@ A.C. Engenharia Ltda.

RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078580 —
TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda@yahoo.com.
CNPJ: 09.389.289/0001-57 — INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CONTRATANTE: JUSTICA FEDERAL
OBRA: DATA: 23/10/2024
LOCAL:
LS. 0.00% 115.09%
BDI - OBRA 22.87%
BDI - EQUIPAMENTO 15.27%
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDICAG MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PRECO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRICAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO ~ PREGO UNITARIO i aNTD SUBTOTAL % ant SUBTOTAL % ant SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (RS)
1 /APOIO A OBRA - ADMINISTRAGAO DE OBRA E SERVIGOS GERAIS RS 526.913,50 RS 46.937,42 RS 46.937,38 RS 479.976,18
11 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS RS 328.800.48 RS 27.473.75 RS 27.473.75 RS 301.326.72
111 BDI - OBRA EQUIPE TECNICA PARA SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS DURANTE O PERIODO DE OBRA % 100,00% R$ 267.600,30 R$ 328.800,48 R$ 328.800,48 0,08 RS 27.473,75 8,36% 8,36% RS 27.47375 8,36% 91,64% R$ 301.326,72 91,64%
12 CANTEIRO DE OBRA R$ 77.410.15 RS 15.446.33 RS 15.446.33 RS 61.963.82
1.201 BDI - OBRA :AiEgEC‘MENTO E INSTALAGAO DE PLAGA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M2 12,50 R$ 430,90 RS 529,44 R$ 6.618,00 375 R$ 1.985,40 30,00% 375 RS 1.985.40 30,00% 875 R$ 4.632,60 70,00%
IRA. AF 03/2022 PS
1.2.02 Eg‘U.\PAMENTO ALUGUEL DE CONTAINER - VESTIARIO - 4,30 X 2,30 M MES 24,00 R$ 968,40 R$ 1.116,27 R$ 26.790,48 1,00 R$ 1.116,27 417% 1,00 RS 1.116,27 417% 23,00 R$ 25.674,21 95,83%
1.2.03 EOU’\PAMENTO ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITORIO SEM BANHEIRO - 3,00 X 2,40 M MES 24,00 R$ 605,25 RS 697,67 R$ 16.744,08 1,00 RS 697,67 417% 1,00 RS 697,67 417% 23,00 R$ 16.046,41 95,83%
1204 BDI - OBRA MOBILIZACAO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS UN 2.00 RS 878.75 R$ 1.079.72 R$ 2.159.44 200 RS 2.159.44 100.00% 2.00 RS 2.159.44 100.00% 0.00 R$ - 0.00%
1.2.05 BDI - OBRA DESMOBILIZACAO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS UN 2.00 RS 878.75 R$1.079.72 R$ 2.159.44 - R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 2.159.44 100.00%
COMPOSIGAO PARAME TRICA DE EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM " "
1.2.06 BDI - OBRA CANTEIRO DE OBRAS. APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA UN 1,00 R$ 8.762,22 R$ 10.766,13 R$ 10.766,13 - R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 10.766,13 100,00%
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E "
1207 BDI - OBRA INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF 03/2024 UN 1,00 R$ 190,37 R$ 233,90 RS$ 233,90 - R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 233,90 100,00%
1.2.08 BDI - OBRA HIDROMETRO DN 3/4"_ 5.0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2024 UN 1.00 RS 135.10 RS 165.99 RS 165.99 - R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 1.00 R$ 165.99 100.00%
1.2.09 BDI - OBRA INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA. AEREA. TRIFASICA. EM POSTE DE MADEIRA UN 1 R$ 214221 RS 2.632.13 R$ 2.632.13 1.00 RS 2632.13 100.00% 1.00 RS 2632.13 100.00% 0.00 R$ - 0.00%
1.2.10 BDI - OBRA TAPUME COM TELHA METALICA. AF 03/2024 M2 88.00 RS 84 54 RS 103.87 RS 9.140.56 66.00 RS 6.855.42 75.00% 66.00 RS 6.855.42 75.00% 22.00 R$ 228514 25.00%
13 DEMOLICOES/RETIRADAS E TRANSPORTE RS 120.702.96 R$ 4.017.33 R$ 4.017.30 RS 116.685.64
131 RS 61.350.59 R$ 4.017.33 R$ 4.017.30 RS 57.333.27
1311 TERREO RS 23.007.89 R$ 4.017.33 R$ 4.017.30 RS 18.990.57
131141 DEMOLICAO E RETIRADA R$ 9.252.74 R$ 2.618.88 R$ 2.618.85 RS 6.633.87
1.3.1.1.1.01 BDI - OBRA REMOCAO DE LOUCAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 14.00 RS 10.86 RS 13.34 RS 186.76 6.00 RS 80.04 42.86% 6.00 RS 80.04 42.86% 8.00 R$ 106.72 57.14%
1.31.1.1.02 BDI - OBRA REMOCAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 9.45 RS 8.27 R$ 10.16 RS 96.01 945 RS 96.01 100.00% 9.45 RS 96.01 100.00% 0.00 R$ - 0.00%
1.31.1.1.03 BDI - OBRA REMOCAO DE JANELAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 1.80 RS 21.37 RS 26.25 RS 47.25 - R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 1.80 R$ 4725 100.00%
1.3.1.1.1.04 BDI - OBRA 25”’;2'/'2‘5?30 DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,85 R$ 49,15 R$ 60,39 R$ 51,33 085 R$ 51,33 100,00% 0,85 RS 51,33 100,00% 0,00 R$ - 0,00%
1.31.1.1.05 BDI - OBRA DEMOLICAO DE DIVISORIAS. SEM REAPROVEITAMENTO M2 17.67 RS 16.61 RS 20.40 RS 360.46 934 RS 190.45 52.84% 9.34 RS 190.45 52.84% 833 R$ 170.01 47.16%
1.3.1.1.1.06 BDI - OBRA RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO. SEM REAPROVEITAMENTO M2 4.98 RS 25.30 RS 31.08 RS 154.77 187 RS 5812 37.55% 1.87 RS 58.11 37.55% 311 R$ 96.65 62.45%
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM " "
1.3.1.1.1.07 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 754,23 R$ 5,13 R$ 6,30 R$ 4.751,64 207,62 R$ 1.308,01 27,53% 207,62 RS 1.308,00 27,53% 546,61 R$ 3.443,64 72,47%
1.3.1.1.1.08 BDI - OBRA REMOCAO DE LUMINARIAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 102.00 RS 1.55 RS 1.90 RS 193.80 35.00 RS 66.50 34.31% 35.00 RS 66.50 34.31% 67.00 R$ 127.30 65.69%
1.3.1.1.1.09 BDI - OBRA i?’ggﬁ%ﬁ INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 91,00 R$ 0,57 R$ 0,70 R$ 63,70 42,00 R$ 29.40 46,15% 42,00 RS 29.40 46,15% 49,00 R$ 34,30 53,85%
13.1.1.1.10 BDI - OBRA i?’ggﬁ%ﬁ CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MM, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 515,00 R$ 0,60 R$ 0,73 RS$ 375,95 51500 RS 375,95 100,00% 515,00 RS 375,95 100,00% 0,00 R$ - 0,00%
REMOGAO DE TUBULAGGES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM " "
1311111 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 270,00 RS 0,44 R$ 0,54 RS 145,80 - R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 270,00 R$ 145,80 100,00%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM " .
13.1.1.1.12 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 716,20 R$ 1,60 R$ 1,96 R$ 1.403,75 179,59 R$ 352,00 25,08% 179,59 RS 351,99 25,07% 536,61 R$ 1.051,75 74,92%
13.1.1.1.13 BDI - OBRA REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) M2 19,96 R$ 55,74 R$ 68,48 R$ 1.366,86 - R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 19,96 R$ 1.366,86 100,00%
131.1.1.14 BDI - OBRA REMOCAO DE SOLEIRA. DE FORMA MANUAL M 7.90 RS 5.64 RS 6.92 RS 54 66 160 RS 11.07 20.26% 1.60 RS 11.07 20.25% 6.30 R$ 79.75%
13112 TRANSPORTE RS 13.755.15 RS 1.398.45 RS 1.398.45 RS 12.356.70
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. o o "
1311201 BDI - OBRA INGLUSG GARGA MANUAL EM CAGAMBA BOTA FORA OU EM LOGAL INDIGADO PELA FISCALIZAGAO M3 147,54 RS 32,23 RS 39,60 RS 5.842,58 1500 RS 594,00 1047% 15,00 RS 594,00 1047% 132,54 R$ 5.248,58 89.83%
a01- CACAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS
1311202 EQUPAVENTO  (CLASSE A CONAMA - 10,004 - CLASSE II-8), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E M3 147,54 RS 46,53 RS 53,63 R$7.912,57 1500 RS 804,45 1047% 15,00 RS 804,45 1047% 132,54 RS 7.108,12 89.83%
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
13.1.2 1° PAVIMENTO RS 28.261.92 RS 0.00 RS 0.00 RS 28.261.92
13.1.21 DEMOLICAO E RETIRADA RS 11.471.20 RS 0.00 RS 0.00 RS 11.471.20
1.31.21.01 BDI - OBRA REMOCAO DE LOUCAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 14.00 RS 10.86 RS 13.34 RS 186.76 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 14.00 R$ 186.76 100.00%
1.31.2.1.02 BDI - OBRA REMOCAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 10.08 RS 8.27 RS 10.16 RS 102.41 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 10.08 R$ 102.41 100.00%
1.31.21.03 BDI - OBRA REMOCAO DE JANELAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 1.80 RS 21.37 RS 26.25 RS 47.25 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 1.80 R$ 4725 100.00%
1.3.1.2.1.04 BDI - OBRA 25”’;2'/'2‘5?30 DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 1,99 R$ 49,15 R$ 60,39 R$ 120,29 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,99 R$ 120,29 100,00%
1.31.2.1.05 BDI - OBRA DEMOLICAO DE DIVISORIAS. SEM REAPROVEITAMENTO M2 18.16 RS 16.61 RS 20.40 RS 370.46 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 18.16 R$ 370.46 100.00%
1.3.1.2.1.06 BDI - OBRA RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO. SEM REAPROVEITAMENTO M2 762 RS 25.30 RS 31.08 RS 236.82 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 762 R$ 236.82 100.00%
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM " "
1.3.1.21.07 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 1.039,03 R$ 5,13 RS 6,30 R$ 6.545,88 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1039,03 R$ 6.545,88 100,00%
1.31.2.1.08 BDI - OBRA REMOCAO DE LUMINARIAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 102.00 RS 1.55 RS 1.90 RS 193.80 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 102.00 R$ 193.80 100.00%
1.3.1.2.1.09 BDI - OBRA i?’ggﬁ%ﬁ INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 91,00 R$ 0,57 R$ 0,70 R$ 63,70 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 91,00 R$ 63,70 100,00%
13.1.21.10 BDI - OBRA i?’ggﬁ%ﬁ CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MM, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 515,00 R$ 0,60 R$ 0,73 RS$ 375,95 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 515,00 R$ 375,95 100,00%
REMOGAO DE TUBULAGGES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM " "
1312111 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 270,00 R$ 0,44 R$ 0,54 RS 145,80 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 270,00 R$ 145,80 100,00%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM ., "
1.3.1.21.12 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 869,93 R$ 1,60 R$ 1,96 R$ 1.705,06 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 869,93 R$ 1.705,08 100,00%
1312113 BDI - OBRA REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) M2 19,30 R$ 55,74 R$ 68,48 R$ 1.321,66 RS - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 19,30 R$ 1.321,66 100,00%
1312114 BDI - OBRA REMOCAO DE SOLEIRA. DE FORMA MANUAL M 8.00 RS 5.64 RS 6.92 RS 55.36 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 8.00 R$ 100.00%
13.1.22 TRANSPORTE RS 16.790.72 RS 0.00 RS 0.00 RS 16.790.72
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. o o o/
1312201 BDI - OBRA INGLUSG GARGA MANUAL EM CAGAMBA BOTA FORA OU EM LOGAL INDIGADO PELA FISCALIZAGAO M3 180,10 RS 32,23 RS 39,60 R$7.13196 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 180,10 RS 7.431.96 100,00%
a01- CAGAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS
1312202 EQUPAVENTO  (CLASSE A CONAMA - 10,004 - CLASSE II-8), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E M3 180,10 RS 46,53 RS 53,63 RS 9.658,76 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 180,10 RS 9.658.76 100,00%
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
1313 2° PAVIMENTO RS 10.080.78 RS 0.00 RS 0.00 RS 10.080.78
1.3.1.31 DEMOLICAO E RETIRADA RS 4.767.61 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.767.61
1.3.1.3.1.01 BDI - OBRA REMOCAO DE LOUCAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 18.00 RS 10.86 RS 13.34 RS 240.12 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 18.00 R$ 240.12 100.00%
1.3.1.3.1.02 BDI - OBRA REMOCAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 336 RS 8.27 R$ 10.16 RS 3413 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 336 R$ 3413 100.00%
1.3.1.3.1.03 BDI - OBRA RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO. SEM REAPROVEITAMENTO M2 4.20 RS 25.30 RS 31.08 RS 130.53 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 4.20 R$ 130.53 100.00%
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM " "
1.3.1.3.1.04 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 610,08 R$ 5,13 RS 6,30 R$ 3.843,37 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 610,08 R$ 3.843,37 100,00%
1.31.3.1.05 BDI - OBRA REMOCAO DE LUMINARIAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 58.00 RS 1.55 RS 1.90 RS 110.20 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 58.00 R$ 110.20 100.00%
1.3.1.3.1.08 BDI - OBRA i?’ggﬁ%ﬁ INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 63,00 R$ 0,57 R$ 0,70 R$ 44,10 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 63,00 R$ 44,10 100,00%
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BOLETINS DE MEDICAO MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PRECO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO  PREGO UNITARIO 3 (RS) QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
1.3.1.3.1.07 BDI - OBRA ish:ggé?:‘DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MM, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 255,00 R$ 0,60 R$ 0,73 RS 186,15 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 255,00 R$ 186,15 100,00%
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM " "
1.3.1.3.1.08 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 270,00 R$ 0,44 R$ 0,54 RS 145,80 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 270,00 R$ 145,80 100,00%
1.3.1.3.1.09 BDI - OBRA REMOCAO DE SOLEIRA. DE FORMA MANUAL M 4.80 RS 5.64 RS 6.92 RS 33.21 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 4.80 R$ 3321 100.00%
15132 TRANSPORTE R$ 5.313.17 RS 0.00 RS 0.00 RS 5.313.17
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. o o o/
1513201 BDI - OBRA INGLUSG GARGA MANUAL EM CAGAMBA BOTA FORA OU EM LOGAL INDIGADO PELA FISCALIZAGAO M3 56,99 R$3223 RS 39,60 RS 2.256,80 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 56,99 RS 2.256,80 100,00%
a01- CACAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS
1513202 EQUPAVENTO  (CLASSE A CONAMA - 10,004 - CLASSE II-8), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E M3 56,99 R$46,53 RS 53,63 RS 3.056,37 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 56,99 RS 3.056,37 100,00%
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
132 ANEXO 1 RS 38.546.07 RS 0.00 RS 0.00 RS 38.546.07
13.21 TERREO RS 17.414.40 RS 0.00 RS 0.00 RS 17.414.40
13.2141 DEMOLICAO E RETIRADA RS 7.088.26 RS 0.00 RS 0.00 RS 7.088.26
1.32.1.1.01 BDI - OBRA REMOCAO DE LOUCAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 8.00 RS 10.86 RS 13.34 RS 106.72 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 8.00 R$ 106.72 100.00%
1.32.1.1.02 BDI - OBRA REMOCAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 336 RS 8.27 RS 10.16 RS 3413 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 336 R$ 3413 100.00%
1.32.1.1.03 BDI - OBRA 25”’;2'/'2‘5?30 DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,09 R$ 49,15 R$ 60,39 R$ 5,70 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 0,09 R$ 5,70 100,00%
1.32.1.1.04 BDI - OBRA DEMOLICAO DE DIVISORIAS. SEM REAPROVEITAMENTO M2 13.80 RS 16.61 RS 20.40 RS 281.52 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 13.80 R$ 281.52 100.00%
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM " "
1.3.2.1.1.05 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 735,04 R$ 5,13 R$ 6,30 R$ 4.630,75 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 735,04 R$ 4.830,75 100,00%
1.32.1.1.06 BDI - OBRA REMOCAO DE LUMINARIAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 50.00 RS 1.55 RS 1.90 RS 95.00 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 50.00 R$ 95.00 100.00%
1.32.1.1.07 BDI - OBRA ish:ggé?:‘DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 25,00 R$ 0,57 R$ 0,70 R$ 17,50 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 25,00 R$ 17,50 100,00%
1.3.2.1.1.08 BDI - OBRA ish:ggé?:‘DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MM, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 350,00 R$ 0,60 R$ 0,73 RS$ 256,50 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 350,00 R$ 255,50 100,00%
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM " "
1.3.2.1.1.09 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 80,00 R$ 0,44 R$ 0,54 R$ 43,20 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 80,00 R$ 43,20 100,00%
132.1.1.10 BDI - OBRA RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO. SEM REAPROVEITAMENTO M2 0.68 RS 25.30 RS 31.08 R$21.13 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 0.68 R$ 2113 100.00%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM " "
1321111 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 596,75 R$ 1,60 R$ 1,96 R$ 1.169,63 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 596,75 R$ 1.169,63 100,00%
1.32.1.1.12 BDI - OBRA REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) M2 6,00 R$ 55,74 R$ 68,48 R$ 410,88 RS - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 410,88 100,00%
132.1.1.13 BDI - OBRA REMOCAO DE SOLEIRA. DE FORMA MANUAL M 2.40 RS 5.64 RS 6.92 RS 16.60 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.40 R$ 16.60 100.00%
13212 RS 10.326.14 RS 0.00 RS 0.00 RS 10.326.14
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. o o o/
1321201 BDI - OBRA INGLUSG GARGA MANUAL EM CAGAMBA BOTA FORA OU EM LOGAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO M3 110.76 RS 32,23 RS 39,60 RS 4.386,09 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 110.76 RS 4.386,09 100,00%
a01- CAGAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS
1321202 EQUPAVENTO  (CLASSE A CONAMA - 10,004 - CLASSE II-8), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E M3 110,76 RS 46,53 RS 53,63 RS 5.940,05 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 110.76 RS 5.940,05 100,00%
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
1322 1° PAVIMENTO RS 21.131.67 RS 0.00 RS 0.00 RS 21.131.67
13.221 DEMOLICAO E RETIRADA RS 10.236.82 RS 0.00 RS 0.00 RS 10.236.82
1.3221.01 BDI - OBRA REMOCAO DE LOUCAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 6.00 RS 10.86 RS 13.34 RS 80.04 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 6.00 R$ 80.04 100.00%
1.32.21.02 BDI - OBRA REMOCAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 6.72 RS 8.27 R$ 10.16 RS 68.27 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 6.72 R$ 68.27 100.00%
1.32.21.03 BDI - OBRA 25”’;2'/'2‘5?30 DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 4,38 R$ 49,15 R$ 60,39 R$ 264,50 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,38 R$ 264,50 100,00%
1.3221.04 BDI - OBRA DEMOLICAO DE DIVISORIAS. SEM REAPROVEITAMENTO M2 14.44 RS 16.61 RS 20.40 RS 294 57 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 14.44 R$ 29457 100.00%
1.3221.05 BDI - OBRA RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO. SEM REAPROVEITAMENTO M2 4.56 RS 25.30 RS 31.08 RS 141.72 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 4.56 R$ 141.72 100.00%
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM " "
1.3.2.2.1.08 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 414,65 R$ 5,13 RS 6,30 R$ 2.612,29 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 414,65 R$ 2681229 100,00%
1.3221.07 BDI - OBRA REMOCAO DE LUMINARIAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 74.00 RS 1.55 RS 1.90 RS 140.60 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 74.00 R$ 140.60 100.00%
1.32.2.1.08 BDI - OBRA ish:ggé?:‘DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 78,00 R$ 0,57 R$ 0,70 RS$ 54,60 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 78,00 R$ 54,60 100,00%
1.32.2.1.09 BDI - OBRA ish:ggé?:‘DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MM, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 102,00 R$ 0,60 R$ 0,73 R$ 74,46 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 102,00 R$ 74,46 100,00%
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM " "
1.3221.10 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 270,00 R$ 0,44 R$ 0,54 RS 145,80 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 270,00 R$ 145,80 100,00%
1322111 BDI - OBRA RETIRADA DE CARPETE. SEM REAPROVEITAMENTO M2 330.27 RS 1265 RS 15.54 R$5.132.39 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 330.27 R$ 5.132.39 100.00%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM " "
1.3221.12 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 598,43 R$ 1,60 R$ 1,96 R$ 1.172,92 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 598,43 R$ 1.172,92 100,00%
1322113 BDI - OBRA REMOCAO DE SOLEIRA. DE FORMA MANUAL M 7.90 RS 5.64 RS 6.92 RS 54 66 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 7.90 R$ 54 66 100.00%
13.1.22 TRANSPORTE RS 10.894.85 RS 0.00 RS 0.00 RS 10.894.85
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. o o o/
1312201 BDI - OBRA INGLUSG GARGA MANUAL EM CAGAMBA BOTA FORA OU EM LOGAL INDIGADO PELA FISCALIZAGAO M3 116,86 RS 32,23 RS 39,60 RS 4.627,65 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 116,86 RS 462765 100,00%
a01- CACAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS
1312202 EQUPAVENTO  (CLASSE A CONAMA - 10,004 - CLASSE II-8), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E M3 116,86 RS 46,53 RS 53,63 RS 6.267,20 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 116,86 RS 6.267,20 100,00%
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
133 ANEXO It RS 20.806.30 RS 0.00 RS 0.00 RS 20.806.30
1331 TERREO R$ 3.417.33 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.417.33
13311 DEMOLICAO E RETIRADA RS 1.846.41 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.846.41
1.33.1.1.01 BDI - OBRA REMOCAO DE LOUCAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 11.00 RS 10.86 RS 13.34 RS 146.74 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 11.00 R$ 146.74 100.00%
1.33.1.1.02 BDI - OBRA REMOCAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 13.02 RS 8.27 R$ 10.16 RS 132.28 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 13.02 R$ 13228 100.00%
1.33.1.1.03 BDI - OBRA DEMOLICAO DE DIVISORIAS. SEM REAPROVEITAMENTO M2 15.90 RS 16.61 RS 20.40 RS 324.36 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 15.90 R$ 324.36 100.00%
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM " "
1.3.3.1.1.04 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 166,94 R$ 5,13 R$ 6,30 R$ 1.051,72 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 166,94 R$ 1.051,72 100,00%
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM " "
1.3.3.1.1.05 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 45,00 R$ 0,44 R$ 0,54 R$ 24,30 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 45,00 R$ 24,30 100,00%
1.33.1.1.06 BDI - OBRA RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO. SEM REAPROVEITAMENTO M2 275 RS 25.30 RS 31.08 RS 8547 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 275 R$ 8547 100.00%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM " "
1.3.3.1.1.07 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 30,31 R$ 1,60 R$ 1,96 R$ 59,40 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 30,31 R$ 59,40 100,00%
1.33.1.1.08 BDI - OBRA REMOCAO DE SOLEIRA. DE FORMA MANUAL M 3.20 RS 5.64 RS 6.92 RS 2214 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 320 R$ 2214 100.00%
13312 TRANSPORTE RS 1.570.92 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.570.92
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. o o o/
1331201 BDI - OBRA INGLUSG GARGA MANUAL EM CAGAMBA BOTA FORA OU EM LOGAL INDIGADO PELA FISCALIZAGAO M3 16,85 R$3223 RS 39,60 RS 667,26 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 16,85 RS 667,26 100,00%
a01- CAGAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS
1331202 EQUPAVENTO  (CLASSE A CONAMA - 10,004 - CLASSE II-8), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E M3 16,85 R$46,53 RS 53,63 RS 903,66 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 16,85 RS 903,66 100,00%
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
1332 1° PAVIMENTO R$ 9.381.81 RS 0.00 RS 0.00 RS 9.381.81
1.3.3.21 DEMOLICAO E RETIRADA RS 4.660.65 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.660.65
1.33.21.01 BDI - OBRA REMOCAO DE LOUCAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 37.00 RS 10.86 RS 13.34 RS 49358 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 37.00 R$ 49358 100.00%
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LS. 0.00% 115.09%
BDI - OBRA 22.87%
BDI - EQUIPAMENTO 15.27%
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDICAG MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PRECO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRICAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO ~ PREGO UNITARIO i aNTD SUBTOTAL % ant SUBTOTAL % ant SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
1.33.2.1.02 BDI - OBRA REMOCAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 2541 RS 8.27 RS 10.16 RS 258.16 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2541 R$ 258.16 100.00%
1.3.3.21.03 BDI - OBRA 25"’:3'/'2‘52‘30 DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 191 R$ 49,15 R$ 60,39 R$ 115,22 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,91 R$ 11522 100,00%
1.3321.04 BDI - OBRA DEMOLICAO DE DIVISORIAS. SEM REAPROVEITAMENTO M2 15.49 RS 16.61 RS 20.40 RS 315.99 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 15.49 R$ 315.99 100.00%
1.33.21.05 BDI - OBRA RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO. SEM REAPROVEITAMENTO M2 8.30 RS 25.30 RS 31.08 RS 257.96 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 8.30 R$ 257.96 100.00%
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM " "
1.3.3.2.1.08 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 396,99 R$ 5,13 R$ 6,30 R$ 2.501,03 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 396,99 R$ 2.501,03 100,00%
REMOGAO DE TUBULAGGES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM " "
1.33.21.07 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 270,00 RS 0,44 R$ 0,54 RS 145,80 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 270,00 R$ 145,80 100,00%
1.3.3.2.1.08 BDI - OBRA REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) M2 363 R$ 55,74 R$ 68,48 RS 248,58 RS - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 363 R$ 248,58 100,00%
1.33.2.1.09 BDI - OBRA RETIRADA DE BOX DE VIDRO. DE FORMA MANUAL M2 11.50 RS 5.57 RS 6.84 RS 78.66 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 11.50 R$ 78.66 100.00%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM " "
1.33.21.10 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 91,45 R$ 1,60 R$ 1,96 R$ 179,24 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 9145 R$ 179,24 100,00%
1332111 BDI - OBRA REMOCAO DE SOLEIRA. DE FORMA MANUAL M 9.60 RS 5.64 RS 6.92 RS 66.43 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 9.60 R$ 66.43 100.00%
13322 TRANSPORTE R$ 4.721.16 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.721.16
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. o o o/
1332201 BDI - OBRA INGLUSG GARGA MANUAL EM CAGAMEBA BOTA FORA OU EM LOGAL INDIGADO PELA FISCALIZAGAO M3 50,64 RS 32,23 RS 39,60 RS 2.005,34 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 50,64 R$ 200534 100,00%
a01- CAGAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS
1332202 EQUPAVENTO  (CLASSE A CONAMA - 10,004 - CLASSE II-8), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E M3 50,64 RS 46,53 RS 53,63 RS 271582 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 50,64 R$ 271582 100,00%
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
1333 2° PAVIMENTO RS 8.007.16 RS 0.00 RS 0.00 RS 8.007.16
1.3.3.31 DEMOLICAO E RETIRADA R$ 4.071.93 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.071.93
1.333.1.01 BDI - OBRA REMOCAO DE LOUCAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 37.00 RS 10.86 RS 13.34 RS 49358 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 37.00 R$ 100.00%
1.33.3.1.02 BDI - OBRA REMOCAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 2556 RS 8.27 RS 10.16 RS 259.68 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2556 R$ 259.68 100.00%
1.33.3.1.03 BDI - OBRA DEMOLICAO DE DIVISORIAS. SEM REAPROVEITAMENTO M2 15.82 RS 16.61 RS 20.40 RS 322.72 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 15.82 R$ 322.72 100.00%
1.333.1.04 BDI - OBRA RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO. SEM REAPROVEITAMENTO M2 933 RS 25.30 RS 31.08 RS 289.97 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 933 R$ 289.97 100.00%
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM " "
1.3.3.3.1.05 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 365,94 R$ 5,13 R$ 6,30 R$ 2.305,42 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 365,94 R$ 2.305,42 100,00%
REMOGAO DE TUBULAGGES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM " "
1.3.3.3.1.08 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 270,00 R$ 0,44 R$ 0,54 RS 145,80 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 270,00 R$ 145,80 100,00%
1.33.3.1.07 BDI - OBRA RETIRADA DE BOX DE VIDRO. DE FORMA MANUAL M2 10.62 RS 5.57 RS 6.84 RS 72.64 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 10.62 R$ 7264 100.00%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM " "
1.3.3.3.1.08 BDI - OBRA REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 59,03 R$ 1,60 R$ 1,96 R$ 115,69 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 59,03 R$ 115,69 100,00%
1.33.3.1.09 BDI - OBRA REMOCAO DE SOLEIRA. DE FORMA MANUAL M 9.60 RS 5.64 RS 6.92 RS 66.43 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 9.60 R$ 66.43 100.00%
13332 TRANSPORTE RS 3.935.23 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.935.23
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. o o o/
1333201 BDI - OBRA INGLUSG GARGA MANUAL EM CAGAMBA BOTA FORA OU EM LOGAL INDIGADO PELA FISCALIZAGAO M3 4221 RS 32,23 RS 39,60 RS 167151 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 4221 R$ 167151 100,00%
a01- CAGAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS
1333202 EQUPAVENTO  (CLASSE A CONAMA - 10,004 - CLASSE II-8), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E M3 4221 RS 46,53 RS 53,63 RS 2.263,72 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 4221 R$ 226372 100,00%
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
2 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - EDIFICAGAO RS 4.529.308,50 RS 358.994,15 RS 358.994,05 R$4.170314,34
21 PAREDES - ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO RS 14.468.64 RS 0.00 RS 0.00 RS 14.468.64
214 SEDE R$ 7.516.13 RS 0.00 RS 0.00 RS 7.516.13
2111 TERREO RS 4.268.88 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.268.88
21114 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO RS 1.481.91 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.481.91
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM o o o/
2411401 BDI - OBRA (ESPESSURA 1.5 OM} E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIRA. AR. 1212021 M2 17,13 RS 7041 RS 86,51 RS 148191 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 17,13 RS 1.481,91 100,00%
21112 VERGAS E CONTRAVERGAS RS 964.20 RS 0.00 RS 0.00 RS 964.20
2111201 BDI - OBRA VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024 M 13.60 RS 46.03 RS 56.55 RS 769.08 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 13.60 R$ 769.08 100.00%
21.1.1.2.02 BDI - OBRA CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024 M 4.50 RS 35.29 RS 43.36 RS 195.12 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 4.50 R$ 195.12 100.00%
21113 CINTA ARMADA - BASE RS 1.822.77 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.822.77
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA " "
2111301 BDI - OBRA COLOCAGAO DE FORMAS). AF 01/2024 M3 0,89 R$ 89,02 RS 109,37 R$ 97,33 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 0,89 R$ 97,33 100,00%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, " "
21.1.1.3.02 BDI - OBRA E=25 MM. 4 UTILIZACOES. AF 01/2024 M2 6,81 R$ 67,27 R$ 82,65 R$ 562,84 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,81 R$ 562,84 100,00%
21.1.1.3.03 BDI - OBRA y;m?iég:EAiAgﬁ;QZ‘fOLADA' VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 412 R$ 14,55 R$ 17,87 R$ 73,62 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 412 R$ 73,62 100,00%
21.1.1.3.04 BDI - OBRA y;m?iég:EAiAgﬁ;QZ‘fOLADA' VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 19,70 R$ 11,21 R$ 13,77 R$ 271,26 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 19,70 R$ 271,28 100,00%
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - " "
21.1.1.3.05 BDI - OBRA PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 M3 0,55 R$ 445,40 RS 547,26 RS 300,99 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 0,55 R$ 300,99 100,00%
21.1.1.3.06 BDI - OBRA k¢N§;%§§T0 COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,55 R$ 253,38 R$ 311,32 R$ 171,22 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 0,55 R$ 171,22 100,00%
21.1.1.3.07 BDI - OBRA IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA 2 DEMAOS. AF 09/2023 M2 6.45 RS 4237 RS 52.06 RS 335.78 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 6.45 R$ 335.78 100.00%
21.1.1.3.08 BDI - OBRA REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 M3 0.36 RS 22.01 RS 27.04 R$9.73 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 0.36 R$ 9.73 100.00%
2112 1° PAVIMENTO RS 3.088.91 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.088.91
21121 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO RS 1.966.37 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.966.37
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM o o o/
2412101 BDI - OBRA (ESPESSURA 115 OM} E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONZIRA. AR. 1212021 M2 22,73 RS 7041 RS 86,51 RS 1.966,37 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 2273 R$ 1.966,37 100,00%
21122 VERGAS E CONTRAVERGAS RS 1.122.54 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.122.54
2112201 BDI - OBRA VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024 M 16.40 RS 46.03 RS 56.55 RS 927.42 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 16.40 R$ 927.42 100.00%
2112202 BDI - OBRA CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024 M 4.50 RS 35.29 RS 43.36 RS 195.12 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 4.50 R$ 195.12 100.00%
2113 2° PAVIMENTO RS 158.34 RS 0.00 RS 0.00 RS 158.34
21131 VERGAS E CONTRAVERGAS RS 158.34 RS 0.00 RS 0.00 RS 158.34
21.13.1.01 BDI - OBRA VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024 M 2.80 RS 46.03 RS 56.55 RS 158.34 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.80 R$ 158.34 100.00%
212 ANEXO 1 RS 3.557.03 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.557.03
2121 TERREO RS 158.34 RS 0.00 RS 0.00 RS 158.34
212141 VERGAS E CONTRAVERGAS RS 158.34 RS 0.00 RS 0.00 RS 158.34
2121101 BDI - OBRA VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024 M 2.80 RS 46.03 RS 56.55 RS 158.34 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.80 R$ 158.34 100.00%
2122 1° PAVIMENTO RS 3.398.69 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.398.69
21221 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO RS 2.527.82 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.527.82
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM o o o/
2422101 BDI - OBRA (ESPESSURA 1.5 OM} E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIRA. AR. 1212021 M2 29,22 RS 7041 RS 86,51 RS 252782 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 2922 R$ 252782 100,00%
21222 VERGAS E CONTRAVERGAS RS 870.87 RS 0.00 RS 0.00 RS 870.87
2122201 BDI - OBRA VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024 M 15.40 RS 46.03 RS 56.55 RS 870.87 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 15.40 R$ 870.87 100.00%
213 ANEXO RS 3.395.48 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.395.48

BM-3/93



@ A.C. Engenharia Ltda.

RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078580 —

TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda@yahoo.com.br

CNPJ: 09.389.289/0001-57 — INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CONTRATANTE: JUSTICA FEDERAL
OBRA: DATA: 23/10/2024
LOCAL:
LS. 0.00% 115.09%
BDI - OBRA 22.87%
BDI - EQUIPAMENTO 15.27%
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDICAG MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PRECO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRICAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO ~ PREGO UNITARIO 3 i aNTD SUBTOTAL % ant SUBTOTAL % ant SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
2131 TERREO RS 316.68 RS 0.00 RS 0.00 RS 316.68
213141 VERGAS E CONTRAVERGAS RS 316.68 RS 0.00 RS 0.00 RS 316.68
2131101 BDI - OBRA VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024 M 5.60 RS 46.03 RS 56.55 RS 316.68 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 5.60 R$ 316.68 100.00%
2132 1° PAVIMENTO R$ 2.128.76 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.128.76
21321 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO R$ 1.173.07 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.173.07
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM o o o/
2432101 BDI - OBRA (ESPESSURA 115 OM} E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIRA. AR. 1212021 M2 13,56 R§ 70,41 RS 86,51 RS 1.173,07 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 13,56 RS 1.173,07 100,00%
21322 VERGAS E CONTRAVERGAS RS 955.69 RS 0.00 RS 0.00 RS 955.69
2132201 BDI - OBRA VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024 M 16.90 RS 46.03 RS 56.55 RS 95569 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 16.90 R$ 955.69 100.00%
2133 2° PAVIMENTO RS 950.04 RS 0.00 RS 0.00 RS 950.04
213341 VERGAS E CONTRAVERGAS RS 950.04 RS 0.00 RS 0.00 RS 950.04
2133101 BDI - OBRA VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024 M 16.80 RS 46.03 RS 56.55 RS 950.04 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 16.80 R$ 950.04 100.00%
22 ESQUADRIAS/ FERRAGENS RS 125.029.18 RS 0.00 RS 0.00 RS 125.029.18
221 SEDE RS 43.336.74 RS 0.00 RS 0.00 RS 43.336.74
2211 TERREO RS 18.879.43 RS 0.00 RS 0.00 RS 18.879.43
22114 JANELAS RS 2.082.07 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.082.07
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIN-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, " "
221.1.01 BDI - OBRA ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 M2 2,56 R$ 661,93 R$ 813,31 R$ 2.082,07 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,56 R$ 2.082,07 100,00%
22112 PORTAS RS 16.797.36 RS 0.00 RS 0.00 RS 16.797.36
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM,
2211201 BDI - OBRA ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM UN 100 R§78349 RS 962,67 RS 962,67 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 962,67 100,00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
2211202 BDI - OBRA ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM UN 300  R$83976 RS 1.031,81 RS 3.095.43 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 3,00 R$ 309543 100,00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR, DIMENSAO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA,
INCLUSO DOBRADIGAS. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS, COM CHAPA " "
22.1.1.203 BDI - OBRA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM UN 1,00 R$ 1.959,33 R$ 2.407,42 R$ 2.407,42 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 2.407,42 100,00%
ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO
22.1.1.204 BDI - OBRA (VIDRO E=10MM, FIXAGAO, BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E UN 8,00 R$ 1.014,35 R$ 1.246,33 R$ 9.970,64 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 9.970,64 100,00%
INSTALACAO
2211205 BDI - OBRA PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 16,80 RS 17,50 RS 21,50 RS 361,20 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 16,80 RS 361,20 100,00%
2212 1°PAVIMENTO RS 22.249.21 RS 0.00 RS 0.00 RS 22.249.21
22124 JANELAS RS 2.082.07 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.082.07
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, o o o/
2212101 8DI - OBRA ACABAMENTO  CONTRAMARGO. FORNECIMENTO £ INSTALAGRO. AL 1912018 M2 256 R$66193 RS 813,31 RS 2.082,07 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 256 R$ 2.082,07 100,00%
22122 PORTAS RS 20.167.14 RS 0.00 RS 0.00 RS 20.167.14
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM,
2212201 BDI - OBRA ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM UN 3,00 R$ 783,49 R$ 962,67 R$ 2.888,01 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 2.888,01 100,00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
2212202 BDI - OBRA ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM UN 2,00 R$ 839,76 R$ 1.031,81 R$ 2.063,62 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 2.063,62 100,00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, DIMENSAO TOTAL 100 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO GUARNICOES,
2212203 BDI - OBRA ACESSORIOS E PUXADOR EM ACO INOX, CONFORME DETALHE, FIXADO COM ARGAMASSA - UN 1,00 R$ 1.897,76 R$ 2.331,77 R$ 2.331,77 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 233177 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR, DIMENSAO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA,
INCLUSO DOBRADIGAS. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS, COM CHAPA o o o/
2212204 BDI - OBRA REGISTENTE A IMPAGTOS & PUXADOR DE AGO GOM ACABAMENTG GROMABD, FIXACA COM UN 100 R$195933 RS 2.407,42 RS 2.407 42 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 1,00 R$ 2407.42 100,00%
ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO
2212205 BDI - OBRA (VIDRO E=10MM, FIXAGAO, BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E UN 800  R§1.01435 RS 1.246,33 R$9.970,64 RS - 000% 0,00 RS - 0,00% 800 R$ 997064 100,00%
INSTALACAO
22.1.2.2.06 BDI - OBRA PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 2352 R$ 17,50 R$ 21,50 RS 505,68 RS - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2352 R$ 505,68 100,00%
2213 2° PAVIMENTO RS 2.208.10 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.208.10
22131 PORTAS R$ 2.208.10 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.208.10
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
2213101 BDI - OBRA ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM UN 200  R$83976 RS 1.031,81 RS 2.063,62 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 2,00 R$ 206362 100,00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
22.1.3.1.02 BDI - OBRA PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 6,72 R$ 17,50 R$ 21,50 RS 144,48 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,72 R$ 144,48 100,00%
222 ANEXO 1 RS 22.752.03 RS 0.00 RS 0.00 RS 22.752.03
2221 TERREO R$ 7.193.42 RS 0.00 RS 0.00 RS 7.193.42
222141 PORTAS R$ 7.193.42 RS 0.00 RS 0.00 RS 7.193.42
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
2221401 BDI - OBRA ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM UN 200  R$83976 RS 1.031,81 RS 2.063,62 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 2,00 R$ 206362 100,00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO
2221102 BDI - OBRA (VIDRO E=10MM, FIXAGAO, BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E UN 400 R§1.01435 RS 1.246,33 RS 4.985,32 RS - 000% 0,00 RS - 0,00% 4,00 R$ 498532 100,00%
INSTALACAO
2221.1.03 BDI - OBRA PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 6,72 R$ 17,50 R$ 21,50 RS 144,48 RS - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,72 R$ 144,48 100,00%
2222 1° PAVIMENTO RS 15.558.61 RS 0.00 RS 0.00 RS 15.558.61
22221 PORTAS RS 15.558.61 RS 0.00 RS 0.00 RS 15.558.61
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
2222101 BDI - OBRA ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM UN 400 R$83976 RS 1.031,81 R$4.127,24 RS - 000% 0,00 RS - 0,00% 400 RS 442724 100,00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO
2222102 BDI - OBRA (VIDRO E=10MM, FIXAGAO, BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E UN 500  R§1.01435 RS 1.246,33 RS 6.231,65 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 5,00 R$ 6.231,65 100,00%
INSTALACAO
PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, DIMENSAO TOTAL 100 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO GUARNIGOES,
2222103 BDI - OBRA ACESSORIOS E PUXADOR EM AGO INOX, CONFORME DETALHE, FIXADO COM ARGAMASSA - UN 100 R$1.897.76 R$ 2.331,77 R$2.331,77 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 1,00 R$ 23377 100,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO
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RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078580 —

TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda@yahoo.com.br

CNPJ: 09.389.289/0001-57 — INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CONTRATANTE: JUSTICA FEDERAL
OBRA: DATA: 23/10/2024
LOCAL:
LS. 0.00% 115.09%
BDI - OBRA 22.87%
BDI - EQUIPAMENTO 15.27%
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDICAG MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PRECO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRICAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO ~ PREGO UNITARIO 3 i aNTD SUBTOTAL % ant SUBTOTAL % ant SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR, DIMENSAO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA,
INCLUSO DOBRADIGAS. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS, COM CHAPA " "
22221.04 BDI - OBRA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM UN 1,00 R$ 1.959,33 R$ 2.407,42 R$ 2.407,42 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 2.407,42 100,00%
ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
2222105 BDI - OBRA PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 2142 RS 17,50 RS 21,50 RS 460,53 R§ - 000% 0,00 RS - 0,00% 2142 RS 46053 100,00%
223 ANEXO Il RS 58.940.41 RS 0.00 RS 0.00 RS 58.940.41
2234 TERREO RS 13.296.99 RS 0.00 RS 0.00 RS 13.296.99
22344 PORTAS RS 13.296.99 RS 0.00 RS 0.00 RS 13.296.99
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
2231.1.01 BDI - OBRA ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM UN 2,00 R$ 839,76 R$ 1.031,81 R$ 2.063,62 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 2.063,62 100,00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR, DIMENSAO TOTAL 80 X 210 CM, 1 FOLHA,
INCLUSO DOBRADIGAS. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS, COM CHAPA o o o/
2231102 BDI - OBRA REGISTENTE A IMPAGTOS & PUXADOR DE AGO GOM ACABAMENTG GROMABD, FIXACA COM UN 200  R§1.917,79 RS 2.356,38 R$4.712,76 RS - 000% 0,00 RS - 0,00% 2,00 R$ 471276 100,00%
ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO
2231103 BDI - OBRA (VIDRO E=10MM, FIXAGAO, BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E UN 500  R§1.01435 RS 1.246,33 RS 6.231,65 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 5,00 R$ 6.231,65 100,00%
INSTALACAO
223.1.1.04 BDI - OBRA PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 13,44 R$ 17,50 R$ 21,50 RS 288,96 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 13,44 R$ 288,96 100,00%
2232 1° PAVIMENTO RS 23.514.03 RS 0.00 RS 0.00 RS 23.514.03
22321 PORTAS RS 23.514.03 RS 0.00 RS 0.00 RS 23.514.03
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
2232101 BDI - OBRA ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM UN 900  R$83976 RS 1.031,81 RS 9.286,20 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 9,00 R$ 9.286.29 100,00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR, DIMENSAO TOTAL 80 X 210 CM, 1 FOLHA,
INCLUSO DOBRADIGAS. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS, COM CHAPA " "
22321.02 BDI - OBRA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM UN 2,00 R$ 1.917,79 R$ 2.356,38 R$ 4.712,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.712,76 100,00%
ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR, DIMENSAO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA,
INCLUSO DOBRADIGAS. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS, COM CHAPA o o o/
2232103 BDI - OBRA REGISTENTE A IMPAGTOS & PUXADOR DE AGO GOM ACABAMENTG GROMABD, FIXACA COM UN 100 R$195933 RS 2.407,42 RS 2.407 42 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 R$ 240742 100,00%
ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO
2232104 BDI - OBRA (VIDRO E=10MM, FIXAGAO, BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E UN 500  R§1.01435 RS 1.246,33 RS 6.231,65 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 5,00 R$ 6.231,65 100,00%
INSTALACAO
22321.05 BDI - OBRA PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 40,74 R$ 17,50 R$ 21,50 R$ 875,91 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 40,74 R$ 875,91 100,00%
2233 2° PAVIMENTO RS 22.129.39 RS 0.00 RS 0.00 RS 22.129.39
223341 PORTAS RS 22.129.39 RS 0.00 RS 0.00 RS 22.129.39
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
2233101 BDI - OBRA ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM UN 1000 R§83976 RS 1.031,81 RS 10.318,10 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 10,00 R$ 10.318,10 100,00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR, DIMENSAO TOTAL 80 X 210 CM, 1 FOLHA,
INCLUSO DOBRADIGAS. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS, COM CHAPA " "
2233.1.02 BDI - OBRA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM UN 2,00 R$ 1.917,79 R$ 2.356,38 R$ 4.712,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.712,76 100,00%
ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO
2233.1.03 BDI - OBRA (VIDRO E=10MM, FIXAGAO, BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E UN 5,00 R$ 1.014,35 R$ 1.246,33 R$ 6.231,65 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 6.231,65 100,00%
INSTALACAO
2233104 BDI - OBRA PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 4032 RS 17,50 RS 21,50 RS 866,88 R§ - 000% 0,00 RS - 0,00% 4032 R$ 866,88 100,00%
23 DE PAREDES E O RS 292.109.91 RS 0.00 RS 0.00 RS 292.109.91
2341 SEDE RS 96.772.35 RS 0.00 RS 0.00 RS 96.772.35
2314 TERREO R$ 2911132 RS 0.00 RS 0.00 R$29.111.32
23144 CHAPISCO RS 18231 RS 0.00 RS 0.00 RS 18231
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE o o "
2311101 8DI - OBRA PEDREIRG. ARGAMASSA TRACO 123 COM PREPARG EM BETONCIRA 400U AF 1072022 M2 39,72 R§374 RS 4,50 RS 18231 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3972 R$ 182,31 100,00%
23142 EMBOCO/MASSA UNICA RS 1.428.46 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.428.46
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM " "
23.1.1.201 BDI - OBRA PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 20,81 R$ 30,83 R$ 37,88 R$ 788,28 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2081 R$ 788,28 100,00%
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES " "
23.1.1.2.02 BDI - OBRA INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M:, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 18,89 R$ 27,59 R$ 33,89 R$ 640,18 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 18,89 R$ 640,18 100,00%
23113 ACABAMENTO ) RS 27.500.55 RS 0.00 RS 0.00 RS 2750055
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO BIANCO COVELANO NATURAL o o "
2311301 BDI - OBRA DIMENSOES 60X120 CM APLIGADAS NAS PAREDES M2 145,21 R$ 143,97 RS 176,89 RS 25.686,19 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 145,21 R$ 25.686,19 100,00%
REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: o o o/
2311302 8DI - OBRA MM APLIGADAS NAS PAREDES M2 192 R§769,09 RS 944,98 RS 181436 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 192 R$ 181436 100,00%
2312 1°PAVIMENTO RS 37.242.79 RS 0.00 RS 0.00 RS 37.242.79
23124 CHAPISCO RS 211.36 RS 0.00 RS 0.00 RS 211.36
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE o o "
2312101 8DI - OBRA PEDREIRG. ARGAMASSA TRACD 123 COM PREPARD EM BETONCIRA 400U AF 1072022 M2 46,05 R§374 RS 4,50 RS 211,36 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 46,05 R$ 21136 100,00%
23122 EMBOCO/MASSA UNICA RS 1.633.56 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.633.56
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM " "
23.1.2201 BDI - OBRA PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 18,28 R$ 30,83 R$ 37,88 R$ 692,44 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 18,28 R$ 692,44 100,00%
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES " "
23.1.22.02 BDI - OBRA INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M:, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 27,77 R$ 27,59 R$ 33,89 R$ 941,12 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2777 R$ 941,12 100,00%
23123 ACABAMENTO ) RS 35.397.87 RS 0.00 RS 0.00 RS 35.397.87
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO BIANCO COVELANO NATURAL o o "
2312301 BDI - OBRA DIMENSOES 60X120 CM APLIGADAS NAS PAREDES M2 18259 R$ 14397 RS 176,89 RS 32.208,34 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 182,59 R$ 32.208,34 100,00%
REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: o o o/
2312302 8DI - OBRA MM APLIGADAS NAS PAREDES M2 328 R$76909 RS 944,98 RS 3.099,53 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 328 R$ 309953 100,00%
2313 2°PAVIMENTO R$ 30.418.24 RS 0.00 RS 0.00 RS 30.418.24
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ITEM TIPO DE BDI DESCRICAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO ~ PREGO UNITARIO 3 i aNTD SUBTOTAL % ant SUBTOTAL % ant SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
23131 ACABAMENTO RS 30.418.24 RS 0.00 RS 0.00 RS 30.418.24
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO BIANCO COVELANO NATURAL " "
23.1.3.1.01 BDI - OBRA DIMENSOES 60X120 CM APLICADAS NAS PAREDES. M2 151,02 R$ 143,97 R$ 176,89 R$ 26.713,92 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 151,02 R$ 26.713,92 100,00%
REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E " "
23.1.3.1.02 BDI - OBRA MM APLICADAS NAS PAREDES. M2 392 R$ 769,09 R$ 944,98 R$ 3.704,32 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 392 R$ 3.704,32 100,00%
232 ANEXO 1 RS 57.512.70 RS 0.00 RS 0.00 RS 57.512.70
2321 TERREO RS 25.145.48 RS 0.00 RS 0.00 RS 25.145.48
232141 EMBOCO/MASSA UNICA RS 1.925.96 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.925.96
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES o o o/
2321101 BDI - OBRA INTERMAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR GUE 100, £ = 17, oMM, GOM TALISCAS. AF. 0312024 M2 56,83 RS 27,59 RS 33,89 RS 192596 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 56,83 R$ 1.925.96 100,00%
23212 ACABAMENTO RS 23.219.52 RS 0.00 RS 0.00 RS 23.219.52
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO BIANCO COVELANO NATURAL " "
2321201 BDI - OBRA DIMENSOES 60X120 CM APLICADAS NAS PAREDES. M2 126,03 R$ 143,97 R$ 176,89 R$ 22.293,44 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 126,03 R$ 22.293,44 100,00%
REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E " "
23.21.2.02 BDI - OBRA MM APLICADAS NAS PAREDES. M2 0,98 R$ 769,09 R$ 944,98 R$ 926,08 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 0,98 R$ 926,08 100,00%
2322 1° PAVIMENTO RS 32.367.22 RS 0.00 RS 0.00 RS 32.367.22
23221 CHAPISCO RS 260.84 RS 0.00 RS 0.00 RS 260.84
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE " "
2322101 BDI - OBRA PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 M2 56,83 R$3,74 R$ 4,59 RS 260,84 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 56,83 R$ 260,84 100,00%
23222 EMBOCO/MASSA UNICA R$ 2.152.72 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.152.72
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM o o o/
2322201 BDI - OBRA FAREDES INTERNAS DE AMBIENTES SOM AREA ENTRE SV £ 10N, & = 17,5MM, GOM TALISCAS. AF_ 0312024 M2 56,83 RS 30,83 RS 37,88 RS 2.152,72 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 56,83 R$ 245272 100,00%
23223 ACABAMENTO RS 29.953.66 RS 0.00 RS 0.00 RS 29.953.66
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO BIANCO COVELANO NATURAL " "
2322301 BDI - OBRA DIMENSOES 60X120 CM APLICADAS NAS PAREDES. M2 152,24 R$ 143,97 R$ 176,89 R$ 26.929,73 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 152,24 R$ 26.929,73 100,00%
REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E " "
23.22.3.02 BDI - OBRA MM APLICADAS NAS PAREDES. M2 3,20 R$ 769,09 R$ 944,98 R$ 3.023,93 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,20 R$ 3.023,93 100,00%
233 ANEXO It RS 137.824.86 RS 0.00 RS 0.00 RS 137.824.86
2331 TERREO RS 23.606.58 RS 0.00 RS 0.00 RS 23.606.58
233141 ACABAMENTO RS 23.606.58 RS 0.00 RS 0.00 RS 23.606.58
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO BIANCO COVELANO NATURAL " "
23.3.1.1.01 BDI - OBRA DIMENSOES 60X120 CM APLICADAS NAS PAREDES. M2 125,28 R$ 143,97 R$ 176,89 R$ 22.160,77 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 125,28 R$ 22.160,77 100,00%
REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E " "
23.3.1.1.02 BDI - OBRA MM APLICADAS NAS PAREDES. M2 1,53 R$ 769,09 R$ 944,98 R$ 1.445,81 R$ 0,00% 0,00 R$ 0,00% 1,53 R$ 1.445,81 100,00%
2332 1° PAVIMENTO RS 57.477.22 RS 0.00 RS 0.00 RS 57.477.22
23321 CHAPISCO RS 126.54 RS 0.00 RS 0.00 RS 126.54
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE " "
2332101 BDI - OBRA PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 M2 27,57 R$ 3,74 R$ 4,59 RS 126,54 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 27,57 R$ 126,54 100,00%
23322 EMBOCO/MASSA UNICA RS 992.03 RS 0.00 RS 0.00 RS 992.03
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM o o o/
2332201 BDI - OBRA PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES £OM AREA ENTRE SV £ 10N, & = 17,5MM, GOM TALISCAS. AF_ 0312024 M2 14,46 RS 30,83 RS 37,88 RS 547,74 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1446 RS 547,74 100,00%
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES o o o/
2332202 BDI - OBRA INTERMAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR GUE 1007, £ = 17, oMM, GOM TALISCAS. AF 0312024 M2 13,11 RS 27,59 RS 33,89 RS 444,20 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 13,11 R$ 444,29 100,00%
23323 ACABAMENTO RS 56.358.65 RS 0.00 RS 0.00 RS 56.358.65
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO BIANCO COVELANO NATURAL " "
2332301 BDI - OBRA DIMENSOES 60X120 CM APLICADAS NAS PAREDES. M2 295,37 R$ 143,97 R$ 176,89 R$ 52.247,99 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 295,37 R$ 52.247,99 100,00%
REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E " "
23.323.02 BDI - OBRA MM APLICADAS NAS PAREDES. M2 435 R$ 769,09 R$ 944,98 R$ 4.110,66 R$ 0,00% 0,00 R$ 0,00% 435 R$ 4.110,66 100,00%
2333 2° PAVIMENTO RS 56.741.06 RS 0.00 RS 0.00 RS 56.741.06
233341 ACABAMENTO RS 56.741.06 RS 0.00 RS 0.00 RS 56.741.06
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO BIANCO COVELANO NATURAL " "
23.33.1.01 BDI - OBRA DIMENSOES 60X120 CM APLICADAS NAS PAREDES. M2 296,41 R$ 143,97 R$ 176,89 R$ 52.431,96 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 296,41 R$ 52.431,96 100,00%
REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E " "
23.33.1.02 BDI - OBRA MM APLICADAS NAS PAREDES. M2 4,56 R$ 769,09 R$ 944,98 R$ 4.309,10 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,56 R$ 4.309,10 100,00%
24 PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPES/ DEGRAUS RS 1.031.874.43 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.031.874.43
241 SEDE RS 568.711.27 RS 0.00 RS 0.00 RS 568.711.27
2411 TERREO RS 193.549.08 RS 0.00 RS 0.00 RS 193.549.08
24111 REGULARIZACAO DE BASES RS 24.571.65 RS 0.00 RS 0.00 RS 24.571.65
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2411401 BDI - OBRA L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 53,73 RS 37,56 RS 46,14 R$ 247910 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 5373 R$ 2479,10 100,00%
2CM. AF 07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2411102 BDI - OBRA L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 661,85 RS 27,17 RS 33,38 RS 22.092,55 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 66185 R$ 22,0255 100,00%
2CM. AF 07/2021
24112 ACABAMENTO E RODAPES RS 139.720.71 RS 0.00 RS 0.00 RS 139.720.71
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2411201 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M2 23,86 R$ 169,53 RS$ 208,30 R$ 4.970,03 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 23,86 R$ 4.970,03 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2411202 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 21,44 R$ 156,45 R$ 192,23 R$ 4.121,41 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 21,44 R$ 412141 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2411203 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M2 666,11 R$ 147,19 RS 180,85 R$ 120.465,99 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 666,11 R$ 120.465,99 100,00%
2411204 BDI - OBRA ESODQIPE DE PORCELANATO, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE M 302,36 R$ 22,30 R$ 27,40 RS$ 8.284,66 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 302,36 R$ 8.284,66 100,00%
24.1.1.2.05 BDI - OBRA ‘SNOS\Tri‘f:CEA’gGRANWO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E M 15,80 R$ 96,77 RS 118,90 R$ 1.878,62 R$ 0,00% 0,00 R$ 0,00% 15,80 R$ 1.878,62 100,00%
24113 PISO PODOTATIL - SINALIZACAO RS 29.256.72 RS 0.00 RS 0.00 RS 29.256.72
2411301 BDI - OBRA PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) M 7775 RS 154.56 RS 189.90 RS 14.764.72 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 7775 R$ 14.764.72 100.00%
2411302 BDI - OBRA PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M). M 8275 RS 142.54 R$175.13 RS 14.492.00 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 8275 R$ 14.492.00 100.00%
2412 1° PAVIMENTO RS 238.954.30 RS 0.00 RS 0.00 RS 238.954.30
24121 REGULARIZACAO DE BASES RS 29.661.21 RS 0.00 RS 0.00 RS 29.661.21
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2412101 BDI - OBRA L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 5162 RS 37,56 RS 46,14 RS 238174 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 5162 R$ 238174 100,00%
2CM. AF 07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2412102 BDI - OBRA L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 817,24 RS 27,17 RS 33,38 RS 27.279.47 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 817,24 R$ 27.279.47 100,00%
2CM. AF 07/2021
24122 ACABAMENTO E RODAPES RS 180.036.37 RS 0.00 RS 0.00 RS 180.036.37

BM-6/93



@ A.C. Engenharia Ltda.

RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078580 —

TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda@yahoo.com.br

CNPJ: 09.389.289/0001-57 — INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CONTRATANTE: JUSTICA FEDERAL
OBRA: DATA: 23/10/2024
LOCAL:
LS. 0.00% 115.09%
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BOLETINS DE MEDICAG MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PRECO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRICAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO ~ PREGO UNITARIO 3 i aNTD SUBTOTAL % ant SUBTOTAL % ant SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2412201 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ M2 2512 R$ 169,53 R$ 208,30 R$ 5.232,49 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2512 R$ 5.232,49 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2412202 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 6,29 R$ 156,45 R$ 192,23 R$ 1.209,12 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,29 R$ 1.209,12 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2412203 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M2 859,53 R$ 147,19 RS 180,85 R$ 156.446,00 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 859,53 R$ 155.446,00 100,00%
2412204 BDI - OBRA ESODQIPE DE PORCELANATO, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE M 576,53 R$ 22,30 R$ 27,40 RS 15.796,92 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 576,53 R$ 15.796,92 100,00%
2412205 BDI - OBRA ‘SNOS\Tri‘f:CEA’gGRANWO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E M 19,78 R$ 96,77 RS 118,90 R$ 2.351,84 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 19,78 R$ 2.351,84 100,00%
24123 PISO PODOTATIL - SINALIZACAO RS 29.256.72 RS 0.00 RS 0.00 RS 29.256.72
2412301 BDI - OBRA PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) M 7775 RS 154.56 RS 189.90 RS 14.764.72 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 7775 R$ 14.764.72 100.00%
2412302 BDI - OBRA PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M). M 8275 RS 142.54 R$175.13 RS 14.492.00 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 8275 R$ 14.492.00 100.00%
2413 2° PAVIMENTO RS 136.207.89 RS 0.00 RS 0.00 RS 136.207.89
24131 REGULARIZACAO DE BASES RS 15.880.31 RS 0.00 RS 0.00 RS 15.880.31
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2413101 BDI - OBRA L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 95,10 R§ 37,56 RS 46,14 RS 4.387.91 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 95,10 RS 438791 100,00%
2CM. AF 07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2413102 BDI - OBRA L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 344,29 RS 27,17 RS 33,38 RS 11.492,40 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 344,29 R$ 11.492,40 100,00%
2CM. AF 07/2021
24132 ACABAMENTO E RODAPES R$ 91.070.86 RS 0.00 RS 0.00 RS 91.070.86
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2413201 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ M2 873 R$ 169,53 R$ 208,30 R$ 1.818,45 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 873 R$ 1.818,45 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2413202 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 55,91 R$ 156,45 R$ 192,23 R$ 10.747,57 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 55,91 R$ 10.747,57 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2413203 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M2 374,75 R$ 147,19 RS 180,85 R$ 67.773,53 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 374,75 R$ 67.773,53 100,00%
2413204 BDI - OBRA ESODQIPE DE PORCELANATO, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE M 329,60 R$ 22,30 R$ 27,40 R$9.031,04 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 329,60 R$ 9.031,04 100,00%
24.13.205 BDI - OBRA ‘SNOS\Tri‘f:CEA’gGRANWO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E M 14,30 R$ 96,77 RS 118,90 R$ 1.700,27 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 14,30 R$ 1.700,27 100,00%
24133 PISO PODOTATIL - SINALIZACAO RS 29.256.72 RS 0.00 RS 0.00 RS 29.256.72
2413301 BDI - OBRA PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) M 7775 RS 154.56 RS 189.90 RS 14.764.72 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 7775 R$ 14.764.72 100.00%
2413302 BDI - OBRA PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M). M 8275 RS 142.54 R$175.13 RS 14.492.00 R$ 0.00% 0.00 R$ 0.00% 8275 R$ 14.492.00 100.00%
242 ANEXO RS 348.042.62 RS 0.00 RS 0.00 RS 348.042.62
2421 TERREO RS 163.697.37 RS 0.00 RS 0.00 RS 163.697.37
24211 REGULARIZACAO DE BASES RS 20.386.84 RS 0.00 RS 0.00 RS 20.386.84
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2421101 BDI - OBRA L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 34,14 R§ 37,56 RS 46,14 RS 1575,21 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 3414 R$ 157521 100,00%
2CM. AF 07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2421102 BDI - OBRA L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 563,56 RS 27,17 RS 33,38 RS 18.811,63 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 563,56 R$ 18.811,63 100,00%
2CM. AF 07/2021
24212 ACABAMENTO E RODAPES RS 126.455.86 RS 0.00 RS 0.00 RS 126.455.86
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2421201 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M2 31,54 R$ 147,19 RS 180,85 R$ 5.704,00 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 31,54 R$ 5.704,00 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO CALACATA CLASSICO, NATURAL 87,7X87,7 CM APLICADA EM " "
2421202 BDI - OBRA AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO M2 584,62 R$ 159,71 RS 196,23 R$ 114.719,98 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 584,62 R$ 114.719,98 100,00%
RODAPE DE PORCELANATO TIPO CALACATA, CLASSICO, NATURAL, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM " "
2421203 BDI - OBRA ARGAMASSA COLANTE. INCL. REJUNTE EPOXI M 179,50 R$ 24,05 R$ 29,55 R$ 5.304,22 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 179,50 R$ 5.304,22 100,00%
2421204 BDI - OBRA ‘SNOS\Tri‘f:CEA’gGRANWO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E M 6,12 R$ 96,77 RS 118,90 R$ 727,66 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,12 R$ 727,66 100,00%
4213 PISO PODOTATIL - SINALIZACAO RS 16.854.67 RS 0.00 RS 0.00 RS 16.854.67
2421301 BDI - OBRA PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) M 53.25 RS 154.56 RS 189.90 R$10.112.17 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 53.25 R$ 10.112.17 100.00%
2421302 BDI - OBRA PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M). M 38.50 RS 142.54 R$175.13 RS 6.742.50 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 38.50 R$ 6.742.50 100.00%
2422 1° PAVIMENTO RS 184.345.25 RS 0.00 RS 0.00 RS 184.345.25
24221 REGULARIZACAO DE BASES RS 20.495.32 RS 0.00 RS 0.00 RS 20.495.32
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2422101 BDI - OBRA L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 42,04 R§ 37,56 RS 46,14 RS 1.939,72 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 42,04 R$ 1.939.72 100,00%
2CM. AF 07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2422102 BDI - OBRA L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 555,89 RS 27,17 RS 33,38 RS 18.555,60 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 555,89 R$ 18.555,60 100,00%
2CM. AF 07/2021
24222 ACABAMENTO E RODAPES RS 146.995.26 RS 0.00 RS 0.00 RS 146.995.26
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2422201 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ M2 10,68 R$ 169,53 R$ 208,30 R$ 2.224,64 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 10,68 R$ 222464 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2422202 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M2 21,72 R$ 147,19 RS 180,85 R$ 3.928,06 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 21,72 R$ 3.928,06 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO CALACATA CLASSICO, NATURAL 87,7X87,7 CM APLICADA " "
2422203 BDI - OBRA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 - FORNEGIMENTO E INSTALACAO M2 242 R$ 182,79 R$ 224,59 RS 543,50 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 242 R$ 543,50 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO CALACATA CLASSICO, NATURAL 87,7X87,7 CM APLICADA EM " "
2422204 BDI - OBRA AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M2 6,52 R$ 169,16 R$ 207,84 R$ 1.355,11 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,52 R$ 1.355,11 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO CALACATA CLASSICO, NATURAL 87,7X87,7 CM APLICADA EM " "
2422205 BDI - OBRA AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO M2 245,27 R$ 159,71 RS 196,23 R$ 48.129,33 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 245,27 R$ 48.129,33 100,00%
RODAPE DE PORCELANATO TIPO CALACATA, CLASSICO, NATURAL, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM " "
2422206 BDI - OBRA ARGAMASSA COLANTE. INCL. REJUNTE EPOXI M 148,99 R$ 24,05 R$ 29,55 R$ 4.402,65 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 148,99 R$ 4.402,65 100,00%
2422207 BDI - OBRA CARPETE TIPO BOUCLE COR AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M2 48765 RS 139.59 RS 171.51 RS 83.636.85 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 487.65 R$ 83.636.85 100.00%
2422208 BDI - OBRA ‘SNOS\Tri‘f:CEA’gGRANWO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E M 2334 R$ 96,77 RS 118,90 R$ 2.775,12 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2334 R$ 277512 100,00%
24223 PISO PODOTATIL - SINALIZACAO RS 16.854.67 RS 0.00 RS 0.00 RS 16.854.67
2422301 BDI - OBRA PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) M 53.25 RS 154.56 RS 189.90 R$10.112.17 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 53.25 R$ 10.112.17 100.00%
2422302 BDI - OBRA PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M). M 38.50 RS 142.54 R$175.13 RS 6.742.50 R$ 0.00% 0.00 R$ 0.00% 38.50 R$ 6.742.50 100.00%
243 ANEXO It RS 115.120.54 RS 0.00 RS 0.00 RS 115.120.54
2431 TERREO RS 29.729.33 RS 0.00 RS 0.00 RS 29.720.33
243141 REGULARIZACAO DE BASES RS 1.398.50 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.398.50
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2431101 BDI - OBRA L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 3031 R§ 37,56 RS 46,14 RS 1.398,50 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 3031 R$ 1.398,50 100,00%
2CM. AF 07/2021
24312 ACABAMENTO E RODAPES RS 6.228.28 RS 0.00 RS 0.00 RS 6.228.28
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2431201 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ M2 5,29 R$ 169,53 R$ 208,30 R$ 1.101,90 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,29 R$ 1.101,90 100,00%
2431202 BDI - OBRA PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM M2 25,02 R$ 147,19 RS 180,85 R$ 4.524,86 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 25,02 R$ 4.524,86 100,00%

APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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2431203 BDI - OBRA SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,80 R$ 72,00 R$ 88,46 R$ 601,52 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,80 R$ 601,52 100,00%
24313 PISO PODOTATIL - SINALIZACAO RS 22.102.55 RS 0.00 RS 0.00 RS 22.102.55
2431301 BDI - OBRA PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) M 53.91 RS 154.56 RS 189.90 RS 10.237.50 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 53.91 R$ 10.237.50 100.00%
2431302 BDI - OBRA PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M). M 67.75 RS 142.54 R$175.13 RS 11.865.05 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 67.75 R$ 11.865.05 100.00%
2432 1° PAVIMENTO RS 46.834.46 RS 0.00 RS 0.00 RS 46.834.46
24321 REGULARIZACAO DE BASES RS 3.806.96 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.806.96
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2432101 BDI - OBRA L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 59,12 RS 37,56 RS 46,14 RS 2.727,79 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 59,12 RS 2727.79 100,00%
2CM. AF 07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2432102 BDI - OBRA L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 32,33 RS 27,17 RS 33,38 RS 1.079,17 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 32,33 R$ 107917 100,00%
2CM. AF 07/2021
24322 ACABAMENTO E RODAPES RS 20.924.95 RS 0.00 RS 0.00 RS 20.924.95
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2432201 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M2 25,66 R$ 169,53 R$ 208,30 R$ 5.344,97 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 25,66 R$ 5.344,97 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2432202 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 11,44 R$ 156,45 R$ 192,23 R$ 2.199,11 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 11,44 R$ 2.199,11 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2432203 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M2 57,57 R$ 147,19 RS 180,85 R$ 10.411,53 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 57,57 R$ 10.411,53 100,00%
2432204 BDI - OBRA ESODQIPE DE PORCELANATO, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE M 23,30 R$ 22,30 R$ 27,40 R$ 638,42 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 23,30 R$ 638,42 100,00%
2432205 BDI - OBRA SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 26,35 R$ 72,00 R$ 88,46 R$ 2.330,92 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 26,35 R$ 2.330,92 100,00%
24323 PISO PODOTATIL - SINALIZACAO RS 22.102.55 RS 0.00 RS 0.00 RS 22.102.55
2432301 BDI - OBRA PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) M 53.91 RS 154.56 RS 189.90 RS 10.237.50 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 53.91 R$ 10.237.50 100.00%
2432302 BDI - OBRA PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M). M 67.75 RS 142.54 R$175.13 RS 11.865.05 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 67.75 R$ 11.865.05 100.00%
2433 2° PAVIMENTO RS 38.556.75 RS 0.00 RS 0.00 RS 38.556.75
24331 REGULARIZACAO DE BASES R$ 2.723.64 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.723.64
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2433101 BDI - OBRA L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 59,03 RS 37,56 RS 46,14 RS 272364 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 59,03 R$ 272364 100,00%
2CM. AF 07/2021
24332 ACABAMENTO E RODAPES RS 13.730.56 RS 0.00 RS 0.00 RS 13.730.56
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2433201 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ M2 3379 R$ 169,53 R$ 208,30 R$ 7.038,45 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3379 R$ 7.038,45 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 0X90 CM " "
2433202 BDI - OBRA APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M2 2524 R$ 147,19 RS 180,85 R$ 4.564,65 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2524 R$ 4.564,65 100,00%
2433203 BDI - OBRA SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 24,05 R$ 72,00 R$ 88,46 R$ 2.127,46 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 24,05 R$ 212746 100,00%
24333 PISO PODOTATIL - SINALIZACAO RS 22.102.55 RS 0.00 RS 0.00 RS 22.102.55
2433301 BDI - OBRA PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) M 53.91 RS 154.56 RS 189.90 RS 10.237.50 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 53.91 R$ 10.237.50 100.00%
2433302 BDI - OBRA PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M). M 67.75 RS 142.54 R$175.13 RS 11.865.05 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 67.75 R$ 11.865.05 100.00%
25 DIVISORIAS/FORRO RS 348.132.94 RS 0.00 RS 0.00 RS 348.132.94
251 SEDE RS 168.464.77 RS 0.00 RS 0.00 RS 168.464.77
2511 TERREO R$ 72.987.11 RS 0.00 RS 0.00 RS 72.987.11
251141 DIVISORIAS R$ 27.174.51 RS 0.00 RS 0.00 RS 27.174.51
DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E " "
25.1.1.1.01 BDI - OBRA AREIA). ARREMATE COM REJUNTE EPOXI COR PRETO. M2 24,01 R$ 921,14 R$ 1.131,80 R$ 27.174,51 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 24,01 R$ 27.174,51 100,00%
25112 FORRO RS 45.812.60 RS 0.00 RS 0.00 RS 45.812.60
2511201 BDI - OBRA FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS M2 688.10 RS 42.05 RS 51.66 RS 35.547.24 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 688.10 R$ 35.547.24 100.00%
25.1.1.2.02 BDI - OBRA Cﬂ%ﬁiﬁ’x‘gggo PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E M 394,67 R$ 21,17 R$ 26,01 R$ 10.265,36 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 394,67 R$ 10.265,36 100,00%
2512 1° PAVIMENTO RS 95.477.66 RS 0.00 RS 0.00 RS 95.477.66
25121 DIVISORIAS R$ 27.174.51 RS 0.00 RS 0.00 RS 27.174.51
DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E " "
25.1.2.1.01 BDI - OBRA AREIA). ARREMATE COM REJUNTE EPOXI COR PRETO. M2 24,01 R$ 921,14 R$ 1.131,80 R$ 27.174,51 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 24,01 R$ 27.174,51 100,00%
25122 FORRO RS 68.303.15 RS 0.00 RS 0.00 RS 68.303.15
2512201 BDI - OBRA FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS M2 988.78 RS 42.05 RS 51.66 RS 51.080.37 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 988.78 R$ 51.080.37 100.00%
25.1.2.2.02 BDI - OBRA Cﬂ%ﬁiﬁ’x‘gggo PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E M 662,16 R$ 21,17 R$ 26,01 R$ 17.222,78 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 662,16 R$ 17.222,78 100,00%
252 ANEXO 1 RS 112.144.38 RS 0.00 RS 0.00 RS 112.144.38
2521 TERREO RS 55.768.84 RS 0.00 RS 0.00 RS 55.768.84
252141 DIVISORIAS RS 17.497.62 RS 0.00 RS 0.00 RS 17.497.62
DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E " "
2521.1.01 BDI - OBRA AREIA). ARREMATE COM REJUNTE EPOXI COR PRETO. M2 15,46 R$ 921,14 R$ 1.131,80 R$ 17.497,62 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 15,46 R$ 17.497,62 100,00%
25212 FORRO RS 38.271.22 RS 0.00 RS 0.00 RS 38.271.22
2521201 BDI - OBRA FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS M2 602.25 RS 42.05 RS 51.66 R$ 31.112.23 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 602.25 R$ 31.112.23 100.00%
25.21.1.02 BDI - OBRA Cﬂ%ﬁiﬁ’x‘gggo PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E M 275,24 R$ 21,17 R$ 26,01 R$7.158,99 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 275,24 R$ 7.158,99 100,00%
2522 1° PAVIMENTO RS 56.375.54 RS 0.00 RS 0.00 RS 56.375.54
25221 DIVISORIAS RS 15.630.15 RS 0.00 RS 0.00 RS 15.630.15
DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E " "
2522101 BDI - OBRA AREIA). ARREMATE COM REJUNTE EPOXI COR PRETO. M2 13,81 R$ 921,14 R$ 1.131,80 R$ 15.630,15 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 13,81 R$ 15.630,15 100,00%
25222 FORRO RS 40.745.39 RS 0.00 RS 0.00 RS 40.745.39
2522201 BDI - OBRA FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS M2 606.32 RS 42.05 RS 51.66 RS 31.322.49 0.00 R$ - 0.00% 606.32 R$ 31.322.49 100.00%
2522202 BDI - OBRA Cﬂ%ﬁiﬁ’x‘gggo PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E M 362,28 R$ 21,17 R$ 26,01 R$ 9.422,90 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 362,28 R$ 9.422,90 100,00%
253 RS 67.523.79 RS 0.00 RS 0.00 RS 67.523.79
2531 RS 19.856.99 RS 0.00 RS 0.00 RS 19.856.99
253141 IAS RS 17.101.49 RS 0.00 RS 0.00 RS 17.101.49
DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E " "
253.1.1.01 BDI - OBRA AREIA). ARREMATE COM REJUNTE EPOXI COR PRETO. M2 15,11 R$ 921,14 R$ 1.131,80 R$ 17.101,49 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 15,11 R$ 17.101,49 100,00%
25312 FORRO RS 2.755.50 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.755.50
2531201 BDI - OBRA FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS M2 3031 RS 42.05 RS 51.66 RS 1.565.81 0.00 R$ - 0.00% 3031 R$ 1.565.81 100.00%
25.3.1.2.02 BDI - OBRA Cﬂ%ﬁiﬁ’x‘gggo PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E M 45,74 R$ 21,17 R$ 26,01 R$ 1.189,69 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4574 R$ 1.189,69 100,00%
2532 1° PAVIMENTO RS 24.984.49 RS 0.00 RS 0.00 RS 24.984.49
25321 DIVISORIAS RS 16.841.18 RS 0.00 RS 0.00 RS 16.841.18
DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E " "
2532101 BDI - OBRA AREIA). ARREMATE COM REJUNTE EPOXI COR PRETO. M2 14,88 R$ 921,14 R$ 1.131,80 R$ 16.841,18 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 14,88 R$ 16.841,18 100,00%
25322 FORRO RS 8.143.31 RS 0.00 RS 0.00 RS 8.143.31
2532201 BDI - OBRA FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS M2 9145 RS 42.05 RS 51.66 R$ 4.724.30 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 91.45 R$ 4.724.30 100.00%
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BOLETINS DE MEDICAG MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PRECO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRICAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO ~ PREGO UNITARIO i aNTD SUBTOTAL % ant SUBTOTAL % ant SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
2532202 BDI - OBRA Gﬂ%ﬁiﬁ’zgz‘go PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E M 13145 R$ 21,17 R$ 26,01 R$ 3.419,01 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 13145 R$ 3.419,01 100,00%
2533 2° PAVIMENTO RS 22.682.31 RS 0.00 RS 0.00 RS 22.682.31
25331 DIVISORIAS RS 16.841.18 RS 0.00 RS 0.00 RS 16.841.18
DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E " "
25.33.1.01 BDI - OBRA AREIA). ARREMATE COM REJUNTE EPOXI COR PRETO. M2 14,88 R$ 921,14 R$ 1.131,80 R$ 16.841,18 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 14,88 R$ 16.841,18 100,00%
25332 FORRO R$ 5.841.13 RS 0.00 RS 0.00 RS 5.841.13
2533201 BDI - OBRA FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS M2 59.03 R$ 42.05 RS 51.66 RS 3.049.48 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 59.03 R$ 3.049.48 100.00%
25.33.2.02 BDI - OBRA Gﬂ%ﬁiﬁ’zgz‘go PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E M 107,33 R$ 21,17 R$ 26,01 R$ 2.791,65 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 107,33 R$ 2.791,65 100,00%
26 'VIDROS E ESPELHOS RS 64.246.39 RS 0.00 RS 0.00 RS 64.246.39
261 RS 25.831.34 RS 0.00 RS 0.00 RS 25.831.34
2611 TERREO RS 6.791.49 RS 0.00 RS 0.00 RS 6.791.49
26.1.1.01 BDI - OBRA ESPELHO PLANO 4MM M2 12.95 R$ 426.83 RS 524 .44 RS 6.791.49 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 12.95 R$ 6.791.49 100.00%
26.1.2 1° PAVIMENTO RS 7.420.82 RS 0.00 RS 0.00 RS 7.420.82
26.1.2.01 BDI - OBRA ESPELHO PLANO 4MM M2 14.15 R$ 426.83 RS 524 .44 RS 7.420.82 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 14.15 R$ 7.420.82 100.00%
2613 2° PAVIMENTO RS 11.619.03 RS 0.00 RS 0.00 RS 11.619.03
26.1.3.01 BDI - OBRA ESPELHO PLANO 4MM M2 10.48 R$ 426.83 RS 524 .44 RS 5.496.13 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 10.48 R$ 5.496.13 100.00%
BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, " "
26.1.3.02 BDI - OBRA INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 15,30 R$ 325,71 R$ 400,19 R$ 6.122,90 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 15,30 R$ 6.122,90 100,00%
262 ANEXO 1 RS 4.342.36 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.342.36
26.21 TERREO RS 1.384.52 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.384.52
26.21.01 BDI - OBRA ESPELHO PLANO 4MM M2 264 R$ 426.83 RS 524 .44 RS 1.384.52 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 264 R$ 1.384.52 100.00%
2622 1° PAVIMENTO RS 2.957.84 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.957.84
262201 BDI - OBRA ESPELHO PLANO 4MM M2 564 R$ 426.83 RS 524 44 RS 2.957.84 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 564 R$ 295784 100.00%
263 ANEXO RS 34.072.69 RS 0.00 RS 0.00 RS 34.072.69
2631 TERREO RS 3.062.72 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.062.72
26.3.1.01 BDI - OBRA ESPELHO PLANO 4MM M2 584 R$ 426.83 RS 524 44 RS 3.062.72 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 584 R$ 3.062.72 100.00%
2632 1° PAVIMENTO RS 14.181.97 RS 0.00 RS 0.00 RS 14.181.97
263201 BDI - OBRA ESPELHO PLANO 4MM M2 19.48 R$ 426.83 RS 524 44 RS 10.216.09 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 19.48 R$ 10.216.09 100.00%
BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, " "
26.3.2.02 BDI - OBRA INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 9,91 R$ 325,71 R$ 400,19 RS$ 3.965,88 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 9,91 R$ 3.965,88 100,00%
2633 2° PAVIMENTO RS 16.828.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 16.828.00
26.33.01 BDI - OBRA ESPELHO PLANO 4MM M2 2377 R$ 426.83 RS 524 .44 RS 12.465.93 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2377 R$ 12.465.93 100.00%
BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, " "
26.3.3.02 BDI - OBRA INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 10,90 R$ 325,71 R$ 400,19 R$ 4.362,07 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 10,90 R$ 4.362,07 100,00%
27 PINTURAS RS 34.665.26 RS 0.00 RS 0.00 RS 34.665.26
271 SEDE RS 30.023.23 RS 0.00 RS 0.00 RS 30.023.23
2711 TERREO R$ 2.313.66 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.313.66
27114 PINTURA EM PAREDES RS 898.79 RS 0.00 RS 0.00 RS 898.79
27.1.1.1.01 BDI - OBRA FUNDO SELADOR ACRILICO. APLICACAO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 3033 R$ 3.50 R$4.30 RS 130.41 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 3033 R$ 13041 100.00%
27.1.1.1.02 BDI - OBRA Er:i‘?;n’gENTo COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 19,53 R$ 14,28 R$ 17,54 RS 342,55 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 19,53 R$ 342,55 100,00%
27.1.1.1.03 BDI - OBRA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 30,33 R$ 11,43 R$ 14,04 RS 425,83 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 30,33 R$ 425,83 100,00%
27112 PINTURA EM TETO RS 1.414.87 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.414.87
27.1.1.201 BDI - OBRA EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 37,54 R$ 17,28 R$ 21,23 R$ 796,97 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 37,54 R$ 796,97 100,00%
27.1.1.2.02 BDI - OBRA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM. APLICACAO MANUAL EM TETO. DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 3754 RS 13.40 RS 16.46 RS 617.90 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 37.54 R$ 617.90 100.00%
2712 1° PAVIMENTO RS 3.530.24 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.530.24
27121 PINTURA EM PAREDES RS$ 503.75 RS 0.00 RS 0.00 RS 503.75
2712101 BDI - OBRA FUNDO SELADOR ACRILICO. APLICACAO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 14.04 R$ 3.50 R$4.30 RS 60.37 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 14.04 R$ 60.37 100.00%
27.1.21.02 BDI - OBRA Er:i‘?;n’gENTo COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 14,04 R$ 14,28 R$ 17,54 RS 246,26 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 14,04 R$ 246,26 100,00%
27.1.21.03 BDI - OBRA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 14,04 R$ 11,43 R$ 14,04 R$ 197,12 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 14,04 R$ 197,12 100,00%
27122 PINTURA EM TETO RS 3.026.49 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.026.49
2712201 BDI - OBRA EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 80,30 R$ 17,28 R$ 21,23 R$ 1.704,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 80,30 R$ 1.704,76 100,00%
2712202 BDI - OBRA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM. APLICACAO MANUAL EM TETO. DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 80.30 RS 13.40 RS 16.46 R$1.321.73 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 80.30 R$ 1.321.73 100.00%
2713 2° PAVIMENTO RS 24.179.33 RS 0.00 RS 0.00 RS 24.179.33
27431 PINTURA EM TETO RS 24.179.33 RS 0.00 RS 0.00 RS 24.179.33
27.13.1.01 BDI - OBRA Er:i‘?;n’gENTo COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 499,47 R$ 26,01 R$ 31,95 R$ 15.958,06 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 499,47 R$ 15.958,06 100,00%
27.13.1.02 BDI - OBRA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM. APLICACAO MANUAL EM TETO. DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 499.47 RS 13.40 RS 16.46 RS 8.221.27 R$ 0.00% 0.00 R$ 0.00% 499.47 R$ 822127 100.00%
272 ANEXO RS 932.88 RS 0.00 RS 0.00 RS 932.88
2721 1° PAVIMENTO RS 932.88 RS 0.00 RS 0.00 RS 932.88
272141 PINTURA EM PAREDES RS 932.88 RS 0.00 RS 0.00 RS 932.88
2721101 BDI - OBRA FUNDO SELADOR ACRILICO. APLICACAO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 26.00 R$ 3.50 R$4.30 RS 111.80 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 26.00 R$ 111.80 100.00%
27.21.1.02 BDI - OBRA Er:i‘?;n’gENTo COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 26,00 R$ 14,28 R$ 17,54 RS 456,04 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 26,00 R$ 456,04 100,00%
27.21.1.03 BDI - OBRA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 26,00 R$ 11,43 R$ 14,04 RS 365,04 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 26,00 R$ 365,04 100,00%
273 ANEXO R$ 3.709.15 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.709.15
2731 TERREO RS 1.344.31 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.344.31
02.07.03.01.01 PINTURA EM PISO RS 1.344.31 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.344.31
02.07.03.01.01.01 BDI - OBRA PINTURA DE DEMARCAGAOQ DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M 289,10 R$3,79 R$ 4,65 R$ 1.344,31 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 289,10 R$ 1.344,31 100,00%
2732 1° PAVIMENTO RS 2.364.84 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.364.84
27321 PINTURA EM PAREDES RS 2.364.84 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.364.84
2732101 BDI - OBRA FUNDO SELADOR ACRILICO. APLICACAO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 65.91 R$ 3.50 R$4.30 RS 283.41 0.00 R$ - 0.00% 65.91 R$ 283.41 100.00%
27.32.1.02 BDI - OBRA Er:i‘?;n’gENTo COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 65,91 R$ 14,28 R$ 17,54 R$ 1.156,06 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 65,91 R$ 1.156,08 100,00%
27.321.03 BDI - OBRA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 65,91 R$ 11,43 R$ 14,04 R$ 926,37 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 65,91 R$ 925,37 100,00%
28 INSTALACOES HIDRAULICAS RS 55.985.04 RS 0.00 RS 0.00 RS 55.985.04
281 SEDE RS 22.255.99 RS 0.00 RS 0.00 RS 22.255.99
2811 TERREO RS 5.973.55 RS 0.00 RS 0.00 RS 5.973.55
28.1.1.01 BDI - OBRA ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", UN 28,00 R$ 2,80 R$ 3,44 R$ 96,32 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 28,00 R$ 96,32 100,00%

INSTALADO EM RESERVACAQ PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024
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ITEM TIPO DE BDI DESCRICAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO ~ PREGO UNITARIO G i aNTD SUBTOTAL % ant SUBTOTAL % ant SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
28.1.1.02 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 8,00 R$ 14,15 R$ 17,38 RS 139,04 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 139,04 100,00%
28.1.1.03 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁirui'sg\gg'zSOLDAVEL' DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 28,00 R$ 4,36 R$ 5,35 RS 149,80 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 28,00 R$ 149,80 100,00%
28.1.1.04 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁirui'sg\gg'zSOLDAVEL' DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6,00 R$ 35,63 R$ 43,77 RS 262,62 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 262,62 100,00%
28.1.1.05 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 72,70 R$ 4,82 R$ 5,92 R$ 430,38 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 72,70 R$ 430,38 100,00%
28.1.1.08 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 60,10 R$ 26,24 R$ 32,24 R$ 1.937,62 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 60,10 R$ 1.937,62 100,00%
28.1.1.07 BDI - OBRA ;ES.:I&CSAOOLDAAFVED;/;;E;SMM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 32,00 R$ 9,83 R$ 12,07 RS 386,24 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 32,00 R$ 386,24 100,00%
28.1.1.08 BDI - OBRA ZEF ::,gb?zoLDAVEL' DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7,00 R$ 40,87 R$ 50,21 RS 351,47 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 7,00 R$ 351,47 100,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU " "
28.1.1.09 BDI - OBRA SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 40,00 R$ 11,06 R$ 13,58 RS 543,20 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 40,00 R$ 543,20 100,00%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 172, INSTALADO EM RAMAL " "
28.1.1.10 BDI - OBRA OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 4,00 R$ 17,51 R$ 21,51 R$ 86,04 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 86,04 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4*, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - " "
28.1.1.11 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 14,00 R$ 92,48 R$ 113,63 R$ 1.590,82 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 14,00 R$ 1.590,82 100,00%
2812 1° PAVIMETO R$ 7.354.25 RS 0.00 RS 0.00 RS 7.354.25
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4°, " "
28.1.2.01 BDI - OBRA INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 04/2024 UN 34,00 R$ 2,80 R$ 3,44 RS 116,96 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 34,00 R$ 116,96 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
28.1.2.02 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 11,00 R$ 14,15 R$ 17,38 R$ 191,18 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 11,00 R$ 191,18 100,00%
28.1.2.03 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁﬂuisg\gg SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E UN 37,00 R$ 4,36 R$ 5,35 R$ 197,95 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 37,00 R$ 197,95 100,00%
28.1.2.04 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁﬂuisg\gg SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E UN 3,00 R$ 35,63 R$ 43,77 R$ 131,31 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 131,31 100,00%
28.1.2.05 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 84,00 R$ 4,82 R$ 5,92 R$ 497,28 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 84,00 R$ 497,28 100,00%
28.1.2.08 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 81,90 R$ 26,24 R$ 32,24 R$ 2.640,45 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 81,90 R$ 264045 100,00%
28.1.2.07 BDI - OBRA ;ES.:I&CSAOOLDAAFVED;/;;EZSMM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 31,00 R$ 9,83 R$ 12,07 R$ 374,17 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 31,00 R$ 374,17 100,00%
28.1.2.08 BDI - OBRA ZEF ::,gb?zoLDAVEL' DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 11,00 R$ 40,87 R$ 50,21 R$ 552,31 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 11,00 R$ 552,31 100,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU ., "
28.1.2.09 BDI - OBRA SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 42,00 R$ 11,06 R$ 13,58 R$ 570,36 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 42,00 R$ 570,36 100,00%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 172, INSTALADO EM RAMAL " "
28.1.2.10 BDI - OBRA OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 7,00 R$ 17,51 R$ 21,51 RS 150,57 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 7,00 R$ 150,57 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4*, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - " "
281211 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 17,00 R$ 92,48 RS 113,63 R$ 1.931,71 R$ 0,00% 0,00 R$ 0,00% 17,00 R$ 1.931,71 100,00%
2813 2° PAVIMETO RS 8.928.19 RS 0.00 RS 0.00 RS 8.928.19
28.1.3.01 BDI - OBRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 3,00 R$ 143,32 R$ 176,09 RS 528,27 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 528,27 100,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4°, " "
28.1.3.02 BDI - OBRA INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 04/2024 UN 24,00 R$ 2,80 R$ 3,44 R$ 82,56 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 24,00 R$ 82,56 100,00%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - ., "
28.1.3.03 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 4,00 R$ 87,75 R$ 107,81 R$ 431,24 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 431,24 100,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2*, INSTALADO " "
28.1.3.04 BDI - OBRA EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 04/2024 UN 6,00 R$ 16,91 R$ 20,77 RS 124,62 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 124,62 100,00%
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2*, INSTALADO EM " "
28.1.3.05 BDI - OBRA RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024. UN 3,00 R$ 49,93 R$ 61,34 RS 184,02 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 184,02 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
28.1.3.08 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 2,00 R$ 12,45 R$ 15,29 R$ 30,58 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 30,58 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
28.1.3.07 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 2,00 RS 8,04 R$ 9,87 R$ 19,74 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 19,74 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
28.1.3.08 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 2,00 R$ 14,15 R$ 17,38 R$ 34,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 34,76 100,00%
28.1.3.09 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁirui'sg\gg'zSOLDAVEL' DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 31,00 R$ 4,36 R$ 5,35 RS 165,85 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 31,00 R$ 165,85 100,00%
28.1.3.10 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁirui'sg\gg'zSOLDAVEL' DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6,00 R$ 11,87 R$ 14,58 R$ 87,48 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 87,48 100,00%
28.13.11 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁﬂuisg\gg SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E UN 14,00 R$ 35,63 R$ 43,77 R$ 612,78 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 14,00 R$ 612,78 100,00%
28.1.3.12 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 69,20 R$ 4,82 R$ 5,92 RS 409,66 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 69,20 R$ 409,66 100,00%
28.1.3.13 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 9,60 R$ 16,35 R$ 20,08 R$ 192,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 9,60 R$ 192,76 100,00%
28.1.3.14 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 111,90 R$ 26,24 R$ 32,24 RS$ 3.607,65 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 111,90 R$ 3.607,65 100,00%
28.1.3.15 BDI - OBRA ;ES.:I&CSAOOLDAAFVED;/;;E;SMM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 21,00 R$ 9,83 R$ 12,07 R$ 253,47 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 21,00 R$ 253,47 100,00%
28.1.3.18 BDI - OBRA ZEF ::,gb?zoLDAVEL' DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 40,87 R$ 50,21 RS 100,42 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 100,42 100,00%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - " "
28.1.3.17 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 6,00 R$ 21,13 R$ 25,96 RS 156,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 155,76 100,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU " "
28.1.3.18 BDI - OBRA SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 4,00 R$ 14,00 R$ 17,20 RS$ 68,80 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 68,80 100,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU " "
28.1.3.19 BDI - OBRA SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 27,00 R$ 11,06 R$ 13,58 RS 366,66 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 27,00 R$ 366,66 100,00%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 172, INSTALADO EM RAMAL " "
28.1.3.20 BDI - OBRA OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 5,00 R$ 17,51 R$ 21,51 R$ 107,55 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 107,55 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4*, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - " "
28.13.21 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 12,00 R$ 92,48 RS 113,63 R$ 1.363,56 R$ 0,00% 0,00 R$ 0,00% 12,00 R$ 1.363,56 100,00%
282 ANEXO RS 6.063.47 RS 0.00 RS 0.00 RS 6.063.47
2821 TERREO RS$ 1.520.52 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.520.52
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4°, " "
28.21.01 BDI - OBRA INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 04/2024 UN 10,00 R$ 2,80 R$ 3,44 RS$ 34,40 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 10,00 R$ 34,40 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
28.21.02 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 1,00 RS 8,04 R$ 9,87 R$ 9,87 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 9,87 100,00%
28.21.03 BDI - OBRA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E UN 12,00 R$ 4,36 R$ 5,35 R$ 64,20 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 12,00 R$ 64,20 100,00%
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - " "
28.21.04 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 UN 1,00 R$ 12,40 R$ 15,23 R$ 15,23 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 1523 100,00%
28.21.05 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 28,10 R$ 4,82 R$ 5,92 RS 166,35 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 28,10 R$ 166,35 100,00%
28.2.1.08 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 3,50 R$ 16,35 R$ 20,08 R$ 70,28 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,50 R$ 70,28 100,00%
28.21.07 BDI - OBRA ;ES.:I&CSAOOLDAAFVED;/;;E;SMM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 7,00 R$ 9,83 R$ 12,07 R$ 84,49 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 7,00 R$ 84,49 100,00%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - " "
28.21.08 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2,00 R$ 87,75 R$ 107,81 R$ 215,62 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 215,62 100,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU " "
28.21.09 BDI - OBRA SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 11,00 R$ 11,06 R$ 13,58 RS 149,38 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 11,00 R$ 149,38 100,00%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 172, INSTALADO EM RAMAL " "
28.21.10 BDI - OBRA OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 1,00 R$ 17,51 R$ 21,51 R$ 21,51 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 21,51 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4*, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - " "
282111 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 5,00 R$ 92,48 RS 113,63 RS 568,15 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 568,15 100,00%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - " "
2821.12 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 4,00 R$ 21,13 R$ 25,96 RS 103,84 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 103,84 100,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU " "
282113 BDI - OBRA SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 1,00 R$ 14,00 R$ 17,20 R$ 17,20 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 17.20 100,00%
2822 1° PAVIMETO RS 4.542.95 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.542.95
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4°, " "
282201 BDI - OBRA INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 04/2024 UN 26,00 R$ 2,80 R$ 3,44 R$ 89,44 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 26,00 R$ 89,44 100,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2" "
28.22.02 BDI - OBRA INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 04/2024 UN 4,00 R$ 9,02 R$ 11,08 R$ 44,32 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 44,32 100,00%
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 112", INSTALADO EM " "
282203 BDI - OBRA RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 UN 2,00 R$ 31,28 R$ 38,43 R$ 76,86 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 76,86 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
282204 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 3,00 RS 8,04 R$ 9,87 R$ 29,61 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 29,61 100,00%
282205 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁirui'sg\gg'zSOLDAVEL' DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 24,00 R$ 4,36 R$ 5,35 RS 128,40 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 24,00 R$ 128,40 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - " "
28.22.08 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 UN 5,00 R$ 12,40 R$ 15,23 R$ 76,15 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 76,15 100,00%
282207 BDI - OBRA I\-ILJS\{CALPA\ECAOSOAI-FDé\élEzla;gN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 11,00 R$ 5,76 R$ 7,07 R$ 77,77 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 11,00 R$ 777 100,00%
28.22.08 BDI - OBRA I\-ILJS\{CALPA\ECAOSOAI-FDé\élEzla;gN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 12,42 R$ 15,26 R$ 15,26 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 15,26 100,00%
28.22.09 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 64,20 R$ 4,82 R$ 5,92 RS 380,06 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 64,20 R$ 380,08 100,00%
282210 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 46,00 R$ 16,35 R$ 20,08 R$ 923,68 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 46,00 R$ 923,68 100,00%
282211 BDI - OBRA ;ES.:I&CSAOOLDAAFVED;/;;E;SMM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 18,00 R$ 9,83 R$ 12,07 R$ 217,26 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 18,00 R$ 217,28 100,00%
282212 BDI - OBRA ZEF ::,gb?zoLDAVEL' DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 18,93 R$ 23,25 RS$ 46,50 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 46,50 100,00%
282213 BDI - OBRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2,00 R$ 103,72 RS 127,44 R$ 254,88 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 254,88 100,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU ., "
282214 BDI - OBRA SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 30,00 R$ 11,06 R$ 13,58 RS 407,40 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 30,00 R$ 407,40 100,00%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 172, INSTALADO EM RAMAL " "
282215 BDI - OBRA OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 3,00 R$ 17,51 R$ 21,51 R$ 64,53 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 64,53 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4*, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - " "
282216 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 13,00 R$ 92,48 RS 113,63 R$ 1.477,19 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 13,00 R$ 1.477,19 100,00%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - " "
282217 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 9,00 R$ 21,13 R$ 25,96 RS 233,64 R$ 0,00% 0,00 R$ 0,00% 9,00 R$ 233,64 100,00%
283 ANEXO Il RS 27.665.58 RS 0.00 RS 0.00 RS 27.665.58
2831 TERREO RS 4.656.11 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.656.11
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO " "
28.3.1.01 BDI - OBRA EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 18,00 R$ 5,01 R$ 6,15 R$ 110,70 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 18,00 R$ 110,70 100,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , "
28.3.1.02 BDI - OBRA INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 6,00 R$ 8,68 R$ 10,66 R$ 63,96 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 63,96 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
28.3.1.03 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 2,00 R$ 12,45 R$ 15,29 R$ 30,58 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 30,58 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
28.3.1.04 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 2,00 RS 8,04 R$ 9,87 R$ 19,74 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 19,74 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
28.3.1.05 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 3,00 R$ 14,15 R$ 17,38 R$ 52,14 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 52,14 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
28.3.1.08 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 24,06 R$ 29,56 R$ 29,56 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 29,56 100,00%
28.3.1.07 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁﬂuisg\gg SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E UN 24,00 R$ 4,36 R$ 5,35 RS 128,40 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 24,00 R$ 128,40 100,00%
28.3.1.08 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁﬂuisg\gc SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E UN 2,00 R$ 11,87 R$ 14,58 R$ 29,16 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 29,16 100,00%
28.3.1.09 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁﬂuisg\gg SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E UN 1,00 R$ 35,63 R$ 43,77 R$ 43,77 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 4377 100,00%
28.3.1.10 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁirui'sg\gg'zSOLDAVEL' DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 90,45 R$ 111,13 R$ 111,13 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 11,13 100,00%
283111 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 46,80 R$ 4,82 R$ 5,92 R$ 277,05 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 46,80 R$ 277,05 100,00%
283112 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 7,10 R$ 16,35 R$ 20,08 R$ 142,56 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 7,10 R$ 142,56 100,00%
283113 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 9,50 R$ 26,24 R$ 32,24 RS$ 306,28 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 9,50 R$ 306,28 100,00%
283.1.14 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,70 R$ 42,81 R$ 52,60 RS 36,82 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 0,70 R$ 36,82 100,00%
283.1.15 BDI - OBRA ;ES.:I&CSAOOLDAAFVED;/;;E;SMM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 13,00 R$ 9,83 R$ 12,07 R$ 156,91 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 13,00 R$ 156,91 100,00%
283.1.16 BDI - OBRA ZEF ::,gb?zoLDAVEL' DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 18,93 R$ 23,25 RS$ 46,50 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 46,50 100,00%
283117 BDI - OBRA ZEF ::,gb?zoLDAVEL' DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 R$ 40,87 R$ 50,21 RS 150,63 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 150,63 100,00%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
28.3.1.18 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 4,00 R$ 16,95 R$ 20,82 R$ 83,28 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 83,28 100,00%
283.1.19 BDI - OBRA TE DE REDUGAO, PYC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 R$ 82,82 R$ 101,76 R$ 101,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 101,76 100,00%
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CONTRATANTE: JUSTICA FEDERAL
OBRA: DATA: 23/10/2024
LOCAL:
LS. 0.00% 115.09%
BDI - OBRA 22.87%
BDI - EQUIPAMENTO 15.27%
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDICAG MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PRECO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRICAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO ~ PREGO UNITARIO G i aNTD SUBTOTAL % ant SUBTOTAL % ant SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU " "
28.3.1.20 BDI - OBRA SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 22,00 R$ 11,06 R$ 13,58 RS 298,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 22,00 R$ 298,76 100,00%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 172, INSTALADO EM RAMAL " "
283121 BDI - OBRA OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 5,00 R$ 17,51 R$ 21,51 R$ 107,55 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 107,55 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4*, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - ., "
28.31.22 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 9,00 R$ 92,48 RS 113,63 R$ 1.022,67 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 9,00 R$ 1.022,67 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - " "
2831.23 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2,00 R$ 163,84 R$ 201,31 RS 402,62 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 402,62 100,00%
2831.24 BDI - OBRA m‘.&%ﬁ:gg PAEFS%:;(SZA METALICA, BASE 1 112", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 367,70 R$ 451,79 R$ 903,58 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 903,58 100,00%
1
2832 1° PAVIMENTO RS 10.203.05 RS 0.00 RS 0.00 RS 10.203.05
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO " "
283201 BDI - OBRA EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 53,00 R$ 5,01 R$ 6,15 RS 326,95 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 53,00 R$ 325,95 100,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , "
28.3.2.02 BDI - OBRA INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 6,00 R$ 8,68 R$ 10,66 R$ 63,96 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 63,96 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
283203 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 2,00 R$ 12,45 R$ 15,29 R$ 30,58 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 30,58 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
28.32.04 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 4,00 RS 8,04 R$ 9,87 R$ 39,48 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 39,48 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
28.3.2.05 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 6,00 R$ 14,15 R$ 17,38 RS 104,28 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 104,28 100,00%
28.3.2.08 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁirui'sg\gg'zSOLDAVEL' DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 62,00 R$ 4,36 R$ 5,35 R$ 331,70 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 62,00 R$ 331,70 100,00%
283207 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁﬂuisg\gg SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E UN 5,00 R$ 11,87 R$ 14,58 R$ 72,90 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 72,90 100,00%
28.3.2.08 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁirui'sg\gg'zSOLDAVEL' DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 3,00 R$ 35,63 R$ 43,77 R$ 131,31 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 131,31 100,00%
28.3.2.09 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 140,50 R$ 4,82 R$ 5,92 R$ 831,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 140,50 R$ 831,76 100,00%
283210 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 12,00 R$ 16,35 R$ 20,08 R$ 240,96 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 12,00 R$ 240,98 100,00%
283211 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 34,30 R$ 26,24 R$ 32,24 R$ 1.105,83 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 34,30 R$ 1.105,83 100,00%
283212 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 75MM., INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 3,50 R$ 42,81 R$ 52,60 R$ 184,10 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,50 R$ 184,10 100,00%
283213 BDI - OBRA ;ES.:I&CSAOOLDAAFVED;/;;E;SMM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 41,00 R$ 9,83 R$ 12,07 RS 494,87 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 41,00 R$ 494,87 100,00%
283214 BDI - OBRA ZEF ::,gb?zoLDAVEL' DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 18,93 R$ 23,25 RS$ 46,50 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 46,50 100,00%
283215 BDI - OBRA ZEF ::,gb?zoLDAVEL' DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7,00 R$ 40,87 R$ 50,21 RS 351,47 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 7,00 R$ 351,47 100,00%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
283216 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 8,00 R$ 16,95 R$ 20,82 RS 166,56 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 166,56 100,00%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
283217 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 1,00 R$ 82,82 R$ 101,76 R$ 101,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 101,76 100,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU " "
283218 BDI - OBRA SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 59,00 R$ 11,06 R$ 13,58 R$ 801,22 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 59,00 R$ 801,22 100,00%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 172, INSTALADO EM RAMAL " "
283219 BDI - OBRA OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 4,00 R$ 17,51 R$ 21,51 R$ 86,04 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 86,04 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4*, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - " "
283220 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 26,00 R$ 92,48 R$ 113,63 R$ 2.954,38 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 26,00 R$ 2.954,38 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - " "
283221 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2,00 R$ 163,84 R$ 201,31 RS 402,62 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 402,62 100,00%
283222 BDI - OBRA m‘.&%ﬁ:gg PAEFS%:;(SZA‘METAUCA' BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 367,70 R$ 451,79 R$ 903,58 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 903,58 100,00%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - ., "
283223 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 4,00 R$ 87,75 R$ 107,81 R$ 431,24 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 431,24 100,00%
2833 2° PAVIMENTO RS 12.806.42 RS 0.00 RS 0.00 RS 12.806.42
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO " "
28.33.01 BDI - OBRA EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 52,00 R$ 5,01 R$ 6,15 R$ 319,80 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 52,00 R$ 319,80 100,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , "
28.3.3.02 BDI - OBRA INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 8,00 R$ 8,68 R$ 10,66 R$ 85,28 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 85,28 100,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2", " "
28.33.03 BDI - OBRA INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 UN 2,00 R$ 25,90 R$ 31,82 R$ 63,64 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 63,64 100,00%
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 112", INSTALADO EM " "
28.3.3.04 BDI - OBRA RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 UN 1,00 R$ 31,28 R$ 38,43 R$ 38,43 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 3843 100,00%
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO " "
28.3.3.05 BDI - OBRA PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024. UN 1,00 R$ 210,42 RS 258,54 RS 258,54 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 258,54 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
28.3.3.08 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 3,00 R$ 12,45 R$ 15,29 R$ 45,87 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 45,87 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
28.3.3.07 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 5,00 RS 8,04 R$ 9,87 R$ 49,35 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 49,35 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
28.3.3.08 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 5,00 R$ 14,15 R$ 17,38 RS$ 86,90 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 86,90 100,00%
28.3.3.09 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁﬂuisg\gg SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E UN 54,00 R$ 4,36 R$ 5,35 RS 288,90 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 54,00 R$ 288,90 100,00%
28.33.10 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁﬂuisg\gc SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E UN 10,00 R$ 11,87 R$ 14,58 RS 145,80 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 10,00 R$ 145,80 100,00%
28.33.11 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁﬂuisg\gg SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E UN 4,00 R$ 35,63 R$ 43,77 R$ 175,08 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 175,08 100,00%
28.33.12 BDI - OBRA fﬁg#ﬁagggﬁirui'sg\gg'zSOLDAVEL' DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 90,45 R$ 111,13 R$ 222,26 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 222,26 100,00%
28.33.13 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 130,30 R$ 4,82 R$ 5,92 R$ 771,37 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 130,30 R$ 771,37 100,00%
28.33.14 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 78,10 R$ 16,35 R$ 20,08 R$ 1.568,24 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 78,10 R$ 1.568,24 100,00%
2833.15 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 33,20 R$ 26,24 R$ 32,24 R$ 1.070,36 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 33,20 R$ 1.070,36 100,00%
28.33.18 BDI - OBRA I‘E’BE?B/;.E\I/ZCZ SOLDAVEL, DE 75MM., INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 6,70 R$ 42,81 R$ 52,60 R$ 352,42 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,70 R$ 352,42 100,00%
28.33.17 BDI - OBRA ;ES.:I&CSAOOLDAAFVED;/;;E;SMM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 40,00 R$ 9,83 R$ 12,07 RS$ 482,80 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 40,00 R$ 482,80 100,00%
28.33.18 BDI - OBRA TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 R$ 18,93 R$ 23,25 RS 116,25 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 116,25 100,00%
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ITEM TIPO DE BDI DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO  PREGO UNITARIO 3 (RS) QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (RS)
283319 BDI- OBRA TE, PG, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. uN 700 RS$4087 RS 50,21 RS 35147 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 7.00 R$ 35147 100,00%
TE DE REDUGAO, PUC, SOLDAVEL, DN S0UM X 26MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA . .
283320 BDI- OBRA AU pe v uN 800  RS1695 RS 20,82 RS 166,56 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 8,00 R$ 16656 10000%
TE DE REDUGAO, PVG, SOLDAVEL DN 750M X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - . .
283321 BDI- OBRA AL e uN 100 R$8282 RS 101,76 RS 101,76 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 10176 10000%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU . .
283322 BDI- OBRA T Al WAL s P uN 5800 RS 1106 RS 13.58 RS 787.64 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 58,00 R$ 78764 100,00%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL . .
283323 BDI- OBRA B D e At uN 400 R$1750 RS 21,51 RS 86,04 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 8604 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - " .
283324 BDI- OBRA B e o uN 2600  RS0248 RS 113,63 RS 2.954,38 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 26,00 R$ 205438 10000%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - . .
283325 BDI- OBRA B o o uN 200 R$163:84 RS 201,31 RS 402,62 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 40262 100,00%
283326 BDI- OBRA VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 112", AGABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E uN 200 R$367,70 RS 451,79 RS 803,56 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 90358 100,00%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - " "
283327 BDI- OBRA B o R T, uN 400  RS8775 RS 107.81 RS 431,24 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 43124 100,00%
283328 BDI- OBRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 uN 100 RS 10372 RS 127.44 RS 127.44 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 R$ 12744 10000%
283329 BDI- OBRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2° - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 uN 100 RS28681 RS 352,40 RS 352,40 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 R$ 35240 100,00%
29 INSTALACOES SANITARIAS RS 87.061.41 RS 0.00 RS 0.00 RS 87.061.41
201 SEDE RS 40.870.72 RS 0.00 RS 0.00 RS 40.870.72
2014 TERREO RS 12.629.46 RS 0.00 RS 0.00 RS 12.629.46
29.1.1.01 BDI- OBRA CADXA ENTERRADA HIDRALILIGA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: uN 500  R$40373 RS 496,06 RS 2.480,30 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 500 RS 248030  10000%
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE " "
20..1.02 BDI- OBRA e B o uN 500  R$4104 RS 50,42 RS 252,10 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 5,00 R$ 25210 100,00%
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E ’ ; .
201103 BDI - OBRA AL A A AL DE DESCARGA U EM RAMAL DE E8COTO SANTARIO, AF- 0812002 N 300 R$6013 RS 73,68 RS 221,64 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 3,00 R$ 22164 10000%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, ’ . .
201104 BDI - OBRA FORNEGIDO & INE VLA £ RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0673022 N 1400 R$10,67 RS 13,11 RS 183,54 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 14,00 R$ 18354 100,00%
CURVA CURTA 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, ’ ; .
201108 BOI-OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 100 RS 1963 R$ 2411 R$ 2411 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 100 RS #n 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ ; .
20.1.1.06 BDI - OBRA INSTALADO it RAVIAL O DESCARGA OU) RAVAL D ESROTS SANITARIO. AR 0813037 N 300 R§2394 RS 20,41 RS 88.23 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 3,00 R$ 823 10000%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ ’ .
201107 BDI - OBRA INSTALADO it KAVIAL O DESCARGA OU) RAVAL D ESROTS SANITARIO AE 081203 N 500 R$ 847 RS 10,40 RS 52,00 R$ - 0.00% 0,00 R$ - 0,00% 500 R$ 5200 10000%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E . .
29.1.1.08 BDI- OBRA B A L e s uN 2,00 R$9,01 RS 11,07 RS 22,14 RS - 0.00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 2214 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ . .
20.1.1.00 BDI - OBRA INSTALAD it RAVIAL O DESCARGA OU) RAVAL D ESROTS SANITARIO. AR 0813037 N 1500 R$23.26 RS 28,57 RS 428,55 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 15,00 R$ 42855 10000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ ’ .
201110 BDI - OBRA INSTALAD it RAVIAL O DESCARGA OU) RAVAL D ESROTS SANITARIO AF 0812032 N 3,00 R$ 8,27 RS 10,16 RS 30,48 RS - 0.00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 3048 10000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ . .
204111 BDI - OBRA INSTALADO it RAVIAL O DESCARGA OU) RAVAL D ESROTS SANITARIO AF 0872032 N 2000 R$1269 RS 15,59 RS 311,60 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 20,00 R$ 31180 10000%
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 , SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - . .
20..1.12 BDI- OBRA B e uN 1100 R$17.70 RS 21,74 RS 238,14 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 11,00 R$ 23914 100,00%
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E
201113 BDI - OBRA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. N 3,00 R$9,06 RS 11,13 RS 33,39 R$ - 0.00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 3330 10000%
AF 0812022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, . .
201114 BDI- OBRA P i R MR T AR LR ALy it uN 1000 R$4442 RS 54.57 RS 545,70 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 10,00 R$ 54570 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ ; .
201115 BDI - OBRA NOTALADO N RAVAL DE. DESCARGA GU RAAL DE ESG0TO SANTARIO. AR 081202 N 400 R§1204 RS 14,79 RS 59,16 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 R$ 59,16 10000%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO . .
20..1.16 BDI- OBRA A A A A AT = AR Ao uN 300 R$1671 RS 20,53 RS 61,59 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 3,00 R$ 6150 100,00%
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
201117 BDI - OBRA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. N 400 R$3600 RS 44,23 RS 176,92 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 17692 10000%
AF 0812022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE . .
20..1.18 BDI- OBRA I G AL 1o M 5710 R$3131 RS 38.47 RS 2.196,63 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 57,10 RS 219663 10000%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR . .
20..1.19 BDI- OBRA B e Ao e M 2480  RS4664 RS 57.30 RS 1.421,04 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 24,80 RS 142104 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE . .
20..1.20 BDI- OBRA e G A S M 2540 RS$2247 RS 27.60 RS 701,04 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 25.40 RS 70104 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE . .
201121 BDI- OBRA e D AL A0 M 2110 R$1776 RS 21,62 RS 460.40 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 21,10 RS 46040 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ . .
201122 BDI - OBRA A LA Ent RAVIAL D DESGARGA O RAVIAL DL £SG0T0 SANITARIG, AP 0812035 N 23,00 R$6,10 RS 7.49 RS 172,27 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 23,00 R$ 17227 10000%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ . .
201123 BDI - OBRA A LA Ent RAVIAL D DESOARGA O RAVIAL DL £5G0T0 SANITARIG, AF. 0812052 N 22,00 R$752 R$9.23 RS 203,06 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 22,00 R$ 20306 10000%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ . .
201124 BDI - OBRA INSTALADD B RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL DB REGOTO SANVARIO. AF. DAIZ025 N 4600 R$1406 RS 17.27 RS 794,42 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 46,00 R$ 79442 10000%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E . .
20.1.1.25 BDI- OBRA A uN 500  RS4109 RS 50.48 RS 252,40 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 5,00 RS 25240 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E . .
20.1.1.26 BDI- OBRA B A L s uN 1,00 R$9,01 RS 11,07 RS 11,07 RS - 0.00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 1107 10000%
20.1.127 BDI- OBRA TUBO PYC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DA 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE M 3620  RS1106 RS 13.58 RS 481,50 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 36.20 RS 49150 100,00%
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BOLETINS DE MEDICAO MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PRECO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO  PREGO UNITARIO 3 (RS) QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO " "
29.1.1.28 BDI - OBRA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 8,00 R$ 34,31 R$ 42,15 RS 337,20 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 337,20 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO " "
29.1.1.29 BDI - OBRA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 15,00 R$ 20,49 R$ 25,17 R$ 377,55 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 15,00 R$ 377,55 100,00%
29.1.2 1° PAVIMETO RS 13.410.99 RS 0.00 RS 0.00 RS 13.410.99
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE " "
29.1.2.01 BDI - OBRA DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 6,00 R$ 41,04 R$ 50,42 RS 302,52 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 302,52 100,00%
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E o o o
291202 8DI - OBRA INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANTARIO. AR 08/2022 UN 300 RS 60,13 R$ 73,88 RS 221,64 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 300 RS 22164 100,00%
CCURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, o/ o/ o
291203 8DI - OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 0872022 UN 16,00 RS 10,67 R$ 13,11 RS 209,76 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 16,00 RS 209,76 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o "
291204 8DI - OBRA INSTALADG EM RAMAL DE DESCARGA O RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0872022 UN 10,00 RS 23,94 RS 29,41 RS 294,10 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 10,00 RS 294,10 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o o/
291205 8DI - OBRA INSTALADG M RAMAL DE DESCARGA O RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0872022 UN 500 R§ 8,47 RS 10,40 RS 52,00 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 500 RS 52,00 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E " "
29.1.2.08 BDI - OBRA INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 5,00 R$9,01 R$ 11,07 R$ 55,35 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 55,35 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o "
291207 8DI - OBRA INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0872022 UN 13,00 RS 23,26 RS 28,57 RS 37141 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 13,00 RS 37141 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o o/
291208 8DI - OBRA INSTALADO EM RAMAL D2 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0372022 UN 300 R§8.27 RS 10,16 RS 30,48 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 300 RS 3048 100,00%
JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o "
291209 8DI - OBRA INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 0812022 UN 400 RS 12,69 RS 15,59 RS 62,36 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 4,00 RS 62,36 100,00%
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - ., "
29.1.2.10 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13,00 R$ 17,70 R$ 21,74 RS 282,62 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 13,00 R$ 282,62 100,00%
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E
291211 8DI - OBRA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO UN 300 R$ 9,06 RS 1113 RS 33,39 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 300 RS 3339 100,00%
AF 0812022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, ., "
29.1.2.12 BDI - OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 10,00 R$ 44,42 R$ 54,57 RS 545,70 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 10,00 R$ 545,70 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o "
291213 8DI - OBRA INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA GU RAMAL DE ESGGTO SANITARIO. AF. 0812022 UN 500 RS 12,04 RS 14,79 RS 73,95 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 500 RS 7395 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO " "
29.1.2.14 BDI - OBRA E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF 08/2022 UN 1,00 R$ 16,71 R$ 20,53 R$ 20,53 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 20,53 100,00%
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
291215 8DI - OBRA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO UN 800 RS 36,00 R$ 44,23 RS 353,84 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 800 RS 353,84 100,00%
AF 082022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " "
29.1.2.18 BDI - OBRA DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 116,00 R$ 31,31 R$ 38,47 R$ 4.462,52 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 116,00 R$ 4.462,52 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " "
29.1.217 BDI - OBRA DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 25,10 R$ 22,47 R$ 27,60 R$ 692,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 25,10 R$ 692,76 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " "
29.1.2.18 BDI - OBRA DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 22,60 R$ 17,76 R$ 21,82 R$ 493,13 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 22,60 R$ 493,13 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o "
291219 8DI - OBRA INSTALADO EM RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0812022 UN 26,00 R$6,10 RS 7,49 RS 194,74 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 26,00 RS 194,74 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o "
291220 8DI - OBRA INSTALADO EM RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0812022 UN 27,00 R§$7,52 R$ 9,23 RS 249,21 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 27,00 RS 24921 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o "
291221 8DI - OBRA INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 0812022 UN 60,00 RS 14,06 R$ 17,27 RS 1.036,20 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 60,00 RS 1.036,20 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO £ " "
29.1.222 BDI - OBRA INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 18,00 R$ 8,41 R$ 10,33 RS 185,94 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 18,00 R$ 185,94 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO £ " "
291223 BDI - OBRA INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 3,00 R$9,01 R$ 11,07 R$ 33,21 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 3321 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE " "
29.1.224 BDI - OBRA ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF 08/2022 M 122,10 R$ 11,06 R$ 13,58 R$ 1.658,11 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 122,10 R$ 1.658,11 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO ., "
29.1.225 BDI - OBRA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 14,00 R$ 34,31 R$ 42,15 R$ 590,10 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 14,00 R$ 590,10 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO " "
29.1.2.26 BDI - OBRA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 29,00 R$ 20,49 R$ 25,17 R$ 729,93 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 29,00 R$ 729,93 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO " "
29.1.2.27 BDI - OBRA E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF 08/2022 UN 2,00 R$ 16,71 R$ 20,53 R$ 41,06 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 41,06 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO " "
29.1.2.28 BDI - OBRA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 3,00 R$ 36,47 R$ 44,81 RS 134,43 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 134,43 100,00%
2913 2° PAVIMETO RS 14.830.27 RS 0.00 RS 0.00 RS 14.830.27
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - " "
29.1.3.01 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 R$ 17,70 R$ 21,74 R$ 173,92 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 173,92 100,00%
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE " "
29.1.3.02 BDI - OBRA DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 10,00 R$ 41,04 R$ 50,42 RS 504,20 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 10,00 R$ 504,20 100,00%
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM " "
29.1.3.03 BDI - OBRA RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 4,00 R$ 16,26 R$ 19,97 R$ 79,88 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 79,88 100,00%
CCURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, o o "
29.13.04 8DI - OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 0872022 UN 12,00 RS 10,67 R$ 13,11 RS 157,32 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 12,00 RS 157,32 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o "
29.13.05 8DI - OBRA INSTALADG M RAMAL E DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0872022 UN 7.00 RS 23,94 RS 29,41 RS 205,87 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 7.00 RS 205,87 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E " "
29.1.3.08 BDI - OBRA INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 12,00 R$9,01 R$ 11,07 R$ 132,84 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 12,00 R$ 132,84 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o "
29.13.07 8DI - OBRA INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0872022 UN 10,00 RS 23,26 RS 28,57 RS 285,70 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 10,00 RS 285,70 100,00%
291308 BDI - OBRA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 10,00 RS 12,69 RS 15,59 RS 155,90 RS . 0,00% 0,00 RS . 0,00% 10,00 R$ 155,90 100,00%
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JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, . .
29.1.3.00 BDI- OBRA P i RN AR AR ALy uN 200  RS4442 RS 54.57 RS 108,14 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 R$ 10914 10000%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO . .
29.1.3.10 BDI- OBRA A A AL A AT = AR A uN 400 RS1671 RS 20,53 RS 82,12 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 R$ 8212 100,00%
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
2013.11 BDI - OBRA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. N 800  R$3600 RS 44,23 RS 353,84 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 8,00 R$ 35384 10000%
AF 0812022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE . .
201312 BDI- OBRA I G A 1o M 10060  R$31.31 RS 38.47 RS 4.216,31 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 109,60 RS 421631 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE . .
201313 BDI- OBRA I G A S M 20480  R$2247 RS 27.60 RS 5.652.48 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 204,80 RS 565248 10000%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE . .
201314 BDI- OBRA I G AL A0 M 1660 R$17.76 RS 21,62 RS 362,21 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 16,60 RS 362.21 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ . .
2013.15 BDI - OBRA A LA vt RAVIAL D DESGARGA O RAVIAL DL £SGOT0 SANITARIG, AP 0812035 N 12,00 R$6,10 RS 7.49 RS 89,88 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 1200 R$ 89,88 10000%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ . .
20.13.16 BDI - OBRA A LA vt RAVIAL D DESGARGA O RAVIAL DL £5G0T0 SANITARIG, AF. 0812052 N 46,00 R$752 R$9.23 RS 424,58 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 46,00 R$ 42458 10000%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ . .
2013.17 BDI - OBRA A LA vt RAVIAL D DESOARGA O RAVIAL DL £5G0TS SANITARIO. AF 0812030 N 3300 RS 1406 RS 17.27 RS 569,91 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 33,00 R$ 560,01 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E . .
201318 BDI- OBRA B e A L s uN 9,00 RS 841 RS 10,33 RS 82,07 RS - 0.00% 0,00 R$ - 0,00% 9,00 R$ 9207 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E . .
20.1.3.19 BDI- OBRA B A L s uN 4,00 R$9,01 RS 11,07 RS 44.28 RS - 0.00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 4428 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO . .
29.1.320 BDI- OBRA Tt A s LI S A i uN 600  R$3431 RS 42,15 RS 252,90 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 25200 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO " "
291321 BDI- OBRA e A oy o N 005 uN 3300  R$2049 RS 25,17 RS 830,61 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 33,00 R$ 830,61 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO . .
201322 BDI- OBRA A A AL A AT = AR A uN 100 R$16.71 RS 20,53 RS 20,53 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 R$ 2053 100,00%
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, ’ ’ .
201323 BOI-OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 UN 3.00 R$ 802 R$ 109 Rs 3288 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 3.00 RS 3288 10000%
202 ANEXOI RS 9.686.49 RS 0.00 RS 0.00 RS 9.686.40
2024 TERREO RS 3.820.66 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.820.66
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE " .
292101 BDI- OBRA S B o uN 400 R$4104 RS 5042 RS 201,68 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 R$ 20168 100,00%
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E ’ ’ .
202102 BDI - OBRA AL A A AL DE DESCARGA U EM RAMAL DE E8COTO SANTARIO, AF- 0812002 N 200 R$6013 RS 73,68 RS 147,76 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 14776 100,00%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, ’ ; .
202108 BOI-OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 400 R1067 R$ 13,11 RS 5244 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 400 RS 5244 10000%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ ; .
202104 BDI - OBRA INSTALADO it RAVIAL O DESCARGA OU) RAVAL D ESROTS SANITARIO. AR 0813037 N 100 R$23.04 RS 20,41 RS 29,41 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 100 R$ 2041 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ ’ .
29210 BDI - OBRA INSTALADO it KAVIAL O DESCARGA OU) RAVAL D ESROTS SANITARIO AF 081203 N 1,00 R$ 847 RS 10,40 RS 10,40 RS - 0.00% 0,00 R$ - 0.00% 100 R$ 1040 10000%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E . .
292.1.06 BDI- OBRA B A L e s uN 1,00 R$9,01 RS 11,07 RS 11,07 RS - 0.00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 1107 10000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ ’ .
202107 BDI - OBRA INGTALADO Bt RAMAL B DESGARGA OO RAMAL DE ESGOTO SANTARIO. AP 0872023 N 400 R$2326 RS 28,57 RS 114,28 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 R$ 11428 10000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ ’ .
202108 BDI - OBRA INSTALAD Mt RAVIAL O DESCARGA DU RAVAL D ESROTS SANITARIO AF 0872032 N 700 R$1269 RS 15,59 RS 109,13 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 7,00 RS 10013 100,00%
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 , SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - . .
292.1.09 BDI- OBRA B e uN 400 R$1770 RS 21,74 RS 86.96 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 R$ 8696 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, . .
292110 BDI- OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 N 1.00 RS 4442 RS 5457 RS 54557 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 1.00 R$ 5487 100.00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO . .
202111 BDI- OBRA A A A A AT = AR Ao uN 200 R$1671 RS 20,53 RS 41,06 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 R$ 4106 100,00%
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
202112 BDI - OBRA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO N 300 R$3600 RS 44,23 RS 132,69 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 3,00 RS 13260 10000%
AF 0812022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE . .
202113 BDI- OBRA I G AL 1o M 3950  R$3131 RS 38.47 RS 1.519,56 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 39,50 RS 151956 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE . .
202114 BDI- OBRA B G AL S M 2160 R$2247 RS 27.60 RS 596,16 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 21,60 RS 596,16 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE . .
202115 BDI- OBRA o D AL A M 390  R$1776 RS 21,82 RS 85,00 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 3,00 R$ 8500  100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ ’ .
202116 BDI - OBRA A LA vt RAVIAL D DESOARGA O RAVIAL DL £5G0T0 SANITARIG, AP 0812035 N 500 R$6,10 RS 7.49 RS 37.45 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 5,00 R$ 3745 10000%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ . .
202117 BDI - OBRA AL A vt RAVIAL D DESGARGA O RAVIAL DE £5G0T0 SANITARIG, AF. 0812052 N 13,00 R$752 R$9.23 RS 119,99 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 1300 R$ 11099 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ . .
202118 BDI - OBRA A LA vt RAVIAL D DESOARGA O RAVIAL DL £SG0TS SANITARIO. AF 081203 N 1900 RS 14,06 RS 17.27 RS 328,13 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 19,00 R$ 32813 10000%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO . .
202.1.19 BDI- OBRA Tt A s LI S A i uN 100 R$3431 RS 42,15 RS 42,15 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 4215 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO " "
292120 BDI- OBRA e A oy o N 000 uN 400 RS2049 RS 25,17 RS 100,68 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 R$ 10068 10000%
2022 1° PAVIMENTO RS 5.865.83 RS 0.00 RS 0.00 RS 5.865.83
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE " .
292201 BDI- OBRA S B o uN 600  R$4104 RS 50,42 RS 302,52 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 6,00 R$ 30252 100,00%
202202 5D1- 0BRA CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E o 300 RS6043 J— RS 22164 &s . 000% 000 rs . 000% 300 &s res 10000%
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CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, ’ . .
202203 BDI- OBRA FORNEGIDO & INE VLA £ RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0673022 N 1300 R$ 10,67 RS 13,11 RS 170,43 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 1300 R$ 17043 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ ; .
202204 BDI - OBRA INSTALADO Bt RAMAL DI DRSGARGA 0D RAMAL DE ESGOTO SANNARIO AF 0872022 N 200 R$2394 RS 20,41 RS 58,62 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 R$ 5882 10000%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ ’ .
292205 BDI - OBRA INSTALADO it RAVIAL O DESCARGA OU) RAVAL D ESROTS SANITARIO AF 0812032 N 100 R$ 847 RS 10,40 RS 10,40 RS - 0.00% 0,00 R$ - 0.00% 100 R$ 1040 10000%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E . .
292206 BDI- OBRA B A L s uN 2,00 R$9,01 RS 11,07 RS 22,14 RS - 0.00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 2214 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ ; .
202207 BDI - OBRA INSTALADO £t RAMAL D DRSGARGA 0D RAMAL DE ESGOTO SANNARIO AF 0872023 N 800  R$2326 RS 28,57 RS 228,56 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 8,00 R$ 22856 10000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ ’ .
202208 BDI- OBRA INSTALADO £t RAMAL DI DRSGARGA 0D RAMAL DE ESGOTO SANTARIO. AF 082022 N 3,00 R$ 8,27 RS 10,16 RS 30,48 RS - 0.00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 3048 10000%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, ’ ; .
202200 BOI-OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 200 R$ 3559 RS 43,72 R$ 6744 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 200 RS 8744 100,00%
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 , SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - . .
292210 BDI- OBRA B e uN 700 R$1770 RS 21,74 RS 152,18 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 7.00 R$ 15218 10000%
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E
2022.11 BDI - OBRA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. N 3,00 R$9,06 RS 11,13 RS 33,39 R$ - 0.00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 3330 10000%
AF 0812022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, . .
202212 BDI- OBRA P i Rl MR T AR LR ALy it uN 600  RS4442 RS 54.57 RS 327.42 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 6,00 R$ 32742 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ ’ .
2022.13 BDI - OBRA NS TALADO N RAVAL DE. DESCARGA GU RAAL DL ESG0TO SANTARIO. AR 081202 N 400 R§1204 RS 14,79 RS 59,16 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 R$ 59,16 10000%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO . .
202214 BDI- OBRA A A AL A AT = AR A uN 300 R$1671 RS 20,53 RS 61,59 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 3,00 R$ 6150 100,00%
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
202215 BDI - OBRA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. N 700 R$3600 RS 44,23 RS 309,61 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 7.00 R$ 309,61 100,00%
AF 0812022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE . .
202216 BDI- OBRA o G AL 1o M 1560 R$3131 RS 38.47 RS 600,13 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 15,60 RS 600,13 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE . .
202217 BDI- OBRA I G Ay M 4290  R$2247 RS 27.60 RS 1.184,04 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 42,00 RS 118404 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE . .
202218 BDI- OBRA e R AL Ao M 148  R$17.76 RS 21,82 RS 322,93 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 14,80 RS 32203 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ . .
2022.18 BDI - OBRA A LA vt RAVIAL D DESGARGA O RAVIAL DL £SG0T0 SANITARIG, AP 0812035 N 18,00 R$6,10 RS 7.49 RS 134,62 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 18,00 R$ 13482 10000%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ . .
202220 BDI - OBRA INSTALADD Bt RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL DB REGOTD SANTARIO AF. 062022 N 26,00 R$752 R$9.23 RS 239,98 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 26,00 R$ 23998 10000%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ . .
202221 BDI- OBRA INSTALADD B RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL DE REGOTO SANVARIO. AF. DAIZ025 N 2000 R$1406 RS 17.27 RS 500,83 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 29,00 R$ 50083 10000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E . .
202222 BDI- OBRA B e A L e s uN 15,00 RS 841 RS 10,33 RS 154,95 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 15,00 RS 15495 10000%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO . .
202223 BDI- OBRA T AT A s LI S A i uN 600  R$3431 RS 42,15 RS 252,90 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 6,00 R$ 25200 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO " "
202224 BDI- OBRA e A oy o N 000 uN 1500 R$2049 RS 25,17 RS 377.55 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 15,00 RS 37755 100,00%
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, ’ ’ .
202225 BOI-OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 UN 200 R$ 802 R$ 109 R$ 21,92 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 200 RS 2192 10000%
203 ANEXO Il RS 36.504.20 RS 0.00 RS 0.00 RS 36.504.20
2034 TERREO RS 11.168.68 RS 0.00 RS 0.00 RS 11.168.68
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE " .
293.1.01 BDI- OBRA e B o uN 500  R$4104 RS 5042 RS 252,10 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 5,00 R$ 25210 100,00%
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E ’ ; .
203.1.02 BDI - OBRA HOTALADA EM RAMAL DE DEGCARGA OU B RATAL D ESGOTO SANITARIO, AR OBI2022 N 300 R$6013 RS 73,68 RS 221,64 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 3,00 R$ 22164 10000%
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E
203.1.03 BDI - OBRA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. N 2,00 R$9,06 RS 11,13 RS 22,26 R$ - 0.00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 226 10000%
AF 0812022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, ’ . .
203.1.04 BDI - OBRA FORNEGIDO & INE VALADD £ RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF. 0673022 N 1400 R$10,67 RS 13,11 RS 183,54 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 14,00 R$ 18354 100,00%
CURVA CURTA 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, ’ ; .
203108 BOI-OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 400 R81983 R$ 2411 R$ 9644 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 400 RS 9644 10000%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, ’ . .
293.1.06 BDI - OBRA FORNEGIDO & INE VALADD £ RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL DE E8GOTO SANTARIO AR, 0613022 N 1000 R$3559 RS 43,72 RS 437,20 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 1000 R$ 43720 10000%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ ’ .
203.1.07 BDI - OBRA INSTALADO vt RAVIAL O DESCARGA OU) RAVAL D ESROTS SANITARIO. AR 0815037 N 500  R§2394 RS 20,41 RS 147,05 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 5,00 RS 14705 10000%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ ’ .
203.1.08 BDI - OBRA INSTALADO it KAVIAL O DESCARGA OU) RAVAL D ESROTS SANITARIO AE 0812032 N 3,00 R$ 847 RS 10,40 RS 31.20 R$ - 0.00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 3120 10000%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E . .
293.1.00 BDI- OBRA B A L s uN 1,00 R$9,01 RS 11,07 RS 11,07 RS - 0.00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 1107 10000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ ’ .
203.1.10 BDI - OBRA INSTALADO £t RAMAL DI DRSGARGA 0D RAMAL DE ESGOTO SANNARIO AF 0872023 N 700 R$2326 RS 28,57 RS 199,99 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 7.00 R$ 19099 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ ’ .
203111 BDI - OBRA INSTALADO it KAVIAL O DESCARGA OU) RAVAL D ESROTS SANITARIO AE 081203 N 2,00 R$ 8,27 RS 10,16 RS 20,32 R$ - 0.00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 2032 10000%
203112 501 0BRA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ™ 200 RS1269 RS 15,50 RS 3118 . . 0.00% 000 rs . 000% 200 . s1s 10000%

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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@ A.C. Engenharia Ltda.

RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078580 —

TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda@yahoo.com.br

CNPJ: 09.389.289/0001-57 — INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CONTRATANTE: JUSTIGA FEDERAL
OBRA: DATA: 23/10/2024
LOCAL:
Ls. 0.00% 115.09%
BDI - OBRA 2287%
BDI - EQUIPAMENTO 15.27%
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PREGO TOTAL COM EDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO  PREGO UNITARIO 3 (RS) QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (RS)
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 , SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - . .
293113 BDI - OBRA P e AN N 1000 R$17,70 RS 21,74 RS 217,40 RS - 0.00% 0,00 RS - 0.00% 1000 RS 21740 10000%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, ’ . .
203114 BDI - OBRA PO aID0 £ INSTAL ADO M RAVIAL D DEOCARGA OU HAVIAL DE £3G0T0 SANITARIS. A a8/2022 N 1100 R$4307 RS 5292 RS 562,12 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 11,00 RS 58212 10000%
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
203115 BDI - OBRA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. N 600  RS3600 RS 44,23 RS 265,38 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 26538 10000%
AF 0812022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ ; .
203116 BDI - OBRA NS TALADO N RAVAL DE. DESCARGA GU RAAL DL ESG0TO SANTARIO. AR 0812023 N 200  RS1204 RS 14,79 RS 2958 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 2058 10000%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO ’ ; .
203117 BDI - OBRA B NG RALADG £ RAMAL DE DESCARGA U RAMAL DE ESGOTO SANITARIG AF 081202 N 300 Rs2242 RS 27,54 RS 8262 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 3,00 RS 8262 10000%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ . .
203.1.18 BDI - OBRA A LA vt RAVIAL D DESGARGA O RAVIAL DL £SG0T0 SANITARIG, AP 0812035 N 19,00 RS 6,10 RS 7,49 RS 142,31 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 19,00 RS 142,31 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ . .
203119 BDI - OBRA A LA Ent RAVIAL D DESOARGA O RAVIAL DL £SG0T0 SANITARIG, AF 0812052 N 25,00 RS 7,52 RS 9,23 RS 230,75 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 25,00 RS 23075 10000%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ . .
203120 BDI - OBRA A LA Ent RAVIAL D DESGARGA O RAVIAL DL £SG0TS SANITARIO. AF 0812035 N 5300  R$14,06 RS 17,27 RS 915,31 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 53,00 RS 91531 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E . .
293121 BDI - OBRA AR AR AR b A A e N 600  RS4100 RS 5048 RS 302,88 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 30288 10000%
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE . .
293122 BDI - OBRA B L X A o N 200  Rs$1792 RS 22,01 RS 44,02 RS - 0.00% 0,00 RS - 0.00% 2,00 RS 402 10000%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE . .
293123 BDI - OBRA B R 10 M 70 R$33 RS 38,47 RS 2.989,11 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 7,70 RS 2.989,11 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE . .
293124 BDI - OBRA B O R O M 1600 R$1776 RS 21,82 RS 349,12 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 16,00 RS 34912 10000%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE . .
293125 BDI - OBRA B R M 2140 R$2247 RS 27,60 RS 590,64 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 2140 RS 50064 10000%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR . .
293126 BDI - OBRA R G R T e M 2800  R$4664 RS 57,30 RS 1.604,40 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 28,00 RS 160440 10000%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, . .
293127 BDI- OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 N 4.00 R$ 1535 RS 18,86 R§ 7544 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 4.00 R$ 7544 100.00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E . .
293128 BDI - OBRA P A AN R ALl S M N 9,00 R$ 841 RS 1033 RS 9297 RS - 0.00% 0,00 RS - 0.00% 9,00 RS 9207 10000%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE . .
293120 BDI - OBRA P Rl A A AR AN M 2170 R$11,06 RS 13,58 RS 294,68 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 21,70 RS 20468 10000%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO . .
293130 BDI - OBRA R D X T s N 600  R$3431 R 42,15 RS 252,90 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 25290  10000%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO . .
293131 BDI - OBRA R D T N 1800 R$2049 RS 25,17 RS 453,06 RS 0.00% 0,00 RS 0.00% 18,00 RS 45306 10000%
2032 1° PAVIMENTO RS 11.995.86 RS 0.00 RS 0.00 RS 11.995.86
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE . .
293201 BDI - OBRA O T o N 1700 R$4104 RS 5042 RS 857,14 RS - 0.00% 0,00 RS - 0.00% 17,00 RS 857,14 10000%
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E ’ ; .
203202 BDI - OBRA AL A A AL e DESCARGA U EM RAMAL DE E8COTO SANTARIO, AF- 0812002 N 300 RS6013 RS 73,88 RS 221,64 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 3,00 RS 22164 10000%
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E
203203 BDI - OBRA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. N 3,00 RS 9,06 RS 11,13 RS 3339 RS - 0,00% 0,00 RS - 0.00% 3,00 RS 3330 10000%
AF 0812022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, ’ . .
203204 BDI - OBRA FORNEGIDO £ NG TAL ADO £t RAMIAL DS DEGGARGA DU FAVIAL DE 26GOTO SANITARIG. AR 0872022 N 2200 R$1067 RS 13,11 RS 288,42 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 22,00 RS 28842 10000%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ ; .
203205 BDI - OBRA INSTALADO it RAVIAL O DESCARGA OU) RAVAL D ESROTS SANITARIO. AR 0813037 N 900  RS2394 RS 29,41 RS 264,60 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 9,00 RS 26460 10000%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ ’ .
293206 BDI - OBRA INSTALADO vt KAVIAL O DESCARGA OU) RAVAL D ESROTS SANITARIO AF 0812032 N 3,00 RS 847 RS 10,40 RS 31,20 RS - 0,00% 0,00 RS - 0.00% 3,00 RS 3120 10000%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E . .
293207 BDI - OBRA P B R O e s N 8,00 R$ 9,01 RS 11,07 RS 88,56 RS - 0.00% 0,00 RS - 0.00% 8,00 RS 8856 10000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ . .
203208 BDI - OBRA INSTALADO it RAVIAL O DESCARGA OU) RAVAL D ESROTS SANITARIO. AR 0813037 N 1600 R$2326 RS 28,57 RS 457,12 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1600 RS 45712 10000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ ’ .
2032.00 BDI - OBRA INSTALADO it RAVIAL O DESCARGA OU) RAVAL D ESROTS SANITARIO AF 081203 N 3,00 RS 827 RS 10,16 RS 30,48 RS - 0,00% 0,00 RS - 0.00% 3,00 RS 3048 10000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ’ ’ .
2032.10 BDI - OBRA INSTALADO St RAVIAL O DESCARGA OU) RAVAL D ESROTS SANITARIO AF 0872032 N 600  RS1260 RS 15,50 RS 93,54 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 9354 10000%
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 , SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - . .
2932.11 BDI - OBRA P e AN N 1700 R$17,70 RS 21,74 RS 369,58 RS - 0.00% 0,00 RS - 0.00% 17,00 RS 36958 10000%
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
2032.12 BDI - OBRA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. N 1400 RS3600 RS 44,23 RS 619,22 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 14,00 R$ 61922 10000%
AF 0812022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, ’ ’ .
203213 BOI-OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 6.00 RS 43,07 R$ 52,52 R$ 317,52 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 6.00 RS 1782 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ ; .
2032.14 BDI - OBRA NS TALADO N RAVAL DE. DESCARGA GU RAAL DE ESG0TO SANTARIO. AR 081202 N 200  RS1204 RS 14,79 RS 2958 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 2058 10000%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO ’ ’ .
2032.15 BDI - OBRA B NG RALADG £ RAMAL DE DESCARGA U RAMAL DE ESGOTO SANITARIG AF 081202 N 400  RS2242 RS 27,54 RS 110,16 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 11016 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ’ . .
2032.16 BDI - OBRA A LA Ent RAVIAL D DESGARGA O RAVIAL DL £SG0T0 SANITARIG, AP 0812035 N 27,00 RS 6,10 RS 7,49 RS 20223 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 27,00 RS 20223 10000%
2032.17 BDI - OBRA LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 1M, JUNTA EL/STICA, FORNECIDO £ N 6900 RS 1406 RS 17.27 RS 1.191,63 R$ - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 69,00 R$ 119163 10000%

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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@ A.C. Engenharia Ltda.

RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078580 —
TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda@yahoo.com.br
CNPJ: 09.389.289/0001-57 — INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CONTRATANTE: JUSTICA FEDERAL
OBRA: DATA: 23/10/2024
LOCAL:
LS. 0.00% 115.09%
BDI - OBRA 22.87%
BDI - EQUIPAMENTO 15.27%
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDICAO MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PRECO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO  PREGO UNITARIO 3 (RS) QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o "
293218 8DI - OBRA INSTALADO EM RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 082022 UN 51,00 R§$7,52 R$9,23 RS 470,73 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 51,00 RS 47073 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " "
293219 BDI - OBRA DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 51,00 R$ 31,31 R$ 38,47 R$ 1.961,97 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 51,00 R$ 1.961,97 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " "
293220 BDI - OBRA DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 23,30 R$ 17,76 R$ 21,82 R$ 508,40 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 23,30 R$ 508,40 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " "
293221 BDI - OBRA DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 35,10 R$ 22,47 R$ 27,60 R$ 968,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 35,10 R$ 968,76 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO " "
293222 BDI - OBRA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 6,00 R$ 20,49 R$ 25,17 RS 151,02 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 151,02 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO " "
293223 BDI - OBRA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 8,00 R$ 36,47 R$ 44,81 RS 358,48 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 358,48 100,00%
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " "
293224 BDI - OBRA DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 2,00 R$ 17,92 R$ 22,01 RS 44,02 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 44,02 100,00%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, " "
293225 BDI - OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 UN 4,00 R$ 15,35 R$ 18,86 R$ 75,44 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 7544 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E " "
293226 BDI - OBRA INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 2,00 R$9,01 R$ 11,07 R$ 22,14 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 2214 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO £ " "
293227 BDI - OBRA INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 19,00 R$ 8,41 R$ 10,33 RS 196,27 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 19,00 R$ 196,27 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE " "
293228 BDI - OBRA ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 M 43,20 R$ 11,06 R$ 13,58 RS$ 586,65 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 43,20 R$ 586,65 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO " "
293229 BDI - OBRA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 14,00 R$ 34,31 R$ 42,15 R$ 590,10 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 14,00 R$ 590,10 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO " "
293230 BDI - OBRA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 34,00 R$ 20,49 R$ 25,17 RS 855,78 R$ 0,00% 0,00 R$ 0,00% 34,00 R$ 855,78 100,00%
2933 2° PAVIMENTO RS 13.339.66 RS 0.00 RS 0.00 RS 13.339.66
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE " "
29.33.01 BDI - OBRA DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 14,00 R$ 41,04 R$ 50,42 R$ 705,88 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 14,00 R$ 705,88 100,00%
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E o o o
293302 8DI - OBRA INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 0812022 UN 7.00 RS 60,13 R$ 73,88 RS 517,16 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 7.00 R$ 517,16 100,00%
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E
293303 8DI - OBRA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO UN 200 R$ 9,06 RS 1113 RS 22,26 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 200 RS 22,26 100,00%
AF 082022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, o/ o/ o
293304 BDI - OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 0872022 UN 22,00 RS 10,67 R$ 13,11 RS 288,42 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 22,00 RS 288,42 100,00%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, o/ o/ o
293305 BDI - OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 W 2,00 R$ 35,59 R§ 43,72 R$ 303,48 RS - 0.00% 000 RS - 0.00% 9.00 RS 39348 100,00%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, o/ o/ o
2933.06 BDI - OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 W 400 R$ 19,63 R8 2411 R§ 96,44 RS - 0.00% 000 RS - 0.00% 400 RS 9644 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o o
293307 8DI - OBRA INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0812022 UN 7.00 RS 23,94 RS 29,41 RS 205,87 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 7.00 RS 205,87 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o o/
29.33.08 8DI - OBRA INSTALADG M RAMAL DE DESCARGA O RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0372022 UN 1,00 R§ 8,47 RS 10,40 RS 10,40 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 10,40 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO £ " "
29.3.3.09 BDI - OBRA INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 10,00 R$9,01 R$ 11,07 R$ 110,70 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 10,00 R$ 110,70 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o "
2933.10 8DI - OBRA INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0872022 UN 15,00 RS 23,26 RS 28,57 RS 428,55 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 15,00 RS 42855 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o "
293311 8DI - OBRA INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 0812022 UN 2,00 R§8.27 RS 10,16 RS 20,32 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 200 RS 2032 100,00%
JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o "
293312 8DI - OBRA INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 082022 UN 400 RS 12,69 RS 15,59 RS 62,36 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 400 RS 62,36 100,00%
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - " "
2933.13 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 18,00 R$ 17,70 R$ 21,74 R$ 391,32 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 18,00 R$ 391,32 100,00%
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
293314 8DI - OBRA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO UN 13,00 RS 36,00 R$ 44,23 RS 574,99 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 13,00 RS 574,99 100,00%
AF 082022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, o o "
2933.15 BDI - OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 W 6.00 R 43,07 RS 52,92 R$ 317,52 RS - 0.00% 000 RS - 0.00% 6.00 RS 317.52 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o "
293316 8DI - OBRA INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA GU RAMAL DE ESGGTO SANITARIO. AF. 0812022 UN 300 RS 12,04 RS 14,79 RS 44,37 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 300 RS 4437 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO o o "
293317 8DI - OBRA £ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0812022 UN 600 RS 22,42 RS 27,54 RS 165,24 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 600 RS 165,24 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o "
293318 8DI - OBRA INSTALADO EM RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0812022 UN 26,00 R$6,10 RS 7,49 RS 194,74 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 26,00 RS 194,74 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o "
293319 8DI - OBRA INSTALADO EM RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AR 0872022 UN 64,00 RS 14,06 R$ 17,27 RS 1.105,28 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 64,00 RS 1.105,.28 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o "
293320 8DI - OBRA INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0812022 UN 58,00 R§$7,52 R$9,23 RS 535,34 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 58,00 RS 535,34 100,00%
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " "
293321 BDI - OBRA DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 2,00 R$ 17,92 R$ 22,01 R$ 44,02 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 44,02 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " "
29.33.22 BDI - OBRA DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 56,20 R$ 31,31 R$ 38,47 R$ 2.162,01 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 56,20 R$ 2.162,01 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " "
293323 BDI - OBRA DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 24,10 R$ 17,76 R$ 21,82 RS$ 525,86 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 24,10 R$ 525,86 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " "
293324 BDI - OBRA DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 42,70 R$ 22,47 R$ 27,60 R$ 1.178,52 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 42,70 R$ 1.178,52 100,00%
293325 BDI - OBRA JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2,00 R$9,01 R$ 11,07 R$ 22,14 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 2214 100,00%

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
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BDI - OBRA 22.87%
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BOLETINS DE MEDICAO MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PRECO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO  PREGO UNITARIO 3 (RS) QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO £ " "
29.33.26 BDI - OBRA INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 21,00 R$ 8,41 R$ 10,33 R$ 216,93 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 21,00 R$ 216,93 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO £ " "
293327 BDI - OBRA INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/202: UN 1,00 R$ 4,61 R$ 5,66 R$ 5,66 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 5,66 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE " "
29.33.28 BDI - OBRA ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 M 89,00 R$ 11,06 R$ 13,58 R$ 1.208,62 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 89,00 R$ 1.208,62 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO " "
293329 BDI - OBRA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 14,00 R$ 34,31 R$ 42,15 R$ 590,10 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 14,00 R$ 590,10 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO " "
29.33.30 BDI - OBRA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 44,00 R$ 20,49 R$ 25,17 R$ 1.107,48 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 44,00 R$ 1.107,48 100,00%
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, o o o/
293331 BDI - OBRA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 UN 800 R$8,92 R$ 10,96 RS 87.68 R$ N 0.00% 000 RS - 0.00% 800 R 8768 100,00%
210 LOUCAS E METAIS - LOUCAS/ PIAS/ TANQUES/ METAIS/ ACESSORIOS RS 530.042.51 RS 0.00 RS 0.00 RS 530.042.51
2101 SEDE RS 179.353.23 RS 0.00 RS 0.00 RS 179.353.23
21011 TERREO RS 67.460.30 RS 0.00 RS 0.00 RS 67.460.30
210111 LOUCAS E METAIS RS 46.755.51 RS 0.00 RS 0.00 RS 46.755.51
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO " "
210.1.1.1.01 BDI - OBRA ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 R$ 1.038,94 R$ 1.276,54 R$ 12.765,40 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 10,00 R$ 12.765,40 100,00%
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, o o o/
240.1.1.1.02 8DI - OBRA INGLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL GROMADO, 112 X 40 CM - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO UN 100 R$ 238047 RS 2.924,88 RS 2.924,88 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 1,00 RS 292488 100,00%
210.1.1.1.03 BDI - OBRA ENGATE FLEXIVEL EM INOX. 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 22.00 RS 39.30 RS 48.28 RS 1.062.16 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 22.00 R$ 1.062.16 100.00%
LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE
240.1.1.1.04 8DI - OBRA FIXACAO, SIFAO TIPO COPO E VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR - UN 100 R$42467 RS 521,79 RS 521,79 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 1,00 RS 521,79 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2.10.1.1.1.05 BDI - OBRA ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 11.00 RS 41.48 RS 50.96 RS 560.56 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 11.00 R$ 560.56 100.00%
2.10.1.1.1.08 BDI - OBRA m‘:&TEg;gHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 253,02 R$ 310,88 R$ 310,88 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 310,88 100,00%
210.1.1.1.07 BDI - OBRA MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 R$ 3.840,72 R$ 4.719,09 R$ 14.157,27 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 14.157,27 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, " "
210.1.1.1.08 BDI - OBRA MODELO DEGA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 194,61 R$ 239,11 R$ 478,22 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 478,22 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, " "
2.10.1.1.1.09 BDI - OBRA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 R$ 241,74 R$ 297,02 R$ 297,02 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 297,02 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, " "
210.1.1.1.10 BDI - OBRA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 214,11 RS 263,07 RS 526,14 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 526,14 100,00%
210.1.1.1.11 BDI - OBRA PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 11,00 R$ 96,16 R$ 118,15 R$ 1.299,65 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 11,00 R$ 1.299,65 100,00%
210.1.1.1.12 BDI - OBRA Losérl;:‘ig‘o PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO £ UN 7,00 R$ 96,16 R$ 118,15 RS 827,05 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 7,00 R$ 827,05 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA " "
210.1.1.1.13 BDI - OBRA DECAMATIC EM CROMADO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 R$ 1.225,38 R$ 1.505,62 R$ 1.505,62 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 1.505,62 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA " "
210.1.1.1.14 BDI - OBRA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 10,00 R$ 172,45 R$ 211,88 R$ 2.118,80 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 10,00 R$ 2.118,80 100,00%
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU " "
210.1.1.1.15 BDI - OBRA SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00 R$ 120,10 RS 147,56 R$ 737,80 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 737,80 100,00%
210.1.1.1.18 BDI - OBRA g‘fﬁ:&r}tﬂig‘c}k COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 11,00 R$ 116,51 R$ 143,15 R$ 1.574,65 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 11,00 R$ 1.574,65 100,00%
210.1.1.1.17 BDI - OBRA gl‘;ﬁi’:}s$sctﬁzgi?ffcrff LIQUIDO CROMADO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU UN 11,00 R$ 216,75 RS 266,32 R$ 2.929,52 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 11,00 R$ 292952 100,00%
210.1.1.1.18 BDI - OBRA ;TI\IRSOT(/:AtEEEODE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, GOM CINTA DE PROTEGAO - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 1.756,41 R$ 2.158,10 R$ 2.158,10 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 2.158,10 100,00%
2101.1.2 BANCADAS RS 20.704.79 RS 0.00 RS 0.00 RS 20.704.79
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 140 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). " "
210.1.1.2.01 BDI - OBRA INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 1,00 R$ 1.639,09 R$2.013,94 R$2.013,94 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 201394 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 435 CM), COM QUATRO FUROS
PARA TORNEIRA, QUATRO FUROS PARA DESPENSER E QUATRO CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 " "
210.1.1.2.02 BDI - OBRA X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE UN 1,00 R$ 5.445,39 R$ 6.690,75 R$ 6.690,75 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 6.690,75 100,00%
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 465 CM), COM QUATRO FUROS
PARA TORNEIRA, QUATRO FUROS PARA DESPENSER E QUATRO CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 " "
210.1.1.2.03 BDI - OBRA X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE UN 1,00 R$ 5.504,27 R$ 6.763,09 R$ 6.763,09 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 6.763,09 100,00%
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). " "
210.1.1.2.04 BDI - OBRA INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 1,00 R$ 1.709,36 R$2.100,29 R$ 2.100,29 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 2.100,29 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM " "
210.1.1.2.05 BDI - OBRA 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 6,00 R$ 217,77 RS 267,57 R$ 1.605,42 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 1.605,42 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 80 CM), SAIA DE GRANITO COM " "
2.10.1.1.2.08 BDI - OBRA 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 2,00 R$ 193,59 R$ 237,86 R$ 475,72 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 475,72 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 165 CM), SAIA DE GRANITO " "
210.1.1.2.07 BDI - OBRA COM 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 399,28 RS 490,59 RS$ 490,59 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 490,59 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSGES (LARG. 20 X COMP. 190 CM), SAIA DE GRANITO " "
210.1.1.2.08 BDI - OBRA COM 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 459,83 RS 564,99 RS 564,99 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 564,99 100,00%
21012 1° PAVIMENTO RS 80.543.10 RS 0.00 RS 0.00 RS 80.543.10
210.1.21 LOUCAS E METAIS RS 56.272.61 RS 0.00 RS 0.00 RS 56.272.61
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO " "
210.1.2.1.01 BDI - OBRA ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11,00 R$ 1.038,94 R$ 1.276,54 R$ 14.041,94 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 11,00 R$ 14.041,94 100,00%
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, o o o/
21012102 8DI - OBRA INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL GROMADO, 172 X 40 CM - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 200 R$238047 RS 2.924,88 RS 5.849,76 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 200 RS 584976 100,00%
210.1.2.1.03 BDI - OBRA ENGATE FLEXIVEL EM INOX. 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 26.00 RS 39.30 RS 48.28 RS 1.255.28 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 26.00 R$ 1.255.28 100.00%
LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE
210.121.04 8DI - OBRA FIXAGAO, SIFAO TIPO COPO E VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR - UN 100 R$42467 RS 521,79 RS 521,79 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 1,00 RS 521,79 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
210.1.2.1.05 BDI - OBRA ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 13.00 RS 41.48 RS 50.96 RS 662.48 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 13.00 R$ 662.48 100.00%
210.1.2.1.08 BDI - OBRA BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA CONFORTO, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA UN 2,00 R$ 297,07 RS$ 365,00 R$ 730,00 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 730,00 100,00%

NA PAREDE. MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
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BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, " "
210.1.2.1.07 BDI - OBRA MODELO DEGA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 194,61 R$ 239,11 RS 478,22 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 478,22 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, " "
210.1.2.1.08 BDI - OBRA MODELO DEGA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 241,74 R$ 297,02 RS 594,04 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 594,04 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, " "
210.1.2.1.09 BDI - OBRA MODELO DEGA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 R$ 214,11 RS 263,07 R$ 1.052,28 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 1.052,28 100,00%
210.1.2.1.10 BDI - OBRA m‘:&TEg;gHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 253,02 R$ 310,88 RS 621,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 621,76 100,00%
210.1.21.11 BDI - OBRA MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 R$ 3.840,72 R$ 4.719,09 R$ 14.157,27 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 14.157,27 100,00%
210.1.21.12 BDI - OBRA PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13,00 R$ 96,16 R$ 118,15 R$ 1.535,95 RS - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 13,00 R$ 1.535,95 100,00%
210.1.21.13 BDI - OBRA Losérl;:ligg PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO £ UN 9,00 R$ 96,16 R$ 118,15 R$ 1.063,35 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 9,00 R$ 1.063,35 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA " "
210.1.21.14 BDI - OBRA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. UN 11,00 R$ 172,45 R$ 211,88 R$ 2.330,68 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 11,00 R$ 2.330,68 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA " "
210.1.21.15 BDI - OBRA DECAMATIC EM CROMADO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 1.225,38 R$ 1.505,62 R$ 3.011,24 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 3.011,24 100,00%
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU " "
210.1.2.1.18 BDI - OBRA SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 R$ 120,10 RS 147,56 RS 885,36 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 885,36 100,00%
210.1.21.17 BDI - OBRA g‘fﬁ;‘.&r}tﬂig‘c}k COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 13,00 R$ 116,51 R$ 143,15 R$ 1.860,95 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 13,00 R$ 1.860,95 100,00%
210.1.21.18 BDI - OBRA g:;ﬁiﬁs$§ctﬁzgsp?ffgf§ LIQUIDO CROMADO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU UN 13,00 R$ 216,75 RS 266,32 R$ 3.462,16 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 13,00 R$ 3.462,16 100,00%
210.1.21.19 BDI - OBRA ;TV\IRSOT(/:AtEEEODE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA DE PROTEGAO - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 1.756,41 R$ 2.158,10 R$ 2.158,10 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 2.158,10 100,00%
210122 BANCADAS RS 24.270.49 RS 0.00 RS 0.00 RS 24.270.49
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BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 140 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). " "
210.1.22.01 BDI - OBRA INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 2,00 R$ 1.639,09 R$2.013,94 R$ 4.027,88 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.027,88 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). " "
210.1.2.2.02 BDI - OBRA INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 1,00 R$ 1.709,36 R$ 2.100,29 R$ 2.100,29 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 2.100,29 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 435 CM), COM QUATRO FUROS
PARA TORNEIRA, QUATRO FUROS PARA DESPENSER E QUATRO CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 " "
210.1.22.03 BDI - OBRA X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE UN 1,00 R$ 5.445,39 R$ 6.690,75 R$ 6.690,75 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 6.690,75 100,00%
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 465 CM), COM QUATRO FUROS
PARA TORNEIRA, QUATRO FUROS PARA DESPENSER E QUATRO CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 " "
210.1.2.2.04 BDI - OBRA X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE UN 1,00 R$ 5.504,27 R$ 6.763,09 R$ 6.763,09 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 6.763,09 100,00%
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 60 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). " "
210.1.22.05 BDI - OBRA INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 1,00 R$ 1.132,78 R$ 1.391,84 R$ 1.391,84 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 1.391,84 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM " "
210.1.2.2.08 BDI - OBRA 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 6,00 R$ 217,77 RS 267,57 R$ 1.605,42 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 1.605,42 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 80 CM), SAIA DE GRANITO COM " "
210.1.22.07 BDI - OBRA 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 2,00 R$ 193,59 R$ 237,86 R$ 475,72 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 475,72 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 200 CM), SAIA DE GRANITO " "
210.1.2.2.08 BDI - OBRA COM 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 477,01 RS$ 586,10 RS 586,10 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 586,10 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSGES (LARG. 20 X COMP. 210 CM), SAIA DE GRANITO " "
210.1.2.2.09 BDI - OBRA COM 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 512,25 RS 629,40 RS 629,40 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 629,40 100,00%
21013 2° PAVIMENTO RS 31.349.83 RS 0.00 RS 0.00 RS 31.349.83
210.1.31 LOUCAS E METAIS RS 18.293.21 RS 0.00 RS 0.00 RS 18.293.21
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO " "
210.1.3.1.01 BDI - OBRA ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 R$ 1.038,94 R$ 1.276,54 R$ 7.659,24 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 7.859,24 100,00%
2.10.1.3.1.02 BDI - OBRA ENGATE FLEXIVEL EM INOX. 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 12.00 RS 39.30 RS 48.28 RS 579.36 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 12.00 R$ 579.36 100.00%
CHUVEIRO COM TUBO RETO DE PAREDE ACQUA PLUS CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - " "
210.1.3.1.03 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 R$ 239,98 R$ 294,86 R$ 1.179,44 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 1.179,44 100,00%
2.10.1.3.1.04 BDI - OBRA ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 6.00 RS 41.48 RS 50.96 RS 305.76 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 6.00 R$ 305.76 100.00%
2.10.1.3.1.05 BDI - OBRA SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO. INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 UN 4.00 RS 32.22 RS 39.58 RS 158.32 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 4.00 R$ 158.32 100.00%
NICHO EM GRANITO CAFE IMPERIAL COM DIMENSOES 70X40 CM £ PROFUNDIDADE 15 CM, INCLUSO " "
2.10.1.3.1.08 BDI - OBRA BORDAS- FORNEGIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 R$ 384,90 R$ 472,92 R$ 1.891,68 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 1.891,68 100,00%
210.1.3.1.07 BDI - OBRA PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 R$ 96,16 R$ 118,15 R$ 708,90 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 708,90 100,00%
2.10.1.3.1.08 BDI - OBRA Losérl;:‘ig‘o PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO £ UN 6,00 R$ 96,16 R$ 118,15 R$ 708,90 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 708,90 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA " "
2.10.1.3.1.09 BDI - OBRA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00 R$ 172,45 R$ 211,88 R$ 1.271,28 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 1.271,28 100,00%
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU " "
210.1.3.1.10 BDI - OBRA SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 R$ 120,10 RS 147,56 RS 885,36 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 885,36 100,00%
210.1.3.1.11 BDI - OBRA g‘fﬁ:&r}tﬂig‘c}k COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 6,00 R$ 116,51 RS 143,15 RS$ 858,90 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 858,90 100,00%
210.1.3.1.12 BDI - OBRA g:;ﬁiﬁs$§ctﬁzgsp?fAOCNETE LIQUIDO CROMADO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU UN 6,00 R$ 216,75 RS 266,32 R$ 1.597,92 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 1.597,92 100,00%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - " "
210.1.3.1.13 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 4,00 R$ 87,75 R$ 107,81 R$ 431,24 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 431,24 100,00%
210.1.3.1.14 BDI - OBRA PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO. TIPO BARRA. INCLUSO FIXACAQ. AF 01/2020 UN 1.00 RS 46.32 RS 56.91 RS 56.91 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 1.00 R$ 56.91 100.00%
210.13.2 BANCADAS RS 13.056.62 RS 0.00 RS 0.00 RS 13.056.62
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 190 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). " "
210.1.3.2.01 BDI - OBRA INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 2,00 R$ 1.894,47 R$ 2.327,73 R$ 4.655,46 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.855,46 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). " "
210.1.3.2.02 BDI - OBRA INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 4,00 R$ 1.709,36 R$ 2.100,29 R$ 8.401,16 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 8.401,16 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2102 ANEXO | RS 101.526.53 RS 0.00 RS 0.00 RS 101.526.53
21021 TERREO RS 16.347.90 RS 0.00 RS 0.00 RS 16.347.90
210211 LOUCAS E METAIS RS 10.044.84 RS 0.00 RS 0.00 RS 10.044.84
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, o o o/
21021401 8DI - OBRA INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 172 X 40 CM - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 200 R$238047 RS 2.924,88 RS 5.849,76 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 200 RS 584976 100,00%
210.2.1.1.02 BDI - OBRA ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2.00 RS 41.48 RS 50.96 RS 101.92 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 101.92 100.00%
210.2.1.1.03 BDI - OBRA g‘fﬁ:&r}tﬂig‘c}k COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 2,00 R$ 116,51 R$ 143,15 RS 286,30 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 286,30 100,00%
TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, DIMENSAO TOTAL 110X60 CM - " "
210.2.1.1.04 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 471,34 R$ 579,13 R$ 579,13 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 579,13 100,00%
2.10.2.1.1.05 BDI - OBRA SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO. INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 UN 2.00 RS 32.22 RS 39.58 RS 79.16 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 79.16 100.00%
2.10.2.1.1.06 BDI - OBRA ENGATE FLEXIVEL EM INOX. 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 5.00 RS 39.30 RS 48.28 RS 241.40 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 5.00 R$ 241.40 100.00%
210.2.1.1.07 BDI - OBRA PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 96,16 R$ 118,15 RS$ 236,30 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 236,30 100,00%
210.2.1.1.08 BDI - OBRA Losérl;:‘ig‘o PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO £ UN 2,00 R$ 96,16 R$ 118,15 RS 236,30 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 236,30 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA " "
210.2.1.1.09 BDI - OBRA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 R$ 172,45 R$ 211,88 R$ 423,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 423,76 100,00%
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, 1/2° OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, MODELO FLEX PLUS DECA OU " "
210.2.1.1.10 BDI - OBRA SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 149,18 RS 183,29 RS 183,29 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 183,29 100,00%
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU " "
210.2.1.1.11 BDI - OBRA SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00 R$ 120,10 RS 147,56 R$ 737,80 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 737,80 100,00%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - " "
210.2.1.1.12 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2,00 R$ 87,75 R$ 107,81 R$ 215,62 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 215,62 100,00%
2102.1.1.13 BDI - OBRA PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO. TIPO BARRA. INCLUSO FIXACAQ. AF 01/2020 UN 6.00 RS 46.32 RS 56.91 RS 341.46 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 6.00 R$ 341.46 100.00%
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU " "
210.2.1.1.14 BDI - OBRA SIMILAR. INCLUSO FIXACAO. UN 2,00 R$ 216,75 RS 266,32 RS 532,64 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 532,64 100,00%
210221 BANCADAS RS 6.303.06 RS 0.00 RS 0.00 RS 6.303.06
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CONTRATANTE: JUSTICA FEDERAL
OBRA: DATA: 23/10/2024
LOCAL:
LS. 0.00% 115.09%
BDI - OBRA 22.87%
BDI - EQUIPAMENTO 15.27%
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDICAO MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PRECO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO  PREGO UNITARIO 3 (RS) QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 120 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM), " "
210.2.2.1.01 BDI - OBRA INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 1.478,30 R$ 1.816,38 R$ 3.632,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 3.632,76 100,00%
INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 60 X COMP. 100 CM), COM UM FURO PARA
210.2.2.1.02 BDI - OBRA TORNEIRA E UMA CUBA DE ACO INOX (LARG. 50 X COMP. 40 X PROF. 24 CM). INCLUSO ESPELHO E SAIA DE UN 1,00 R$2.173,28 R$ 2.670,30 R$ 2.670,30 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 2.670,30 100,00%
GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
21022 1° PAVIMENTO RS 85.178.63 RS 0.00 RS 0.00 RS 85.178.63
210221 LOUCAS E METAIS RS 74.441.50 RS 0.00 RS 0.00 RS 74.441.50
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, o o "
210224101 8DI - OBRA INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 172 X 40 CM - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 900  R$238047 RS 2.924,88 RS 26.323,92 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 9,00 RS 26.323,92 100,00%
2.10.2.2.1.02 BDI - OBRA ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 9.00 RS 41.48 RS 50.96 RS 458 64 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 9.00 R$ 458 64 100.00%
210.2.2.1.03 BDI - OBRA ENGATE FLEXIVEL EM INOX. 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 16.00 RS 39.30 RS 48.28 RS 772.48 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 16.00 R$ 772.48 100.00%
210.2.2.1.04 BDI - OBRA MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 R$ 3.840,72 R$ 4.719,09 R$ 14.157,27 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 14.157,27 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, " "
210.2.2.1.05 BDI - OBRA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 R$ 194,61 R$ 239,11 RS 956,44 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 956,44 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, " "
210.2.2.1.08 BDI - OBRA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 241,74 R$ 297,02 RS 594,04 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 594,04 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, " "
210.2.2.1.07 BDI - OBRA MODELO DEGA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 R$ 214,11 RS 263,07 R$ 1.052,28 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 1.052,28 100,00%
210.2.2.1.08 BDI - OBRA PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 9,00 R$ 96,16 R$ 118,15 R$ 1.063,35 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 9,00 R$ 1.063,35 100,00%
210.2.2.1.09 BDI - OBRA Losérl;:‘ig‘o PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO £ UN 5,00 R$ 96,16 R$ 118,15 R$ 590,75 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 590,75 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA " "
210.2.2.1.10 BDI - OBRA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7,00 R$ 172,45 R$ 211,88 R$ 1.483,16 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 7,00 R$ 1.483,16 100,00%
LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE
21022411 8DI - OBRA FIXAGAO, SIFAO TIPO COPO E VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR - UN 200 R$42467 RS 521,79 RS 1.043,58 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 2,00 RS 1.043,58 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU " "
21022112 BDI - OBRA SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 R$ 120,10 RS 147,56 R$ 590,24 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 590,24 100,00%
21022113 BDI - OBRA m‘:&TEg;gHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 253,02 R$ 310,88 RS 621,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 621,76 100,00%
21022114 BDI - OBRA g‘fﬁ:&r}tﬂig‘c}k COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 9,00 R$ 116,51 RS 143,15 R$ 1.288,35 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 9,00 R$ 1.288,35 100,00%
21022115 BDI - OBRA gl‘;ﬁi’:}s$sctﬁzgi?ffcrff LIQUIDO CROMADO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU UN 7,00 R$ 216,75 RS 266,32 R$ 1.864,24 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 7,00 R$ 1.864,24 100,00%
21022118 BDI - OBRA ;TI\IRSOT(/:AtEEEODE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA DE PROTEGAO - FORNECIMENTO E UN 10,00 R$ 1.756,41 R$ 2.158,10 R$ 21.581,00 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 10,00 R$ 21.581,00 100,00%
210222 BANCADAS R$ 10.737.13 RS 0.00 RS 0.00 RS 10.737.13
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 205 CM), COM DOIS FUROS PARA
TORNEIRAS, DOIS FUROS PARA DISPENSER E DUAS CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 " "
210.2.22.01 BDI - OBRA CM). INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 2,00 R$ 2.797,49 R$ 3.437,27 R$ 6.874,54 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 6.874,54 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 120 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM), " "
210.2.2.2.02 BDI - OBRA INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 1.837,04 R$ 2.257,17 R$ 2.257,17 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 225717 100,00%
INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM " "
210.2.22.03 BDI - OBRA 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 6,00 R$ 217,77 RS 267,57 R$ 1.605,42 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 1.605,42 100,00%
2103 ANEXO Il RS 249.162.75 RS 0.00 RS 0.00 RS 249.162.75
21031 TERREO RS 55.326.07 RS 0.00 RS 0.00 RS 55.326.07
210311 LOUCAS E METAIS RS 40.411.76 RS 0.00 RS 0.00 RS 40.411.76
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, o o o/
21031101 8DI - OBRA INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 172 X 40 CM - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 200 R$238047 RS 2.924,88 RS 5.849,76 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 200 RS 584976 100,00%
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO " "
210.3.1.1.02 BDI - OBRA ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 R$ 1.038,94 R$ 1.276,54 R$ 3.829,62 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 3.829,62 100,00%
210.3.1.1.03 BDI - OBRA VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 01/2020 UN 2.00 RS 508.05 RS 624.24 RS 1.248.48 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 1.248.48 100.00%
2.10.3.1.1.04 BDI - OBRA ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 5.00 RS 41.48 RS 50.96 RS 254 .80 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 5.00 R$ 254.80 100.00%
210.3.1.1.05 BDI - OBRA m‘.&%ﬁ:gg PAEFS%:gng METALICA, BASE 1 112", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 367,70 R$ 451,79 R$ 903,58 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 903,58 100,00%
1
2.10.3.1.1.08 BDI - OBRA MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 R$ 3.840,72 R$ 4.719,09 R$9.438,18 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 9.438,18 100,00%
2.10.3.1.1.07 BDI - OBRA ENGATE FLEXIVEL EM INOX_ 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 7.00 RS 39.30 RS 48.28 RS 337.96 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 7.00 R$ 337.96 100.00%
210.3.1.1.08 BDI - OBRA g‘fﬁ:&r}tﬂig‘c}k COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 7,00 R$ 116,51 R$ 143,15 R$ 1.002,05 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 7,00 R$ 1.002,05 100,00%
LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE
210.3.1.1.09 8DI - OBRA FIXACAO, SIFAO TIPO COPO E VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR - UN 200 R$42467 RS 521,79 RS 1.043,58 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 2,00 RS 1.043,58 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, " "
210.3.1.1.10 BDI - OBRA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 R$ 194,61 R$ 239,11 RS 956,44 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 956,44 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, " "
2103.1.1.11 BDI - OBRA MODELO DEGA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 241,74 R$ 297,02 RS 594,04 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 594,04 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, " "
210.3.1.1.12 BDI - OBRA MODELO DEGA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 R$ 214,11 RS 263,07 R$ 1.052,28 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 1.052,28 100,00%
210.3.1.1.13 BDI - OBRA m‘:&TEg;gHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 253,02 R$ 310,88 RS 621,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 621,76 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA " "
210.3.1.1.14 BDI - OBRA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 8,00 R$ 172,45 R$ 211,88 R$ 1.695,04 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 1.695,04 100,00%
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU " "
210.3.1.1.15 BDI - OBRA SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 R$ 120,10 RS 147,56 R$ 590,24 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 590,24 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA " "
210.3.1.1.16 BDI - OBRA DECAMATIC EM CROMADO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 R$ 1.225,38 R$ 1.505,62 R$ 3.011,24 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 3.011,24 100,00%
210.3.1.1.17 BDI - OBRA PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 R$ 96,16 R$ 118,15 R$ 590,75 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 590,75 100,00%
210.3.1.1.18 BDI - OBRA Losérl;:‘ig‘o PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO £ UN 8,00 R$ 96,16 R$ 118,15 R$ 945,20 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 945,20 100,00%
210.3.1.1.19 BDI - OBRA gl‘;ﬁi’:}s$sctﬁzgi?ffcrff LIQUIDO CROMADO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU UN 8,00 R$ 216,75 RS 266,32 R$ 2.130,56 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 2.130,56 100,00%
210.3.1.1.20 BDI - OBRA TROCADOR DE FRALDAS GOM CAPACIDADE DE ATE 50KG, GOM CINTA DE PROTEGAO - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 1.756,41 R$ 2.158,10 R$ 4.316,20 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.316,20 100,00%

INSTALACAO
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CONTRATANTE: JUSTICA FEDERAL
OBRA: DATA: 23/10/2024
LOCAL:
LS. 0.00% 115.09%
BDI - OBRA 22.87%
BDI - EQUIPAMENTO 15.27%
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDICAO MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PRECO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO  PREGO UNITARIO 3 (RS) QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
2103.1.2 BANCADAS RS 14.914.31 RS 0.00 RS 0.00 RS 14.914.31
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 255 CM), COM TRES FURO PARA
210.3.1.2.01 BDI - OBRA TORNEIRA E TRES FURO PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 UN 1,00 R$ 3.762,35 R$ 4.622,79 R$ 4.622,79 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 4.622,79 100,00%
CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X COMP. 135 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA VASO SANITARIO £ UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR. INCLUSO " "
210.3.1.2.02 BDI - OBRA ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 1,00 R$ 1.397,02 R$ 1.716,51 R$ 1.716,51 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 1.716,51 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 245 CM), COM TRES FURO PARA
210.3.1.2.03 BDI - OBRA TORNEIRA E TRES FURO PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 UN 1,00 R$3.711,24 R$ 4.560,00 R$ 4.560,00 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 4.560,00 100,00%
CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X COMP. 120 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA VASO SANITARIO £ UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR. INCLUSO " "
210.3.1.2.04 BDI - OBRA ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 1,00 R$ 1.478,69 R$ 1.816,86 R$ 1.816,86 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 1.816,86 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSGES (LARG. 20 X COMP. 110 CM), SAIA DE GRANITO " "
210.3.1.2.05 BDI - OBRA COM 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 R$ 266,20 R$ 327,07 RS 654,14 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 654,14 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSGES (LARG. 20 X COMP. 160 CM), SAIA DE GRANITO " "
2.10.3.1.2.08 BDI - OBRA COM 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 201,34 R$ 247,38 R$ 247,38 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 247,38 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM " "
210.3.1.2.07 BDI - OBRA 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 1,00 R$ 217,77 RS 267,57 RS 267,57 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 267,57 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 30 CM), SAIA DE GRANITO COM " "
210.3.1.2.08 BDI - OBRA 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 2,00 R$ 67,87 R$ 83,39 RS 166,78 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 166,78 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 150 CM), SAIA DE GRANITO " "
210.3.1.2.09 BDI - OBRA COM 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 362,99 RS$ 446,00 RS 446,00 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 448,00 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSGES (LARG. 20 X COMP. 140 CM), SAIA DE GRANITO " "
210.3.1.2.10 BDI - OBRA COM 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 338,80 R$ 416,28 R$ 416,28 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 416,28 100,00%
21032 1° PAVIMENTO RS 98.909.25 RS 0.00 RS 0.00 RS 98.909.25
210321 LOUCAS E METAIS RS 67.897.06 RS 0.00 RS 0.00 RS 67.897.06
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, o o o/
21032101 8DI - OBRA INGLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL GROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO UN 300 R$238047 RS 2.924,88 R$ 877464 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 300 RS 877464 100,00%
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO ., "
210.3.2.1.02 BDI - OBRA ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 R$ 1.038,94 R$ 1.276,54 R$ 12.765,40 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 10,00 R$ 12.765,40 100,00%
210.3.2.1.03 BDI - OBRA VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2.00 RS 508.05 RS 624.24 RS 1.248.48 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 1.248.48 100.00%
2.10.3.2.1.04 BDI - OBRA ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 13.00 RS 41.48 RS 50.96 RS 662.48 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 13.00 R$ 662.48 100.00%
210.3.2.1.05 BDI - OBRA m‘.&%ﬁ:gg PAEFS%:gng METALICA, BASE 1 112", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 367,70 R$ 451,79 R$ 903,58 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 903,58 100,00%
1
210.3.2.1.08 BDI - OBRA MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 R$ 3.840,72 R$ 4.719,09 R$9.438,18 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 9.438,18 100,00%
210.3.2.1.07 BDI - OBRA ENGATE FLEXIVEL EM INOX_ 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 31.00 RS 39.30 RS 48.28 RS 1.496.68 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 31.00 R$ 1.496.68 100.00%
210.3.2.1.08 BDI - OBRA g‘fﬁ:&r}tﬂig‘c}k COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 14,00 R$ 116,51 R$ 143,15 R$ 2.004,10 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 14,00 R$ 2.004,10 100,00%
LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE
210.32.1.09 8DI - OBRA FIXACAO, SIFAO TIPO COPO E VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR - UN 200 R$42467 RS 521,79 RS 1.043,58 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 2,00 RS 1.043,58 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, " "
210.3.21.10 BDI - OBRA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 R$ 194,61 R$ 239,11 RS 956,44 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 956,44 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, " "
2103.2.1.11 BDI - OBRA MODELO DEGA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 R$ 241,74 R$ 297,02 R$ 1.188,08 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 1.188,08 100,00%
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA CONFORTO, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA " "
2103.21.12 BDI - OBRA NA PAREDE. MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 297,07 RS$ 365,00 RS$ 365,00 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 365,00 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, " "
21032113 BDI - OBRA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 R$ 214,11 RS 263,07 R$ 1.578,42 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 1.578,42 100,00%
2103.2.1.14 BDI - OBRA m‘:&TEg;gHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E UN 3,00 R$ 253,02 R$ 310,88 R$ 932,64 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 932,64 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA " "
21032115 BDI - OBRA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 15,00 R$ 172,45 R$ 211,88 R$ 3.178,20 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 15,00 R$ 3.178,20 100,00%
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU " "
210.3.2.1.18 BDI - OBRA SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 12,00 R$ 120,10 RS 147,56 R$ 1.770,72 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 12,00 R$ 1.770,72 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA " "
21032117 BDI - OBRA DECAMATIC EM CROMADO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 R$ 1.225,38 R$ 1.505,62 R$ 4.516,86 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 4.516,86 100,00%
210.3.21.18 BDI - OBRA PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13,00 R$ 96,16 R$ 118,15 R$ 1.535,95 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 13,00 R$ 1.535,95 100,00%
21032119 BDI - OBRA Losérl;:‘ig‘o PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO £ UN 14,00 R$ 96,16 R$ 118,15 R$ 1.654,10 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 14,00 R$ 1.654,10 100,00%
210.3.21.20 BDI - OBRA g:;ﬁiﬁs$§c’zﬁzgsp?ffgfm LIQUIDO CROMADO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU UN 16,00 R$ 216,75 RS 266,32 R$ 4.261,12 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 16,00 R$ 4.261,12 100,00%
2103.21.21 BDI - OBRA ;TI\IRSOT(/:AtEEEODE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA DE PROTEGAO - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 1.756,41 R$ 2.158,10 R$ 4.316,20 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.316,20 100,00%
NICHO EM GRANITO CAFE IMPERIAL COM DIMENSOES 70X40 CM £ PROFUNDIDADE 15 CM, INCLUSO " "
210.3.21.22 BDI - OBRA BORDAS- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 R$ 384,90 R$ 472,92 R$ 945,84 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 945,84 100,00%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - " "
2103.21.23 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 4,00 R$ 87,75 R$ 107,81 R$ 431,24 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 431,24 100,00%
CHUVEIRO COM TUBO RETO DE PAREDE ACQUA PLUS CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - " "
2103.21.24 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 R$ 239,98 RS 294,86 RS 884,58 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 884,58 100,00%
CHUVEIRO COM DESVIADOR PAREDE ACQUA PLUS CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - " "
21032125 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 1,00 R$ 850,13 R$ 1.044,55 R$ 1.044,55 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 1.044,55 100,00%
210322 BANCADAS RS 31.012.19 RS 0.00 RS 0.00 RS 31.012.19
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 255 CM), COM TRES FURO PARA
210.3.22.01 BDI - OBRA TORNEIRA E TRES FURO PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 UN 1,00 R$ 3.762,35 R$ 4.622,79 R$ 4.622,79 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 4.622,79 100,00%
CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X COMP. 135 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA VASO SANITARIO £ UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR. INCLUSO " "
210.3.2.2.02 BDI - OBRA ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 2,00 R$ 1.397,02 R$ 1.716,51 R$ 3.433,02 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 3.433,02 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 245 CM), COM TRES FURO PARA
210.3.22.03 BDI - OBRA TORNEIRA E TRES FURO PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 UN 1,00 R$3.711,24 R$ 4.560,00 R$ 4.560,00 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 4.560,00 100,00%

CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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PREGOS PRECO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO  PREGO UNITARIO 3 (RS) QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 125 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). " "
210.3.22.04 BDI - OBRA INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 2,00 R$ 1.513,67 R$ 1.859,84 R$ 3.719,68 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 3.719,68 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 175 CM), COM UM FURO PARA
210.3.2.2.05 BDI - OBRA TORNEIRA E UM FURO PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM UN 2,00 R$ 1.885,89 R$2.317,19 R$ 4.634,38 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.634,38 100,00%
E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). " "
210.3.2.2.08 BDI - OBRA INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 2,00 R$ 1.709,36 R$ 2.100,29 R$ 4.200,58 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.200,58 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 65 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). " "
210.3.22.07 BDI - OBRA INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 1,00 R$ 1.256,05 R$ 1.543,30 R$ 1.543,30 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 1.543,30 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). " "
210.3.2.2.08 BDI - OBRA INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 1,00 R$ 1.709,36 R$ 2.100,29 R$ 2.100,29 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 2.100,29 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSGES (LARG. 20 X COMP. 110 CM), SAIA DE GRANITO " "
210.3.2.2.09 BDI - OBRA COM 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 R$ 266,20 R$ 327,07 RS 654,14 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 654,14 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSGES (LARG. 20 X COMP. 160 CM), SAIA DE GRANITO " "
210.3.22.10 BDI - OBRA COM 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 201,34 R$ 247,38 R$ 247,38 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 247,38 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM " "
2103.22.11 BDI - OBRA 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 1,00 R$ 217,77 RS 267,57 RS 267,57 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 267,57 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 30 CM), SAIA DE GRANITO COM " "
21032212 BDI - OBRA 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 2,00 R$ 67,87 R$ 83,39 RS 166,78 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 166,78 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 150 CM), SAIA DE GRANITO " "
21032213 BDI - OBRA COM 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 362,99 RS$ 446,00 RS 446,00 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 448,00 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSGES (LARG. 20 X COMP. 140 CM), SAIA DE GRANITO " "
21032214 BDI - OBRA COM 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 338,80 R$ 416,28 R$ 416,28 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 416,28 100,00%
21033 2° PAVIMENTO RS 94.927.43 RS 0.00 RS 0.00 RS 94.927.43
210331 LOUCAS E METAIS RS 62.944.22 RS 0.00 RS 0.00 RS 62.944.22
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, o o o/
210.33.1.01 8DI - OBRA INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 172 X 40 CM - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 200 R$238047 RS 2.924,88 RS 5.849,76 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 200 RS 584976 100,00%
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO ., "
210.3.3.1.02 BDI - OBRA ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11,00 R$ 1.038,94 R$ 1.276,54 R$ 14.041,94 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 11,00 R$ 14.041,94 100,00%
210.3.3.1.03 BDI - OBRA VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2.00 RS 508.05 RS 624.24 RS 1.248.48 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 1.248.48 100.00%
210.3.3.1.04 BDI - OBRA ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 13.00 RS 41.48 RS 50.96 RS 662.48 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 13.00 R$ 662.48 100.00%
210.3.3.1.05 BDI - OBRA m‘.&%ﬁ:gg PAEFS%:gng METALICA, BASE 1 112", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 367,70 R$ 451,79 R$ 903,58 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 903,58 100,00%
1
2.10.3.3.1.08 BDI - OBRA MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 R$ 3.840,72 R$ 4.719,09 R$9.438,18 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 9.438,18 100,00%
2.10.3.3.1.07 BDI - OBRA ENGATE FLEXIVEL EM INOX_ 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 27.00 RS 39.30 RS 48.28 RS 1.303.56 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 27.00 R$ 1.303.56 100.00%
2.10.3.3.1.08 BDI - OBRA g‘fﬁ:&r}tﬂig‘c}k COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 13,00 R$ 116,51 R$ 143,15 R$ 1.860,95 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 13,00 R$ 1.860,95 100,00%
LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE
210.33.1.09 8DI - OBRA FIXACAO, SIFAO TIPO COPO E VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR - UN 200 R$42467 RS 521,79 RS 1.043,58 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 2,00 RS 1.043,58 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, " "
210.3.3.1.10 BDI - OBRA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 R$ 194,61 R$ 239,11 RS 956,44 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 956,44 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, " "
210.33.1.11 BDI - OBRA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 241,74 R$ 297,02 RS 594,04 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 594,04 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, " "
210.3.3.1.12 BDI - OBRA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 R$ 214,11 RS 263,07 R$ 1.052,28 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 1.052,28 100,00%
210.33.1.13 BDI - OBRA m‘:&TEg;gHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 253,02 R$ 310,88 R$ 310,88 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 310,88 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA " "
210.33.1.14 BDI - OBRA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 16,00 R$ 172,45 R$ 211,88 R$ 3.390,08 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 16,00 R$ 3.390,08 100,00%
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU " "
210.33.1.15 BDI - OBRA SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 12,00 R$ 120,10 RS 147,56 R$ 1.770,72 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 12,00 R$ 1.770,72 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA " "
210.3.3.1.16 BDI - OBRA DECAMATIC EM CROMADO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 R$ 1.225,38 R$ 1.505,62 R$ 3.011,24 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 3.011,24 100,00%
210.3.3.1.17 BDI - OBRA PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13,00 R$ 96,16 R$ 118,15 R$ 1.535,95 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 13,00 R$ 1.535,95 100,00%
210.3.3.1.18 BDI - OBRA Losérl;:‘ig‘o PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E UN 16,00 R$ 96,16 R$ 118,15 R$ 1.890,40 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 16,00 R$ 1.890,40 100,00%
210.33.1.19 BDI - OBRA gl‘;ﬁi’:}s$sctﬁzgi?ffcrff LIQUIDO CROMADO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU UN 16,00 R$ 216,75 RS 266,32 R$ 4.261,12 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 16,00 R$ 4.261,12 100,00%
210.3.3.1.20 BDI - OBRA ;TI\IRSOT(/:AtEgg DE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA DE PROTECAO - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 1.756,41 R$ 2.158,10 R$ 4.316,20 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.316,20 100,00%
NICHO EM GRANITO CAFE IMPERIAL COM DIMENSOES 70X40 CM £ PROFUNDIDADE 15 CM, INCLUSO " "
2103.3.1.21 BDI - OBRA BORDAS- FORNEGIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 R$ 384,90 R$ 472,92 R$ 1.891,68 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 1.891,68 100,00%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - " "
210.3.3.1.22 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 4,00 R$ 87,75 R$ 107,81 R$ 431,24 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 431,24 100,00%
CHUVEIRO COM TUBO RETO DE PAREDE ACQUA PLUS CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - " "
210.3.3.1.23 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 R$ 239,98 R$ 294,86 R$ 1.179,44 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 1.179,44 100,00%
21033.2 BANCADAS RS 31.983.21 RS 0.00 RS 0.00 RS 31.983.21
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 255 CM), COM TRES FURO PARA
210.3.3.2.01 BDI - OBRA TORNEIRA E TRES FURO PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 UN 1,00 R$ 3.762,35 R$ 4.622,79 R$ 4.622,79 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 4.622,79 100,00%
CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X COMP. 135 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA VASO SANITARIO £ UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR. INCLUSO " "
210.3.3.2.02 BDI - OBRA ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 1,00 R$ 1.397,02 R$ 1.716,51 R$ 1.716,51 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 1.716,51 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 245 CM), COM TRES FURO PARA
210.3.3.2.03 BDI - OBRA TORNEIRA E TRES FURO PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 UN 1,00 R$3.711,24 R$ 4.560,00 R$ 4.560,00 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 4.560,00 100,00%

CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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CONTRATANTE: JUSTIGA FEDERAL
OBRA: DATA: 23/10/2024
LOCAL:
Ls. 0.00% 115.09%
BDI - OBRA 2287%
BDI - EQUIPAMENTO 15.27%
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PREGO TOTAL COM EDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO  PREGO UNITARIO 3 (RS) QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (RS)
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X COMP. 120 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA VASO SANITARIO E UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR. INCLUSO . .
21033204 BDI - OBRA B ol N D TN oM 0 M AP OO A ! uN 100 RS 147860 RS 1.816,86 RS 1.816,86 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 R$ 181686 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 175 CM), COM UM FURO PARA
21033205 BDI- OBRA TORNEIRA E UM FURO PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM uN 200  RS1.88589 RS 2.317,19 RS 4.634,38 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 R$ 463438 10000%
E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM) . .
21033206 BDI - OBRA e e ol T o AN T B o bR ticg uN 200  RS$1.70936 RS 2.100.20 RS 4.200,58 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 R$ 420058 10000%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 155 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM) . .
21033207 BDI - OBRA e e GO 10 CH T e S T N ey & uN 200  RS1.66684 RS 2.048,04 RS 4.096,08 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 R$ 400608 10000%
INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 145 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM) . .
21033208 BDI - OBRA e e GO 10 Ch T e S A T T ey & uN 200  RS1.68384 RS 2.068,93 RS 4.137,86 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 R$ 413786 10000%
INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 110 CM), SAIA DE GRANITO . .
21033200 BDI - OBRA L R I DMENSOES aRe uN 200 R$266.20 RS 327,07 RS 654,14 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 654,14 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 160 CM), SAIA DE GRANITO . .
210332.10 BDI - OBRA L R I DMENSOES aRe uN 100 R$20134 RS 247.38 RS 247.38 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 24738 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM . .
21033211 BDI - OBRA B R T M ERIAL. DIMENSOES LAR uN 100 R$217,77 RS 267.57 RS 267.57 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 26757 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 30 CM), SAIA DE GRANITO COM . .
21033212 BDI - OBRA B R T M ERIAL. DIMENSOES LAR uN 200  RS6787 RS 83,39 RS 166,78 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 16678 10000%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 150 CM), SAIA DE GRANITO . .
21033213 BDI - OBRA L R I DMENSOES aRe uN 100 RS36299 RS 446,00 RS 446,00 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 44600 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 140 CM), SAIA DE GRANITO . .
21033214 BDI - OBRA L R I DMENSOES aRe uN 100 RS33880 RS 416.28 RS 416.28 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 41628 100,00%
211 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO RS 1.089.101.40 RS 265.904.37 RS 265.904.27 RS 823.197.02
2114 SEDE RS 898.124.83 RS 206.386.94 RS 206.386.89 RS 691.737.89
21114 CABOS ELETRICOS RS 340.812.19 RS 169.372.38 RS 169.372.33 RS 171.439.81
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - .
2111101 BDI - OBRA R Vel SOLADO, 2.5 M M 10.898,00 R$ 431 RS 5.20 RS 57.650,.42 544900 RS 28.825.21 50,00% 5449,00 RS 28.825.21 50,00% 5449,00 RS 28.825.21 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - . .
2111102 BDI - OBRA Vel SOLADO, 2.5 M M 566,00 RS 4,88 RS 5.99 RS 3.390,34 28300 RS 165,17 50,00% 283,00 RS 168517 50,00% 283,00 RS 160517 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - . .
2111103 BDI - OBRA L S OLADO. 4 M 976,90 RS 674 RS 8.28 RS 8.088.73 48845 RS 4.044,37 50,00% 488.45 RS 4.04436 50,00% 48845 RS 4.044,36 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - . .
2.11.1.1.04 BDI - OBRA L OLADO. 4 M 98,00 R$7.24 RS 8,89 RS 871,22 4900 RS 435,61 50,00% 49,00 RS 435,61 50,00% 49,00 RS 43561 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - . .
2111105 BDI - OBRA L L SOLADO. & M 47,70 R$ 9,47 RS 11,63 RS 554,75 2385 RS 277.38 50,00% 2385 RS 277.87 50,00% 2385 RS 217,37 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - . .
2.11.1.1.06 BDI - OBRA AU AN S B M 28060  R$17,5 RS 21,07 RS 5.912.24 14030 RS 2.956,12 50,00% 140,30 RS 2.956,12 50,00% 140,30 RS 2.056,12 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - . .
2111107 BDI - OBRA L 0. 10 M 25800 RS 1651 RS 20.28 RS 5.232.24 129,00 RS 261612 50,00% 129,00 RS 261612 50,00% 129,00 RS 261612 50,00%
GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MV, ANTICHAVA 4507750 V. PARA GIRCUITOS TERMINATS - . .
2.11.1.1.08 BDI - OBRA L SoLADO. 1o M M 45810 RS2474 RS 30,39 RS 13.921,65 22005 RS 6.960,83 50,00% 229,05 RS 6.960.62 50,00% 229,05 RS 6.960,82 50,00%
CABD DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHANA 0.6/.0 KV, PARA GIRCUITOS TERMINAIS - . .
2.11.1.1.00 BDI - OBRA R L S OLADO. 16 M 30720  R$2597 RS 31,90 RS 12.670,68 198,60 RS 6.335.34 50,00% 198,60 RS 6.335.34 50,00% 198,60 RS 6.33534 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE . .
211.1.1.10 BDI - OBRA L K AR REDE & M 48000  R$2024 RS 35,92 RS 17.241,60 24000 RS 8.620,80 50,00% 240,00 RS 862080 50,00% 240,00 RS 862080 50,00%
CABO DE COBRE ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - " .
2114411 BDI - OBRA A M 12510 R$37.78 RS 46.42 RS 5.807,14 6255 RS 2.903,57 50,00% 6255 RS 2.903,57 50,00% 62,55 RS 2.903,57 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE . .
2111112 BDI - OBRA N O K AR REDE & M 14950 RS 40,60 RS 49,88 RS 7.457,06 7475 RS 372853 50,00% 7475 RS 372853 50,00% 7475 RS 3728553 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE . .
2111113 BDI - OBRA N O K AR REDE & M 3780  R88200 RS 100,86 RS 3.812,50 1890 RS 1.906.25 50,00% 18,90 RS 1.906.25 50,00% 18,90 RS 1.906,25 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE .
2111114 BDI - OBRA L N O K AR REDE & M 17210 RS 10624 RS 130,53 RS 22.464,21 86.05 RS 1128211 50,00% 86,05 RS 1123210 50,00% 86,05 RS 11.282,10 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE .
2111115 BDI - OBRA L A ey PARA REDE ! M 15120 RS 13824 RS 169,85 RS 25.681,32 7560 RS 12.840,66 50,00% 75,60 RS 12.840,66 50,00% 75,60 RS 12.840,66 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE .
2111116 BDI - OBRA O A ey PARA REDE ! M 68820 RS 167,20 RS 205,54 RS 141.452,62 34410 RS 7072631 50,00% 344,10 RS 70.72631 50,00% 344,10 RS 7072631 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE . .
2111107 BDI - OBRA L A . PARA REDE ! M 820  R$20513 RS 252,04 RS 2.066,72 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 8.20 R$ 206672 10000%
2111118 BDI - OBRA CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2.5 MM2. 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 405.30 RS 8.00 RS 9.82 RS 3.980.04 20265 RS 1.980.02 50.00% 20265 RS 1.980.02 50.00% 20265 RS 1.990.02 50.00%
2111119 BDI - OBRA CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7.04MIKG) G 1759 RS 11833 RS 14530 RS 2.556.71 879 RS 1277.08 9.00% 879 RS 1277.97 49.08% 8.80 RS 1278.73 50.01%
21112 ELETRODUTOS E ACESSORIOS RS 37.632.17 RS 0.00 RS 0.00 RS 37.632.17
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM " "
2111201 BDI - OBRA D G I 25 M & M 116690 RS 1578 RS 19,38 RS 22.614,52 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 116,90 R$ 2261452 10000%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM " "
2111202 BDI - OBRA R L R G PN Sz M (1 M 970 R$1821 RS 22,37 RS 216,98 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 9.70 RS 21608 100,00%
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4") APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - . .
2111203 BDI - OBRA A b M 12930 RS$ 16,08 RS 18,75 RS 2.553,67 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 129,30 RS 255367 10000%
2111204 BDI - OBRA ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEVE. D=4" M 590  R$17265 RS 212.13 RS 1.251.56 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 5.90 RS 125156 100.00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2°), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE .
2111205 BDI - OBRA R X R RUCADO. FEAD. DN S0 {1 ) P M 59,60 R$ 9,38 RS 1152 RS 686,59 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0.00% 50,60 RS 68659 100,00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2°), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE . .
2111206 BDI - OBRA R X A0, FEAD. DN Ss &) PARARE M 570  RS$1338 RS 16.44 RS 83,70 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 570 R$ 9370 100,00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (&), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE . .
2111207 BDI - OBRA R K e D, DN 0 ) A e M 17010 R$ 19,56 RS 24,03 RS 4.087,50 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 170,10 R$ 408750  10000%
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - . .
2111208 BDI - OBRA o IS0, EAD. D32 A M 420 R$ 9,91 RS 12,17 RS 51,11 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 420 RS 51,11 100,00%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2°), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE . .
2111200 BDI - OBRA R RO R L /G, Dl 50 MM 2'), PARA REDE M 550  R$2380 RS 29,24 RS 160,62 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 550 R$ 16082 10000%
2411210 BDI- OBRA N R ANCULAR & i MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO & uN 5,00 RS 15,95 RS 19,50 RS 97,95 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 5,00 RS 97,95 100,00%
2410211 BDI- OBRA CAIXA RETANGULAR 4 X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO € uN 295,00 RS 14,27 RS 17,53 R$5.171,35 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 295,00 RS 547135 100,00%

INSTALACAO. AF 03/2023
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TEM TIPO DE BDI DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTOUNITARIO  PREGO UNITARIO G fios antD SUBTOTAL % antD SUBTOTAL % anD SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (RS)
24112412 BDI - OBRA CAIXA RETANGULAR 4 X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO uN 12,00 RS 14,50 RS 17,81 RS 213,72 RS 0,00% 0,00 RS 0,00% 12,00 R$ 213,72 100,00%
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM . .
2411213 BDI- OBRA o O 4 uN 500 R$1160 RS 14.25 RS 71.25 RS 0.00% 0,00 RS 0,00% 5,00 R$ 7125 100,00%
CURVA 80 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, . .

2411214 BDI- OBRA B e AN a2 o uN 100 R$1232 RS 15,13 RS 15,13 RS 0.00% 0,00 RS 0,00% 1,00 R$ 1513 10000%
2111215 BDI - OBRA UNIDUT RETO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 7200 RS 392 RS 4.81 RS 346.32 RS 0.00% 0.00 RS 0.00% 7200 RS 34632 10000%
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CONTRATANTE: JUSTIGA FEDERAL
OBRA: DATA: 23/10/2024
LOCAL:
Ls. 0.00% 115.09%
BDI - OBRA 2287%
BDI - EQUIPAMENTO 15.27%
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PREGO TOTAL COM EDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO  PREGO UNITARIO 3 (RS) QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (RS)
21113 ELETROCALHAS E ACESSORIOS RS 40.749.40 RS 20.374.70 RS 20.374.70 RS 20.374.70
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM, . .
2111301 BDI - OBRA Lo O PR URADA EM A0 SRV ANIZADC AR M 13990  R$ 10776 RS 132.40 RS 18.522.76 6095 RS 9.261,38 50,00% 69,05 RS 9.261,38 50,00% 69,05 RS 9.261,38 50,00%
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 100MM, . .
2.11.13.02 BDI - OBRA Lo O PR URADA EM A0 SRV ANIZADC AR M 13280 RS 10049 RS 134,53 RS 17.865.58 6640 RS 893279 50,00% 66.40 RS 893279 50,00% 66.40 RS 893279 50,00%
2111303 BDI - OBRA SUPORTE VERTICAL 120X146MM EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 12800 RS 1028 RS 1263 RS 1.616.64 6400 RS 808.32 50.00% 64.00 RS 808.32 50.00% 64.00 RS 808.32 50.00%
2111304 BDI - OBRA SUPORTE VERTICAL 70X96MM EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ N 14800 RS 1081 RS 1328 RS 1.965.44 7400 Rs 98272 50.00% 7400 RS 98272 50.00% 7400 RS 98272 50.00%
TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE . .
2.11.13.0 BDI - OBRA T R R R uN 100 RS14225 RS 174,78 RS 174,78 050 RS 87.39 50,00% 050 RS 87.39 50,00% 050 R$ 87.39 50,00%
2111306 BDI - OBRA SAIDA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 57.00 RS 863 RS 10.60 RS 604.20 2850 RS 302.10 50.00% 28550 RS 302.10 50.00% 2850 RS 02.10 50.00%
21114 PERFILADOS E ACESSORIOS RS 33.279.72 RS 16.639.86 RS 16.639.86 RS 16.639.86
2111401 BDI - OBRA PERFILADO EM ACO GALVANIZADO EM ACO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 33360 Rs1207 RS 15.93 RS 5.314.24 166.80 RS 2657.12 50.00% 166.80 RS 2657.12 50.00% 166.80 RS 2657.12 50.00%
GANCHO CURTO PARA SUPORTE DE PERFILADO 44X32 MM, INCLUSO ACESSORIO DE FIXAGAO EM LAJE . .
2.11.14.02 BDI - OBRA S O R O R I IS0 o uN 45800 R$49,70 RS 61,06 RS 27.965.48 22000 RS 13.982.74 50,00% 229,00 RS 13.982.74 50,00% 229,00 R$ 13.982,74 50,00%
21115 LUMINARIAS E ACESSORIOS RS 3272976 RS 0.00 RS 0.00 RS 32.729.76
2111501 BDI - OBRA LUMINAARIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2 CM, 6500K BRANCO FRIO, COM DIFUSOR DE PROTEGAO N 35700 RS 7462 RS 91,68 RS 32.729.76 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 357,00 RS 3272076 10000%
21116 TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR RS 17.060.34 RS 0.00 RS 0.00 RS 17.060.34
2111601 BDI - OBRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 104250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO & uN 5100  R$24.80 RS 30.47 RS 1.553,97 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 51,00 R$ 155397 100,00%
2.11.16.02 BDI - OBRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £ uN 1400 R$3777 RS 46.40 RS 64960 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 14,00 R$ 64960 100,00%
2.11.16.03 BDI - OBRA INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE & PLACA - FORNECIMENTO £ uN 2200 R$3020 RS 37,10 RS 816.20 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 22,00 R$ 81620  100,00%
2111604 BDI - OBRA INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £ uN 1200 R$ 4855 RS 50,65 RS 715,80 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 12,00 R$ 71580 100,00%
2.11.16.05 BDI - OBRA INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £ uN 400 RS6687 RS 82,16 RS 328,64 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 R$ 32864 100,00%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E " "
2.11.16.06 BDI - OBRA T L) oM 1 TOMADA uN 1100 R$4221 RS 51,86 RS 570,46 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 11,00 RS 57046 100,00%
2111607 BDI- OBRA LOS'VT":'EQCNA%D'AAFDEGE%%T‘R (1MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E uN 201,00 RS 29,20 RS 35,98 RS 7.23198 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 201,00 RS 7.231,98 100,00%
2.11.16.08 BDI - OBRA TOMADA MEDIA DE EVBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO uN 300  R83105 RS 38,15 RS 114.45 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 3,00 RS 11445 10000%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E " "
2.11.16.00 BDI - OBRA DA MEDIADE EB uN 900  RS4673 RS 57.41 RS 516,69 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 9,00 R$ 51660 100,00%
2.11.16.10 BDI- OBRA INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2' - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 1300 R$1774 RS 21,79 RS 283.27 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 13,00 R$ 28327 100,00%
2111611 BDI - OBRA R A, PARALELO, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4* X 2" - FORNECIMENTO £ uN 700 R$1774 RS 21,79 RS 152,53 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 7.00 R$ 15253 10000%
211.16.12 BDI - OBRA TOMADA SIMPLES, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO uN 2000  R$2145 RS 26,35 RS 527,00 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 20,00 RS 52700 100,00%
2111613 BDI - OBRA TOMADA TRIPOLAR REDONDA 3P - 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 300 R$50702 RS 622.97 RS 1.868.91 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 300 RS 186891 100.00%
2111614 BDI - OBRA TOMADA TRIPOLAR REDONDA 3 - 634 - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 400 RS16396 RS 20145 RS 805.80 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 400 RS 80580 100.00%
211.16.15 BDI - OBRA SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - FORNECIMENTO € INSTALAGAO. uN 800 RS040 RS 115,63 RS 925,04 RS 0.00% 0,00 RS 0,00% 8,00 RS 92504 100,00%
21147 REDE ESTABILIZADORA RS 319.279.01 RS 0.00 RS 0.00 RS 319.279.01
241.0.7.01 B AMENTO  GERADOR SILENCIADO 275KVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO uN 100 RS 168.810,85 RS 194.588,26 RS 194.588,26 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 19458826 100,00%
211.17.02 BDI - OBRA EXECUGAO DE RADIER ESPESSURA DE 10 CM, FCK =30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA M2 250 RS 164,00 RS 201,50 RS 503,75 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 2,50 RS 50375 100,00%
1
2111703 B AMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOBREAK 30000VA. uN 200  RS$53867,88 RS 62.093,50 RS 124.187,00 RS 0,00% 0,00 RS 0,00% 2,00 RS 124.18700  100,00%
21118 DISJUNTORES RS 17.487.96 RS 0.00 RS 0.00 RS 17.487.96
2111801 BDI - OBRA DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. uN 500  RS6173 RS 75,84 RS 379.20 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 5,00 R$ 37920 100,00%
2111802 BDI - OBRA DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. uN 200  RS6496 RS 79,81 RS 150,62 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 R$ 15962 10000%
2111803 BDI - OBRA DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. uN 400 RS6882 RS 84.55 RS 338.20 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 R$ 33820 100,00%
2111804 BDI - OBRA DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. uN 900  RS$7492 RS 82,05 RS 828.45 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 9,00 R$ 82845  100,00%
2111805 BDI - OBRA DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. uN 600  RS$8279 RS 101,72 RS 610,32 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 61032 100,00%
2.11.18.06 BDI - OBRA DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO uN 900 R$13352 RS 164,05 RS 1.476.45 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 9,00 RS 147645 100,00%
2111807 BDI - OBRA DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, GORRENTE NOMINAL DE 2004 - FORNECIMENTO E uN 200  R$538:86 RS 662,00 RS 1.324,18 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 132418 100,00%
2.11.18.08 BDI - OBRA DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, GORRENTE NOMINAL DE 2504 - FORNECIMENTO E uN 200  R$857.86 RS 1.054,05 RS 2.108,10 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 210810 10000%
2.11.18.0 BDI - OBRA DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, GORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E uN 100 R$1.44577 RS 1.407,80 RS 1.407,80 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 R$ 140780 100,00%
2.11.18.10 BDI - OBRA DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO € INSTALAGAO. uN 7900 RS 1044 RS 12,62 RS 1.012.78 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 79,00 R$ 101278 100,00%
2111811 BDI - OBRA DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204 - FORNECIMENTO € INSTALAGAO. uN 100 R$1152 RS 14,15 RS 14,15 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 R$ 1415 10000%
2111812 BDI - OBRA DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. uN 400 R$1281 RS 15,73 RS 62,92 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 R$ 6202 100,00%
2111813 BDI - OBRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 80KA - 275v N 400 R$16397 RS 20146 RS 805.84 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 400 RS 80584 100.00%
2111814 BDI - OBRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20kA - 275v N 5200 Rs7188 RS 88.31 RS 4.502.12 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 52.00 RS 459212 100.00%
DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 100A - . .
211.18.15 BDI - OBRA D A LR T uN 100 RS29361 RS 360,75 RS 360,75 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 36075 100,00%
DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASESINEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 63A - . .
211.18.16 BDI - OBRA D A LR T uN 400 R$17052 RS 208,51 RS 838,04 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 83804 100,00%
DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASESINEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 40A - . .
2111817 BDI - OBRA D A LR TS uN 600 R$15858 RS 194,84 RS 1.169,04 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 116804 100,00%
21119 CAIXA DE PASSAGEM RS 5.461.06 RS 0.00 RS 0.00 RS 5.461.06
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR,EM CONCRETO PRE-MOLDADO FUNDO COM BRITA, " .
2111901 BDI - OBRA R R R TANGULAR M uN 800 R$190.28 RS 233,79 RS 1.670,32 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 8,00 RS 187032 100,00%
CAIXA ENTERRADA ELETRIA RETANGULAR, EM CONGRETO PRE-MOLDADO, FUNDO GOM BRITA, " "
2.11.19.02 BDI - OBRA R R R TANGULAR M o uN 400 R$368,00 RS 452.27 RS 1.809,08 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 180808 100,00%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, " "
2.11.19.03 BDI - OBRA R R R TANGLLAR M o uN 200  R$72502 RS 880,83 RS 1.781,66 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 178166 100,00%
211110 CANALETA RS 2272470 RS 0.00 RS 0.00 RS 22.724.70

BM-27/93



@ A.C. Engenharia Ltda.

RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078580 —

TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda:

ahoo.com.br
CNPJ: 09.389.289/0001-57 — INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CONTRATANTE: JUSTIGA FEDERAL
OBRA: DATA: 23/10/2024
LOCAL:
Ls. 0.00% 115.09%
BDI - OBRA 2287%
BDI - EQUIPAMENTO 15.27%
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PREGO TOTAL COM EDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO  PREGO UNITARIO 3 (RS) QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (RS)
21111001 BDI - OBRA CANALETA TIPO COLUNA DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12600 RS 109.19 RS 134.16 RS 16.904.16 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 126.00 RS 1690416 100.00%
21111002 BDI - OBRA CAIXARA PARA CANALETAS 2 FUNCCOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ 6600 R$1321 RS 16.23 RS 1.071.18 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 66.00 RS 107118 100.00%
2.11.1.1003 BDI- OBRA LOS'VT":'EQCNA%D'AAFDEGE%%T‘R (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E uN 132,00 RS 29,20 RS 35,98 RS 4.749,36 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 132,00 RS 4.749.36 100,00%
2141411 QUADROS DE DISTRIBUICAO RS 19.671.63 RS 0.00 RS 0.00 RS 19.671.63
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM ’ ; .
2111101 BOI-OBRA BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 100 Rs46590 RS 57245 RS 57245 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 100 RS 57245 10000%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO " "
21111102 BDI - OBRA R D T D O A D RS uN 600 R$52955 RS 650,65 RS 3.903,90 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 390380  10000%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM PVC, EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - . .
21111103 BDI - OBRA R e B IO oMy uN 100 R$9526 RS 117.04 RS 117,04 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 117,04 10000%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO " "
21111104 BDI - OBRA A R TR A Ny A a by v e oY uN 900 R$539,30 RS 662,74 RS 5.964,66 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 9,00 RS 596466 10000%
21111105 BDI - OBRA KILBARRAMENTO TRIFASICO 1504, COM CAPACIDADE PARA 40 CIRCUITOS - FORNECIMENTO £ uN 100 R833990 RS 417.63 RS 417.63 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 41763 100,00%
CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAO TIPO EMBUTIR 80X60X25 CM, COMPATIVEL COM QUALQUER
2.11.1.11.06 BDI - OBRA MARCA DE DISJUNTOR; GRAU DE PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 32 MODULOS N 100 R§42024 RS 516,34 RS 516,34 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 100 R$ 51634 10000%
DIN: BARRAMENTO TRIFASICO ATE 2504
CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAO 120X80X25 CM TIPO SOBREPOR, COMPATIVEL COM QUALQUER
21141107 BDI - OBRA MARCA DE DISJUNTOR; GRAU DE PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 32 MODULOS N 100 R$80798 RS 992,76 RS 992,76 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 100 R$ 99276 10000%
DIN: BARRAMENTO TRIFASICO DE 250A
21111108 BDI - OBRA KILBARRAMENTO TRIFASICO 2504, COM CAPACIDADE PARA 32 CIRCUITOS - FORNECIMENTO £ uN 100 RS62888 RS 772,70 RS 772,70 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 77270 100,00%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO " "
2.11.1.11.08 BDI - OBRA R D T D A D RS uN 900 R$536,87 RS 650,65 RS 5.936,85 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 9,00 RS 503685  10000%
21111110 BDI - OBRA CHAVE SELETORA TETRAPOLAR 2 POSICOES 634 - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 200 Rs19423 RS 238.65 RS 477.30 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 200 RS 47730 100.00%
2110112 CARREGADOR VEICULAR RS 11.236.89 RS 0.00 RS 0.00 RS 11.236.89
211011201 BDI - OBRA CARREGABOR PARA VEIGULO ELETRICO, UNIVERSAL, CARGA RAPIDA 22KW, 330V - FORNEGIMENTO E uN 100 R$9.14535 RS 11.236,89 RS 11.236,89 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 R$ 1123689 100,00%
2112 ANEXOI RS 190.976.57 RS 59.517.43 RS 59.517.38 RS 131.450.13
21124 CABOS ELETRICOS RS 89.638.79 RS 44.819.41 RS 44.819.37 RS 44.819.37
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - .
2112101 BDI - OBRA R Vel SOLADO, 25 M M 5.054,70 R$ 431 RS 5.20 RS 26.739,36 252735 RS 13.360.68 50,00% 252735 RS 13.360.68 50,00% 252735 RS 13.360,68 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - . .
2112102 BDI - OBRA R VL SOLADO, 25 M M 336,60 RS 4,88 RS 5,99 RS 2.016.23 168,30 RS 1.008,12 50,00% 168,30 RS 1.008,11 50,00% 168,30 RS 1.008,11 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - . .
2112103 BDI - OBRA L S OLADO. 4 M 128,00 RS 674 RS 8.28 RS 1.059,84 6400 RS 529,02 50,00% 64,00 RS 529,02 50,00% 64,00 RS 529,02 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - . .
2112104 BDI - OBRA AR AN S S M 6450  RS$17.5 RS 21,07 RS 1.359,01 3225 Rs 679,51 50,00% 3225 RS 679,50 50,00% 3225 R$ 679,50 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - . .
2112105 BDI - OBRA L S OLADO. 16 M 17690 RS 2474 RS 30,39 RS 5.375,.99 8845 RS 2.688,00 50,00% 88.45 RS 2,687,990 50,00% 88.45 RS 268799 50,00%
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - " "
2112106 BDI - OBRA R O Ca aiute, ANTLCH M 3760  R82609 RS 32,05 RS 1.205,08 1880 RS 602,54 50,00% 18,80 RS 602,54 50,00% 18,80 R$ 602,54 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE . .
2112107 BDI - OBRA L O K AR REDE & M 5000  R$59,16 RS 72,68 RS 3.634,00 2500 RS 1.817,00 50,00% 25,00 RS 1.817.00 50,00% 25,00 RS 1.817,00 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE .
2112108 BDI - OBRA N K AR REDE & M 26250  R$106.24 RS 130,53 RS 34.264,12 13125 RS 17.132,06 50,00% 131,25 RS 17.132,06 50,00% 131,25 RS 17.132,06 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE . .
2112100 BDI - OBRA O A ey PARA REDE ! M 6280  RS$167.20 RS 205,54 RS 12.907,91 3140 RS 6.453,9 50,00% 3140 RS 6.453,95 50,00% 3140 RS 6.453,95 50,00%
2112110 BDI - OBRA CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2.5 MM2. 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10970 RS 8.00 RS 9.82 RS 1.077.25 5485 Rs 538.63 50.00% 5485 RS 538.62 50.00% 5485 RS 538.62 50.00%
21122 ELETRODUTOS E ACESSORIOS RS 19.520.64 RS 0.00 RS 0.00 RS 10.520.64
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 M (3¢), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM " "
2112201 BDI - OBRA R L R Ve DN 25 MM ¢ M 68040 RS 1578 RS 1,38 RS 13.360,57 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 689,40 RS 1336057 100,00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM m“) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM " .
2112202 BDI - OBRA R L R G PN Sz M (1 M 1970 RS 1821 RS 22,37 RS 440,68 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 19,70 RS 44068 100,00%
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4") APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - . .
2112203 BDI - OBRA A b M 1500 RS 16,08 RS 18,75 RS 296.25 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 15,00 RS 20625 100,00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (&), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE . .
2112204 BDI - OBRA R K e D, DN 0 ) A e M 6170 RS1956 RS 24,03 RS 1.48265 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 61,70 RS 148265  100,00%
2112205 BDI- OBRA CAIXA OCTOGONAL 4" X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 600  RS1243 RS 15.27 RS 91,62 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 6,00 R$ 9162 100,00%
2112206 BDI - OBRA CAIXARETANGULAR 4 X 27 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO uN 11800 R$2556 RS 31.40 RS 3.705.20 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 118,00 RS 370520 10000%
2112207 BDI - OBRA CAIXA RETANGULAR 4 X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO uN 600  R$1080 RS 13.26 RS 79.56 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 6,00 R$ 7956 100,00%
CURVA 80 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, ROSCAVEL, DN 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS - " "
2112208 BDI - OBRA R R P T uN 100 RS 1445 RS 17.75 RS 17.75 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 R$ 1775 10000%
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM . .
2112200 BDI - OBRA D B P O uN 4,00 R$ 9,44 RS 11,59 RS 46,36 RS - 0.00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 4636 100,00%
21123 ELETROCALHAS E ACESSORIOS RS 20.409.31 RS 14.698.02 RS 14.698.01 RS 1471120
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM, .
2112301 BDI - OBRA Lo O PR URADA EM A0 SRV ANIZADC AR M 20080 R$107.76 RS 132.40 RS 26.585,92 10040 RS 13.202.96 50,00% 100,40 RS 13.202.96 50,00% 100,40 RS 13.202,96 50,00%
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM, . .
2112302 BDI - OBRA DR O PR URADA EM A0 SRV ANIZADC AR M 060 RS$9517 RS 116,93 RS 70,15 030 RS 35,08 50,01% 030 RS 35,07 49,00% 0.30 RS 35,07 49.99%
2112303 BDI - OBRA SUPORTE VERTICAL 70X96MM EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ N 18000 RS 1081 RS 1328 RS 2.390.40 9000 RS 1.185.20 50.00% 90.00 RS 1.185.20 50.00% 90.00 RS 1.195.20 50.00%
2112304 BDI - OBRA SUPORTE VERTICAL 95X114MM EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 100 R$1081 RS 1328 RS 1328 - RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 1.00 RS 1328 100.00%
TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE . .
2.1123.05 BDI - OBRA T R R R uN 200 R$14225 RS 174,78 RS 349,56 100 RS 17478 50,00% 1,00 RS 17478 50,00% 1,00 R$ 17478 50,00%
21124 LUMINARIAS E ACESSORIOS RS 15.082.26 RS 0.00 RS 0.00 RS 15.082.26
2112401 BDI - OBRA LUMINAARIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2 CM, 6500K BRANCO FRIO, COM DIFUSOR DE PROTEGAO N 12200 R$7462 RS 91,68 RS 11.184,96 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 122,00 RS 1118496 100,00%
2112402 BDI - OBRA LUMINARIA LED ATE 36W (PAINEL) - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 3000 Rs10573 RS 12091 RS 3.897.30 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 30,00 RS 380730 100.00%
21125 TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR RS 5.430.50 RS 0.00 RS 0.00 RS 5.430.50
2112501 BDI - OBRA INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE & PLACA - FORNECIMENTO E uN 300 R$3020 RS 37,10 RS 111,30 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 3,00 R$ 11130 10000%
2112502 BDI - OBRA INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £ uN 600  RS4855 RS 50,65 RS 357.90 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 6,00 R$ 35700 100,00%
2112503 BDI - OBRA INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £ uN 100 RS 42,04 RS 51,65 RS 51,65 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 R$ 5165  100,00%
2112504 BDI - OBRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO & uN 1300 RS$ 24,80 RS 30.47 RS 396,11 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 13,00 R$ 396,11 100,00%
2112505 BDI - OBRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS). 104250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO & uN 300  R$3777 RS 46.40 RS 138.20 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 3,00 RS 13920 10000%
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@ A.C. Engenharia Ltda.

RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078580 —
TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda@yahoo.com.br
CNPJ: 09.389.289/0001-57 — INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CONTRATANTE: JUSTIGA FEDERAL
OBRA: DATA: 23/10/2024
LOCAL:
Ls. 0.00% 115.09%
BDI - OBRA 2287%
BDI - EQUIPAMENTO 15.27%
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PREGO TOTAL COM EDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO  PREGO UNITARIO 3 (RS) QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (RS)
2112506 BDI - OBRA INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £ uN 1,00 RS 50,75 RS 62,35 RS 62,35 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 62,35 100,00%
INTERRUPTOR SINPLES (1 HODULO) COM 1 TOWADA DE EWBUTIR 2%+T 10 A INCLUINDO SUPORTE & " "
2112507 BDI- OBRA e e o T uN 700 R$4221 RS 51,86 RS 363,02 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 7.00 R$ 36302 100,00%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+ 10 A, INCLUINDG SUPORTE £ " "
2112508 BDI- OBRA o o e o o) uN 200  R85518 RS 67.79 RS 135,58 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 R$ 13558 10000%
2.11.25.00 BDI - OBRA TOMADA MEDIA DE EVBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO uN 56,00 RS 29,20 RS 35,98 R$2.014,88 RS - 0,00% 0,00 RS - 000% 56,00 R$ 2014,88 100,00%
2112510 BDI- OBRA TOMADA MEDIA DE EVBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO uN 200  R$3105 RS 38,15 RS 76,30 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 7630 100,00%
2412511 BDI- OBRA TOMADA MEDIA DE EVBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO & uN 3000  R$4673 RS 57.41 RS 1.722:30 RS 0.00% 0,00 RS 0,00% 30,00 R$ 172230 100,00%
21126 DISJUNTORES RS 7.572.38 RS 0.00 RS 0.00 RS 7.572.38
2112601 BDI- OBRA DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. uN 400 RSE173 RS 75,84 RS 303,36 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 R$ 30336 100,00%
2112602 BDI- OBRA DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. uN 300  Rs6882 RS 84,55 RS 253,65 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 3,00 R$ 25365 100,00%
2112603 BDI- OBRA DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. uN 500  R$7492 RS 82,05 RS 460.25 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 5,00 R$ 46025 100,00%
2112604 BDI- OBRA DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. uN 200  Rss279 RS 101,72 RS 203,44 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 20344 100,00%
2112605 BDI- OBRA DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO uN 300 R$13352 RS 164,05 RS 482,15 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 3,00 RS 49215 100,00%
2112606 BDI- OBRA DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, GORRENTE NOMINAL DE 2004 - FORNECIMENTO E uN 200  R$538:86 RS 662,00 RS 1.324,18 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 132418 100,00%
2112607 BDI- OBRA DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, GORRENTE NOMINAL DE 2504 - FORNECIMENTO E uN 100 R885786 RS 1.054,05 RS 1.054,05 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 105405 100,00%
2112608 BDI- OBRA DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO € INSTALAGAO. uN 2800 RS 1044 RS 12,62 RS 358,96 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 28,00 R$ 35896 100,00%
2112600 BDI- OBRA DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. uN 100 R$1152 RS 14,15 RS 14,15 RS - 0.00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 R$ 1415 10000%
21126.10 BDI - OBRA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20kA - 275v N 2000 Rs7188 RS 88.31 RS 2.119.44 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 2400 RS 211944 100.00%
DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASESINEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 63A - " .
2412611 BDI- OBRA e R e, uN 100 R817052 RS 208,51 RS 209,51 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 209,51 100,00%
DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASESINEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 25A - " "
21126.12 BDI- OBRA e R e, uN 100 RS 15848 RS 184,72 RS 184,72 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 19472 10000%
DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 404 - " "
2112643 BDI- OBRA e R e, uN 300 R$15858 RS 194,84 RS 584,52 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 3,00 RS 58452 100,00%
21127 REDE ESTABILIZADORA RS 9.679.10 RS 0.00 RS 0.00 RS 9.679.10
2412701 B aMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOBREAK 5 KW. uN 100 R$8396,90 RS 9.679,10 RS 9.679,10 R$ 0,00% 0,00 RS 0,00% 1,00 R$ 967910 10000%
21128 CAIXA DE PASSAGEM RS 4.993.48 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.003.48
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, " .
2112801 BDI- OBRA O D R, P uN 600 R$190.28 RS 233,79 RS 1.402.74 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 140274 100,00%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PREMOLDADO FUNDO COM BRITA, " "
2112802 BDI- OBRA D R A ot uN 400 R$368,00 RS 452.27 RS 1.809,08 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 180808 100,00%
CAIXA ENTERRADA ELETRIA RETANGULAR, EM CONGRETO PRE-MOLDADO, FUNDO GOM BRITA, " "
2112803 BDI- OBRA O D B, P uN 200 R$72502 RS 880,83 RS 1.781,66 R$ 0,00% 0,00 RS 0,00% 2,00 RS 178166 100,00%
211290 QUADROS DE DISTRIBUICAO RS 9.650.02 RS 0.00 RS 0.00 RS 9.650.02
CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAO TIPO EMBUTIR 80X60X25 CM, COMPATIVEL COM QUALQUER
2112901 BDI - OBRA MARCA DE DISJUNTOR; GRAU DE PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 32 MODULOS N 100 R§42024 RS 516,34 RS 516,34 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 100 R$ 51634 10000%
DIN: BARRAMENTO TRIFASICO ATE 250A
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO 60X40X20 CM TIPO EMBUTIR, COMPATIVEL COM QUALQUER MARCA
2.1129.02 BDI - OBRA DE DISJUNTOR; GRAU DE PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 32 MODULOS DIN; N 100 R$23108 RS 283,92 RS 283,92 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 100 R$ 28392 10000%
BARRAMENTO TRIFASICO DE 4004
CAIXA PARA PAINEL 220X 120X60 CM TIPO SOBREPOR, COMPATIVEL COM QUALQUER MARCA DE
2.1129.08 BDI - OBRA DISJUNTOR; GRAU DE PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 16 MODULOS DIN; N 100 R$3014,99 RS 3.704,51 RS 3.704,51 RS - 0,00% 0,00 RS - 0.00% 100 R$ 370451 100,00%
BARRAMENTO TRIFASICO DE 500A
2112904 BDI - OBRA KILBARRAMENTO TRIFASICO 5004, COM CAPACIDADE PARA 16 CIRCUITOS - FORNECIMENTO £ uN 100 R$206151 R$ 2.532,97 R$ 2.532,97 R$ - 000% 0,00 RS - 000% 1,00 RS 2.532,97 100,00%
2112905 BDI - OBRA KILBARRAMENTO TRIFASICO 1504, COM CAPACIDADE PARA 40 CIRCUITOS - FORNECIMENTO £ uN 100 R$339,90 RS 417,63 RS 417,63 RS - 000% 0,00 RS - 0,00% 1,00 R$ 41763 100,00%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM ’ ; .
2.11.29.06 BDI - OBRA ARRAVIENTO TRIFASICO. PARA 24 DIBJUNTOHES DIN 100h L ORNECIENTO £ INSTALAGRG. AF 1012020 N 300 R$46590 RS 572,45 RS 1.717,35 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 3,00 RS 171735 10000%
2112007 BDI - OBRA CHAVE SELETORA TETRAPOLAR 2 POSICOES 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 200 Rs19423 RS 238.65 RS 477.30 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 200 RS 47730 100.00%
212 CABEAMENTO ESTRUTURADOICFTV RS 15473221 RS 46.104.54 RS 46.104.54 RS 108.627.67
2121 SEDE RS 123.836.26 RS 38.936.22 RS 38.936.22 RS 84.900.04
21214 EQUIPAMENTOS RACK. PATCH E SWITRCH RS 1.566.53 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.566.53
2121101 BDI - OBRA MINI RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRILICO FUME - 6U X 570MM - FORNECIMENTO N 100 RS40297 RS 495.12 RS 495.12 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 100 RS 29512 100.00%
2121102 BDI - OBRA SWITCH 10/100/1000MBPS - 24 PORTAS RU45 - FORNECIMENTO N 100 R887199 RS 1.071.41 RS 1.071.41 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 100 RS 107141 100.00%
21212 RACK E ACESSORIOS RS 17.020.15 RS 0.00 RS 0.00 RS 17.020.15
2121201 BDI - OBRA PATCH PANEL 24 PORTAS. CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1112019 N 800 RS94141 RS 1.156.71 RS 9.253.68 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 8.00 RS 925368 100.00%
2121202 BDI - OBRA CONECTOR - R145 (CM8V) - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 17700 R 3505 RS 43.06 RS 7.621.62 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 177.00 RS 762162 100.00%
2121203 BDI - OBRA GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO - GABINETE PADRAO 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 100 RS30.10 RS 36.98 RS 36.98 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 1.00 RS 3698 100.00%
2121204 BDI - OBRA PERFIL DE MONTAGEM 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAQ N 100 Rs8780 RS 107.87 RS 107.87 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 100 RS 10787 100.00%
21213 CABEAMENTO RS 57.497.50 RS 26.179.90 RS 26.179.90 RS 20.317.69
2121301 BDI- OBRA CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO M 4.143,10 R$9,23 RS 11,34 RS 46.982.75 248500 RS 28.179,90 59,08% 2485,00 RS 28.179,90 59,08% 1658,10 R$ 18.802,85 40,02%
2121302 BDI - OBRA PATCH CORD CAT-6 (24AWG) - 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 18800 RS4552 RS 55.93 RS 10.514.84 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 188.00 RS 1051484 10000%
21214 ELETRODUTOS E ACESSORIOS RS 13.316.89 RS 0.00 RS 0.00 RS 13.316.89
2121401 BDI - OBRA CAIXA RETANGULAR 4" X 2°. PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 3600 Rs$2420 RS 2073 RS 1.070.28 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 36.00 RS 107028 100.00%
2121402 BDI - OBRA CAIXA RETANGULAR 4 X 2'. METALICA. INSTALADA EM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 500  RS3866 RS 4750 RS 237.50 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 5.00 RS 23750 100.00%
212.1.4.03 BDI - OBRA N R ANCULAR & i MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO & uN 1,00 RS 15,95 RS 19,50 RS 19,50 RS - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 19,59 100,00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM " .
2121404 BDI- OBRA B O O o (3¢ M 36120  RS1578 RS 19,38 RS 7.000,05 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 361,20 R$ 700005 10000%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM " .
2.12.1.4.05 BDI- OBRA B S O O 1) M 22150  R$1821 RS 22,37 RS 4.954,95 R$ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 221,50 R$ 495495 10000%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2'), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE . .
2.12.1.4.06 BDI- OBRA R o M 210  RS$1338 RS 16.44 RS 34.52 RS 0.00% 0,00 RS 0,00% 2,10 R$ 3452 100,00%
21215 CAIXAS DE PASSAGENS RS 495.22 RS 0.00 RS 0.00 RS 495.22
2121501 BDI - OBRA CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 300X200 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 200 R$20153 RS 247.61 RS 49522 RS - 0.00% 0.00 RS - 0.00% 200 RS 49522 100.00%
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CONTRATANTE: JUSTICA FEDERAL
OBRA: DATA: 23/10/2024
LOCAL:
LS. 0.00% 115.09%
BDI - OBRA 22.87%
BDI - EQUIPAMENTO 15.27%
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDICAO MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PRECO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO  PREGO UNITARIO (RS) QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
21216 CANALETAS E ACESSORIOS RS 12.333.07 RS 0.00 RS 0.00 RS 12.333.07
212.16.01 BDI - OBRA CAIXARA PARA CANALETAS 2 FUNCCOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 66.00 RS 13.21 RS 16.23 R$1.071.18 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 66.00 R$ 71.18 100.00%
212.16.02 BDI - OBRA TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 UN 163.00 RS 37.94 RS 46.61 RS 7.597.43 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 163.00 R$ 7.597.43 100.00%
212.16.03 BDI - OBRA TOMADA DE REDE RJ45 2 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 44.00 RS 65.06 RS 79.93 R$ 3.516.92 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 44.00 R$ 3516.92 100.00%
212.16.04 BDI - OBRA TOMADA DE REDE RJ45 4 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1.00 RS 120.08 RS 14754 RS 14754 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 1.00 R$ 147 54 100.00%
21217 ELETROCALHA E ACESSORIOS RS 21.606.81 RS 10.756.32 RS 10.756.32 RS 10.850.49
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM, " "
2121.7.01 BDI - OBRA INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 146,00 R$ 107,76 R$ 132,40 R$ 19.330,40 7300 RS 9.665,20 50,00% 73,00 R$ 9.665,20 50,00% 73,00 R$ 9.665,20 50,00%
2121.7.02 BDI - OBRA SUPORTE VERTICAL 70X96MM EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 120.00 RS 10.81 RS 13.28 RS 1.593.60 60.00 RS 796.80 50.00% 60.00 RS 796.80 50.00% 60.00 R$ 796.80 50.00%
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 100MM, , )
2121.7.03 BDI - OBRA INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,70 R$ 109,49 RS 134,53 R$ 632,29 2,00 R$ 269,06 42,55% 2,00 RS 269,06 42,55% 2,70 R$ 363,23 57,45%
21217.04 BDI - OBRA SUPORTE VERTICAL 120X146MM EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.00 RS 10.28 RS 12.63 RS 50.52 200 RS 25.26 50.00% 2.00 RS 25.26 50.00% 2.00 R$ 2526 50.00%
2122 ANEXO | RS 30.895.95 R$ 7.168.32 R$ 7.168.32 RS 23.727.63
21221 EQUIPAMENTOS RACK. PATCH E SWITCH RS 4.400.23 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.400.23
2122.1.01 BDI - OBRA RACK ABERTO 19" - 12U X 470MM - FORNECIMENTO. UN 2.00 RS 281.15 RS 345.44 RS 690.88 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 690.88 100.00%
2122.1.02 BDI - OBRA MINI RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRILICO FUME - 6U X 570MM - FORNECIMENTO. UN 1.00 RS 402.97 RS 495.12 RS 495.12 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 1.00 R$ 49512 100.00%
2122.1.02 BDI - OBRA SWITCH 10/100/1000MBPS - 24 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO UN 3.00 RS 871.99 RS 1.071.41 R$3.214.23 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 3.00 R$ 321423 100.00%
21222 RACK E ACESSORIOS RS 4.300.09 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.300.09
2122201 BDI - OBRA PATCH PANEL 24 PORTAS. CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 UN 2.00 RS 941.41 R$ 1.156.71 RS 2.313.42 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 231342 100.00%
2122202 BDI - OBRA CONECTOR - RJ45 (CM8V) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22.00 RS 35.05 RS 43.06 RS 947.32 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 22.00 R$ 947.32 100.00%
2122203 BDI - OBRA GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO - GABINETE PADRAO 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.00 RS 30.10 RS 36.98 RS 110.94 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 3.00 R$ 110.94 100.00%
2122204 BDI - OBRA PERFIL DE MONTAGEM 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1.00 RS 87.80 RS 107.87 RS 107.87 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 1.00 R$ 107.87 100.00%
2122205 BDI - OBRA DIO - 6 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 RS 110.18 RS 135.37 RS 270.74 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 270.74 100.00%
2122206 BDI - OBRA EXTENSAO OPTICA SM - 2 FIBRAS - CONECTOR SC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.00 RS 76.30 RS 93.74 RS 374.96 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 4.00 R$ 374.96 100.00%
2122207 BDI - OBRA ANEL ORGANIZADOR DE CABOS - FONECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 RS 11.28 RS 13.85 RS 27.70 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 27.70 100.00%
2122208 BDI - OBRA BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 2.00 RS 27.93 RS 34.31 RS 68.62 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 68.62 100.00%
2122209 BDI - OBRA KIT PES NIVELADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 RS 31.96 RS 39.26 RS 78.52 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 7852 100.00%
21223 CABEAMENTO R$ 9.302.13 RS 2.846.34 RS 2.846.34 RS 6.455.79
2122301 BDI - OBRA ﬁ:saifkgggorr‘c‘o'ggjgco'?m 6. INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 502,00 R$ 9,23 R$ 11,34 R$ 5.692,68 251,00 R$ 2.846,34 50,00% 251,00 RS 2.846,34 50,00% 251,00 R$ 2.846,34 50,00%
2122302 BDI - OBRA CABO PARALELO PARA AUDIO 2X1 SMM? UN 400.00 RS 1.40 R$1.72 RS 688.00 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 400.00 R$ 688.00 100.00%
2122303 BDI - OBRA CABO OTICO CFOA 2FO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 65.70 RS 11.25 RS 13.82 RS 907.97 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 65.70 R$ 907.97 100.00%
2122304 BDI - OBRA PATCH CORD CAT-6 (24AWG) - 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 36.00 RS 4552 RS 55.93 R$2.013.48 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 36.00 R$ 201348 100.00%
21224 CAIXA DE PASSAGEM RS 346.03 RS 0.00 RS 0.00 RS 346.03
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, " "
21224.01 BDI - OBRA DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020 UN 1,00 R$ 190,28 R$ 233,79 R$ 233,79 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 233,79 100,00%
21224.02 BDI - OBRA (CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENS. 150 X 150 X 80 MM UN 1,00 R$ 91,35 RS 112,24 RS 112,24 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 112,24 100,00%
21225 ELETRODUTOS E ACESSORIOS RS 3.819.38 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.819.38
2122501 BDI - OBRA CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC_ INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ UN 16.00 RS 24.20 R$29.73 RS 47568 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 16.00 R$ 47568 100.00%
2122502 BDI - OBRA CAIXA RETANGULAR 4" X 2" METALICA. INSTALADA EM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.00 RS 38.66 RS 47.50 RS 237.50 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 5.00 R$ 237.50 100.00%
2122503 BDI - OBRA TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 UN 4.00 RS 37.94 RS 46.61 RS 186.44 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 4.00 R$ 186.44 100.00%
2122504 BDI - OBRA TOMADA DE REDE RJ45 2 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7.00 RS 65.06 RS 79.93 RS 559.51 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 7.00 R$ 559.51 100.00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM ., .,
212.25.05 BDI - OBRA FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 PA M 74,30 R$ 15,78 R$ 19,38 R$ 1.439,93 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 74,30 R$ 1.439,93 100,00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM " "
212.25.06 BDI - OBRA FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 PA M 37,80 R$ 18,21 R$ 22,37 R$ 845,58 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 37,80 R$ 845,58 100,00%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE " "
2122507 BDI - OBRA ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 M 3,80 R$ 16,01 R$ 19,67 R$ 74,74 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,80 R$ 7474 100,00%
21226 PERFILADOS E ACESSORIOS RS 8.728.09 R$ 4.321.98 RS 4.321.98 RS 4.406.11
2122601 BDI - OBRA PERFILADOS PERFURADO GALVANIZADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60.30 RS 62.59 RS 76.90 RS 4.637.07 30.00 RS 2.307.00 49.75% 30.00 RS 2.307.00 49.75% 30.30 R$ 2.330.07 50.25%
GANCHO CURTO PARA SUPORTE DE PERFILADO 44X32 MM, INCLUSO ACESSORIO DE FIXAGAO EM LAJE , N
212.26.02 BDI - OBRA OU ESTRUTURA DE MADEIRAMETALICA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 67,00 R$ 49,70 R$ 61,06 R$ 4.091,02 33,00 RS 2.014,98 49,25% 33,00 RS 2.014,98 49,25% 34,00 R$ 2.076,04 50,75%
213 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO RS 398.549.98 RS 29.509.84 RS 29.509.84 RS 369.040.14
2131 SEDE/ANEXO | E ANEXO RS 398.549.98 RS 29.509.84 RS 29.509.84 RS 369.040.14
21314 PREVENCAO RS 166.896.46 RS$ 7.566.00 RS$ 7.566.00 RS 159.330.46
213.1.1.01 BDI - OBRA $;Q‘N'\‘LOR§ADAE3 F;OAAOAU[:SI?C?? ABC, CAPACIDADE 6KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA UN 49,00 R$ 218,45 RS 268,40 R$ 13.151,60 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 49,00 R$ 13.151,60 100,00%
213.1.1.02 BDI - OBRA FN?T‘?I?EADOE IANFCEglg‘[g:?;éTAT‘L COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 876,79 R$ 1.077,31 R$ 2.154,62 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 2.154,62 100,00%
213.1.1.03 BDI - OBRA ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI". P/INSTAL INCENDIO - ENDERECAVEL UN 26.00 RS 161.11 RS 197.95 RS 5.146.70 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 26.00 R$ 5.146.70 100.00%
2131.1.04 BDI - OBRA DETECTOR DE FUMACA OPTICO ENDERECAVEL. MODELO BRE-F. MARCA VERIN OU SIMILAR UN 98.00 RS 243.77 RS 29952 RS 29.352.96 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 98.00 R$ 29.352.96 100.00%
CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LAGOS PARA ATE 396 DISPOSITIVOS, MARCA JFL, " "
213.1.1.05 BDI - OBRA MODELO VULCGANO - 400 OU SIMILAR UN 2,00 R$ 2.035,05 R$ 2.500,46 R$ 5.000,92 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 5.000,92 100,00%
COMISSIONAMENTO E ENDEREGAMENTO DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, POR PONTO (CENTRAL, " "
213.1.1.06 BDI - OBRA ACIONADORES. SIRENES E DETECTORES). UN 1,00 R$ 67,00 R$ 82,32 R$ 82,32 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 82,32 100,00%
213.1.1.07 BDI - OBRA AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO - FORNECIMENTO UN 26.00 RS 298.46 RS 366.71 RS 9.534.46 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 26.00 R$ 953446 100.00%
213.1.1.08 BDI - OBRA I‘;\“JSN.;I;‘LAARAQODEAEFM§;;E;;C‘A COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 145,00 R$ 17,12 R$ 21,03 RS$ 3.049,35 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 145,00 R$ 3.049,35 100,00%
213.1.1.09 BDI - OBRA BOMBA DE INCENDIO. 10.0 CV. COR VERMELHA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.00 R$ 7.618.81 R$9.361.23 RS 37.444.92 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 4.00 R$ 37.444.92 100.00%
213.1.1.10 BDI - OBRA BOMBA DE INCENDIO. 6 CV. COR VERMELHA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 RS 5.609.03 RS 6.891.81 RS 13.783.62 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 13.783.62 100.00%
2131111 BDI - OBRA BOMBA JOCKEY DE INCENDIO, 1,5 CV, COR VERMELHA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 2.651,53 R$ 3.257,93 R$ 3.257,93 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 3.257,93 100,00%
2131.1.12 BDI - OBRA CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO. 3 VIAS. 2 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 780.00 RS 15.79 RS 19.40 RS 15.132.00 390.00 RS 7.566.00 50.00% 390.00 RS 7.566.00 50.00% 390.00 R$ 7.566.00 50.00%
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4°) APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - " "
213.1.1.13 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 34,00 R$ 16,08 R$ 19,75 R$ 671,50 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 34,00 R$ 671,50 100,00%
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE DN 25MM (1), APARENTE EM PAREDE - " "
213.1.1.14 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO. VER 01-06/2024 M 378,00 R$ 42,61 R$ 52,35 R$ 19.788,30 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 378,00 R$ 19.788,30 100,00%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4°), APARENTE - ., "
213.1.1.15 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 10/2022 UN 70,00 R$ 32,05 R$ 39,37 R$ 2.755,90 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 70,00 R$ 2.755,90 100,00%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - ., "
213.1.1.16 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2022 UN 30,00 R$ 39,87 R$ 48,98 R$ 1.469,40 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 30,00 R$ 1.469,40 100,00%
2131.1.17 BDI - OBRA LUVA SEM ROSCA UNIDUT "C-PB UN 30.00 R$5.17 R$ 6.35 RS 190.50 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 30.00 R$ 190.50 100.00%
213.1.1.18 BDI - OBRA LUVA SEM ROSCA UNIDUT a=3/4 " C- PB UN 30.00 R$ 5.14. RS 6.31 RS 189.30 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 30.00 R$ 189.30 100.00%
213.1.1.19 BDI - OBRA RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO DIAM 1/2" A 1" M 32.00 RS 6.20 RS 7.61 RS 24352 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 32.00 R$ 24352 100.00%
213.1.1.20 BDI - OBRA ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULACAO DIAM 1/2" A 1" M 32.00 RS 4.70 R$5.77 RS 184 64 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 32.00 R$ 184,64 100.00%
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 " "
2131.1.21 BDI - OBRA MM. GCOM ABRACADEIRA PLASTICA FIXADA EM LAJE. AF 09/2023 PE M 398,00 R$ 342 R$ 4,20 R$ 1.671,60 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 398,00 R$ 1.671,60 100,00%
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
2131.1.22 BDI - OBRA 0OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA M 140,00 R$ 15,35 R$ 18,86 R$ 2.640,40 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 140,00 R$ 2.640,40 100,00%
METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
SINALIZACAO (PLACAS) RS 18.342.39 RS 0.00 RS 0.00 RS 18.342.39
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PREGOS PRECO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO  PREGO UNITARIO 3 (RS) QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" COM INDICAGAO DOS ITENS DE o o "
2431201 8DI - OBRA SEGURANGA CONTRA INCENDIO QUE A EDIFICAGAO POSSUL DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 1,00 RS 43,78 RS 53,79 RS 53,79 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 1,00 RS 53,79 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "$1* COM INDICAGAO DE DIREITA DE " "
213.1.2.02 BDI - OBRA SAIDA DE EMERGENCIA. DIMENSAO 316 X 158 MM, A SER FIXADA. UN 36,00 R$ 43,78 R$ 53,79 R$ 1.936,44 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 36,00 R$ 1.936,44 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2* COM INDICAGAO DE ESQUERDA DE " "
213.1.2.03 BDI - OBRA SAIDA DE EMERGENCIA. DIMENSAO 316 X 158 MM, A SER FIXADA. UN 41,00 R$ 43,78 R$ 53,79 R$ 2.205,39 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 41,00 R$ 2.205,39 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3* COM INDICAGAO DE FRENTE DE " "
213.1.2.04 BDI - OBRA SAIDA DE EMERGENCIA. DIMENSAO 316 X 158 MM, A SER FIXADA. UN 43,00 R$ 43,78 R$ 53,79 R$ 2.312,97 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 43,00 R$ 231297 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S$12" COM INDICAGAO DE SAIDA DE " "
213.1.2.05 BDI - OBRA EMERGENCIA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 13,00 R$ 43,78 R$ 53,79 RS 699,27 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 13,00 R$ 699,27 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE COM INDICAGAO DE EXTINTOR TIPO " "
213.1.2.06 BDI - OBRA SETA. COR VERMELHA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 47,00 R$ 43,78 R$ 53,79 R$2.528,13 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 47,00 R$ 252813 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1* COM INDICAGAO DE ALARME ., "
2131207 BDI - OBRA SONORO. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 26,00 R$ 43,78 R$ 53,79 R$ 1.398,54 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 26,00 R$ 1.398,54 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" COM INDICACAO DE ACIONADOR DE ., "
213.1.2.08 BDI - OBRA ALARME DE INCENDIO. COR VERMELHA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXAD/ UN 36,00 R$ 43,78 R$ 53,79 R$ 1.936,44 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 36,00 R$ 1.936,44 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3* COM INDICACAO DE ACIONADOR DA " "
213.1.2.09 BDI - OBRA BOMBA DE INCENDIO. COR VERMELHA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 2,00 R$ 43,78 R$ 53,79 R$ 107,58 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 107,58 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5* COM INDICAGAO DE EXTINTORES DE " "
213.1.2.10 BDI - OBRA INCENDIO. COR VERMELHA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 47,00 R$ 43,78 R$ 53,79 R$2.528,13 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 47,00 R$ 252813 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E7* COM INDICAGAO DE ABRIGO DE " "
2131211 BDI - OBRA MANGUEIRA E HIDRANTE. COR VERMELHA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 21,00 R$ 43,78 R$ 53,79 R$ 1.129,59 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 21,00 R$ 1.129,59 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "$19" COM INDICAGAO DE CASA DE " "
2131212 BDI - OBRA BOMBAS. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 2,00 R$ 43,78 R$ 53,79 R$ 107,58 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 107,58 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2* COM INDICAGAO DE CAPACIDADE " "
2131213 BDI - OBRA MAXIMA QUE A EDIFICACAO POSSUL DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 1,00 R$ 43,78 R$ 53,79 R$ 53,79 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 53,79 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE *P4* COM INDICAGAO DE PROIBIDO " "
2131214 BDI - OBRA UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INGENDIO. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 8,00 R$ 43,78 R$ 53,79 R$ 430,32 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 430,32 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE *P9* COM INDICAGAO DE ESCADA DE ., "
2131215 BDI - OBRA EMERGENCIA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 17,00 R$ 43,78 R$ 53,79 R$ 914,43 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 17,00 R$ 914,43 100,00%
21313 HIDRANTES E CONEXOES RS 166.308.47 RS 21.943.84 RS 21.943.84 RS 144.364.63
2131301 BDI - OBRA ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF 02/2021 M3 5.00 RS 73.52 RS 90.33 RS 451.65 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 5.00 R$ 45165 100.00%
213.1.3.02 BDI - OBRA REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 M3 5.00 RS 22.01 RS 27.04 RS 135.20 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 5.00 R$ 135.20 100.00%
213.1.3.03 BDI - OBRA BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 RS 31.41 RS 38.59 R$ 77.18 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 77.18 100.00%
213.1.3.04 BDI - OBRA BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 RS 78.35 RS 96.26 RS 192.52 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 192.52 100.00%
213.1.3.05 BDI - OBRA BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.00 R$ 76.77 RS 94.32 RS 660.24 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 7.00 R$ 660.24 100.00%
213.1.3.06 BDI - OBRA g?gso.'\,/j';oci%GRAus EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (21/2°) - FORNECIMENTO UN 43,00 R$ 116,14 R$ 142,70 R$ 6.136,10 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 43,00 R$ 6.136,10 100,00%
213.1.3.07 BDI - OBRA \?\IOSTT?AXEIEQOQO GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3°) - FORNECIMENTO E UN 12,00 R$ 154,87 R$ 190,28 R$ 2.283,36 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 12,00 R$ 2.283,36 100,00%
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2°), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO " "
213.1.3.08 BDI - OBRA PARA HIDRANTE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 20,00 R$ 290,63 RS$ 357,09 R$ 7.141,80 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 20,00 R$ 7.141,80 100,00%
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3*), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE " "
213.1.3.09 BDI - OBRA ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 20,00 R$ 125,54 RS 154,25 R$ 3.085,00 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 20,00 R$ 3.085,00 100,00%
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2°), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE " "
213.1.3.10 BDI - OBRA ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 3,00 R$ 86,67 RS 106,49 R$ 319,47 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 319,47 100,00%
TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, o/ o/ o
243.13.11 8DI - OBRA INSTALADYO EM REDE DE ALIMENTAGA® PARA HDRANTE - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO. AF. 10/2020 M 4360 R$ 13282 RS 163,19 R$7.115,08 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 43,60 RS 7.115,08 100,00%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, o/ o/ o
2431342 8DI - OBRA INSTALADYO EM REDE DE ALIMENTAGA® PARA HDRANTE - FORNEGIENTO & INSTALAGAO. AF. 10/2020 M 35743 R$10034 RS 123,28 RS 44.063,97 178,00 RS 21943,84 49,80% 178,00 RS 2194384 49,80% 17943 RS 2212013 50,20%
TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA, o/ o/ o
2131313 BDI - OBRA INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 M 150 R$ 4113 R$ 5053 R§ 75,79 RS - 0.00% 000 RS - 0.00% 150 RS 7579 100,00%
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO " "
213.13.14 BDI - OBRA PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 14,00 R$ 244,35 R$ 300,23 R$ 4.203,22 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 14,00 R$ 4.203,22 100,00%
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2°), INSTALADO EM REDE DE " "
213.13.15 BDI - OBRA ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/202( UN 11,00 R$ 192,20 RS 236,15 R$ 2.597,65 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 11,00 R$ 2.597,65 100,00%
213.1.3.16 BDI - OBRA ES?EI}ZAECDAUOGAO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DE 3° X 2 1/2" - FORNECIMENTO & UN 5,00 R$ 225,26 R$ 276,77 R$ 1.383,85 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 1.383,85 100,00%
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X30CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2.1/2°, ADAPTADOR
2431347 8DI - OBRA STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 2X15 M, REDUGAO 2.1/2° X 1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - UN 2100 R$2427,05 R$ 2.982,11 RS 62.624,31 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 21,00 RS 62.624,31 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE " "
213.1.3.18 BDI - OBRA ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 12,00 R$ 305,84 R$ 375,78 R$ 4.509,36 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 12,00 R$ 4.509,36 100,00%
213.1.3.19 BDI - OBRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 10,00 R$ 348,02 R$ 427,61 R$ 4.276,10 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 10,00 R$ 4.276,10 100,00%
213.1.3.20 BDI - OBRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 R$ 81,88 R$ 100,60 R$ 100,60 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 100,60 100,00%
2131321 BDI - OBRA XéL;/EL;;DAZDE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3° - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 708,75 R$ 870,84 R$ 1.741,68 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 1.741,68 100,00%
2131322 BDI - OBRA XéL;/EL;;A DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3° - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 R$ 443,92 RS 545,44 R$ 2.181,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 218176 100,00%
2131323 BDI - OBRA mg.’::ﬁ:gAsOUBALETmSZEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO & UN 1,00 R$ 3.128,01 R$ 3.843,38 R$ 3.843,38 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 3.843,38 100,00%
2131324 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 UN 2.00 RS 191.63 RS 235.45 RS 470.90 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 470.90 100.00%
213.1.3.25 BDI - OBRA ‘QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCENDIO DE 10 CV - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 R$ 1.651,48 R$ 2.029,17 R$ 4.058,34 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.058,34 100,00%
213.1.3.26 BDI - OBRA MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 6,00 R$ 138,75 R$ 170,48 R$ 1.022,88 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 1.022,88 100,00%
2131327 BDI - OBRA TANOUE DE EXPANSAO 241 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 RS 431.42 RS 530.08 RS 530.08 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 1.00 R$ 530.08 100.00%
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE FUNDO . .,
213.1.3.28 BDI - OBRA ANTICORROSIVO COM ZARGAO (1 DEMAO) M2 37,40 R$ 22,35 R$ 27,46 R$ 1.027,00 R$ 0,00% 0,00 R$ 0,00% 37,40 R$ 1.027,00 100,00%
21314 SPRINKLERS E CONEXOES RS 47.002.66 RS 0.00 RS 0.00 RS 47.002.66
213.1.4.01 BDI - OBRA BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 RS 31.41 RS 38.59 R$ 0.00% 0.00 R$ 0.00% 2.00 R$ 77.18 100.00%
21314.02 BDI - OBRA BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 RS 78.35 RS 96.26 RS 96.26 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 1.00 R$ 96.26 100.00%
213.14.03 BDI - OBRA BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 RS 76.77 RS 94.32 RS 188.64 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 188.64 100.00%
21314.04 BDI - OBRA BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.00 RS 38.76 RS 47.62 RS 190.48 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 4.00 R$ 190.48 100.00%
213.1.4.05 BDI - OBRA BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.00 RS 136.37 RS 167.55 RS 837.75 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 5.00 R$ 837.75 100.00%
2.13.1.4.06 BDI - OBRA BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.00 RS 26.43 RS 3247 RS 97.41 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 3.00 R$ 97.41 100.00%
213.1.4.07 BDI - OBRA BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" X 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 R$ 31,41 R$ 38,59 R$ 115,77 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 11577 100,00%
213.14.08 BDI - OBRA BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.00 RS 38.76 RS 47.62 RS 142.86 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 3.00 R$ 142.86 100.00%
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213.1.4.09 BDI - OBRA BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 RS 56.33 RS 69.21 RS 138.42 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 13842 100.00%
213.1.4.10 BDI - OBRA BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" X 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 RS 136.37 RS 167.55 RS 167.55 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 1.00 R$ 167.55 100.00%
2131411 BDI - OBRA \?\IOSTT?AXEIEQOQO GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2°) - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 73,64 R$ 90,48 R$ 90,48 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 90,48 100,00%
213.1.4.12 BDI - OBRA \?\IOSTT?AXEIEQOQO GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1) - FORNECIMENTO E UN 8,00 R$ 37,99 R$ 46,67 RS 373,36 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 373,36 100,00%
213.1.4.13 BDI - OBRA \?\IOSTT?AXEIEQOQO GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3°) - FORNECIMENTO E UN 3,00 R$ 154,87 R$ 190,28 R$ 570,84 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 570,84 100,00%
213.14.14 BDI - OBRA \?\IOSTT?AXEIEQOQO GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 100 (4°) - FORNECIMENTO E UN 6,00 R$ 274,86 R$ 337,72 R$ 2.026,32 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 2.026,32 100,00%
213.14.15 BDI - OBRA g?gso.'\,/j';oci%GRAus EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1.1/2°) - FORNECIMENTO UN 1,00 R$ 55,59 R$ 68,30 RS$ 68,30 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 68,30 100,00%
COTOVELO REDUGAO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DE 1/2° X 1° - " "
213.14.16 BDI - OBRA FORNEGIMENTO E INSTALAGAQ UN 27,00 R$ 40,17 R$ 49,35 R$ 1.332,45 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 27,00 R$ 1.332,45 100,00%
LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1) INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - " "
2131417 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2021 UN 2,00 R$ 32,06 R$ 39,39 R$ 78,78 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 78,78 100,00%
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1" ;. CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE " "
213.14.18 BDI - OBRA ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 R$ 32,38 R$ 39,78 R$ 79,56 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 79,56 100,00%
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO " "
213.14.19 BDI - OBRA PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 12,00 R$ 186,37 R$ 228,99 R$ 2.747,88 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 12,00 R$ 274788 100,00%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100 (4"), CONEXAO ROSQUEADA, o/ o/ o
2131420 8DI - OBRA INSTALADYO EM REDE DE ALIMENTAGA® PARA HDRANTE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAG. AF 1072020 M 1632 R$ 18042 RS 221,68 R$ 3.617,81 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 16,32 RS 3617.81 100,00%
TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, o/ o/ o
2431421 BDI - OBRA INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF. 1012020 M 3060 R 13282 RS 163,19 RS 4.993,61 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 3060 RS 499361 100,00%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, o/ o/ o
2131422 8DI - OBRA INSTALATYO EM REDE DE ALIMENTAGA® PARA HDRANTE - FORNEGIENTO & INSTALAGAO. AF. 1072020 M 1517 R$ 10034 RS 123,28 RS 1.870,15 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 15,17 RS 187015 100,00%
TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA, o/ o/ o
2131423 BDI - OBRA INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNEGIMENTO E INSTALAGRO. AF. 1012020 M 2891 RS 41,13 RS 50,53 RS 1.460,82 R$ - 0,00% 000 RS - 0,00% 2891 R$ 1.460,82 100,00%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, o/ o/ o
213.14.24 BDI - OBRA INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 M 991 R$ 50,75 RS 62,35 R$ 617,88 RS - 0.00% 000 RS - 0.00% 991 RS 617.88 100,00%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, o/ o/ o
2131425 8DI - OBRA INSTALADIO EM REDE DE ALIMENTAGA® PARA HDRANTE - FORNEGIMENTO & INSTALAGAO. AF. 1072020 M 11,79 RS 58,42 RS 71,78 RS 846,28 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 11,79 RS 846,28 100,00%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, o/ o/ o
2131426 8DI - OBRA INSTALATYO EM REDE DE ALIMENTAGA® PARA HDRANTE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF. 10/2020 M 12,10 RS 81,59 RS 100,24 RS 1.212,90 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 12,10 RS 121290 100,00%
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 100 () INSTALADO EM REDE DE " "
213.14.27 BDI - OBRA ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACA UN 10,00 R$ 392,21 R$ 481,90 R$ 4.819,00 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 10,00 R$ 4.819,00 100,00%
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3";. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO " "
213.1.4.28 BDI - OBRA PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 1,00 R$ 244,35 R$ 300,23 R$ 300,23 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 300,23 100,00%
213.1.4.29 BDI - OBRA ES?EI}ZAECDAUOGAO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DE 2.1/2" X 1 - FORNECIMENTO E UN 4,00 R$ 163,25 R$ 200,58 RS 802,32 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 802,32 100,00%
213.1.4.30 BDI - OBRA ES?EI}ZAECDAUOGAO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DE 1.1/4" X 1 - FORNECIMENTO E UN 3,00 R$ 36,47 R$ 44,81 RS 134,43 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 134,43 100,00%
2131431 BDI - OBRA ES?EI}ZAECDAUOGAO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DE 1.1/2" X 1 - FORNECIMENTO E UN 5,00 R$ 72,93 R$ 89,60 RS 448,00 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 448,00 100,00%
213.1.4.32 BDI - OBRA ES?EI}ZAECDAUOGAO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DE 2° X 1 - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 98,10 R$ 120,53 RS 241,06 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 241,08 100,00%
2131433 BDI - OBRA ES?EI}ZAECDAUOGAO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DE 3 X 1 - FORNECIMENTO E UN 6,00 R$ 225,26 R$ 276,77 R$ 1.660,62 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 1.660,62 100,00%
213.1.4.34 BDI - OBRA ES?EI}ZAECDAUOGAO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DE 4° X 3" - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 407,02 R$ 500,10 R$ 500,10 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 500,10 100,00%
213.14.35 BDI - OBRA ES?EI}ZAECDAUOGAO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DE 2° X 1.1/2" - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 98,10 R$ 120,53 R$ 120,53 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 120,53 100,00%
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO " "
213.1.4.36 BDI - OBRA PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 6,00 R$ 420,74 R$ 516,96 R$ 3.101,76 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 3.101,76 100,00%
213.1.4.37 BDI - OBRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 R$ 705,80 RS 867,21 RS 867,21 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 867,21 100,00%
213.1.4.38 BDI - OBRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 R$ 60,10 R$ 73,84 R$ 73,84 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 7384 100,00%
213.1.4.39 BDI - OBRA XéL;/EL;;A DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4° - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 759,37 R$ 933,03 R$ 1.866,06 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 1.866,08 100,00%
213.1.4.40 BDI - OBRA XéL;/EL;;DAZDE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 R$ 82,45 R$ 101,30 R$ 101,30 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 101,30 100,00%
2131441 BDI - OBRA XéLgsL;;nA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4° - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 R$ 1.092,59 R$ 1.342,46 R$ 1.342,46 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 1.342,48 100,00%
213.14.42 BDI - OBRA iER“ggLER TIPO PENDENTE, 68 °C. UNIAO POR ROSCA DN 15 (112") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 27,00 R$ 33,95 R$ 41,71 R$ 1.126,17 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 27,00 R$ 1.126,17 100,00%
2131443 BDI - OBRA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 UN 3.00 RS 191.63 RS 235.45 RS 706.35 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 3.00 R$ 706.35 100.00%
QUADRO DE COMANDO PARA 3 BOMBAS DE INCENDIO SENDO DUAS DE 6 CV E UMA BOMBA JOCKEY 1,5 " "
213.14.44 BDI - OBRA CV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 3.296,92 R$ 4.050,92 R$ 4.050,92 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 4.050,92 100,00%
2131445 BDI - OBRA TANOUE DE EXPANSAO 241 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 RS 431.42 RS 530.08 RS 530.08 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 1.00 R$ 530.08 100.00%
213.1.4.46 BDI - OBRA MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 R$ 138,75 R$ 170,48 R$ 170,48 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 170,48 100,00%
214 RS 118.976.88 RS 17.475.40 RS 17.475.40 RS 101.501.48
2.14.01 BDI - OBRA ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF 02/2021 M3 69.10 RS 73.52 RS 90.33 RS 6.241.80 - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 69.10 R$ 6.241.80 100.00%
2.14.02 BDI - OBRA REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 M3 69.10 RS 22.01 RS 27.04 RS 1.868.46 - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 69.10 R$ 1.868.46 100.00%
2.14.03 BDI - OBRA CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM? ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 M 460.41 RS 61.84 RS 75.98 RS 34.981.95 230.00 RS 17.475.40 49.96% 230.00 RS 17.475.40 49.96% 230.41 R$ 17.506.55 50.04%
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 " "
2.14.04 BDI - OBRA TERMINAIS. REF: TEL-901 OU SIMILAR (SPDA). UN 3,00 R$ 359,03 R$ 441,14 R$ 1.323,42 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 1.323,42 100,00%
2.14.05 BDI - OBRA g?lf;/gﬂig\lSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. UN 133,00 R$ 46,29 RS$ 56,87 R$ 7.563,71 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 133,00 R$ 7.563,71 100,00%
2.14.06 BDI - OBRA HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 133,00 R$ 80,44 R$ 98,83 R$ 13.144,39 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 133,00 R$ 13.144,39 100,00%
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E " "
2.14.07 BDI - OBRA GABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 133,00 R$ 14,71 R$ 18,07 R$ 2.403,31 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 133,00 R$ 2.403,31 100,00%
2.14.08 BDI - OBRA TERMINAL AEREO 3/8" X 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 263.00 RS 30.85 RS 37.90 RS 9.967.70 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 263.00 R$ 9.967.70 100.00%
2.14.09 BDI - OBRA ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 3/4" X 1/4". M 1.447.20 RS 3.82 RS 4.69 RS 6.787.36 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 1447.20 R$ 6.787.36 100.00%
2.14.10 BDI - OBRA FORNECIMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4" X 1/4" M 1.447.20 RS 13.29 RS 16.32 RS 23.618.30 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 1447.20 R$ 23.618.30 100.00%
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@ A.C. Engenharia Ltda.

RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078580 —

TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda@yahoo.com.br

CNPJ: 09.389.289/0001-57 — INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CONTRATANTE: JUSTICA FEDERAL
OBRA: DATA: 23/10/2024
LOCAL:
LS. 0.00% 115.09%
BDI - OBRA 22.87%
BDI - EQUIPAMENTO 15.27%
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDICAG MEDIGAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PRECO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRICAO UND. QUANT. CUSTO UNITARIO ~ PREGO UNITARIO 3 i aNTD SUBTOTAL % ant SUBTOTAL % ant SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (R$)
2.14.10 BDI - OBRA ISOLADOR BARRA CHATA DE ALUMINIO C/ COLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.089.00 R$ 7.95 R$9.76 RS 10.628.64 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 1089.00 R$ 10.628.64 100.00%
2.14.11 BDI - OBRA CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 2.00 RS 83.00 RS 101.98 RS 203.96 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 203.96 100.00%
21411 BDI - OBRA MASTRO 1 %" COM 3 METROS. PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 2.00 R$ 99.25 RS 121.94 RS 243.88 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 243.88 100.00%
215 COMUNICACAO VISUAL RS 36.033.44 RS 0.00 RS 0.00 RS 36.033.44
2151 SEDE RS 14.383.27 RS 0.00 RS 0.00 RS 14.383.27
21511 PLACA VISUAL RS 14.383.27 RS 0.00 RS 0.00 RS 14.383.27
PLACA VISUAL TATIL COM TEXTO EM BRAILE, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DIMENS. 30X15 CM, " "
215.1.1.01 BDI - OBRA FIXADA NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 95,00 R$ 60,04 R$ 73,77 R$7.008,15 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 95,00 R$ 7.008,15 100,00%
PLACA VISUAL COM TEXTO CONTENDO NOME DO AMBIENTE, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DIMENS. " "
215.1.1.02 BDI - OBRA 5X7.5 CM. FIXADA NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 11,00 R$ 18,87 R$ 23,18 RS 254,98 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 11,00 R$ 254,98 100,00%
215.1.1.03 BDI - OBRA FAIXA ANTIDERRAPANTE PARA PISO EXTERNO COM ADESIVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 240.00 R$ 7.52 R$9.23 R$ 2.215.20 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 240.00 R$ 221520 100.00%
215.1.1.04 BDI - OBRA FAIXA ADESIVA DE SINALIZACAO DE ALERTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 120.00 RS 8.96 RS 11.00 RS 1.320.00 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 120.00 R$ 1.320.00 100.00%
8DI- MAPA TATIL EM ACRILICO 75 X 50 CM FIXADO E CHAPA METALICA COM AS DIMEN. 25X30 CM COM ALTURA " "
215.1.1.05 EQUIPAMENTO DE 85 CM DO PISO E INCLINAGAO 15° ( INCLUSO BASE ) - FORNECIMENTO UN 3,00 R$ 1.036,68 R$ 1.194,98 R$ 3.584,94 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 3.584,94 100,00%
2152 ANEXO 1 R$ 5.879.18 RS 0.00 RS 0.00 RS 5.879.18
21521 PLACA VISUAL R$ 5.879.18 RS 0.00 RS 0.00 RS 5.879.18
PLACA VISUAL TATIL COM TEXTO EM BRAILE, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DIMENS. 30X15 CM, " "
215.2.1.01 BDI - OBRA FIXADA NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 26,00 R$ 60,04 R$ 73,77 R$ 1.918,02 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 26,00 R$ 1.918,02 100,00%
PLACA VISUAL COM TEXTO CONTENDO NOME DO AMBIENTE, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DIMENS. " "
215.2.1.02 BDI - OBRA 5X7.5 CM. FIXADA NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00 R$ 18,87 R$ 23,18 R$ 115,90 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 115,90 100,00%
2152.1.03 BDI - OBRA FAIXA ANTIDERRAPANTE PARA PISO EXTERNO COM ADESIVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 110.00 R$ 7.52 R$9.23 R$ 1.015.30 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 110.00 R$ 1.015.30 100.00%
2152.1.04 BDI - OBRA FAIXA ADESIVA DE SINALIZACAO DE ALERTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 40.00 RS 8.96 RS 11.00 RS 440.00 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 40.00 R$ 440.00 100.00%
8DI- MAPA TATIL EM ACRILICO 75 X 50 CM FIXADO E CHAPA METALICA COM AS DIMEN. 25X30 CM COM ALTURA " "
215.2.1.05 EQUIPAMENTO DE 85 CM DO PISO E INCLINAGAO 15° ( INCLUSO BASE ) - FORNECIMENTO UN 2,00 R$ 1.036,68 R$ 1.194,98 R$ 2.389,96 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 2.389,96 100,00%
2153 ANEXO It RS 15.770.99 RS 0.00 RS 0.00 RS 15.770.99
21531 PLACA VISUAL RS 15.770.99 RS 0.00 RS 0.00 RS 15.770.99
PLACA VISUAL TATIL COM TEXTO EM BRAILE, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DIMENS. 30X15 CM, " "
215.3.1.01 BDI - OBRA FIXADA NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 97,00 R$ 60,04 R$ 73,77 R$ 7.155,69 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 97,00 R$ 7.155,69 100,00%
PLACA VISUAL COM TEXTO CONTENDO NOME DO AMBIENTE, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DIMENS. " "
215.3.1.02 BDI - OBRA 5X7.5 CM. FIXADA NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 10,00 R$ 18,87 R$ 23,18 RS 231,80 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 10,00 R$ 231,80 100,00%
2153.1.03 BDI - OBRA FAIXA ANTIDERRAPANTE PARA PISO EXTERNO COM ADESIVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 272.00 R$ 7.52 R$9.23 RS 2.510.56 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 272.00 R$ 251056 100.00%
2153.1.04 BDI - OBRA FAIXA ADESIVA DE SINALIZACAO DE ALERTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 208.00 RS 8.96 RS 11.00 RS 2.288.00 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 208.00 R$ 2.288.00 100.00%
8DI- MAPA TATIL EM ACRILICO 75 X 50 CM FIXADO E CHAPA METALICA COM AS DIMEN. 25X30 CM COM ALTURA " "
215.3.1.05 EQUIPAMENTO DE 85 CM DO PISO E INCLINAGAO 15° ( INGLUSO BASE ) - FORNECIMENTO UN 3,00 R$ 1.036,68 R$ 1.194,98 R$ 3.584,94 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 3.584,94 100,00%
216 INSTALACOES COMPLEMENTARES RS 118.781.27 RS 0.00 RS 0.00 RS 118.781.27
2161 SEDE RS 11.378.67 RS 0.00 RS 0.00 RS 11.378.67
GUARDA-CORPO H=0,95 M COM MONTANTES TUBULARES HORIZONTAIS DE AGO GALVANIZADO 1.1/2", E
VERTICAIS TUBULARES DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" ESPASSADO A CADA 118 CM COM ACABAMENTO " "
2.16.1.01 BDI - OBRA CROMADO FIXADO NA ALVENARIA E NO PISO COM CHUMBADOR MECANICO — FABRICAGAO, MONTAGEM E M 13,26 R$ 301,15 RS$ 370,02 R$ 4.906,46 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 13,26 R$ 4.906,46 100,00%
INSTALACAO
CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA o o "
216.1.02 8DI - OBRA DE AO GALVANIZADO 3/4" E FIXADA NA ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2230 R$ 14879 RS 182,81 RS 4.076,66 RS - 000% 0,00 RS - 0,00% 22,30 R$ 4.076,66 100,00%
CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA o o "
216.1.03 8DI - OBRA DE AGO GALVANIZADO 3/4" & FIXADD NO GUARDACORIG - FORNEGIMENTO E INSTALAGAG M 1326 R§147,04 RS 180,66 RS 2.395,55 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 13.26 R$ 239555 100,00%
216.2 ANEXO | RS 14.550.98 RS 0.00 RS 0.00 RS 14.550.98
GUARDA-CORPO H=0,95 M COM MONTANTES TUBULARES HORIZONTAIS DE AGO GALVANIZADO 1.1/2", E
VERTICAIS TUBULARES DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" ESPASSADO A CADA 118 CM COM ACABAMENTO " "
2.16.2.01 BDI - OBRA CROMADO FIXADO NA ALVENARIA E NO PISO COM CHUMBADOR MECANICO — FABRICAGAO, MONTAGEM E M 5,53 R$ 301,15 RS$ 370,02 R$ 2.046,21 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 5,53 R$ 2.046,21 100,00%
INSTALACAO
GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM " "
2.16.2.02 BDI - OBRA CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS M 6,40 R$ 1.146,99 R$ 1.409,30 R$9.019,52 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 6,40 R$ 9.019,52 100,00%
CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA o o "
216203 8DI - OBRA DE AGO GALVANIZADO 3/4" & FIXADA NA ALVENARIA - FORNEGIMENTO E INSTAL AGAO M 1360 R§14879 RS 182,81 RS 2.486,21 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 13,60 R$ 248621 100,00%
CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA o o o
216204 8DI - OBRA DE AGO GALVANIZADO 3/4" E FIXADO NO GUARDA.CORPO - FORNECIMENTO E INSTALAGAG M 553 R$147.04 RS 180,66 RS 999,04 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 553 R$ 999,04 100,00%
2163 ANEXO It R$ 92.851.62 RS 0.00 RS 0.00 RS 92.851.62
GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM " "
2.16.3.01 BDI - OBRA CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS M 45,62 R$ 1.146,99 R$ 1.409,30 R$ 64.292,26 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 45,62 R$ 64.292,26 100,00%
CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA o o "
216302 8DI - OBRA DE AGO GALVANIZADO 3/4" E FIXADA NA ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 11289 R$ 14879 RS 182,81 RS 2063742 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 112,89 R$ 20637.42 100,00%
CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA o o "
216303 8DI - OBRA DE AGO GALVANIZADO 3/4" E FIXADO NO GUARDA.CORPO - FORNECIMENTO E INSTALAGAG M 4385 RS 147,04 RS 180,66 R$7.92194 R$ - 000% 0,00 RS - 0,00% 4385 R$ 7.921.94 100,00%
217 LIMPEZAS RS 29.517.61 RS 0.00 RS 0.00 RS 29.517.61
2171 SEDE RS 11.734.38 RS 0.00 RS 0.00 RS 11.734.38
217.1.01 BDI - OBRA LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2904 55 RS 3.29 R§4.04 RS 11.734.38 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 290455 R$ 11.734.38 100.00%
2172 ANEXO | RS 5.304.60 RS 0.00 RS 0.00 RS 5.304.60
217.2.01 BDI - OBRA LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.313.02 RS 3.29 R$4.04 RS 5.304.60 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 1313.02 R$ 5.304.60 100.00%
2173 ANEXO It RS 12.478.63 RS 0.00 RS 0.00 RS 12.478.63
217.3.01 BDI - OBRA LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3.088.77 R$ 3.29 R$4.04 RS 12.478.63 R$ - 0.00% 0.00 R$ - 0.00% 3088.77 R$ 12.478.63 100.00%
3 TERRAPLANAGEM, RS 113.776,91 R$0,00 R$0,00 RS 113.776,91
31 URBANIZACAO RS 100.749.77 RS 0.00 RS 0.00 RS 100.749.77
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO " "
3.1.01 BDI - OBRA EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCGIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022 M2 110,43 R$ 82,45 R$ 101,30 R$ 11.186,55 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 110,43 R$ 11.186,55 100,00%
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM
31.02 8DI - OBRA CALGADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO M2 2032,19 RS 31,77 RS 39,03 RS 79.316,20 R§ - 0,00% 0,00 RS - 0,00% 2032,19 R$ 79.316.29 100,00%
MATERIAL. AF 12/2020
3.1.03 BDI - OBRA Zg";u;glgE:gMDBOLOS ETEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO M2 100,00 R$ 40,89 R$ 50,24 R$ 5.024,00 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 100,00 R$ 5.024,00 100,00%
5/2021
3.1.04 BDI - OBRA PINTURA DE DEMARCAGAOQ DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M 35,00 R$3,79 R$ 4,65 RS 162,75 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 35,00 R$ 162,75 100,00%
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, PIDEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
31.05 8DI - OBRA 25X25CM, APLICANDO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1I, REJUNTADO, EXCLUSIVE M2 2012 R$14143 RS 173,77 RS 5.060,18 R$ - 0,00% 0,00 R$ - 0,00% 2912 RS 5.060,18 100,00%
REGULARIZACAO DE BASE
32 TRAVESSIA ELEVADA RS 6.853.12 RS 0.00 RS 0.00 RS 6.853.12
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CONTRATANTE: JUSTIGA FEDERAL
OBRA: DATA: 23/10/2024
LOCAL:
Ls. 0.00% 115.00%
BDI - OBRA 22.87%
BDI - EQUIPAMENTO 15.27%
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDICAO MEDICAO 01 ACUMULADO SALDO
PREGOS PREGO TOTAL COM BDI
ITEM TIPO DE BDI DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTOUNITARIO  PREGO UNITARIO G wS) QNTD SUBTOTAL % aNnTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
SEM BDI (RS) COM BDI (RS)
3201 BDI - OBRA Eﬁ’fg@g’g MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 10,00 R$ 137,25 RS 168,63 RS 1.686,30 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 10,00 RS 1.686,30 100,00%
3202 BDI - OBRA ;;n:»:cg;)/;/;‘m EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q- KG 204,29 RS 14,06 RS 17,27 RS 3.528,08 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 204,29 RS 3.528,08 100,00%
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE " "
3203 BDI - OBRA M- MONTAGEM. AF 0812022 KG 22,00 RS 11,92 RS 14,64 RS 322,08 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 22,00 RS 322,08 100,00%
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE " "
3204 BDI - OBRA oMM MONTAGEM. AF 0812022 KG 55,00 RS 10,53 RS 12,93 R$ 711,15 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 55,00 RS 711,15 100,00%
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, " "
3205 BDI - OBRA AOENSAMENTO £ ACABAMENTO AR 0872021 M3 078 RS 631,81 RS 776,30 RS 605,51 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 078 R$ 605,51 100,00%
33 MURETA - BASE PARA CARREGADOR VEICULAR RS 6.174.02 RS 0.00 RS 0.00 RS 6.174.02
3301 BDI - OBRA géi%‘;‘ég‘mg SAPATA PARA BASE DO CARREGADOR VEICULAR (INCLUSO FORMA, ARMADURA & UN 2,00 R$ 573,36 RS 704,48 RS 1.408,96 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 200 RS 1.408,96 100,00%
33.02 BDI - OBRA géi%‘;‘ég‘mg VIGA BALDRAME PARA BASE DO CARREGADOR VEICULAR (INCLUSO FORMA, ARMADURA & M 3,00 RS 684,78 RS 841,38 RS 2.524,14 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 300 RS 2524,14 100,00%
3303 BDI - OBRA géﬁ%‘k‘éﬁg)‘)‘; PILARETES PARA BASE DO CARREGADOR VEICULAR (INCLUSO FORMA, ARMADURA & M 360 RS 506,62 RS 622,48 RS 2.240,92 RS - 0,00% 000 RS - 0,00% 360 RS 2240,92 100,00%
PRECO TOTAL DA OBRA COM BDI (RS)| RS 5.169.999,00 Medigdo 01 [ R$ 405.931,57 | 7.85% [Rs 405.931,43 | 7.85% Saldo| RS 4.764.067,43 | 92,15%
** RESUMO DO ORGAMENTO *** Resumo Acumulado Resumo Saldo
1 APOIO DE OBRA RS 526.913.59 Executado R$ 405.931,57 7.85% Subtotal RS 405.931,57 7.85% Subtotal RS 4.764.067.43 92.15%
2. EDIFICAGAO RS 4.529.308.50 Previsto RS 414.182,10 801%
3. INFRAESTRUTURA RS 113.776.91 Acumulado RS 405.931,57 7.85%
PREGO TOTAL DA OBRA COM BDI (RS) RS 5.169.999.00  Acumulado Previsto R$ 414.182,10 801%
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1. APOIO A OBRA - ADMINISTRAGAO DE OBRA E SERVIGCOS GERAIS
1.1 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
111 EQUIPE TECNICA PARA SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS % 100.00%
""" DURANTE O PERIODO DE OBRA ’
MED 01 8,3558%

1.2 CANTEIRO DE OBRA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

121 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 12,50

1.2.2 ALUGUEL DE CONTAINER - VESTIARIO - 4,30 X 2,30 M MES 24,00

01.02.03 QLUGUEL DE CONTAINER - ESCRITORIO SEM BANHEIRO - 3,00 X 2,40 MES 24,00

01.02.04 MOBILIZAGAO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS UN 2,00

01.02.05 DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS UN 2,00
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE RESERVATORIO

01.02.06 ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO  UN 1,00

EM ESTRUTURA DE MADEIRA

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM
01.02.07 PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE UN 1,00
HIDROMETRO). AF_03/2024
HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

01.02.08 AF_03/2024 UN 1,00
INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA,
01.02.09 EM POSTE DE MADEIRA UN 1,00
01.02.10 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 88,00
1.3 DEMOLICOES/RETIRADAS E TRANSPORTE
1.3.1 SEDE
1.3.1.1 TERREO
1.3.1.1.1 DEMOLICAO E RETIRADA
REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
131114 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 14,00
MED 01 DESCRICAO 6,00 OBSERVAGCOES ADICIONAIS
MED 02 DESCRICAO OBSERVAGCOES ADICIONAIS
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
01.03.01.01.01.02 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 9.45 10,08
REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
01.03.01.01.01.03 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,80
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
01.03.01.01.01.04 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0.85 2,4675
01.03.01.01.01.05 DEMOLICAO DE DIVISORIAS, SEM REAPROVEITAMENTO M2 17,67 9,336
01.03.01.01.01.06 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO M2 4,98
MED 01 DESCRICAO 1,87 OBSERVAGCOES ADICIONAIS
MED 02 DESCRICAO OBSERVAGCOES ADICIONAIS
DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
01.03.01.01.01.07 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 754,23
63,86 parede
143,76 piso
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
01.03.01.01.01.08 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 102,00 35
REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
01.03.01.01.01.09 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 91,00 42
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MM?, FORMA
01.03.01.01.01.10 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 515,00 515
REMOGCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
01.03.01.01.01.11 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 270,00 0
REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
01.03.01.01.01.12 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 716,20 179,59
REMOGCAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO
01.03.01.01.01.13 (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) M2 19,96 0

01.03.01.01.01.14 REMOGAO DE SOLEIRA, DE FORMA MANUAL M 7,90 1,6
01.03.01.01.02 TRANSPORTE

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU
01.03.01.01.02.01 MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM M3 147,54

CACAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO 15



CACAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 10.004 -
CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
01.03.01.02 1° PAVIMENTO
01.03.01.02.01 DEMOLIGAO E RETIRADA

REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
01.03.01.02.01.01 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
01.03.01.02.01.05 DEMOLIGAO DE DIVISORIAS, SEM REAPROVEITAMENTO

01.03.01.02.01.06 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO

01.03.01.01.02.02

01.03.01.02.01.02
01.03.01.02.01.03

01.03.01.02.01.04

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM?, FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO
(ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)
01.03.01.02.01.14 REMOGAO DE SOLEIRA, DE FORMA MANUAL

01.03.01.02.02 TRANSPORTE

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU
01.03.01.02.02.01 MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM
CACAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO

01.03.01.02.01.07

01.03.01.02.01.08
01.03.01.02.01.09

01.03.01.02.01.10
01.03.01.02.01.11

01.03.01.02.01.12

01.03.01.02.01.13

CACAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 10.004 -
CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA OU CAMINHAO E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
01.03.01.03 2° PAVIMENTO
01.03.01.03.01 DEMOLIGAO E RETIRADA
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
01.03.01.03.01.01 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

01.03.01.03.01.03 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO

01.03.01.02.02.02

01.03.01.03.01.02

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM?, FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

01.03.01.03.01.09 REMOGAO DE SOLEIRA, DE FORMA MANUAL
01.05.01.03.02 TRANSPORTE

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU
01.05.01.03.02.01 MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM
CACAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO

01.03.01.03.01.04

01.03.01.03.01.05
01.03.01.03.01.06

01.03.01.03.01.07

01.03.01.03.01.08

CACAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 10.004 -
CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA OU CAMINHAO E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA

01.03.02 ANEXO |

01.05.01.03.02.02

UN

M2

M2

M2
M2

UN

M2

M2

147,54

14,00
10,08
1,80

1,99
18,16
7,62

1039,03

102,00
91,00

515,00

270,00

869,93

19,30
8,00

180,10

180,10

18,00
3,36

4,20

610,06

58,00
63,00

255,00

270,00

4,80

56,99

56,99

15



01.03.02.01 TERREO
01.03.02.01.01 DEMOLIGAO E RETIRADA

REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM

01.03.02.01.01.01 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

01.03.02.01.01.03 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

01.03.02.01.01.04 DEMOLIGAO DE DIVISORIAS, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM?, FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

01.03.02.01.01.02

01.03.02.01.01.05

01.03.02.01.01.06
01.03.02.01.01.07

01.03.02.01.01.08
01.03.02.01.01.09

01.03.02.01.01.10 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
01.03.02.01.01.12 REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO
(ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)
01.03.02.01.01.13 REMOGAO DE SOLEIRA, DE FORMA MANUAL
01.03.02.01.02

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU
01.03.02.01.02.01 MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM
CACAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO

01.03.02.01.01.11

CACAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 10.004 -
CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
01.03.02.02 1° PAVIMENTO
01.03.02.02.01 DEMOLIGAO E RETIRADA
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
01.03.02.02.01.01 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
01.03.02.02.01.03 DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
01.03.02.02.01.04 DEMOLIGAO DE DIVISORIAS, SEM REAPROVEITAMENTO

01.03.02.02.01.05 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO

01.03.02.01.02.02

01.03.02.02.01.02

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM?, FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

01.03.02.02.01.11 RETIRADA DE CARPETE, SEM REAPROVEITAMENTO
01.03.02.02.01.12 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
01.03.02.02.01.13 REMOGAO DE SOLEIRA, DE FORMA MANUAL
01.03.01.02.02 TRANSPORTE

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU
01.03.01.02.02.01 MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM
CACAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO

01.03.02.02.01.06

01.03.02.02.01.07
01.03.02.02.01.08

01.03.02.02.01.09

01.03.02.02.01.10

CACAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 10.004 -
CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA

01.03.03 ANEXO I

01.03.01.02.02.02

UN

M2

M3
M2

M2

UN

UN

M2

M2

M2

M3

UN

M2

M3
M2
M2

M2

UN

UN

M2
M2

M3

8,00
3,36

0,09
13,80

735,04

50,00
25,00

350,00

80,00

0,68
596,75

6,00
2,40

110,76

110,76

6,00
6,72

4,38
14,44
4,56

414,65

74,00
78,00

102,00

270,00

330,27
598,43
7,90

116,86

116,86



01.03.03.01
01.03.03.01.01

01.03.03.01.01.01

01.03.03.01.01.02
01.03.03.01.01.03

01.03.03.01.01.04

01.03.03.01.01.05

01.03.03.01.01.06

01.03.03.01.01.07

01.03.03.01.01.08
01.03.03.01.02

01.03.03.01.02.01

01.03.03.01.02.02

01.03.03.02
01.03.03.02.01

01.03.03.02.01.01

01.03.03.02.01.02

01.03.03.02.01.03
01.03.03.02.01.04
01.03.03.02.01.05

01.03.03.02.01.06

01.03.03.02.01.07

01.03.03.02.01.08
01.03.03.02.01.09
01.03.03.02.01.10

01.03.03.02.01.11
01.03.03.02.02

01.03.03.02.02.01

01.03.03.02.02.02

01.03.03.03
01.03.03.03.01

01.03.03.03.01.01

01.03.03.03.01.02
01.03.03.03.01.03
01.03.03.03.01.04

01.03.03.03.01.05

01.03.03.03.01.06

TERREO

DEMOLIGAO E RETIRADA

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGCAO DE DIVISORIAS, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE SOLEIRA, DE FORMA MANUAL

TRANSPORTE

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU
MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM
CACAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO

CACAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 10.004 -
CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA

1° PAVIMENTO

DEMOLIGCAO E RETIRADA

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGCAO DE DIVISORIAS, SEM REAPROVEITAMENTO

RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO
(ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)

RETIRADA DE BOX DE VIDRO, DE FORMA MANUAL

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE SOLEIRA, DE FORMA MANUAL

TRANSPORTE

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU
MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM
CACAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO

CACAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 10.004 -
CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA

2° PAVIMENTO

DEMOLIGCAO E RETIRADA

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGCAO DE DIVISORIAS, SEM REAPROVEITAMENTO

RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN

M2
M2

M2

M2

UN

M2

M2
M2

M2
M2

M3

UN

M2
M2
M2

M

11,00

13,02
15,90

166,94

45,00

2,75

30,31
3,20

16,85

16,85

37,00
25,41

1,91
15,49
8,30

396,99

270,00

3,63
11,50
91,45
9,60

50,64

50,64

37,00

25,56
15,82
9,33

365,94

270,00



01.03.03.03.01.07 RETIRADA DE BOX DE VIDRO, DE FORMA MANUAL
01.03.03.03.01.08 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
01.03.03.03.01.09 REMOGAO DE SOLEIRA, DE FORMA MANUAL
01.03.03.03.02 TRANSPORTE

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU
01.03.03.03.02.01 MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM
CACAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO

CACAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO

01.03.03.03.02.02 CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E

DESCARGA EM AREA LICENCIADA

02.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - EDIFICAGAO
02.01 PAREDES - ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO
02.01.01 SEDE
02.01.01.01 TERREO
02.01.01.01.01 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

02.01.01.01.01.01 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

02.01.01.01.02 VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
02.01.01.01.02.01 AF_03/2024
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
*10* CM. AF_03/2024
02.01.01.01.03 CINTA ARMADA - BASE

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

02.01.01.01.02.02

02.01.01.01.03.01

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
02.01.01.01.03.02 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

02.01.01.01.03.03 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

02.01.01.01.03.04 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE

02.01.01.01.03.05 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

02.01.01.01.03.06 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

DEMAOS. AF_09/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSAO. AF_08/2023

02.01.01.02 1° PAVIMENTO
02.01.01.02.01 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

02.01.01.01.03.07

02.01.01.01.03.08

02.01.01.02.01.01 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

02.01.01.02.02 VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
*10* CM. AF_03/2024
02.01.01.03 2° PAVIMENTO
02.01.01.03.01 VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024
02.01.02 ANEXO |
02.01.02.01 TERREO
02.01.02.01.01 VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
02.01.02.01.01.01 AF_03/2024
02.01.02.02 1° PAVIMENTO
02.01.02.02.01 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO

02.01.01.02.02.01

02.01.01.02.02.02

02.01.01.03.01.01

DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 10.004 -

(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M2
M2

M3

<

3

M2

10,62
59,03
9,60

42,21

42,21

17,13

13,60

4,50

0,89

6,81

4,12

19,70

0,55

0,55
6,45

0,36

22,73

16,40

4,50

2,80

2,80



ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
02.01.02.02.01.01 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

02.01.02.02.02 VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024
02.01.03 ANEXO Il
02.01.03.01 TERREO
02.01.03.01.01 VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
02.01.03.01.01.01 AF_03/2024
02.01.03.02 1° PAVIMENTO
02.01.03.02.01 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
02.01.03.02.01.01 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

02.01.03.02.02 VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
02.01.03.02.02.01 AF_03/2024
02.01.03.03 2° PAVIMENTO
02.01.03.03.01 VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
02.01.03.03.01.01 AF_03/2024

02.01.02.02.02.01

02.02 ESQUADRIAS/ FERRAGENS
02.02.01 SEDE
02.02.01.01 TERREO

02.02.01.01.01 JANELAS
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

02.02.01.01.01 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

02.02.01.01.02 PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

02.02.01.01.02.01

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

02.02.01.01.02.02

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR,
DIMENSAO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIGAS.
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS,
COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM
ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COMPLETA
CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

02.02.01.01.02.03

PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA
DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO (VIDRO E=10MM, FIXAGAO,
BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO
E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021
02.02.01.02 1° PAVIMENTO
02.02.01.02.01 JANELAS
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
02.02.01.02.01.01 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
02.02.01.02.02 PORTAS

02.02.01.01.02.04

02.02.01.01.02.05

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

02.02.01.02.02.01

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

02.02.01.02.02.02

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

M2

M2

UN

UN

29,22

15,40

5,60

13,56

16,90

16,80

2,56

1,00

3,00

1,00

8,00

16,80

2,56

3,00

2,00



PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, DIMENSAO TOTAL 100 X 210 CM, 1
FOLHA, INCLUSO GUARNICOES, ACESSORIOS E PUXADOR EM AGO
INOX, CONFORME DETALHE, FIXADO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.02.01.02.02.03

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR,
DIMENSAO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIGAS.
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS,
COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM
ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COMPLETA
CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

02.02.01.02.02.04

PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA
DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO (VIDRO E=10MM, FIXAGAO,
BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO
E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

02.02.01.03 2° PAVIMENTO
02.02.01.03.01 PORTAS

02.02.01.02.02.05

02.02.01.02.02.06

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO
E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021
02.02.02 ANEXO |
02.02.02.01 TERREO
02.02.02.01.01 PORTAS

02.02.01.03.01.01

02.02.01.03.01.02

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

02.02.02.01.01.01

PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA
DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO (VIDRO E=10MM, FIXAGAO,
BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO
E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

02.02.02.02 1° PAVIMENTO
02.02.02.02.01 PORTAS

02.02.02.01.01.02

02.02.02.01.01.03

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

02.02.02.02.01.01

PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA
DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO (VIDRO E=10MM, FIXAGAO,
BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, DIMENSAO TOTAL 100 X 210 CM, 1
FOLHA, INCLUSO GUARNIGOES, ACESSORIOS E PUXADOR EM AGO
INOX, CONFORME DETALHE, FIXADO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

02.02.02.02.01.02

02.02.02.02.01.03

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR,
DIMENSAO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIGAS.
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS,
COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM
ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COMPLETA
CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.02.02.02.01.04

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO
E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021
02.02.03 ANEXO I
02.02.03.01 TERREO
02.02.03.01.01 PORTAS

02.02.02.02.01.05

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

02.02.03.01.01.01

UN

UN

UN

M2

UN

M2

UN

UN

M2

UN

UN

UN

UN

M2

UN

1,00

1,00

8,00

23,52

2,00

6,72

2,00

4,00

6,72

4,00

5,00

1,00

1,00

21,42

2,00



PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR,
DIMENSAO TOTAL 80 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIGAS.
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS,
COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM
ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COMPLETA
CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.02.03.01.01.02

PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA
DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO (VIDRO E=10MM, FIXACAO,
BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO
E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

02.02.03.02 1° PAVIMENTO
02.02.03.02.01 PORTAS

02.02.03.01.01.03

02.02.03.01.01.04

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

02.02.03.02.01.01

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR,
DIMENSAO TOTAL 80 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIGAS.
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS,
COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM
ACABAMENTO CROMADO, FIXAGCAO COM ARGAMASSA, COMPLETA
CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

02.02.03.02.01.02

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR,
DIMENSAO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIGAS.
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS,
COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM
ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COMPLETA
CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.02.03.02.01.03

PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA
DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO (VIDRO E=10MM, FIXACAO,
BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO
E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

02.02.03.03 2° PAVIMENTO
02.02.03.03.01 PORTAS

02.02.03.02.01.04

02.02.03.02.01.05

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

02.02.03.03.01.01

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR,
DIMENSAO TOTAL 80 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIGAS.
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS,
COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM
ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COMPLETA
CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

02.02.03.03.01.02

PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA
DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO (VIDRO E=10MM, FIXAGAO,
BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO
E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

02.02.03.03.01.03

02.02.03.03.01.04

02.03 REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS
SUPEREFICIAIS
02.03.01 SEDE
02.03.01.01 TERREO

02.03.01.01.01 CHAPISCO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

02.03.01.01.01.01 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

02.03.01.01.02 EMBOGO/MASSA UNICA

UN

UN

M2

UN

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

M2

M2

2,00

5,00

13,44

9,00

2,00

1,00

5,00

40,74

10,00

2,00

5,00

40,32

39,72



02.03.01.01.02.01

02.03.01.01.02.02

02.03.01.01.03

02.03.01.01.03.01

02.03.01.01.03.02

02.03.01.02
02.03.01.02.01

02.03.01.02.01.01

02.03.01.02.02

02.03.01.02.02.01

02.03.01.02.02.02

02.03.01.02.03

02.03.01.02.03.01

02.03.01.02.03.02

02.03.01.03
02.03.01.03.01

02.03.01.03.01.01

02.03.01.03.01.02

02.03.02
02.03.02.01
02.03.02.01.01

02.03.02.01.01.01

02.03.02.01.02

02.03.02.01.02.01

02.03.02.01.02.02

02.03.02.02
02.03.02.02.01

02.03.02.02.01.01

02.03.02.02.02

02.03.02.02.02.01

02.03.02.02.03

02.03.02.02.03.01

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO BIANCO COVELANO NATURAL DIMENSOES 60X120 CM
APLICADAS NAS PAREDES.

REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS
ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: 2MM APLICADAS NAS PAREDES.

1° PAVIMENTO
CHAPISCO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO/MASSA UNICA

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO BIANCO COVELANO NATURAL DIMENSOES 60X120 CM
APLICADAS NAS PAREDES.

REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS
ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: 2MM APLICADAS NAS PAREDES.

2° PAVIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO BIANCO COVELANO NATURAL DIMENSOES 60X120 CM
APLICADAS NAS PAREDES.

REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS
ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: 2MM APLICADAS NAS PAREDES.

ANEXO |
TERREO
EMBOGO/MASSA UNICA

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO BIANCO COVELANO NATURAL DIMENSOES 60X120 CM
APLICADAS NAS PAREDES.

REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS
ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: 2MM APLICADAS NAS PAREDES.

1° PAVIMENTO
CHAPISCO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO/MASSA UNICA

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO BIANCO COVELANO NATURAL DIMENSOES 60X120 CM
APLICADAS NAS PAREDES.

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

20,81

18,89

145,21

1,92

46,05

18,28

27,77

182,59

3,28

151,02

3,92

56,83

126,03

0,98

56,83

56,83

152,24



REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS

02.03.02.02.03.02 ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: 2MM APLICADAS NAS PAREDES.

02.03.03 ANEXO I
02.03.03.01 TERREO
02.03.03.01.01 ACABAMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
02.03.03.01.01.01 TIPO BIANCO COVELANO NATURAL DIMENSOES 60X120 CM
APLICADAS NAS PAREDES.

REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS

02.03.03.01.01.02 ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: 2MM APLICADAS NAS PAREDES.

02.03.03.02 1° PAVIMENTO
02.03.03.02.01 CHAPISCO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
02.03.03.02.01.01 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

02.03.03.02.02 EMBOGO/MASSA UNICA

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
02.03.03.02.02.01 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
02.03.03.02.02.02 APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

02.03.03.02.03 ACABAMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
02.03.03.02.03.01 TIPO BIANCO COVELANO NATURAL DIMENSOES 60X120 CM
APLICADAS NAS PAREDES.

REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS

02.03.03.02.03.02 ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: 2MM APLICADAS NAS PAREDES.

02.03.03.03 2° PAVIMENTO
02.03.03.03.01 ACABAMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
02.03.03.03.01.01 TIPO BIANCO COVELANO NATURAL DIMENSOES 60X120 CM
APLICADAS NAS PAREDES.

REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS

02.03.03.03.01.02 ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: 2MM APLICADAS NAS PAREDES.

02.04 PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPES/ DEGRAUS
02.04.01 SEDE
02.04.01.01 TERREO
02.04.01.01.01 REGULARIZACAO DE BASES
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
02.04.01.01.02 ACABAMENTO E RODAPES

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.01.01.02.01 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.04.01.01.01.01

02.04.01.01.01.02

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.01.01.02.02 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.01.01.02.03 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

RODAPE DE PORCELANATO, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE EPOXI.

SOLEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

02.04.01.01.03 PISO PODOTATIL - SINALIZAGAO

02.04.01.01.02.04

02.04.01.01.02.05

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

3,20

125,28

1,53

27,57

14,46

13,11

295,37

4,35

296,41

4,56

53,73

661,85

23,86

21,44

666,11

302,36

15,80



PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO
02.04.01.01.03.01 P00 1o PEGAS/M)

PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.01.01.03.02 | (50 100 BEGAS/M)

02.04.01.02 1° PAVIMENTO
02.04.01.02.01 REGULARIZACAO DE BASES

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

02.04.01.02.02 ACABAMENTO E RODAPES

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.01.02.02.01 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.04.01.02.01.01

02.04.01.02.01.02

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.01.02.02.02 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.01.02.02.03 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RODAPE DE PORCELANATO, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE EPOXI.
SOLEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
02.04.01.02.03 PISO PODOTATIL - SINALIZAGAO
PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO
02.04.01.02.03.01 DE INOX (12 PECAS/M)
PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.01.02.03.02 INOX (100 PECAS/M).
02.04.01.03 2° PAVIMENTO
02.04.01.03.01 REGULARIZACAO DE BASES
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

02.04.01.03.02 ACABAMENTO E RODAPES

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.01.03.02.01 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.04.01.02.02.04

02.04.01.02.02.05

02.04.01.03.01.01

02.04.01.03.01.02

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.01.03.02.02 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.01.03.02.03 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

RODAPE DE PORCELANATO, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE EPOXI.
SOLEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
02.04.01.03.03 PISO PODOTATIL - SINALIZAGAO
PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO
02.04.01.03.03.01 DE INOX (12 PECAS/M)
PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.01.03.03.02 INOX (100 PECAS/M).
02.04.02 ANEXO |
02.04.02.01 TERREO

02.04.02.01.01 REGULARIZACAO DE BASES

02.04.01.03.02.04

02.04.01.03.02.05

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

77,75

82,75

51,62

817,24

25,12

6,29

859,53

576,53

19,78

77,75

82,75

95,10

344,29

8,73

55,91

374,75

329,60

14,30

77,75

82,75



CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

02.04.02.01.02 ACABAMENTO E RODAPES

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.02.01.02.01 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.04.02.01.01.01

02.04.02.01.01.02

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO CALACATA CLASSICO,
02.04.02.01.02.02 NATURAL 87,7X87,7 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
RODAPE DE PORCELANATO TIPO CALACATA, CLASSICO, NATURAL, 10
02.04.02.01.02.03 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCL.
REJUNTE EPOXI.
02.04.02.01.02.04 SOLEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.04.02.01.03 PISO PODOTATIL - SINALIZAGAO
PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO
02.04.02.01.03.01 DE INOX (12 PECAS/M)
PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.02.01.03.02 INOX (100 PECAS/M).
02.04.02.02 1° PAVIMENTO
02.04.02.02.01 REGULARIZACAO DE BASES
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

02.04.02.02.02 ACABAMENTO E RODAPES

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.02.02.02.01 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.04.02.02.01.01

02.04.02.02.01.02

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
#REF! NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO CALACATA CLASSICO,
#REF! NATURAL 87,7X87,7 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO CALACATA CLASSICO,
#REF! NATURAL 87,7X87,7 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO CALACATA CLASSICO,
#REF! NATURAL 87,7X87,7 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR

QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RODAPE DE PORCELANATO TIPO CALACATA, CLASSICO, NATURAL, 10
#REF! CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCL.

REJUNTE EPOXI.

#REF! CARPETE TIPO BOUCLE COR AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

srep) SOLEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.04.02.02.03 PISO PODOTATIL - SINALIZAGAO
PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO
02.04.02.02.03.01 [0 o BEGAS/M)
PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.02.02.03.02 | 55 100 BECAS/M)
02.04.03 ANEXO II
02.04.03.01 TERREO
02.04.03.01.01 REGULARIZACAO DE BASES
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

02.04.03.01.01.01

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

34,14

563,56

31,54

584,62

179,50

6,12

53,25

38,50

42,04

555,89

10,68

21,72

2,42

6,52

245,27

148,99

487,65

23,34

53,25

38,50

30,31



02.04.03.01.02 ACABAMENTO E RODAPES

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.03.01.02.01 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.03.01.02.02 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.04.03.01.03 PISO PODOTATIL - SINALIZAGAO
PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO
02.04.03.01.03.01 [ 00 1o PEGASIM)
PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.03.01.03.02 | (50 (100 BEGAS/M)
02.04.03.02 1° PAVIMENTO
02.04.03.02.01 REGULARIZACAO DE BASES
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

02.04.03.02.02 ACABAMENTO E RODAPES

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.03.02.02.01 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.04.03.01.02.03

02.04.03.02.01.01

02.04.03.02.01.02

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.03.02.02.02 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.03.02.02.03 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RODAPE DE PORCELANATO, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE EPOXI.
SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.04.03.02.03 PISO PODOTATIL - SINALIZAGAO
PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO
02.04.03.02.03.01 DE INOX (12 PECAS/M)
PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.03.02.03.02 INOX (100 PECAS/M).
02.04.03.03 2° PAVIMENTO
02.04.03.03.01 REGULARIZACAO DE BASES
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

02.04.03.03.02 ACABAMENTO E RODAPES

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.03.03.02.01 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.04.03.02.02.04

02.04.03.02.02.05

02.04.03.03.01.01

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.03.03.02.02 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.04.03.03.03 PISO PODOTATIL - SINALIZAGAO
PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO
02.04.03.03.03.01 [\ 00 1o PEGASIM)
PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE

02.04.03.03.03.02 INOX (100 PECAS/M).

02.04.03.03.02.03

02.05 DIVISORIAS/FORRO
02.05.01 SEDE
02.05.01.01 TERREO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

5,29

25,02

6,80

53,91

67,75

59,12

32,33

25,66

11,44

57,57

23,30

26,35

53,91

67,75

59,03

33,79

25,24

24,05

53,91

67,75



02.05.01.01.01

02.05.01.01.01.01

02.05.01.01.02

02.05.01.01.02.01

02.05.01.01.02.02

02.05.01.02
02.05.01.02.01

02.05.01.02.01.01

02.05.01.02.02

02.05.01.02.02.01

02.05.01.02.02.02

02.05.02

02.05.02.01

02.05.02.01.01

02.05.02.01.01.01

02.05.02.01.02

02.05.02.01.02.01

02.05.02.01.01.02

02.05.02.02
02.05.02.02.01

02.05.02.02.01.01

02.05.02.02.02

02.05.02.02.02.01

02.05.02.02.02.02

02.05.03

02.05.03.01

02.05.03.01.01

02.05.03.01.01.01

02.05.03.01.02

02.05.03.01.02.01

02.05.03.01.02.02

02.05.03.02
02.05.03.02.01

02.05.03.02.01.01

02.05.03.02.02

02.05.03.02.02.01

02.05.03.02.02.02

02.05.03.03
02.05.03.03.01

02.05.03.03.01.01

02.05.03.03.02

DIVISORIAS

DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM
REJUNTE EPOXI COR PRETO.

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023 PS

ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA,
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

19 PAVIMENTO

DIVISORIAS

DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM
REJUNTE EPOXI COR PRETO.

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA,
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

ANEXO |

TERREO

DIVISORIAS

DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM
REJUNTE EPOXI COR PRETO.

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA,
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

1° PAVIMENTO

DIVISORIAS

DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM
REJUNTE EPOXI COR PRETO.

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023 PS

ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA,
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ANEXO Il

TERREO

DIVISORIAS

DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM
REJUNTE EPOXI COR PRETO.

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023 PS

ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA,
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

19 PAVIMENTO

DIVISORIAS

DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM
REJUNTE EPOXI COR PRETO.

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA,
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2° PAVIMENTO

DIVISORIAS

DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM
REJUNTE EPOXI COR PRETO.

FORRO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

24,01

688,10

394,67

24,01

988,78

662,16

15,46

602,25

275,24

13,81

606,32

362,28

15,11

30,31

45,74

14,88

91,45

131,45

14,88



FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA,
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.05.03.03.02.01

02.05.03.03.02.02

02.06 VIDROS E ESPELHOS
02.06.01 SEDE
02.06.01.01 TERREO
02.06.01.01.01 ESPELHO PLANO 4MM
02.06.01.02 1° PAVIMENTO
02.06.01.02.01 ESPELHO PLANO 4MM
02.06.01.03 2° PAVIMENTO
02.06.01.03.01 ESPELHO PLANO 4MM
BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM LISO, INCOLOR, DE
02.06.01.03.02 CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.06.02 ANEXO |
02.06.02.01 TERREO
02.06.02.01.01 ESPELHO PLANO 4MM
02.06.02.02 1° PAVIMENTO
02.06.02.02.01 ESPELHO PLANO 4MM
02.06.03 ANEXO I
02.06.03.01 TERREO
02.06.03.01.01 ESPELHO PLANO 4MM
02.06.03.02 1° PAVIMENTO
02.06.03.02.01 ESPELHO PLANO 4MM
BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM LISO, INCOLOR, DE
02.06.03.02.02 CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.06.03.03 2° PAVIMENTO
02.06.03.03.01 ESPELHO PLANO 4MM
BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM LISO, INCOLOR, DE
02.06.03.03.02 CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.07 PINTURAS
02.07.01 SEDE
02.07.01.01 TERREO
02.07.01.01.01 PINTURA EM PAREDES
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
02.07.01.01.02 PINTURA EM TETO
02.07.01.01.02.01 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
02.07.01.02 1° PAVIMENTO
02.07.01.02.01 PINTURA EM PAREDES
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
02.07.01.02.01.01 DEMAO. AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
02.07.01.02.02 PINTURA EM TETO
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
02.07.01.03 2° PAVIMENTO
02.07.01.03.01 PINTURA EM TETO
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
02.07.02 ANEXO |
02.07.02.01 1° PAVIMENTO
02.07.02.01.01 PINTURA EM PAREDES

02.07.01.01.01.01

02.07.01.01.01.02

02.07.01.01.01.03

02.07.01.01.02.02

02.07.01.02.01.02

02.07.01.02.01.03

02.07.01.02.02.01

02.07.01.02.02.02

02.07.01.03.01.01

02.07.01.03.01.02

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

59,03

107,33

12,95
14,15
10,48

15,30

2,64

5,64

5,84
19,48

9,91

23,77

10,90

30,33
19,53

30,33

37,54

37,54

14,04
14,04

14,04

80,30

80,30

499,47

499,47



FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
02.07.03 ANEXO Il
02.07.03.01 TERREO
02.07.03.01.01 PINTURA EM PISO
02.07.03.01.01.01 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
02.07.03.02 1° PAVIMENTO
02.07.03.02.01 PINTURA EM PAREDES
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
02.07.03.02.01.01 DEMAO. AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

02.07.02.01.01.01
02.07.02.01.01.02

02.07.02.01.01.03

02.07.03.02.01.02

02.07.03.02.01.03

02.08 INSTALAGOES HIDRAULICAS
02.08.01 SEDE
02.08.01.01 TERREO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.01.01.01 SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
02.08.01.01.02 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

02.08.01.01.03 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
Y PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.01.01.04 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM

T PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.01.01.05 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.01.01.06 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.01.01.09 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.01.01.10 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.01.01.07

02.08.01.01.08

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.01.01.11 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021
02.08.01.02 1° PAVIMETO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.01.02.01 SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
02.08.01.02.02 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022

02.08.01.02.03 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
P TS Y PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.01.02.04 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM

P EET PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.01.02.05 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.01.02.06 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

26,00
26,00

26,00

289,10

65,91
65,91

65,91

28,00

8,00

28,00

6,00

72,70

60,10

32,00

7,00

40,00

4,00

14,00

34,00

11,00

37,00

3,00

84,00

81,90



TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.01.02.09 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.01.02.10 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.01.02.07

02.08.01.02.08

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.01.02.11 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021
02.08.01.03 2° PAVIMETO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.01.03.02 SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.01.03.03 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

02.08.01.03.01

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.01.03.04 SOLDAVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.01.03.05 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
02.08.01.03.06 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
02.08.01.03.07 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
02.08.01.03.08 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_06/2022

02.08.01.03.09 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
YT PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.01.03.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
P Y PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.01.03.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
P PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.01.03.12 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.01.03.13 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.01.03.14 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
02.08.01.03.17 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.01.03.18 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.01.03.19 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.01.03.15

02.08.01.03.16

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

31,00

11,00

42,00

7,00

17,00

3,00

24,00

4,00

6,00

3,00

2,00

2,00

2,00

31,00

6,00

14,00

69,20
9,60

111,90

21,00

2,00

6,00

4,00

27,00



TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.01.03.20 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.01.03.21 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021
02.08.02 ANEXO |
02.08.02.01 TERREO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.02.01.01 SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
02.08.02.01.02 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

02.08.02.01.03 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
02.08.02.01.04 RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.02.01.05

02.08.02.01.06

02.08.02.01.07

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.02.01.08 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_08/2021

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.02.01.09 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.02.01.10 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.02.01.11 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
02.08.02.01.12 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.02.01.13 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.02.02 1° PAVIMETO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.02.02.01 SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.02.02.02 SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.02.02.03 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
02.08.02.02.04 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
02.08.02.02.06 RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

02.08.02.02.05

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

02.08.02.02.07 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

5,00

12,00

10,00

1,00

12,00

1,00

28,10

3,50

7,00

2,00

11,00

1,00

5,00

4,00

1,00

26,00

4,00

2,00

3,00

24,00

5,00

11,00



02.08.02.02.08 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
ST DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

02.08.02.02.09 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.02.02.10 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.02.02.14 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.02.02.11

02.08.02.02.12

02.08.02.02.13

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.02.02.15 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.02.02.16 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
02.08.02.02.17 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
02.08.03 ANEXO I
02.08.03.01 TERREO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.03.01.01 SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.03.01.02 SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
02.08.03.01.03 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
02.08.03.01.04 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
02.08.03.01.05 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

02.08.03.01.06 BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM,
Y INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.08.03.01.07 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
T PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.03.01.08 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
T Y PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.03.01.09 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
Y PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.03.01.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
Y PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.01.11 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.01.12 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.01.13 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.01.14 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.01.15

02.08.03.01.16

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

64,20

46,00

18,00

2,00

2,00

30,00

3,00

13,00

9,00

18,00

6,00

2,00

2,00

3,00

1,00

24,00

2,00

1,00

1,00

46,80
7,10
9,50

0,70

13,00

2,00



TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.01.17
02.08.03.01.18

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.03.01.20 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.03.01.21 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.01.19

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.03.01.22 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
02.08.03.01.23 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

02.08.03.02 1° PAVIMENTO

02.08.03.01.24

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.03.02.01 SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.03.02.02 SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
02.08.03.02.03 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
02.08.03.02.04 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
02.08.03.02.05 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_06/2022

02.08.03.02.06 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
EEEEE YT PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.03.02.07 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
EEEEEEY PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.03.02.08 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
EEEEEEY PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.02.09 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.02.10 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.02.11 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.02.12 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.02.13

02.08.03.02.14

02.08.03.02.15
02.08.03.02.16

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.03.02.18 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.02.17

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

3,00

4,00

1,00

22,00

5,00

9,00

2,00

2,00

53,00

6,00

2,00

4,00

6,00

62,00

5,00

3,00

140,50
12,00
34,30

3,50

41,00

2,00

7,00

8,00

1,00

59,00



TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.03.02.19 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.03.02.20 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
02.08.03.02.21 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.03.02.23 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021
02.08.03.03 2° PAVIMENTO

02.08.03.02.22

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.03.03.01 SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.03.03.02 SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.03.03.03 SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.03.03.04 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2
02.08.03.03.05 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
02.08.03.03.06 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
02.08.03.03.07 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
02.08.03.03.08 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

02.08.03.03.09 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
YT PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.03.03.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
T Y PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.03.03.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
T PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.03.03.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
T2 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.03.13 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.03.14 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.03.15 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.03.16 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.03.17

02.08.03.03.18

02.08.03.03.19

02.08.03.03.20

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4,00

26,00

2,00

2,00

4,00

52,00

8,00

2,00

1,00

1,00

3,00

5,00

5,00

54,00

10,00

4,00

2,00

130,30
78,10
33,20

6,70

40,00

5,00

7,00

8,00



TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.03.03.22 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.03.03.23 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.03.21

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.03.03.24 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
02.08.03.03.25 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.03.03.27 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

02.08.03.03.26

02.08.03.03.28

02.08.03.03.29

02.09 INSTALAGOES SANITARIAS
02.09.01 SEDE
02.09.01.01 TERREO

02.09.01.01.01 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
T MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
02.09.01.01.02 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
02.09.01.01.03 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.01.01.04 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.01.01.05 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.01.01.06 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.01.01.07 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.01.01.08 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.01.01.09 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.01.01.10 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.01.01.11 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

58,00

4,00

26,00

2,00

2,00

4,00

1,00

1,00

5,00

5,00

3,00

14,00

1,00

3,00

5,00

2,00

15,00

3,00

20,00



JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

02.09.01.01.13 DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

02.09.01.01.12

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
02.09.01.01.14 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.01.01.15 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.01.01.16 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
02.09.01.01.17 PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.01.01.18 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
02.09.01.01.19 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.01.01.20 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
02.09.01.01.21 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.01.01.22 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
02.09.01.01.23 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.01.01.24 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
02.09.01.01.25 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.01.01.26 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.01.01.27 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
02.09.01.01.28 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
02.09.01.01.29 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
02.09.01.02 1° PAVIMETO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
02.09.01.02.01 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
02.09.01.02.02 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.01.02.03 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.01.02.04 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.01.02.05 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.01.02.06 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.01.02.07 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.01.02.08 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.01.02.09 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

02.09.01.02.10

02.09.01.02.11

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
02.09.01.02.12 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.01.02.13 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.01.02.14 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.01.02.16 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.01.02.17 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
02.09.01.02.18 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.01.02.19 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

02.09.01.02.15

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
02.09.01.02.20 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.01.02.21 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.01.02.22 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 18,00
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.01.02.23 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 3,00
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO

02.09.01.02.24 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 122,10
AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA

02.09.01.02.25 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 14,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

02.09.01.02.26 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 29,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.01.02.27 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 2,00
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
02.09.01.02.28 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 3,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
02.09.01.03 2° PAVIMETO

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL,

02.09.01.03.01 PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN 8,00

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
02.09.01.03.02 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL UN 10,00
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
02.09.01.03.03 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL UN 4,00
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.01.03.04 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 12,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.01.03.05 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 7,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.01.03.06 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 12,00
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.01.03.07 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 10,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.01.03.08 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 10,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
02.09.01.03.09 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA UN 2,00
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.01.03.10 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 4,00
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.01.03.12 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 109,60
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.01.03.13 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 204,80
SANITARIO. AF_08/2022

02.09.01.03.11 UN 8,00



02.09.01.03.14

02.09.01.03.15

02.09.01.03.16

02.09.01.03.17

02.09.01.03.18

02.09.01.03.19

02.09.01.03.20

02.09.01.03.21

02.09.01.03.22

02.09.01.03.23 DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA

02.09.02
02.09.02.01

02.09.02.01.01

02.09.02.01.02

02.09.02.01.03

02.09.02.01.04

02.09.02.01.05

02.09.02.01.06

02.09.02.01.07

02.09.02.01.08

02.09.02.01.09

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

ANEXO |
TERREO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
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JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
02.09.02.01.10 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.02.01.11 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
02.09.02.01.12 PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.02.01.13 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.02.01.14 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
02.09.02.01.15 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.02.01.16 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
02.09.02.01.17 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.02.01.18 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
02.09.02.01.19 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
02.09.02.01.20 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
02.09.02.02 1° PAVIMENTO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
02.09.02.02.01 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
02.09.02.02.02 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.02.02.03 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.02.02.04 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.02.02.05 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.02.02.06 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.02.02.07 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.02.02.08 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

2,00

3,00

39,50

21,60

3,90

5,00

13,00

19,00

1,00

4,00

6,00

3,00

13,00

2,00

1,00

2,00

8,00

3,00



CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.02.02.09 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

02.09.02.02.10

02.09.02.02.11

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
02.09.02.02.12 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.02.02.13 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.02.02.14 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.02.02.16 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.02.02.17 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
02.09.02.02.18 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

02.09.02.02.15

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.02.02.19 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
02.09.02.02.20 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.02.02.21 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.02.02.22 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
02.09.02.02.23 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
02.09.02.02.24 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
02.09.02.02.25 DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

02.09.03 ANEXO I
02.09.03.01 TERREO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
02.09.03.01.01 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
02.09.03.01.02 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

02.09.03.01.03

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.01.04 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.01.05 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.01.06 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.03.01.07 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.03.01.08 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.01.09 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.03.01.10 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.03.01.11 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.01.12 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

02.09.03.01.13 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL,
YT PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
02.09.03.01.14 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

02.09.03.01.15 PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.03.01.16 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.03.01.17 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.03.01.18 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
02.09.03.01.19 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.03.01.20 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
02.09.03.01.21 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
02.09.03.01.22 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.03.01.23 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
02.09.03.01.24 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.03.01.25 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
02.09.03.01.26 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.01.27 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.01.28 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.03.01.29 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
02.09.03.01.30 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
02.09.03.01.31 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
02.09.03.02 1° PAVIMENTO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
02.09.03.02.01 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
02.09.03.02.02 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

02.09.03.02.03

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.02.04 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.03.02.05 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.03.02.06 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.02.07 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.03.02.08 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.03.02.09 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.02.10 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

02.09.03.02.11

02.09.03.02.12

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
02.09.03.02.13 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.03.02.14 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.03.02.15 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.03.02.16 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.03.02.17 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
02.09.03.02.18 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.03.02.19 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
02.09.03.02.20 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.03.02.21 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
02.09.03.02.22 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
02.09.03.02.23 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
02.09.03.02.24 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.02.25 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.02.26 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.02.27 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.03.02.28 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
02.09.03.02.29 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
02.09.03.02.30 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
02.09.03.03 2° PAVIMENTO
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
02.09.03.03.01 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
02.09.03.03.02 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

02.09.03.03.03

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.03.04 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.03.05 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.03.06 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.03.03.07 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.03.03.08 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.03.09 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.03.03.10 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.03.03.11 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.03.12 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

02.09.03.03.13

02.09.03.03.14

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
02.09.03.03.15 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.03.03.16 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.03.03.17 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.03.03.18 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

14,00

7,00

2,00

22,00

9,00

4,00

7,00

1,00

10,00

15,00

2,00

4,00

18,00

13,00

6,00

3,00

6,00

26,00



LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.03.03.19 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
02.09.03.03.20 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
02.09.03.03.21 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.03.03.22 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
02.09.03.03.23 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.03.03.24 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.03.25 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.03.26 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
02.09.03.03.27 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.03.03.28 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
02.09.03.03.29 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
02.09.03.03.30 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
02.09.03.03.31 DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

02.10 LOUGAS E METAIS - LOUGAS/ PIAS/ TANQUES/ METAIS/ ACESSORIOS

02.10.01 SEDE
02.10.01.01 TERREO
02.10.01.01.01 LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA
02.10.01.01.01.01 ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE
02.10.01.01.01.02 PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA,
TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE FIXAGAO, SIFAO TIPO COPO E
VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO I1ZY DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
02.10.01.01.01.05 INSTALACAO. AF_01/2020

ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050
COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.01.01.01.08 COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

02.10.01.01.01.03

02.10.01.01.01.04

02.10.01.01.01.06

02.10.01.01.01.07

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

64,00

58,00

2,00

56,20

24,10

42,70

2,00

21,00

1,00

89,00

14,00

44,00

8,00

10,00

1,00

22,00

1,00

11,00
1,00

3,00

2,00



BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.01.01.01.09 COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.01.01.01.10 COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO
02.10.01.01.01.13 AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA DECAMATIC EM CROMADO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO
02.10.01.01.01.14 AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE
02.10.01.01.01.15 MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM
02.10.01.01.01.17 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU SIMILAR, INCLUSO
FIXACAO.

TROCADOR DE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA
DE PROTECAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.10.01.01.02 BANCADAS

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 140 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF.
15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10
CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

02.10.01.01.01.11

02.10.01.01.01.12

02.10.01.01.01.16

02.10.01.01.01.18

02.10.01.01.02.01

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 435 CM), COM QUATRO FUROS PARA TORNEIRA, QUATRO
FUROS PARA DESPENSER E QUATRO CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X
COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE
GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

02.10.01.01.02.02

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 465 CM), COM QUATRO FUROS PARA TORNEIRA, QUATRO
FUROS PARA DESPENSER E QUATRO CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X
COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE
GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.10.01.01.02.03

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF.
15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10
CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.01.01.02.05 COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.01.01.02.06 COMP. 80 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.01.01.02.07 COMP. 165 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.01.01.02.08 COMP. 190 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.10.01.02 1° PAVIMENTO
02.10.01.02.01 LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA
02.10.01.02.01.01 ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.10.01.01.02.04

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

2,00

11,00

7,00

1,00

10,00

5,00

11,00

11,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

2,00

1,00

1,00

11,00



VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE
02.10.01.02.01.02 PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA,
TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE FIXAGAO, SIFAO TIPO COPO E
VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
02.10.01.02.01.05 INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA CONFORTO, EM ACO INOX
02.10.01.02.01.06 POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA

OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.01.02.01.07 COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.01.02.01.08 COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.01.02.01.09 COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050
COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO
02.10.01.02.01.14 AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO
02.10.01.02.01.15 AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA DECAMATIC EM CROMADO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE
02.10.01.02.01.16 MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM
02.10.01.02.01.18 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU SIMILAR, INCLUSO
FIXACAO.

TROCADOR DE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA
DE PROTECAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.10.01.02.02 BANCADAS

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 140 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF.
15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10
CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF.
15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10
CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

02.10.01.02.01.03

02.10.01.02.01.04

02.10.01.02.01.10
02.10.01.02.01.11
02.10.01.02.01.12

02.10.01.02.01.13

02.10.01.02.01.17

02.10.01.02.01.19

02.10.01.02.02.01

02.10.01.02.02.02

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 435 CM), COM QUATRO FUROS PARA TORNEIRA, QUATRO
FUROS PARA DESPENSER E QUATRO CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X
COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE
GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.10.01.02.02.03

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2,00

26,00

1,00

13,00

2,00

2,00

2,00

4,00

2,00
3,00
13,00

9,00

11,00

2,00

6,00

13,00

13,00

1,00

2,00

1,00

1,00



BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 465 CM), COM QUATRO FUROS PARA TORNEIRA, QUATRO
FUROS PARA DESPENSER E QUATRO CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X
COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE
GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.10.01.02.02.04

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 60 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF.
15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10
CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.01.02.02.06 COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.01.02.02.07 COMP. 80 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.01.02.02.08 COMP. 200 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.01.02.02.09 COMP. 210 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.10.01.03 2° PAVIMENTO
02.10.01.03.01 LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA
02.10.01.03.01.01 ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

CHUVEIRO COM TUBO RETO DE PAREDE ACQUA PLUS CROMADO,
MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
02.10.01.03.01.04 |\ oAl ACAO. AF_01/2020

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

NICHO EM GRANITO CAFE IMPERIAL COM DIMENSOES 70X40 CM E
02.10.01.03.01.06 PROFUNDIDADE 15 CM, INCLUSO BORDAS- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO
02.10.01.03.01.09 AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE
02.10.01.03.01.10 MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM
02.10.01.03.01.12 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU SIMILAR, INCLUSO

FIXACAO.

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.10.01.03.01.13 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_08/2021
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020
02.10.01.03.02 BANCADAS
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 190 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF.
15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10
CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

02.10.01.02.02.05

02.10.01.03.01.02

02.10.01.03.01.03

02.10.01.03.01.05

02.10.01.03.01.07

02.10.01.03.01.08

02.10.01.03.01.11

02.10.01.03.01.14

02.10.01.03.02.01

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

1,00

6,00

2,00

1,00

1,00

6,00

12,00

4,00

6,00

4,00

4,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

4,00

1,00

2,00



BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF.
15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10
CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
02.10.02 ANEXO |

02.10.02.01 TERREO

02.10.02.01.01 LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE
02.10.02.01.01.01 PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
02.10.02.01.01.02 |\ o7A| ACAO. AF_01/2020
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E
02.10.02.01.01.04 ESFREGADOR, DIMENSAO TOTAL 110X60 CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO
02.10.02.01.01.09 AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
02.10.02.01.01.10 COZINHA, MODELO FLEX PLUS DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE
02.10.02.01.01.11 MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.10.02.01.01.12 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_08/2021
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM
02.10.02.01.01.14 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU SIMILAR, INCLUSO
FIXACAO.
02.10.02.02.01 BANCADAS

02.10.01.03.02.02

02.10.02.01.01.03

02.10.02.01.01.05
02.10.02.01.01.06
02.10.02.01.01.07

02.10.02.01.01.08

02.10.02.01.01.13

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 120 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA

02.10.02.02.01.01 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF.
15 CM). INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO
EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 60 X
COMP. 100 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA E UMA CUBA DE ACO
02.10.02.02.01.02 INOX (LARG. 50 X COMP. 40 X PROF. 24 CM). INCLUSO ESPELHO E
SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.10.02.02 1° PAVIMENTO
02.10.02.02.01 LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE
02.10.02.02.01.01 PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
02.10.02.02.01.02 INSTALACAO. AF_01/2020
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.02.02.01.05 COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

02.10.02.02.01.03

02.10.02.02.01.04

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4,00

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00
5,00
2,00

2,00

2,00

1,00

5,00

2,00

6,00

2,00

2,00

1,00

9,00

9,00
16,00

3,00

4,00



BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.02.02.01.06 COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.02.02.01.07 COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO
02.10.02.02.01.10 AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA,
TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE FIXAGAO, SIFAO TIPO COPO E
VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE
02.10.02.02.01.12 MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050
COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM
02.10.02.02.01.15 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU SIMILAR, INCLUSO
FIXACAO.

TROCADOR DE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA
DE PROTECAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.10.02.02.02 BANCADAS

02.10.02.02.01.08

02.10.02.02.01.09

02.10.02.02.01.11

02.10.02.02.01.13

02.10.02.02.01.14

02.10.02.02.01.16

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 205 CM), COM DOIS FUROS PARA TORNEIRAS, DOIS FUROS
02.10.02.02.02.01 PARA DISPENSER E DUAS CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X
PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,
APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 120 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA

02.10.02.02.02.02 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF.
15 CM). INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO
EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.02.02.02.03 COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.10.03 ANEXO Il
02.10.03.01 TERREO
02.10.03.01.01 LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE
02.10.03.01.01.01 PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA
02.10.03.01.01.02 ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
02.10.03.01.01.04 INSTALACAO. AF_01/2020

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA,
TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE FIXAGAO, SIFAO TIPO COPO E
VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO 1ZY DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

02.10.03.01.01.03

02.10.03.01.01.05

02.10.03.01.01.06

02.10.03.01.01.07

02.10.03.01.01.08

02.10.03.01.01.09

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2,00

4,00

9,00

5,00

7,00

2,00

4,00

2,00

9,00

7,00

10,00

2,00

1,00

6,00

2,00

3,00

2,00

5,00

2,00

2,00
7,00

7,00

2,00



BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.03.01.01.10 COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.03.01.01.11 COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.03.01.01.12 COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050
COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO
02.10.03.01.01.14 AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE

02.10.03.01.01.13

02.10.03.01.01.15 MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO

E INSTALACAO
TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO

02.10.03.01.01.16 AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA DECAMATIC EM CROMADO

DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO

ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA

INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM

02.10.03.01.01.19 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU SIMILAR, INCLUSO
FIXACAO.

02.10.03.01.01.17

02.10.03.01.01.18

02.10.03.01.01.20 DE PROTEGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.10.03.01.02 BANCADAS

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 255 CM), COM TRES FURO PARA TORNEIRA E TRES FURO

02.10.03.01.02.01 PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO
ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM
SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X
COMP. 135 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
02.10.03.01.02.02 VASO SANITARIO E UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR.
INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,
APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 245 CM), COM TRES FURO PARA TORNEIRA E TRES FURO

02.10.03.01.02.03 PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO
ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM
SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X
COMP. 120 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
02.10.03.01.02.04 VASO SANITARIO E UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR.
INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,
APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.01.02.05 COMP. 110 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.01.02.06 COMP. 160 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.01.02.07 COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.01.02.08 COMP. 30 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.01.02.09 COMP. 150 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.01.02.10 COMP. 140 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

02.10.03.02 1° PAVIMENTO

TROCADOR DE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4,00

2,00

4,00

2,00

8,00

4,00

2,00

5,00

8,00

8,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00



02.10.03.02.01 LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE
02.10.03.02.01.01 PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA
02.10.03.02.01.02 ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
02.10.03.02.01.04 INSTALACAO. AF_01/2020

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA,
TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE FIXAGAO, SIFAO TIPO COPO E
VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.03.02.01.10 COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.03.02.01.11 COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA CONFORTO, EM ACO INOX
02.10.03.02.01.12 POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA
OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.03.02.01.13 COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050
COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO
02.10.03.02.01.15 AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE
02.10.03.02.01.16 MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO
02.10.03.02.01.17 AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA DECAMATIC EM CROMADO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM
02.10.03.02.01.20 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU SIMILAR, INCLUSO
FIXACAO.
TROCADOR DE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA
DE PROTECAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
NICHO EM GRANITO CAFE IMPERIAL COM DIMENSOES 70X40 CM E
02.10.03.02.01.22 PROFUNDIDADE 15 CM, INCLUSO BORDAS- FORNECIMENTO E
INSTALACAO
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.10.03.02.01.23 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_08/2021

02.10.03.02.01.03

02.10.03.02.01.05

02.10.03.02.01.06
02.10.03.02.01.07

02.10.03.02.01.08

02.10.03.02.01.09

02.10.03.02.01.14

02.10.03.02.01.18

02.10.03.02.01.19

02.10.03.02.01.21

CHUVEIRO COM TUBO RETO DE PAREDE ACQUA PLUS CROMADO,

02.10.03.02.01.24 MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

CHUVEIRO COM DESVIADOR PAREDE ACQUA PLUS CROMADO,
MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

02.10.03.02.02 BANCADAS

02.10.03.02.01.25

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

3,00

10,00

2,00

13,00

2,00

2,00
31,00

14,00

2,00

4,00

4,00

1,00

6,00

3,00

15,00

12,00

3,00

13,00

14,00

16,00

2,00

2,00

4,00

3,00

1,00



BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 255 CM), COM TRES FURO PARA TORNEIRA E TRES FURO

02.10.03.02.02.01 PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO
ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM
SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X
COMP. 135 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
02.10.03.02.02.02 VASO SANITARIO E UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR.
INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,
APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 245 CM), COM TRES FURO PARA TORNEIRA E TRES FURO

02.10.03.02.02.03 PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO
ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM
SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 125 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF.
15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10
CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

02.10.03.02.02.04

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 175 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA E UM FURO PARA

02.10.03.02.02.05 CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM
20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF.
15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10
CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 65 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF.
15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10
CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF.
15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10
CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.02.02.09 COMP. 110 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.02.02.10 COMP. 160 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.02.02.11 COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.02.02.12 COMP. 30 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.02.02.13 COMP. 150 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.02.02.14 COMP. 140 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.10.03.03 2° PAVIMENTO
02.10.03.03.01 LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE
02.10.03.03.01.01 PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

02.10.03.02.02.06

02.10.03.02.02.07

02.10.03.02.02.08
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UN
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
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2,00
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VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA
02.10.03.03.01.02 ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
02.10.03.03.01.04 INSTALACAO. AF_01/2020

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA,
TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE FIXAGAO, SIFAO TIPO COPO E
VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.03.03.01.10 COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.03.03.01.11 COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.03.03.01.12 COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050
COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO
02.10.03.03.01.14 AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE
02.10.03.03.01.15 MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO
02.10.03.03.01.16 AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA DECAMATIC EM CROMADO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM
02.10.03.03.01.19 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU SIMILAR, INCLUSO
FIXACAO.
TROCADOR DE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA
DE PROTECAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
NICHO EM GRANITO CAFE IMPERIAL COM DIMENSOES 70X40 CM E
02.10.03.03.01.21 PROFUNDIDADE 15 CM, INCLUSO BORDAS- FORNECIMENTO E
INSTALACAO
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.10.03.03.01.22 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_08/2021

02.10.03.03.01.03

02.10.03.03.01.05

02.10.03.03.01.06
02.10.03.03.01.07

02.10.03.03.01.08

02.10.03.03.01.09

02.10.03.03.01.13

02.10.03.03.01.17

02.10.03.03.01.18

02.10.03.03.01.20

CHUVEIRO COM TUBO RETO DE PAREDE ACQUA PLUS CROMADO,
MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

02.10.03.03.02 BANCADAS

02.10.03.03.01.23

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 255 CM), COM TRES FURO PARA TORNEIRA E TRES FURO

02.10.03.03.02.01 PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO
ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM
SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X
COMP. 135 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
02.10.03.03.02.02 VASO SANITARIO E UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR.
INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,
APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 245 CM), COM TRES FURO PARA TORNEIRA E TRES FURO

02.10.03.03.02.03 PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO
ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM
SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X
COMP. 120 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
02.10.03.03.02.04 VASO SANITARIO E UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR.
INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,
APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 175 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA E UM FURO PARA

02.10.03.03.02.05 CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM
20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF.
15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10
CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

02.10.03.03.02.06

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 155 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA

02.10.03.03.02.07 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF.
15 CM). INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO
EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 145 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA

02.10.03.03.02.08 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF.
15 CM). INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO
EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.03.02.09 COMP. 110 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.03.02.10 COMP. 160 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.03.02.11 COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.03.02.12 COMP. 30 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.03.02.13 COMP. 150 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.03.02.14 COMP. 140 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

02.11 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO
02.11.01 SEDE
02.11.01.01 CABOS ELETRICOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
02.11.01.01.01 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.01.01.02 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
02.11.01.01.03 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.01.01.04 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
02.11.01.01.05 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
02.11.01.01.06 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.01.01.07 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
02.11.01.01.08 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.01.01.09 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.01.01.10 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
02.11.01.01.11 INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.01.01.12 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.01.01.13 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.01.01.14 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.01.01.15 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.01.01.16 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.01.01.17 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.11.01.01.19 CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
(7,04M/KG)
02.11.01.02 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
02.11.01.02.01 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
02.11.01.02.02 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4")
APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.11.01.01.18

02.11.01.02.03

02.11.01.02.04 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEVE, D=4"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA
02.11.01.02.05 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGCAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
02.11.01.02.06 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
02.11.01.02.07 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
02.11.01.02.08 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
02.11.01.02.09 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

KG

280,60

258,00

458,10
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480,00

125,10

149,50

37,80

172,10

151,20

688,20

8,20

405,30

17,59

1166,90

9,70

129,30

5,90

59,60

5,70

170,10

4,20

5,50

5321,57

4710,37

12532,8

11406,95

15520,54

5226,46

6712,05

3431,39

20218,88

23113,93

127313,07

1860,07

3585,54

2301,07



02.11.01.02.10 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
© %Y EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
02.11.01.02.11 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
© 7% EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,

02.11.01.02.12 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM
02.11.01.02.13 (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM
02.11.01.02.14 (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
02.11.01.02.15 UNIDUT RETO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.11.01.03 ELETROCALHAS E ACESSORIOS
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
02.11.01.03.01 LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
02.11.01.03.02 LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 100MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SUPORTE VERTICAL 120X146MM EM ACO GALVANIZADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SUPORTE VERTICAL 70X96MM EM ACO GALVANIZADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM
02.11.01.03.05 ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

02.11.01.03.06 SAIDA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.11.01.04 PERFILADOS E ACESSORIOS
02.11.01.04.01 PERFILADO EM ACO GALVANIZADO EM ACO 38X38MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
GANCHO CURTO PARA SUPORTE DE PERFILADO 44X32 MM, INCLUSO
02.11.01.04.02 ACESSORIO DE FIXAGAO EM LAJE OU ESTRUTURA DE

MADEIRA/METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

02.11.01.05 LUMINARIAS E ACESSORIOS
LUMINAARIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2 CM, 6500K BRANCO
FRIO, COM DIFUSOR DE PROTECAO
02.11.01.06 TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

02.11.01.03.03

02.11.01.03.04

02.11.01.05.01

02.11.01.06.01

02.11.01.06.02 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
© T SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
02.11.01.06.03 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO

© T SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
02.11.01.06.04 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

© T SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
02.11.01.06.06 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

02.11.01.06.05

02.11.01.06.07 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
© T SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
02.11.01.06.08 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
- T SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X
2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INTERRUPTOR PARALELO, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4"
X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

02.11.01.06.09

02.11.01.06.10

02.11.01.06.11

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

5,00

295,00

12,00

5,00

1,00

72,00

139,90

132,80

128,00

148,00

1,00

57,00

333,60

458,00

357,00

51,00

14,00

22,00

12,00

4,00

11,00

201,00

3,00

9,00

13,00

7,00

16671,07

16079,06
1455,09

1769,19

157,3

543,96

4784,69

25171,56



TOMADA SIMPLES, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA TRIPOLAR REDONDA 3P - 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TOMADA TRIPOLAR REDONDA 3P - 63A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

02.11.01.07 REDE ESTABILIZADORA

02.11.01.07.01 GERADOR SILENCIADO 275KVA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

02.11.01.06.12
02.11.01.06.13
02.11.01.06.14

02.11.01.06.15

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

02.11.01.07.03 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOBREAK 30000VA.
02.11.01.08 DISJUNTORES

02.11.01.08.01 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE

100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
200A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

02.11.01.07.02

02.11.01.08.02
02.11.01.08.03
02.11.01.08.04
02.11.01.08.05

02.11.01.08.06
02.11.01.08.07

02.11.01.08.08 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
© T 250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
400A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 80kA -
275v

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20kA -
275v

02.11.01.08.09

02.11.01.08.10
02.11.01.08.11
02.11.01.08.12
02.11.01.08.13
02.11.01.08.14

02.11.01.08.15 DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA),
© 7Y CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
02.11.01.08.16 DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA),
© 7T Y CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA),
CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

02.11.01.09 CAIXA DE PASSAGEM
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-

02.11.01.08.17

02.11.01.09.01 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-

02.11.01.09.02 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMVENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.

AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-

02.11.01.09.03 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M.

AF_12/2020
02.11.01.10 CANALETA
02.11.01.10.01 CANALETA TIPO COLUNA DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
CAIXARA PARA CANALETAS 2 FUNCGOES - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

02.11.01.10.02

02.11.01.10.03

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

20,00

3,00

4,00

8,00

1,00

2,50

2,00

5,00
2,00
4,00
9,00
6,00

9,00

2,00

2,00

1,00

79,00
1,00
4,00
4,00

52,00

1,00

4,00

6,00

8,00

4,00

2,00

126,00

66,00

132,00



02.11.01.11 QUADROS DE DISTRIBUICAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
02.11.01.11.01 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
02.11.01.11.02 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN
150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM PVC, EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,

02.11.01.11.03 PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
02.11.01.11.04 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
KIT BARRAMENTO TRIFASICO 150A, COM CAPACIDADE PARA 40

02.11.01.11.05 CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAO TIPO EMBUTIR 80X60X25 CM,
COMPATIVEL COM QUALQUER MARCA DE DISJUNTOR; GRAU DE
PROTECAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 32
MODULOS DIN; BARRAMENTO TRIFASICO ATE 250A.

02.11.01.11.06

CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAO 120X80X25 CM TIPO
SOBREPOR, COMPATIVEL COM QUALQUER MARCA DE DISJUNTOR;
GRAU DE PROTEGCAO MINIMO, 1P44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO,
32 MODULOS DIN; BARRAMENTO TRIFASICO DE 250A.

02.11.01.11.07

KIT BARRAMENTO TRIFASICO 250A, COM CAPACIDADE PARA 32
CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
02.11.01.11.09 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN
150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CHAVE SELETORA TETRAPOLAR 2 POSIGOES 63A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
02.11.01.12 CARREGADOR VEICULAR
02.11.01.12.01 CARREGADOR PARA VEICULO ELETRICO, UNIVERSAL, CARGA RAPIDA
T 22KW, 380V - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.11.02 ANEXO |
02.11.02.01 CABOS ELETRICOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
02.11.02.01.01 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.02.01.02 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
02.11.02.01.03 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
02.11.02.01.04 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
02.11.02.01.05 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
02.11.02.01.06 INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

02.11.01.11.08

02.11.01.11.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.02.01.07 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.02.01.08 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.02.01.09 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.11.02.02 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
02.11.02.02.01 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA

02.11.02.01.10

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00
6,00
1,00
9,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9,00
2,00
1,00
5054,70
24091,34
336,60
1816,44
128,00
954,02
64,50
1223,24
176,90
4839,67
37,60
1084,8
50,00
3271,04
262,50
30839,38
62,80
11617,64
109,70 970,47
689,40



ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
02.11.02.02.02 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4")

02.11.02.02.03 APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
02.11.02.02.04 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

02.11.02.02.05
02.11.02.02.06

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA,

02.11.02.02.07 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO,
02.11.02.02.08 ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM
02.11.02.02.09 (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
02.11.02.03 ELETROCALHAS E ACESSORIOS
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
02.11.02.03.01 LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
02.11.02.03.02 LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SUPORTE VERTICAL 70X96MM EM ACO GALVANIZADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SUPORTE VERTICAL 95X114MM EM ACO GALVANIZADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM
02.11.02.03.05 ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.11.02.04 LUMINARIAS E ACESSORIOS
LUMINAARIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2 CM, 6500K BRANCO
FRIO, COM DIFUSOR DE PROTECAO

02.11.02.04.02 LUMINARIA LED ATE 36W (PAINEL) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.11.02.05 TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

02.11.02.03.03

02.11.02.03.04

02.11.02.04.01

02.11.02.05.01

02.11.02.05.02 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
- TTTTT SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
02.11.02.05.03 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
oYY SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
02.11.02.05.04 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
© T E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
02.11.02.05.05 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
- SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
02.11.02.05.07 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
02.11.02.05.08 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

02.11.02.05.06

02.11.02.05.09

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

02.11.02.05.10 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

19,70

15,00

61,70

6,00

118,00

6,00

1,00

4,00

200,80

0,60

180,00

1,00

2,00

122,00

30,00

3,00

6,00

1,00

13,00

3,00

1,00

7,00

2,00

56,00

2,00

44587,77

0,39
35828,89

11

4,42



TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

02.11.02.06 DISJUNTORES
02.11.02.06.01 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
200A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

02.11.02.05.11

02.11.02.06.02
02.11.02.06.03
02.11.02.06.04

02.11.02.06.05
02.11.02.06.06

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20kA -
275v

02.11.02.06.07

02.11.02.06.08
02.11.02.06.09
02.11.02.06.10

02.11.02.06.11 DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA),
- CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
02.11.02.06.12 DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA),
- " CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA),
CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

02.11.02.07 REDE ESTABILIZADORA
02.11.02.07.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOBREAK 5 KW.
02.11.02.08 CAIXA DE PASSAGEM
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
02.11.02.08.01 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMVENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
02.11.02.08.02 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMVENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.
AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
02.11.02.08.03 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMVENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M.
AF_12/2020
02.11.02.09 QUADROS DE DISTRIBUICAO

CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAO TIPO EMBUTIR 80X60X25 CM,
COMPATIVEL COM QUALQUER MARCA DE DISJUNTOR; GRAU DE
PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 32
MODULOS DIN; BARRAMENTO TRIFASICO ATE 250A.

02.11.02.06.13

02.11.02.09.01

CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO 60X40X20 CM TIPO EMBUTIR,
COMPATIVEL COM QUALQUER MARCA DE DISJUNTOR; GRAU DE
PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 32
MODULOS DIN; BARRAMENTO TRIFASICO DE 400A.

02.11.02.09.02

CAIXA PARA PAINEL 220X120X60 CM TIPO SOBREPOR, COMPATIVEL
COM QUALQUER MARCA DE DISJUNTOR; GRAU DE PROTECAO
MINIMO, 1P44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 16 MODULOS DIN;
BARRAMENTO TRIFASICO DE 500A.

KIT BARRAMENTO TRIFASICO 500A, COM CAPACIDADE PARA 16
CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

KIT BARRAMENTO TRIFASICO 150A, COM CAPACIDADE PARA 40
CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
02.11.02.09.06 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CHAVE SELETORA TETRAPOLAR 2 POSIGOES 63A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

02.11.02.09.03

02.11.02.09.04

02.11.02.09.05

02.11.02.09.07

02.12 CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

30,00

4,00
3,00
5,00
2,00

3,00

2,00

1,00

28,00
1,00

24,00

1,00

1,00

3,00

1,00

6,00

4,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

2,00



02.12.01 SEDE
02.12.01.01 EQUIPAMENTOS RACK, PATCH E SWITRCH
MINI RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRILICO FUME - 6U X

02.12.01.01.01 570MM - FORNECIMENTO.

02.12.01.01.02 SWITCH 10/100/1000MBPS - 24 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO

02.12.01.02 RACK E ACESSORIOS
02.12.01.02.01 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019
02.12.01.02.02 CONECTOR - RJ45 (CM8V) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.12.01.02.03 GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO - GABINETE PADRAO 19" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.12.01.02.04 PERFIL DE MONTAGEM 19" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.12.01.03 CABEAMENTO

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

PATCH CORD CAT-6 (24AWG) - 4 PARES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

02.12.01.04 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
02.12.01.04.01 CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METALICA, INSTALADA EM PISO, -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
02.12.01.04.04 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
02.12.01.04.05 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
02.12.01.04.06 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
02.12.01.05 CAIXAS DE PASSAGENS
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 300X200 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
02.12.01.06 CANALETAS E ACESSORIOS
02.12.01.06.01 CAIXARA PARA CANALETAS 2 FUNCCOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

02.12.01.06.02 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

02.12.01.03.01

02.12.01.03.02

02.12.01.04.02

02.12.01.04.03

02.12.01.05.01

02.12.01.06.03 TOMADA DE REDE RJ45 2 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

02.12.01.06.04 TOMADA DE REDE RJ45 4 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

02.12.01.07 ELETROCALHA E ACESSORIOS
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
02.12.01.07.01 LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SUPORTE VERTICAL 70X96MM EM ACO GALVANIZADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
02.12.01.07.03 LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 100MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SUPORTE VERTICAL 120X146MM EM ACO GALVANIZADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.12.02 ANEXO |
02.12.02.01 EQUIPAMENTOS RACK, PATCH E SWITCH
02.12.02.01.01 RACK ABERTO 19" - 12U X 470MM - FORNECIMENTO.
MINI RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRILICO FUME - 6U X

02.12.02.01.02 570MM - FORNECIMENTO.

02.12.02.01.02 SWITCH 10/100/1000MBPS - 24 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO

02.12.02.02 RACK E ACESSORIOS

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

02.12.02.02.02 CONECTOR - RJ45 (CM8V) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.12.02.02.03 GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO - GABINETE PADRAO 19" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

02.12.02.02.04 PERFIL DE MONTAGEM 19" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.12.02.02.05 DIO - 6 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

02.12.01.07.02

02.12.01.07.04

02.12.02.02.01

UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN
UN

1,00

1,00

8,00
177,00
1,00
1,00

4143,10

188,00

36,00

5,00

1,00

361,20

221,50

2,10

2,00

66,00
163,00
44,00

1,00

146,00

120,00

4,70

4,00

2,00
1,00

3,00

2,00
22,00
3,00

1,00
2,00

17397,97

1434,48

569,06

45,47

42.287,84



EXTENSAO OPTICA SM - 2 FIBRAS - CONECTOR SC - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

02.12.02.02.07 ANEL ORGANIZADOR DE CABOS - FONECIMENTO E INSTALAGAO

02.12.02.02.06

02.12.02.02.08 BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.12.02.02.09 KIT PES NIVELADORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.12.02.03 CABEAMENTO

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

02.12.02.03.02 CABO PARALELO PARA AUDIO 2X1,5MM?
02.12.02.03.03 CABO OTICO CFOA 2FO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PATCH CORD CAT-6 (24AWG) - 4 PARES - FORNECIMENTO E
02.12.02.03.04 INSTALACAO
02.12.02.04 CAIXA DE PASSAGEM
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
02.12.02.04.01 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMVENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020
02.12.02.04.02 CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DIMENS. 150 X 150 X 80 MM
02.12.02.05 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METALICA, INSTALADA EM PISO, -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

02.12.02.05.03 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

02.12.02.03.01

02.12.02.05.01

02.12.02.05.02

02.12.02.05.04 TOMADA DE REDE RJ45 2 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
02.12.02.05.05 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
02.12.02.05.06 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
02.12.02.05.07 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
02.12.02.06 PERFILADOS E ACESSORIOS
02.12.02.06.01 PERFILADOS PERFURADO GALVANIZADO 38X38MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
GANCHO CURTO PARA SUPORTE DE PERFILADO 44X32 MM, INCLUSO
02.12.02.06.02 ACESSORIO DE FIXAGAO EM LAJE OU ESTRUTURA DE
MADEIRA/METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

02.13 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
02.13.01 SEDE/ANEXO | E ANEXO Il
02.13.01.01 PREVENGCAO

02.13.01.01.01 EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6KG, ALCANCE MEDIO
T DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721.
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL.INCENDIO
- ENDEREGAVEL
DETECTOR DE FUMAGA OPTICO ENDERECAVEL, MODELO BRE-F,
MARCA VERIN OU SIMILAR
CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LAGOS PARA
02.13.01.01.05 ATE 396 DISPOSITIVOS, MARCA JFL, MODELO VULCANO - 400 OU
SIMILAR
COMISSIONAMENTO E ENDERECAMENTO DE SISTEMA DE COMBATE A
02.13.01.01.06 INCENDIO, POR PONTO (CENTRAL, ACIONADORES, SIRENES E
DETECTORES).

02.13.01.01.07 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO - FORNECIMENTO

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

BOMBA DE INCENDIO, 10,0 CV, COR VERMELHA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BOMBA DE INCENDIO, 6 CV, COR VERMELHA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.13.01.01.02

02.13.01.01.03

02.13.01.01.04

02.13.01.01.08

02.13.01.01.09

02.13.01.01.10

UN

UN

UN
UN

UN
M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4,00
2,00

2,00
2,00

502,00
5.123,82

400,00

65,70

36,00

1,00

1,00

16,00

5,00

4,00

7,00

74,30

37,80

3,80
60,30 4173,59

67,00
3682,3

49,00

2,00

26,00

98,00

2,00

1,00

26,00
145,00

4,00 36.812,44

2,00 13.467,61



BOMBA JOCKEY DE INCENDIO, 1,5 CV, COR VERMELHA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO, 3 VIAS, 2,50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4")
APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.13.01.01.11

02.13.01.01.12

02.13.01.01.13

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE DN 25MM (1),
02.13.01.01.14 APARENTE EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. VER 01-
06/2024
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
02.13.01.01.15 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
02.13.01.01.16 GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022
02.13.01.01.17 LUVA SEM ROSCA UNIDUT g=1"C- PB
02.13.01.01.18 LUVA SEM ROSCA UNIDUT @=3/4 " C- PB
02.13.01.01.19 iAﬁGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO DIAM 1/2
ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA
TUBULAGAO DIAM 1/2" A 1".

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS,
02.13.01.01.21 DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAGADEIRA
PLASTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE

02.13.01.01.20

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES
02.13.01.01.22 QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_09/2023_PS
02.13.01.02 SINALIZAGAO (PLACAS)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1"
02.13.01.02.01 COM INDICAGAO DOS ITENS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO QUE
A EDIFICAGAO POSSUI. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1"
02.13.01.02.02 COM INDICAGAO DE DIREITA DE SAIDA DE EMERGENCIA. DIMENSAO
316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2"
02.13.01.02.03 COM INDICAGAO DE ESQUERDA DE SAIDA DE EMERGENCIA.
DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"
02.13.01.02.04 COM INDICAGAO DE FRENTE DE SAIDA DE EMERGENCIA. DIMENSAO
316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12"
02.13.01.02.05 COM INDICAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA. DIMENSAO 316 X 158
MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE COM
02.13.01.02.06 INDICAGAO DE EXTINTOR TIPO SETA, COR VERMELHA. DIMENSAO 316
X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1"
02.13.01.02.07 COM INDICAGAO DE ALARME SONORO. DIMENSAO 316 X 158 MM. A
SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2"
02.13.01.02.08 COM INDICAGAO DE ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO, COR
VERMELHA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3"
02.13.01.02.09 COM INDICAGAO DE ACIONADOR DA BOMBA DE INCENDIO, COR
VERMELHA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5"
02.13.01.02.10 COM INDICAGAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, COR VERMELHA.
DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E7"
02.13.01.02.11 COM INDICAGAO DE ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE, COR
VERMELHA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

780,00

34,00

378,00

70,00

30,00

30,00
30,00

32,00

32,00

398,00

140,00

1,00

36,00

41,00

43,00

13,00

47,00

26,00

36,00

2,00

47,00

21,00

3.103,49

8.884,24



FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S19"
02.13.01.02.12 COM INDICAGAO DE CASA DE BOMBAS. DIMENSAO 316 X 158 MM. A
SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2"
02.13.01.02.13 COM INDICAGAO DE CAPACIDADE MAXIMA QUE A EDIFICACAO
POSSUI. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "P4"
02.13.01.02.14 COM INDICAGAO DE PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE
INCENDIO. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "P9"
02.13.01.02.15 COM INDICAGAO DE ESCADA DE EMERGENCIA. DIMENSAO 316 X 158
MM. A SER FIXADA
02.13.01.03 HIDRANTES E CONEXOES
02.13.01.03.01 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
7T U IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023
BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" X 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 2.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 65 (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
02.13.01.03.08 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA,
02.13.01.03.09 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
02.13.01.03.10 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

02.13.01.03.02
02.13.01.03.03
02.13.01.03.04
02.13.01.03.05
02.13.01.03.06

02.13.01.03.07

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80
02.13.01.03.11 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
02.13.01.03.12 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25
02.13.01.03.13 (1"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
02.13.01.03.14 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
02.13.01.03.15 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA
DE 3" X 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X30CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 2X15 M, REDUGAO 2.1/2" X 1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO
1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA,
02.13.01.03.18 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

02.13.01.03.16

02.13.01.03.17

02.13.01.03.19

02.13.01.03.20

02.13.01.03.21

02.13.01.03.22

UN

UN

UN

UN

M3

M3

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2,00

1,00

8,00

17,00

5,00
5,00
2,00
2,00
7,00
43,00

12,00

20,00

20,00

3,00

43,60

357,43

1,50

14,00

11,00

5,00

21,00

12,00

10,00
1,00
2,00

4,00

309,3947496



02.13.01.03.23 HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN
CUE Y 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

02.13.01.03.24 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2

QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCENDIO DE 10 CV -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

02.13.01.03.27 TANQUE DE EXPANSAO 24L - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO (2 DEMAOS) SOBRE

02.13.01.03.28 SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO COM
ZARCAO (1 DEMAO)

02.13.01.04 SPRINKLERS E CONEXOES

BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" X 1" -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 1.1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 2.1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" X 1" -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" X 2" -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4" X 1" -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" X 1.1/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" X 1.1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2" X 2" -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" X 3" -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO

ROSQUEADA, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO

ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO

ROSQUEADA, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO

ROSQUEADA, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO

ROSQUEADA, DN 40 (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

COTOVELO REDUGAO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEXAO ROSQUEADA, DE 1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUVA, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE
02.13.01.04.17 DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA,
02.13.01.04.18 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA,
02.13.01.04.19 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

02.13.01.03.25

02.13.01.03.26

02.13.01.04.01
02.13.01.04.02
02.13.01.04.03
02.13.01.04.04
02.13.01.04.05
02.13.01.04.06
02.13.01.04.07
02.13.01.04.08
02.13.01.04.09
02.13.01.04.10
02.13.01.04.11
02.13.01.04.12
02.13.01.04.13
02.13.01.04.14

02.13.01.04.15

02.13.01.04.16

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100
02.13.01.04.20 (4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80
02.13.01.04.21 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
02.13.01.04.22 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25
02.13.01.04.23 (1"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

UN

UN

UN
UN

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

2,00
2,00

6,00
1,00

37,40

2,00
1,00
2,00
4,00
5,00
3,00
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
8,00
3,00
6,00

1,00

27,00

2,00

2,00

12,00

16,32

30,60

15,17

28,91



TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1
02.13.01.04.24 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1
02.13.01.04.25 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50
02.13.01.04.26 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 100 (4"),
02.13.01.04.27 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
02.13.01.04.28 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA
DE 2.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA
DE 1.1/4" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA
DE 1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA
DE 2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA
DE 3" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA
DE 4" X 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA
DE 2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA,
02.13.01.04.36 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIAO POR ROSCA DN 15 (1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

02.13.01.04.43 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2

QUADRO DE COMANDO PARA 3 BOMBAS DE INCENDIO SENDO DUAS
02.13.01.04.44 DE 6 CV E UMA BOMBA JOCKEY 1,5 CV - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
02.13.01.04.45 TANQUE DE EXPANSAO 24L - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.13.01.04.46 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM -
77T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

02.13.01.04.29
02.13.01.04.30
02.13.01.04.31
02.13.01.04.32
02.13.01.04.33
02.13.01.04.34

02.13.01.04.35

02.13.01.04.37
02.13.01.04.38
02.13.01.04.39
02.13.01.04.40
02.13.01.04.41

02.13.01.04.42

02.14 SPDA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_08/2023

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM ACO 200X200X90MM, PARA

02.14.04 EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

(SPDA).

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM

POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA

02.14.07 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

02.14.01

02.14.02

02.14.03

02.14.05

02.14.06

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

M3

M3

UN

UN

UN

UN

9,91

11,79

12,10

10,00

1,00

4,00
3,00
5,00
2,00
6,00
1,00

1,00

6,00

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
27,00

3,00

1,00

1,00
1,00

69,10
69,10

460,41

3,00

133,00

133,00

133,00

31.484,92



02.14.08 TERMINAL AEREO 3/8" X 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

02.14.09 ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 3/4" X 1/4".

02.14.10 FORNECIMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4" X 1/4".

02.14.10 ISOLADOR BARRA CHATA DE ALUMINIO C/ COLA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

MASTRO 1 2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

02.14.11

02.14.11

02.15 COMUNICAGAO VISUAL
02.15.01 SEDE
02.15.01.01 PLACA VISUAL

PLACA VISUAL TATIL COM TEXTO EM BRAILE, EM CHAPA DE ACO
02.15.01.01.01 GALVANIZADO, DIMENS. 30X15 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA VISUAL COM TEXTO CONTENDO NOME DO AMBIENTE, EM
02.15.01.01.02 CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENS. 5X7,5 CM, FIXADA NA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
FAIXA ANTIDERRAPANTE PARA PISO EXTERNO COM ADESIVO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
FAIXA ADESIVA DE SINALIZAGAO DE ALERTA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

MAPA TATIL EM ACRILICO 75 X 50 CM FIXADO E CHAPA METALICA
02.15.01.01.05 COM AS DIMEN. 25X30 CM COM ALTURA DE 85 CM DO PISO E
INCLINAGAO 15° ( INCLUSO BASE ) - FORNECIMENTO

02.15.02 ANEXO |
02.15.02.01 PLACA VISUAL
PLACA VISUAL TATIL COM TEXTO EM BRAILE, EM CHAPA DE AGO
02.15.02.01.01 GALVANIZADO, DIMENS. 30X15 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PLACA VISUAL COM TEXTO CONTENDO NOME DO AMBIENTE, EM
02.15.02.01.02 CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENS. 5X7,5 CM, FIXADA NA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
FAIXA ANTIDERRAPANTE PARA PISO EXTERNO COM ADESIVO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
FAIXA ADESIVA DE SINALIZAGAO DE ALERTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

MAPA TATIL EM ACRILICO 75 X 50 CM FIXADO E CHAPA METALICA
02.15.02.01.05 COM AS DIMEN. 25X30 CM COM ALTURA DE 85 CM DO PISO E
INCLINAGAO 15° ( INCLUSO BASE ) - FORNECIMENTO

02.15.03 ANEXO I
02.15.03.01 PLACA VISUAL
PLACA VISUAL TATIL COM TEXTO EM BRAILE, EM CHAPA DE ACO
02.15.03.01.01 GALVANIZADO, DIMENS. 30X15 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PLACA VISUAL COM TEXTO CONTENDO NOME DO AMBIENTE, EM
02.15.03.01.02 CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENS. 5X7,5 CM, FIXADA NA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
FAIXA ANTIDERRAPANTE PARA PISO EXTERNO COM ADESIVO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
FAIXA ADESIVA DE SINALIZAGAO DE ALERTA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

MAPA TATIL EM ACRILICO 75 X 50 CM FIXADO E CHAPA METALICA
02.15.03.01.05 COM AS DIMEN. 25X30 CM COM ALTURA DE 85 CM DO PISO E
INCLINAGAO 15° ( INCLUSO BASE ) - FORNECIMENTO

02.15.01.01.03

02.15.01.01.04

02.15.02.01.03

02.15.02.01.04

02.15.03.01.03

02.15.03.01.04

02.16 INSTALACOES COMPLEMENTARES
02.16.01 SEDE

GUARDA-CORPO H=0,95 M COM MONTANTES TUBULARES
HORIZONTAIS DE ACO GALVANIZADO 1.1/2", E VERTICAIS TUBULARES
02.16.01.01 DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" ESPASSADO A CADA 118 CM COM
ACABAMENTO CROMADO FIXADO NA ALVENARIA E NO PISO COM
CHUMBADOR MECANICO — FABRICAGAO, MONTAGEM E INSTALAGAO

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
02.16.01.02 GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE ACO GALVANIZADO
3/4" E FIXADA NA ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

263,00

1447,20
1447,20
1089,00

2,00

2,00

95,00

11,00

240,00

120,00

3,00

26,00

5,00

110,00

40,00

2,00

97,00

10,00

272,00

208,00

3,00

13,26

22,30



CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
02.16.01.03 GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE ACO GALVANIZADO
3/4" E FIXADO NO GUARDA-CORPO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

02.16.02 ANEXO |

GUARDA-CORPO H=0,95 M COM MONTANTES TUBULARES
HORIZONTAIS DE ACO GALVANIZADO 1.1/2", E VERTICAIS TUBULARES
02.16.02.01 DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" ESPASSADO A CADA 118 CM COM
ACABAMENTO CROMADO FIXADO NA ALVENARIA E NO PISO COM
CHUMBADOR MECANICO — FABRICAGAO, MONTAGEM E INSTALAGCAO

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO
02.16.02.02 LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_PS

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
02.16.02.03 GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE ACO GALVANIZADO
3/4" E FIXADA NA ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
02.16.02.04 GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE ACO GALVANIZADO
3/4" E FIXADO NO GUARDA-CORPO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

02.16.03 ANEXO II
GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO

02.16.03.01 LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_PS

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
02.16.03.02 GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE ACO GALVANIZADO
3/4" E FIXADA NA ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
02.16.03.03 GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE ACO GALVANIZADO
3/4" E FIXADO NO GUARDA-CORPO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.17 LIMPEZAS
02.17.01 SEDE
02.17.01.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA
02.17.02 ANEXO |
02.17.02.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA
02.17.03 ANEXO Il
02.17.03.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA

03.00.000 INFRAESTRUTURA - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAGAO, URBANISMO,
o PAISAGISMO
03.01 URBANIZAGAO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
03.01.01 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO
RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA,

03.01.03 DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO.
AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICANDO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE.

03.02 TRAVESSIA ELEVADA

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

03.01.02

03.01.04

03.01.05

03.02.01

03.02.02
03.02.03

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

03.02.04 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

KG

KG

KG

13,26

5,53

6,40

13,60

5,53

45,62

112,89

43,85

2904,55
1313,02

3088,77

110,43

2032,19

100,00

35,00

29,12

10,00

204,29

22,00

55,00



CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

03.02.05 SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_09/2021
03.03 MURETA - BASE PARA CARREGADOR VEICULAR
03.03.01 EXECUGAO DE SAPATA PARA BASE DO CARREGADOR VEICULAR
(INCLUSO FORMA, ARMADURA E CONCRETO)

EXECUGAO DE VIGA BALDRAME PARA BASE DO CARREGADOR
VEICULAR (INCLUSO FORMA, ARMADURA E CONCRETO)

EXECUGAO DE PILARETES PARA BASE DO CARREGADOR VEICULAR
(INCLUSO FORMA, ARMADURA E CONCRETO)

03.03.02

03.03.03

M3

UN

0,78

2,00

3,00

3,60
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