A.C. Engenharia Ltda.

RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078-580 —
TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda@yahoo.com.br
CNPJ: 09.389.289/0001-57 — INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CONTRATANTE: JUSTIGA FEDERAL
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA JUSTIGA FEDERAL - SUBSEGAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE/PB DATA:08/04/2026
LOCAL: R. EDGAR VILARIM MEIRA ESTAGAO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, 58410-052
LS. 115.09%
BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
TEM DESCRIGAO UND. QUANT. PRECO UNITARIO G aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL %
1 APOIO A OBRA - ADMINISTRAGAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS R$ 535.255,00 RS 13.997,21 RS 330.076,26 RS 196.178,75
11 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS RS 328.800.48 RS 6.839.05 RS 205.467.41 RS 123.333.06
1.1.1 EQUIPE TECNICA PARA SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS DURANTE O PERIODO DE OBRA % 100,00% R$ 328.800,48 R$ 328.800,48 2,08% R$ 6.839,05 62,49% R$ 205.467,41 62,49% 37,51% R$ 123.333,06 37,51%
12 CANTEIRO DE OBRA RS 81.306.29 RS 2.388.78 RS 53.053.79 RS 28.252.49
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE " o
1.2.01 MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 12,50 R$ 529,44 RS 6.618,00 R$ - 375 RS 1.985,40 30,00% 8,75 R$ 4.632,60 70,00%
1202 ALUGUEL DE CONTAINER - VESTIARIO - 4,30 X 2,30 M vES 2400 R§1.116.27 RS 26.790,48 0,50 RS 557,24 15,00 RS 16.741,37 62,49% 9,00 RS 10.049,10 37,51%
1.2.03 ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITORIO SEM BANHEIRO - 3,00 X 2,40 M MES 24,00 R$ 697,67 R$ 16.744,08 0,50 R$ 348,28 15,00 R$ 10.463,37 62,49% 9,00 RS 6.280,70 37,51%
1204 MOBILIZACAO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS un 300 R$1079.72 RS 3.239.16 RS - 3.00 Rs 328916 100.00% 0.00 RS - 0.00%
12,05 DESMOBILIZACAO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS N 300 R$ 107972 RS 3.239.16 RS - 0,00 RS - 0.00% 300 RS 328916 100.00%
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM § .
12,06 COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAQ DE RESERVATOF un 100 RS10.766,13 RS 10.766,13 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 1076613 100,00%
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E . ~ o o
1.2.07 INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF 03/2024 UN 1,00 R$ 233,90 RS 233,90 R$ 0,00 R$ 0,00% 1,00 R$ 233,90 100,00%
1208 HIDROMETRO DN 3/4". 5.0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2024 un 100 RS165.99 RS 165.99 RS - 0.00 Rs - 0.00% 1.00 RS 16599 100.00%
12,00 INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA. AEREA. TRIFASICA. EM POSTE DE MADEIRA N 100 R$2632.13 RS 263213 RS - 1.00 RS 266213 100.00% 0.00 Rs - 0.00%
1210 TAPUME COM TELHA METALICA. AF 03/2024 M2 10472 R$10387 RS 10.877.26 14.28 RS 1.483.26 173.22 RS 1799236 16541% -68.50 RS 741500 65.41%
13 DEMOLICOES/RETIRADAS E TRANSPORTE RS 125.148.23 RS 4.769.37 RS 80.555.06 RS 44.503.20
131 SEDE RS 63.684.27 RS 4.769.37 RS 58.172.30 RS 5.512.01
1344 TERREO RS 24.554.21 RS 1.04017 RS 27.819.86 RS 3.265.62
13111 DEMOLICAO E RETIRADA RS 10.103.56 RS 1.040.17 RS 13.369.21 -RS 3.265.62
1.3.1.1.1.01 REMOCAO DE LOUCAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 14.00 R$ 13.34 RS 186.76 RS - 18.00 R$ 240.12 128.57% -4.00 -RS$ 53.36 -28.57%
1.3.1.1.1.02 REMOCAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 42.00 RS 10.16 RS 426.72 RS - 57.12 RS 580.33 136.00% -15.12 -RS$ 153.61 -36.00%
1.3.1.1.1.03 REMOCT\Q DE JANELAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 1.80 RS 26.25 R$ 47.25 RS - 0.00 RS - 0.00% 1.80 RS 47.25 100.00%
1.3.1.1.1.04 REN:)SEIEZ‘;O DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 235 R$ 60,39 R$ 141,91 3,83 R$ 231,30 6,18 RS 373,21 262,99% -3,83 -R$ 231,29 -162,98%
13.1.1.1.05 DEMOLICAO DE DIVISORIAS. SEM REAPROVEITAMENTO M2 1767 R$2040 RS 360.46 RS - 19.52 RS 39812 11045% -1.85 RS 3765 -1044%
13.1.11.06 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO. SEM REAPROVEITAMENTO M2 1880 RS 3108 RS 584.30 RS - 2924 RS 90868 15552% 1044 RS 32438 -5552%
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM y §
13.4.1.1.07 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO © M2 75423 RS 6,30 RS 4.751,64 124,25 RS 782,79 625,54 RS 394090 82,04% 128,69 RS 810,74 17,06%
1.3.1.1.1.08 REMOC‘:\O DE LUMINARIAS. DE FORMA MANUA_L. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 102.00 RS 1.90 RS 193.80 RS - 157.00 RS 298.30 153.92% -55.00 -RS$ 104.50 -53.92%
1.3.1.1.1.09 IF:EN[I)S/%‘D\?SDE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 91,00 R$ 0,70 R$ 63,70 R$ - 293,00 RS 205,10 321,98% -202,00 -R$ 141,40 -221,98%
1341110 REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 515,00 RS 0,73 RS 375,95 RS - 5614,00 RS 409822 1090,10% 509,00 RS 372227 990,10%
REMOGAO DE TUBULAGCOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM o r - o
1.3.1.1.1.11 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 270,00 R$ 0,54 RS 145,80 48,30 R$ 26,08 318,30 RS 171,88 117,89% -48,30 R$ 26,08 17,89%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM , ,
1341112 REMOCRO DE FORROS DE DRvW/ M2 716,20 RS 1,96 RS 1.408,75 RS - 1053,94 RS 2.065,71 147,16% 337,74 RS 66196 -47,16%
1.3.1.1.1.13 REMOCAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO. GUARDA-CORPO) M2 19.96 RS 68.48 RS 1.366.86 RS - 0.00 R$ - 0.00% 19.96 RS 1.366.86 100.00%
1.3.1.1.1.14 REMOCAO DE SOLEIRA. DE FORMA MANUAL M 7.90 RS 6.92 RS 54.66 R$ - 12.81 RS 88.64 162.17% -4.91 -RS$ 33.97 -62.15%
13142 TRANSPORTE RS 14.450.65 RS 0.00 RS 14.450.65 RS 0.00
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. , .,
1.3.1.1.2.01 INCLUSO CARGA MANUAL EM CACAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO M3 155,00 R$ 39,60 R$ 6.138,00 R$ - 155,00 R$ 6.138,00 100,00% 0,00 R$ - 0,00%
CAGAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS
1.3.1.1.2.02 (CLASSE A CONAMA - 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E M3 155,00 R$ 53,63 R$ 8.312,65 R$ - 155,00 R$ 8.312,65 100,00% 0,00 R$ - 0,00%
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
13.1.2 1° PAVIMENTO RS 29.049.28 RS 0.00 RS 24.292.49 RS 4.756.78
13424 DEMOLICAO E RETIRADA RS 12.258.56 RS 0.00 RS 7.511.00 RS 4.747.47
13.1.21.01 REMOCAO DE LOUCAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 092023 un 1400 R$1334 RS 186.76 RS - 14.00 RS 18676 100.00% 0.00 RS - 0.00%
1312102 REMOCAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 1008 R$1016 RS 102.41 RS - 10.08 RS 102.41 100.00% 0,00 RS - 0.00%
1312103 REMOCAO DE JANELAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0912023 M2 180 R$2625 RS 47.25 RS - 0.00 RS - 0.00% 180 RS 4725 10000%
13.4.21.04 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 199 RS 60,39 RS 120,29 RS - 199 RS 120,29 100,00% 0,00 RS - 0,00%
1.3.1.2.1.05 DEMOLICAO DE DIVISORIAS. SEM REAPROVEITAMENTO M2 18.16 RS 20.40 RS 370.46 RS - 18.16 RS 370.46 100.00% 0.00 RS - 0.00%
1.3.1.2.1.06 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO. SEM REAPROVEITAMENTO M2 7.62 RS 31.08 RS 236.82 R$ - 7.62 RS 236.82 100.00% 0.00 RS - 0.00%
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM o o
1.3.1.2.1.07 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 1.039,03 R$ 6,30 RS 6.545,88 R$ - 502,75 R$ 3.167,32 48,39% 536,28 R$ 3.378,56 51,61%
13.1.21.08 REMOCAO DE LUMINARIAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 un 179.00 RS 190 RS 340.10 RS - 179.00 RS 3010 100.00% 0.00 RS - 0.00%
1312100 REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO o 110,00 RS070 RS 8330 rs ) 119,00 rs 530 10000% 000 rs ) 0.00%
1.3.1.2.1.10 IF:EN[I)S/%‘D\?SDE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 515,00 R$ 0,73 RS 375,95 R$ - 515,00 RS 375,95 100,00% 0,00 RS - 0,00%
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXGES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM . .
13142441 REMOCRO DE TUBULAGOES (TUE M 270,00 RS 0,54 RS 145,80 RS - 270,00 RS 14580 100,00% 0,00 RS - 0,00%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM o ~ o
13.1.2.1.12 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 1.187,00 R$ 1,96 RS 2.326,52 R$ - 1187,00 R$ 2.326,52 100,00% 0,00 RS 0,00%
1312113 REMOCAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO. GUARDA-CORPO) M2 1930 R 6848 RS 1.321.66 RS - 000 Rs - 0.00% 19.30 Rs 132166 100.00%
1312114 REMOCAO DE SOLEIRA. DE FORMA MANUAL M 8.00 RS6.92 RS 55.36 RS - 800 RS 5536 100.00% 0.00 RS - 0.00%
13.1.22 TRANSPORTE RS 16.790.72 RS 0.00 RS 16.781.40 R$9.31
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. o o
1312201 B TN iy S e P AN NAIA M3 18010 RS39,60 RS 7.131,96 RS - 180,00 RS 7.128,00 99,94% 010 RS 3.9 0,06%
CAGAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS
1312202 (CLASSE A CONAMA - 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E M3 18010 RS$5363 RS 9.658,76 RS - 180,00 RS 9.653.40 99,04% 010 RS 536 0,06%
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
1343 2° PAVIENTO RS 10.080.78 RS 3.729.20 RS 6.059.95 RS 4.020.85
1.3.1.31 DEMOLICAO E RETIRADA RS 4.767.61 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.767.61
1.3.1.3.1.01 REMOCAO DE LOUCAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 18.00 R$ 13.34 RS 240.12 RS - 0.00 RS - 0.00% 18.00 R$ 240.12 100.00%
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CONTRATANTE: JUSTIGA FEDERAL
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA JUSTIGA FEDERAL - SUBSEGAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE/PB DATA:08/04/2026
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BDI - EQUIPAMENTO
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AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
TEM DESCRIGAO UND. QUANT. PRECO UNITARIO G aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL %
1.3.1.3.1.02 REMOCAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 3.36 RS 10.16 R$ 34.13 RS - 0.00 RS - 0.00% 3.36 RS 34.13 100.00%
1.3.1.3.1.03 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO. SEM REAPROVEITAMENTO M2 4.20 RS 31.08 RS 130.53 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 4.20 R$ 130.53 100.00%
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM " o
1.3.1.3.1.04 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 610,06 R$ 6,30 RS 3.843,37 R$ - 0,00 RS - 0,00% 610,06 R$ 3.843,37 100,00%
13.1.31.05 REMOCAO DE LUMINARIAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 un 58.00 RS 190 RS 110.20 RS - 0.00 RS - 0.00% 58.00 RS 11020 100.00%
1318106 REMOCA DE INTERRUPTORES TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO o 6300 RS070 R$44.10 rs ) 000 rs ) 000% 5300 v w10 10000%
1.3.1.3.1.07 IF:EN[‘)S/%‘(;?SDE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 255,00 R$ 0,73 RS 186,15 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 255,00 RS 186,15 100,00%
REMOCAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXGES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM . .
13.1.3.1.08 REMOCRO DE TUBUILAGOES (TUE M 270,00 RS 0,54 RS 145,80 RS - 0,00 RS - 0,00% 270,00 RS 14580 100,00%
1.3.1.3.1.09 REMOCAO DE SOLEIRA. DE FORMA MANUAL M 4.80 RS 6.92 RS 33.21 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 4.80 RS 33.21 100.00%
13132 TRANSPORTE RS 5.313.17 RS 3.729.20 RS 6.059.95 RS 746.76
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. , ,
1.3.1.3.2.01 INCLUSO CARGA MANUAL EM CACAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO M3 56,99 R$ 39,60 RS 2.256,80 40,00 RS 1.584,00 65,00 R$ 2.574,00 114,06% -8,01 -R$ 317,19 -14,05%
CAGAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS
1313202 (CLASSE A CONAA - 10.004 - CLASSE I1-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E M3 56,99  RS5363 RS 3.056,37 40,00 RS 2.145.20 65,00 RS 348595  114,06% 801 Y 42057 -14.05%
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
132 ANEXO | RS 40.657.66 RS 0.00 RS 22.382.76 RS 18.274.89
1324 TERREO RS 17.414.40 RS 0.00 RS 4.195.35 RS 13.219.05
13.211 DEMOLICAO E RETIRADA RS 7.088.26 RS 0.00 RS 0.00 RS 7.088.26
1.3.2.1.1.01 REMOCAO DE LOUCAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 8.00 R$ 13.34 RS 106.72 RS - 0.00 RS - 0.00% 8.00 RS 106.72 100.00%
1.3.2.1.1.02 REMOCT\Q DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 3.36 RS 10.16 R$ 34.13 RS - 0.00 RS - 0.00% 3.36 RS 34.13 100.00%
1.3.2.1.1.03 REN[‘)SEI(();;}O DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,09 R$ 60,39 R$ 5,70 R$ - 0,00 RS - 0,00% 0,09 R$ 5,70 100,00%
1321104 DEMOLICAO DE DIVISORIAS. SEM REAPROVEITAMENTO M2 1380 R$2040 RS 281.52 RS - 0.00 RS - 0.00% 13.80 RS 28152 100.00%
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM . .
1321.1.05 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO © M2 735,04 RS 6,30 RS 4.630,75 RS - 000 RS - 0,00% 735,04 RS 463075 100,00%
1.3.2.1.1.06 REMOC‘:\O DE LUMINARIAS. DE FORMA MANUA_L. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 50.00 RS 1.90 RS 95.00 RS - 0.00 RS - 0.00% 50.00 RS 95.00 100.00%
13.21.1.07 ‘F:E’\l:)ggg?aDE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 25,00 RS 0,70 R$ 17,50 RS . 0,00 RS ~ 0,00% 25,00 RS 17,50 100,00%
13.2.1.1.08 REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 350,00 RS 0,73 RS 255,50 RS - 0,00 RS - 0,00% 350,00 RS 255,50 100,00%
REMOGAO DE TUBULAGCOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM ~ ~ o o
1.3.2.1.1.09 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 80,00 R$ 0,54 R$ 43,20 R$ 0,00 R$ 0,00% 80,00 RS 43,20 100,00%
1321110 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO. SEM REAPROVEITAMENTO M2 068 Rs3108 RS 21.13 RS - 0.00 RS - 0.00% 068 RS 2143 100.00%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM . .
1321441 REMOCAO DE FORROS DE DRvW/ M2 506,75 RS 1,96 RS 1.169,63 RS - 0,00 RS - 0,00% 596,75 RS 116963 100,00%
1.3.2.1.1.12 REMOCAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO. GUARDA-CORPO) M2 6.00 RS 68.48 RS 410.88 RS - 0.00 RS - 0.00% 6.00 RS 410.88 100.00%
1.3.2.1.1.13 REMOCAO DE SOLEIRA. DE FORMA MANUAL M 2.40 RS 6.92 RS 16.60 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 2.40 RS 16.60 100.00%
13212 RS 10.326.14 RS 0.00 RS 4.195.35 RS 6.130.79
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. , ,
1.3.2.1.2.01 INCLUSO CARGA MANUAL EM CACAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO M3 110,76 R$ 39,60 RS 4.386,09 R$ - 45,00 R$ 1.782,00 40,63% 65,76 R$ 2.604,09 59,37%
CAGAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS
1.3.2.1.2.02 (CLASSE A CONAMA - 10.004 - CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E M3 110,76 R$ 53,63 R$ 5.940,05 R$ - 45,00 R$ 241335 40,63% 65,76 R$ 3.526,70 59,37%
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
1322 1° PAVIMENTO RS 23.243.26 RS 0.00 RS 18.187.41 RS 5.055.84
13224 DEMOLICAO E RETIRADA RS 12.348.41 RS 0.00 RS 15.390.51 RS 3.042.11
1322101 REMOCAO DE LOUCAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 un 800  RS13.34 RS 106.72 RS - 8.00 RS 10672 100.00% 0.00 RS - 0.00%
1322.1.02 REMOCAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 1272 R$1016 RS 129.23 RS - 24.06 RS 2448 18915% 134 RS 1521 -89.15%
1322.1.03 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 496 RS 60,39 RS 200,32 RS - 581 RS 351,13 117,31% 086 RS 51,81 A7,31%
1.3.2.2.1.04 DEMOLICAO DE DIVISORIAS. SEM REAPROVEITAMENTO M2 14.44 RS 20.40 RS 294.57 RS - 0.00 RS - 0.00% 14.44 RS 294.57 100.00%
1.3.2.2.1.05 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO. SEM REAPROVEITAMENTO M2 20.87 RS 31.08 RS 648.54 R$ - 20.87 RS 648.54 100.00% 0.00 RS - 0.00%
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM o ”
1.3.2.2.1.06 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 414,65 R$ 6,30 RS 2.612,29 R$ - 187,13 R$ 1.178,91 45,13% 227,52 R$ 1.433,37 54,87%
1322107 REMOCAO DE LUMINARIAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 un 78.00 RS 190 RS 148.20 RS - 78.00 RS 14820 100.00% 0.00 RS - 0.00%
13.22.1.08 REMOCAO DE INTERRUPTORESITOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 78,00 RS 0,70 RS 54,60 RS - 51,00 RS 35,70 65,38% 27,00 RS 18,90 34,62%
1.3.2.2.1.09 IF:EN[‘)S/%‘(;?SDE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 2.038,50 R$ 0,73 RS 1.488,10 R$ - 2038,50 RS 1.488,10 100,00% 0,00 RS - 0,00%
REMOCAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXGES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM y .
13224110 REMOCRO DE TUBULAGOES (TUE M 270,00 RS 0,54 RS 145,80 RS - 106,00 RS 5724 39,26% 164,00 RS 88,56 60,74%
1.3.22.1.11 RETIRADA DE CARPETE. SEM REAPROVEITAMENTO M2 334.20 RS 15.54 RS 5.193.46 RS - 685.20 RS 10.648.00 205.03% -351.00 -R$ 5.454.54 -105.03%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM " "
1322112 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 598,43 R$ 1,96 RS 1.172,92 R$ - 233,99 R$ 458,62 39,10% 364,44 R$ 714,30 60,90%
1322113 REMOCAO DE SOLEIRA. DE FORMA MANUAL M 7.0 RS 692 RS 54.66 RS - 360 RS 2.91 4557% 430 RS 2075 54.43%
13.1.22 TRANSPORTE RS 10.894.85 RS 0.00 RS 2.796.90 RS 8.097.95
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. o o
1312201 B TN iy S e PN NAIA M3 11686 RS39,60 RS 4.627.65 RS - 30,00 RS 1.188,00 25,67% 86,86 RS 3.439,65 74,33%
CAGAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS
1312202 (CLASSE A CONAMA - 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA OU CAMINHAO E M3 11686  R$5363 RS 6.267.20 RS - 30,00 RS 1.608,90 25,67% 86,86 RS 468,30 74,33%
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
133 ANEXO I RS 20.806.30 RS 0.00 RS 0.00 RS 20.806.30
1331 TERREO RS 3.417.33 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.417.33
13314 DEMOLICAO E RETIRADA RS 1.846.41 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.846.41
1331101 REMOCAO DE LOUCAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 un 1100 R$1334 RS 146.74 RS - 0.00 RS - 0.00% 11.00 RS 14674 100.00%
1331102 REMOCAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 1302 R$1016 RS 132.28 RS - 0.0 RS - 0.00% 13.02 RS 13228 100.00%
1331103 DEMOLICAO DE DIVISORIAS. SEM REAPROVEITAMENTO M2 1590 R$2040 RS 324.36 RS - 0,00 RS - 0.00% 15.90 RS 32436 100.00%
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM . .
13.31.1.04 g MA j : M2 166,94 RS 6,30 RS 1.051,72 RS - 000 RS - 0,00% 166,94 RS 105172 100,00%
1.3.3.1.1.05 REMOGAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM M 45,00 R$ 0,54 R$ 24,30 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 45,00 RS 24,30 100,00%

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
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BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
TEM DESCRIGAO UND. QUANT. PRECO UNITARIO G aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL %
1.3.3.1.1.06 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO. SEM REAPROVEITAMENTO M2 275 RS 31.08 RS 85.47 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 275 RS 85.47 100.00%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM " o
1.3.3.1.1.07 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 30,31 R$ 1,96 RS 59,40 R$ - 0,00 RS - 0,00% 30,31 RS 59,40 100,00%
133.1.1.08 REMOCAO DE SOLEIRA. DE FORMA MANUAL M 320 RS 692 RS 2214 RS - 0.00 RS - 0.00% 320 RS 214 100.00%
13.3.1.2 TRANSPORTE RS 1.570.92 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.570.92
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. o o
1331201 INCLUSO CARGA MANUAL EM CACAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO M3 16,85 R$ 39,60 RS 667,26 RS - 0,00 RS - 0.00% 16,85 RS 667,26 100,00%
CAGAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS
133.1.202 (CLASSE A CONAMA - 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E M3 1685 R$5363 RS 903,66 RS - 0,00 RS . 0.00% 16,85 RS 90366 100,00%
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
1332 1° PAVIMENTO RS 9.381.81 RS 0.00 RS 0.00 RS 9.381.81
1.3.3.21 DEMOLICAO E RETIRADA RS 4.660.65 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.660.65
1.3.3.2.1.01 REMOCAO DE LOUCAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 37.00 R$ 13.34 RS 493.58 RS - 0.00 RS - 0.00% 37.00 RS 493.58 100.00%
1.3.3.2.1.02 REMOCT\Q DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 25.41 RS 10.16 RS 258.16 RS - 0.00 RS - 0.00% 25.41 R$ 258.16 100.00%
1.3.3.2.1.03 REN:)SEIEZ‘;O DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 1,91 R$ 60,39 R$ 115,22 R$ - 0,00 RS - 0,00% 191 R$ 115,22 100,00%
1332104 DEMOLICAO DE DIVISORIAS. SEM REAPROVEITAMENTO M2 1549 R$2040 RS 315.99 RS - 0.00 RS - 0.00% 15.49 RS 31599 100.00%
1332105 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO. SEM REAPROVEITAMENTO M2 830  Rs3108 RS 257.96 RS - 0,00 RS - 0.00% 830 RS 257.96  100.00%
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM . .
1332106 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO © M2 396,99 RS 6,30 RS 2.501,03 RS - 000 RS - 0,00% 396,99 RS 250103 100,00%
REMOGAO DE TUBULAGCOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM ~ ~ " o
1.3.3.2.1.07 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 270,00 R$ 0,54 RS 145,80 R$ 0,00 R$ 0,00% 270,00 RS 145,80 100,00%
1332108 REMOCAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO. GUARDA-CORPO) M2 363 RS6848 RS 248.58 RS - 0.00 RS - 0.00% 363 RS 24858 100.00%
1332109 RETIRADA DE BOX DE VIDRO. DE FORMA MANUAL M2 11.50 RS6.84 RS 78.66 RS - 0,00 RS - 0.00% 11.50 RS 7866 100.00%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM . .
13.32.1.10 REMOCAO DE FORROS DE DRvW/ M2 9145 RS 1,96 RS 179,24 RS - 0,00 RS - 0,00% 91,45 RS 17924 100,00%
1.3.3.2.1.11 REMOCAO DE SOLEIRA. DE FORMA MANUAL M 9.60 RS 6.92 RS 66.43 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 9.60 RS 66.43 100.00%
13322 TRANSPORTE RS 4.721.16 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.721.16
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. ., ,
1.3.3.22.01 INCLUSO CARGA MANUAL EM CACAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO M3 50,64 R$ 39,60 RS 2.005,34 R$ - 0,00 RS - 0,00% 50,64 R$ 2.005,34 100,00%
CAGAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS
1.3.3.22.02 (CLASSE A CONAMA - 10.004 - CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E M3 50,64 R$ 53,63 R$ 2.715,82 R$ - 0,00 RS - 0,00% 50,64 R$ 2.715,82 100,00%
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
1333 2° PAVIMENTO RS 8.007.16 RS 0.00 RS 0.00 RS 8.007.16
13334 DEMOLICAO E RETIRADA RS 4.071.93 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.071.93
133.31.01 REMOCAO DE LOUCAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0912023 un 3700 Rs13.34 RS 493.58 RS - 0.00 RS - 0.00% 37.00 RS 49358 100.00%
1333102 REMOCAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 255  R$10.16 RS 250.68 RS - 0,00 RS - 0.00% 2556 RS 25068 100.00%
1333103 DEMOLICAO DE DIVISORIAS. SEM REAPROVEITAMENTO M2 1582 R$2040 RS 322.72 RS - 0,00 RS - 0.00% 15.82 RS 32272 100.00%
1333104 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO. SEM REAPROVEITAMENTO M2 933 R$31.08 RS 280.97 RS - 0,00 RS - 0.00% 933 RS 28097 100.00%
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM . .
1333105 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO © M2 365,94 RS 6,30 RS 2.305,42 RS - 000 RS - 0,00% 365,04 RS 230542 100,00%
REMOGAO DE TUBULAGCOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM ~ ~ " o
1.3.3.3.1.06 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 270,00 R$ 0,54 RS 145,80 R$ 0,00 R$ 0,00% 270,00 R$ 145,80 100,00%
1333107 RETIRADA DE BOX DE VIDRO. DE FORMA MANUAL M2 10.62 RS 6.84 RS 7264 RS - 0.00 RS - 0.00% 10.62 RS 7264 100.00%
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM . .
1333108 REMOCRO DE FORROS DE DRvW/ M2 59,03 RS 1,96 RS 115,60 RS - 0,00 RS - 0,00% 59,03 RS 11569 100,00%
1.3.3.3.1.09 REMOCAO DE SOLEIRA. DE FORMA MANUAL M 9.60 RS 6.92 RS 66.43 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 9.60 RS 66.43 100.00%
13332 TRANSPORTE RS 3.935.23 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.935.23
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. ., ,
1.3.3.3.2.01 INCLUSO CARGA MANUAL EM CACAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO M3 42,21 R$ 39,60 RS 1.671,51 R$ - 0,00 RS - 0,00% 42,21 R$ 1.671,51 100,00%
CAGAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS
1.3.3.3.2.02 (CLASSE A CONAMA - 10.004 - CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E M3 42,21 R$ 53,63 R$ 2.263,72 R$ - 0,00 RS - 0,00% 42,21 R$ 2.263,72 100,00%
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
2 ARQUITETURAE EL DI RS 4.022.814,14 RS 91.850.25 RS 2.221.007.18 RS 1.801.806,75
24 PAREDES - AL E PAINEIS DE o RS 34.522.49 RS 3.895.32 RS 30.464.22 RS 4.058.28
2141 SEDE RS 14.325.30 R$ 2.722.25 RS 12.645.36 RS 1.679.95
2144 TERREO RS 7.190.94 RS 272225 RS 6.254.66 RS 936.30
211141 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO RS 1.481.91 RS 1.681.06 RS 1.681.06 -R$ 199.14
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM o o
2411101 R S O T K Cr 2021 M2 1713 R$8651 RS 1.481,91 19.43 RS 1.681,06 19,43 RS 168106 11344% 230 RS 19914 -13,44%
21.1.1.2 VERGAS E CONTRAVERGAS RS 964.20 RS 203.58 RS 537.22 RS 426.97
2.1.1.1.2.01 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024 M 13.60 RS 56.55 RS 769.08 3.60 RS 203.58 9.50 R$ 537.22 69.85% 4.10 RS 231.85 30.15%
2.1.1.1.2.02 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024 M 4.50 RS 43.36 RS 195.12 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 4.50 R$ 195.12 100.00%
21443 CINTA ARMADA - BASE RS 4.744.83 RS 837.61 RS 4.036.38 RS 708.47
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA . .
21411301 S CAVACAO MANUAL PARA VIGA BALL Me 772 RS 10037 RS 844,11 6,18 RS 675,91 13,90 RS 152002 18007% 618 RS 6759  -80.07%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, " o
2.1.1.1.3.02 E=25 MM. 4 UTILIZACOES. AF 01/2024 M2 6,81 R$ 82,65 RS 562,84 R$ - 0,00 RS - 0,00% 6,81 R$ 562,84 100,00%
2.11.1.3.08 ARMACAQ DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 412 RS 17,87 RS 73,62 RS - 0,00 RS - 0,00% 412 RS 7362 100,00%
2.1.1.1.3.04 ARMAGAQ DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - KG 19,70 R$ 13,77 RS 271,26 RS - 0,00 R$ - 0,00% 19,70 RS 271,26 100,00%
MONTAGEM. AF 01/2024
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 3 y .
2111306 CONCRETO FOK = 30MPA. TRACO 1:2.1:2. (EM MASSA SE M3 420 R$547.26 RS 2.207,00 RS 39 RS 216566 94,28% 024 RS 131,34 5.72%
2.1.1.1.3.06 ‘L\I;Noczlglll)ig'fo COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,55 R$ 311,32 R$ 171,22 R$ - 0,00 RS - 0,00% 0,55 R$ 171,22 100,00%
214.1.13.07 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA. 2 DEMAOS. AF 09/2023 M2 645  R5206 RS 336.78 Rs - 0.00 RS - 0.00% 6.45 RS 33578 100.00%
21.113.08 REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF 0812023 M3 699  Rs27.04 RS 189.00 598 RS 61.70 12.97 ) 35070 185.56% 598 RS 16160 -85.55%
21.1.2 1° PAVIMENTO RS 6.976.02 RS 0.00 RS 6.390.70 RS 585.31
214421 AL E PAINEIS DE T0 RS 5.853.48 RS 0.00 RS 5.853.48 RS 0.00
2.1.1.21.01 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM M2 67,66 R$ 86,51 RS 5.853,48 R$ - 67,66 RS 5.853,48 100,00% 0,00 RS - 0,00%

(ESPESSURA 11.5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
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ITEM DESCRIGAO UND. QUANT. PREGO UNITARIO " REGO TOTAL COM EDI QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
211.22 VERGAS E CONTRAVERGAS RS 112254 RS 0.00 RS 537.22 RS 585,31
2.1.1.22.01 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10° CM. AF 0312024 M 16.40 RS 56.55 RS 627.42 RS - 9.50 RS 537.22 57.93% 6.90 RS 390.19 42.07%
2112202 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10* CM. AF 0312024 M 4.50 RS 43.36 RS 195.12 RS - 0.00 RS - 0.00% 450 RS 195.12 100.00%
2113 2° PAVIMENTO RS 158.34 RS 0.00 RS 0.00 RS 158.34
24431 VERGAS E CONTRAVERGAS RS 158.34 RS 0.00 RS 0.00 RS 158.34
24.1.3.1.01 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10° CM. AF 0312024 M 2.80 RS 56.55 RS 158.34 RS - 0.00 RS - 0.00% 2.80 RS 158.34 100.00%
21.2 ANEXO | RS 16.801.71 RS 0.00 RS 16.645.79 RS 155.92
2424 TERREO RS 158.34 RS 0.00 RS 0.00 RS 158.34
21.211 VERGAS E CONTRAVERGAS RS 158.34 RS 0.00 RS 0.00 RS 158.34
2.1.21.1.01 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024 M 2.80 RS 56.55 RS 158.34 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 2.80 R$ 158.34 100.00%
2122 1° PAVIMENTO RS 16.643.37 RS 0.00 RS 16.645.79 RS 2.42
21.221 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO RS 15.772.50 RS 0.00 RS 16.419.59 -RS 647.09
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM o o
2422101 LSO URA 115 O B ARGAMASO DE ASOENTAVENTO BOM PREDARD EA BETONEIRA. AF 12/2021 M2 182,32 RS 86,51 RS 16.772,50 RS - 189,80 RS 16.419,59 104,10% 748 RS 647,00 4,10%
21.222 VERGAS E CONTRAVERGAS RS 870.87 RS 0.00 RS 226.20 RS 644.67
21.2.2.2.01 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024 M 15.40 RS 56.55 RS 870.87 R$ - 4.00 R$ 226.20 25.97% 11.40 R$ 644.67 74.03%
213 ANEXO Il RS 3.395.48 RS 1.173.08 R$1.173.07 RS 2.222.41
2131 TERREO RS 316.68 RS 0.00 RS 0.00 RS 316.68
24341 VERGAS E CONTRAVERGAS RS 316.68 RS 0.00 RS 0.00 RS 316.68
2431.1.01 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10° CM. AF 0312024 M 5.60 RS 56.55 RS 316.68 RS - 0.00 RS - 0.00% 560 RS 316.68 100.00%
21.3.2 1° PAVIMENTO RS 2.128.76 RS 1.173.08 R$ 1.173.07 RS 955.69
24321 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO RS 1.173.07 RS 1.173.08 RS 1.173.07 RS 0.00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM ., .
2.1.3.21.01 (ESPESSURA 11.5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 M2 13,56 R$ 86,51 R$ 1.173,07 13,56 RS 1.173,08 13,56 RS 1.173,07 100,00% 0,00 RS - 0,00%
21322 VERGAS E CONTRAVERGAS RS 955.69 RS 0.00 RS 0.00 RS 955.69
2132201 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10° CM. AF 0312024 M 16.90 RS 56.55 RS 955,69 RS - 0.00 RS - 0.00% 16.90 RS 955.60 100.00%
2133 2° PAVIMENTO RS 950.04 RS 0.00 RS 0.00 RS 950.04
24331 VERGAS E CONTRAVERGAS RS 950.04 RS 0.00 RS 0.00 RS 950.04
2133.1.01 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10° CM. AF 0312024 M 16.80 RS 56.55 RS 950.04 RS - 0.00 RS - 0.00% 16.80 RS 950,04 100.00%
22 ESQUADRIAS/ FERRAGENS RS 122.821.08 RS 14.643.94 RS 37.958.56 RS 84.862.52
2241 SEDE RS 41.128.64 RS 14.643.94 RS 35.894.94 RS 5.233.70
2211 TERREO RS 18.879.43 RS 12.312.17 RS 33.563.17 -R$ 14.683.74
22141 JANELAS RS 2.082.07 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.082.07
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, y .
221401 R A B e g M2 256  R$813,31 RS 2.082,07 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,56 RS 2.082,07 100,00%
22142 PORTAS RS 16.797.36 RS 12.312.17 RS 33.563.17 RS 16.765.81
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM,
2214201 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM UN 100 RS96267 RS 962,67 1,00 RS 962,67 2,00 RS 1.925,34 200,00% 41,00 RS %6267  -10000%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
2214202 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM UN 300 R$ 103181 RS 3.095,43 4,00 RS 4.427,24 7,00 RS 7.22267 233,33% 4,00 RS 412724 -133,33%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR, DIMENSAO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA,
INCLUSO DOBRADIGAS. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS, COM CHAPA o o
2214203 RESISTENTE AIMPACTOS £ PUXADOR DE AGO GOM AGABAMENTO GROMADO, FIXAGAG SOM ARGAVIASOA, UN 100 R$240742 RS 2.407,42 3,00 RS 7.22226 6,00 RS 14.444,52 600,00% 5,00 RS 1208710 -500,00%
COMPLETA CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO
221.1.2.04 (VIDRO E=10MM, FIXACAO, BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E UN 8,00 R$ 1.246,33 R$ 9.970,64 R$ - 8,00 RS 9.970,64 100,00% 0,00 R$ - 0,00%
INSTALACAO
2214205 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 16,80 RS 21,50 RS 361,20 RS - 0,00 RS - 0,00% 16,80 RS 361,20 100,00%
2212 1° PAVIMENTO RS 22.249.21 R$2.331.77 R$2.331.77 RS 19.917.44
221.21 JANELAS RS 2.082.07 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.082.07
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, " o
221.21.01 ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 M2 2,56 R$ 813,31 R$ 2.082,07 R$ - 0,00 RS - 0,00% 2,56 R$ 2.082,07 100,00%
221.22 PORTAS RS 20.167.14 RS 2.331.77 RS 2.331.77 RS 17.835.37
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM,
2212201 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM UN 3,00 R$ 962,67 R$ 2.888,01 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 2.888,01 100,00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
2212202 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM UN 200  R§1.03181 R$ 2.063,62 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 2.063,62 100,00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, DIMENSAO TOTAL 100 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO GUARNICOES,
2212203 ACESSORIOS E PUXADOR EM AGO INOX, CONFORME DETALHE, FIXADO COM ARGAMASSA - UN 100 R$2.33177 RS 2.331,77 1,00 RS 2.331,77 1,00 RS 2.331,77 100,00% 0,00 RS - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR, DIMENSAO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA,
INCLUSO DOBRADIGAS. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS, COM CHAPA o o
2212204 RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXACAO COM ARGAMASSA, UN 1.00 R$ 240742 R$ 2.407.42 RS - 0,00 RS - 0.00% 1.00 RS 240742 100,00%
COMPLETA CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO
221.22.05 (VIDRO E=10MM, FIXACAO, BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E UN 8,00 R$ 1.246,33 R$ 9.970,64 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 9.970,64 100,00%
INSTALACAO
2212206 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 2352 RS 21,50 RS 505,68 RS - 0,00 RS - 0,00% 23,52 RS 505,68 100,00%
2213 2° PAVIMENTO RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
22131 PORTAS RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
221.3.1.01 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM UN - R$ 1.031,81 R$ 0,00 R$ - 0,00 R$ - #DIV/O! 0,00 RS - #DIV/O!
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
2213.1.02 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 - RS 21,50 R$ 0,00 RS - 0,00 RS - #OV/0! 0,00 RS - #OIV/0!
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RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078-580 —
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CONTRATANTE: JUSTIGA FEDERAL
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA JUSTIGA FEDERAL - SUBSEGAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE/PB DATA:08/04/2026
LOCAL: R. EDGAR VILARIM MEIRA ESTAGAO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, 58410-052
LS. 115.09%
BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
TEm DESCRIGAO UND. QUANT. PRECO UNITARIO G aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
222 ANEXO| RS 22.752.03 RS 0.00 RS 2.063.62 RS 20.688.41
2221 TERREO RS 7.193.42 RS 0.00 RS 2.063.62 RS 5.129.80
22214 PORTAS RS 7.193.42 RS 0.00 RS 2.063.62 RS 5.120.80
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
2221101 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM N 200 R$1.03181 RS 2.063,62 RS . 2,00 RS 2.063,62 100,00% 0,00 RS - 0.00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO
2221.1.02 (VIDRO E=10MM, FIXACAO, BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E UN 4,00 R$ 1.246,33 RS 4.985,32 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 4.985,32 100,00%
INSTALACAO
2221103 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 672 R$21,50 RS 144,48 RS - 0,00 RS - 0,00% 672 RS 14448 100,00%
2222 1° PAVIMENTO RS 15.558.61 RS 0.00 RS 0.00 RS 15.558.61
22221 PORTAS RS 15.558.61 RS 0.00 RS 0.00 RS 15.558.61
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
22221.01 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM UN 4,00 R$ 1.031,81 R$ 4.127,24 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 4.127,24 100,00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO
2222102 (VIDRO E=10MM, FIXAGAO, BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E un 500  R$124633 RS 6.231,65 RS . 0,00 RS - 0,00% 500 RS 623165  100,00%
INSTALACAO
PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, DIMENSAO TOTAL 100 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO GUARNICOES,
2222.1.03 ACESSORIOS E PUXADOR EM ACO INOX, CONFORME DETALHE, FIXADO COM ARGAMASSA - UN 1,00 R$ 2.331,77 R$ 2.331,77 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 2.331,77 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR, DIMENSAO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA,
INCLUSO DOBRADIGAS. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS, COM CHAPA o o
2222104 RO TENTE AMPACTONE PUNADOR DE AGO COM ACABAMENTO CROMAD, FIXAGAG CoM ARGAMASER, UN 100 R$240742 RS 2.407,42 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 240742 100,00%
COMPLETA CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.2.2.21.05 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 21,42 R$ 21,50 R$ 460,53 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 21,42 R$ 460,53 100,00%
223 ANEXO I RS 58.940.41 RS 0.00 RS 0.00 RS 58.940.41
2234 TERREO RS 13.296.99 RS 0.00 RS 0.00 RS 13.296.99
22311 PORTAS RS 13.296.99 RS 0.00 RS 0.00 RS 13.296.99
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
223.1.1.01 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM UN 2,00 R$ 1.031,81 R$ 2.063,62 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 2.063,62 100,00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR, DIMENSAO TOTAL 80 X 210 CM, 1 FOLHA,
INCLUSO DOBRADIGAS. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS, COM CHAPA o o
2231.1.02 RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXACAO COM ARGAMASSA, UN 2,00 R$2.356,38 R$4.712,76 RS - 0,00 RS - 0.00% 2,00 RS 4712,76 100,00%
COMPLETA CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO
223.1.1.03 (VIDRO E=10MM, FIXACAO, BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E UN 5,00 R$ 1.246,33 R$ 6.231,65 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 6.231,65 100,00%
INSTALACAO
223.1.1.04 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 1344 R$21,50 RS 288,96 RS - 0,00 RS - 0,00% 13,44 RS 28396 100,00%
2232 1° PAVIMENTO RS 23.514.03 RS 0.00 RS 0.00 RS 23.514.03
2.23.21 PORTAS RS 23.514.03 RS 0.00 RS 0.00 RS 23.514.03
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
223.2.1.01 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM UN 9,00 R$ 1.031,81 R$ 9.286,29 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 9,00 R$ 9.286,29 100,00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR, DIMENSAO TOTAL 80 X 210 CM, 1 FOLHA,
INCLUSO DOBRADIGAS. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS, COM CHAPA o o
2232102 RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXACAO COM ARGAMASSA, UN 2,00 R$2.356,38 R$4.712,76 RS - 0,00 RS - 0.00% 2,00 RS 4712,76 100,00%
COMPLETA CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR, DIMENSAO TOTAL 80 X 210 CM, 1 FOLHA,
INCLUSO DOBRADICAS. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS, COM CHAPA , ,
2.2.3.21.03 RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM ARGAMASSA, UN 1,00 R$ 2.407,42 RS 2.407, 42 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 2.407,42 100,00%
COMPLETA CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO
2232104 (VIDRO E=10MM, FIXAGAO, BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E un 500  R$124633 RS 6.231,65 RS . 0,00 RS - 0,00% 500 RS 623165  100,00%
INSTALACAO
2.2.3.21.05 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 40,74 R$ 21,50 R$ 875,91 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 40,74 R$ 875,91 100,00%
2233 2° PAVIMENTO RS 22.129.39 RS 0.00 RS 0.00 RS 22.129.39
22334 PORTAS RS 22.120.39 RS 0.00 RS 0.00 RS 22.129.39
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
2233101 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM un 1000 R$ 103181 RS 10.318,10 RS . 0,00 RS - 0,00% 10,00 RS 1031810 100,00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR, DIMENSAO TOTAL 80 X 210 CM, 1 FOLHA,
INCLUSO DOBRADICAS. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS, COM CHAPA ’ ,
2.2.3.3.1.02 RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM ARGAMASSA, UN 2,00 R$ 2.356,38 R$ 4.712,76 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.712,76 100,00%
COMPLETA CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO
2233103 (VIDRO E=10MM, FIXAGAO, BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E un 500  R§124633 RS 6.231,65 RS . 0,00 RS - 0,00% 500 RS 623165 100,00%
INSTALACAO
2.2.3.3.1.04 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 40,32 R$ 21,50 RS 866,88 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 40,32 R$ 866,88 100,00%
23 REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS RS 289.959.55 RS 2.528.41 RS 160.652.33 RS 129.307.24
234 SEDE RS 84.148.20 RS 2.528.41 RS 75.430.10 RS 8.700.12
2311 TERREO RS 34.293.61 RS 2.528.41 RS 34.581.36 -RS 287.74
23414 CHAPISCO RS 507.37 RS 273.26 RS 780.63 RS 273.26
2314.4.1.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 110,54 RS 4,59 RS 507,37 59,53 RS 273,26 170,07 RS 780,63 153,86% 59,53 RS 273,26 -53,86%

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
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CONTRATANTE: JUSTIGA FEDERAL
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA JUSTIGA FEDERAL - SUBSEGAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE/PB DATA:08/04/2026
LOCAL: R. EDGAR VILARIM MEIRA ESTAGAO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, 58410-052
LS. 115.09%
BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
TEM DESCRIGAO UND. QUANT. PRECO UNITARIO G aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL %
23142 EMBOCO/MASSA UNICA RS 6.285.60 RS 2.265.15 RS 8.540.84 RS 2.255.14
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM . ,
2.3.1.1.2.01 PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M: E 10M, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 27,38 R$ 37,88 RS 1.037,15 59,53 RS 2.255,15 86,91 R$ 3.292,30 317,44% -59,53 -R$ 225514 -217,44%
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES o o
231.1.2.02 B B T M2 15487 RS 3389 RS 5.248,54 RS - 154,87 RS 524854 100,00% 0,00 RS - 0,00%
23113 ACABAMENTO RS 27.500.55 RS 0.00 RS 25.259.89 RS 2.240.66
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO BIANCO COVELANO NATURAL o "
2.3.1.1.3.01 DIMENSOES 60X120 CM APLICADAS NAS PAREDES. M2 145,21 R$ 176,89 R$ 25.686,19 R$ - 142,80 R$ 25.259,89 98,34% 241 R$ 426,30 1,66%
REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: . .
231.1.3.02 REVESTIMENTO EM SRANITO P M2 192 RS044,08 RS 1.814,36 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,92 RS 181436 10000%
2312 1° PAVIMENTO RS 49.854.50 RS 0.00 RS 40.857.74 RS 5.996.86
23.1.21 CHAPISCO RS 953.04 RS 0.00 RS 1.041.96 -RS 88.91
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE o - r R o
2.3.1.21.01 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 1012022 M2 207,64 R$ 4,59 RS 953,04 R$ - 227,01 R$ 1.041,96 109,33% 19,37 R$ 88,91 -9,33%
23.1.22 EMBOCO/MASSA UNICA RS 13.503.68 RS 0.00 RS 14.237.49 -R$ 733.81
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM o o
2312201 PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 6448 R$ 37,88 R$ 2.442,50 RS - 83,85 RS 317631 130,04% 1937 RS 733,81 -30,04%
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES , ,
2.3.1.2.2.02 INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2. E = 17.5MM. COM TALISCAS. AF 03/2024 M2 326,39 R$ 33,89 R$ 11.061,18 R$ - 326,39 R$ 11.061,18 100,00% 0,00 RS - 0,00%
23123 ACABAMENTO RS 35.397.87 RS 0.00 RS 25.578.29 RS 9.819.58
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO BIANCO COVELANO NATURAL . ,
2312301 R N0 CERAMICO PARA PAREDES INTER M2 18259 R$176:89 RS 32.208,34 RS - 144,60 RS 25.578,29 79,19% 3799 RS 6.720,05 20,81%
REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: " o
2.3.1.2.3.02 2MM APLICADAS NAS PAREDES. M2 3,28 R$ 944,98 RS 3.099,53 R$ - 0,00 RS - 0,00% 3,28 R$ 3.099,53 100,00%
2313 2° PAVIMENTO RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
23134 ACABAMENTO RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO BIANCO COVELANO NATURAL
2313101 R IMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER M2 - Rs17689 RS 0,00 RS - 0,00 RS - #DIV/0! 0,00 RS - #DIV/0!
REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E:
2.3.1.3.1.02 2MM APLICADAS NAS PAREDES. M2 - R$ 944,98 R$ 0,00 R$ - 0,00 R$ - #DIV/O! 0,00 RS - #DIV/O!
232 ANEXO | RS 67.986.49 RS 0.00 RS 40.990.73 RS 26.995.76
2324 TERREO RS 32.403.37 RS 0.00 RS 9.183.85 RS 23.219.52
23.211 EMBOCO/MASSA UNICA RS 9.183.85 RS 0.00 R$9.183.85 RS 0.00
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES o o
2321101 Rty N AN vt e A M2 27099 R$33,80 RS 9.183,85 RS - 27099 RS 918385 100,00% 0,00 RS - 0,00%
23.21.2 ACABAMENTO RS 23.219.52 RS 0.00 RS 0.00 RS 23.219.52
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO BIANCO COVELANO NATURAL " o
2.3.21.2.01 DIMENSOES 60X120 CM APLICADAS NAS PAREDES. M2 126,03 R$ 176,89 R$ 22.293,44 R$ - 0,00 RS - 0,00% 126,03 RS 22.293,44 100,00%
REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: . .
2321202 REVESTIMENTO EM SRANITO P M2 098 RS 94498 RS 926,08 RS - 000 RS - 0,00% 098 RS 92608 100,00%
2322 1° PAVIMENTO RS 35.583.12 RS 0.00 RS 31.806.88 RS 3.776.24
23.2.21 CHAPISCO RS 1.168.56 RS 0.00 RS 1.182.42 -R$ 13.86
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE o . r . o
2.3.221.01 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 1012022 M2 254,59 R$ 4,59 RS 1.168,56 R$ - 257,61 R$ 1.182,42 101,19% 3,02 R$ 13,86 1,19%
23.222 EMBOCO/MASSA UNICA RS 4.460.90 RS 0.00 RS 6.652.33 -R$ 2.191.43
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM o o
2322201 DA EDES INTERNAS e AMBIENTES vt A ENTRE B A0V 1 Bt M TALISOAS. AE 0312024 M2 1776 Rs 3788 RS 4.460,90 RS - 175,62 RS 665233 149,13% 57,85 RS 219143 4913%
23.223 ACABAMENTO RS 29.953.66 RS 0.00 RS 23.972.13 RS 5.981.53
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO BIANCO COVELANO NATURAL " "
2.3.2.23.01 DIMENSOES 60X120 CM APLICADAS NAS PAREDES. M2 152,24 R$ 176,89 R$ 26.929,73 R$ - 135,52 R$ 23.972,13 89,02% 16,72 R$ 2.957,60 10,98%
REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: . .
2322302 REVESTIMENTO EM SRANITO P M2 320 Rs 94498 RS 3.023,93 RS - 000 RS - 0,00% 320 RS 302393 100,00%
233 ANEXO l RS 137.824.86 RS 0.00 RS 44.222.50 RS 93.602.36
2331 TERREO RS 23.606.58 RS 0.00 RS 0.00 RS 23.606.58
23344 ACABAMENTO RS 23.606.58 RS 0.00 RS 0.00 RS 23.606.58
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO BIANCO COVELANO NATURAL . .
2331101 R IMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER M2 12528 R$ 176,89 RS 22.160,77 RS - 0,00 RS - 0,00% 125,28 RS 2216077 100,00%
REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: " o
2.3.3.1.1.02 2MM APLICADAS NAS PAREDES. M2 1,53 R$ 944,98 RS 1.445,81 R$ - 0,00 RS - 0,00% 1,53 R$ 1.445,81 100,00%
2332 1° PAVIMENTO RS 57.477.22 RS 0.00 RS 44.222.50 RS 13.254.72
23324 CHAPISCO RS 126.54 RS 0.00 RS 0.00 RS 126,54
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE . .
23.321.01 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 M2 21,57 RS 4,59 RS 126,54 RS - 0,00 RS - 0,00% 27,57 RS 126,54 100,00%
23322 EMBOCO/MASSA UNICA RS 992.03 RS 0.00 RS 0.00 RS 992.03
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM ., ,
2332201 PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M: E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 14.46 R$ 37,88 RS 547,74 RS - 0.00 RS - 0.00% 14.46 RS 54174 100,00%
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES o o
2332202 INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17.5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024 M2 131 R$ 33,89 RS 444,29 RS - 0,00 RS - 0.00% 131 RS 444,29 100,00%
23.3.23 ACABAMENTO RS 56.358.65 RS 0.00 RS 44.222.50 RS 12.136.15
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO BIANCO COVELANO NATURAL o o
2.3.3.23.01 DIMENSOES 60X120 CM APLICADAS NAS PAREDES. M2 295,37 R$ 176,89 R$ 52.247,99 R$ - 250,00 R$ 44.222,50 84,64% 45,37 R$ 8.025,49 15,36%
REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: . .
2332302 REVESTIMENTO EM SRANITO P M2 43  RS94498 RS 4.110,66 RS - 0,00 RS - 0,00% 435 RS 411086 100,00%
2333 2° PAVIMENTO RS 56.741.06 RS 0.00 RS 0.00 RS 56.741.06
23331 ACABAMENTO RS 56.741.06 RS 0.00 RS 0.00 RS 56.741.06
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO BIANCO COVELANO NATURAL " o
2.3.3.3.1.01 DIMENSOES 60X120 CM APLICADAS NAS PAREDES. M2 296,41 R$ 176,89 R$ 52.431,96 R$ - 0,00 RS - 0,00% 296,41 RS 52.431,96 100,00%
23334.02 REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: W 456 RS 94408 RS 4.309.10 rs ) 000 rs ) 0.00% 455 rs 230010 100.00%

2MM APLICADAS NAS PAREDES.
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A.C. Engenharia Ltda.

RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078-580 —
TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda@yahoo.com.br
CNPJ: 09.389.289/0001-57 — INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CONTRATANTE: JUSTICA FEDERAL
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA JUSTIGA FEDERAL - SUBSECAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE/PB DATA:08/04/2026
LOCAL: R. EDGAR VILARIM MEIRA ESTAGAO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, 58410-052

LS. 115.09%

BDI - OBRA

BDI - EQUIPAMENTO

SINAPI-PB REFERENCIA

AGOSTO-2024, NAO

DESONERADO

ORSE-SE REFERENCIA

JUNHO-2024

SEINFRA-CE REFERENCIA

OUTUBRO-2023

BOLETINS DE MEDICAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
X PRECOS PREGCO TOTAL COM BDI

ITEM DESCRICAO UND. QUANT. PREGO UNITARIO QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
24 PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPES/ DEGRAUS RS 592.781.34 RS 16.243.77 R$ 122.922.11 RS 469.859.22
244 EDE RS 211.224.21 RS 16.243.77 RS 62.787.43 RS 148.436.76
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A.C. Engenharia Ltda.

RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078-580 —
TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda@yahoo.com.br
CNPJ: 09.389.289/0001-57 — INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CONTRATANTE: JUSTIGA FEDERAL
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA JUSTIGA FEDERAL - SUBSEGAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE/PB DATA:08/04/2026
LOCAL: R. EDGAR VILARIM MEIRA ESTAGAO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, 58410-052
LS. 115.09%
BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
TEM DESCRIGAO UND. QUANT. PRECO UNITARIO G aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL %
2414 TERREO RS 101.783.98 RS 2.895.91 RS 39.171.38 RS 62.612.58
24111 REGULARIZACAO DE BASES RS 24.571.65 RS 0.00 RS 8.708.08 RS 15.863.56
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
24.1.1.1.01 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 53,73 RS 46,14 R$ 2.479,10 R$ - 37,76 R$ 1.742,01 70,27% 15,98 R$ 737,08 29,73%
2CM. AF 07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2411102 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 66185  R$3338 RS 22,0025 RS - 208,69 RS 6.966,07 31,53% 453,16 RS 15.126,48 6847%
2CM. AF 07/2021
24142 ACABAMENTO E RODAPES RS 47.955.61 RS 2.895.91 RS 9.094.28 RS 38.861.32
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM . y
2411201 PORCELANATO PARA PISO COMPLACAS TIPO MiA DURIN GREY NATURAL RETIFICADO! M2 2386 R$20830 R$ 497003 13,90 RS 2.895,91 3776 RS 786594 15827% 13,90 RS 289591 -58.27%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM " o
2.4.1.1.2.02 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 21,44 R$ 192,23 R$ 4.121,41 R$ - 6,39 RS 1.228,34 29,80% 15,05 R$ 2.893,06 70,20%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM . .
241.1.2.03 AL ICADA i AUBIENTES ot AREA AR QUE 1003« FORECMENTS E NSTALAGAD M2 15870 RS 180,85 RS 28.700,89 RS - 000 RS - 0,00% 158,70 RS 2870089 100,00%
2.4.1.1.2.04 Egg:IPE DE PORCELANATO, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE M 302,36 R$ 27,40 RS 8.284,66 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 302,36 R$ 8.284,66 100,00%
2411205 SOLEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO £ M 1580 RS 118,90 RS 1.678,62 RS - 0,00 RS - 0,00% 15,80 RS 1878,62 100,00%
24143 PISO PODOTATIL - SINALIZACAO RS 20.256.72 RS 0.00 RS 21.369.02 RS 7.887.70
2411301 PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) M 7775 R$189.90 RS 14.764.72 RS - 3875 RS 7.358.62 49.84% 39.00 RS 7.406.10 50.16%
24113.02 PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/IM). M 8275  R$ 17513 RS 14.492.00 RS - 80.00 RS 14.010.40 96.68% 275 RS 48160 3.32%
2412 1° PAVIMENTO RS 109.440.23 RS 13.347.86 RS 23.616.05 RS 85.824.18
24121 REGULARIZACAO DE BASES RS 31.098.36 RS 0.00 RS 3.818.80 RS 27.279.47
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2412101 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 8277 Rs4614 RS 3.818,89 RS - 8277 RS 381880 100,00% 000 RS - 0,00%
2CM. AF 07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
24.1.21.02 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 817,24 R$ 33,38 R$ 27.279,47 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 817,24 R$ 27.279,47 100,00%
2CM. AF 07/2021
241.22 ACABAMENTO E RODAPES RS 49.085.15 RS 0.00 RS 6.449.30 RS 42.635.85
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM o o
24.1.2201 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 25,12 R$ 208,30 RS 5.232,49 R$ - 25,12 RS 5.232,49 100,00% 0,00 R$ - 0,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM . .
2412202 P ORCELANATO PARA PISO COMPLACAS TIQ VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90 M2 633 RS19223 RS 1.216,81 RS - 633 RS 1.216,81 100,00% 0,00 RS - 0,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM " o
2.4.1.22.03 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 135,40 R$ 180,85 R$ 24.487,09 R$ - 0,00 RS - 0,00% 135,40 R$ 24.487,09 100,00%
2412204 RODAPE DE PORCELANATO, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE M 576,53 RS 27,40 RS 15.796,92 RS - 0,00 RS - 0,00% 576,53 RS 15.796,92 100,00%
2.4.1.22.05 ﬁ“OSI}EAIE:Ci’gGRANITO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E M 19,78 R$ 118,90 RS 2.351,84. R$ - 0,00 R$ - 0,00% 19,78 R$ 2.351,84 100,00%
241.23 PISO PODOTATIL - SINALIZACAO RS 29.256.72 RS 13.347.86 RS 13.347.86 RS 15.908.86
24.1.23.01 PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) M 77.75 RS 189.90 RS 14.764.72 58.30 R$ 11.071.17 58.30 RS 11.071.17 74.98% 19.45 RS 3.693.55 25.02%
2.4.1.2.3.02 PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M). M 82.75 R$ 175.13 RS 14.492.00 13.00 R$ 2.276.69 13.00 R$ 2.276.69 15.71% 69.75 RS 12.215.31 84.29%
2413 2° PAVIENTO RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
24131 REGULARIZACAO DE BASES RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
24.1.3.1.01 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 - RS 46,14 R$ 0,00 R$ - 0,00 R$ - #DIV/O! 0,00 R$ - #DIV/O!
2CM. AF 07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2413102 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 - Rs3338 RS 0,00 RS - 0,00 RS . #DIV/0! 0,00 RS . #DIV/o!
2CM. AF 07/2021
24132 ACABAMENTO E RODAPES RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM
2413201 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 - RS 208,30 RS 0,00 RS - 0.00 RS - #DIVIO! 0,00 RS - #DIVIO!
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM
2413202 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 N R$ 192,23 R$ 0,00 RS - 0.00 RS N #oIviol 0.00 RS - #oIVIo!
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM
2413203 APLlCAI‘]A EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 - RS 180.85 RS 0,00 RS - 0.00 RS - #DIVIO! 0,00 RS - #DIVIO!
2413204 Fégg:PE DE PORCELANATO, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE M ~ RS 27,40 RS 0,00 RS . 0,00 RS ~ #DIV/O! 0,00 RS ~ #DIVIO!
2413205 SOLEIRA EM GRANITO CAFE INPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 20 O - FORNECINENTO & " L Reteeo RS 000 rs B 000 rs ) . 000 rs . o0l
24133 PISO PODOTATIL - SINALIZACAO RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
2413301 PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) M - RS189.90 RS 0.00 RS - 0.00 RS - #DIvI0! 0.00 RS - #oIvI0!
24133.02 PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M). M - Rs17513 RS 0.00 RS - 0,00 RS - #DIVIO! 0,00 RS - #DIVIO!
242 RS 266.436.59 RS 0.00 RS 60.134.68 RS 206.301.92
2424 TERREO RS 165.728.19 RS 0.00 RS 51.227.29 RS 114.500.90
24211 REGULARIZACAO DE BASES RS 20.386.84 RS 0.00 RS 0.00 RS 20.386.84
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
24.21.1.01 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 34,14 RS 46,14 R$ 1.575,21 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 34,14 R$ 1.575,21 100,00%
2CM. AF 07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2421102 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 56356 R$33,38 RS 18.811,63 RS - 0,00 RS - 0.00% 563,56 RS 1881163 100,00%
2CM. AF 07/2021
24242 ACABAMENTO E RODAPES RS 128.486.68 RS 0.00 RS 51.227.29 RS 77.250.390
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM . .
2421201 PR AT O ARA PISO COMPLACAS TIPO Vi DURIN GREY NATURAL RETIFICADO | M2 3154 R$ 18085 RS 5.704,00 RS - 000 RS - 0,00% 3154 RS 570400 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO CALACATA CLASSICO, NATURAL 87,7X87,7 CM APLICADA EM o o
2.4.21.2.02 AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 584,62 R$ 196,23 RS 114.719,98 R$ - 247,00 R$ 48.468,81 42,25% 337,62 R$ 66.251,17 57,75%
2421208 RODAPE DE PORCELANATO TIPO CALACATA, CLASSICO, NATURAL, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM " 050 Rs2985 RS 5.304.22 rs B 000 rs ) 000% 17950 rs sa0422  10000%

ARGAMASSA COLANTE. INCL. REJUNTE EPOXI
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TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda@yahoo.com.br
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CONTRATANTE: JUSTIGA FEDERAL
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA JUSTIGA FEDERAL - SUBSEGAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE/PB DATA:08/04/2026
LOCAL: R. EDGAR VILARIM MEIRA ESTAGAO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, 58410-052

LS. 115.09%

BDI - OBRA

BDI - EQUIPAMENTO

SINAPI-PB REFERENCIA

AGOSTO-2024, NAO

DESONERADO

ORSE-SE REFERENCIA

JUNHO-2024

SEINFRA-CE REFERENCIA

OUTUBRO-2023

BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI

ITEM DESCRIGAO UND. QUANT. PREGO UNITARIO G QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
2421204 SOLEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E M 23,20 R$ 118,90 R$ 2.758,48 R$ 23,20 RS 2.758,48 100,00% 0,00 RS 0,00%

INSTALACAO
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RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078-580 —
TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda@yahoo.com.br
CNPJ: 09.389.289/0001-57 — INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CONTRATANTE: JUSTIGA FEDERAL
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA JUSTIGA FEDERAL - SUBSEGAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE/PB DATA:08/04/2026
LOCAL: R. EDGAR VILARIM MEIRA ESTAGAO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, 58410-052
LS. 115.09%
BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
ITEM DESCRIGAO UND. QUANT. PREGO UNITARIO G QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
24213 PISO PODOTATIL - SINALIZACAO RS 16.854.67 RS 0.00 RS 0.00 RS 16.854.67
24.21.3.01 PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) M 53.25 RS 189.90 R$ 10.112.17 RS - 0.00 RS - 0.00% 53.25 RS 10.112.17 100.00%
24.24.3.02 PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M). M 3850 RS 175.13 RS 6.742.50 RS - 0.00 RS - 0.00% 3850 RS 6.742.50 100.00%
2422 1° PAVIMENTO RS 100.708.40 RS 0.00 RS 8.907.39 RS 91.801.02
24221 REGULARIZACAO DE BASES RS 20.495.32 RS 0.00 RS 1.651.81 RS 18.843.51
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
24.221.01 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 42,04 RS 46,14 RS 1.939,72 RS - 35,80 RS 1.651,81 85,16% 624 RS 287,91 14,84%
2CM. AF 07/2021 1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
24221.02 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 555,89 R$ 33,38 R$ 18.555,60 R$ - 0,00 RS - 0,00% 555,89 R$ 18.556,60 100,00%
2CM. AF 07/2021
24222 ACABAMENTO E RODAPES RS 63.358.41 RS 0.00 RS 7.255.58 RS 56.102.84
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM o o
2422201 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 10,68 R$ 208,30 R$ 2.224,64 R$ - 10,68 RS 222464 100,00% 0,00 R$ - 0,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM N N
24.222.02 APLIGADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR OUE 10 M2« FORNECIMENTO £ INGTALACAD M2 21,72 RS 180,85 RS 3.928,06 R$ - 18,32 RS 3.313,17 84,35% 340 RS 614,89 15,65%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO CALACATA CLASSICO, NATURAL 87,7X87,7 CM APLICADA EM o o
2422203 AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 2,42 RS 224,59 R$ 543,50 R$ - 7.65 R$ 171777 316,06% -5,23 -R$ 1.174,26 -216,06%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO CALACATA CLASSICO, NATURAL 87,7X87,7 CM APLICADA EM " "
2422204 AMBIENTES DE AREA ENTRE 8 M2 £ 10 M2 - FORNEOIMENTO £ INSTALAGAG M2 6,52 RS 207,84 RS 1.355,11 R$ - 0,00 RS - 0,00% 652 RS 1.355,11 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO CALACATA CLASSICO, NATURAL 87,7X87,7 CM APLICADA EM " o
2422205 AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 24527 R$ 196,23 R$ 48.129,33 R$ - 0,00 RS - 0,00% 24527 R$ 48.129,33 100,00%
RODAPE DE PORCELANATO TIPO CALACATA, CLASSICO, NATURAL, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM " "
24.2.2.2.06 AROAMASSA COLANTE  INGL REJUNTE EPOX! M 148,99 RS 29,55 RS 4.402,65 RS - 0,00 R$ - 0,00% 148,99 RS 4.402,65 100,00%
2422207 CARPETE TIPO BOUCLE COR AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 - R$ 171.51 R$ 0.00 RS - 0.00 RS - #DIV/O! 0.00 RS - #DIV/O!
2422208 ﬁs?slaalf:ci’gemm-ro CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO & M 23,34 R$ 118,90 R$ 2.775,12 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2334 RS 277512 100,00%
24223 PISO PODOTATIL - SINALIZACAO RS 16.854.67 RS 0.00 RS 0.00 RS 16.854.67
2422301 PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) M 53.25 RS 189.90 R$10.112.17 RS - 0.00 RS - 0.00% 53.25 RS 10.112.17 100.00%
24.223.02 PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M). M 38.50 R$175.13 RS 6.742.50 RS - 0.00 RS - 0.00% 38.50 RS 6.742.50 100.00%
243 ANEXO I RS 115.120.54 RS 0.00 RS 0.00 RS 115.120.54
2431 TERREO RS 29.729.33 RS 0.00 RS 0.00 R$ 29.729.33
24311 REGULARIZACAO DE BASES RS 1.398.50 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.398.50
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
24.31.1.01 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 3031 RS 46,14 RS 1.398,50 RS - 0,00 RS - 0.00% 3031 RS 1.398,50 100,00%
2CM. AF 07/2021
24312 ACABAMENTO E RODAPES RS 6.228.28 RS 0.00 RS 0.00 RS 6.228.28
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM " "
24.31.2.01 APl CAD, M AVBIENTES DE AREA MENOR OUE S FORNEOIMENTS £ INGTAL A M2 529 RS 208,30 RS 1.101,90 R$ - 0,00 RS - 0,00% 529 RS 1.101,90 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM " o
24.3.1.2.02 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 25,02 R$ 180,85 R$ 4.524,86 R$ - 0,00 RS - 0,00% 25,02 R$ 4.524,86 100,00%
24.31.2.03 SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 6,80 RS 88,46 RS 601,52 RS - 0,00 RS - 0,00% 6,80 RS 601,52 100,00%
24313 PISO PODOTATIL - SINALIZACAO RS 22.102.55 RS 0.00 RS 0.00 RS 22.102.55
24.31.3.01 PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) M 53.91 RS 189.90 RS 10.237.50 RS - 0.00 RS - 0.00% 53.91 RS 10.237.50 100.00%
24.31.3.02 PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M). M 67.75 RS 175.13 RS 11.865.05 RS - 0.00 RS - 0.00% 67.75 RS 11.865.05 100.00%
2432 1° PAVIMENTO RS 46.834.46 RS 0.00 RS 0.00 RS 46.834.46
24321 REGULARIZACAO DE BASES RS 3.806.96 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.806.96
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
24.321.01 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 59,12 RS 46,14 R$ 2.727,79 RS - 0,00 RS - 0.00% 59,12 RS 272179 100,00%
2CM. AF 07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
24321.02 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 32,33 R$ 33,38 R$ 1.079,17 R$ - 0,00 RS - 0,00% 32,33 R$ 1.079,17 100,00%
2CM. AF 07/2021
24322 ACABAMENTO E RODAPES RS 20.924.95 RS 0.00 RS 0.00 RS 20.924.95
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM " o
2432201 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 25,66 R$ 208,30 R$ 5.344,97 R$ - 0,00 RS - 0,00% 25,66 R$ 5.344,97 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM " "
2432202 APLIGADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE & M5 £ 10 M2 . FORNEGIMENTO & INSTALAGAG M2 11,44 RS 192,23 RS 2.199,11 R$ - 0,00 RS - 0,00% 11,44 RS 299,11 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM " o
2432203 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 57,57 R$ 180,85 R$10.411,53 R$ - 0,00 RS - 0,00% 57,57 R$ 10.411,53 100,00%
2432204 gggQrE DE PORCELANATO, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE M 2830 RS 2740 RS 638,42 RS R 000 RS R 0.00% 2330 RS 638,42 100,00%
2432205 SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 26,35 RS 88,46 R$ 2.330,92 RS - 0,00 R$ - 0,00% 26,35 RS 2.330,92 100,00%
24323 PISO PODOTATIL - SINALIZACAO RS 22.102.55 RS 0.00 RS 0.00 RS 22.102.55
24.3.23.01 PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) M 53.91 RS 189.90 R$ 10.237.50 RS - 0.00 RS - 0.00% 53.91 RS 10.237.50 100.00%
24.3.23.02 PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M). M 67.75 R$175.13 RS 11.865.05 RS - 0.00 RS - 0.00% 67.75 RS 11.865.05 100.00%
2433 2° PAVIMENTO RS 38.556.75 RS 0.00 RS 0.00 RS 38.556.75
243341 REGULARIZACAO DE BASES RS 2.723.64 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.723.64
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
2433.1.01 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 59,03 R$ 46,14 R$ 2.723,64 R$ - 0,00 RS - 0,00% 59,03 R$ 2.723,64 100,00%
2CM. AF 07/2021
24332 ACABAMENTO E RODAPES RS 13.730.56 RS 0.00 RS 0.00 RS 13.730.56
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM " o
2433201 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 33,79 R$ 208,30 R$ 7.038,45 R$ - 0,00 RS - 0,00% 33,79 R$ 7.038,45 100,00%
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY NATURAL RETIFICADO 90X90 CM " "
24.332.02 APLIGADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR OUE 10 M2 FORNECIMENTO £ INGTALACAD M2 2524 RS 180,85 RS 4.564,65 RS - 0,00 RS - 0,00% 2524 RS 4.564,65 100,00%
2433203 SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 24,05 RS 88,46 R$ 2.127,46 RS - 0,00 R$ - 0,00% 24,05 RS 2.127,46 100,00%
24333 PISO PODOTATIL - SINALIZACAO RS 22.102.55 RS 0.00 RS 0.00 RS 22.102.55
24.3.33.01 PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) M 53.91 RS 189.90 R$ 10.237.50 RS - 0.00 RS - 0.00% 53.91 RS 10.237.50 100.00%
24.3.3.3.02 PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PECAS/M). M 67.75 R$175.13 RS 11.865.05 RS - 0.00 RS - 0.00% 67.75 RS 11.865.05 100.00%
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BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
ITEM DESCRIGAO UND. QUANT. PREGO UNITARIO G QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
25 DIVISORIAS/FORRO RS 138.260.64 RS 0.00 RS 64.761.58 RS 73.499.06
254 SEDE RS 54.349.02 RS 0.00 RS 49.131.43 RS 5.217.59
2511 TERREO RS 27.174.51 RS 0.00 RS 21.956.92 RS 5.217.59
25111 DIVISORIAS RS 27.174.51 RS 0.00 RS 21.956.92 RS 5.217.59
DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E " "
25.1.1.1.01 A AT oM AN e CoR e M2 2401 R§1.13180 R$ 27.174,51 R$ - 19,40 R$ 21.956,92 80,80% 461 RS 5.217,59 19,20%
25112 FORRO RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
25.1.1.2.01 FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS M2 - RS 51.66 RS 0.00 RS - 0.00 RS - #DIVIO! 0.00 RS - #DIVIO!
251.1.2.02 ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO £ M R RS 26,01 RS0.00 RS R 000 RS R 4OVl 000 RS R 4OVl
251.2 1° PAVIMENTO RS 27.174.51 RS 0.00 RS 27.174.51 RS 0.00
251.21 DIVISORIAS RS 27.174.51 RS 0.00 RS 27.174.51 RS 0.00
DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E o o
251.2.1.01 AREIA). ARREMATE COM REJUNTE EPOXI COR PRETO. M2 24,01 R$ 1.131,80 R$ 27.174,51 R$ - 24,01 R$ 27.174,51 100,00% 0,00 RS - 0,00%
251.22 FORRO RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
251.22.01 FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS M2 - R$ 51.66 R$ 0.00 RS - 0.00 RS - #DIV/O! 0.00 RS - #DIV/O!
2512202 :qcsﬁ'i?_'zgggo PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E M ~ RS 26,01 RS 0,00 RS . 0,00 RS ~ #DIVIO! 0,00 RS ~ #DIVIO!
252 ANEXO | RS 33.127.77 RS 0.00 RS 15.630.15 RS 17.497.62
2521 TERREO RS 17.497.62 RS 0.00 RS 0.00 RS 17.497.62
25211 DIVISORIAS RS 17.497.62 RS 0.00 RS 0.00 RS 17.497.62
DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E " o
2521.1.01 AREIA). ARREMATE COM REJUNTE EPOXI COR PRETO. M2 15,46 R$ 1.131,80 R$ 17.497,62 R$ - 0,00 RS - 0,00% 15,46 R$ 17.497,62 100,00%
25212 FORRO RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
2521201 FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS M2 - R$ 51.66 R$ 0.00 RS - 0.00 RS - #DIV/O! 0.00 RS - #DIV/O!
252.11.02 :qcsﬁ'i?_'zgggo PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E M ~ RS 26,01 RS 0,00 RS . 0,00 RS ~ #DIVIO! 0,00 RS ~ #DIVIO!
2522 1° PAVIMENTO RS 15.630.15 RS 0.00 RS 15.630.15 RS 0.00
25221 DIVISORIAS RS 15.630.15 RS 0.00 RS 15.630.15 RS 0.00
DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E " "
25.22.1.01 A AR AT oM AN e e CoR e M2 1381 R$1.131,80 RS 15.630,15 R$ - 13,81 R$ 15.630,15 100,00% 0,00 RS - 0,00%
25222 FORRO RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
2522201 FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS M2 - RS 51.66 RS 0.00 RS - 0.00 RS - #DIVIO! 0.00 RS - #DIVIO!
2522202 ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO £ M R RS 26,01 RS0.00 RS R 000 RS R 4OVl 000 RS R 4OVl
253 ANEXO I RS 50.783.85 RS 0.00 RS 0.00 RS 50.783.85
2531 TERREO RS 17.101.49 RS 0.00 RS 0.00 R$ 17.101.49
25311 DIVISORIAS RS 17.101.49 RS 0.00 RS 0.00 RS 17.101.49
DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E " "
253.1.1.01 A AR AT oM AN e CoR e M2 1511 R$1.131,80 R$ 17.101,49 R$ - 0,00 RS - 0,00% 15,11 RS 17.101,49 100,00%
25312 FORRO RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
25.31.2.01 FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS M2 - RS 51.66 RS 0.00 RS - 0.00 RS - #DIVIO! 0.00 RS - #DIVIO!
253.1.2.02 ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO £ M R RS 26,01 RS0.00 RS R 000 RS R 4OVl 000 RS R 4OVl
2532 1° PAVIMENTO RS 16.841.18 RS 0.00 RS 0.00 RS 16.841.18
253.21 DIVISORIAS RS 16.841.18 RS 0.00 RS 0.00 RS 16.841.18
DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E " o
253.2.1.01 AREIA). ARREMATE COM REJUNTE EPOXI COR PRETO. M2 14,88 R$ 1.131,80 R$ 16.841,18 R$ - 0,00 RS - 0,00% 14,88 R$ 16.841,18 100,00%
253.22 FORRO RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
253.22.01 FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS M2 - R$ 51.66 R$ 0.00 RS - 0.00 RS - #DIV/O! 0.00 RS - #DIV/O!
2532202 :qcsﬁ'i?_'zgggo PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E M ~ RS 26,01 RS 0,00 RS . 0,00 RS ~ #DIVIO! 0,00 RS ~ #DIVIO!
2533 2° PAVIMENTO RS 16.841.18 RS 0.00 RS 0.00 RS 16.841.18
25331 DIVISORIAS RS 16.841.18 RS 0.00 RS 0.00 RS 16.841.18
DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E " "
2533.1.01 A AR AT oM AN e CoR e M2 1488 R$1.131,80 RS 16.841,18 R$ - 0,00 RS - 0,00% 14,88 RS 16.841,18 100,00%
25332 FORRO RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
25.33.2.01 FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS M2 - RS 5166 RS 0.00 RS - 0.00 RS - #DIVIO! 0.00 RS - #DIVIO!
2533202 ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO £ M R RS 26,01 RS0.00 RS R 000 RS R 4OVl 000 RS R 4OVl
26 VIDROS E ESPELHOS RS 52.627.36 RS 0.00 RS 9.541.23 RS 43.086.12
26.1 SEDE RS 14.212.31 RS 0.00 RS 9.541.23 RS 4.671.07
2611 TERREO RS 6.791.49 RS 0.00 RS 6.035.88 RS 755.61
26.1.1.01 ESPELHO PLANO 4MM M2 12.95 RS 524.44 RS 6.791.49 RS - 11.51 RS 6.035.88 88.87% 1.44 RS 755.61 11.13%
26.1.2 1° PAVIMENTO RS 7.420.82 RS 0.00 RS 3.505.35 RS 3.915.46
26.1.2.01 ESPELHO PLANO 4MM M2 14.15 RS 524.44 R$ 7.420.82 RS - 6.68 RS 3.505.35 47.24% 7.47 RS 3.915.46 52.76%
2613 2° PAVIMENTO RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
26.1.3.01 ESPELHO PLANO 4MM M2 - RS 524.44 RS 0.00 RS - 0.00 RS - #DIVIO! 0.00 RS - #DIVIO!
BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO,
26.1.3.02 INOLUSIVE EERRAGENS . FORNECMENTO B INATALAGRD, M2 - RS 400,19 RS 0,00 RS - 0,00 RS - #DIVIO! 0,00 RS - #DIV/IO!
262 ANEXO | RS 4.342.36 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.342.36
26.21 TERREO RS 1.384.52 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.384.52
26.21.01 ESPELHO PLANO 4MM M2 264 RS 524.44 RS 1.384.52 RS - 0.00 RS - 0.00% 264 RS 1.384.52 100.00%
2622 1° PAVIMENTO RS 2.957.84 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.957.84
26.2.2.01 ESPELHO PLANO 4MM M2 564 RS 524.44 RS 2.957.84 RS - 0.00 RS - 0.00% 564 RS 2.957.84 100.00%
26.3 ANEXO Il RS 34.072.69 RS 0.00 RS 0.00 RS 34.072.69
2631 TERREO RS 3.062.72 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.062.72
26.3.1.01 ESPELHO PLANO 4MM M2 5.84 RS 524.44 RS 3.062.72 RS - 0.00 RS - 0.00% 584 RS 3.062.72 100.00%
26.3.2 1° PAVIMENTO RS 14.181.97 RS 0.00 RS 0.00 RS 14.181.97
26.3.201 ESPELHO PLANO 4MM M2 19.48 RS 524.44 R$ 10.216.09 RS - 0.00 RS - 0.00% 19.48 RS 10.216.09 100.00%
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BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
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BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
TEM DESCRIGAO UND. QUANT. PRECO UNITARIO G aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL %
BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, 0/ \o;
2.6.3.2.02 INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 9,91 R$ 400,19 RS 3.965,88 R$ - 0,00 RS - 0,00% 9,91 R$ 3.965,88 100,00%
2.6.3.3 2° PAVIMENTO RS 16.828.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 16.828.00
2.6.3.3.01 ESPELHO PLANO 4MM M2 23.77 RS 524.44 RS 12.465.93 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 23.77 RS 12.465.93 100.00%
BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, 0/ \o;
2.6.3.3.02 INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 10,90 R$ 400,19 RS 4.362,07 R$ - 0,00 RS - 0,00% 10,90 R$ 4.362,07 100,00%
27 PINTURAS RS 87.743.10 RS 4.395.10 RS 92.938.92 -R$ 5.195.82
274 SEDE RS 83.101.07 RS 0.00 RS 78.973.97 RS 4.127.10
2711 TERREO RS 2.313.66 RS 0.00 RS 1.213.05 RS 1.100.61
27444 PINTURA EM PAREDES RS 898.79 RS 0.00 RS 1.213.05 RS 314.26
2711101 FUNDO SELADOR ACRILICO. APLICACAO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 3033 RS 430 RS 130.41 RS - 0.00 RS - 0.00% 3033 RS 13041 100.00%
27.4.4.1.02 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 19,53 R$ 17,54 RS 342,55 RS - 0,00 RS - 0,00% 19,53 RS 342,55 100,00%
2.7.1.1.1.03 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 30,33 R$ 14,04 RS 425,83 R$ - 86,40 R$ 1.213,05 284.87% -56,07 -R$ 787,22 -184,87%
27112 PINTURA EM TETO RS 1.414.87 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.414.87
27.1.1.2.01 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 37,54 R$ 21,23 RS 796,97 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 37,54 R$ 796,97 100,00%
2711202 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM. APLICACAO MANUAL EM TETO. DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 3754 Rs16.46 RS 617.90 RS - 0.00 RS - 0.00% 3754 RS 61790  100.00%
271.2 1° PAVIMENTO RS 80.787.41 RS 0.00 RS 77.760.92 RS 3.026.49
27424 PINTURA EM PAREDES RS 77.760.92 RS 0.00 RS 77.760.92 RS 0.00
2712101 FUNDO SELADOR ACRILICO. APLICACAO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 216725 RS 430 RS 9.319.17 RS - 2167.25 RS 931917 100.00% 0.00 RS - 0.00%
27.1.2.1.02 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 2.167,25 R$ 17,54 R$ 38.013,56 RS - 2167,25 RS 38.013,56 100,00% 0,00 RS - 0,00%
2.7.1.21.03 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 2.167,25 RS 14,04 R$ 30.428,19 R$ - 2167,25 RS 30.428,19 100,00% 0,00 R$ - 0,00%
271.22 PINTURA EM TETO RS 3.026.49 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.026.49
27.1.22.01 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 80,30 R$ 21,23 RS 1.704,76 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 80,30 R$ 1.704,76 100,00%
2712202 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM. APLICACAO MANUAL EM TETO. DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 8030  R$16.46 RS 1.321.73 RS - 0.00 RS - 0.00% 80.30 RS 132173 100.00%
2713 2° PAVIMENTO RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
27434 PINTURA EM TETO RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
2713101 EVASSAVENTO COM NASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DENAOS, LICAMENTO MANUAL e . Resiss RS 0.00 rs A 000 rs ] . 0.0 rs ) .
2.7.1.3.1.02 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM. APLICACAO MANUAL EM TETO. DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 - RS 16.46 RS 0.00 R$ - 0.00 R$ - #DIV/0! 0.00 R$ - #DIV/0!
272 ANEXO I RS 932.88 RS 4.395.10 RS 13.964.95 RS 13.032.07
27.21 1° PAVIMENTO RS 932.88 RS 4.395.10 RS 13.964.95 -R$ 13.032.07
27214 PINTURA EM PAREDES RS 932.88 RS 4.395.10 RS 13.964.95 RS 13.032.07
2721101 FUNDO SELADOR ACRILICO. APLICACAO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 26.00 RS 430 RS 111.80 RS - 43818 RS 188417 1685.30% 41218 RS 177237 1585.30%
2721.1.02 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 26,00 R$ 17,54 RS 456,04 250,58 RS 4.395,10 688,76 RS 1208078 2649,06% 662,76 RS 1162474 2549,06%
2.7.21.1.03 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 26,00 RS 14,04 RS 365,04 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 26,00 R$ 365,04 100,00%
273 ANEXO Il RS 3.709.15 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.709.15
27.34 TERREO RS 1.344.31 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.344.31
02.07.03.01.01 PINTURA EM PISO RS 1.344.31 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.344.31
02.07.03.01.01.01 PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM. APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 M 289.10 RS 4,65 RS 1.344,31 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 289.10 R$ 1.344.31 100.00%
2732 1° PAVIMENTO RS 2.364.84 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.364.84
27324 PINTURA EM PAREDES RS 2.364.84 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.364.84
27.32.1.01 FUNDO SELADOR ACRILICO. APLICACAO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 6591 RS 430 RS 283.41 RS - 0.00 RS - 0.00% 6591 RS 28341 100.00%
27321.02 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 65,91 R$ 17,54 RS 1.156,06 RS - 0,00 RS - 0,00% 65,91 RS 116,06 100,00%
2.7.3.21.03 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 65,91 RS 14,04 RS 925,37 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 65,91 R$ 925,37 100,00%
0.00
28 INSTALACOES HIDRAULICAS RS 55.985.04 RS 0.00 RS 15.983.56 RS 40.001.48
281 SEDE RS 22.255.99 RS 0.00 RS 15.301.78 RS 6.954.21
2814 TERREO RS 5.973.55 RS 0.00 RS 5.973.55 RS 0.00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 314", INSTALADO . .
281101 A T O R R RECISTRO, PYC, SOLDAVEL, DN un 28,00 RS 3,44 RS 96,32 RS - 28,00 RS 9632 10000% 0,00 RS - 0,00%
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o "
2.8.1.1.02 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 8,00 R$ 17,38 RS 139,04 R$ - 8,00 RS 139,04 100,00% 0,00 RS - 0,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 26MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E . .
281103 JOELHO 90 SRAUS, PYC. UN 28,00 RS 5,35 RS 149,80 RS - 28,00 RS 14980 100,00% 0,00 RS - 0,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E o "
2.8.1.1.04 INSTALACAO. AF 06/2022 UN 6,00 R$ 43,77 RS 262,62 R$ - 6,00 RS 262,62 100,00% 0,00 RS - 0,00%
284108 TUSO, PVC, SOLDAVEL, DE 25K, INSTALADO ENM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. " 1270 RS 592 R$430.38 rs B 1270 rs 5038 100.00% 000 rs . 0.00%
2.8.1.1.06 ;EBOOB‘/;D\gg SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 60,10 R$ 32,24 RS 1.937,62 R$ - 60,10 R$ 1.937,62 100,00% 0,00 RS - 0,00%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 26MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E . .
281107 STALAGAD.AF oira092 v ' un 3200 R$1207 RS 386,24 RS - 32,00 RS 38624 100,00% 0,00 RS - 0,00%
2.8.1.1.08 ;E' gg//géZSZOLDAVEL‘ DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7.00 R$ 50,21 RS 351,47 R$ - 7,00 RS 351,47 100,00% 0,00 RS - 0,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 172 INSTALADO EM RAMAL OU . .
281109 JOELHO 50 GRALIS COM BUCHA DE LATAO, PYC, SOLD/VEL, DN 200 UN 4000  R$1358 RS 543,20 RS - 40,00 RS 54320 100,00% 0,00 RS - 0,00%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL o "
2.8.1.1.10 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 4,00 R$ 21,51 R$ 86,04 R$ - 4,00 R$ 86,04 100,00% 0,00 RS - 0,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - . .
281111 RECISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAC: ROS un 1400 RS 11363 RS 1.500,82 RS - 14,00 RS 159082 100,00% 0,00 RS - 0,00%
2812 1° PAVIMETO RS 7.354.25 RS 0.00 RS 7.354.25 RS 0.00
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CONTRATANTE: JUSTIGA FEDERAL
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA JUSTIGA FEDERAL - SUBSEGAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE/PB DATA:08/04/2026
LOCAL: R. EDGAR VILARIM MEIRA ESTAGAO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, 58410-052
LS. 115.09%
BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
TEm DESCRIGAO UND. QUANT. PRECO UNITARIO G aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO o "
2.8.1.2.01 EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 UN 34,00 R$ 3,44 R$ 116,96 R$ - 34,00 RS 116,96 100,00% 0,00 RS - 0,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - . "
281202 B O UN 1100 R$17,38 RS 191,18 RS - 11,00 RS 19118 100,00% 0,00 RS - 0,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E o "
2.8.1.2.03 INSTALACAO. AF 06/2022 UN 37,00 R$ 5,35 R$ 197,95 R$ - 37,00 RS 197,95 100,00% 0,00 RS - 0,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E . "
281204 INSTALAGRG, AF DBrz? ' ! UN 300 R$4377 RS 131,31 RS - 3,00 RS 181,31 100,00% 0,00 RS - 0,00%
2.8.1.2.05 ;léBOOB‘/QPO\gZ:' SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 84,00 R$ 5,92 R$ 497,28 R$ - 84,00 RS 497,28 100,00% 0,00 RS - 0,00%
281206 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO € INSTALAGAO. M 81,90 R$ 32,24 RS 2.640,45 RS - 81,90 RS 264045 100,00% 0,00 RS - 0,00%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGCAO DE AGUA - FORNECIMENTO E o "
2.8.1.2.07 INSTALACAO. AF 06/2022 UN 31,00 R$ 12,07 RS 374,17 R$ - 31,00 RS 374,17 100,00% 0,00 RS - 0,00%
261208 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGINENTO E INSTALAGAO. o oo Reso2t RS 55231 rs . 1100 rs s5231 100.00% 000 rs . 000%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU o "
2.8.1.2.09 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 42,00 R$ 13,58 RS 570,36 R$ - 42,00 RS 570,36 100,00% 0,00 RS - 0,00%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL . "
281210 B B O N B L AVEL, D25 UN 700 R$2151 RS 150,57 RS - 7,00 RS 15057 100,00% 0,00 RS - 0,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - o "
28.1.2.11 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 17,00 R$ 113,63 R$ 1.931,71 R$ - 17,00 RS 1.931,71 100,00% 0,00 RS - 0,00%
28.1.3 2° PAVIMETO RS 8.928.19 RS 0.00 RS 1.973.98 RS 6.954.21
2.8.1.3.01 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 3,00 R$ 176,09 RS 528,27 R$ - 3,00 R$ 528,27 100,00% 0,00 R$ - 0,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 314", INSTALADO .
281.3.02 EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 UN 24,00 RS 344 R$ 8256 RS - 0,00 RS - 0.00% 24,00 RS 8256 100,00%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - " "
2.8.1.3.03 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 4,00 R$ 107,81 RS 431,24 R$ - 2,00 RS 215,62 50,00% 2,00 RS 215,62 50,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO .y y
281.3.04 P N S Al LA e s UN 600  R$2077 RS 124,62 RS - 4,00 RS 83,08 66,67% 2,00 RS 4154 33,33%
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM o o
2.8.1.3.05 RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 UN 3,00 R$ 61,34 RS 184,02 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 184,02 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
281.3.06 B . SO UN 200 R$1529 RS 30,58 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 3058 100,00%
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o o
2.8.1.3.07 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 2,00 R$ 9,87 R$ 19,74 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 19,74 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
281.3.08 B UN 200 R$17,38 RS 34,76 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 376 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E o o
2.8.1.3.09 INSTALACAO. AF 06/2022 UN 31,00 R$ 5,35 R$ 165,85 R$ - 25,00 RS 133,75 80,65% 6,00 R$ 32,10 19,35%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E .
281310 OO S SRAuS, e, UN 600  RS1458 RS 87,48 RS - 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 8748 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E " "
2.8.1.3.11 INSTALACAO. AF 06/2022 UN 14,00 R$ 43,77 RS 612,78 R$ - 10,00 RS 437,70 71,43% 4,00 RS 175,08 28,57%
281342 B0, P SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 69,20 RS 5,92 RS 409,66 RS - 65,00 RS 384,80 93,93% 420 RS 24,86 6.07%
2.8.1.3.13 ;léBOOB‘/QPO\gZ:' SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 9,60 R$ 20,08 RS 192,76 R$ - 9,50 RS 190,76 98,96% 0,10 RS 2,00 1,04%
281314 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO € INSTALAGAO. M 111,90 R$ 32,24 RS 3.607,65 RS - 0,00 RS - 0,00% 111,90 RS 3.607,65 100,00%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E o o
2.8.1.3.15 INSTALACAO. AF 06/2022 UN 21,00 R$ 12,07 R$ 253,47 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 21,00 R$ 253,47 100,00%
261316 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGINENTO E INSTALAGAO. o 20 Rss021 RS 10042 rs . 000 rs . 0.00% 200 rs 0042 100.00%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - R . o o
2.8.1.3.17 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 6,00 R$ 25,96 RS 155,76 R$ 0,00 R$ 0,00% 6,00 R$ 155,76 100,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 34 INSTALADO EM RAMAL OU .
281318 o e O B e O oy, SOLDAVEL, DN 2 UN 400 R$17.20 RS 68,80 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 6880 100,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU o o
2.8.1.3.19 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 27,00 R$ 13,58 RS 366,66 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 27,00 R$ 366,66 100,00%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL .
281320 B B O N B L AVEL, D25 UN 500 R$2151 RS 107,55 RS - 0,00 RS - 0,00% 500 RS 10755 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - o o
2.8.1.3.21 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 12,00 R$ 113,63 RS 1.363,56 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 12,00 R$ 1.363,56 100,00%
28.2 ANEXO | RS 6.063.47 RS 0.00 RS 681.78 RS 5.381.69
2821 TERREO RS 1.520.52 RS 0.00 RS 0.00 RS 1.520.52
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 314", INSTALADO .
282.1.01 A T L RO R RECISTRO, PYC, SOLDAVEL, DN UN 10,00 RS 3,44 RS 34,40 RS - 0,00 RS - 0,00% 10,00 RS 340 100,00%
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o o
2.8.21.02 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 1,00 R$ 9,87 R$ 9,87 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 RS 9,87 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E .
282.1.03 OO S SRRuS, e, UN 12,00 RS 5,35 RS 64,20 RS - 0,00 RS - 0,00% 12,00 RS 6420 10000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - o o
2.8.2.1.04 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 UN 1,00 R$ 15,23 R$ 15,23 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 15,23 100,00%
282105 TUBO, PUC, SOLDAVEL, DE 26, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " .10 RS 5.92 RS 16635 rs B 000 rs ) 0.00% 2810 &S 16635 10000%
2.82.1.06 ;léBOOé/QPO\g(Z), SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 350 R$ 20,08 R$70,28 RS ~ 0,00 RS ~ 0,00% 350 RS 70,28 100,00%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E .
282.1.07 NETALAGRO.AF 0812023 ' , UN 700 R$12,07 RS 84,49 RS - 0,00 RS - 0,00% 7,00 RS 8449 100,00%
282.1.08 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 2,00 RS 107,81 RS 215,62 RS . 0,00 RS ~ 0,00% 2,00 RS 215,62 100,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
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BDI - OBRA
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SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
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ORSE-SE REFERENCIA
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ITEM DESCRIGAO UND. QUANT. PREGO UNITARIO G QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU " "
2.82.1.09 SUB-RAMAL DE AGUA . FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 06/209 UN 11,00 RS 13,58 RS 149,38 RS - 0,00 RS - 0,00% 11,00 RS 149,38 100,00%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL o
282110 OU SUB-RAMAL DE AGUA . FORNEGIVENTO E INSTALACAO, AF 0672022 UN 1,00 R$ 21,51 R$ 21,51 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 21,51 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - " "
282.1.11 FORNECIVENTO E INSTALACA®. AF 082021 UN 5,00 RS 113,63 RS 568,15 RS - 0,00 RS - 0,00% 5,00 RS 568,15 100,00%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - o
282112 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 UN 4,00 R$ 25,96 RS 103,84 RS - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 RS 103,84 100,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU " "
282113 SUB-RAMAL DE AGUA . FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO. AF 06/209 UN 1,00 R$ 17,20 R$ 17,20 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 17,20 100,00%
2822 1° PAVIMETO RS 4.542.95 RS 0.00 RS 681.78 RS 3.861.17
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO " "
282201 EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNEGIVENTO E INGTALAGAO. AF 0412024 UN 26,00 RS 3,44 R$ 89,44 RS - 0,00 RS - 0,00% 26,00 RS 89,44 100,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", o
282202 INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 UN 400 Rs 11.08 RS 44,32 RS N 0.0 RS N 0.00% 400 jad 4432 100,00%
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM " "
282203 RESERVAGAG PREDIAL DE AGUA - FORNEGIMENTO £ INSTALAGRO. AF 0412024 UN 2,00 RS 38,43 R$ 76,86 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 76,86 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
282204 FORNEGIMENTO E INSTALAGRG. AF 0872022 UN 3,00 RS 9,87 R$ 29,61 RS - 0,00 R$ - 0,00% 3,00 RS 29,61 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E " "
282205 INSTALAGA, AF 06/2022 UN 24,00 R$ 5,35 RS 128,40 RS - 0,00 RS - 0,00% 24,00 RS 128,40 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - o
282206 FORNEGIMENTO E INSTALAGRO. AF 0412024 UN 5,00 R$ 15,23 R$ 76,15 RS - 0,00 R$ - 0,00% 5,00 RS 76,15 100,00%
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E " "
282207 INSTALACAG, AF 06/202 UN 11,00 R$ 7,07 R$ 77,77 RS - 0,00 RS - 0,00% 11,00 RS 7777 100,00%
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E o
282208 INSTALACEO, AF 0672022 ) “ UN 1,00 RS 15,26 R$ 15,26 RS - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 RS 15,26 100,00%
282209 ;‘FJB[%/;O\S' SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 64,20 RS 5,92 RS 380,06 RS - 0,00 RS - 0,00% 64,20 RS 380,06 100,00%
282210 ;ga%/;ﬂvzg, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 4600 RS 20,08 RS 923,68 RS R 000 RS R 0,00% 4600 RS 92368 100,00%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E " "
282211 INSTALAGAO. AF 06/2023 UN 18,00 R$ 12,07 RS 217,26 RS - 0,00 RS - 0,00% 18,00 RS 217,26 100,00%
282212 :E g;g‘y‘,SOLDAVEL‘ DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 200 RS 23.25 RS 46,50 RS R 000 RS R 0,00% 200 RS 4650 100,00%
282213 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL. 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2,00 RS 127.44 RS 254.88 RS - 0.00 RS - 0.00% 2,00 RS 254.88 100.00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU o
282214 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0812092 UN 30,00 RS 13,58 RS 407,40 RS - 0,00 R$ - 0,00% 30,00 RS 407,40 100,00%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL " "
282215 OU SUB-RAMAL DE AGUA . FORNEGIVENTO & INSTALACRO. AF 0612052 UN 3,00 R$ 21,51 R$ 64,53 RS - 0,00 RS - 0,00% 3,00 RS 64,53 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - , ,
282216 FORNEGIMENTO E INSTALACAG. AF 082001 UN 13,00 RS 113,63 RS 1.477,19 RS - 6,00 RS 681,78 46,15% 7,00 RS 79541 53,85%
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - R . o o
282217 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06:2029 UN 9,00 RS 25,96 RS 233,64 RS 0,00 RS 0,00% 9,00 RS 233,64 100,00%
283 ANEXO Il RS 27.665.58 RS 0.00 RS 0.00 RS 27.665.58
2834 TERREO RS 4.656.11 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.656.11
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO o
283.1.01 EM RAMAL DE DISTRIBUIGAG DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 0612092 UN 18,00 RS 6,15 RS 110,70 RS - 0,00 R$ - 0,00% 18,00 RS 110,70 100,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1112, o o
283.1.02 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAG. AF. 065022 UN 6,00 RS 10,66 R$ 63,96 RS - 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 63,96 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
283.1.03 FORNEGIMENTO E INSTALAGKO. AF 0872022 UN 2,00 RS 15,29 R$ 30,58 RS - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 RS 30,58 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
283.1.04 FORNECIVENTO E INSTALAGAG. AF 0872022 UN 2,00 R$ 9,87 R$ 19,74 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 19,74 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
283.1.05 FORNEGIMENTO E INSTALAGRG. AF 0872022 UN 3,00 RS 17,38 R$ 52,14 RS - 0,00 R$ - 0,00% 3,00 RS 52,14 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " "
2.83.1.06 FORNECIVENTO E INSTALAGAG UN 1,00 RS 20,56 R$ 29,56 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 29,56 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E o
283.1.07 INSTALAGAG, AF 061200 UN 24,00 RS 5,35 RS 128,40 RS - 0,00 R$ - 0,00% 24,00 RS 128,40 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E " "
2:83.1.08 INSTALAGA, AF 06/2032 UN 2,00 RS 14,58 R$29,16 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 29,16 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E o
2.8.3.1.09 INSTALAGAG, AF 061200 UN 1,00 RS 43,77 R$ 43,77 RS - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 RS 43,77 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E " "
283.1.10 INSTALAGA, AF 06/2032 UN 1,00 R$ 111,13 RS 111,13 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 11,13 100,00%
283411 ;ga%/;ﬂvzg, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 4680 RS 5,92 RS 277,05 RS . 0,00 RS . 0,00% 4680 RS 277,05 100,00%
283112 ;lFJB[%/;O\;, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 710 RS 20,08 RS 142,56 RS . 000 RS R 0.00% 710 RS 142,56 100.00%
283413 ;ga%/;ﬂvzg, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 050 RS 32,24 RS 306,28 RS R 000 RS R 0,00% 050 RS 20628 100,00%
283414 ;lFJB[%/;O\;, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 070 RS 52,60 RS 36,62 RS . 000 RS R 0.00% 070 RS %82 100.00%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E o
283.1.15 INSTALAGAO. AF 06/2025 i ' UN 13,00 R$ 12,07 RS 156,91 RS - 0,00 R$ - 0,00% 13,00 RS 156,91 100,00%
283.1.16 ;E gg’/géfzmm\’ﬂ‘ DN 50MM., INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 23,25 R$ 46,50 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 46,50 100,00%
283147 :E g;(z:ézsszAVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 300 RS 50.21 RS 150,63 RS R 000 RS R 0,00% 300 RS 150,63 100,00%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO " "
283.1.18 £ INSTALAGAO. AF 06/202 UN 4,00 R$ 20,82 R$ 83,28 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 83,28 100,00%
283110 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO ™ 1,00 RS 101,76 RS 101,76 RS . 0,00 RS ~ 0,00% 1,00 RS 10176 100,00%
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OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA JUSTIGA FEDERAL - SUBSEGAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE/PB DATA:08/04/2026
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BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
TEM DESCRIGAO UND. QUANT. PRECO UNITARIO G aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU o o
2.8.3.1.20 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 22,00 R$ 13,58 RS 298,76 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 22,00 R$ 298,76 100,00%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 112, INSTALADO EM RAMAL .
283121 TE COM BUCHA DE LATAO NABOLSA CENTRAL PYC, SOLDAVEL DN 28 un 500  R$2151 RS 107,55 RS - 0,00 RS - 0,00% 500 RS 10755 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - o o
2.8.3.1.22 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 9,00 R$ 113,63 RS 1.022,67 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 9,00 R$ 1.022,67 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 112", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - .
283123 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAC: ROS UN 200 R$20131 RS 402,62 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 40262 10000%
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E o o
2.8.3.1.24 INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2,00 R$ 451,79 RS 903,58 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 903,58 100,00%
2.8.3.2 1° PAVIMENTO RS 10.203.05 RS 0.00 RS 0.00 RS 10.203.05
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO o o
2.8.3.2.01 EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 53,00 R$ 6,15 RS 325,95 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 53,00 R$ 325,95 100,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, "
283202 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 6,00 RS 10,68 R$ 63,96 RS - 0,00 RS - 0.00% 6.00 RS 63,96 100,00%
BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o o
2.8.3.2.03 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 2,00 R$ 15,29 R$ 30,58 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 30,58 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
283204 BUCHA DE REDUGAO. LONGA, PVC, SOLDAY UN 4,00 RS 9,87 RS 30,48 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 3948 100,00%
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o o
2.8.3.2.05 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 6,00 R$ 17,38 RS 104,28 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 104,28 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 26MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E .
283206 JOELHO 90 SRAUS, PYC. UN 62,00 RS 5,35 RS 331,70 RS - 0,00 RS - 0,00% 62,00 RS 331,70 10000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E o o
2.8.3.2.07 INSTALACAO. AF 06/2022 UN 5,00 R$ 14,58 R$ 72,90 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 72,90 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E .
283208 NSTALAGAS, AF oa053 ! : UN 300 R$4377 RS 131,31 RS - 0,00 RS - 0,00% 3,00 RS 13131 100,00%
2.8.3.2.09 ;léB[)OB‘/QPO\gZ:' SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 140,50 R$ 5,92 RS 831,76 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 140,50 RS 831,76 100,00%
283210 TUSO, PVC, SOLDAVEL, DE 50K, INSTALADO ENM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. " 1200 RS2008 RS 24096 rs B 000 rs . 000% 1200 rs 2096 100.00%
283211 ;léB[)OB‘/QPO\gZ:' SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 34,30 R$ 32,24 RS 1.105,83 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 34,30 RS 1.105,83 100,00%
283212 TUSO, PVC, SOLDAVEL, DE 754, INSTALADO ENM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. " 350 RS 5260 RS 184,10 rs B 000 rs . 000% 350 rs 10 10000%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGCAO DE AGUA - FORNECIMENTO E o o
2.8.3.213 INSTALACAO. AF 06/2022 UN 41,00 R$ 12,07 RS 494,87 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 41,00 R$ 494,87 100,00%
283214 TE, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECINENTO E INSTALAGAO. w 200 Rez25 R$.46,50 rs . 000 rs ) 000% 200 v 650 10000%
2.8.3.215 ;E' gg//go‘ZSZOLDAVEL‘ DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7.00 R$ 50,21 RS 351,47 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 7,00 R$ 351,47 100,00%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO .
283216 L NaTALAGRD. AL taress : UN 800  R$20,82 RS 166,56 RS - 0,00 RS - 0,00% 8,00 RS 16656 100,00%
2.8.3.217 ‘IEVE"‘IIJSET/?EE(L)JEOAO‘ PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO UN 1,00 R$ 101,76 RS 101,76 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 101,76 100,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 172 INSTALADO EM RAMAL OU .
283218 JOELHO 50 GRAUIS COM BUCHA DE LATAO, PYC. SOLD/VEL, DN 200 UN 5900  R$1358 RS 801,22 RS - 0,00 RS - 0,00% 59,00 RS 801,22 100,00%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL o o
2.8.3.219 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 4,00 R$ 21,51 R$ 86,04 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 RS 86,04 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - .
283220 RECISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAC. ROS UN 2600 RS 11363 RS 2.954,38 RS - 0,00 RS - 0,00% 26,00 RS 295438 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - o o
283221 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2,00 R$ 201,31 RS 402,62 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 402,62 100,00%
283222 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2', ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO £ UN 200  Rs451,79 RS 903,58 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 203,58 100,00%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - o o
2.8.3.223 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 4,00 R$ 107,81 RS 431,24 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 431,24 100,00%
2.8.3.3 2° PAVIMENTO RS 12.806.42 RS 0.00 RS 0.00 RS 12.806.42
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO o o
2.8.3.3.01 EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 52,00 R$ 6,15 RS 319,80 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 52,00 R$ 319,80 100,00%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, "
283302 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA B ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL DN UN 800  R$1066 RS 85,28 RS - 0,00 RS - 0,00% 8,00 RS 8528 10000%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2", 0/ 0/
2.8.3.3.03 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 2,00 R$ 31,82 R$ 63,64 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 63,64 100,00%
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM .
283.3.04 ADAPTADOR COM FLANGE £ ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X un 100 R$3843 RS 38,43 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 3843 100,00%
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO o o
2.8.3.3.05 PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 UN 1,00 R$ 258,54 RS 258,54 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 258,54 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
283306 BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAV UN 300 R$1529 RS 45,87 RS - 0,00 RS - 0,00% 3,00 RS 4587 10000%
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o o
2.8.3.3.07 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 5,00 R$ 9,87 R$ 49,35 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 49,35 100,00%
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
283308 BUCHA DE REDUGAO. LONGA, PVC, SOLDAY UN 500  R$17,:38 RS 86,90 RS - 0,00 RS - 0,00% 500 RS 8690 10000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E o o
2.8.3.3.09 INSTALACAO. AF 06/2022 UN 54,00 R$ 5,35 RS 288,90 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 54,00 R$ 288,90 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E .
283310 JOELHO 90 SRAUS, PYC. UN 1000 R$1458 RS 145,80 RS - 0,00 RS - 0,00% 10,00 RS 14580 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E o o
2.8.3.3.11 INSTALACAO. AF 06/2022 UN 4,00 R$ 43,77 RS 175,08 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 175,08 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E .
283312 NSTALAGAS, AF oa053 ! : UN 200 R$11113 RS 222,26 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 22226 10000%
283313 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 130,30 RS 5,92 RS 771,37 RS ~ 0,00 RS ~ 0,00% 130,30 RS 771,37 100,00%

AF 06/2022
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2.8.3.3.14 ;léB[)OB‘/QPO\gZ:' SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 78,10 R$ 20,08 RS 1.568,24 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 78,10 RS 1.568,24 100,00%
283315 TUSO, PVC, SOLDAVEL, DE 60K, INSTALADO ENM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. " 320 Rsm2e RS 1.070.36 rs B 000 rs ) 000% 2820 rs L0036 10000%
2.8.3.3.16 ;léB[)OB‘/QPO\gZ:' SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 6,70 R$ 52,60 RS 352,42 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 6,70 RS 352,42 100,00%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E .
283317 STALAGAD.AF osra002 v ' un 4000  R$1207 RS 452,80 RS - 0,00 RS - 0,00% 40,00 RS 48280 10000%
2.8.3.3.18 ;E' gg//go‘ZSZOLDAVEL‘ DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 R$ 23,25 RS 116,25 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 116,25 100,00%
283319 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGINENTO E INSTALAGAO. w 700 Resot RS 35147 rs . 000 rs ) 000% 700 rs W47 10000%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO o o
2.8.3.3.20 E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 8,00 R$ 20,82 RS 166,56 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 166,56 100,00%
283321 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 0MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO UN 100 R$10176 RS 101,76 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 101,76 100,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU o o
2.8.3.3.22 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 58,00 R$ 13,58 RS 787,64 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 58,00 R$ 787,64 100,00%
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 112, INSTALADO EM RAMAL .
283323 TE COM BUCHA DE LATAO NABOLSA CENTRAL PYC, SOLDAVEL DN 28 UN 400  Re2151 RS 86,04 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 86,04 10000%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - o o
2.8.3.3.24 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 26,00 R$ 113,63 RS 2.954,38 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 26,00 R$ 2.954,38 100,00%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 112", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - .
283325 NN o INSTALAGRO. AT OHs0 UN 200 R$20131 RS 402,62 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 40262 10000%
283326 VALVULA |?E DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E UN 2,00 RS 451,79 RS 903,58 RS . 0,00 RS ~ 0,00% 2,00 RS 903,58 100,00%
INSTALACAO. AF 08/2021
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - .
283327 RECISTRO DE PRESSAC BRUTO. LATRO, RO un 400 R$107,81 RS 431,24 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 43124 10000%
2.8.3.3.28 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL. 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 1.00 RS 127.44 RS 127.44 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 1.00 R$ 127.44 100.00%
283329 REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATAO. ROSCAVEL. 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 N 100 R836240 RS 352.40 RS - 0.00 RS - 0.00% 1.00 RS 35240 100.00%
0.00
29 INSTALACOES SANITARIAS RS 87.702.71 RS 417.26 RS 22.676.69 RS 65.026.03
29.4 SEDE RS 41.512.02 RS 417.26 RS 22475.01 RS 19.037.02
29.1.1 TERREO . R . RS 13.270.76 RS 417.26 RS 13.688.02 -RS 417.25
29.1.1.01 EQIXXUAGEJSTSESRAAEA";IZ%ESUUCA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: UN 5,00 R$ 496,06 RS 2.480,30 R$ - 5,00 R$ 2.480,30 100,00% 0,00 RS - 0,00%
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE . .
291102 O N O X T LTI UN 500 R$5042 RS 252,10 2,00 RS 100,84 7,00 RS 35204 140,00% 2,00 RS 10084 -40,00%
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E o o
291103 D R T SO UN 300 R$7388 RS 221,64 1,00 RS 7388 4,00 RS 20552 133,33% 41,00 RS 7388 -33.33%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, , ,
29.11.04 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 14.00 RS 13,11 RS 183,54 RS - 14,00 RS 183,54 100,00% 0.00 RS - 0.00%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, o o/
291.1.05 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1,00 R§ 24,11 R§ 24,11 RS - 1.00 RS 4n 100,00% 0,00 RS - 0.00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E , ,
2.9.1.1.06 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 3,00 R$ 29,41 R$ 88,23 R$ - 3,00 R$ 88,23 100,00% 0,00 RS - 0,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o
291.1.07 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 500 R$ 1040 R$ 62,00 RS - 5,00 RS 52,00 100,00% 0,00 RS - 0.00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E . .
29.1.1.08 JOELHO 45 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL ESCOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTAE UN 200 R$11,07 RS 22,14 RS - 2,00 RS 214 10000% 0,00 RS - 0,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o
29.1.1.09 ST At AAIAL B DESCAROA O RAMAL e £Sa0T0 SANTARI. AL 0815055 UN 1500 R$2857 RS 428,55 RS - 15,00 RS 42855 100,00% 0,00 RS - 0,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E , ,
29.1.1.10 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 3,00 R$ 10,16 R$ 30,48 R$ - 3,00 R$ 30,48 100,00% 0,00 RS - 0,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o
291111 ST ot AAIAL B DESCAROA O RAMAL Dl £Sa0T0 SANTARIO AL 082022 un 2000 R$1559 RS 311,80 RS - 20,00 RS 311,80 100,00% 0,00 RS - 0,00%
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - . ) .
294112 JOELHO PG, COMBOLOA £ AN un 1100 R$21,74 RS 239,14 RS - 11,00 RS 239,14 100,00% 0,00 RS 0,00%
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E
291.1.13 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3,00 R$ 11,13 R$ 33,39 R$ - 3,00 R$ 33,39 100,00% 0,00 RS - 0,00%
AF 08/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, . "
291114 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 10,00 R$ 64,57 RS 545,70 RS - 10,00 RS 545,70 100,00% 0.00 RS - 0.00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o
291115 A0 vt RAVAL DR DESCAROA G MAAL DE £206T0 SANITARIO AR sars0ss UN 400 R$1479 RS 59,16 RS - 4,00 RS 5916 100,00% 0,00 RS - 0,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO . .
291116 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 3,00 R$ 2053 R$ 61,59 RS - 3,00 RS 6159 100,00% 0.00 RS - 0.00%
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
291.1.17 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 4,00 RS 44,23 RS 176,92 R$ - 4,00 R$ 176,92 100,00% 0,00 RS - 0,00%
AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE , ; ; .
291118 TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 M. M 57,10 R$3847 RS 2.196,63 2,00 RS 7694 59,10 RS 227357 103,50% 2,00 RS 7693 3,50%
2.01.119 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR M 24,80 R$ 57,30 RS 1.421,04 RS ~ 24,80 RS 1.421,04 100,00% 0,00 RS ~ 0,00%

AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o . r - o
291.1.20 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 44,24 R$ 27,60 R$ 1.221,02 6,00 R$ 165,60 50,24 RS 1.386,62 113,56% 6,00 RS 165,60 13,56%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " R "
291421 DEoARGA DL BAMAL D oot SARTARE) AL D100 M 26,66 RS 21,82 RS 581,72 RS - 26,66 RS 581,72 100,00% 0,00 RS 0,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o "
291.1.22 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 23,00 R$ 7,49 R$ 172,27 R$ - 23,00 RS 172,27 100,00% 0,00 RS - 0,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E " "
29.11.23 INSTALADO S RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL BE £SGOTO SANITARIO. AF. 0812095 UN 22,00 R$ 9,23 RS 203,06 RS - 22,00 RS 203,06 100,00% 0,00 RS - 0,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o "
291.1.24 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 46,00 R$ 17,27 R$ 794,42 R$ - 46,00 RS 794,42 100,00% 0,00 RS - 0,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E " "
29.1.1.25 INSTALADO M SUBGOLETOR AERES DE ESGOTO SANITARIO AR 0812025 UN 5,00 RS 50,48 RS 252,40 RS - 5,00 RS 252,40 100,00% 0,00 RS - 0,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o "
291.1.26 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 1,00 R$ 11,07 R$ 11,07 R$ - 1,00 R$ 11,07 100,00% 0,00 RS - 0,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE " "
29.1.1.27 B0 SAMTARI DU VENTIACKD, RE Daisops M 36,20 RS 13,58 RS 491,59 RS - 36,20 RS 491,59 100,00% 0,00 RS - 0,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO o "
291.1.28 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 8,00 R$ 42,15 R$ 337,20 R$ - 8,00 RS 337,20 100,00% 0,00 RS - 0,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO " "
29.1.1.29 it RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL BE ESOOTO SANITARIO AR 085025 UN 15,00 RS 25,17 RS 377,55 RS - 15,00 RS 377,55 100,00% 0,00 RS - 0,00%
2912 1° PAVIMETO RS 13.410.99 RS 0.00 RS 8.786.99 RS 4.624.00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE " "
29.1.201 B ARG L Eut RATIAL DE LS OTS SANARID AE Sr2058 UN 6,00 RS 50,42 RS 302,52 RS - 3,00 RS 151,26 50,00% 3,00 RS 151,26 50,00%
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E o o
29.1.2.02 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAVAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 082092 UN 3,00 RS 73,88 RS 221,64 RS - 2,00 RS 147,76 66,67% 1,00 RS 73,88 33,33%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, " "
29.1.2.03 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 16,00 R$ 13,11 R$ 209,76 R$ - 12,00 RS 157,32 75,00% 4,00 R$ 52,44 25,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o
29.1.2.04 INSTALADO EM RAMAL D DESCARGA O RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 0812022 UN 10,00 RS 20,41 RS 204,10 RS - 6,00 RS 176,46 60,00% 4,00 RS 117,64 40,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E " "
29.1.2.05 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 5,00 R$ 10,40 R$ 52,00 R$ - 2,00 R$ 20,80 40,00% 3,00 R$ 31,20 60,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E " "
29.1.2.06 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 5,00 R$ 11,07 R$ 55,35 R$ - 2,00 R$ 22,14 40,00% 3,00 R$ 3321 60,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E . .,
291.207 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 13,00 RS 28,57 R$ 371,41 R$ - 8,00 RS 228,56 61,54% 5,00 RS 142,85 38,46%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o
29.1.2.08 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 0812022 UN 3,00 RS 10,16 RS 3048 RS - 1,00 R$ 10,16 33,33% 2,00 RS 20,32 66,67%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E " "
29.1.2.09 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 4,00 R$ 15,59 R$ 62,36 R$ - 3,00 R$ 46,77 75,00% 1,00 R$ 15,59 25,00%
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 , SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - o o
291.210 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 13,00 R$ 21,74 R$ 282,62 R$ - 7,00 RS 152,18 53,85% 6,00 RS 130,44 46,15%
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E
29.1.2.11 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3,00 RS 11,13 RS 33,39 RS - 2,00 RS 2226 66.67% 1,00 RS 11,43 33,33%
AF 08/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, " "
291.212 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 10,00 RS 54,57 R$ 545,70 R$ - 7,00 RS 381,99 70,00% 3,00 RS 163,71 30,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E " "
291.213 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 5,00 R$ 14,79 R$ 73,95 R$ - 3,00 R$ 44,37 60,00% 2,00 R$ 29,58 40,00%
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO o o
291.2.14 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 1,00 R$ 20,53 R$ 20,53 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 20,53 100,00%
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
29.1.215 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 8,00 RS 44,23 RS 353,84 RS - 3,00 RS 132,69 37,50% 5,00 RS 221,15 62,50%
AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o ~ "
291.2.16 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 116,00 RS 38,47 R$ 4.462,52 R$ - 116,00 RS 4.462,52 100,00% 0,00 RS 0,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " R "
29.1.247 DEoARGA DL BAMAL D oo SARTARE) AL Oaia00 M 25,10 RS 27,60 RS 692,76 RS - 25,10 RS 692,76 100,00% 0,00 RS 0,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o ~ "
291.2.18 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 22,60 RS 21,82 R$ 493,13 R$ - 22,60 RS 493,13 100,00% 0,00 RS 0,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E " "
29.1.219 INSTALADO S RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL BE £SGOTO SANITARIO. AF 081205 UN 26,00 RS 7,49 RS 194,74 RS - 10,00 RS 74,90 38,46% 16,00 RS 119,84 61,54%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o "
291.220 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 27,00 R$ 9,23 R$ 249,21 R$ - 10,00 R$ 92,30 37,04% 17,00 RS 156,91 62,96%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E " o
291221 NSTA A En RAIAL D DESOARGA O RAMAL D LS GO e AN ARIS, AL 055090 UN 60,00 RS 17,27 RS 1.036,20 RS - 17,00 RS 293,59 28,33% 43,00 RS 742,61 7167%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o
291.222 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 18,00 R$ 10,33 R$ 185,94 R$ - 10,00 RS 103,30 55,56% 8,00 R$ 82,64 44,44%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E " o
291223 INSTALADD EM PRUMADA D ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAD, AF 0812092 UN 3,00 RS 11,07 R$ 33,21 RS - 1,00 R$ 11,07 33,33% 2,00 RS 22,14 66,67%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE " "
291.224 ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 M 122,10 R$ 13,58 R$ 1.658,11 R$ - 22,00 RS 298,76 18,02% 100,10 R$ 1.359,35 81,98%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO " "
291225 it RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL BE ESGOTO SANITARIO. AF 0812695 UN 14,00 RS 42,15 RS 590,10 RS - 6,00 RS 252,90 42,86% 8,00 RS 337,20 57,14%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO " "
291.2.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 29,00 R$ 2517 R$ 729,93 R$ - 10,00 RS 251,70 34,48% 19,00 RS 478,23 65,52%
201227 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO ™ 200 RS 2053 RS 41,06 RS R 100 RS 2053 5000% 100 RS 2053 5000%
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO " "
29.1.2.28 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 3,00 R$ 44,81 RS 134,43 R$ - 1,00 R$ 44,81 33,33% 2,00 R$ 89,62 66,67%
29.1.3 2° PAVIMETO RS 14.830.27 RS 0.00 RS 0.00 RS 14.830.27
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 , SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - o o
2.9.1.3.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 8,00 R$ 21,74 RS 173,92 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 173,92 100,00%
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE .
291302 O N O X T LTI UN 1000 R$5042 RS 504,20 RS - 0,00 RS - 0,00% 10,00 RS 50420 100,00%
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL o o
29.1.3.03 DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 4,00 R$ 19,97 R$ 79,88 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 79,88 100,00%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, ., ,
29.1:304 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 12,00 R§ 13,11 RS 167,32 RS - 0.00 RS - 0.00% 12,00 RS 157.32 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o
291.3.05 ST At SAIAL B DESCAROA O RAMAL Dl £Sa0T0 SANTARIO. AL 0815055 uN 700 R$2941 RS 205,87 RS - 0,00 RS - 0,00% 7,00 RS 20587 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .
29.13.06 JOELHO 45 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL ESCOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTAE UN 1200 R$1107 RS 132,84 RS - 0,00 RS - 0,00% 12,00 RS 13284 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o
291307 S TALADO ot HAIAL B DESCAROA O RAMAL e £Sa0T 0 SANTARI. AL 0815055 uN 1000 R$2857 RS 285,70 RS - 0,00 RS - 0,00% 10,00 RS 28570 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ., ,
2.9.1.3.08 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 10,00 R$ 15,59 RS 155,90 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 10,00 R$ 155,90 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, o o
291.3.09 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 200 RS 54,57 RS 109,14 RS - 0.00 RS - 0.00% 200 RS 109,14 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO .
291310 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 400 R$ 2053 R$ 8212 RS - 0,00 RS - 0.00% 400 RS 8212 100,00%
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
291311 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 8,00 RS 44,23 RS 353,84 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 353,84 100,00%
AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
291312 TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 M. M 10060 RS 3847 RS 4.216,31 RS - 0,00 RS - 0,00% 109,60 RS 421631 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o o
29.1.3.13 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 204,80 R$ 27,60 RS 5.652,48 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 204,80 R$ 5.652,48 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
291314 TUBO PG, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 M. * M 1660  R$21,82 RS 362,21 RS - 0,00 RS - 0,00% 16,60 RS 36221 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o
29.1.3.15 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 12,00 R$ 7,49 R$ 89,88 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 12,00 RS 89,88 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .
291316 LUVA SIMPLES, PV, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN S0 MM, JUNTA ELASTICA, UN 46,00 RS 9,23 RS 424,58 RS - 0,00 RS - 0,00% 46,00 RS 42458 10000%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o
29.1.3.17 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 33,00 R$ 17,27 RS 569,91 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 33,00 R$ 569,91 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .
29.13.18 JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL ESCOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTAE UN 900  R$10,33 RS 92,07 RS - 0,00 RS - 0,00% 9,00 RS 9297 10000%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o
29.1.3.19 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 4,00 R$ 11,07 R$ 44,28 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 RS 44,28 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO .
291320 TE, PG, SERIE NORMAL ESGOTO RREDIAL DN 100X 50 MM, JUNTA ELAS UN 600  R$4215 RS 252,90 RS - 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 25200 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO o o
29.1.3.21 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 33,00 R$ 2517 RS 830,61 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 33,00 R$ 830,61 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO .
291322 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 1,00 R$ 2053 R$2053 RS - 0,00 RS - 0.00% 1.00 RS 2053 100,00%
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, o o
291323 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 3.00 RS 10,96 R$ 3288 RS - 0.00 RS - 0.00% 3.00 R$ 32.88 100,00%
29.2 ANEXO | RS 9.686.49 RS 0.00 RS 201.68 RS 9.484.81
2924 TERREO RS 3.820.66 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.820.66
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE .
292101 O N O X T LT un 400 R$5042 RS 201,68 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 20168 10000%
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E o
29.21.02 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 2,00 R$73.88 RS 147,76 RS - 0,00 RS - 0.00% 2,00 RS 147,76 100,00%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, ., ,
29.21.08 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 400 R§ 13,11 R$ 5244 RS - 0.00 RS - 0.00% 400 R$ 5244 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o
29.21.04 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1,00 R§20.41 R§29.41 RS - 0,00 RS - 0.00% 1.00 RS 24 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ., ,
2.9.21.05 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1,00 R$ 10,40 R$ 10,40 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 RS 10,40 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o
2.9.2.1.06 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 1,00 R$ 11,07 R$ 11,07 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 RS 11,07 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ., ,
29.21.07 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 4,00 R$ 28,57 RS 114,28 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 114,28 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o
292.1.08 TS ot AAIAL B DESCAROA O RAMAL D £Sa0T0 SANTARIO AL 082022 un 700 R$1559 RS 109,13 RS - 0,00 RS - 0,00% 7,00 RS 10913 100,00%
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - .
292109 JOELHO PG, COMBOLOA £ AN UN 400 Rs2174 RS 86,96 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 8696 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, o o
292110 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 1.00 RS 54,57 RS 54,57 RS - 0.00 RS - 0.00% 1.00 R$ 5457 100,00%
202111 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO w 200 RS208 R$41.06 rs . 000 rs ) 000% 200 v "5 10000%
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JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
29.21.12 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3,00 R$ 44,23 R$ 132,69 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 132,69 100,00%
AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE "
292113 DESGARGA 0L RAMAL DE ESGOTO SANTARIG, AF 08/2099 M 39,50 RS 38,47 RS 1.519,56 RS - 0,00 R$ - 0,00% 39,50 RS 1.519,56 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " o
2921.14 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 21,60 R$ 27,60 R$ 596,16 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 21,60 R$ 596,16 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE "
292115 DESGARGA 0L RAMAL DE ESGOTO SANTARIG, AF 0812059 M 3,90 RS 21,82 R$ 85,09 RS - 0,00 RS - 0,00% 3,90 RS 85,09 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o
2921.16 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 5,00 R$ 7,49 R$ 37,45 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 5,00 RS 3745 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E "
292147 ST A En RAIAL D DESOARGA O RAMAL D LS aOTo SANITARIG AF oabns UN 13,00 R$ 9,23 RS 119,99 RS - 0,00 RS - 0,00% 13,00 RS 119,99 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o
2921.18 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 19,00 R$ 17,27 R$ 328,13 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 19,00 R$ 328,13 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO "
292119 it RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL BE ESGOTO SANITARIO. AF 0812695 UN 1,00 RS 42,15 R§ 42,15 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 42,15 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO o o
292120 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 4,00 R$ 2517 R$ 100,68 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 100,68 100,00%
2922 1° PAVIMENTO RS 5.865.83 RS 0.00 RS 201.68 RS 5.664.15
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE " "
292201 DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 6,00 R$ 50,42 R$ 302,52 R$ - 4,00 RS 201,68 66,67% 2,00 RS 100,84 33,33%
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E " "
292202 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 3,00 R$ 73,88 R$ 221,64 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 221,64 100,00%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, o,
29.2208 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 13,00 R$ 13,11 R$ 17043 RS - 0.00 RS - 0.00% 13,00 RS 170,43 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E " "
292204 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 2,00 R$ 29,41 R$ 58,82 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 RS 58,82 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o
29.22.05 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 100 R$ 1040 R$ 1040 RS - 0.00 RS - 0.00% 1.00 RS 1040 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E "
29.2.2.06 INSTALADD EM PRUMADA D ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAD, AF 0812092 UN 2,00 RS 11,07 RS 22,14 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 22,14 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o
29.2207 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 8,00 RS 28,57 RS 228,56 RS - 0.00 RS - 0.00% 800 RS 228,56 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E " "
292208 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 3,00 R$ 10,16 R$ 30,48 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 3,00 RS 30,48 100,00%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, o,
29.22.09 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 200 R$ 43,72 R$ 87,44 RS - 0.00 RS - 0.00% 200 RS 87,44 100,00%
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - "
292210 FORNECIMENTO E ST ALACAD UN 7,00 RS 21,74 RS 152,18 RS - 0,00 RS - 0,00% 7,00 RS 152,18 100,00%
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E
292211 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3,00 R$ 11,13 R$ 33,39 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 3,00 RS 33,39 100,00%
AF 08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, "
292212 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 6.0 RS 54,57 RS 32742 RS - 0.00 RS - 0.00% 6.00 RS 327,42 100,00%
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o
292213 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 400 R$ 1479 R$ 59,16 RS - 0.00 RS - 0.00% 400 RS 59,16 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO "
29.2214 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 3,00 R$ 2053 R 61,59 RS - 0.00 RS - 0.00% 3,00 RS 6159 100,00%
JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
292215 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 7,00 R$ 44,23 R$ 309,61 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 7,00 R$ 309,61 100,00%
AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE "
292216 DESGARGA 0L RAMAL DE ESGOTO SANTARIC, AF 08/2099 M 15,60 RS 38,47 RS 600,13 RS - 0,00 R$ - 0,00% 15,60 RS 600,13 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o o
292217 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 42,90 R$ 27,60 R$ 1.184,04 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 42,90 RS 1.184,04 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE "
292218 DESGARGA 0L RAMAL DE ESGOTO SANTARIG, AF 0812059 M 14,80 RS 21,82 RS 322,93 RS - 0,00 R$ - 0,00% 14,80 RS 322,93 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o
292219 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 18,00 R$ 7,49 RS 134,82 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 18,00 R$ 134,82 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E "
292220 INSTALADO S RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL BE £SGOTO SANITARIO. AF. 0812095 UN 26,00 R$ 9,23 RS 239,98 RS - 0,00 RS - 0,00% 26,00 RS 239,98 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o
292221 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 29,00 R$ 17,27 R$ 500,83 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 29,00 R$ 500,83 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E "
292222 INSTALADO EM PRUMADA D ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAD, AF 0819092 UN 15,00 RS 10,33 RS 154,95 RS - 0,00 RS - 0,00% 15,00 RS 154,95 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO o o
292223 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 6,00 R$ 42,15 R$ 252,90 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 252,90 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO "
292224 it RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL BE ESGOTO SANITARIO AR 085025 UN 15,00 R$ 25,17 RS 377,55 RS - 0,00 RS - 0,00% 15,00 RS 377,55 100,00%
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, o o
29.2225 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 200 RS 109 R$ 21,92 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 200 i 2192 100,00%
293 ANEXO Il RS 36.504.20 RS 0.00 RS 0.00 RS 36.504.20
2934 TERREO RS 11.168.68 RS 0.00 RS 0.00 RS 11.168.68
293.1.01 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ™ 500 RS 5042 RS 252,10 RS R 000 RS R 0.00% 500 RS 25210 100,00%

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
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TEM DESCRIGAO UND. QUANT. PRECO UNITARIO G aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL %
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E o
2931.02 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 3,00 R$73.88 RS 221,64 RS - 0,00 RS - 0.00% 3,00 RS 221,64 100,00%
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E
293.1.03 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. un 200 Rs$1113 RS 22,26 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 2226 10000%
AF 08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, o
2931.04 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 14,00 RS 13,11 RS 183,54 RS - 0,00 RS - 0.00% 14,00 RS 183,54 100,00%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, ., ,
29.3.1.05 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 400 RS 24,11 R$ 96,44 RS - 0.00 RS - 0.00% 400 R$ 96,44 100,00%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, o
29.31.06 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 10,00 R$ 4372 R 437,20 RS - 0,00 RS - 0.00% 10,00 RS 437,20 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ., ,
2.9.3.1.07 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 5,00 R$ 29,41 RS 147,05 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 147,05 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o
2931.08 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 3,00 R$ 1040 R$ 31,20 RS - 0,00 RS - 0.00% 3,00 RS 3120 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .
293.1.00 JOELHO 45 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL ESCOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTAE un 100 R$1107 RS 11,07 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 07 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o
293.1.10 TG ot AAIAL B DESCAROA O RAMAL e ESa0T 0 SANTARI. AL 0815055 un 700 R$2857 RS 199,99 RS - 0,00 RS - 0,00% 7,00 RS 19999 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ., ,
29.3.1.11 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 2,00 R$ 10,16 R$ 20,32 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 RS 20,32 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o
293112 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 2,00 RS 15,59 R$ 31,18 RS - 0,00 RS - 0.00% 2,00 RS 3118 100,00%
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - .
293113 JOELHO PG, COMBOLOA £ AN UN 1000 R$21.74 RS 217,40 RS - 0,00 RS - 0,00% 10,00 RS 21740 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, o
293114 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 11,00 R$ 6292 RS 562,12 RS - 0,00 RS - 0.00% 11,00 RS 582,12 100,00%
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
293.1.15 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. un 600  R$4423 RS 265,38 RS - 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 26538 10000%
AF 08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o
293116 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 2,00 R$ 1479 R$2958 RS - 0,00 RS - 0.00% 2,00 RS 2058 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO ., ,
29.3.1.17 £ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 3,00 R$ 27,54 R$ 82,62 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 3,00 RS 82,62 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o
29.3.1.18 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 19,00 R$ 7,49 RS 142,31 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 19,00 R$ 142,31 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .
293119 LUVA SIMPLES, PV, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN S0 MM, JUNTA BLASTICA, UN 25,00 RS 9,23 RS 230,75 RS - 0,00 RS - 0,00% 25,00 RS 23075 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o
29.3.1.20 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 53,00 R$ 17,27 R$ 915,31 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 53,00 R$ 915,31 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .
293121 LUVA SIMPLES, VG, SERIE NORMAL ESCOTO PREDIAL, DI 150 MM, JUNT un 600  R$5048 RS 302,88 RS - 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 30288 10000%
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o o
29.3.1.22 DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 2,00 R$ 22,01 R$ 44,02 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 RS 44,02 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
293.1.23 TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 M. M 770 RS3847 RS 2.989,11 RS - 0,00 RS - 0,00% 70 RS 2.989,11 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " o
29.3.1.24 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 16,00 R$ 21,82 R$ 349,12 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 16,00 R$ 349,12 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
293.1.25 TUBO PG, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 M. * M 2140 R$27.60 RS 590,64 RS - 0,00 RS - 0,00% 2140 RS 50064 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR o o
29.3.1.26 AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 28,00 R$ 57,30 RS 1.604,40 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 28,00 RS 1.604,40 100,00%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, .
2931.27 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 400 RS 18,85 R§7544 RS - 0,00 RS - 0.00% 400 RS 75,44 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o
29.3.1.28 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 9,00 R$ 10,33 R$ 92,97 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 9,00 R$ 92,97 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE .
293.1.29 B P, SR IE NORMAL, ESGOTO PREDIAL D1 M 2170 RS 1358 RS 294,68 RS - 0,00 RS - 0,00% 21,70 RS 20468 10000%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO o o
2.9.3.1.30 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 6,00 R$ 42,15 RS 252,90 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 252,90 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO .
293131 T S GO RREDIAL DN 50 X S0 MM, JUNTA ELAST un 1800 R$2517 RS 453,06 RS - 0,00 RS - 0,00% 18,00 RS 45306 100,00%
2932 1° PAVIMENTO RS 11.995.86 RS 0.00 RS 0.00 RS 11.995.86
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE .
293201 O N O X I T LTI un 1700 R$5042 RS 857,14 RS - 0,00 RS - 0,00% 17,00 RS 857,14 10000%
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E o
293202 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 3,00 R$73.88 RS 221,64 RS - 0,00 RS - 0.00% 3,00 RS 221,64 100,00%
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E
293203 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. un 300 RS1L1 R$ 33,39 RS - 0,00 RS - 0,00% 3,00 RS 3339 100,00%

AF 0812022
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CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, o
293204 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 22,00 RS 13,11 R 288,42 RS - 0,00 RS - 0.00% 22,00 RS 288,42 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E ., ,
2.9.3.2.05 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 9,00 R$ 29,41 RS 264,69 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 9,00 R$ 264,69 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o
293206 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 3,00 R$ 1040 R$ 31,20 RS - 0,00 RS - 0.00% 3,00 RS 3120 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .
293207 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 8,00 R$ 11,07 R 88,56 RS - 0,00 RS - 0.00% 800 RS 88,56 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o
293208 S TALADO ot SAIAL B DESCAROA O RAMAL e £Sa0T0 SANTARI. AL 0815055 UN 1600 R$2857 RS 457,12 RS - 0,00 RS - 0,00% 16,00 RS 457,12 10000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ., ,
2.9.3.2.09 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 3,00 R$ 10,16 R$ 30,48 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 30,48 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o
293210 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 6,00 RS 15,59 R$ 9354 RS - 0,00 RS - 0.00% 6,00 RS 93,54 100,00%
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - .
293211 JOELHO PG, COMBOLOA £ AN un 1700 R$21,74 RS 369,58 RS - 0,00 RS - 0,00% 17,00 RS 36958 100,00%
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
293212 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 14,00 RS 44,23 R$ 619,22 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 14,00 R$ 619,22 100,00%
AF 08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, , ,
293213 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 6.00 RS 52,02 R$ 317,52 RS - 0.00 RS - 0.00% 6.00 RS 31782 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o
293214 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 2,00 R$ 1479 R$29,58 RS - 0,00 RS - 0.00% 2,00 RS 2058 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO ., ,
29.3.215 £ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 4,00 R$ 27,54 RS 110,16 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 110,16 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o
29.3.2.16 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 27,00 R$ 7,49 RS 202,23 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 27,00 R$ 202,23 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .
293217 LUVA SIMPLES, PV, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTAELASTICA un 6900  R$17,27 RS 1.191,63 RS - 0,00 RS - 0,00% 69,00 RS 119163 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o
29.3.218 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 51,00 R$ 9,23 RS 470,73 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 51,00 R$ 470,73 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
293219 TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 M. M 51,00  RS3847 RS 1.961,97 RS - 0,00 RS - 0,00% 51,00 RS 196197 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " o
29.3.2.20 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 23,30 R$ 21,82 R$ 508,40 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 23,30 R$ 508,40 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
293221 TUBO PG, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 M. * M 3510  R$27.60 RS 968,76 RS - 0,00 RS - 0,00% 3510 RS 96876 10000%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO o o
29.3.222 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 6,00 R$ 2517 RS 151,02 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 151,02 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO .
293223 TE, PG, SERIE NORMAL ESGOTO RREDIAL DN 100X 100 MM, JUNTA ELA UN 800 RS 4481 RS 358,48 RS - 0,00 RS - 0,00% 8,00 RS 35848 100,00%
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o o
29.3.224 DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 2,00 R$ 22,01 R$ 44,02 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 44,02 100,00%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, .
293225 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 400 RS 18,85 R§7544 RS - 0,00 RS - 0.00% 400 RS 75,44 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o
29.3.2.26 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 2,00 R$ 11,07 R$ 22,14 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 22,14 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .
293227 JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL ESCOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTAE un 1900 R$10,33 RS 196,27 RS - 0,00 RS - 0,00% 19,00 RS 19627 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE " o
29.3.2.28 ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 M 43,20 R$ 13,58 RS 586,65 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 43,20 R$ 586,65 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO .
293229 TE, PyC, SERIE NORMAL ESGOTO RREDIAL DN 100X 50 MM, JUNTA ELAS UN 1400 R$4215 RS 590,10 RS - 0,00 RS - 0,00% 14,00 RS 500,10 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO o o
2.9.3.2.30 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 34,00 R$ 2517 RS 855,78 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 34,00 R$ 855,78 100,00%
2933 2° PAVIMENTO RS 13.339.66 RS 0.00 RS 0.00 RS 13.339.66
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE o o
2.9.3.3.01 DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 14,00 R$ 50,42 RS 705,88 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 14,00 R$ 705,88 100,00%
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E ., ,
2.9.3.3.02 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 7.00 R$ 73,88 R$ 517,16 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 7,00 R$ 517,16 100,00%
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E
293.3.03 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00 R$ 11,13 R$ 22,26 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 22,26 100,00%
AF 08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, ., ,
29.3304 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 2200 R§ 13,11 RS 288,42 RS - 0.00 RS - 0.00% 22,00 RS 288,42 100,00%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, o
293305 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 9,00 R§ 4372 R$ 393,48 RS - 0,00 RS - 0.00% 9,00 RS 39348 100,00%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, , ,
29.33.08 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 400 RS 24,11 RS 96,44 RS - 0.00 RS - 0.00% 400 R$ 96,44 100,00%
293307 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 7,00 RS 29,41 RS 205,87 RS ~ 0,00 RS ~ 0,00% 7,00 RS 205,87 100,00%

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o
293308 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1,00 R$ 1040 R$10.40 RS - 0,00 RS - 0.00% 1.00 RS 10,40 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .
293300 JOELHO 45 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL ESCOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTAE UN 1000 RS 11,07 RS 110,70 RS - 0,00 RS - 0,00% 10,00 RS 11070 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o
29.33.10 ST ot AL B DESCAROA O RAMAL e £Sa0T0 SANTARI. AL 0815055 UN 1500 R$2857 RS 428,55 RS - 0,00 RS - 0,00% 15,00 RS 42855 10000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E , ,
29.3.3.1 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 2,00 R$ 10,16 R$ 20,32 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 20,32 100,00%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o
293312 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 400 RS 15,59 R$ 6236 RS - 0,00 RS - 0.00% 400 RS 62.36 100,00%
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - .
293313 JOELHO PG, COMBOLOA £ AN UN 1800 R$21,74 RS 391,32 RS - 0,00 RS - 0,00% 18,00 RS 391,32 10000%
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
2933.14 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 13,00 RS 44,23 RS 574,99 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 13,00 R$ 574,99 100,00%
AF 08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, , ,
29.3315 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 6.00 RS 52,92 R$ 317,52 RS - 0.00 RS - 0.00% 6.00 RS 31782 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o
293316 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 3,00 R$ 1479 R§ 44,37 RS - 0,00 RS - 0.00% 3,00 RS 44,37 100,00%
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO ., ,
29.3.3.17 £ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 6,00 R$ 27,54 RS 165,24 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 165,24 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o
29.3.3.18 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 26,00 R$ 7,49 RS 194,74 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 26,00 R$ 194,74 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .
293319 LUVA SIMPLES, PV, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTAELASTICA UN 6400  R$17.27 RS 1.105,28 RS - 0,00 RS - 0,00% 64,00 RS 110528 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o
29.3.3.20 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 58,00 R$ 9,23 RS 535,34 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 58,00 R$ 535,34 100,00%
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
293321 RALO Sl ONADO, PV, DIN 100 X 40 M, JUNTA SOLDAVEL, FOR un 200  R$2201 RS 44,02 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 4402 10000%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " o
29.3.3.22 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 56,20 R$ 38,47 R$ 2.162,01 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 56,20 RS 2.162,01 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE .
293323 TUBO PG, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 M. * M 2410  Rs2182 RS 525,86 RS - 0,00 RS - 0,00% 24,10 RS 52586 10000%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE " o
29.3.3.24 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 42,70 R$ 27,60 RS 1.178,52 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 42,70 RS 1.178,52 100,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .
293325 JOELHO 45 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL ESCOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTAE UN 200 R$11,07 RS 22,14 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 214 10000%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o
29.3.3.26 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 21,00 R$ 10,33 RS 216,93 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 21,00 R$ 216,93 100,00%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .
293327 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 1,00 RS 5,66 RS 5,66 RS - 0,00 RS - 0.00% 1.00 RS 566 100,00%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE " o
29.3.3.28 ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 M 89,00 R$ 13,58 RS 1.208,62 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 89,00 RS 1.208,62 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO .
293329 TE, PG, SERIE NORMAL ESGOTO RREDIAL DN 100X 50 MM, JUNTA ELAS UN 1400 R$4215 RS 590,10 RS - 0,00 RS - 0,00% 14,00 RS 500,10 100,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO o o
2.9.3.3.30 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 UN 44,00 R$ 2517 RS 1.107,48 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 44,00 R$ 1.107,48 100,00%
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, .
293331 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 UN 8,00 RS 10.96 R$ 87,68 RS - 0,00 RS - 0.00% 800 RS 87,68 100,00%
0.00
210 LOUCAS E METAIS - LOUCAS/ PIAS/ TANQUES METAIS/ ACESSORIOS RS 533.833.26 RS 0.00 RS 177.931.86 RS 355.901.32
2101 SEDE RS 181.684.15 RS 0.00 RS 139.550.55 RS 42.133.52
24011 TERREO RS 69.355.84 RS 0.00 RS 63.269.63 RS 6.086.18
2.10.1.1.1 LOUCAS E METAIS RS 48.651.05 RS 0.00 RS 45.002.67 RS 3.648.37
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO " "
2.10.1.1.1.01 ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 R$ 1.276,54 R$ 12.765,40 R$ - 8,00 RS 10.212,32 80,00% 2,00 RS 2.553,08 20,00%
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, . "
2.10.1.1.1.02 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 RS 2.924,88 RS 2.924,88 R$ - 1,00 R$ 2.924,88 100,00% 0,00 RS - 0,00%
2.10.1.1.1.03 ENGATE FLEXIVEL EM INOX. 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 29.00 RS 48.28 RS 1.400.12 RS - 29.00 R$ 1.400.12 100.00% 0.00 RS - 0.00%
LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE
210.1.1.1.04 FIXACAO, SIFAG TIPO COPO E VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR - un 100 R$521,79 RS 521,79 RS - 4,00 RS 208716 400,00% 43,00 RS 156537 -300,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
210.1.1.1.05 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 un 1100 R$5096 RS 560.56 RS - 9.00 RS 458.64 81.82% 2,00 RS 101.92 18.18%
21041106 ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 5050 COM ACIONADOR - FORNECIMENTO & N 100 Rs31088 RS 31088 &S A 0.0 &S . 0.00% 100 &S 3088 100.00%
2.10.1.1.1.07 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 RS 4.719,09 R$ 14.157,27 R$ - 3,00 RS 14.157,27 100,00% 0,00 R$ - 0,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, .
210.1.1.1.08 B D AP0l R T CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO: & UN 200 R$289,11 RS 478,22 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 47822 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, 0/ \o;
2.10.1.1.1.09 MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 R$ 297,02 RS 297,02 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 297,02 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, .
210.1.4.1.10 B D AP0l R T CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO: & UN 200 R$26307 RS 526,14 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 526,14 10000%
2.10.1.1.1.11 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 11,00 R$ 118,15 RS 1.299,65 R$ - 9,00 R$ 1.063,35 81,82% 2,00 R$ 236,30 18,18%
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2.10.1.1.1.12 L%’}T&CREOPLAST'CO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E UN 7,00 RS$ 118,15 RS 827,05 RS - 1,00 RS 118,15 14,20% 6,00 RS 708,90 85.71%
TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA " "
2.10.1.1.1.13 DEGAMATIC EM CROMADO DEGA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 R$ 150562 RS 1.505,62 RS - 0,60 RS 903,37 60,00% 0,40 RS 602,24 40,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA " o
2.10.1.1.1.14 OU SIMILAR . FORNECIMENTO E INSTALAGAO, UN 16,00 R$ 211,88 RS 3.300,08 RS - 24,00 RS 5.085,12 150,00% -8,00 RS 1.695,04 -50,00%
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU o o
2.10.1.1.1.15 SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGRO UN 5,00 RS 147,56 RS 737,80 RS - 3,00 RS 442,68 60,00% 2,00 RS 295,12 40,00%
2.10.1.1.1.16 ?ﬁ:&ﬂ%iglm COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 13,00 RS 143,15 RS 1.860,95 RS - 13,00 RS 1.860,95 100,00% 0,00 RS - 0,00%
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU " o
2.10.1.1.1.47 SIMILAR INCLUSO FIXACAO i ) UN 11,00 RS 266,32 RS 2.929,52 RS - 8,00 RS 2.130,56 72,73% 3,00 RS 798,96 27,27%
2.10.1.1.1.18 ITNRSOT‘;’CQ‘C’;ODE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA DE PROTECAO - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$2.158,10 RS 2.158,10 RS - 1,00 RS 2.158,10 100,00% 0,00 RS - 0,00%
210112 BANCADAS RS 20.704.79 RS 0.00 RS 18.266.96 RS 2.437.81
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 140 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). " "
2.10.1.1.2.01 INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIABO EM SUPORTE METALICO - UN 1,00 R$201394 RS$2.013,94 RS - 1,00 RS 2.013,94 100,00% 0,00 RS - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 435 CM), COM QUATRO FUROS
PARA TORNEIRA, QUATRO FUROS PARA DESPENSER E QUATRO CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X " "
2.10.1.1.2.02 PROF. 15 CM). INGLUSO ESPELHO COM 20 M E SAIA DE GRANITO GOM 10 CM, APOIADG EM SUPORTE UN 1,00 R$6.690,75 RS 6.690,75 RS - 1,00 RS 6.690,75 100,00% 0,00 RS - 0,00%
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 465 CM), COM QUATRO FUROS
PARA TORNEIRA, QUATRO FUROS PARA DESPENSER E QUATRO CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X " "
2.10.1.1.2.03 PROF. 15 CM). INGLUSO ESPELHO COM 20 M E SAIA DE GRANITO GOM 10 CM, APOIADG EM SUPORTE UN 1,00 R$6.763,09 RS 6.763,09 RS - 0,80 RS 5.410,47 80,00% 0,20 RS 1.352,61 20,00%
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). " "
2.10.1.1.2.04 INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIABO EM SUPORTE METALICO - UN 1,00 R$2.10029 RS 2.100,20 RS - 1,00 RS 2.100,29 100,00% 0,00 RS - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM . " "
2.10.1.1.2.05 10 OM. FIXADO NA PAREDE - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAG UN 6,00 RS 267,57 RS 1.605,42 RS 3,00 RS 802,71 50,00% 3,00 RS 802,71 50,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 80 CM), SAIA DE GRANITO COM o o
2.10.1.1.2.06 10 OM_ FIXADO NA PAREDE . FORNEGIMENTO E INSTALAGAG UN 2,00 RS 237,86 RS 475,72 RS - 2,00 RS 475,72 100,00% 0,00 RS - 0,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 165 CM), SAIA DE GRANITO COM . o R "
2.10.1.1.2.07 10 OM. FIXADO NA PAREDE - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAG UN 1,00 RS 490,59 RS 490,59 RS 1,00 RS 490,59 100,00% 0,00 RS 0,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 190 CM), SAIA DE GRANITO COM o o
2.10.1.1.2.08 10 OM. FIXADO NA PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAG UN 1,00 RS 564,99 RS 564,99 RS - 0,50 RS 282,49 50,00% 0,50 RS 282,49 50,00%
21042 1° PAVIMENTO RS 80.543.10 RS 0.00 RS 67.722.22 RS 12.820.83
2.10.1.21 LOUCAS E METAIS RS 56.272.61 RS 0.00 RS 43.451.73 RS 12.820.83
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO " o
2.10.1.2.1.01 ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO. 1/ X 40 O - FORNECIMENTO E INSTALAGAG UN 1100 R$1276,54 RS 14.041,04 RS - 8,00 RS 10.212,32 72.73% 3,00 RS 3.820,62 27.27%
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, o o
2.10.1.2.1.02 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 172 X 40 CM - FORNECIVENTO E INSTALAGAO UN 200  R$292488 RS 5.849,76 RS - 3,00 RS 877464 150,00% -1,00 RS 2.924,88 -50,00%
2.10.1.2.1.03 ENGATE FLEXIVEL EM INOX. 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 26.00 RS 48.28 RS 1.255.28 RS - 15.60 RS 753.16 60.00% 1040 RS 502.11 40.00%
LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE
2.10.1.2.1.04 FIXACAO, SIFAO TIPO COPO E VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR - UN 1,00 R$ 521,79 RS 521,79 RS - 0,60 RS 313,07 60,00% 0,40 RS 208,71 40,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2.10.1.2.1.05 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 13.00 RS 50.96 RS 662.48 RS - 11.00 RS 560.56 84.62% 2.00 RS 101.92 15.38%
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA CONFORTO, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA o R 5
2.10.1.2.1.06 NA PAREDE. MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO & INSTALAGAO UN 2,00 RS 365,00 RS 730,00 RS - 2,00 RS 730,00 100,00% 0,00 RS 0,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, o . o
2.10.1.2.1.07 MODELO DEGA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALACAG, UN 2,00 RS 239,11 RS 478,22 RS - 2,00 RS 478,22 100,00% 0,00 RS 0,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, o "
2.10.1.2.1.08 MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAG UN 2,00 RS 297,02 RS 594,04 RS - 4,00 RS 1.188,08 200,00% 2,00 R$ 594,04 ~100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, o o
2.10.1.2.1.09 MODELO DEGA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO E INSTALACAG, UN 4,00 RS 263,07 RS 1.052,28 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 1.052,28 100,00%
2401.2.1.10 m.:ﬁAﬁgggHElRo PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E ™ 200 RS 310,88 RS 621,76 RS . 200 RS 62176 100,00% 0,00 RS . 0,00%
2.10.1.2.1.11 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 300  R$4.719,09 RS 14.157,27 RS - 2,00 RS 9.438,18 66,67% 1,00 RS 4.719,09 33,33%
2.10.1.2.1.12 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13,00 RS 118,15 RS 1.535,95 RS - 13,00 RS 1.535,95 100,00% 0,00 RS - 0,00%
2.10.1.2.1.13 L%’}T&CREOPLAST'CO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E UN 9,00 RS 118,15 RS 1.063,35 RS - 9,00 RS 1.063,35 100,00% 0,00 RS - 0,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA " "
2.10.1.2.1.14 OU SIMILAR . FORNEGIMENTO E INSTALAGAG UN 11,00 R$ 211,88 RS 2.330,68 RS - 6,60 RS 1.398,40 60,00% 4,40 RS 932,27 40,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA " "
2.10.1.2.1.15 DEGAMATIC EM CROMADO DEGA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO. UN 200  R$150562 R$3.011,24 RS - 1,20 RS 1.806,74 60,00% 0,80 RS 1.204,49 40,00%
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU o o
2.10.1.2.1.16 SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGRO UN 6,00 RS 147,56 RS 885,36 RS - 3,60 RS 531,21 60,00% 2,40 RS 354,14 40,00%
2.10.1.2.1.47 ?ﬁ:&ﬂ%iglm COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 13,00 RS 143,15 RS 1.860,95 RS - 7,80 RS 1.116,57 60,00% 520 RS 744,38 40,00%
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU " "
210.1.2.1.18 SIMILAR INCLUSO FIXACAO i ) UN 13,00 RS 266,32 RS 3.462,16 RS - 11,00 RS 292952 84,62% 2,00 RS 532,64 15,38%
2.10.1.2.1.19 ITNRSOT‘;’CQ‘C’;ODE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA DE PROTECAO - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$2.158,10 RS 2.158,10 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 2.158,10 100,00%
210122 BANCADAS RS 24.270.49 RS 0.00 RS 24.270.49 RS 0.00
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TEM DESCRIGAO UND. QUANT. PRECO UNITARIO G aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL %
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 140 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). , .,
2.10.1.2.2.01 INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 2,00 R$ 2.013,94 RS 4.027,88 R$ - 2,00 R$ 4.027,88 100,00% 0,00 RS - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). , .,
2.10.1.2.2.02 INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 1,00 R$ 2.100,29 R$ 2.100,29 R$ - 1,00 R$ 2.100,29 100,00% 0,00 RS - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 435 CM), COM QUATRO FUROS
PARA TORNEIRA, QUATRO FUROS PARA DESPENSER E QUATRO CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X , .,
2.10.1.2.2.03 PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE UN 1,00 R$ 6.690,75 R$ 6.690,75 R$ - 1,00 R$ 6.690,75 100,00% 0,00 RS - 0,00%
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 465 CM), COM QUATRO FUROS
PARA TORNEIRA, QUATRO FUROS PARA DESPENSER E QUATRO CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X , .,
2.10.1.2.2.04 PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE UN 1,00 R$ 6.763,09 RS 6.763,09 R$ - 1,00 R$ 6.763,09 100,00% 0,00 RS - 0,00%
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 60 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). , .,
2.10.1.2.2.05 INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 1,00 R$ 1.391,84 RS 1.391,84. R$ - 1,00 R$ 1.391,84 100,00% 0,00 RS - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM . o ~ "
2.10.1.2.2.06 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 R$ 267,57 RS 1.605,42 R$ 6,00 R$ 1.605,42 100,00% 0,00 RS 0,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 80 CM), SAIA DE GRANITO COM . "
210.1.22.07 PRATELEIRA EM SRANITO CAPE IMPERIAL, DIMENSOES (LAR UN 200 R$23786 RS 475,72 RS - 2,00 RS 47572 10000% 0,00 RS - 0,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 200 CM), SAIA DE GRANITO COM . o ~ "
2.10.1.2.2.08 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 586,10 RS 586,10 R$ 1,00 RS 586,10 100,00% 0,00 RS 0,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 210 CM), SAIA DE GRANITO COM . "
210.1.22.09 PRATELEIRA EM SRANITO CAPE IMPERIAL, DIMENSOES (LAR UN 100 R$629.40 RS 629,40 RS - 1,00 RS 62940 10000% 0,00 RS - 0,00%
24013 2° PAVIMENTO RS 31.785.21 RS 0.00 RS 8.558.70 RS 23.226.51
2.10.1.3.1 LOUCAS E METAIS RS 18.728.59 RS 0.00 RS 8.558.70 RS 10.169.89
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO o "
2.10.1.3.1.01 ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 R$ 1.276,54 RS 7.659,24 R$ - 6,00 R$ 7.659,24 100,00% 0,00 RS - 0,00%
210.1.3.1.02 ENGATE FLEXIVEL EM INOX. /2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 un 1200 R$4828 RS 579.36 RS - 0.00 RS - 0.00% 12.00 RS 57936 100.00%
CHUVEIRO COM TUBO RETO DE PAREDE ACQUA PLUS CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - .
210.1.3.1.03 CHUVEIRO COM TuBQ RETO OF UN 400 R$294:86 RS 1.179,44 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 117944 100,00%
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 6.00 RS 50.96 RS 305.76 RS - 6.00 R$ 305.76 100.00% 0.00 RS - 0.00%
2.10.1.3.1.05 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO. INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 UN 15.00 RS 39.58 RS 593.70 RS - 15.00 RS 593.70 100.00% 0.00 RS - 0.00%
NICHO EM GRANITO CAFE IMPERIAL COM DIMENSOES 70X40 CM E PROFUNDIDADE 15 CM, INCLUSO o o
2.10.1.3.1.06 BORDAS- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 R$ 472,92 RS 1.891,68. R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 1.891,68 100,00%
210.1.3.1.07 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 600 R$11815 RS 708,90 RS - 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 70890  10000%
2.10.1.3.1.08 LOS{\I,TLESEOPLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E UN 6,00 R$ 118,15 RS 708,90 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 708,90 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA .
210.1.3.1.09 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARALAVATC UN 600 R$211:88 RS 1.271,28 RS - 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 127128 100,00%
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU o o
2.10.1.3.1.10 SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 R$ 147,56 RS 885,36 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 885,36 100,00%
21043111 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 600 RS 14315 RS 858,90 RS - 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 858,90 100,00%
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU o o
2.10.1.3.1.12 SIMILAR. INCLUSO FIXACAO. UN 6,00 RS 266,32 RS 1.597,92 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 1.597,92 100,00%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - .
210.1.31.13 RIS TRO DE PRESSAC BRUTO. LATRO, RO UN 400 R$107,81 RS 431,24 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 43124 10000%
2.10.1.3.1.14 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO. TIPO BARRA. INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 UN 1.00 RS 56.91 RS 56.91 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 1.00 RS 56.91 100.00%
210.1.32 BANCADAS ) RS 13.056.62 RS 0.00 RS 0.00 RS 13.056.62
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 190 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). o
210.1.32.01 T L o o0 T AT D GRANT D O 10 e SORGRTE METALICG - UN 200 R$2327,73 RS 4.655,46 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 465546 100,00%
FORNECIMENTO E |NSTALAC‘AO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). o
210.1.32.02 T L o o0 T AT D GRANT D O 10 e SORGRTE METALICG - UN 400 R$2.10029 RS 8.401,16 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 840116 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.10.2 ANEXO | RS 101.709.82 RS 0.00 RS 38.381.31 RS 63.328.51
21024 TERREO RS 16.531.19 RS 0.00 RS 468.50 RS 16.062.69
2.10.2.1.1 LOUCAS E METAIS RS 10.228.13 RS 0.00 RS 468.50 R$ 9.759.63
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, o)
21024101 S0 L e AT AL CROMAS. 12X 20 O PO ECIENTO & INSTALAGKD UN 200 R$2924,88 RS 5.849,76 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 584976 100,00%
21024102 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 un 200 R$509 RS 101.92 RS - 2,00 RS 10192 100.00% 0.00 RS - 0.00%
2.102.1.1.03 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 200  RS143,15 RS 286,30 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 286,30 100,00%
TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, DIMENSAO TOTAL 110X60 CM - o o
2.10.2.1.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 579,13 R$ 579,13 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 579,13 100,00%
214024 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO. INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 un 200  R$3958 RS 79.16 RS - 0.00 RS - 0.00% 200 RS 7916 100.00%
210241, ENGATE FLEXIVEL EM INOX. 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 N 500  R$4828 RS 241.40 RS - 0,00 RS - 0.00% 5.00 RS 24140 100.00%
21024 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 200 RS11815 RS 236,30 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 23630 10000%
2.10.2.1.1.08 LOS{\I,TLESEOPLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO & UN 2,00 R$ 118,15 RS 236,30 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 236,30 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA .
21024109 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARALAVATC UN 200 Rs21188 RS 423,76 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 42376 10000%
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TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, MODELO FLEX PLUS DECA OU o "
2.10.2.1.1.10 SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 R$ 183,29 R$ 366,58 R$ - 2,00 RS 366,58 100,00% 0,00 RS - 0,00%
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU .
214024111 TORNEIRA PARA JARDIM & TANQUE CoM/ UN 500 RS 147,56 RS 737,80 RS - 0,00 RS - 0,00% 500 RS 737,80 10000%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - o o
2.10.2.1.1.12 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2,00 R$ 107,81 RS 215,62 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 215,62 100,00%
2102.1.1.13 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO. TIPO BARRA. INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 uN 600  RS5691 RS 341.46 RS - 0.00 RS - 0.00% 6.00 RS 34146 100.00%
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU s
21024114 DN ER P ARA SABONET UN 200 RS26632 RS 532,64 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 53264 10000%
210224 BANCADAS ) RS 6.303.06 RS 0.00 RS 0.00 RS 6.303.06
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 120 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). o
210221.01 INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E UN 2,00 RS 1.816,38 R$3.632,76 RS - 0,00 RS - 0.00% 2,00 RS 363276 100,00%
INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 60 X COMP. 100 CM), COM UM FURO PARA
2.10.2.2.1.02 TORNEIRA E UMA CUBA DE ACO INOX (LARG. 50 X COMP. 40 X PROF. 24 CM). INCLUSO ESPELHO E SAIA DE UN 1,00 R$ 2.670,30 R$ 2.670,30 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 2.670,30 100,00%
GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2.10.2.2 1° PAVIMENTO RS 85.178.63 RS 0.00 RS 37.912.81 RS 47.265.82
210224 LOUCAS E METAIS RS 74.441.50 RS 0.00 RS 16.966.90 RS 57.474.60
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, . .
2.10.2.2.1.01 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 9,00 RS 2.924,88 R$ 26.323,92 R$ - 2,00 RS 5.849,76 22,22% 7,00 R$ 20.474,16 77,78%
2.10.2.2.1.02 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 9.00 RS 50.96 RS 458.64 RS - 8.00 RS 407.68 88.89% 1.00 RS 50.96 1.11%
2.10.2.2.1.03 ENGATE FLEXIVEL EM INOX. 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 16.00 RS 48.28 RS 772.48 RS - 0.00 RS - 0.00% 16.00 R$ 772.48 100.00%
2.10.2.2.1.04 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 R$ 4.719,09 R$ 14.157,27 R$ - 2,00 R$ 9.438,18 66,67% 1,00 R$ 4.719,09 33,33%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, .
21022105 D T N s UN 400 R$239,11 RS 956,44 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 95644 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, o/ \o;
2.10.2.2.1.06 MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 R$ 297,02 RS 594,04 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 594,04 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO B0CM, FIXADA NA PAREDE, .
210224107 D T N s UN 400 RS$263,07 RS 1.052,28 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 105228 100,00%
2.10.2.2.1.08 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 9,00 R$ 118,15 RS 1.063,35 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 9,00 R$ 1.063,35 100,00%
21022109 RO S LASTICOTIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO £ UN 500  RS118,15 RS 590,75 RS - 0,00 RS - 0,00% 5,00 RS 50,75 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA o "
2.10.2.2.1.10 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7.00 R$ 211,88 RS 1.483,16 R$ - 6,00 RS 1.271,28 85,71% 1,00 RS 211,88 14,29%
LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE
21022411 FIXACAO, SIFAG TIPO COPO E VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR - un 200 R$52179 RS 1.043,58 RS . 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 104358 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU o o
2.10.2.2.1.12 SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 R$ 147,56 RS 590,24 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 590,24 100,00%
ALARE BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORWE NBR 8050 COM ACIONADOR - FORNECIMENTO £ o 200 RS31088 RS 621,76 &S . 000 rs . 0.00% 200 rs 2176 100.00%
2.10.2.2.1.14 ELIJ:‘::‘I‘,\ATIAG(;‘E\gICA COMREGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 9,00 R$ 143,15 RS 1.288,35 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 9,00 R$ 1.288,35 100,00%
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU .
2.102241.15 S oo . ! UN 700 RS 26632 RS 1.864,24 RS - 0,00 RS - 0,00% 7,00 RS 186424 100,00%
2.10.2.2.1.16 ;I;‘IRSC‘)lriAng;C?E FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA DE PROTEGAO - FORNECIMENTO E UN 10,00 R$ 2.158,10 R$ 21.581,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 10,00 R$ 21.581,00 100,00%
210222 BANCADAS R$ 10.737.13 RS 0.00 RS 20.945.91 -R$ 10.208.78
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 205 CM), COM DOIS FUROS PARA
TORNEIRAS, DOIS FUROS PARA DISPENSER E DUAS CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 , ,
2.10.2.2.2.01 CM). INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 2,00 RS 3.437,27 RS 6.874,54. R$ - 3,00 RS 10.311,81 150,00% -1,00 -R$ 3.437,271 -50,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 120 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). , ,
2.10.2.2.2.02 INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 2.257,17 R$ 2.257,17 R$ - 4,00 RS 9.028,68 400,00% -3,00 -R$ 6.771,51 -300,00%
INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM o ~ "
2.10.2.2.2.03 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 R$ 267,57 RS 1.605,42 6,00 RS 1.605,42 100,00% 0,00 RS 0,00%
2103 ANEXO Il RS 250.439.29 RS 0.00 RS 0.00 RS 250.439.29
21031 TERREO RS 56.602.61 RS 0.00 RS 0.00 RS 56.602.61
2.10.3.1.1 LOUCAS E METAIS RS 41.688.30 RS 0.00 RS 0.00 RS 41.688.30
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, o)
2.103.1.1.01 MOS0 ENGATE FLEXYEL M METAL CROVADO. 12 X 40 M1 FORNEGIVENTO & INSTALAGKO UN 200  R$2924:88 RS 5.849,76 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 584976 100,00%
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO "
2.103.1.1.02 B T A B D O A o UN 400 R$1.27654 RS 5.106,16 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 510616 100,00%
2.10.3.1.1.03 VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2.00 RS 624.24 RS 1.248.48 RS - 0.00 RS - 0.00% 2.00 RS 1.248.48 100.00%
2.10.3.1.1.04 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 5.00 RS 50.96 RS 254.80 RS - 0.00 R$ - 0.00% 5.00 R$ 254.80 100.00%
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E o o
2.10.3.1.1.05 INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2,00 R$ 451,79 R$ 903,58 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 903,58 100,00%
2.103.1.1.06 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 200 R$4.719,00 RS 0.438,18 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 943818 100,00%
2.10.3.1.1.07 ENGATE FLE}(iVEL EM INOX. 1/2 X 30CM - FORNEClMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 7.00 RS 48.28 RS 337.96 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 7.00 R$ 337.96 100.00%
2.10.3.1.1.08 ELIJ:‘::‘I‘,\ATIAG(;‘E\gICA COMREGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 7.00 R$ 143,15 R$ 1.002,05 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 7,00 R$ 1.002,05 100,00%
LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE
2.103.1.1.08 FIXACAO, SIFAG TIPO COPO E VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR - un 200 R$52179 RS 1.043,58 RS . 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 104358 100,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
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BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
ITEM DESCRIGAO UND. QUANT. PREGO UNITARIO G QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, 0/ 0/
2.10.3.1.1.10 MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 RS 239,11 R$ 956,44 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 956,44 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, "
21031111 IODELO DECA OU SIMILAR - FORNEGIMENTO B INSTALAGAG UN 2,00 RS 207,02 RS 504,04 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 594,04 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, 0/ 0,
2.10.3.1.1.12 MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 R$ 263,07 R$ 1.052,28 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 1.052,28 100,00%
21031413 ALARME BANHEIRO PN DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR - FORNECIVENTO & ™ 200 RS 31088 RS 621.76 RS R 000 RS R 0.00% 200 RS 621,76 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA o o
2.10.3.1.1.14 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 8,00 R$ 211,88 R$ 1.695,04 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 1.695,04 100,00%
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU "
2103.1.1.15 SIMILAR - FORNECIMENTO £ INSTALAGRO UN 4,00 RS 147,56 RS 500,24 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 590,24 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA o o
2.10.3.1.1.16 DECAMATIC EM CROMADO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 R$ 1.505,62 R$3.011,24 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 3.011,24 100,00%
21031447 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 RS 118,15 RS 590,75 RS - 0,00 RS - 0,00% 5,00 RS 590,75 100,00%
2.10.3.1.1.18 LOS;:,TLSSEOPLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO & UN 8,00 R$ 118,15 R$ 945,20 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 8,00 R$ 945,20 100,00%
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU "
2103.1.1.19 SIMILAR. INCLUSO FIXACKD, i ! UN 8,00 RS 266,32 RS 2.130,56 RS - 0,00 RS - 0,00% 8,00 RS 213056 100,00%
2.10.3.1.1.20 LRS?'():\Ang;ODE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA DE PROTEGAO - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 2.158,10 R$ 4.316,20 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.316,20 100,00%
210.31.2 BANCADAS RS 14.914.31 RS 0.00 RS 0.00 RS 14.914.31
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 255 CM), COM TRES FURO PARA
2.10.3.1.2.01 TORNEIRA E TRES FURO PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 UN 1,00 R$ 4.622,79 R$ 4.622,79 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 4.622,79 100,00%
CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X COMP. 135 CM), COM UM FURO PARA
2.10.3.1.2.02 TORNEIRA, UM FURO PARA VASO SANITARIO E UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR. INCLUSO UN 1,00 R$ 1.716,51 R$ 1.716,51 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 1.716,51 100,00%

ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 245 CM), COM TRES FURO PARA
2.10.3.1.2.03 TORNEIRA E TRES FURO PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 UN 1,00 R$ 4.560,00 R$ 4.560,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 4.560,00 100,00%
CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X COMP. 120 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA VASO SANITARIO E UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR. INCLUSO

2103.1.204 ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO UN 100 R81.81686 R$ 1.816,86 RS . 000 RS - 0.00% .00 RS 181686 R
E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 110 CM), SAIA DE GRANITO COM . ~ o o
2.10.3.1.2.05 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 R$ 327,07 RS 654,14 R$ 0,00 R$ 0,00% 2,00 R$ 654,14 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 160 CM), SAIA DE GRANITO COM .
210.3.1.2.06 PRATELEIRA EM GRANITO CAPE IMPERIAL, DIMENSOES (LAR UN 100 RS247,38 RS 247,38 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 24738 10000%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM . ~ o o
2.10.3.1.2.07 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 267,57 RS 267,57 R$ 0,00 R$ 0,00% 1,00 R$ 267,57 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 30 CM), SAIA DE GRANITO COM .
210.3.1.2.08 PRATELEIRA EM SRANITO CAPE IMPERIAL, DIMENSOES (LAR UN 200 R$83,390 RS 166,78 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 16678 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 150 CM), SAIA DE GRANITO COM . ~ o o
2.10.3.1.2.09 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 RS 446,00 RS 446,00 R$ 0,00 R$ 0,00% 1,00 R$ 446,00 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 140 CM), SAIA DE GRANITO COM .
21034210 PRATELEIRA EM SRANITO CAPE IMPERIAL, DIMENSOES (LAR UN 100 RS41628 RS 416,28 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 41628 100,00%
21032 1° PAVIMENTO RS 98.909.25 RS 0.00 RS 0.00 RS 98.900.25
2.10.3.21 LOUCAS E METAIS RS 67.897.06 RS 0.00 RS 0.00 RS 67.897.06
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, o)
21032101 S0 L e AT AL CROMAD. 12X 20 O P ORECIENTO & INSTALAGKD UN 300  R$2924:88 RS 8.774,64 RS - 0,00 RS - 0,00% 3,00 RS 877464 100,00%
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO .
21032102 YASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA ECOFLUSH DECA U UN 1000 R$ 127654 RS 12.765,40 RS - 0,00 RS - 0,00% 10,00 RS 1276540 100,00%
2.10.3.2.1.03 VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2.00 RS 624.24 RS 1.248.48 RS - 0.00 RS - 0.00% 2.00 RS 1.248.48 100.00%
2.10.3.2.1.04 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 13.00 RS 50.96 RS 662.48 RS - 0.00 R$ - 0.00% 13.00 R$ 662.48 100.00%
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E o o
2.10.3.2.1.05 INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2,00 R$ 451,79 RS 903,58 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 903,58 100,00%
2103.21.06 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO uN 200 R$4719,00 RS 0.438,18 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 943818 10000%
2.10.3.2.1.07 ENGATE FLE}(iVEL EM INOX. 1/2 X 30CM - FORNEClMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 31.00 RS 48.28 RS 1.496.68 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 31.00 R$ 1.496.68 100.00%
2.10.3.2.1.08 EL{&:?ArlAﬁ(;igch COMREGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 14,00 R$ 143,15 R$ 2.004,10 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 14,00 R$ 2.004,10 100,00%
LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE
2103.2.1.08 FIXACAO, SIFAG TIPO COPO E VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR - un 200 R$52179 RS 1.043,58 RS . 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 104358 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, 0/ \o;
2.10.3.2.1.10 MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 R$ 239,11 RS 956,44 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 956,44 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, .
21032111 A D APOI0 T CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO: & UN 400 R$207,02 RS 1.188,08 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 118808 100,00%
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA o o
2.10.3.2.1.12 NA PAREDE. MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 365,00 RS 365,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 365,00 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, .
21032113 B D AP OI0 T CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO: & UN 600 RS$263,07 RS 1.678,42 RS - 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 157842 100,00%
2.10.3.2.1.14 mé\;’?_ig;gHElRo PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E UN 3,00 R$ 310,88 RS 932,64 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 932,64 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA .
21032115 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARALAVATC UN 1500 Rs21188 RS 3.178,20 RS - 0,00 RS - 0,00% 15,00 RS 317820 100,00%
2.10.3.2.1.16 TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU UN 12,00 R$ 147,56 R$ 1.770,72 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 12,00 R$ 1.770,72 100,00%

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDICAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGCO TOTAL COM BDI
ITEM DESCRICAO UND. QUANT. PREGO UNITARIO ¢ QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA o "
2.10.3.2.1.17 DECAMATIC EM CROMADO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGKD. UN 3,00 R$ 1.505,62 R$ 4.516,86 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 4.516,86 100,00%
2.10.3.2.1.18 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13,00 R$ 118,15 R$ 1.535,95 R$ - 0,00 RS - 0,00% 13,00 R$ 1.635,95 100,00%
2.10.3.2.1.19 L%ATTLEESOPLAST'CO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO & UN 14,00 R$ 118,15 R$ 1.654,10 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 14,00 R$ 1.654,10 100,00%
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU o
2.10.3.2.1.20 SIMILAR. INCLUSO FIXACAO. ] - UN 16,00 R$ 266,32 R$ 4.261,12 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 16,00 R$ 4.261,12 100,00%
2.10.3.2.1.21 Lz%iﬁgg;gE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE S0KG, COM CINTA DE PROTEGAO - FORNECIMENTO & UN 2,00 R$ 2.158,10 R$ 4.316,20 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.316,20 100,00%
NICHO EM GRANITO CAFE IMPERIAL COM DIMENSOES 70X40 CM E PROFUNDIDADE 15 CM, INCLUSO o
210.3.2.1.22 BORDAS- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 R$ 472,92 R$ 945,84 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 945,84 100,00%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - o "
2.10.3.2.1.23 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0815021 UN 4,00 R$ 107,81 R$ 431,24 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 431,24 100,00%
CHUVEIRO COM TUBO RETO DE PAREDE ACQUA PLUS CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - o
2.10.3.2.1.24 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 R$ 294,86 RS 884,58 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 884,58 100,00%
CHUVEIRO COM DESVIADOR PAREDE ACQUA PLUS CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - o "
2.10.3.2.1.25 FORNECIMENTO E INSTALACAG UN 1,00 R$ 1.044,55 R$ 1.044,55 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 1.044,55 100,00%
210322 RS 31.012.19 RS 0.00 RS 0.00 RS 31.012.19
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 255 CM), COM TRES FURO PARA
2.10.3.2.2.01 TORNEIRA E TRES FURO PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 UN 1,00 R$ 4.622,79 R$ 4.622,79 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 4.622,79 100,00%
CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X COMP. 135 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA VASO SANITARIO E UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR. INCLUSO o o
2.10.3.2.2.02 ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO UN 2,00 R$ 1.716,51 R$ 3.433,02 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 3.433,02 100,00%
E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 245 CM), COM TRES FURO PARA
2.103.2.2.03 TORNEIRA E TRES FURO PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 UN 1,00 R$ 4.560,00 R$ 4.560,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 4.560,00 100,00%
CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 125 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). o o
2.10.3.2.2.04 INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 2,00 R$ 1.859,84 R$ 3.719,68 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 3.719,68 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 175 CM), COM UM FURO PARA
2.10.3.2.2.05 TORNEIRA E UM FURO PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E UN 2,00 R$ 2.317,19 R$ 4.634,38 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.634,38 100,00%
SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). o o
2.10.3.2.2.06 INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 2,00 R$ 2.100,29 R$ 4.200,58 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.200,58 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 65 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). o o
2.10.3.2.2.07 INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 1,00 R$ 1.543,30 R$ 1.543,30 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 1.543,30 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). o o
2.10.3.2.2.08 INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 1,00 R$ 2.100,29 R$ 2.100,29 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 2.100,29 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 110 CM), SAIA DE GRANITO COM R . o "
2.10.3.2.2.09 10 CM, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAG UN 2,00 R$ 327,07 R$ 654,14 R$ 0,00 R$ 0,00% 2,00 R$ 654,14 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 160 CM), SAIA DE GRANITO COM o
2.10.3.2.2.10 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 247,38 R$ 247,38 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 247,38 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM R . o "
2.103.22.11 10 CM, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAG UN 1,00 R$ 267,57 R$ 267,57 R$ 0,00 R$ 0,00% 1,00 R$ 267,57 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 30 CM), SAIA DE GRANITO COM o
2.10.3.2.2.12 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 R$ 83,39 RS 166,78 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 166,78 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 150 CM), SAIA DE GRANITO COM R . o "
2.103.2.2.13 10 CM, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAG UN 1,00 R$ 446,00 R$ 446,00 R$ 0,00 R$ 0,00% 1,00 R$ 446,00 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 140 CM), SAIA DE GRANITO COM o
2.10.3.2.2.14 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 416,28 R$ 416,28 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 416,28 100,00%
21033 2° PAVIMENTO R$ 94.927.43 R$ 0.00 R$ 0.00 RS 94.927.43
2.10.3.3.1 LOUCAS E METAIS RS 62.944.22 RS 0.00 RS 0.00 RS 62.944.22
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, o
2.10.3.3.1.01 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 RS 2.924,88 R$ 5.849,76 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 5.849,76 100,00%
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO o
2.10.3.3.1.02 ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11,00 R$ 1.276,54 R$ 14.041,94 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 11,00 R$ 14.041,94 100,00%
2.10.3.3.1.03 VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2.00 RS 624.24 RS 1.248.48 RS - 0.00 RS - 0.00% 2.00 RS 1.248.48 100.00%
2.10.3.3.1.04 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 13.00 RS 50.96 RS 662.48 RS - 0.00 RS - 0.00% 13.00 RS 662.48 100.00%
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E o "
2.10.3.3.1.05 INSTALACKO. AF 08/2021 UN 2,00 R$ 451,79 R$ 903,58 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 903,58 100,00%
2.10.3.3.1.06 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 R$4.719,09 RS 9.438,18 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 9.438,18 100,00%
2.10.3.3.1.07 ENGATE FLEXIVEL EM INOX. 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 27.00 RS 48.28 R$ 1.303.56 RS - 0.00 RS - 0.00% 27.00 RS 1.303.56 100.00%
2.10.3.3.1.08 Eﬁﬁ:&ﬂ%gg'm\ COMREGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO UN 13,00 R$ 143,15 R$ 1.860,95 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 13,00 R$ 1.860,95 100,00%
LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE
2.10.3.3.1.09 FIXAGAO, SIFAO TIPO COPO E VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR - UN 2,00 R$ 521,79 R$ 1.043,58 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 1.043,58 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
21033410 BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, UN 400 RS 230,11 RS 956,44 RS R 0,00 RS . 0,00% 400 RS 956,44 100,00%

MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
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PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
TEM DESCRIGAO UND. QUANT. PRECO UNITARIO G aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL %
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, 0/ 0/
2.10.3.3.1.11 MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 R$ 297,02 R$ 594,04 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 594,04 100,00%
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, .
21033112 B D APOI0 R T CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO: & UN 400 R$26307 RS 1.052,28 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 105228 100,00%
2.10.3.3.1.13 mé\;’?_ig;gHElRo PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 310,88 R$ 310,88 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 310,88 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA .
21033114 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARALAVATC UN 1600 Rs211,88 RS 3.390,08 RS - 0,00 RS - 0,00% 16,00 RS 339008 10000%
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA CROMADO, MODELO DECA OU o o
2.10.3.3.1.15 SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 RS 147,56 R$ 1.770,72 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 12,00 R$ 1.770,72 100,00%
TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA .
21033116 TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARAL uN 200 RS 150562 RS 301,24 RS - 0,00 RS - 0,00% 200 RS 301124 10000%
2.10.3.3.1.17 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13,00 R$ 118,15 RS 1.535,95 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 13,00 R$ 1.535,95 100,00%
21033118 RO FLASTICOTIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO £ UN 1600 RS118,15 RS 1.890,40 RS - 0,00 RS - 0,00% 16,00 RS 189040 100,00%
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU o o
2.10.3.3.1.19 SIMILAR. INCLUSO FIXACAO. UN 16,00 RS 266,32 R$ 4.261,12 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 16,00 R$ 4.261,12 100,00%
21033120 TROCADOR DE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE SOKG, COM CINTA DE PROTEGAO - FORNECIMENTO £ UN 200 R$2.158,10 RS 4.316,20 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 431620 100,00%
NICHO EM GRANITO CAFE IMPERIAL COM DIMENSOES 70X40 CM E PROFUNDIDADE 15 CM, INCLUSO o o
2.10.3.3.1.21 BORDAS- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 RS 472,92 R$ 1.891,68 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 1.891,68 100,00%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - .
21033122 RECISTRO DE PRESSAC BRUTO. LATRO, RO UN 400 R$107,81 RS 431,24 RS - 0,00 RS - 0,00% 4,00 RS 43124 10000%
CHUVEIRO COM TUBO RETO DE PAREDE ACQUA PLUS CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - o o
2.10.3.3.1.23 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 RS 294,86 R$ 1.179,44 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 1.179,44 100,00%
2.10.3.3.2 AS RS 31.983.21 RS 0.00 RS 0.00 RS 31.983.21
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 255 CM), COM TRES FURO PARA
2.10.3.3.2.01 TORNEIRA E TRES FURO PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 UN 1,00 R$ 4.622,79 RS 4.622,79 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 4.622,79 100,00%
CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X COMP. 135 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA VASO SANITARIO E UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR. INCLUSO ., ,
21033202 ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO N o0 Rs17I6S! Rs 1.716:51 RS . 000 RS - 0.00% .00 RS 171651 100.00%
E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 245 CM), COM TRES FURO PARA
2.10.3.3.2.03 TORNEIRA E TRES FURO PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 UN 1,00 R$ 4.560,00 RS 4.560,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 4.560,00 100,00%
CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X COMP. 120 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA VASO SANITARIO E UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR. INCLUSO ., ,
21033204 ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO UN 100 R81.81686 R$ 1.816,86 RS - 0.00 RS - 0.00% .00 RS e
E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 175 CM), COM UM FURO PARA
2.10.3.3.2.05 TORNEIRA E UM FURO PARA CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E UN 2,00 R$ 2.317,19 RS 4.634,38 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.634,38 100,00%
SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). ., ,
2.10.3.3.2.06 INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - UN 2,00 R$ 2.100,29 R$ 4.200,58 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.200,58 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 165 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). ., ,
21033.2.07 INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E UN 200 R§204804 R$ 4.095,08 RS . 0.00 RS - 0.00% 200 RS e
INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X COMP. 145 CM), COM UM FURO PARA
TORNEIRA, UM FURO PARA DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). ., ,
2.10.3.3.2.08 INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 2.068,93 R$ 4.137,86 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 4.137,86 100,00%
INSTALACAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 110 CM), SAIA DE GRANITO COM . ~ o o
2.10.3.3.2.09 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 R$ 327,07 RS 654,14 R$ 0,00 R$ 0,00% 2,00 R$ 654,14 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 160 CM), SAIA DE GRANITO COM .
2103.32.10 e Fat N PAREOE - FORNEGIENTo E NSTALACAD UN 100 Rs247,38 RS 247,38 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 24738 10000%
21033211 PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM UN 1,00 RS 267,57 RS 267,57 RS . 0,00 RS ~ 0,00% 1,00 RS 267,57 100,00%

10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 30 CM), SAIA DE GRANITO COM . ~ o o
2.10.3.3.2.12 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 R$ 83,39 RS 166,78 R$ 0,00 R$ 0,00% 2,00 R$ 166,78 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 150 CM), SAIA DE GRANITO COM .
21033213 PRATELEIRA EM SRANITO CAPE IMPERIAL, DIMENSOES (LAR UN 100 RS446,00 RS 446,00 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 44600 100,00%
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X COMP. 140 CM), SAIA DE GRANITO COM . ~ o o
2.10.3.3.2.14 10 CM. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 416,28 RS 416,28 R$ 0,00 R$ 0,00% 1,00 R$ 416,28 100,00%
0.00
21 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO RS 1.095.786.99 RS 11.162.31 RS 884.322.05 RS 211.464.82
2414 SEDE RS 908.485.17 RS 1116231 RS 776.120.84 RS 132.364.25
21111 CABOS ELETRICOS RS 358.440.22 RS 0.00 RS 285.308.86 RS 73.131.27
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - " "
2.11.1.1.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 10.898,00 R$ 5,29 R$ 57.650,42 R$ - 9263,30 RS 49.002,85 85,00% 1634,70 RS 8.647,56 15,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MV, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - . .
21411102 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 M M 566,00 RS 5,99 RS 3.300,34 RS - 481,10 RS 288178 85,00% 84,90 RS 508,55 15,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - o "
2.11.1.1.03 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 3.076,90 R$ 8,28 R$ 25.476,73 R$ - 3076,90 RS 25.476,73 100,00% 0,00 RS - 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 M, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - . .
2111104 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 M M 125,00 RS 8,89 RS 1.111,25 RS - 125,00 RS 111125 100,00% 0,00 RS - 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - " "
2.11.1.1.05 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 47,70 R$ 11,63 RS 554,75 R$ - 40,55 RS 471,53 85,00% 715 RS 83,21 15,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - . .
211.1.1.06 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 M M 28060  R$21,07 RS 591224 RS - 238,51 RS 502540 85,00% 42,09 RS 886,83 15,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - " "
2.11.1.1.07 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 258,00 R$ 20,28 R$ 5.232,24 R$ - 219,30 R$ 4.447 .40 85,00% 38,70 R$ 784,83 15,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - . .
2111108 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 M M 45810  R$3039 RS 13.921,65 RS - 389,39 RS 11.833,41 85,00% 68,72 RS 2.088,24 15,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - " "
2.11.1.1.09 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 397,20 R$ 31,90 R$ 12.670,68 R$ - 337,62 RS 10.770,07 85,00% 59,58 R$ 1.900,60 15,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 26 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE . .
2411410 A D COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 26 MM ANTI-CHAMA 0610 KV, PARA REDE & M 48000  R$3592 RS 17.241,60 RS - 408,00 RS 14.655,36 85,00% 72,00 RS 2.586,24 15,00%
CABO DE COBRE ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - " "
2111111 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 125,10 R$ 46,42 RS 5.807,14. R$ - 106,34 R$ 4.936,07 85,00% 18,77 R$ 871,07 15,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE . .
2411412 A D R FLEXIVEL ISOLADO, 36 MM ANTI-CHAMA 0610 KV, PARA REDE & M 14950  Rs49.88 RS 7.467,06 RS - 127,08 RS 6.338,50 85,00% 2243 RS 1.118,55 15,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE o "
2.11.1.1.13 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 M 37,80 R$ 100,86 RS 3.812,50 R$ - 28,35 R$ 2.859,38 75,00% 945 RS 953,12 25,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE . .
21411414 A D COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM ANTI-CHAMA 0610 KV, PARA REDE & M 17210 R$ 13053 RS 22.464,21 RS - 129,08 RS 16.848,15 75,00% 43,03 RS 5616,05 25,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE o "
2.11.1.1.15 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 M 151,20 R$ 169,85 R$ 25.681,32 R$ - 113,40 R$ 19.260,99 75,00% 37,80 RS 6.420,33 25,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE . .
21411116 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 Mi ANTLCHAMA 0.6/110 KV, PARAREDE E M 68820  RS$20554 RS 141.452,62 RS - 516,15 RS 106.089.47 75,00% 172,05 RS 35.363,15 25,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE " o
2111147 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 M 8,20 R$ 252,04 RS 2.066,72 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 8,20 R$ 2.066,72 100,00%
2411118 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2.5 MM2. 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 40530 RS 9.82 RS 3.980.04 RS - 303.98 RS 2985.08 75.00% 101.33 RS 995.01 25.00%
2411119 CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7.04WKG) Ke 1759 RS 145.39 RS 2.556.71 RS - 2.7 RS 315.49 12.34% 15.42 RS 224121 87.66%
211.1.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS RS 39.597.60 RS 10.399.17 RS 45.257.76 -RS$ 5.660.14
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM o E r P o
2.11.1.2.01 FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 PA M 1.166,90 R$ 19,38 R$ 22.614,52 350,00 R$ 6.783,00 1480,00 R$ 28.682,40 126,83% 313,10 R$ 6.067,87 -26,83%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM ., y
2111202 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,PVC, DN 32 WM (1 M 970 R$22,37 RS 216,98 100,00 RS 2287,00 109,70 RS 245398 1130,97% -100,00 RS 223700 -108097%
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4") APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - ~ ~ " o
2.11.1.2.03 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 129,30 R$ 19,75 RS 2.553,67 R$ 0,00 R$ 0,00% 129,30 R$ 2.553,67 100,00%
2.11.1.2.04 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEVE. D=4" M 59  Rs212.13 RS 1.251.56 RS - 0.00 RS - 0.00% 590 RS 125156 100.00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE " .,
2111205 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD. DN 50 (1 1121 PARA M 5060 RS 1152 RS 686,50 RS - 9,00 RS 103,68 15,10% 50,60 RS 582,91 84,90%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ~ ~ o o
2.11.1.2.06 ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 M 5,70 R$ 16,44 R$ 93,70 R$ 0,00 R$ 0,00% 5,70 R$ 93,70 100,00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE . .
2114207 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD. DN 90 () PARA REl M 17010 Rs2403 RS 4.087.50 RS - 170,10 RS 408750 100,00% 0,00 RS - 0,00%
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 0 ~ r - "
2.11.1.2.08 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 4,20 R$ 12,17 R$ 51,11 15,00 R$ 182,55 15,00 RS 182,55 357,17% 10,80 R$ 131,43 -257,15%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2'), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE .
211,200 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2) PARA REDE M 550  R$29.24 RS 160,82 RS - 0,00 RS - 0,00% 550 RS 16082 100,00%
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E o ~ r P "
2.11.1.2.10 INSTALACAO. AF 03/2023 UN 5,00 R$ 19,59 R$ 97,95 10,00 R$ 195,90 15,00 RS 293,85 300,00% 10,00 R$ 195,90 -200,00%
2114211 CAIXA RETANGULAR 4 X 2" MEDIA (1:30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO £ UN 352,00 RS 17,53 R$ 6.170,66 24,00 RS 420,72 413,00 RS 7.230,89 117,33% 61,00 RS 1.069,33 17,33%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO . ~ o o
2.11.1.212 E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 12,00 R$ 17,81 RS 213,72 R$ 0,00 R$ 0,00% 12,00 R$ 213,72 100,00%
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM . . ) .
21411213 LUVA DE EMENDA PARA BLETRODUTO, AG UN 3500  R$1425 RS 498,75 RS 35,00 RS 49875 100,00% 0,00 RS 0,00%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, o . r E o
2.11.1.2.14 INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 1,00 R$ 15,13 R$ 15,13 4,00 R$ 60,52 4,00 R$ 60,52 400,00% -3,00 RS 45,39 -300,00%
21411215 UNIDUT RETO 314" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 184.00 RS 4.81 RS 885.04 108.00 RS 519.48 344.00 RS 165464 186.96% 46000 RS 76960 -86.96%
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214143 ELETROCALHAS E ACESSORIOS RS 41.628.96 RS 571.98 RS 49.484.30 RS 7.855.34
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM, . .
2.11.13.01 ELETROCALHALISA QU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LAR M 13990 RS 13240 RS 18.522,76 3,00 RS 397,20 192,90 RS 2553096 137.88% 453,00 RS 701720 -37,.88%
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 100MM, o . r . o
2.11.1.3.02 INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 132,80 R$ 134,53 R$ 17.865,58 R$ - 133,60 R$ 17.973,20 100,60% 0,80 RS 107,62 -0,60%
211.1.3.08 SUPORTE VERTICAL 120X 146MM EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 12800 R 1263 RS 1.616.64 RS - 120,00 RS 1.515.60 93.75% 8.00 RS 101.04 6.25%
2111304 SUPORTE VERTICAL 70X96MM EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 14800  R813.28 RS 1.965.44 RS - 146.00 RS 1938.88 98.65% 200 RS 2656 135%
TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE y .
2111305 TE HORIZONTAL 0% PARA ELETROCALHA. LISA OU PERFUR UN 300 Rs17478 RS 524,34 1,00 RS 174,78 7,00 RS 122346 233,33% 4,00 RS 699,12 -133,33%
2.11.1.3.06 SAIDA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 107.00 RS 10.60 RS 1.134.20 R$ - 122.00 R$ 1.293.20 114.02% -15.00 -RS$ 159.00 -14.02%
241.1.4 PERFILADOS E ACESSORIOS RS 33.279.72 RS 191.16 RS 24.774.20 RS 8.505.52
2.11.1.4.01 PERFILADO EM ACO GALVANIZADO EM ACO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 33360 RS 1593 RS 5.314.24 12.00 RS 19116 23280 RS 3.708.50 69.78% 100.80 RS 1.605.74 30.22%
GANCHO CURTO PARA SUPORTE DE PERFILADO 44X32 MM, INCLUSO ACESSORIO DE FIXAGAO EM LAJE OU § y
2111402 ANCHO RO AR SUPORTE DE PERFILADO 4X52 MM, INCLUSO / UN 45800 RS 6106 RS 27.965,48 RS - 345,00 RS 2106570 75,33% 113,00 RS 689978 24,67%
214145 LUMINARIAS E ACESSORIOS RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
2111501 LUMINAARIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2 CM, 6500K BRANCO FRIO, COM DIFUSOR DE PROTEGAQ UN - Rs9168 RS 0,00 RS - 0,00 RS - #DIV/O! 0,00 RS - #DIV/0!
24116 TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR RS 17.289.61 RS 0.00 RS 6.458.83 RS 10.830.78
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E . ,
2.11.1.6.01 INTERRUPTOR SIMPLES | un 51,00  R$3047 RS 1.663,97 RS - 27,00 RS 822,69 52,04% 24,00 RS 731,28 47,06%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E . " "
2.11.1.6.02 INSTALACAO. AF 03/2023 UN 14,00 R$ 46,40 RS 649,60 R$ 7,00 RS 324,80 50,00% 7,00 RS 324,80 50,00%
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E . y
2111603 R TOR PARALELC UN 200  R$37,10 RS 816,20 RS - 7,00 RS 259,70 31,82% 15,00 RS 556,50 68,18%
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E . " "
2.11.1.6.04 INSTALACAO. AF 03/2023 UN 12,00 R$ 59,65 RS 715,80 R$ 9,00 RS 536,85 75,00% 3,00 RS 178,95 25,00%
2111605 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO & UN 4,00 RS 82,16 RS 328,64 RS - 2,00 RS 164,32 50,00% 2,00 RS 164,32 50,00%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E . ~ o 0
2.11.1.6.06 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 11,00 R$ 51,86 RS 570,46 R$ 0,00 R$ 0,00% 11,00 R$ 570,46 100,00%
2.11.1.6.07 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £ UN 201,00 RS 35,98 RS 7.231,98 RS - 97,00 RS 3.490,06 48,26% 104,00 RS 374192 51,74%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E . o ~ o
2.11.1.6.08 INSTALACAO. AF 03/2023 UN 6,00 R$ 38,15 RS 228,90 R$ 6,00 RS 228,90 100,00% 0,00 RS 0,00%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E " "
2.11.1.6.00 TOMADA MEDIA DE EVBY un 1100 R$5741 RS 631,51 RS - 11,00 RS 631,51 100,00% 0,00 RS - 0,00%
2.11.1.6.10 INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,00 R$ 21,79 RS 283,27 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 13,00 R$ 283,27 100,00%
2.11.16.11 I TERR P TSR PARALELO, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2 - FORNECGIMENTO £ UN 7,00 R$ 21,79 RS 152,53 RS - 0,00 RS - 0,00% 7,00 RS 152,53 100,00%
2.11.1.6.12 TOMADA SIMPLES, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 20,00 R$ 26,35 R$ 527,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 20,00 R$ 527,00 100,00%
2111613 TOMADA TRIPOLAR REDONDA 3P - 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 300 R$622.97 RS 1.868.91 RS - 0.00 RS - 0.00% 3.00 RS 1.868.91 100.00%
2111614 TOMADA TRIPOLAR REDONDA 3P - 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 400  R$20145 RS 805.80 RS - 0,00 RS - 0.00% 4.00 RS 80580  100.00%
2.1116.15 SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - FORNECIMENTO € INSTALAGAO. UN 800  RS11563 RS 925,04 RS - 0,00 RS - 0,00% 8,00 RS 925,04 100,00%
24107 REDE ESTABILIZADORA RS 319.279.01 RS 0.00 RS 318.775.26 RS 503.75
2414701 GERADOR SILENCIADO 275KVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO uN 100 RS 194.588,26 RS 194.568,26 RS - 1,00 RS 19458826 100,00% 0,00 RS - 0,00%
EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA " o
2.11.1.7.02 SERRADA. AF 09/2021 M2 2,50 R$ 201,50 R$ 503,75 R$ - 0,00 RS - 0,00% 2,50 R$ 503,75 100,00%
2111708 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOBREAK 30000VA. UN 200 RS62.003,50 RS 124.187,00 RS - 2,00 RS 124187,00  100,00% 0,00 RS - 0,00%
21118 DISJUNTORES RS 18.116.49 RS 0.00 RS 12.428.51 RS 5.687.98
2111801 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 164 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 500  R$7584 RS 379,20 RS - 0,00 RS - 0,00% 500 RS 37920 100,00%
2.11.1.8.02 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 R$ 79,81 RS 159,62 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 159,62 100,00%
211.1.803 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 400 RS8455 RS 338,20 RS - 2,00 RS 169,10 50,00% 2,00 RS 169,10 50,00%
2.11.1.8.04 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 UN 9,00 R$ 92,05 RS 828,45 R$ - 6,00 R$ 552,30 66,67% 3,00 R$ 276,15 33,33%
2111805 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 uN 600  R$10172 RS 610,32 RS - 1,00 RS 101,72 16,67% 500 RS 508,60 83,39%
2.11.1.8.06 RIFS‘:UO;\JQECZ)E TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 9,00 R$ 164,05 RS 1.476,45 R$ - 2,00 RS 328,10 22,22% 7,00 RS 1.148,35 77,78%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E . .
211.1.807 DISIJUNTOR TERMOMACK UN 200 RS66209 RS 1.324,18 RS - 2,00 RS 132418 100,00% 0,00 RS - 0,00%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E o "
2.11.1.8.08 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 R$ 1.054,05 R$ 2.108,10 R$ - 2,00 R$ 2.108,10 100,00% 0,00 RS - 0,00%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E . .
2.11.1.8.00 DISIJUNTOR TERMOMACK ) un 100 RS 140780 RS 1.407.80 RS - 1,00 RS 140780 100,00% 0,00 RS - 0,00%
2.11.1.8.10 RIFS‘:UO;\JQECZ)E MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 79,00 R$ 12,82 R$ 1.012,78. R$ - 56,00 RS 717,92 70,89% 23,00 RS 294,86 29,11%
11811 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204 - FORNEGINENTO  INSTALAGAO. o 100 Rs14s RS 1415 &S . 000 rs ) 0.00% 100 rs w15 10000%
2.11.1.8.12 RIFS‘:UO;\JQECZ)E MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 R$ 15,73 R$ 62,92 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 RS 62,92 100,00%
2111813 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS BOKA - 275 un 400 R$20146 RS 805,84 RS - 4,00 RS 80584 100.00% 0.00 RS - 0.00%
2111814 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20KA - 275v N 5200 RS 8831 RS 4.592.12 RS - 28.00 RS 247268 53.85% 24.00 RS 2.119.44 46.15%
111815 DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASESINEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 100A - o 100 Rs3075 RS 360.75 rs ) 000 rs 7 000% 100 rs %075 10000%

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 63A - . o ~ "
2.11.1.8.16 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7.00 R$ 209,51 R$ 1.466,57 R$ 7.00 RS 1.466,57 100,00% 0,00 RS 0,00%
DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 40A - y y
2111817 AL UN 600 R$194,84 RS 1.169,04 RS - 5,00 RS 974,20 83,33% 1,00 RS 194,84 16,67%
214119 CAIXA DE PASSAGEM RS 15.411.00 RS 0.00 RS 11.759.02 RS 3.651.98
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, "
2111901 e NG AR, e UN 800  RS233,79 RS 1.670,32 RS - 0,00 RS - 0,00% 8,00 RS 187032 100,00%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, \o; o/
2.11.1.9.02 DIMENSOES INTERNAS: 0.6X0.6X0.5 M. AF 12/2020 UN 26,00 R$ 452,27 R$ 11.759,02 R$ - 26,00 RS 11.759,02 100,00% 0,00 RS - 0,00%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, "
2.11.19.03 e RN GAR, e UN 200 RS89083 RS 1.781,66 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 178166 100,00%
241410 CANALETA RS 22.724.70 RS 0.00 RS 0.00 RS 22.724.70
2.111.10.01 CANALETA TIPO COLUNA DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12600 RS 134.16 RS 16.904.16 RS - 0.00 RS - 0.00% 126.00 RS 1690416 100.00%
2.11.1.10.02 CAIXARA PARA CANALETAS 2 FUNCCOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6600  R$16.23 RS 1.071.18 RS - 0.00 RS - 0.00% 66.00 RS 107118 100.00%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E .
2.11.1.10.03 T DI DE e UN 13200 RS 359 RS 4.749,36 RS - 0,00 RS - 0,00% 132,00 RS 474936 100,00%
241401 QUADROS DE DISTRIBUICAO RS 20.244.08 RS 0.00 RS 6.704.30 RS 13.539.78
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM , ,
2111101 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 200 R$ 572,45 RS 1.144,90 RS - 200 RS 1.144,90 100,00% 0.00 RS - 0.00%
QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO . o ~ "
2.11.1.11.02 TRIFASICO. PARA 24 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 R$ 650,65 R$ 3.903,90 R$ 6,00 RS 3.903,90 100,00% 0,00 RS 0,00%
QUADRO DE DISTRIBUICAO EM PVC, EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - .
2.11.1.11.03 R DISTRIBIeO M UN 100 RS 117,04 RS 117,04 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 11704 100,00%
QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO . o "
2.11.1.11.04 TRIFASICO. PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 RS 662,74 RS 5.964,66 R$ 1,00 RS 662,74 1,11% 8,00 RS 5.301,92 88,89%
21144108 KIT BARRAMENTO TRIFASICO 1504, COM CAPACIDADE PARA 40 CIRCUITOS - FORNEGIMENTO £ o 100 Rs417es RS 417,63 &S . 000 rs ) 0.00% 100 RS 4763 100.00%
CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAO TIPO EMBUTIR 80X60X25 CM, COMPATIVEL COM QUALQUER
2.11.1.11.06 MARCA DE DISJUNTOR; GRAU DE PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 32 MODULOS UN 1,00 R$ 516,34 RS 516,34 RS - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 RS 516,34 100,00%
DIN: BARRAMENTO TRIFASICO ATE 250A.
CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO 120X80X25 CM TIPO SOBREPOR, COMPATIVEL COM QUALQUER
211.4.11.07 MARCA DE DISJUNTOR; GRAU DE PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 32 MODULOS UN 100 R$99276 RS 992,76 RS . 1,00 RS 99276 100,00% 0,00 RS - 0.00%
DIN: BARRAMENTO TRIFASICO DE 250A.
2.11.1.11.08 mg?:&g’gENTo TRIFASICO 250A, COM CAPACIDADE PARA 32 CIRCUITOS - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 772,70 R$ 772,70 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 772,70 100,00%
QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO .
2.11.1.11.00 D e D D T UN 900 RS65965 RS 5.936,85 RS - 0,00 RS - 0,00% 9,00 RS 593685  100,00%
2.11.1.11.10 CHAVE SELETORA TETRAPOLAR 2 POSICOES 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 RS 238.65 RS 477.30 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 2.00 R$ 477.30 100.00%
2.11.01.12 CARREGADOR VEICULAR RS 22.473.78 RS 0.00 RS 15.169.80 RS 7.303.97
2.11.01.12.01 CARREGADOR PARA VEICULO ELETRICO, UNIVERSAL, CARGA RAPIDA 22KIW., 380V - FORNECIMENTO & UN 200 RS 11.236,89 RS 22.473,78 RS - 135 RS 15.169,80 67,50% 065 RS 7.303,97 32,50%
2112 ANEXO|| RS 187.301.82 RS 0.00 RS 108.201.21 RS 79.100.57
211.21 CABOS ELETRICOS R$ 93.610.54 RS 0.00 RS 55.172.55 RS 38.437.96
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - " "
2.11.21.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 5.054,70 R$ 5,29 R$ 26.739,36 R$ - 2527,35 RS 13.369,68 50,00% 2527,35 R$ 13.369,68 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MV, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - " ’
2.11.2.1.02 O L EXVEL ISOLADO, 2.0 M M 336,60 RS 5,99 RS 2.016,23 RS - 168,30 RS 1.008,11 50,00% 168,30 RS 1.008,11 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - o "
2.11.2.1.03 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 300,00 R$ 8,28 R$ 2.484,00 R$ - 600,00 RS 4.968,00 200,00% -300,00 -R$ 2.484,00 -100,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - . "
2.11.2.1.04 R A, 1 e M 7500 R$2107 RS 1.580,25 RS - 75,00 RS 158025 100,00% 0,00 RS - 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - o "
2.11.21.05 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 253,45 R$ 30,39 R$ 7.702,34 R$ - 25345 RS 7.702,34 100,00% 0,00 RS - 0,00%
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - y ’
2.11.2.1.06 O A 25 o, ANTLOHY M 3760 R$3205 RS 1.206,08 RS - 18,80 RS 602,54 50,00% 18,80 RS 602,54 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE o "
2.11.21.07 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 M 50,00 R$ 72,68 RS 3.634,00 R$ - 25,00 RS 1.817,00 50,00% 25,00 RS 1.817,00 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE ’ ’
2.11.2.1.08 R P O K AR REDE ™ M 26250 RS 13053 RS 34.264,12 RS - 131,25 RS 17.132,06 50,00% 131,25 RS 17.132,06 50,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE o "
2.11.2.1.09 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 M 62,80 R$ 205,54 R$ 12.907,91 R$ - 31,40 RS 6.453,95 50,00% 31,40 RS 6.453,95 50,00%
2.11.2.1.10 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2.5 MM2. 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 100.70 RS 0.62 RS 1.077.25 RS - 5485 RS 538.62 50.00% 5485 RS 538.62 50.00%
211.22 ELETRODUTOS E ACESSORIOS RS 20.538.18 RS 0.00 RS 17.594.42 RS 2.943.76
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM ~ ” "
2.11.22.01 FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 PA M 689,40 R$ 19,38 R$ 13.360,57 R$ 656,10 RS 12.715,21 95,17% 33,30 RS 645,35 4,83%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM . "
2112202 B L D G a2 i (1 M 1970 R$22,37 RS 440,68 RS - 38,00 RS 85006 192,00% 41830 RS 40937 -92,90%
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4") APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - ~ o ~ "
2.11.2.2.03 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 63,00 R$ 19,75 R$ 1.244,25 R$ 63,00 RS 1.244.25 100,00% 0,00 RS 0,00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE .
2.11.22.04 R O R M 6170 R$2403 RS 1.482,65 RS - 0,00 RS - 0,00% 61,70 RS 148265 100,00%
2.11.2.2.05 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 6,00 R$ 15,27 R$ 91,62 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 6,00 R$ 91,62 100,00%
2.112.2.06 R s 2 ALTA (2,00 MDO PISO), PG, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO & UN 118,00 RS 31,40 RS 3.705,20 RS - 85,00 RS 2.669,00 72,03% 33,00 RS 1.036,20 27,97%
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO . ~ o o
2.11.2207 E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 6,00 R$ 13,26 R$ 79,56 R$ 0,00 R$ 0,00% 6,00 RS 79,56 100,00%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, ROSCAVEL, DN 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS - .
2.11.22.08 R S PR ELETRC UN 100 R$17.75 RS 17,75 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 1775 100,00%
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM . o ~ "
2.11.2.2.09 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 R$ 11,59 R$ 115,90 R$ 10,00 RS 115,90 100,00% 0,00 RS 0,00%
2.11.23 ELETROCALHAS E ACESSORIOS RS 31.930.23 RS 0.00 RS 31.669.39 RS 260.83
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ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM, o ~ "
2.11.23.01 INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 217,20 R$ 132,40 R$ 28.757,28 R$ - 217,20 RS 28.757,28 100,00% 0,00 RS 0,00%
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM, " y
2.11.23.02 R e B A A0 e M 060  RS11693 RS 70,15 RS - 030 RS 35,07 49,90% 0,30 RS 35,07 49,00%
2.11.2.3.03 SUPORTE VERTICAL 70X96MM EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 180.00 RS 13.28 RS 2.390.40 RS - 164.00 RS 2.177.92 91.11% 16.00 RS 212.48 8.89%
2.11.2.3.04 SUPORTE VERTICAL 95X114MM EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 RS 13.28 R$ 13.28 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 1.00 RS 13.28 100.00%
TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE o ~ "
2.11.2.3.05 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 R$ 174,78 RS 699,12 R$ - 4,00 RS 699,12 100,00% 0,00 RS 0,00%
2.11.24 LUMINARIAS E ACESSORIOS RS 3.897.30 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.897.30
2.11.24.01 LUMINAARIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2 CM, 6500K BRANCO FRIO, COM DIFUSOR DE PROTEGAO UN - R$ 91,68 R$ 0,00 R$ - 0,00 R$ - #DIV/O! 0,00 R$ - #DIV/O!
2.11.24.02 LUMINARIA LED ATE 36W (PAINEL) - FORNECIMENTO E INSTALACAO uN 3000 RS 12991 RS 3.897.30 RS - 0.00 RS - 0.00% 30.00 RS 380730 100.00%
2.11.25 TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR RS 5.430.59 RS 0.00 RS 0.00 RS 5.430.59
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E . ~ o o
2.11.25.01 INSTALACAO. AF 03/2023 UN 3,00 R$ 37,10 RS 111,30 R$ 0,00 R$ 0,00% 3,00 R$ 111,30 100,00%
2.11.25.02 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO & UN 6,00 RS 50,65 RS 357,90 RS - 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 357,90 100,00%
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E . ~ o o
2.11.25.03 INSTALACAO. AF 03/2023 UN 1,00 R$ 51,65 R$ 51,65 R$ 0,00 R$ 0,00% 1,00 RS 51,65 100,00%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/1250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E .
2.11.25.04 R s UN 1300 R$3047 RS 396,11 RS - 0,00 RS - 0,00% 13,00 RS 396,11 100,00%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E . ~ o o
2.11.25.05 INSTALACAO. AF 03/2023 UN 3,00 R$ 46,40 RS 139,20 R$ 0,00 R$ 0,00% 3,00 R$ 139,20 100,00%
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E .
2.11.25.06 R UN 100 R$6235 RS 62,35 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 6235 10000%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E . ~ o 0
2.11.25.07 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 7.00 R$ 51,86 R$ 363,02 R$ 0,00 R$ 0,00% 7,00 R$ 363,02 100,00%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E .
2.11.25.08 PLACA. FORNECIMENTO £ INSTALAGKO AF 0912093 UN 200 RS67,79 RS 135,58 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 19558 100,00%
2.11.25.09 LOS%E:CNL%DIQFDESE%BUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 56,00 R$ 35,98 R$ 2.014,88 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 56,00 R$ 2.014,88 100,00%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E .
2.11.25.10 T DI DE EniBy UN 200 R$3815 RS 76,30 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 7630 100,00%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E o 0
2.11.25.11 INSTALACAO. AF 03/2023 UN 30,00 R$ 57,41 R$ 1.722,30 R$ 0,00 R$ 0,00% 30,00 R$ 1.722,30 100,00%
2.11.26 DISJUNTORES RS 7.572.38 RS 0.00 RS 2.619.95 R$ 4.952.43
2.11.26.01 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 UN 4,00 R$ 75,84 RS 303,36 R$ - 3,00 R$ 227,52 75,00% 1,00 R$ 75,84 25,00%
2.11.26.02 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 300 RS8455 RS 253,65 RS - 2,00 RS 169,10 66,67% 1,00 RS 84,55 33,39%
2.11.26.03 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 5,00 R$ 92,05 RS 460,25 R$ - 1,00 R$ 92,05 20,00% 4,00 R$ 368,20 80,00%
2.11.26.04 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 504 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 200 Rs101,72 RS 203,44 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 20344 10000%
2.11.2.6.05 RLS‘:%;\JQECZ)DR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 RS 164,05 RS 492,15 RS . 0,00 RS ~ 0,00% 3,00 RS 492,15 100,00%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E .
2.11.26.06 B ERMOMAN UN 200 RS66209 RS 1.324,18 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 132418 100,00%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E o o
2.11.26.07 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 R$ 1.054,05 R$ 1.054,05 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 1.054,05 100,00%
2.11.26.08 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 164 - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. UN 28,00 RS 12,82 RS 358,96 RS - 38,00 RS 487,16 135,71% 410,00 RS 128,20 -35,71%
2.11.26.09 RIFS‘:%;\JQ‘I(;?DR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 R$ 14,15 R$ 14,15 R$ - 0,00 R$ 0,00% 1,00 R$ 14,15 100,00%
2.11.26.10 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20KA - 275v uN 2400 RS88.31 RS 2.119.44 RS - 12.00 RS 1.059.72 50.00% 12.00 RS 1.059.72 50.00%
DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 63A - "
2.11.26.11 AN M UN 100 R$209,51 RS 209,51 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 209,51 100,00%
DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 25A - . o ~ "
2.11.26.12 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 R$ 194,72 RS 194,72 R$ 1,00 RS 194,72 100,00% 0,00 RS 0,00%
DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA), CORRENTE NOMINAL DE 40A - ., y
2.11.26.13 AL M UN 300 RS 10484 RS 584,52 RS 2,00 RS 389,68 66,67% 1,00 RS 194,84 33,33%
21127 REDE ESTABILIZADORA RS 9.679.10 RS 0.00 RS 0.00 RS 9.679.10
2.11.27.01 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOBREAK 5 KW. UN 100 R$9.679,10 RS 9.679,10 RS 0,00 RS 0,00% 1,00 RS 967910 100,00%
21128 CAIXA DE PASSAGEM RS 4.993.48 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.993.48
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, "
2.11.28.01 e NG AR, e ¢ UN 600 R$23379 RS 1.402,74 RS - 0,00 RS - 0,00% 6,00 RS 140274 100,00%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 0/ \o;
2.11.2.8.02 DIMENSOES INTERNAS: 0.6X0.6X0.5 M. AF 12/2020 UN 4,00 R$ 452,27 R$ 1.809,08 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 4,00 R$ 1.809,08 100,00%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, "
2.11.28.03 e NG AR, e UN 200 RS89083 RS 1.781,66 RS 0,00 RS 0,00% 2,00 RS 178166 100,00%
21129 QUADROS DE DISTRIBUICAO RS 9.650.02 RS 0.00 RS 1.144.90 RS 8.505.12
CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAO TIPO EMBUTIR 80X60X25 CM, COMPATIVEL COM QUALQUER
2112901 MARCA DE DISJUNTOR; GRAU DE PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 32 MODULOS UN 100 RS51634 RS 516,34 RS . 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 51634 10000%
DIN: BARRAMENTO TRIFASICO ATE 250A.
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO 60X40X20 CM TIPO EMBUTIR, COMPATIVEL COM QUALQUER MARCA
2.11.29.02 DE DISJUNTOR; GRAU DE PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 32 MODULOS DIN; UN 1,00 R$ 283,92 RS 283,92 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 283,92 100,00%
BARRAMENTO TRIFASICO DE 400A.
CAIXA PARA PAINEL 220X120X60 CM TIPO SOBREPOR, COMPATIVEL COM QUALQUER MARCA DE
211.29.03 DISJUNTOR; GRAU DE PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 16 MODULOS DIN; N 100 R$370451 RS 3.704,51 RS . 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 3.704,51 100,00%
BARRAMENTO TRIFASICO DE 500A.
2112904 KIT BARRAMENTO TRIFASICO 5004, COM CAPACIDADE PARA 16 CIRCUITOS - FORNECIMENTO & UN 100 R$2532,07 RS$ 2.532,97 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 2532,97 100,00%
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A.C. Engenharia Ltda.

RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078-580 —
TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda@yahoo.com.br
CNPJ: 09.389.289/0001-57 — INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CONTRATANTE: JUSTIGA FEDERAL
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA JUSTIGA FEDERAL - SUBSECAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE/PB DATA:08/0412026
LOCAL: R. EDGAR VILARIM MEIRA ESTAGAO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, 58410-052
Ls. 115.09%
BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPIPB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
TEm DESCRIGAO UND. QUANT. PRECO UNITARIO G aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
2112006 KIT BARRAMENTO TRIFASICO 1504, COM CAPAGIDADE PARA 40 CIRCUITOS - FORNEGIMENTO B UN 100 RS417,63 RS 417,63 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 417,63 100,00%
INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM ) ,
2.11.29.08 SRAAENTO TSSO PARA 26 DaJUNTORES DIN 100 - LONMEGAIENTO £ INSTALNGAO. AF. 1012020 N 300 R$57245 RS 1.717,35 RS - 2,00 RS 1.144,90 66,67% 1,00 RS 57245 33,33%
2112907 CHAVE SELETORA TETRAPOLAR 2 POSICOES 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO uN 200 RS23865 RS 477.30 RS . 0.00 RS . 0.00% 200 RS 47730 100.00%
0.00
212 CABEAMENTO ESTRUTURADOICFTV RS 175.988.45 RS 17.203.50 RS 131.731.95 RS 44.256.50
2124 SEDE RS 137.810.07 RS 17.203.50 RS 111.188.89 RS 26.621.18
214241 EQUIPAMENTOS RACK. PATCH E SWITRCH RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00
21241.01 MINI RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRILICO FUME - 6U X 570MM - FORNECIMENTO. uN - Rs4%.12 RS 0.00 RS - 0.00 RS - 0.00 RS -
21241.02 SWITCH 10/100/1000MBPS - 24 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO N - Rs1071.41 RS 0.00 RS - 0.00 RS - 0.00 RS .
21242 RACK E ACESSORIOS RS 17.020.15 RS 0.00 RS 1.156.71 RS 15.863.44
2.1242.01 PATCH PANEL 24 PORTAS. CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 UN 800  RS1.156.71 RS 9.253.68 RS - 1.00 RS 1.156.71 12.50% 7.00 RS 8.096.97 87.50%
2.1212.02 CONECTOR - RJ45 (CM8V) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17700  Rs43.06 RS 7.621.62 RS - 0.00 RS - 0.00% 177.00 RS 762162 100.00%
2.1242.03 GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO - GABINETE PADRAO 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 100 RS 3698 RS 36.98 RS - 0.00 RS - 0.00% 1.00 RS 3698 100.00%
2.12.1.2.04 PERFIL DE MONTAGEM 19 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 100 RS 107.87 RS 107.87 RS - 0.00 RS - 0.00% 1.00 RS 10787 100.00%
21213 CABEAMENTO i RS 73.037.93 RS 17.203.50 RS 91.150.92 RS 18.112.99
2124301 A NI CATEGORIA G, INSTALADO EM EDIFIGAGAO INSTITUGIONAL - FORNECIMENTO E M 551350 RS 1134 RS 6252300 152500 RS 17.293,50 8038,00 RS 91.150,92 145,79% 252450 RS 2862783 45.79%
2.1243.02 PATCH CORD CAT-6 (24AWG) - 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO uN 18800 RS 5593 RS 10.514.84 RS - 0.00 RS - 0.00% 188.00 RS 1051484 100.00%
21214 ELETRODUTOS E ACESSORIOS RS 13.316.89 RS 0.00 RS 6.260.54 RS 7.056.35
212.14.01 CAIXA RETANGULAR 4" X 2". PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO uN 3600  RS2073 RS 1.070.28 RS - 18.00 RS 535.14 50.00% 18.00 RS 535.14 50.00%
21214.02 CAIXA RETANGULAR 4" X 2. METALICA. INSTALADA EM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 500 RS47.50 RS 237.50 RS - 0.00 RS - 0.00% 5.00 RS 23750 100.00%
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E i A y ,
2121403 R TicuLAR & X N 100 RS$1959 RS 19,59 RS 0,00 RS 0,00% 1,00 RS 1959 100,00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM y y
2.12.1.4.04 B L D O DIy 25 i (3 M 36120  R$19,38 RS 7.000,05 RS - 180,00 RS 3.488,40 49,83% 181,20 RS 351,65 50,17%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM i ) ,
2121405 D oy o ooz M (- M 2150  R$2237 RS 4.954,95 RS 100,00 RS 227,00 45,15% 121,50 RS 271795 54,85%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2'), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE " .
2.12.1.4.06 R O . O &3 ), PR e M 210 R$1644 RS 34,52 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,10 RS 352 100,00%
21245 CAIXAS DE PASSAGENS RS 495.22 RS 0.00 RS 0.00 RS 495.22
2.12.15.01 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 300X200 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO uN 200 Rs247.61 RS 495.22 RS - 0.00 RS - 0.00% 2,00 RS ’ 100.00%
21216 CANALETAS E ACESSORIOS RS 12.333.07 RS 0.00 RS 1.864.40 RS 10.468.67
212.16.01 CAIXARA PARA CANALETAS 2 FUNCCOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO uN 6600  RS16.23 RS 1.071.18 RS - 0.00 RS - 0.00% 66.00 RS 107118 100.00%
21216.02 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 N 163.00  RS46.61 RS 7.597.43 RS - 40.00 RS 1.864.40 24.50% 123.00 RS 5.733.03 75.46%
212.16.03 TOMADA DE REDE RJ45 2 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 4400 RS79.93 RS 3.516.92 RS - 0.00 RS - 0.00% 44.00 RS 351692 100.00%
2.12.16.04 TOMADA DE REDE RJ45 4 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 100 RS 147.54 RS 147.54 RS - 0.00 RS . 0.00% 1.00 RS 14754 100.00%
21247 ELETROCALHA E ACESSORIOS RS 21.606.81 RS 0.00 RS 10.756.32 RS 10.850.49
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM, ’ ’
2.124.7.01 R e B A A0 e M 14600 RS 132,40 RS 19.330,40 RS - 73,00 RS 9.665,20 50,00% 73,00 RS 9.665,20 50,00%
2124.7.02 SUPORTE VERTICAL 70X96MM EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO uN 12000 Rs1328 RS 1.593.60 RS . 60.00 RS 796.80 50.00% 60.00 RS 796.80 50.00%
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 100MM, , ,
2124.7.03 B ey re i A A M 470 R$13453 RS 632.29 RS - 2,00 RS 269,06 42,55% 2,70 RS 363,23 57,45%
2.12.4.7.04 SUPORTE VERTICAL 120X 146MM EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO uN 400 RS1263 RS 50.52 RS - 2,00 RS 2526 50.00% 2,00 RS 2526 50.00%
2122 ANEXO RS 38.178.38 RS 0.00 RS 20.543.06 RS 17.635.32
21221 EQUIPAMENTOS RACK. PATCH E SWITCH RS 4.400.23 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.400.23
2.122.1.01 RACK ABERTO 19" - 12U X 470MM - FORNECIMENTO. UN 200 RS 34544 RS 690.88 RS - 0.00 RS - 0.00% 2,00 RS 690.88  100.00%
2.122.1.02 MINI RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRILICO FUME - 6U X 570MM - FORNECIMENTO. UN 100 RS495.12 RS 495.12 RS - 0.00 RS - 0.00% 100 RS 49512 100.00%
2.122.1.02 SWITCH 10/100/1000MBPS - 24 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO UN 300 RS1.071.41 RS 3.214.23 RS - 0.00 RS - 0.00% 3.00 RS 321423 100.00%
21222 RACK E ACESSORIOS RS 4.300.09 RS 0.00 RS 0.00 RS 4.300.09
2122201 PATCH PANEL 24 PORTAS. CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 uN 200 R$1.156.71 RS 2.313.42 RS - 0.00 RS - 0.00% 200 RS 231342 100.00%
2122202 CONECTOR - RJ45 (CMBV) - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 2200 R$43.06 RS 947.32 RS - 0.00 RS . 0.00% 22,00 RS 94732 100.00%
2122203 GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO - GABINETE PADRAO 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 300 R$36.98 RS 110.94 RS - 0.00 RS . 0.00% 3.00 RS 11094 100.00%
2122204 PERFIL DE MONTAGEM 19 - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 100 RS 107.87 RS 107.87 RS - 0.00 RS . 0.00% 100 RS 10787 100.00%
2122205 DIO - 6 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 200 RS13537 RS 27074 RS - 0.00 RS . 0.00% 200 RS 27074 100.00%
2.12.22.08 EXTENSAO OPTICA SM - 2 FIBRAS - CONECTOR SC - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 400  Rs9a74 RS 374.96 RS - 0.00 RS . 0.00% 400 RS 3749  100.00%
2122207 ANEL ORGANIZADOR DE CABOS - FONECIMENTO E INSTALACAO N 200  RS1385 RS 27.70 RS - 0.00 RS . 0.00% 200 RS 2770 100.00%
212.22.08 BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 200 Rs3431 RS 66.62 RS - 0.00 RS . 0.00% 200 RS 6862 100.00%
212.22.00 KIT PES NIVELADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 200 R$39.26 RS 78.52 RS - 0.00 RS - 0.00% 200 RS 7852 100.00%
21223 CABEAMENTO RS 9.302.13 RS 0.00 RS 5.692.68 RS 3.600.45
2122301 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO £ M 502,00 RS 11,34 RS 5.692,68 RS - 502,00 RS 5.692,68 100,00% 0,00 RS - 0,00%
2122302 CABO PARALELO PARA AUDIO 2X1.5MM* uN 400.00 RS 1.72 RS 688.00 RS . 0.00 RS . 0.00% 400.00 RS 688.00  100.00%
21223.03 CABO OTICO CFOA 2FO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6570 RS 13.82 RS 907.97 RS - 0.00 RS . 0.00% 65.70 RS 907.97  100.00%
21223.04 PATCH CORD CAT-6 (24AWG) - 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO uN 3600  RS5593 RS 2.013.48 RS - 0.00 RS . 0.00% 36.00 RS 201348 100.00%
21224 CAIXA DE PASSAGEM RS 346.03 RS 0.00 RS 0.00 RS 346.03
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, . "
2.12.24.01 e NG AR, e UN 100 RS23379 RS 233,79 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 23379 10000%
2122402 CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DIMENS. 150 X 150 X 80 MM N 100 Rs 11224 RS 11224 RS - 0,00 RS . 0.00% 1,00 RS 11224 100,00%
21225 ELETRODUTOS E ACESSORIOS RS 3.819.38 RS 0.00 RS 0.00 RS 3.819.38
212.25.01 CAIXA RETANGULAR 4" X 2". PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO uN 1600 R$29.73 RS 475.68 RS - 0.00 RS - 0.00% 16.00 RS 47568 100.00%
21225.02 CAIXA RETANGULAR 4" X 2. METALICA. INSTALADA EM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 500  RS47.50 RS 237.50 RS - 0.00 RS . 0.00% 5.00 RS 23750 100.00%
212.26.03 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 N 400 RS4661 RS 186.44 RS - 0.00 RS . 0.00% 4.00 RS 18644 100.00%
212.26.04 TOMADA DE REDE RJ45 2 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 700 R$79.83 RS 559.51 RS - 0.00 RS . 0.00% 7.00 RS 559.51 100.00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM i A , ,
2122505 D oy o o2 MM 31 M 7430  R$1938 RS 143093 RS 0,00 RS 0,00% 74,30 RS 143993 100,00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM " .
2.12.25.06 FORRD - FOREGMENTO £ NSTALAGAD. AF. 063028 ” M 3780  R$2237 RS 845,58 RS - 0,00 RS - 0,00% 37,80 RS 84558 10000%
2122507 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE " 380 RS 1967 Rs 7474 rs i 000 " i 000% 350 rs 147 100.00%

ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
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RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078-580 —
TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda@yahoo.com.br
CNPJ: 09.389.289/0001-57 — INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CONTRATANTE: JUSTIGA FEDERAL
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA JUSTIGA FEDERAL - SUBSEGAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE/PB DATA:08/04/2026
LOCAL: R. EDGAR VILARIM MEIRA ESTAGAO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, 58410-052
LS. 115.09%
BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
ITEM DESCRIGAO UND. QUANT. PREGO UNITARIO G QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
21226 PERFILADOS E ACESSORIOS RS 16.010.52 RS 0.00 RS 14.850.38 RS 1.160.14
2122601 PERFILADOS PERFURADO GALVANIZADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 155.00 RS 76.90 RS 11.919.50 RS - 155.00 RS 11.919.50 100.00% 0.00 RS - 0.00%
GANCHO CURTO PARA SUPORTE DE PERFILADO 44X32 MM, INCLUSO ACESSORIO DE FIXAGAO EM LAJE OU o "
2122602 ESTRUTURA DE MADLIRAMETALIO - EORNEGIMENTOE INSTALAGAD UN 67,00 RS 61,06 RS 4.091,02 RS - 48,00 RS 2.930,88 71,64% 19,00 RS 1.160,14 28,36%
0.00
213 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO RS 431.016.00 RS 21.279.63 RS 305.500.48 RS 125.515.49
2434 SEDE/ANEXO | E ANEXO Il RS 431.016.00 RS 21.279.63 RS 305.500.48 RS 125,515.49
213141 PREVENCAO : ; RS 188.763.74 R$ 17.763.33 RS 161.042.14 RS 27.721.57
2.13.1.1.01 E;;IT‘L%EABE Z?:}u:gn;;:s ABC, CAPACIDADE 6KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA UN 49,00 RS 268,40 R$ 13.151,60 R$ - 25,00 RS 6.710,00 51,02% 24,00 RS 6.441,60 48,98%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E "
213.1.1.02 ISTAL ARG AP 1012090 PE UN 200 R$1.077,31 RS 2.154,62 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 2.154,62 100,00%
2.13.1.1.03 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI". P/INSTAL.INCENDIO - ENDERECAVEL UN 26.00 RS 197.95 R$ 5.146.70 RS - 7.00 RS 1.385.65 26.92% 19.00 RS 3.761.05 73.08%
2.13.1.1.04 DETECTOR DE FUMACA OPTICO ENDERECAVEL. MODELO BRE-F. MARCA VERIN OU SIMILAR UN 98.00 RS 299.52 RS 29.352.96 RS - 34.00 RS 10.183.68 34.69% 64.00 RS 19.169.28 65.31%
CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LAGOS PARA ATE 396 DISPOSITIVOS, MARCA JFL, o o
2.13.1.1.05 MODELO VULCANO - 400 OU SIMILAR UN 2,00 R$ 2.500,46 R$ 5.000,92 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 5.000,92 100,00%
COMISSIONAMENTO E ENDEREGAMENTO DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, POR PONTO (CENTRAL, "
213.1.1.06 ACIONADORES SIRENES B DETECTORES) UN 1,00 RS 82,32 RS 82,32 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 82,32 100,00%
2.13.1.1.07 AV\SAI?OR SONORO TIF’O SIRENE PAM INCENDIO - FORNECIMENTO UN 26.00 RS 366.71 R$ 9.534.46 RS - 7.00 RS 2.566.97 26.92% 19.00 RS 6.967.49 73.08%
2.13.1.1.08 mjs’ﬂ]lxtizz(‘);gEAEFM(]EZFsz(]EzgmA' COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO & UN 145,00 R$ 21,03 R$ 3.049,35 R$ - 40,00 RS 841,20 27,59% 105,00 RS 2.208,15 72,41%
213.1.1.09 BOMBA DE INCENDIO. 10.0 CV. COR VERMELHA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 400  R§9.361.23 RS 37.444.92 RS - 3.80 RS 35.572.67 95.00% 020 RS 1.872.24 5.00%
213.1.1.10 BOMBA DE INCENDIO. 6 CV. COR VERMELHA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 200  R$6.891.81 RS 13.783.62 RS - 1.90 RS 13.094.43 95.00% 0.10 RS 689.18 5.00%
2131141 BOMBA JOCKEY DE INCENDIO, 1,5 CV, COR VERMELHA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 100 R$3.257,93 RS 3.257,93 RS - 095 RS 3.095,03 95,00% 005 RS 162,89 5,00%
2.13.1.1.12 CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO. 3 VIAS. 2.50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.280.00 RS 19.40 RS 24.832.00 800.00 RS 15.520.00 2336.00 RS 45.318.40 182.50% -1056.00 -R$ 20.486.40 -82.50%
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4") APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - ~ ~ " o
213.1.1.13 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 34,00 R$ 19,75 R$ 671,50 R$ 0,00 R$ 0,00% 34,00 RS 671,50 100,00%
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE DN 25MM (1), APARENTE EM PAREDE - " ! 15 289
2131114 FORNECIMENTO & INSTALAGRD. VER 010812024 M 432,00 RS 52,35 RS 22.615,20 18,00 R$ 942,30 498,00 RS 26.070,30 115,28% 66,00 R$ 3.455,10 15,28%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - . o "
213.1.1.15 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022 UN 70,00 R$ 39,37 R$ 2.755,90 R$ 7,00 RS 275,59 10,00% 63,00 RS 2.480,31 90,00%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - " "
213.1.1.16 FORNECIMENTS £ INSTALACA, AR 102035 UN 90,00 RS 48,98 RS 4.408,20 6,00 R$ 293,88 108,00 RS 5.280,84 120,00% -18,00 RS 881,64 -20,00%
213.1.1.17 LUVA SEM ROSCA UNIDUT ¢=1"C- PB UN 107.00 R$ 6.35 RS 679.45 25.00 RS 158.75 180.00 RS 1.143.00 168.22% -73.00 -R$ 463.55 -68.22%
2.13.1.1.18 LUVA SEM ROSCA UNIDUT @=3/4 " C- PB UN 30.00 R$ 6.31 R$ 189.30 RS - 26.00 RS 164.06 86.67% 4.00 RS 25.24 13.33%
213.1.1.19 RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO DIAM 1/2" A 1" M 412.69 R$ 7.61 RS 3.140.57 RS - 432.79 RS 3.293.53 104.87% -20.10 -R$ 152.96 -4.87%
2.13.1.1.20 ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULACAO DIAM 1/2" A 1". M 412.69 R$ 5.77 R$ 2.381.22 RS - 432.79 RS 2.497.19 104.87% -20.10 -R$ 115.97 -4.87%
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 o o
213.1.1.21 MM. GOM ABRACADEIRA PLASTICA FIXADA EM LAJE. AF 09/2023 PE M 593,00 R$ 4,20 R$ 2.490,60 202,00 R$ 848,40 843,00 RS 3.540,60 142,16% -250,00 -R$ 1.050,00 -42,16%
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
213.1.1.22 OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA M 140,00 RS 18,86 RS 2.640,40 RS - 0,00 R$ - 0,00% 140,00 RS 2.640,40 100,00%
RIGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
21312 SINALIZACAO (PLACAS) RS 18.342.39 RS 0.00 RS 0.00 RS 18.342.39
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" COM INDICAGAO DOS ITENS DE o
2131201 SEGURANGA CONTRA INCENDIO QUE A EDIFICAGAO POSSUI. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 1.0 R$ 53,79 R$ 53,79 RS - 0.00 RS - 0.00% 1.00 RS 53,79 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" COM INDICAGAO DE DIREITA DE "
213.1.2.02 SAIDA D EMERGENGIA. DIVENSAD 316 X 158 M. A SER FIADA UN 36,00 R$ 53,79 RS 1.936,44 RS - 0,00 RS - 0,00% 36,00 RS 1.936,44 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2" COM INDICAGAO DE ESQUERDA DE . ~ o 0
2.13.1.2.03 SAIDA DE EMERGENCIA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 41,00 R$ 53,79 R$ 2.205,39 R$ 0,00 R$ 0,00% 41,00 R$ 2.205,39 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" COM INDICAGAO DE FRENTE DE "
213.1.2.04 SAIDA D EMERGENGIA. DIVENSAD 316 X 158 M. A SER FIADA UN 43,00 R$ 53,79 RS 2.312,97 RS - 0,00 RS - 0,00% 43,00 RS 2.312,97 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" COM INDICAGAO DE SAIDA DE . ~ o o
2.13.1.2.05 EMERGENCIA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 13,00 R$ 53,79 R$ 699,27 R$ 0,00 R$ 0,00% 13,00 R$ 699,27 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE COM INDICAGAO DE EXTINTOR TIPO "
213.1.2.06 SETA CORVLRMELHA DIVIENSAG 318 X 158 MM A SER FIXADA UN 47,00 R$ 53,79 RS 2.528,13 RS - 0,00 RS - 0,00% 47,00 RS 252813 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1" COM INDICAGAO DE ALARME . ~ o o
2.13.1.2.07 SONORO. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 26,00 R$ 53,79 R$ 1.398,54 R$ 0,00 R$ 0,00% 26,00 R$ 1.398,54 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" COM INDICAGAO DE ACIONADOR DE "
213.1.2.08 ALARME DE INGENDIO, CORVERMELHA DIMENSAG 316 X 158 MIA & SER FIXADA UN 36,00 R$ 53,79 RS 1.936,44 RS - 0,00 RS - 0,00% 36,00 RS 1.936,44 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3" COM INDICACAO DE ACIONADOR DA . ~ o o
2.13.1.2.09 BOMBA DE INCENDIO. COR VERMELHA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 2,00 R$ 53,79 R$ 107,58 R$ 0,00 R$ 0,00% 2,00 R$ 107,58 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" COM INDICAGAO DE EXTINTORES DE "
2131210 INGENDIO, SOR VERMELHA DIMEMSAG 316 X 158 MM. A SER FIxADA UN 47,00 R$ 53,79 RS 2.528,13 RS - 0,00 RS - 0,00% 47,00 RS 252813 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E7" COM INDICAGAO DE ABRIGO DE . ~ o o
2131211 MANGUEIRA E HIDRANTE. COR VERMELHA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 21,00 R$ 53,79 R$ 1.129,59 R$ 0,00 R$ 0,00% 21,00 R$ 1.129,59 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S19" COM INDICAGAO DE CASA DE "
2131212 BOMBAS. DIMENGAO 316 X 158 MM A SER FIXADA UN 2,00 R$ 53,79 RS 107,58 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 107,58 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" COM INDICACAO DE CAPACIDADE . ~ o o
213.1.213 MAXIMA QUE A EDIFICACAO POSSUI. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 1,00 R$ 53,79 R$ 53,79 R$ 0,00 R$ 0,00% 1,00 RS 53,79 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "P4" COM INDICAGAO DE PROIBIDO "
2131214 LTI IZAR EL EVACOR EM GASO DB INGENDIO. DIVENSAG 216 X 258 MM A SER FIXADA UN 8,00 R$ 53,79 RS 430,32 RS - 0,00 RS - 0,00% 8,00 RS 430,32 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "P9" COM INDICACAO DE ESCADA DE . ~ o o
213.1.215 EMERGENCIA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA UN 17,00 R$ 53,79 R$ 914,43 R$ 0,00 R$ 0,00% 17,00 R$ 914,43 100,00%
21313 HIDRANTES E CONEXOES RS 166.385.65 RS 2.859.73 RS 90.159.77 RS 76.225.87
2.13.1.3.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF 02/2021 M3 5.00 R$90.33 R$ 451.65 RS - 0.00 RS - 0.00% 5.00 RS 451.65 100.00%
2.13.1.3.02 REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 M3 5.00 RS 27.04 R$ 135.20 RS - 0.00 RS - 0.00% 5.00 RS 135.20 100.00%
2.13.1.3.03 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.00 RS 38.59 RS 154.36 10.00 RS 385.90 14.00 RS 540.26 350.00% -10.00 -R$ 385.90 -250.00%
2.13.1.3.04 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 RS 96.26 R$ 192.52 RS - 4.00 RS 385.04 200.00% -2.00 -R$ 192.52 -100.00%
2.13.1.3.05 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.00 RS 94.32 RS 660.24 RS - 4.00 RS 377.28 57.14% 3.00 RS 282.96 42.86%
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BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
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ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
TEM DESCRIGAO UND. QUANT. PRECO UNITARIO G aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL %
2.13.1.3.06 (E:?JS‘IYAEL%%UOGRAUS‘ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAOQ ROSQUEADA, DN 65 (2.1/2") - FORNECIMENTO UN 43,00 R$ 142,70 R$ 6.136,10 R$ - 34,00 R$ 4.851,80 79,07% 9,00 RS 1.284,30 20,93%
2.13.4.3.07 COTOVELQ 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3 FORNECIMENTO £ UN 1200 RS190,28 RS 2.283,36 RS - 8,00 RS 1522,24 66,67% 4,00 RS 761,12 33,33%
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO . " "
2.13.1.3.08 PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 20,00 R$ 357,09 RS 7.141,80 R$ 5,00 R$ 1.785,45 25,00% 15,00 RS 5.356,35 75,00%
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE . .
213.1.3.00 NIPLE, EMFERRO GALVANIZADO, DN 80 (31, CONEXAO ROSQUEADA, INSTALA UN 2000 R$ 15425 RS 3.085,00 RS - 13,00 RS 2.005.25 65,00% 7,00 RS 107975 35,00%
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE . o/ o
2.13.1.3.10 ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 3,00 R$ 106,49 RS 319,47 R$ 2,00 RS 212,98 66,67% 1,00 RS 106,49 33,33%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, , ,
213131 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M 4360 R$ 163,19 R$7.115,08 RS - 8.20 RS 1.338,15 18.81% 3540 RS 5.776.92 81.19%
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, 0/ o/
2131312 B oA A A AV LA AN T A AT M 35743 R$ 12328 RS 44.063,97 RS - 207,86 RS 3672018 83,33% 59,57 RS 7.343.78 16,67%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25 (1), CONEXAO ROSQUEADA, , .,
2131313 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M 1.80 R$ 50,53 R$ 75,79 880 R$ 444,66 8.80 RS 444,66 586.70% 7,30 RS 368,86 ~486,69%
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO . " "
2.13.1.3.14 PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 14,00 R$ 300,23 RS 4.203,22 R$ 7.00 R$ 2.101,61 50,00% 7,00 RS 2.101,61 50,00%
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE , .
21431315 AEMEATAGHG PARA HIVAATE -FOASIENG £ NSTALACAC, AL 1072080 UN 1100 R§236,15 RS 2.507,65 RS - 10,00 RS 236150 90,91% 1,00 RS 236,15 9,09%
2.13.1.3.16 ;I;\IES?'ES%?\%CAO‘ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DE 3 X 2.1/2" - FORNECIMENTO E UN 5,00 R$ 276,77 RS 1.383,85 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 5,00 R$ 1.383,85 100,00%
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X30CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2.1/2", ADAPTADOR
21313.17 STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 2X15 M, REDUGAO 2.1/2" X 1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - N 2100 R§298211 RS 62.624,31 RS . 8,00 RS 23.856,88 38,10% 13,00 RS 38.767.43 61.90%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE . o o
2.13.1.3.18 ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 12,00 R$ 375,78 RS 4.509,36 R$ 4,00 R$ 1.503,12 33,33% 8,00 RS 3.006,24 66,67%
21431319 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 uN 1000 Rs427.61 RS 4.276,10 RS - 500 RS 2.138,05 50,00% 500 RS 2.138,05 50,00%
2.13.1.3.20 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 R$ 100,60 R$ 100,60 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 100,60 100,00%
2134321 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3"~ FORNECIMENTO € INSTALAGAO. UN 200  Rs870,84 RS 1.741,68 RS - 1,00 RS 870,84 50,00% 1,00 RS 870,84 50,00%
2.13.1.3.22 X?LXBL;\Q_{;Z?E RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 RS 545,44 R$ 2.181,76. R$ - 2,00 R$ 1.090,88 50,00% 2,00 RS 1.090,88 50,00%
213.1.3.23 HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO £ UN 100 R$3.84338 RS 3.843,38 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 3.643,38 100,00%
2.13.1.3.24 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 UN 2.00 RS 235.45 RS 470.90 R$ - 2.00 R$ 470.90 100.00% 0.00 RS - 0.00%
2.13.1.3.25 QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCENDIO DE 10 CV - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 RS 2.029.17 RS 4.058.34. 1.00 R$ 2.029.17 2.00 R$ 4.058.34 100.00% 0.00 RS - 0.00%
2.13.1.3.26 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2). D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 6.00 RS 170.48 RS 1.022.88 RS - 1.00 R$ 170.48 16.67% 5.00 RS 852.40 83.33%
2.13.1.3.27 TANQUE DE EXPANSAO 24L - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 RS 530.08 RS 530.08 RS - 1.00 RS 530.08 100.00% 0.00 RS - 0.00%
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE FUNDO ~ o ”
2.13.1.3.28 ANTICORROSIVO COM ZARGAO (1 DEMAO) M2 37,40 R$ 27,46 R$ 1.027,00 R$ 30,00 RS 823,80 80,21% 7.40 R$ 203,20 19,79%
21314 SPRINKLERS E CONEXOES RS 57.524.22 RS 656.57 RS 54.298.57 RS 3.225.66
2.13.1.4.01 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 RS 38.59 R$ 77.18 RS - 1.00 RS 38.59 50.00% 1.00 RS 38.59 50.00%
2.13.1.4.02 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 RS 96.26 RS 96.26 RS - 0.00 RS - 0.00% 1.00 RS 96.26 100.00%
2.13.1.4.03 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.00 RS 94.32 RS 188.64 RS - 4.00 R$ 377.28 200.00% -2.00 -RS$ 188.64 -100.00%
2.13.1.4.04 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.00 RS 47.62 RS 190.48 RS - 0.00 RS - 0.00% 4.00 RS 190.48 100.00%
2.13.1.4.05 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.00 RS 167.55 RS 837.75 RS - 5.00 RS 837.75 100.00% 0.00 RS - 0.00%
2.13.1.4.06 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.00 RS 32.47 R$ 97.41 RS - 0.00 RS - 0.00% 3.00 RS 97.41 100.00%
2.13.1.4.07 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" X 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.00 RS 38.59 RS 115.77 RS - 0.00 RS - 0.00% 3.00 RS 115.77 100.00%
2.13.1.4.08 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.00 RS 47.62 RS 142.86 1.00 RS 47.62 4.00 RS 190.48 133.33% -1.00 -RS$ 47.62 -33.33%
2.13.1.4.09 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.00 RS 69.21 RS 207.63 RS - 7.00 R$ 484.47 233.33% -4.00 -RS$ 276.84 -133.33%
2.13.1.4.10 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" X 3": FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.00 RS 167.55 RS 837.75 R$ - 5.00 RS 837.75 100.00% 0.00 RS - 0.00%
2.13.1.4.11 ﬁ‘los‘l;i\\iié?\gu GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2') - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 90,48 R$ 90,48 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 90,48 100,00%
213.1.4.12 COTOVELQ 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1) FORNECIMENTO £ UN 15,00 RS 46,67 RS 700,05 1,00 RS 46,67 16,00 RS 746,72 106,67% 1,00 RS 46,67 6,67%
2.13.1.4.13 ﬁ‘los‘l;i\\iié?\gu GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3) - FORNECIMENTO E UN 6,00 R$ 190,28 RS 1.141,68 R$ - 10,00 R$ 1.902,80 166,67% -4,00 -R$ 761,12 -66,67%
213.1.4.14 B0 30 GRAUS, EMFERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 100 (47) - FORNECIMENTO E UN 6,00 RS 337,72 RS 2.026,32 RS - 4,00 RS 1.350,88 66,67% 2,00 RS 675,44 33,33%
2.13.1.4.15 (E:?JS‘IYAEL%%UOGRAUS‘ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAOQ ROSQUEADA, DN 40 (1.1/2") - FORNECIMENTO UN 1,00 R$ 68,30 R$ 68,30 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 RS 68,30 100,00%
COTOVELO REDUGAO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DE 1/2" X 1" - .
213.1.4.16 COTOVELO REDUGRO 80 GRAL UN 27,00 R$49.35 RS 1.332.45 RS - 0,00 RS - 0,00% 27,00 RS 133245 100,00%
LUVA, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - o ~ r ~ ”
2.13.1.4.17 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 9,00 R$ 39,39 RS 354,51 12,00 R$ 472,68 21,00 RS 827,19 233,33% 12,00 R$ 472,68 133,33%
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE . b ; 500,001
2131418 NIPLE, EMFERRO GALVANIZADO, DN 28 (11), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALA UN 200  R$3978 RS 79,56 RS - 14,00 RS 55692 700,00% 12,00 RS 47736 -600,00%
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO . o . . y o
2.13.1.4.19 PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1012020 UN 12,00 R$ 228,99 RS 2.747,88 R$ 18,00 R$ 4.121,82 150,00% 6,00 R$ 1.373,94 -50,00%
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100 (4"), CONEXAO ROSQUEADA, . ,
2131420 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M 16,32 R$ 221,68 R$3617.81 RS - 8.80 RS 1.950.78 53.92% 7.52 RS 167,03 46.08%
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, " o)
2131421 A A D AR DA AN TE E TN T b MaTA GRS AF 1012020 M 3562 RS 163,19 RS 5.812,82 RS - 38,12 RS 622080  107,02% 2550 RS 407,97 7,02%
2.13.1.4.22 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2'), CONEXAO ROSQUEADA, M 24,00 R$ 123,28 RS 2.958,72 R$ - 30,00 R$ 3.698,40 125,00% -6,00 -R$ 739,68 -25,00%

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA, o o
2131423 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M 32,00 RS 50.53 R$ 1.616,96 RS - 32,00 RS 1.616,9 100,00% 0.0 RS - 0.00%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, ., ,
2131424 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M 9.91 R$ 6235 RS 617,88 RS - 0.00 RS - 0.00% 9.91 RS 617.88 100,00%
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, o o)
2131425 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M " R 7178 RS 846,28 RS - 0,00 RS - 0.00% 179 RS 846,28 100,00%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2'), CONEXAO ROSQUEADA, ., ,
213.1.426 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M 1210 R$10024 R$ 1.212,90 RS . 000 RS - 0.00% 1210 RS e
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO . " "
2.13.1.4.27 PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 R$ 481,90 RS 4.819,00 R$ 9,00 RS 4.337,10 90,00% 1,00 RS 481,90 10,00%
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO . ’
2.13.1.4.28 A TR O ENTO £ NSTALACA, AP 102000 un 100 R$30023 RS 300,23 RS - 2,00 RS 60046 200,00% 41,00 RS 30023 -100,00%
2.13.1.4.29 ;I;\IES?'ES%?\%CAO‘ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DE 2.1/2" X 1 - FORNECIMENTO E UN 7.00 R$ 200,58 RS 1.404,06 R$ - 9,00 RS 1.805,22 128,57% -2,00 -R$ 401,16 -28,57%
2.13.1.4.30 TE DE REDUGAO, EMFERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DE 1.1/4" X 1" FORNECIMENTO & UN 3,00 RS 44,81 RS 134,43 RS - 3,00 RS 134,43 100,00% 0,00 RS - 0,00%
2.13.1.4.31 ;I;\IES?'ES%?\%CAO‘ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DE 1.1/2" X 1 - FORNECIMENTO E UN 5,00 RS 89,60 RS 448,00 1,00 R$ 89,60 5,00 RS 448,00 100,00% 0,00 RS - 0,00%
2.13.1.4.32 TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DE 2" X 1" - FORNECIMENTO £ UN 200  RS120,53 RS 241,06 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 241,06 100,00%
2.13.1.4.33 ;I;\IES?'ES%?\%CAO‘ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DE 3" X 1 - FORNECIMENTO E UN 10,00 R$ 276,77 RS 2.767,70 R$ - 10,00 RS 2.767,70 100,00% 0,00 RS - 0,00%
2.13.1.4.34 TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DE 4" X 3" - FORNECIMENTO £ UN 200 RS500,10 RS 1.000,20 RS - 2,00 RS 1.000,20 100,00% 0,00 RS - 0,00%
2.13.1.4.35 ;I;\IES?'ES%?\%CAO‘ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA DE 2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 120,53 RS 120,53 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 1,00 R$ 120,53 100,00%
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4°, CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO . y
213.1.436 UNIRO, EMPERRO GALVANIZADO, &, CONEXAO ROSQUEADA. UN 600  R$5169 RS 3.101,76 RS - 500 RS 2.564,80 83,33% 1,00 RS 51696 16,67%
2.13.1.4.37 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 6,00 R$ 867,21 R$ 5.203,26 R$ - 6,00 R$ 5.203,26 100,00% 0,00 R$ - 0,00%
213.1.438 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 uN 100 R$7384 RS 73,84 RS - 1,00 RS 7384 10000% 0,00 RS - 0,00%
2.13.1.4.39 X?LXBL;\Q_{;Z?E RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 R$ 933,03 RS 1.866,06 R$ - 2,00 RS 1.866,06 100,00% 0,00 RS - 0,00%
213.1.4.40 Xﬁngszgz?E RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 RS 101,30 RS 101,30 RS - 0,00 RS - 0,00% 1,00 RS 101,30 100,00%
2.13.1.4.41 X?LXBL;\Q_{;Z?E RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 RS 1.342,46 RS 1.342,46 R$ - 1,00 RS 1.342,46 100,00% 0,00 RS - 0,00%
2131442 SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C. UNIAO POR ROSCA DN 15 (1/2°) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 27,00 RS 41,71 RS 1.126,17 RS - 22,00 RS 917,62 8148% 5,00 RS 208,55 18,52%
2.13.1.4.43 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 UN 3.00 RS 235.45 RS 706.35 RS - 3.00 RS 706.35 100.00% 0.00 RS - 0.00%
QUADRO DE COMANDO PARA 3 BOMBAS DE INCENDIO SENDO DUAS DE 6 CV E UMA BOMBA JOCKEY 1,5 CV o "
2.13.1.4.44 _FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 4.050,92 RS 4.050,92 R$ - 1,00 RS 4.050,92 100,00% 0,00 RS - 0,00%
213.1.445 TANQUE DE EXPANSAO 241 - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 100 R8530.08 RS 530.08 RS - 1.00 RS 53008 100.00% 0.00 RS - 0.00%
213.1.4.46 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2). D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 N 100 RS170.48 RS 170.48 RS - 1.00 RS 17048 100.00% 0,00 RS - 0.00%
0,00
214 RS 138.413.39 RS 0.00 RS 129.886.95 RS 8.526.43
2.14.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF 02/2021 M3 69.10 R$ 90.33 RS 6.241.80 RS - 64.20 R$ 5.799.41 92.91% 4.90 RS 442.39 7.09%
2.14.02 REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 M3 69.10 RS 27.04 RS 1.868.46 RS - 64.20 R$ 1.736.03 92.91% 4.90 RS 132.42 7.09%
2.14.03 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2. ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 M 703.41 RS 75.98 RS 53.444.90 RS - 703.41 RS 53.444.90 100.00% 0.00 RS - 0.00%
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM ACO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, . o ~ "
2.14.04 REF: TEL.901 OU SIMILAR (SPDA). UN 3,00 R$ 441,14 RS 1.323,42 R$ 3,00 RS 1.323,42 100,00% 0,00 RS 0,00%
21405 gélf;gﬂiguspsc}&o PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. UN 133,00 RS 56,87 RS 7.563,71 RS - 128,00 RS 7.279,36 96,24% 5,00 RS 284,35 3,76%
2.14.06 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 137,00 R$ 98,83 R$ 13.539,71 R$ - 137,00 R$ 13.539,71 100,00% 0,00 R$ - 0,00%
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E . .
21407 CONECTOR GRAMPO METALICO TIO OLHAL, PARA SPOR, PARAYIAS un 16500 RS 18,07 RS 2.981,55 RS - 165,00 RS 298155 100,00% 0,00 RS - 0,00%
2.14.08 TERMINAL AEREO 3/8" X 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 263.00 RS 37.90 RS 9.967.70 RS - 190.00 RS 7.201.00 72.24% 73.00 R$ 2.766.70 27.76%
2.14.09 ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 3/4" X 1/4". M 1.447.20 RS 4.69 RS 6.787.36. RS - 1337.00 R$ 6.270.53 92.39% 110.20 R$ 516.83 7.61%
2.14.10 FORNECIMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4" X 1/4". M 1.447.20 RS 16.32 RS 23.618.30 RS - 1337.00 RS 21.819.84 92.39% 110.20 RS 1.798.46 7.61%
2.14.10 ISOLADOR BARRA CHATA DE ALUMINIO C/ COLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.089.00 R$9.76 RS 10.628.64 RS - 870.00 RS 8.491.20 79.89% 219.00 R$ 2.137.44 20.11%
2.14.11 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 2.00 RS 101.98 RS 203.96 RS - 0.00 RS - 0.00% 2.00 R$ 203.96 100.00%
2.14.11 MASTRO 1 %". COM 3 METROS. PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 2.00 RS 121.94 RS 243.88 RS - 0.00 RS - 0.00% 2.00 R$ 243.88 100.00%
0.00
215 COMUNICACAO VISUAL RS 36.033.44 RS 0.00 RS 365.50 RS 35.667.93
2.45.1 SEDE RS 14.383.27 RS 0.00 RS 365.50 RS 14.017.76
21511 PLACA VISUAL RS 14.383.27 RS 0.00 RS 365.50 RS 14.017.76
PLACA VISUAL TATIL COM TEXTO EM BRAILE, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DIMENS. 30X15 CM, o o
2.15.1.1.01 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 95,00 R$ 73,77 RS 7.008,15 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 95,00 R$ 7.008,15 100,00%
PLACA VISUAL COM TEXTO CONTENDO NOME DO AMBIENTE, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DIMENS. .
215.1.1.02 PLACAVISUAL COM TEXTO CONTENDO NOME DO AVBIENTE. € UN 1100 R$23,18 RS 254,98 RS - 0,00 RS - 0,00% 11,00 RS 25498 100,00%
2.15.1.1.03 FAIXA ANTIDERRAPANTE PARA PISO EXTERNO COM ADESIVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 240.00 R$9.23 RS 2.215.20 RS - 39.60 RS 365.50 16.50% 200.40 RS 1.849.69 83.50%
2.15.1.1.04 FAIXA ADESIVA DE SINALIZACAO DE ALERTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 120.00 RS 11.00 RS 1.320.00 RS - 0.00 RS - 0.00% 120.00 R$ 1.320.00 100.00%
MAPA TATIL EM ACRILICO 75 X 50 CM FIXADO E CHAPA METALICA COM AS DIMEN. 25X30 CM COM ALTURA o o
2.15.1.1.05 DE 85 CM DO PISO E INCLINACAO 15° ( INCLUSO BASE ) - FORNECIMENTO. UN 3,00 RS 1.194,98 RS 3.584,94 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 3,00 R$ 3.584,94 100,00%
2.15.2 ANEXO | RS 5.879.18 RS 0.00 RS 0.00 RS 5.879.18
21524 PLACA VISUAL RS 5.879.18 RS 0.00 RS 0.00 RS 5.879.18
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PLACA VISUAL TATIL COM TEXTO EM BRAILE, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DIMENS. 30X15 CM, o o
2.15.2.1.01 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 26,00 R$ 73,77 RS 1.918,02 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 26,00 R$ 1.918,02 100,00%
PLACA VISUAL COM TEXTO CONTENDO NOME DO AMBIENTE, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DIMENS. " .
2152102 B T D D A UN 500  R$2318 RS 115,90 RS - 0,00 RS - 0,00% 500 RS 11590 100,00%
2.15.2.1.03 FAIXA ANTIDERRAPANTE PARA PISO EXTERNO COM ADESIVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 110.00 R$9.23 RS 1.015.30 RS - 0.00 RS - 0.00% 110.00 RS 1.015.30 100.00%
2.15.2.1.04 FAIXA ADESIVA DE SINALIZACAO DE ALERTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 40.00 RS 11.00 RS 440.00 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 40.00 R$ 440.00 100.00%
MAPA TATIL EM ACRILICO 75 X 50 CM FIXADO E CHAPA METALICA COM AS DIMEN. 25X30 CM COM ALTURA o o
2.15.2.1.05 DE 85 CM DO PISO E INCLINACAO 15° ( INCLUSO BASE ) - FORNECIMENTO. UN 2,00 RS 1.194,98 RS 2.389,96 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 2,00 R$ 2.389,96 100,00%
2153 ANEXO Il RS 15.770.99 RS 0.00 RS 0.00 RS 15.770.99
21531 PLACA VISUAL RS 15.770.99 RS 0.00 RS 0.00 RS 15.770.99
PLACA VISUAL TATIL COM TEXTO EM BRAILE, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DIMENS. 30X 15 CM, ’ .
2153101 B L COM TEXTO EM BRANE, Eh oA UN 9700  R$7377 RS 7.165,69 RS - 0,00 RS - 0,00% 97,00 RS 715560 100,00%
PLACA VISUAL COM TEXTO CONTENDO NOME DO AMBIENTE, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENS. o o
2.15.3.1.02 5X7.5 CM. FIXADA NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 R$ 23,18 RS 231,80 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 10,00 R$ 231,80 100,00%
2.15.3.1.03 FAIXA ANTIDERRAPANTE PARA PISO EXTERNO COM ADESIVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 272.00 RS 9.23 RS 2.610.56 RS - 0.00 RS - 0.00% 272.00 RS 251056 100.00%
2.15.3.1.04 FAIXA ADESIVA DE SINALIZACAO DE ALERTA - FORNECIVENTO E INSTALACAO M 20800 RS 11.00 RS 2.288.00 RS - 0.00 RS - 0.00% 208.00 RS 228800 100.00%
MAPA TATIL EM ACRILICO 75 X 50 CM FIXADO E CHAPA METALICA COM AS DIMEN. 25X30 CM COM ALTURA 9 .
2153105 B T A METALICA coM A UN 300  RS1.194,98 RS 3.584,94 RS - 0,00 RS - 0,00% 3,00 RS 358494 100,00%
0.00
2.16 INSTALACOES COMPLEMENTARES RS 119.821.69 RS 0.00 RS 26.097.19 RS 93.724.52
21641 SEDE RS 12.41.00 RS 0.00 RS 12.878.87 RS 450.77
‘GUARDA-CORPO H=0,95 M COM MONTANTES TUBULARES HORIZONTAIS DE ACO GALVANIZADO 1.1/2", E
VERTICAIS TUBULARES DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" ESPASSADO A CADA 118 CM COM ACABAMENTO o o
216.1.01 CROMADO FIXADO NA ALVENARIA E NO PISO COM CHUMBADOR MECANICO — FABRICACAO, MONTAGEM E M 1414 R§ 370,02 R$5.232,08 RS - 14,40 RS 5.328,28 101,84% 026 RS 96,20 -1.84%
INSTALACAO
CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE , ,
2.16.1.02 AGO GALVANIZADO 3/4" E FIXADA NA ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 23,70 R$ 182,81 RS 4.332,59 R$ - 24,75 RS 4.524,54 104,43% -1,05 -R$ 191,95 -4,43%
CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE o o
2.16.1.03 GO GALVANIZADG 3/a" E FIXADO NO GUARDACORPO. FORNEGIMENTO £ INSTALAGAG M 1580 RS 18066 RS 2.854,42 RS - 16,75 RS 302605 106,01% 095 RS 171,62 £01%
2.16.2 ANEXO | RS 14.550.98 RS 0.00 RS 13.218.32 RS 1.332.67
GUARDA-CORPO H=0,95 M COM MONTANTES TUBULARES HORIZONTAIS DE AGO GALVANIZADO 1.1/2", E
VERTICAIS TUBULARES DE AGO GALVANIZADO 1.1/2" ESPASSADO A CADA 118 CM COM ACABAMENTO , )
2.16.2.01 CROMADO FIXADO NA ALVENARIA E NO PISO COM CHUMBADOR MECANICO — FABRICAGAO, MONTAGEM E M 5,53 R$ 370,02 RS 2.046,21 R$ - 14,83 RS 5.487,39 268,17% -9,30 -R$ 3.441,18 -168,17%
INSTALACAO
GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM " o
2.16.2.02 CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS M 6,40 R$ 1.409,30 R$ 9.019,52 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 6,40 RS 9.019,52 100,00%
CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE , ,
2.16.2.03 AGO GALVANIZADO 3/4" E FIXADA NA ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 13,60 R$ 182,81 RS 2.486,21 R$ - 24,60 RS 4.497,12 180,88% -11,00 -R$ 2.010,91 -80,88%
CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE o o
2.16.2.04 GO GALVANIZADG 3/a" E FIXADO NO GUARDA.CORPO. FORNEGIMENTO £ INSTALAGAG M 553 RS 18066 RS 999,04 RS - 17,90 RS 3.233,81 323,69% 12,37 RS 223476 -223,69%
2.16.3 ANEXO Il RS 92.851.62 RS 0.00 RS 0.00 RS 92.851.62
GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM o o
2.16.3.01 CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS M 45,62 R$ 1.409,30 R$ 64.292,26 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 45,62 R$ 64.292,26 100,00%
CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE , ,
2.16.3.02 AGO GALVANIZADO 3/4" E FIXADA NA ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 112,89 R$ 182,81 R$ 20.637,42 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 112,89 R$ 20.637,42 100,00%
CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE o o
2.16.3.03 GO GALVANIZADG 3/a" E FIXADO NO GUARDA.CORPO. FORNEGIMENTO E INSTALAGAG M 4385 RS 180,66 RS 7.921,94 RS - 0,00 RS - 0,00% 4385 RS 792194 10000%
0.00
247 LIMPEZAS RS 20.517.61 RS 0.00 RS 7.272.00 RS 22.245.61
2171 SEDE RS 11.734.38 RS 0.00 RS 7.272.00 RS 4.462.38
2.17.1.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.904.55 RS 4.04 RS 11.734.38 R$ - 1800.00 R$ 7.272.00 61.97% 1104.55 R$ 4.462.38 38.03%
2172 ANEXO| RS 5.304.60 RS 0.00 RS 0.00 RS 5.304.60
2.17.2.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.313.02 RS 4.04 RS 5.304.60 RS - 0.00 RS - 0.00% 1313.02 RS 530460 100.00%
2173 ANEXO Il RS 12.478.63 RS 0.00 RS 0.00 RS 12.478.63
2.17.3.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3.088.77 RS 4.04 RS 12.478.63 RS - 0.00 RS - 0.00% 3088.77 RS 12.478.63 100.00%
0.00
3 INFRAESTRUTURA - TERRAPLANAGEM, ) RS 115.208.41 RS 146.36 RS 21.283,76 RS 93.924,64
34 URBANIZACAO RS 100.749.77 RS 146.36 RS 16.232.70 RS 84.517.07
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO . y
3.1.01 O L D O T O O RO oy M2 11043 R$101,30 RS 11.186,55 RS - 7445 RS 754189 67,42% 3598 RS 3.644,66 32,58%
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM
3.1.02 CALGADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO M2 203219 R$39,03 RS 79.316,29 375 RS 146,36 22267 RS 8.690,81 10,96% 1809,52 RS 70.626.48 89,04%
MATERIAL. AF 12/2020
31.03 ELE'J%R&SESJ'%'Z%S? E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO M2 100,00 RS 50,24 RS 5.024,00 RS - 0,00 RS - 0,00% 100,00 RS 5.024,00 100,00%
3.1.04 PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM. APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 M 35.00 RS 4,65 RS 162,75 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 35.00 R$ 162.75 100.00%
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
3.1.05 25X25CM, APLICANDO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE M2 2012 R$17377 RS 5.060,18 RS - 0,00 RS . 0.00% 20,12 RS 506018  100,00%
REGULARIZACAO DE BASE.
32 TRAVESSIA ELEVADA RS 8.284.62 RS 0.00 RS 5.051.06 RS 3.233.55
3201 FABRICAGAC, MONTAGENM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 1000 RS 168,63 RS 1.686,30 RS - 456 RS 768,95 45,60% 544 RS 917,34 54,40%
3.2.02 3?’:‘\?(‘:390/22;? EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q- KG 204,29 R$ 17,27 R$ 3.528,08 RS - 130,00 R$ 2.245,10 63,64% 74,29 RS 1.282,98 36,36%
3203 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE P 200 RS14s4 RS 32208 rs . 000 rs B 000% 2200 &S 32208 100.00%

5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
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A.C. Engenharia Ltda.

RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078-580 —
TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda@yahoo.com.br
CNPJ: 09.389.289/0001-57 — INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CONTRATANTE: JUSTIGA FEDERAL
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA JUSTIGA FEDERAL - SUBSEGAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE/PB DATA:08/04/2026
LOCAL: R. EDGAR VILARIM MEIRA ESTAGAO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, 58410-052
LS. 115.09%
BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDIGAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
TEM DESCRIGAO UND. QUANT. PRECO UNITARIO G aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL % aNTD SUBTOTAL %
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE ~ ~ " "
3.2.04 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 55,00 R$ 12,93 R$ 711,15 RS 0,00 R$ 0,00% 55,00 RS 711,15 100,00%
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, . . .
3205 CONCRETACEM DE RADIER, PISO DE CONCH M3 262 R$77630 RS 2.037,01 RS - 262 RS 208701 100,00% 0,00 RS 0,00%
33 MURETA - BASE PARA CARREGADOR VEICULAR RS 6.174.02 RS 0.00 RS 0.00 RS 6.174.02
3301 EXECUGAO DE SAPATA PARA BASE DO CARREGADOR VEICULAR (INCLUSO FORMA, ARMADURA £ UN 200 RS 70448 RS 1.408,96 RS - 0,00 RS - 0,00% 2,00 RS 1.408,96 100,00%
3.3.02 (E;éi%l;:éq,g)DE VIGA BALDRAME PARA BASE DO CARREGADOR VEICULAR (INCLUSO FORMA, ARMADURA E M 3,00 R$ 841,38 RS 2.524,14 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 3,00 RS 2.524,14 100,00%
3.3.03 Eéi%l;%éngE PILARETES PARA BASE DO CARREGADOR VEICULAR (INCLUSO FORMA, ARMADURA E M 3,60 RS 622,48 RS 2.240,92 R$ - 0,00 R$ - 0,00% 3,60 RS 2.240,92 100,00%
0.00
4 SERVICOS NOVOS - ADITIVOS RS 1.288.23048 RS 18.018,86 RS 1.143.889,00 RS 144.341.41
41 ADITIVO 01 RS 1.078.898.65 RS 771.50 RS 944.404.98 RS 134.493.61
REVESTIMENTO VINILICO HETEROGENEO FLEXIVEL EM REGUAS, ESPESSURA DE 3 MM, COM o "
4.1.01 IMPERMEABILIZANTE ACRILICO m2 1.586,01 R$ 292,65 RS 464.144,36 R$ - 1348,10 R$ 394.522,70 85,00% 237,90 R$ 69.621,65 15,00%
4102 RODAPE 10X240CM POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZIA m 83185 RS 6486 RS 53.953.79 RS - 707.07 RS 45.860.72 85.00% 124.78 RS 5.093.06 15.00%
4103 FORRO MINERAL DUNE MICROLOOK T15 16 X 625 X 625MM ARMSTRONG m2 86830 RS 190.65 RS 165.541.39 RS - 78147 RS 148.987.25 90.00% 86.83 RS 16.554.13 10.00%
4.1.04 FORRO EMDRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. m2 822,08 RS 79,57 RS 65.412,90 RS - 730,87 RS 58.671,61 90,00% 82,21 RS 6.541,29 10,00%
4.1.05 TABICA METALICA 3x3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) m 1.259.00 R$ 29.03 RS 36.548.77 RS - 1070.15 RS 31.066.45 85.00% 188.85 R$ 5.482.31 15.00%
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO, FOLHA MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE
4.1.06 FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E m2 40,00 R$ 1.092,17 R$ 43.686,80 R$ - 30,00 RS 32.765,10 75,00% 10,00 R$ 10.921,70 25,00%
INSTALACAO. AF 12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO, FOLHA MEDIA, 70X210, EXCLUSIVE
4107 FECHADURA, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E m2 600  R$96172 RS 5.770,32 RS . 4,00 RS 3.846,88 66,67% 2,00 RS 1.923.44 3333%
INSTALACAO. AF 12/2019
FECHADURA PADO, LINHA ECOINOX, MODELO VICTORIA, MAGANETA, ROSETA, TESTA E CONTRA TESTA " o
4.1.08 EM EM ACO INOXAVEL. CILINDRO EM LATAO MACICO. REF. 882-90 E. SIMILAR OU SUPERIOR un 46,00 R$ 295,87 R$ 13.610,02 R$ - 31,00 R$ 9.171,97 67,39% 15,00 R$ 4.438,05 32,61%
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
4.1.00 SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU m2 24090  R$111:88 RS 26.951,89 RS - 274,80 RS 074482 11407% -33.90 EY 379273 -14.07%
IGUAL A 6 M2. COM VAOS. AF 07/2023 PS
4.1.10 INSTALACAO DE REFORCO METALICO EM PAREDE DRYWALL. AF 07/2023 m 72.00 RS 16.62 RS 1.196.64 RS - 22.80 R$ 378.93 31.67% 49.20 R$ 817.70 68.33%
4.1.11 MANTA EM LA DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICACAO m2 175.35 RS 40.81 RS 7.156.03 RS - 175.35 R$ 7.156.03 100.00% 0.00 RS - 0.00%
4.1.12 DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM. SEM ABERTURA. AF 01/2021 PS m2 10.15 RS 543.98 RS 5.521.39. RS - 9.26 RS 5.035.07 91.19% 0.89 RS 486.31 8.81%
4.1.13 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF 01/2021 un 9.00 RS 964.48 RS 8.680.32 RS - 9.00 RS 8.680.32 100.00% 0.00 RS - 0.00%
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE o ~ "
4.1.14 ACESSORIOS. AF 01/2021 un 3,00 RS 2.374,67 R$ 7.124,01 R$ - 3,00 R$ 7.124,01 100,00% 0,00 RS 0,00%
s PORTA PIVOTARTE DE VIDRO TEMPERADO, S0X210 G, ESPESSURA 10 M, INCLUSIVE ACESSORIOS. " 500 R 1i81a2 RS 354396 &S . 300 &S ssies 100.00% 000 &S . 0.00%
4.1.16 PUXADOR TUBULAR TIPO ALCA DUPLO INOX ESCOVADO un 9.00 RS 255.58 RS 2.300.22 RS - 9.00 RS 2.300.22 100.00% 0.00 RS - 0.00%
GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMAO EM ACO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA o o
4147 INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M,CURVAS DE ACO INOX. - ESCADA m 8,00 RS 1.462,18 R$ 11.607.44 RS - 8,00 RS 11.697,44 100,00% 0,00 RS - 0.00%
4118 CORRIMAO EM ACO INOX @=1.1/2". DUPLO. H=90CM m 1645 R8349.90 RS 5.755.85 RS - 6120 RS 2141388 372.04% 4475 RS 1665802 -272.04%
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AGO INOX @=1.1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO 3 ,
4119 o N Ny B T ARG A oS m 1225 RS84637 RS 10.368,03 RS - 16,85 RS 1426133 137,65% 4,60 RS 380330  -37.55%
4.1.20 LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT 62x62cm un 270.00 RS 380.90 RS 102.843.00 R$ - 220.00 RS 83.798.00 81.48% 50.00 RS 19.045.00 18.52%
LOCACAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 o o
4121 PO PR CHUVEIRG e i D s W un xmes 2400 RS 154548 RS 37.001,52 0,50 RS 771,50 16,00 RS 23.178.49 6249% 9,00 RS 13.913,02 3751%
42 ADITIVO 02 RS 209.331.83 RS 17.247.36 RS 199.484.02 RS 9.847.80
4201 FORRO ACUSTICO GYPTONE BIGQUATTRO 41 1200X2400MM m2 185.76 RS 286.27 RS 53.177.51 RS B 167.18 RS 47.859.76 90.00% 18.58 RS 531775 10.00%
4202 SANCA DE GESSO PARA ILUMINACAO INDIRETA EM TETOS m 58.70 RS 59.23 RS 3.476.80 RS - 5283 RS 312912 90.00% 587 RS 347,68 10.00%
4203 LA DE VIDRO E/OU LA DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2" m2 594.00 RS 38.38 RS 22.797.72 RS - 534.60 RS 2051794 90.00% 59.40 RS 227977 10.00%
42,00 PAINEIS MDF+LAMINADO APLICADO EM PAREDES m2 5120 RS 23417 RS 11.989.50 RS - 0.00 RS B 0.00% 5120 RS 1198950 100.00%
4205 TOMADA EMBUTIR NO PISO COM PLACA METALICA un 10.00 RS 50.84 RS 508.40 RS - 6.00 RS 305.04 60.00% 4.00 RS 20336 40.00%
TOMADA SIMPLES DE PISO PARA LOGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-GE, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATAO 4" ., 9
4206 O e o ot un 10,00 RS 75,04 RS 759,40 RS - 6,00 RS 455,64 60,00% 4,00 RS 303,76 40,00%
4.2.07 CAIXA TOMADA DE EMBUTIR PISO SRS 854 ENTRADAS 3/4 un 5.00 RS 216.30 RS 1.081.50 RS - 3.00 R$ 648.90 60.00% 2.00 RS 432.60 40.00%
4.2.08 PORTA ACUSTICA 2.13x1.00 40dB VILA BARBARA un 2.00 RS 4.046.08 RS 8.092.16 RS - 1.50 RS 6.069.12 75.00% 0.50 RS 2.023.04 25.00%
4.2.09 INSTALACAO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA EM ACO INOX DIAM. 1 1/2 un 1.00 RS 1.544.94 RS 1.544.94 RS - 0.00 RS - 0.00% 1.00 RS 1.544.94 100.00%
4.2.10 VISOR EM ALUMiNlO COM VIDRO TEMPERAPO 10mm ; . ; m2 1.66 RS 377.32 RS 627.86 R$ - 0.00 R$ - 0.00% 1.66 R$ 627.86 100.00%
4211 gOSPml:“MA FLEXIVEL DE POLIURETANO POLIETER/POLIESTER PARA ABSORCAO ACUSTICA, ESPESSURA DE m2 37,50 R$ 204,01 R$ 7.650,37 R$ - 31,88 R$ 6.502,81 85,00% 5,63 RS 1.147,55 15,00%
4212 COLUNA PLUS STANDARD 3.0 METROS PRETO DA DUTOTEC OU SIMILAR un 19.00 RS 2.874.56 RS 54.616.64 6.00 Rs 17.047.36 25.00 RS 7186400 131.58% 600 £ 1724736 -31.58%
4213 LUVA ARREMATE COLUNA PLUS PRETA DA DUTOTEC OU SIMILAR un 38.00 RS 65.36 RS 2.483.68 RS - 38.00 RS 248368 100.00% 0.00 RS - 0.00%
FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIAMETRO MAIORES QUE 32mm o o/
42.14 {1.114") E MENORES GUE 56mm(2.14¢"), EXCLUSIVE FORNECIVENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA om 1125,00 RS 1,62 RS 1.822,50 RS - 870,00 RS 140940 77,38% 255,00 RS 413,10 22,67%
FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 110mm , ,
4.2.15 (4.1/4") E MENORES QL{E 158mm(6.1/4"). EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA ) cm 435,00 R$ 3,45 R$ 1.500,75 R$ - 750,00 R$ 2.587,50 172,41% -315,00 -R$ 1.086,75 -72,41%
4216 %?I%E)CTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70mm? REF.TEL-560 (PARA- un 22,00 RS 60,10 RS 1.322,20 RS - 22,00 RS 1.322,20 100,00% 0,00 RS - 0,00%
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 34" E . .
4217 CONECTOR GRAMPO METALICO TIO OLHAL, PARA SPOA, PARA HAS un 30,00 RS 23,05 RS 691,50 RS - 30,00 RS 691,50  100,00% 0,00 RS - 0,00%
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E o o
4.2.18 CABOS DE 10 A 50 mm2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 un 16,00 RS 18,07 RS 289,12 R$ - 16,00 RS 289,12 100,00% 0,00 RS - 0,00%
4219 PLUG MACHO 2P + T. ABNT. DE EMBUTIR. 10 A un 270.00 RS 16.80 RS 4.536.00 RS - 22000 RS 3.696.00 81.48% 50.00 RS 840.00 18.52%
4220 PLUG FEMEA 2P + T. ABNT. DE EMBUTIR. 10 A un 27000 RS 18.93 RS 511110 RS - 22000 RS 4.164.60 81.48% 50.00 RS 94650 18.52%
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A.C. Engenharia Ltda.

RUA PROFESSOR ANTONIO HENRIQUE DE MELO, 2010 — CAPIM MACIO — NATAL/RN. CEP: 50078-580 —
TELEFONE: (84) 3222-4863 — e-mail: acengenharialtda@yahoo.com.br
CNPJ: 09.389.289/0001-57 — INSC. MUNICIPAL: 101.073-5

CONTRATANTE: JUSTICA FEDERAL
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA JUSTICA FEDERAL - SUBSEGAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE/PB DATA:08/04/2026
LOCAL: R. EDGAR VILARIM MEIRA ESTAGAO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, 58410-052
Ls. 115.09%,
BDI - OBRA
BDI - EQUIPAMENTO
SINAPI-PB REFERENCIA
AGOSTO-2024, NAO
DESONERADO
ORSE-SE REFERENCIA
JUNHO-2024
SEINFRA-CE REFERENCIA
OUTUBRO-2023
BOLETINS DE MEDIGAO MEDICAO 16 ACUMULADO SALDO
PRECOS PREGO TOTAL COM BDI
ITEM DESCRIGAO UND. QUANT. PREGO UNITARIO G QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL % QNTD SUBTOTAL %
JUNTA DE DILATAGAO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR
4.2.21 H=15cm E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEGAO2X2cm, MBT, m 12,95 RS 84,11 RS 1.089,22 RS - 15,75 RS 132473 121,62% 2,80 R$ 235,50 -21,62%
BASF. OU SIMILAR. PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO
4222 PROJETO EXECUTIVO DE ACUSTICA PR AO 8.00 R$3.020.37 RS 24.162.96 RS - 8.00 RS 24.162.96 100.00% 0.00 RS - 0.00%
PRECO TOTAL DA OBRA COM BDI (RS)[ R$ 5.961.508,03] Medicéo 16[ RS 124.021,68] Acumulado | RS 3.725.256.90] 62.49% Saldo] RS 2.236.251.13] 37.51% ]
** RESUMO DO ORGAMENTO (CONSIDERANDO ADITIVO 01) = Resumo Medigao 16 Resumo Acumulado Resumo Saldo
1. APOIO DE OBRA RS 535.255,00 Executado R$ 124.021,68 2,08% Subtotal R$ 3.725.256,90 62,49% Subtotal R$ 2.236.251,13 37,51%
2. EDIFICAGAO RS 4.022.814,14 Previsto  R$ 328.411,55 551%
3. INFRAESTRUTURA RS 115.208,41 Acumulado  R$ 3.725.256,90 62,49%
4. ADITIVOS RS 1.288.230,48 Acum. Previsto RS 3.569.104,96 59.87%
PREGO TOTAL DA OBRA COM BD! (RS) RS 5.961.508,03
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1. APOIO A OBRA - ADMINISTRAGAO DE OBRA E SERVIGOS GERAIS
1.1 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

111 EQUIPE TECNICA PARA SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
""" DURANTE O PERIODO DE OBRA

MED 01

MED 02

MED 03

MED 04

MED 05

MED 06

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 07 157.441,44
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 1.339.512,52 (25,1398%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 08 188.178,64
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 1.516.419,91 (28,68%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 09 292.583,76
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 1.809.003,67 (33,95%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 10 407.930,44
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 2.216.934,11 (41,60%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 11 240.264,50
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 2.464.013,87 (46,24%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 12 323.531,68
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 2.787.545,59 (52,32%)

100,00%

0,0836
0,0402
0,0421
0,0255
0,0383
0,0041

0,0177

0,0353

0,0549

0,0744

0,0464

0,0608

VALOR ACUMULADO TOTAL R$
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM
ADM E CONTEINERES (EXEC. ACUM ADM
FISICA): R$ 1632271,72 (32,5660857%)
ACUM ADM R$

VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONT R$

214013,8

R$ 323.531,68 R$ 2.787.545,59 0,5232

1.735.200,72

37.865,49

1.735.200,72



VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.552.081,47
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$

MED 13 356.853,20 0,0431
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 3.144.398,84 (56,63%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.552.081,47
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 14 98.676,88 0,0178
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 3.243.075,63 (58,41%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.552.081,47
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$

MED 15 110.825,03 0,0200
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 3.353.900,63 (60,41%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.552.081,47
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 16 115.505,61 0,0208
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 3.469.406,24 (62,49%)

1.2 CANTEIRO DE OBRA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

121 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 12,50
MED 01 575
1.2.2 ALUGUEL DE CONTAINER - VESTIARIO - 4,30 X 2,30 M MES 24,00
MED 01 1,000
MED 02 10000
MED 03 1,0000
MED 04 1,0000
MED 05 =
MED 06 % 1,6069

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 07 157.441,44 0,4267
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 1.339.512,52 (25,1398%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 08 185.519,39 0,8496
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 1.516.419,91 (28,68%)

60,41%

VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM
ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 1632271,72 (32,5660857%)

ACUM ADM

R$

13.609,33



VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65

VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 09 292.583,76

VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.

FISICA): R$ 1.809.003,67 (33,95%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65

VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 10 407.930,44

VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.

FISICA): R$ 2.216.934,11 (41,60%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65

VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 11 240.264,50

VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.

FISICA): R$ 2.464.013,87 (46,24%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65

VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 12 323.531,68

VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.

FISICA): R$ 2.787.545,59 (52,32%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.552.081,47

VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 13 356.853,20

VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.

FISICA): R$ 3.144.398,84 (56,63%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.552.081,47

VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 14 98.676,88

VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.

FISICA): R$ 3.243.075,63 (58,41%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.552.081,47

VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 15 110.825,03

VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.

FISICA): R$ 3.353.900,63 (60,41%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.552.081,47

VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 16 115.505,61

VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.

FISICA): R$ 3.469.406,24 (62,49%)

1.2.3 ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITORIO SEM BANHEIRO - 3,00 X 2,40 M MES

1,2648

1,8360

1,1136

1,4592

1,0344

0,4272

0,4800

0,4992

24,00



MED 01
MED 02
MED 03
MED 04
MED 05
MED 06

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 07 157.441,44
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 1.339.512,52 (25,1398%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 08 185.519,39
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 1.516.419,91 (28,68%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 09 292.583,76
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 1.809.003,67 (33,95%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 10 407.930,44
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 2.216.934,11 (41,60%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 11 240.264,50
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 2.464.013,87 (46,24%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 12 323.531,68
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 2.787.545,59 (52,32%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.552.081,47
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 13 356.853,20
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 3.144.398,84 (56,63%)

%

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,6069

0,4267

0,8496

1,2648

1,8360

1,1136

1,4592

1,0344

VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM
ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 1632271,72 (32,5660857%)

ACUM ADM

R$

4.701,44



VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.552.081,47
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FISICA): R$
MED 14 98.676,88
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 3.243.075,63 (58,41%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.552.081,47
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 15 110.825,03
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 3.353.900,63 (60,41%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.552.081,47
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 16 115.505,61
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 3.469.406,24 (62,49%)

1.2.4 MOBILIZAGAO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS UN
MED 01
MED 10 Com a inclusdo de mais um contéiner no Aditivo 01, faz-se légica a incluséo
também de 01 unidade de mobilizacdo
01.02.05 DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS UN
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE RESERVATORIO
01.02.06 ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO UN
EM ESTRUTURA DE MADEIRA
KIT CAVALETE PARA MEDIGCAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM
01.02.07 PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE UN
HIDROMETRO). AF_03/2024
01.02.08 HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2024 UN
01.02.09 INSTALAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, UN
EM POSTE DE MADEIRA
MED 01
01.02.10 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2

MED 01 TAPUME METALICO

MED 02 TAPUME MADEIRA

MED 13 TAPUME MADEIRA SEDE

MED 14 TAPUME MADEIRA SEDE

TAPUME MADEIRA SEDE TERREO NOVA AREA;
RECEPCAO

LIGAGAO TERREO COM ANEXO |l

GABINETE JUIZES SEDE 1° ANDAR

Autorizado 50%, visto que houve reaproveitamento de material
TOTAL

MED 16 TAPUME INFORMATICA

MED 15

1.3 DEMOLIGOES/RETIRADAS E TRANSPORTE
1.3.1 SEDE
1.3.1.1 TERREO
1.3.1.1.1 DEMOLIGAO E RETIRADA
131111 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN
""" REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,4272

0,4800

0,4992

2,00
2,00

1,00
2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
88,00
66,00
38,72
30,24
10,12

3,51
6,30
4,05

13,86
14,28

14,00

2,8
55

2,7
4,5

5,1

10,8

2,6

2,8
2,7

2,8



MED 01 DESCRICAO
MED 02 DESCRICAO
MED 15 BANHEIRO FEMININO E JUIZ

131112 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
""" REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
MED 01 DESCRICAO
MED 04 DESCRICAO
PORTAS MADEIRAS
MED 15 PORTAS VIDRO BOX

M2

TOTAL

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
131114 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
""" SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
MED 01
MED 05
PAREDES AUDITORIO
PAREDES AUDITORIO
PAREDES AUDITORIO
ENTRADA AUDITORIO
MED 11 ENTRADA AUDITORIO
ENTRADA AUDITORIO
BH JUIZ PNE

1.3.1.1.1.3 M2

M3

TOTAL

SALA

BWC JUIZ PNE
GARAGEM
TOTAL

MED 16

1.3.1.1.1.5 DEMOLIGAO DE DIVISORIAS, SEM REAPROVEITAMENTO M3
MED 01

MED 15 BANHEIRO FEMININO

TOTAL
1.3.1.1.1.6 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO M2
MED 01 DESCRICAO
MED 02 DESCRIGCAO
MED 04 DESCRICAO
MED 04 DESCRICAO

BANHEIRO FEMININO/ BANHEIRO JUIZ/ COPA
MED 15

BALCAO RECEPCAO

6,00
8,00
4,00

9,45

9,45
32,55
11,34

3,78
15,12

1,80

0,85

0,85
1,50
2,98
2,99
0,54
0,62
1,27
0,07
0,75
0,68
9,89
2,73
0,78
0,32
3,83

0,85
9,34

2,72
3,08
2,80
1,58
10,18
4,98
1,87
3,11

13,82
13,82
1,98
0,98
0,26
1,53
0,83
0,77
2,94
1,16

2,1
1,8

3,8
3,05
0,69

1,2

2,15
1,67
1,5

5,05
1,45
0,97

1,36
1,54

1,4
0,79

0,6
0,25
0,08

0,7
0,55
0,24
0,92

0,7

OBSERVAGOES ADICIONAIS
OBSERVAGOES ADICIONAIS

52,08

OBSERVACOES ADICIONAIS
OBSERVACOES ADICIONAIS
0,9
0,7

2,4675

2,4675

NNNN

OBSERVAGOES ADICIONAIS
OBSERVAGOES ADICIONAIS
OBSERVAGOES ADICIONAIS
OBSERVAGOES ADICIONAIS

3,3

3,9

3,3

2,18

1,5

3,2

3,2

0,55

[}

0,16

0,16
0,15
0,16
0,16
0,15
0,15

0,15
0,15
0,15

_a A a A

W= A



TOTAL

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA

131107 oM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Parede

Piso

MED 02 Area da Central de Pericias (Térreo)
BANHEIRO FEMININO/ COPA PAREDE

MED 01

MED 15 BANHEIRO FEMININO/ COPA/ COFRE/ HALL DE BANHEIRO/ CUSTODIA/
JUIZ PISO
TOTAL
MED 16 DEMOLIGAO PISO CERAMICO SEDE TERREO ALA LESTE

TOTAL

131118 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
""" REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
MED 01
MED 02
BANHEIRO FEMININO/ COPA/ COFRE/ HALL DE BANHEIRO/ CUSTODIA/

MED 15 Uiz

131119 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
""" MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
MED 01
MED 02
BANHEIRO FEMININO/ COPA/ COFRE/ HALL DE BANHEIRO/ CUSTODIA/

MED 15 iz

1311110 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM?, FORMA
""" MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
MED 01

MED 15 Fiscalizagéo autoriza, considerando que j& houve a remog&o de cabos de
toda a Sede e néo foi medido, além da Med 01, qualquer outro quantitativo.
Fica pacificado que aqui esta representada toda a remogéo de cabos da
Sede, inclusive daqueles de maior segéo (alimentadores).

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE

1311117 EORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MED 02
MED 16 RETIRADA DE ELETROCALHAS

M2

UN

UN

M

10,44
754,23

63,86
143,76
200,00
15,39
23,49

4,86

2,93
13,90
11,67
19,25
2,18
93,67

13,90

30,45
30,60
49,30
124,25

102,00

35,00
67,00

55,00

91,00

42,00
49,00

202,00

515,00

515,00
924,00
1155,00
3020,00

5099,00

270,00

270,00
48,30

2,7

2,19

2,2
4,93
5,48

1,45

4,93

5,25
5,10
5,80

5,7 1
8,7 1
2,22 1
1,33 1
2,82 1
2,13 1
3,85 1
1,5 1
2,82 1
58 1
6,00 1
8,50 1
35

42

7 INTERRUP/ 44 TOMADA FORGA/ 7LOGICA PAREDE/ 144 LOGICA PISO

515

44 PONTOS DE FORCA * 21 m
55 PONTOS LUZ * 21 m
151 PONTO DE LOGICA * 20 m



REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE

1311112 EORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MED 01
MED 02

BANHEIRO FEMININO/ COPA/ COFRE/ HALL DE BANHEIRO/ CUSTODIA/
MED 15 JUIZ PISO

TOTAL

REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO

1311113 (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)

1.3.1.1.1.14 REMOGAO DE SOLEIRA, DE FORMA MANUAL

MED 01
MED 02

BANHEIRO FEMININO/ COPA/ COFRE/ HALL DE BANHEIRO/ CUSTODIA/
MED 15 JUIZ PISO

TOTAL

1.3.1.1.2 TRANSPORTE

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU
.3.1.1.2.1 MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM
CAGAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO

-

MED 01

MED 02 9 cagambas de 5 m*
MED 03 11 cagambas de 5 m?
MED 04 4 cagambas de 5 m*
MED 05

CACAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 10.004 -
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA

-

3.1.1.2.2

MED 01

MED 02 9 cagambas de 5 m*
MED 03 11 cagambas de 5°
MED 04 4 cacambas de 5 m*
MED 05

1.3.1.2 1° PAVIMENTO
1.3.1.2.1 DEMOLIGAO E RETIRADA
131211 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
""" REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

M2

M3

M3

UN

716,20

179,59
536,61

41,75

271,17
24,82

337,74

19,96

7,90
1,60
6,30

1,75

0,93
0,83
0,80
0,60
0,00
4,91

147,54

15,00
45,00
55,00
20,00
20,00

147,54

15,00
45,00
55,00
20,00
20,00

14,00

179,59
6.9 6,05
13,1 20,7
3,4 7,3
0
1,6
1,75
0,93
0,83
0,8
0,6
15,00
15,00



MED 02

131212 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
""" REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
MED 02

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

1:31:21:3 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

131214 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
""" SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
MED 02

1.3.1.2.1.5 DEMOLIGAO DE DIVISORIAS, SEM REAPROVEITAMENTO
MED 02

1.3.1.2.1.6 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO
MED 02

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MED 02 WCs Publicos (Masculinos, Térreo e 1° Andar)
MED 03 WCs Publicos (Feminino, 1° Andar), WCs Gabs Juizes, Copa 1° Andar
MED 12 ANEXO | (SALA VIP) - 1,25m x 2,2m

1.3.1.21.7

131218 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
MED 02
MED 11 Luminarias do Auditério
131219 REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
MED 02
MED 11 Interruptores e tomadas do Auditério
1312110 REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGCAO DE 10 MM?, FORMA
""" MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
MED 02

1.31.2.1.11 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MED 02

1312112 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
""" FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
MED 02
MED 11 Remogao do forro do Auditério (11,70 m x 27,10 m)

REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO

1:3.1.21.13 (\| AMBRADO, GUARDA-CORPO)

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE

M2

M2

M3

M2

M2

M2

UN

UN

M2

M2

14,00

10,08
10,08

1,80

1,99
1,99

18,16
18,16

7,62
7,62

1039,03

200,00
300,00
2,75

102,00

102,00
77,00

91,00

91,00
28,00

515,00
515,00
270,00
270,00
869,93
869,93

317,07

19,30



1.3.1.2.1.14 REMOGAO DE SOLEIRA, DE FORMA MANUAL
MED 02

01.03.01.02.02 TRANSPORTE

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU
01.03.01.02.02.01 MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM
CAGAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO

MED 06
MED 07 Correcéo da medig&o anterior - pagamento duplicado do item

10 cagambas no més de outubro (50 m?), referentes ao Anexo | (Auditorio) +
MED 11 4 cagambas do final do més de setembro (20 m?), que ndo haviam sido
apreciados pela Fiscalizagdo, também referentes ao Anexo | (Auditério)

MED 13 3 cagambas
MED 14 4 cagcambas
5 cagambas (no interim da 22 quinzena de fev/26 e 12 quinzena de mar/26) -
MED 15 4 serdo apreciadas neste item, de modo a exauri-lo, ficando 1 para o item do
2° pavimento

CACAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO

01.03.01.02.02.02 CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E

DESCARGA EM AREA LICENCIADA

MED 06
MED 07 Correcéo da medig&o anterior - pagamento duplicado do item

10 cagambas no més de outubro (50 m?), referentes ao Anexo | (Auditorio) +
MED 11 4 cagambas do final do més de setembro (20 m?), que ndo haviam sido
apreciados pela Fiscalizagdo, também referentes ao Anexo | (Auditério)

MED 13 3 cagambas
MED 14 4 cagambas
5 cagambas (no interim da 22 quinzena de fev/26 e 12 quinzena de mar/26) -
MED 15 4 serdo apreciadas neste item, de modo a exauri-lo, ficando 1 para o item do
2° pavimento

01.03.01.03 2° PAVIMENTO

01.03.01.03.01 DEMOLIGAO E RETIRADA
REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
01.03.01.03.01.01 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

01.03.01.03.01.03 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO

01.03.01.03.01.02

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

01.03.01.03.01.04

01.03.01.03.01.05

DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 10.004 -

M

M3

M3

UN

M2

M2

UN

8,00
8,00

180,10

30,00
-30,00

70,00

15,00
20,00

20,00

180,10

30,00
-30,00

70,00

15,00
20,00

20,00

18,00
3,36

4,20

610,06

58,00



REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM2, FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

01.03.01.03.01.09 REMOGAO DE SOLEIRA, DE FORMA MANUAL
01.05.01.03.02 TRANSPORTE

01.03.01.03.01.06

01.03.01.03.01.07

01.03.01.03.01.08

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU
01.05.01.03.02.01 MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM
CACAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO

MED 04 4 cacambas de 5 m*

5 cagambas (no interim da 22 quinzena de fev/26 e 12 quinzena de mar/26) -
MED 15 4 foram apreciadas no item do 1° Andar, de modo a exauri-lo, ficando 1 para
este item, do 2° Andar
8 cacambas (referente a Ala Leste do Térreo - Sede); langando aqui, para

HED U aproveitamento de saldo no item

CACAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 10.004 -
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA

01.05.01.03.02.02

MED 04 4 cagambas de 5 m?
5 cagambas (no interim da 22 quinzena de fev/26 e 12 quinzena de mar/26) -
MED 15 4 foram apreciadas no item do 1° Andar, de modo a exauri-lo, ficando 1 para
este item, do 2° Andar
8 cagambas (referente a Ala Leste do Térreo - Sede); langando aqui, para
MED 16 . .
aproveitamento de saldo no item
01.03.02 ANEXO |
01.03.02.01 TERREO
01.03.02.01.01 DEMOLIGAO E RETIRADA
REMOGAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
01.03.02.01.01.01 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
01.03.02.01.01.03 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
T YT SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
01.03.02.01.01.04 DEMOLIGAO DE DIVISORIAS, SEM REAPROVEITAMENTO

01.03.02.01.01.02

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM?, FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

01.03.02.01.01.05

01.03.02.01.01.06

01.03.02.01.01.07

01.03.02.01.01.08

01.03.02.01.01.09

UN

M3

M3

UN

M2

UN

UN

63,00

255,00

270,00

4,80

56,99

20,00

5,00

40,00

56,99

20,00

5,00

40,00

8,00

3,36

0,09
13,80

735,04

50,00

25,00

350,00

80,00



01.03.02.01.01.10 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
01.03.02.01.01.12 REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO
TUTTT T (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)
01.03.02.01.01.13 REMOGAO DE SOLEIRA, DE FORMA MANUAL
01.03.02.01.02

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU
01.03.02.01.02.01 MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM
CAGAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO

01.03.02.01.01.11

MED 09

MED 12 4 cagambas de 5 m*

CAGAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO

01.03.02.01.02.02 CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA OU CAMINHAO E

DESCARGA EM AREA LICENCIADA
MED 09

MED 12 4 cagambas de 5 m*

01.03.02.02 1° PAVIMENTO
01.03.02.02.01 DEMOLIGAO E RETIRADA
REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Banheiro masculino: 2VS+2mic + Banheiro feminino: 2VS + Banheiro VIP:
2VS - Primeiro Andar do Anexo |

01.03.02.02.01.01
MED 06

MED 14

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
BH AUD: ,8*2,10*2+,60*1,80*4 BH VIP: 0,80*2,10*2+ CANTINA ,80*2,10 -
Primeiro Andar do Anexo |
DEPOSITO 2*0,90*2,10 + AUDITORIO 2*0,90*2,10 + ATRAS PALCO
1*0,90*2,10 + SALA DE SOM AUDITORIO 1*0,90*2,10
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
BANHEIROS SALAO AUDITORIO (5,05+2,90)x2,50
MED 07 CANTINA (PES DE BANCADA 1,00 x 0,80 2x)
TOTAL (Area * Espessura de alvenaria de 1/2 vez)
DEMOLICAO DE TRECHOS DE ALVENARIA, VIGAS E PISO NO FOYER
DO AUDITORIO E ENTORNOS DA EDIFICACAO
1,36 *3,5*0,15
1,35 *2,27 * 0,15
MED 08 0,4 *2,27 * 0,15
0,2*2,30*0,15

1.3.2.2.1.02

MED 06

MED 14

01.03.02.02.01.03

DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 10.004 -

M2

M2

M2

M3

M3

UN

M2

M3

0,68

596,75

6,00
2,40

110,76

25,00

20,00

110,76

25,00

20,00

6,00

8,00

6,72

12,72

11,34

4,38

19,87
1,60
3,22

0,71
0,46
0,14
0,10

7,95
1,60

44242

,8*2,10"2+,60*1,80*4+,80*2,10*2+,80*2,10*1

,9*2,10"2+,9*2,10*2+1%,9*2,10

Do Primeiro andar do Anexo |

9,45

12,72



0,4*2,90*0,10
((0,5*0,7) + (0,7 *0,7) + (0,54 * 0,78) + (0,2 * 1,15)) * 0,07

TOTAL
MED 13 ANEXO | - INICIO RAMPA/ SALAO

TOTAL
MED 14 ANEXO | - TELAO

TOTAL

01.03.02.02.01.04 DEMOLICAO DE DIVISORIAS, SEM REAPROVEITAMENTO M2

01.03.02.02.01.05 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO M2

BH AUD: 0,6*2,1+0,55*2,1+1,15*2,1+1,6*2,1+2,8*0,57 + BH VIP 1,14*,54*2
CANTINA: 2,15%,6 - Primeiro Andar do Anexo |

Revisdo da Medicao 06

WCs Foyer Auditério
(2,10*1,16+2,10%1,62+0,45*2,1+2,87*0,57+0,7*2,1+0,55*2,1+1,15*2,1+1,72*2
MED 07 ,1+2,8%0,57)

WCs Sala VIP (1,20%0,5*2)

Cantina (2*0,5)

MED 06

Total revisado Medicao 07

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MED 06 BH AUD:13,75*2,5*2+4,50*2,53*2 + BH VIP 7,60*2,5*2+ 2,10*1,72*2
Revisdo da Medicao 06

CANTINA (10x3,00)

CANTINA (3,15x1,80)

CANTINA (4,43x2,33)

SOLEIRA WCs AUDITORIO E SALA VIP (4 DE 0,90 m)

PISO WCs Foyer Auditério

PISO WCs Sala VIP x2

PAREDES WCs Sala VIP

PAREDES WCs Foyer Auditorio

01.03.02.02.01.06 M2

MED 07

Total revisado Medicao 07

PISO FRENTE AOS BANHEIROS PUBLICOS
CANTINA (3,15x1,80)

MED 13
TOTAL
PISOS BH VIP
PISOS BH VIP
MED 14
TOTAL
01.03.02.02.01.07 REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
BH AUD: 8+4; BH VIP 4; SALAO AUDITORIO + CANTINA: 47+2+2; RAMPA:

MED 06 1

0,17
0,15
1,74
0,11

0,11
0,75

0,75
14,44

4,56

12,31

18,67

1,20
1,00
8,56

414,65
136,74

30,00
5,67
10,32
3,60
29,39
7,35
38,50
55,50
43,59
1,78
1,22

3,00
1,80
2,00

3,80
74,00

78,00

0,6

1,5

10
3,15
4,43

5,82
1,75

7.7
1.1

1,7

0,15

2,5

0,6*2,1+0,55%2,1+1,15"2,1+1,6*2,1+2,8%0,57+1,14",54*2+2,15*,6

13,75%2,5*2+4,50*2,53*2+7,60*2,5*2+2,10%1,72*2

8+4+4+4T+2+2+11

3
1,8
2,33
1
5,05
21
2,5
2,5

1,05
3,5

N =

0,1

136,744



01.03.02.02.01.08
MED 06
01.03.02.02.01.09

MED 07

01.03.02.02.01.10

MED 07

MED 11

01.03.02.02.01.11
MED 07

MED 11

MED 13

01.03.02.02.01.12

MED 06

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN
BH AUD: 3+3; BH VIP 1+1 ; SALAO AUDITORIO + CANTINA+ BH VIP: 43
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM?, FORMA M
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
BANHEIRO AUDITORIO - PONTO DE LUZ
BANHEIRO AUDITORIO - PONTO DE FORGA
CASA MAQUINAS PONTO DE LUZ
CASA MAQUINAS PONTO DE FORCA
CANTINA P LUZ
CANTINA P FORCA
BANHEIRO VIP P LUZ
BANHEIRO VIP P FORCA
SALAO P LUZ
SALAO P FORGCA
RAMPA P LUZ
RAMPA P FORCA
PONTOS DE LUZ
PONTOS DE FORGCA
TOTAL
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE M
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SALAO + CANTINA 3/4"
1
TOTAL
AUDITORIO (Tubulagéo hidraulica da Copa e WC VIP)
RETIRADA DE CARPETE, SEM REAPROVEITAMENTO M2
Rampa e Sala VIP (4,4*7,75+4,8*4,1+14,5%1,2+1*2,1*2)
TOTAL
AUDITORIO - PISO (Rejeitado pela Fiscalizagao, visto que ainda nao foi
iniciado - 11,70*30)
AUDITORIO - PAREDES
AUDITORIO - PAREDES
AUDITORIO - PAREDES
AUDITORIO - PAREDES
AUDITORIO - PISO (Rejeitado pela Fiscalizag3o, visto que ainda no foi
iniciado - 11,70*30)
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE M2

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

WC AUD: 4,50%2,43*2 + WC VIP: 2,10*2,67*2 + CANTINA: 4,43*2,30 +
SALAO: 1,40*4,41+7,75*5,80+5,75*16,75 + RAMPA: 18,55*1,62

78,00
51,00
102,00

12,00
2,00
2,00
3,00
4,00
9,00
8,00
2,00
51,00
32,00
10,00
3,00

87,00
51,00

2038,50

270,00

52,00
12,00
64,00

42,00

330,27
75,38
258,82

0,00

97,60
84,00
46,80
30,42

351,00

598,43

220,76

QUANTIDADE DE METROS POR PONTO

12
19,5
TOTAL

11,70

24,40
21,00
11,70
11,70

11,70

3+3+1+1+43

90+900+60+40

2038,5

30,00

4,00
4,00
4,00
2,60

30,00

1044 CONFORME COMPOSIGAO DO BANCO DE DADOS A ENVIAR
994,5 CONFORME COMPOSIGAO DO BANCO DE DADOS A ENVIAR

216

220,7605



MED 07 SALA DE MAQUINAS (5,40%2,45)

01.03.02.02.01.13 REMOGAO DE SOLEIRA, DE FORMA MANUAL
MED 06 BH AUD: 1,80; BH VIP 1,80
01.03.01.02.02 TRANSPORTE

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU
01.03.01.02.02.01 MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM
CAGAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO

MED 06
MED 07 Volume de 2 cagambas estacionarias de entulho
MED 08 Volume de 3 cagambas estacionarias de entulho
CAGAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 10.004 -
CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA OU CAMINHAO E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
MED 06
MED 07 Volume de 2 cagambas estacionarias de entulho
MED 08 Volume de 3 cagambas estacionarias de entulho
01.03.03 ANEXO Il
01.03.03.01 TERREO
01.03.03.01.01 DEMOLIGAO E RETIRADA
REMOGAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
01.03.03.01.01.01 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
01.03.03.01.01.03 DEMOLIGAO DE DIVISORIAS, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

01.03.01.02.02.02

01.03.03.01.01.02

01.03.03.01.01.04

01.03.03.01.01.05 REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
U FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

01.03.03.01.01.06 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
01.03.03.01.01.08 REMOGAO DE SOLEIRA, DE FORMA MANUAL

01.03.03.01.02 TRANSPORTE

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU
01.03.03.01.02.01 MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM
CAGAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO

CACAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 10.004 -
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
01.03.03.02 1° PAVIMENTO
01.03.03.02.01 DEMOLIGAO E RETIRADA
REMOGCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
01.03.03.02.01.01 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

01.03.03.01.01.07

01.03.03.01.02.02

01.03.03.02.01.02

M3

M3

UN

M2
M2

M2

M2

M2

M3

M3

UN

M2

13,23

7,90
3,60

116,86

30,00
10,00
15,00

116,86

30,00
10,00
15,00

11,00

13,02
15,90

166,94

45,00

2,75
30,31

3,20

16,85

16,85

37,00

25,41

1,80+1,80

30

30

Controles

Controles




01.03.03.02.01.03 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
T T SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
01.03.03.02.01.04 DEMOLICAO DE DIVISORIAS, SEM REAPROVEITAMENTO

01.03.03.02.01.05 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO

01.03.03.02.01.06 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
U T COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

01.03.03.02.01.08 REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO
(ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)
01.03.03.02.01.09 RETIRADA DE BOX DE VIDRO, DE FORMA MANUAL
REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
01.03.03.02.01.11 REMOGAO DE SOLEIRA, DE FORMA MANUAL
01.03.03.02.02 TRANSPORTE

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU
01.03.03.02.02.01 MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM
CAGAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO

CACAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 10.004 -
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
01.03.03.03 2° PAVIMENTO
01.03.03.03.01 DEMOLIGAO E RETIRADA

REMOGCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
01.03.03.03.01.01 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
01.03.03.03.01.03 DEMOLIGAO DE DIVISORIAS, SEM REAPROVEITAMENTO

01.03.03.03.01.04 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO

01.03.03.02.01.07

01.03.03.02.01.10

01.03.03.02.02.02

01.03.03.03.01.02

01.03.03.03.01.05 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
T Y COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

01.03.03.03.01.07 RETIRADA DE BOX DE VIDRO, DE FORMA MANUAL
REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
01.03.03.03.01.09 REMOGAO DE SOLEIRA, DE FORMA MANUAL

01.03.03.03.02 TRANSPORTE

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU
01.03.03.03.02.01 MATERIAL DIVERSO, DMT 20 METROS. INCLUSO CARGA MANUAL EM
CAGAMBA BOTA FORA OU EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO

CACAMBA OU CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 10.004 -
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA OU CAMINHAO E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA

01.03.03.03.01.06

01.03.03.03.01.08

01.03.03.03.02.02

M3
M2
M2

M2

M2
M2
M2

M3

M3

UN

M2
M2
M2

M2

M2
M2

M3

M3

1,91
15,49
8,30

396,99

270,00

3,63
11,50
91,45

9,60

50,64

50,64

37,00

25,56
15,82
9,33

365,94

270,00

10,62
59,03
9,60

42,21

42,21



02.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - EDIFICAGAO
02.01 PAREDES - ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO
02.01.01 SEDE
02.01.01.01 TERREO
02.01.01.01.01 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
02.01.01.01.01.01 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA M2
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PORTA ADJANCETE A ESCADA
WC PCD PROXIMO A ESCADA
FECHAMENTO DE ACESSO AO 1° ANDAR (ONDE ERA PAINEL DE
VIDRO)
MED 16 FECHAMENTO PORTAS DE CORRER (3x 1,00 x 2,15)

TOTAL
EXAURINDO O QUANTITATIVO DO ITEM 02.01.03.02.01.01 (13,56 m?),
SERVICO IDENTICO AO DO ITEM EM TELA E QUE ESTARIA OCIOSO,
LANGAMOS A DIFERENGA AQUI, FICANDO:

02.01.01.01.02 VERGAS E CONTRAVERGAS

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.

02.01.01.01.02.01 AF_03/2024 M
MED 05
MED 11
3 vergas de 1,20 m (onde foram abertas portas; WC PCD, porta que dara
MED 16 acesso ao Consultério Odontolégico; porta onde era vidro, que da acesso ao
1° andar)
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
02.01.01.01.02.02 *10* CM. AF_03/2024 M
02.01.01.01.03 CINTA ARMADA - BASE
02.01.01.01.03.01 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA M3
T (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
MED 05
Bases dos carregadores veiculares - 2x (0,30 x 0,20 x 0,60) (largura x
MED 11 . .
comprimento x profudindade)
ESGOTO PIA - SEDE TERREO ALA LESTE
MED 16 ESGOTO AREA DE VIVENCIA
INFRAESTRUTURA DO CARREGADOR VEICULAR
TOTAL
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
02.01.01.01.03.02 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2
AF_01/2024
MED 10 RAMPA ANEXO 1 - SALA VIP
02.01.01.01.03.03 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

MED 10 RAMPA ANEXO 1 - SALA VIP

17,13

2,11
16,35

8,09
6,45

19,43

13,60
3,50
2,40

3,60

4,50

0,89

7,65
0,07

1,08
3,40
1,70
6,18

6,81

34,40
6,80
7,90
19,70

4,12

34,40
6,80
7,90

0,98
5,45

2,45

0,6
0,6
0,5
0,5

altura largura

altura largura
2,8
3,8

2,15
3,00

3,30
2,15

0,3

0,3
0,5
0,4

0,16
0,16
0,16

0,16
0,16

comprimento

comprimento

0,2

13,6
8,5

0,14
0,14
0,14

0,14
0,14

quantidade

quantidade

_a A aN

NN



19,70
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
02.01.01.01.03.04 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 18,70
40,23
6,91
MED 10 RAMPA ANEXO 1 - SALA VIP - 0,617 KG/M 9,38
23,94
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
02.01.01.01.03.05 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,55
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL 4,20
. 0,25
Pilares da lateral da rampa e
cinta da alvenaria da lateral da rampa - Sala VIP 0o
MED 11 0,22
Bases de concreto dos carregadores veiculares 0,07
Pérticos dos carregadores veiculares 0,17
Pértico da parede de anteparo dos lavatérios - WC VIP 3,40
Glosa de valores incluidos anteriormente referente & concretagem das bases
MED 14 ) ) = . -0,24
para carregadores veiculares, para incluséo nos itens adequados
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
02.01.01.01.03.06 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,55
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
02.01.01.01.03.07 DEMAOS. AF_09/2023 M2 6,45
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
02.01.01.01.03.08 PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,36
MED 05 6,99
ESGOTO PIA - SEDE TERREO ALA LESTE 1,08
MED 16 ESGOTO BHF PCD COPA CONSULTORIO 3,40
CARREGADOR VEICULAR 1,50
TOTAL 5,98
02.01.01.02 1° PAVIMENTO
02.01.01.02.01 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
2.1.1.2.1.01 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA M2 22,73
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
WC adapatado no gabinete do CEJUSC 6,63
MED 03 Fechamento de portas 19,35
Fechamento de vao 7,96
MED 04 Fechamentos (Fraldario/WC Masculino/WC Feminino) 22,90
MED 11 WC do Gabinete do Juiz adaptado para PNE (na Sede, 1° Andar, ala leste) 10,83
02.01.01.02.02 VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
2.1.1.2.21 AF_03/2024 M 16,40
MED 03 VERGAS EXECUTADAS EM ABERTURAS DE PORTAS NOVAS E DO 9,50

GUICHE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO NA 62 VARA

9,7

TOTAL
11,20
15,20
38,80

33,94

0,16

0,16
0,16
0,16
0,3
0,1

2,3

0,3
0,5
0,4

0,14

n
©
IS

0,14
0,14
0,14
0,2
0,2
0,2

13,6
7,5

0,617
0,617
0,617

A NN = N



CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
02.01.01.02.02.02 *10* CM. AF_03/2024
02.01.01.03 2° PAVIMENTO
02.01.01.03.01 VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024
02.01.02 ANEXO |
02.01.02.01 TERREO
02.01.02.01.01 VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
02.01.02.01.01.01 AF_03/2024
02.01.02.02 1° PAVIMENTO
02.01.02.02.01 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
02.01.02.02.01.01 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

02.01.01.03.01.01

Paredes internas dos WCs Publicos do Auditério
(2,20+2,06+2,70+1,83)*2,5
MED 08 1 20*2,5
1,60*2,90
TOTAL
TOTAL
Parede no final da rampa
Parede entre os WCs da Sala VIP
Copa

1 vez (atentar que as medidas abaixo estardo dobradas, considerando que é uma composi¢do de 1/2

vez e as paredes séo de tijolo deitado)

Duas paredes de 3,00 m cada x 4,20 m no palco do Auditério

Parede de 2,30 m x 3,70 entre a Sala VIP e os WCs da Sala VIP

Parede da lateral da rampa (descontando as aberturas de janelas para dentro
da Sala VIP)

Duas paredes de 0,40 m (largura) x 1,80 m (altura) para os carregadores
veiculares

MED 11

TOTAL
MED 12 CANTINA - (2,4m x 0,2m)

CANTINA - (0,50+1,00+2,70+0,45)*0,2)

TOTAL

PALCO/RAMPA/ DEPOSITO

PALCO/RAMPA/ DEPOSITO
MED 13 PALCO/RAMPA/ DEPOSITO

PALCO/RAMPA/ DEPOSITO

PALCO/RAMPA/ DEPOSITO

PALCO/RAMPA/ DEPOSITO

Glosa de quantitativos liberados anteriormente, em face da necessidade de

MED 14 reinclusdo nos itens adequados ja existentes em planilha

02.01.02.02.02 VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024
2x 1,40
MED 08 1x 1,20
Vergas dos WCs Publicos Auditério - TOTAL

02.01.02.02.02.01

4,50

2,80

2,80

29,22

21,98
3,00
4,64

29,61

150,82
9,24
11,84
2,73

50,40
17,02

56,71

2,88

1,89
0,96
0,93

10,36
4,24
0,24
0,48
0,48
0,48
4,44

-2,88

15,40

2,80
1,20
4,00

2,20
3,20
0,70

3,00
2,30

9,65

0,40

2,4

10,6
0,6
1,2
1,2
1,2
1,2

4,20
3,70
3,90

4,20
3,70

3,70

1,00
1,00
1,00

4,00
2,00

2,00

4,00

= NDNNMDNDN



02.01.03 ANEXO Il
02.01.03.01 TERREO
02.01.03.01.01 VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
02.01.03.01.01.01 AF_03/2024
02.01.03.02 1° PAVIMENTO
02.01.03.02.01 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
02.01.03.02.01.01 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

MED 16 REFERENTE QUANTITATIVO DO ITEM 2.1.1.1.1.01

02.01.03.02.02 VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024
02.01.03.03 2° PAVIMENTO
02.01.03.03.01 VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
02.01.03.03.01.01 AF_03/2024

02.01.03.02.02.01

02.02 ESQUADRIAS/ FERRAGENS
02.02.01 SEDE
02.02.01.01 TERREO

02.02.01.01.01 JANELAS
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

02.02.01.01.01 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

02.02.01.01.02 PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

02.02.01.01.02.01

PORTA DE 70x210 cm - 01 Anexo | 1° Pav (do WC Masculino VIP); Esta
MED 15 sendo medido aqui porque ndo existe um item de porta de 70 cm no grupo do
Anexo |

Portas de 70 cm a serem utilizadas no Pav. Térreo da Sede, Ala Leste (2 und)
MED 16 h N S ) o
- 50% liberado referente a aquisicdo do material na fabrica

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

02.02.01.01.02.02

Medig&o em carater paramétrico, juntamente com o item seguinte, de forma a
MED 13 representar as portas venezianas de aluminio instaladas nos fossos de
elétrica e incéndio (shafts) do Térreo e 1° Andar

Portas de 80 cm a serem utilizadas no Pav. Térreo da Sede, Ala Leste (9 und)
MED 16 - 50% arredondado para baixo liberado referente a aquisicdo do material na
fabrica

M2

M2

UN

UN

5,60

13,56

13,56

16,90

16,80

2,56

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

4,00



02.02.01.01.02.03

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR,
DIMENSAO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIGAS.
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS,
COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM
ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COMPLETA
CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

Medig&o em carater paramétrico, juntamente com o item anterior, de forma a
MED 13 representar as portas venezianas de aluminio instaladas nos fossos de
elétrica e incéndio (shafts) do Térreo e 1° Andar

PORTA DE 90x210 cm - 01 do Anexo | 1° Pav (do Depésito do Foyer) e 01 da
MED 15 Escadaria da Sede, na Ala Leste; Esta sendo medido aqui porque néo existe
um item de porta de 90 cm no grupo do Anexo |

Portas de 90 cm a serem utilizadas no Pav. Térreo da Sede, Ala Leste (6 und)
MED 16 - 50% arredondado para baixo liberado referente a aquisicdo do material na

fabrica

PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA
DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO (VIDRO E=10MM, FIXAGAO,
BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

02.02.01.01.02.04

SEDE:
1° andar - 3 und WC Feminino + 2 und WC Masculino
MED 11 Térreo - 3 und WC Masculino
Total: 8 unidades
Liberacéo de 75%, relativo ao material e inicio das instalagées
Remanescente referente as portas de vidros dos WCs Publicos (Masculino

MEDRS Térreo, Masculino 1° Andar, Feminino 1° Andar)

02.02.01.01.02.05 EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

02.02.01.02 1° PAVIMENTO
02.02.01.02.01 JANELAS
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
02.02.01.02.01.01 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
02.02.01.02.02 PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

02.02.01.02.02.01

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

02.02.01.02.02.02

PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, DIMENSAO TOTAL 100 X 210 CM, 1
FOLHA, INCLUSO GUARNICOES, ACESSORIOS E PUXADOR EM AGO
INOX, CONFORME DETALHE, FIXADO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.02.01.02.02.03

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E

UN

M2

1,00

1,00

2,00

3,00

8,00

6,00

2,00

16,80

2,56

3,00

2,00

1,00



MED 16

02.02.01.02.02.04

02.02.01.02.02.05

02.02.01.02.02.06

02.02.01.03
02.02.01.03.01

02.02.01.03.01.01

02.02.01.03.01.02

02.02.02
02.02.02.01
02.02.02.01.01

02.02.02.01.01.01

02.02.02.01.01.02

02.02.02.01.01.03

02.02.02.02
02.02.02.02.01

02.02.02.02.01.01

MED 15

Portas de 100 cm, de correr, a serem utilizadas no 1° Andar do Anexo | e no
1° Andar da Sede, Ala Leste (2 und + 1 und) - 50% arredondado para baixo
liberado referente a aquisicdo do material na fabrica

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR,
DIMENSAO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIGAS.
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS,
COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM
ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COMPLETA
CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA
DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO (VIDRO E=10MM, FIXAGAO,
BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

2° PAVIMENTO

PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

ANEXO |

TERREO

PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA
DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO (VIDRO E=10MM, FIXAGAO,
BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

1° PAVIMENTO

PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA DE 80x210 cm - ANEXO | 1° PAV (WCs Publicos do Foyer do
Auditério)

UN

UN

M2

UN

M2

UN

UN

M2

UN

1,00

1,00

8,00

23,52

2,00

6,72

2,00

4,00

6,72

4,00

2,00



PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA
DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO (VIDRO E=10MM, FIXAGAO,
BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

02.02.02.02.01.02

PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, DIMENSAO TOTAL 100 X 210 CM, 1
FOLHA, INCLUSO GUARNICOES, ACESSORIOS E PUXADOR EM AGO
INOX, CONFORME DETALHE, FIXADO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.02.02.02.01.03

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR,
DIMENSAO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIGAS.
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS,
COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM
ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COMPLETA
CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.02.02.02.01.04

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
02.02.02.02.01.05 EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021
02.02.03 ANEXO 11
02.02.03.01 TERREO
02.02.03.01.01 PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

02.02.03.01.01.01

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR,
DIMENSAO TOTAL 80 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIGAS.
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS,
COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM
ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COMPLETA
CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.02.03.01.01.02

PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA
DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO (VIDRO E=10MM, FIXAGAO,
BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
02.02.03.01.01.04 EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021
02.02.03.02 1° PAVIMENTO
02.02.03.02.01 PORTAS

02.02.03.01.01.03

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

02.02.03.02.01.01

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

M2

UN

5,00

1,00

1,00

21,42

2,00

2,00

5,00

13,44

9,00



02.02.03.02.01.02

02.02.03.02.01.03

02.02.03.02.01.04

02.02.03.02.01.05

02.02.03.03
02.02.03.03.01

02.02.03.03.01.01

02.02.03.03.01.02

02.02.03.03.01.03

02.02.03.03.01.04

02.03

02.03.01
02.03.01.01
02.03.01.01.01

2.3.1.1.1.01

MED 03

MED 15

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR,
DIMENSAO TOTAL 80 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIGAS.
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS,
COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM
ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COMPLETA
CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR,
DIMENSAO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIGAS.
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS,
COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM
ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COMPLETA
CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA
DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO (VIDRO E=10MM, FIXAGAO,
BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

2° PAVIMENTO

PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRAO MEDIO, DE ABRIR,
DIMENSAO TOTAL 80 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIGAS.
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSORIOS,
COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AGO COM
ACABAMENTO CROMADO, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COMPLETA
CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO BRONZE COM PELICULA
DIMENSAO TOTAL 70X200 CM, INCLUSO (VIDRO E=10MM, FIXAGAO,
BATENTE E FERRAGENS) CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS
SUPERFICIAIS

SEDE

TERREO

CHAPISCO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco nas paredes de areas molhadas (WC da Central de Pericias, Copa
da Central de Pericias e WC Masculino Publico)

Chapisco nas paredes de areas molhadas (WC da Central de Pericias, Copa
da Central de Pericias e WC Masculino Publico)

PORTA ADJACENTE A ESCADA - 2 lados

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

M2

M2

2,00

1,00

5,00

40,74

10,00

2,00

5,00

40,32

39,72

110,54

110,54
4,21

0,98



WC PCD PROXIMO A ESCADA - 2 lados

FECHAMENTO DE ACESSO AO 1° ANDAR (ONDE ERA PAINEL DE
VIDRO) - 2 lados

FECHAMENTO PORTAS DE CORRER (3x 1,00 x 2,15) - 1 lado
TOTAL

MED 16

02.03.01.01.02 EMBOGO/MASSA UNICA

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
02.03.01.01.02.01 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES M2
COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MED 03 Embocgo nas paredes de areas molhadas (WC da Central de Pericias, Copa
da Central de Pericias e WC Masculino Publico)

MED 05

PORTA ADJACENTE A ESCADA - 2 lados

WC PCD PROXIMO A ESCADA - 2 lados

FECHAMENTO DE ACESSO AO 1° ANDAR (ONDE ERA PAINEL DE

VIDRO) - 2 lados

FECHAMENTO PORTAS DE CORRER (3x 1,00 x 2,15) - 1 lado

TOTAL

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
02.03.01.01.02.02 APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES M2
COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MED 16

Emboco (excedente) nas paredes de areas molhadas (WC da Central de

SERL Pericias, Copa da Central de Pericias e WC Masculino Publico)

MED 04 Revisdo conforme execugao
MED 05
02.03.01.01.03 ACABAMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
02.03.01.01.03.01 TIPO BIANCO COVELANO NATURAL DIMENSOES 60X120 CM M2
APLICADAS NAS PAREDES.

Autorizado pela Fiscalizagdo percentual (aprox. 60%) ref. ao fornecimento do
MED 04 material em sua totalidade, conforme quantitativo atualizado pelos projetos
técnicos revisados (238,05 m? no Pav. Térreo)

REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS

02.03.01.01.03.02 ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: 2MM APLICADAS NAS PAREDES.

M2
02.03.01.02 1° PAVIMENTO
02.03.01.02.01 CHAPISCO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
02.03.01.02.01.01 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3COM M2
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Fechamentos de alvenarias, WC Masculino (e WC do CEJUSC) e Copa da 62
MED 03 Vara

MED 04 Fechamentos (Fraldario)

02.03.01.02.02 EMBOGO/MASSA UNICA

32,70
16,17

6,45
59,53

20,81

20,81

6,57
4,21
32,70

16,17

6,45
59,53

18,89

89,73
22,55
42,59

145,21

142,80

1,92

46,05

161,84
45,80

5,45
2,45

0,98
5,45

2,45

3,3
2,15

2,15

3,3
2,15

NN N

-



02.03.01.02.02.01

MED 03

MED 04

MED 07

02.03.01.02.02.02

MED 03

MED 04

MED 07

02.03.01.02.03

02.03.01.02.03.01

MED 04

02.03.01.02.03.02

02.03.01.03
02.03.01.03.01

02.03.01.03.01.01

02.03.01.03.01.02
02.03.02

02.03.02.01
02.03.02.01.01

02.03.02.01.01.01

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES M2
COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Emboco dos fechamentos de alvenarias, WC Masculino (e WC do CEJUSC)
e Copa da 62 Vara
Rejeitado pela Fiscalizagdo, para que seja feita a medigdo apenas no item
subsequente
Hall
Amamentacéo
Total Med 07

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES M2
COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Embocgo (excedente) dos fechamentos de alvenarias, WC Masculino (e WC
do CEJUSC) e Copa da 62 Vara
Fechamentos (Fraldario) + quantitativo (90 m2) deliberado como excedente
aos servicos realizados até a Medi¢édo 03, para revisdo posterior
COPA (8,74x2,85)
PNE (7,90x2,80)

TOTAL
ACABAMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO BIANCO COVELANO NATURAL DIMENSOES 60X120 CM M2
APLICADAS NAS PAREDES.
Autorizado pela Fiscalizagdo percentual (aprox. 60%) ref. ao fornecimento do
material em sua totalidade, conforme quantitativo atualizado pelos projetos
técnicos revisados (241,80 m? no 1° Andar)
REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS M2
ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: 2MM APLICADAS NAS PAREDES.
2° PAVIMENTO
ACABAMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO BIANCO COVELANO NATURAL DIMENSOES 60X120 CM M2
APLICADAS NAS PAREDES.
REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS M2
ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: 2MM APLICADAS NAS PAREDES.
ANEXO |
TERREO
EMBOGO/MASSA UNICA
EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES M2

COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

TOTAL

WCs Publicos do Anexo 1 (Auditorio)
WCs Publicos do Anexo 1 (Auditorio)
Paredes do palco do Auditério

18,28

18,28

10,22
35,98
46,20

27,77

143,56

135,80

24,91
22,12
47,03

182,59

144,60

3,28

151,02

3,92

56,83

270,99
39,00
39,36
52,08

3,65
12,85

8,74
7,90

16,25
16,40

2,8
2,8

2,85
2,8

2,4
2,4



MED 11

02.03.02.01.02

02.03.02.01.02.01

02.03.02.01.02.02

02.03.02.02
02.03.02.02.01

02.03.02.02.01.01

MED 08

MED 11

MED 12

MED 13

MED 15

02.03.02.02.02

Parede da lateral da rampa

Parede no final da rampa, virando para o lado do palco
Parede dos lavatérios da Sala VIP

Parede mais alta em WC da Sala VIP

Parede com 3,00 m de altura entre banheiros da Sala VIP
Parede complementar na Copa

ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO BIANCO COVELANO NATURAL DIMENSOES 60X120 CM
APLICADAS NAS PAREDES.

REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS
ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: 2MM APLICADAS NAS PAREDES.

1° PAVIMENTO
CHAPISCO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Paredes internas dos WCs Publicos do Auditério
(2,20+2,06+2,70+1,83)*2,5
1,20*2,5
1,60*2,90

TOTAL DE ALVENARIA x2
Paredes do palco do Auditério
Parede da lateral da rampa
Parede no final da rampa, virando para o lado do palco
Parede dos lavatérios da Sala VIP
Parede mais alta em WC da Sala VIP
Parede com 3,00 m de altura entre banheiros da Sala VIP
Parede complementar na Copa

TOTAL
CANTINA - 2,4m x (0,20+0,16+0,20)m
CANTINA (base para bancada) - (0,50+1,00+2,70+0,45)m x 0,3m
TOTAL
PALCO/RAMPA/ DEPOSITO
PALCO/RAMPA/ DEPOSITO
PALCO/RAMPA/ DEPOSITO
PALCO/RAMPA/ DEPOSITO
PALCO/RAMPA/ DEPOSITO
PALCO/RAMPA/ DEPOSITO
PALCO/RAMPA/ DEPOSITO
PALCO/RAMPA/ DEPOSITO
ESCADA DO TERREO PARA SALA VIP
CAIXA DE SOM
TOTAL
EMBOGO/MASSA UNICA

M2

M2

M2

73,34
18,48
21,09
7,40
15,90
4,34

126,03

0,98

56,83

21,98
3,00
4,64

59,22

52,08

73,34
18,48

21,09
7,40
15,90
4,34

192,63
2,74
1,34
1,40
19,37
6,78
0,38
0,77
0,77
0,77
0,52
0,50
8,88
2,59
0,43
3,02

0,6
0,4

0,64
0,64
0,64
0,64
0,64

0,2
3,7
0,54
0,54

A AN 2N 2 oA



MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,

02.03.02.02.02.01 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES M2 56,83
COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
WCs Auditério (x2) 55,50 11,10 2,5
WCs VIP (1,75x2,10x2x2,60) (x2) 16,66 7,70 2,6
MED 07 CANTINA (10,00x3,00) 30,00 10,00 3
CANTINA (3,15x1,80) 5,67 3,15 1,8
TOTAL 107,83
1,70*2,9 4,93
0,15*2,9 0,44
0,26*3 0,78
MED 08 0,35*2,1 0,74
0,15*2,1 0,32
REBOCO DAS PAREDES EXTERNAS DOS WCs - TOTAL 7,20
TOTAL 2,74
MED 12 CANTINA - 2,4m x (0,20+0,16+0,20)m 1,34 2,4 0,6
CANTINA (base para bancada) - (0,50+1,00+2,70+0,45)m x 0,3m 1,40 4,68 0,4
TOTAL 19,37
PALCO/RAMPA/ DEPOSITO 6,78 10,6 0,64
PALCO/RAMPA/ DEPOSITO 0,38 0,6 0,64
PALCO/RAMPA/ DEPOSITO 0,77 1,2 0,64
MED 13 PALCO/RAMPA/ DEPOSITO 0,77 1,2 0,64
PALCO/RAMPA/ DEPOSITO 0,77 1,2 0,64
PALCO/RAMPA/ DEPOSITO 0,52 0,26 1
PALCO/RAMPA/ DEPOSITO 0,50 2,5 0,2
PALCO/RAMPA/ DEPOSITO 8,88 1,2 3,7
TOTAL 54,83
MED 14 TELAO 50,40 42 3
1,12 1,5 2,5
3,31 7,2 0,23
ESCADA DO TERREO PARA SALA VIP 2,59 4,8 0,54
MED 15 CAIXA DE SOM 0,43 0,8 0,54
TOTAL 3,02

02.03.02.02.03 ACABAMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

02.03.02.02.03.01 TIPO BIANCO COVELANO NATURAL DIMENSOES 60X120 CM M2 152,24
APLICADAS NAS PAREDES.
TOTAL 78,36
MED 11 WCs Publicos do Anexo 1 (Auditério) 39,00 16,25 2,4
WCs Publicos do Anexo 1 (Auditério) 39,36 16,40 2,4
TOTAL 57,16
MED 14 PAREDE LAVABO 8,46 2,35 36
BANHEIROS VIP 14,00 5,6 2,5
BANHEIROS VIP 15,00 6 2,5
BANHEIROS VIP 19,70 7,88 2,5
0,00
02.03.02.02.03.02 REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS M2 3,20

ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: 2MM APLICADAS NAS PAREDES.

02.03.03 ANEXO Il
02.03.03.01 TERREO
02.03.03.01.01 ACABAMENTO

N =2 N =2 2 aa -

e
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
02.03.03.01.01.01 TIPO BIANCO COVELANO NATURAL DIMENSOES 60X120 CM
APLICADAS NAS PAREDES.

REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS
ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: 2MM APLICADAS NAS PAREDES.

02.03.03.02 1° PAVIMENTO
02.03.03.02.01 CHAPISCO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
02.03.03.02.01.01 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

02.03.03.02.02 EMBOGO/MASSA UNICA

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
02.03.03.02.02.01 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

02.03.03.01.01.02

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
02.03.03.02.02.02 APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

02.03.03.02.03 ACABAMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
02.03.03.02.03.01 TIPO BIANCO COVELANO NATURAL DIMENSOES 60X120 CM
APLICADAS NAS PAREDES.
Parcela de 50% do material adquirido para revestimento de parede das areas

DS molhadas do edificio-sede

REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS
ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: 2MM APLICADAS NAS PAREDES.

02.03.03.03 2° PAVIMENTO
02.03.03.03.01 ACABAMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
02.03.03.03.01.01 TIPO BIANCO COVELANO NATURAL DIMENSOES 60X120 CM
APLICADAS NAS PAREDES.

02.03.03.02.03.02

REVESTIMENTO EM GRANITO PARA PAREDES INTERNAS ACIMA DOS

02.03.03.03.01.02 ESPELHOS TIPO CAFE IMPERIAL, E: 2MM APLICADAS NAS PAREDES.

02.04 PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPES/ DEGRAUS
02.04.01 SEDE
02.04.01.01 TERREO
02.04.01.01.01 REGULARIZAGAO DE BASES

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

MED 04

MED 05

DML (2,15x1,35)
COPA (2,15x2,30)
PNE (2,00x1,95)

02.04.01.01.01.01

MED 07
TOTAL

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

125,28

1,53

27,57

14,46

13,11

295,37

250,00

4,35

296,41

4,56

53,73

3,26

22,75

2,90 2,15

4,95 2,15

3,90 2,00
11,75

1,35

1,95



CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

MED 04 Central de Pericias

AMAMENTAGAO (3,60x2,85)

HALL (4,00*1,45)

HALL (2,15*1,85)

02.04.01.01.01.02

MED 07
TOTAL

02.04.01.01.02 ACABAMENTO E RODAPES
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
2.4.1.1.2.01 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
60,50 m? adquiridos, dos quais serao liberados 50% (30,25 m?) referente ao
MED 03 material

MED 16 BW Feminino do Térreo Sede

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
2.4.1.1.2.02 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
EXCEDENTE DO ITEM ANTERIOR - 60,50 m? adquiridos, dos quais serao

MIEDEE liberados 50% (30,25 m?) referente ao material

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.01.01.02.03 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
RODAPE DE PORCELANATO, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE EPOXI.
SOLEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.04.01.01.03 PISO PODOTATIL - SINALIZAGAO

PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.01.01.03.01 | 5 1> bECASM)
MATERIAL EM OBRA - INSTALAGAO A SER INICIADA NA CENTRAL DE
PERICIAS

MATERIAL EM OBRA - INSTALAGAO A SER INICIADA NO 1° ANDAR (Novo
quantitativo, para uso no 1° Andar da Sede) - NF 907 25/02/2026 - BETHEL

02.04.01.01.02.04

02.04.01.01.02.05

MED 14

MED 15

PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.01.01.03.02 INOX (100 PECAS/M).
MATERIAL EM OBRA - INSTALAGAO A SER INICIADA NA CENTRAL DE

MED 14 PERICIAS

MATERIAL EM OBRA - INSTALAGAO A SER INICIADA NO 1° ANDAR (Novo

SES quantitativo, para uso no 1° Andar da Sede) - NF 907 25/02/2026 - BETHEL

M2

M2

M2

M2

661,85

188,66
10,26

3,97
20,03

23,86

23,86
13,90

21,44

6,39

666,11

302,36

15,80

77,75

20,00

18,75

82,75

40,00

40,00

3,60
4,00
2,15

4,93

2,85
1,45
1,85



02.04.01.02 1° PAVIMENTO
02.04.01.02.01 REGULARIZAGAO DE BASES

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

02.04.01.02.01.01

MED 03 Regularizagdes de nivel em areas de demolicdo de parede no 1° andar

MED 04
MED 07
MED 11 Contrapiso dos WCs Publicos do Anexo | (Auditério)
TOTAL

MED 12 CANTINA - PISO CIMENTADO ACABADO (1,45m x 0,50m + 2,70m x 0,45m)
ANEXO | (SALA VIP) - 1,25m x 2,20

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

02.04.01.02.01.02

MED 04
02.04.01.02.02 ACABAMENTO E RODAPES

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.01.02.02.01 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
62,90 m? adquiridos, dos quais serao liberados 50% (31,45 m?) referente ao
MED 03 .

material

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.01.02.02.02 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 03 EXCEDENTE DO ITEM ANTERIOR - 60,50 m? adquiridos, dos quais serao

liberados 50% (30,25 m?) referente ao material

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.01.02.02.03 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
RODAPE DE PORCELANATO, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE EPOXI.
SOLEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

02.04.01.02.03 PISO PODOTATIL - SINALIZAGAO

PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.01.02.03.01 INOX (12 PECAS/M)
700 unidades, ja adquiridas, a serem instaladas na 62 Vara (Sede - 1° Andar),
conforme NF 996 02/04/2026 - BETHEL

02.04.01.02.02.04

02.04.01.02.02.05

MED 16

M2

M2

M2

M2

M2

51,62

24,00
54,08

29,00
4,69

1,94
2,75

817,24

25,12

25,12

6,29

6,33

859,53

576,53

19,78

77,75

58,30

5,80

4,68
1,25

0,52
2,2



PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.01.02.03.02 INOX (100 PECAS/M).
MED 16 1300 unidades, ja adquiridas, a serem instaladas na 62 Vara (Sede - 1°
Andar), conforme NF 996 02/04/2026 - BETHEL
02.04.01.03 2° PAVIMENTO
02.04.01.03.01 REGULARIZAGAO DE BASES
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
02.04.01.03.02 ACABAMENTO E RODAPES
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.01.03.02.01 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.01.03.02.02 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.01.03.02.03 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
RODAPE DE PORCELANATO, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE EPOXI.
SOLEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.04.01.03.03 PISO PODOTATIL - SINALIZAGAO
PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.01.03.03.01 INOX (12 PECAS/M)
PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.01.03.03.02 INOX (100 PECAS/M).
02.04.02 ANEXO |
02.04.02.01 TERREO
02.04.02.01.01 REGULARIZAGAO DE BASES
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF 07/2021

02.04.01.03.01.01

02.04.01.03.01.02

02.04.01.03.02.04

02.04.01.03.02.05

02.04.02.01.01.01

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

02.04.02.01.01.02

M2

M2

M2

M2

M2

82,75

13,00

95,10

344,29

8,73

55,91

374,75

329,60

14,30

77,75

82,75

34,14

563,56



02.04.02.01.02

02.04.02.01.02.01

02.04.02.01.02.02

MED 11

MED 12

02.04.02.01.02.03

02.04.02.01.02.04

MED 12
02.04.02.01.03

02.04.02.01.03.01

02.04.02.01.03.02

02.04.02.02
02.04.02.02.01

02.04.02.02.01.01

MED 13

MED 14

ACABAMENTO E RODAPES

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2
MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO CALACATA CLASSICO,
NATURAL 87,7X87,7 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR M2
QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

260 m? de revestimento de piso das areas de circulagdo da SEDE ja
adquiridos pela A C. A especificagdo (Calacata) erroneamente s6 consta na
planilha vinculada ao Anexo |. A Fiscalizagao ira liberar percentual de 75%
dos 260 m?, isto € 195,00 m?, referentes a aquisigdo do material e inicio da
execugao.

Liberagéo de 20%, restando 5% referente a uma area no térreo, em frente ao
banheiro masculino, que ainda néo foi finalizado

RODAPE DE PORCELANATO TIPO CALACATA, CLASSICO, NATURAL, 10

CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCL. M
REJUNTE EPOXI.

SOLEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

VER ABA SOLEIRAS GRANITO

PISO PODOTATIL - SINALIZAGAO

PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
INOX (12 PECAS/M)

PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
INOX (100 PECAS/M).

1° PAVIMENTO

REGULARIZAGAO DE BASES

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

PISO FRENTE AOS BANHEIROS PUBLICOS

CANTINA (3,15x1,80)

TOTAL
PISOS BH VIP
PISOS BH VIP

TOTAL

31,54

584,62

195,00

52,00

179,50

6,12
23,20

53,25

38,50

42,04

1,78
1,22

3,00
1,80
2,00

3,80

1,7

1,05
3,5

N =



CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
02.04.02.02.02 ACABAMENTO E RODAPES

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.02.02.02.01 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
Total referente & area de piso dos WCs Publicos do Auditério (5,80 m x 5,00
m)
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.02.02.02.02 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total referente a area de piso dos WCs Publicos do Auditério (5,80 m x 5,00
m)
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO CALACATA CLASSICO,
02.04.02.02.02.03 NATURAL 87,7X87,7 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR

QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TOTAL

BANHEIROS VIP

MED 14 BANHEIROS VIP

BANHEIROS VIP

BANHEIROS VIP

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO CALACATA CLASSICO,
02.04.02.02.02.04 NATURAL 87,7X87,7 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5

M2 E 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO CALACATA CLASSICO,
02.04.02.02.02.05 NATURAL 87,7X87,7 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.04.02.02.01.02

MED 11

MED 11

RODAPE DE PORCELANATO TIPO CALACATA, CLASSICO, NATURAL, 10
02.04.02.02.02.06 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCL.
REJUNTE EPOXI.

02.04.02.02.02.07 CARPETE TIPO BOUCLE COR AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SOLEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
02.04.02.02.02.08 ; ) o1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.04.02.02.03 PISO PODOTATIL - SINALIZAGAO
PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.02.02.03.01 | Ao 15 bECASi)
PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.02.02.03.02 |\ 5 100 PEGAS/M)
02.04.03 ANEXO II
02.04.03.01 TERREO
02.04.03.01.01 REGULARIZAGAO DE BASES
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
02.04.03.01.02 ACABAMENTO E RODAPES
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.03.01.02.01 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.04.03.01.01.01

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

555,89

10,68

10,68

21,72

18,32

2,42

7,65
1,80
2,00
3,85

6,52

245,27

148,99

487,65

23,34

53,25

38,50

30,31

5,29

2,15

1,8

1,79



PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.03.01.02.02 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
02.04.03.01.02.03 o) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.04.03.01.03 PISO PODOTATIL - SINALIZAGAO
PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.03.01.03.01 |\ 15 bECASIM)
PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.03.01.03.02 | 5 100 PEGAS/M)
02.04.03.02 1° PAVIMENTO
02.04.03.02.01 REGULARIZAGAO DE BASES
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
02.04.03.02.02 ACABAMENTO E RODAPES
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.03.02.02.01 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.03.02.02.02 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.03.02.02.03 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
RODAPE DE PORCELANATO, 10 CM DE ALTURA, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE, INCL. REJUNTE EPOXI.
SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
02.04.03.02.02.05 o) FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.04.03.02.03 PISO PODOTATIL - SINALIZAGAO
PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.03.02.03.01 | Ao 15 bECASIM)
PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
02.04.03.02.03.02 |\ 5 100 PEGASIM)
02.04.03.03 2° PAVIMENTO
02.04.03.03.01 REGULARIZAGAO DE BASES
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
02.04.03.03.02 ACABAMENTO E RODAPES
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.03.03.02.01 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MENOR QUE 5 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS TIPO VIA DURINI GREY
02.04.03.03.02.02 NATURAL RETIFICADO 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.04.03.03.03 PISO PODOTATIL - SINALIZAGAO

02.04.03.02.01.01

02.04.03.02.01.02

02.04.03.02.02.04

02.04.03.03.01.01

02.04.03.03.02.03

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

25,02

6,80

53,91

67,75

59,12

32,33

25,66

11,44

57,57

23,30

26,35

53,91

67,75

59,03

33,79

25,24

24,05



02.04.03.03.03.01

02.04.03.03.03.02

02.05

02.05.01
02.05.01.01
02.05.01.01.01

02.05.01.01.01.01

MED 04

MED 05
02.05.01.01.02

02.05.01.01.02.01

02.05.01.01.02.02

02.05.01.02
02.05.01.02.01

02.05.01.02.01.01

MED 04
MED 05

MED 13
02.05.01.02.02
02.05.01.02.02.01
02.05.01.02.02.02
02.05.02
02.05.02.01
02.05.02.01.01

02.05.02.01.01.01

MED 04

02.05.02.01.02

02.05.02.01.02.01

02.05.02.01.01.02

02.05.02.02
02.05.02.02.01

PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE

INOX (12 PECAS/M)
PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE
INOX (100 PECAS/M).

DIVISORIAS/FORRO

SEDE

TERREO

DIVISORIAS

DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM
REJUNTE EPOXI COR PRETO.

Percentual (50%) liberado relativo ao fornecimento - Divisérias dos WCs ja
em ajuste (corte da base)

FORRO
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA,
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1° PAVIMENTO

DIVISORIAS

DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM
REJUNTE EPOXI COR PRETO.

Saldo frente ao total existente em planilha, considerando a concluséo de
divisérias de granito em WCs no 1° andar da Sede.

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA,
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ANEXO |

TERREO

DIVISORIAS

DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM
REJUNTE EPOXI COR PRETO.

Percentual (50%) liberado relativo ao fornecimento - Divisérias dos WCs ja
em ajuste (corte da base)

FORRO
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA,
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1° PAVIMENTO
DIVISORIAS

M2

M2

M2

M2

M2

M2

53,91

67,75

24,01

10,40
9,00

688,10

394,67

24,01

10,40
9,00

4,61

988,78

662,16

15,46

10,40

602,25

275,24



02.05.02.02.01.01

MED 13
02.05.02.02.02

02.05.02.02.02.01

02.05.02.02.02.02

02.05.03

02.05.03.01

02.05.03.01.01

02.05.03.01.01.01

02.05.03.01.02

02.05.03.01.02.01

02.05.03.01.02.02

02.05.03.02
02.05.03.02.01

02.05.03.02.01.01

02.05.03.02.02

02.05.03.02.02.01

02.05.03.02.02.02

02.05.03.03
02.05.03.03.01

02.05.03.03.01.01

02.05.03.03.02

02.05.03.03.02.01

02.05.03.03.02.02

02.06

02.06.01
02.06.01.01
02.06.01.01.01

MED 11

02.06.01.02

DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM
REJUNTE EPOXI COR PRETO.

FORRO
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA,
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ANEXO Il
TERREO

DIVISORIAS

DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM
REJUNTE EPOXI COR PRETO.

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA,
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1° PAVIMENTO

DIVISORIAS

DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM
REJUNTE EPOXI COR PRETO.

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA,
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

2° PAVIMENTO
DIVISORIAS

DIVISORIA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, E=3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM
REJUNTE EPOXI COR PRETO.

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

ACABAMENTO PARA FORRO DE GESSO, COM USO DE CANTONEIRA,
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VIDROS E ESPELHOS
SEDE

TERREO

ESPELHO PLANO 4MM

TOTAL
1° PAVIMENTO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

13,81

13,81

606,32

362,28

15,11

30,31

45,74

14,88

91,45

131,45

14,88

59,03

107,33

12,95
4,68
1,04
1,26
4,53

11,509

1,56
1,15
1,47
1,51

1,00
0,90
0,86
1,00

W= 2w



02.06.01.02.01 ESPELHO PLANO 4MM

MED 11

TOTAL
02.06.01.03 2° PAVIMENTO
02.06.01.03.01 ESPELHO PLANO 4MM
BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM LISO, INCOLOR, DE
02.06.01.03.02 CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.06.02 ANEXO |
02.06.02.01 TERREO
02.06.02.01.01 ESPELHO PLANO 4MM
02.06.02.02 1° PAVIMENTO
02.06.02.02.01 ESPELHO PLANO 4MM
02.06.03 ANEXO Il
02.06.03.01 TERREO
02.06.03.01.01 ESPELHO PLANO 4MM
02.06.03.02 1° PAVIMENTO
02.06.03.02.01 ESPELHO PLANO 4MM
BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM LISO, INCOLOR, DE
02.06.03.02.02 CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.06.03.03 2° PAVIMENTO
02.06.03.03.01 ESPELHO PLANO 4MM
BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM LISO, INCOLOR, DE
02.06.03.03.02 CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.07 PINTURAS
02.07.01 SEDE
02.07.01.01 TERREO
02.07.01.01.01 PINTURA EM PAREDES
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA

02.07.01.01.01.01 DEMAO. AF_04/2023
MED 07 TOTAL

SEDE - ESCADA CENTRAL PARA LADO DIREITO, TODOS AMBIENTES

COM A MASSA NOVA
MED 12 VER ABA PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
02.07.01.01.01.03 PINTURA LATEX ACRTI:ICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
MED 14 Pericias - Repintura
Pericias - Repintura
TOTAL
02.07.01.01.02 PINTURA EM TETO

02.07.01.01.01.02

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

14,15
1,04
2,94
0,92
1,78
6,684
10,48

15,30

2,64

5,64

5,84
19,48

9,91

23,77

10,90

30,33

19,53

30,33

54,00
32,40
86,40

1,16
1,47
1,00
1,78

20
12

0,90
1,00
0,92
1,00

2,7
2,7

A AN -



EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
02.07.01.02 1° PAVIMENTO
02.07.01.02.01 PINTURA EM PAREDES
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA

02.07.01.02.01.01 DEMAO. AF_04/2023
Sala de Audiéncia da Justica Restaurativa
Coordenacgédo do CEJUSC

MED 07 (Sé os Café Legal, Sala de Audiéncia 01 e Sala de Espera
trechos de reboco Sala de Audiéncia 02 e Gabinete Diregdo do Foro

novo) Secédo de Apoio Administrativo e Central de Mandados

Circulagéo

02.07.01.01.02.01

02.07.01.01.02.02

Total - Sede (Ala Oeste)
Ambientes referentes ao primeiro andar e térreo na Sede (VER ABA
MED 12 PINTURA) - descotando o que havia sido pago na MED 07
OBS: Ambientes Garagem e Escada reijeitados pela Fiscalizagdo

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Sala de Audiéncia da Justica Restaurativa
Coordenagéo do CEJUSC

MED 07 (S6 os Café Legal, Sala de Audiéncia 01 e Sala de Espera
trechos de reboco Sala de Audiéncia 02 e Gabinete Direcdo do Foro

Nnovo) Secio de Apoio Administrativo e Central de Mandados

Circulagédo

02.07.01.02.01.02

Total - Sede (Ala Oeste)
Ambientes referentes ao primeiro andar e térreo na Sede (VER ABA
MED 12 PINTURA) - descotando o que havia sido pago na MED 07
OBS: Ambientes Garagem e Escada reijeitados pela Fiscalizagdo
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Ambientes referentes ao primeiro andar e térreo na Sede (VER ABA
MED 12 PINTURA)
OBS: Ambientes Garagem e Escada reijeitados pela Fiscalizagdo
02.07.01.02.02 PINTURA EM TETO
02.07.01.02.02.01 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA
T TTTTT T DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
02.07.01.03 2° PAVIMENTO
02.07.01.03.01 PINTURA EM TETO
02.07.01.03.01.01 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
DEMAQOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
02.07.02 ANEXO |
02.07.02.01 1° PAVIMENTO
02.07.02.01.01 PINTURA EM PAREDES
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
02.07.02.01.01.01 DEMAO. AF_04/2023

02.07.01.02.01.03

02.07.01.02.02.02

02.07.01.03.01.02

M2 37,54

M2 37,54

M2 14,04

9,66
3,38
20,17
8,82
4,81
6,39
53,23

2114,02

M2 14,04

9,66
3,38
20,17
8,82
4,81
6,39
53,23

2114,02

M2 14,04

2167,25

M2 80,30

M2 80,30

M2 499,47

M2 499,47

M2 26,00

73,44 27
7,15 14,3
3,84 9,6



MED 14

MED 15

02.07.02.01.01.02

MED 14

MED 15

MED 16

FOYER, WCs E CANTINA

AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
RAMPA SALAO VIP
RAMPA SALAO VIP
SALAO VIP
SALAO VIP

TOTAL

TOTAL

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS

DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FOYER, WCs E CANTINA

TOTAL
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
RAMPA SALA VIP
RAMPA SALA VIP
SALA VIP

SALA VIP

ANEXO |

TOTAL

TOTAL

M2

3,65
3,35
0,72
0,58
0,67
1,81
29,00
124,21
68,99
79,21
37,10
58,56
46,36
15,48
8,28
313,97

26,00

73,44
7,15
3,84
3,65
3,35
0,72
0,58
0,67
1,81

29,00

124,21

68,99

79,21

37,10

58,56

46,36

15,48
8,28

313,97

38,16

20,52
5,98

14,76

19,08

72,00
4,50

13,80
5,76

12,75

29,50

13,77

250,58

7,3
6,7

2,08
1,67
1,04

18,9
21,7
13,25
19,2
15,2

2,3

18,9

13,25

0,5
0,5
0,4
0,28
0,4
1,74
58

3,65
3,65
2,8
3,05
3,05
3,6
3,6

2,72
0,5
0,4
0,5
0,5
0,4

0,28
0,4
1,74
5,8

3,65
3,65
2,8
3,05
3,05
3,6
3,6

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
0,9

0,8
2,5
2,5
2,55



PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
02.07.02.01.01.03 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
02.07.03 ANEXO 11
02.07.03.01 TERREO
02.07.03.01.01 PINTURA EM PISO
PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,
APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021
02.07.03.02 1° PAVIMENTO
02.07.03.02.01 PINTURA EM PAREDES
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
02.07.03.02.01.01 DEMAO. AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

02.07.03.01.01.01

02.07.03.02.01.02

02.07.03.02.01.03

2.8 INSTALAGOES HIDRAULICAS
2.8.1 SEDE
2.8.1.1 TERREO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
2.8.1.1.1 SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
MED 02 Parcela ref. ao material
MED 03 Complemento, referente a execugao

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
2.8.1.1.2 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
MED 02 Parcela ref. ao material

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

el PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

MED 02 Parcela ref. ao material

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM

281.1.4 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

MED 02 Parcela ref. ao material
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
MED 02 Parcela ref. ao material

2.8.1.1.5

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
MED 02 Parcela ref. ao material

28.1.16

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

28117 DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022

MED 02 Parcela ref. ao material

M2

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

26,00

289,10

65,91
65,91

65,91

28,00

16,80
11,20

8,00

4,80

28,00

16,80

6,00

3,60

72,70

43,62

60,10
36,06

32,00

19,20



TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
MED 02 Parcela ref. ao material

28.1.1.8

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
2.8.1.1.9 X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
MED 02 Parcela ref. ao material

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
2.8.1.1.10 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
MED 02 Parcela ref. ao material

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
2.8.1.1.11 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021
MED 02 Parcela ref. ao material
MED 03 Complemento, referente a execugao

2.8.1.2 1° PAVIMETO
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
2.8.1.2.1 SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
MED 02 Parcela ref. ao material
MED 03 Complemento, referente a execugao

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
2.8.1.2.2 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
MED 02 Parcela ref. ao material

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

2:8.1-2.3 pRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

MED 02 Parcela ref. ao material

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM

P PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

MED 02 Parcela ref. ao material
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
MED 02 Parcela ref. ao material

2.8.1.2.5

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
MED 02 Parcela ref. ao material

2.8.1.2.6

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

28127 DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

MED 02 Parcela ref. ao material

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

7,00
4,20

40,00

24,00

4,00

2,40

14,00

8,40
5,60

34,00
20,40
13,60
11,00

6,60

37,00

22,20

3,00

1,80

84,00
50,40

81,90
49,14

31,00

18,60



TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
MED 02 Parcela ref. ao material

28.1.2.8

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
2.8.1.2.9 X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
MED 02 Parcela ref. ao material

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
2.8.1.2.10 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
MED 02 Parcela ref. ao material

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
2.8.1.2.11 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021
MED 02 Parcela ref. ao material
MED 03 Complemento, referente a execugao

2.8.1.3 2° PAVIMETO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
2.8.1.3.2 SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
2.8.1.3.3 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
2.8.1.3.4 SOLDAVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
2.8.1.3.5 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
2.8.1.3.6 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
2.8.1.3.7 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
2.8.1.3.8 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

2.8.1.3.1

2.8.1.3.9

28.1.3.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
%" PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

2.8.1.3.11

2.8.1.3.12

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M

11,00
6,60

42,00

25,20

7,00

4,20

17,00

10,20
6,80

3,00

24,00

4,00

6,00

3,00

2,00

2,00

2,00

31,00

6,00

14,00

69,20



TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
2.8.1.3.17 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
2.8.1.3.18 X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
2.8.1.3.19 X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
2.8.1.3.20 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
2.8.1.3.21 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021
2.8.2 ANEXO |
2.8.2.1 TERREO
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.02.01.01 SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
02.08.02.01.02 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
02.08.02.01.04 RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

2.8.1.3.13

2.8.1.3.14
2.8.1.3.15

2.8.1.3.16

02.08.02.01.03

02.08.02.01.05
02.08.02.01.06

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.02.01.08 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021
MED 13 CANTINA 1 + BANHEIRO VIP 2
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
02.08.02.01.09 X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.02.01.10 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.02.01.07

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

9,60

111,90

21,00

2,00

6,00

4,00

27,00

5,00

12,00

10,00

1,00

12,00

1,00

28,10

3,50

7,00

2,00
3,00

11,00

1,00



REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.02.01.11 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
02.08.02.01.12 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
02.08.02.01.13 X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.02.02 1° PAVIMETO
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.02.02.01 SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.02.02.02 SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.02.02.03 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
02.08.02.02.04 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
02.08.02.02.06 RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.02.02.05

02.08.02.02.07

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.02.02.08

02.08.02.02.09
02.08.02.02.10

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
02.08.02.02.14 X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.02.02.15 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.02.02.16 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021
MED 14 COPA E BH VIP (1 COPA; 1 PCD; 1 BH FEM)

02.08.02.02.11

02.08.02.02.12

02.08.02.02.13

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

5,00

4,00

1,00

26,00

4,00

2,00

3,00

24,00

5,00

11,00

1,00

64,20

46,00

18,00

2,00

2,00

30,00

3,00

13,00

3,00



TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
02.08.02.02.17 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
2.8.3 ANEXO I
2.8.3.1 TERREO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.03.01.01 SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.03.01.02 SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
02.08.03.01.03 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
02.08.03.01.04 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
02.08.03.01.05 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

02.08.03.01.06 BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM,
PR INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.08.03.01.07 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PP PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.03.01.08 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PP PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.03.01.09 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PP PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

P TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

02.08.03.01.13 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.01.10

02.08.03.01.11

02.08.03.01.1

02.08.03.01.14

02.08.03.01.15

02.08.03.01.16

02.08.03.01.

02.08.03.01.18

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

9,00

18,00

6,00

2,00

2,00

3,00

1,00

24,00

2,00

1,00

1,00

46,80
7,10
9,50

0,70

13,00

2,00

3,00

4,00



TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
02.08.03.01.20 X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.03.01.21 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.03.01.22 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
02.08.03.01.23 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2021

02.08.03.01.19

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

02.08.03.02 1° PAVIMENTO

02.08.03.01.24

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.03.02.01 SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.03.02.02 SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
02.08.03.02.03 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
02.08.03.02.04 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
02.08.03.02.05 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

02.08.03.02.06 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PR PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.03.02.07 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PR PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.02.08

02.08.03.02.09

02.08.03.02.10

02.08.03.02.11

02.08.03.02.12

02.08.03.02.13

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

22,00

5,00

9,00

2,00

2,00

53,00

6,00

2,00

4,00

6,00

62,00

5,00

3,00

140,50

12,00

34,30

3,50

41,00



TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.02.14

02.08.03.02.15
02.08.03.02.16

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
02.08.03.02.18 X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.03.02.19 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.03.02.20 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
02.08.03.02.21 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2021

02.08.03.02.17

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.03.02.23 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021
02.08.03.03 2° PAVIMENTO

02.08.03.02.22

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.03.03.01 SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.03.03.02 SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
02.08.03.03.03 SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.03.03.04 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2
02.08.03.03.05 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
02.08.03.03.06 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
02.08.03.03.07 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
02.08.03.03.08 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2,00

7,00

8,00

1,00

59,00

4,00

26,00

2,00

2,00

4,00

52,00

8,00

2,00

1,00

1,00

3,00

5,00

5,00



02.08.03.03.09 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PR PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.03.03.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PP Y PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
02.08.03.03.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PP PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

02.08.03.03.12

02.08.03.03.13
02.08.03.03.14
02.08.03.03.15

02.08.03.03.16
02.08.03.03.17

02.08.03.03.18

02.08.03.03.19
02.08.03.03.20

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
02.08.03.03.22 X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
02.08.03.03.23 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.03.03.24 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
02.08.03.03.25 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2021

02.08.03.03.21

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.08.03.03.27 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

02.08.03.03.26

02.08.03.03.28

02.08.03.03.29

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

54,00

10,00

4,00

2,00

130,30

78,10

33,20

6,70

40,00

5,00

7,00

8,00

1,00

58,00

4,00

26,00

2,00

2,00

4,00

1,00

1,00



2.9 INSTALAGOES SANITARIAS
2.9.1 SEDE
2.9.1.1 TERREO

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-

29144 MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
2.9.1.1.2 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada
MED 16 SEDE TERREO ALA LESTE

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
2.9.1.1.3 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada
MED 16 SEDE TERREO ALA LESTE

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
2.9.1.1.4 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
2.9.1.1.4 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
2.9.1.1.5 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
2.9.1.1.6 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
2.9.1.1.7 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
2.9.1.1.8 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
2.9.1.1.9 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

5,00

5,00

3,00
2,00

3,00

1,80
1,00

14,00

14,00

1,00

0,60

3,00

1,80

5,00

3,00

2,00

1,20

15,00

9,00



JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
2.9.1.1.10 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
2.9.1.1.11 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL,

291142 PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

29.1.1.13

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
2.9.1.1.14 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
2.9.1.1.15 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
2.9.1.1.16 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

29.1.1.17

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
2.9.1.1.18 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada
MED 05
MED 13 SEDE TERREO
MED 16 SEDE TERREO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
2.9.1.1.19 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
2.9.1.1.20 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada
MED 05
MED 16 SEDE TERREO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
2.9.1.1.21 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada
MED 05

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
2.9.1.1.22 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
2.9.1.1.23 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
2.9.1.1.24 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
2.9.1.1.25 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREQO
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
2.9.1.1.26 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
2.9.1.1.27 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
2.9.1.1.28 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
2.9.1.1.29 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MED 02 Material fornecido - instalagao iniciada

02.09.01.02 1° PAVIMETO
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
02.09.01.02.01 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
02.09.01.02.02 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.01.02.03 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.01.02.04 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.01.02.05 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.01.02.06 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.01.02.07 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.01.02.08 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.01.02.09 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
02.09.01.02.12 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.01.02.13 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.01.02.14 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

02.09.01.02.10

02.09.01.02.11

02.09.01.02.15

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.01.02.16 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MED 03
MED 05
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.01.02.17 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
MED 03
MED 05
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
02.09.01.02.18 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
MED 03

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.01.02.19 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
02.09.01.02.20 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.01.02.21 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.01.02.22 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.01.02.23 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.01.02.24 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
02.09.01.02.25 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
02.09.01.02.26 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.01.02.27 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
02.09.01.02.28 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

02.09.01.03 2° PAVIMETO

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
02.09.01.03.02 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
02.09.01.03.03 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

02.09.01.03.01

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.01.03.04 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.01.03.05 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.01.03.06 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.01.03.07 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.01.03.08 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
02.09.01.03.09 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.01.03.10 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.01.03.12 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.01.03.13 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
02.09.01.03.14 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.01.03.15 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
02.09.01.03.16 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.01.03.17 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.01.03.18 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.01.03.19 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
02.09.01.03.20 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
02.09.01.03.21 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.01.03.22 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
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TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
02.09.01.03.23 DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

02.09.02 ANEXO |
02.09.02.01 TERREO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
02.09.02.01.01 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
02.09.02.01.02 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.02.01.03 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.02.01.04 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.02.01.05 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.02.01.06 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.02.01.07 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.02.01.08 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
02.09.02.01.10 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.02.01.11 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.02.01.13 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.02.01.14 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
02.09.02.01.15 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022
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LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.02.01.16 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
02.09.02.01.17 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.02.01.18 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
02.09.02.01.19 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
02.09.02.01.20 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
02.09.02.02 1° PAVIMENTO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
02.09.02.02.01 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MED 13 CANTINA 1 + BANHEIRO VIP 3

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
02.09.02.02.02 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.02.02.03 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.02.02.04 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.02.02.05 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.02.02.06 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.02.02.07 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.02.02.08 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.02.02.09 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
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JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
02.09.02.02.12 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.02.02.13 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.02.02.14 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.02.02.16 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.02.02.17 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
02.09.02.02.18 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.02.02.19 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
02.09.02.02.20 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.02.02.21 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.02.02.22 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
02.09.02.02.23 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
02.09.02.02.24 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

02.09.02.02.15

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
02.09.02.02.25 DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

02.09.03 ANEXO Il
02.09.03.01 TERREO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
02.09.03.01.01 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
02.09.03.01.02 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

02.09.03.01.03

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.01.04 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.01.05 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.01.06 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.03.01.07 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.03.01.08 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.01.09 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.03.01.10 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.03.01.11 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.01.12 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

02.09.03.01.13 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL,
U Y PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
02.09.03.01.14 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

02.09.03.01.16 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

02.09.03.01.15

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.03.01.17 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.03.01.18 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
02.09.03.01.19 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.03.01.20 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
02.09.03.01.21 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
02.09.03.01.22 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.03.01.23 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
02.09.03.01.24 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.03.01.25 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
02.09.03.01.26 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.01.27 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.01.28 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.03.01.29 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
02.09.03.01.30 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
02.09.03.01.31 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
02.09.03.02 1° PAVIMENTO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
02.09.03.02.01 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
02.09.03.02.02 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
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CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.02.04 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.03.02.05 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.03.02.06 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.02.07 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.03.02.08 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.03.02.09 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.02.10 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

JUNGCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
02.09.03.02.13 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

02.09.03.02.11

02.09.03.02.12

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.03.02.14 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.03.02.15 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.03.02.16 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.03.02.17 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
02.09.03.02.18 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.03.02.19 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
02.09.03.02.20 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.03.02.21 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
02.09.03.02.22 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
02.09.03.02.23 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
02.09.03.02.24 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.02.25 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.02.26 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.02.27 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.03.02.28 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
02.09.03.02.29 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
02.09.03.02.30 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

02.09.03.03 2° PAVIMENTO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
02.09.03.03.01 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50
02.09.03.03.02 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

02.09.03.03.03

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.03.04 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.03.05 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
02.09.03.03.06 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

35,10

6,00

8,00

2,00

4,00

2,00

19,00

43,20

14,00

34,00

14,00

7,00

2,00

22,00

9,00

4,00



JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.03.03.07 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.03.03.08 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.03.09 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
02.09.03.03.10 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
02.09.03.03.11 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.03.12 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

02.09.03.03.13

02.09.03.03.14

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
02.09.03.03.15 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.03.03.16 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
02.09.03.03.17 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
02.09.03.03.18 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.03.03.19 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
02.09.03.03.20 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
02.09.03.03.21 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
02.09.03.03.22 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
02.09.03.03.23 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

7,00

1,00

10,00

15,00

2,00

4,00

18,00

13,00

6,00

3,00

6,00

26,00

64,00
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56,20

24,10



TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.03.03.24 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.03.25 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
02.09.03.03.26 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
02.09.03.03.27 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
02.09.03.03.28 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
02.09.03.03.29 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
02.09.03.03.30 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
02.09.03.03.31 DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

2.10 LOUGAS E METAIS - LOUGAS/ PIAS/ TANQUES/ METAIS/ ACESSORIOS

2.10.1 SEDE
2.10.1.1 TERREO
2.10.1.1.1 LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA
2.10.1.1.1.1 ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

MED 02 Material fornecido (60%)

Observar nas medigdes posteriores que, no momento, sé constam
efetivamente instalados 4 vasos (3 do WC Publico Masculino e 1 na Copa
dos Funcionarios)

40% dos 4 vasos ja instalados

MED 10

Autorizagdo de complemento de modo a totalizar nimero inteiro. Registre-se
MED 14 que ja temos 4 vasos instalados no Térreo + 3 por instalar no WC Feminino +
algum vaso eventual que sera instalado na 62 Vara

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE
2.10.1.1.1.2 PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MED 02 Material fornecido
MED 10 INSTALADO

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E

210.1.1.1.3 INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

42,70

2,00

21,00

1,00

89,00

14,00

44,00

8,00

10,00

6,00

1,60

0,40

1,00

0,60
0,40

22,00



MED 02 Material fornecido
Ambientes: BH MASC TERREO N°31; BH TERREO AO LADO DA COPA;
COPA TERREO N°2; FRALDARIO; BH FEM 1° PAV N°30; DML N°16; COPA
MED 12 1° PAV N°18; BH JUIZ 1° PAV N°25; BH SALA JUIZ N°08; BH SALA JUIZ
N°10; BH SALA JUIZ N°15; BH MASC 1° PAV N°29
VER ABA HIDRAULICA - descontado o valor pago na medigéo 02

LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA,
TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE FIXAGAO, SIFAO TIPO COPO E
VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
MED 02 Material fornecido
MED 13 ADICIONADO AO PROJETO
2101115 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
MED 02 Material fornecido
Equiparando ao quantitativo acumulado de lougas fornecidas (Térreo - Sede) -
MED 14
8 vasos comuns e 1 vaso PNE
ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050
COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.10.1.1.1.4

2.10.1.1.1.6

2101117 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR -
7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 02 Material fornecido
MED 09 Material fornecido

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
2.10.1.1.1.8 COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
MED 13

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
2.10.1.1.1.9 COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
MED 13

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
2.10.1.1.1.10 COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
MED 13

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO

210.1.1.1.11 ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

MED 13

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA

210.1.1.1.12 INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

MED 13

TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO
2.10.1.1.1.13 AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA DECAMATIC EM CROMADO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

MED 02 Material fornecido

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

13,20

15,80

1,00
0,60
3,40
11,00
6,60
2,40

1,00

3,00

1,80
1,20

2,00

1,00

2,00

11,00
9,00

7,00

1,00

1,00

0,60



TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO
2.10.1.1.1.14 AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
MED 02 Material fornecido
Ambientes: BH MASC TERREO N°31; BH TERREO AO LADO DA COPA;
COPA TERREO N°2; FRALDARIO; BH FEM 1° PAV N°30; DML N°16; COPA
MED 12 1° PAV N°18; BH JUIZ 1° PAV N°25; BH SALA JUIZ N°08; BH SALA JUIZ
N°10; BH SALA JUIZ N°15; BH MASC 1° PAV N°29
Ver aba hidraulica (descontando o valor liberado na MEDO02)
MED 13
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA
2.10.1.1.1.15 CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO
MED 02 Material fornecido

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO

210.1.1.1.16 DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

MED 02 Material fornecido
Ambientes: BH MASC TERREO N°31; BH TERREO AO LADO DA COPA;
COPA TERREO N°2; FRALDARIO; BH FEM 1° PAV N°30; DML N°16; COPA
MED 12 1° PAV N°18; BH JUIZ 1° PAV N°25; BH SALA JUIZ N°08; BH SALA JUIZ
N°10; BH SALA JUIZ N°15; BH MASC 1° PAV N°29
Ver aba hidraulica (descontando o valor liberado na MEDO02)
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM
2.10.1.1.1.17 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU SIMILAR, INCLUSO UN
FIXACAO.
MED 11 BANHEIRO MASC
TOTAL
MED 13 PERICIA MEDICA
BANHEIRO VIZINHO COPA
TROCADOR DE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA
DE PROTECAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 14 FRALDARIO

2.10.1.1.1.18

2.10.1.1.2 BANCADAS

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X

COMP. 140 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
2.10.1.1.2.1 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 UN

CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,

APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MED 03 Parcela referente ao material

MED 05

MED 11

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 435 CM), COM QUATRO FUROS PARA TORNEIRA, QUATRO
FUROS PARA DESPENSER E QUATRO CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X
COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE
GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MED 03 Parcela referente ao material

MED 05

2.10.1.1.2.2

10,00

6,00

10,00

8,00

5,00

3,00

11,00

6,60

6,40

11,00

3,00
5,00
4,00
1,00

1,00
1,00

1,00

0,50
0,30
0,20

1,00

0,50
0,30



MED 11

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 465 CM), COM QUATRO FUROS PARA TORNEIRA, QUATRO
FUROS PARA DESPENSER E QUATRO CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X
COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE
GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.10.1.1.2.3 UN

MED 03 Parcela referente ao material
MED 05
Rejeitado pela Fiscalizagéo, visto que a bancada do WC Feminino Térreo
MED 11 ainda néo foi executada (as intervengdes no referido banheiro ainda néo
foram iniciadas)

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X

COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
2.10.1.1.2.4 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15  UN

CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,

APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MED 03 Parcela referente ao material
MED 05
MED 11
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
2.10.1.1.2.5 COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
MED 03 Parcela referente ao material
Rejeitado pela Fiscalizagao, visto que a bancada do WC Feminino Térreo
MED 11 ainda nao foi executada (as intervengdes no referido banheiro ainda ndo
foram iniciadas)
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
2.10.1.1.2.6 COMP. 80 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 03 Parcela referente ao material
MED 11
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
2.10.1.1.2.7 COMP. 165 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 03 Parcela referente ao material
MED 11
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
2.10.1.1.2.8 COMP. 190 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 03 Parcela referente ao material
Rejeitado pela Fiscalizagao, visto que a bancada do WC Feminino Térreo
MED 11 ainda nao foi executada (as intervencgdes no referido banheiro ainda ndo
foram iniciadas)
2.10.1.2 1° PAVIMENTO
2.10.1.2.1 LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA
2.10.1.2.1.1 ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL UN
CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(01 WC Secretaria; 02 WC Masculino; 03 WC Feminino; 02 Gabinetes
HED O Juizes)

0,20

1,00

0,50
0,30

1,00

0,50
0,30
0,20
6,00

3,00

2,00

1,00
1,00

1,00

0,50
0,50

1,00

0,50

11,00

8,00



VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE
2.10.1.2.1.2 PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MED 02 Material fornecido
INSTALADO (WC adaptado em Gabinete de Juiz; WC PNE publico préximo a
MED 09
escada)
+ 01 vaso PNE (WC adaptado do outro Gabinete de Juiz, sendo este da Ala
Leste)
2101.21.3 ENGATE FI:EXiVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
MED 02 Material fornecido

MED 14

LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA,
TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE FIXACAO, SIFAO TIPO COPO E
VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO I1ZY DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

MED 02 Material fornecido

2.10.1.21.4

2101215 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
MED 02

Quantitativo equiparando a quantidade de lougas fornecidas (8 vasos comuns

MED 14
+ 3 vasos PNE)
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA CONFORTO, EM ACO INOX

2.10.1.2.1.6 POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA
OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

MED 13

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
2.10.1.2.1.7 COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
MED 13

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
2.10.1.2.1.8 COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
MED 13

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
2.10.1.2.1.9 COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
MED 13

ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050
COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

WC PCD Sede 1° Andar (proximo a passarela) + WC adaptado de Gabinete
da Ala Oeste

2.10.1.2.1.10

MED 14

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MED 02 Material fornecido

MED 09 INSTALADO

2.10.1.21.11

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2,00

1,20

0,80

1,00

26,00
15,60

1,00

0,60

13,00
2,00
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2,00

12,00

2,00

2,00

2,00

2,00
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4,00

2,00

2,00

3,00

1,80
0,20



210.1.21.12 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
-7 ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

MED 13

210.1.21.13 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
© %Y INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MED 13

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO
2.10.1.2.1.14 AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
MED 02 Material fornecido

TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO
2.10.1.2.1.15 AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA DECAMATIC EM CROMADO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

MED 02 Material fornecido

TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA
2.10.1.2.1.16 CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
MED 02 Material fornecido

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 02 Material fornecido

2.10.1.2.1.17

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM
2.10.1.2.1.18 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU SIMILAR, INCLUSO

FIXACAO.
MED 11 BANHEIRO FEMININO E MASCULINO
TOTAL
MED 13 WC JUIZES
SECRETARIA
2 10.1.2.1 19 TROCADOR DE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA

DE PROTEGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

2.10.1.2.2 BANCADAS

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 140 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
02.10.01.02.02.01 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15
CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,
APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MED 03 Parcela referente ao material
MED 05
MED 13 Parcela remanescente referente a execugéo

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

13,00
13,00

9,00
9,00

11,00

6,60

2,00

1,20

6,00

3,60

13,00
7,80

13,00

6,00
5,00
4,00
1,00

1,00

2,00

1,00
0,60
0,40



BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA

02.10.01.02.02.02 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15
CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,

APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MED 03 Parcela referente ao material

MED 05

MED 13 Parcela remanescente referente a execugéo

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 435 CM), COM QUATRO FUROS PARA TORNEIRA, QUATRO
FUROS PARA DESPENSER E QUATRO CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X
COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE
GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MED 03 Parcela referente ao material

MED 05

MED 13 Parcela remanescente referente a execugédo

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 465 CM), COM QUATRO FUROS PARA TORNEIRA, QUATRO
FUROS PARA DESPENSER E QUATRO CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X
COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE
GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MED 03 Parcela referente ao material

MED 05

MED 13 Parcela remanescente referente a execugéo

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 60 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA

02.10.01.02.02.03

02.10.01.02.02.04

02.10.01.02.02.05 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15
CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,

APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MED 03 Parcela referente ao material

MED 05

MED 13 Parcela remanescente referente a execugédo
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X

02.10.01.02.02.06 COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MED 03 Parcela referente ao material

MED 13 Parcela remanescente referente a execugédo

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.01.02.02.07 COMP. 80 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 03 Parcela referente ao material
MED 13 Parcela remanescente referente a execugédo

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.01.02.02.08 COMP. 200 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 03 Parcela referente ao material
MED 13 Parcela remanescente referente a execugéo

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

0,50
0,30
0,20

1,00

0,50
0,30
0,20

1,00

0,50
0,30
0,20

1,00

0,50
0,30
0,20
6,00
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00

1,00

0,50
0,50



02.10.01.02.02.09

MED 03
MED 13

02.10.01.03
02.10.01.03.01

02.10.01.03.01.01

MED 14

02.10.01.03.01.02

02.10.01.03.01.03

02.10.01.03.01.04

MED 14

02.10.01.03.01.05

MED 12

02.10.01.03.01.06

02.10.01.03.01.07

02.10.01.03.01.08

02.10.01.03.01.09

02.10.01.03.01.10

02.10.01.03.01.11

02.10.01.03.01.12

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
COMP. 210 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Parcela referente ao material

Parcela remanescente referente a execucéo

2° PAVIMENTO

LOUGCAS E METAIS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA
ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

A FISCALIZAGAO UTILIZARA ESTE ITEM, QUE ESTARIA OCIOSO, PARA
MEDIR OS VASOS COMUNS INSTALADOS NO ANEXO | (AUDITORIO) - 1°
ANDAR; SAO 4 VASOS NOS WCs PUBILICOS (2 MASCULINO E 2
FEMININO) + 2 VASOS DOS WCs DA SALA VIP (1 MASCULINO + 1
FEMININO)

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

CHUVEIRO COM TUBO RETO DE PAREDE ACQUA PLUS CROMADO,
MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

A FISCALIZAGAO UTILIZARA ESTE ITEM, QUE ESTARIA OCIOSO, PARA
MEDIR OS ASSENTOS DOS VASOS COMUNS INSTALADOS NO ANEXO |
(AUDITORIO) - 1° ANDAR; SAO 4 VASOS NOS WCs PUBILICOS (2
MASCULINO E 2 FEMININO) + 2 VASOS DOS WCs DA SALA VIP (1
MASCULINO + 1 FEMININO)

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

Ambientes: BH MASC TERREO N°31; BH TERREO AO LADO DA COPA;
COPA TERREO N°2; FRALDARIO; BH FEM 1° PAV N°30; DML N°16; COPA
1° PAV N°18; BH JUIZ 1° PAV N°25; BH SALA JUIZ N°08; BH SALA JUIZ
N°10; BH SALA JUIZ N°15; BH MASC 1° PAV N°29

VER ABA HIDRAULICA

NICHO EM GRANITO CAFE IMPERIAL COM DIMENSOES 70X40 CM E
PROFUNDIDADE 15 CM, INCLUSO BORDAS- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO
AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA
CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVACAO CROMADO MODELO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU SIMILAR, INCLUSO
FIXACAO.

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

0,50
0,50

6,00

6,00

12,00

4,00

6,00

6,00

4,00

15,00

4,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00



REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.10.01.03.01.13 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO
02.10.01.03.01.14 by 530 AF 0172020
02.10.01.03.02 BANCADAS

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 190 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
02.10.01.03.02.01 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15
CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,
APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
02.10.01.03.02.02 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15
CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,
APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.10.02 ANEXO |
02.10.02.01 TERREO
02.10.02.01.01 LOUGAS E METAIS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE
02.10.02.01.01.01 PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
02.10.02.01.01.02 INSTALACAO. AF_01/2020
A FISCALIZAGAO USARA ESTE ITEM OCIOSO PARA ATENDER OS
ASSENTOS DOS VASOS DE WC PNE DO 1° ANDAR DO ANEXO | (SALA
VIP E PUBLICO), VISANDO NAO EXTRAPOLAR OS QUANTITATIVOS DOS
ITENS EXISTENTES
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E
02.10.02.01.01.04 ESFREGADOR, DIMENSAO TOTAL 110X60 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

MED 14

02.10.02.01.01.03

02.10.02.01.01.05

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO
02.10.02.01.01.09 AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
02.10.02.01.01.10 COZINHA, MODELO FLEX PLUS DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
Ambientes: COPA TERREO N°2; DML N°16
VER ABA HIDRAULICA

02.10.02.01.01.06

02.10.02.01.01.07

02.10.02.01.01.08

MED 12

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4,00

1,00

2,00

4,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

5,00

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00



02.10.02.01.01.11

02.10.02.01.01.12

02.10.02.01.01.13

02.10.02.01.01.14

02.10.02.02.01

02.10.02.02.01.01

02.10.02.02.01.02

02.10.02.02
02.10.02.02.01

02.10.02.02.01.01

MED 10

MED 14

02.10.02.02.01.02

MED 14

02.10.02.02.01.03

02.10.02.02.01.04

MED 10

02.10.02.02.01.05

02.10.02.02.01.06

02.10.02.02.01.07

TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA
CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU SIMILAR, INCLUSO
FIXACAO.

BANCADAS

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 120 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15
CM). INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM
SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 60 X
COMP. 100 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA E UMA CUBA DE ACO
INOX (LARG. 50 X COMP. 40 X PROF. 24 CM). INCLUSO ESPELHO E SAIA
DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1° PAVIMENTO

LOUGAS E METAIS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE
PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecimento e instalagéo de 01 vaso sanitario no WC PNE do Foyer do
Auditério (1° Andar - Anexo 1)

Fornecimento e instalagdo de 01 vaso sanitario no WC PNE da Sala VIP
(Anexo I)

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

3 assentos da Sala VIP + 1 assento do PCD Publico Foyer + 4 dos WCs
Publicos do Foyer

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Fornecimento e instalagédo de 02 mictérios no WC Masculino Foyer do
Auditério (1° Andar - Anexo 1)

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

5,00

2,00

6,00

2,00

2,00

1,00

9,00

1,00

1,00
9,00

8,00

16,00

3,00

2,00

4,00

2,00

4,00



PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO
02.10.02.02.01.10 AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

MED 14 ANEXO | (WCs Publicos do Foyer e Bancada da Sala VIP)
LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA,
TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE FIXAGAO, SIFAO TIPO COPO E

02.10.02.02.01.08 UN

02.10.02.02.01.09 UN

02.10.02.02.01.11 VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA
02.10.02.02.01.12 CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO
ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050
02.10.02.02.01.13 COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
02.10.02.02.01.14 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO UN

DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM
02.10.02.02.01.15 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU SIMILAR, INCLUSO ~ UN
FIXAGAO.

TROCADOR DE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA
DE PROTEGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.10.02.02.02 BANCADAS

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X

COMP. 205 CM), COM DOIS FUROS PARA TORNEIRAS, DOIS FUROS
02.10.02.02.02.01 PARA DISPENSER E DUAS CUBAS CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X UN

PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,

APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.10.02.02.01.16

MED 13 Bancadas do Anexo |, 1° Andar, WCs Publicos
Liberagéo de +1 unid, provisoriamente, de forma a representar a bancada da
MED 14 Sala VIP

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X

COMP. 120 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
02.10.02.02.02.02 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 UN

CM). INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM

SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MED 13 Bancadas do Anexo |, 1° Andar, WCs Publico
MED 14 Revisdo do quantitativo liberado anteriormente, representando bancada da
Cantina (2,50 * 0,60)
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.02.02.02.03 COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 13 Bancadas do Anexo |, 1° Andar, WCs Publico
02.10.03 ANEXO Il
02.10.03.01 TERREO
02.10.03.01.01 LOUGAS E METAIS

9,00

5,00

7,00

6,00

2,00

4,00

2,00

9,00

7,00

10,00

2,00

2,00
1,00

1,00

1,00

3,00

6,00

6,00



VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE
02.10.03.01.01.01 PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA
02.10.03.01.01.02 ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL

CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Fornecimento e instalagdo de 04 vasos sanitarios nos WCs Publicos do Foyer
do Auditério (1° Andar - Anexo |)

MED 10 FOI NECESSARIO MEDIR OS VASOS NESTE ITEM, QUE SERIA DO
ANEXO II, PORQUE A PLANILHA SO PREVIA ERRONEAMENTE NO
ANEXO | OS VASOS MAIS CAROS (PNE)

Retirando o valor medido neste item na Medigc&o 10, visto que foi pacificado
com itens do préprio prédio, gerando menor confus&o posterior

VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

02.10.03.01.01.04 INSTALACAO. AF_01/2020

MED 14

02.10.03.01.01.03

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA,
TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE FIXAGAO, SIFAO TIPO COPO E
VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.03.01.01.10 COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR

- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.03.01.01.11 COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR

- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.03.01.01.12 COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050
COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO
02.10.03.01.01.14 AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA
02.10.03.01.01.15 CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO
02.10.03.01.01.16 AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA DECAMATIC EM CROMADO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

02.10.03.01.01.05

02.10.03.01.01.06
02.10.03.01.01.07

02.10.03.01.01.08

02.10.03.01.01.09

02.10.03.01.01.13

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO

02.10.03.01.01.17 ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2,00

3,00

4,00

-4,00

2,00

5,00

2,00

2,00
7,00

7,00

2,00

4,00

2,00

4,00

2,00

8,00

4,00

2,00

5,00



TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM
02.10.03.01.01.19 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU SIMILAR, INCLUSO
FIXACAO.

TROCADOR DE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA
DE PROTEGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.10.03.01.02 BANCADAS

02.10.03.01.01.18

02.10.03.01.01.20

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 255 CM), COM TRES FURO PARA TORNEIRA E TRES FURO PARA

02.10.03.01.02.01 CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM
20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X
COMP. 135 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA

02.10.03.01.02.02 VASO SANITARIO E UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR. INCLUSO
ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM
SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 245 CM), COM TRES FURO PARA TORNEIRA E TRES FURO PARA

02.10.03.01.02.03 CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM
20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X
COMP. 120 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA

02.10.03.01.02.04 VASO SANITARIO E UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR. INCLUSO
ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM
SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.01.02.05 COMP. 110 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.01.02.06 COMP. 160 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.01.02.07 COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.01.02.08 COMP. 30 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.01.02.09 COMP. 150 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.01.02.10 COMP. 140 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.10.03.02 1° PAVIMENTO
02.10.03.02.01 LOUGAS E METAIS

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

8,00

8,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00



VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE
02.10.03.02.01.01 PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA
02.10.03.02.01.02 ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
02.10.03.02.01.04 INSTALACAO. AF_01/2020
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA,
TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE FIXAGAO, SIFAO TIPO COPO E
VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.03.02.01.10 COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA CONFORTO, EM AGO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA
OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050
COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO
02.10.03.02.01.15 AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA
02.10.03.02.01.16 CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO
02.10.03.02.01.17 AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA DECAMATIC EM CROMADO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
02.10.03.02.01 15 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
o TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM
02.10.03.02.01.20 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU SIMILAR, INCLUSO
FIXAGAO.

02.10.03.02.01.03

02.10.03.02.01.05

02.10.03.02.01.06

02.10.03.02.01.07

02.10.03.02.01.08

02.10.03.02.01.09

02.10.03.02.01.1

-

02.10.03.02.01.1

N

02.10.03.02.01.1

w

02.10.03.02.01.14

02.10.03.02.01.1

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

3,00

10,00

2,00

13,00

2,00

2,00

31,00

14,00

2,00

4,00

4,00

1,00

6,00

3,00

15,00

12,00

3,00

13,00

14,00

16,00



TROCADOR DE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA
DE PROTEGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
NICHO EM GRANITO CAFE IMPERIAL COM DIMENSOES 70X40 CM E
02.10.03.02.01.22 PROFUNDIDADE 15 CM, INCLUSO BORDAS- FORNECIMENTO E
INSTALACAO
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
02.10.03.02.01.23 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

CHUVEIRO COM TUBO RETO DE PAREDE ACQUA PLUS CROMADO,
MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CHUVEIRO COM DESVIADOR PAREDE ACQUA PLUS CROMADO,
MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.10.03.02.02 BANCADAS

02.10.03.02.01.21

02.10.03.02.01.24

02.10.03.02.01.25

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 255 CM), COM TRES FURO PARA TORNEIRA E TRES FURO PARA

02.10.03.02.02.01 CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM
20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X
COMP. 135 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA

02.10.03.02.02.02 VASO SANITARIO E UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR. INCLUSO
ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM
SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 245 CM), COM TRES FURO PARA TORNEIRA E TRES FURO PARA

02.10.03.02.02.03 CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM
20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 125 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
02.10.03.02.02.04 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15
CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,
APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 175 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA E UM FURO PARA

02.10.03.02.02.05 CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM
20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
02.10.03.02.02.06 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15
CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,
APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 65 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
02.10.03.02.02.07 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15
CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,
APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2,00

2,00

4,00

3,00

1,00

1,00

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

1,00



BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
02.10.03.02.02.08 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15
CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,
APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.02.02.09 COMP. 110 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.02.02.10 COMP. 160 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.02.02.11 COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.02.02.12 COMP. 30 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.02.02.13 COMP. 150 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.02.02.14 COMP. 140 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.10.03.03 2° PAVIMENTO
02.10.03.03.01 LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO VOGUE
02.10.03.03.01.01 PLUS CONFORTO DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA MODELO DUNA
02.10.03.03.01.02 ECOFLUSH DECA OU SIMILAR, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
02.10.03.03.01.04 INSTALACAO. AF_01/2020
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO CROMADO MODELO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA,
TIPO PNE INCL. PARAFUSOS DE FIXAGAO, SIFAO TIPO COPO E
VALVULA PARA LAVATORIO, MODELO IZY DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
02.10.03.03.01.10 COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

02.10.03.03.01.03

02.10.03.03.01.05

02.10.03.03.01.06

02.10.03.03.01.07

02.10.03.03.01.08

02.10.03.03.01.09

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

11,00

2,00

13,00

2,00

2,00

27,00

13,00

2,00

4,00



02.10.03.03.01.11

02.10.03.03.01.12

02.10.03.03.01.13

02.10.03.03.01.14

02.10.03.03.01.1

[$)]

02.10.03.03.01.16

02.10.03.03.01.17

02.10.03.03.01.

=
[ee]

02.10.03.03.01.1

©

02.10.03.03.01.20

02.10.03.03.01.21

02.10.03.03.01.22

02.10.03.03.01.23

02.10.03.03.02

02.10.03.03.02.01

02.10.03.03.02.02

02.10.03.03.02.03

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

BARRA DE APOIO RETA CONFORTO, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE, MODELO DECA OU SIMILAR
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050
COM ACIONADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO
AUTOMATICO CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADATPADOR DE MANGUEIRA
CROMADO, MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TORNEIRA CROMADA DE MESA CONF.COM FECHAMENTO
AUTOMATICO PARA LAVATORIO PROAGUA DECAMATIC EM CROMADO
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CROMADO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, MODELO DECA OU SIMILAR, INCLUSO
FIXACAO.

TROCADOR DE FRALDAS COM CAPACIDADE DE ATE 50KG, COM CINTA
DE PROTEGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

NICHO EM GRANITO CAFE IMPERIAL COM DIMENSOES 70X40 CM E
PROFUNDIDADE 15 CM, INCLUSO BORDAS- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

CHUVEIRO COM TUBO RETO DE PAREDE ACQUA PLUS CROMADO,
MODELO DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

BANCADAS

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 255 CM), COM TRES FURO PARA TORNEIRA E TRES FURO PARA
CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM
20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X
COMP. 135 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
VASO SANITARIO E UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR. INCLUSO
ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM
SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 245 CM), COM TRES FURO PARA TORNEIRA E TRES FURO PARA
CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM
20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2,00

4,00

1,00

16,00

12,00

2,00

13,00

16,00

16,00

2,00

4,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00



BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 50 X
COMP. 120 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA

02.10.03.03.02.04 VASO SANITARIO E UM FURO PARA CUBA OVAL DE EMBUTIR. INCLUSO
ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM
SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 175 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA E UM FURO PARA

02.10.03.03.02.05 CUBA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15 CM). INCLUSO ESPELHO COM
20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 150 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA
02.10.03.03.02.06 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15
CM). INCLUSO ESPELHO COM 20 CM E SAIA DE GRANITO COM 10 CM,
APOIADO EM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 155 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA

02.10.03.03.02.07 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15
CM). INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM
SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

BANCADA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 35 X
COMP. 145 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA, UM FURO PARA

02.10.03.03.02.08 DESPENSER E UMA CUBA CERAMICA (LARG. 40 X COMP. 40 X PROF. 15
CM). INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM
SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.03.02.09 COMP. 110 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.03.02.10 COMP. 160 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.03.02.11 COMP. 90 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.03.02.12 COMP. 30 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.03.02.13 COMP. 150 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PRATELEIRA EM GRANITO CAFE IMPERIAL, DIMENSOES (LARG. 20 X
02.10.03.03.02.14 COMP. 140 CM), SAIA DE GRANITO COM 10 CM, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

2.11 INSTALAGOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO
2.11.1 SEDE
2.11.1.1 CABOS ELETRICOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
2.11.1.1.1 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
MED 01 50% ref. ao fornecimento do material

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

10898,00

5449,00



MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material
MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material
MED 05 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
2.11.1.1.2 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_03/2023
MED 01 50% ref. ao fornecimento do material
MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material
MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material
MED 05 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
2.11.1.1.3 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_03/2023
MED 01 50% ref. ao fornecimento do material
MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material
MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material
MED 04
MED 05 EXECUTADO
MED 06 JA EXECUTADO TOTAL 3076,90M

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
2.11.1.1.4 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_03/2023
MED 01 50% ref. ao fornecimento do material
MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material
MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material
MED 05 Ref. a execugéo do quantitativo previsto inicialmente
Revisao do liberado nas medigbes anteriores, confome executado (9m x 10
MED 07
pernas + 7m x 5 pernas)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
2.11.1.1.5 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M
AF_03/2023
MED 01 50% ref. ao fornecimento do material
MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material
MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material
MED 05 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
2.11.1.1.6 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M
AF_03/2023
MED 01 50% ref. ao fornecimento do material
MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material
MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material
MED 05 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
2.11.1.1.7 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M
AF_03/2023
MED 01 50% ref. ao fornecimento do material
MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material
MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material
MED 05 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
2.11.1.1.8 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M
AF_03/2023
MED 01 50% ref. ao fornecimento do material
MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material

1634,70
1089,80
1089,80

566,00

283,00
84,90
56,60
56,60

976,90

488,45
146,53
97,70

2044,23
300,00

98,00

49,00
14,70
9,80
24,50

27,00

47,70

23,85
7,15
4,78
4,77

280,60

140,30
42,09
28,06
28,06

258,00
129,00
38,70
25,80
25,80
458,10

229,05
68,71



MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material 45,82

MED 05 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material 45,81
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
2.11.1.1.9 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 397,20
AF_03/2023
MED 01 50% ref. ao fornecimento do material 198,60
MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material 59,58
MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material 39,72
MED 05 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material 39,72
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
2.11.1.1.10 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 480,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
MED 01 50% ref. ao fornecimento do material 240,00
MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material 72,00
MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material 48,00
MED 05 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material 48,00
CABO DE COBRE ISOLADO, 35 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
2.11.1.1.11 INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E M 125,10
INSTALACAO
MED 01 50% ref. ao fornecimento do material 62,55
MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material 18,76
MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material 12,52
MED 05 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material 12,51
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
2.11.1.1.12 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 149,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
MED 01 50% ref. ao fornecimento do material 74,75
MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material 22,42
MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material 14,96
MED 05 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material 14,95
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
2.11.1.1.13 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 37,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
MED 01 50% ref. ao fornecimento do material 18,90
MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material 5,67
MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material 3,78

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
2.11.1.1.14 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 172,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

MED 01 50% ref. ao fornecimento do material 86,05
MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material 25,81
MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material 17,22

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
2.11.1.1.15 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 151,20
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021

MED 01 50% ref. ao fornecimento do material 75,60
MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material 22,68
MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material 15,12



CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
2.11.1.1.16 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

MED 01 50% ref. ao fornecimento do material
MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material
MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
2.11.1.1.17 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V -

A1k FORNECIMENTO E INSTALAGAO b
MED 01 50% ref. ao fornecimento do material
MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material
MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material

2111119 CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO KG

(7,04M/KG)
MED 01 50% ref. ao fornecimento do material
MED 02 15% incrementais, ref. ao fornecimento do material
MED 03 10% incrementais, ref. ao fornecimento do material
Foram utilizados até ent&@o 15,30 m deste cabo, nas instalagdes de
aterramentos dos 2 portdes da Guarita e do portdo dos fundos do Anexo lI;
MED 11 Considerando a relagéo de 7,04 m / kg, temos 2,17 kg
A Fiscalizagéo procede entdo ao ajuste nesta medigéo para quantitativo que
implique neste acumulado

2.11.1.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
2.11.1.2.1 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M

INSTALAGAO. AF_03/2023_PA

MED 02

MED 03

MED 14
TOTAL

MED 15 AREA 1 (ELETRODUTOS NO TETO) DA ALA LESTE DO TERREO
AREA 2 (ELETRODUTOS NO TETO) DA ALA LESTE DO TERREO

MED 16 ALA LESTE DO TERREO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
2.11.1.2.2 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA
MED 03
MED 16 ALA LESTE DO TERREO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4")

APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO M

211.1.23

688,20

344,10
103,23
68,82

8,20

405,30

202,65
60,79
40,54

17,59
8,79

2,63
1,77

-11,02

1166,90

800,00
250,00
50,00
80,00
38,00
42,00
350,00

9,70
9,70

100,00

129,30

2,173295455



2.11.1.2.4 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEVE, D=4"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA
2.11.1.2.5 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
MED 11 REMANEJAMENTO DA LOGICA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
2.11.1.2.6 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
2.11.1.2.7 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Eletroduto utilizado no alimentador que sai da Subsestagdo para o Quadro

Geral - A Contratada sinaliza que foram utilizados 200,00 m do material

(tendo demonstrado por nota fiscal e in loco). A Fiscalizag&o liberara os 100%
MED 10 . ) 5 )

constantes em planilha, visto que no pedido foi apresentado somente este

quantitativo, sinalizando anuéncia a complementagao através de pedido de

medigdo posterior

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
2.11.1.2.8 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
MED 16 DA ALA LESTE DO TERREO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
2.11.1.2.9 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

211.1.2.10 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

MED 02
MED 16 DA ALA LESTE DO TERREO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

21a2n EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

MED 02
MED 05
MED 09 SEDE PARA DRYWALL

MED 11 Caixas elétricas instaladas (tanto de parede, quanto de teto) no ANEXO |

Caixas elétricas instaladas (tanto de parede, quanto de teto) no AUDITORIO
MED 12 Obs.: As medigdes anteriores foram referentes aos ambientes do Anexo |,
com excecdo ao interior do Auditério.

MED 15 (TRECHOS NO TETO) DA ALA LESTE DO TERREO
MED 16 DA ALA LESTE DO TERREO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,

2mna212 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

UN

UN

5,90

59,60
9,00

5,70

170,10

170,10

4,20

15,00

5,50

5,00
5,00
10,00
295,00
160,00

70,00
24,00

66,00

32,00

37,00
24,00

12,00



LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM

2.11.1.2.13 (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 5,00
INSTALAGCAO
MED 02 5,00
MED 05 30,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM
2.11.1.2.14 (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
MED 16 4,00
2.11.1.2.15 UNIDUT RETO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 72,00
MED 02 72,00
MED 05 25,00
MED 11 14 uniduts instalados no Anexo | (ndo existe item especifico no grupo do 14,00
Anexo)
AUDITORIO
MED 12 Obs.: As medigdes anteriores foram referentes aos ambientes do Anexo |, 73,00
com excegdo ao interior do Auditorio.
MED 15 (TRECHOS NO TETO) DA ALA LESTE DO TERREO 52,00
MED 16 SEDE TERREO ALA LESTE 108,00

2.11.1.3 ELETROCALHAS E ACESSORIOS

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGCO GALVANIZADO,
2.11.1.3.1 LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM, INCLUSIVE EMENDA E M 139,90
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MED 01 Parcela ref. ao material fornecido 69,95
MED 03 Parcela incremental ref. ao material fornecido 34,98
MED 05 8,00
MED 11 Complemento para totalizar os 100% previstos para a sede 26,98
MED 14 ENTRADA PRINCIPAL 6,00
MED 15 SALAO DA ALA LESTE, PAVIMENTO TERREO (eletrocalha de elétrica) 44,00
MED 16 SEDE TERREO ALA LESTE 3,00

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
2.11.1.3.2 LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 100MM, INCLUSIVE EMENDA E M 132,80
FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MED 01 Parcela ref. ao material fornecido 66,40
MED 03 Parcela incremental ref. ao material fornecido 33,20
MED 05 10,00
MED 13 9,00
MED 14 ENTRADA PRINCIPAL 6,00
MED 15 SALAO DA ALA LESTE, PAVIMENTO TERREO (eletrocalha de légica) 9,00

SUPORTE VERTICAL 120X146MM EM ACO GALVANIZADO -

AL FORNECIMENTO E INSTALAGAO Ui A
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido 64,00
MED 02 30,00
MED 05 18,00
MED 15 SALAO DA ALA LESTE, PAVIMENTO TERREO (para os 9 m de eletrocalha 8,00

de logica)



SUPORTE VERTICAL 70X96MM EM AGO GALVANIZADO -

UL FORNECIMENTO E INSTALACAO L LR
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido 74,00
MED 02 30,00
MED 05 19,00
MED 15 EQEQS)DA ALA LESTE, PAVIMENTO TERREO (23 m para a eletrocalha de 23,00

TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM
2.11.1.3.5 ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MED 01 Parcela ref. ao material fornecido 0,50

MED 02 Parcela ref. a execugéo (3 unds instaladas) 2,50

MED 15 SALAO DA ALA LESTE, PAVIMENTO TERREO (para as eletrocalhas de 3,00
elétrica)

MED 16 SEDE TERREO ALA LESTE 1,00

2.11.1.3.6 SAIDA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 57,00
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido 28,50
MED 02 Parcela ref. a execugéo 28,50
MED 05 Complemento, conforme executado no Térreo e 1° Andar (Sede) 22,00
MED 07 Sala de Comando - Auditério 6,00
MED 12 AUDITORIO - descontado o valor pago na MEDO7 22,00
MED 15 SALAO DA ALA LESTE, PAVIMENTO TERREO 15,00
MED 16 SEDE TERREO ALA LESTE 58,00 43 de 3/4" e 15 de 1"
2.11.1.4 PERFILADOS E ACESSORIOS

PERFILADO EM AGO GALVANIZADO EM AGO 38X38MM -

211144 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 333,60
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido 166,80
MED 05 18,00
MED 15 SALAO DA ALA LESTE, PAVIMENTO TERREO 36,00
MED 16 SEDE TERREO ALA LESTE 12,00

GANCHO CURTO PARA SUPORTE DE PERFILADO 44X32 MM, INCLUSO
2.11.1.4.2 ACESSORIO DE FIXACAO EM LAJE OU ESTRUTURA DE UN 458,00
MADEIRA/METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido 229,00
MED 05 75,00
MED 14 ENTRADA PRINCIPAL 10,00
MED 15 SALAO DA ALA LESTE, PAVIMENTO TERREO 31,00
2.11.1.5 LUMINARIAS E ACESSORIOS
LUMINAARIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2 CM, 6500K BRANCO

211181 FRIO, COM DIFUSOR DE PROTEGAO UN 357,00
2.11.1.6 TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR

211161 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 51.00
"7 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
MED 12 VER ABA ELETRICA 27,00

211162 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 14,00

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023



MED 12 VER ABA ELETRICA 7,00

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO

211163 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 22,00
MED 12 VER ABA ELETRICA 7,00
211164 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO UN 12.00
© 777 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
MED 12 VER ABA ELETRICA 9,00
211165 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO UN 4.00
© 7 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
MED 12 VER ABA ELETRICA 2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2.11.1.6.6 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 11,00
INSTALAGAO. AF_03/2023
MED 12 VER ABA ELETRICA 0,00
211167 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 201.00
© 7" SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
MED 12 VER ABA ELETRICA 97,00
211168 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 300
© 77 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
MED 12 VER ABA ELETRICA 6,00
211169 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 900
© 7Y SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
MED 12 VER ABA ELETRICA 11,00
2111.6.10 INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X UN 13.00
© T 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
211.1.6.11 INTERRUPTOR PARALELO, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" UN 700
© T X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’
TOMADA SIMPLES, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" -
211642 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00
TOMADA TRIPOLAR REDONDA 3P - 100A - FORNECIMENTO E
2.11.1.6.13 INSTALACAO UN 3,00
TOMADA TRIPOLAR REDONDA 3P - 63A - FORNECIMENTO E
2.11.1.6.14 INSTALACAO UN 4,00
2111615 SENSOR DE PRESENGCA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - UN 8.00
© 7Y FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ’
02.11.01.07 REDE ESTABILIZADORA
02.11.01.07.01 GERADOR SILENCIADO 275KVA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 1,00
MED 05 Parcela ref. a aquisi¢cao 0,30
MED 06 Parcela ref. a aquisicao 0,20

MED 07 Parcela ref. a instalagao 0,50



02.11.01.07.02

02.11.01.07.03
MED 09

MED 10
MED 13

02.11.01.08

02.11.01.08.01

02.11.01.08.02

02.11.01.08.03

MED 06

02.11.01.08.04

MED 06

MED 13

02.11.01.08.05

MED 06

02.11.01.08.06

MED 06

02.11.01.08.07

MED 13

02.11.01.08.08

MED 13

02.11.01.08.09

MED 13

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE NOBREAK 30000VA.

Parcela ref. a aquisi¢éo (50%)

Parcela ref. ao recebimento (45%) - A Fiscalizagéo opta por reter 10% ref. a
instalagéo, prevista para momento posterior

Instalagéo do no-break

DISJUNTORES

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADROS SEDE: QDFL03/QDE3/ QDFL04/QDE4 ANEXO 01: QDLF01/
QDFL02

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADROS SEDE: QDFL03/QDE3/ QDFL04/QDE4 ANEXO 01: QDLF01/
QDFL02

QUADRO NO BREAK - SEDE TERREO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADROS SEDE: QDFL03/QDE3/ QDFL04/QDE4 ANEXO 01: QDLF01/
QDFL02

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADROS SEDE: QDFL03/QDE3/ QDFL04/QDE4 ANEXO 01: QDLF01/
QDFL02

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
200A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Provisério, de forma a representar os disjuntores efetivamente instalados,
alinhados a solugdo demandada pelo Projeto

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Provisério, de forma a representar os disjuntores efetivamente instalados,
alinhados a solugdo demandada pelo Projeto

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
400A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Provisério, de forma a representar os disjuntores efetivamente instalados,
alinhados a solugdo demandada pelo Projeto

M2
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2,50

2,00
1,00

0,80

0,20

5,00

2,00

4,00

2,00

9,00

5,00

1,00

6,00

1,00

9,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00



DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

02.11.01.08.10 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADROS SEDE: QDFL03/QDE3/ QDFL04/QDE4 ANEXO 01: QDLF01/

MED 06 QDFL02

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

02.11.01.08.11

02.11.01.08.12

02.11.01.08.13 275y

02.11.01.08.14 275y

QUADROS SEDE: QDFL03/QDE3/ QDFL04/QDE4 ANEXO 01: QDLF01/

MED 06 QDFL02

MED 13 QUADRO NO BREAK - SEDE TERREO

DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA),

02.11.01.08.15 CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA),

02.11.01.08.16 CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

QUADROS SEDE: QDFL03/QDE3/ QDFL04/QDE4 ANEXO 01: QDLF01/
QDFL02

MED 06
MED 12 QUADRO SEDE-TERREO

DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA),

02.11.01.08.17 CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

QUADROS SEDE: QDFL03/QDE3/ QDFL04/QDE4 ANEXO 01: QDLFO1/

MED 06 QDFL02

MED 12 QUADRO SEDE-TERREO

MED 13 QUADRO NO BREAK - SEDE TERREO

02.11.01.09 CAIXA DE PASSAGEM

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 80kA -

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20KA -

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

79,00

46,00

1,00

4,00

4,00

52,00

24,00

4,00

1,00

4,00

3,00

4,00

6,00

3,00

1,00

1,00



02.11.01.09.01

02.11.01.09.02

MED 05

MED 06

MED 07

02.11.01.09.03

02.11.01.10
02.11.01.10.01

02.11.01.10.02

02.11.01.10.03

02.11.01.11

02.11.01.11.01

MED 06

MED 12

02.11.01.11.02

MED 06

MED 07
MED 13

02.11.01.11.03

02.11.01.11.04

MED 15

02.11.01.11.05

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.
AF_12/2020

ENTORNO DO PREDIO

NO ENTORNO DO PREDIO, PARA SPDA, NOS LOCAIS ONDE PASSAM
CARROS E OUTROS POR SOLICITAGAO DA FISCALIZAGAO

RAMPA PORTAO EXTERNO LATERAL

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M.
AF_12/2020

CANALETA

CANALETA TIPO COLUNA DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

CAIXARA PARA CANALETAS 2 FUNCGOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

QUADROS DE DISTRIBUIGAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

QUADROS SEDE: QDFL03/QDE3/ QDFL04/QDE4 ANEXO 01: QDLF01/
QDFL02

QUADRO SEDE-TERREO

VER ABA ELETRICA

QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN
150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

QUADROS SEDE: QDFL03/QDE3/ QDFL04/QDE4

ANEXO 01: QDLF01/ QDFL02

QD AU - QDE (Quadros Anexo I: Auditério e Sala de Controle)

QUADRO NO BREAK - SEDE TERREO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM PVC, EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,
PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Quadro de distribuicdo da Ala Leste, Pavimento Térreo, Sede (que tera sua
localizagao inclusive deslocada, em vista da alteragéo de layout proposta pela
Arquitetura, ficando agora na parede de drywall do hall de circulagdo que da
acesso ao Anexo I, conforme anotagdo em projeto). Material ja fornecido,
aguardando apenas instalagao.

KIT BARRAMENTO TRIFASICO 150A, COM CAPACIDADE PARA 40
CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

8,00

4,00
15,00
9,00

2,00

2,00

126,00

66,00

132,00

1,00

1,00

1,00

6,00

3,00

2,00
1,00

1,00

9,00

1,00

1,00

QUADROS SEDE: QDFL03/QDE3/ QDFL04/QDE4 ANEXO 01: QDLFO01/ QDFL

QUADROS SEDE: QDFL03/QDE3/ QDFL04/QDE4 ANEXO 01: QDLF01/ QDFl

QUADROS ANEXO 1: AUDITORIO E SALA DE CONTROLE
QUADROS ANEXO 1: AUDITORIO E SALA DE CONTROLE



CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO EMBUTIR 80X60X25 CM,
COMPATIVEL COM QUALQUER MARCA DE DISJUNTOR; GRAU DE
PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 32
MODULOS DIN; BARRAMENTO TRIFASICO ATE 250A.

02.11.01.11.06 UN

CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO 120X80X25 CM TIPO
SOBREPOR, COMPATIVEL COM QUALQUER MARCA DE DISJUNTOR;
GRAU DE PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO,
32 MODULOS DIN; BARRAMENTO TRIFASICO DE 250A.

02.11.01.11.07

Item referente ao quadro; Ressalta-se que se medira neste item em carater
MED 13 provisorio, visto que se faz necesséria a incluséo de composigdo nova, mais
alinhada a realidade implantada, conforme necessidade do Projeto

KIT BARRAMENTO TRIFASICO 250A, COM CAPACIDADE PARA 32
CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
02.11.01.11.09 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN  UN
150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CHAVE SELETORA TETRAPOLAR 2 POSIGOES 63A - FORNECIMENTO E

02.11.01.11.08 UN

02.11.01.11.10 INSTALACAO UN
02.11.01.12 CARREGADOR VEICULAR
02.11.01.12.01 CARREGADOR PARA VEICULO ELETRICO, UNIVERSAL, CARGA RAPIDA UN
T 22KW, 380V - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ESTACIONAMENTO ANEXO 2
MED 07 Equipamento ja instalado, mas ainda n&o se encontra em funcionamento
(Fiscalizagao propde de 10%, para recebimento frente aos devidos testes)
ESTACIONAMENTO ANEXO 2
MED 12 - o
(Rejeitado pela Fiscalizagao)
02.11.02 ANEXO |
02.11.02.01 CABOS ELETRICOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
02.11.02.01.01 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_03/2023
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.02.01.02 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_03/2023
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
02.11.02.01.03 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_03/2023
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
ANEXO 1 - FOYER DO AUDITORIO, BANHEIROS, CANTINA, SALA VIP,
MED 07 BANHEIROS VIP (Adequagao de quantitativo, conforme executado,
suprimindo parcela anteriormente liberada)
MED 14 ANEXO 1 - AUDITORIO (Complemento referente aos circuitos dos Auditério)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M

AF_03/2023
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
MED 07 QAU/ QE - 15m x 5 und

1,00

1,00

1,00

1,00

9,00

2,00

1,00

0,90

0,45

5054,70

2527,35

336,60

168,30

128,00

64,00

236,00

300,00

64,50

32,25
42,75



CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
02.11.02.01.05 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
MED 06 Alimentadores do ANEXO 01 QDFL2
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
02.11.02.01.06 INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.02.01.07 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

MED 01 Parcela ref. ao material fornecido

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.02.01.08 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

MED 01 Parcela ref. ao material fornecido

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
02.11.02.01.09 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
02.11.02.01.10 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
02.11.02.02 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
02.11.02.02.01 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA
MED 06 RAMPA E SALAO BANHEIROS CASA DE MAQUINAS E CANTINA
MED 07 SALA VIP, BANHEIRO VIP E RAMPA
MED 09 BANHEIROS
MED 11 ANEXO 1
AUDITORIO
MED 12 Obs.: As medigdes anteriores foram referentes aos ambientes do Anexo |,
com excegdo ao interior do Auditorio.
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
02.11.02.02.02 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA
MED 11 AUDITORIO
MED 14

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4")
APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MED 12 AUDITORIO - ALARME
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
02.11.02.02.04 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

02.11.02.02.03

02.11.02.02.05

02.11.02.02.06

=

UN

176,90

88,45
165,00

37,60

18,80

50,00

25,00

262,50

131,25

62,80

31,40
109,70
54,85

689,40
122,00
100,00
30,00
180,00

174,10

19,70

8,00
30,00

15,00

63,00

61,70

6,00

118,00



MED 06 WCs AUDITORIO
FOYER, CANTINA, WC VIP, BANHEIROS SALAO, SALA DE MAQUINAS E
MED 07
RAMPA
MED 09 BANHEIROS
MED 14

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA,

02.11.02.02.07 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO,

02.11.02.02.08 ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM

02.11.02.02.09 (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

MED 12 AUDITORIO - ALARME
02.11.02.03 ELETROCALHAS E ACESSORIOS

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGCO GALVANIZADO,
02.11.02.03.01 LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
MED 06 CORREDOR: 6 + DESCIDA: 4+1,30+3,50
MED 07 SALA COMANDO AUDITORIO

TOTAL

MED 12 AUDITORIO - ELETRICA
OBS: Descontado o valor pago na Medigéo 07

AUDITORIO - LOGICA

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
02.11.02.03.02 LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
02.11.02.03.03 SUPORTE VERTICAL 70X96MM EM AGO GALVANIZADO -
©TTTTTTY FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
MED 06 SALAO E CASA DE MAQUINAS
MED 07 SALA COMANDO AUDITORIO

TOTAL

AUDITORIO - ELETRICA

AUDITORIO - ALARME

OBS: Descontado o valor pago na Medigcéo 07

SUPORTE VERTICAL 95X114MM EM ACO GALVANIZADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MED 12

02.11.02.03.04

TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM
02.11.02.03.05 AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
MED 06 Salao
MED 12 AUDITORIO - 1 TE + 1 CURVA

02.11.02.04 LUMINARIAS E ACESSORIOS

UN

UN

UN

UN

UN

UN

12,00
35,00
15,00
23,00

6,00

1,00

4,00

10,00

200,80

100,40
14,80
3,40
98,60

47,60
51,00

0,60

0,30
180,00

90,00
6,00
3,00
65,00

26,00

39,00

1,00

2,00

1,00
1,00
2,00



LUMINAARIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2 CM, 6500K BRANCO
FRIO, COM DIFUSOR DE PROTEGAO

02.11.02.04.02 LUMINARIA LED ATE 36W (PAINEL) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.11.02.05 TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

02.11.02.04.01

02.11.02.05.01

02.11.02.05.02 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
© ST SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
02.11.02.05.03 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
© ST SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
02.11.02.05.04 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
©TTTTT E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

02.11.02.05.05 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
© ST E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
02.11.02.05.07 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
02.11.02.05.08 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

02.11.02.05.06

02.11.02.05.09

02.11.02.05.10 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
© 7Y SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

02.11.02.06 DISJUNTORES
02.11.02.06.01 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
MED 07 QD AU - QDE

02.11.02.05.11

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

MED 07 QD AU - QDE

MED 15 QD ALA LESTE PAVIMENTO TERREO SEDE
02.11.02.06.03 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Quadro de distribuicdo da Sede - térreo
VER ABA ELETRICA
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

02.11.02.06.02

MED 12

02.11.02.06.04

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

122,00

30,00

3,00

6,00

1,00

13,00

3,00

1,00

7,00

2,00

56,00

2,00

30,00

4,00
3,00

3,00

1,00
1,00

5,00
1,00

2,00



DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
200A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
MED 07 QD AU - QDE
Quadro de distribuicéo da Sede - térreo

MED 12 VER ABA ELETRICA
MED 13 QUADRO NO BREAK SEDE TERREO
MED 15 QD ALA LESTE PAVIMENTO TERREO SEDE
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

MED 12 VER ABA ELETRICA
02.11.02.06.10 2D;i\P/OSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20KA -

MED 07 QD AU - QDE

MED 15 QD ALA LESTE PAVIMENTO TERREO SEDE

DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA),
CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

02.11.02.06.05
02.11.02.06.06
02.11.02.06.07

02.11.02.06.08

02.11.02.06.09

02.11.02.06.11

DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA),
CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

MED 07 QD AU - QDE

DISPOSITIVO TETRA POLAR TIPO DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA),
CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

MED 07 QD AU - QDE
MED 15 QD ALA LESTE PAVIMENTO TERREO SEDE
02.11.02.07 REDE ESTABILIZADORA
02.11.02.07.01 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOBREAK 5 KW.
02.11.02.08 CAIXA DE PASSAGEM
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-

02.11.02.06.12

02.11.02.06.13

02.11.02.08.01 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-

02.11.02.08.02 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.

AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-

02.11.02.08.03 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M.

AF_12/2020
02.11.02.09 QUADROS DE DISTRIBUIGAO

CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAO TIPO EMBUTIR 80X60X25 CM,
COMPATIVEL COM QUALQUER MARCA DE DISJUNTOR; GRAU DE
PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 32
MODULOS DIN; BARRAMENTO TRIFASICO ATE 250A.

02.11.02.09.01

CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO 60X40X20 CM TIPO EMBUTIR,
COMPATIVEL COM QUALQUER MARCA DE DISJUNTOR; GRAU DE
PROTEGAO MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 32
MODULOS DIN; BARRAMENTO TRIFASICO DE 400A.

02.11.02.09.02

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

3,00

2,00

1,00

28,00
15,00
13,00

10,00
10,00

1,00
0,00
24,00

8,00
4,00

1,00

1,00
1,00
3,00

1,00

1,00

1,00

6,00

4,00

2,00

1,00

1,00



CAIXA PARA PAINEL 220X120X60 CM TIPO SOBREPOR, COMPATIVEL
COM QUALQUER MARCA DE DISJUNTOR; GRAU DE PROTEGAO
MINIMO, IP44; CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 16 MODULOS DIN;
BARRAMENTO TRIFASICO DE 500A.

KIT BARRAMENTO TRIFASICO 500A, COM CAPACIDADE PARA 16
CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

KIT BARRAMENTO TRIFASICO 150A, COM CAPACIDADE PARA 40
CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
02.11.02.09.06 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

02.11.02.09.03

02.11.02.09.04

02.11.02.09.05

QUADROS SEDE: QDFL03/QDE3/ QDFL04/QDE4 ANEXO 01: QDLFO01/
QDFL02

CHAVE SELETORA TETRAPOLAR 2 POSIGOES 63A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

MED 06

02.11.02.09.07

02.12 CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV
02.12.01 SEDE
02.12.01.01 EQUIPAMENTOS RACK, PATCH E SWITRCH
02.12.01.01.01 MINI RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRILICO FUME - 6U X
570MM - FORNECIMENTO.
02.12.01.01.02 SWITCH 10/100/1000MBPS - 24 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO
02.12.01.02 RACK E ACESSORIOS
02.12.01.02.01 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019
Patch panel fornecido para a Sede, considerando a mudanga com eliminagéo
MED 11 )
do rack previsto para o 1° Andar
02.12.01.02.02 CONECTOR - RJ45 (CM8V) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.12.01.02.03 GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO - GABINETE PADRAO 19" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.12.01.02.04 PERFIL DE MONTAGEM 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.12.01.03 CABEAMENTO

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO

02.12.01.03.01 INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

MED 01 Parcela ref. ao material fornecido (60%)
MED 05 Liberagao de quantitativo adicional de aprox. 10%

CAMERA 1

CAMERA 2

CAMERA3

CAMERA 4

CAMERA 5

CAMERA 6

CAMERA 7

CAMERA 8

CAMERA 9

CAMERA 10

CAMERA 11

CAMERA 12

CAMERA 13

CAMERA 14

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN
UN
UN

1,00

1,00

1,00

3,00

2,00

2,00

1,00
1,00

8,00

1,00

177,00
1,00
1,00

4143,10

2485,00
414,00
55,00
55,00
50,00
41,00
42,00
29,00
26,00
36,00
26,00
23,00
23,00
43,00
43,00
35,00

42.287,84

17



CAMERA 15
FECHADURAS
PORTA 31
MED 08 PORTA 32
PORTA O
PORTA J
PORTA 42
PORTA 45
PORTA 37
PORTA 36
PORTA G
PORTAH
PONTOS LOGICA TERREO - 6 PONTOS
ESPERA CENTRAL PERICIA TERREO PAREDE DA CEF
ESPERA CENTRAL PERICIA TERREO PAREDE DA CEF
ESPERA CENTRAL PERICIA TERREO PAREDE DA CEF
ESPERA CENTRAL PERICIA TERREO PONTO TETO
ESPERA CENTRAL PERICIA TERREO PONTO BINQUEDOTECA PAREDE
BH
ESPERA CENTRAL PERICIA TERREO PONTO TETO - SALA PERICIA 04
TETO

16 caixas compradas inicialmente + 5 caixas adicionais (para atendimento
das fechaduras/reconhecimento facial e filmadoras) = 4880 m + 1525 m =

Observacédo 6405 m * 0,95 (perdas) = 6085 m ¢é a referéncia de acumulado para a préxima
medig&o, considerando a concluséo dos servigos na Ala Leste do Edificio-
Sede. Fica "em saldo" para se medir na préxima medi¢do 1983 m.

Liberacéo de 50% do quantitativo que se encontrava em saldo (considerando
a evolugéo de servigos no 1° Andar da Sede). 1983/2 = 991,50 m

A AC Engenharia solicita 420 m adicionais, ja executados, referentes a
mudanca do rack, conforme item 2.12.1.2.1

MED 11

NFs n° 7.786 (TELCABOS, 4880 m); n° 8.356 (TELCABOS, 1525 m); n°
53136 (KGMLAN, 305 m); n°® 53596 (KGMLAN, 305 m)

MED 15 DIFERENCA ENTRE O ADQUIRIDO/INSTALADO REAL E O ACUMULADO
ATUAL = 7015,00 - 5513,50 - 502 (que vamos preservar no item do Anexo |,
ja em 100%)

MED 16 NOVA NF 8.942 TELCABOS (5*305 m) 24/03/2026
PATCH CORD CAT-6 (24AWG) - 4 PARES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
02.12.01.04 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
02.12.01.04.01 CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 03

02.12.01.03.02

CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METALICA, INSTALADA EM PISO, -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

02.12.01.04.02

02.12.01.04.03

UN

UN

UN

UN

40,00

56,00
56,00
56,00
41,00
24,00
35,00
41,00
38,00
34,00
43,00

36,00
36,00

34,00
29,00

35,00

42,00
1203,00

1411,50

999,50

1525,00
188,00

36,00
18,00

5,00

1,00

[ G (G G G

0,3
0,7
0,5
0,5

2,6
0,7

0,5
2,7

991,5

5.513,50



ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
02.12.01.04.04 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA
MED 03

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
02.12.01.04.05 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA
MED 03

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
02.12.01.04.06 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
02.12.01.05 CAIXAS DE PASSAGENS
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 300X200 MM - FORNECIMENTO E
02.12.01.05.01 INSTALAGAO
02.12.01.06 CANALETAS E ACESSORIOS
CAIXARA PARA CANALETAS 2 FUNCGOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

02.12.01.06.02 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

02.12.01.06.01

Todos os ambientes da etapa 1 da obra (primeiro andar e area ja reformada
MED 12 do térreo)
OBS: VER ABA ELETRICA

02.12.01.06.03 TOMADA DE REDE RJ45 2 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

02.12.01.06.04 TOMADA DE REDE RJ45 4 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

02.12.01.07 ELETROCALHA E ACESSORIOS
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
02.12.01.07.01 LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
SUPORTE VERTICAL 70X96MM EM AGO GALVANIZADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
02.12.01.07.03 LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 100MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
02.12.01.07.04 SUPORTE VERTICAL 120X146MM EM ACO GALVANIZADO -
ST FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
02.12.02 ANEXO |
02.12.02.01 EQUIPAMENTOS RACK, PATCH E SWITCH
02.12.02.01.01 RACK ABERTO 19" - 12U X 470MM - FORNECIMENTO.
02.12.02.01.02 MINI RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRILICO FUME - 6U X
570MM - FORNECIMENTO.
02.12.02.01.02 SWITCH 10/100/1000MBPS - 24 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO
02.12.02.02 RACK E ACESSORIOS
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
02.12.02.02.01 INSTALAGAO. AF_11/2019
02.12.02.02.02 CONECTOR - RJ45 (CM8V) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO - GABINETE PADRAO 19" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

02.12.01.07.02

02.12.02.02.03

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN

361,20

180,00

221,50

100,00

2,10

2,00

66,00

163,00

40,00

44,00

1,00

146,00

73,00
120,00
60,00

4,70

2,00
4,00
2,00

2,00
1,00
3,00

2,00
22,00
3,00

17397,97

1434,48

569,06

45,47



02.12.02.02.04 PERFIL DE MONTAGEM 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.12.02.02.05 DIO - 6 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTENSAO OPTICA SM - 2 FIBRAS - CONECTOR SC - FORNECIMENTO E
02.12.02.02.06 INSTALAGAO
02.12.02.02.07 ANEL ORGANIZADOR DE CABOS - FONECIMENTO E INSTALACAO

02.12.02.02.08 BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.12.02.02.09 KIT PES NIVELADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.12.02.03 CABEAMENTO
02.12.02.03.01 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
ST INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
Parcela remanescente - A Fiscalizagdo solicitou que fosse apresentado
MED 14 levantamento geral com notas fiscais do nimero de caixas ja adquiridas,
tanto para a Sede quanto para o Anexo
02.12.02.03.02 CABO PARALELO PARA AUDIO 2X1,5MM?
02.12.02.03.03 CABO OTICO CFOA 2FO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PATCH CORD CAT-6 (24AWG) - 4 PARES - FORNECIMENTO E
02.12.02.03.04 INSTALACAO
02.12.02.04 CAIXA DE PASSAGEM
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
02.12.02.04.01 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020
02.12.02.04.02 CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
TS DIMENS. 150 X 150 X 80 MM
02.12.02.05 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
02.12.02.05.01 CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METALICA, INSTALADA EM PISO, -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.12.02.05.03 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

02.12.02.05.02

02.12.02.05.04 TOMADA DE REDE RJ45 2 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
02.12.02.05.05 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
02.12.02.05.06 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
02.12.02.05.07 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
MED 11
02.12.02.06 PERFILADOS E ACESSORIOS
02.12.02.06.01 PERFILADOS PERFURADO GALVANIZADO 38X38MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
MED 06 SALAO
TOTAL
MED 12 AUDITORIO - PERFILADO SOM
AUDITORIO - PERFILADO FONIA
GANCHO CURTO PARA SUPORTE DE PERFILADO 44X32 MM, INCLUSO
02.12.02.06.02 ACESSORIO DE FIXACAO EM LAJE OU ESTRUTURA DE
MADEIRA/METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00
2,00

4,00
2,00
2,00
2,00

502,00
251,00
251,00

400,00
65,70

36,00

1,00

1,00

16,00

5,00

4,00

7,00

74,30

37,80

3,80

60,30

30,00
15,00
110,00
55,00
55,00

67,00

4173,59

3682,3

5.123,82



MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
MED 06 SALAO
2.13 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
2.13.1 SEDE/ANEXO | E ANEXO Il
2.13.1.1 PREVENGAO

EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6KG, ALCANCE MEDIO

213111 DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721.

Parcela referente a aquisicdo de 25 unidades de extintores

MED 12 OBS: VER NF

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,

213112 CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

243113 BN DERECAVEL

Sede (Térreo Ala Oeste, 1° Andar Geral) - 15 unidades adquiridas
MED 08 Autorizado percentual relativo a aquisicdo do material e execugéo das
instalagdes preliminares (50% arredondado para baixo)

DETECTOR DE FUMAGA OPTICO ENDEREGAVEL, MODELO BRE-F,
MARCA VERIN OU SIMILAR
Sede (Térreo Ala Oeste, 1° Andar Geral) - 50 unidades adquiridas
MED 08 Autorizado percentual relativo a aquisigdo do material e execugdo das
instalagoes preliminares (50% arredondado para baixo)
Parcela referente ao remanecente, totalizando 34 detectores de fumaga,
MED 12 conforme Nota Fiscal
VER NF

2.13.1.1.4

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LAGOS PARA
2.13.1.1.5 ATE 396 DISPOSITIVOS, MARCA JFL, MODELO VULCANO - 400 OU
SIMILAR

COMISSIONAMENTO E ENDERECAMENTO DE SISTEMA DE COMBATE A
2.13.1.1.6 INCENDIO, POR PONTO (CENTRAL, ACIONADORES, SIRENES E
DETECTORES).

2.13.1.1.7 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO - FORNECIMENTO

Sede (Térreo Ala Oeste, 1° Andar Geral) - 15 unidades adquiridas
MED 08 Autorizado percentual relativo a aquisicdo do material e execugéo das
instalagdes preliminares (50% arredondado para baixo)

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

Parcela referente a aquisicéo e instalagdo nos ambientes do primeiro andar e
MED 12 térreo da Sede

VER NF

2.13.1.1.8

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL.INCENDIO -

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

33,00
15,00

49,00

25,00

2,00

26,00

7,00

98,00

25,00

9,00

2,00

1,00

26,00

7,00

145,00

40,00



BOMBA DE INCENDIO, 10,0 CV, COR VERMELHA OU SIMILAR -

213119 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
MED 02 Equipamento fornecido
Percentual de 25% relativo as instalagdes (retendo-se 5%, frente ao
MED 10 ; ’
recebimento final com testes)
213.1.1.10 BOMBA DE INCENDIO, 6 CV, COR VERMELHA OU SIMILAR - UN
© 7Y FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 02 Equipamento fornecido
Percentual de 25% relativo as instalagdes (retendo-se 5%, frente ao
MED 10 ; ’
recebimento final com testes)
213.1.1.11 BOMBA JOCKEY DE INCENDIO, 1,5 CV, COR VERMELHA OU SIMILAR - UN
© 777 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 02 Equipamento fornecido
Percentual de 25% relativo as instalagdes (retendo-se 5%, frente ao
MED 10 ; ’
recebimento final com testes)
213.1.1.12 CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO, 3 VIAS, 2,50 MM - M
© 72 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
Parcela ref. a execugdo do quantitativo inicial adquirido, para os prédios Sede
MED 08 e Anexo I. A Contratada registra que ja adquiriu, com a anuéncia da
Fiscalizagdo, 500 m adicionais,que serdo solicitados em medi¢&o posterior.
MED 10 500,00 m adicionais autorizados em medic¢&do anterior, ja executados
MED 13 Anexo |
MED 16 SEDE TERREO - ja em instalagéo
2131113 ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4") M
©7 Y APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 07
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE DN 25MM (1"),
2.13.1.1.14 APARENTE EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. VER 01- M

06/2024

MED 06 SEDE TERREO E 1° ANDAR CONFORME PROJETO DE DETECCAO
FORNECIDO (50+35+30)*3

MED 07 CONCLUSAO FOYER, CANTINA, SALA VIP, BANHEIROS VIP

MED 11 Auditério

SEDE TERREO ALA LESTE (16 eletrodutos de 3,00 m cada) - Fica a
MED 15 observagao que este quantitativo ainda ndo é o final, visto que ainda falta
proceder com as intervengdes na area de Tl atual (ainda ndo desmobilizada)

MED 15 SEDE TERREO ALA LESTE (6 eletrodutos de 3,00 m cada)
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
2.13.1.1.15 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_10/2022
MED 11 Auditério

4,00
2,80
1,00

2,00
1,40
0,50

1,00
0,70
0,25

780,00
390,00

390,00

500,00

256,00
800,00

34,00

378,00

375,00

30,00
27,00

48,00

18,00
70,00

7,00

36.812,44

13.467,61

3.103,49

8.884,24

JA ESTA SENDO APLICADO DO QUE FOI AUTORIZADO COMPRAR MAIS 5



MED 07 1° ANDAR SEDE (43), TERREO (15), FOYER (9), SALA VIP (9), RAMPA (3)

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
2.13.1.1.16 GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_10/2022

MED 12 AUDITORIO

MED 15
MED 16
2.13.1.1.17

MED 07

MED 14
MED 15
MED 16

2.13.1.1.18
MED 06

MED 07
MED 14

2.13.1.1.19

MED 06

MED 07

MED 08

SEDE TERREO ALA LESTE (16 eletrodutos de 3,00 m cada)
SEDE TERREO ALA LESTE - COMPLEMENTO

LUVA SEM ROSCA UNIDUT g=1"C- PB

SEDE E ANEXO |

CONCLUSAO FOYER, SALA VIP, BANHEIROS VIP

SEDE TERREO ALA LESTE (16 eletrodutos de 3,00 m cada)
SEDE TERREO ALA LESTE

LUVA SEM ROSCA UNIDUT ¢=3/4 " C- PB
SEDE E ANEXO |
Revisado, sendo realocado para o item 2.13.1.1.17

RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO DIAM 1/2" A

'

ANEXO 1
CANTINA (3x1,7)

CANTINA (1x0,3)

CANTINA (1x0,7)

CANTINA (1x0,5)

SALAO (1X0,5)

SALAO (1X1,10)

SALAO (1X2,60)

SALAO (1X0,70)

SALAO (1X0,50)

SALAO (1X2,70)

SALAO (1X1,00)

MEMORIA EM IMAGENS SEDE

ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS

UN

UN
98,00
9,00

UN

M

30,00

79,00

11,00
12,00
6,00
30,00

107,00

20,00
28,00
25,00

30,00
98,00
-98,00
26,00

32,00

5,10
0,30
0,70
0,50
0,50
1,10
2,60
0,70
0,50
2,70
1,00

287,49
303,19

2,60
2,00
1,50
0,60
2,90
2,10
2,00
2,10
0,70
1,90
1,90

A A A A A A A AW

A A A A A A A AW

SEDE TERREO E 1° ANDAR CONFORME
PROJETO DE DETECGAO FORNECIDO 98

3,3+3+3+3+1+3*6+2+3*3+2+3+3+1+3*3
+243+1+3+3+3+2+2+1+3+3+2+3+1+2+
2+2+1242+2+1+142+2+3+2+6*3+2+2+3
+3+4+2°3+3+2+1+3+2+3+1+3+2+2+3+1
+2+2+3%10+42+1+2+42+3+1+42+3+1+42+3+
3+1+3+3+1+2+1+2+2+3"5+1+2+2+3+1+
3+2+2+2+3+3+1+3+2*9

SEDE - TODOS OS AMBIENTES, DE ACORDO
COM OS PROJETOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E
LOGICA 324,3

1,7
0,3
0,7
0,5
0,5
11
2,6
0,7
0,5
2,7

1,7
0,3
0,7
0,5
0,5
11
2,6
0,7
0,5
2,7



ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS

ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
MED 09 ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1

AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO

MED 12

AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO

MED 14

AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO

TOTAL

TOTAL

1,90
2,20
24,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
1,70
3,00
1,70
3,60
3,50
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
3,80
1,20
4,30
2,30
2,30
3,20
4,30
4,30
2,00
4,00
4,30
85,10
11,70
4,20
4,20

20,10
11,70
4,20
4,20



MED 14

2.13.1.1.20

MED 06

MED 07

MED 08

ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA
TUBULAGAO DIAM 1/2" A 1".

ANEXO 1
CANTINA
CANTINA
CANTINA
CANTINA
SALAO
SALAO
SALAO
SALAO
SALAO
SALAO
SALAO
MEMORIA EM IMAGENS SEDE

ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS
ABERTURA DE RASGOS PARA FECHADURAS E FILMADORAS

ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1

TOTAL

TOTAL

M

20,10

32,00

5,10
0,30
0,70
0,50
0,50
1,10
2,60
0,70
0,50
2,70
1,00
287,49
303,19

2,60
2,00
1,50
0,60
2,90
2,10
2,00
2,10
0,70
1,90
1,90
1,90
2,20
24,40

0,00
0,00
0,00

[ (G GO )

[ (G GO )

3,3+3+3+3+1+3%6+2+3*3+2+3+3+1+3*3
+2+3+1+3+3+3+2+2+1+3+3+2+3+1+2+
242412424241 +1+2+2+3+2+6* 3424243
+3HA4+2 BB 4B 2414342424341
+242+3% 042+ 14242+ 3+ 142+ 3+ 142+ 3+
BH1+3+3+1+2+ 14242435+ 142+ 2+ 3+ 1+
3+2+2+2+3+3+1+3+2°9

17
0,3
0,7
0,5
0,5

2,6
0,7
0,5
2,7

17
0,3
0,7
0,5
0,5

2,6
0,7
0,5
2,7

SEDE - TODOS OS AMBIENTES, DE ACORDO
COM 0OS PROJETOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E
LOGICA



MED 09

MED 12

MED 14

2.13.1.1.21

MED 06

ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1

AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO
TOTAL
AUDITORIO
AUDITORIO
AUDITORIO

TOTAL

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS,
DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAGADEIRA
PLASTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE

SEDE - TODOS OS AMBIENTES, DE ACORDO COM OS PROJETOS
ELETRICOS, HIDRAULICOS, LOGICA E DETECGAO DE INCENDIO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,20
1,70
3,00
1,70
3,60
3,50
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
3,80
1,20
4,30
2,30
2,30
3,20
4,30
4,30
2,00
4,00
4,30
85,10
11,70
4,20
4,20

20,10

398,00

250,00



MED 07 ANEXO 1 - CONCLUSAO SALAO CANTINA, SALAO VIP, BANHEIROS VIP

MED 09 SPDA
TOTAL
MED 12 AUDITORIO - ELETRICA
AUDITORIO - ALARME

SEDE TERREO ALA LESTE (16 eletrodutos de 3,00 m cada) - Fica a
MED 15 observagao que este quantitativo ainda ndo é o final, visto que ainda falta
proceder com as intervengdes na area de Tl atual (ainda ndo desmobilizada)

MED 16 SEDE TERREO ALA LESTE
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES
2.13.1.1.22 QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_09/2023_PS

02.13.01.02 SINALIZAGAO (PLACAS)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1"
02.13.01.02.01 COM INDICAGAO DOS ITENS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO QUE
A EDIFICAGCAO POSSUI. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1"
02.13.01.02.02 COM INDICAGAO DE DIREITA DE SAIDA DE EMERGENCIA. DIMENSAO

316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2"
02.13.01.02.03 COM INDICAGAO DE ESQUERDA DE SAIDA DE EMERGENCIA.

DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"
02.13.01.02.04 COM INDICAGAO DE FRENTE DE SAIDA DE EMERGENCIA. DIMENSAO

316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12"
02.13.01.02.05 COM INDICAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA. DIMENSAO 316 X 158 MM.

A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE COM
02.13.01.02.06 INDICAGAO DE EXTINTOR TIPO SETA, COR VERMELHA. DIMENSAO 316

X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1"
02.13.01.02.07 COM INDICAGAO DE ALARME SONORO. DIMENSAO 316 X 158 MM. A

SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2"
02.13.01.02.08 COM INDICAGAO DE ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO, COR
VERMELHA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3"
02.13.01.02.09 COM INDICAGAO DE ACIONADOR DA BOMBA DE INCENDIO, COR
VERMELHA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5"
02.13.01.02.10 COM INDICAGAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, COR VERMELHA.
DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

130,00

44,00
169,00
127,00
42,00

48,00

202,00

140,00

1,00

36,00

41,00

43,00

13,00

47,00

26,00

36,00

2,00

47,00



FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E7"
02.13.01.02.11 COM INDICAGAO DE ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE, COR
VERMELHA. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S19"
02.13.01.02.12 COM INDICAGAO DE CASA DE BOMBAS. DIVENSAO 316 X 158 MM. A
SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2"
02.13.01.02.13 COM INDICAGAO DE CAPACIDADE MAXIMA QUE A EDIFICAGAO POSSUL.
DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "P4"
02.13.01.02.14 COM INDICAGAO DE PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE
INCENDIO. DIMENSAO 316 X 158 MM. A SER FIXADA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "P9"
02.13.01.02.15 COM INDICAGAO DE ESCADA DE EMERGENCIA. DIMENSAO 316 X 158
MM. A SER FIXADA
02.13.01.03 HIDRANTES E CONEXOES
02.13.01.03.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
ST IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023
BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" X 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BARRILETE

02.13.01.03.02

02.13.01.03.03

02.13.01.03.04 BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 15 BARRILETE, CONFORME EXECUTADO (3" x 1")
02.13.01.03.05 BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 2.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 11 BARRILETE
MED 15 COMPLEMENTAGAO DAS INSTALACOES DO BARRILETE
02.13.01.03.06 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEX/:\_O
ROSQUEADA, DN 65 (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL
MED 07 SEDE, ANEXO 1 E COBERTURA
MEDINDO LUVAS DE 2.1/2"
TOTAL
MED 09 SEDE 1° PAV - VIZ ELEVADOR
SPRINKLER 45°
MED 11 BARRILETE
MED 15 MEDINDO LUVAS DE 2.1/2" - SPK

02.13.01.03.07 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONI;XAO
ROSQUEADA, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 11 BARRILETE
MED 15 SPK 3" 45°
CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
02.13.01.03.08 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
MED 07 SEDE, ANEXO 1 E COBERTURA

UN

UN

UN

UN

UN

M3

M3

UN

UN

UN

UN

UN

UN

21,00

2,00

1,00

8,00

17,00

5,00

5,00

2,00
4,00

2,00
4,00
7,00

1,00
3,00

43,00

27,00
16,00
11,00
5,00
2,00
3,00
1,00
1,00

12,00

4,00
4,00

20,00

5,00



NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA,
02.13.01.03.09 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
MED 11 BARRILETE
MED 15 01 SPK + 02 BARRILETE
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
02.13.01.03.10 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
MED 07 SEDE, ANEXO 1 E COBERTURA
MED 09 SEDE 1° PAV - VIZ ELEVADOR

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80
02.13.01.03.11 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

MED 11 BARRILETE
MED 15 COMPLEMENTAGAO DAS INSTALAGOES DO BARRILETE CONFORME
EXECUTADO

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
02.13.01.03.12 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

MED 01 Parcela ref. ao material fornecido
Parcela ref. a execugao nos seguintes locais
SEDE
MED 07 RAMPA
ANEXO 1
COBERTURA
MED 09 SEDE 1° PAV - ADJACENTE ELEVADOR
MED 11 BARRILETE
60 m, a serem utilizados na Sede-Térreo (na area que sera liberada) e
MED 13 hidrante de passeio
Ressalve-se que néo estdo sendo medidas as conexdes

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25
02.13.01.03.13 (1"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

MED 16
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
02.13.01.03.14 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
MED 11 BARRILETE
MED 15 SPK
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
02.13.01.03.15 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
MED 07 SEDE, ANEXO 1 E COBERTURA
MED 15 TE 2 1/2" - SPK
TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA
DE 3" X 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X30CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 2X15 M, REDUGAO 2.1/2" X 1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO
1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.13.01.03.16

02.13.01.03.17

UN

UN

UN

UN

UN

20,00

10,00
3,00

3,00

1,00
1,00

43,60

8,00
0,20

357,43

178,00
57,36
29,55
22,30
23,17
39,70
1,00
1,50

60,00

1,50

8,80
14,00

5,00
2,00

11,00

8,00
2,00

5,00

21,00

309,3947496



SEDE, ANEXO 1 E COBERTURA (10 und solicitadas pela Contratada) -
MED 09 _~.~. o . - . )
Rejeitado pela Fiscalizagdo nesta medigéo, por ndo estarem ainda instaladas
SEDE, ANEXO 1 E COBERTURA (10 und solicitadas pela Contratada,
autorizado percentual de 80% relativo ao material ja fornecido)

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA,
02.13.01.03.18 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
MED 11 BARRILETE
02.13.01.03.19 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" -
T 777 7777 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
MED 11 BARRILETE
02.13.01.03.20 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
02.13.01.03.21 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" -
T 77T FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
MED 11 BARRILETE
02.13.01.03.22 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" -
T T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
MED 11 BARRILETE
02.13.01.03.23 HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN
T 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

02.13.01.03.24 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2

MED 10

Casa de bombas
MED 12 OBS: NF
QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCENDIO DE 10 CV -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MED 15 Quadro das bombas do sistema de hidrantes

02.13.01.03.25

Quadro das bombas do sistema de hidrantes (verificou-se através das notas
fiscais de materiais apresentadas pela Contratada que houve necessidade de
adequagdo do projeto durante a execugéo, de modo que a montagem deste
quadro requereu mais elementos especificos - o quadro previsto em projeto

MED 16 ndo atendia plenamente as Normas Técnicas vigentes do Bombeiro e foi
necessario adequa-lo). Fica liberado o quantitativo referente a outra unidade
de quadro (inclusive ja previsto em planilha) a titulo de representagéo desta
adequagéo demandada. LUMINARIA MATERIAL ELETRICO NFs 163924;
164025; 164890.

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
Casa de bombas
MED 12 OBS: NF
02.13.01.03.26 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A_14 KGF/CM2), D = 50MM -
T YT FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
02.13.01.03.27 TANQUE DE EXPANSAO 24L - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 15 BARRILETE
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO (2 DEMAOS) SOBRE
02.13.01.03.28 SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO COM
ZARCAO (1 DEMAO)
MED 14 Estimativa, considerando todas as tubulacdes ja entregues
02.13.01.04 SPRINKLERS E CONEXOES
02.13.01.04.01 BUCHA DE REDUGAO DE FERBO GALVANIZADO DE 1.1/2" X 1" -
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.13.01.03.26

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

M2

UN

8,00

12,00

4,00
10,00
5,00
1,00

2,00
1,00
4,00
2,00
1,00

2,00
2,00

2,00
1,00

1,00

6,00
1,00

6,00

1,00
1,00

37,40

30,00

2,00




MED 09 REDUGAO DE 1 x 1/2"

MED 16 REDUGAO DE 1 x 1/2"
02.13.01.04.02 BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 1.1/2" -
T T FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.13.01.04.03 BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" X 2.1/2" -
77T FORNECIMENTO E INSTALACAO

MED 08

MED 09

MED 15 SPK
02.13.01.04.04 BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" X 1" -
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" X 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 08 4 x 1

02.13.01.04.05

MED 11 4x1" (Instalagdes de combate a incéndio nas proximidades do barrilete)

Complementagéo, a titulo de representacédo de conexdes de bronze de
1/2"x5/8"
BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4" X 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" X 1.1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.13.01.04.08 BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" X 1.1/2" -
T TTTY FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 09 2 1/2 x 1
MED 16 2 1/2 x 1
BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2" X 2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 08 2 1/2 x 1
MED 15 2 1/2 x 1
02.13.01.04.10 BUCHA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" X 3" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 08 4 x 2.1/2
MED 11 BARRILETE
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
90°
MED 08 e
90°
MED 09 e
MED 16 90°
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
90°
MED 08 45°
2 1/2 90°
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
MED 11 BARRILETE
MED 15 COMPLEMENTAGAO DAS INSTALACOES DO BARRILETE

MED 15

02.13.01.04.06

02.13.01.04.07

02.13.01.04.09

02.13.01.04.11

02.13.01.04.12

02.13.01.04.13

02.13.01.04.13

02.13.01.04.14

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00
10,00

1,00

2,00

1,00
1,00
2,00

4,00

5,00
1,00
2,00

2,00
3,00
3,00

3,00

3,00
1,00

2,00

3,00
4,00

1,00

1,00
4,00

1,00

8,00

3,00
3,00
4,00
5,00
1,00

3,00

1,00
4,00
1,00

3,00

6,00

2,00
2,00

6,00

9,00



COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO

02.13.01.04.15 ROSQUEADA, DN 40 (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

COTOVELO REDUGAO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEXAO ROSQUEADA, DE 1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE
02.13.01.04.17 DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
MED 08
MED 09
MED 11 BARRILETE
MED 16
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA,
02.13.01.04.18 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
MED 08 1 DE4 E 1 DE 3

MED 15 06 DAS INSTALACOES DE SPK + 06 DO BARRILETE DOS HIDRANTES

02.13.01.04.16

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA,
02.13.01.04.19 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
MED 08 1 DE1E1DE21/2
MED 11 BARRILETE
MED 15 COMPLEMENTAGCAO DAS INSTALAGOES DO BARRILETE

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100
02.13.01.04.20 (4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

MED 08 1 DE1E1DE21/2

MED 09

MED 11 BARRILETE

MED 15 COMPLEMENTAGAO DAS INSTALAGOES DO BARRILETE

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80
02.13.01.04.21 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

MED 08
MED 09
MED 15

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
02.13.01.04.22 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

MED 08
MED 09
MED 15

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25
02.13.01.04.23 (1"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

MED 08
MED 09
MED 11 BARRILETE

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

27,00

2,00

1,00
4,00
4,00
12,00

2,00
2,00
12,00
12,00
2,00

7,00
9,00

16,32

4,40
0,00
1,50
2,90

30,60

33,22
2,40
2,50

15,17

16,50
7,50
6,00

28,91

18,00
12,00
2,00



TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1
02.13.01.04.24 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1
02.13.01.04.25 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50
02.13.01.04.26 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 100 (4"),
02.13.01.04.27 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 08
MED 11 BARRILETE
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
02.13.01.04.28 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
02.13.01.04.29 TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA
SO P SY DE 2.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 08 TE DE 4X1 + 7 DE 3 X1
MED 09 SPK
02.13.01.04.30 TE DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA
DE 1.1/4" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 15 TES DO BARRILETE
02.13.01.04.31 TEDE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA
DE 1.1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 15 TES DO BARRILETE
MED 16 TE DE 1"
02.13.01.04.32 TE DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA
DE 2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.13.01.04.33 TEDE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA
DE 3" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 08 TE DE 4x1 + 7 DE 3x1
MED 09 1 TE DE 3x2.1/2 + 1 DE 3x1

MED 15
02.13.01.04.34 TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA
©T T DE 4" X 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 08 4x3 E 4x2.1/2

TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA
DE 2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA,
02.13.01.04.36 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
MED 11 BARRILETE
MED 15 REPRESENTADO UNIAO DUPLA DE 1", CONFORME EXECUTADO NO
BARRILETE
02.13.01.04.37 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
MED 11 BARRILETE
02.13.01.04.38 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

02.13.01.04.35

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

9,91

11,79

12,10

10,00

1,00
8,00

1,00

4,00

5,00
2,00

3,00
3,00
5,00

4,00
1,00

2,00

6,00

8,00
2,00

1,00
2,00

1,00

6,00

4,00
1,00

1,00
6,00
1,00



MED 15 BARRILETE
02.13.01.04.39 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" -
77777 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
MED 11 BARRILETE
02.13.01.04.40 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
02.13.01.04.41 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
MED 11 BARRILETE
02.13.01.04.42 SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIAO POR ROSCA DN 15 (1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
MED 09

Parc. referente a instalagdo nos ambientes do primeiro andar e térreo da
MED 12 Sede
VER NF

02.13.01.04.43 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2

Casa de bombas, conformeverificado no projeto
VER NF
QUADRO DE COMANDO PARA 3 BOMBAS DE INCENDIO SENDO DUAS
02.13.01.04.44 DE 6 CV E UMA BOMBA JOCKEY 1,5 CV - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO
MED 15 Quadro do sistemas de sprinklers
02.13.01.04.45 TANQUE DE EXPANSAO 24L - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MED 15 BARRILETE
02.13.01.04.46 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM -
Y FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Casa de bombas, conforme verificado no projeto
VER NF

MED 12

MED 12

02.14 SPDA
02.14.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
MED 03

MED 04

MED 11 Referente aos cabos de aterramento dos portdes (Guaritas e Anexo 2)

02.14.02 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
* "% PERCUSSAO. AF_08/2023
MED 03

MED 04

MED 11 Referente aos cabos de aterramento dos portdes (Guaritas e Anexo 2)

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

MED 01 Parcela ref. ao material fornecido

MED 03

MED 04

02.14.03

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M3

M3

1,00
2,00
2,00
1,00

1,00
1,00
27,00
10,00

12,00

3,00

3,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

69,10

20,00
43,82

0,38

69,10

20,00
43,82

0,38

460,41

230,00
115,31
115,10



CONCLUSAO DE TODA A MALHA DE SPDA, CONFORME AFERICAO E
AUTORIZAGAO DA FISCALIZACAO (FRANCIS) - IN LOCO. NA PLANILHA
MED 06 SO FOI CONSIDERADA A PARTE HORIZONTAL, TIVEMOS QUE

AUMENTAR OS DESVIOS E AS PARTES DE CONEXOES DAS HASTES DE

ATERRAMENTO

MED 09 DESCIDAS DE SPDA

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200X200X90MM, PARA
02.14.04 EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR
(SPDA).
MED 08 SEDE / ANEXO 1/ ANEXO 2

02.14.05 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
*""~ POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
MED 03
MED 06

02.14.06 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
*" 7" FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
MED 03

MED 04

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA
02.14.07 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023
MED 03
MED 04
MED 09
Referente a interligagdo do aterramento dos portdes (Guaritas e Anexo 2) na
MED 11
malha do SPDA

02.14.08 TERMINAL AEREO 3/8" X 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MED 05

MED 06

02.14.09 ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 3/4" X 1/4".
MED 06

MED 09

MED 14 ADEQUAGAO SOLICITADA PELA FISCALIZAGAO PARA FACILITAR
TRANSITO NA AREA DE CALHAS
02.14.10 FORNECIMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4" X 1/4".

MED 05

UN

UN

UN

UN

UN

200,00

43,00

3,00

3,00

133,00
100,00
28,00

133,00

100,00
37,00

133,00

100,00
37,00
22,00

6,00

263,00
120,00
70,00
1447,20
1100,00
202,00
35,00

1447,20
801,00

A QUANTIDADE ESTA A MENOR DO QUE A

137-6-100 PLANILHA. SERVICO FINALIZADO

A QUANTIDADE ESTA A MENOR DO QUE A
PLANILHA. SERVICO NAO FINALIZADO

A QUANTIDADE ESTA A MENOR DO QUE A
PLANILHA. SERVIGO NAO FINALIZADO



MED 06

MED 09
MED 14

02.14.10
MED 05

MED 06

02.14.11

02.14.11

02.15
02.15.01
02.15.01.01

02.15.01.01.01

02.15.01.01.02

02.15.01.01.03

MED 14

02.15.01.01.04

02.15.01.01.05

02.15.02
02.15.02.01

02.15.02.01.01

02.15.02.01.02

02.15.02.01.03

02.15.02.01.04

ADEQUAGAO SOLICITADA PELA FISCALIZAGAO PARA FACILITAR
TRANSITO NA AREA DE CALHAS

ISOLADOR BARRA CHATA DE ALUMINIO C/ COLA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

MASTRO 1 72", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

COMUNICAGAO VISUAL

SEDE

PLACA VISUAL

PLACA VISUAL TATIL COM TEXTO EM BRAILE, EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DIMENS. 30X15 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA VISUAL COM TEXTO CONTENDO NOME DO AMBIENTE, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENS. 5X7,5 CM, FIXADA NA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FAIXA ANTIDERRAPANTE PARA PISO EXTERNO COM ADESIVO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FAIXAS DA ESCADARIA PRINCIPAL DA SEDE

FAIXA ADESIVA DE SINALIZAGAO DE ALERTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

MAPA TATIL EM ACRILICO 75 X 50 CM FIXADO E CHAPA METALICA COM
AS DIMEN. 25X30 CM COM ALTURA DE 85 CM DO PISO E INCLINAGAO
15° (INCLUSO BASE ) - FORNECIMENTO

ANEXO |

PLACA VISUAL

PLACA VISUAL TATIL COM TEXTO EM BRAILE, EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DIMENS. 30X15 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA VISUAL COM TEXTO CONTENDO NOME DO AMBIENTE, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENS. 5X7,5 CM, FIXADA NA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FAIXA ANTIDERRAPANTE PARA PISO EXTERNO COM ADESIVO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FAIXA ADESIVA DE SINALIZAGAO DE ALERTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

501,00

0,00
35,00

1089,00
70,00

800,00

2,00

2,00

95,00

11,00

240,00
39,60
120,00

3,00

26,00

5,00

110,00

40,00

LARGURA
1,65

QUANTIDADE
24

A QUANTIDADE ESTA A MENOR DO QUE A
PLANILHA. SERVICO NAO FINALIZADO.
EXECUTADA PARCIALMENTE MALHA DA SEDE E
ANEXO 01. PARA FINALIZAR, AGUARDAMOS
DEFINICOES DA FISCALIZACAO RELATIVO AO
PROJETO QUE ESTA EM REVISAO

A QUANTIDADE ESTA A MENOR DO QUE A
PLANILHA. SERVICO NAO FINALIZADO.
EXECUTADA PARCIALMENTE NA MALHA DA
SEDE E ANEXO 01. PARA FINALIZAR,
AGUARDAMOS DEFINICOES DA FISCALIZACAO
RELATIVO AO PROJETO QUE ESTA EM REVISAO



MAPA TATIL EM ACRILICO 75 X 50 CM FIXADO E CHAPA METALICA COM
02.15.02.01.05 AS DIMEN. 25X30 CM COM ALTURA DE 85 CM DO PISO E INCLINAGAO
15° (INCLUSO BASE ) - FORNECIMENTO
02.15.03 ANEXO Il
02.15.03.01 PLACA VISUAL
PLACA VISUAL TATIL COM TEXTO EM BRAILE, EM CHAPA DE AGO
02.15.03.01.01 GALVANIZADO, DIMENS. 30X15 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PLACA VISUAL COM TEXTO CONTENDO NOME DO AMBIENTE, EM
02.15.03.01.02 CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENS. 5X7,5 CM, FIXADA NA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
FAIXA ANTIDERRAPANTE PARA PISO EXTERNO COM ADESIVO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
FAIXA ADESIVA DE SINALIZACAO DE ALERTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
MAPA TATIL EM ACRILICO 75 X 50 CM FIXADO E CHAPA METALICA COM
02.15.03.01.05 AS DIMEN. 25X30 CM COM ALTURA DE 85 CM DO PISO E INCLINAGAO
15° (INCLUSO BASE ) - FORNECIMENTO

02.15.03.01.03

02.15.03.01.04

02.16 INSTALAGOES COMPLEMENTARES
02.16.01 SEDE

GUARDA-CORPO H=0,95 M COM MONTANTES TUBULARES
HORIZONTAIS DE ACO GALVANIZADO 1.1/2", E VERTICAIS TUBULARES
02.16.01.01 DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" ESPASSADO A CADA 118 CM COM
ACABAMENTO CROMADO FIXADO NA ALVENARIA E NO PISO COM
CHUMBADOR MECANICO — FABRICAGAO, MONTAGEM E INSTALAGCAO

MED 11 Escadaria da Ala Oeste da Sede
462m+325m+3,02m+3,25m

MED 15 DIFERENCA (14,4 m)

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO
02.16.01.02 GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE ACO GALVANIZADO
3/4" E FIXADA NA ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Escadaria da Ala Oeste da Sede
MED 11 11,80 m + 11,90 m

MED 15 DIFERENCA (24,75 m)

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO
02.16.01.03 GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE ACO GALVANIZADO

3/4" E FIXADO NO GUARDA-CORPO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Escadaria da Ala Oeste da Sede

MED 11 o
Corrimaos fixados em guarda-corpo

MED 15 DIFERENCA (16,75 m)

02.16.02 ANEXO |

GUARDA-CORPO H=0,95 M COM MONTANTES TUBULARES
HORIZONTAIS DE ACO GALVANIZADO 1.1/2", E VERTICAIS TUBULARES
02.16.02.01 DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" ESPASSADO A CADA 118 CM COM
ACABAMENTO CROMADO FIXADO NA ALVENARIA E NO PISO COM
CHUMBADOR MECANICO — FABRICAGAO, MONTAGEM E INSTALAGCAO

UN

UN

UN

UN

M

M

2,00

97,00

10,00

272,00

208,00

3,00

13,26

14,14

0,26

22,30

23,70

1,05

13,26

15,80
0,95

5,53



MEDINDO NESTE ITEM, QUE FICARA OCIOSO, PARA NAO EXTRAPOLAR
MED 14 QUANTITATIVO DO ITEM VINCULADO A SEDE - Escadaria da Ala Leste da
Sede
GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO
02.16.02.02 LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_PS

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
02.16.02.03 GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE ACO GALVANIZADO
3/4" E FIXADA NA ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MEDINDO NESTE ITEM, QUE FICARA OCIOSO, PARA NAO EXTRAPOLAR
MED 14 QUANTITATIVO DO ITEM VINCULADO A SEDE - Escadaria da Ala Leste da
Sede

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
02.16.02.04 GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE AGCO GALVANIZADO
3/4" E FIXADO NO GUARDA-CORPO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MEDINDO NESTE ITEM, QUE FICARA OCIOSO, PARA NAO EXTRAPOLAR
MED 14 QUANTITATIVO DO ITEM VINCULADO A SEDE - Escadaria da Ala Leste da
Sede
02.16.03 ANEXO Il
GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO
02.16.03.01 LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_PS

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
02.16.03.02 GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE AGCO GALVANIZADO
3/4" E FIXADA NA ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
02.16.03.03 GALVANIZADO, SOLDADO NA EMPUNHADORA DE AGCO GALVANIZADO
3/4" E FIXADO NO GUARDA-CORPO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

02.17 LIMPEZAS
02.17.01 SEDE
02.17.01.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA
MED 17 Aproximagéo da area dos setores a serem liberados em Jan/26 (Sede - Ala
Oeste do Térreo e 1° Andar completo)
02.17.02 ANEXO |
02.17.02.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA
02.17.03 ANEXO Il
02.17.03.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA

03.00.000 INFRAESTRUTURA - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAGAO, URBANISMO,
T PAISAGISMO
03.01 URBANIZAGAO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

03.01.01 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

MED 06 CALGCADA LATERAL SEDE: 10,20*,95+ CALCADA SUBESTAGAO: 12*,95

M2

M2

M2

M2

14,83

6,40

13,60

24,60

5,53

17,90

45,62

112,89

43,85

2904,55
1800,00

1313,02

3088,77

110,43

21,09



MED 08 RECONSTITUICAO DE CALCADA QUEBRADA PARA EXEC. DE SPDA
- Rejeitado pela Fiscalizagéo, visto que néo foi executada ainda

0,00

MED 09 2,67
MED 09 RECONSTITUICAO DE CALCADA QUEBRADA PARA EXEC. DE SPDA 1,49
-QUE TINHA SIDO Rejeitado pela Fiscalizagao
MED 09 1 CONSTITUICAO DE CALGADA QUEBRADA PARA EXEC. DE SPDA L8
MED 12 CANTINA (4,68m x 0,33m 1,54
MED 14 CONCRETO RAMPA AUDITORIO 4,49
CONCRETO RAMPA AUDITORIO 2,97
TOTAL 7,46
CONCRETO PALCO AUDITORIO (considerando o palco completo, mesmo
ndo estando ainda concluido) 5,80 x 11,50, minorando pela diferenca de
MED 15 . . 41,69
espessura (em vez de 8 cm como prevé a composigao, 5 cm conforme
executado)
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM
03.01.02 REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO M2 2032,19
RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
MED 06 Intertravado: 14,3+16,9+21+21+12,5+5+10 paralelo: 8+22+24+16,6+6,5+12,5 190,30
MED 08 PORTAO SECUNDARIO ENTRADA DE AUTOMOVEIS 27,54
TOTAL 1,08
MED 11 TRECHO PARA INTERLIGAGAO DA MALHA DO SPDA AO ATERRAMENTO 0.90
DOS PORTOES ’
BASE VEICULAR 0,18
MED 16 RELOCACAO DE CARREGADOR VEICULAR 3,75
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
03.01.05 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICANDO COM M2 29.12
777 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE !
REGULARIZAGAO DE BASE.
03.02 TRAVESSIA ELEVADA
03.02.01 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 10.00
" RADIER, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. ’
MED 05 4,56
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
03.02.02 SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 204,29
03.02.03 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2200
7777 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
MED 05 130,00
03.02.04 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 55.00
7777 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
03.02.05 SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,78
AF_09/2021
MED 05 2,62
03.03 MURETA - BASE PARA CARREGADOR VEICULAR
03.03.01 EXECUGAO DE SAPATA PARA BASE DO CARREGADOR VEICULAR UN 200

(INCLUSO FORMA, ARMADURA E CONCRETO)

2,4
1,2

58

7,5

0,5

1,36 Espessura média da rampa é de 11 cm; Como a composigao é de 8 cm, major
1,8 Espessura média da rampa é de 11 cm; Como a composicéo € de 8 cm, major

11,5 0,63



Medic&o no item correto referente as muretas para instalagdo dos

MED 14 )
carregadores veiculares

EXECUGAO DE VIGA BALDRAME PARA BASE DO CARREGADOR

03.03.02 VEICULAR (INCLUSO FORMA, ARMADURA E CONCRETO)

Medic&o no item correto referente as muretas para instalagdo dos
carregadores veiculares

EXECUGAO DE PILARETES PARA BASE DO CARREGADOR VEICULAR
(INCLUSO FORMA, ARMADURA E CONCRETO)

Medic&o no item correto referente as muretas para instalagdo dos
carregadores veiculares

MED 14
03.03.03

MED 14

ADITIVO 01

REVESTIMENTO VINILICO HETEROGENEO FLEXIVEL EM REGUAS,
ESPESSURA DE 3 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO

REVESTIMENTO VINILICO RECEBIDO NA OBRA - PERCENTUAL
MED 08 AUTORIZADO PELA FISCALIZAGCAO, DE APROXIMADAMENTE 10%
RELATIVO AO MATERIAL
Incremento de percentual relativo ao material ja comprado (indo para 70%
MED 10 relativo a material) + percentual relativo a execugdo de areas do 1° Andar da
Sede (dos 30% remanescentes, 60% da area do 1° andar, que tem area de
660 m2)

4.1.01 m2

MED 11 Dos 30% remanescentes (relativos a execugado), 20% da area do 1° andar,
que tem area de 660 m? + 40% da area do térreo, que tem area de 417,50 m?

Dos 30% remanescentes (relativos a execugado), 20% da area do 1° andar,

que tem area de 660 m?, atingindo os 100% da execugao, + 30% da area do
MED 12 , .

térreo, que tem area de 417,50 m?

Acrescido 80% de 250m?, adquiridos conforme Nota Fiscal

85% de 1586,005 m?, area total revisada no Aditivo 02, referente a material ja
MED 13 )
fornecido e parcela executada

RODAPE 10X240CM POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA
4.1.02 LUZIA m

RODAPE SANTA LUZIA RECEBIDO NA OBRA - PERCENTUAL

MED 08 AUTORIZADO PELA FISCALIZAGCAO, DE APROXIMADAMENTE 15% m
RELATIVO AO MATERIAL
Atualizagéo do percentual relativo a material (ja fornecido), levando-o para

MED 10 acumulado de 25%; Aplicagéo ja iniciada, a ser apreciada em medigéo

posterior

Atualizagdo do percentual relativo a material (ja fornecido), levando-o para

acumulado de 75%;

OBS: Aplicagéo no primeiro andar ja finalizada, restando apreciar a aplicagéo

no térreo

MED 12

MED 13 85% de 831,85 m, referente a material ja fornecido e parcela executada

FORRO MINERAL DUNE MICROLOOK T15 16 X 625 X 625MM

ARMSTRONG

FORRO MINERAL RECEBIDO NA OBRA - PERCENTUAL AUTORIZADO

MED 08 PELA FISCALIZAGAO, DE APROXIMADAMENTE 15% RELATIVO AO
MATERIAL

MED 09 VER MEMORIA ABA PLANILHA FORROS

MED 10 VER MEMORIA ABA PLANILHA FORROS

4.1.03 m2

2,00

3,00

3,00

3,60

3,60

1077,50

107,00

766,05

89,70

277,18

108,18

831,85

124,000

83,963

415,000

84,11

868,30

130,000

377,640
151,770

1239,925

1586

1348,1

756,810
781,47
24,660

508,51



MED 12 VER MEMORIA ABA PLANILHA FORROS

COMPLEMENTO DE 90% (Autorizado pela Fiscalizag&o, referente ao
MED 15 Y

material j& em obra)

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

4.1.04 ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

FORRO DRYWALL RECEBIDO NA OBRA - PERCENTUAL AUTORIZADO
MED 08 PELA FISCALIZAGAO, DE APROXIMADAMENTE 10% RELATIVO AO
MATERIAL
MED 09 VER MEMORIA ABA PLANILHA FORROS

Parcela referente a execugéo dos ambientes da Sede (primeiro andar e as

areas reformadas do térreo na etapa 1) e o primeiro andar do Anexo |, com
MED 12 excecéo ao Auditério, rampa, hall e banheiros da Sala VIP, descontado as

medigdes pagas anteriormento

VER MEMORIA ABA PLANILHA FORROS

90% de 822,08 m?, area total revisada no Aditivo 02, referente a material ja
fornecido e parcela executada

TABICA METALICA 3x3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E
MONTAGEM)

MED 13

4.1.05
MED 10

Parcela referente a execugao dos ambientes da Sede (primeiro andar e as

areas reformadas do térreo na etapa 1) e o primeiro andar do Anexo |, com
MED 12 excegéo ao Auditério, rampa, hall e banheiros da Sala VIP, descontado as

medicdes pagas anteriormento

VER MEMORIA ABA PLANILHA FORROS

85% de 1259 m, extenséo total revisada no Aditivo 02, referente & material ja

HED T fornecido e parcela executada

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO,
FOLHA MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

4.1.06

MED 09 SEDE
MED 13 SEDE (GARAGEM 2 E ESCADA 1)

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO,
FOLHA MEDIA, 70X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2019

4.1.07

MED 09 SEDE

FECHADURA PADO, LINHA ECOINOX, MODELO VICTORIA, MACANETA,
4.1.08 ROSETA, TESTA E CONTRA TESTA EM EM AGO INOXAVEL, CILINDRO
EM LATAO MACICO, REF. 882-90 E, SIMILAR OU SUPERIOR

MED 09 SEDE

m2

m2

UND

UND

UND

97,400
24,660

416,65

41,000

288,320

355,250

55,30

1.259,00
651,450

219,930

198,77

40

27,000
3,000

4,000

46

31,000



PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

4.1.09 m2

MED 08

TOTAL
MED 09 VER ABA PLANILHA FORROS
MED 12 VER MEMORIA ABA PLANILHA FORROS
MED 13 VER MEMORIA ABA PLANILHA FORROS
4110 INSTALAGAO DE REFORGO METALICO EM PAREDE DRYWALL.
© 7 AF_07/2023
MED 08 GABINETE DIRECAO FORUM

4.1.11 MANTA EM LA DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAGAO m2

MED 08 3 PAREDES DE SALAS DE AUDIENCIA - SEDE 1° ANDAR

DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.
AF_01/2021_PS

AMAMENTACAO (PAINEL FIXO LATERAL)

6% VARA (PAINEL DO ATENDIMENTO AO PUBLICO)

MED 11 BANDEIRAS DAS PORTAS DUPLAS

AMAMENTACAO - FIXA

4.1.12 m2

TOTAL
GLOSA DE REPETICAO EQUIVOCADA NA MED 11
MED 14 BANDEIRA DA DIRECAO 6 VARA
TOTAL
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.

4113 AF_01/2021 UND

MED 11 SEDE - TERREO (2) + 1° ANDAR (7)

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,

4114 ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

UND
MED 11 SEDE - TERREO (1) + 1° ANDAR (2)

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA
10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

MED 11 SEDE 1° ANDAR (3): 62 VARA (1) ADM (1) E AMAMENTAGAO (1)

4.1.15 UND

4.1.16 PUXADOR TUBULAR TIPO ALCA DUPLO INOX ESCOVADO UND
MED 11 6 NAS 3 PORTAS DUPLAS E 3 NAS PORTAS SIMPLES

GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMAO EM AGO INOX, BARRAS
SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM=1.1/2" R,
BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M,CURVAS DE ACO INOX. -
ESCADA

MED 09 ESCADA PRINCIPAL

4.1.18 CORRIMAO EM AGO INOX @=1.1/2", DUPLO, H=90CM M

4.1.17

169,95

20,190
16,980
11,610
15,450
15,960
12,000
13,230
17,220
122,640
73,410
44,850
33,900

72,00
22,80
85,00

53,400

4,80

1,470
3,450
3,760
1,470
10,150
-1,470
0,576
-0,894

3,00

9,00

3,00

3,000
3,00

3,00

9,00
9,00

8,000
14,3

COMP ALTURA
6,73
5,66
3,87
5,15
5,32

4,41
5,74

WWWWwwWwwww

COMP ALTURA

2,10 0,70
3,00 1,15
1,96 0,64
0,70 2,10

AREA

1,96*2,10 E PLANILHA TEM 1,80*2,10



MED 09 ESCADA PRINCIPAL
ANEXO | (RAMPA DE ACESSO SALA VIP, ESCADARIA SALA VIP P/
MED 14 TERREO, RAMPA ACESSO PALCO SALA VIP - LADO QUE E APENAS
CORRIMAO)

ANEXO | (RAMPA DE ACESSO SALA VIP, ESCADARIA SALA VIP P/
TERREO, RAMPA ACESSO PALCO SALA VIP - DOIS LADOS)

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO INOX @=1.1/2", DUPLO, COM
4.1.19 MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX @=1.1/2", H=96CM,
C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAGAO EM PISO

MED 09 ESCADA PRINCIPAL

MED 15

ANEXO | (RAMPA DE ACESSO SALA VIP, ESCADARIA SALA VIP P/
TERREO, RAMPA ACESSO PALCO SALA VIP )

LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT
62x62cm

Ref. ao fornecimento de material adquirido (50% de 250 luminarias
compradas)

MED 15

4.1.20
MED 08
MED 10 Liberagéo de quantitativo incremental, relativo a instalagéo (195 instaladas)

MED 12 Liberagéo de quantitativo incremental, relativo a instalagéo (5 instaladas)

MED 13

LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS,

4.1.21 2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA
MINIMA DE 13,80 M?
MED 06

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 07 157.441,44
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 1.339.512,52 (25,1398%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 08 185.519,39
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 1.516.419,91 (28,68%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 09 292.583,76
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 1.809.003,67 (33,95%)

16,45

27,70

17,05

12,250
4,60

un 224,00

125,000

70,000

5,000
20,000

MES 24,0000

5,607

0,427

0,8496

1,2648

VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM
ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 1632271,72 (32,5660857%)

ACUM ADM

R$



VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 10 407.930,44
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 2.216.934,11 (41,60%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 11 240.264,50
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 2.464.013,87 (46,24%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.328.244,65
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 12 323.531,68
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 2.787.545,59 (52,32%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.552.081,47
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 13 356.853,20
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 3.144.398,84 (56,63%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.552.081,47
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 14 98.676,88
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 3.243.075,63 (58,41%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.552.081,47
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 15 110.825,03
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 3.353.900,63 (60,41%)

VALOR DO CONTRATO SEM ADM E CONTEINERES: R$ 5.552.081,47
VALOR DA MEDIGAO SEM ADM E CONTEINERES (EXEC. FiSICA): R$
MED 16 115.505,61
VALOR ACUMULADO DAS MEDs SEM ADM E CONTEINERES (EXEC.
FISICA): R$ 3.469.406,24 (62,49%)

ADITIVO 02

4.02 ITENS NOVOS - ADITIVO 02
4.2.01 FORRO ACUSTICO GYPTONE BIGQUATTRO 41 1200X2400MM
MED 13 80%, ref. a aquisigdo do material

1,8360

1,1136

1,4592

1,0344

0,4272

0,4800

0,4992

185,76

148,61



MED 15 10%, ref. a aquisigdo do material 18,58

4.2.02 SANCA DE GESSO PARA ILUMINACAO INDIRETA EM TETOS m 58,70
MED 13 80%, ref. a aquisigdo do material 46,96
MED 15 10%, ref. a aquisigdo do material 5,87

4.2.03 LA DE VIDRO E/OU LA DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2" m2 594,00
MED 13 85%, ref. a aquisigdo do material 504,90
MED 15 5%, ref. a aquisigdo do material 29,70

4.2.05 TOMADA EMBUTIR NO PISO COM PLACA METALICA und 10,00
MED 15 60% autorizado pela Fiscalizacéo, representando material 6,00

TOMADA SIMPLES DE PISO PARA LOGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E,
4.2.06 COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATAO 4"x2", COM 1 CONECTOR, und 10,00
EXCETO CAIXA 4"x2")
MED 15 60% autorizado pela Fiscalizacéo, representando material 6,00

4.2.07 CAIXA TOMADA DE EMBUTIR PISO SRS 854 ENTRADAS 3/4 und 5,00
MED 15 60% autorizado pela Fiscalizacéo, representando material 3,00

4.2.08 PORTA ACUSTICA 2,13x1,00 40dB VILA BARBARA un 2,00
MED 13 75%, ref. a aquisigdo do material 1,50

ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO POLIETER/POLIESTER PARA

4.2.11 ABSORCAO ACUSTICA, ESPESSURA DE 50 mm m2 37,50
MED 13 85%, ref. a aquisigdo do material 31,88
4212 COLUNA PLUS STANDARD 3.0 METROS PRETO DA DUTOTEC OU UND 19,00
SIMILAR
MED 13 SEDE + 1° PAVIMENTO 19,00
MED 16 MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO NO PAV. TERRE~O DA SEDE (12 und) - 6.00
LIBERAGCAO DE PARCELA REFERENTE A AQUISICAO ’
4.2.13 LUVA ARREMATE COLUNA PLUS PRETA DA DUTOTEC OU SIMILAR UND 38,0000
MED 13 SEDE + 1° PAVIMENTO 38,0000
FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM
4.2.14 DIAMETRO MAIORES QUE 32mm (1.1/4") E MENORES QUE 56mm(2.1/4"),
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA
40 MM EM LAJE DE 15CM 75,00 5 15 ANEXO |
MED 13 50 MM EM LAJE DE 15CM 30,00 2 15 ANEXO |
40 MM EM LAJE DE 15CM 495,00 33 15 SEDE
50 MM EM LAJE DE 15CM 195,00 13 15 SEDE
795,00
40 MM EM LAJE DE 15CM 30,00 2 15 ANEXO | - COPA
MED 14 15,00 1 15 PCD
40 MM EM LAJE DE 15CM 30,00 2 15 LAVABO
75,00
FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM
4215 DIAMETRO MAIORES QUE 110mm (4.1/4") E MENORES QUE
Y 158mm(6.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU
PLATAFORMA
100 MM EM LAJE DE 15CM 105,00 7 15 ANEXO |
100 MM EM LAJE DE 15CM 435,00 29 15 SEDE
MED 13 150 MM EM LAJE DE 15CM 75,00 5 15 SEDE
615,00
100 MM EM LAJE DE 15CM 15,00 1 15 ANEXO | - COPA

100 MM EM LAJE DE 15CM 30,00 2 15 PCD



MED 14 100 MM EM LAJE DE 15CM

4.2.16

4.217

4.2.18

4.2.19

4.2.20

4.2.21

4.2.22

100 MM EM LAJE DE 15CM
100 MM EM LAJE DE 15CM
100 MM EM LAJE DE 15CM

CONECTOR DE MEDIGAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE
COBRE 16-70mm? REF.TEL-560 (PARA-RAIO)

MED 14 ANEXO |
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 mm2 - un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

MED 14 ANEXO |
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 mm2 - un
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

MED 13 ANEXO |
PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A

MED 14 ANEXO |
PLUG FEMEA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A

MED 13 SEDE + ANEXO |

un

JUNTA DE DILATAGAO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM
PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15cm E PREENCHIMENTO
DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEGCAO2X2cm,
MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO

MED 13 SEDE TERREO + 12 PAV

PROJETO EXECUTIVO DE ACUSTICA
MED 13

ITENS QUE NAO ESTAO NA PLANILHA

DEMOLIGAO DE CALGADA EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE CABO
DE SPDA

30,00
30,00
30,00

135,00

22,00
22,00

30,00
30,00
16,00

16,00
270,00

220,00
270,00

220,00

15,7500

8,0000

1,90

0,40
0,40
0,50
0,50
0,25
0,25
0,10
0,10
0,10
1,00
0,90
1,40
0,70
0,70

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,5
0,1
0,1
0,1

15
15
15

BH MASC
BH FEM
LAVABO

0,019

0,004
0,004
0,005
0,005
0,0025
0,0025
0,001
0,001
0,001
0,02
0,045
0,014
0,007
0,007
0,138



CURVA PERFILADO
TEE PERFILADO

MASSA ACRILICA SOBRE MARMORE SEDE 1° PAV

18,50

3,27
16,80

1,60

3,00

2,80

2,20
2,80

5,00

51,80

- 10,00

41,80

7,19
47,04

- 3,36

8,00
100,67

PORTA DE VIDRO, SHAFT E VAO

ESCADA
TERREO
SHAFT

M2

DISJUNTOR MONOFASICO DE 40A, NAO TEM EM PLANILHA

FRIZO DE INOX QUANTIDADE
12 PAV

17

COMPRIMENTO
1

COMPRIMENTO

17



COLUNAS DUTOT QUANTIDADE
VER ABA ELETRIC 18 UND 3 M 54 M

VALOR A SER COLOCADO IGUAL A JF DE SOUSA, CONFORME ACORDO
COM FRANCIS

REGISTRO DE GAVETA DE 3/4 + ACABAMENTO

NA PLANILHA SO TEM REGISTRO BRUTO 21,00 UND
MEDICAO 16
EXTRAS

TE DE 38X38 2,00 UND

CURVA 90° 38X38 1,00

CURVA 100X50 ELETROCALHA 1,00

PONTO ESGOTO 150 1,00

PONTO ESGOTO 100 6,00

PONTO ESGOTO 50 2,00

PONTO ESGOTO 40 6,00

PONTO AGUA 25MM 22,00

REGISTRO DE GAVETA DE 3/4 + ACABAMENTO

NA PLANILHA SO TEM REGISTRO BRUTO 7,00 UND

ROSCAS 1" 10,00

ROSCAS 3" 8,00

ROSCAS 2 1/2" 6,00

CAPEACO 2,80
15,05 7 2,15
17,85

DEMOLICAO DE REBOCO 0,39 0,14 2,80

DEMOLIGAO DE CONCRETO 30,45 5,25 58
30,60 5,1 6

TOTAL 61,44

QUADRO DE BOMBAS (2) HIDRANTE E SPRINKLERS DIFERENCA 2,00

RELOCAGAO DE 4 TOMADAS DUPLAS 4,00

PORTA EQUIPAMENTOS 24,00

LUVAS DE COLUNAS 24,00

TOMADAS 10A 24,00



