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QUANT.  Custo Unitário (R$)  Preço Unitário (R$)  Preço Total com BDI QUANT.  VALOR
 

V

A

QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

1 INSTALAÇÃO DE OBRA  R$                383.651,53  R$               20.846,02  R$                   352.297,24  R$                   31.354,29 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PESSOAL  R$                290.623,30  R$               18.751,18  R$                   253.120,94  R$                   37.502,36 

1.1.1 GERAL  R$                290.623,30  R$               18.751,18  R$                   253.120,94  R$                   37.502,36 

1.1.1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(MENSALISTA)
H/MES 1.320,00  R$                  104,24  R$                  128,09  R$                169.075,29 88,00  R$               11.271,69  R$                          2.265,60  R$                                  906,24  R$                                  453,12 1.144,00  R$                   146.531,92 86,67% 176,00  R$                   22.543,37 13,33%

1.1.1.2
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(MENSALISTA)
H/MES 2.640,00  R$                    20,99  R$                    25,79  R$                  68.090,76 176,00  R$                 4.539,38  R$                             912,41  R$                                  364,96  R$                                  182,48 2.288,00  R$                     59.011,99 86,67% 352,00  R$                     9.078,77 13,33%

1.1.1.3
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(MENSALISTA)
H/MES 1.320,00  R$                    27,19  R$                    33,41  R$                  44.101,66 88,00  R$                 2.940,11  R$                             590,96  R$                                  236,38  R$                                  118,19 1.144,00  R$                     38.221,44 86,67% 176,00  R$                     5.880,22 13,33%

1.1.1.4 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) H/MES 352,00  R$                    21,63  R$                    26,58  R$                    9.355,59  R$                            -    R$                               68,38  R$                                    68,38  R$                                         -   352,00  R$                       9.355,59 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - CANTEIRO DE OBRAS  R$                  93.028,23  R$                 2.094,84   R$                     99.176,31 -R$                     6.148,08 

1.2.1 GERAL  R$                  93.028,23  R$                 2.094,84   R$                     99.176,31 -R$                     6.148,08 

1.2.1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,

ADESIVADA
M2 6,00  R$                  490,23  R$                  602,38  R$                    3.614,29  R$                            -    R$                               54,48  R$                                         -    R$                                         -   3,75  R$                       2.258,93 62,50% 2,25  R$                     1.355,36 37,50%

1.2.1.2
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MÊS 15,00  R$                  798,35  R$                  980,99  R$                  14.714,87 1,00  R$                    980,99  R$                             197,17  R$                                    78,87  R$                                    39,43 13,00  R$                     12.752,89 86,67% 2,00  R$                     1.961,98 13,33%

1.2.1.3
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS,

4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
MÊS 15,00  R$                  906,47  R$               1.113,85  R$                  16.707,69 1,00  R$                 1.113,85  R$                             223,88  R$                                    89,55  R$                                    44,78 13,00  R$                     14.480,00 86,67% 2,00  R$                     2.227,69 13,33%

1.2.1.4
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS 15,00  R$                  623,72  R$                  766,41  R$                  11.496,16 0,00  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   30,00  R$                     22.992,32 200,00% -15,00 -R$                   11.496,16 -100,00%

1.2.1.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS PARA CONTAINERS CJ 3,00  R$               1.513,28  R$               1.859,48  R$                    5.578,43  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                       5.578,43 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

1.2.1.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PROVISÓRIAS PARA CONTAINERS CJ 2,00  R$                  451,69  R$                  555,02  R$                    1.110,05  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                       1.110,05 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

1.2.1.7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 3,00  R$                  915,00  R$               1.124,33  R$                    3.372,98  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                       3.372,98 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

1.2.1.8 TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INTERNO M2 195,00  R$                    97,02  R$                  119,22  R$                  23.247,04  R$                            -    R$                             166,86  R$                                  174,78  R$                                         -   196,65  R$                     23.443,99 100,85% -1,65 -R$                        196,95 -0,85%

1.2.1.9 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 113,00  R$                    94,97  R$                  116,70  R$                  13.186,72  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   113,00  R$                     13.186,72 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  92.220,65  R$                            -     R$                     51.087,50  R$                   41.133,15 

2.1 SUBSOLO  R$                  44.214,79  R$                            -     R$                     29.251,36  R$                   14.963,43 

2.1.1 DEMOLIÇÕES  R$                  37.546,28  R$                            -     R$                     20.403,36  R$                   17.142,92 

2.1.1.1 ALVENARIA A DEMOLIR M3 220,91  R$                    44,06  R$                    54,14  R$                  11.960,01  R$                            -    R$                             426,33  R$                                    90,13  R$                                         -   66,44  R$                       3.596,78 30,07% 154,47  R$                     8.363,23 69,93%

2.1.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 212,41  R$                    17,60  R$                    21,63  R$                    4.593,67  R$                            -    R$                               79,17  R$                                    20,57  R$                                         -   144,99  R$                       3.135,55 68,26% 67,42  R$                     1.458,12 31,74%

2.1.1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 115,30  R$                      9,58  R$                    11,77  R$                    1.357,27  R$                            -    R$                               31,14  R$                                      4,83  R$                                         -   59,68  R$                          702,53 51,76% 55,62  R$                        654,74 48,24%

2.1.1.4 RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS M2 29,00  R$                    12,99  R$                    15,96  R$                       462,83  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   29,00  R$                          462,83 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

2.1.1.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 30,26  R$                      7,18  R$                      8,82  R$                       266,97  R$                            -    R$                                 1,66  R$                                      2,01  R$                                         -   31,25  R$                          275,68 103,26% -0,99 -R$                            8,71 -3,26%

2.1.1.6 RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS UN 22,00  R$                      9,47  R$                    11,64  R$                       256,00  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   20,00  R$                          232,73 90,91% 2,00  R$                          23,27 9,09%

2.1.1.7 RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS UN 57,00  R$                      6,91  R$                      8,49  R$                       483,98  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   52,00  R$                          441,52 91,23% 5,00  R$                          42,46 8,77%

2.1.1.8 RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO M2 13,03  R$                    15,55  R$                    19,11  R$                       249,05  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   13,03  R$                          249,05 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

2.1.1.9 RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE M 66,57  R$                    19,45  R$                    23,90  R$                    1.591,00  R$                            -    R$                               63,95  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 66,57  R$                     1.591,00 100,00%

2.1.1.10 DEMOLIÇÃO DE ESCADA EXISTENTE M3 7,20  R$                  217,78  R$                  267,60  R$                    1.926,74  R$                            -    R$                               77,45  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 7,20  R$                     1.926,74 100,00%

2.1.1.11 RETIRADA DE POLTRONAS UN 127,00  R$                    59,96  R$                    73,68  R$                    9.357,01  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   127,00  R$                       9.357,01 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

2.1.1.12 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 12,50  R$                  232,92  R$                  286,21  R$                    3.577,57  R$                            -    R$                             105,71  R$                                         -    R$                                         -   3,31  R$                          947,91 26,50% 9,19  R$                     2.629,66 73,50%

2.1.1.13 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE M 1.680,00  R$                      0,56  R$                      0,69  R$                    1.156,03  R$                            -    R$                               18,58  R$                                         -    R$                                         -   1.008,00  R$                          693,62 60,00% 672,00  R$                        462,41 40,00%

2.1.1.14 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI  EXISTENTE M 626,95  R$                      0,40  R$                      0,49  R$                       308,15  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   626,95  R$                          308,15 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

2.1.2 DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA  R$                               -    R$                            -     R$                          112,08 -R$                        112,08 

2.1.2.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,00  R$                      7,65  R$                      9,40  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   11,92  R$                          112,08 #DIV/0! -11,92 -R$                        112,08 #DIV/0!

2.1.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3xKM 0,00  R$                      2,38  R$                      2,92  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

2.1.3 ESCAVAÇÃO PARA REFORMA DAS GUARITAS  R$                    6.668,51  R$                            -     R$                       8.735,92 -R$                     2.067,41 

2.1.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
M3 81,33  R$                    66,73  R$                    82,00  R$                    6.668,51  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   106,54  R$                       8.735,92 131,00% -25,21 -R$                     2.067,41 -31,00%

2.2 PAVIMENTO TÉRREO  R$                  12.453,05  R$                            -     R$                       8.481,03  R$                     3.972,02 

2.2.1 DEMOLIÇÕES  R$                  12.453,05  R$                            -     R$                       8.481,03  R$                     3.972,02 

2.2.1.1 ALVENARIA A DEMOLIR M3 6,09  R$                    44,06  R$                    54,14  R$                       329,71  R$                            -    R$                               12,54  R$                                         -    R$                                         -   0,33  R$                            17,69 5,36% 5,76  R$                        312,02 94,64%

2.2.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 112,73  R$                    17,60  R$                    21,63  R$                    2.437,95  R$                            -    R$                               98,00  R$                                  105,47  R$                                         -   121,33  R$                       2.623,87 107,63% -8,60 -R$                        185,92 -7,63%

2.2.1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 49,69  R$                      9,58  R$                    11,77  R$                       584,93  R$                            -    R$                               23,51  R$                                    23,41  R$                                         -   49,48  R$                          582,46 99,58% 0,21  R$                            2,47 0,42%

2.2.1.4 RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS M2 12,76  R$                    12,99  R$                    15,96  R$                       203,67  R$                            -    R$                                 8,18  R$                                    18,59  R$                                         -   29,00  R$                          462,83 227,24% -16,24 -R$                        259,16 -127,24%

2.2.1.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 18,90  R$                      7,18  R$                      8,82  R$                       166,75  R$                            -    R$                                 6,69  R$                                      3,01  R$                                         -   8,51  R$                            75,12 45,05% 10,39  R$                          91,63 54,95%

2.2.1.6 RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS UN 10,00  R$                      9,47  R$                    11,64  R$                       116,36  R$                            -    R$                                 4,67  R$                                      8,41  R$                                         -   18,00  R$                          209,46 180,01% -8,00 -R$                          93,10 -80,01%

2.2.1.7 RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS UN 38,00  R$                      6,91  R$                      8,49  R$                       322,65  R$                            -    R$                               12,97  R$                                    16,04  R$                                         -   47,00  R$                          399,07 123,68% -9,00 -R$                          76,42 -23,68%

2.2.1.8 RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO M2 4,36  R$                    15,55  R$                    19,11  R$                         83,31  R$                            -    R$                                 3,34  R$                                      9,99  R$                                         -   13,03  R$                          249,05 298,94% -8,67 -R$                        165,74 -198,94%

2.2.1.9 RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE M 66,57  R$                    19,45  R$                    23,90  R$                    1.591,00  R$                            -    R$                               63,95  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 66,57  R$                     1.591,00 100,00%

2.2.1.10 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE M 9.090,00  R$                      0,56  R$                      0,69  R$                    6.254,95  R$                            -    R$                             100,57  R$                                         -    R$                                         -   5.454,00  R$                       3.752,97 60,00% 3.636,00  R$                     2.501,98 40,00%

2.2.1.11 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI  EXISTENTE M3 736,03  R$                      0,40  R$                      0,49  R$                       361,77  R$                            -    R$                               10,17  R$                                         -    R$                                         -   220,81  R$                          108,53 30,00% 515,22  R$                        253,24 70,00%

2.2.2 DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA  R$                               -    R$                            -     R$                                  -    R$                                -   

2.2.2.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,00  R$                      7,65  R$                      9,40  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

2.2.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3xKM 0,00  R$                      2,38  R$                      2,92  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

2.3 PAVIMENTO 01  R$                  12.667,30  R$                            -     R$                       3.916,49  R$                     8.750,81 

2.3.1 DEMOLIÇÕES  R$                  12.667,30  R$                            -     R$                       3.916,49  R$                     8.750,81 
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QUANT.  Custo Unitário (R$)  Preço Unitário (R$)  Preço Total com BDI QUANT.  VALOR
 

V

A

QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba
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Data:  

MEDIÇÃO 13
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2.3.1.1 ALVENARIA A DEMOLIR M3 6,09  R$                    44,06  R$                    54,14  R$                       329,71  R$                            -    R$                               13,25  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,09  R$                        329,71 100,00%

2.3.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 112,73  R$                    17,60  R$                    21,63  R$                    2.437,95  R$                            -    R$                               98,00  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 112,73  R$                     2.437,95 100,00%

2.3.1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 49,69  R$                      9,58  R$                    11,77  R$                       584,93  R$                            -    R$                               23,51  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 49,69  R$                        584,93 100,00%

2.3.1.4 RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS M2 12,76  R$                    12,99  R$                    15,96  R$                       203,67  R$                            -    R$                                 8,18  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 12,76  R$                        203,67 100,00%

2.3.1.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 18,90  R$                      7,18  R$                      8,82  R$                       166,75  R$                            -    R$                                 6,69  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 18,90  R$                        166,75 100,00%

2.3.1.6 RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS UN 10,00  R$                      9,47  R$                    11,64  R$                       116,36  R$                            -    R$                                 4,67  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 10,00  R$                        116,36 100,00%

2.3.1.7 RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS UN 38,00  R$                      6,91  R$                      8,49  R$                       322,65  R$                            -    R$                               12,97  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 38,00  R$                        322,65 100,00%

2.3.1.8 RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO M2 4,36  R$                    15,55  R$                    19,11  R$                         83,31  R$                            -    R$                                 3,34  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,36  R$                          83,31 100,00%

2.3.1.9 RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE M 66,57  R$                    19,45  R$                    23,90  R$                    1.591,00  R$                            -    R$                               63,95  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 66,57  R$                     1.591,00 100,00%

2.3.1.10 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE M 9.045,00  R$                      0,56  R$                      0,69  R$                    6.223,98  R$                            -    R$                             100,08  R$                                         -    R$                                         -   5.427,00  R$                       3.734,39 60,00% 3.618,00  R$                     2.489,59 40,00%

2.3.1.11 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI  EXISTENTE M3 1.234,95  R$                      0,40  R$                      0,49  R$                       606,99  R$                            -    R$                               17,08  R$                                         -    R$                                         -   370,49  R$                          182,10 30,00% 864,47  R$                        424,89 70,00%

2.3.2 DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA  R$                               -    R$                            -     R$                                  -    R$                                -   

2.3.2.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,00  R$                      7,65  R$                      9,40  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

2.3.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3xKM 0,00  R$                      2,38  R$                      2,92  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

2.4 PAVIMENTO 02  R$                    9.170,08  R$                            -     R$                       4.918,93  R$                     4.251,15 

2.4.1 DEMOLIÇÕES  R$                    9.170,08  R$                            -     R$                       4.837,86  R$                     4.332,22 

2.4.1.1 ALVENARIA A DEMOLIR M3 6,09  R$                    44,06  R$                    54,14  R$                       329,71  R$                            -    R$                               13,25  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,09  R$                        329,71 100,00%

2.4.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 121,33  R$                    17,60  R$                    21,63  R$                    2.623,87  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   121,33  R$                       2.623,87 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

2.4.1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 49,69  R$                      9,58  R$                    11,77  R$                       584,93  R$                            -    R$                                 0,08  R$                                         -    R$                                         -   49,48  R$                          582,46 99,58% 0,21  R$                            2,47 0,42%

2.4.1.4 RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS M2 29,00  R$                    12,99  R$                    15,96  R$                       462,83  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   29,00  R$                          462,83 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

2.4.1.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 17,01  R$                      7,18  R$                      8,82  R$                       150,07  R$                            -    R$                                 3,00  R$                                         -    R$                                         -   8,51  R$                            75,12 50,05% 8,50  R$                          74,95 49,95%

2.4.1.6 RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS UN 18,00  R$                      9,47  R$                    11,64  R$                       209,46  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   18,00  R$                          209,46 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

2.4.1.7 RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS UN 47,00  R$                      6,91  R$                      8,49  R$                       399,07  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   47,00  R$                          399,07 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

2.4.1.8 RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO M2 13,03  R$                    15,55  R$                    19,11  R$                       249,05  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   13,03  R$                          249,05 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

2.4.1.9 RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE M 66,57  R$                    19,45  R$                    23,90  R$                    1.591,00  R$                            -    R$                               63,95  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 66,57  R$                     1.591,00 100,00%

2.4.1.10 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE M 3.430,00  R$                      0,56  R$                      0,69  R$                    2.360,23  R$                            -    R$                               85,39  R$                                         -    R$                                         -   343,00  R$                          236,02 10,00% 3.087,00  R$                     2.124,21 90,00%

2.4.1.11 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI  EXISTENTE M3 426,98  R$                      0,40  R$                      0,49  R$                       209,86  R$                            -    R$                                 8,42  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 426,98  R$                        209,86 100,00%

2.4.2 DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA  R$                               -    R$                            -     R$                            81,07 -R$                          81,07 

2.4.2.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,00  R$                      7,65  R$                      9,40  R$                               -    R$                            -   -R$                                3,25  R$                                         -    R$                                         -   8,62  R$                            81,07 #DIV/0! -8,62 -R$                          81,07 #DIV/0!

2.4.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3xKM 0,00  R$                      2,38  R$                      2,92  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

2.5 PAVIMENTO 03  R$                    9.179,91  R$                            -     R$                       4.519,69  R$                     4.660,22 

2.5.1 DEMOLIÇÕES  R$                    9.179,91  R$                            -     R$                       4.438,62  R$                     4.741,29 

2.5.1.1 ALVENARIA A DEMOLIR M3 6,09  R$                    44,06  R$                    54,14  R$                       329,71  R$                            -    R$                               13,25  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,09  R$                        329,71 100,00%

2.5.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 121,33  R$                    17,60  R$                    21,63  R$                    2.623,87  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   121,33  R$                       2.623,87 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

2.5.1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 49,69  R$                      9,58  R$                    11,77  R$                       584,93  R$                            -    R$                               11,60  R$                                         -    R$                                         -   25,16  R$                          296,17 50,63% 24,53  R$                        288,76 49,37%

2.5.1.4 RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS M2 29,00  R$                    12,99  R$                    15,96  R$                       462,83  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   29,00  R$                          462,83 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

2.5.1.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 17,01  R$                      7,18  R$                      8,82  R$                       150,07  R$                            -    R$                                 3,00  R$                                         -    R$                                         -   8,51  R$                            75,12 50,05% 8,50  R$                          74,95 49,95%

2.5.1.6 RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS UN 18,00  R$                      9,47  R$                    11,64  R$                       209,46  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   18,00  R$                          209,46 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

2.5.1.7 RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS UN 38,00  R$                      6,91  R$                      8,49  R$                       322,65  R$                            -    R$                                 1,70  R$                                         -    R$                                         -   33,00  R$                          280,20 86,84% 5,00  R$                          42,45 13,16%

2.5.1.8 RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO M2 13,03  R$                    15,55  R$                    19,11  R$                       249,05  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   13,03  R$                          249,05 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

2.5.1.9 RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE M 66,57  R$                    19,45  R$                    23,90  R$                    1.591,00  R$                            -    R$                               63,95  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 66,57  R$                     1.591,00 100,00%

2.5.1.10 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE M 3.516,00  R$                      0,56  R$                      0,69  R$                    2.419,41  R$                            -    R$                               87,52  R$                                         -    R$                                         -   351,60  R$                          241,94 10,00% 3.164,40  R$                     2.177,47 90,00%

2.5.1.11 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI  EXISTENTE M3 482,04  R$                      0,40  R$                      0,49  R$                       236,93  R$                            -    R$                                 9,52  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 482,04  R$                        236,93 100,00%

2.5.2 DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA  R$                               -    R$                            -     R$                            81,07 -R$                          81,07 

2.5.2.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,00  R$                      7,65  R$                      9,40  R$                               -    R$                            -   -R$                                3,25  R$                                         -    R$                                         -   8,62  R$                            81,07 #DIV/0! -8,62 -R$                          81,07 #DIV/0!

2.5.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3xKM 0,00  R$                      2,38  R$                      2,92  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

2.6 PAVIMENTO 04  R$                    4.535,52  R$                            -     R$                                  -    R$                     4.535,52 

2.6.1 DEMOLIÇÕES  R$                    4.535,52  R$                            -     R$                                  -    R$                     4.535,52 

2.6.1.1 ALVENARIA A DEMOLIR M3 3,05  R$                    44,06  R$                    54,14  R$                       165,13  R$                            -    R$                                 6,63  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,05  R$                        165,13 100,00%

2.6.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 52,11  R$                    17,60  R$                    21,63  R$                    1.126,95  R$                            -    R$                               45,30  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 52,11  R$                     1.126,95 100,00%

2.6.1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 12,15  R$                      9,58  R$                    11,77  R$                       143,03  R$                            -    R$                                 5,73  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 12,15  R$                        143,03 100,00%

2.6.1.4 RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 3,78  R$                      7,18  R$                      8,82  R$                         33,35  R$                            -    R$                                 1,34  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,78  R$                          33,35 100,00%

2.6.1.5 RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS UN 4,00  R$                      9,47  R$                    11,64  R$                         46,55  R$                            -    R$                                 1,87  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                          46,55 100,00%

2.6.1.6 RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS UN 9,00  R$                      6,91  R$                      8,49  R$                         76,42  R$                            -    R$                                 3,07  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 9,00  R$                          76,42 100,00%

2.6.1.7 RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO M2 1,89  R$                    15,55  R$                    19,11  R$                         36,11  R$                            -    R$                                 1,45  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,89  R$                          36,11 100,00%

2.6.1.8 RETIRADA DE CORRIMÃO EXISTENTE M 66,57  R$                    19,45  R$                    23,90  R$                    1.591,00  R$                            -    R$                               63,95  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 66,57  R$                     1.591,00 100,00%

2.6.1.9 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE M 1.790,00  R$                      0,56  R$                      0,69  R$                    1.231,72  R$                            -    R$                               49,51  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1.790,00  R$                     1.231,72 100,00%

2.6.1.10 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI  EXISTENTE M3 173,47  R$                      0,40  R$                      0,49  R$                         85,26  R$                            -    R$                                 3,42  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 173,47  R$                          85,26 100,00%

2.6.2 DESCARTE DE RESÍDUOS DE OBRA  R$                               -    R$                            -     R$                                  -    R$                                -   
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2.6.2.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,00  R$                      7,65  R$                      9,40  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

2.6.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3xKM 0,00  R$                      2,38  R$                      2,92  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

3 PAREDES E PAINÉIS  R$                  33.932,23  R$                            -     R$                     28.012,77  R$                     5.919,46 

3.1 SUBSOLO  R$                  12.586,85  R$                            -     R$                     10.121,30  R$                     2.465,55 

3.1.1 ALVENARIAS  R$                  12.586,85  R$                            -     R$                     10.121,30  R$                     2.465,55 

3.1.1.1 ALVENARIA A CONSTRUIR M2 142,19  R$                    72,04  R$                    88,52  R$                  12.586,85  R$                            -    R$                             347,48  R$                                  248,37  R$                                         -   114,34  R$                     10.121,30 80,41% 27,85  R$                     2.465,55 19,59%

3.1.2 DIVISÓRIAS  R$                               -    R$                            -     R$                                  -    R$                                -   

3.1.2.1

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL,

FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO

ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M2 0,00  R$                  633,95  R$                  778,98  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

3.1.2.2
DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.:

METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 0,00  R$                  633,95  R$                  778,98  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

3.2 PAVIMENTO TÉRREO  R$                    9.147,21  R$                            -     R$                     12.061,85 -R$                     2.914,64 

3.2.1 ALVENARIAS  R$                    9.147,21  R$                            -     R$                     12.061,85 -R$                     2.914,64 

3.2.1.1 ALVENARIA A CONSTRUIR M2 103,33  R$                    72,04  R$                    88,52  R$                    9.147,21  R$                            -    R$                             347,48  R$                                  464,65  R$                                         -   136,26  R$                     12.061,85 131,86% -32,93 -R$                     2.914,64 -31,86%

3.2.2 DIVISÓRIAS  R$                               -    R$                            -     R$                                  -    R$                                -   

3.2.2.1

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL,

FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO

ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M2 0,00  R$                  633,95  R$                  778,98  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

3.2.2.2
DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.:

METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 0,00  R$                  633,95  R$                  778,98  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

3.3 PAVIMENTO 01  R$                    4.341,06  R$                            -     R$                                  -    R$                     4.341,06 

3.3.1 ALVENARIAS  R$                    4.341,06  R$                            -     R$                                  -    R$                     4.341,06 

3.3.1.1 ALVENARIA A CONSTRUIR M2 49,04  R$                    72,04  R$                    88,52  R$                    4.341,06  R$                            -    R$                             174,50  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 49,04  R$                     4.341,06 100,00%

3.3.2 DIVISÓRIAS  R$                               -    R$                            -     R$                                  -    R$                                -   

3.3.2.1

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL,

FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO

ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M2 0,00  R$                  633,95  R$                  778,98  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

3.3.2.2
DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.:

METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 0,00  R$                  633,95  R$                  778,98  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

3.4 PAVIMENTO 02  R$                    4.395,06  R$                            -     R$                       2.914,81  R$                     1.480,25 

3.4.1 ALVENARIAS  R$                    4.395,06  R$                            -     R$                       2.914,81  R$                     1.480,25 

3.4.1.1 ALVENARIA A CONSTRUIR M2 49,65  R$                    72,04  R$                    88,52  R$                    4.395,06  R$                            -    R$                               59,50  R$                                         -    R$                                         -   32,93  R$                       2.914,81 66,32% 16,72  R$                     1.480,25 33,68%

3.4.2 DIVISÓRIAS  R$                               -    R$                            -     R$                                  -    R$                                -   

3.4.2.1

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL,

FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO

ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M2 0,00  R$                  633,95  R$                  778,98  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

3.4.2.2
DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.:

METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 0,00  R$                  633,95  R$                  778,98  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

3.5 PAVIMENTO 03  R$                    3.250,49  R$                            -     R$                       2.914,81  R$                        335,68 

3.5.1 ALVENARIAS  R$                    3.250,49  R$                            -     R$                       2.914,81  R$                        335,68 

3.5.1.1 ALVENARIA A CONSTRUIR M2 36,72  R$                    72,04  R$                    88,52  R$                    3.250,49  R$                            -    R$                               13,49  R$                                         -    R$                                         -   32,93  R$                       2.914,81 89,67% 3,79  R$                        335,68 10,33%

3.5.2 DIVISÓRIAS  R$                               -    R$                            -     R$                                  -    R$                                -   

3.5.2.1

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL,

FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO

ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M2 0,00  R$                  633,95  R$                  778,98  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

3.5.2.2
DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FAB.:

METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 0,00  R$                  633,95  R$                  778,98  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

3.6 PAVIMENTO 04  R$                       211,56  R$                            -     R$                                  -    R$                        211,56 

3.6.1 ALVENARIAS  R$                       211,56  R$                            -     R$                                  -    R$                        211,56 

3.6.1.1 ALVENARIA A CONSTRUIR M2 2,39  R$                    72,04  R$                    88,52  R$                       211,56  R$                            -    R$                                 8,50  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,39  R$                        211,56 100,00%

4 ESQUADRIAS  R$                  67.023,75  R$                 3.001,30   R$                     50.776,65  R$                   16.247,10 

4.1 SUBSOLO  R$                  11.426,18  R$                 3.001,30   R$                     14.816,72 -R$                     3.390,54 

4.1.1 PORTAS EM MADEIRA  R$                    6.737,36  R$                 1.247,21   R$                       6.316,12  R$                        421,24 

4.1.1.1

PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118

FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm

COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM

FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX

POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 0,00  R$               1.212,74  R$               1.490,18  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

4.1.1.2

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM

ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE

REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM

ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE

REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA VEGA,

MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00  R$               1.015,00  R$               1.247,21  R$                    2.494,41 1,00  R$                 1.247,21  R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                       3.741,62 150,00% -1,00 -R$                     1.247,21 -50,00%
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QUANT.  Custo Unitário (R$)  Preço Unitário (R$)  Preço Total com BDI QUANT.  VALOR
 

V

A

QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.1.3

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E

ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM

ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

UN 2,00  R$               1.047,59  R$               1.287,25  R$                    2.574,50  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                       2.574,50 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

4.1.1.4

PORTA DE ABRIR, 0,60 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E

ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM

ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

UN 2,00  R$                  678,91  R$                  834,23  R$                    1.668,45  R$                            -    R$                               67,06  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                     1.668,45 100,00%

4.1.2 JANELAS  R$                    4.688,82  R$                 1.754,09   R$                       8.500,60 -R$                     3.811,78 

4.1.2.1
JANELA DE MAXIM-AR COM ESQUADRIA EM ALUMÍNIO COR BRANCA E VIDRO INCOLOR

JATEADO
M2 2,78  R$               1.372,61  R$               1.686,63  R$                    4.688,82 1,04  R$                 1.754,09  R$                             188,49  R$                                  271,21  R$                                    70,51 5,04  R$                       8.500,60 181,30% -2,26 -R$                     3.811,78 -81,30%

4.2 PAVIMENTO TÉRREO  R$                  36.227,61  R$                            -     R$                       3.821,71  R$                   32.405,90 

4.2.1 PORTAS EM MADEIRA  R$                    7.622,45  R$                            -     R$                       3.821,71  R$                     3.800,74 

4.2.1.1

PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118

FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm

COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM

FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX

POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 0,00  R$               1.212,74  R$               1.490,18  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

4.2.1.2

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM

ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE

REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM

ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE

REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA VEGA,

MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00  R$               1.015,00  R$               1.247,21  R$                    2.494,41  R$                            -    R$                               50,12  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       1.247,21 50,00% 1,00  R$                     1.247,20 50,00%

4.2.1.3

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E

ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM

ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

UN 2,00  R$               1.047,59  R$               1.287,25  R$                    2.574,50  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                       2.574,50 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

4.2.1.4 PORTA DE ABRIR, DE VIDRO, FOLHA ÚNICA UN 2,00  R$               1.039,06  R$               1.276,77  R$                    2.553,54  R$                            -    R$                             102,65  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                     2.553,54 100,00%

4.2.2 PORTÕES  R$                  28.605,16  R$                            -     R$                                  -    R$                   28.605,16 

4.2.2.1 PORTÃO AUTOMÁTICO DE CORRER EM ALUMÍNIO, COR PRETO M2 35,72  R$                  651,72  R$                  800,82  R$                  28.605,16  R$                            -    R$                          1.149,92  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 35,72  R$                   28.605,16 100,00%

4.3 PAVIMENTO 01  R$                    6.559,09  R$                            -     R$                     22.000,41 -R$                   15.441,32 

4.3.1 PORTAS EM MADEIRA  R$                    6.559,09  R$                            -     R$                     22.000,41 -R$                   15.441,32 

4.3.1.1

PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118

FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm

COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM

FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX

POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 1,00  R$               1.212,74  R$               1.490,18  R$                    1.490,18  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       1.490,18 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

4.3.1.2

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM

ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE

REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM

ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE

REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA VEGA,

MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00  R$               1.015,00  R$               1.247,21  R$                    2.494,41  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   15,00  R$                     18.708,08 750,00% -13,00 -R$                   16.213,67 -650,00%

4.3.1.3

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E

ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM

ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

UN 2,00  R$               1.047,59  R$               1.287,25  R$                    2.574,50  R$                            -    R$                               31,04  R$                                         -    R$                                         -   1,40  R$                       1.802,15 70,00% 0,60  R$                        772,35 30,00%

4.4 PAVIMENTO 02  R$                    2.574,50  R$                            -     R$                       2.574,50 -R$                            0,00 

4.4.1 PORTAS EM MADEIRA  R$                    2.574,50  R$                            -     R$                       2.574,50 -R$                            0,00 
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QUANT.  Custo Unitário (R$)  Preço Unitário (R$)  Preço Total com BDI QUANT.  VALOR
 

V

A

QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.4.1.1

PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118

FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm

COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM

FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX

POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 0,00  R$               1.212,74  R$               1.490,18  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

4.4.1.2

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E

ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM

ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

UN 2,00  R$               1.047,59  R$               1.287,25  R$                    2.574,50  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                       2.574,50 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

4.5 PAVIMENTO 03  R$                    7.563,32  R$                            -     R$                       7.563,32 -R$                            0,00 

4.5.1 PORTAS EM MADEIRA  R$                    7.563,32  R$                            -     R$                       7.563,32 -R$                            0,00 

4.5.1.1

PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118

FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm

COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM

FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX

POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 0,00  R$               1.212,74  R$               1.490,18  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

4.5.1.2

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM

ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE

REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM

ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE

REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA VEGA,

MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 4,00  R$               1.015,00  R$               1.247,21  R$                    4.988,82  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                       4.988,82 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

4.5.1.3

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E

ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM

ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

UN 2,00  R$               1.047,59  R$               1.287,25  R$                    2.574,50  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                       2.574,50 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

4.6 PAVIMENTO 04  R$                    2.673,05  R$                            -     R$                                  -    R$                     2.673,05 

4.6.1 PORTAS EM MADEIRA  R$                    2.673,05  R$                            -     R$                                  -    R$                     2.673,05 

4.6.1.1

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:

FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA E

ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM

ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

UN 1,00  R$               1.212,74  R$               1.490,18  R$                    1.490,18  R$                            -    R$                               59,89  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.490,18 100,00%

4.6.1.2

PORTA DE ABRIR, 0,80 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM

ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE

REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM

ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE

REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA EXTERNA VEGA,

MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 1,00  R$                  962,64  R$               1.182,87  R$                    1.182,87  R$                            -    R$                               47,55  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.182,87 100,00%

5 FORROS  R$                168.786,14  R$               10.676,71   R$                     52.993,13  R$                 115.793,01 

5.1 SUBSOLO  R$                    2.134,14  R$                            -     R$                                  -    R$                     2.134,14 

5.1.1 FORRO DE GESSO  R$                    2.134,14  R$                            -     R$                                  -    R$                     2.134,14 

5.1.1.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA M2 53,26  R$                    32,61  R$                    40,07  R$                    2.134,14  R$                            -    R$                               85,79  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 53,26  R$                     2.134,14 100,00%

5.1.2 FORRO MODULAR  R$                               -    R$                            -     R$                                  -    R$                                -   

5.1.2.1 FORRO MODULAR 625x625mm M2 0,00  R$                  125,06  R$                  153,67  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 0,00  R$                                -   

5.2 PAVIMENTO TÉRREO  R$                  51.273,04  R$               10.676,71   R$                     42.313,35  R$                     8.959,69 

5.2.1 FORRO DE GESSO  R$                    4.465,03  R$                            -     R$                                  -    R$                     4.465,03 

5.2.1.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA M2 111,43  R$                    32,61  R$                    40,07  R$                    4.465,03  R$                            -    R$                             179,49  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 111,43  R$                     4.465,03 100,00%

5.2.2 FORRO MODULAR  R$                  46.808,01  R$               10.676,71   R$                     42.313,35  R$                     4.494,66 

5.2.2.1 FORRO MODULAR 625x625mm M2 304,60  R$                  125,06  R$                  153,67  R$                  46.808,01 69,48  R$               10.676,71  R$                          1.575,89  R$                                  966,00  R$                                  429,20 275,35  R$                     42.313,35 90,40% 29,25  R$                     4.494,66 9,60%

5.3 PAVIMENTO 01  R$                  51.094,87  R$                            -     R$                       2.768,83  R$                   48.326,04 

5.3.1 FORRO DE GESSO  R$                    6.553,50  R$                            -     R$                                  -    R$                     6.553,50 

5.3.1.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA M2 163,55  R$                    32,61  R$                    40,07  R$                    6.553,50  R$                            -    R$                             263,45  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 163,55  R$                     6.553,50 100,00%

5.3.2 FORRO MODULAR  R$                  44.541,37  R$                            -     R$                       2.768,83  R$                   41.772,54 

5.3.2.1 FORRO MODULAR 625x625mm M2 289,85  R$                  125,06  R$                  153,67  R$                  44.541,37  R$                            -    R$                          1.484,77 -R$                                 194,48  R$                                         -   18,02  R$                       2.768,83 6,22% 271,83  R$                   41.772,54 93,78%

5.4 PAVIMENTO 02  R$                  30.845,63  R$                            -     R$                       3.955,48  R$                   26.890,15 

5.4.1 FORRO DE GESSO  R$                    1.866,47  R$                            -     R$                                  -    R$                     1.866,47 
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QUANT.  Custo Unitário (R$)  Preço Unitário (R$)  Preço Total com BDI QUANT.  VALOR
 

V

A

QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5.4.1.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA M2 46,58  R$                    32,61  R$                    40,07  R$                    1.866,47  R$                            -    R$                               75,03  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 46,58  R$                     1.866,47 100,00%

5.4.2 FORRO MODULAR  R$                  28.979,16  R$                            -     R$                       3.955,48  R$                   25.023,68 

5.4.2.1 FORRO MODULAR 625x625mm M2 188,58  R$                  125,06  R$                  153,67  R$                  28.979,16  R$                            -    R$                             767,43 -R$                                 238,51  R$                                         -   25,74  R$                       3.955,48 13,65% 162,84  R$                   25.023,68 86,35%

5.5 PAVIMENTO 03  R$                  30.849,52  R$                            -     R$                       3.955,48  R$                   26.894,04 

5.5.1 FORRO DE GESSO  R$                    1.867,28  R$                            -     R$                                  -    R$                     1.867,28 

5.5.1.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA M2 46,60  R$                    32,61  R$                    40,07  R$                    1.867,28  R$                            -    R$                               75,05  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 46,60  R$                     1.867,28 100,00%

5.5.2 FORRO MODULAR  R$                  28.982,24  R$                            -     R$                       3.955,48  R$                   25.026,76 

5.5.2.1 FORRO MODULAR 625x625mm M2 188,60  R$                  125,06  R$                  153,67  R$                  28.982,24  R$                            -    R$                             767,55 -R$                                 238,51  R$                                         -   25,74  R$                       3.955,48 13,65% 162,86  R$                   25.026,76 86,35%

5.6 PAVIMENTO 04  R$                    2.588,94  R$                            -     R$                                  -    R$                     2.588,94 

5.6.1 FORRO DE GESSO  R$                    2.588,94  R$                            -     R$                                  -    R$                     2.588,94 

5.6.1.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRÍLICA M2 64,61  R$                    32,61  R$                    40,07  R$                    2.588,94  R$                            -    R$                             104,07  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 64,61  R$                     2.588,94 100,00%

6 PISOS E PAVIMENTAÇÕES  R$                119.905,50  R$                            -     R$                     84.425,69  R$                   35.479,81 

6.1 SUBSOLO  R$                  43.835,91  R$                            -     R$                     29.468,15  R$                   14.367,76 

6.1.1 CIMENTÍCIOS  R$                  13.674,42  R$                            -     R$                     14.001,89 -R$                        327,47 

6.1.1.1 CONTRAPISO REGULARIZADOR M2 275,39  R$                    40,41  R$                    49,65  R$                  13.674,42  R$                            -    R$                               31,26  R$                                    44,42  R$                                         -   281,99  R$                     14.001,89 102,39% -6,60 -R$                        327,47 -2,39%

6.1.2 PISO CERÂMICO  R$                  30.161,49  R$                            -     R$                     15.466,26  R$                   14.695,23 

6.1.2.1
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM

NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 14,44  R$                  200,46  R$                  246,32  R$                    3.556,86  R$                            -    R$                             142,98  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 14,44  R$                     3.556,86 100,00%

6.1.2.2
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ARAUCARIA ESCURA TOUCH 20x120CM

NATURAL RETIFICADO CÓD. 12048E FAB.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 45,21  R$                  200,46  R$                  246,32  R$                  11.136,12  R$                            -    R$                             447,67  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 45,21  R$                   11.136,12 100,00%

6.1.2.3
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL

RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 68,76  R$                  183,08  R$                  224,96  R$                  15.468,51  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   68,75  R$                     15.466,26 99,99% 0,01  R$                            2,25 0,01%

6.1.3 PISO EM CARPETE  R$                               -    R$                            -     R$                                  -    R$                                -   

6.1.3.1
CARPETE TIPO PLACA 50x50cm COR CINZA, LINHA DESSO AA92 9505 FAB.: TARKETT

OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 0,00  R$                  157,22  R$                  193,19  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 0,00  R$                                -   100,00%

6.2 PAVIMENTO TÉRREO  R$                  21.253,24  R$                            -     R$                     19.975,30  R$                     1.277,94 

6.2.1 CIMENTÍCIOS  R$                    3.154,07  R$                            -     R$                       3.588,05 -R$                        433,98 

6.2.1.1 CONTRAPISO REGULARIZADOR M2 63,52  R$                    40,41  R$                    49,65  R$                    3.154,07  R$                            -    R$                             126,79  R$                                  144,24  R$                                         -   72,26  R$                       3.588,05 113,76% -8,74 -R$                        433,98 -13,76%

6.2.2 PISO CERÂMICO  R$                  18.099,17  R$                            -     R$                     16.387,25  R$                     1.711,92 

6.2.2.1
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM

NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 28,27  R$                  200,46  R$                  246,32  R$                    6.963,46  R$                            -    R$                             279,93  R$                                  211,11  R$                                         -   21,32  R$                       5.251,54 75,42% 6,95  R$                     1.711,92 24,58%

6.2.2.2
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL

RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 49,50  R$                  183,08  R$                  224,96  R$                  11.135,71  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   49,50  R$                     11.135,71 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

6.3 PAVIMENTO 01  R$                  17.159,91  R$                            -     R$                       7.795,00  R$                     9.364,91 

6.3.1 CIMENTÍCIOS  R$                    2.467,34  R$                            -     R$                                  -    R$                     2.467,34 

6.3.1.1 CONTRAPISO REGULARIZADOR M2 49,69  R$                    40,41  R$                    49,65  R$                    2.467,34  R$                            -    R$                               99,17  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 49,69  R$                     2.467,34 100,00%

6.3.2 PISO CERÂMICO  R$                  14.692,57  R$                            -     R$                       7.795,00  R$                     6.897,57 

6.3.2.1
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM

NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 14,44  R$                  200,46  R$                  246,32  R$                    3.556,86  R$                            -    R$                             142,98  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 14,44  R$                     3.556,86 100,00%

6.3.2.2
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL

RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 49,50  R$                  183,08  R$                  224,96  R$                  11.135,71  R$                            -    R$                             134,29  R$                                         -    R$                                         -   34,65  R$                       7.795,00 70,00% 14,85  R$                     3.340,71 30,00%

6.4 PAVIMENTO 02  R$                  17.159,91  R$                            -     R$                     13.593,62  R$                     3.566,29 

6.4.1 CIMENTÍCIOS  R$                    2.467,34  R$                            -     R$                       2.457,91  R$                            9,43 

6.4.1.1 CONTRAPISO REGULARIZADOR M2 49,69  R$                    40,41  R$                    49,65  R$                    2.467,34  R$                            -    R$                                 0,37  R$                                         -    R$                                         -   49,50  R$                       2.457,91 99,62% 0,19  R$                            9,43 0,38%

6.4.2 PISO CERÂMICO  R$                  14.692,57  R$                            -     R$                     11.135,71  R$                     3.556,86 

6.4.2.1
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM

NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 14,44  R$                  200,46  R$                  246,32  R$                    3.556,86  R$                            -    R$                             142,98  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 14,44  R$                     3.556,86 100,00%

6.4.2.2
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL

RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 49,50  R$                  183,08  R$                  224,96  R$                  11.135,71  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   49,50  R$                     11.135,71 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

6.5 PAVIMENTO 03  R$                  17.159,91  R$                            -     R$                     13.593,62  R$                     3.566,29 

6.5.1 CIMENTÍCIOS  R$                    2.467,34  R$                            -     R$                       2.457,91  R$                            9,43 

6.5.1.1 CONTRAPISO REGULARIZADOR M2 49,69  R$                    40,41  R$                    49,65  R$                    2.467,34  R$                            -    R$                                 0,37  R$                                         -    R$                                         -   49,50  R$                       2.457,91 99,62% 0,19  R$                            9,43 0,38%

6.5.2 PISO CERÂMICO  R$                  14.692,57  R$                            -     R$                     11.135,71  R$                     3.556,86 

6.5.2.1
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM

NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 14,44  R$                  200,46  R$                  246,32  R$                    3.556,86  R$                            -    R$                             142,98  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 14,44  R$                     3.556,86 100,00%

6.5.2.2
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL

RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 49,50  R$                  183,08  R$                  224,96  R$                  11.135,71  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   49,50  R$                     11.135,71 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

6.6 PAVIMENTO 04  R$                    3.336,62  R$                            -     R$                                  -    R$                     3.336,62 

6.6.1 CIMENTÍCIOS  R$                       603,31  R$                            -     R$                                  -    R$                        603,31 

6.6.1.1 CONTRAPISO REGULARIZADOR M2 12,15  R$                    40,41  R$                    49,65  R$                       603,31  R$                            -    R$                               24,25  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 12,15  R$                        603,31 100,00%

6.6.2 PISO CERÂMICO  R$                    2.733,31  R$                            -     R$                                  -    R$                     2.733,31 

6.6.2.1
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL

RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 12,15  R$                  183,08  R$                  224,96  R$                    2.733,31  R$                            -    R$                             109,87  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 12,15  R$                     2.733,31 100,00%

7 REVESTIMENTOS  R$                377.353,46  R$               37.747,76   R$                   248.423,56  R$                 128.929,90 

7.1 SUBSOLO  R$                  92.491,38  R$                            -     R$                   103.300,35 -R$                   10.808,97 

7.1.1 CIMENTÍCIOS  R$                  41.087,01  R$                            -     R$                     49.524,53 -R$                     8.437,52 

7.1.1.1 CHAPISCO M2 395,98  R$                      3,56  R$                      4,37  R$                    1.732,21  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   657,89  R$                       2.877,90 166,14% -261,91 -R$                     1.145,69 -66,14%

7.1.1.2 EMBOÇO M2 194,13  R$                    29,77  R$                    36,58  R$                    7.101,53  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   223,64  R$                       8.180,76 115,20% -29,50 -R$                     1.079,23 -15,20%
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QUANT.  Custo Unitário (R$)  Preço Unitário (R$)  Preço Total com BDI QUANT.  VALOR
 

V

A

QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1.1.3 REBOCO M2 672,35  R$                    39,04  R$                    47,97  R$                  32.253,27  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   801,85  R$                     38.465,87 119,26% -129,51 -R$                     6.212,60 -19,26%

7.1.2 REVESTIMENTO CERÂMICO  R$                  47.070,34  R$                            -     R$                     53.775,83 -R$                     6.705,49 

7.1.2.1
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM

NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 191,09  R$                  200,46  R$                  246,32  R$                  47.070,34  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   218,32  R$                     53.775,83 114,25% -27,22 -R$                     6.705,49 -14,25%

7.1.3 REVESTIMENTO EM LAMINADO  R$                    4.334,03  R$                            -     R$                                  -    R$                     4.334,03 

7.1.3.1
REVESTIMENTO LAMINADO ERGONOCE M820 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE

TÉCNICO
M2 62,13  R$                    56,77  R$                    69,76  R$                    4.334,03  R$                            -    R$                             174,22  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 62,13  R$                     4.334,03 100,00%

7.2 PAVIMENTO TÉRREO  R$                164.224,40  R$               37.747,76   R$                     74.457,86  R$                   89.766,54 

7.2.1 CIMENTÍCIOS  R$                    5.738,57  R$                            -     R$                       6.824,83 -R$                     1.086,26 

7.2.1.1 CHAPISCO M2 301,93  R$                      3,56  R$                      4,37  R$                    1.320,79  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   313,31  R$                       1.370,55 103,77% -11,37 -R$                          49,76 -3,77%

7.2.1.2 EMBOÇO M2 120,77  R$                    29,77  R$                    36,58  R$                    4.417,78  R$                            -    R$                             135,92  R$                                  177,59  R$                                         -   149,10  R$                       5.454,29 123,46% -28,34 -R$                     1.036,51 -23,46%

7.2.2 REVESTIMENTO CERÂMICO  R$                  29.747,65  R$                            -     R$                     29.885,26 -R$                        137,61 

7.2.2.1
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM

NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 120,77  R$                  200,46  R$                  246,32  R$                  29.747,65  R$                            -    R$                          1.195,85  R$                               1.201,38  R$                                         -   121,33  R$                     29.885,26 100,46% -0,56 -R$                        137,61 -0,46%

7.2.3 REVESTIMENTO PEDRA  R$                128.738,18  R$               37.747,76   R$                     37.747,76  R$                   90.990,42 

7.2.3.1 PEDRA NATURAL BEGE BAHIA, COM ACABAMENTO SEMI-POLIDO M2 201,88  R$                  518,97  R$                  637,70  R$                128.738,18 59,19  R$               37.747,76  R$                          5.175,27  R$                                         -    R$                               1.517,46 59,19  R$                     37.747,76 29,32% 142,69  R$                   90.990,42 70,68%

7.3 PAVIMENTO 01  R$                  35.433,47  R$                            -     R$                          476,79  R$                   34.956,68 

7.3.1 CIMENTÍCIOS  R$                    5.685,82  R$                            -     R$                          476,79  R$                     5.209,03 

7.3.1.1 CHAPISCO M2 289,87  R$                      3,56  R$                      4,37  R$                    1.268,04  R$                            -    R$                               31,80  R$                                         -    R$                                         -   109,00  R$                          476,79 37,60% 180,88  R$                        791,25 62,40%

7.3.1.2 EMBOÇO M2 120,77  R$                    29,77  R$                    36,58  R$                    4.417,78  R$                            -    R$                             177,58  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 120,77  R$                     4.417,78 100,00%

7.3.2 REVESTIMENTO CERÂMICO  R$                  29.747,65  R$                            -     R$                                  -    R$                   29.747,65 

7.3.2.1
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM

NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 120,77  R$                  200,46  R$                  246,32  R$                  29.747,65  R$                            -    R$                          1.195,85  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 120,77  R$                   29.747,65 100,00%

7.4 PAVIMENTO 02  R$                  35.117,16  R$                            -     R$                     35.094,28  R$                          22,88 

7.4.1 CIMENTÍCIOS  R$                    5.231,90  R$                            -     R$                       5.209,02  R$                          22,88 

7.4.1.1 CHAPISCO M2 181,44  R$                      3,56  R$                      4,37  R$                       793,69  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   180,88  R$                          791,24 99,69% 0,56  R$                            2,45 0,31%

7.4.1.2 EMBOÇO M2 121,33  R$                    29,77  R$                    36,58  R$                    4.438,21  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   120,77  R$                       4.417,78 99,54% 0,56  R$                          20,43 0,46%

7.4.2 REVESTIMENTO CERÂMICO  R$                  29.885,26  R$                            -     R$                     29.885,26  R$                            0,00 

7.4.2.1
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM

NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 121,33  R$                  200,46  R$                  246,32  R$                  29.885,26  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   121,33  R$                     29.885,26 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

7.5 PAVIMENTO 03  R$                  35.117,16  R$                            -     R$                     35.094,28  R$                          22,88 

7.5.1 CIMENTÍCIOS  R$                    5.231,90  R$                            -     R$                       5.209,02  R$                          22,88 

7.5.1.1 CHAPISCO M2 181,44  R$                      3,56  R$                      4,37  R$                       793,69  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   180,88  R$                          791,24 99,69% 0,56  R$                            2,45 0,31%

7.5.1.2 EMBOÇO M2 121,33  R$                    29,77  R$                    36,58  R$                    4.438,21  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   120,77  R$                       4.417,78 99,54% 0,56  R$                          20,43 0,46%

7.5.2 REVESTIMENTO CERÂMICO  R$                  29.885,26  R$                            -     R$                     29.885,26  R$                            0,00 

7.5.2.1
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM

NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 121,33  R$                  200,46  R$                  246,32  R$                  29.885,26  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   121,33  R$                     29.885,26 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

7.6 PAVIMENTO 04  R$                  14.969,89  R$                            -     R$                                  -    R$                   14.969,89 

7.6.1 CIMENTÍCIOS  R$                    2.134,16  R$                            -     R$                                  -    R$                     2.134,16 

7.6.1.1 CHAPISCO M2 52,11  R$                      3,56  R$                      4,37  R$                       227,95  R$                            -    R$                                 9,16  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 52,11  R$                        227,95 100,00%

7.6.1.2 EMBOÇO M2 52,11  R$                    29,77  R$                    36,58  R$                    1.906,21  R$                            -    R$                               76,61  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 52,11  R$                     1.906,21 100,00%

7.6.2 REVESTIMENTO CERÂMICO  R$                  12.835,73  R$                            -     R$                                  -    R$                   12.835,73 

7.6.2.1
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM

NATURAL RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 52,11  R$                  200,46  R$                  246,32  R$                  12.835,73  R$                            -    R$                             515,99  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 52,11  R$                   12.835,73 100,00%

8 PINTURA  R$                176.644,89  R$               13.847,81   R$                   143.476,28  R$                   33.168,61 

8.1 SUBSOLO  R$                134.138,60  R$               13.847,81   R$                   121.905,13  R$                   12.233,47 

8.1.1 PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA  R$                133.909,56  R$               13.847,81   R$                   121.905,13  R$                   12.004,43 

8.1.1.1 SELADOR EM PAREDES M2 2.566,42  R$                      2,52  R$                      3,10  R$                    7.946,95  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2.467,61  R$                       7.640,97 96,15% 98,81  R$                        305,98 3,85%

8.1.1.2 SELADOR EM TETOS M2 406,52  R$                      2,88  R$                      3,54  R$                    1.438,62 160,15  R$                    566,75  R$                               50,79  R$                                         -    R$                                    22,78 209,65  R$                          741,92 51,57% 196,87  R$                        696,70 48,43%

8.1.1.3 MASSA ACRÍLICA EM PAREDES M2 2.566,42  R$                    23,53  R$                    28,91  R$                  74.203,06  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2.467,61  R$                     71.346,08 96,15% 98,81  R$                     2.856,98 3,85%

8.1.1.4 MASSA CORRIDA EM TETOS M2 406,52  R$                    23,23  R$                    28,54  R$                  11.603,87 160,15  R$                 4.571,39  R$                             409,67  R$                                         -    R$                                  183,77 209,65  R$                       5.984,33 51,57% 196,87  R$                     5.619,54 48,43%

8.1.1.5
PINTURA ACRÍLICA, COR CALOPSITA A014, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 2.359,94  R$                    11,15  R$                    13,70  R$                  32.333,18 359,30  R$                 4.922,73  R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2.308,44  R$                     31.627,54 97,82% 51,50  R$                        705,64 2,18%

8.1.1.6
PINTURA ACRÍLICA, COR ROCK'N ROLL R750, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 0,00  R$                    11,15  R$                    13,70  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   -

8.1.1.7
PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU

EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO
M2 406,52  R$                    12,78  R$                    15,70  R$                    6.383,88 241,15  R$                 3.786,95  R$                             225,38  R$                                         -    R$                                  152,23 290,65  R$                       4.564,29 71,50% 115,87  R$                     1.819,59 28,50%

8.1.2 PINTURA ESMALTE  R$                       229,04  R$                            -     R$                                  -    R$                        229,04 

8.1.2.1 PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS M2 4,66  R$                    40,00  R$                    49,15  R$                       229,04  R$                            -    R$                                 9,20  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,66  R$                        229,04 100,00%

8.2 PAVIMENTO TÉRREO  R$                  10.878,85  R$                            -     R$                       4.635,34  R$                     6.243,51 

8.2.1 PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA  R$                  10.649,81  R$                            -     R$                       4.635,34  R$                     6.014,47 

8.2.1.1 SELADOR EM TETOS M2 222,86  R$                      2,88  R$                      3,54  R$                       788,67  R$                            -    R$                               31,70  R$                                    13,80  R$                                         -   97,00  R$                          343,27 43,53% 125,86  R$                        445,40 56,47%

8.2.1.2 MASSA CORRIDA EM TETOS M2 222,86  R$                    23,23  R$                    28,54  R$                    6.361,41  R$                            -    R$                             255,72  R$                                  111,30  R$                                         -   97,00  R$                       2.768,81 43,53% 125,86  R$                     3.592,60 56,47%

8.2.1.3
PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU

EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO
M2 222,86  R$                    12,78  R$                    15,70  R$                    3.499,73  R$                            -    R$                             140,68  R$                                    61,23  R$                                         -   97,00  R$                       1.523,26 43,53% 125,86  R$                     1.976,47 56,47%

8.2.2 PINTURA ESMALTE  R$                       229,04  R$                            -     R$                                  -    R$                        229,04 

8.2.2.1 PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS M2 4,66  R$                    40,00  R$                    49,15  R$                       229,04  R$                            -    R$                                 9,20  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,66  R$                        229,04 100,00%
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QUANT.  Custo Unitário (R$)  Preço Unitário (R$)  Preço Total com BDI QUANT.  VALOR
 

V

A

QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

8.3 PAVIMENTO 01  R$                  15.860,17  R$                            -     R$                     12.204,89  R$                     3.655,28 

8.3.1 PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA  R$                  15.631,13  R$                            -     R$                     12.204,89  R$                     3.426,24 

8.3.1.1 SELADOR EM TETOS M2 327,10  R$                      2,88  R$                      3,54  R$                    1.157,56  R$                            -    R$                               27,12  R$                                    16,92  R$                                         -   255,40  R$                          903,83 78,08% 71,70  R$                        253,73 21,92%

8.3.1.2 MASSA CORRIDA EM TETOS M2 327,10  R$                    23,23  R$                    28,54  R$                    9.336,88  R$                            -    R$                             218,82  R$                                  136,55  R$                                         -   255,40  R$                       7.290,30 78,08% 71,70  R$                     2.046,58 21,92%

8.3.1.3
PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU

EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO
M2 327,10  R$                    12,78  R$                    15,70  R$                    5.136,69  R$                            -    R$                             120,38  R$                                    75,12  R$                                         -   255,40  R$                       4.010,76 78,08% 71,70  R$                     1.125,93 21,92%

8.3.2 PINTURA ESMALTE  R$                       229,04  R$                            -     R$                                  -    R$                        229,04 

8.3.2.1 PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS M2 4,66  R$                    40,00  R$                    49,15  R$                       229,04  R$                            -    R$                                 9,20  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,66  R$                        229,04 100,00%

8.4 PAVIMENTO 02  R$                    4.680,40  R$                            -     R$                       2.365,46  R$                     2.314,94 

8.4.1 PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA  R$                    4.451,36  R$                            -     R$                       2.365,46  R$                     2.085,90 

8.4.1.1 SELADOR EM TETOS M2 93,15  R$                      2,88  R$                      3,54  R$                       329,65  R$                            -    R$                                 6,19  R$                                         -    R$                                         -   49,50  R$                          175,17 53,14% 43,65  R$                        154,48 46,86%

8.4.1.2 MASSA CORRIDA EM TETOS M2 93,15  R$                    23,23  R$                    28,54  R$                    2.658,91  R$                            -    R$                               50,07  R$                                         -    R$                                         -   49,50  R$                       1.412,95 53,14% 43,65  R$                     1.245,96 46,86%

8.4.1.3
PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU

EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO
M2 93,15  R$                    12,78  R$                    15,70  R$                    1.462,80  R$                            -    R$                               27,55  R$                                         -    R$                                         -   49,50  R$                          777,33 53,14% 43,65  R$                        685,47 46,86%

8.4.2 PINTURA ESMALTE  R$                       229,04  R$                            -     R$                                  -    R$                        229,04 

8.4.2.1 PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS M2 4,66  R$                    40,00  R$                    49,15  R$                       229,04  R$                            -    R$                                 9,20  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,66  R$                        229,04 100,00%

8.5 PAVIMENTO 03  R$                    4.682,79  R$                            -     R$                       2.365,46  R$                     2.317,33 

8.5.1 PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA  R$                    4.453,75  R$                            -     R$                       2.365,46  R$                     2.088,29 

8.5.1.1 SELADOR EM TETOS M2 93,20  R$                      2,88  R$                      3,54  R$                       329,82  R$                            -    R$                                 6,21  R$                                         -    R$                                         -   49,50  R$                          175,17 53,11% 43,70  R$                        154,65 46,89%

8.5.1.2 MASSA CORRIDA EM TETOS M2 93,20  R$                    23,23  R$                    28,54  R$                    2.660,34  R$                            -    R$                               50,13  R$                                         -    R$                                         -   49,50  R$                       1.412,95 53,11% 43,70  R$                     1.247,39 46,89%

8.5.1.3
PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU

EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO
M2 93,20  R$                    12,78  R$                    15,70  R$                    1.463,59  R$                            -    R$                               27,58  R$                                         -    R$                                         -   49,50  R$                          777,33 53,11% 43,70  R$                        686,26 46,89%

8.5.2 PINTURA ESMALTE  R$                       229,04  R$                            -     R$                                  -    R$                        229,04 

8.5.2.1 PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS M2 4,66  R$                    40,00  R$                    49,15  R$                       229,04  R$                            -    R$                                 9,20  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,66  R$                        229,04 100,00%

8.6 PAVIMENTO 04  R$                    6.404,08  R$                            -     R$                                  -    R$                     6.404,08 

8.6.1 PINTURA LÁTEX/ ACRÍLICA  R$                    6.175,04  R$                            -     R$                                  -    R$                     6.175,04 

8.6.1.1 SELADOR EM TETOS M2 129,22  R$                      2,88  R$                      3,54  R$                       457,29  R$                            -    R$                               18,38  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 129,22  R$                        457,29 100,00%

8.6.1.2 MASSA CORRIDA EM TETOS M2 129,22  R$                    23,23  R$                    28,54  R$                    3.688,51  R$                            -    R$                             148,27  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 129,22  R$                     3.688,51 100,00%

8.6.1.3
PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU

EQUIVALENTE TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO
M2 129,22  R$                    12,78  R$                    15,70  R$                    2.029,24  R$                            -    R$                               81,57  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 129,22  R$                     2.029,24 100,00%

8.6.2 PINTURA ESMALTE  R$                       229,04  R$                            -     R$                                  -    R$                        229,04 

8.6.2.1 PINTURA ESMALTE EM PEÇAS METÁLICAS M2 4,66  R$                    40,00  R$                    49,15  R$                       229,04  R$                            -    R$                                 9,20  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,66  R$                        229,04 100,00%

9 SERRALHERIA  R$                  64.242,25  R$                            -     R$                                  -    R$                   64.242,25 

9.1 SUBSOLO  R$                  21.563,75  R$                            -     R$                                  -    R$                   21.563,75 

9.1.1 GUARDA CORPO E CORRIMÃO  R$                  21.563,75  R$                            -     R$                                  -    R$                   21.563,75 

9.1.1.1
CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA

ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO
M 50,66  R$                    99,48  R$                  122,24  R$                    6.192,39  R$                            -    R$                             248,92  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 50,66  R$                     6.192,39 100,00%

9.1.1.2

CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO,

PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO

RECURVADO

M 19,17  R$                    99,48  R$                  122,24  R$                    2.343,31  R$                            -    R$                               94,19  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 19,17  R$                     2.343,31 100,00%

9.1.1.3
GUARDA-CORPO DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR, A SER FIXADO COM

BOTTONS EM AÇO INOX NO ESPELHO, h=90cm
M 10,15  R$               1.044,58  R$               1.283,55  R$                  13.028,05  R$                            -    R$                             523,72  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 10,15  R$                   13.028,05 100,00%

9.2 PAVIMENTO TÉRREO  R$                    8.535,70  R$                            -     R$                                  -    R$                     8.535,70 

9.2.1 GUARDA CORPO E CORRIMÃO  R$                    8.535,70  R$                            -     R$                                  -    R$                     8.535,70 

9.2.1.1
CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA

ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO
M 50,66  R$                    99,48  R$                  122,24  R$                    6.192,39  R$                            -    R$                             248,92  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 50,66  R$                     6.192,39 100,00%

9.2.1.2

CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO,

PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO

RECURVADO

M 19,17  R$                    99,48  R$                  122,24  R$                    2.343,31  R$                            -    R$                               94,19  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 19,17  R$                     2.343,31 100,00%

9.3 PAVIMENTO 01  R$                    8.535,70  R$                            -     R$                                  -    R$                     8.535,70 

9.3.1 GUARDA CORPO E CORRIMÃO  R$                    8.535,70  R$                            -     R$                                  -    R$                     8.535,70 

9.3.1.1
CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA

ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO
M 50,66  R$                    99,48  R$                  122,24  R$                    6.192,39  R$                            -    R$                             248,92  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 50,66  R$                     6.192,39 100,00%

9.3.1.2

CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO,

PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO

RECURVADO

M 19,17  R$                    99,48  R$                  122,24  R$                    2.343,31  R$                            -    R$                               94,19  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 19,17  R$                     2.343,31 100,00%

9.4 PAVIMENTO 02  R$                    8.535,70  R$                            -     R$                                  -    R$                     8.535,70 

9.4.1 GUARDA CORPO E CORRIMÃO  R$                    8.535,70  R$                            -     R$                                  -    R$                     8.535,70 

9.4.1.1
CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA

ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO
M 50,66  R$                    99,48  R$                  122,24  R$                    6.192,39  R$                            -    R$                             248,92  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 50,66  R$                     6.192,39 100,00%

9.4.1.2

CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO,

PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO

RECURVADO

M 19,17  R$                    99,48  R$                  122,24  R$                    2.343,31  R$                            -    R$                               94,19  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 19,17  R$                     2.343,31 100,00%

9.5 PAVIMENTO 03  R$                    8.535,70  R$                            -     R$                                  -    R$                     8.535,70 

9.5.1 GUARDA CORPO E CORRIMÃO  R$                    8.535,70  R$                            -     R$                                  -    R$                     8.535,70 

9.5.1.1
CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA

ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO
M 50,66  R$                    99,48  R$                  122,24  R$                    6.192,39  R$                            -    R$                             248,92  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 50,66  R$                     6.192,39 100,00%

9.5.1.2

CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO,

PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO

RECURVADO

M 19,17  R$                    99,48  R$                  122,24  R$                    2.343,31  R$                            -    R$                               94,19  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 19,17  R$                     2.343,31 100,00%

9.6 PAVIMENTO 04  R$                    8.535,70  R$                            -     R$                                  -    R$                     8.535,70 
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V

A
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06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

9.6.1 GUARDA CORPO E CORRIMÃO  R$                    8.535,70  R$                            -     R$                                  -    R$                     8.535,70 

9.6.1.1
CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA

ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO RECURVADO
M 50,66  R$                    99,48  R$                  122,24  R$                    6.192,39  R$                            -    R$                             248,92  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 50,66  R$                     6.192,39 100,00%

9.6.1.2

CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO,

PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO

RECURVADO

M 19,17  R$                    99,48  R$                  122,24  R$                    2.343,31  R$                            -    R$                               94,19  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 19,17  R$                     2.343,31 100,00%

10 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS  R$                229.803,87  R$                            -     R$                   170.551,89  R$                   59.252,00 

10.1 SUBSOLO  R$                  51.478,16  R$                            -     R$                     35.429,86  R$                   16.048,31 

10.1.1 LOUÇAS SANITÁRIAS  R$                  24.291,41  R$                            -     R$                     19.248,26  R$                     5.043,16 

10.1.1.1

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA

QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM

LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017,

LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 9,00  R$               1.404,36  R$               1.725,64  R$                  15.530,76  R$                            -    R$                             416,21  R$                                  277,47  R$                                         -   7,00  R$                     12.079,48 77,78% 2,00  R$                     3.451,28 22,22%

10.1.1.2
MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR

BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 3,00  R$                  872,25  R$               1.071,80  R$                    3.215,39  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                       3.215,39 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

10.1.1.3

LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E

CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA.

METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00  R$                  313,17  R$                  384,81  R$                       769,63  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          769,63 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

10.1.1.4
CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 6,00  R$                  647,75  R$                  795,94  R$                    4.775,63  R$                            -    R$                             191,97  R$                                  127,98  R$                                         -   4,00  R$                       3.183,75 66,67% 2,00  R$                     1.591,88 33,33%

10.1.2 METAIS SANITÁRIOS  R$                  18.661,80  R$                            -     R$                     12.602,91  R$                     6.058,89 

10.1.2.1
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO

1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE
UN 10,00  R$               1.232,71  R$               1.514,72  R$                  15.147,21  R$                            -    R$                             243,55  R$                                         -    R$                                         -   6,00  R$                       9.088,33 60,00% 4,00  R$                     6.058,88 40,00%

10.1.2.2

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 2,00  R$                  159,88  R$                  196,46  R$                       392,91  R$                            -    R$                               15,79  R$                                    15,79  R$                                         -   2,00  R$                          392,91 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

10.1.2.3

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 6,00  R$                  317,56  R$                  390,21  R$                    2.341,26  R$                            -    R$                               94,11  R$                                    94,11  R$                                         -   6,00  R$                       2.341,26 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

10.1.2.4

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 2,00  R$                  317,56  R$                  390,21  R$                       780,42  R$                            -    R$                               31,37  R$                                    31,37  R$                                         -   2,00  R$                          780,42 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

10.1.3 BANCADAS  R$                    2.631,63  R$                            -     R$                                  -    R$                     2.631,63 

10.1.3.1 BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES M2 4,15  R$                  357,31  R$                  439,05  R$                    1.822,07  R$                            -    R$                               73,24  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,15  R$                     1.822,07 100,00%

10.1.3.2 TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA M 13,92  R$                    47,33  R$                    58,16  R$                       809,56  R$                            -    R$                               32,54  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 13,92  R$                        809,56 100,00%

10.1.4 ACESSÓRIOS  R$                    5.893,32  R$                            -     R$                       3.578,69  R$                     2.314,63 

10.1.4.1
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 9,00  R$                    24,93  R$                    30,63  R$                       275,70  R$                            -    R$                               11,08  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 9,00  R$                        275,70 100,00%

10.1.4.2

DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO

INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO

FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE

800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 6,00  R$                    24,53  R$                    30,14  R$                       180,85  R$                            -    R$                                 7,27  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        180,85 100,00%

10.1.4.3

DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX

ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL.

CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 6,00  R$                    86,98  R$                  106,88  R$                       641,27  R$                            -    R$                               25,77  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        641,27 100,00%

10.1.4.4
ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS

SOBRE PORCELANATO
M2 2,16  R$                  425,79  R$                  523,20  R$                    1.130,11  R$                            -    R$                               45,43  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,16  R$                     1.130,11 100,00%

10.1.4.5
ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS

SOBRE CERÂMICA
M2 6,26  R$                  425,79  R$                  523,20  R$                    3.275,23  R$                            -    R$                             131,66  R$                                  131,66  R$                                         -   6,26  R$                       3.275,23 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

10.1.4.6
ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 9,00  R$                    35,28  R$                    43,35  R$                       390,16  R$                            -    R$                               15,67  R$                                    12,19  R$                                         -   7,00  R$                          303,46 77,78% 2,00  R$                          86,70 22,22%

10.2 PAVIMENTO TÉRREO  R$                  41.557,96  R$                            -     R$                     28.336,58  R$                   13.221,38 

10.2.1 LOUÇAS SANITÁRIAS  R$                  19.248,25  R$                            -     R$                     19.248,26 -R$                            0,00 

10.2.1.1

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA

QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM

LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017,

LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 7,00  R$               1.404,36  R$               1.725,64  R$                  12.079,48  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   7,00  R$                     12.079,48 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

10.2.1.2
MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR

BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 3,00  R$                  872,25  R$               1.071,80  R$                    3.215,39  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                       3.215,39 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

10.2.1.3

LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E

CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA.

METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00  R$                  313,17  R$                  384,81  R$                       769,63  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          769,63 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

10.2.1.4
CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 4,00  R$                  647,75  R$                  795,94  R$                    3.183,75  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                       3.183,75 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

10.2.2 METAIS SANITÁRIOS  R$                  15.632,36  R$                            -     R$                       9.088,33  R$                     6.544,03 

10.2.2.1
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO

1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE
UN 8,00  R$               1.232,71  R$               1.514,72  R$                  12.117,77  R$                            -    R$                             121,78  R$                                         -    R$                                         -   6,00  R$                       9.088,33 75,00% 2,00  R$                     3.029,44 25,00%

10.2.2.2

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 2,00  R$                  159,88  R$                  196,46  R$                       392,91  R$                            -    R$                               15,79  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        392,91 100,00%

10.2.2.3

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 6,00  R$                  317,56  R$                  390,21  R$                    2.341,26  R$                            -    R$                               94,11  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                     2.341,26 100,00%

10.2.2.4

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 2,00  R$                  317,56  R$                  390,21  R$                       780,42  R$                            -    R$                               31,37  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        780,42 100,00%
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QUANT.  Custo Unitário (R$)  Preço Unitário (R$)  Preço Total com BDI QUANT.  VALOR
 

V

A

QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10.2.3 BANCADAS  R$                    1.771,09  R$                            -     R$                                  -    R$                     1.771,09 

10.2.3.1
BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES

3,13x0,35M
M2 2,19  R$                  357,31  R$                  439,05  R$                       961,53  R$                            -    R$                               38,65  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,19  R$                        961,53 100,00%

10.2.3.2 TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA M 13,92  R$                    47,33  R$                    58,16  R$                       809,56  R$                            -    R$                               32,54  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 13,92  R$                        809,56 100,00%

10.2.4 ACESSÓRIOS  R$                    4.906,26  R$                            -     R$                                  -    R$                     4.906,26 

10.2.4.1
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 7,00  R$                    24,93  R$                    30,63  R$                       214,43  R$                            -    R$                                 8,62  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 7,00  R$                        214,43 100,00%

10.2.4.2

DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO

INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO

FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE

800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 4,00  R$                    24,53  R$                    30,14  R$                       120,57  R$                            -    R$                                 4,84  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        120,57 100,00%

10.2.4.3

DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX

ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL.

CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 4,00  R$                    86,98  R$                  106,88  R$                       427,51  R$                            -    R$                               17,18  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        427,51 100,00%

10.2.4.4
ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS

SOBRE PORCELANATO
M2 1,08  R$                  425,79  R$                  523,20  R$                       565,06  R$                            -    R$                               22,71  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,08  R$                        565,06 100,00%

10.2.4.5
ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS

SOBRE CERÂMICA
M2 6,26  R$                  425,79  R$                  523,20  R$                    3.275,23  R$                            -    R$                             131,66  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,26  R$                     3.275,23 100,00%

10.2.4.6
ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 7,00  R$                    35,28  R$                    43,35  R$                       303,46  R$                            -    R$                               12,19  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 7,00  R$                        303,46 100,00%

10.3 PAVIMENTO 01  R$                  41.557,96  R$                            -     R$                     28.336,58  R$                   13.221,38 

10.3.1 LOUÇAS SANITÁRIAS  R$                  19.248,25  R$                            -     R$                     19.248,26 -R$                            0,01 

10.3.1.1

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA

QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM

LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017,

LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 7,00  R$               1.404,36  R$               1.725,64  R$                  12.079,48  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   7,00  R$                     12.079,48 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

10.3.1.2
MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR

BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 3,00  R$                  872,25  R$               1.071,80  R$                    3.215,39  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                       3.215,39 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

10.3.1.3

LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E

CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA.

METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00  R$                  313,17  R$                  384,81  R$                       769,63  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          769,63 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

10.3.1.4
CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 4,00  R$                  647,75  R$                  795,94  R$                    3.183,75  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                       3.183,75 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

10.3.2 METAIS SANITÁRIOS  R$                  15.632,36  R$                            -     R$                       9.088,33  R$                     6.544,03 

10.3.2.1
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO

1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE
UN 8,00  R$               1.232,71  R$               1.514,72  R$                  12.117,77  R$                            -    R$                             121,78  R$                                         -    R$                                         -   6,00  R$                       9.088,33 75,00% 2,00  R$                     3.029,44 25,00%

10.3.2.2

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 2,00  R$                  159,88  R$                  196,46  R$                       392,91  R$                            -    R$                               15,79  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        392,91 100,00%

10.3.2.3

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 6,00  R$                  317,56  R$                  390,21  R$                    2.341,26  R$                            -    R$                               94,11  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                     2.341,26 100,00%

10.3.2.4

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 2,00  R$                  317,56  R$                  390,21  R$                       780,42  R$                            -    R$                               31,37  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        780,42 100,00%

10.3.3 BANCADAS  R$                    1.771,09  R$                            -     R$                                  -    R$                     1.771,09 

10.3.3.1
BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES

3,13x0,35M
M2 2,19  R$                  357,31  R$                  439,05  R$                       961,53  R$                            -    R$                               38,65  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,19  R$                        961,53 100,00%

10.3.3.2 TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA M 13,92  R$                    47,33  R$                    58,16  R$                       809,56  R$                            -    R$                               32,54  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 13,92  R$                        809,56 100,00%

10.3.4 ACESSÓRIOS  R$                    4.906,26  R$                            -     R$                                  -    R$                     4.906,26 

10.3.4.1
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 7,00  R$                    24,93  R$                    30,63  R$                       214,43  R$                            -    R$                                 8,62  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 7,00  R$                        214,43 100,00%

10.3.4.2

DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO

INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO

FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE

800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 4,00  R$                    24,53  R$                    30,14  R$                       120,57  R$                            -    R$                                 4,84  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        120,57 100,00%

10.3.4.3

DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX

ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL.

CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 4,00  R$                    86,98  R$                  106,88  R$                       427,51  R$                            -    R$                               17,18  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        427,51 100,00%

10.3.4.4
ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS

SOBRE PORCELANATO
M2 1,08  R$                  425,79  R$                  523,20  R$                       565,06  R$                            -    R$                               22,71  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,08  R$                        565,06 100,00%

10.3.4.5
ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS

SOBRE CERÂMICA
M2 6,26  R$                  425,79  R$                  523,20  R$                    3.275,23  R$                            -    R$                             131,66  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,26  R$                     3.275,23 100,00%

10.3.4.6
ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 7,00  R$                    35,28  R$                    43,35  R$                       303,46  R$                            -    R$                               12,19  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 7,00  R$                        303,46 100,00%

10.4 PAVIMENTO 02  R$                  41.557,96  R$                            -     R$                     39.221,82  R$                     2.336,15 

10.4.1 LOUÇAS SANITÁRIAS  R$                  19.248,25  R$                            -     R$                     19.248,26 -R$                            0,00 

10.4.1.1

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA

QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM

LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017,

LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 7,00  R$               1.404,36  R$               1.725,64  R$                  12.079,48  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   7,00  R$                     12.079,48 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

10.4.1.2
MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR

BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 3,00  R$                  872,25  R$               1.071,80  R$                    3.215,39  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                       3.215,39 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

10.4.1.3

LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E

CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA.

METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00  R$                  313,17  R$                  384,81  R$                       769,63  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          769,63 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%
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QUANT.  Custo Unitário (R$)  Preço Unitário (R$)  Preço Total com BDI QUANT.  VALOR
 

V

A

QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10.4.1.4
CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 4,00  R$                  647,75  R$                  795,94  R$                    3.183,75  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                       3.183,75 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

10.4.2 METAIS SANITÁRIOS  R$                  15.632,36  R$                            -     R$                     15.632,36  R$                            0,00 

10.4.2.1
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO

1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE
UN 8,00  R$               1.232,71  R$               1.514,72  R$                  12.117,77  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   8,00  R$                     12.117,77 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

10.4.2.2

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 2,00  R$                  159,88  R$                  196,46  R$                       392,91  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          392,91 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

10.4.2.3

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 6,00  R$                  317,56  R$                  390,21  R$                    2.341,26  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   6,00  R$                       2.341,26 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

10.4.2.4

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 2,00  R$                  317,56  R$                  390,21  R$                       780,42  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          780,42 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

10.4.3 BANCADAS  R$                    1.771,09  R$                            -     R$                                  -    R$                     1.771,09 

10.4.3.1
BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES

3,13x0,35M
M2 2,19  R$                  357,31  R$                  439,05  R$                       961,53  R$                            -    R$                               38,65  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,19  R$                        961,53 100,00%

10.4.3.2 TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA M 13,92  R$                    47,33  R$                    58,16  R$                       809,56  R$                            -    R$                               32,54  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 13,92  R$                        809,56 100,00%

10.4.4 ACESSÓRIOS  R$                    4.906,26  R$                            -     R$                       4.341,20  R$                        565,06 

10.4.4.1
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 7,00  R$                    24,93  R$                    30,63  R$                       214,43  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   7,00  R$                          214,43 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

10.4.4.2

DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO

INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO

FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE

800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 4,00  R$                    24,53  R$                    30,14  R$                       120,57  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          120,57 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

10.4.4.3

DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX

ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL.

CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 4,00  R$                    86,98  R$                  106,88  R$                       427,51  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          427,51 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

10.4.4.4
ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS

SOBRE PORCELANATO
M2 1,08  R$                  425,79  R$                  523,20  R$                       565,06  R$                            -    R$                               22,71  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,08  R$                        565,06 100,00%

10.4.4.5
ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS

SOBRE CERÂMICA
M2 6,26  R$                  425,79  R$                  523,20  R$                    3.275,23  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   6,26  R$                       3.275,23 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

10.4.4.6
ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 7,00  R$                    35,28  R$                    43,35  R$                       303,46  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   7,00  R$                          303,46 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

10.5 PAVIMENTO 03  R$                  39.857,56  R$                            -     R$                     39.227,05  R$                        630,52 

10.5.1 LOUÇAS SANITÁRIAS  R$                  19.248,25  R$                            -     R$                     19.248,26 -R$                            0,00 

10.5.1.1

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA

QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM

LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017,

LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 7,00  R$               1.404,36  R$               1.725,64  R$                  12.079,48  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   7,00  R$                     12.079,48 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

10.5.1.2
MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR

BRANCO GELO M.714.17, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 3,00  R$                  872,25  R$               1.071,80  R$                    3.215,39  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                       3.215,39 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

10.5.1.3

LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E

CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA.

METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00  R$                  313,17  R$                  384,81  R$                       769,63  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          769,63 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

10.5.1.4
CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 4,00  R$                  647,75  R$                  795,94  R$                    3.183,75  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                       3.183,75 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

10.5.2 METAIS SANITÁRIOS  R$                  15.632,36  R$                            -     R$                     15.632,36  R$                            0,00 

10.5.2.1
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO

1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE
UN 8,00  R$               1.232,71  R$               1.514,72  R$                  12.117,77  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   8,00  R$                     12.117,77 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

10.5.2.2

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 2,00  R$                  159,88  R$                  196,46  R$                       392,91  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          392,91 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

10.5.2.3

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 6,00  R$                  317,56  R$                  390,21  R$                    2.341,26  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   6,00  R$                       2.341,26 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

10.5.2.4

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 2,00  R$                  317,56  R$                  390,21  R$                       780,42  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          780,42 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

10.5.3 BANCADAS  R$                    1.771,09  R$                            -     R$                                  -    R$                     1.771,09 

10.5.3.1
BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES

3,13x0,35M
M2 2,19  R$                  357,31  R$                  439,05  R$                       961,53  R$                            -    R$                               38,65  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,19  R$                        961,53 100,00%

10.5.3.2 TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA M 13,92  R$                    47,33  R$                    58,16  R$                       809,56  R$                            -    R$                               32,54  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 13,92  R$                        809,56 100,00%

10.5.4 ACESSÓRIOS  R$                    3.205,86  R$                            -     R$                       4.346,43 -R$                     1.140,57 

10.5.4.1
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 7,00  R$                    24,93  R$                    30,63  R$                       214,43  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   7,00  R$                          214,43 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

10.5.4.2

DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO

INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO

FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE

800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 4,00  R$                    24,53  R$                    30,14  R$                       120,57  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          120,57 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

10.5.4.3

DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX

ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL.

CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 4,00  R$                    86,98  R$                  106,88  R$                       427,51  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          427,51 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

10.5.4.4
ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS

SOBRE PORCELANATO
M2 2,00  R$                  425,79  R$                  523,20  R$                    1.046,40  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   6,27  R$                       3.280,46 313,50% -4,27 -R$                     2.234,06 -213,50%

10.5.4.5
ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS

SOBRE CERÂMICA
M2 2,09  R$                  425,79  R$                  523,20  R$                    1.093,49  R$                            -    R$                               43,95  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,09  R$                     1.093,49 100,00%
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10.5.4.6
ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 7,00  R$                    35,28  R$                    43,35  R$                       303,46  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   7,00  R$                          303,46 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

10.6 PAVIMENTO 04  R$                  13.794,27  R$                            -     R$                                  -    R$                   13.794,27 

10.6.1 LOUÇAS SANITÁRIAS  R$                    5.839,09  R$                            -     R$                                  -    R$                     5.839,09 

10.6.1.1

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA

QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM

LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017,

LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00  R$               1.404,36  R$               1.725,64  R$                    3.451,28  R$                            -    R$                             138,74  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                     3.451,28 100,00%

10.6.1.2
CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 3,00  R$                  647,75  R$                  795,94  R$                    2.387,81  R$                            -    R$                               95,98  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                     2.387,81 100,00%

10.6.2 METAIS SANITÁRIOS  R$                    5.911,25  R$                            -     R$                                  -    R$                     5.911,25 

10.6.2.1
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO

1173.C, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE
UN 3,00  R$               1.232,71  R$               1.514,72  R$                    4.544,16  R$                            -    R$                             182,67  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                     4.544,16 100,00%

10.6.2.2

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=40cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 1,00  R$                  159,88  R$                  196,46  R$                       196,46  R$                            -    R$                                 7,89  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        196,46 100,00%

10.6.2.3

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 2,00  R$                  317,56  R$                  390,21  R$                       780,42  R$                            -    R$                               31,37  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        780,42 100,00%

10.6.2.4

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA.

Ø10mm, L=80cm. INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA

CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE

UN 1,00  R$                  317,56  R$                  390,21  R$                       390,21  R$                            -    R$                               15,68  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        390,21 100,00%

10.6.3 BANCADAS  R$                               -    R$                            -     R$                                  -    R$                                -   

10.6.3.1 BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES 3,09x0,35m M2 0,00  R$                  357,31  R$                  439,05  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

10.6.3.2 TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA M 0,00  R$                    47,33  R$                    58,16  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

10.6.4 ACESSÓRIOS  R$                    2.043,93  R$                            -     R$                                  -    R$                     2.043,93 

10.6.4.1
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 2,00  R$                    24,93  R$                    30,63  R$                         61,27  R$                            -    R$                                 2,46  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                          61,27 100,00%

10.6.4.2

DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO

INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO

FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE

800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00  R$                    24,53  R$                    30,14  R$                         60,28  R$                            -    R$                                 2,42  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                          60,28 100,00%

10.6.4.3

DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX

ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL.

CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00  R$                    86,98  R$                  106,88  R$                       213,76  R$                            -    R$                                 8,59  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        213,76 100,00%

10.6.4.4
ESPELHO 4mm COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS

SOBRE CERÂMICA
M2 3,10  R$                  425,79  R$                  523,20  R$                    1.621,92  R$                            -    R$                               65,19  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,10  R$                     1.621,92 100,00%

10.6.4.5
ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 2,00  R$                    35,28  R$                    43,35  R$                         86,70  R$                            -    R$                                 3,48  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                          86,70 100,00%

12 INSTALAÇÕES DE PPCI  R$                731.051,45  R$                 5.975,04   R$                   290.533,21  R$                 440.518,24 

12.1 SUBSOLO  R$                138.655,81  R$                 5.975,04   R$                     94.612,57  R$                   44.043,24 

12.1.1 HIDRANTES  R$                  18.567,48  R$                 5.975,04   R$                     17.702,83  R$                        864,65 

12.1.1.1 COTOVELO 90° EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2" UN 10,00  R$                  108,11  R$                  132,84  R$                    1.328,43 3,00  R$                    398,53  R$                               26,69  R$                                    10,68  R$                                    16,01 10,00  R$                       1.328,43 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

12.1.1.2 CURVA MACHO-FÊMEA EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2" UN 1,00  R$                  319,80  R$                  392,96  R$                       392,96 0,30  R$                    117,89  R$                                 7,89  R$                                      3,16  R$                                      4,73 1,00  R$                          392,96 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

12.1.1.3 NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2" UN 1,00  R$                    80,25  R$                    98,61  R$                         98,61 0,30  R$                      29,58  R$                                 3,96  R$                                      2,77  R$                                      1,19 1,00  R$                            98,61 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

12.1.1.4 TUBO EM AÇO GALVANIZADO, 65MM-2.1/2" M 37,50  R$                  108,65  R$                  133,51  R$                    5.006,48 11,25  R$                 1.501,95  R$                             201,26  R$                                  140,88  R$                                    60,38 37,50  R$                       5.006,48 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

12.1.1.5 TÊ EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2" UN 1,00  R$                  178,13  R$                  218,88  R$                       218,88 0,30  R$                      65,66  R$                                 8,78  R$                                      6,15  R$                                      2,63 1,00  R$                          218,88 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

12.1.1.6 ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 2.1/2" UN 4,00  R$                  140,56  R$                  172,72  R$                       690,87 1,20  R$                    207,26  R$                               27,77  R$                                    19,44  R$                                      8,33 4,00  R$                          690,87 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

12.1.1.7 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS - 90 x 60 x 17 CM UN 3,00  R$                  487,63  R$                  599,19  R$                    1.797,56 1,00  R$                    599,19  R$                               72,26  R$                                    48,17  R$                                    24,09 3,00  R$                       1.797,56 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

12.1.1.8
CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO - DUPLA - 2.1/2"

x 1.1/2"
UN 3,00  R$                    15,91  R$                    19,55  R$                         58,65 1,00  R$                      19,55  R$                                 1,17  R$                                      0,39  R$                                      0,78 3,00  R$                            58,65 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

12.1.1.9 ESGUICHO JATO REGULÁVEL - 1.1/2" 40MM UN 3,00  R$                  196,24  R$                  241,13  R$                       723,40 1,00  R$                    241,13  R$                               29,08  R$                                    19,39  R$                                      9,69 3,00  R$                          723,40 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

12.1.1.10 MANGUEIRAS - 1.1/2 "  15 M UN 6,00  R$                  718,71  R$                  883,13  R$                    5.298,79 2,00  R$                 1.766,26  R$                             106,50  R$                                    35,50  R$                                    71,00 6,00  R$                       5.298,79 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

12.1.1.11 NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL - 2.1/2" UN 3,00  R$                    80,25  R$                    98,61  R$                       295,83 1,00  R$                      98,61  R$                                 5,94  R$                                      1,98  R$                                      3,96 3,00  R$                          295,83 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

12.1.1.12 REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO - 2.1/2" X 1.1/2" UN 3,00  R$                  119,35  R$                  146,65  R$                       439,96 2,00  R$                    293,31  R$                               17,68  R$                                      5,89  R$                                    11,79 3,00  R$                          439,96 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

12.1.1.13 REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE - 2 1/2" UN 1,00  R$                  264,63  R$                  325,17  R$                       325,17 0,50  R$                    162,59  R$                               13,07  R$                                      6,54  R$                                      6,54 1,00  R$                          325,17 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

12.1.1.14 REGISTRO GLOBO - 2 1/2" 45° UN 3,00  R$                  184,25  R$                  226,40  R$                       679,20 1,50  R$                    339,60  R$                               27,30  R$                                    13,65  R$                                    13,65 3,00  R$                          679,20 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

12.1.1.15 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ - 1.1/2" UN 3,00  R$                    65,24  R$                    80,17  R$                       240,50 1,00  R$                      80,17  R$                                 4,83  R$                                      1,61  R$                                      3,22 3,00  R$                          240,50 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

12.1.1.16 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ - 2.1/2" UN 1,00  R$                    87,52  R$                  107,54  R$                       107,54 0,50  R$                      53,77  R$                                 4,31  R$                                      2,16  R$                                      2,16 1,00  R$                          107,54 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

12.1.1.17
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRIÇÃO "HIDRANTE" COM

TELAR - (70x60) cm
UN 1,00  R$                  703,67  R$                  864,65  R$                       864,65  R$                            -    R$                               34,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        864,65 100,00%

12.1.2 PREVENTIVO  R$                  31.009,31  R$                            -     R$                     15.277,71  R$                   15.731,60 

12.1.2.1 ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) UN 4,00  R$                  195,97  R$                  240,80  R$                       963,21  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          963,21 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

12.1.2.2 ALARME DE INCÊNDIO - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S) UN 67,00  R$                  215,73  R$                  265,08  R$                  17.760,58  R$                            -    R$                             138,53  R$                                         -    R$                                         -   54,00  R$                     14.314,50 80,60% 13,00  R$                     3.446,08 19,40%

12.1.2.3 EXTINTOR CARRETA - EXTINTOR CARRETA ESPUMA MECÂNICA 50L AB UN 1,00  R$               4.453,16  R$               5.471,92  R$                    5.471,92  R$                            -    R$                             219,97  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     5.471,92 100,00%

12.1.2.4 EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC UN 15,00  R$                  261,85  R$                  321,75  R$                    4.826,31  R$                            -    R$                             194,00  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 15,00  R$                     4.826,31 100,00%

12.1.2.5 EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG BC UN 1,00  R$                  261,85  R$                  321,75  R$                       321,75  R$                            -    R$                               12,93  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        321,75 100,00%

12.1.2.6 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS UN 50,00  R$                    21,85  R$                    26,85  R$                    1.342,43  R$                            -    R$                               53,96  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 50,00  R$                     1.342,43 100,00%

12.1.2.7 SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB UN 1,00  R$                  262,95  R$                  323,11  R$                       323,11  R$                            -    R$                               12,98  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        323,11 100,00%

12.1.3 SPRINKLERS  R$                  89.079,02  R$                            -     R$                     61.632,03  R$                   27.446,99 

12.1.3.1 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 31,00  R$                    20,15  R$                    24,76  R$                       767,55  R$                            -    R$                               15,42  R$                                      5,47  R$                                         -   21,00  R$                          519,96 67,74% 10,00  R$                        247,59 32,26%

12.1.3.2 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 37,00  R$                    15,48  R$                    19,02  R$                       703,79  R$                            -    R$                               14,14  R$                                      4,97  R$                                         -   25,00  R$                          475,54 67,57% 12,00  R$                        228,25 32,43%
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12.1.3.3 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 5,00  R$                    27,03  R$                    33,21  R$                       166,07  R$                            -    R$                                 3,33  R$                                         -    R$                                         -   2,50  R$                            83,03 50,00% 2,50  R$                          83,04 50,00%

12.1.3.4 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 13,00  R$                    43,50  R$                    53,45  R$                       694,87  R$                            -    R$                               27,92  R$                                      4,30  R$                                         -   2,00  R$                          106,90 15,38% 11,00  R$                        587,97 84,62%

12.1.3.5 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 1,00  R$                    43,50  R$                    53,45  R$                         53,45  R$                            -    R$                                 1,07  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                            26,73 50,00% 0,50  R$                          26,72 50,00%

12.1.3.6 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 5,00  R$                    43,50  R$                    53,45  R$                       267,26  R$                            -    R$                                 5,37  R$                                         -    R$                                         -   2,50  R$                          133,63 50,00% 2,50  R$                        133,63 50,00%

12.1.3.7 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" X 1.1/2" UN 1,00  R$                    64,12  R$                    78,79  R$                         78,79  R$                            -    R$                                 1,58  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                            39,39 50,00% 0,50  R$                          39,40 50,00%

12.1.3.8 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" X 2.1/2" UN 5,00  R$                    62,65  R$                    76,98  R$                       384,91  R$                            -    R$                                 7,73  R$                                      1,55  R$                                         -   3,00  R$                          230,95 60,00% 2,00  R$                        153,96 40,00%

12.1.3.9 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 64,00  R$                    57,08  R$                    70,14  R$                    4.488,86  R$                            -    R$                               90,21  R$                                    33,83  R$                                         -   44,00  R$                       3.086,09 68,75% 20,00  R$                     1.402,77 31,25%

12.1.3.10 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" UN 42,00  R$                  117,26  R$                  144,09  R$                    6.051,61  R$                            -    R$                             121,63  R$                                    17,38  R$                                         -   24,00  R$                       3.458,06 57,14% 18,00  R$                     2.593,55 42,86%

12.1.3.11 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 16,00  R$                    83,03  R$                  102,03  R$                    1.632,40  R$                            -    R$                               32,80  R$                                         -    R$                                         -   8,00  R$                          816,20 50,00% 8,00  R$                        816,20 50,00%

12.1.3.12 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 4,00  R$                  334,35  R$                  410,84  R$                    1.643,36  R$                            -    R$                               66,06  R$                                    49,55  R$                                         -   3,00  R$                       1.232,52 75,00% 1,00  R$                        410,84 25,00%

12.1.3.13 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" UN 2,00  R$                  684,59  R$                  841,21  R$                    1.682,41  R$                            -    R$                               33,80  R$                                    16,90  R$                                         -   1,50  R$                       1.261,81 75,00% 0,50  R$                        420,60 25,00%

12.1.3.14 COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 1,00  R$                    36,58  R$                    44,95  R$                         44,95  R$                            -    R$                                 0,90  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                            22,47 50,00% 0,50  R$                          22,48 50,00%

12.1.3.15 SPRINKLER, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - DN 15 - FATOR K 80 UN 121,00  R$                    29,83  R$                    36,65  R$                    4.435,17  R$                            -    R$                             178,29  R$                                    67,78  R$                                         -   46,00  R$                       1.686,10 38,02% 75,00  R$                     2.749,07 61,98%

12.1.3.16 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 25 MM - 1" M 178,76  R$                    47,63  R$                    58,53  R$                  10.462,19  R$                            -    R$                             420,58  R$                                  216,10  R$                                         -   91,85  R$                       5.375,66 51,38% 86,91  R$                     5.086,53 48,62%

12.1.3.17 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 32 MM - 1.1/4" M 129,86  R$                    58,10  R$                    71,39  R$                    9.270,93  R$                            -    R$                             186,34  R$                                    74,24  R$                                         -   90,80  R$                       6.482,37 69,92% 39,06  R$                     2.788,56 30,08%

12.1.3.18 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 40 MM - 1.1/2" M 149,15  R$                    66,47  R$                    81,68  R$                  12.182,06  R$                            -    R$                             244,85  R$                                    70,74  R$                                         -   96,12  R$                       7.850,75 64,45% 53,03  R$                     4.331,31 35,55%

12.1.3.19 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 50 MM - 2" M 9,64  R$                    91,85  R$                  112,86  R$                    1.088,00  R$                            -    R$                               21,86  R$                                    11,07  R$                                         -   7,26  R$                          819,38 75,31% 2,38  R$                        268,62 24,69%

12.1.3.20 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 65 MM - 2.1/2" M 88,20  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                  12.179,50  R$                            -    R$                             244,80  R$                                  220,38  R$                                         -   83,80  R$                     11.571,90 95,01% 4,40  R$                        607,60 4,99%

12.1.3.21 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 80 MM - 3" M 33,84  R$                  147,95  R$                  181,80  R$                    6.152,01  R$                            -    R$                             123,65  R$                                  114,62  R$                                         -   32,61  R$                       5.927,49 96,35% 1,24  R$                        224,52 3,65%

12.1.3.22 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" UN 1,00  R$                    66,38  R$                    81,57  R$                         81,57  R$                            -    R$                                 1,63  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                            40,78 50,00% 0,50  R$                          40,79 50,00%

12.1.3.23 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 13,00  R$                  153,02  R$                  188,03  R$                    2.444,35  R$                            -    R$                               49,12  R$                                    18,89  R$                                         -   9,00  R$                       1.692,24 69,23% 4,00  R$                        752,11 30,77%

12.1.3.24 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" UN 5,00  R$                  197,46  R$                  242,63  R$                    1.213,17  R$                            -    R$                               24,38  R$                                      4,88  R$                                         -   3,00  R$                          727,90 60,00% 2,00  R$                        485,27 40,00%

12.1.3.25 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 44,00  R$                    36,58  R$                    44,95  R$                    1.977,74  R$                            -    R$                               39,74  R$                                    13,55  R$                                         -   29,50  R$                       1.325,98 67,05% 14,50  R$                        651,76 32,95%

12.1.3.26 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 3,00  R$                    78,29  R$                    96,20  R$                       288,60  R$                            -    R$                                 5,79  R$                                      1,93  R$                                         -   2,00  R$                          192,40 66,67% 1,00  R$                          96,20 33,33%

12.1.3.27 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 36,00  R$                    62,07  R$                    76,27  R$                    2.745,72  R$                            -    R$                               55,18  R$                                    18,39  R$                                         -   24,00  R$                       1.830,48 66,67% 12,00  R$                        915,24 33,33%

12.1.3.28 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1" UN 1,00  R$                    51,84  R$                    63,70  R$                         63,70  R$                            -    R$                                 1,27  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                            31,85 50,00% 0,50  R$                          31,85 50,00%

12.1.3.29 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 2,00  R$                  119,36  R$                  146,67  R$                       293,33  R$                            -    R$                               11,79  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        293,33 100,00%

12.1.3.30 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" UN 2,00  R$                    51,84  R$                    63,70  R$                       127,40  R$                            -    R$                                 3,83  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                            31,85 25,00% 1,50  R$                          95,55 75,00%

12.1.3.31 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1" UN 1,00  R$                    81,89  R$                  100,62  R$                       100,62  R$                            -    R$                                 2,02  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                            50,31 50,00% 0,50  R$                          50,31 50,00%

12.1.3.32 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 9,00  R$                  119,36  R$                  146,67  R$                    1.320,00  R$                            -    R$                               26,53  R$                                    23,58  R$                                         -   8,50  R$                       1.246,66 94,44% 0,50  R$                          73,34 5,56%

12.1.3.33 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" X 2.1/2" UN 1,00  R$                  310,23  R$                  381,20  R$                       381,20  R$                            -    R$                                 7,66  R$                                    22,98  R$                                         -   2,00  R$                          762,40 200,00% -1,00 -R$                        381,20 -100,00%

12.1.3.34 LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" UN 121,00  R$                    24,29  R$                    29,85  R$                    3.611,48  R$                            -    R$                               72,58  R$                                    27,59  R$                                         -   83,50  R$                       2.492,22 69,01% 37,50  R$                     1.119,26 30,99%

12.1.4 SISTEMA FM-200  R$                               -    R$                            -     R$                                  -    R$                                -   

12.1.4.1

SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE

AGENTE EXTINTOR; BICO DE DESCARGA 180° PARA SISTEMA FM-200; ATUADOR

ELÉTRICO - GÁS CARTRIDGE ACTUATOR P/ FM-200; QUADRO DE COMANDO -

QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200

CJ 0,00  R$             44.196,70  R$             54.307,73  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

12.2 PAVIMENTO TÉRREO  R$                155.343,66  R$                            -     R$                     62.988,70  R$                   92.354,96 

12.2.1 HIDRANTES  R$                  14.548,68  R$                            -     R$                       5.193,97  R$                     9.354,71 

12.2.1.1 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 1,00  R$                  108,11  R$                  132,84  R$                       132,84  R$                            -    R$                                 2,67  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                            66,42 50,00% 0,50  R$                          66,42 50,00%

12.2.1.2 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 2,67  R$                  108,65  R$                  133,51  R$                       356,46  R$                            -    R$                               14,32  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,67  R$                        356,46 100,00%

12.2.1.3 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 3,00  R$                  178,13  R$                  218,88  R$                       656,64  R$                            -    R$                               26,39  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                        656,64 100,00%

12.2.1.4 ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA,  - 2.1/2" UN 4,00  R$                  140,56  R$                  172,72  R$                       690,87  R$                            -    R$                               27,77  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        690,87 100,00%

12.2.1.5 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS,  - 90 X 60 X 17 CM UN 4,00  R$                  487,63  R$                  599,19  R$                    2.396,75  R$                            -    R$                               48,17  R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                       1.198,37 50,00% 2,00  R$                     1.198,38 50,00%

12.2.1.6
CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA -

2.1/2" X 1.1/2"
UN 4,00  R$                    15,91  R$                    19,55  R$                         78,20  R$                            -    R$                                 1,56  R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                            39,10 50,00% 2,00  R$                          39,10 50,00%

12.2.1.7 ESGUICHO JATO REGULÁVEL,  - 1.1/2" 40MM UN 4,00  R$                  196,24  R$                  241,13  R$                       964,54  R$                            -    R$                               38,77  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        964,54 100,00%

12.2.1.8 MANGUEIRAS,  - 1.1/2 "  15 M UN 8,00  R$                  718,71  R$                  883,13  R$                    7.065,05  R$                            -    R$                             142,00  R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                       3.532,53 50,00% 4,00  R$                     3.532,52 50,00%

12.2.1.9 NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL,  - 2.1/2" UN 4,00  R$                    80,25  R$                    98,61  R$                       394,44  R$                            -    R$                                 7,91  R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          197,22 50,00% 2,00  R$                        197,22 50,00%

12.2.1.10 REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO,  - 2.1/2" X 1.1/2" UN 4,00  R$                  119,35  R$                  146,65  R$                       586,62  R$                            -    R$                               23,58  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        586,62 100,00%

12.2.1.11 REGISTRO GLOBO,  - 2 1/2" 45° UN 4,00  R$                  184,25  R$                  226,40  R$                       905,61  R$                            -    R$                               36,40  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        905,61 100,00%

12.2.1.12 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ,  - 1.1/2" UN 4,00  R$                    65,24  R$                    80,17  R$                       320,66  R$                            -    R$                                 6,44  R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          160,33 50,00% 2,00  R$                        160,33 50,00%

12.2.2 PREVENTIVO  R$                  37.158,15  R$                            -     R$                     16.713,11  R$                   20.445,04 

12.2.2.1 ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) UN 4,00  R$                  195,97  R$                  240,80  R$                       963,21  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          963,21 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

12.2.2.2 ALARME DE INCÊNDIO  - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S) UN 94,00  R$                  215,73  R$                  265,08  R$                  24.917,83  R$                            -    R$                             500,84  R$                                         -    R$                                         -   47,00  R$                     12.458,91 50,00% 47,00  R$                   12.458,92 50,00%

12.2.2.3 EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC UN 10,00  R$                  261,85  R$                  321,75  R$                    3.217,54  R$                            -    R$                             129,34  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 10,00  R$                     3.217,54 100,00%

12.2.2.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS UN 43,00  R$                    21,85  R$                    26,85  R$                    1.154,49  R$                            -    R$                               46,41  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 43,00  R$                     1.154,49 100,00%

12.2.2.5 CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL - 12VCC - 01 LAÇO - 120 PONTOS UN 1,00  R$               5.356,54  R$               6.581,97  R$                    6.581,97  R$                            -    R$                             132,29  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                       3.290,99 50,00% 0,50  R$                     3.290,98 50,00%

12.2.2.6 SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB UN 1,00  R$                  262,95  R$                  323,11  R$                       323,11  R$                            -    R$                               12,98  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        323,11 100,00%

12.2.3 SPRINKLERS  R$                103.636,83  R$                            -     R$                     41.081,62  R$                   62.555,21 

12.2.3.1 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 2,00  R$                    20,15  R$                    24,76  R$                         49,52  R$                            -    R$                                 0,98  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                            24,76 50,00% 1,00  R$                          24,76 50,00%

12.2.3.2 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 31,00  R$                    20,15  R$                    24,76  R$                       767,55  R$                            -    R$                               15,42  R$                                         -    R$                                         -   15,50  R$                          383,78 50,00% 15,50  R$                        383,77 50,00%

12.2.3.3 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 43,00  R$                    15,48  R$                    19,02  R$                       817,92  R$                            -    R$                               16,44  R$                                         -    R$                                         -   21,50  R$                          408,96 50,00% 21,50  R$                        408,96 50,00%

12.2.3.4 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 10,00  R$                    27,03  R$                    33,21  R$                       332,14  R$                            -    R$                                 6,66  R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                          166,07 50,00% 5,00  R$                        166,07 50,00%

12.2.3.5 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 10,00  R$                    43,50  R$                    53,45  R$                       534,52  R$                            -    R$                               21,48  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 10,00  R$                        534,52 100,00%

12.2.3.6 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 2,00  R$                    43,50  R$                    53,45  R$                       106,90  R$                            -    R$                                 2,14  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                            53,45 50,00% 1,00  R$                          53,45 50,00%

12.2.3.7 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 3,00  R$                    43,50  R$                    53,45  R$                       160,35  R$                            -    R$                                 3,22  R$                                         -    R$                                         -   1,50  R$                            80,18 50,00% 1,50  R$                          80,17 50,00%
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12.2.3.8 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 84,00  R$                    57,08  R$                    70,14  R$                    5.891,62  R$                            -    R$                             118,42  R$                                         -    R$                                         -   42,00  R$                       2.945,81 50,00% 42,00  R$                     2.945,81 50,00%

12.2.3.9 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" UN 47,00  R$                  117,26  R$                  144,09  R$                    6.772,04  R$                            -    R$                             136,11  R$                                         -    R$                                         -   23,50  R$                       3.386,02 50,00% 23,50  R$                     3.386,02 50,00%

12.2.3.10 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 18,00  R$                    83,03  R$                  102,03  R$                    1.836,45  R$                            -    R$                               36,91  R$                                         -    R$                                         -   9,00  R$                          918,23 50,00% 9,00  R$                        918,22 50,00%

12.2.3.11 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" UN 3,00  R$                  176,54  R$                  216,93  R$                       650,78  R$                            -    R$                               13,08  R$                                         -    R$                                         -   1,50  R$                          325,39 50,00% 1,50  R$                        325,39 50,00%

12.2.3.12 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 2,00  R$                  334,35  R$                  410,84  R$                       821,68  R$                            -    R$                               33,03  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        821,68 100,00%

12.2.3.13 COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 3,00  R$                    36,58  R$                    44,95  R$                       134,85  R$                            -    R$                                 2,70  R$                                         -    R$                                         -   1,50  R$                            67,42 50,00% 1,50  R$                          67,43 50,00%

12.2.3.14 SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 UN 159,00  R$                    29,83  R$                    36,65  R$                    5.828,04  R$                            -    R$                             234,28  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 159,00  R$                     5.828,04 100,00%

12.2.3.15 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1" M 234,70  R$                    47,63  R$                    58,53  R$                  13.736,16  R$                            -    R$                             552,19  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 234,70  R$                   13.736,16 100,00%

12.2.3.16 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4" M 123,43  R$                    58,10  R$                    71,39  R$                    8.811,88  R$                            -    R$                             177,11  R$                                         -    R$                                         -   61,72  R$                       4.405,94 50,00% 61,72  R$                     4.405,94 50,00%

12.2.3.17 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2" M 215,54  R$                    66,47  R$                    81,68  R$                  17.604,57  R$                            -    R$                             353,84  R$                                         -    R$                                         -   107,77  R$                       8.802,28 50,00% 107,77  R$                     8.802,29 50,00%

12.2.3.18 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2" M 32,40  R$                    91,85  R$                  112,86  R$                    3.656,76  R$                            -    R$                               73,50  R$                                         -    R$                                         -   16,20  R$                       1.828,38 50,00% 16,20  R$                     1.828,38 50,00%

12.2.3.19 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 123,10  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                  16.998,82  R$                            -    R$                             341,67  R$                                         -    R$                                         -   61,55  R$                       8.499,41 50,00% 61,55  R$                     8.499,41 50,00%

12.2.3.20 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3" M 4,19  R$                  147,95  R$                  181,80  R$                       761,73  R$                            -    R$                               15,31  R$                                         -    R$                                         -   2,10  R$                          380,86 50,00% 2,10  R$                        380,87 50,00%

12.2.3.21 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 12,00  R$                    43,72  R$                    53,72  R$                       644,66  R$                            -    R$                               12,95  R$                                         -    R$                                         -   6,00  R$                          322,33 50,00% 6,00  R$                        322,33 50,00%

12.2.3.22 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 2,00  R$                    56,21  R$                    69,07  R$                       138,14  R$                            -    R$                                 2,77  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                            69,07 50,00% 1,00  R$                          69,07 50,00%

12.2.3.23 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" UN 1,00  R$                    92,12  R$                  113,19  R$                       113,19  R$                            -    R$                                 4,55  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        113,19 100,00%

12.2.3.24 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 13,00  R$                  153,02  R$                  188,03  R$                    2.444,35  R$                            -    R$                               49,12  R$                                         -    R$                                         -   6,50  R$                       1.222,17 50,00% 6,50  R$                     1.222,18 50,00%

12.2.3.25 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 62,00  R$                    36,58  R$                    44,95  R$                    2.786,81  R$                            -    R$                               56,01  R$                                         -    R$                                         -   31,00  R$                       1.393,40 50,00% 31,00  R$                     1.393,41 50,00%

12.2.3.26 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 2,00  R$                    78,29  R$                    96,20  R$                       192,40  R$                            -    R$                                 3,86  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                            96,20 50,00% 1,00  R$                          96,20 50,00%

12.2.3.27 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 43,00  R$                    62,07  R$                    76,27  R$                    3.279,61  R$                            -    R$                               65,91  R$                                         -    R$                                         -   21,50  R$                       1.639,80 50,00% 21,50  R$                     1.639,81 50,00%

12.2.3.28 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1" UN 5,00  R$                    51,84  R$                    63,70  R$                       318,50  R$                            -    R$                                 6,39  R$                                         -    R$                                         -   2,50  R$                          159,25 50,00% 2,50  R$                        159,25 50,00%

12.2.3.29 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 3,00  R$                  119,36  R$                  146,67  R$                       440,00  R$                            -    R$                               17,68  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                        440,00 100,00%

12.2.3.30 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" UN 3,00  R$                    51,84  R$                    63,70  R$                       191,10  R$                            -    R$                                 3,83  R$                                         -    R$                                         -   1,50  R$                            95,55 50,00% 1,50  R$                          95,55 50,00%

12.2.3.31 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 13,00  R$                    81,89  R$                  100,62  R$                    1.308,12  R$                            -    R$                               26,29  R$                                         -    R$                                         -   6,50  R$                          654,06 50,00% 6,50  R$                        654,06 50,00%

12.2.3.32 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 3,00  R$                    81,89  R$                  100,62  R$                       301,87  R$                            -    R$                                 6,06  R$                                         -    R$                                         -   1,50  R$                          150,94 50,00% 1,50  R$                        150,93 50,00%

12.2.3.33 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 4,00  R$                    93,21  R$                  114,53  R$                       458,14  R$                            -    R$                                 9,19  R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          229,07 50,00% 2,00  R$                        229,07 50,00%

12.2.3.34 LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" UN 159,00  R$                    24,29  R$                    29,85  R$                    4.745,66  R$                            -    R$                               95,37  R$                                         -    R$                                         -   79,50  R$                       2.372,83 50,00% 79,50  R$                     2.372,83 50,00%

12.3 PAVIMENTO 01  R$                172.279,45  R$                            -     R$                     64.393,79  R$                 107.885,66 

12.3.1 HIDRANTES  R$                  25.632,86  R$                            -     R$                       5.723,29  R$                   19.909,57 

12.3.1.1 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 6,00  R$                  108,11  R$                  132,84  R$                       797,06  R$                            -    R$                               16,02  R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                          398,53 50,00% 3,00  R$                        398,53 50,00%

12.3.1.2 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 75,80  R$                  108,65  R$                  133,51  R$                  10.119,77  R$                            -    R$                             406,80  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 75,80  R$                   10.119,77 100,00%

12.3.1.3 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 6,00  R$                  178,13  R$                  218,88  R$                    1.313,29  R$                            -    R$                               52,79  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                     1.313,29 100,00%

12.3.1.4 ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA,  - 2.1/2" UN 4,00  R$                  140,56  R$                  172,72  R$                       690,87  R$                            -    R$                               27,77  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        690,87 100,00%

12.3.1.5 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS,  - 90 X 60 X 17 CM UN 4,00  R$                  487,63  R$                  599,19  R$                    2.396,75  R$                            -    R$                               48,17  R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                       1.198,37 50,00% 2,00  R$                     1.198,38 50,00%

12.3.1.6
CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA -

2.1/2" X 1.1/2"
UN 4,00  R$                    15,91  R$                    19,55  R$                         78,20  R$                            -    R$                                 1,56  R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                            39,10 50,00% 2,00  R$                          39,10 50,00%

12.3.1.7 ESGUICHO JATO REGULÁVEL,  - 1.1/2" 40MM UN 4,00  R$                  196,24  R$                  241,13  R$                       964,54  R$                            -    R$                               38,77  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        964,54 100,00%

12.3.1.8 MANGUEIRAS,  - 1.1/2 "  15 M UN 8,00  R$                  718,71  R$                  883,13  R$                    7.065,05  R$                            -    R$                             142,00  R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                       3.532,53 50,00% 4,00  R$                     3.532,52 50,00%

12.3.1.9 NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL,  - 2.1/2" UN 4,00  R$                    80,25  R$                    98,61  R$                       394,44  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          394,44 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

12.3.1.10 REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO,  - 2.1/2" X 1.1/2" UN 4,00  R$                  119,35  R$                  146,65  R$                       586,62  R$                            -    R$                               23,58  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        586,62 100,00%

12.3.1.11 REGISTRO GLOBO,  - 2 1/2" 45° UN 4,00  R$                  184,25  R$                  226,40  R$                       905,61  R$                            -    R$                               36,40  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        905,61 100,00%

12.3.1.12 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ,  - 1.1/2" UN 4,00  R$                    65,24  R$                    80,17  R$                       320,66  R$                            -    R$                                 6,44  R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          160,33 50,00% 2,00  R$                        160,33 50,00%

12.3.2 PREVENTIVO  R$                  30.816,96  R$                            -     R$                     13.422,13  R$                   17.394,83 

12.3.2.1 ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) UN 4,00  R$                  195,97  R$                  240,80  R$                       963,21  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          963,21 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

12.3.2.2 ALARME DE INCÊNDIO  - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S) UN 94,00  R$                  215,73  R$                  265,08  R$                  24.917,83  R$                            -    R$                             500,84  R$                                         -    R$                                         -   47,00  R$                     12.458,91 50,00% 47,00  R$                   12.458,92 50,00%

12.3.2.3 EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC UN 12,00  R$                  261,85  R$                  321,75  R$                    3.861,05  R$                            -    R$                             155,21  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 12,00  R$                     3.861,05 100,00%

12.3.2.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS UN 28,00  R$                    21,85  R$                    26,85  R$                       751,76  R$                            -    R$                               30,22  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 28,00  R$                        751,76 100,00%

12.3.2.5 SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB UN 1,00  R$                  262,95  R$                  323,11  R$                       323,11  R$                            -    R$                               12,98  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        323,11 100,00%

12.3.3 SPRINKLERS  R$                115.829,63  R$                            -     R$                     45.248,37  R$                   70.581,26 

12.3.3.1 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 3,00  R$                    20,15  R$                    24,76  R$                         74,28  R$                            -    R$                                 1,99  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                            24,76 33,33% 2,00  R$                          49,52 66,67%

12.3.3.2 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 32,00  R$                    20,15  R$                    24,76  R$                       792,31  R$                            -    R$                               27,37  R$                                         -    R$                                         -   4,50  R$                          111,42 14,06% 27,50  R$                        680,89 85,94%

12.3.3.3 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 64,00  R$                    15,48  R$                    19,02  R$                    1.217,37  R$                            -    R$                               25,61  R$                                         -    R$                                         -   30,50  R$                          580,15 47,66% 33,50  R$                        637,22 52,34%

12.3.3.4 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 10,00  R$                    27,03  R$                    33,21  R$                       332,14  R$                            -    R$                                 6,66  R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                          166,07 50,00% 5,00  R$                        166,07 50,00%

12.3.3.5 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 18,00  R$                    43,50  R$                    53,45  R$                       962,13  R$                            -    R$                               38,67  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 18,00  R$                        962,13 100,00%

12.3.3.6 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 1,00  R$                    43,50  R$                    53,45  R$                         53,45  R$                            -    R$                                 2,14  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                          53,45 100,00%

12.3.3.7 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 5,00  R$                    43,50  R$                    53,45  R$                       267,26  R$                            -    R$                                 6,44  R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          106,90 40,00% 3,00  R$                        160,36 60,00%

12.3.3.8 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 2.1/2" UN 2,00  R$                    62,65  R$                    76,98  R$                       153,97  R$                            -    R$                                 3,08  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                            76,98 50,00% 1,00  R$                          76,99 50,00%

12.3.3.9 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 90,00  R$                    57,08  R$                    70,14  R$                    6.312,45  R$                            -    R$                             139,56  R$                                         -    R$                                         -   40,50  R$                       2.840,60 45,00% 49,50  R$                     3.471,85 55,00%

12.3.3.10 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" UN 40,00  R$                  117,26  R$                  144,09  R$                    5.763,44  R$                            -    R$                             118,74  R$                                         -    R$                                         -   19,50  R$                       2.809,68 48,75% 20,50  R$                     2.953,76 51,25%

12.3.3.11 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 39,00  R$                    83,03  R$                  102,03  R$                    3.978,98  R$                            -    R$                               84,06  R$                                         -    R$                                         -   18,50  R$                       1.887,46 47,44% 20,50  R$                     2.091,52 52,56%

12.3.3.12 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" UN 2,00  R$                  176,54  R$                  216,93  R$                       433,86  R$                            -    R$                               13,08  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                          108,46 25,00% 1,50  R$                        325,40 75,00%

12.3.3.13 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 1,00  R$                  334,35  R$                  410,84  R$                       410,84  R$                            -    R$                               16,51  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        410,84 100,00%

12.3.3.14 COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 7,00  R$                    36,58  R$                    44,95  R$                       314,64  R$                            -    R$                                 6,31  R$                                         -    R$                                         -   3,50  R$                          157,32 50,00% 3,50  R$                        157,32 50,00%

12.3.3.15 SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 UN 186,00  R$                    29,83  R$                    36,65  R$                    6.817,70  R$                            -    R$                             274,07  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 186,00  R$                     6.817,70 100,00%

12.3.3.16 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1" M 265,84  R$                    47,63  R$                    58,53  R$                  15.558,68  R$                            -    R$                             568,99  R$                                         -    R$                                         -   24,00  R$                       1.404,64 9,03% 241,84  R$                   14.154,04 90,97%

12.3.3.17 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4" M 159,53  R$                    58,10  R$                    71,39  R$                  11.389,12  R$                            -    R$                             228,91  R$                                         -    R$                                         -   79,77  R$                       5.694,56 50,00% 79,77  R$                     5.694,56 50,00%



 0002085-

87.2023.4.05.74

00
 PLANA 

EDIFICAÇÕES 

LTDA

 13/2023
 Valor da Medição 

Atual

 05/06/2023 a 

27/12/2024

 Valor Acumulado 

Medições

 14/06/2023  Saldo da Planilha

VALORES EFETIVOS DE 

REAJUSTE DEVIDOS

PARCELA DEVIDA DO 

REAJUSTE REF. ÀS 

MEDIÇÕES 11 E 12

PARCELA DEVIDA DO 

REAJUSTE REF. À MEDIÇÃO 

13

QUANT.  Custo Unitário (R$)  Preço Unitário (R$)  Preço Total com BDI QUANT.  VALOR
 

V

A

QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

12.3.3.18 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2" M 208,74  R$                    66,47  R$                    81,68  R$                  17.049,17  R$                            -    R$                             342,68  R$                                         -    R$                                         -   104,37  R$                       8.524,58 50,00% 104,37  R$                     8.524,59 50,00%

12.3.3.19 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2" M 48,06  R$                    91,85  R$                  112,86  R$                    5.424,19  R$                            -    R$                             109,02  R$                                         -    R$                                         -   24,03  R$                       2.712,09 50,00% 24,03  R$                     2.712,10 50,00%

12.3.3.20 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 121,08  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                  16.719,88  R$                            -    R$                             336,05  R$                                         -    R$                                         -   60,54  R$                       8.359,94 50,00% 60,54  R$                     8.359,94 50,00%

12.3.3.21 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3" M 4,72  R$                  147,95  R$                  181,80  R$                       858,08  R$                            -    R$                               17,24  R$                                         -    R$                                         -   2,36  R$                          429,04 50,00% 2,36  R$                        429,04 50,00%

12.3.3.22 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 7,00  R$                    43,72  R$                    53,72  R$                       376,05  R$                            -    R$                               15,11  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 7,00  R$                        376,05 100,00%

12.3.3.23 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 8,00  R$                    56,21  R$                    69,07  R$                       552,55  R$                            -    R$                               12,49  R$                                         -    R$                                         -   3,50  R$                          241,74 43,75% 4,50  R$                        310,81 56,25%

12.3.3.24 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" UN 3,00  R$                    92,12  R$                  113,19  R$                       339,58  R$                            -    R$                                 6,82  R$                                         -    R$                                         -   1,50  R$                          169,79 50,00% 1,50  R$                        169,79 50,00%

12.3.3.25 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 20,00  R$                  153,02  R$                  188,03  R$                    3.760,54  R$                            -    R$                               79,35  R$                                         -    R$                                         -   9,50  R$                       1.786,26 47,50% 10,50  R$                     1.974,28 52,50%

12.3.3.26 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" UN 2,00  R$                  197,46  R$                  242,63  R$                       485,27  R$                            -    R$                                 9,75  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          242,63 50,00% 1,00  R$                        242,64 50,00%

12.3.3.27 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 59,00  R$                    36,58  R$                    44,95  R$                    2.651,96  R$                            -    R$                               58,72  R$                                         -    R$                                         -   26,50  R$                       1.191,14 44,92% 32,50  R$                     1.460,82 55,08%

12.3.3.28 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 1,00  R$                    78,29  R$                    96,20  R$                         96,20  R$                            -    R$                                 1,93  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                            48,10 50,00% 0,50  R$                          48,10 50,00%

12.3.3.29 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 56,00  R$                    62,07  R$                    76,27  R$                    4.271,12  R$                            -    R$                               93,50  R$                                         -    R$                                         -   25,50  R$                       1.944,88 45,54% 30,50  R$                     2.326,24 54,46%

12.3.3.30 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1" UN 3,00  R$                    51,84  R$                    63,70  R$                       191,10  R$                            -    R$                                 6,39  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                            31,85 16,67% 2,50  R$                        159,25 83,33%

12.3.3.31 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 1,00  R$                  119,36  R$                  146,67  R$                       146,67  R$                            -    R$                                 5,89  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        146,67 100,00%

12.3.3.32 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" UN 6,00  R$                    51,84  R$                    63,70  R$                       382,20  R$                            -    R$                                 7,68  R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                          191,10 50,00% 3,00  R$                        191,10 50,00%

12.3.3.33 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 11,00  R$                    81,89  R$                  100,62  R$                    1.106,87  R$                            -    R$                               26,29  R$                                         -    R$                                         -   4,50  R$                          452,81 40,91% 6,50  R$                        654,06 59,09%

12.3.3.34 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 8,00  R$                    81,89  R$                  100,62  R$                       804,99  R$                            -    R$                               20,22  R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                          301,87 37,50% 5,00  R$                        503,12 62,50%

12.3.3.35 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 2,00  R$                    93,21  R$                  114,53  R$                       229,07  R$                            -    R$                                 4,59  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          114,53 50,00% 1,00  R$                        114,54 50,00%

12.3.3.36 LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" UN 186,00  R$                    24,29  R$                    29,85  R$                    5.551,52  R$                            -    R$                             121,18  R$                                         -    R$                                         -   85,00  R$                       2.536,99 45,70% 101,00  R$                     3.014,53 54,30%

12.3.4 SISTEMA FM-200  R$                               -    R$                            -     R$                                  -    R$                                -   

12.3.4.1

SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE

AGENTE EXTINTOR; BICO DE DESCARGA 180° PARA SISTEMA FM-200; ATUADOR

ELÉTRICO - GÁS CARTRIDGE ACTUATOR P/ FM-200; QUADRO DE COMANDO -

QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200

CJ 0,00  R$             44.196,70  R$             54.307,73  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

12.4 PAVIMENTO 02  R$                  86.694,66  R$                            -     R$                     31.197,83  R$                   55.496,83 

12.4.1 HIDRANTES  R$                    7.873,40  R$                            -     R$                       2.563,77  R$                     5.309,63 

12.4.1.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 5,50  R$                  108,65  R$                  133,51  R$                       734,28  R$                            -    R$                               29,51  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,50  R$                        734,28 100,00%

12.4.1.2 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 2,00  R$                  178,13  R$                  218,88  R$                       437,76  R$                            -    R$                               17,59  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        437,76 100,00%

12.4.1.3 ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA,  - 2.1/2" UN 2,00  R$                  140,56  R$                  172,72  R$                       345,43  R$                            -    R$                               13,88  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        345,43 100,00%

12.4.1.4 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS,  - 90 X 60 X 17 CM UN 2,00  R$                  487,63  R$                  599,19  R$                    1.198,37  R$                            -    R$                               24,08  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          599,19 50,00% 1,00  R$                        599,18 50,00%

12.4.1.5
CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA -

2.1/2" X 1.1/2"
UN 2,00  R$                    15,91  R$                    19,55  R$                         39,10  R$                            -    R$                                 0,78  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                            19,55 50,00% 1,00  R$                          19,55 50,00%

12.4.1.6 ESGUICHO JATO REGULÁVEL,  - 1.1/2" 40MM UN 2,00  R$                  196,24  R$                  241,13  R$                       482,27  R$                            -    R$                               19,38  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        482,27 100,00%

12.4.1.7 MANGUEIRAS,  - 1.1/2 "  15 M UN 4,00  R$                  718,71  R$                  883,13  R$                    3.532,53  R$                            -    R$                               71,00  R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                       1.766,26 50,00% 2,00  R$                     1.766,27 50,00%

12.4.1.8 NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL,  - 2.1/2" UN 2,00  R$                    80,25  R$                    98,61  R$                       197,22  R$                            -    R$                                 3,96  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                            98,61 50,00% 1,00  R$                          98,61 50,00%

12.4.1.9 REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO,  - 2.1/2" X 1.1/2" UN 2,00  R$                  119,35  R$                  146,65  R$                       293,31  R$                            -    R$                               11,79  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        293,31 100,00%

12.4.1.10 REGISTRO GLOBO,  - 2 1/2" 45° UN 2,00  R$                  184,25  R$                  226,40  R$                       452,80  R$                            -    R$                               18,20  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        452,80 100,00%

12.4.1.11 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ,  - 1.1/2" UN 2,00  R$                    65,24  R$                    80,17  R$                       160,33  R$                            -    R$                                 3,22  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                            80,17 50,00% 1,00  R$                          80,16 50,00%

12.4.2 PREVENTIVO  R$                  16.869,04  R$                            -     R$                       7.373,77  R$                     9.495,27 

12.4.2.1 ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) UN 2,00  R$                  195,97  R$                  240,80  R$                       481,61  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          481,61 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

12.4.2.2 ALARME DE INCÊNDIO  - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S) UN 52,00  R$                  215,73  R$                  265,08  R$                  13.784,33  R$                            -    R$                             277,06  R$                                         -    R$                                         -   26,00  R$                       6.892,17 50,00% 26,00  R$                     6.892,16 50,00%

12.4.2.3 EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC UN 5,00  R$                  261,85  R$                  321,75  R$                    1.608,77  R$                            -    R$                               64,67  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                     1.608,77 100,00%

12.4.2.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS UN 25,00  R$                    21,85  R$                    26,85  R$                       671,22  R$                            -    R$                               26,98  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 25,00  R$                        671,22 100,00%

12.4.2.5 SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB UN 1,00  R$                  262,95  R$                  323,11  R$                       323,11  R$                            -    R$                               12,98  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        323,11 100,00%

12.4.3 SPRINKLERS  R$                  61.952,22  R$                            -     R$                     21.260,28  R$                   40.691,94 

12.4.3.1 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 15,00  R$                    20,15  R$                    24,76  R$                       371,40  R$                            -    R$                               14,92  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 15,00  R$                        371,40 100,00%

12.4.3.2 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 34,00  R$                    15,48  R$                    19,02  R$                       646,73  R$                            -    R$                               12,99  R$                                         -    R$                                         -   17,00  R$                          323,36 50,00% 17,00  R$                        323,37 50,00%

12.4.3.3 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 3,00  R$                    27,03  R$                    33,21  R$                         99,64  R$                            -    R$                                 3,33  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                            16,61 16,67% 2,50  R$                          83,03 83,33%

12.4.3.4 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 8,00  R$                    43,50  R$                    53,45  R$                       427,61  R$                            -    R$                                 8,58  R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          213,81 50,00% 4,00  R$                        213,80 50,00%

12.4.3.5 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 2,00  R$                    43,50  R$                    53,45  R$                       106,90  R$                            -    R$                                 2,14  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                            53,45 50,00% 1,00  R$                          53,45 50,00%

12.4.3.6 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 1.1/2" UN 1,00  R$                    62,65  R$                    76,98  R$                         76,98  R$                            -    R$                                 3,08  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                          76,98 100,00%

12.4.3.7 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 61,00  R$                    57,08  R$                    70,14  R$                    4.278,44  R$                            -    R$                               85,99  R$                                         -    R$                                         -   30,50  R$                       2.139,22 50,00% 30,50  R$                     2.139,22 50,00%

12.4.3.8 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" UN 27,00  R$                  117,26  R$                  144,09  R$                    3.890,32  R$                            -    R$                             156,39  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 27,00  R$                     3.890,32 100,00%

12.4.3.9 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 22,00  R$                    83,03  R$                  102,03  R$                    2.244,55  R$                            -    R$                               45,11  R$                                         -    R$                                         -   11,00  R$                       1.122,28 50,00% 11,00  R$                     1.122,27 50,00%

12.4.3.10 COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 5,00  R$                    36,58  R$                    44,95  R$                       224,74  R$                            -    R$                                 4,50  R$                                         -    R$                                         -   2,50  R$                          112,37 50,00% 2,50  R$                        112,37 50,00%

12.4.3.11 SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 UN 101,00  R$                    29,83  R$                    36,65  R$                    3.702,09  R$                            -    R$                             148,82  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 101,00  R$                     3.702,09 100,00%

12.4.3.12 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1" M 159,47  R$                    47,63  R$                    58,53  R$                    9.333,22  R$                            -    R$                             375,19  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 159,47  R$                     9.333,22 100,00%

12.4.3.13 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4" M 80,96  R$                    58,10  R$                    71,39  R$                    5.779,87  R$                            -    R$                             116,17  R$                                         -    R$                                         -   40,48  R$                       2.889,94 50,00% 40,48  R$                     2.889,93 50,00%

12.4.3.14 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2" M 105,72  R$                    66,47  R$                    81,68  R$                    8.634,85  R$                            -    R$                             173,55  R$                                         -    R$                                         -   52,86  R$                       4.317,42 50,00% 52,86  R$                     4.317,43 50,00%

12.4.3.15 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2" M 7,69  R$                    91,85  R$                  112,86  R$                       867,92  R$                            -    R$                               17,44  R$                                         -    R$                                         -   3,85  R$                          433,96 50,00% 3,85  R$                        433,96 50,00%

12.4.3.16 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 61,92  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                    8.550,51  R$                            -    R$                             171,86  R$                                         -    R$                                         -   30,96  R$                       4.275,25 50,00% 30,96  R$                     4.275,26 50,00%

12.4.3.17 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3" M 5,72  R$                  147,95  R$                  181,80  R$                    1.039,88  R$                            -    R$                               20,90  R$                                         -    R$                                         -   2,86  R$                          519,94 50,00% 2,86  R$                        519,94 50,00%

12.4.3.18 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 9,00  R$                    43,72  R$                    53,72  R$                       483,50  R$                            -    R$                                 9,70  R$                                         -    R$                                         -   4,50  R$                          241,75 50,00% 4,50  R$                        241,75 50,00%

12.4.3.19 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 1,00  R$                    56,21  R$                    69,07  R$                         69,07  R$                            -    R$                                 2,77  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                          69,07 100,00%

12.4.3.20 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 9,00  R$                  153,02  R$                  188,03  R$                    1.692,24  R$                            -    R$                               34,01  R$                                         -    R$                                         -   4,50  R$                          846,12 50,00% 4,50  R$                        846,12 50,00%

12.4.3.21 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" UN 1,00  R$                  197,46  R$                  242,63  R$                       242,63  R$                            -    R$                                 9,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        242,63 100,00%

12.4.3.22 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 29,00  R$                    36,58  R$                    44,95  R$                    1.303,51  R$                            -    R$                               31,62  R$                                         -    R$                                         -   11,50  R$                          516,91 39,66% 17,50  R$                        786,60 60,34%
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12.4.3.23 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 33,00  R$                    62,07  R$                    76,27  R$                    2.516,91  R$                            -    R$                               50,57  R$                                         -    R$                                         -   16,50  R$                       1.258,45 50,00% 16,50  R$                     1.258,46 50,00%

12.4.3.24 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 1,00  R$                  119,36  R$                  146,67  R$                       146,67  R$                            -    R$                                 5,89  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        146,67 100,00%

12.4.3.25 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" UN 2,00  R$                    51,84  R$                    63,70  R$                       127,40  R$                            -    R$                                 2,56  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                            63,70 50,00% 1,00  R$                          63,70 50,00%

12.4.3.26 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 7,00  R$                    81,89  R$                  100,62  R$                       704,37  R$                            -    R$                               14,15  R$                                         -    R$                                         -   3,50  R$                          352,18 50,00% 3,50  R$                        352,19 50,00%

12.4.3.27 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 6,00  R$                  119,36  R$                  146,67  R$                       880,00  R$                            -    R$                               35,37  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        880,00 100,00%

12.4.3.28 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 1,00  R$                    93,21  R$                  114,53  R$                       114,53  R$                            -    R$                                 4,59  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        114,53 100,00%

12.4.3.29 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 2.1/2" UN 1,00  R$                  310,23  R$                  381,20  R$                       381,20  R$                            -    R$                                 7,66  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                          190,60 50,00% 0,50  R$                        190,60 50,00%

12.4.3.30 LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" UN 101,00  R$                    24,29  R$                    29,85  R$                    3.014,54  R$                            -    R$                               65,99  R$                                         -    R$                                         -   46,00  R$                       1.372,96 45,54% 55,00  R$                     1.641,58 54,46%

12.4.4 SISTEMA FM-200  R$                               -    R$                            -     R$                                  -    R$                                -   

12.4.4.1

SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE

AGENTE EXTINTOR; BICO DE DESCARGA 180° PARA SISTEMA FM-200; ATUADOR

ELÉTRICO - GÁS CARTRIDGE ACTUATOR P/ FM-200; QUADRO DE COMANDO -

QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200

CJ 0,00  R$             44.196,70  R$             54.307,73  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

12.5 PAVIMENTO 03  R$                  92.236,53  R$                            -     R$                     26.349,73  R$                   65.886,80 

12.5.1 HIDRANTES  R$                  16.427,05  R$                            -     R$                       2.846,58  R$                   13.580,47 

12.5.1.1 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 6,00  R$                  108,11  R$                  132,84  R$                       797,06  R$                            -    R$                               18,69  R$                                         -    R$                                         -   2,50  R$                          332,11 41,67% 3,50  R$                        464,95 58,33%

12.5.1.2 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 60,32  R$                  108,65  R$                  133,51  R$                    8.053,10  R$                            -    R$                             323,73  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 60,32  R$                     8.053,10 100,00%

12.5.1.3 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 4,00  R$                  178,13  R$                  218,88  R$                       875,53  R$                            -    R$                               35,19  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        875,53 100,00%

12.5.1.4 ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA,  - 2.1/2" UN 2,00  R$                  140,56  R$                  172,72  R$                       345,43  R$                            -    R$                               13,88  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        345,43 100,00%

12.5.1.5 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS,  - 90 X 60 X 17 CM UN 2,00  R$                  487,63  R$                  599,19  R$                    1.198,37  R$                            -    R$                               24,08  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          599,19 50,00% 1,00  R$                        599,18 50,00%

12.5.1.6
CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA -

2.1/2" X 1.1/2"
UN 2,00  R$                    15,91  R$                    19,55  R$                         39,10  R$                            -    R$                                 0,78  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                            19,55 50,00% 1,00  R$                          19,55 50,00%

12.5.1.7 ESGUICHO JATO REGULÁVEL,  - 1.1/2" 40MM UN 2,00  R$                  196,24  R$                  241,13  R$                       482,27  R$                            -    R$                               19,38  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        482,27 100,00%

12.5.1.8 MANGUEIRAS,  - 1.1/2 "  15 M UN 4,00  R$                  718,71  R$                  883,13  R$                    3.532,53  R$                            -    R$                               71,00  R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                       1.766,26 50,00% 2,00  R$                     1.766,27 50,00%

12.5.1.9 NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL,  - 2.1/2" UN 2,00  R$                    80,25  R$                    98,61  R$                       197,22  R$                            -    R$                                 5,94  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                            49,30 25,00% 1,50  R$                        147,92 75,00%

12.5.1.10 REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO,  - 2.1/2" X 1.1/2" UN 2,00  R$                  119,35  R$                  146,65  R$                       293,31  R$                            -    R$                               11,79  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        293,31 100,00%

12.5.1.11 REGISTRO GLOBO,  - 2 1/2" 45° UN 2,00  R$                  184,25  R$                  226,40  R$                       452,80  R$                            -    R$                               18,20  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        452,80 100,00%

12.5.1.12 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ,  - 1.1/2" UN 2,00  R$                    65,24  R$                    80,17  R$                       160,33  R$                            -    R$                                 3,22  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                            80,17 50,00% 1,00  R$                          80,16 50,00%

12.5.2 PREVENTIVO  R$                  17.160,97  R$                            -     R$                       7.506,31  R$                     9.654,66 

12.5.2.1 ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) UN 2,00  R$                  195,97  R$                  240,80  R$                       481,61  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          481,61 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

12.5.2.2 ALARME DE INCÊNDIO  - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S) UN 53,00  R$                  215,73  R$                  265,08  R$                  14.049,41  R$                            -    R$                             282,39  R$                                         -    R$                                         -   26,50  R$                       7.024,71 50,00% 26,50  R$                     7.024,70 50,00%

12.5.2.3 EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC UN 5,00  R$                  261,85  R$                  321,75  R$                    1.608,77  R$                            -    R$                               64,67  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                     1.608,77 100,00%

12.5.2.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS UN 26,00  R$                    21,85  R$                    26,85  R$                       698,07  R$                            -    R$                               28,06  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 26,00  R$                        698,07 100,00%

12.5.2.5 SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB UN 1,00  R$                  262,95  R$                  323,11  R$                       323,11  R$                            -    R$                               12,98  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        323,11 100,00%

12.5.3 SPRINKLERS  R$                  58.648,51  R$                            -     R$                     15.996,84  R$                   42.651,67 

12.5.3.1 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 14,00  R$                    20,15  R$                    24,76  R$                       346,64  R$                            -    R$                               13,93  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 14,00  R$                        346,64 100,00%

12.5.3.2 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 34,00  R$                    15,48  R$                    19,02  R$                       646,73  R$                            -    R$                               24,84  R$                                         -    R$                                         -   1,50  R$                            28,53 4,41% 32,50  R$                        618,20 95,59%

12.5.3.3 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 3,00  R$                    27,03  R$                    33,21  R$                         99,64  R$                            -    R$                                 4,00  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                          99,64 100,00%

12.5.3.4 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 8,00  R$                    43,50  R$                    53,45  R$                       427,61  R$                            -    R$                                 8,58  R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          213,81 50,00% 4,00  R$                        213,80 50,00%

12.5.3.5 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 2,00  R$                    43,50  R$                    53,45  R$                       106,90  R$                            -    R$                                 4,28  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        106,90 100,00%

12.5.3.6 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 1.1/2" UN 1,00  R$                    62,65  R$                    76,98  R$                         76,98  R$                            -    R$                                 3,08  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                          76,98 100,00%

12.5.3.7 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 62,00  R$                    43,72  R$                    53,72  R$                    3.330,76  R$                            -    R$                               69,10  R$                                         -    R$                                         -   30,00  R$                       1.611,66 48,39% 32,00  R$                     1.719,10 51,61%

12.5.3.8 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" UN 25,00  R$                    66,47  R$                    81,68  R$                    2.041,91  R$                            -    R$                               82,07  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 25,00  R$                     2.041,91 100,00%

12.5.3.9 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 22,00  R$                    56,21  R$                    69,07  R$                    1.519,53  R$                            -    R$                               47,19  R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                          345,35 22,73% 17,00  R$                     1.174,18 77,27%

12.5.3.10 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" UN 1,00  R$                  197,46  R$                  242,63  R$                       242,63  R$                            -    R$                                 4,87  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                          121,32 50,00% 0,50  R$                        121,31 50,00%

12.5.3.11 COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 6,00  R$                    36,58  R$                    44,95  R$                       269,69  R$                            -    R$                                 9,03  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                            44,95 16,67% 5,00  R$                        224,74 83,33%

12.5.3.12 SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 UN 101,00  R$                    29,83  R$                    36,65  R$                    3.702,09  R$                            -    R$                             148,82  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 101,00  R$                     3.702,09 100,00%

12.5.3.13 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1" M 164,81  R$                    47,63  R$                    58,53  R$                    9.645,75  R$                            -    R$                             387,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 164,81  R$                     9.645,75 100,00%

12.5.3.14 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4" M 77,30  R$                    58,10  R$                    71,39  R$                    5.518,58  R$                            -    R$                             110,92  R$                                         -    R$                                         -   38,65  R$                       2.759,29 50,00% 38,65  R$                     2.759,29 50,00%

12.5.3.15 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2" M 104,30  R$                    66,47  R$                    81,68  R$                    8.518,87  R$                            -    R$                             171,21  R$                                         -    R$                                         -   52,15  R$                       4.259,43 50,00% 52,15  R$                     4.259,44 50,00%

12.5.3.16 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2" M 7,69  R$                    91,85  R$                  112,86  R$                       867,92  R$                            -    R$                               17,44  R$                                         -    R$                                         -   3,85  R$                          433,96 50,00% 3,85  R$                        433,96 50,00%

12.5.3.17 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 61,76  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                    8.528,41  R$                            -    R$                             171,42  R$                                         -    R$                                         -   30,88  R$                       4.264,21 50,00% 30,88  R$                     4.264,20 50,00%

12.5.3.18 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3" M 5,86  R$                  147,95  R$                  181,80  R$                    1.065,33  R$                            -    R$                               21,41  R$                                         -    R$                                         -   2,93  R$                          532,67 50,00% 2,93  R$                        532,66 50,00%

12.5.3.19 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 10,00  R$                    43,72  R$                    53,72  R$                       537,22  R$                            -    R$                               10,79  R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                          268,61 50,00% 5,00  R$                        268,61 50,00%

12.5.3.20 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 9,00  R$                  153,02  R$                  188,03  R$                    1.692,24  R$                            -    R$                               34,01  R$                                         -    R$                                         -   4,50  R$                          846,12 50,00% 4,50  R$                        846,12 50,00%

12.5.3.21 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" UN 1,00  R$                  197,46  R$                  242,63  R$                       242,63  R$                            -    R$                                 9,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        242,63 100,00%

12.5.3.22 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 28,00  R$                    36,58  R$                    44,95  R$                    1.258,56  R$                            -    R$                               50,59  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 28,00  R$                     1.258,56 100,00%

12.5.3.23 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 34,00  R$                    62,07  R$                    76,27  R$                    2.593,18  R$                            -    R$                               93,50  R$                                         -    R$                                         -   3,50  R$                          266,94 10,29% 30,50  R$                     2.326,24 89,71%

12.5.3.24 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 1,00  R$                  119,36  R$                  146,67  R$                       146,67  R$                            -    R$                                 5,89  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        146,67 100,00%

12.5.3.25 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" UN 2,00  R$                    51,84  R$                    63,70  R$                       127,40  R$                            -    R$                                 5,11  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        127,40 100,00%

12.5.3.26 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 7,00  R$                    81,89  R$                  100,62  R$                       704,37  R$                            -    R$                               28,30  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 7,00  R$                        704,37 100,00%

12.5.3.27 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 6,00  R$                  119,36  R$                  146,67  R$                       880,00  R$                            -    R$                               35,37  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        880,00 100,00%

12.5.3.28 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 1,00  R$                    93,21  R$                  114,53  R$                       114,53  R$                            -    R$                                 4,59  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        114,53 100,00%

12.5.3.29 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 2.1/2" UN 1,00  R$                  310,23  R$                  381,20  R$                       381,20  R$                            -    R$                               15,32  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        381,20 100,00%

12.5.3.30 LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" UN 101,00  R$                    24,29  R$                    29,85  R$                    3.014,54  R$                            -    R$                             121,18  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 101,00  R$                     3.014,54 100,00%

12.5.4 SISTEMA FM-200  R$                               -    R$                            -     R$                                  -    R$                                -   
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06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

12.5.4.1

SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE

AGENTE EXTINTOR; BICO DE DESCARGA 180° PARA SISTEMA FM-200; ATUADOR

ELÉTRICO - GÁS CARTRIDGE ACTUATOR P/ FM-200; QUADRO DE COMANDO -

QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200

CJ 0,00  R$             44.196,70  R$             54.307,73  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

12.6 PAVIMENTO 04  R$                  85.841,34  R$                            -     R$                     10.990,59  R$                   74.850,75 

12.6.1 HIDRANTES  R$                    5.638,99  R$                            -     R$                       1.232,58  R$                     4.406,41 

12.6.1.1 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 4,00  R$                  108,11  R$                  132,84  R$                       531,37  R$                            -    R$                               21,36  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        531,37 100,00%

12.6.1.2 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 13,16  R$                  108,65  R$                  133,51  R$                    1.756,94  R$                            -    R$                               70,61  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 13,16  R$                     1.756,94 100,00%

12.6.1.3 ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA,  - 2.1/2" UN 1,00  R$                  140,56  R$                  172,72  R$                       172,72  R$                            -    R$                                 6,94  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        172,72 100,00%

12.6.1.4 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS,  - 90 X 60 X 17 CM UN 1,00  R$                  487,63  R$                  599,19  R$                       599,19  R$                            -    R$                               12,04  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                          299,59 50,00% 0,50  R$                        299,60 50,00%

12.6.1.5
CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO, - DUPLA -

2.1/2" X 1.1/2"
UN 1,00  R$                    15,91  R$                    19,55  R$                         19,55  R$                            -    R$                                 0,39  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                              9,77 50,00% 0,50  R$                            9,78 50,00%

12.6.1.6 ESGUICHO JATO REGULÁVEL,  - 1.1/2" 40MM UN 1,00  R$                  196,24  R$                  241,13  R$                       241,13  R$                            -    R$                                 9,69  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        241,13 100,00%

12.6.1.7 MANGUEIRAS,  - 1.1/2 "  15 M UN 2,00  R$                  718,71  R$                  883,13  R$                    1.766,26  R$                            -    R$                               35,50  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          883,13 50,00% 1,00  R$                        883,13 50,00%

12.6.1.8 NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL,  - 2.1/2" UN 1,00  R$                    80,25  R$                    98,61  R$                         98,61  R$                            -    R$                                 3,96  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                          98,61 100,00%

12.6.1.9 REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO,  - 2.1/2" X 1.1/2" UN 1,00  R$                  119,35  R$                  146,65  R$                       146,65  R$                            -    R$                                 5,88  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        146,65 100,00%

12.6.1.10 REGISTRO GLOBO,  - 2 1/2" 45° UN 1,00  R$                  184,25  R$                  226,40  R$                       226,40  R$                            -    R$                                 9,09  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        226,40 100,00%

12.6.1.11 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ,  - 1.1/2" UN 1,00  R$                    65,24  R$                    80,17  R$                         80,17  R$                            -    R$                                 1,61  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                            40,08 50,00% 0,50  R$                          40,09 50,00%

12.6.2 PREVENTIVO  R$                    2.599,29  R$                            -     R$                          120,40  R$                     2.478,89 

12.6.2.1 ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) UN 1,00  R$                  195,97  R$                  240,80  R$                       240,80  R$                            -    R$                                 4,83  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                          120,40 50,00% 0,50  R$                        120,40 50,00%

12.6.2.2 EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR CO2 4KG BC UN 1,00  R$                  215,73  R$                  265,08  R$                       265,08  R$                            -    R$                               10,65  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        265,08 100,00%

12.6.2.3 EXTINTOR PORTÁTIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC UN 4,00  R$                  261,85  R$                  321,75  R$                    1.287,02  R$                            -    R$                               51,73  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                     1.287,02 100,00%

12.6.2.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO 300 LUMENS UN 18,00  R$                    21,85  R$                    26,85  R$                       483,28  R$                            -    R$                               19,42  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 18,00  R$                        483,28 100,00%

12.6.2.5 SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB UN 1,00  R$                  262,95  R$                  323,11  R$                       323,11  R$                            -    R$                               12,98  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        323,11 100,00%

12.6.3 SPRINKLERS  R$                  38.028,22  R$                            -     R$                          214,75  R$                   37.813,47 

12.6.3.1 BOMBA SCHNEIDER - BC-22 R/F 2 15 CV, OU EQUIVALENTE UN 1,00  R$             10.482,62  R$             12.880,76  R$                  12.880,76  R$                            -    R$                             517,79  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                   12.880,76 100,00%

12.6.3.2 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 6,00  R$                    20,15  R$                    24,76  R$                       148,56  R$                            -    R$                                 5,97  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        148,56 100,00%

12.6.3.3 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 10,00  R$                    15,48  R$                    19,02  R$                       190,21  R$                            -    R$                                 7,63  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 10,00  R$                        190,21 100,00%

12.6.3.4 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 2,00  R$                    27,03  R$                    33,21  R$                         66,43  R$                            -    R$                                 2,67  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                          66,43 100,00%

12.6.3.5 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 1,00  R$                    43,50  R$                    53,45  R$                         53,45  R$                            -    R$                                 1,07  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                            26,73 50,00% 0,50  R$                          26,72 50,00%

12.6.3.6 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 2,00  R$                    43,50  R$                    53,45  R$                       106,90  R$                            -    R$                                 4,28  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        106,90 100,00%

12.6.3.7 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 13,00  R$                    43,72  R$                    53,72  R$                       698,39  R$                            -    R$                               28,07  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 13,00  R$                        698,39 100,00%

12.6.3.8 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" UN 6,00  R$                    66,47  R$                    81,68  R$                       490,06  R$                            -    R$                               19,70  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        490,06 100,00%

12.6.3.9 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 14,00  R$                    56,21  R$                    69,07  R$                       966,97  R$                            -    R$                               38,87  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 14,00  R$                        966,97 100,00%

12.6.3.10 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 4,00  R$                  334,35  R$                  410,84  R$                    1.643,36  R$                            -    R$                               66,06  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                     1.643,36 100,00%

12.6.3.11 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" UN 4,00  R$                  197,46  R$                  242,63  R$                       970,53  R$                            -    R$                               39,01  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        970,53 100,00%

12.6.3.12 SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 UN 25,00  R$                    29,83  R$                    36,65  R$                       916,36  R$                            -    R$                               36,82  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 25,00  R$                        916,36 100,00%

12.6.3.13 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 MM - 1" M 36,88  R$                    47,63  R$                    58,53  R$                    2.158,46  R$                            -    R$                               86,76  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 36,88  R$                     2.158,46 100,00%

12.6.3.14 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4" M 46,65  R$                    58,10  R$                    71,39  R$                    3.330,42  R$                            -    R$                             133,88  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 46,65  R$                     3.330,42 100,00%

12.6.3.15 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2" M 12,71  R$                    66,47  R$                    81,68  R$                    1.038,11  R$                            -    R$                               41,73  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 12,71  R$                     1.038,11 100,00%

12.6.3.16 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2" M 7,12  R$                    91,85  R$                  112,86  R$                       803,58  R$                            -    R$                               32,30  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 7,12  R$                        803,58 100,00%

12.6.3.17 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 37,39  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                    5.163,17  R$                            -    R$                             207,55  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 37,39  R$                     5.163,17 100,00%

12.6.3.18 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3" M 19,56  R$                  147,95  R$                  181,80  R$                    3.555,95  R$                            -    R$                             142,94  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 19,56  R$                     3.555,95 100,00%

12.6.3.19 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 2,00  R$                  153,02  R$                  188,03  R$                       376,05  R$                            -    R$                                 7,54  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          188,03 50,00% 1,00  R$                        188,02 50,00%

12.6.3.20 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 5,00  R$                    36,58  R$                    44,95  R$                       224,74  R$                            -    R$                                 9,03  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        224,74 100,00%

12.6.3.21 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" x 1.1/4" UN 1,00  R$                    78,29  R$                    96,20  R$                         96,20  R$                            -    R$                                 3,86  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                          96,20 100,00%

12.6.3.22 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 10,00  R$                    62,07  R$                    76,27  R$                       762,70  R$                            -    R$                               30,66  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 10,00  R$                        762,70 100,00%

12.6.3.23 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 1,00  R$                  119,36  R$                  146,67  R$                       146,67  R$                            -    R$                                 5,89  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        146,67 100,00%

12.6.3.24 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" UN 1,00  R$                    51,84  R$                    63,70  R$                         63,70  R$                            -    R$                                 2,56  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                          63,70 100,00%

12.6.3.25 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 2,00  R$                    81,89  R$                  100,62  R$                       201,25  R$                            -    R$                                 8,07  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        201,25 100,00%

12.6.3.26 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 2,00  R$                    93,21  R$                  114,53  R$                       229,07  R$                            -    R$                                 9,19  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        229,07 100,00%

12.6.3.27 LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" UN 25,00  R$                    24,29  R$                    29,85  R$                       746,17  R$                            -    R$                               29,99  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 25,00  R$                        746,17 100,00%

12.6.4 EQUIPAMENTOS - CASA DE BOMBAS  R$                  39.574,84  R$                            -     R$                       9.422,85  R$                   30.151,99 

12.6.4.1 ELETROBOMBA - MOTOR 12,5CV, VAZÃO 47,97M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 34,50 MCA UN 1,00  R$               6.734,69  R$               8.275,41  R$                    8.275,41  R$                            -    R$                             166,33  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                       4.137,70 50,00% 0,50  R$                     4.137,71 50,00%

12.6.4.2 ELETROBOMBA - MOTOR 2CV, VAZÃO 1,20M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 52 MCA UN 1,00  R$               1.867,62  R$               2.294,88  R$                    2.294,88  R$                            -    R$                               46,11  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                       1.147,44 50,00% 0,50  R$                     1.147,44 50,00%

12.6.4.3 ELETROBOMBA - MOTOR 12,5CV, VAZÃO 24,46 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 57,99 MCA UN 1,00  R$               6.734,69  R$               8.275,41  R$                    8.275,41  R$                            -    R$                             166,33  R$                                         -    R$                                         -   0,50  R$                       4.137,70 50,00% 0,50  R$                     4.137,71 50,00%

12.6.4.4
QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE FORÇA E CONTROLE P/ MOTOR 2CV

TRIFÁSICO
UN 1,00  R$               4.322,64  R$               5.311,55  R$                    5.311,55  R$                            -    R$                             213,52  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     5.311,55 100,00%

12.6.4.5
QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE FORÇA E CONTROLE P/ MOTOR 12,5CV

TRIFÁSICO
UN 2,00  R$               2.896,63  R$               3.559,30  R$                    7.118,60  R$                            -    R$                             286,16  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                     7.118,60 100,00%

12.6.4.6 PRESSOSTATO - PRESSOSTATO COM  AJUSTE DUPLO E INDEPENDENTE UN 3,00  R$                  187,41  R$                  230,28  R$                       690,85  R$                            -    R$                               27,77  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                        690,85 100,00%

12.6.4.7 MANÔMETRO - MANÔMETRO 1/2" C/ ESCALA DE LEITURA DE 0 A 200 LB/POL² UN 2,00  R$                  130,74  R$                  160,65  R$                       321,30  R$                            -    R$                               12,91  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        321,30 100,00%

12.6.4.8
CILINDRO DE PRESSÃO - CILINDRO DE PRESSÃO, DIÂMETRO 150MM, COMPRIMENTO

1,20M
UN 2,00  R$                  219,64  R$                  269,89  R$                       539,78  R$                            -    R$                               21,69  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        539,78 100,00%

12.6.4.9
VÁLVULA DE CONTROLE - VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME 3" P/ SISTEMA DE

SPRINKLER CONVENCIONAL
UN 1,00  R$               5.490,89  R$               6.747,06  R$                    6.747,06  R$                            -    R$                             271,23  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     6.747,06 100,00%

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                377.493,91  R$                            -     R$                     84.863,52  R$                 292.630,39 

13.2 SUBSOLO  R$                159.098,37  R$                            -     R$                     76.617,51  R$                   82.480,86 
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QUANT.  Custo Unitário (R$)  Preço Unitário (R$)  Preço Total com BDI QUANT.  VALOR
 

V

A

QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13.2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                  19.359,94  R$                            -     R$                       6.158,66  R$                   13.201,28 

13.2.1.1 TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T),  20A,  INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA UN 6,00  R$                    27,69  R$                    34,02  R$                       204,15  R$                            -    R$                                 8,20  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        204,15 100,00%

13.2.1.5 INTERRUPTOR DE 1 TECLA,  10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4,  COMPLETO UN 6,00  R$                    21,63  R$                    26,58  R$                       159,47  R$                            -    R$                                 6,41  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        159,47 100,00%

13.2.1.9
POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU

EQUIVALENTE
UN 2,00  R$                  123,40  R$                  151,63  R$                       303,26  R$                            -    R$                               12,19  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        303,26 100,00%

13.2.1.10 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4”. TIGRE OU EQUIV. M 100,00  R$                      8,40  R$                    10,32  R$                    1.032,17  R$                            -    R$                               41,49  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 100,00  R$                     1.032,17 100,00%

13.2.1.14 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL M 165,00  R$                      3,77  R$                      4,63  R$                       764,36  R$                            -    R$                               30,72  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 165,00  R$                        764,36 100,00%

13.2.1.15 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL M 55,00  R$                      5,87  R$                      7,21  R$                       396,71  R$                            -    R$                               15,94  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 55,00  R$                        396,71 100,00%

13.2.1.28

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-SS/01) COM BARRAMENTO P/

80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR

TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG

MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.

CJ 1,00  R$                  899,11  R$               1.104,80  R$                    1.104,80  R$                            -    R$                               44,41  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.104,80 100,00%

13.2.1.29

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-SS/02) COM BARRAMENTO P/

80A, EQUIPADO COM: 13 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR

TRIPOLAR DE 50A - GERAL + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG

MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.

CJ 1,00  R$                  933,05  R$               1.146,51  R$                    1.146,51  R$                            -    R$                               46,07  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.146,51 100,00%

13.2.1.30

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-SS/03) COM BARRAMENTO P/

80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR

UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA -

275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.

CJ 1,00  R$               1.074,38  R$               1.320,17  R$                    1.320,17  R$                            -    R$                               53,06  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.320,17 100,00%

13.2.1.35 CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 UN 12,00  R$                    11,55  R$                    14,19  R$                       170,31  R$                            -    R$                                 6,83  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 12,00  R$                        170,31 100,00%

13.2.1.38 CURVA HORIZONTAL  PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (300 x100)mm UN 5,00  R$                    76,06  R$                    93,46  R$                       467,30  R$                            -    R$                               18,78  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        467,30 100,00%

13.2.1.39 "T"  PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (300 x100)mm UN 6,00  R$                  134,60  R$                  165,39  R$                       992,36  R$                            -    R$                               39,89  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        992,36 100,00%

13.2.1.40 CURVA VERTICAL  PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (300 x100)mm UN 8,00  R$                    76,06  R$                    93,46  R$                       747,68  R$                            -    R$                               30,05  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 8,00  R$                        747,68 100,00%

13.2.1.41 EMENDA INTERNA   PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (300 x100)mm UN 37,00  R$                    23,90  R$                    29,37  R$                    1.086,60  R$                            -    R$                               43,68  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 37,00  R$                     1.086,60 100,00%

13.2.1.42 SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO TETO PARA ELETROCALHA METÁLICA (300x100)mm UN 117,00  R$                      6,17  R$                      7,58  R$                       887,04  R$                            -    R$                               35,65  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 117,00  R$                        887,04 100,00%

13.2.1.43
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (600 x 100)mm , SEM TAMPA, PEÇA DE 3

METROS
M 12,00  R$                  143,35  R$                  176,14  R$                    2.113,74  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   12,00  R$                       2.113,74 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

13.2.1.44 CURVA HORIZONTAL  PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (600 x100)mm UN 1,00  R$                    66,32  R$                    81,49  R$                         81,49  R$                            -    R$                                 3,27  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                          81,49 100,00%

13.2.1.45 CURVA VERTICAL  PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (600 x100)mm UN 2,00  R$                    66,32  R$                    81,49  R$                       162,98  R$                            -    R$                                 6,55  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        162,98 100,00%

13.2.1.46 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" UN 7,00  R$                    23,51  R$                    28,89  R$                       202,22  R$                            -    R$                                 8,12  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 7,00  R$                        202,22 100,00%

13.2.1.47 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" UN 6,00  R$                    20,56  R$                    25,26  R$                       151,58  R$                            -    R$                                 6,08  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        151,58 100,00%

13.2.1.48 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" UN 34,00  R$                    21,57  R$                    26,50  R$                       901,16  R$                            -    R$                               36,22  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 34,00  R$                        901,16 100,00%

13.2.1.49 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" UN 10,00  R$                    32,45  R$                    39,87  R$                       398,74  R$                            -    R$                               16,02  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 10,00  R$                        398,74 100,00%

13.2.1.50 PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6  METROS UN 40,00  R$                    91,44  R$                  112,36  R$                    4.494,36  R$                            -    R$                               18,06  R$                                         -    R$                                         -   36,00  R$                       4.044,93 90,00% 4,00  R$                        449,43 10,00%

13.2.1.51 SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 20,00  R$                      2,88  R$                      3,54  R$                         70,78  R$                            -    R$                                 2,84  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 20,00  R$                          70,78 100,00%

13.2.2 ILUMINAÇÃO  R$                  48.326,62  R$                            -     R$                                  -    R$                   48.326,62 

13.2.2.1

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO

TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO

DO FOCO DA LÂMPADA. REF.: CODIGO 01 1437/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU

EQUIVALENTE

UN 10,00  R$                  704,84  R$                  866,09  R$                    8.660,89  R$                            -    R$                             348,16  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 10,00  R$                     8.660,89 100,00%

13.2.2.2

PENDENTE FINO PARA ILUMINAÇÃO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM

PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PINTURA EPÓXI OU VINÍLICA E DIFUSOR EM

POLÍMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 4,00  R$                  670,66  R$                  824,09  R$                    3.296,36  R$                            -    R$                             132,51  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                     3.296,36 100,00%

13.2.2.3
TRILHO ELETRIFICADO 2M REF.: CODIGO 36 9701 FABRICANTE INTERPAM OU

EQUIVALENTE
UN 10,00  R$                  277,58  R$                  341,08  R$                    3.410,83  R$                            -    R$                             137,11  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 10,00  R$                     3.410,83 100,00%

13.2.2.4

PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E

PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.:

CODIGO 01 2271 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 2,00  R$                  152,49  R$                  187,38  R$                       374,75  R$                            -    R$                               15,06  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        374,75 100,00%

13.2.2.5

ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL DE

ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO DE BRANCO

INTERNO E EXTERNO CORES VINÍLICAS. ALTURA DE INSTALAÇÃO 1,60 DO PISO AO

EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 7,00  R$                  207,57  R$                  255,06  R$                    1.785,40  R$                            -    R$                               71,77  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 7,00  R$                     1.785,40 100,00%

13.2.2.6

ARANDELA PARA ÁREA EXTERNA FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E

PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FACHO PARA CIMA PARA ÁREA INTERNA

REF.: CODIGO 01 6505/GU10 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 3,00  R$                  124,86  R$                  153,42  R$                       460,27  R$                            -    R$                               18,50  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                        460,27 100,00%

13.2.2.7

PROJETOR EM ALUMÍNIO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM SISTEMA

ARTICULADO, USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO REF.: CÓDIGO 01 3159 FABRICANTE

INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 12,00  R$                  480,40  R$                  590,30  R$                    7.083,63  R$                            -    R$                             284,76  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 12,00  R$                     7.083,63 100,00%

13.2.2.9

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO

TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E DIFUSOR EM

POLICARBONATO LEITOSO. REF.: CODIGO 05 1448 FABRICANTE INTERPAM OU

EQUIVALENTE

UN 2,00  R$                  547,04  R$                  672,19  R$                    1.344,38  R$                            -    R$                               54,04  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                     1.344,38 100,00%

13.2.2.10

LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM

PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO.

REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 24,00  R$                  429,50  R$                  527,76  R$                  12.666,20  R$                            -    R$                             509,18  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 24,00  R$                   12.666,20 100,00%

13.2.2.11

LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM

PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NA PAREDE, DO

FORRO AO TETO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 11,00  R$                  429,50  R$                  527,76  R$                    5.805,34  R$                            -    R$                             233,37  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 11,00  R$                     5.805,34 100,00%
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QUANT.  Custo Unitário (R$)  Preço Unitário (R$)  Preço Total com BDI QUANT.  VALOR
 

V

A

QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13.2.2.12

SPOT ARTICULADO COM CORPO EM ALUMÍNIO E ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTÁTICA OU VINÍLICA, RECUO ANTI OFUSCANTE. USA UMA “LAMPLED” AR 70

BASE GU10. FIXAÇÃO EM CANOPLA OU EM TRILHO ELETRIFICADO REF.: CODIGO 01

3181 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 13,00  R$                  215,26  R$                  264,51  R$                    3.438,57  R$                            -    R$                             138,23  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 13,00  R$                     3.438,57 100,00%

13.2.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$                  91.411,81  R$                            -     R$                     70.458,85  R$                   20.952,96 

13.2.3.1
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300 X 100 MM

COM TAMPA, PEÇA DE 3 METROS, INCLUSIVE CONEXÃO
M 90,00  R$                    96,70  R$                  118,82  R$                  10.694,02  R$                            -    R$                             429,88  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 90,00  R$                   10.694,02 100,00%

13.2.3.2
"T" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 300 X 100MM, EM CHAPA DE AÇO BITOLA 14,

PRÉ-ZINCADO, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE
UN 1,00  R$                  134,60  R$                  165,39  R$                       165,39  R$                            -    R$                                 6,64  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        165,39 100,00%

13.2.3.3
"L" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 300 X 100MM, EM CHAPA DE AÇO BITOLA 14,

PRÉ-ZINCADO, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE
UN 4,00  R$                  134,60  R$                  165,39  R$                       661,57  R$                            -    R$                               26,58  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        661,57 100,00%

13.2.3.4
CURVA VERTICAL 90º EXTERNA PARA ELETROCALHA 200 X 100MM, EM CHAPA DE AÇO

BITOLA 14, PRÉ-ZINCADA, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE
UN 2,00  R$                    47,34  R$                    58,17  R$                       116,34  R$                            -    R$                                 4,67  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        116,34 100,00%

13.2.3.5
SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 300 X 100MM, EM CHAPA DE AÇO BITOLA 14, 

PRÉ-ZINCADO,  ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE
UN 90,00  R$                      6,17  R$                      7,58  R$                       682,34  R$                            -    R$                               27,42  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 90,00  R$                        682,34 100,00%

13.2.3.6
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 1" EM ELETROCALHA, PRÉ-

ZINCADA, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE
UN 31,00  R$                      4,17  R$                      5,12  R$                       158,84  R$                            -    R$                                 6,38  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 31,00  R$                        158,84 100,00%

13.2.3.7 PLACA COM 1 TOMADA RJ45 PARA CAIXA 2X4, PIAL OU EQUIVALENTE UN 4,00  R$                    40,17  R$                    49,36  R$                       197,44  R$                            -    R$                                 7,93  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        197,44 100,00%

13.2.3.8 PLACA COM 2 TOMADAS RJ45 PARA CAIXA 2X4, PIAL OU EQUIVALENTE UN 25,00  R$                    80,34  R$                    98,72  R$                    2.467,99  R$                            -    R$                               99,21  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 25,00  R$                     2.467,99 100,00%

13.2.3.9
PLACA COM 1 TOMADA RJ45, INATALADO EM CODULETE MODELO "E", DAIM. 1", PIAL

OU EQUIVALENTE
UN 8,00  R$                    40,17  R$                    49,36  R$                       394,88  R$                            -    R$                               15,87  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 8,00  R$                        394,88 100,00%

13.2.3.10
PLACA COM 2 TOMADAS RJ45, INATALADO EM CODULETE MODELO "E", DAIM. 1", PIAL

OU EQUIVALENTE
UN 4,00  R$                    80,34  R$                    98,72  R$                       394,88  R$                            -    R$                               15,87  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        394,88 100,00%

13.2.3.11
CONECTOR FÊMEA UTP CATEGORIA 6 COM TAMPA DE PROTEÇÃO FRONTAR

ARTICULADA, CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE
UN 78,00  R$                    24,05  R$                    29,55  R$                    2.305,06  R$                            -    R$                               92,65  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 78,00  R$                     2.305,06 100,00%

13.2.3.12
CABO UPT 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE 

A CHAMA
M 7.820,00  R$                      5,76  R$                      7,08  R$                  55.347,89  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   9.955,00  R$                     70.458,85 127,30% -2.135,00 -R$                   15.110,96 -27,30%

13.2.3.13 CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 UN 4,00  R$                    11,55  R$                    14,19  R$                         56,77  R$                            -    R$                                 2,28  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                          56,77 100,00%

13.2.3.14 CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 4X4 UN 25,00  R$                    14,69  R$                    18,05  R$                       451,27  R$                            -    R$                               18,14  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 25,00  R$                        451,27 100,00%

13.2.3.15 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIM. 1", PEÇA DE 3 METROS M 99,00  R$                    15,18  R$                    18,65  R$                    1.846,63  R$                            -    R$                               74,23  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 99,00  R$                     1.846,63 100,00%

13.2.3.16 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIM. 1", PEÇA DE 3 METROS UN 85,00  R$                  148,12  R$                  182,01  R$                  15.470,50  R$                            -    R$                             621,91  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 85,00  R$                   15.470,50 100,00%

13.3 PAVIMENTO TÉRREO  R$                  68.582,04  R$                            -     R$                       8.246,00  R$                   60.336,04 

13.3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                  30.251,40  R$                            -     R$                                  -    R$                   30.251,40 

13.3.1.1 TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T),  20A,  INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA UN 6,00  R$                    27,69  R$                    34,02  R$                       204,15  R$                            -    R$                                 8,20  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        204,15 100,00%

13.3.1.5 INTERRUPTOR DE 1 TECLA,  10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4,  COMPLETO UN 6,00  R$                    21,63  R$                    26,58  R$                       159,47  R$                            -    R$                                 6,41  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        159,47 100,00%

13.3.1.9
POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU

EQUIVALENTE
UN 13,00  R$                  123,40  R$                  151,63  R$                    1.971,20  R$                            -    R$                               79,23  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 13,00  R$                     1.971,20 100,00%

13.3.1.10 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4”. TIGRE OU EQUIV. M 100,00  R$                      8,40  R$                    10,32  R$                    1.032,17  R$                            -    R$                               41,49  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 100,00  R$                     1.032,17 100,00%

13.3.1.14 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL M 350,00  R$                      3,77  R$                      4,63  R$                    1.621,37  R$                            -    R$                               65,17  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 350,00  R$                     1.621,37 100,00%

13.3.1.15 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL M 43,00  R$                      5,87  R$                      7,21  R$                       310,15  R$                            -    R$                               12,46  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 43,00  R$                        310,15 100,00%

13.3.1.24

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-01) COM BARRAMENTO P/

80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 02 DISJUNTORES

UNIPOLARES DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 36A - GERAL + + 04 DPS 20KA -

275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.

UN 1,00  R$               1.091,20  R$               1.340,84  R$                    1.340,84  R$                            -    R$                               53,90  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.340,84 100,00%

13.3.1.25

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-02) COM BARRAMENTO P/

80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR

UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE

40A - GERAL + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS

ELÉTRICAS OU EQUIV.

UN 1,00  R$               1.091,20  R$               1.340,84  R$                    1.340,84  R$                            -    R$                               53,90  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.340,84 100,00%

13.3.1.26

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-03) COM BARRAMENTO P/

80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR

TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG

MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.

UN 1,00  R$               1.063,00  R$               1.306,19  R$                    1.306,19  R$                            -    R$                               52,50  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.306,19 100,00%

13.3.1.27

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-04) COM BARRAMENTO P/

80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR

TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG

MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.

UN 1,00  R$               1.063,00  R$               1.306,19  R$                    1.306,19  R$                            -    R$                               52,50  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.306,19 100,00%

13.3.1.35 CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 UN 12,00  R$                    11,55  R$                    14,19  R$                       170,31  R$                            -    R$                                 6,83  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 12,00  R$                        170,31 100,00%

13.3.1.43 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" UN 3,00  R$                    23,51  R$                    28,89  R$                         86,67  R$                            -    R$                                 3,48  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                          86,67 100,00%

13.3.1.44 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" UN 3,00  R$                    20,56  R$                    25,26  R$                         75,79  R$                            -    R$                                 3,03  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                          75,79 100,00%

13.3.1.45 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" UN 43,00  R$                    21,57  R$                    26,50  R$                    1.139,70  R$                            -    R$                               45,80  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 43,00  R$                     1.139,70 100,00%

13.3.1.46 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" UN 19,00  R$                    32,45  R$                    39,87  R$                       757,60  R$                            -    R$                               30,44  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 19,00  R$                        757,60 100,00%

13.3.1.47 PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6  METROS UN 105,00  R$                    91,44  R$                  112,36  R$                  11.797,70  R$                            -    R$                             474,26  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 105,00  R$                   11.797,70 100,00%

13.3.1.48 PERFILADO METÁLICO (38x76)mm, PEÇA DE 6  METROS M 9,00  R$                    15,81  R$                    19,43  R$                       174,84  R$                            -    R$                                 7,02  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 9,00  R$                        174,84 100,00%

13.3.1.49 SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE3/4" UN 39,00  R$                      2,88  R$                      3,54  R$                       138,02  R$                            -    R$                                 5,54  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 39,00  R$                        138,02 100,00%

13.3.1.50 TRILHO ELETRIFICADO PRETO,  220V,  2,0m UN 8,00  R$                  277,58  R$                  341,08  R$                    2.728,66  R$                            -    R$                             109,69  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 8,00  R$                     2.728,66 100,00%

13.3.1.51 TRILHO ELETRIFICADO PRETO,  220V,  1,5m UN 1,00  R$                  211,73  R$                  260,17  R$                       260,17  R$                            -    R$                               10,45  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        260,17 100,00%

13.3.1.52 TRILHO ELETRIFICADO PRETO,  220V,  1,0m UN 1,00  R$                  145,89  R$                  179,27  R$                       179,27  R$                            -    R$                                 7,20  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        179,27 100,00%

13.3.1.53 CANALETA SISTEMA X PIAL, COM DIVISÓRIAS + ADES 30024 5 x 2, DE 2 METROS M 30,00  R$                    53,04  R$                    65,17  R$                    1.955,22  R$                            -    R$                               78,58  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 30,00  R$                     1.955,22 100,00%

13.3.1.54 COTOVELO 90 GRAUS PARA CANALETA 5x 2 SISTEMA X UN 20,00  R$                      7,93  R$                      9,74  R$                       194,88  R$                            -    R$                                 7,83  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 20,00  R$                        194,88 100,00%

13.3.2 ILUMINAÇÃO  R$                  38.330,64  R$                            -     R$                       8.246,00  R$                   30.084,64 
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UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13.3.2.1

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO

E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DOS

FOCOS DAS LÂMPADAS. FIXAÇÃO CHUMBADA AO FORRO. REF.: CODIGO 01

1438/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 3,00  R$                  704,84  R$                  866,09  R$                    2.598,27  R$                            -    R$                             104,45  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                     2.598,27 100,00%

13.3.2.2

LUMINÁRIA EMBUTIDA NO TETO COM ACABAMENTO NO FRAME COM SUPERFÍCIE

PLANA DIFUSORA RECUADA A 25MM, CORPO EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR

PROCESSO ELETROSTÁTICO E DIFUSOR EM POLÍMERO LEITOSO. REF.: CODIGO 01

1493 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 25,00  R$                  372,82  R$                  458,11  R$                  11.452,78  R$                            -    R$                             460,40  R$                                  331,49  R$                                         -   18,00  R$                       8.246,00 72,00% 7,00  R$                     3.206,78 28,00%

13.3.2.7

PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E

PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.:

CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 4,00  R$                  168,33  R$                  206,84  R$                       827,36  R$                            -    R$                               33,25  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        827,36 100,00%

13.3.2.8

ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL DE

ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO DE BRANCO

INTERNO E EXTERNO CORES VINÍLICAS. ALTURA DE INSTALAÇÃO 1,60 DO PISO AO

EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 15,00  R$                  207,57  R$                  255,06  R$                    3.825,85  R$                            -    R$                             153,79  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 15,00  R$                     3.825,85 100,00%

13.3.2.9

ARANDELA PARA ÁREA EXTERNA FABRICADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO TRATADO E

PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FACHO PARA CIMA PARA ÁREA INTERNA

REF.: CODIGO 01 6505/GU10 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 3,00  R$                  124,86  R$                  153,42  R$                       460,27  R$                            -    R$                               18,50  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                        460,27 100,00%

13.3.2.10

BALIZADOR EMBUTIDO NA PAREDE, COM EFEITO DE LUZ, FABRICADO EM PERFIL DE

ALUMÍNIO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. CORPO NA COR BRANCA,

PARTE FRONTAL DA LUMINÁRIA COR VINÍLICA. ALTURA DE INSTALÇÃO 20 CM DO PISO

AO EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6480/107A FABRICANTE INTERPAM OU

EQUIVALENTE

UN 24,00  R$                  158,09  R$                  194,26  R$                    4.662,16  R$                            -    R$                             187,41  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 24,00  R$                     4.662,16 100,00%

13.3.2.11

LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM

PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO.

REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 10,00  R$                  429,50  R$                  527,76  R$                    5.277,58  R$                            -    R$                             212,15  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 10,00  R$                     5.277,58 100,00%

13.3.2.12

EMBUTIDO QUADRADO COM FOCO RECUADO ORIENTÁVEL, FABRICADO EM ALUMÍNIO

TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FIXAÇÃO AO FORRO

ATRAVÉS DE PARAFUSOS. REF.: CODIGO 01 1431/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU

EQUIVALENTE

UN 15,00  R$                  135,88  R$                  166,97  R$                    2.504,49  R$                            -    R$                             100,68  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 15,00  R$                     2.504,49 100,00%

13.3.2.14

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO

TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E DIFUSOR EM

POLICARBONATO LEITOSO. REF.: CODIGO 05 1448 FABRICANTE INTERPAM OU

EQUIVALENTE

UN 10,00  R$                  547,04  R$                  672,19  R$                    6.721,88  R$                            -    R$                             270,21  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 10,00  R$                     6.721,88 100,00%

13.4 PAVIMENTO 01  R$                  44.193,75  R$                            -     R$                                  -    R$                   44.193,75 

13.4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                  29.317,15  R$                            -     R$                                  -    R$                   29.317,15 

13.4.1.1 TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T),  20A,  INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA UN 6,00  R$                    27,69  R$                    34,02  R$                       204,15  R$                            -    R$                                 8,20  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        204,15 100,00%

13.4.1.4 INTERRUPTOR DE 1 TECLA,  10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4,  COMPLETO UN 6,00  R$                    21,63  R$                    26,58  R$                       159,47  R$                            -    R$                                 6,41  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        159,47 100,00%

13.4.1.8
POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU

EQUIVALENTE
UN 20,00  R$                  123,40  R$                  151,63  R$                    3.032,61  R$                            -    R$                             121,91  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 20,00  R$                     3.032,61 100,00%

13.4.1.9 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4”. TIGRE OU EQUIV. M 120,00  R$                      8,40  R$                    10,32  R$                    1.238,60  R$                            -    R$                               49,79  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 120,00  R$                     1.238,60 100,00%

13.4.1.13 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL M 360,00  R$                      3,77  R$                      4,63  R$                    1.667,69  R$                            -    R$                               67,04  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 360,00  R$                     1.667,69 100,00%

13.4.1.14 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL M 30,00  R$                      5,87  R$                      7,21  R$                       216,39  R$                            -    R$                                 8,69  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 30,00  R$                        216,39 100,00%

13.4.1.23

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-01) COM BARRAMENTO P/

80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR

UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA -

275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.

UN 1,00  R$               1.074,38  R$               1.320,17  R$                    1.320,17  R$                            -    R$                               53,06  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.320,17 100,00%

13.4.1.24

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-02) COM BARRAMENTO P/

80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR

UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA -

275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.

UN 1,00  R$               1.074,38  R$               1.320,17  R$                    1.320,17  R$                            -    R$                               53,06  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.320,17 100,00%

13.4.1.25

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-03) COM BARRAMENTO P/

80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR

UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE

50A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS

ELÉTRICAS OU EQUIV.

UN 1,00  R$               1.098,25  R$               1.349,50  R$                    1.349,50  R$                            -    R$                               54,24  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.349,50 100,00%

13.4.1.26

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-04) COM BARRAMENTO P/

80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR

TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG

MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.

UN 1,00  R$               1.063,00  R$               1.306,19  R$                    1.306,19  R$                            -    R$                               52,50  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.306,19 100,00%

13.4.1.33 CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 UN 12,00  R$                    11,55  R$                    14,19  R$                       170,31  R$                            -    R$                                 6,83  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 12,00  R$                        170,31 100,00%

13.4.1.41 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" UN 3,00  R$                    23,51  R$                    28,89  R$                         86,67  R$                            -    R$                                 3,48  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                          86,67 100,00%

13.4.1.42 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" UN 3,00  R$                    20,56  R$                    25,26  R$                         75,79  R$                            -    R$                                 3,03  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                          75,79 100,00%

13.4.1.43 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" UN 23,00  R$                    21,57  R$                    26,50  R$                       609,61  R$                            -    R$                               24,50  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 23,00  R$                        609,61 100,00%

13.4.1.44 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" UN 13,00  R$                    32,45  R$                    39,87  R$                       518,36  R$                            -    R$                               20,82  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 13,00  R$                        518,36 100,00%

13.4.1.45 PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6  METROS UN 110,00  R$                    91,44  R$                  112,36  R$                  12.359,49  R$                            -    R$                             496,85  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 110,00  R$                   12.359,49 100,00%

13.4.1.46 SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE3/4" UN 37,00  R$                      2,88  R$                      3,54  R$                       130,94  R$                            -    R$                                 5,25  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 37,00  R$                        130,94 100,00%

13.4.1.47 CANALETA SISTEMA X PIAL, COM DIVISÓRIAS + ADES 30024 5 x 2, DE 2 METROS M 50,00  R$                    53,04  R$                    65,17  R$                    3.258,71  R$                            -    R$                             130,99  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 50,00  R$                     3.258,71 100,00%

13.4.1.48 COTOVELO 90 GRAUS PARA CANALETA 5x 2 SISTEMA X UN 30,00  R$                      7,93  R$                      9,74  R$                       292,33  R$                            -    R$                               11,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 30,00  R$                        292,33 100,00%

13.4.2 ILUMINAÇÃO  R$                  14.876,60  R$                            -     R$                                  -    R$                   14.876,60 

13.4.2.3

PENDENTE FINO PARA ILUMINAÇÃO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM

PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PINTURA EPÓXI OU VINÍLICA E DIFUSOR EM

POLÍMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 3,00  R$                  670,66  R$                  824,09  R$                    2.472,27  R$                            -    R$                               99,37  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                     2.472,27 100,00%
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QUANT.  Custo Unitário (R$)  Preço Unitário (R$)  Preço Total com BDI QUANT.  VALOR
 

V

A

QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13.4.2.5

PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E

PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.:

CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 4,00  R$                  168,33  R$                  206,84  R$                       827,36  R$                            -    R$                               33,25  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        827,36 100,00%

13.4.2.6

ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL DE

ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO DE BRANCO

INTERNO E EXTERNO CORES VINÍLICAS. ALTURA DE INSTALAÇÃO 1,60 DO PISO AO

EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 18,00  R$                  207,57  R$                  255,06  R$                    4.591,02  R$                            -    R$                             184,55  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 18,00  R$                     4.591,02 100,00%

13.4.2.9

LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM

PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO.

REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 11,00  R$                  429,50  R$                  527,76  R$                    5.805,34  R$                            -    R$                             233,37  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 11,00  R$                     5.805,34 100,00%

13.4.2.10

PROJETOR EM ALUMÍNIO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM SISTEMA

ARTICULADO, USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO REF.: CÓDIGO 01 3159 FABRICANTE

INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 2,00  R$                  480,40  R$                  590,30  R$                    1.180,61  R$                            -    R$                               47,46  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                     1.180,61 100,00%

13.5 PAVIMENTO 02  R$                  33.712,68  R$                            -     R$                                  -    R$                   33.712,68 

13.5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                  14.360,08  R$                            -     R$                                  -    R$                   14.360,08 

13.5.1.1 TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T),  20A,  INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA UN 6,00  R$                    27,69  R$                    34,02  R$                       204,15  R$                            -    R$                                 8,20  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        204,15 100,00%

13.5.1.3 INTERRUPTOR DE 1 TECLA,  10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4,  COMPLETO UN 6,00  R$                    21,63  R$                    26,58  R$                       159,47  R$                            -    R$                                 6,41  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        159,47 100,00%

13.5.1.6
POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU

EQUIVALENTE
UN 20,00  R$                  123,40  R$                  151,63  R$                    3.032,61  R$                            -    R$                             121,91  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 20,00  R$                     3.032,61 100,00%

13.5.1.7 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4”. TIGRE OU EQUIV. M 40,00  R$                      8,40  R$                    10,32  R$                       412,87  R$                            -    R$                               16,59  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 40,00  R$                        412,87 100,00%

13.5.1.11 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL M 140,00  R$                      3,77  R$                      4,63  R$                       648,55  R$                            -    R$                               26,07  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 140,00  R$                        648,55 100,00%

13.5.1.12 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL M 13,00  R$                      5,87  R$                      7,21  R$                         93,77  R$                            -    R$                                 3,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 13,00  R$                          93,77 100,00%

13.5.1.23

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-2P-01) COM BARRAMENTO P/

80A, EQUIPADO COM: 10 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR

TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG

MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.

UN 1,00  R$               1.073,41  R$               1.318,98  R$                    1.318,98  R$                            -    R$                               53,02  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.318,98 100,00%

13.5.1.24

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-2P-02) COM BARRAMENTO P/

80A, EQUIPADO COM: 10 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR

TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG

MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.

UN 1,00  R$               1.073,41  R$               1.318,98  R$                    1.318,98  R$                            -    R$                               53,02  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.318,98 100,00%

13.5.1.29 CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 UN 12,00  R$                    11,55  R$                    14,19  R$                       170,31  R$                            -    R$                                 6,83  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 12,00  R$                        170,31 100,00%

13.5.1.37 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" UN 3,00  R$                    23,51  R$                    28,89  R$                         86,67  R$                            -    R$                                 3,48  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                          86,67 100,00%

13.5.1.38 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" UN 3,00  R$                    20,56  R$                    25,26  R$                         75,79  R$                            -    R$                                 3,03  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                          75,79 100,00%

13.5.1.39 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" UN 23,00  R$                    21,57  R$                    26,50  R$                       609,61  R$                            -    R$                               24,50  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 23,00  R$                        609,61 100,00%

13.5.1.40 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" UN 13,00  R$                    32,45  R$                    39,87  R$                       518,36  R$                            -    R$                               20,82  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 13,00  R$                        518,36 100,00%

13.5.1.41 PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6  METROS UN 50,00  R$                    91,44  R$                  112,36  R$                    5.617,95  R$                            -    R$                             225,84  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 50,00  R$                     5.617,95 100,00%

13.5.1.42 SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE3/4" UN 26,00  R$                      2,88  R$                      3,54  R$                         92,01  R$                            -    R$                                 3,69  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 26,00  R$                          92,01 100,00%

13.5.2 ILUMINAÇÃO  R$                  19.352,60  R$                            -     R$                                  -    R$                   19.352,60 

13.5.2.1

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO

E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DOS

FOCOS DAS LÂMPADAS. FIXAÇÃO CHUMBADA AO FORRO. REF.: CODIGO 01

1438/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 7,00  R$                  704,84  R$                  866,09  R$                    6.062,62  R$                            -    R$                             243,71  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 7,00  R$                     6.062,62 100,00%

13.5.2.3

PENDENTE FINO PARA ILUMINAÇÃO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM

PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PINTURA EPÓXI OU VINÍLICA E DIFUSOR EM

POLÍMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 1,00  R$                  670,66  R$                  824,09  R$                       824,09  R$                            -    R$                               33,12  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        824,09 100,00%

13.5.2.4

PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E

PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.:

CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 4,00  R$                  168,33  R$                  206,84  R$                       827,36  R$                            -    R$                               33,25  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        827,36 100,00%

13.5.2.5

ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL DE

ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO DE BRANCO

INTERNO E EXTERNO CORES VINÍLICAS. ALTURA DE INSTALAÇÃO 1,60 DO PISO AO

EIXO DA LUMINÁRIA REF.: CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 11,00  R$                  207,57  R$                  255,06  R$                    2.805,62  R$                            -    R$                             112,78  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 11,00  R$                     2.805,62 100,00%

13.5.2.7

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO

TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E DIFUSOR EM

POLICARBONATO LEITOSO. REF.: CODIGO 05 1448 FABRICANTE INTERPAM OU

EQUIVALENTE

UN 10,00  R$                  547,04  R$                  672,19  R$                    6.721,88  R$                            -    R$                             270,21  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 10,00  R$                     6.721,88 100,00%

13.5.2.8

LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM

PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO.

REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 4,00  R$                  429,50  R$                  527,76  R$                    2.111,03  R$                            -    R$                               84,85  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                     2.111,03 100,00%

13.6 PAVIMENTO 03  R$                  28.191,32  R$                            -     R$                                  -    R$                   28.191,32 

13.6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                  16.634,04  R$                            -     R$                                  -    R$                   16.634,04 

13.6.1.1 TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T),  20A,  INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA UN 6,00  R$                    27,69  R$                    34,02  R$                       204,15  R$                            -    R$                                 8,20  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        204,15 100,00%

13.6.1.3 INTERRUPTOR DE 1 TECLA,  10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4,  COMPLETO UN 6,00  R$                    21,63  R$                    26,58  R$                       159,47  R$                            -    R$                                 6,41  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        159,47 100,00%

13.6.1.6
POSTE COM TOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAÇÃO REAL POSTE OU

EQUIVALENTE
UN 14,00  R$                  123,40  R$                  151,63  R$                    2.122,83  R$                            -    R$                               85,32  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 14,00  R$                     2.122,83 100,00%

13.6.1.7 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4”. TIGRE OU EQUIV. M 40,00  R$                      8,40  R$                    10,32  R$                       412,87  R$                            -    R$                               16,59  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 40,00  R$                        412,87 100,00%

13.6.1.11 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL M 142,50  R$                      3,77  R$                      4,63  R$                       660,13  R$                            -    R$                               26,53  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 142,50  R$                        660,13 100,00%

13.6.1.12 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL M 13,00  R$                      5,87  R$                      7,21  R$                         93,77  R$                            -    R$                                 3,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 13,00  R$                          93,77 100,00%

13.6.1.23

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-3P-01) COM BARRAMENTO P/

80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR

UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA -

275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.

UN 1,00  R$               1.074,38  R$               1.320,17  R$                    1.320,17  R$                            -    R$                               53,06  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.320,17 100,00%
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QUANT.  Custo Unitário (R$)  Preço Unitário (R$)  Preço Total com BDI QUANT.  VALOR
 

V

A

QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13.6.1.24

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-3P-02) COM BARRAMENTO P/

80A, EQUIPADO COM: 10 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR

TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAÇO RESERVA, AG

MONTAGENS ELÉTRICAS OU EQUIV.

UN 1,00  R$               1.073,41  R$               1.318,98  R$                    1.318,98  R$                            -    R$                               53,02  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.318,98 100,00%

13.6.1.29 CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 UN 12,00  R$                    11,55  R$                    14,19  R$                       170,31  R$                            -    R$                                 6,83  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 12,00  R$                        170,31 100,00%

13.6.1.37 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" UN 3,00  R$                    23,51  R$                    28,89  R$                         86,67  R$                            -    R$                                 3,48  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                          86,67 100,00%

13.6.1.38 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" UN 3,00  R$                    20,56  R$                    25,26  R$                         75,79  R$                            -    R$                                 3,03  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                          75,79 100,00%

13.6.1.39 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" UN 22,00  R$                    21,57  R$                    26,50  R$                       583,10  R$                            -    R$                               23,43  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 22,00  R$                        583,10 100,00%

13.6.1.40 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" UN 11,00  R$                    32,45  R$                    39,87  R$                       438,61  R$                            -    R$                               17,63  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 11,00  R$                        438,61 100,00%

13.6.1.41 PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6  METROS UN 60,00  R$                    91,44  R$                  112,36  R$                    6.741,54  R$                            -    R$                             271,00  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 60,00  R$                     6.741,54 100,00%

13.6.1.42 SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 27,00  R$                      2,88  R$                      3,54  R$                         95,55  R$                            -    R$                                 3,83  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 27,00  R$                          95,55 100,00%

13.6.1.43 CANALETA SISTEMA X PIAL, COM DIVISÓRIAS + ADES 30024 5 x 2, DE 2 METROS M 30,00  R$                    53,04  R$                    65,17  R$                    1.955,22  R$                            -    R$                               78,58  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 30,00  R$                     1.955,22 100,00%

13.6.1.44 COTOVELO 90 GRAUS PARA CANALETA 5x 2 SISTEMA X UN 20,00  R$                      7,93  R$                      9,74  R$                       194,88  R$                            -    R$                                 7,83  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 20,00  R$                        194,88 100,00%

13.6.2 ILUMINAÇÃO  R$                  11.557,28  R$                            -     R$                                  -    R$                   11.557,28 

13.6.2.1

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO

E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DOS

FOCOS DAS LÂMPADAS. FIXAÇÃO CHUMBADA AO FORRO. REF.: CODIGO 01

1438/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 9,00  R$                  704,84  R$                  866,09  R$                    7.794,80  R$                            -    R$                             313,35  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 9,00  R$                     7.794,80 100,00%

13.6.2.3

PENDENTE FINO PARA ILUMINAÇÃO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM

PERFIL DE ALUMÍNIO PINTADO POR PINTURA EPÓXI OU VINÍLICA E DIFUSOR EM

POLÍMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 1,00  R$                  670,66  R$                  824,09  R$                       824,09  R$                            -    R$                               33,12  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        824,09 100,00%

13.6.2.4

PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLÍMERO E CANOPLA EM AÇO TRATADO E

PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. FECHAMENTO MAGNÉTICO. REF.:

CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 4,00  R$                  168,33  R$                  206,84  R$                       827,36  R$                            -    R$                               33,25  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        827,36 100,00%

13.6.2.8

LUMINÁRIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM

PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIÇÃO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO.

REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 4,00  R$                  429,50  R$                  527,76  R$                    2.111,03  R$                            -    R$                               84,85  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                     2.111,03 100,00%

13.8 PORTARIA 1  R$                  22.828,60  R$                            -     R$                                  -    R$                   22.828,60 

13.8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                  22.828,60  R$                            -     R$                                  -    R$                   22.828,60 

13.8.1.1 TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T),  20A,  INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA UN 5,00  R$                    27,69  R$                    34,02  R$                       170,12  R$                            -    R$                                 6,82  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        170,12 100,00%

13.8.1.2 TOMADAS MONOFÁSICAS (F+N+T), DUPLA,  20A,  INSTALADA EM - CX 4"x 4", COMPLETA UN 3,00  R$                    46,33  R$                    56,93  R$                       170,79  R$                            -    R$                                 6,85  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                        170,79 100,00%

13.8.1.3 INTERRUPTOR DE 1 TECLA,  10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4,  COMPLETO UN 2,00  R$                    21,63  R$                    26,58  R$                         53,16  R$                            -    R$                                 2,13  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                          53,16 100,00%

13.8.1.4 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS,  10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4,  COMPLETO UN 2,00  R$                    34,25  R$                    42,09  R$                         84,17  R$                            -    R$                                 3,38  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                          84,17 100,00%

13.8.1.5 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4”. TIGRE OU EQUIV. M 50,00  R$                      8,40  R$                    10,32  R$                       516,08  R$                            -    R$                               20,74  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 50,00  R$                        516,08 100,00%

13.8.1.6 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 1”. TIGRE OU EQUIV. M 8,00  R$                    11,15  R$                    13,70  R$                       109,61  R$                            -    R$                                 4,40  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 8,00  R$                        109,61 100,00%

13.8.1.7 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ,  D= Ø3/4”. PEÇA DE 3m, APOLO OU EQUIV. UN 10,00  R$                  117,99  R$                  144,98  R$                    1.449,83  R$                            -    R$                               58,28  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 10,00  R$                     1.449,83 100,00%

13.8.1.8 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ,  D= Ø1 1/2”. PEÇA DE 3m, APOLO OU EQUIV. UN 30,00  R$                  220,24  R$                  270,63  R$                    8.118,75  R$                            -    R$                             326,37  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 30,00  R$                     8.118,75 100,00%

13.8.1.9 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL UN 330,00  R$                      3,77  R$                      4,63  R$                    1.528,72  R$                            -    R$                               61,45  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 330,00  R$                     1.528,72 100,00%

13.8.1.10
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, VERDE, 450/750 V -

FLEXÍVEL
UN 90,00  R$                    15,12  R$                    18,58  R$                    1.672,11  R$                            -    R$                               67,21  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 90,00  R$                     1.672,11 100,00%

13.8.1.11
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, AZUL, 450/750 V -

FLEXÍVEL
UN 90,00  R$                    15,12  R$                    18,58  R$                    1.672,11  R$                            -    R$                               67,21  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 90,00  R$                     1.672,11 100,00%

13.8.1.12
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, PRETO, 450/750 V -

FLEXÍVEL
UN 270,00  R$                    15,12  R$                    18,58  R$                    5.016,34  R$                            -    R$                             201,65  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 270,00  R$                     5.016,34 100,00%

13.8.1.13

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- PORTARIA 01) COM BARRAMENTO

P/80A, EQUIPADO COM: 04 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 03 UNIPOLARES DE

20A + 02 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25A +

01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 36A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 01 DR 30mA,

TETRAPOLAR DE 25A + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS ELÉTRICAS OU

EQUIV.

UN 1,00  R$               1.380,39  R$               1.696,19  R$                    1.696,19  R$                            -    R$                               68,17  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.696,19 100,00%

13.8.1.14 CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 UN 9,00  R$                    11,55  R$                    14,19  R$                       127,73  R$                            -    R$                                 5,13  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 9,00  R$                        127,73 100,00%

13.8.1.15 CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 4X4 UN 3,00  R$                    14,69  R$                    18,05  R$                         54,15  R$                            -    R$                                 2,17  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                          54,15 100,00%

13.8.1.16 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" UN 1,00  R$                    23,51  R$                    28,89  R$                         28,89  R$                            -    R$                                 1,16  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                          28,89 100,00%

13.8.1.17 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" UN 1,00  R$                    20,56  R$                    25,26  R$                         25,26  R$                            -    R$                                 1,01  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                          25,26 100,00%

13.8.1.18 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" UN 5,00  R$                    21,57  R$                    26,50  R$                       132,52  R$                            -    R$                                 5,31  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        132,52 100,00%

13.8.1.19 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" UN 3,00  R$                    32,45  R$                    39,87  R$                       119,62  R$                            -    R$                                 4,80  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                        119,62 100,00%

13.8.1.20 CAIXA METÁLICA COM TAMPA (15x15x10) UN 2,00  R$                    33,55  R$                    41,23  R$                         82,45  R$                            -    R$                                 3,31  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                          82,45 100,00%

13.9 PORTARIA 2  R$                  20.887,15  R$                            -     R$                                  -    R$                   20.887,15 

13.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                  20.887,15  R$                            -     R$                                  -    R$                   20.887,15 

13.9.1.1 TOMADA MONOFÁSICA (F+N+T),  20A,  INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA UN 4,00  R$                    27,69  R$                    34,02  R$                       136,10  R$                            -    R$                                 5,47  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        136,10 100,00%

13.9.1.2 TOMADAS MONOFÁSICAS (F+N+T), DUPLA,  20A,  INSTALADA EM - CX 4"x 4", COMPLETA UN 3,00  R$                    46,33  R$                    56,93  R$                       170,79  R$                            -    R$                                 6,85  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                        170,79 100,00%

13.9.1.3 INTERRUPTOR DE 1 TECLA,  10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4,  COMPLETO UN 2,00  R$                    21,63  R$                    26,58  R$                         53,16  R$                            -    R$                                 2,13  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                          53,16 100,00%

13.9.1.4 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS,  10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4,  COMPLETO UN 2,00  R$                    34,25  R$                    42,09  R$                         84,17  R$                            -    R$                                 3,38  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                          84,17 100,00%

13.9.1.5 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 3/4”. TIGRE OU EQUIV. M 25,00  R$                      8,40  R$                    10,32  R$                       258,04  R$                            -    R$                               10,37  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 25,00  R$                        258,04 100,00%

13.9.1.6 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, D= Ø 1”. TIGRE OU EQUIV. M 8,00  R$                    11,15  R$                    13,70  R$                       109,61  R$                            -    R$                                 4,40  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 8,00  R$                        109,61 100,00%
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DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13.9.1.7 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ,  D= Ø3/4”. PEÇA DE 3m, APOLO OU EQUIV. UN 4,00  R$                  117,99  R$                  144,98  R$                       579,93  R$                            -    R$                               23,31  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        579,93 100,00%

13.9.1.8 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ,  D= Ø1 1/2”. PEÇA DE 3m, APOLO OU EQUIV. UN 45,00  R$                  220,24  R$                  270,63  R$                  12.178,13  R$                            -    R$                             489,55  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 45,00  R$                   12.178,13 100,00%

13.9.1.9 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXÍVEL UN 220,00  R$                      3,77  R$                      4,63  R$                    1.019,14  R$                            -    R$                               40,95  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 220,00  R$                     1.019,14 100,00%

13.9.1.10
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, VERDE, 450/750 V -

FLEXÍVEL
UN 45,00  R$                    15,12  R$                    18,58  R$                       836,06  R$                            -    R$                               33,60  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 45,00  R$                        836,06 100,00%

13.9.1.11
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, AZUL, 450/750 V -

FLEXÍVEL
UN 45,00  R$                    15,12  R$                    18,58  R$                       836,06  R$                            -    R$                               33,60  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 45,00  R$                        836,06 100,00%

13.9.1.12
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 mm2, PRETO, 450/750 V -

FLEXÍVEL
UN 135,00  R$                    15,12  R$                    18,58  R$                    2.508,17  R$                            -    R$                             100,82  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 135,00  R$                     2.508,17 100,00%

13.9.1.13

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, (QDC- PORTARIA 01) COM BARRAMENTO

P/80A, EQUIPADO COM: 04 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 02 DISJUNTORES

UNIPOLARES 16A + 02 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR

TRIPOLAR DE 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 36A - GERAL + + 04 DPS 20KA -

275V + 01 DR 30mA, TETRAPOLAR DE 25A + 30% ESPAÇO RESERVA, AG MONTAGENS

ELÉTRICAS OU EQUIV.

UN 1,00  R$               1.346,25  R$               1.654,24  R$                    1.654,24  R$                            -    R$                               66,50  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.654,24 100,00%

13.9.1.14 CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 UN 8,00  R$                    11,55  R$                    14,19  R$                       113,54  R$                            -    R$                                 4,56  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 8,00  R$                        113,54 100,00%

13.9.1.15 CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 4X4 UN 3,00  R$                    14,69  R$                    18,05  R$                         54,15  R$                            -    R$                                 2,17  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                          54,15 100,00%

13.9.1.16 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" UN 1,00  R$                    23,51  R$                    28,89  R$                         28,89  R$                            -    R$                                 1,16  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                          28,89 100,00%

13.9.1.17 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" UN 1,00  R$                    20,56  R$                    25,26  R$                         25,26  R$                            -    R$                                 1,01  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                          25,26 100,00%

13.9.1.18 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" UN 3,00  R$                    21,57  R$                    26,50  R$                         79,51  R$                            -    R$                                 3,19  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                          79,51 100,00%

13.9.1.19 CONDULETE DE ALUMÍNIO, DIAM. 3/4",  SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" UN 2,00  R$                    32,45  R$                    39,87  R$                         79,75  R$                            -    R$                                 3,20  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                          79,75 100,00%

13.9.1.20 CAIXA METÁLICA COM TAMPA (15x15x10) UN 2,00  R$                    33,55  R$                    41,23  R$                         82,45  R$                            -    R$                                 3,31  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                          82,45 100,00%

15 SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE  R$                228.080,41  R$                            -     R$                     79.304,70  R$                 148.775,71 

15.1 ESTACIONAMENTO  R$                  15.440,02  R$                            -     R$                                  -    R$                   15.440,02 

15.1.1 PINTURA DE PISO  R$                    8.974,29  R$                            -     R$                                  -    R$                     8.974,29 

15.1.1.1 PINTURA DE VAGA ACESSÍVEL NO ESTACIONAMENTO M2 129,50  R$                    53,90  R$                    66,23  R$                    8.576,90  R$                            -    R$                             344,79  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 129,50  R$                     8.576,90 100,00%

15.1.1.2 PINTURA DE VAGA DE IDOSOS M2 6,00  R$                    53,90  R$                    66,23  R$                       397,39  R$                            -    R$                               15,97  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        397,39 100,00%

15.1.2 SINALIZAÇÃO  R$                    6.465,73  R$                            -     R$                                  -    R$                     6.465,73 

15.1.2.1

SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER

APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA

ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E

LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M 102,00  R$                      9,70  R$                    11,92  R$                    1.215,75  R$                            -    R$                               48,86  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 102,00  R$                     1.215,75 100,00%

15.1.2.2

SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS

ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E

LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 136,00  R$                      5,26  R$                      6,46  R$                       879,02  R$                            -    R$                               35,33  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 136,00  R$                        879,02 100,00%

15.1.2.3 SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL) UN 5,00  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                       690,45  R$                            -    R$                               27,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        690,45 100,00%

15.1.2.4 SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO UN 5,00  R$                    59,63  R$                    73,27  R$                       366,36  R$                            -    R$                               14,72  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        366,36 100,00%

15.1.2.5

PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE

SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 24,00  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                    3.314,15  R$                            -    R$                             133,22  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 24,00  R$                     3.314,15 100,00%

15.2 SUBSOLO  R$                  43.787,75  R$                            -     R$                     24.779,10  R$                   19.008,65 

15.2.1 VAGAS PMR  R$                       317,90  R$                            -     R$                                  -    R$                        317,90 

15.2.1.1 VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R. M2 1,92  R$                    53,90  R$                    66,23  R$                       127,16  R$                            -    R$                                 5,11  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,92  R$                        127,16 100,00%

15.2.1.2 ESPAÇO PMR - PINTURA PISO M.R. M2 2,88  R$                    53,90  R$                    66,23  R$                       190,74  R$                            -    R$                                 7,66  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,88  R$                        190,74 100,00%

15.2.2 PISO TÁTIL  R$                  37.004,12  R$                            -     R$                     24.779,10  R$                   12.225,02 

15.2.2.1

ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR

CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

M 84,75  R$                  139,51  R$                  171,43  R$                  14.528,37  R$                            -    R$                             175,21  R$                                         -    R$                                         -   59,33  R$                     10.169,86 70,00% 25,43  R$                     4.358,51 30,00%

15.2.2.2

ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR

CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

M 120,75  R$                  151,48  R$                  186,13  R$                  22.475,75  R$                            -    R$                             316,23  R$                                         -    R$                                         -   78,49  R$                     14.609,24 65,00% 42,26  R$                     7.866,51 35,00%

15.2.3 SINALIZAÇÃO  R$                    6.465,73  R$                            -     R$                                  -    R$                     6.465,73 

15.2.3.1

SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER

APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA

ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E

LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M 102,00  R$                      9,70  R$                    11,92  R$                    1.215,75  R$                            -    R$                               48,86  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 102,00  R$                     1.215,75 100,00%

15.2.3.2

SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS

ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E

LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 136,00  R$                      5,26  R$                      6,46  R$                       879,02  R$                            -    R$                               35,33  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 136,00  R$                        879,02 100,00%

15.2.3.3 SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL) UN 5,00  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                       690,45  R$                            -    R$                               27,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        690,45 100,00%

15.2.3.4 SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO UN 5,00  R$                    59,63  R$                    73,27  R$                       366,36  R$                            -    R$                               14,72  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        366,36 100,00%

15.2.3.5

PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE

SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 24,00  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                    3.314,15  R$                            -    R$                             133,22  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 24,00  R$                     3.314,15 100,00%

15.3 PAVIMENTO TÉRREO  R$                  53.373,91  R$                            -     R$                     31.383,87  R$                   21.990,04 

15.3.1 PISO TÁTIL  R$                  46.908,18  R$                            -     R$                     31.383,87  R$                   15.524,31 

15.3.1.1

ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR

CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

M 104,25  R$                  139,51  R$                  171,43  R$                  17.871,18  R$                            -    R$                             215,52  R$                                         -    R$                                         -   72,98  R$                     12.509,83 70,00% 31,28  R$                     5.361,35 30,00%

15.3.1.2

ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR

CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

M 156,00  R$                  151,48  R$                  186,13  R$                  29.037,00  R$                            -    R$                             408,54  R$                                         -    R$                                         -   101,40  R$                     18.874,05 65,00% 54,60  R$                   10.162,95 35,00%
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15.3.2 SINALIZAÇÃO  R$                    6.465,73  R$                            -     R$                                  -    R$                     6.465,73 

15.3.2.1

SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER

APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA

ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E

LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M 102,00  R$                      9,70  R$                    11,92  R$                    1.215,75  R$                            -    R$                               48,86  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 102,00  R$                     1.215,75 100,00%

15.3.2.2

SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS

ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E

LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 136,00  R$                      5,26  R$                      6,46  R$                       879,02  R$                            -    R$                               35,33  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 136,00  R$                        879,02 100,00%

15.3.2.3 SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL) UN 5,00  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                       690,45  R$                            -    R$                               27,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        690,45 100,00%

15.3.2.4 SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO UN 5,00  R$                    59,63  R$                    73,27  R$                       366,36  R$                            -    R$                               14,72  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        366,36 100,00%

15.3.2.5

PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE

SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 24,00  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                    3.314,15  R$                            -    R$                             133,22  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 24,00  R$                     3.314,15 100,00%

15.4 PAVIMENTO 01  R$                  41.363,86  R$                            -     R$                     23.141,73  R$                   18.222,13 

15.4.1 VAGAS PMR  R$                         63,58  R$                            -     R$                                  -    R$                          63,58 

15.4.1.1 VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R. M2 0,96  R$                    53,90  R$                    66,23  R$                         63,58  R$                            -    R$                                 2,55  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 0,96  R$                          63,58 100,00%

15.4.2 PISO TÁTIL  R$                  34.834,55  R$                            -     R$                     23.141,73  R$                   11.692,82 

15.4.2.1

ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR

CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

M 58,25  R$                  139,51  R$                  171,43  R$                    9.985,58  R$                            -    R$                             120,42  R$                                         -    R$                                         -   40,78  R$                       6.989,90 70,00% 17,48  R$                     2.995,68 30,00%

15.4.2.2

ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR

CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

M 133,50  R$                  151,48  R$                  186,13  R$                  24.848,97  R$                            -    R$                             349,62  R$                                         -    R$                                         -   86,78  R$                     16.151,83 65,00% 46,73  R$                     8.697,14 35,00%

15.4.3 SINALIZAÇÃO  R$                    6.465,73  R$                            -     R$                                  -    R$                     6.465,73 

15.4.3.1

SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER

APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA

ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E

LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M 102,00  R$                      9,70  R$                    11,92  R$                    1.215,75  R$                            -    R$                               48,86  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 102,00  R$                     1.215,75 100,00%

15.4.3.2

SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS

ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E

LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 136,00  R$                      5,26  R$                      6,46  R$                       879,02  R$                            -    R$                               35,33  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 136,00  R$                        879,02 100,00%

15.4.3.3 SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL) UN 5,00  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                       690,45  R$                            -    R$                               27,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        690,45 100,00%

15.4.3.4 SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO UN 5,00  R$                    59,63  R$                    73,27  R$                       366,36  R$                            -    R$                               14,72  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        366,36 100,00%

15.4.3.5

PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE

SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 24,00  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                    3.314,15  R$                            -    R$                             133,22  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 24,00  R$                     3.314,15 100,00%

15.5 PAVIMENTO 02  R$                  26.356,88  R$                            -     R$                                  -    R$                   26.356,88 

15.5.1 VAGAS PMR  R$                       127,16  R$                            -     R$                                  -    R$                        127,16 

15.5.1.1 VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R. M2 1,92  R$                    53,90  R$                    66,23  R$                       127,16  R$                            -    R$                                 5,11  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,92  R$                        127,16 100,00%

15.5.2 PISO TÁTIL  R$                  19.763,99  R$                            -     R$                                  -    R$                   19.763,99 

15.5.2.1

ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR

CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

M 42,00  R$                  139,51  R$                  171,43  R$                    7.199,90  R$                            -    R$                             289,42  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 42,00  R$                     7.199,90 100,00%

15.5.2.2

ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR

CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

M 67,50  R$                  151,48  R$                  186,13  R$                  12.564,09  R$                            -    R$                             505,07  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 67,50  R$                   12.564,09 100,00%

15.5.3 SINALIZAÇÃO  R$                    6.465,73  R$                            -     R$                                  -    R$                     6.465,73 

15.5.3.1

SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER

APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA

ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E

LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M 102,00  R$                      9,70  R$                    11,92  R$                    1.215,75  R$                            -    R$                               48,86  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 102,00  R$                     1.215,75 100,00%

15.5.3.2

SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS

ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E

LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 136,00  R$                      5,26  R$                      6,46  R$                       879,02  R$                            -    R$                               35,33  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 136,00  R$                        879,02 100,00%

15.5.3.3 SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL) UN 5,00  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                       690,45  R$                            -    R$                               27,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        690,45 100,00%

15.5.3.4 SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO UN 5,00  R$                    59,63  R$                    73,27  R$                       366,36  R$                            -    R$                               14,72  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        366,36 100,00%

15.5.3.5

PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE

SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 24,00  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                    3.314,15  R$                            -    R$                             133,22  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 24,00  R$                     3.314,15 100,00%

15.6 PAVIMENTO 03  R$                  26.392,38  R$                            -     R$                                  -    R$                   26.392,38 

15.6.1 VAGAS PMR  R$                       127,16  R$                            -     R$                                  -    R$                        127,16 

15.6.1.1 VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R. M2 1,92  R$                    53,90  R$                    66,23  R$                       127,16  R$                            -    R$                                 5,11  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,92  R$                        127,16 100,00%

15.6.2 PISO TÁTIL  R$                  19.799,49  R$                            -     R$                                  -    R$                   19.799,49 

15.6.2.1

ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR

CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

M 42,75  R$                  139,51  R$                  171,43  R$                    7.328,47  R$                            -    R$                             294,60  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 42,75  R$                     7.328,47 100,00%

15.6.2.2

ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR

CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

M 67,00  R$                  151,48  R$                  186,13  R$                  12.471,02  R$                            -    R$                             501,33  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 67,00  R$                   12.471,02 100,00%

15.6.3 SINALIZAÇÃO  R$                    6.465,73  R$                            -     R$                                  -    R$                     6.465,73 

15.6.3.1

SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER

APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA

ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E

LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M 102,00  R$                      9,70  R$                    11,92  R$                    1.215,75  R$                            -    R$                               48,86  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 102,00  R$                     1.215,75 100,00%

15.6.3.2

SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS

ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E

LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 136,00  R$                      5,26  R$                      6,46  R$                       879,02  R$                            -    R$                               35,33  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 136,00  R$                        879,02 100,00%
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QUANT.  Custo Unitário (R$)  Preço Unitário (R$)  Preço Total com BDI QUANT.  VALOR
 

V

A

QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

15.6.3.3 SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL) UN 5,00  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                       690,45  R$                            -    R$                               27,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        690,45 100,00%

15.6.3.4 SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO UN 5,00  R$                    59,63  R$                    73,27  R$                       366,36  R$                            -    R$                               14,72  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        366,36 100,00%

15.6.3.5

PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE

SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 24,00  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                    3.314,15  R$                            -    R$                             133,22  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 24,00  R$                     3.314,15 100,00%

15.7 PAVIMENTO 04  R$                  21.365,61  R$                            -     R$                                  -    R$                   21.365,61 

15.7.1 VAGAS PMR  R$                       127,16  R$                            -     R$                                  -    R$                        127,16 

15.7.1.1 VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R. UN 1,92  R$                    53,90  R$                    66,23  R$                       127,16  R$                            -    R$                                 5,11  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,92  R$                        127,16 100,00%

15.7.2 PISO TÁTIL  R$                  14.772,72  R$                            -     R$                                  -    R$                   14.772,72 

15.7.2.1

ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR

CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

M 36,50  R$                  139,51  R$                  171,43  R$                    6.257,06  R$                            -    R$                             251,53  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 36,50  R$                     6.257,06 100,00%

15.7.2.2

ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR

CRUSHED ICE, DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE

TÉCNICO

M 45,75  R$                  151,48  R$                  186,13  R$                    8.515,66  R$                            -    R$                             342,32  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 45,75  R$                     8.515,66 100,00%

15.7.3 SINALIZAÇÃO  R$                    6.465,73  R$                            -     R$                                  -    R$                     6.465,73 

15.7.3.1

SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER

APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERÍSTICA

ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE E

LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M 102,00  R$                      9,70  R$                    11,92  R$                    1.215,75  R$                            -    R$                               48,86  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 102,00  R$                     1.215,75 100,00%

15.7.3.2

SINALIZAÇÃO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS

ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE E

LUMINÂNCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 136,00  R$                      5,26  R$                      6,46  R$                       879,02  R$                            -    R$                               35,33  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 136,00  R$                        879,02 100,00%

15.7.3.3 SINALIZAÇÃO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAÇÃO VISUAL) UN 5,00  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                       690,45  R$                            -    R$                               27,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        690,45 100,00%

15.7.3.4 SINALIZAÇÃO DE DO CORRIMÃO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMÃO UN 5,00  R$                    59,63  R$                    73,27  R$                       366,36  R$                            -    R$                               14,72  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        366,36 100,00%

15.7.3.5

PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE

SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA. REF.: ADVCOMM OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 24,00  R$                  112,38  R$                  138,09  R$                    3.314,15  R$                            -    R$                             133,22  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 24,00  R$                     3.314,15 100,00%

16 INSTALAÇÕES DE SPDA  R$                110.345,45  R$                            -     R$                     50.129,35  R$                   60.216,10 

16.1 SPDA  R$                110.345,45  R$                            -     R$                     50.129,35  R$                   60.216,10 

16.1.1 GERAL  R$                110.345,45  R$                            -     R$                     50.129,35  R$                   60.216,10 

16.1.1.1
HASTE DE ATERRAMENTO, TIPO COPPERWELD, 5/8" X 2,40m, ALTA CAMADA, 254

MICRONS
UN 16,00  R$                    59,16  R$                    72,69  R$                    1.163,11  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 16,00  R$                     1.163,11 100,00%

16.1.1.2
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (200x200)MM EM AÇO COM BARRAMENTO DE ESPESSURA DE

6MM, COM 11 TERMINAIS
UN 1,00  R$                  296,04  R$                  363,77  R$                       363,77  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        363,77 100,00%

16.1.1.3 CABO DE COBR NU #35MM2 M 1.100,00  R$                    50,27  R$                    61,77  R$                  67.947,48  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   550,00  R$                     33.973,74 50,00% 550,00  R$                   33.973,74 50,00%

16.1.1.4 CABO DE COBRE NU #50MM2, 7 FIOS DE 3MM M 350,00  R$                    75,13  R$                    92,32  R$                  32.311,21  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   175,00  R$                     16.155,61 50,00% 175,00  R$                   16.155,60 50,00%

16.1.1.5 PRESILHA PARA CABO #35 MM2  COM PARAFUSO DE FENDA EM AÇO DIAM. 4,2 x 32MM UN 160,00  R$                      2,21  R$                      2,72  R$                       434,49  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 160,00  R$                        434,49 100,00%

16.1.1.6
CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA

CABO #35MM2
UN 22,00  R$                    11,80  R$                    14,50  R$                       318,99  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 22,00  R$                        318,99 100,00%

16.1.1.7
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO

REFORÇADA
UN 16,00  R$                    42,03  R$                    51,65  R$                       826,33  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 16,00  R$                        826,33 100,00%

16.1.1.8
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 250 x 3/8" COM FIXAÇÃO HORIZONTAL SEM

BANDEIRINHA
UN 100,00  R$                      4,97  R$                      6,11  R$                       610,70  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 100,00  R$                        610,70 100,00%

16.1.1.9 CONECTOR MINI GAR EM BRONZE ESTANHADO UN 100,00  R$                    24,29  R$                    29,85  R$                    2.984,69  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 100,00  R$                     2.984,69 100,00%

16.1.1.10 MOLDE HCL 5/8" 50-5 UN 8,00  R$                  164,65  R$                  202,32  R$                    1.618,54  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 8,00  R$                     1.618,54 100,00%

16.1.1.11 CARTUCHO NUM. 115 UN 22,00  R$                    28,78  R$                    35,36  R$                       778,01  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 22,00  R$                        778,01 100,00%

16.1.1.12 ALICATE 201 UN 8,00  R$                  100,52  R$                  123,52  R$                       988,13  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 8,00  R$                        988,13 100,00%

17 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA  R$                  10.890,28  R$                            -     R$                       6.907,80  R$                     3.982,48 

17.1 PROJETO AS BUILT  R$                    6.907,80  R$                            -     R$                       6.907,80  R$                            0,00 

17.1.1 GERAL  R$                    6.907,80  R$                            -     R$                       6.907,80  R$                            0,00 

17.1.1.5 PROJETO "AS BUILT" DE PPCI M2 11.711,88  R$                      0,48  R$                      0,59  R$                    6.907,80  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   11.711,88  R$                       6.907,80 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

17.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA  R$                    3.982,48  R$                            -     R$                                  -    R$                     3.982,48 

17.2.1 GERAL  R$                    3.982,48  R$                            -     R$                                  -    R$                     3.982,48 

17.2.1.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.636,88  R$                      1,98  R$                      2,43  R$                    3.982,48  R$                            -    R$                             160,09  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1.636,88  R$                     3.982,48 100,00%

18
CONSTRUÇÃO DA SALA VIP (AUDITÓRIO), MEMORIAL, EXPANSÃO DA SECAD E

ESPAÇO SER
 R$             1.467.625,17  R$               64.008,45   R$                1.401.959,27  R$                   65.665,90 

18.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO  R$                230.747,26  R$                 4.269,74   R$                   244.891,17 -R$                   14.143,91 

18.1.1 DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES, RETIRADAS, DESMONTAGENS E REMOÇÕES  R$                  79.541,99  R$                 4.269,74   R$                     93.685,91 -R$                   14.143,92 

18.1.1.1 ALVENARIA A DEMOLIR M3 22,66  R$                    44,06  R$                    54,14  R$                    1.226,81  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   22,66  R$                       1.226,81 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.1.1.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 0,19  R$                  232,92  R$                  286,21  R$                         53,66  R$                            -    R$                                 0,01  R$                                         -    R$                                         -   0,19  R$                            53,23 99,21% 0,00  R$                            0,43 0,79%

18.1.1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 190,50  R$                    17,60  R$                    21,63  R$                    4.119,84  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   190,50  R$                       4.119,84 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.1.1.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 786,70  R$                      9,58  R$                    11,77  R$                    9.260,76  R$                            -    R$                                 0,66  R$                                         -    R$                                         -   785,26  R$                       9.243,85 99,82% 1,44  R$                          16,91 0,18%

18.1.1.5
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
M3 18,00  R$                    66,73  R$                    82,00  R$                    1.475,93  R$                            -    R$                               35,30  R$                                         -    R$                                         -   7,29  R$                          597,75 40,50% 10,71  R$                        878,18 59,50%

18.1.1.6 RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 103,12  R$                      7,18  R$                      8,82  R$                       909,79  R$                            -    R$                                 7,99  R$                                         -    R$                                         -   80,58  R$                          710,97 78,15% 22,54  R$                        198,82 21,85%

18.1.1.7 RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS UN 487,00  R$                      9,47  R$                    11,64  R$                    5.666,97  R$                            -    R$                             217,52  R$                                         -    R$                                         -   22,00  R$                          256,00 4,52% 465,00  R$                     5.410,97 95,48%

18.1.1.8 RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS UN 34,00  R$                      6,91  R$                      8,49  R$                       288,69  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   34,00  R$                          288,69 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.1.1.9 RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO M2 36,14  R$                    15,55  R$                    19,11  R$                       690,54  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   36,14  R$                          690,54 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.1.1.10
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 51,40  R$                      1,28  R$                      1,57  R$                         80,84  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   51,40  R$                            80,84 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.1.1.11 RETIRADA DE DIVISÓRIAS COM REAPROVEITAMENTO M2 476,51  R$                    30,57  R$                    37,56  R$                  17.899,27  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   476,51  R$                     17.899,27 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.1.1.12
RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS (COM

REAPROVEITAMENTO)
M2 588,81  R$                      4,90  R$                      6,02  R$                    3.545,22  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   588,81  R$                       3.545,19 100,00% 0,00  R$                            0,03 0,00%
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QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

18.1.1.13
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM

CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 261,53  R$                    38,80  R$                    47,68  R$                  12.468,83 40,00  R$                 1.907,06  R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   515,00  R$                     24.553,35 196,92% -253,47 -R$                   12.084,52 -96,92%

18.1.1.14

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3

DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E

DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 74,00  R$                  240,35  R$                  295,34  R$                  21.854,84 8,00  R$                 2.362,69  R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   103,00  R$                     30.419,58 139,19% -29,00 -R$                     8.564,74 -39,19%

18.1.2 ESTRUTURA METÁLICA  R$                151.205,27  R$                            -     R$                   151.205,27  R$                            0,00 

18.1.2.1

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 5.200,00  R$                    16,22  R$                    19,93  R$                103.639,67  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   5.200,00  R$                   103.639,67 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.1.2.2 PAINEL STEEL DECK MBP-SD-50/915 ESPESSURA 1,25MM 500 KG/M2 M2 130,38  R$                  296,90  R$                  364,82  R$                  47.565,60  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   130,38  R$                     47.565,60 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.2 SERVIÇOS EXECUTIVOS  R$             1.131.020,37  R$               59.738,71   R$                1.093.237,02  R$                   37.783,34 

18.2.1 PAREDES E PAINEIS  R$                131.045,43  R$                            -     R$                   127.285,84  R$                     3.759,59 

18.2.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 191,00  R$                    72,04  R$                    88,52  R$                  16.907,48  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   191,00  R$                     16.907,78 100,00% 0,00 -R$                            0,30 0,00%

18.2.1.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 30,94  R$                    75,04  R$                    92,21  R$                    2.853,07  R$                            -    R$                             114,69  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 30,94  R$                     2.853,07 100,00%

18.2.1.3

PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,

ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO

GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESIST ENTE

UMIDADE),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TR ATAMENTO JUNTAS

C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS D E GESSO ACARTONADO.APLIC.EM

AREA SECA E UMIDA.FORN.E COLOC.

M2 7,50  R$                    98,40  R$                  120,91  R$                       906,83  R$                            -    R$                               36,44  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 7,50  R$                        906,83 100,00%

18.2.1.4

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,

COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM

VÃOS. AF_06/2017_PS

M2 632,32  R$                  142,06  R$                  174,56  R$                110.378,05  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   632,32  R$                   110.378,05 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.2.1.5 DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20mm, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA M2 0,00  R$                  447,45  R$                  549,81  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   #DIV/0! 0,00  R$                                -   #DIV/0!

18.2.2 ESQUADRIAS  R$                  90.839,69  R$                 5.662,69   R$                     85.685,04  R$                     5.154,65 

18.2.2.1
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (ADAPTADA)
UN 23,19  R$               1.039,06  R$               1.276,77  R$                  29.608,28  R$                            -    R$                          1.015,74  R$                                    30,80  R$                                         -   4,00  R$                       5.107,08 17,25% 19,19  R$                   24.501,20 82,75%

18.2.2.2 PORTA DE CORRER/VIDRO C/ FERRAGENS (ADAPTADA) M2 0,00  R$                  311,84  R$                  383,18  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,83  R$                       1.850,76 -4,83 -R$                     1.850,76 100,00%

18.2.2.3
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.

AF_01/2021_PS
M2 85,19  R$                  503,96  R$                  619,25  R$                  52.751,04 9,14  R$                 5.662,69  R$                             296,56  R$                               1.113,15  R$                                  227,64 127,13  R$                     78.727,20 149,24% -41,95 -R$                   25.976,16 -49,24%

18.2.2.4

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA

LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  R$                  684,83  R$                  841,50  R$                    1.683,00  R$                            -    R$                               67,65  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                     1.683,00 100,00%

18.2.2.5

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA

LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$                  696,65  R$                  856,03  R$                       856,03  R$                            -    R$                               34,41  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        856,03 100,00%

18.2.2.6

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA

LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7,00  R$                  690,74  R$                  848,76  R$                    5.941,34  R$                            -    R$                             238,84  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 7,00  R$                     5.941,34 100,00%

18.2.2.7

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL,

FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO

ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M2 0,00  R$                  633,95  R$                  778,98  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   - 0,00  R$                                -   -

18.2.3 COBERTURA, FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES  R$                  82.203,39  R$                 3.820,37   R$                     78.898,87  R$                     3.304,52 

18.2.3.1
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
M2 550,00  R$                    65,21  R$                    80,13  R$                  44.070,57 35,00  R$                 2.804,49  R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   632,82  R$                     50.706,80 115,06% -82,82 -R$                     6.636,23 -15,06%

18.2.3.2
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO
M2 180,00  R$                    83,55  R$                  102,66  R$                  18.479,52  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   264,71  R$                     27.176,19 147,06% -84,71 -R$                     8.696,67 -47,06%

18.2.3.3 SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA M 18,00  R$                    45,93  R$                    56,44  R$                    1.015,88 18,00  R$                 1.015,88  R$                               40,83  R$                                         -    R$                                    40,83 18,00  R$                       1.015,88 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.2.3.4 COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 5mm 4 AGUAS COM ESTRUTURA MADEIRA M2 35,00  R$                  243,95  R$                  299,76  R$                  10.491,57  R$                            -    R$                             421,76  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 35,00  R$                   10.491,57 100,00%

18.2.3.5
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO
M2 25,00  R$                    98,49  R$                  121,02  R$                    3.025,55  R$                            -    R$                             121,62  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 25,00  R$                     3.025,55 100,00%

18.2.3.6 CONTRAPISO REGULADOR M2 25,00  R$                    40,41  R$                    49,65  R$                    1.241,37  R$                            -    R$                               49,90  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 25,00  R$                     1.241,37 100,00%

18.2.3.7 IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM M2 25,00  R$                  126,27  R$                  155,16  R$                    3.878,93  R$                            -    R$                             155,93  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 25,00  R$                     3.878,93 100,00%

18.2.4 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS  R$                  62.963,71  R$                 3.446,52   R$                     39.752,64  R$                   23.211,07 

18.2.4.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 431,59  R$                      3,56  R$                      4,37  R$                    1.887,97  R$                            -    R$                               27,24  R$                                         -    R$                                         -   276,64  R$                       1.210,13 64,10% 154,96  R$                        677,84 35,90%

18.2.4.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 431,59  R$                    29,77  R$                    36,58  R$                  15.787,92  R$                            -    R$                             385,83  R$                                         -    R$                                         -   169,21  R$                       6.189,80 39,21% 262,38  R$                     9.598,12 60,79%

18.2.4.3 GRANITO PRETO SAO GABRIEL (60x60) M2 2,48  R$                  440,54  R$                  541,32  R$                    1.339,78  R$                            -    R$                               53,84  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,48  R$                     1.339,78 100,00%

18.2.4.4 PORCELANATO 60x120cm M2 26,40  R$                  226,38  R$                  278,17  R$                    7.343,68 12,39  R$                 3.446,52  R$                             295,21  R$                                         -    R$                                  138,55 12,39  R$                       3.446,52 46,93% 14,01  R$                     3.897,16 53,07%

18.2.4.5 PORCELANATO 20x120cm M2 25,20  R$                  164,79  R$                  202,49  R$                    5.102,74  R$                            -    R$                             205,12  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 25,20  R$                     5.102,74 100,00%

18.2.4.6
REVESTIMENTO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO

CÓD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 122,70  R$                  183,08  R$                  224,96  R$                  27.603,06  R$                            -    R$                               86,36  R$                                         -    R$                                         -   113,15  R$                     25.454,66 92,22% 9,55  R$                     2.148,40 7,78%

18.2.4.7
REVESTIMENTO EM PORCELANATO NERO REALE RETIFICADO 84x84CM POLIDO

FAB.:ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 22,50  R$                  141,01  R$                  173,27  R$                    3.898,56  R$                            -    R$                               17,97  R$                                         -    R$                                         -   19,92  R$                       3.451,53 88,53% 2,58  R$                        447,03 11,47%

18.2.5 CONTRAPISOS E ACABAMENTO DE PISO  R$                282.348,25  R$                 6.098,93   R$                   276.617,58  R$                     5.730,67 

18.2.5.1 CONTRAPISO REGULADOR M2 77,48  R$                    40,41  R$                    49,65  R$                    3.847,25  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   77,48  R$                       3.847,29 100,00% 0,00 -R$                            0,04 0,00%

18.2.5.2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP.

MÉDIA = 2,5CM
M2 733,50  R$                    23,66  R$                    29,07  R$                  21.324,88  R$                            -    R$                               50,21  R$                                         -    R$                                         -   690,53  R$                     20.075,63 94,14% 42,97  R$                     1.249,25 5,86%
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18.2.5.3
PISO VINÍLICO 18,4 x 95 cm, E = 3 mm, REF. AMBIENTA RÚSTICO (TARKETT OU

SIMILAR), EXCLUSIVE CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 01
M2 703,75  R$                  183,53  R$                  225,52  R$                158.709,83  R$                            -    R$                             601,52  R$                                         -    R$                                         -   637,40  R$                   143.746,56 90,57% 66,35  R$                   14.963,27 9,43%

18.2.5.4 PORCELANATO 20x120cm M2 6,25  R$                  164,79  R$                  202,49  R$                    1.265,56  R$                            -    R$                               50,87  R$                                    50,87  R$                                         -   6,25  R$                       1.265,56 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.2.5.5
REVESTIMENTO PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD.

29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 27,32  R$                  183,08  R$                  224,96  R$                    6.146,01  R$                            -    R$                               43,58  R$                                         -    R$                                         -   22,50  R$                       5.061,69 82,36% 4,82  R$                     1.084,32 17,64%

18.2.5.6

PISO ELEVADO EM PLACAS DE GRANITO, APOIADO EM PEDESTAIS REGULAVEIS DE

POLIPROPILENO OU PVC DE ALTA RESISTENCIA, SEM LONGARINAS, COM ALTURA DE

APROXIMADAMENTE 30cm. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 48,00  R$                  477,53  R$                  586,78  R$                  28.165,26 6,66  R$                 3.905,00  R$                               48,12  R$                                         -    R$                                  156,98 52,62  R$                     30.873,23 109,61% -4,61 -R$                     2.707,97 -9,61%

18.2.5.7 RODAPÉ DE GRANITO M 473,34  R$                    50,04  R$                    61,49  R$                  29.104,65  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   371,06  R$                     22.815,67 78,39% 102,28  R$                     6.288,98 21,61%

18.2.5.8 RODAPÉ DE POLIESTIRENO BRANCO M 390,00  R$                    58,54  R$                    71,93  R$                  28.053,63 30,50  R$                 2.193,94  R$                             511,94  R$                                  782,45  R$                                    88,19 514,05  R$                     36.976,85 131,81% -124,05 -R$                     8.923,22 -31,81%

18.2.5.9 SOLEIRA EM GRANITO M2 11,88  R$                  392,77  R$                  482,63  R$                    5.731,18  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   24,77  R$                     11.955,11 208,60% -12,90 -R$                     6.223,93 -108,60%

18.2.6 ACABAMENTOS, BANCADAS, PINTURAS E SINALIZAÇÕES  R$                  69.886,78  R$                 4.900,10   R$                     59.304,46  R$                   10.582,32 

18.2.6.1 PAINEL EM MDF M2 6,25  R$                  362,64  R$                  445,60  R$                    2.785,01  R$                            -    R$                               11,98  R$                                         -    R$                                         -   5,58  R$                       2.486,80 89,29% 0,67  R$                        298,21 10,71%

18.2.6.2 ESPELHO CRISTAL M2 23,49  R$                  476,00  R$                  584,90  R$                  13.741,32 4,05  R$                 2.368,83  R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   26,37  R$                     15.425,82 112,26% -2,88 -R$                     1.684,50 -12,26%

18.2.6.3 RODAMEIO EM POLIURETANO (BOISERIES) M 50,00  R$                    41,20  R$                    50,63  R$                    2.531,27 50,00  R$                 2.531,27  R$                             101,75  R$                                         -    R$                                  101,75 50,00  R$                       2.531,27 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.2.6.4 BEBEDOURO ACESSÍVEL INOX UN 1,00  R$               1.513,92  R$               1.860,26  R$                    1.860,26  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       1.860,26 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.2.6.5 PAINEL EM VIDRO TEMPERADO 10mm M2 18,90  R$                  482,74  R$                  593,18  R$                  11.211,07  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   18,90  R$                     11.211,07 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.2.6.6 BANCADAS EM GRANITO MARROM (CAFÉ IMPERIAL) M2 33,72  R$                  542,05  R$                  666,06  R$                  22.461,16  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   38,72  R$                     25.789,25 114,82% -5,00 -R$                     3.328,09 -14,82%

18.2.6.7 ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO M2 65,00  R$                  126,03  R$                  154,86  R$                  10.066,05  R$                            -    R$                             404,65  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 65,00  R$                   10.066,05 100,00%

18.2.6.8 LETREIROS EM AÇO INOX UN 40,00  R$                  106,42  R$                  130,77  R$                    5.230,64  R$                            -    R$                             210,27  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 40,00  R$                     5.230,64 100,00%

18.2.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                  70.041,16  R$                 4.029,31   R$                     61.139,02  R$                     8.902,14 

18.2.7.1 LOUÇAS SANITÁRIAS  R$                  19.562,73  R$                 2.275,01   R$                     19.562,74 -R$                            0,01 

18.2.7.1.1

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA

QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM

LOUÇA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017,

LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 6,00  R$               1.416,28  R$               1.740,29  R$                  10.441,72 1,00  R$                 1.740,29  R$                               69,95  R$                                         -    R$                                    69,95 6,00  R$                     10.441,72 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.2.7.1.2 CUBA SEMI-ENCAIXE - 42x421CM BRANCO GELO - DECA UN 3,00  R$                  647,75  R$                  795,94  R$                    2.387,81  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                       2.387,81 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.2.7.1.3 CUBA EM AÇO INOX DE EMBUTIR UN 4,00  R$                  435,17  R$                  534,73  R$                    2.138,90 1,00  R$                    534,73  R$                               21,49  R$                                         -    R$                                    21,49 4,00  R$                       2.138,90 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.2.7.1.4 CUBA INOX MORGANA UN 2,00  R$               1.070,67  R$               1.315,61  R$                    2.631,22  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                       2.631,22 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.2.7.1.5 MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO EMBUTIDA EM LOUÇA BRANCO - DECA UN 1,00  R$                  872,25  R$               1.071,80  R$                    1.071,80  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       1.071,80 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.2.7.1.6 LAVATÓRIO OVAL COM COLUNA SUSPENSA - COR BRANCA - DECA - REF. L.39.17 UN 1,00  R$                  725,34  R$                  891,28  R$                       891,28  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          891,28 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.2.7.2 ACESSÓRIOS  R$                    2.286,53  R$                    268,44   R$                       1.828,38  R$                        458,15 

18.2.7.2.1 DISPENSER DE TOALHA - LINHA ELEGANCE REF. DHE10 - SANTHER OU SIMILAR UN 9,00  R$                    86,98  R$                  106,88  R$                       961,91  R$                            -    R$                               17,18  R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                          534,39 55,56% 4,00  R$                        427,52 44,44%

18.2.7.2.2
DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO - LINHA ELEGANCE REF. DHE10 - SANTHER OU

SIMILAR
UN 6,00  R$                    24,93  R$                    30,63  R$                       183,80  R$                            -    R$                                 1,23  R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                          153,17 83,33% 1,00  R$                          30,63 16,67%

18.2.7.2.3 EXAUSTOR PARA BANHEIRO UN 1,00  R$                  218,46  R$                  268,44  R$                       268,44 1,00  R$                    268,44  R$                               10,79  R$                                         -    R$                                    10,79 1,00  R$                          268,44 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.2.7.2.4 BARRAS DE APOIO AÇO INOX (PCD) UN 4,00  R$                  177,49  R$                  218,09  R$                       872,38  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          872,38 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.2.7.3 METAIS  R$                  13.214,16  R$                 1.485,86   R$                     15.638,00 -R$                     2.423,84 

18.2.7.3.1 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1/2" - REF. 4900.C26.PQ - DECA OU SIMILAR UN 16,00  R$                    75,09  R$                    92,27  R$                    1.476,30  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   12,00  R$                       1.107,22 75,00% 4,00  R$                        369,08 25,00%

18.2.7.3.2 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E ACABAMENTO POLIDO DOCOL UN 16,00  R$                  251,76  R$                  309,36  R$                    4.949,70  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   26,00  R$                       8.043,26 162,50% -10,00 -R$                     3.093,56 -62,50%

18.2.7.3.3
TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL PARA COZINHA - COR PRETA COM CROMADO

LORENZETTI OU SIMILAR
UN 2,00  R$                  467,33  R$                  574,24  R$                    1.148,49 2,00  R$                 1.148,49  R$                               46,16  R$                                         -    R$                                    46,16 2,00  R$                       1.148,49 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.2.7.3.4 TORNEIRA DE MESA PARA BANHEIRO BICA ALTA COM ACABAMENTO POLIDO UN 5,00  R$                  274,56  R$                  337,37  R$                    1.686,86 1,00  R$                    337,37  R$                               13,56  R$                                         -    R$                                    13,56 5,00  R$                       1.686,86 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.2.7.3.5
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - LINHA

WATERPRESS, COR CROMADA, INCEPA OU SIMILAR
UN 3,00  R$                  244,67  R$                  300,64  R$                       901,93  R$                            -    R$                               12,08  R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          601,29 66,67% 1,00  R$                        300,64 33,33%

18.2.7.3.6 SIFÃO METALÍCO DE PAREDE ARTICULADO 1" COM COPO PARA BANHEIRO UN 8,00  R$                  174,67  R$                  214,63  R$                    1.717,04  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   8,00  R$                       1.717,04 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.2.7.3.7 SIFÃO METÁLICO DE PAREDE PARA COZINHA CROMADO COM ACABAMENTO POLIDO UN 2,00  R$                  184,53  R$                  226,75  R$                       453,49  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          453,49 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.2.7.3.8
VÁLVULA METÁLICA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO E

ACIONAMENTO TIPO CLICK
UN 5,00  R$                    65,22  R$                    80,14  R$                       400,70  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                          400,70 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.2.7.3.9 RALO CLICK INTELIGENTE INOX GRAFITE UN 7,00  R$                    32,81  R$                    40,32  R$                       282,21  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   7,00  R$                          282,21 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.2.7.3.10 RALO LINEAR INVISÍVEL COR BRANCA - TIGRE REF. 100018898 UN 2,00  R$                    80,34  R$                    98,72  R$                       197,44  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          197,44 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.2.7.4 TUBULAÇÕES E PONTOS SANITÁRIOS  R$                  15.719,64  R$                            -     R$                       9.415,75  R$                     6.303,89 

18.2.7.4.1 TUBO DE ESGOTO DE 40MM M 33,00  R$                    18,06  R$                    22,19  R$                       732,32  R$                            -    R$                               23,18  R$                                         -    R$                                         -   7,00  R$                          155,34 21,21% 26,00  R$                        576,98 78,79%

18.2.7.4.2 TUBO DE ESGOTO DE 75MM M 24,00  R$                    29,66  R$                    36,45  R$                       874,69  R$                            -    R$                               13,18  R$                                         -    R$                                         -   15,00  R$                          546,68 62,50% 9,00  R$                        328,01 37,50%

18.2.7.4.3 TUBO DE ESGOTO DE 100MM M 54,00  R$                    32,91  R$                    40,44  R$                    2.183,70  R$                            -    R$                               43,89  R$                                         -    R$                                         -   27,00  R$                       1.091,85 50,00% 27,00  R$                     1.091,85 50,00%

18.2.7.4.4 CAIXA SIFONADA PVC 100MM UN 5,00  R$                    81,00  R$                    99,53  R$                       497,65  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                          497,65 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.2.7.4.5 CAIXA DE GORDURA PVC TIGRE 100MM UN 4,00  R$                  310,25  R$                  381,23  R$                    1.524,91  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                       1.524,91 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.2.7.4.6 JOELHO 45° DE 40MM UN 10,00  R$                      8,49  R$                    10,43  R$                       104,32  R$                            -    R$                                 2,93  R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                            31,30 30,00% 7,00  R$                          73,02 70,00%

18.2.7.4.7 JOELHO 45° DE 75MM UN 3,00  R$                    21,32  R$                    26,20  R$                         78,59  R$                            -    R$                                 2,10  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                            26,20 33,33% 2,00  R$                          52,39 66,67%

18.2.7.4.8 JOELHO 45° DE 100MM UN 14,00  R$                    25,54  R$                    31,38  R$                       439,36  R$                            -    R$                                 8,82  R$                                         -    R$                                         -   7,00  R$                          219,68 50,00% 7,00  R$                        219,68 50,00%

18.2.7.4.9 TÊ DE 40MM UN 6,00  R$                    12,12  R$                    14,89  R$                         89,36  R$                            -    R$                                 3,59  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                          89,36 100,00%

18.2.7.4.10 TÊ DE 75MM UN 6,00  R$                    35,86  R$                    44,06  R$                       264,38  R$                            -    R$                                 8,84  R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                            44,06 16,67% 5,00  R$                        220,32 83,33%

18.2.7.4.11 TÊ DE 100MM UN 6,00  R$                    39,47  R$                    48,50  R$                       291,00  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   6,00  R$                          291,00 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.2.7.4.12 PONTO SANITÁRIO DE 100MM UN 56,00  R$                    63,05  R$                    77,47  R$                    4.338,55  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   42,00  R$                       3.253,91 75,00% 14,00  R$                     1.084,64 25,00%

18.2.7.4.13 PONTO SANITÁRIO DE 40MM UN 67,00  R$                    52,24  R$                    64,19  R$                    4.300,81  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   27,00  R$                       1.733,16 40,30% 40,00  R$                     2.567,65 59,70%

18.2.7.5 TUBULAÇÕES E PONTOS HIDRÁULICOS  R$                  19.258,10  R$                            -     R$                     14.694,16  R$                     4.563,94 
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18.2.7.5.1 TUBO PVC ÁGUA FRIA 25MM M 24,00  R$                    18,99  R$                    23,33  R$                       560,03  R$                            -    R$                               22,51  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 24,00  R$                        560,03 100,00%

18.2.7.5.2 TUBO PVC  20MM M 54,00  R$                    16,49  R$                    20,26  R$                    1.094,17  R$                            -    R$                               43,98  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 54,00  R$                     1.094,17 100,00%

18.2.7.5.3 PONTO HIDRÁULICO UN 121,00  R$                  118,40  R$                  145,49  R$                  17.603,90  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   101,00  R$                     14.694,16 83,47% 20,00  R$                     2.909,74 16,53%

18.2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA  R$                341.691,96  R$               31.780,78   R$                   364.553,57 -R$                   22.861,62 

18.2.8.1 LUMINÁRIAS  R$                161.887,79  R$               31.780,78   R$                   199.826,52 -R$                   37.938,73 

18.2.8.1.1 ARANDELA CUBO LED BIVOLT 1X40W, 3000K, 260LM - BELLA OU SIMILAR UN 27,00  R$                  148,81  R$                  182,85  R$                    4.937,05 2,00  R$                    365,71  R$                             138,92  R$                                  116,87  R$                                    14,70 26,00  R$                       4.754,20 96,30% 1,00  R$                        182,85 3,70%

18.2.8.1.2 BALIZADOR DE SOBREPOR RISK LED BIVOLT (BRANCA), 3000K - STELLA OU SIMILAR UN 12,00  R$                    96,72  R$                  118,85  R$                    1.426,16  R$                            -    R$                               40,13  R$                                    40,13  R$                                         -   12,00  R$                       1.426,16 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.2.8.1.3
PLAFON DE SOBREPOR DE ACRÍLICO QUADRADO BIVOLT (BRANCO) E27, 6000K, 40 x

40 X 8CM - STARLUMEN OU SIMILAR
UN 6,00  R$                  147,95  R$                  181,80  R$                    1.090,78 3,20  R$                    581,75  R$                               30,69  R$                                         -    R$                                    23,38 5,00  R$                          908,99 83,33% 1,00  R$                        181,79 16,67%

18.2.8.1.4
PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO NO FRAME BIVOLT E27, 15W, 6000K, 40x40x13CM -

NEWLINE OU SIMILAR
UN 14,00  R$                  372,82  R$                  458,11  R$                    6.413,56  R$                            -    R$                             154,69  R$                                         -    R$                                         -   5,60  R$                       2.565,42 40,00% 8,40  R$                     3.848,14 60,00%

18.2.8.1.5
PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO NO FRAME BIVOLT E27, 7,5W, 6000K, 20x20x13CM -

NEWLINE OU SIMILAR
UN 113,00  R$                  372,82  R$                  458,11  R$                  51.766,58 8,00  R$                 3.664,89  R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   101,00  R$                     46.269,24 89,38% 12,00  R$                     5.497,34 10,62%

18.2.8.1.6
SPOT DE EMBUTIR NO FRAME II PAR20 BIVOLT E27, 5W, 3000K, 10x10x13CM - NEWLINE

OU SIMILAR
UN 54,00  R$                    82,40  R$                  101,25  R$                    5.467,55 2,40  R$                    243,00  R$                               22,79  R$                                    17,09  R$                                      9,77 55,00  R$                       5.568,80 101,85% -1,00 -R$                        101,25 -1,85%

18.2.8.1.7 TRILHO TRACE EMBUTIR 1000W (BRANCO) - STELA OU SIMILAR M 34,00  R$                  277,58  R$                  341,08  R$                  11.596,82  R$                            -    R$                             260,51  R$                                  208,41  R$                                         -   30,20  R$                     10.300,70 88,82% 3,80  R$                     1.296,12 11,18%

18.2.8.1.8
SPOT TRACE COM LED INTEGRADO 3,5W BIVOLT (BRANCO), 3000K - STELA OU

SIMILAR
UN 37,00  R$                  215,26  R$                  264,51  R$                    9.786,71  R$                            -    R$                             275,39  R$                                  163,75  R$                                         -   26,50  R$                       7.009,40 71,62% 10,50  R$                     2.777,31 28,38%

18.2.8.1.9 PERFIL LINEAR EMBUTIR 12W/m, 6000K 45MM (BRANCO) - PORTOFINO OU SIMILAR M 230,00  R$                  152,70  R$                  187,63  R$                  43.155,75 121,92  R$               22.876,30  R$                             644,42  R$                                  704,08  R$                                  919,62 359,83  R$                     67.516,23 156,45% -129,83 -R$                   24.360,48 -56,45%

18.2.8.1.10 FITA DE LED 3000K COM FONTE M 15,00  R$                    27,82  R$                    34,18  R$                       512,77 9,33  R$                    318,98  R$                               10,12  R$                                         -    R$                                    12,81 16,96  R$                          579,77 113,07% -1,96 -R$                          67,00 -13,07%

18.2.8.1.11 PERFIL LINEAR EMBUTIR, LED 4500K, 40MM (BRANCO) - PERFIL & LED M 51,00  R$                  151,99  R$                  186,76  R$                    9.524,82  R$                            -    R$                               78,82  R$                                  101,34  R$                                         -   54,00  R$                     10.085,11 105,88% -3,00 -R$                        560,29 -5,88%

18.2.8.1.12 LUMINÁRIA QUADRADA ALETADA PARA COM 4 LÂMPADAS PADRÃO LOCAL UN 60,00  R$                  183,98  R$                  226,07  R$                  13.564,18 16,50  R$                 3.730,15  R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   186,00  R$                     42.048,97 310,00% -126,00 -R$                   28.484,79 -210,00%

18.2.8.1.13 SPOT FLOW MR16 COM CANOPLA 15W - STELA OU SIMILAR UN 10,00  R$                  215,26  R$                  264,51  R$                    2.645,06  R$                            -    R$                               74,43  R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                          793,52 30,00% 7,00  R$                     1.851,54 70,00%

18.2.8.2 INTERRUPTORES E TOMADAS  R$                121.341,73  R$                            -     R$                   118.449,62  R$                     2.892,11 

18.2.8.2.1 PONTO DE TOMADAS DE USO COMUM 10A UN 224,00  R$                  112,45  R$                  138,18  R$                  30.951,33  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   220,50  R$                     30.467,71 98,44% 3,50  R$                        483,62 1,56%

18.2.8.2.2 PONTO DE TOMADAS DE USO ESPECÍFICO 20A UN 51,00  R$                  142,70  R$                  175,35  R$                    8.942,64  R$                            -    R$                             359,49  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 51,00  R$                     8.942,64 100,00%

18.2.8.2.3 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES (1 SEÇÃO) UN 410,00  R$                  126,61  R$                  155,58  R$                  63.785,75  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   453,00  R$                     70.475,48 110,49% -43,00 -R$                     6.689,73 -10,49%

18.2.8.2.4 PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) UN 21,00  R$                  126,61  R$                  155,58  R$                    3.267,08  R$                            -    R$                                 6,25  R$                                         -    R$                                         -   20,00  R$                       3.111,50 95,24% 1,00  R$                        155,58 4,76%

18.2.8.2.5 PONTO DE INTERRUPTOR THREE WAY UN 48,00  R$                  244,06  R$                  299,89  R$                  14.394,93  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   48,00  R$                     14.394,93 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

18.2.8.3 CABOS  R$                    6.568,78  R$                            -     R$                       6.404,49  R$                        164,28 

18.2.8.3.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS
M 718,00  R$                      3,77  R$                      4,63  R$                    3.326,12  R$                            -    R$                                 3,35  R$                                         -    R$                                         -   700,00  R$                       3.242,73 97,49% 18,00  R$                          83,38 2,51%

18.2.8.3.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS
M 200,00  R$                      5,87  R$                      7,21  R$                    1.442,58  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   200,00  R$                       1.442,58 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

18.2.8.3.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS
M 178,00  R$                      8,23  R$                    10,11  R$                    1.800,08  R$                            -    R$                                 3,25  R$                                         -    R$                                         -   170,00  R$                       1.719,18 95,51% 8,00  R$                          80,90 4,49%

18.2.8.4 ELETROCALHAS E ELETRODUTOS  R$                  10.436,39  R$                            -     R$                       5.002,75  R$                     5.433,64 

18.2.8.4.1 ELETROCALHA TIPO PERFILADO 50X50MM M 120,00  R$                    36,85  R$                    45,28  R$                    5.433,64  R$                            -    R$                             218,43  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 120,00  R$                     5.433,64 100,00%

18.2.8.4.2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO
M 222,00  R$                    10,97  R$                    13,48  R$                    2.992,48  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   222,00  R$                       2.992,48 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

18.2.8.4.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS
M 200,00  R$                      8,18  R$                    10,05  R$                    2.010,27  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   200,00  R$                       2.010,27 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

18.2.8.5 QUADROS ELÉTRICOS  R$                    4.586,03  R$                            -     R$                       6.879,04 -R$                     2.293,01 

18.2.8.5.1 QUADRO ELÉTRICO PVC TIGRE COMPLETO PARA ATÉ  12 CIRCUITOS UN 4,00  R$                  933,05  R$               1.146,51  R$                    4.586,03  R$                            -    R$                             184,34  R$                                  276,51  R$                                         -   6,00  R$                       6.879,04 150,00% -2,00 -R$                     2.293,01 -50,00%

18.2.8.6 LÓGICA  R$                  36.871,24  R$                            -     R$                     27.991,14  R$                     8.880,10 

18.2.8.6.1 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL M 2.550,00  R$                      6,20  R$                      7,62  R$                  19.426,91  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2.550,00  R$                     19.426,91 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.2.8.6.2 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 40,00  R$                    40,17  R$                    49,36  R$                    1.974,39  R$                            -    R$                               79,37  R$                                    83,34  R$                                         -   42,00  R$                       2.073,11 105,00% -2,00 -R$                          98,72 -5,00%

18.2.8.6.3 ELETROCALHA TIPO PERFILADO 50X50MM M 90,00  R$                    36,85  R$                    45,28  R$                    4.075,23  R$                            -    R$                               54,59  R$                                         -    R$                                         -   60,00  R$                       2.716,82 66,67% 30,00  R$                     1.358,41 33,33%

18.2.8.6.4 ELETROCALHA TIPO PERFILADO 100X50MM M 90,00  R$                    50,27  R$                    61,77  R$                    5.559,34  R$                            -    R$                             223,48  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 90,00  R$                     5.559,34 100,00%

18.2.8.6.5
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO
M 330,00  R$                    10,97  R$                    13,48  R$                    4.448,28  R$                            -    R$                               27,09  R$                                         -    R$                                         -   280,00  R$                       3.774,30 84,85% 50,00  R$                        673,98 15,15%

18.2.8.6.6
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
M 138,00  R$                      8,18  R$                    10,05  R$                    1.387,09  R$                            -    R$                               55,76  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 138,00  R$                     1.387,09 100,00%

18.3 DIVERSOS  R$                105.857,54  R$                            -     R$                     63.831,07  R$                   42.026,47 

18.3.1 SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE ACESSO ESTACIONAMENTO  R$                105.857,54  R$                            -     R$                     63.831,07  R$                   42.026,47 

18.3.1.1 CANCELA AUTOMÁTICA  - GAREM OU SIMILAR UN 3,00  R$               4.825,30  R$               5.929,20  R$                  17.787,60  R$                            -    R$                             715,06  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                   17.787,60 100,00%

18.3.1.2 CÂMERA IP COM LEITURA AUTOMÁTICA DE PLACAS VEÍCULOS UN 5,00  R$               9.852,34  R$             12.106,29  R$                  60.531,47  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                     60.531,47 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

18.3.1.3 SENSOR DIGITAL - IVA 5015 INTELBRAS UN 0,00  R$               4.825,30  R$               5.929,20  R$                               -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   

18.3.1.4
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES GERAIS (HIDROSANITÁRIAS, ELÉTRICA,

LÓGICA)
M² 830,00  R$                    26,36  R$                    32,39  R$                  26.884,09  R$                            -    R$                             974,39  R$                                         -    R$                                         -   81,67  R$                       2.645,22 9,84% 748,33  R$                   24.238,87 90,16%

18.3.1.5 SENSOR DIGITAL - IVA 5015 INTELBRAS UN 5,00  R$                  106,51  R$                  130,88  R$                       654,38  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                          654,38 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19 EXECUÇÃO RETROFIT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF 12 (13ª VARA JFPB)  R$                319.388,45  R$                            -     R$                   315.735,27  R$                     3.653,16 

19.1 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO  R$                250.145,21  R$                            -     R$                   250.145,21  R$                                -   

19.1.1 EQUIPAMENTOS  R$                250.145,21  R$                            -     R$                   250.145,21  R$                                -   

19.1.1.1
FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE

100 KW E COP> 4.9, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (SISTEMA 12).
UN 1,00  R$           115.000,00  R$           132.569,76  R$                132.569,76  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                   132.569,76 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.1.1.2

FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL

DE 5,6 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME

ESPECIFICAÇÃO

UN 3,00  R$               8.754,49  R$             10.092,01  R$                  30.276,02  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                     30.276,02 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.1.1.3

FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL

DE 8,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME

ESPECIFICAÇÃO

UN 1,00  R$               8.898,68  R$             10.258,22  R$                  10.258,22  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                     10.258,22 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%
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Contrato n.º R$ 309.699,82
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R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba
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MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

19.1.1.4

FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL

DE 11,2 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME

ESPECIFICAÇÃO

UN 5,00  R$               8.913,77  R$             10.275,62  R$                  51.378,10  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                     51.378,10 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.1.1.5

FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL

DE 14,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME

ESPECIFICAÇÃO

UN 2,00  R$               8.967,22  R$             10.337,24  R$                  20.674,47  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                     20.674,47 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.1.1.6
FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO
UN 22,00  R$                  130,47  R$                  150,40  R$                    3.308,87  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   22,00  R$                       3.308,87 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.1.1.7
DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI

E242SNB2
UN 1,00  R$                  585,49  R$                  674,94  R$                       674,94  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          674,94 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.1.1.8
DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI

E302SNB2
UN 1,00  R$                  871,66  R$               1.004,83  R$                    1.004,83  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       1.004,83 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  R$                  59.157,41  R$                            -     R$                     56.933,56  R$                     2.223,84 

19.2.1 MATERIAIS / INSTALAÇÃO  R$                  59.157,41  R$                            -     R$                     56.933,56  R$                     2.223,84 

19.2.1.1

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (RECOLHIMENTO

DE GÁS REFRIGERANTE, DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E DA TUBULAÇÃO

DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

UN 1,00  R$               1.302,97  R$               1.502,04  R$                    1.502,04  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       1.502,04 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.2

SERVIÇO DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM OBRA ATRAVÉS DE

GUINDASTE PARA REMOÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS ANTIGAS E

INSTALAÇÃO DAS NOVAS, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

H 8,00  R$               1.078,58  R$               1.243,37  R$                    9.946,93  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   8,00  R$                       9.946,93 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.3

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (ACOPLAMENTO DA

REDE ELÉTRICA E TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO.

UN 3,00  R$               1.138,23  R$               1.312,13  R$                    3.936,39  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                       3.936,39 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.4

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (DESACOPLAMENTO

DA REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR),

CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

UN 11,00  R$                  530,67  R$                  611,75  R$                    6.729,21  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   11,00  R$                       6.729,21 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.5
SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE

DE TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 22,00  R$                  220,03  R$                  253,65  R$                    5.580,22  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   22,00  R$                       5.580,22 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.6
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO NA REDE DE

TUBULAÇAO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 22,00  R$                  289,97  R$                  334,27  R$                    7.353,98  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   22,00  R$                       7.353,98 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.7

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (ACOPLAMENTO A REDE

ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR),

CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

UN 11,00  R$                  662,56  R$                  763,79  R$                    8.401,65  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   11,00  R$                       8.401,65 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 6,35MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO.

M 3,00  R$                    29,94  R$                    34,51  R$                       103,54  R$                            -    R$                                 4,16  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                        103,54 100,00%

19.2.1.9

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 9,52MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 8,00  R$                    40,68  R$                    46,90  R$                       375,16  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   8,00  R$                          375,16 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.10

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM (5/8") COM

ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME

PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO

M 11,00  R$                  110,43  R$                  127,30  R$                    1.400,32  R$                            -    R$                               56,29  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 11,00  R$                     1.400,32 100,00%

19.2.1.11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 19,05MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 1,00  R$                  133,77  R$                  154,21  R$                       154,21  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          154,21 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.12

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 38,10MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 1,00  R$                  272,84  R$                  314,52  R$                       314,52  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          314,52 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.13

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 2,00  R$                  110,43  R$                  127,30  R$                       254,60  R$                            -    R$                               10,23  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        254,60 100,00%

19.2.1.14

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 28,58MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 2,00  R$                  201,85  R$                  232,69  R$                       465,38  R$                            -    R$                               18,70  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        465,38 100,00%

19.2.1.15

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 12,70MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 4,00  R$                    87,45  R$                  100,81  R$                       403,24  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          403,24 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.16

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 25,40MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 4,00  R$                  178,42  R$                  205,68  R$                       822,72  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          822,72 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.17

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS

TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 19,05MM NO AMBIENTE EXTERNO A

EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.

UN 6,00  R$                    28,96  R$                    33,38  R$                       200,31  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   6,00  R$                          200,31 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.18

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS

TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 38,10MM NO AMBIENTE EXTERNO A

EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.

M 6,00  R$                    47,34  R$                    54,57  R$                       327,44  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   6,00  R$                          327,44 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.19
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, CONFORME

PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 1,00  R$               1.444,42  R$               1.665,10  R$                    1.665,10  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       1.665,10 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.20

LIMPEZA DO SISTEMA DE TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE ATRAVÉS DE

BOMBEAMENTO DE GÁS 141B COM REMOÇÃO DAS IMPUREZAS E DE ÓLEO

EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

UN 1,00  R$               5.355,07  R$               6.173,22  R$                    6.173,22  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       6.173,22 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.21
REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO GÁS R 141B ATRAVÉS DE PURGA POR NITROGÊNIO EM

PONTOS DE MENOR NÍVEL DA INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.
UN 1,00  R$                  829,71  R$                  956,47  R$                       956,47  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          956,47 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE NO

SISTEMA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
KG 16,00  R$                    86,92  R$                  100,20  R$                    1.603,19  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   16,00  R$                       1.603,19 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.2.1.23
FORNECIMENTO COMPLEMENTO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA AS

NOVAS UNIDADES CONDENSADORAS
M2 1,00  R$                  422,95  R$                  487,57  R$                       487,57  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          487,57 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                    7.356,34  R$                            -     R$                       7.356,33  R$                                -   

19.3.1 REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO  R$                    7.356,34  R$                            -     R$                       7.356,33  R$                                -   

19.3.1.1
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30x30x10cm, COM TAMPA, INCLUSIVE

FIXAÇÃO
UN 1,00  R$                    85,41  R$                  104,95  R$                       104,95  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          104,95 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.3.1.2 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL M 8,00  R$                    20,28  R$                    24,92  R$                       199,36  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   8,00  R$                          199,36 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.3.1.3
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00  R$                    10,81  R$                    13,28  R$                         53,13  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                            53,13 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%
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19.3.1.4
LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1.1/2" (50mm) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 9,00  R$                      5,78  R$                      7,10  R$                         63,92  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   9,00  R$                            63,92 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.3.1.5
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, DIÂMETRO 1"(32mm), TIPO SEALTUBO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 21,00  R$                    11,19  R$                    13,75  R$                       288,75  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   21,00  R$                          288,75 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.3.1.6
CONECTOR MACHO FIXO PARA SEALTUBO DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 6,00  R$                    22,28  R$                    27,38  R$                       164,26  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   6,00  R$                          164,26 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.3.1.7
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2". FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 5,00  R$                      5,67  R$                      6,97  R$                         34,84  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                            34,84 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.3.1.8
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1". FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 6,00  R$                      1,49  R$                      1,83  R$                         10,99  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   6,00  R$                            10,99 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.3.1.9
BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM.

1.1/2"(40mm)
UN 3,00  R$                      3,23  R$                      3,97  R$                         11,91  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                            11,91 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.3.1.10 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1"(32mm) UN 3,00  R$                      1,39  R$                      1,71  R$                           5,12  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                              5,12 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.3.1.11 CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL, ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6mm2, 0,6/1kV M 400,00  R$                    13,06  R$                    16,05  R$                    6.419,11  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   400,00  R$                       6.419,11 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.4 MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIO (QDA-19.4.1)  R$                    2.729,49  R$                            -     R$                       1.300,17  R$                     1.429,32 

19.4.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO  R$                    2.729,49  R$                            -     R$                       1.300,17  R$                     1.429,32 

19.4.1.1

QUADRO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO, IP-65, SOBREPOR, DIMENSÕES

500X400X200MM, COM PLACA DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRÃO,

DISJUNTORES, BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLÍTICO, PLACA DE ACRÍLICO

TRANSPARENTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. REFERÊNCIA 060.200.013

NEOBOX DA BRUM.

UN 1,00  R$               1.058,10  R$               1.300,17  R$                    1.300,17  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       1.300,17 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

19.4.1.2
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, TRAÇO 1:3, E=2cm
M2 6,00  R$                    44,51  R$                    54,69  R$                       328,16  R$                            -    R$                               13,19  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        328,16 100,00%

19.4.1.3
ALVENARIA TIJOLO REFRATÁRIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP=0.114M,

EXECUTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, C/ JUNTA DE 1,0CM - R1
M2 1,70  R$                  280,65  R$                  344,86  R$                       586,25  R$                            -    R$                               23,55  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,70  R$                        586,25 100,00%

19.4.1.4
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA

EXTERIORES
M2 1,70  R$                      6,32  R$                      7,77  R$                         13,20  R$                            -    R$                                 0,53  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,70  R$                          13,20 100,00%

19.4.1.5 COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO M3 30,00  R$                    13,61  R$                    16,72  R$                       501,71  R$                            -    R$                               20,16  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 30,00  R$                        501,71 100,00%

20
EXECUÇÃO SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO - SUBSOLO (VIP-AUDITÓRIO), TERREO

(MEMORIAL-BIBLIOTECA) E 1º ANDAR (SECAD E ESPAÇO-SER)
 R$             1.151.798,02  R$                            -     R$                1.172.292,43 -R$                   20.494,41 

20.1 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO  R$                730.957,12  R$                            -     R$                   726.092,02  R$                     4.865,10 

20.1.1
Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de

45 kW e COP>4.4, conforme especificação e projeto.
UN 1,00  R$             66.513,08  R$             76.674,98  R$                  76.674,98  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                     76.674,98 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.1.2
Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de

85 kW e COP>4.5, conforme especificação e projeto.
UN 1,00  R$           116.000,00  R$           133.722,54  R$                133.722,54  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                   133.722,54 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.1.3
Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de

95 kW e COP>4.9, conforme especificação e projeto.
UN 1,00  R$           122.000,00  R$           140.639,22  R$                140.639,22  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                   140.639,22 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.1.4
Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 4,0 kW com

receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação
UN 4,00  R$               8.194,59  R$               9.446,56  R$                  37.786,25  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                     37.786,25 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.1.5
Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 5,6 kW com

receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação
UN 10,00  R$               8.889,99  R$             10.248,21  R$                102.482,07  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   10,00  R$                   102.482,07 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.1.6
Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 7,1 kW com

receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação
UN 12,00  R$               9.047,63  R$             10.429,93  R$                125.159,17  R$                            -    R$                             419,27  R$                                         -    R$                                         -   11,00  R$                   114.729,24 91,67% 1,00  R$                   10.429,92 8,33%

20.1.7
Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 8,0 kW com

receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação
UN 1,00  R$               9.046,80  R$             10.428,97  R$                  10.428,97  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                     10.428,97 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.1.8
Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 11,2 kW com

receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação
UN 1,00  R$               9.058,95  R$             10.442,98  R$                  10.442,98  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                     10.442,98 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.1.9
Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 14,0 kW com

receptor e controle remoto sem fio, conforme especificação
UN 5,00  R$               9.218,23  R$             10.626,60  R$                  53.132,98  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                     53.132,98 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.1.10 Fornecimento de válvula de bloqueio, conforme projeto e especificação. UN 62,00  R$                  131,09  R$                  151,12  R$                    9.369,32  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   62,00  R$                       9.369,32 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.1.11 Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E102SNB2 UN 15,00  R$                  469,21  R$                  540,90  R$                    8.113,44  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   15,00  R$                       8.113,44 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.1.12 Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E162SNB2 UN 7,00  R$                  530,57  R$                  611,63  R$                    4.281,42  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   7,00  R$                       4.281,42 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.1.13 Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E242SNB2 UN 5,00  R$                  595,86  R$                  686,90  R$                    3.434,48  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                       3.434,48 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.1.14 Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E302SNB2 UN 4,00  R$                  902,09  R$               1.039,91  R$                    4.159,65  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                       4.159,65 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.1.15

Fornecimento de caixa ventiladora com filtros tipo gaveta classe G4+M5 com vazão 1.600

m3/h com pressão de 15 mmca para captação de ar externo, pintura externa eletrostática

epoxi a pó, conforme projeto e especificação

UN 1,00  R$               4.719,48  R$               5.440,52  R$                    5.440,52  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,50  R$                       8.160,79 150,00% -0,50 -R$                     2.720,26 -50,00%

20.1.16

Fornecimento de caixa ventiladora com filtros tipo gaveta classe G4+M5 com vazão 2.100

m3/h com pressão de 15 mmca para captação de ar externo, pintura externa eletrostática

epoxi a pó, conforme projeto e especificação

UN 1,00  R$               4.935,14  R$               5.689,13  R$                    5.689,13  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,50  R$                       8.533,70 150,00% -0,50 -R$                     2.844,56 -50,00%

20.2 MATERIAIS E INSTALAÇÕES  R$                349.345,28  R$                            -     R$                   356.905,50 -R$                     7.560,22 

20.2.1

Serviço de desinstalação das unidades condensadoras existentes (recolhimento de gás

refrigerante, desacoplamento da rede elétrica e da tubulação de gás refrigerante), conforme

projeto e especificação.

UN 5,00  R$               1.570,69  R$               1.930,02  R$                    9.650,11  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                       9.650,11 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.2.2

Serviço de deslocamento horizontal e vertical em obra através de guindaste para remoção

das unidades condensadoras antigas e instalação das novas, conforme projeto e

especificação.

H 12,00  R$               1.444,68  R$               1.775,18  R$                  21.302,21  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   12,00  R$                     21.302,21 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

20.2.3
Serviço de instalação das unidades condensadoras (acoplamento da rede elétrica, rede de

drenagem e tubulação de gás refrigerante), conforme projeto e especificação.
UN 3,00  R$               1.649,84  R$               2.027,28  R$                    6.081,84  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                       6.081,84 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

20.2.4
Serviço de desinstalação e remoção das unidades evaporadoras, (desacoplamento da rede

elétrica, drenagem, tubulação gás refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificação.
UN 21,00  R$                  745,13  R$                  915,60  R$                  19.227,51  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   21,00  R$                     19.227,51 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

20.2.5
Serviço de desinstalação e remoção dos sistemas de tubulações de cobre e acessórios

existentes.
UN 6,00  R$               1.780,66  R$               2.188,03  R$                  13.128,17  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   6,00  R$                     13.128,17 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.2.6
Serviço de instalação das novas válvulas de bloqueio na rede de tubulaçao de gás

refrigerante, conforme projeto e especificação.
UN 62,00  R$                  351,62  R$                  432,06  R$                  26.787,80  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   62,00  R$                     26.787,80 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

20.2.7
Serviço de instalação das unidades evaporadoras, (acoplamento a rede elétrica, drenagem,

tubulação de gás refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificação.
UN 31,00  R$                  960,61  R$               1.180,37  R$                  36.591,53  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   31,00  R$                     36.591,53 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%
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20.2.8
Fornecimento de tubos de PVC com Ø 25mm para acoplamento a rede de drenagem

existente aos novos equipamentos.
M 106,00  R$                    32,52  R$                    39,96  R$                    4.235,73  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   106,00  R$                       4.235,73 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

20.2.9
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 6,35mm (1/4") com isolamento térmico

borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação.
M 25,20  R$                    35,86  R$                    44,06  R$                    1.110,41  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   45,53  R$                       2.006,01 180,66% -20,33 -R$                        895,60 -80,66%

20.2.10
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 9,52mm (3/8") com isolamento térmico

borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação
M 78,02  R$                    48,75  R$                    59,90  R$                    4.673,61  R$                            -    R$                                 1,22  R$                                         -    R$                                         -   77,51  R$                       4.643,06 99,35% 0,51  R$                          30,55 0,65%

20.2.11
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 12,70mm (1/2") com isolamento térmico

borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação
M 57,00  R$                  104,80  R$                  128,78  R$                    7.340,20  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   67,27  R$                       8.662,23 118,01% -10,27 -R$                     1.322,03 -18,01%

20.2.12
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 15,88mm (5/8") com isolamento térmico

borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação
M 103,70  R$                  132,32  R$                  162,59  R$                  16.860,72  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   103,70  R$                     16.860,72 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

20.2.13
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 19,05mm (3/4") com isolamento térmico

borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação
M 74,90  R$                  160,29  R$                  196,96  R$                  14.752,31  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   74,90  R$                     14.752,31 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

20.2.14
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 22,20mm (7/8") com isolamento térmico

borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação
M 16,40  R$                  186,49  R$                  229,15  R$                    3.758,12  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   16,40  R$                       3.758,12 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.2.15
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 25,40mm (1") com isolamento térmico

borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação
M 34,50  R$                  213,80  R$                  262,71  R$                    9.063,56  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   34,50  R$                       9.063,56 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.2.16
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 28,58mm (1.1/8") com isolamento térmico

borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação
M 31,70  R$                  241,88  R$                  297,22  R$                    9.421,74  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   31,93  R$                       9.490,10 100,73% -0,23 -R$                          68,36 -0,73%

20.2.17
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 31,75mm (1.1/4") com isolamento térmico

borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação
M 49,00  R$                  276,49  R$                  339,74  R$                  16.647,43  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   49,00  R$                     16.647,43 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.2.18
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 38,1mm (1.1/2") com isolamento térmico

borracha elastomérica e conexões, conforme projeto e especificação
M 16,00  R$                  326,93  R$                  401,72  R$                    6.427,57  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   16,00  R$                       6.427,57 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

20.2.19
Serviço de interligação entre as novas unidades e incorporação ao sistema de automação

existente tipo Air Cloud fab Hitachi, conforme projeto e especificação.
UN 3,00  R$               1.759,81  R$               2.162,41  R$                    6.487,22  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                       6.487,22 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

20.2.20
Fornecimento e instalação de complementação de gás refrigerante no sistema, conforme

projeto e especificação.
KG 45,60  R$                  121,01  R$                  148,69  R$                    6.780,44  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   80,95  R$                     12.036,77 177,52% -35,35 -R$                     5.256,33 -77,52%

20.2.21
Fornecimento de base complementar de concreto com dimensões de 1.000x1.000mm

(Sistema 02)
M² 1,00  R$                  787,24  R$                  967,34  R$                       967,34  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          967,34 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

20.2.22 Fornecimento de base de concreto com dimensões de 3.000x1.000mm (Sistema 10) M² 3,00  R$               1.351,48  R$               1.660,66  R$                    4.981,99  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                       4.981,99 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

20.2.23
Serviço de teste de estanqueidade dos sistemas 02, 10 e 11 com fornecimento de gás

nitrogênio para pressurização das linhas de gás refrigerante.
UN 3,00  R$               1.818,12  R$               2.234,06  R$                    6.702,17  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                       6.702,17 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

20.2.24
Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência

Trox modelo VAT/DG 225x125mm
UN 1,00  R$                  294,53  R$                  361,91  R$                       361,91  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          361,91 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

20.2.25
Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência

Trox modelo VAT/DG 225x225mm
UN 10,00  R$                  352,74  R$                  433,44  R$                    4.334,38  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   10,00  R$                       4.334,38 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

20.2.26
Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência

Trox modelo VAT/DG 525x225mm
UN 1,00  R$                  636,42  R$                  782,02  R$                       782,02  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          782,02 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

20.2.27 Fornecimento e instalação de dutos tipo flexível Ø 100mm, conforme projeto e especificação. M 16,00  R$                    59,47  R$                    73,08  R$                    1.169,20  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   16,00  R$                       1.169,20 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

20.2.28 Fornecimento e instalação de dutos tipo flexível Ø 150mm, conforme projeto e especificação. M 6,00  R$                    78,85  R$                    96,89  R$                       581,33  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   6,50  R$                          629,78 108,33% -0,50 -R$                          48,45 -8,33%

20.2.29
Fornecimento e instalação de reguladores de vazão dinâmico referência Sicflux modelo RVC,

conforme projeto e especificação.
UN 21,00  R$                  614,86  R$                  755,52  R$                  15.866,00  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   21,00  R$                     15.866,00 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

20.2.30 Fornecimento de rede de dutos tipo TDC , conforme projeto e especificação. KG 931,00  R$                    58,81  R$                    72,26  R$                  67.277,94  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   931,00  R$                     67.277,94 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

20.2.31
Fornecimento e instalação de isolamento em manta de fibra de vidro com 1" de espessura a

ser aplicado na rede de dutos de renovação de ar do Sistema 11, conforme especificação
M² 48,00  R$                    79,29  R$                    97,43  R$                    4.676,61  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   48,00  R$                       4.676,61 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

20.2.32
Serviço de instalação das caixas ventiladoras responsáveis pela renovaçao de ar exterior,

conforme projeto e especificação.
UN 2,00  R$                  535,56  R$                  658,08  R$                    1.316,16  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                       1.316,16 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

20.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                  71.495,62  R$                            -     R$                     89.294,90 -R$                   17.799,28 

20.3.1 Caixa de passagem de piso, dimensões 30x30cm, com tampa metálica UN 5,00  R$                    85,41  R$                  104,95  R$                       524,75  R$                            -    R$                                 4,21  R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          419,80 80,00% 1,00  R$                        104,95 20,00%

20.3.2 Caixa de passagem de piso, dimensões 40x40cm, com tampa metálica UN 10,00  R$                  120,69  R$                  148,30  R$                    1.483,01  R$                            -    R$                               35,76  R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          593,20 40,00% 6,00  R$                        889,81 60,00%

20.3.3
Caixa de passagem em alumínio, tipo condulet, universal, para eletroduto diam. 1.1/2", com

tampa e acessórios
UN 3,00  R$                    58,79  R$                    72,24  R$                       216,72  R$                            -    R$                                 8,70  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                        216,72 100,00%

20.3.4
Caixa de passagem em alumínio, tipo condulet, universal, para eletroduto diam. 1", com

tampa e acessórios
UN 37,00  R$                    30,69  R$                    37,71  R$                    1.395,31  R$                            -    R$                               56,09  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 37,00  R$                     1.395,31 100,00%

20.3.5
Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1", com luva de rosca interna, assentado, inclusive

aplicação, fixação e acessórios
M 4,00  R$                    14,65  R$                    18,00  R$                         72,01  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                            72,01 99,99% 0,00  R$                            0,00 0,01%

20.3.6
Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1", com luva de rosca interna, assentado,

inclusive aplicação, fixação e acessórios
UN 3,00  R$                      7,30  R$                      8,97  R$                         26,91  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                            26,91 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

20.3.7
Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1.1/2", com luva de rosca interna, assentado, inclusive

aplicação, fixação e acessórios
M 145,00  R$                    20,28  R$                    24,92  R$                    3.613,33  R$                            -    R$                               25,04  R$                                         -    R$                                         -   120,00  R$                       2.990,34 82,76% 25,00  R$                        622,99 17,24%

20.3.8
Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1.1/2", com luva de rosca interna,

assentado, inclusive aplicação, fixação e acessórios
UN 10,00  R$                    10,81  R$                    13,28  R$                       132,83  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   10,00  R$                          132,83 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

20.3.9
Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 2", com luva de rosca interna, assentado, inclusive

aplicação, fixação e acessórios
M 8,00  R$                    28,48  R$                    35,00  R$                       279,96  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   60,00  R$                       2.099,73 750,01% -52,00 -R$                     1.819,77 -650,01%

20.3.10 Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm UN 8,00  R$                    56,00  R$                    68,81  R$                       550,49  R$                            -    R$                               22,12  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 8,00  R$                        550,49 100,00%

20.3.11 Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 100 x 50mm M 30,00  R$                    45,99  R$                    56,51  R$                    1.695,34  R$                            -    R$                               68,15  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 30,00  R$                     1.695,34 100,00%

20.3.12 Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica UN 39,00  R$                    10,91  R$                    13,41  R$                       522,83  R$                            -    R$                               21,01  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 39,00  R$                        522,83 100,00%

20.3.13 Suporte vertical 100 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica UN 40,00  R$                    11,83  R$                    14,54  R$                       581,46  R$                            -    R$                               23,37  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 40,00  R$                        581,46 100,00%

20.3.14 Curva Horizontal 90° para Eletrocalha 50x50mm UN 3,00  R$                    14,67  R$                    18,03  R$                         54,08  R$                            -    R$                                 2,17  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                          54,08 100,00%

20.3.15 Curva de inversão 90°  para eletrocalha 50x50mm UN 2,00  R$                    41,49  R$                    50,98  R$                       101,96  R$                            -    R$                                 4,09  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        101,96 100,00%

20.3.16 Curva Horizontal 90° para Eletrocalha 100x50mm UN 5,00  R$                    24,83  R$                    30,51  R$                       152,55  R$                            -    R$                                 6,13  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        152,55 100,00%

20.3.17 Curva de inversão 90°  para eletrocalha 100x50mm UN 2,00  R$                    44,49  R$                    54,67  R$                       109,34  R$                            -    R$                                 4,39  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        109,34 100,00%

20.3.18 Terminal para eletrocalha 50x50mm UN 2,00  R$                      4,44  R$                      5,46  R$                         10,91  R$                            -    R$                                 0,43  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                          10,91 100,00%

20.3.19 Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto de 1" UN 19,00  R$                      7,51  R$                      9,23  R$                       175,33  R$                            -    R$                                 7,03  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 19,00  R$                        175,33 100,00%

20.3.20 Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto de 1.1/2" UN 1,00  R$                      8,58  R$                    10,54  R$                         10,54  R$                            -    R$                                 0,42  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                          10,54 100,00%

20.3.21
Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 25mm

(1")
UN 52,00  R$                      1,39  R$                      1,71  R$                         88,82  R$                            -    R$                                 3,56  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 52,00  R$                          88,82 100,00%

20.3.22
Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 40mm

(1.1/2")
UN 26,00  R$                      3,23  R$                      3,97  R$                       103,19  R$                            -    R$                                 4,14  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 26,00  R$                        103,19 100,00%
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20.3.23
Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diâm = 53mm

(2")
UN 4,00  R$                      9,34  R$                    11,48  R$                         45,91  R$                            -    R$                                 1,84  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                          45,91 100,00%

20.3.24 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" UN 126,00  R$                      1,49  R$                      1,83  R$                       230,69  R$                            -    R$                                 1,91  R$                                         -    R$                                         -   100,00  R$                          183,09 79,37% 26,00  R$                          47,60 20,63%

20.3.25 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1.1/2" UN 111,00  R$                      5,67  R$                      6,97  R$                       773,35  R$                            -    R$                                 3,08  R$                                         -    R$                                         -   100,00  R$                          696,71 90,09% 11,00  R$                          76,64 9,91%

20.3.26

Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 18

disjuntores, 500X400X120mm 

(QDA-2)

UN 1,00  R$                  629,94  R$                  774,05  R$                       774,05  R$                            -    R$                               31,11  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        774,05 100,00%

20.3.27

Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 24

disjuntores, 600X400X120mm 

(QDA-10)

UN 1,00  R$                  696,84  R$                  856,26  R$                       856,26  R$                            -    R$                               34,42  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        856,26 100,00%

20.3.28
Disjuntor monopolar 4 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de

interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX11047 ou similar.
UN 37,00  R$                    56,28  R$                    69,16  R$                    2.558,75  R$                            -    R$                             102,86  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 37,00  R$                     2.558,75 100,00%

20.3.29
Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de

interrupção 5KA
UN 5,00  R$                      9,93  R$                    12,20  R$                         61,01  R$                            -    R$                                 2,45  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                          61,01 100,00%

20.3.30 Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN. UN 2,00  R$                  420,21  R$                  516,34  R$                    1.032,69  R$                            -    R$                               41,51  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                     1.032,69 100,00%

20.3.31 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 63A - fornecimento e instalação. UN 5,00  R$                  132,86  R$                  163,25  R$                       816,27  R$                            -    R$                               32,81  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        816,27 100,00%

20.3.32 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. UN 6,00  R$                    78,99  R$                    97,06  R$                       582,36  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   6,00  R$                          582,36 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

20.3.33 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. UN 3,00  R$                    62,97  R$                    77,38  R$                       232,13  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                          232,13 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

20.3.34 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. UN 6,00  R$                    74,68  R$                    91,76  R$                       550,59  R$                            -    R$                               22,13  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        550,59 100,00%

20.3.35 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. UN 3,00  R$                    81,73  R$                  100,43  R$                       301,28  R$                            -    R$                               12,11  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                        301,28 100,00%

20.3.36

Cabo condutor de cobre, seção 35mm², singelo, isolação 0,6/1 kV, formado por fios de cobre

nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila

(PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama  e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).

M 210,00  R$                    41,48  R$                    50,97  R$                  10.703,60  R$                            -    R$                             430,28  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 210,00  R$                   10.703,60 100,00%

20.3.37

Cabo condutor de cobre, seção 25mm², singelo, isolação 0,75 kV, formado por fios de cobre

nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila

(PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama  e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).

M 340,00  R$                    24,06  R$                    29,56  R$                  10.051,86  R$                            -    R$                             404,08  R$                                  475,39  R$                                         -   400,00  R$                     11.825,72 117,65% -60,00 -R$                     1.773,86 -17,65%

20.3.38

Cabo condutor de cobre, seção 16mm², singelo, isolação 0,75 kV, formado por fios de cobre

nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila

(PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama  e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).

M 80,00  R$                    20,56  R$                    25,26  R$                    2.021,09  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   400,00  R$                     10.105,43 500,00% -320,00 -R$                     8.084,34 -400,00%

20.3.39

Cabo condutor de cobre, seção 10mm², singelo, isolação 0,6/1 kV, formado por fios de cobre

nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila

(PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama  e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).

M 500,00  R$                    14,82  R$                    18,21  R$                    9.105,21  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2.260,00  R$                     41.155,55 452,00% -1.760,00 -R$                   32.050,34 -352,00%

20.3.40

Cabo condutor de cobre, seção 6mm², singelo, isolação 0,6/1 kV, formado por fios de cobre

nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila

(PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama  e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).

M 150,00  R$                    10,71  R$                    13,16  R$                    1.974,02  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   150,00  R$                       1.974,02 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

20.3.41
Cabo condutor de cobre seção 2,5mm², 450/750 V, não halogenado, formado por fios de

cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5 (flexíveis)
M 2.180,00  R$                      6,28  R$                      7,72  R$                  16.822,40  R$                            -    R$                               24,80  R$                                         -    R$                                         -   2.100,00  R$                     16.205,06 96,33% 80,00  R$                        617,34 3,67%

20.3.42

QUADRO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO, IP-65, SOBREPOR, DIMENSÕES

400X300X200MM, COM PLACA DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRÃO, ,

CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. REFERÊNCIA NEOBOX DA BRUM

UN 1,00  R$                    81,73  R$                  100,43  R$                       100,43  R$                            -    R$                                 4,03  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        100,43 100,00%

21 SERVIÇOS NOVOS (ADITIVOS)  R$             1.513.107,45  R$             153.596,73   R$                1.540.734,02 -R$                   27.626,58 

21.1 ADITIVO 01  R$                795.927,05  R$             112.263,67   R$                   791.580,61  R$                     4.346,43 

21.1.1 SERVIÇOS DIVERSOS  R$                490.955,65  R$             112.263,67   R$                   488.038,39  R$                     2.917,25 

21.1.1.1 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 34,90  R$                    36,80  R$                    45,21  R$                    1.577,83  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   29,30  R$                       1.324,65 83,95% 5,60  R$                        253,18 16,05%

21.1.1.2
ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA

REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR)
M2 219,81  R$                    49,93  R$                    61,35  R$                  13.485,34  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   274,81  R$                     16.859,41 125,02% -55,00 -R$                     3.374,07 -25,02%

21.1.1.3

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIÂMETRO

MAIORES QUE 56MM (2.1/4") E MENORES QUE 82MM(3.1/4"), EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

M 2,84  R$                  234,18  R$                  287,75  R$                       817,21  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,84  R$                          817,21 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.1.4

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIÂMETRO

MAIORES QUE 110MM (4.1/4") E MENORES QUE 158MM(6.1/4"), EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

M 4,60  R$                  326,93  R$                  401,72  R$                    1.847,91  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   8,80  R$                       3.535,14 191,30% -4,20 -R$                     1.687,23 -91,30%

21.1.1.5

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIÂMETRO

MAIORES QUE 158MM (6.1/4") E MENORES QUE 210MM(8.1/4"), EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

M 5,43  R$                  381,12  R$                  468,31  R$                    2.542,92  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   5,43  R$                       2.542,92 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

21.1.1.6

APLICAÇÃO DE GRAUTE FLUIDO INDUSTRIALIZADO, PARA ANCORAGENS E/OU

RECUPERAÇÃO EM PEÇAS ESTRUTURAIS E USO EM GERAL, INCLUSIVE PREPARO EM

BETONEIRA E LANÇAMENTO

M3 0,10  R$               2.789,33  R$               3.427,45  R$                       342,75  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,10  R$                          329,04 96,00% 0,00  R$                          13,71 4,00%

21.1.1.7
IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO

DENVERTEC 100 OU SIMILAR
M2 288,65  R$                    55,55  R$                    68,25  R$                  19.700,36  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   239,16  R$                     16.322,60 82,85% 49,49  R$                     3.377,75 17,15%

21.1.1.8 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UN 12,00  R$                    26,16  R$                    32,14  R$                       385,68  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   12,00  R$                          385,68 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.1.9 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 317,97  R$                    21,73  R$                    26,70  R$                    8.489,80  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   268,47  R$                       7.168,10 84,43% 49,50  R$                     1.321,70 15,57%

21.1.1.10
SISTEMA DE MICROFONES - REF. RELACART (COMPOSTO POR 03 UNIDADES UH-2; 01

UNIDADE HM-500B; 01 UNIDADE UT-2; 01 UNIDADE UR-2Q)
UN 1,00  R$             20.181,90  R$             23.265,30  R$                  23.265,30  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                     23.265,30 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.1.11 PROCESSADOR DE ÁUDIO DO TIPO 1 - REF. SYMETRIX, MODELO PRISM 4X4 (80-0114) UN 1,00  R$             23.338,45  R$             26.904,10  R$                  26.904,10 1,00  R$               26.904,10  R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                     26.904,10 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.1.12 AMPLIFICADOR DE ÁUDIO DO TIPO 1 - REF. BOSE, MODELO POWERSPACE P4300A UN 1,00  R$             24.923,74  R$             28.731,60  R$                  28.731,60 1,00  R$               28.731,60  R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                     28.731,60 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.1.13
SISTEMA DE CAIXAS ACÚSTICAS - REF. BOSE (COMPOSTO POR 04 UNIDADES

MA12(40188) +ACESSÓRIOS)
UN 1,00  R$             71.418,28  R$             82.329,59  R$                  82.329,59  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                     82.329,59 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.1.14 CONTROLADORA DE AUTOMAÇÃO - REF. CRESTRON, MODELO CP4 UN 1,00  R$             21.852,37  R$             25.190,98  R$                  25.190,98 1,00  R$               25.190,98  R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                     25.190,98 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.1.15
PAINEL DE CONTROLE TIPO TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 7" PARA SISTEMA DE

AUTOMAÇÃO - REF. CRESTRON, MODELO TSW-770-B-S
UN 1,00  R$             19.194,85  R$             22.127,44  R$                  22.127,44 1,00  R$               22.127,44  R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                     22.127,44 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.1.16 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO UN 1,00  R$               7.576,30  R$               9.309,55  R$                    9.309,55 1,00  R$                 9.309,55  R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       9.309,55 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.1.17 AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTUs UN 10,00 2.169,77R$                R$               2.501,26  R$                  25.012,60  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   10,00  R$                     25.012,60 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.1.18
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 12.000 A18.000

BTUs. R_05/2022
UN 10,00 352,70R$                   R$                  433,38  R$                    4.333,80  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   6,00  R$                       2.600,28 60,00% 4,00  R$                     1.733,52 40,00%
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QUANT.  Custo Unitário (R$)  Preço Unitário (R$)  Preço Total com BDI QUANT.  VALOR
 

V

A

QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

21.1.1.19 PONTO TOMADA AR CONDICIONADO UN 10,00 281,02R$                   R$                  345,30  R$                    3.453,00  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   8,00  R$                       2.762,40 80,00% 2,00  R$                        690,60 20,00%

21.1.1.20 PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10m) UN 10,00 232,87R$                   R$                  286,14  R$                    2.861,40  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   8,00  R$                       2.289,12 80,00% 2,00  R$                        572,28 20,00%

21.1.1.21 RETIRADA GRANITO EM PISO M2 430,00 15,97R$                     R$                    19,62  R$                    8.436,60  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   429,19  R$                       8.420,79 99,81% 0,81  R$                          15,81 0,19%

21.1.1.22
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 430,00 39,52R$                     R$                    48,56  R$                  20.880,80  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   430,00  R$                     20.880,80 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.1.23 GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM EM PISO M2 430,00 265,86R$                   R$                  326,68  R$                140.472,40  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   430,00  R$                   140.472,40 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.1.24
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 15,80 25,27R$                     R$                    31,05  R$                       490,59  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   15,80  R$                          490,59 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.1.25

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO

1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 15,80 7,90R$                       R$                      9,70  R$                       153,26  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   15,80  R$                          153,26 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.1.26 PROJETO ACÚSTICO PARA AUDITÓRIO UN 1,00 14.496,44R$              R$             17.812,84  R$                  17.812,84  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                     17.812,84 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2 EXECUÇÃO RETROFIT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF 15 (16ª VARA JFPB)  R$                304.971,40  R$                            -     R$                   303.542,22  R$                     1.429,18 

21.1.2.1 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO  R$                239.752,30  R$                            -     R$                   239.752,30  R$                                -   

21.1.2.1.1
FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE

100 KW E COP> 4.9 CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (SISTEMA 15).
UN 1,00  R$           115.000,00  R$           132.569,75  R$                132.569,75  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                   132.569,75 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.1.2

FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL

DE 5,6 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME

ESPECIFICAÇÃO 

UN 2,00  R$               8.754,49  R$             10.092,00  R$                  20.184,00  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                     20.184,00 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.1.3

FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL

DE 8,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME

ESPECIFICAÇÃO 

UN 1,00  R$               8.898,68  R$             10.258,22  R$                  10.258,22  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                     10.258,22 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.1.4

FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL

DE 11,2 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME

ESPECIFICAÇÃO 

UN 5,00  R$               8.913,77  R$             10.275,62  R$                  51.378,10  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                     51.378,10 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.1.5

FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL

DE 14,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME

ESPECIFICAÇÃO 

UN 2,00  R$               8.967,22  R$             10.337,23  R$                  20.674,46  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                     20.674,46 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.1.6
FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO.
UN 20,00  R$                  130,47  R$                  150,40  R$                    3.008,00  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   20,00  R$                       3.008,00 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.1.7
DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI

E242SNB2 
UN 1,00  R$                  585,49  R$                  674,94  R$                       674,94  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          674,94 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.1.8
DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI

E302SNB2 
UN 1,00  R$                  871,66  R$               1.004,83  R$                    1.004,83  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       1.004,83 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2 MATERIAIS E INSTALAÇÕES  R$                  57.164,91  R$                            -     R$                     57.164,91  R$                            0,00 

21.1.2.2.1

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (RECOLHIMENTO

DE GÁS REFRIGERANTE, DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E DA TUBULAÇÃO

DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

UN 1,00  R$               1.302,97  R$               1.502,03  R$                    1.502,03  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       1.502,03 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.2

SERVIÇO DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM OBRA ATRAVÉS DE

GUINDASTE PARA REMOÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS ANTIGAS E AS

NOVAS, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

H 8,00  R$               1.078,58  R$               1.243,36  R$                    9.946,88  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   8,00  R$                       9.946,88 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.3

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (ACOPLAMENTO DA

REDE ELÉTRICA E TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO.

UN 3,00  R$               1.138,23  R$               1.312,12  R$                    3.936,36  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                       3.936,36 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.4

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (DESACOPLAMENTO

DA REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR),

CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

UN 10,00  R$                  530,67  R$                  611,74  R$                    6.117,40  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   10,00  R$                       6.117,40 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.5
SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE

DE TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 20,00  R$                  220,03  R$                  253,64  R$                    5.072,80  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   20,00  R$                       5.072,80 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.6
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO NA REDE DE

TUBULAÇAO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 20,00  R$                  289,97  R$                  334,27  R$                    6.685,40  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   20,00  R$                       6.685,40 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.7

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (ACOPLAMENTO A REDE

ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR),

CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

UN 10,00  R$                  662,56  R$                  763,78  R$                    7.637,80  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   10,00  R$                       7.637,80 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 6,35MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO.

M 2,00  R$                    29,94  R$                    34,51  R$                         69,02  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                            69,02 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.9

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 9,52MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 8,00  R$                    40,68  R$                    46,89  R$                       375,12  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   8,00  R$                          375,12 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.10

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 10,00  R$                  110,43  R$                  127,30  R$                    1.273,00  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   10,00  R$                       1.273,00 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 38,10MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 1,00  R$                  272,84  R$                  314,52  R$                       314,52  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          314,52 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.12

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 19,05MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 1,00  R$                  133,77  R$                  154,20  R$                       154,20  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          154,20 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.13

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 2,00  R$                  110,43  R$                  127,30  R$                       254,60  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          254,60 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.14

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 28,58MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 2,00  R$                  201,85  R$                  232,68  R$                       465,36  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          465,36 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.15

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 12,70MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 4,00  R$                    87,45  R$                  100,81  R$                       403,24  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          403,24 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.16

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 25,40MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 4,00  R$                  178,42  R$                  205,67  R$                       822,68  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          822,68 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%
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V

A

QUANT.  VALOR % QUANT. VALOR %

06/07/2024 À 06/08/2024 Período Contrato

Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

21.1.2.2.17

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS

TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 19,05MM NO AMBIENTE EXTERNO A

EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.

M 15,00  R$                    28,96  R$                    33,38  R$                       500,70  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   15,00  R$                          500,70 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.18

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS

TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 38,10MM NO AMBIENTE EXTERNO A

EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.

M 15,00  R$                    47,34  R$                    54,57  R$                       818,55  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   15,00  R$                          818,55 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.19
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, CONFORME

PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 1,00  R$               1.444,42  R$               1.665,09  R$                    1.665,09  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       1.665,09 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.20

LIMPEZA DO SISTEMA DE TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE ATRAVÉS DE

BOMBEAMENTO DE GÁS 141B COM REMOÇÃO DAS IMPUREZAS E DE ÓLEO

EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. 

UN 1,00  R$               5.355,07  R$               6.173,22  R$                    6.173,22  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       6.173,22 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.21
REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO GÁS R 141B ATRAVÉS DE PURGA POR NITROGÊNIO EM

PONTOS DE MENOR NÍVEL DA INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.
UN 1,00  R$                  829,71  R$                  956,47  R$                       956,47  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          956,47 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.2.22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE NO

SISTEMA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
KG 15,30  R$                    86,92  R$                  100,19  R$                    1.532,91  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   15,30  R$                       1.532,91 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

21.1.2.2.23
FORNECIMENTO COMPLEMENTO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA AS

NOVAS UNIDADES CONDENSADORAS
M2 1,00  R$                  422,95  R$                  487,56  R$                       487,56  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          487,56 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO  R$                    5.324,85  R$                            -     R$                       5.324,85  R$                                -   

21.1.2.3.1
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30x30x10cm, COM TAMPA, INCLUSIVE

FIXAÇÃO
UN 1,00  R$                    85,41  R$                  104,94  R$                       104,94  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          104,94 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.3.2 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL M 24,00  R$                    20,28  R$                    24,91  R$                       597,84  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   24,00  R$                          597,84 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.3.3
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00  R$                    10,81  R$                    13,28  R$                         39,84  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                            39,84 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.3.4
LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1.1/2" (50mm) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 17,00  R$                      5,78  R$                      7,10  R$                       120,70  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   17,00  R$                          120,70 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.3.5
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, DIÂMETRO 1"(32mm), TIPO SEALTUBO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 20,00  R$                    11,19  R$                    13,74  R$                       274,80  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   20,00  R$                          274,80 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.3.6
CONECTOR MACHO FIXO PARA SEALTUBO DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 3,00  R$                    22,28  R$                    27,37  R$                         82,11  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                            82,11 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.3.7
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2". FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 8,00  R$                      5,67  R$                      6,96  R$                         55,68  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   8,00  R$                            55,68 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.3.8
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1". FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 12,00  R$                      1,49  R$                      1,83  R$                         21,96  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   12,00  R$                            21,96 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.3.9
BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM.

1.1/2"(40mm)
UN 3,00  R$                      3,23  R$                      3,96  R$                         11,88  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                            11,88 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.3.10 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1"(32mm) UN 3,00  R$                      1,39  R$                      1,70  R$                           5,10  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                              5,10 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.3.11
CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 6mm2,

0,6/1kV/90°
M 250,00  R$                    13,06  R$                    16,04  R$                    4.010,00  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   250,00  R$                       4.010,00 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.4 MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIO  R$                    2.729,34  R$                            -     R$                       1.300,16  R$                     1.429,18 

21.1.2.4.1

QUADRO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO, IP-65, SOBREPOR, DIMENSÕES

500X400X200MM, COM PLACA DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRÃO,

DISJUNTORES, BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLÍTICO, PLACA DE ACRÍLICO

TRANSPARENTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. REFERÊNCIA 060.200.013

NEOBOX DA BRUM.

UN 1,00  R$               1.058,10  R$               1.300,16  R$                    1.300,16  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       1.300,16 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.1.2.4.2
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, TRAÇO 1:3, E=2cm
M2 6,00  R$                    44,51  R$                    54,69  R$                       328,14  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        328,14 100,00%

21.1.2.4.3
ALVENARIA TIJOLO REFRATÁRIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP=0.114M,

EXECUTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, C/ JUNTA DE 1,0CM - R1
M2 1,70  R$                  280,65  R$                  344,85  R$                       586,25  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,70  R$                        586,25 100,00%

21.1.2.4.4
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA

EXTERIORES
M2 1,70  R$                      6,32  R$                      7,76  R$                         13,19  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,70  R$                          13,19 100,00%

21.1.2.4.5 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 30,00  R$                    13,61  R$                    16,72  R$                       501,60  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 30,00  R$                        501,60 100,00%

21.2 ADITIVO 02  R$                717.180,40  R$               36.008,56   R$                   749.153,41 -R$                   31.973,01 

21.2.1 SERVIÇOS DIVERSOS  R$                349.348,12  R$               36.008,56   R$                   341.599,42  R$                     7.748,70 

21.2.1.1 FORRO ACUSTICO GYPTONE BIGQUATTRO 41 1200X1800MM M2 105,00  R$                  286,60  R$                  352,16  R$                  36.976,80  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   105,00  R$                     36.976,80 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.1.2 SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA M 99,60  R$                    48,05  R$                    59,04  R$                    5.880,38  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   82,56  R$                       4.874,34 82,89% 17,04  R$                     1.006,04 17,11%

21.2.1.3 LÃ DE VIDRO DE 100MM M2 215,00  R$                    34,39  R$                    42,25  R$                    9.083,75  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   212,00  R$                       8.957,00 98,60% 3,00  R$                        126,75 1,40%

21.2.1.4

PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA

APROXIMADAMENTE COM 46DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE

1400X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM

CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00  R$             18.393,63  R$             22.601,60  R$                  45.203,20  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                     45.203,20 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.1.5
REVESTIMENTO ACÚSTICO PAINEL RANHURADO E PERFURADO EM MDF - AMBI 16.1

RÉGUAS DE 2740X140X15 mm IGNIFUGO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 55,00  R$                  535,90  R$                  658,49  R$                  36.216,95  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   72,05  R$                     47.444,20 131,00% -17,05 -R$                   11.227,25 -31,00%

21.2.1.6
ABSORVEDOR HEXAGONAL EM ESPUMA IGNIFUGA (AZUL ROYAL, AZUL CELESTE,

GRAFITE) , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 24,00  R$                  204,77  R$                  251,61  R$                    6.038,64 4,80  R$                 1.207,73  R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   28,80  R$                       7.246,37 120,00% -4,80 -R$                     1.207,73 -20,00%

21.2.1.7
PISO VINÍLICO 18,4 x 95 cm, E = 3 mm, REF. AMBIENTE RÚSTICO (TARKETT OU

SIMILAR), EXCLUSIVE CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 01
M2 230,00  R$                  228,03  R$                  280,19  R$                  64.443,70  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   230,00  R$                     64.443,70 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.1.8 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 107,00  R$                  101,28  R$                  124,45  R$                  13.316,15  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   107,00  R$                     13.316,15 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.1.9 AMPLIFICADOR DE ÁUDIO DO TIPO 1 UN 1,00  R$             22.841,66  R$             26.331,41  R$                  26.331,41 1,00  R$               26.331,41  R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                     26.331,41 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.1.10
SUBWOOFER PASSIVO OUTDOOR 500/1000W 40 - 130 HZ 8 Ω SENSIBILIDADE 115 DB

SPL - DE MARCA JBL , BOSE , OU SIMILAR
UN 2,00  R$               9.179,10  R$             10.581,48  R$                  21.162,96 0,00  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                     10.581,48 50,00% 1,00  R$                   10.581,48 50,00%

21.2.1.11
CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O ESPAÇO SER E AMPLIAÇÃO DA SEDE

CONFORME PROJETOS ARQUITETONICOS REFERENTES
UN 1,00  R$             73.469,48  R$             84.694,18  R$                  84.694,18 0,10  R$                 8.469,42  R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,90  R$                     76.224,76 90,00% 0,10  R$                     8.469,42 10,00%

21.2.2 EXECUÇÃO RETROFIT SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF 16 (2ª VARA JFPB)  R$                307.562,78  R$                            -     R$                   347.284,49 -R$                   39.721,71 

21.2.2.1 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO  R$                239.752,30  R$                            -     R$                   239.752,30  R$                                -   

21.2.2.1.1
FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE

100 KW E COP> 4.9, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (SISTEMA 16).
UN 1,00  R$           115.000,00  R$           132.569,75  R$                132.569,75  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                   132.569,75 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.1.2

FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL

DE 5,6 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME

ESPECIFICAÇÃO

UN 2,00  R$               8.754,49  R$             10.092,00  R$                  20.184,00  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                     20.184,00 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%
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21.2.2.1.3

FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL

DE 8,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME

ESPECIFICAÇÃO

UN 1,00  R$               8.898,68  R$             10.258,22  R$                  10.258,22  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                     10.258,22 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.1.4

FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL

DE 11,2 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME

ESPECIFICAÇÃO

UN 5,00  R$               8.913,77  R$             10.275,62  R$                  51.378,10  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                     51.378,10 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.1.5

FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL

DE 14,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME

ESPECIFICAÇÃO

UN 2,00  R$               8.967,22  R$             10.337,23  R$                  20.674,46  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                     20.674,46 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.1.6
FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO.
UN 20,00  R$                  130,47  R$                  150,40  R$                    3.008,00  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   20,00  R$                       3.008,00 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.1.7
DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI

E242SNB2 (CONDENSADOR)
UN 1,00  R$                  585,49  R$                  674,94  R$                       674,94  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          674,94 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.1.8
DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI

E302SNB2 (CONDENSADOR)
UN 1,00  R$                  871,66  R$               1.004,83  R$                    1.004,83  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       1.004,83 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  R$                  57.950,88  R$                            -     R$                     55.147,38  R$                     2.803,50 

21.2.2.2.1

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (RECOLHIMENTO

DE GÁS REFRIGERANTE, DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E DA TUBULAÇÃO

DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

UN 1,00  R$               1.302,97  R$               1.502,03  R$                    1.502,03  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       1.502,03 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.2

SERVIÇO DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM OBRA ATRAVÉS DE

GUINDASTE PARA REMOÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS ANTIGAS E

INSTALAÇÃO DAS NOVAS, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

H 8,00  R$               1.078,58  R$               1.243,36  R$                    9.946,88  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   8,00  R$                       9.946,88 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.3

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (ACOPLAMENTO DA

REDE ELÉTRICA E TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO.

UN 3,00  R$               1.138,23  R$               1.312,12  R$                    3.936,36  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                       3.936,36 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.4

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (DESACOPLAMENTO

DA REDE ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR),

CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

UN 10,00  R$                  530,67  R$                  611,74  R$                    6.117,40  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   10,00  R$                       6.117,40 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.5
SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE

DE TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 20,00  R$                  220,03  R$                  253,64  R$                    5.072,80  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   20,00  R$                       5.072,80 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.6
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO NA REDE DE

TUBULAÇAO DE GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 20,00  R$                  289,97  R$                  334,27  R$                    6.685,40  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   20,00  R$                       6.685,40 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.7

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (ACOPLAMENTO A REDE

ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR),

CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

UN 10,00  R$                  662,56  R$                  763,78  R$                    7.637,80  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   10,00  R$                       7.637,80 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 6,35MM (1/4") COM

ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME

PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

M 2,00  R$                    29,94  R$                    34,51  R$                         69,02  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                            69,02 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.9

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 9,52MM (3/8") COM

ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME

PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO

M 8,00  R$                    40,68  R$                    46,89  R$                       375,12  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   8,00  R$                          375,12 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.10

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM (5/8") COM

ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME

PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO

M 10,00  R$                  110,43  R$                  127,30  R$                    1.273,00  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   10,00  R$                       1.273,00 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 38,10MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 1,00  R$                  272,84  R$                  314,52  R$                       314,52  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          314,52 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.12

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 19,05MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 1,00  R$                  133,77  R$                  154,20  R$                       154,20  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          154,20 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.13

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 2,00  R$                  110,43  R$                  127,30  R$                       254,60  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          254,60 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.14

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 28,58MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 2,00  R$                  201,85  R$                  232,68  R$                       465,36  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        465,36 100,00%

21.2.2.2.15

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 12,70MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 4,00  R$                    87,45  R$                  100,81  R$                       403,24  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        403,24 100,00%

21.2.2.2.16

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 25,40MM COM ISOLAMENTO

TÉRMICO BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E

ESPECIFICAÇÃO

M 4,00  R$                  178,42  R$                  205,67  R$                       822,68  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   4,00  R$                          822,68 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.17

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS

TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 19,05MM NO AMBIENTE EXTERNO A

EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.

M 22,00  R$                    28,96  R$                    33,38  R$                       734,36  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 22,00  R$                        734,36 100,00%

21.2.2.2.18

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS

TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE Ø 38,10MM NO AMBIENTE EXTERNO A

EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.

M 22,00  R$                    47,34  R$                    54,57  R$                    1.200,54  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 22,00  R$                     1.200,54 100,00%

21.2.2.2.19
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, CONFORME

PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 1,00  R$               1.444,42  R$               1.665,09  R$                    1.665,09  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       1.665,09 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.20

LIMPEZA DO SISTEMA DE TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE ATRAVÉS DE

BOMBEAMENTO DE GÁS 141B COM REMOÇÃO DAS IMPUREZAS E DE ÓLEO

EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.

UN 1,00  R$               5.355,07  R$               6.173,22  R$                    6.173,22  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       6.173,22 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.21
REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO GÁS R 141B ATRAVÉS DE PURGA POR NITROGÊNIO EM

PONTOS DE MENOR NÍVEL DA INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.
UN 1,00  R$                  829,71  R$                  956,47  R$                       956,47  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          956,47 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE NO

SISTEMA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
KG 17,00  R$                    86,92  R$                  100,19  R$                    1.703,23  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   17,00  R$                       1.703,23 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.2.23
FORNECIMENTO COMPLEMENTO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA AS

NOVAS UNIDADES CONDENSADORAS
M2 1,00  R$                  422,95  R$                  487,56  R$                       487,56  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          487,56 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO  R$                    7.130,26  R$                            -     R$                     52.384,81 -R$                   45.254,55 

21.2.2.3.1
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30x30x10cm, COM TAMPA, INCLUSIVE

FIXAÇÃO
UN 4,00  R$                    85,41  R$                  104,94  R$                       419,76  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   2,00  R$                          209,88 50,00% 2,00  R$                        209,88 50,00%

21.2.2.3.2 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL M 21,00  R$                    20,28  R$                    24,91  R$                       523,11  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 21,00  R$                        523,11 100,00%

21.2.2.3.3
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00  R$                    10,81  R$                    13,28  R$                         39,84  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                          39,84 100,00%
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21.2.2.3.4
LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 1.1/2" (50mm) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00  R$                      5,78  R$                      7,10  R$                         85,20  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 12,00  R$                          85,20 100,00%

21.2.2.3.5
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, DIÂMETRO 1"(32mm), TIPO SEALTUBO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 15,00  R$                    11,19  R$                    13,74  R$                       206,10  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   10,00  R$                          137,40 66,67% 5,00  R$                          68,70 33,33%

21.2.2.3.6
CONECTOR MACHO FIXO PARA SEALTUBO DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 3,00  R$                    22,28  R$                    27,37  R$                         82,11  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                            82,11 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.3.7
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2". FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 14,00  R$                      5,67  R$                      6,96  R$                         97,44  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   12,00  R$                            83,52 85,71% 2,00  R$                          13,92 14,29%

21.2.2.3.8
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1". FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 12,00  R$                      1,49  R$                      1,83  R$                         21,96  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   12,00  R$                            21,96 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.3.9
BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM.

1.1/2"(40mm)
UN 9,00  R$                      3,23  R$                      3,96  R$                         35,64  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   9,00  R$                            35,64 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.3.10 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1"(32mm) UN 3,00  R$                      1,39  R$                      1,70  R$                           5,10  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3,00  R$                              5,10 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.2.3.11
CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 6mm2,

0,6/1kV/90°
M 350,00  R$                    13,06  R$                    16,04  R$                    5.614,00  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   3.230,00  R$                     51.809,20 922,86% -2.880,00 -R$                   46.195,20 -822,86%

21.2.2.4 MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIO  R$                    2.729,34  R$                            -     R$                                  -    R$                     2.729,34 

21.2.2.4.1

QUADRO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO, IP-65, SOBREPOR, DIMENSÕES

500X400X200MM, COM PLACA DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRÃO,

DISJUNTORES, BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLÍTICO, PLACA DE ACRÍLICO

TRANSPARENTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. REFERÊNCIA 060.200.013

NEOBOX DA BRUM.

UN 1,00  R$               1.058,10  R$               1.300,16  R$                    1.300,16  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                     1.300,16 100,00%

21.2.2.4.2
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, TRAÇO 1:3, E=2cm
M2 6,00  R$                    44,51  R$                    54,69  R$                       328,14  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        328,14 100,00%

21.2.2.4.3
ALVENARIA TIJOLO REFRATÁRIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP=0.114M,

EXECUTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, C/ JUNTA DE 1,0CM - R1
M2 1,70  R$                  280,65  R$                  344,85  R$                       586,25  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,70  R$                        586,25 100,00%

21.2.2.4.4
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA

EXTERIORES
M2 1,70  R$                      6,32  R$                      7,76  R$                         13,19  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,70  R$                          13,19 100,00%

21.2.2.4.5 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 30,00  R$                    13,61  R$                    16,72  R$                       501,60  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 30,00  R$                        501,60 100,00%

21.2.3 ADEQUAÇÃO DE CUBÍCULOS DE PROTEÇÃO E DE MEDIÇÃO DA SUBESTAÇÃO  R$                  60.269,50  R$                            -     R$                     60.269,50  R$                                -   

21.2.3.1 MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DE CUBÍCULO DE SUBESTAÇÃO UN 1,00  R$             48.673,53  R$             56.109,89  R$                  56.109,89  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                     56.109,89 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.3.2 REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO A ÓLEO SEM REAPROVEITAMENTO UN 1,00  R$                    88,79  R$                  109,10  R$                       109,10  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                          109,10 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.3.3 REMOÇÃO DE BANCADA DE TP PISO (GABINETE) INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,00  R$                    29,09  R$                    35,74  R$                         35,74  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                            35,74 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.3.4 REMOÇÃO DE TC E TP DE MEDIÇÃO UN 5,00  R$                    36,36  R$                    44,67  R$                       223,35  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   5,00  R$                          223,35 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.3.5 INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO E ACESSÓRIO UN 1,00  R$               1.911,75  R$               2.349,10  R$                    2.349,10  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       2.349,10 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.2.3.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK E INSTALAÇÃO DE TC E TP DE MEDIÇÃO UN 1,00  R$               1.173,79  R$               1.442,32  R$                    1.442,32  R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   1,00  R$                       1.442,32 100,00% 0,00  R$                                -   0,00%

21.3 INCLUÍDOS NO ADITIVO 03  R$                432.324,50  R$                 5.324,50   R$                   218.065,46 50,44%  R$                 214.259,04 49,56%

21.3.1 SERVIÇOS ADICIONAIS - EXECUÇÃO DAS GUARITAS  R$                130.407,71  R$                            -     R$                     61.481,71 47,15%  R$                   68.926,00 52,85%

21.3.1.1
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.

AF_01/2021_PS
M2 52,38  R$                  410,45  R$                  504,35  R$                  26.417,63  R$                            -    R$                          1.061,98  R$                                  393,53  R$                                         -   19,41  R$                       9.789,35 37,06% 32,97  R$                   16.628,28 62,94%

21.3.1.2
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 2,00  R$               1.024,27  R$               1.258,59  R$                    2.517,18  R$                            -    R$                             101,19  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                     2.517,18 100,00%

21.3.1.3
PELICULA DE SEGURANÇA E CONTROLE SOLAR COM 5% DE TRANSMISSÃO DE

RAIOS UV E 70% DE ENERGIA TOTAL REFLETIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M2 56,16  R$                    82,27  R$                  101,10  R$                    5.677,60  R$                            -    R$                             228,23  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 56,16  R$                     5.677,60 100,00%

21.3.1.4
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
M3 5,24  R$               2.142,74  R$               2.632,94  R$                  13.784,75  R$                            -    R$                             554,13  R$                                  820,90  R$                                         -   7,76  R$                     20.421,01 148,14% -2,52 -R$                     6.636,26 -48,14%

21.3.1.5

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =

(8+4). AF_11/2020

M2 39,33  R$                  152,61  R$                  187,53  R$                    7.374,56  R$                            -    R$                             296,45  R$                                  296,45  R$                                         -   39,33  R$                       7.374,56 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

21.3.1.6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 49,65  R$                  109,54  R$                  134,60  R$                    6.683,07  R$                            -    R$                             268,65  R$                                  268,65  R$                                         -   49,65  R$                       6.683,07 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

21.3.1.7 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA UN 6,00  R$                    98,03  R$                  120,45  R$                       722,73  R$                            -    R$                               29,05  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 6,00  R$                        722,73 100,00%

21.3.1.8
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 610,00  R$                      6,20  R$                      7,62  R$                    4.647,22  R$                            -    R$                             186,80  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 610,00  R$                     4.647,22 100,00%

21.3.1.9

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE

PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO

EM ALVENARIA. AF_12/2014        

UN 4,00  R$                  118,40  R$                  145,49  R$                       581,95  R$                            -    R$                               23,39  R$                                    35,09  R$                                         -   6,00  R$                          872,92 150,00% -2,00 -R$                        290,97 -50,00%

21.3.1.10
PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO DE METAL DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO,

REGISTRO, TUBOS E CONEXÕES.
UN 2,00  R$                  195,39  R$                  240,09  R$                       480,18  R$                            -    R$                               19,30  R$                                    19,30  R$                                         -   2,00  R$                          480,18 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

21.3.1.11

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS,

CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023

UN 6,00  R$                  109,35  R$                  134,37  R$                       806,20  R$                            -    R$                               32,40  R$                                    32,40  R$                                         -   6,00  R$                          806,20 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

21.3.1.12

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS,

CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA

DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023

UN 4,00  R$                  262,07  R$                  322,02  R$                    1.288,10  R$                            -    R$                               51,78  R$                                    51,78  R$                                         -   4,00  R$                       1.288,10 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

21.3.1.13
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00  R$                    73,88  R$                    90,78  R$                       181,56  R$                            -    R$                                 7,28  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        181,56 100,00%

21.3.1.14 GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM UN 4,00  R$                    27,32  R$                    33,57  R$                       134,28  R$                            -    R$                                 5,38  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        134,28 100,00%

21.3.1.15
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$                    51,04  R$                    62,72  R$                       125,43  R$                            -    R$                                 5,03  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        125,43 100,00%

21.3.1.16
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$                    88,65  R$                  108,93  R$                       217,86  R$                            -    R$                                 8,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        217,86 100,00%

21.3.1.17 CUBA ACO INOXIDAVEL 0,56x0,34 LAVINIA 56BM TRAMONTINA UN 2,00  R$                  565,45  R$                  694,81  R$                    1.389,62  R$                            -    R$                               55,86  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                     1.389,62 100,00%

21.3.1.18 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UN 2,00  R$                  122,62  R$                  150,67  R$                       301,34  R$                            -    R$                               12,11  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        301,34 100,00%

21.3.1.19 VALVULA PARA LAVATORIO UN 2,00  R$                    64,85  R$                    79,69  R$                       159,37  R$                            -    R$                                 6,40  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        159,37 100,00%
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21.3.1.20 SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2" UN 4,00  R$                  176,55  R$                  216,94  R$                       867,76  R$                            -    R$                               34,88  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,00  R$                        867,76 100,00%

21.3.1.21
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 2",

GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4"
M 79,02  R$                  445,66  R$                  547,62  R$                  43.272,55  R$                            -    R$                          1.739,55  R$                                  196,81  R$                                         -   8,94  R$                       4.895,68 11,31% 70,08  R$                   38.376,87 88,69%

21.3.1.22
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES

PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA
M 0,00  R$                  161,71  R$                  198,70  R$                               -    R$                            -    R$                                    -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   - 0,00  R$                                -   -

21.3.1.23
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2,00  R$                  787,23  R$                  967,33  R$                    1.934,65  R$                            -    R$                               77,77  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                     1.934,65 100,00%

21.3.1.24
SUMIDOURO CILINDRICO, MEDINDO 1200X1500MM, EM ANEIS DE CONCRETO PRE-

MOLDADO.
UN 1,00  R$               1.477,84  R$               1.815,93  R$                    1.815,93  R$                            -    R$                               73,00  R$                                    73,00  R$                                         -   1,00  R$                       1.815,93 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

21.3.1.25 ESCADA METÁLICA COM DREGAUS CHAPA XADREZ M 8,94  R$                  642,20  R$                  789,12  R$                    7.054,72  R$                            -    R$                             283,59  R$                                  283,59  R$                                         -   8,94  R$                       7.054,72 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

21.3.1.26 BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA M2 4,29  R$                  373,99  R$                  459,55  R$                    1.971,47  R$                            -    R$                               79,25  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 4,29  R$                     1.971,47 100,00%

21.3.2 REFORMA DAS SALAS DE APOIO PARA TERCEIRIZADOS E REEDUCANDOS  R$                  83.506,56  R$                 3.482,72  R$                     14.738,51  R$                   68.768,05 

21.3.2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 12,00  R$                    41,15  R$                    50,56  R$                       606,77  R$                            -    R$                               24,39  R$                                      7,32  R$                                         -   3,60  R$                          182,03 30,00% 8,40  R$                        424,74 70,00%

21.3.2.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 11,40  R$                      6,70  R$                      8,23  R$                         93,85  R$                            -    R$                                 3,77  R$                                      0,90  R$                                         -   2,73  R$                            22,48 23,95% 8,67  R$                          71,37 76,05%

21.3.2.3 RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO M2 8,49  R$                    15,80  R$                    19,42  R$                       164,76  R$                            -    R$                                 6,62  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 8,49  R$                        164,76 100,00%

21.3.2.4
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 86,61  R$                      9,58  R$                    11,77  R$                    1.019,54  R$                            -    R$                               40,98  R$                                    11,36  R$                                         -   24,00  R$                          282,52 27,71% 62,61  R$                        737,02 72,29%

21.3.2.5 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 86,61  R$                    21,73  R$                    26,70  R$                    2.312,59  R$                            -    R$                               92,96  R$                                    25,76  R$                                         -   24,00  R$                          640,83 27,71% 62,61  R$                     1.671,76 72,29%

21.3.2.6
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 67,01  R$                      1,19  R$                      1,46  R$                         97,98  R$                            -    R$                                 3,92  R$                                      1,40  R$                                         -   24,00  R$                            35,09 35,82% 43,01  R$                          62,89 64,18%

21.3.2.7

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 11,40  R$                  109,54  R$                  134,60  R$                    1.534,48  R$                            -    R$                               61,68  R$                                    61,68  R$                                         -   11,40  R$                       1.534,48 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

21.3.2.8
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
M2 86,61  R$                    65,21  R$                    80,13  R$                    6.939,91  R$                            -    R$                             278,98  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 86,61  R$                     6.939,91 100,00%

21.3.2.9

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 47,29  R$                    39,04  R$                    47,97  R$                    2.268,56 72,60  R$                 3.482,72  R$                               91,19  R$                                  153,01  R$                                  140,00 151,95  R$                       7.289,24 321,32% -104,66 -R$                     5.020,68 -221,32%

21.3.2.10

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE

PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO

EM ALVENARIA. AF_12/2014        

UN 5,00  R$                  118,40  R$                  145,49  R$                       727,43  R$                            -    R$                               29,24  R$                                    17,54  R$                                         -   3,00  R$                          436,46 60,00% 2,00  R$                        290,97 40,00%

21.3.2.11

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS,

CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023

UN 5,00  R$                  109,35  R$                  134,37  R$                       671,83  R$                            -    R$                               27,00  R$                                    16,20  R$                                         -   3,00  R$                          403,10 60,00% 2,00  R$                        268,73 40,00%

21.3.2.12

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS,

CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA

DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023

UN 5,00  R$                  262,07  R$                  322,02  R$                    1.610,12  R$                            -    R$                               64,72  R$                                    90,61  R$                                         -   7,00  R$                       2.254,17 140,00% -2,00 -R$                        644,05 -40,00%

21.3.2.13
PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO DE METAL DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO,

REGISTRO, TUBOS E CONEXÕES.
UN 5,00  R$                  195,39  R$                  240,09  R$                    1.200,45  R$                            -    R$                               48,25  R$                                    38,60  R$                                         -   4,00  R$                          960,36 80,00% 1,00  R$                        240,09 20,00%

21.3.2.14 GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM UN 5,00  R$                    27,32  R$                    33,57  R$                       167,85  R$                            -    R$                                 6,74  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        167,85 100,00%

21.3.2.15
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00  R$                    73,88  R$                    90,78  R$                       181,56  R$                            -    R$                                 7,28  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        181,56 100,00%

21.3.2.16 BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA M2 5,60  R$                  373,99  R$                  459,55  R$                    2.573,47  R$                            -    R$                             103,45  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,60  R$                     2.573,47 100,00%

21.3.2.17 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UN 3,00  R$                  122,62  R$                  150,67  R$                       452,02  R$                            -    R$                               18,17  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                        452,02 100,00%

21.3.2.18 CUBA ACO INOXIDAVEL 0,56x0,34 LAVINIA 56BM TRAMONTINA UN 2,00  R$                  565,45  R$                  694,81  R$                    1.389,62  R$                            -    R$                               55,86  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                     1.389,62 100,00%

21.3.2.19
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00  R$                    51,04  R$                    62,72  R$                       188,15  R$                            -    R$                                 7,56  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                        188,15 100,00%

21.3.2.20
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$                    88,65  R$                  108,93  R$                       217,86  R$                            -    R$                                 8,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        217,86 100,00%

21.3.2.21 VALVULA PARA LAVATORIO UN 3,00  R$                    64,85  R$                    79,69  R$                       239,06  R$                            -    R$                                 9,59  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                        239,06 100,00%

21.3.2.22
SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E

ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00  R$                    23,75  R$                    29,18  R$                         87,55  R$                            -    R$                                 3,51  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 3,00  R$                          87,55 100,00%

21.3.2.23 SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2" UN 5,00  R$                  176,55  R$                  216,94  R$                    1.084,70  R$                            -    R$                               43,59  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                     1.084,70 100,00%

21.3.2.24

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 38,00  R$                  179,54  R$                  220,61  R$                    8.383,33  R$                            -    R$                             337,00  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 38,00  R$                     8.383,33 100,00%

21.3.2.25 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA UN 1,00  R$                    98,02  R$                  120,44  R$                       120,44  R$                            -    R$                                 4,84  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 1,00  R$                        120,44 100,00%

21.3.2.26
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,

PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$                    74,62  R$                    91,69  R$                       183,38  R$                            -    R$                                 7,37  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        183,38 100,00%

21.3.2.27
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 100,00  R$                      6,20  R$                      7,62  R$                       761,84  R$                            -    R$                               30,62  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 100,00  R$                        761,84 100,00%

21.3.2.28
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS

APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
UN 5,00  R$                    38,52  R$                    47,33  R$                       236,66  R$                            -    R$                                 9,50  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,00  R$                        236,66 100,00%

21.3.2.29
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM

(MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
UN 13,00  R$                    13,58  R$                    16,69  R$                       216,93  R$                            -    R$                                 8,72  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 13,00  R$                        216,93 100,00%

21.3.2.30
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP.

MÉDIA = 2,5CM
M2 87,49  R$                    23,66  R$                    29,07  R$                    2.543,43  R$                            -    R$                             102,24  R$                                    28,05  R$                                         -   24,00  R$                          697,75 27,43% 63,49  R$                     1.845,68 72,57%

21.3.2.31
REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 2 mm, PARA TRÁFEGO MÉDIO, COM

IMPERMEABILIZAÇÃO ACRÍLICO
M2 83,44  R$                  145,28  R$                  178,52  R$                  14.894,50  R$                            -    R$                             598,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 83,44  R$                   14.894,50 100,00%

21.3.2.32

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 x 60 cm, C/ PISO

PORCELANATO URBANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM

ARGAMASSAS INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE

BASE OU EMBOÇO

M2 55,90  R$                    77,77  R$                    95,56  R$                    5.341,90  R$                            -    R$                             214,74  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 55,90  R$                     5.341,90 100,00%

21.3.2.33 SOLEIRA EM GRANITO SAO GABRIEL M2 0,24  R$                  392,77  R$                  482,63  R$                       118,00  R$                            -    R$                                 4,73  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 0,24  R$                        118,00 100,00%
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Contrato n.º R$ 309.699,82

ITEM

R$ 6.342.569,74

R$ 1.713.099,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PA de Fiscalização n.º

 Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

Contratada

Data Ordem de Serviço

MEDIÇÃO 13

12/08/2024

ACUMULADO SALDO

Data:  

MEDIÇÃO 13

R$ 8.055.669,36

DADOS DO CONTRATO

UNIDADEDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

21.3.2.34 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 220,90  R$                      2,52  R$                      3,10  R$                       684,02  R$                            -    R$                               27,49  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 220,90  R$                        684,02 100,00%

21.3.2.35
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS

DEMÃOS. AF_05/2017
M2 220,90  R$                    23,53  R$                    28,91  R$                    6.386,89  R$                            -    R$                             256,75  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 220,90  R$                     6.386,89 100,00%

21.3.2.36
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 220,90  R$                    11,15  R$                    13,70  R$                    3.026,51  R$                            -    R$                             121,66  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 220,90  R$                     3.026,51 100,00%

21.3.2.37
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
M2 26,25  R$                    23,23  R$                    28,54  R$                       749,16  R$                            -    R$                               30,11  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 26,25  R$                        749,16 100,00%

21.3.2.38
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 26,25  R$                    12,78  R$                    15,70  R$                       412,15  R$                            -    R$                               16,56  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 26,25  R$                        412,15 100,00%

21.3.2.39

DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDA DOS DOIS LADOS, ACABAMENTO

BOLEADO, e=2cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM

CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

M2 5,90  R$                  545,12  R$                  669,83  R$                    3.951,99  R$                            -    R$                             158,86  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 5,90  R$                     3.951,99 100,00%

21.3.2.40 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO - COR BRANCA M2 10,70  R$                  550,96  R$                  677,01  R$                    7.240,57  R$                            -    R$                             291,07  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 10,70  R$                     7.240,57 100,00%

21.3.2.41
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36.000 BTU/H,

CICLO FRIO
UN 2,00  R$                  243,62  R$                  299,35  R$                       598,71  R$                            -    R$                               24,05  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        598,71 100,00%

21.3.2.42 PONTO TOMADA AR CONDICIONADO 1200 W UN 2,00  R$                  281,02  R$                  345,31  R$                       690,62  R$                            -    R$                               27,76  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        690,62 100,00%

21.3.2.43 PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10m) UN 2,00  R$                  232,87  R$                  286,14  R$                       572,29  R$                            -    R$                               23,00  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                        572,29 100,00%

21.3.2.44
IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO

DENVERTEC 100 OU SIMILAR
M2 8,25  R$                    55,55  R$                    68,26  R$                       563,13  R$                            -    R$                               22,63  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 8,25  R$                        563,13 100,00%

21.3.3 SERVIÇOS DIVERSOS  R$                218.410,23  R$                 1.841,78  R$                   141.845,24  R$                   76.564,99 

21.3.3.1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO BOX WC M2 38,38  R$               1.056,41  R$               1.298,09  R$                  49.826,02  R$                            -    R$                          1.169,06  R$                                  818,34  R$                                      0,00 26,86  R$                     34.872,06 69,99% 11,52  R$                   14.953,96 30,01%

21.3.3.2
DIVISÓRIA EM GRANITO CAFÉ IMPERIAL, e=2cm, INCLUSIVE MONTAGEM COM

FERRAGENS
M2 95,85  R$                  857,18  R$               1.053,28  R$                100.962,02  R$                            -    R$                          2.373,55  R$                               1.500,79 -R$                                     0,00 60,61  R$                     63.835,17 63,23% 35,25  R$                   37.126,85 36,77%

21.3.3.3

FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL

DE 5,6 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME

ESPECIFICAÇÃO 

UN 1,00  R$               8.754,49  R$             10.092,01  R$                  10.092,01  R$                            -    R$                             405,69  R$                                  405,69 -R$                                     0,00 1,00  R$                     10.092,01 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

21.3.3.4

FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL

DE 4,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME

ESPECIFICAÇÃO

UN 1,00  R$               8.194,59  R$               9.446,56  R$                    9.446,56  R$                            -    R$                             379,75  R$                                  379,75  R$                                      0,00 1,00  R$                       9.446,56 100,00% 0,00 -R$                            0,00 0,00%

21.3.3.5

FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL

DE 8,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME

ESPECIFICAÇÃO

UN 2,00  R$               8.898,68  R$             10.258,22  R$                  20.516,45  R$                            -    R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 2,00  R$                   20.516,45 100,00%

21.3.3.6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 6,16  R$                  109,54  R$                  134,60  R$                       829,16  R$                            -    R$                               33,33  R$                                    33,33 -R$                                     0,00 6,16  R$                          829,16 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

21.3.3.7

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO,

ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS

BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

AF_12/2020

M2 70,00  R$                    22,00  R$                    27,04  R$                    1.892,66  R$                            -    R$                               76,07  R$                                    14,34  R$                                      0,00 13,20  R$                          356,90 18,86% 56,80  R$                     1.535,76 81,14%

21.3.3.8
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 30,00  R$                    48,50  R$                    59,59  R$                    1.787,83  R$                            -    R$                               71,87  R$                                         -    R$                                         -   0,00  R$                                  -   0,00% 30,00  R$                     1.787,83 100,00%

21.3.3.9 TABICA METÁLICA 3x3cm PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) M 301,00  R$                    20,60  R$                    25,31  R$                    7.618,77  R$                            -    R$                             306,27  R$                                  183,76 -R$                                     0,00 180,60  R$                       4.571,26 60,00% 120,40  R$                     3.047,51 40,00%

21.3.3.10 DOSADOR DE SABÃO LÍQUIDO, DE METAL, DA DOCOL OU SIMILAR UN 24,00  R$                  370,39  R$                  455,12  R$                  10.922,93 2,00  R$                    910,24  R$                             439,10  R$                                  274,44  R$                                    36,59 17,00  R$                       7.737,07 70,83% 7,00  R$                     3.185,86 29,17%

21.3.3.11 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 UN 1,00  R$                  758,10  R$                  931,54  R$                       931,54 1,00  R$                    931,54  R$                               37,44  R$                                  224,64  R$                                    37,44 7,00  R$                       6.520,77 700,00% -6,00 -R$                     5.589,23 -600,00%

21.3.3.12 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM AÇO INOX 1 1/2" M 18,00  R$                  162,05  R$                  199,13  R$                    3.584,28  R$                            -    R$                             144,08  R$                                  144,08 -R$                                     0,00 18,00  R$                       3.584,28 100,00% 0,00  R$                            0,00 0,00%

R$ 8.055.669,36 R$ 309.699,82  R$                97.916,50  R$                    19.142,33  R$                      5.564,31  R$         6.342.569,74 R$ 1.713.099,61
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CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

1.1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) H/MES 1.320,00 1.320,00 176,00

MED 01 MEDIÇÃO 01 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MED 02 MEDIÇÃO 02 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MED 03 MEDIÇÃO 03 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MED 04 MEDIÇÃO 04 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MED 05 MEDIÇÃO 05 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MEDIÇÃO 06 H/MES 0,00 0,00 0,00

MED 07 MEDIÇÃO 07 H/MES 176,00 0,00 0,00 176,00

MED 08 MEDIÇÃO 08 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MED 09 MEDIÇÃO 09 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MED 10 MEDIÇÃO 10 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MED 11 MEDIÇÃO 11 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MED 12 MEDIÇÃO 12 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MED 13 MEDIÇÃO 13 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MEDIÇÃO 14 H/MES 0,00 0,00 0,00

MEDIÇÃO 15 H/MES 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL 1.144,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

1.1.1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) H/MES 2.640,00 2.640,00 352,00

MED 01 MEDIÇÃO 01 H/MES 176,00 0,00 0,00 176,00

MED 02 MEDIÇÃO 02 H/MES 176,00 0,00 0,00 176,00

MED 03 MEDIÇÃO 03 H/MES 176,00 0,00 0,00 176,00

MED 04 MEDIÇÃO 04 H/MES 176,00 0,00 0,00 176,00

MED 05 MEDIÇÃO 05 H/MES 176,00 0,00 0,00 176,00

MEDIÇÃO 06 H/MES 0,00 0,00 0,00

MED 07 MEDIÇÃO 07 H/MES 352,00 0,00 0,00 352,00

MED 08 MEDIÇÃO 08 H/MES 176,00 0,00 0,00 176,00

MED 09 MEDIÇÃO 09 H/MES 176,00 0,00 0,00 176,00

MED 10 MEDIÇÃO 10 H/MES 176,00 0,00 0,00 176,00

MED 11 MEDIÇÃO 11 H/MES 176,00 0,00 0,00 176,00

MED 12 MEDIÇÃO 12 H/MES 176,00 0,00 0,00 176,00

MED 13 MEDIÇÃO 13 H/MES 176,00 0,00 0,00 176,00

MEDIÇÃO 14 H/MES 0,00 0,00 0,00

MEDIÇÃO 15 H/MES 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL 2.288,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

1.1.1.3 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) H/MES 1.320,00 1.320,00 176,00

MED 01 MEDIÇÃO 01 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MED 02 MEDIÇÃO 02 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

MED 03 MEDIÇÃO 03 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MED 04 MEDIÇÃO 04 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MED 05 MEDIÇÃO 05 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MEDIÇÃO 06 H/MES 0,00 0,00 0,00

MED 07 MEDIÇÃO 07 H/MES 176,00 0,00 0,00 176,00

MED 08 MEDIÇÃO 08 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MED 09 MEDIÇÃO 09 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MED 10 MEDIÇÃO 10 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MED 11 MEDIÇÃO 11 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MED 12 MEDIÇÃO 12 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MED 13 MEDIÇÃO 13 H/MES 88,00 0,00 0,00 88,00

MEDIÇÃO 14 H/MES 0,00 0,00 0,00

MEDIÇÃO 15 H/MES 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL 1.144,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

1.1.1.4 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) H/MES 352,00 352,00 0,00

MEDIÇÃO 01 H/MES 0,00 0,00 0,00

MEDIÇÃO 02 H/MES 0,00 0,00 0,00

MEDIÇÃO 03 H/MES 0,00 0,00 0,00

MEDIÇÃO 04 H/MES 0,00 0,00 0,00

MEDIÇÃO 05 H/MES 0,00 0,00 0,00

MEDIÇÃO 06 H/MES 0,00 0,00 0,00

MED 07 MEDIÇÃO 07 H/MES 176,00 0,00 0,00 176,00

MED 08 MEDIÇÃO 08 H/MES 24,00 0,00 0,00 24,00

MED 09 MEDIÇÃO 09 H/MES 44,00 0,00 0,00 44,00

MED 10 MEDIÇÃO 10 H/MES 44,00 0,00 0,00 44,00

MED 11 MEDIÇÃO 11 H/MES 44,00 0,00 0,00 44,00

MED 12 MEDIÇÃO 12 H/MES 20,00 0,00 0,00 20,00

MEDIÇÃO 13 H/MES 0,00 0,00 0,00

MEDIÇÃO 14 H/MES 0,00 0,00 0,00

MEDIÇÃO 15 H/MES 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL 352,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

1.2.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA M2 6,00 6,00 2,25

MED 01 Placa na entrada do prédio M2 3,75 0,00 2,50 1,50 3,75 3,75

0,00 0,00

TOTAL 3,75

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

1.2.1.2
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MÊS 15,00 15,00 2,00



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

MED 01 MEDIÇÃO 01 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 02 MEDIÇÃO 02 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 03 MEDIÇÃO 03 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 04 MEDIÇÃO 04 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 05 MEDIÇÃO 05 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 06 MEDIÇÃO 06 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 07 MEDIÇÃO 07 MÊS 3,00 0,00 0,00 3,00

MED 08 MEDIÇÃO 08 MÊS 3,00 0,00 0,00 3,00

MED 09 MEDIÇÃO 09 MÊS 3,00 0,00 0,00 3,00

MED 10

MEDIÇÃO 10 - ADEQUAÇÃO PARA AJUSTE CONFORME O PADRÃO DOS CONTAINERES QUE FORAM 

ALUGADOS (ESTE PADRÃO DE CONTAINER, COM WC, FOI LOCADO APENAS PARA ATENDIMENTO DA 

GUARITA PROVISÓRIA)

MÊS -5,00 0,00 0,00 -5,00

MED 11 MEDIÇÃO 11 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 12 MEDIÇÃO 12 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 13 MEDIÇÃO 13 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MEDIÇÃO 14 MÊS 0,00 0,00 0,00

MEDIÇÃO 15 MÊS 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL 13,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

1.2.1.3
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 

LAVATORIO E 1 MICTORIO
MÊS 15,00 15,00 2,00

MED 01 MEDIÇÃO 01 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 02 MEDIÇÃO 02 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 03 MEDIÇÃO 03 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 04 MEDIÇÃO 04 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 05 MEDIÇÃO 05 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 06 MEDIÇÃO 06 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 07 MEDIÇÃO 07 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 08 MEDIÇÃO 08 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 09 MEDIÇÃO 09 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 10 MEDIÇÃO 10 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 11 MEDIÇÃO 11 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 12 MEDIÇÃO 12 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 13 MEDIÇÃO 13 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MEDIÇÃO 14 MÊS 0,00 0,00 0,00

MEDIÇÃO 15 MÊS 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL 13,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

1.2.1.4
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 

SEM SANITARIO
MÊS 15,00 15,00 -15,00

MED 01 MEDIÇÃO 01 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 02 MEDIÇÃO 02 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00
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MED 03 MEDIÇÃO 03 MÊS 1,00 0,00 0,00 1,00

MED 04 MEDIÇÃO 04 MÊS 2,00 0,00 0,00 2,00

MED 05 MEDIÇÃO 05 MÊS 2,00 0,00 0,00 2,00

MED 06 MEDIÇÃO 06 MÊS 2,00 0,00 0,00 2,00

MED 07 MEDIÇÃO 07 MÊS 2,00 0,00 0,00 2,00

MED 08 MEDIÇÃO 08 MÊS 2,00 0,00 0,00 2,00

MED 09 MEDIÇÃO 09 MÊS 2,00 0,00 0,00 2,00

MED 10

MEDIÇÃO 10 - ADEQUAÇÃO PARA AJUSTE CONFORME O PADRÃO DOS CONTAINERES QUE FORAM 

ALUGADOS (2 ADICIONAIS APENAS PARA GUARDA DE MATERIAIS, ALÉM DOS 2 INICIAIS PREVISTOS, A 

PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO)

MÊS 7,00 0,00 0,00 7,00

MED 11 MEDIÇÃO 11 MÊS 4,00 0,00 0,00 4,00

MED 12 MEDIÇÃO 12 MÊS 4,00 0,00 0,00 4,00

MED 13 MEDIÇÃO 13 MÊS 2,00 0,00 0,00

MED 13

SUPRESSÃO DE 2 CONTAINERS LIBERADOS EQUIVOCADAMENTE NA MEDIÇÃO 12 (REGISTROS EM 

DIÁRIO DE OBRA DATADOS DE MAIO JÁ INDICAVAM A SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PARA 

DEVOLUÇÃO/RETIRADA DOS CONTAINERS EXCEDENTES)

MÊS -2,00

MEDIÇÃO 14 MÊS 0,00 0,00 0,00

MEDIÇÃO 15 MÊS 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL 30,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

1.2.1.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS PARA CONTAINERS CJ 3,00 3,00 0,00

MED 01 Área de canteiro de obras CJ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

0,00 0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

1.2.1.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PROVISÓRIAS PARA CONTAINERS CJ 2,00 2,00 0,00

MED 01 Área de canteiro de obras CJ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

0,00 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

1.2.1.7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 3,00 3,00 0,00

MED 01 Área de canteiro de obras UN 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

0,00 0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Medir

1.2.1.8 TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INTERNO M2 195,00 195,00 160,18

MED 01 Entrada do Espaço SER M2 6,10 0,00 2,00 3,05 6,10 160,18

MED 01 Tapumes para área descoberta M2 5,00 61,22 0,00 4,62 2,65 61,22

MED 01 Tapumes para área descoberta - Subsolo M2 1,00 13,86 0,00 4,62 3,00 13,86

MED 01 Isolamento das unidades condensadoras do Auditório (Subsolo) M2 3,00 7,76 2,35 1,10 7,76

MED 09 Tapume de fechamento (Guarita 01) M2 28,76 2,20 63,27

0,00
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MED 09 Rampa (Guarita 01) M2 7,98 0,00 6,65 1,20 7,98

MED 12 Tapume de madeira Biblioteca M2 2,00 6,66 2,22 3,00 13,32

MED 12 Tapume de madeira Auditório M2 1,00 4,25 1,70 2,50 4,25

MED 12 Tapume de madeira Auditório M2 2,00 4,80 1,60 3,00 9,60

MED 12 Tapume de madeira Sala VIP M2 2,00 4,65 1,55 3,00 9,30

TOTAL 160,18

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Medir

1.2.1.9 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 113,00 113,00 113,00

MED 01 Área de canteiro de obras M2 102,00 0,00 51,00 2,00 102,00 102,00

MED 04 Ampliação do canteiro de obras M2 11,00 10,00 1,10 11,00 11,00

M2

TOTAL 113,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Medir

2.1.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 81,33 81,33 106,54

MED 05 Escavação da Guarita 02 (Superfície trapezoidal) M3 28,13 25,31 0,90 25,31 25,31

MED 06 Escavação das sapatas da Guarita 02 M3 4,00 0,36 0,84 2,32 3,34 3,34

MED 09 Escavação da Guarita 02 (Superfície trapezoidal) - Restante, foi escavado 1,60m M3 28,13 19,69 0,70 19,69 64,69

MED 09 Escavação da Guarita 01 (Superfície trapezoidal) 28,13 45,00 1,60 45,00

MED 12 Escavação para tubulação pluvial da Guarita 02 13,20 22,00 0,60 1,00 13,20

M3

TOTAL 106,54

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.1.1.1 ALVENARIA A DEMOLIR M3 220,91 220,91 154,47

0,00

MED 07 Demolição de parede lateral do Auditório M3 7,53 2,51 3,00 7,53 7,53

MED 08 Demolição de parede para nicho de painéis - Auditório M3 3,73 2,57 1,45 0,10 0,37 0,37

MED 09 Demolição de parede do espaço dos terceirizados M3 1,47 2,22 0,22 3,00 1,47

MED 09 Demolição de parede do auditório M3 0,24 0,56 0,20 2,10 0,24

MED 09
Demolição de parede em alvenaria do Auditório (MED 04 - NÃO FOI FEITO O LINK DA MEMÓRIA COM A 

PLANILHA)
M3 15,42 15,42

MED 11 Guarita 01 M3 41,41 41,41

M3

TOTAL 66,44

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.1.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 212,41 212,41 67,42

MED 08 Demolição de revestimento das paredes do WC masculino do Subsolo M2 1,00 60,66 24,10 2,92 60,66 60,66

MED 09 Demolição de revestimento das paredes do WC feminino do Subsolo M2 1,00 60,66 24,10 2,92 60,66

MED 11 Guarita 01 M2 23,66 23,66

0,00

TOTAL 144,99

36,47
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.1.1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 115,30 115,30 55,62

MED 08 Demolição de revestimento de piso do WC masculino Subsolo M2 25,16 25,16 49,48

MED 08 Demolição de revestimento de piso do WC feminino Subsolo M2 24,32 24,32

MED 11 Guarita 01 M2 10,20 10,20

TOTAL 59,68

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.1.1.4 RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS M2 29,00 29,00 0,00

MED 08 Divisórias do WC masculino do Subsolo M2 14,88 14,88 29,00

MED 08 Divisórias do WC feminino do Subsolo M2 14,11 14,11

TOTAL 29,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.1.1.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 30,26 30,26 -0,99

MED 04 Retirada de esquadrias do Auditório M2 17,05 8,53 17,05

MED 08 Esquadrias do WC masculino do Subsolo M2 1,00 3,73 3,73 8,51

MED 08 Esquadrias do WC feminino do Subsolo M2 1,00 4,79 4,79

MED 11 Guarita 01 M2 5,68 5,68

TOTAL 31,25

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.1.1.6 RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS UN 22,00 22,00 2,00

MED 08 Louças sanitárias do WC masculino do Subsolo UN 10,00 10,00 18,00

MED 08 Louças sanitárias do WC feminino do Subsolo UN 8,00 8,00

MED 11 Guarita 01 UN 2,00 2,00 2,00

TOTAL 20,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.1.1.7 RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS UN 57,00 57,00 5,00

MED 08 Metais sanitários do WC masculino do Subsolo UN 26,00 26,00 47,00

MED 08 Metais sanitários do WC feminino do Subsolo UN 21,00 21,00

MED 11 Guarita 01 UN 5,00 5,00 5,00

TOTAL 52,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.1.1.8 RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO M2 13,03 13,03 0,00

MED 08 Bancadas do WC masculino do Subsolo M² 6,52 6,52 13,03

MED 08 Bancadas do WC feminino do Subsolo M² 6,52 6,52

TOTAL 13,03
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. TOTAL ACUM ANT Saldo

2.1.1.11 RETIRADA DE POLTRONAS UN 127,00 127,00 0,00

MED 02 Retirada de poltronas do Auditório UN 127,00 127,00

UN

TOTAL 127,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.1.1.12 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 12,50 12,50 9,19

MED 07 Demolição de Concreto Armado das Guaritas M3 2,00 1,66 11,04 0,15 3,31 3,31

MED 08

M3 0,00

TOTAL 3,31

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.1.1.13 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE M 1.680,00 1.680,00 672,00

MED 02
Retirada de Infraestrutura Elétrica Existente do Auditório (relação proporcional entre a área do Auditório e a área 

total do pavimento que sofreria intervenções de elétrica)
M 252,00 252,00 252,00

MED 09 Retirada de Infraestrutura Elétrica Existente do Subsolo (eletroduto, eletrocalha, conduíte, caixinhas) M 756,00 756,00

M 0,00

M 0,00

TOTAL 1.008,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.1.1.14 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI  EXISTENTE M 626,95 626,95 0,00

MED 02
Retirada de Infraestrutura de PCI Existente do Auditório (relação proporcional entre a área do Auditório e a área do 

pavimento acobertada pelo sistema de combate a incêndio)
M 94,04 94,04 94,04

MED 08 Retirada de Infraestrutura de PCI Existente do Subsolo - área de circulação M 532,91 532,91 532,91

M 0,00

M 0,00

TOTAL 626,95

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.1.2.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 0,00 0,00 -11,92

MED 08 Item 2.1.1.1 M3 1,30 3,73 0,04 0,19 11,92

MED 08 Item 2.1.1.2 M3 1,30 60,55 0,04 3,15

MED 08 Item 2.1.1.3 M3 1,30 49,48 0,04 2,57

MED 08 Item 2.1.1.4 M3 1,30 29,00 0,04 1,51

MED 08 Item 2.1.1.5 M3 1,30 8,51 0,04 0,44

MED 08 Item 2.1.1.6 M3 1,30 18,00 0,04 0,94

MED 08 Item 2.1.1.7 M3 1,30 47,00 0,04 2,44

MED 08 Item 2.1.1.8 M3 1,30 13,03 0,04 0,68

M3

TOTAL 11,92
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.2.1.1 ALVENARIA A DEMOLIR M3 6,09 6,09 5,76

MED 10 Demolição de Alvenaria da área de luz da Biblioteca (mudança solicitada por Albertino) M3 2,18 0,33 0,90 2,42 0,33 0,33

M3

TOTAL 0,33

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.2.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 112,73 112,73 -8,60

MED 11 Demolição de revestimento das paredes do WC masculino do Térreo M2 1,00 60,66 24,10 2,92 60,66

MED 11 Demolição de revestimento das paredes do WC feminino do Térreo M2 1,00 60,66 24,10 2,92 60,66

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 121,33

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.2.1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 49,69 49,69 0,21

MED 11 Demolição de revestimento de piso do WC masculino Térreo M2 25,16 25,16

MED 11 Demolição de revestimento de piso do WC feminino Térreo M2 24,32 24,32

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 49,48

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.2.1.4 RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS M2 12,76 12,76 -16,24

MED 11 Divisórias do WC masculino do Térreo M2 14,88 14,88

MED 11 Divisórias do WC feminino do Térreo M2 14,11 14,11

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 29,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.2.1.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 18,90 18,90 10,39

MED 11 Esquadrias do WC masculino do Térreo M2 1,00 3,73 3,73

MED 11 Esquadrias do WC feminino do Térreo M2 1,00 4,79 4,79

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 8,51

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.2.1.6 RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS UN 10,00 10,00 -8,00

MED 11 Louças sanitárias do WC masculino do Térreo UN 10,00 10,00

121,33

49,48

29,00

8,51

18,00
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MED 11 Louças sanitárias do WC feminino do Térreo UN 8,00 8,00

UN 0,00

UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 18,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.2.1.7 RETIRADA DE METAIS SANITÁRIAS UN 38,00 38,00 -9,00

MED 11 Metais sanitários do WC masculino do Térreo UN 26,00 26,00

MED 11 Metais sanitários do WC feminino do Térreo UN 21,00 21,00

UN 0,00

UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 47,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.2.1.8 RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO M² 4,36 4,36 -8,67

MED 11 Bancadas do WC masculino do Térreo M² 6,52 6,52

MED 11 Bancadas do WC feminino do Térreo M² 6,52 6,52

M² 0,00

M² 0,00

M² 0,00

TOTAL 13,03

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.2.1.10 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE M 9.090,00 9.090,00 5454,00 3.636,00

MED 09 Retirada de Infraestrutura Elétrica Existente do Térreo (eletroduto, eletrocalha, conduíte, caixinhas) M 9.090,00 0,60 5.454,00

M 0,00

M 0,00

TOTAL 5.454,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.2.1.11 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI  EXISTENTE M 736,03 736,03 736,03 515,22

MED 09 Retirada de Infraestrutura de PCI Existente do Térreo - área de circulação M 736,03 0,30 220,81 220,81

M 0,00

M 0,00

TOTAL 220,81

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.3.1.10 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE M 9.045,00 9.045,00 5427,00 3.618,00

MED 09 Retirada de Infraestrutura Elétrica Existente do 1º andar (eletroduto, eletrocalha, conduíte, caixinhas) M 9.045,00 0,60 5.427,00

M 0,00

M 0,00

TOTAL 5.427,00

18,00

47,00

13,03
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.3.1.11 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI  EXISTENTE M 1.234,95 1.234,95 1234,95 864,47

MED 09 Retirada de Infraestrutura de PCI Existente do 1º andar - área de circulação M 1.234,95 0,30 370,49 370,49

M 0,00

M 0,00

TOTAL 370,49

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.4.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 121,33 121,33 0,00

MED 02 Demolição de revestimento das paredes do WC masculino do 2º andar M2 1,00 60,66 24,10 2,92 60,66 60,66

MED 09 Demolição de revestimento das paredes do WC feminino do 2º andar M2 1,00 60,66 24,10 2,92 60,66

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 121,33

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.4.1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 49,69 49,69 0,21

MED 02 Demolição de revestimento de piso do WC masculino 2º andar M2 25,16 25,16 49,48

MED 02 Demolição de revestimento de piso do WC feminino 2º andar M2 24,32 24,32

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 49,48

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.4.1.4 RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS M2 29,00 29,00 0,00

MED 02 Divisórias do WC masculino do 2º andar M2 14,88 14,88 29,00

MED 02 Divisórias do WC feminino do 2º andar M2 14,11 14,11

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 29,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.4.1.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 17,01 17,01 8,50

MED 02 Esquadrias do WC masculino do 2º andar M2 1,00 3,73 3,73 8,51

MED 02 Esquadrias do WC feminino do 2º andar M2 1,00 4,79 4,79

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 8,51

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo
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2.4.1.6 RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS UN 18,00 18,00 0,00

MED 02 Louças sanitárias do WC masculino do 2º andar UN 10,00 10,00 18,00

MED 02 Louças sanitárias do WC feminino do 2º andar UN 8,00 8,00

UN 0,00

UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 18,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.4.1.7 RETIRADA DE METAIS SANITÁRIAS UN 47,00 47,00 0,00

MED 02 Metais sanitários do WC masculino do 2º andar UN 26,00 26,00 47,00

MED 02 Metais sanitários do WC feminino do 2º andar UN 21,00 21,00

UN 0,00

UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 47,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.4.1.8 RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO M² 13,03 13,03 0,00

MED 02 Bancadas do WC masculino do 2º andar M² 6,52 6,52 13,03

MED 02 Bancadas do WC feminino do 2º andar M² 6,52 6,52

M² 0,00

M² 0,00

M² 0,00

TOTAL 13,03

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.4.1.10 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE M 3.430,00 3.430,00 343,00 3.087,00

MED 09
Retirada de Infraestrutura Elétrica Existente do 2º andar (eletroduto, eletrocalha, conduíte, caixinhas) - BWCs 

públicos
M 3.430,00 0,10 343,00

M 0,00

M 0,00

TOTAL 343,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.4.2.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M³ 0,00 0,00 -8,62

MED 04 Carga, manobra e descarga de entulho dos banheiros públicos do 2º Andar M² 8,62 4,31 2,24 1,75 1,10 8,62 8,62

M² 0,00

TOTAL 8,62

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.5.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M² 121,33 121,33 0,00

MED 02 Demolição de revestimento das paredes do WC masculino do 3º andar M² 1,00 60,66 24,10 2,92 60,66 60,66
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MED 09 Demolição de revestimento das paredes do WC feminino do 3º andar M² 1,00 60,66 24,10 2,92 60,66

M² 0,00

M² 0,00

TOTAL 121,33

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.5.1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO M² 49,69 49,69 24,53

MED 02 Demolição de revestimento de piso do WC masculino do 3º andar M² 25,16 25,16 25,16

M² 0,00

M² 0,00

M² 0,00

TOTAL 25,16

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.5.1.4 RETIRADA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS M² 29,00 29,00 0,00

MED 02 Divisórias do WC masculino do 3º andar M² 14,88 14,88 29,00

MED 02 Divisórias do WC feminino do 3º andar M² 14,11 14,11

M² 0,00

M² 0,00

M² 0,00

TOTAL 29,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.5.1.5 RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 17,01 17,01 8,50

MED 02 Esquadrias do WC masculino do 3º andar M2 1,00 3,73 3,73 8,51

MED 02 Esquadrias do WC feminino do 3º andar M2 1,00 4,79 4,79

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 8,51

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.5.1.6 RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS UN 18,00 18,00 0,00

MED 02 Louças sanitárias do WC masculino do 3º andar UN 10,00 10,00 18,00

MED 02 Louças sanitárias do WC feminino do 3º andar UN 8,00 8,00

UN 0,00

UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 18,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.5.1.7 RETIRADA DE METAIS SANITÁRIAS UN 38,00 38,00 5,00

MED 02 Metais sanitários do WC masculino do 3º andar UN 19,00 19,00 33,00

MED 02 Metais sanitárias do WC feminino do 3º andar UN 14,00 14,00

UN 0,00
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UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 33,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.5.1.8 RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO M² 13,03 13,03 0,00

MED 02 Bancadas do WC masculino do 3º andar M² 6,52 6,52 13,03

MED 02 Bancadas do WC feminino do 3º andar M² 6,52 6,52

M² 0,00

M² 0,00

M² 0,00

TOTAL 13,03

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.5.2.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M³ 0,00 0,00 -8,62

MED 04 Carga, manobra e descarga de entulho dos banheiros públicos do 2º Andar M³ 8,62 4,31 2,24 1,75 1,10 8,62 8,62

M³

M³ 0,00

TOTAL 8,62

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

2.5.1.10 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE M 3.516,00 3.516,00 351,60 3.164,40

MED 09
Retirada de Infraestrutura Elétrica Existente do 2º andar (eletroduto, eletrocalha, conduíte, caixinhas) - BWCs 

públicos
M 3.516,00 0,10 351,60

M 0,00

M 0,00

TOTAL 351,60

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

3.1.1.1 ALVENARIA A CONSTRUIR M² 142,19 142,19 27,85

0,00

MED 09 Alvenaria do banheiro PCD Masculino - Subsolo M² 16,46 16,46 32,93

MED 09 Alvenaria do banheiro PCD Feminino - Subsolo M² 16,46 16,46

MED 09 Alvenaria dobrada (1 vez) do auditório (complemento corredor para palco) M² 2,00 4,48 1,40 3,20 Negada nesta medição pela Fiscalização para inclusão adequada em item a ser criado no Termo Aditivo 03

MED 09 Alvenaria dobrada (1 vez) do auditório (fechamento da porta para sala de controle) M² 2,00 1,68 0,80 2,10

MED 09 Degraus do Auditório M² 11,62 11,50 1,01 11,62

MED 11 Guarita 1 M² 15,49 14,75 1,05 15,49

MED 11 Guarita 2 M² 19,27 18,35 1,05 19,27

MED 11 Jardineira Guarita 1 M² 2,52 4,20 0,60 2,52

MED 11 Jardineira Guarita 2 M² 3,42 5,70 0,60 3,42

MED 11 Terceirizados M² 29,10 9,70 3,00 29,10

69,80



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

M² 0,00

TOTAL 114,34

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE FATOR AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

3.1.2.1

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, 

FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M² 0,00 0,00 0,00

MED 10

Divisórias Sanitárias dos banheiros públicos do Subsolo - AUTORIZADA PELA FISCALIZAÇÃO, VISTO QUE A 

SOLUÇÃO ALTERNATIVA, COM DIVISÓRIAS DE GRANITO, JÁ FOI EXECUTADA. ESTE QUANTITATIVO, QUE 

REPRESENTA UM CUSTO AINDA INFERIOR AO DEFINITIVO, A SER MEDIDO CORRETAMENTE APÓS 

FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO, SERÁ SUPRIMIDO POSTERIORMENTE.

M² 1,00 17,62 17,62 17,62

MED 11 Supressão para medição correta no item 21.3.3.2 M² -1,00 17,62 -17,62

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

3.2.1.1 ALVENARIA A CONSTRUIR M² 103,33 103,33 97,65

MED 10 Execução de alvenaria na área de luz da Biblioteca (mudança solicitada por Albertino) M² 2,35 2,42 5,69 5,69

MED 12 Alvenaria do banheiro PCD Masculino - Térreo M² 16,46 16,46

MED 12 Alvenaria do banheiro PCD Feminino - Térreo M² 16,46 16,46

MED 12 Alvenaria de parte do Pavimento Superior das Guaritas que foi executado com alvenaria de 1/2 vez M² 97,65 33,10 2,95 97,65

M² 0,00

TOTAL 136,26

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE FATOR AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

3.3.2.1

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, 

FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M² 0,00 0,00 0,00

MED 06 Divisórias Sanitárias dos banheiros públicos do Térreo M² 0,70 20,54 14,38 14,38

MED 11 Supressão para medição correta no item 21.3.3.2 M² -1,00 14,38 -14,38

M² 0,00

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

3.4.1.1 ALVENARIA A CONSTRUIR M² 49,65 49,65 16,72

MED 03 Alvenaria do banheiro PCD Masculino - 2º Andar M² 16,46 16,46 32,93

MED 03 Alvenaria do banheiro PCD Feminino - 2º Andar M² 16,46 16,46

M² 0,00

M² 0,00

M² 0,00

TOTAL 32,93

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

130,57



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

3.4.2.1

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, 

FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M² 0,00 0,00 0,00

MED 06 Divisórias Sanitárias dos banheiros públicos - 2º Andar M² 0,70 20,54 14,38 17,62

MED 07
Divisórias Sanitárias dos banheiros públicos - 2º Andar (Execução) - Rejeitado pela Fiscalização, em vista da 

substituição da solução, com utilização de divisórias de granito
M² 0,00 20,54 0,00

MED 09
Divisórias Sanitárias dos banheiros públicos - 2º Andar (Execução - área real medida in loco) - estamos medindo 

para posterior medição no item correto de divisória de granito
M² 1,00 17,62 17,62

MED 09 Desconto do que foi medido na medição 06 M² -14,38 -14,38

MED 11 Supressão para medição correta no item 21.3.3.2 M² -1,00 17,62 -17,62

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

3.5.1.1 ALVENARIA A CONSTRUIR M² 36,72 36,72 3,79

MED 03 Alvenaria do banheiro PCD Masculino - 3º Andar M² 16,46 16,46 32,93

MED 03 Alvenaria do banheiro PCD Feminino - 3º Andar M² 16,46 16,46

M² 0,00

M² 0,00

M² 0,00

TOTAL 32,93

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

3.5.2.1

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, 

FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M² 0,00 0,00 0,00

MED 06 Divisórias Sanitárias dos banheiros públicos - 3º Andar M² 0,70 20,54 14,38 0,00

MED 07
Divisórias Sanitárias dos banheiros públicos - 3º Andar (Execução) - Rejeitado pela Fiscalização, em vista da 

substituição da solução, com utilização de divisórias de granito
M² 0,00 20,54 0,00

MED 09
Divisórias Sanitárias dos banheiros públicos - 3º Andar (Execução - área real medida in loco) - estamos medindo 

para posterior medição no item correto de divisória de granito
M² 1,00 17,62 17,62

MED 09 Desconto do que foi medido na medição 06 M² -14,38 -14,38

MED 11 Supressão para medição correta no item 21.3.3.2 M² -1,00 17,62 -17,62

M² 0,00

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

4.1.1.2

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO 

MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, 

ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA 

EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO

UN 2,00 2,00 -1,00

MED 06 Porta de abrir 0,90x2,10 (Entrada) para banheiros públicos - Subsolo (CORTE REALIZADO PELA FISCALIZAÇÃO) UN 1,00 0,70 0,70 0,70

MED 10 Porta de abrir 0,90x2,10 (Entrada) para banheiros públicos - Subsolo (referente  a execução) UN 1,00 0,30 0,30 1,30

MED 10 Porta de abrir 0,90x2,10 (Entrada) para banheiros públicos - Subsolo UN 1,00 1,00 1,00

MED 13 Porta de abrir 0,90x2,10 Pormade para lavabo da Sala VIP UN 1,00 1,00
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UN

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

4.1.1.3

PORTA DE ABRIR,  0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO 

COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 

MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP 

MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA 

E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM  ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 

2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00 2,00 0,00

MED 06 Porta de abrir 0,90x2,10 (PCD) para banheiros públicos - Subsolo (CORTE REALIZADO PELA FISCALIZAÇÃO) UN 1,00 0,70 0,70 0,70

MED 10 Porta de abrir 0,90x2,10 (PCD) para banheiros públicos - Subsolo (referente a execução) UN 1,00 0,30 0,30 1,30

MED 10 Porta de abrir 0,90x2,10 (PCD) para banheiros públicos - Subsolo UN 1,00 1,00 1,00

UN

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. ÁREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

4.1.2.1 JANELA DE MAXIM-AR COM ESQUADRIA EM ALUMÍNIO COR BRANCA E VIDRO INCOLOR JATEADO M2 2,78 2,78 -2,26

MED 12 Janela de maxim-ar BWC Subsolo M2 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

MED 12 Janela de maxim-ar BWC Térreo M2 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

MED 13 Janela do Lavabo e Copa da Sala VIP M2 2,00 0,52 1,30 0,40 1,04

TOTAL 5,04

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

4.2.1.2

PORTA DE ABRIR,  0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO 

COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 

MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP 

MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA 

E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM  ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 

2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00 2,00 1,00

MED 06 Porta de abrir 0,90x2,10 (Entrada) para Biblioteca (Sala de Estudos)* - Correção feita a posteriori UN 1,00 0,70 0,70 0,70

MED 10
Porta de abrir Pormade 0,90x2,10 (Entrada) para banheiros públicos - Térreo - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO, 

VISTO QUE NÃO FOI INSTALADA AINDA
UN 1,00 0,00 0,00 0,30

MED 10 Porta de abrir Pormade 0,90x2,10 Biblioteca UN 1,00 0,30 0,30

UN

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

4.2.1.3

PORTA DE ABRIR,  0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO 

COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 

MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP 

MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA 

E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM  ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 

2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00 2,00 0,00

4,00
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MED 06
Porta de abrir Pormade 0,90x2,10 (PCD) para banheiros públicos - Térreo (CORTE REALIZADO PELA 

FISCALIZAÇÃO)
UN 2,00 0,70 2,00 2,00

UN

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

4.2.1.4 PORTA DE ABRIR, DE VIDRO, FOLHA ÚNICA UN 2,00 2,00 2,00

UN 0,00 0,00

UN

UN

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

4.3.1.1

PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO 

COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 

MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO COM ACABAMENTO 

TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALÇA 9,6cm 

COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM FECHADURA TIPO BICO 

DE PAPAGAIO, GENEBRA 940EI, COM ACABAMENTO EM INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO

UN 1,00 1,00 0,00

MED 10 Porta de correr Pormade para Espaço SER UN 1,00 1,00 1,00 1,00

UN

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

4.3.1.2

PORTA DE ABRIR,  0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO 

COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 

MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP 

MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA 

E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM  ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 

2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00 2,00 -13,00

MED 06
Porta de abrir 0,90x2,10 (Entrada) para banheiros públicos - 1º Pavimento (CORTE REALIZADO PELA 

FISCALIZAÇÃO)
UN 1,00 0,70 0,70 0,70

MED 10 Porta de abrir Pormade para Espaço SER UN 8,00 1,00 8,00 14,30

MED 10 Porta de abrir Pormade para SECAD UN 7,00 1,00 7,00

MED 10 Supressão da Porta parcialmente paga na MED 06, relativa ao 1º Pavimento UN 1,00 -0,70 -0,70

UN

UN

TOTAL 15,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

4.3.1.3

PORTA DE ABRIR,  0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO 

COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 

MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP 

MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA 

E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM  ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 

2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00 2,00 0,60
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MED 06
Porta de abrir 0,90x2,10 (PCD) para banheiros públicos - 1º Pavimento (CORTE REALIZADO PELA 

FISCALIZAÇÃO)
UN 2,00 0,70 1,40 1,40

UN

TOTAL 1,40

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

4.4.1.2

PORTA DE ABRIR,  0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO 

COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 

MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP 

MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA 

E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM  ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 

2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00 2,00 0,00

MED 06
Porta de abrir 0,90x2,10  (PCD) para banheiros públicos - 2º Pavimento (CORTE REALIZADO PELA 

FISCALIZAÇÃO)
UN 2,00 0,70 1,40 1,40

MED 10 Porta de abrir Pormade 0,90x2,10  (PCD) para banheiros públicos - 2º Pavimento (referente a execução) UN 2,00 0,30 0,60 0,60

UN

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

4.5.1.2

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA ÚNICA, COM ACABAMENTO LAMINADO 

MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, 

ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO; FECHADURA 

EXTERNA VEGA, MAÇANETA E ROSETA QUADRADA EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO

UN 4,00 4,00 0,00

MED 06 Porta de abrir 0,90x2,10  (Entrada) para banheiros públicos - 2º e 3º Pavimento UN 4,00 0,70 2,80 2,80

MED 10 Porta de abrir 0,90x2,10 Pormade (Entrada) para banheiros públicos - 2º e 3º Pavimento (referente a execução) UN 4,00 0,30 1,20 1,20

UN

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

4.5.1.3

PORTA DE ABRIR,  0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO 

COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 

MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP 

MATTE REF.: L118 FAB.: FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAÇANETA 

E ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO FAB.: STAM OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM  ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 

2310.I.040.POL, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00 2,00 0,00

MED 06 Porta de abrir 0,90x2,10  (PCD) para banheiros públicos - 3º Pavimento UN 2,00 0,70 1,40 1,40

MED 10 Porta de abrir 0,90x2,10 Pormade (PCD) para banheiros públicos - 3º Pavimento (referente a execução) UN 2,00 0,30 0,60 0,60

UN

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

5.1.2.1 FORRO MODULAR 625x625mm M² 0,00 0,00 0,00

MED 06 Forro dos Banheiros Públicos - Subsolo M² 49,50 0,00 0,00 0,00

M² 0,00

TOTAL 0,00
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR ÁREA COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

5.2.2.1 FORRO MODULAR 625x625mm M² 304,60 304,60 29,25

MED 06 Forro dos Banheiros Públicos - Térreo M² 49,50 0,70 49,50 49,50 275,35

MED 12

Forro Acústico área de circulação do subsolo (ATENTAR QUE NO FATOR DE PROPORÇÃO DESTE, ALÉM DE 

MAJORAR PARA REPRESENTAR O FORRO ACÚSTICO, MINOROU-SE EM 70% PARA REPRESENTAR 

APENAS MATERIAL)

M² 443,00 0,95 170,29 0,62 0,62 162,12

MED 12
WCs Subsolo - Valor real que deve estar medido nesta medição, que representa quantitativo liberado para os WCs 

Públicos - proporcional de 52% em relação ao item 18.2.3.1, que refere-se de fato a forro acartonado
1,00 0,52 49,50 25,74

MED 12

WCs Térreo - Valor real que deve estar medido nesta medição, que representa quantitativo liberado para os WCs 

Públicos (apenas material, 70%) - proporcional de 52% em relação ao item 18.2.3.1, que refere-se de fato a forro 

acartonado

0,70 0,52 49,50 18,02

MED 12
Supressão a ser considerada na medição para ajuste que resulte no acumulado devido para o forro dos WCs 

Públicos Subsolo e Térreo
-5,74

MED 13 Forro Acústico área de circulação do subsolo (restante) M² 443,00 0,41 170,29 0,62 0,62 69,48

M² 0,00

TOTAL 275,35

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR ÁREA REAL

FATOR P/ 

PROPOR

ÇÃO C/ 

ITEM 

18.2.3.1

COMPR. LARG. TOTAL ACUM Saldo

5.3.2.1 FORRO MODULAR 625x625mm M² 289,85 289,85 253,81

MED 06 Forro dos Banheiros Públicos - 1º Pavimento M² 49,50 0,70 49,50 36,04

MED 12

Valor real que deve estar medido nesta medição, que representa quantitativo liberado para os WCs Públicos 

(apenas material, 70%) - proporcional de 52% em relação ao item 18.2.3.1, que refere-se de fato a forro 

acartonado

0,70 49,50 0,52 0,52 18,02

MED 12 Supressão a ser considerada na medição para ajuste que resulte no acumulado devido -31,48

TOTAL 36,04

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR ÁREA REAL

FATOR P/ 

PROPOR

ÇÃO C/ 

ITEM 

18.2.3.1

COMPR. LARG. TOTAL ACUM Saldo

5.4.2.1 FORRO MODULAR 625x625mm M² 188,58 188,58 137,10

MED 06 Forro dos Banheiros Públicos - 2º Pavimento (Material) M² 49,50 0,70 49,50 49,50 51,48

MED 07 Forro dos Banheiros Públicos - 2º Pavimento (Execução) M² 49,50 0,30 49,50 14,85

MED 12
Valor real que deve estar medido nesta medição, que representa quantitativo liberado para os WCs Públicos - 

proporcional de 52% em relação ao item 18.2.3.1, que refere-se de fato a forro acartonado
1,00 49,50 0,52 25,74

MED 12 Supressão a ser considerada na medição para ajuste que resulte no acumulado devido -38,61

M² 0,00

TOTAL 51,48

156,37
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR ÁREA REAL

FATOR P/ 

PROPOR

ÇÃO C/ 

ITEM 

18.2.3.1

COMPR. LARG. TOTAL ACUM Saldo

5.5.2.1 FORRO MODULAR 625x625mm M² 188,60 188,60 137,12

MED 06 Forro dos Banheiros Públicos - 3º Pavimento (Material) M² 49,50 0,70 49,50 49,50 51,48

MED 07 Forro dos Banheiros Públicos - 3º Pavimento (Execução) M² 49,50 0,30 49,50 14,85

MED 12
Valor real que deve estar medido nesta medição, que representa quantitativo liberado para os WCs Públicos - 

proporcional de 52% em relação ao item 18.2.3.1, que refere-se de fato a forro acartonado
1,00 49,50 0,52 25,74

MED 12 Supressão a ser considerada na medição para ajuste que resulte no acumulado devido -38,61

M² 0,00

TOTAL 51,48

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. ÁREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

6.1.1.1 CONTRAPISO REGULARIZADOR M² 275,39 275,39 -6,59

MED 07 Contrapiso regularizador da Sala VIP e Auditório M² 210,23 0,00 210,23 259,73

MED 08 Contrapiso do Banheiro Público Fem - Subsolo M² 17,60 17,60

MED 08 Contrapiso do Banheiro público Masc - Subsolo M² 17,73 17,73

MED 09 Contrapiso do Banheiro Público Fem - Subsolo - medido in loco (área total dos banheiros) M² 25,15 25,15

MED 09 Desconto do contrapiso medido na medição 08 M² -17,60 -17,60

MED 09 Contrapiso do Banheiro público Masc - Subsolo - medido in loco (área total dos banheiros) M² 24,35 24,35

MED 09 Desconto do contrapiso medido na medição 08 M² -17,73 -17,73

MED 09 Contrapiso regularizador para piso do subsolo (granito com e=2,0cm) M2 429,19 0,00 Rejeitado, visto que já existe item específico para esse serviço 21.1.1.22 e já foi medido

MED 11 Contrapiso Guarita 01 - Semienterrado M2 8,20 8,20

MED 11 Contrapiso Guarita 02 - Semienterrado M2 9,61 9,61

MED 11 Contrapiso Jardineira (Guarita 01 e 02) M2 4,45 4,45

TOTAL 281,99

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. ÁREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

6.1.2.3
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 

FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M² 68,76 68,76 0,01

MED 08 Revestimento de Piso 90x90 dos banheiros públicos - Subsolo (referente ao material) M² 0,70 49,50 34,65 34,65

MED 09 Revestimento de Piso 90x90 dos banheiros públicos - Subsolo (parcela referente à execução) M² 0,30 49,50 14,85

MED 10
Revestimento de Piso Porcelanato da Guarita 01 - Semienterrado (PERCENTUAL LIBERADO PELA 

FISCALIZAÇÃO COM AJUSTE)
M² 1,00 9,64 9,64 19,25

MED 10
Revestimento de Piso Porcelanato da Guarita 02 - Semienterrado (PERCENTUAL LIBERADO PELA 

FISCALIZAÇÃO COM AJUSTE)
M² 1,00 9,61 9,61

M²

M²

TOTAL 68,75

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. ÁREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

6.2.1.1 CONTRAPISO REGULARIZADOR M² 63,52 63,52 -8,74

MED 11 Contrapiso Guarita 01 - Térreo M2 9,64 9,64

MED 11 Contrapiso Guarita 02 - Térreo M2 13,12 13,12
22,76

22,26
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MED 12 Contrapiso do Banheiro Públicos Fem e Masc M2 49,50 49,50

TOTAL 72,26

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. ÁREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

6.2.2.1
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO 

CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M² 28,27 28,27 6,95

MED 12 Revestimento de Piso Porcelanato da Guarita 01 - Térreo M² 1,00 8,20 8,20

MED 12 Revestimento de Piso Porcelanato da Guarita 02 - Térreo M² 1,00 13,12 13,12

TOTAL 21,32

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. ÁREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

6.2.2.2
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 

FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M² 49,50 49,50 0,00

MED 10
Revestimento de Piso 90x90 dos banheiros públicos - Térreo (referente ao material) (PERCENTUAL LIBERADO 

PELA FISCALIZAÇÃO COM AJUSTE)
M² 0,70 49,50 34,65 52,03

MED 10
Revestimento de Piso Porcelanato da Guarita 01 - Térreo (PERCENTUAL LIBERADO PELA FISCALIZAÇÃO COM 

AJUSTE)
M² 1,00 8,20 8,20

MED 10
Revestimento de Piso Porcelanato da Guarita 02 - Térreo (PERCENTUAL LIBERADO PELA FISCALIZAÇÃO COM 

AJUSTE)
M² 0,70 13,12 9,18

MED 11 Revestimento de Piso Porcelanato da Guarita 02 - Térreo (restante) M² 0,30 13,12 3,94

MED 12 Revestimento de Piso 90x90 dos banheiros públicos - Térreo (referente a execução) M² 0,30 49,50 14,85

MED 12 Supressão da medição errônea de piso das guaritas realizada nas MEDs 10 e 11 para inclusão no item 6.2.2.1 M² 1,00 -21,32

M² 0,00

TOTAL 49,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. ÁREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

6.3.2.2
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 

FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M² 49,50 49,50 14,85

MED 10
Revestimento de Piso 90x90 dos banheiros públicos - 1º andar (referente ao material) (PERCENTUAL LIBERADO 

PELA FISCALIZAÇÃO COM AJUSTE)
M² 0,70 49,50 34,65 34,65

M² 0,00

M² 0,00

M² 0,00

TOTAL 34,65

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

6.4.1.1 CONTRAPISO REGULARIZADOR M² 49,69 49,69 0,19

MED 04 Contrapiso do Banheiro Público Fem do 2º Andar M² 17,60 17,60 49,50

MED 04 Contrapiso do Banheiro Público Masc do 2º Andar M² 17,73 17,73

MED 09 Contrapiso do Banheiro Público Fem - 2º andar - medido in loco (área total dos banheiros) M² 25,15 25,15

MED 09 Desconto do contrapiso medido na medição 08 M² -17,60 -17,60

MED 09 Contrapiso do Banheiro público Masc - 2º andar - medido in loco (área total dos banheiros) M² 24,35 24,35

MED 09 Desconto do contrapiso medido na medição 08 M² -17,73 -17,73

TOTAL 49,50

-6,47

21,32
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

6.4.2.2
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 

FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M² 49,50 49,50 0,00

MED 02 Revestimento de piso dos WCs do 2º andar M² 0,70 49,50 34,65 34,65

MED 05 Revestimento de piso dos WC Masc do 2º andar (parcela referente à execução) M² 0,30 24,75 7,43 7,43

MED 06 Revestimento de piso dos WC Fem do 2º andar (parcela referente à execução) M² 0,30 24,75 7,43 7,43

M²

TOTAL 49,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

6.5.1.1 CONTRAPISO REGULARIZADOR M² 49,69 49,69 0,19

MED 04 Contrapiso do Banheiro Público Fem do 3º Andar M² 17,60 17,60 49,50

MED 04 Contrapiso do Banheiro Público Masc do 3º Andar M² 17,73 17,73

MED 09 Contrapiso do Banheiro Público Fem - 3º andar - medido in loco (área total dos banheiros) M² 25,15 25,15

MED 09 Desconto do contrapiso medido na medição 08 M² -17,60 -17,60

MED 09 Contrapiso do Banheiro público Masc - 3º andar - medido in loco (área total dos banheiros) M² 24,35 24,35

MED 09 Desconto do contrapiso medido na medição 08 M² -17,73 -17,73

TOTAL 49,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

6.5.2.2
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 

FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M² 49,50 49,50 0,00

MED 02 Revestimento de piso dos WCs do 3º andar M² 0,70 49,50 34,65 34,65

MED 06 Revestimento de piso dos WCs do 3º andar (parcela referente á execução) M² 0,30 49,50 14,85 14,85

M² 0,00

TOTAL 49,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

7.1.1.1 CHAPISCO M² 395,98 395,98 -261,91

MED 08 Execução de chapisco do banheiro público Mas - Subsolo M² 70,37 24,10 2,92 70,37 138,41

MED 08 Execução de chapisco do banheiro público Fem - Subsolo M² 68,04 23,30 2,92 68,04

MED 09 Chapisco Guarita 02 até os pilares encostando na laje superior M² 122,42 122,42

MED 09 Chapisco Guarita 01 até os pilares encostando na laje superior M² 122,42 122,42

MED 09 Chapisco da parede que divide a Sala Vip do espaço dos terceirizados M² 2,00 12,19 4,60 2,65 24,38

MED 09 Chapisco da Sala de Controle M² 2,00 2,73 1,30 2,10 5,46

MED 09 Execução de chapisco no palco do Auditório M² 4,70 2,24 2,10 4,70

MED 10 Desconto do chapisco medido na MEDIÇÃO 08 do banheiro público Masc - Subsolo M² -1,00 70,37 24,10 2,92 -70,37 228,22

MED 10 Desconto do chapisco medido na MEDIÇÃO 08 do banheiro público Fem - Subsolo M² -1,00 68,04 23,30 2,92 -68,04

MED 10 Execução de chapisco do banheiro público Mas - Subsolo M² 90,44 90,44

MED 10 Execução de chapisco do banheiro público Fem - Subsolo M² 90,44 90,44

MED 10 Execução de chapisco Sala VIP - WC e Copa M² 44,01 44,01

MED 10 Execução de chapisco da SALA VIP (SUBSOLO) - PAREDE DO FOSSO LIMÍTROFE AOS WCs M² 48,80 48,80

MED 10 Execução de chapisco da SALA VIP - PAREDES INTERNAS LIMÍTROFES AO FOSSO M² 92,94 92,94

MED 11 Chapisco Jardineira Guarita 01 e 02 M² 11,88 11,88 11,88



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

M²

TOTAL 657,89

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

7.1.1.2 EMBOÇO M² 194,13 194,13 -29,50

MED 08 Execução de emboço do banheiro público Masc - Subsolo M² 21,64 24,10 2,92 21,64 42,56

MED 08 Execução de emboço do banheiro público Fem - Subsolo M² 20,92 23,30 2,92 20,92

MED 09 Execução de emboço no palco do Auditório M² 4,70 2,24 2,10 4,70

MED 10 Desconto do emboço medido na MEDIÇÃO 08 do banheiro público Masc - Subsolo M² -1,00 21,64 24,10 2,92 -21,64 168,29

MED 10 Desconto do emboço medido na MEDIÇÃO 08 do banheiro público Fem - Subsolo M² -1,00 20,92 23,30 2,92 -20,92

MED 10 Desconto do emboço medido na MEDIÇÃO 09 no palco do Auditório M² -1,00 4,70 2,24 2,10 -4,70

MED 10 Execução de emboço do banheiro público Masc - Subsolo M² 60,38 60,38

MED 10 Execução de emboço do banheiro público Fem - Subsolo M² 60,38 60,38

MED 10 Execução de emboço Sala VIP - WC e Copa M² 44,01 44,01

MED 10 Emboço interno da Guarita 01 (Parte semi-enterrada) M² 11,31 2,37 26,80

MED 10 Emboço interno da Guarita 02 (Parte semi-enterrada) M² 10,20 2,35 23,97

MED 11 Emboço da Guarita 1 (Emboço 2cm para aplicação de porcelanato) M² 8,09 6,74 1,20 8,09

TOTAL 223,64

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

7.1.1.3 REBOCO M² 672,35 672,35 -129,51

MED 08 Execução de reboco do banheiro público Masc - Subsolo M² 48,73 24,10 2,92 48,73 95,85

MED 08 Execução de reboco do banheiro público Fem - Subsolo M² 47,12 23,30 2,92 47,12

MED 09 Reboco Guarita 02 até os pilares encostando na laje superior pré-existente M² 122,42 122,42 279,39

MED 09 Reboco Guarita 01 até os pilares encostando na laje superior pré-existente M² 122,42 122,42

MED 09 Reboco da parede que divide a Sala VIP do espaço dos terceirizados M² 2,00 12,19 4,60 2,65 24,38

MED 09 Reboco da Sala de Controle M² 2,00 2,73 1,30 2,10 5,46

MED 09 Execução de reboco no palco do Auditório M² 4,70 2,24 2,10 4,70

MED 10 Desconto do reboco medido na MEDIÇÃO 08 do banheiro público Masc - Subsolo M² -1,00 48,73 24,10 2,92 -48,73 354,62

MED 10 Desconto do reboco medido na MEDIÇÃO 08 do banheiro público Fem - Subsolo M² -1,00 47,12 23,30 2,92 -47,12

MED 10
Desconto da medição realizada anteriormente referente à parede que divide Sala VIP e Terceirizados, para inclusão 

no cálculo geral da Sala VIP
M² -2,00 12,19 -24,38

MED 10 Desconto das áreas medidas na medição anterior, referente à Reboco Guarita 02, para revisão e inclusão correta M² -1,00 122,42 -122,42

MED 10 Desconto das áreas medidas na medição anterior, referente à Reboco Guarita 01, para revisão e inclusão correta M² -1,00 122,42 -122,42

MED 10 Execução de reboco do banheiro público Masc - Subsolo M² 30,06 30,06

MED 10 Execução de reboco do banheiro público Fem - Subsolo M² 30,06 30,06

MED 10 Execução de reboco do banheiro público Masc - 2º andar M² 30,06 30,06

MED 10 Execução de reboco do banheiro público Fem - 2º andar M² 30,06 30,06

MED 10 Execução de reboco do banheiro público Masc - 3º andar M² 30,06 30,06

MED 10 Execução de reboco do banheiro público Fem - 3º andar M² 30,06 30,06

MED 10 Execução de reboco da SECAD (1º ANDAR) - PAREDE DO FOSSO LIMÍTROFE AOS WCs M² 48,80 48,80

MED 10 Execução de reboco da SECAD - PAREDES INTERNAS LIMÍTROFES AO FOSSO M² 60,20 60,20

MED 10 Execução de reboco da BIBLIOTECA (TÉRREO) - PAREDE DO FOSSO LIMÍTROFE AOS WCs M² 48,80 48,80

MED 10 Execução de reboco da BIBLIOTECA - PAREDES INTERNAS LIMÍTROFES AO FOSSO M² 72,26 72,26
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MED 10 Execução de reboco da SALA VIP (SUBSOLO) - PAREDE DO FOSSO LIMÍTROFE AOS WCs M² 48,80 48,80

MED 10 Execução de reboco da SALA VIP - PAREDES INTERNAS LIMÍTROFES AO FOSSO M² 92,94 92,94

MED 10 Execução de reboco na área de luz da Biblioteca (mudança solicitada por Albertino) M² 2,00 2,35 2,40 11,28

MED 10 Reboco interno Guarita 1 - Semi-enterrado interno + Térreo interno + Térreo interno M² 26,36 26,36

MED 10 Reboco externo Guarita 1 - Semi-enterrado, superfície a ser texturizada M² 33,82 33,82

MED 10 Reboco interno Guarita 2 - Semi-enterrado interno + Térreo interno + Térreo interno M² 28,36 28,36

MED 10
Reboco externo, muro de contenção e platibanda Guarita 2 - Superfícies a serem texturizadas (3) + Muro 

contenção, faces interna e externa (2) + Platibanda, faces internas e externas (2)
M² 67,76 67,76

MED 11 Reboco Jardineira Guarita 01 e 02 M² 11,88 11,88 11,88

MED 12 Execução de reboco do banheiro público Masc - Térreo M² 30,06 30,06

MED 12 Execução de reboco do banheiro público Fem - Térreo M² 30,06 30,06

TOTAL 801,85

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. FATOR ALTURA TOTAL ACUM Saldo

7.1.2.1
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL 

RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M² 191,09 191,09 -27,22

MED 09 Revestimento de parede dos banheiro público Masc - Subsolo M² 60,66 9,71 24,10 2,92 60,66 121,33

MED 09 Revestimento de parede do banheiro público Fem - Subsolo M² 60,66 9,71 24,10 2,92 60,66

MED 10 Revestimento de parede interno da Guarita 01 M² 30,00 0,50 15,00 48,50

MED 10 Revestimento de parede interno da Guarita 02 M² 28,99 0,50 14,50

MED 10 Revestimento da parede externa das Guaritas 01 e 02 M² 38,00 0,50 19,00

MED 11 Revestimento de parede interno da Guarita 01 (parcela restante) M² 30,00 0,50 15,00

MED 11 Revestimento de parede interno da Guarita 02 (parcela restante) M² 28,99 0,50 14,50

MED 12 Revestimento da parede externa das Guaritas 01 e 02 M² 38,00 0,50 19,00

M² 0,00

TOTAL 218,32

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

7.2.1.1 CHAPISCO M² 301,93 301,93 -11,37

MED 10 Execução de chapisco da BIBLIOTECA (TÉRREO) - PAREDE DO FOSSO LIMÍTROFE AOS WCs M² 48,80 48,80 132,43

MED 10 Execução de chapisco da BIBLIOTECA - PAREDES INTERNAS LIMÍTROFES AO FOSSO M² 72,26 72,26

MED 10 Execução de chapisco na área de luz da Biblioteca (mudança solicitada por Albertino) M² 2,00 2,35 2,42 11,37

MED 12 Execução de chapisco do banheiro público Mas - Térreo (Áreas de emboço + reboco) M² 90,44 90,44

MED 12 Execução de chapisco do banheiro público Fem - Térreo (Áreas de emboço + reboco) M² 90,44 90,44

M² 0,00

TOTAL 313,31

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

7.2.1.2 EMBOÇO M² 120,77 120,77 -28,34

MED 10 Execução de emboço externo da parte térrea da Guarita 1 M² 11,05 1,05 11,60 28,34

MED 10 Execução de emboço interno da parte térrea da Guarita 2 M² 1,20 2,30 2,76

MED 10 Execução de emboço externo da parte térrea da Guarita 2 M² 13,97

MED 12 Execução de emboço do banheiro público Masc - Térreo M² 60,38 60,38

MED 12 Execução de emboço do banheiro público Fem - Térreo M² 60,38 60,38

180,88

120,77

60,11

29,50
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0,00

TOTAL 149,10

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

7.2.2.1
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL 

RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 120,77 120,77 -0,56

MED 12 Revestimento de parede dos banheiro público Masc do Térreo M² 1,00 60,66 9,71 24,10 2,92 60,66

MED 12 Revestimento de parede do banheiro público Fem do Térreo M2 1,00 60,66 9,71 24,10 2,92 60,66

M² 0,00

TOTAL 121,33

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

7.2.3.1 PEDRA NATURAL BEGE BAHIA, COM ACABAMENTO SEMI-POLIDO M2 201,88 201,88 142,69

Revestimento de marmore da base dos pilares do Subsolo - Ajustado pela Fiscalização com desconto da superfície 

superior da base do pilar próximo ao Auditório, visto que este acabamento foi executado pela empresa de 

manutenção predial

M² 2,76 2,76

Revestimento de marmore dos pilares das Guarita 1 - AJUSTE REALIZADO PELA FISCALIZAÇÃO

6 PILARES COM 2,83 m DE COMPRIMENTO (DIÂMETRO DE 90 cm) E 2,70 m DE ALTURA

12 BASES (6 SUPERIORES E 6 INFERIORES) DE 0,85 m x 0,85 m E 0,20 m DE ALTURA + TAMPOS (0,85 * 0,85 

- DESCONTO) + ANEIS

M² 56,43 56,43

M² 0,00

TOTAL 59,19

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

7.3.1.1 CHAPISCO M² 289,87 289,87 180,88

MED 10 Execução de chapisco da SECAD (1º ANDAR) - PAREDE DO FOSSO LIMÍTROFE AOS WCs M² 48,80 48,80 109,00

MED 10 Execução de chapisco da SECAD - PAREDES INTERNAS LIMÍTROFES AO FOSSO M² 60,20 60,20

M² 0,00

TOTAL 109,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

7.4.1.1 CHAPISCO M² 181,44 181,44 0,56

MED 04 Execução de chapisco do banheiro público Mas - 2º Andar M² 70,37 24,10 2,92 70,37 138,41

MED 04 Execução de chapisco do banheiro público Fem - 2º Andar M² 68,04 23,30 2,92 68,04

MED 10 Desconto do chapisco medido na MEDIÇÃO 04 do banheiro público Masc - 2º andar M² -1,00 70,37 24,10 2,92 -70,37 42,47

MED 10 Desconto do chapisco medido na MEDIÇÃO 04 do banheiro público Fem - 2º andar M² -1,00 68,04 23,30 2,92 -68,04

MED 10 Execução de chapisco do banheiro público Mas - 2º Andar (Áreas de emboço + reboco) M² 90,44 90,44

MED 10 Execução de chapisco do banheiro público Fem - 2º Andar (Áreas de emboço + reboco) M² 90,44 90,44

M² 0,00

TOTAL 180,88

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

7.4.1.2 EMBOÇO M² 121,33 121,33 0,56

MED 04 Execução de emboço do banheiro público Masc - 2º Andar M² 70,37 24,10 2,92 70,37 138,41

MED 04 Execução de emboço do banheiro público Fem - 2º Andar M² 68,04 23,30 2,92 68,04

MED 10 Desconto do emboço medido na MEDIÇÃO 04 do banheiro público Masc - 2º andar M² -1,00 70,37 24,10 2,92 -70,37 -17,64

MED 13 59,19

121,33
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MED 10 Desconto do emboço medido na MEDIÇÃO 04 do banheiro público Fem - 2º andar M² -1,00 68,04 23,30 2,92 -68,04

MED 10 Execução de emboço do banheiro público Masc - 2º Andar M² 60,38 60,38

MED 10 Execução de emboço do banheiro público Fem - 2º Andar M² 60,38 60,38

M² 0,00

TOTAL 120,77

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

7.4.2.1
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL 

RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M² 121,33 121,33 0,00

MED 02 Revestimento de parede dos banheiro público Masc do 2º andar M² 0,70 60,66 9,71 24,10 2,92 42,46 42,46

MED 05 Revestimento de parede dos banheiro público Masc do 2º andar (parcela referente à execução do serviço) M² 0,30 60,66 9,71 24,10 2,92 18,20 18,20

MED 07 Revestimento de parede do banheiro público Fem do 2º andar M² 1,00 60,66 9,71 24,10 2,92 60,66 60,66

M² 0,00

TOTAL 121,33

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

7.5.1.1 CHAPISCO M² 181,44 181,44 0,56

MED 04 Execução de chapisco do banheiro público Masc - 3º Andar M² 70,37 24,10 2,92 70,37 138,41

MED 04 Execução de chapisco do banheiro público Fem - 3º Andar M² 68,04 23,30 2,92 68,04

MED 10 Desconto do chapisco medido na MEDIÇÃO 04 do banheiro público Masc - 3º andar M² -1,00 70,37 24,10 2,92 -70,37 42,47

MED 10 Desconto do chapisco medido na MEDIÇÃO 04 do banheiro público Fem - 3º andar M² -1,00 68,04 23,30 2,92 -68,04

MED 10 Execução de chapisco do banheiro público Mas - 2º Andar (Áreas de emboço + reboco) M² 90,44 90,44

MED 10 Execução de chapisco do banheiro público Fem - 2º Andar (Áreas de emboço + reboco) M² 90,44 90,44

M² 0,00

TOTAL 180,88

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

7.5.1.2 EMBOÇO M² 121,33 121,33 0,56

MED 04 Execução de emboço do banheiro público Masc - 3º Andar M² 70,37 24,10 2,92 70,37 138,41

MED 04 Execução de emboço do banheiro público Fem - 3º Andar M² 68,04 23,30 2,92 68,04

MED 10 Desconto do emboço medido na MEDIÇÃO 04 do banheiro público Masc - 2º andar M² -1,00 70,37 24,10 2,92 -70,37 -17,64

MED 10 Desconto do emboço medido na MEDIÇÃO 04 do banheiro público Fem - 2º andar M² -1,00 68,04 23,30 2,92 -68,04

MED 10 Execução de emboço do banheiro público Masc - 2º Andar M² 60,38 60,38

MED 10 Execução de emboço do banheiro público Fem - 2º Andar M² 60,38 60,38

M² 0,00

TOTAL 120,77

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

7.5.2.1
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL 

RETIFICADO CÓD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M² 121,33 121,33 0,00

MED 02 Revestimento de parede do banheiro Masc do 3º andar M² 0,70 60,66 9,71 24,10 2,92 42,46 42,46

MED 05 Revestimento de parede do banheiro Masc do 3º andar (parcela referente à execução do serviço) M² 0,30 60,66 9,71 24,10 2,92 18,20 18,20

MED 07 Revestimento de parede dos banheiro público Fem do 3º andar 1,00 60,66 9,71 24,10 2,92 60,66 60,66

0,00

TOTAL 121,33



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.1.1.1 SELADOR EM PAREDES M² 2.566,42 2.566,42 98,81

MED 07 Selador em paredes para os banheiros públicos - 3º Andar M² 2,00 27,55 7,00 12,34 2,80 55,10 110,21

MED 07 Selador em paredes para os banheiros públicos - 2º Andar M² 2,00 27,55 7,00 12,34 2,80 55,10

MED 09 Espaço Ser - segundo prancha PAC 01 2.290,92

MED 09 Consultório odontológico M² 51,00 51,00

MED 09 Sala de administração M² 59,00 59,00

MED 09 Sala de repouso M² 48,70 48,70

MED 09 Circulação M² 188,46 62,82 3,00 188,46

MED 09 Desconto circulação M² -1,00 13,23 6,30 2,10 -13,23

MED 09 Consultório médico multidisciplinar M² 54,20 54,20

MED 09 Sala de exames M² 58,08 19,36 3,00 58,08

MED 09 Sala de Pilates M² 37,44 12,48 3,00 37,44

MED 09 SECAD M²

MED 09 Sala de reunião M² 44,76 14,92 3,00 44,76

MED 09 Setor de coworking M² 44,22 14,74 3,00 44,22

MED 09 Setor de orçamento e finanças M² 48,30 16,10 3,00 48,30

MED 09 Setor de licitação e contratos M² 57,12 19,04 3,00 57,12

MED 09 Diretoria - SECADM M² 51,00 17,00 3,00 51,00

MED 09 Copa M² 31,26 10,42 3,00 31,26

MED 09 Assessoria DSA. M² 18,18 6,06 3,00 18,18

MED 09 Dir. Nucleo Fin/PAT M² 47,40 15,80 3,00 47,40

MED 09 Dir. Nucleo ADM M² 51,12 17,04 3,00 51,12

MED 09 Setor de patrimônio M² 52,62 17,54 3,00 52,62

MED 09 SAJ/Contadoria M² 44,76 14,92 3,00 44,76

MED 09 Recepção M² 75,72 25,24 3,00 75,72

MED 09 Parte externa M² 147,99 49,33 3,00 147,99

MED 09 Biblioteca

MED 09 Memorial com entrada M² 127,47 42,49 3,00 127,47

MED 09 Sala de estudos M² 88,68 29,56 3,00 88,68

MED 09 Biblioteca M² 99,60 33,20 3,00 99,60

MED 09 Parte externa M² 116,31 38,77 3,00 116,31

MED 09 Desconto SECAD M² -8,00 1,68 0,80 2,10 -13,44

MED 09 Desconto SECAD M² -1,00 3,84 1,83 2,10 -3,84

MED 09 Desconto SECAD M² -1,00 6,28 2,92 2,15 -6,28

MED 09 Desconto SECAD M² -1,00 2,70 0,90 3,00 -2,70

MED 09 Desconto SECAD M² -1,00 4,17 1,94 2,15 -4,17

MED 09 Desconto Biblioteca M² -1,00 1,68 0,80 2,10 -1,68

MED 09 Desconto Biblioteca M² -1,00 4,67 2,17 2,15 -4,67

MED 09 Desconto Biblioteca M² -1,00 1,89 0,90 2,10 -1,89

MED 09 Sala VIP M² 135,07 40,32 3,35 135,07

MED 09 Auditório M² 159,90 53,30 3,00 159,90

MED 09 Circulação auditório M² 174,75 58,25 3,00 174,75
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MED 09 Desconto auditório M² -1,00 15,00 5,00 3,00 -15,00

MED 09 Desconto Sala VIP M² -1,00 3,00 1,00 3,00 -3,00

MED 09 Desconto Sala VIP M² -1,00 1,68 0,70 2,40 -1,68

MED 09 Desconto Sala VIP M² -1,00 4,34 2,17 2,00 -4,34

MED 09 Circulação Salão Nobre (parte recuperada de drywall) M² 12,60 15,75 0,80 12,60

MED 09 Fosso 1 M² 155,22 10,90 14,24 155,22

MED 09 Fosso 2 M² 111,64 7,84 14,24 111,64

MED 09 Desconto Fosso M² -2,00 4,34 2,17 2,00 -8,68

MED 09 Desconto Fosso M² -2,00 2,70 0,90 3,00 -5,40

MED 09 Desconto Fosso M² -1,00 0,60 1,20 0,50 -0,60

MED 09 Desconto Fosso M² -1,00 0,60 1,20 0,50 -0,60

MED 09 Desconto Fosso M² -1,00 6,28 2,92 2,15 -6,28

MED 09 Desconto Fosso M² -1,00 4,17 1,94 2,15 -4,17

MED 10 Selador em paredes para os banheiros públicos - Subsolo M² 2,00 27,55 7,00 12,34 2,80 55,10 66,48

MED 10 Execução de selador em parede na área de luz da Biblioteca (mudança solicitada por Albertino) M² 2,00 2,35 2,42 11,37

TOTAL 2.467,61

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.1.1.2 SELADOR EM TETOS M2 406,52 406,52 196,87

MED 10 Selador do teto dos Banheiros  Públicos - 2º Andar M2 49,50 49,50 49,50

MED 13 Selador do teto do Auditório (área de forro acartonado) M2 107,00 107,00

MED 13 Selador do teto da Sala VIP M2 46,00 46,00

MED 13 Selador do teto da Sala de controle M2 7,15 7,15

M2

TOTAL 209,65

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.1.1.3 MASSA ACRÍLICA EM PAREDES M² 2.566,42 2.566,42 98,81

MED 07 Massa acrílica em paredes para os banheiros públicos - 3º Andar M² 2,00 27,55 7,00 12,34 2,80 55,10 110,21

MED 07 Massa Acrílica em paredes para os banheiros públicos - 2º Andar M² 2,00 27,55 7,00 12,34 2,80 55,10

MED 09 Espaço Ser - segundo prancha PAC 01 2.290,92

MED 09 Consultório odontológico M² 51,00 51,00

MED 09 Sala de administração M² 59,00 59,00

MED 09 Sala de repouso M² 48,70 48,70

MED 09 Circulação M² 188,46 62,82 3,00 188,46

MED 09 Desconto circulação M² -1,00 13,23 6,30 2,10 -13,23

MED 09 Consultório médico multidisciplinar M² 54,20 54,20

MED 09 Sala de exames M² 58,08 19,36 3,00 58,08

MED 09 Sala de Pilates M² 37,44 12,48 3,00 37,44

MED 09 SECAD M²

MED 09 Sala de reunião M² 44,76 14,92 3,00 44,76

MED 09 Setor de coworking M² 44,22 14,74 3,00 44,22

160,15



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

MED 09 Setor de orçamento e finanças M² 48,30 16,10 3,00 48,30

MED 09 Setor de licitação e contratos M² 57,12 19,04 3,00 57,12

MED 09 Diretoria - SECADM M² 51,00 17,00 3,00 51,00

MED 09 Copa M² 31,26 10,42 3,00 31,26

MED 09 Assessoria DSA. M² 18,18 6,06 3,00 18,18

MED 09 Dir. Nucleo Fin/PAT M² 47,40 15,80 3,00 47,40

MED 09 Dir. Nucleo ADM M² 51,12 17,04 3,00 51,12

MED 09 Setor de patrimônio M² 52,62 17,54 3,00 52,62

MED 09 SAJ/Contadoria M² 44,76 14,92 3,00 44,76

MED 09 Recepção M² 75,72 25,24 3,00 75,72

MED 09 Parte externa M² 147,99 49,33 3,00 147,99

MED 09 Biblioteca

MED 09 Memorial com entrada M² 127,47 42,49 3,00 127,47

MED 09 Sala de estudos M² 88,68 29,56 3,00 88,68

MED 09 Biblioteca M² 99,60 33,20 3,00 99,60

MED 09 Parte externa M² 116,31 38,77 3,00 116,31

MED 09 Desconto SECAD M² -8,00 1,68 0,80 2,10 -13,44

MED 09 Desconto SECAD M² -1,00 3,84 1,83 2,10 -3,84

MED 09 Desconto SECAD M² -1,00 6,28 2,92 2,15 -6,28

MED 09 Desconto SECAD M² -1,00 2,70 0,90 3,00 -2,70

MED 09 Desconto SECAD M² -1,00 4,17 1,94 2,15 -4,17

MED 09 Desconto Biblioteca M² -1,00 1,68 0,80 2,10 -1,68

MED 09 Desconto Biblioteca M² -1,00 4,67 2,17 2,15 -4,67

MED 09 Desconto Biblioteca M² -1,00 1,89 0,90 2,10 -1,89

MED 09 Sala VIP M² 135,07 40,32 3,35 135,07

MED 09 Auditório M² 159,90 53,30 3,00 159,90

MED 09 Circulação auditório M² 174,75 58,25 3,00 174,75

MED 09 Desconto auditório M² -1,00 15,00 5,00 3,00 -15,00

MED 09 Desconto Sala VIP M² -1,00 3,00 1,00 3,00 -3,00

MED 09 Desconto Sala VIP M² -1,00 1,68 0,70 2,40 -1,68

MED 09 Desconto Sala VIP M² -1,00 4,34 2,17 2,00 -4,34

MED 09 Circulação Salão Nobre (parte recuperada de drywall) M² 12,60 15,75 0,80 12,60

MED 09 Fosso 1 - Executado com textura grafiato M² 155,22 10,90 14,24 155,22

MED 09 Fosso 2 - Executado com textura grafiato M² 111,64 7,84 14,24 111,64

MED 09 Desconto Fosso M² -2,00 4,34 2,17 2,00 -8,68

MED 09 Desconto Fosso M² -2,00 2,70 0,90 3,00 -5,40

MED 09 Desconto Fosso M² -1,00 0,60 1,20 0,50 -0,60

MED 09 Desconto Fosso M² -1,00 0,60 1,20 0,50 -0,60

MED 09 Desconto Fosso M² -1,00 6,28 2,92 2,15 -6,28

MED 09 Desconto Fosso M² -1,00 4,17 1,94 2,15 -4,17

MED 10 Massa Acrílica em paredes para os banheiros públicos - Subsolo M² 2,00 27,55 7,00 12,34 2,80 55,10 66,48

MED 10 Execução de massa acrílica em parede na área de luz da Biblioteca (mudança solicitada por Albertino) M² 2,00 2,35 2,42 11,37

TOTAL 2.467,61



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.1.1.4 MASSA CORRIDA EM TETOS M2 406,52 406,52 196,87

MED 10 Massa corrida para o teto dos Banheiros  Públicos - Subsolo M2 49,50 49,50 49,50

MED 13 Massa corrida para teto do Auditório (área de forro acartonado) M2 107,00 107,00

MED 13 Massa corrida para teto da Sala VIP M2 46,00 46,00

MED 13 Massa corrida para teto da Sala de controle M2 7,15 7,15

TOTAL 209,65

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. FATOR ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.1.1.5
PINTURA ACRÍLICA, COR CALOPSITA A014, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO
M2 2.359,94 2.359,94 51,50

MED 10 Pintura em paredes para os banheiros públicos - 3º Andar M² 2,00 27,55 7,00 12,34 2,80 55,10 1.310,45

MED 10 Pintura em paredes para os banheiros públicos - 2º Andar M2 2,00 27,55 7,00 12,34 2,80 55,10

MED 10 Pintura em paredes

MED 10 Espaço Ser - segundo prancha PAC 01

MED 10 Consultório odontológico M² 51,00 1,00 51,00

MED 10 Sala de administração M² 59,00 1,00 59,00

MED 10 Sala de repouso M² 48,70 1,00 48,70

MED 10 Circulação M² 188,46 62,82 1,00 3,00 188,46

MED 10 Desconto circulação M² -1,00 13,23 6,30 1,00 2,10 -13,23

MED 10 Consultório médico multidisciplinar M² 54,20 1,00 54,20

MED 10 Sala de exames M² 58,08 19,36 1,00 3,00 58,08

MED 10 Sala de Pilates M² 37,44 12,48 1,00 3,00 37,44

MED 10 SECAD M²

MED 10 Sala de reunião M² 44,76 14,92 0,50 3,00 22,38

MED 10 Setor de coworking M² 44,22 14,74 0,50 3,00 22,11

MED 10 Setor de orçamento e finanças M² 48,30 16,10 0,50 3,00 24,15

MED 10 Setor de licitação e contratos M² 57,12 19,04 0,50 3,00 28,56

MED 10 Diretoria - SECADM M² 51,00 17,00 0,50 3,00 25,50

MED 10 Copa M² 31,26 10,42 0,50 3,00 15,63

MED 10 Assessoria DSA. M² 18,18 6,06 0,50 3,00 9,09

MED 10 Dir. Nucleo Fin/PAT M² 47,40 15,80 0,50 3,00 23,70

MED 10 Dir. Nucleo ADM M² 51,12 17,04 0,50 3,00 25,56

MED 10 Setor de patrimônio M² 52,62 17,54 0,50 3,00 26,31

MED 10 SAJ/Contadoria M² 44,76 14,92 0,50 3,00 22,38

MED 10 Recepção M² 75,72 25,24 0,50 3,00 37,86

MED 10 Parte externa M² 147,99 49,33 0,50 3,00 74,00

MED 10 Desconto SECAD M² -8,00 1,68 0,80 0,50 2,10 -6,72 -13,44

MED 10 Desconto SECAD M² -1,00 3,84 1,83 0,50 2,10 -1,92 -3,84

MED 10 Desconto SECAD M² -1,00 6,28 2,92 0,50 2,15 -3,14 -6,28

MED 10 Desconto SECAD M² -1,00 2,70 0,90 0,50 3,00 -1,35 -2,70

MED 10 Desconto SECAD M² -1,00 4,17 1,94 0,50 2,15 -2,09 -4,17

MED 10 Biblioteca 684,02

160,15



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

MED 10 Memorial com entrada M² 127,47 42,49 0,30 3,00 38,24 342,01

MED 10 Sala de estudos M² 88,68 29,56 0,30 3,00 26,60

MED 10 Biblioteca M² 99,60 33,20 0,30 3,00 29,88

MED 10 Parte externa M² 116,31 38,77 0,30 3,00 34,89

MED 10 Desconto Biblioteca M² -1,00 1,68 0,80 0,30 2,10 -0,50

MED 10 Desconto Biblioteca M² -1,00 4,67 2,17 0,30 2,15 -1,40

MED 10 Desconto Biblioteca M² -1,00 1,89 0,90 0,30 2,10 -0,57

MED 10 Sala VIP M² 135,07 40,32 0,30 3,35 40,52

MED 10 Auditório M² 159,90 53,30 0,30 3,00 47,97

MED 10 Circulação auditório M² 174,75 58,25 0,30 3,00 52,43

MED 10 Desconto auditório M² -1,00 15,00 5,00 0,30 3,00 -4,50

MED 10 Desconto Sala VIP M² -1,00 3,00 1,00 0,30 3,00 -0,90

MED 10 Desconto Sala VIP M² -1,00 1,68 0,70 0,30 2,40 -0,50

MED 10 Desconto Sala VIP M² -1,00 4,34 2,17 0,30 2,00 -1,30

MED 10 Circulação Salão Nobre (parte recuperada de drywall) M² 47,25 15,75 1,00 3,00 47,25

MED 10 Pintura em paredes para os banheiros públicos - Subsolo M² 2,00 27,55 7,00 12,34 2,80 55,10

MED 10 Execução de pintura acrílica em parede na área de luz da Biblioteca (mudança solicitada por Albertino) M² 2,00 2,35 2,42 11,37

MED 11 Conclusão de Pintura da SECAD (parcela referente a execução)

MED 11 Sala de reunião M² 44,76 14,92 0,50 3,00 22,38

MED 11 Setor de coworking M² 44,22 14,74 0,50 3,00 22,11

MED 11 Setor de orçamento e finanças M² 48,30 16,10 0,50 3,00 24,15

MED 11 Setor de licitação e contratos M² 57,12 19,04 0,50 3,00 28,56

MED 11 Diretoria - SECADM M² 51,00 17,00 0,50 3,00 25,50

MED 11 Copa M² 31,26 10,42 0,50 3,00 15,63

MED 11 Assessoria DSA. M² 18,18 6,06 0,50 3,00 9,09

MED 11 Dir. Nucleo Fin/PAT M² 47,40 15,80 0,50 3,00 23,70

MED 11 Dir. Nucleo ADM M² 51,12 17,04 0,50 3,00 25,56

MED 11 Setor de patrimônio M² 52,62 17,54 0,50 3,00 26,31

MED 11 SAJ/Contadoria M² 44,76 14,92 0,50 3,00 22,38

MED 11 Recepção M² 75,72 25,24 0,50 3,00 37,86

MED 11 Parte externa M² 147,99 49,33 0,50 3,00 74,00

MED 11 Desconto SECAD M² -8,00 1,68 0,80 0,50 2,10 -6,72

MED 11 Desconto SECAD M² -1,00 3,84 1,83 0,50 2,10 -1,92

MED 11 Desconto SECAD M² -1,00 6,28 2,92 0,50 2,15 -3,14

MED 11 Desconto SECAD M² -1,00 2,70 0,90 0,50 3,00 -1,35

MED 11 Desconto SECAD M² -1,00 4,17 1,94 0,50 2,15 -2,09

MED 11 Conclusão de Pintura da Biblioteca (parcela referente a execução)

MED 11 Memorial com entrada M² 127,47 42,49 0,70 3,00 89,23

MED 11 Sala de estudos M² 88,68 29,56 0,70 3,00 62,08

MED 11 Biblioteca M² 99,60 33,20 0,70 3,00 69,72

MED 11 Parte externa M² 116,31 38,77 0,70 3,00 81,42

MED 11 Desconto Biblioteca M² -1,00 1,68 0,80 0,70 2,10 -1,18

MED 11 Desconto Biblioteca M² -1,00 4,67 2,17 0,70 2,15 -3,27

MED 11 Desconto Biblioteca M² -1,00 1,89 0,90 0,70 2,10 -1,32

638,69



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

MED 13 Conclusão de Pintura do Subsolo (auditório e sala VIP (parcela referente a execução)

MED 13 Sala VIP M² 135,07 40,32 0,70 3,35 94,55

MED 13 Auditório M² 159,90 53,30 0,70 3,00 111,93

MED 13 Circulação auditório M² 174,75 58,25 0,70 3,00 122,33

MED 13 Desconto auditório M² -1,00 15,00 5,00 0,70 3,00 -10,50

MED 13 Desconto Sala VIP M² -1,00 3,00 1,00 0,70 3,00 -2,10

MED 13 Desconto Sala VIP M² -1,00 1,68 0,70 0,70 2,40 -1,18

MED 13 Desconto Sala VIP M² -1,00 4,34 2,17 0,70 2,00 -3,04

MED 13 Área de circulação do Subsolo M² 15,77 3,00 47,31

TOTAL 2.308,44

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. FATOR ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.1.1.7
PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO
M² 406,52 406,52 115,87

MED 07 Pintura em paredes para os banheiros públicos - 3º Andar M² 2,00 27,55 7,00 12,34 2,80 55,10 110,21

MED 07 Pintura em paredes para os banheiros públicos - 2º Andar M² 2,00 27,55 7,00 12,34 2,80 55,10

MED 09 Pintura em paredes 1.133,77

MED 09 Espaço Ser - segundo prancha PAC 01

MED 09 Consultório odontológico M² 51,00 1,00 51,00

MED 09 Sala de administração M² 59,00 1,00 59,00

MED 09 Sala de repouso M² 48,70 1,00 48,70

MED 09 Circulação M² 188,46 62,82 1,00 3,00 188,46

MED 09 Desconto circulação M² -1,00 13,23 6,30 1,00 2,10 -13,23

MED 09 Consultório médico multidisciplinar M² 54,20 1,00 54,20

MED 09 Sala de exames M² 58,08 19,36 1,00 3,00 58,08

MED 09 Sala de Pilates M² 37,44 12,48 1,00 3,00 37,44

MED 09 SECAD M²

MED 09 Sala de reunião M² 44,76 14,92 0,50 3,00 22,38

MED 09 Setor de coworking M² 44,22 14,74 0,50 3,00 22,11

MED 09 Setor de orçamento e finanças M² 48,30 16,10 0,50 3,00 24,15

MED 09 Setor de licitação e contratos M² 57,12 19,04 0,50 3,00 28,56

MED 09 Diretoria - SECADM M² 51,00 17,00 0,50 3,00 25,50

MED 09 Copa M² 31,26 10,42 0,50 3,00 15,63

MED 09 Assessoria DSA. M² 18,18 6,06 0,50 3,00 9,09

MED 09 Dir. Nucleo Fin/PAT M² 47,40 15,80 0,50 3,00 23,70

MED 09 Dir. Nucleo ADM M² 51,12 17,04 0,50 3,00 25,56

MED 09 Setor de patrimônio M² 52,62 17,54 0,50 3,00 26,31

359,30



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

MED 09 SAJ/Contadoria M² 44,76 14,92 0,50 3,00 22,38

MED 09 Recepção M² 75,72 25,24 0,50 3,00 37,86

MED 09 Parte externa M² 147,99 49,33 0,50 3,00 74,00

MED 09 Desconto SECAD M² -8,00 1,68 0,80 0,50 2,10 -6,72

MED 09 Desconto SECAD M² -1,00 3,84 1,83 0,50 2,10 -1,92

MED 09 Desconto SECAD M² -1,00 6,28 2,92 0,50 2,15 -3,14

MED 09 Desconto SECAD M² -1,00 2,70 0,90 0,50 3,00 -1,35

MED 09 Desconto SECAD M² -1,00 4,17 1,94 0,50 2,15 -2,09

MED 09 Biblioteca

MED 09 Memorial com entrada M² 127,47 42,49 0,30 3,00 38,24

MED 09 Sala de estudos M² 88,68 29,56 0,30 3,00 26,60

MED 09 Biblioteca M² 99,60 33,20 0,30 3,00 29,88

MED 09 Parte externa M² 116,31 38,77 0,30 3,00 34,89

MED 09 Desconto Biblioteca M² -1,00 1,68 0,80 0,30 2,10 -0,50

MED 09 Desconto Biblioteca M² -1,00 4,67 2,17 0,30 2,15 -1,40

MED 09 Desconto Biblioteca M² -1,00 1,89 0,90 0,30 2,10 -0,57

MED 09 Sala VIP M² 135,07 40,32 0,30 3,35 40,52

MED 09 Auditório M² 159,90 53,30 0,30 3,00 47,97

MED 09 Circulação auditório M² 174,75 58,25 0,30 3,00 52,43

MED 09 Desconto auditório M² -1,00 15,00 5,00 0,30 3,00 -4,50

MED 09 Desconto Sala VIP M² -1,00 3,00 1,00 0,30 3,00 -0,90

MED 09 Desconto Sala VIP M² -1,00 1,68 0,70 0,30 2,40 -0,50

MED 09 Desconto Sala VIP M² -1,00 4,34 2,17 0,30 2,00 -1,30

MED 09 Circulação Salão Nobre (parte recuperada de drywall) M² 47,25 15,75 1,00 3,00 47,25

MED 10 Desconto do total medido na MED 07 e 09 para medir correto no item 8.1.1.5 M² -1,00 1.243,97 -1.243,97 -1.194,47

MED 10 Pintura Acrílica para o teto dos Banheiros Públicos - Subsolo M2 49,50 49,50

MED 13 Pintura Acrílica para teto do Auditório (área de forro acartonado) M² 107,00 107,00

MED 13 Pintura Acrílica para teto da Sala VIP M2 46,00 46,00

MED 13 Pintura Acrílica para teto da Sala de controle M2 7,15 7,15

MED 13 Pintura Acrílica para teto da Área de circulação - ESPECIFICAR ÁREAS M2 81,00 81,00

TOTAL 290,65

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.2.1.1 SELADOR EM TETOS 222,86 222,86 125,86

MED 11 Selador para os tetos das salas da BIBLIOTECA (área de forro drywall do item 18.2.3.1 - restante é mineral) 97,00 97,00

TOTAL 97,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.2.1.2 MASSA CORRIDA EM TETOS M2 222,86 222,86 125,86

241,15



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

MED 11 Massa corrida para os tetos das salas da BIBLIOTECA (área de forro drywall do item 18.2.3.1 - restante é mineral) M2 97,00 97,00

M2

TOTAL 97,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.2.1.3
PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO
M2 222,86 222,86 125,86

MED 11 Pintura para os tetos das salas da BIBLIOTECA (área de forro drywall do item 18.2.3.1 - restante é mineral) M2 97,00 97,00

M2

TOTAL 97,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.3.1.1 SELADOR EM TETOS M2 327,10 327,10 71,70

MED 05 Selador para os tetos das salas do Espaço SER (Descontando áreas de forro mineral e paredes) M2 228,59 92,19 15,70 14,56 136,40 136,40

MED 11 Selador para os tetos das salas da SECAD (área de forro drywall do item 18.2.3.1 - restante é mineral) M2 119,00 119,00

M2

TOTAL 255,40

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.3.1.2 MASSA CORRIDA EM TETOS M2 327,10 327,10 71,70

MED 05 Massa corrida para os tetos das salas do Espaço SER (Descontando áreas de forro mineral e paredes) M2 228,59 92,19 15,70 14,56 136,40 136,40

MED 11 Massa corrida para os tetos das salas da SECAD (área de forro drywall do item 18.2.3.1 - restante é mineral) M2 119,00 119,00

M2

TOTAL 255,40

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.3.1.3
PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO
M2 327,10 327,10 71,70

MED 09 Pintura para os tetos das salas do Espaço SER (Descontando áreas de forro mineral e paredes) M2 228,59 92,19 15,70 14,56 136,40 136,40

MED 11 Pintura para os tetos das salas da SECAD (área de forro drywall do item 18.2.3.1 - restante é mineral) M2 119,00 119,00

M2

TOTAL 255,40

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.4.1.1 SELADOR EM TETOS M2 93,15 93,15 43,65

MED 07 Selador do teto dos Banheiros  Públicos - 2º Andar M2 49,50 49,50 49,50

M2

TOTAL 49,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.4.1.2 MASSA CORRIDA EM TETOS M2 93,15 93,15 43,65

MED 07 Massa corrida para o teto dos Banheiros  Públicos - 2º Andar M2 49,50 49,50 49,50



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

M2

TOTAL 49,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.4.1.3
PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO
M2 93,15 93,15 43,65

MED 07 Pintura Acrílica para o teto dos Banheiros Públicos - 2º Andar M2 49,50 49,50 49,50

M2

TOTAL 49,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.5.1.1 SELADOR EM TETOS M2 93,20 93,20 43,70

MED 07 Selador do teto dos Banheiros  Públicos - 3º Andar M2 49,50 49,50 49,50

M2

TOTAL 49,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.5.1.2 MASSA CORRIDA EM TETOS M2 93,20 93,20 43,70

MED 07 Massa corrida para o teto dos Banheiros  Públicos - 3º Andar M2 49,50 49,50 49,50

M2

TOTAL 49,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8.5.1.3
PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO
M2 93,20 93,20 43,70

MED 07 Pintura Acrílica para o teto dos Banheiros Públicos - 3º Andar M2 49,50 49,50 49,50

M2

TOTAL 49,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.1.1.1

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, 

FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM 

SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 9,00 9,00 2,00

MED 05 Bacia para caixa acoplada do banheiro Masc - Subsolo UN 3,00 3,00 3,00

MED 12 Bacia para caixa acoplada do banheiro Fem - Subsolo UN 4,00 4,00

UN 0,00

TOTAL 7,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.1.1.2
MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, 

FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 3,00 3,00 0,00

MED 04 Mictório do banheiro Masc. - Subsolo UN 3,00 3,00 3,00

0,00

0,00

TOTAL 3,00
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.1.1.3

LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA 

SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA 

IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00 2,00 0,00

MED 04 Lavatório suspenso do banheiro PCD Masc - Subsolo UN 1,00 1,00 2,00

MED 04 Lavatório suspenso do banheiro PCD Fem - Subsolo UN 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.1.1.4 CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 6,00 6,00 2,00

MED 12 Cuba de semi encaixe do banheiro Masc - Subolo UN 2,00 2,00 4,00

MED 12 Cuba de semi encaixe do banheiro Fem - Subolo UN 2,00 2,00

UN 0,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.1.2.1
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA 

OU EQUIVALENTE
UN 10,00 10,00 4,00

MED 04 Torneira de mesa para lavatórios dos banheiros públicos do Subsolo UN 6,00 6,00 6,00

UN 0,00

TOTAL 6,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.1.2.2

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. 

INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU 

EQUIVALENTE

UN 2,00 2,00 0,00

MED 12 Barra de apoio em aço inox para banheiro PCD - Subsolo UN 2,00 2,00 2,00

0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.1.2.3

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. 

INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU 

EQUIVALENTE

UN 6,00 6,00 0,00

MED 12 Barra de apoio em aço inox para banheiro PCD - Subsolo UN 6,00 6,00 6,00

0,00

0,00

TOTAL 6,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.1.2.4

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. 

INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU 

EQUIVALENTE

UN 2,00 2,00 0,00

MED 12 Barra de apoio em aço inox para banheiro PCD - Subsolo UN 2,00 2,00 2,00

0,00

TOTAL 2,00
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.1.4.5 ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA M² 6,26 6,26 0,00

MED 12 Espelho 4mm dos banheiros públicos - Subsolo M² 6,26 6,26 6,26

0,00

TOTAL 6,26

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.1.4.6
ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO
UN 9,00 9,00 2,00

MED 12 Assento sanitário BWC Públicos - Subsolo UN 7,00 7,00 7,00

0,00

TOTAL 7,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.2.1.1

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, 

FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM 

SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 7,00 7,00 0,00

MED 04 Bacia para caixa acoplada do banheiro Masc - Térreo UN 3,00 3,00 3,00

MED 05 Bacia para caixa acoplada do banheiro Fem - Térreo UN 4,00 4,00 4,00

UN 0,00

TOTAL 7,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.2.1.2
MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, 

FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 3,00 3,00 0,00

MED 04 Mictório do banheiro Masc - Térreo UN 3,00 3,00 3,00

UN 0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.2.1.3

LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA 

SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA 

IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00 2,00 0,00

MED 04 Lavatório do banheiro PCD  Masc - Subsolo UN 1,00 1,00 2,00

MED 04 Lavatório do banheiro  PCD Fem - Subsolo UN 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.2.1.4 CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 4,00 4,00 0,00

MED 04 Cuba de semi encaixe do banheiro Masc - Subolo UN 2,00 2,00 4,00

MED 04 Cuba de semi encaixe do banheiro Fem - Subolo UN 2,00 2,00

UN 0,00

TOTAL 4,00



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.2.2.1
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA 

OU EQUIVALENTE
UN 8,00 8,00 2,00

MED 04 Torneira de mesa para lavatórios dos banheiros públicos do Térreo UN 6,00 6,00 6,00

0,00

0,00

TOTAL 6,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.3.1.1

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, 

FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM 

SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 7,00 7,00 0,00

MED 04 Bacia para caixa acoplada do banheiro Masc - 1º Andar UN 3,00 3,00 7,00

MED 04 Bacia para caixa acoplada do banheiro Fem - 1º Andar UN 4,00 4,00

UN 0,00

TOTAL 7,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.3.1.2
MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, 

FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 3,00 3,00 0,00

MED 04 Mictório do banheiro Masc - 1º Andar UN 3,00 3,00 3,00

UN 0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.3.1.3

LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA 

SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA 

IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00 2,00 0,00

MED 04 Lavatório suspenso do banheiro PCD Masc - 1º Andar UN 1,00 1,00 2,00

MED 04 Lavatório suspenso do banheiro  PCD Fem - 1º Andar UN 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.3.1.4 CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 4,00 4,00 0,00

MED 04 Cuba de semi encaixe do banheiro Masc - 1º Andar UN 2,00 2,00 4,00

MED 04 Cuba de semi encaixe do banheiro Fem - 1º Andar UN 2,00 2,00

UN 0,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.3.2.1
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA 

OU EQUIVALENTE
UN 8,00 8,00 2,00

MED 04 Torneira de mesa para lavatórios dos banheiros públicos do 1º Andar UN 6,00 6,00 6,00

0,00
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0,00

TOTAL 6,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.4.1.1

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, 

FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM 

SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 7,00 7,00 0,00

MED 04 Bacia para caixa acoplada do banheiro público Masc - 2º Andar UN 3,00 3,00 7,00

MED 04 Bacia para caixa acoplada do banheiro público Fem - 2º Andar UN 4,00 4,00

UN 0,00

TOTAL 7,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.4.1.2
MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, 

FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 3,00 3,00 0,00

MED 04 Mictórios do banheiro Masc - 2 Andar UN 3,00 3,00 3,00

UN 0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.4.1.3

LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA 

SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA 

IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00 2,00 0,00

MED 04 Lavatório do banheiro PCD Masc - 2 Andar UN 1,00 1,00 2,00

MED 04 Lavatório do banheiro PCD Fem - 2 Andar UN 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.4.1.4 CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 4,00 4,00 0,00

MED 04 Cuba de semi encaixe do banheiro Masc - 2 Andar UN 1,00 1,00 1,00

MED 07 Cuba de semi encaixe do banheiro Masc - 2 Andar UN 1,00 1,00 3,00

MED 07 Cuba de semi encaixe do banheiro Fem - 2 Andar UN 1,00 1,00

MED 07 Cuba de semi encaixe do banheiro Fem - 2 Andar UN 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.4.2.1
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA 

OU EQUIVALENTE
UN 8,00 8,00 0,00

MED 04 Torneira de mesa para lavatórios dos banheiros públicos do 2º Andar UN 6,00 6,00 6,00

MED 07 Torneira de mesa para lavatórios dos banheiros públicos do 2º Andar UN 2,00 2,00 2,00

0,00

TOTAL 8,00
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.4.2.2

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. 

INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU 

EQUIVALENTE

UN 2,00 2,00 0,00

MED 06 Barra de apoio em aço inox para banheiro PCD - 2º Pavimento UN 2,00 2,00 2,00

0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.4.2.3

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. 

INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU 

EQUIVALENTE

UN 6,00 6,00 0,00

MED 06 Barra de apoio em aço inox para banheiro PCD - 2º Pavimento UN 4,00 4,00 4,00

MED 09 Barra de apoio em aço inox para banheiro PCD - 2º Pavimento UN 2,00 2,00

0,00

TOTAL 6,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.4.2.4

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. 

INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU 

EQUIVALENTE

UN 2,00 2,00 0,00

MED 06 Barra de apoio em aço inox para banheiro PCD - 2º Pavimento UN 2,00 2,00 2,00

0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.4.3.1 BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES M² 2,19 2,19 2,19

MED 06 Bancada dos banheiros públicos - 2º Pavimento M² 3,89 0,23 3,66 3,66

MED 09 Desconto do total medido para medição no item 18.2.6.6 M² -1,00 3,66 -3,66

0,00

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.4.3.2 TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA M 13,92 13,92 13,92

MED 06 Testeira da bancada dos banheiros públicos - 2º Pavimento M 6,27 6,27 6,27 6,27

MED 09 Desconto do total medido para medição no item 18.2.6.6 M -1,00 6,27 -6,27

0,00

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.4.4.1
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO
UN 7,00 7,00 0,00

MED 06 Dispenser para papel higiênico - 2º Pavimento UN 7,00 7,00 7,00

0,00

TOTAL 7,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo
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10.4.4.2

DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE 

QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM 

CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 4,00 4,00 0,00

MED 06 Dispenser para sabonete líquido - 2º Pavimento UN 4,00 4,00 4,00

0,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.4.4.3

DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. 

POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO 

TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 4,00 4,00 0,00

MED 06 Dispenser para papel toalha - 2º Pavimento UN 4,00 4,00 4,00

0,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.4.4.4 ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE PORCELANATO M² 1,08 1,08 1,08

MED 06 Espelho 4mm dos banheiros públicos - 2º Pavimento M² 6,27 6,27 6,27

MED 10 Desconto do espelho medido na MEDIÇÃO 06 para medir correto no item 10.4.4.5 M² -1,00 6,27 -6,27

0,00

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.4.4.5 ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE CERÂMICA M² 6,26 6,26 0,00

MED 10 Espelho 4mm dos banheiros públicos - 2º Pavimento M² 6,26 6,26 6,26

0,00

TOTAL 6,26

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.4.4.6
ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO
UM 7,00 7,00 0,00

MED 08
ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO - WC'S DO 2º PAVIMENTO
UM 7,00 7,00 7,00

0,00

TOTAL 7,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.5.1.1

BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, 

FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, COM 

SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 7,00 7,00 0,00

MED 04 Bacia para caixa acoplada do banheiro público Masc - 3º Andar UN 3,00 3,00 7,00

MED 04 Bacia para caixa acoplada do banheiro público Fem - 3º Andar UN 4,00 4,00

TOTAL 7,00



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.5.1.2
MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO PARA VÁLVULA EMBUTIDA EM LOUÇA, COR BRANCO GELO M.714.17, 

FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UN 3,00 3,00 0,00

MED 04 Mictórios do banheiro Masc - 3° Andar UN 3,00 3,00 3,00

UN 0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.5.1.3

LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA COR BRANCO GELO CÓD: L.39.17 (LAVATÓRIO) E CS.39 (COLUNA 

SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA. METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA 

IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2,00 2,00 0,00

MED 04 Lavatóro do banheiro PCD Masc - 3 Andar UN 1,00 1,00 2,00

MED 04 Lavatóro do banheiro PCD Fem - 3 Andar 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.5.1.4 CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 4,00 4,00 0,00

MED 07 Cuba de semi-encaixe dos banheiros públicos - 3Andar - Mas UN 2,00 2,00 4,00

MED 08 Cuba de semi-encaixe dos banheiros públicos - 3Andar - Fem UN 2,00 2,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.5.2.1
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, MODELO 1173.C, FAB.: DECA 

OU EQUIVALENTE
UN 8,00 8,00 0,00

MED 04 Torneira de mesa para lavatórios dos banheiros públicos do 3º Andar UN 6,00 6,00 6,00

MED 07 Torneira de mesa para lavatórios dos banheiros públicos do 3º Andar (restante) UN 2,00 2,00 2,00

0,00

TOTAL 8,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.5.2.2

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=40cm. 

INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU 

EQUIVALENTE

UN 2,00 2,00 0,00

MED 06 Barra de apoio em aço inox para banheiro PCD - 3º Pavimento UN 2,00 2,00 2,00

0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.5.2.3

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. 

INSTALAÇÃO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU 

EQUIVALENTE

UN 6,00 6,00 0,00

MED 06 Barra de apoio em aço inox para banheiro PCD - 3º Pavimento UN 4,00 4,00 4,00

MED 09 Barra de apoio em aço inox para banheiro PCD - 3º Pavimento UN 2,00 2,00

0,00

TOTAL 6,00



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.5.2.4

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX ESCOVADO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. Ø10mm, L=80cm. 

INSTALAÇÃO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.I.080.ESC, LINHA CONFORTO, MARCA DECA OU 

EQUIVALENTE

UN 2,00 2,00 0,00

MED 06 Barra de apoio em aço inox para banheiro PCD - 3º Pavimento UN 2,00 2,00 2,00

0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.5.3.1 BANCADA EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ POLIDO EM AMBAS AS FACES M² 2,19 2,19 2,19

MED 06 Bancada dos banheiros públicos - 3º Pavimento M² 3,89 0,23 3,66 3,66

MED 09 Desconto do total medido para medição no item 18.2.6.6 M² -1,00 3,66 -3,66

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.5.3.2 TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA M 13,92 13,92 13,92

MED 06 Testeira da bancada dos banheiros públicos - 63º Pavimento M 6,27 6,27 6,27 6,27

MED 09 Desconto do total medido para medição no item 18.2.6.6 M -1,00 6,27 -6,27

0,00

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.5.4.1
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO EM EM AÇO INOX REF:. BIOVIS OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO
UN 7,00 7,00 0,00

MED 06 Dispenser para papel higiênico - 3º Pavimento UN 7,00 7,00 7,00

0,00

TOTAL 7,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.5.4.2

DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO INOX ESCOVADO DE 

QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM 

CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 4,00 4,00 0,00

MED 06 Dispenser para sabonete líquido - 3º Pavimento UN 4,00 4,00 4,00

0,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.5.4.3

DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AÇO INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. 

POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO 

TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 4,00 4,00 0,00

MED 06 Dispenser para papel toalha - 3º Pavimento UN 4,00 4,00 4,00

0,00

TOTAL 4,00



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.5.4.4 ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAÇÃO DE VIDROS SOBRE PORCELANATO M² 2,00 2,00 -4,27

MED 06 Espelho 4mm para banheiros públicos - 3º Pavimento M² 6,27 6,27 6,27

0,00

TOTAL 6,27

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

10.5.4.6
ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO
M² 7,00 7,00 0,00

MED 08
ASSENTO SANITÁRIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO - WC PÚBLICOS - 3º PAVIMENTO
M² 7,00 7,00 7,00

0,00

TOTAL 7,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.1.1 COTOVELO 90° EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2" UN 10,00 10,00 0,00

MED 05 Cotovelo 90 - 2.1/2" - Subsolo UN 10,00 0,50 5,00 5,00

MED 12 Cotovelo 90 - 2.1/2" - Subsolo (execução) - AINDA NÃO CONCLUÍDA UN 10,00 0,20 2,00

MED 13 Cotovelo 90 - 2.1/2" - Subsolo (execução) UN 10,00 0,30 3,00

TOTAL 10,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.1.2 CURVA MACHO-FÊMEA EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2" UN 1,00 1,00 0,00

MED 05 Curva macho-fêmea 2.1/2" - Subsolo UN 1,00 0,50 0,50 0,50

MED 12 Curva macho-fêmea 2.1/2" - Subsolo (execução) - AINDA NÃO CONCLUÍDA UN 1,00 0,20 0,20

MED 13 Curva macho-fêmea 2.1/2" - Subsolo (execução) UN 1,00 0,30 0,30

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.1.3 NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2" UN 1,00 1,00 0,00

MED 12 Niple duplo 2.1/2" - Subsolo (execução) - AINDA NÃO CONCLUÍDA UN 1,00 0,70 0,70 0,70

MED 13 Niple duplo 2.1/2" - Subsolo (execução) UN 1,00 0,30 0,30

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.1.4 TUBO EM AÇO GALVANIZADO, 65MM-2.1/2" M 37,50 37,50 0,00

MED 12 Tubo de aço galvanizado 2.1/2" - Subsolo (execução) - AINDA NÃO CONCLUÍDA M 37,50 0,70 26,25

MED 13 Tubo de aço galvanizado 2.1/2" - Subsolo (execução) M 37,50 0,30 11,25

37,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.1.5 TÊ EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 2.1/2" UN 1,00 1,00 0,00

MED 12 Tê em ferro 2.1/2" - AINDA NÃO CONCLUÍDA UN 1,00 0,70 0,70

MED 13 Tê em ferro 2.1/2" - (execução) UN 1,00 0,30 0,30

1,00



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.1.6 ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 2.1/2" UN 4,00 4,00 0,00

MED 12 Adaptador storz 2.1/2" - AINDA NÃO CONCLUÍDA UN 4,00 0,70 2,80

MED 13 Adaptador storz 2.1/2" - (execução) UN 4,00 0,30 1,20

4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.1.7 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS - 90 x 60 x 17 CM UN 3,00 3,00 0,00

MED 12 Caixa para abrigo de mangueiras - AINDA NÃO CONCLUÍDA UN 3,00 0,67 2,00

MED 13 Caixa para abrigo de mangueiras - (execução) UN 3,00 0,33 1,00

3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.1.8 CHAVE PARA CONEXÃO  DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO - DUPLA - 2.1/2" x 1.1/2" UN 3,00 3,00 0,00

MED 05 Chave Dupla 2.1/2" x 1.1/2" - Subsolo UN 3,00 0,50 1,50 1,50

MED 12 Chave Dupla 2.1/2" x 1.1/2" - Subsolo (execução) - AINDA NÃO CONCLUÍDA UN 3,00 0,17 0,50

MED 13 Chave Dupla 2.1/2" x 1.1/2" - Subsolo (execução) UN 3,00 0,33 1,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.1.9 ESGUICHO JATO REGULÁVEL - 1.1/2" 40MM UN 3,00 3,00 0,00

MED 12 Esguicho jato regulável 1.1/2" - AINDA NÃO CONCLUÍDA UN 3,00 0,67 2,00

MED 13 Esguicho jato regulável 1.1/2" - (execução) UN 3,00 0,33 1,00

3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.1.10 MANGUEIRAS - 1.1/2 "  15 M UN 6,00 6,00 0,00

MED 05 Mangueiras 1.1/2" 15M - Subsolo UN 6,00 0,50 3,00 3,00

MED 12 Mangueiras 1.1/2" 15M - Subsolo (execução) - AINDA NÃO CONCLUÍDA UN 6,00 0,17 1,00

MED 13 Mangueiras 1.1/2" 15M - Subsolo (execução) UN 6,00 0,33 2,00

TOTAL 6,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.1.11 NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL - 2.1/2" UN 3,00 3,00 0,00

MED 05 Niple 2.1/2" - Subsolo UN 3,00 0,50 1,50 1,50

MED 12 Niple 2.1/2" - Subsolo (execução) - AINDA NÃO CONCLUÍDA UN 3,00 0,17 0,50

MED 13 Niple 2.1/2" - Subsolo (execução) UN 3,00 0,33 1,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.1.12 REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO - 2.1/2" X 1.1/2" UN 3,00 3,00 0,00

MED 12 Redução giratória tipo storz 2.1/2" X 1.1/2" - AINDA NÃO CONCLUÍDA UN 3,00 0,33 1,00 1,00

MED 13 Redução giratória tipo storz 2.1/2" X 1.1/2" - (execução) UN 3,00 0,67 2,00



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.1.13 REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE - 2 1/2" UN 1,00 1,00 0,00

MED 12 Registro de gaveta 2 1/2" - AINDA NÃO CONCLUÍDA UN 1,00 0,50 0,50 0,50

MED 13 Registro de gaveta 2 1/2" - (execução) UN 1,00 0,50 0,50

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.1.14 REGISTRO GLOBO - 2 1/2" 45° UN 3,00 3,00 0,00

MED 12 Registro globo - 2 1/2" 45° - AINDA NÃO CONCLUÍDA UN 3,00 0,50 1,50 1,50

MED 13 Registro globo - 2 1/2" 45° - (execução) UN 3,00 0,50 1,50

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.1.15 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ - 1.1/2" UN 3,00 3,00 0,00

MED 05 Tampão Cego 1.1/2" - Subsolo UN 3,00 0,50 1,50 1,50

MED 12 Niple 2.1/2" - Subsolo (execução) - AINDA NÃO CONCLUÍDA UN 3,00 0,17 0,50

MED 13 Niple 2.1/2" - Subsolo (execução) UN 3,00 0,33 1,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.1.16 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ - 2.1/2" UN 1,00 1,00 0,00

MED 12 Tampão Cego 1.1/2" - Subsolo - AINDA NÃO CONCLUÍDA UN 1,00 0,50 0,50 0,50

MED 13 Tampão Cego 1.1/2" - Subsolo - (execução) UN 1,00 0,50 0,50

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.2.1 ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) UN 4,00 4,00 0,00

MED 05 Alarme de incêndio Endereçavel - Subsolo UN 4,00 0,50 2,00 2,00

MED 06 Alarme de incêndio Endereçavel - Subsolo (parcela restante) UN 4,00 0,50 2,00 2,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.2.2 ALARME DE INCÊNDIO - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S) UN 67,00 67,00 13,00

MED 06 Alarme de incêndio Endereçavel (detectável)  - Subsolo UN 67,00 0,50 33,50 33,50

MED 07 Alarme de incêndio Endereçavel (detectável)  - Subsolo (Parcialmente instalados no Subsolo) UN 67,00 0,31 20,50 20,50

TOTAL 54,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.1 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 31,00 31,00 10,00

MED 05 Bucha de redução 1.1/2" x 1.1/4" - Subsolo UN 31,00 0,50 15,50 15,50

MED 12 Bucha de redução 1.1/2" x 1.1/4" - Subsolo (execução) UN 11,00 0,50 5,50

TOTAL 21,00



CONTRATO Nº 13/2023
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.2 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" x 1" UN 37,00 37,00 12,00

MED 05 Bucha de redução 1.1/4" x 1" - Subsolo UN 37,00 0,50 18,50 18,50

MED 12 Bucha de redução 1.1/4" x 1" - Subsolo (execução) UN 13,00 0,50 6,50

TOTAL 25,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.3 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 5,00 5,00 2,50

MED 05 Bucha de redução 2" x 1.1/2" - Subsolo UN 5,00 0,50 2,50 2,50

TOTAL 2,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.4 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 13,00 13,00 11,00

MED 12 Bucha de redução 2.1/2" x 1.1/2" - Subsolo UN 2,00 1,00 2,00 2,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.5 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 1,00 1,00 0,50

MED 05 Bucha de redução 2.1/2" X 1.1/4" - Subsolo UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.6 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 5,00 5,00 2,50

MED 05 Bucha de redução 2.1/2" X 2" - Subsolo UN 5,00 0,50 2,50 2,50

TOTAL 2,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.7 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" X 1.1/2" UN 1,00 1,00 0,50

MED 05 Bucha de redução  3" X 1.1/2" - Subsolo UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.8 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" X 2.1/2" UN 5,00 5,00 2,00

MED 05 Bucha de redução 3" X 2.1/2" - Subsolo UN 5,00 0,50 2,50 2,50

MED 12 Bucha de redução 3" X 2.1/2" - Subsolo (execução) UN 1,00 0,50 0,50

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.9 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 64,00 64,00 20,00

MED 05 Cotovelo 90 - 1" - Subsolo UN 64,00 0,50 32,00 32,00

MED 12 Cotovelo 90 - 1" - Subsolo (execução) UN 24,00 0,50 12,00

TOTAL 44,00
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.10 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" UN 42,00 42,00 18,00

MED 05 Cotovelo 90 1.1/2" - Subsolo UN 42,00 0,50 21,00 21,00

MED 12 Cotovelo 90 1.1/2" - Subsolo (execução) UN 6,00 0,50 3,00

TOTAL 24,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.11 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 16,00 16,00 8,00

MED 05 Cotovelo 90 - 1.1/4" - Subsolo UN 16,00 0,50 8,00 8,00

TOTAL 8,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.12 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 4,00 4,00 1,00

MED 12 Cotovelo 90 - 2.1/2" - Subsolo (execução) UN 3,00 1,00 3,00 3,00

3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.13 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" UN 2,00 2,00 0,50

MED 05 Cotovelo 90  3" - Subsolo UN 2,00 0,50 1,00 1,00

MED 12 Cotovelo 90  3" - Subsolo (execução) UN 1,00 0,50 0,50

TOTAL 1,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.14 COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 1,00 1,00 0,50

MED 05 Cotovelo de redução 1.1/2" x 1" - Subsolo UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.15 SPRINKLER, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - DN 15 - FATOR K 80 UN 121,00 121,00 75,00

MED 05 Sprinkler - DN 15 para o sistema de incêndio do Subsolo UN 121,00 0,00 0,00 0,00

MED 12 Sprinkler - DN 15 para o sistema de incêndio do Subsolo (execução) UN 46,00 1,00 46,00

TOTAL 46,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.16 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 25 MM - 1" M 178,76 178,76 86,91

MED 12 Tubo de aço galvanizado 1" - Subsolo (execução) M 91,85 1,00 91,85

0,00

TOTAL 91,85

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.17 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4" M 129,86 129,86 39,06

MED 06 Tubo de aço galvanizado 1.1/4" - Subsolo M 129,86 0,50 64,93

MED 12 Tubo de aço galvanizado 1.1/4" - Subsolo (execução) M 51,74 0,50 25,87

0,00
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TOTAL 90,80

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.18 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 40 MM - 1.1/2" M 149,15 149,15 53,03

MED 06 Tubo de aço galvanizado 1.1/2" - Subsolo M 149,15 0,50 74,58

MED 12 Tubo de aço galvanizado 1.1/2" - Subsolo (execução) M 43,09 0,50 21,55

0,00

TOTAL 96,12

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.19 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 50 MM - 2" M 9,64 9,64 2,38

MED 06 Tubo de aço galvanizado 2" - Subsolo M 9,64 0,50 4,82 4,82

MED 12 Tubo de aço galvanizado 2" - Subsolo (execução) M 4,88 0,50 2,44

0,00

TOTAL 7,26

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.20 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 65 MM - 2.1/2" M 88,20 88,20 4,40

MED 06 Tubo de aço galvanizado 2.1/2" - Subsolo M 88,20 0,50 44,10 44,10

MED 12 Tubo de aço galvanizado 2.1/2" - Subsolo (execução) M 79,40 0,50 39,70

0,00

TOTAL 83,80

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.21 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 80 MM - 3" M 33,84 33,84 1,24

MED 06 Tubo de aço galvanizado 2" - Subsolo M 33,84 0,50 16,92 16,92

MED 12 Tubo de aço galvanizado 2" - Subsolo M 31,37 0,50 15,69

0,00

TOTAL 32,61

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.22 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" UN 1,00 1,00 0,50

MED 05 Tê 1.1/2" - Subsolo UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.23 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 13,00 13,00 4,00

MED 05 Tê 2.1/2" - Subsolo UN 13,00 0,50 6,50 6,50

MED 12 Tê 2.1/2" - Subsolo (execução) UN 5,00 0,50 2,50

TOTAL 9,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.24 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" UN 5,00 5,00 2,00

MED 05 Tê 3" - Subsolo UN 5,00 0,50 2,50 2,50
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MED 12 Tê 3" - Subsolo (execução) UN 1,00 0,50 0,50

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.25 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 44,00 44,00 14,50

MED 05 TÊ de Redução 1.1/2" x 1" - Subsolo UN 44,00 0,50 22,00 22,00

MED 12 TÊ de Redução 1.1/2" x 1" - Subsolo (execução) UN 15,00 0,50 7,50

TOTAL 29,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.26 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 3,00 3,00 1,00

MED 05 TÊ de Redução 1.1/2" x 1.1/4" - Subsolo UN 3,00 0,50 1,50 1,50

MED 12 TÊ de Redução 1.1/2" x 1.1/4" - Subsolo (execução) UN 1,00 0,50 0,50

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.27 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 36,00 36,00 12,00

MED 05 TÊ de Redução 1.1/4" x 1" - Subsolo UN 36,00 0,50 18,00 18,00

MED 12 TÊ de Redução 1.1/4" x 1" - Subsolo (execução) UN 12,00 0,50 6,00

TOTAL 24,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.28 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1" UN 1,00 1,00 0,50

MED 05 Tê de redução - 2" x 1" - Subsolo UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.30 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" X 2.1/2" UN 2,00 2,00 1,50

MED 05 TÊ de Redução 3" X 2.1/2" - Subsolo UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.31 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1" UN 1,00 1,00 0,50

MED 05 Tê de redução 2.1/2" x 1" - Subsolo UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.32 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 9,00 9,00 0,50

MED 05 Tê de redução 2.1/2" X 1.1/2" - Subsolo UN 9,00 0,50 4,50 4,50

MED 12 Tê de redução 2.1/2" X 1.1/2" - Subsolo (execução) UN 8,00 0,50 4,00

TOTAL 8,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.33 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" UN 1,00 1,00 -1,00
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MED 05 Tê de redução 2" X 1.1/4" - Subsolo UN 2,00 0,50 0,50 0,50

MED 12 Tê de redução 2" X 1.1/4" - Subsolo (execução) UN 3,00 0,50 1,50

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.1.3.34 LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" UN 121,00 121,00 37,50

MED 05 Luva de redução 1" x 1/2" - Subsolo UN 121,00 0,50 60,50 60,50

MED 12 Luva de redução 1" x 1/2" - Subsolo (execução) UN 46,00 0,50 23,00

TOTAL 83,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.1.1 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 1,00 1,00 0,50

MED 05 Cotovelo 90 - 2.1/2" - Térreo UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.1.5 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS,  - 90 X 60 X 17 CM UN 4,00 4,00 2,00

MED 05 Caixa para mangueiras 90x60x17 - Térreo UN 4,00 0,50 2,00 2,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.1.6 CHAVE PARA CONEXÃO  DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO - DUPLA - 2.1/2" x 1.1/2" UN 4,00 4,00 2,00

MED 05 Chave Dupla 2.1/2" x 1.1/2" - Subsolo UN 4,00 0,50 2,00 2,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.1.8 MANGUEIRAS - 1.1/2 "  15 M UN 8,00 8,00 4,00

MED 05 Mangueiras 1.1/2" 15M - Térreo UN 8,00 0,50 4,00 4,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.1.9 NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL,  - 2.1/2" UN 4,00 4,00 2,00

MED 05 Niple 2.1/2" - Térreo UN 4,00 0,50 2,00 2,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.1.12 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ,  - 1.1/2" UN 4,00 4,00 2,00

MED 05 Tampão Cego 1.1/2" - Térreo UN 4,00 0,50 2,00 2,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.2.1 ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) UN 4,00 4,00 0,00

MED 05 Alarme de incêndio Endereçavel - Térreo UN 4,00 0,50 2,00 2,00

MED 06 Alarme de incêndio Endereçavel - Térreo (parcela restante) UN 4,00 0,50 2,00 2,00
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TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.2.2 ALARME DE INCÊNDIO  - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S) UN 94,00 94,00 47,00

MED 06 Alarme de incêndio Endereçavel (detector) - Térreo UN 94,00 0,50 47,00 47,00

MED 07 Alarme de incêndio Endereçavel (detector) - Térreo UN 94,00 0,35 32,90 32,90

TOTAL 47,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.2.5 CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL - 12VCC - 01 LAÇO - 120 PONTOS UN 1,00 1,00 0,50

MED 05 Central de alarme - Térreo UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.1 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 Bucha de Redução 1.1/2" x 1" - Térreo UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.2 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 31,00 31,00 15,50

MED 05 Bucha de redução 1.1/2" x 1.1/4" - Térreo UN 31,00 0,50 15,50 15,50

TOTAL 15,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.3 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" x 1" UN 43,00 43,00 21,50

MED 05 Bucha de redução 1.1/4" x 1" - Térreo UN 43,00 0,50 21,50 21,50

TOTAL 21,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.4 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 10,00 10,00 5,00

MED 05 Bucha de redução 2" x 1.1/2" - Térreo UN 10,00 0,50 5,00 5,00

TOTAL 5,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.6 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 Bucha de redução 2.1/2" X 1.1/4" - Térreo UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.7 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 3,00 3,00 1,50

MED 05 Bucha de redução 2.1/2" X 2" - Térreo UN 3,00 0,50 1,50 1,50

TOTAL 1,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo
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12.2.3.8 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 84,00 84,00 42,00

MED 05 Cotovelo 90 - 1" - Térreo UN 84,00 0,50 42,00 42,00

TOTAL 42,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.9 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" UN 47,00 47,00 23,50

MED 05 Cotovelo 90 1.1/2" - Térreo UN 47,00 0,50 23,50 23,50

TOTAL 23,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.10 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 18,00 18,00 9,00

MED 05 Cotovelo 90 1.1/4" - Térreo UN 18,00 0,50 9,00 9,00

TOTAL 9,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.11 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" UN 3,00 3,00 1,50

MED 05 Cotovelo 90 - 2 " - Térreo UN 3,00 0,50 1,50 1,50

TOTAL 1,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.13 COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 3,00 3,00 1,50

MED 05 Cotovelo de redução 1.1/2" x 1" - Térreo UN 3,00 0,50 1,50 1,50

TOTAL 1,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.14 SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 UN 159,00 159,00 159,00

MED 07 Sprinkler - DN 15 para sistema de incêndio - Térreo UN 159,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.16 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4" M 123,43 123,43 61,72

MED 06 Tubo de aço galvanizado 1.1/4" - Térreo M 123,43 0,50 61,72

0,00

TOTAL 61,72

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.17 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 40 MM - 1.1/2" M 215,54 215,54 107,77

MED 06 Tubo de aço galvanizado 1.1/2" - Térreo M 215,54 0,50 107,77

0,00

TOTAL 107,77

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.18 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 50 MM - 2" M 32,40 32,40 16,20
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MED 06 Tubo de aço galvanizado 2" - Térreo M 32,40 0,50 16,20

0,00

TOTAL 16,20

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.19 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 65 MM - 2.1/2" M 123,10 123,10 61,55

MED 06 Tubo de aço galvanizado 2.1/2" - Térreo M 123,10 0,50 61,55

0,00

TOTAL 61,55

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.20 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 80 MM - 3" M 4,19 4,19 2,10

MED 06 Tubo de aço galvanizado 3" - Térreo M 4,19 0,50 2,10

0,00

TOTAL 2,10

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.21 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 12,00 12,00 6,00

MED 05 Tê 1'' - Térreo UN 12,00 0,50 6,00 6,00

TOTAL 6,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.22 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 Tê 1.1/4" - Térreo UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.24 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 13,00 13,00 6,50

MED 05 Tê 2.1/2" - Térreo UN 13,00 0,50 6,50 6,50

TOTAL 6,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.25 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 62,00 62,00 31,00

MED 05 TÊ de Redução 1.1/2" x 1" -  Térreo UN 62,00 0,50 31,00 31,00

TOTAL 31,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.26 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 TÊ de Redução 1.1/2" x 1.1/4" -  Térreo UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.27 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 43,00 43,00 21,50
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MED 05 TÊ de Redução 1.1/4" x 1" - Térreo UN 43,00 0,50 21,50 21,50

TOTAL 21,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.28 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1" UN 5,00 5,00 2,50

MED 05 Tê de redução 2" x 1" - Térreo UN 5,00 0,50 2,50 2,50

TOTAL 2,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.30 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" UN 3,00 3,00 1,50

MED 05 Tê de redução 2" X 1.1/4" - Térreo UN 3,00 0,50 1,50 1,50

TOTAL 1,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.31 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 13,00 13,00 6,50

MED 05 Tê de redução 2.1/2" X 1.1/2" - Térreo UN 13,00 0,50 6,50 6,50

TOTAL 6,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.32 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 3,00 3,00 1,50

MED 05 Tê de redução  2.1/2" X 1.1/4" - Térreo UN 3,00 0,50 1,50 1,50

TOTAL 1,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.33 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 4,00 4,00 2,00

MED 05 Tê de redução 2.1/2" x 2" - Térreo UN 4,00 0,50 2,00 2,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.2.3.34 LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" UN 159,00 159,00 79,50

MED 05 Luva de redução 1" x 1/2" - Térreo UN 159,00 0,50 79,50 79,50

TOTAL 79,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.1.1 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 6,00 6,00 3,00

MED 05 Cotovelo 90 - 2.1/2" - 1º Pavimento UN 6,00 0,50 3,00 3,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.1.5 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS,  - 90 X 60 X 17 CM UN 4,00 4,00 2,00

MED 05 Caixa para mangueiras 90x60x17 - 1º Pavimento UN 4,00 0,50 2,00 2,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo
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12.3.1.6 CHAVE PARA CONEXÃO  DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO,  - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2" UN 4,00 4,00 2,00

MED 05 Chave Dupla 2.1/2" x 1.1/2" - 1º Pavimento UN 4,00 0,50 2,00 2,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.1.8 MANGUEIRAS - 1.1/2 "  15 M UN 8,00 8,00 4,00

MED 05 Mangueiras 1.1/2" 15M - 1º Pavimento UN 8,00 0,50 4,00 4,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.1.9 NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL,  - 2.1/2" UN 4,00 4,00 0,00

MED 05 Niple 2.1/2" - 1º Pavimento UN 4,00 0,50 2,00 2,00

MED 09 Niple 2.1/2" - 1º Pavimento UN 4,00 0,50 2,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.1.12 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ,  - 1.1/2" UN 4,00 4,00 2,00

MED 05 Tampão Cego 1.1/2" - 1º Pavimento UN 4,00 0,50 2,00 2,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.2.1 ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) UN 4,00 4,00 0,00

MED 05 Alarme de incêndio Endereçavel - 1º Pavimento UN 4,00 0,50 2,00 2,00

MED 06 Alarme de incêndio Endereçavel - 1º Pavimento (parcela restante) UN 4,00 0,50 2,00 2,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.2.2 ALARME DE INCÊNDIO  - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S) UN 94,00 94,00 47,00

MED 06 Alarme de incêndio Endereçavel (detector) - 1º Pavimento UN 94,00 0,50 47,00 47,00

MED 07 Alarme de incêndio Endereçavel (detector) - 1º Pavimento UN 94,00 0,00 0,00

TOTAL 47,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.1 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" x 1" UN 3,00 3,00 2,00

MED 02 Bucha de Redução 1.1/2" x 1" para Sistema de Incêndio do Espaço SER UN 1,00 0,00 0,00 0,00

MED 05 Bucha de Redução 1.1/2" x 1" - 1º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00

0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.2 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" x 1.1/4" UN 32,00 32,00 27,50

MED 02 Bucha de Redução 1.1/2" x 1.1/4" para Sistema de Incêndio do Espaço SER UN 3,00 0,00 0,00 0,00

MED 05 Bucha de Redução 1.1/2" x 1.1/4" - 1º Pavimento UN 9,00 0,50 4,50
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0,00

TOTAL 4,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.3 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" x 1" UN 64,00 64,00 33,50

MED 02 Bucha de Redução  1.1/4" x 1" para Sistema de Incêndio do Espaço SER UN 5,00 0,00 0,00 0,00

MED 05 Bucha de Redução  1.1/4" x 1" - 1º Pavimento UN 61,00 0,50 30,50

0,00

TOTAL 30,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.4 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" x 1.1/2 UN 10,00 10,00 5,00

MED 02 Bucha de Redução 2'' x 1.1/2" - 1º Pavimento UN 10,00 0,50 5,00 5,00

0,00

0,00

TOTAL 5,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.5 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" x 1.1/2" UN 18,00 18,00 18,00

MED 02 Bucha de Redução 2.1/2" x 1.1/2" para Sistema de Incêndio do Espaço SER UN 2,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.7 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" x 2" UN 5,00 5,00 3,00

MED 02 Bucha de Redução 2.1/2" x 2" para Sistema de Incêndio do Espaço SER UN 1,00 0,00 0,00 0,00

MED 05 Bucha de Redução 2.1/2" x 2" - 1º Pavimento UN 4,00 0,50 2,00

0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.8 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 2.1/2" UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 Bucha de redução 3" x 2.1/2" - 1º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.9 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 90,00 90,00 49,50

MED 02 Cotovelo 90 - 1" para Sistema de Incêndio do Espaço SER UN 8,00 0,00 0,00 0,00

MED 05 Cotovelo 90 - 1" - 1º Pavimento UN 81,00 0,50 40,50 40,50

0,00

TOTAL 40,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo
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12.3.3.10 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" UN 40,00 40,00 20,50

MED 02 Cotovelo 90 - 1.1/2" para Sistema de Incêndio do Espaço SER UN 1,00 0,00 0,00 0,00

MED 05 Cotovelo 90 - 1.1/2" - 1º Pavimento 39,00 0,50 19,50

TOTAL 19,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.11 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 39,00 39,00 20,50

MED 02 Cotovelo 90 - 1.1/4" para Sistema de Incêndio do Espaço SER UN 2,00 0,00 0,00 0,00

MED 05 Cotovelo 90 - 1.1/4" - 1º Pavimento UN 37,00 0,50 18,50 18,50

0,00

TOTAL 18,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.12 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" UN 2,00 2,00 1,50

MED 05 Cotovelo 90 - 2" - 1º Pavimento UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.14 COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 7,00 7,00 3,50

MED 05 Cotovelo de redução 1.1/2" x 1" - 1º Pavimento UN 7,00 0,50 3,50 3,50

TOTAL 3,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.15 SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 UN 186,00 186,00 186,00

MED 07 Sprinkler - DN 15 para o sistema de incêndio do 1º Pavimento UN 186,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.16 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 25 mm - 1" M 265,84 265,84 241,84

MED 02 Tubo de Aço 1" para Sistema de Incêndio do Espaço SER M 24,00 0,50 12,00 12,00 *Representativo insumo

MED 04 Tubo de Aço 1" para Sistema de Incêndio do Espaço SER (parcela referente a execução da tubulação) M 24,00 0,50 12,00 12,00

M 0,00

TOTAL 24,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.17 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 mm - 1.1/4" M 159,53 159,53 79,77

MED 02 Tubo de Aço 1.1/4" para Sistema de Incêndio do Espaço SER M 24,00 0,50 12,00 12,00 *Representativo insumo

MED 04 Tubo de Aço 1.1/4" para Sistema de Incêndio do Espaço SER (parcela referente a execução da tubulação) M 24,00 0,50 12,00 12,00

MED 06 Tubo de Aço 1.1/4" - 1º Pavimento M 111,53 0,50 55,77 55,77

M 0,00

TOTAL 79,77

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.18 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 mm - 1.1/2" M 208,74 208,74 104,37
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MED 02 Tubo de Aço 1.1/2" para Sistema de Incêndio do Espaço SER M 24,00 0,50 12,00 12,00 *Representativo insumo

MED 04 Tubo de Aço 1.1/2" para Sistema de Incêndio do Espaço SER (parcela referente a execução da tubulaçao) M 24,00 0,50 12,00 12,00

MED 06 Tubo de Aço 1.1/2" - 1º Pavimento M 160,74 0,50 80,37 80,37

M 0,00

TOTAL 104,37

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.19 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 mm - 2" M 48,06 48,06 24,03

MED 02 Tubo de Aço 2" para Sistema de Incêndio do Espaço SER M 6,00 0,50 3,00 3,00 *Representativo insumo

MED 04 Tubo de Aço 2" para Sistema de Incêndio do Espaço SER (parcela referente a execução da tubulação) M 6,00 0,50 3,00 3,00

MED 06 Tubo de Aço 2" - 1º Pavimento M 36,06 0,50 18,03 18,03

TOTAL 24,03

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.20 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 mm - 2.1/2" M 121,08 121,08 60,54

MED 06 Tubo de Aço 2.1/2" - 1º Pavimento M 121,08 0,50 60,54 60,54

TOTAL 60,54

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.21 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 mm - 3" M 4,72 4,72 2,36

MED 06 Tubo de Aço 3" - 1º Pavimento M 4,72 0,50 2,36 2,36

TOTAL 2,36

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.22 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 7,00 7,00 7,00

MED 02 Tê 1" para Sistema de Incêndio do Espaço SER UN 8,00 0,00 0,00 0,00

UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.23 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 8,00 8,00 4,50

MED 02 Tê 1.1/4" para Sistema de Incêndio do Espaço SER UN 1,00 0,00 0,00 0,00

MED 05 Tê 1.1/4" - 1º Pavimento UN 7,00 0,50 3,50

UN 0,00

TOTAL 3,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.24 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" UN 3,00 3,00 1,50

MED 05 TÊ 2" - 1º Pavimento UN 3,00 0,50 1,50 1,50

TOTAL 1,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo
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12.3.3.25 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 20,00 20,00 10,50

MED 02 Tê 2.1/2" para Sistema de Incêndio do Espaço SER UN 1,00 0,00 0,00 0,00

MED 05 Tê 2.1/2" - 1º Pavimento UN 19,00 0,50 9,50 9,50

UN 0,00

TOTAL 9,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.26 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 Tê 3" - 1º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.27 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" x 1" UN 59,00 59,00 32,50

MED 02 Tê de redução 1.1/2" x 1" para Sistema de Incêndio do Espaço SER UN 6,00 0,00 0,00 0,00

MED 05 Tê de redução 1.1/2" x 1" - 1º Pavimento UN 53,00 0,50 26,50 26,50

UN 0,00

TOTAL 26,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.28 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 1,00 1,00 0,50

MED 05 Tê de redução 1.1/2" x 1.1/4" - 1º Pavimento UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.29 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" x 1" UN 56,00 56,00 30,50

MED 02 Tê de redução 1.1/4" x 1" para Sistema de Incêndio do Espaço SER UN 5,00 0,00 0,00 0,00

MED 05 Tê de redução 1.1/4" x 1" - 1º Pavimento UN 51,00 0,50 25,50 25,50

UN 0,00

TOTAL 25,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.30 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1" UN 3,00 3,00 2,50

MED 05 Tê de redução 2" x 1" - 1º Pavimento UN 1,00 0,50 0,50 0,50

UN 0,00

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.32 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" UN 6,00 6,00 3,00

MED 05 Tê de redução 2" x 1.1/4" - 1º Pavimento UN 6,00 0,50 3,00 3,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.33 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" x 1.1/2" UN 11,00 11,00 6,50
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MED 02 Tê de redução  2.1/2" x 1.1/2" para Sistema de Incêndio do Espaço SER UN 2,00 0,00 0,00 0,00

MED 05 Tê de redução  2.1/2" x 1.1/2" - 1º Pavimento UN 9,00 0,50 4,50

UN 0,00

TOTAL 4,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.34 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 8,00 8,00 5,00

MED 05 Tê de redução 2.1/2" X 1.1/4" - 1º Pavimento UN 6,00 0,50 3,00

UN 0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.35 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 Tê de redução 2.1/2" x 2" - 1º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.3.3.36 LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" x 1/2" UN 186,00 186,00 101,00

MED 02 Luva de redução 1" x 1/2" para Sistema de Incêndio do Espaço SER UN 16,00 0,00 0,00 0,00

MED 05 Luva de redução 1" x 1/2" - 1º Pavimento UN 170,00 0,50 85,00

UN 0,00

TOTAL 85,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.1.4 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS,  - 90 X 60 X 17 CM UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 Caixa para mangueiras 90x60x17 - 2º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.1.5 CHAVE PARA CONEXÃO  DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO,  - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2" UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 Chave Dupla 2.1/2" x 1.1/2" - 2º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.1.7 MANGUEIRAS - 1.1/2 "  15 M UN 4,00 4,00 2,00

MED 05 Mangueiras 1.1/2" 15M - 2º Pavimento UN 4,00 0,50 2,00 2,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.1.8 NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL,  - 2.1/2" UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 Niple 2.1/2" - 2º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo
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12.4.1.11 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ,  - 1.1/2" UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 Tampão Cego 1.1/2" - 2º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.2.1 ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) UN 2,00 2,00 0,00

MED 05 Alarme de incêndio Endereçavel - 2º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00 1,00

MED 06 Alarme de incêndio Endereçavel - 2º Pavimento (parcela restante) UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.2.2 ALARME DE INCÊNDIO  - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S) UN 52,00 52,00 26,00

MED 06 Alarme de incêndio Endereçavel (detector)  - 2º Pavimento UN 52,00 0,50 26,00 26,00

MED 07 Alarme de incêndio Endereçavel (detector)  - 2º Pavimento (parcela restante) UN 52,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 26,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.2 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" x 1" UN 34,00 34,00 17,00

MED 05 Bucha de redução 1.1/4" x 1"- 2º Pavimento UN 34,00 0,50 17,00 17,00

TOTAL 17,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.3 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 3,00 3,00 2,50

MED 05 Bucha de redução 2" X 1.1/2" - 2º Pavimento UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.4 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 8,00 8,00 4,00

MED 05 Bucha de redução 2.1/2" X 1.1/2" - 2º Pavimento UN 8,00 0,50 4,00 4,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.5 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 Bucha de redução 2.1/2" X 2" - 2º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.7 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 61,00 61,00 30,50

MED 05 Cotovelo 90 - 1" - 2° Pavimento UN 61,00 0,50 30,50 30,50

TOTAL 30,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.9 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 22,00 22,00 11,00
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MED 05 Cotovelo 90 - 1.1/4" - 2° Pavimento UN 22,00 0,50 11,00 11,00

TOTAL 11,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.10 COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 5,00 5,00 2,50

MED 05 Cotovelo de redução 1.1/2" x 1" - 2º Pavimento UN 5,00 0,50 2,50 2,50

TOTAL 2,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.11 SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 UN 101,00 101,00 101,00

MED 07 Sprinkler - DN 15 para o sistema de incêndio do 2º Pavimento UN 101,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.13 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4" M 80,96 80,96 40,48

MED 06 Tubo de aço galvanizado 1.1/4" - 2º Pavimento M 80,96 0,50 40,48 40,48

TOTAL 40,48

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.14 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 42 MM - 1.1/2" M 105,72 105,72 52,86

MED 06 Tubo de aço galvanizado 1.1/2" - 2º Pavimento M 105,72 0,50 52,86 52,86

TOTAL 52,86

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.15 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2" M 7,69 7,69 3,85

MED 06 Tubo de aço galvanizado 2" - 2º Pavimento M 7,69 0,50 3,85 3,85

TOTAL 3,85

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.16 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 61,92 61,92 30,96

MED 06 Tubo de aço galvanizado 2.1/2" - 2º Pavimento M 61,92 0,50 30,96 30,96

TOTAL 30,96

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.17 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3" M 5,72 5,72 2,86

MED 06 Tubo de aço galvanizado 3" - 2º Pavimento M 5,72 0,50 2,86 2,86

TOTAL 2,86

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.18 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 9,00 9,00 4,50

MED 05 Tê 1" - 2º Pavimento UN 9,00 0,50 4,50 4,50

TOTAL 4,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo
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12.4.3.20 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 9,00 9,00 4,50

MED 05 Tê 2.1/2" - 2º Pavimento UN 9,00 0,50 4,50 4,50

TOTAL 4,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.22 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" x 1" UN 29,00 29,00 17,50

MED 05 Tê de redução 1.1/2" x 1" - 2º Pavimento UN 23,00 0,50 11,50 11,50

TOTAL 11,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.23 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 33,00 33,00 16,50

MED 05 TÊ de Redução 1.1/4" x 1" - 2º Pavimento UN 33,00 0,50 16,50 16,50

TOTAL 16,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.25 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 TÊ de Redução 2" X 1.1/4" - 2º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.26 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 7,00 7,00 3,50

MED 05 Tê de redução 2.1/2" X 1.1/2" - 2º Pavimento UN 7,00 0,50 3,50 3,50

TOTAL 3,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.29 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" x 2.1/2" UN 1,00 1,00 0,50

MED 05 TÊ de Redução  3" x 2.1/2" - 2º Pavimento UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.4.3.30 LUVA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" UN 101,00 101,00 55,00

MED 05 Luva de redução 1" x 1/2" - 2º Pavimento UN 92,00 0,50 46,00 46,00

TOTAL 46,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.1.1 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 6,00 6,00 3,50

MED 05 Cotovelo 90 - 2.1/1" - 2° Pavimento UN 5,00 0,50 2,50 2,50

TOTAL 2,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.1.5 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS,  - 90 X 60 X 17 CM UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 Caixa para mangueiras 90x60x17 - 3º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.1.5 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS,  - 90 X 60 X 17 CM UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 Caixa para mangueiras 90x60x17 - 4º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.1.6 CHAVE PARA CONEXÃO  DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO,  - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2" UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 Chave Dupla 2.1/2" x 1.1/2" - 3º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.1.8 MANGUEIRAS - 1.1/2 "  15 M UN 4,00 4,00 2,00

MED 05 Mangueiras 1.1/2" 15M - 3º Pavimento UN 4,00 0,50 2,00 2,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.1.9 NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL,  - 2.1/2" UN 2,00 2,00 1,50

MED 05 Niple 2.1/2" - 3º Pavimento UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.1.12 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ,  - 1.1/2" UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 Tampão Cego 1.1/2" - 3º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.2.1 ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) UN 2,00 2,00 0,00

MED 05 Alarme de incêndio Endereçavel - 3º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00

MED 06 Alarme de incêndio Endereçavel - 3º Pavimento (parcela restante) UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.2.2 ALARME DE INCÊNDIO  - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL (S) UN 53,00 53,00 26,50

MED 06 Alarme de incêndio Endereçavel (detector)  - 3º Pavimento UN 53,00 0,50 26,50 26,50

MED 07 Alarme de incêndio Endereçavel (detector)  - 3º Pavimento (parcela restante) UN 53,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 26,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.3.2 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 34,00 34,00 32,50

MED 05 Bucha de redução 1.1/4" x 1" - 3º Pavimento UN 3,00 0,50 1,50 1,50

TOTAL 1,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo
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12.5.3.4 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 8,00 8,00 4,00

MED 05 Bucha de redução 2.1/2" X 1.1/2" - 3º Pavimento UN 8,00 0,50 4,00 4,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.3.7 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 62,00 62,00 32,00

MED 05 Cotovelo 90 - 1" - 3º Pavimento UN 60,00 0,50 30,00 30,00

TOTAL 30,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.3.9 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 22,00 22,00 17,00

MED 05 Cotovelo 90 - 1.1/4" - 3° Pavimento UN 10,00 0,50 5,00 5,00

TOTAL 5,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.3.10 COTOVELO 90, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 3" UN 1,00 1,00 0,50

MED 05 Cotovelo 90 3" - 3º Pavimento UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.3.11 COTOVELO DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 6,00 6,00 5,00

MED 05 Cotovelo de redução 1.1/2" x 1" - 3º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.3.12 SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 UN 101,00 101,00 101,00

MED 07 Sprinkler - DN 15 Para o sistema de incêndio do 3º Pavimento UN 23,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.3.14 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4" M 77,30 77,30 38,65

MED 06 Tubo de aço galvanizado 1.1/4" - 3º Pavimento M 77,30 0,50 38,65 38,65

TOTAL 38,65

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.3.15 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2" M 104,30 104,30 52,15

MED 06 Tubo de aço galvanizado 1.1/2" - 3º Pavimento M 104,30 0,50 52,15 52,15

TOTAL 52,15

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.3.16 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 50 MM - 2" M 7,69 7,69 3,85

MED 06 Tubo de aço galvanizado 2" - 3º Pavimento M 7,69 0,50 3,85 3,85

TOTAL 3,85



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.3.17 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 61,76 61,76 30,88

MED 06 Tubo de aço galvanizado 2.1/2" - 3º Pavimento M 61,76 0,50 30,88 30,88

TOTAL 30,88

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.3.18 TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 80 MM - 3" M 5,86 5,86 2,93

MED 06 Tubo de aço galvanizado 3" - 3º Pavimento M 5,86 0,50 2,93 2,93

TOTAL 2,93

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.3.19 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1" UN 10,00 10,00 5,00

MED 05 Tê 1" - 3º Pavimento UN 10,00 0,50 5,00 5,00

TOTAL 5,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.3.20 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 9,00 9,00 4,50

MED 05 Tê 2.1/2" - 3º Pavimento UN 9,00 0,50 4,50 4,50

TOTAL 4,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.5.3.23 TÊ DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 34,00 34,00 30,50

MED 05 TÊ de Redução 1.1/4" x 1" - 3º Pavimento UN 7,00 0,50 3,50 3,50

MED 09
TÊ de Redução 1.1/4" x 1" - 3º Pavimento (QNTD PARA CORREÇÃO DO LIBERADO NA MEDIÇÃO 05 - 50% DE 

7 TÊS)
UN 3,00

TOTAL 3,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.6.1.5 CHAVE PARA CONEXÃO  DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO,  - DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2" UN 1,00 1,00 0,50

MED 05 Chave Dupla 2.1/2" x 1.1/2" - 4º Pavimento UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.6.1.7 MANGUEIRAS - 1.1/2 "  15 M UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 Mangueiras 1.1/2" 15M - 4º Pavimento UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.6.1.11 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ,  - 1.1/2" UN 1,00 1,00 0,50

MED 05 Tampão Cego 1.1/2" - 4º Pavimento UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.6.2.1 ALARME DE INCÊNDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL (S) UN 1,00 1,00 0,50

MED 05 Alarme de incêndio Endereçavel - 4º Pavimento UN 1,00 0,50 0,50 0,50
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TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.6.3.5 BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 1,00 1,00 0,50

MED 05 Bucha de redução  2.1/2" X 1.1/2" - 4º Pavimento UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.6.3.19 TÊ, FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 2,00 2,00 1,00

MED 05 Tê 2.1/2" - 4° Pavimento UN 2,00 0,50 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.6.4.1 ELETROBOMBA - MOTOR 12,5CV, VAZÃO 47,97M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 34,50 MCA UN 1,00 1,00 0,50

MED 06 Eletrobomba motor 12,5CV UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.6.4.2 ELETROBOMBA - MOTOR 2CV, VAZÃO 1,20M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 52 MCA UN 1,00 1,00 0,50

MED 06 Eletrobomba motor 2CV UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

12.6.4.3 ELETROBOMBA - MOTOR 12,5CV, VAZÃO 24,46 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 57,99 MCA UN 1,00 1,00 0,50

MED 06 Eletroboma motor 12,5CV UN 1,00 0,50 0,50 0,50

TOTAL 0,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

13.2.1.43 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA (600 x 100)mm , SEM TAMPA, PEÇA DE 3 METROS M 12,00 12,00 0,00

MED 07 Eletrocalha 60x10 para o Autidótio - Subsolo M 12,00 12,00 12,00

TOTAL 12,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

13.2.1.50 PERFILADO METÁLICO (38x38)mm, PEÇA DE 6  METROS UN 40,00 40,00 4,00

MED 07 Perflilado metálico para Auditório - Subsolo UN 6,00 6,00 36,00 36,00

TOTAL 36,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

13.2.3.12 CABO UPT 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA M 7.820,00 7.820,00 -1.525,00

MED 06 Cabo UPT  categoria 6 - Subsolo M 12,00 0,70 250,00 2.100,00 2.100,00

MED 09
Cabo UTP CAT 6 - totalizando 10.370 m (34 caixas) qnd somado ao quantitativo do item 18.2.8.6.1, conforme NFs 

19308, 19404, 21064, 22368, 23872 e 24992
M 5.720,00 5.720,00

MED 10

Cabo UTP CAT 6 - 5 caixas conforme NF Nº 25675 - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO, PARA APURAÇÃO DA 

QUANTIDADE REAL DE CABOS JÁ FORNECIDA E INSTALADA, VISTO JÁ TER SIDO VALIDADO NA MEDIÇÃO 

ANTERIOR QUANTITATIVO SIGNIFICATIVO

M 0,00 1.525,00 0,00 0,00
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MED 11 Cabo UTP CAT 6 - 5 caixas conforme NF Nº 25675 M 1,00 1.525,00 1.525,00

MED 12 Cabo UTP CAT 6 - 2 caixas conforme NF Nº 28081 e 29058 (auditório) M 1,00 610,00 610,00

TOTAL 9.345,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

13.3.2.2

LUMINÁRIA EMBUTIDA NO TETO COM ACABAMENTO NO FRAME COM SUPERFÍCIE PLANA DIFUSORA 

RECUADA A 25MM, CORPO EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E 

DIFUSOR EM POLÍMERO LEITOSO. REF.: CODIGO 01 1493 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE

UN 25,00 25,00 7,00

MED 12 Arandela dos BWCs públicos - 2º andar UN 6,00 6,00

MED 12 Arandela dos BWCs públicos - 3º andar UN 6,00 6,00

MED 12 Arandela dos BWCs públicos - Subsolo UN 6,00 6,00

UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 18,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

15.2.2.1
ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, 

DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M 84,75 84,75 25,43

MED 04 Elemento Tátil de Alerta (Subsolo) M 84,75 0,70 59,33 59,33

MED 06
Elemento Tátil de Alerta - Subsolo (parcela restante) - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A 

EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA)
M 84,75 0,00 0,00 0,00

M 0,00

TOTAL 59,33

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

15.2.2.2
ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, 

DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M 120,75 120,75 42,26

MED 04 Elemento Tátil Direcional (Subsolo) M 120,75 0,65 78,49 78,49

MED 06
Elemento Tátil Direcional - Subsolo (parcela restante) - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A 

EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA)
M 120,75 0,00 0,00 0,00

M 0,00

TOTAL 78,49

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

15.3.1.1
ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, 

DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M 104,25 104,25 31,28

MED 04 Elemento Tátil de Alerta (Térreo) M 104,25 0,70 72,98 72,98

MED 06
Elemento Tátil de Alerta - Térreo (parcela restante) - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A 

EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA)
M 104,25 0,00 0,00 0,00

M 0,00

TOTAL 72,98

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

15.3.1.2
ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, 

DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M 156,00 156,00 54,60

MED 04 Elemento Tátil Direcional (Térreo) M 156,00 0,65 101,40 101,40

18,00
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MED 06
Elemento Tátil de Direcional - Térreo (parcela restante) - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A 

EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA)
M 156,00 0,00 0,00

M 0,00

TOTAL 101,40

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

15.4.2.1
ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, 

DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M 58,25 58,25 17,48

MED 04 Elemento Tátil de Alerta (1º Pavimento) M 58,25 0,70 40,78 40,78

MED 06
Elemento Tátil de Alerta - 1º Pavimento (parcela restante) - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A 

EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA)
M 58,25 0,00 0,00 0,00

M 0,00

TOTAL 40,78

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

15.4.2.2
ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAÇÃO AUTOADESIVA, COR CRUSHED ICE, 

DIMENSÃO DO GABARITO: 25x25CM, FAB.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M 133,50 133,50 46,73

MED 04 Elemento Tátil Direcional (1° Pavimento) M 133,50 0,65 86,78 86,78

MED 06
Elemento Tátil de Direcional - 1º Pavimento (parcela restante) - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO (PARCELA 

REF A EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA)
M 133,50 0,00 0,00 0,00

M 0,00

TOTAL 86,78

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

16.1.1.3 CABO DE COBR NU #35MM2 M 1.100,00 1.100,00 550,00

MED 02 Cabo para instalação de SPDA M 0,50 1.100,00 550,00 550,00 *Representativo insumo

MED 06
Cabo para instalação de SPDA - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A EXECUÇÃO NÃO 

CONCLUÍDA)
M 0,00 1.100,00 0,00 0,00

M 0,00 0,00

TOTAL 550,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

16.1.1.4 CABO DE COBRE NU #50MM2, 7 FIOS DE 3MM M 350,00 350,00 175,00

MED 02 Cabo para instalação de SPDA M 0,50 350,00 175,00 175,00 *Representativo insumo

MED 06
Cabo para instalação de SPDA - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A EXECUÇÃO NÃO 

CONCLUÍDA)
M 0,00 350,00 0,00 0,00

M 0,00 0,00

TOTAL 175,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

17.1.1.5 PROJETO "AS BUILT" DE PPCI M² 11.711,88 11.711,88 0,00

MED 06 Projeto de as built das instalações de PPCI M² 11.711,88 11.711,88 11.711,88

M² 0,00 0,00

M² 0,00

TOTAL 11.711,88

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.1.1.1 ALVENARIA A DEMOLIR M3 22,66 22,66 0,00
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MED 01 Parede da frente do BWC masculino M3 3,06 5,10 0,15 4,00 3,06 22,66

MED 01 Parede da frente do BWC feminino M3 4,25 7,08 0,15 4,00 4,25

MED 01 Alvenarias dentro dos banheiros M3 4,75 7,91 0,15 4,00 4,75

MED 01 Alvenarias dentro dos banheiros (divisão entre o masculino e o feminino) M3 1,36 1,65 0,25 3,30 1,36

MED 01 Parede que separa o banheiro feminino do consultório M3 5,11 5,32 0,24 4,00 5,11

MED 01 Parede que separa o consultório da nova sala adm M3 5,22 4,83 0,27 4,00 5,22

MED 01 Desconto de portas (em parede de 15cm de espessura) M3 -2,00 -0,57 0,90 0,15 2,10 -0,57

MED 01 Desconto de portas (em parede de 27cm de espessura) M3 -1,00 -0,51 0,90 0,27 2,10 -0,51

M3 0,00 0,00

M3 0,00 0,00

M3 0,00 0,00

M3 0,00 0,00

M3 0,00 0,00

TOTAL 22,66

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.1.1.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 0,19 0,19 0,00

MED 06
Demolição de concreto armado para aberturas de passagens dos Dutos de troca de ar dos sistemas de ar-

condicionado e das vigas dos banheiros públicos
M3 0,19 4,65 0,20 0,20 0,19 0,19

M3

TOTAL 0,19

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.1.1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 190,50 190,50 0,00

MED 01 BWC masculino M2 37,26 0,00 12,42 3,00 37,26 50,50

MED 01 BWC feminino M2 21,24 0,00 7,08 3,00 21,24

MED 01 Desconto de janelas (BWC masc e fem) M2 -8,00 -8,00 0,00 0,40 2,50 -8,00

MED 02 Vigas da área aberta (Subsolo) M2 6,00 0,42 0,00 0,20 0,35 0,42 0,64

MED 02 Vigas da área aberta (Subsolo) M2 2,00 0,22 0,00 0,20 0,55 0,22

MED 05 Área do átrio (Subsolo+ Térreo + 1º Andar) M2 3,00 46,45 0,00 11,47 4,05 139,36 139,36

M2 0,00 0,00

TOTAL 190,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.1.1.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 786,70 786,70 1,44

MED 01 Área do Espaço SER (sem considerar a área dos banheiros existentes) M2 179,58 0,00 179,58 179,58

MED 02 Retirada do piso do Auditório M2 1,00 242,98 0,00 15,12 16,07 242,98 242,98

MED 05 Piso Vinilico da Biblioteca (Térreo) e SECAD (1º Andar) M2 2,00 181,35 0,00 15,05 12,05 362,71 362,71

M2 0,00 0,00

M2 0,00 0,00

TOTAL 785,26

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.1.1.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 18,00 18,00 10,71

MED 06 Escavação de vala na Sala Vip - Subsolo M3 9,00 0,81 0,90 0,90 1,00 7,29 7,29
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M3 0,00

TOTAL 7,29

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.1.1.6 RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 103,12 103,12 22,54

MED 01 Portas de entrada dos banheiros masc e fem M2 2,00 3,78 0,00 0,90 2,10 3,78 21,17

MED 01 Porta de entrada ao consultório M2 1,00 1,89 0,00 0,90 2,10 1,89

MED 01 Portinhas dos banheiros M2 8,00 7,20 0,00 0,60 1,50 7,20

MED 01 Espelho no BWC masculino M2 1,00 3,15 0,00 3,15 1,00 3,15

MED 01 Espelho no BWC feminino M2 1,00 5,15 0,00 5,15 1,00 5,15

MED 05 Esquadrias da Biblioteca e SECAD M2 2,00 59,41 0,00 11,47 2,59 59,41 59,41

0,00 0,00

TOTAL 80,58

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.1.1.7 RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS UN 487,00 487,00 465,00

MED 01 BWC masculino UN 9,00 9,00 22,00

MED 01 BWC feminino UN 9,00 9,00

MED 01 Consultório odontológico UN 2,00 2,00

MED 01 Sala com lavatório em coluna UN 2,00 2,00

UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 22,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.1.1.8 RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS UN 34,00 34,00 0,00

MED 01 BWC masculino UN 14,00 14,00 34,00

MED 01 BWC feminino UN 14,00 14,00

MED 01 Consultório odontológico UN 4,00 4,00

MED 01 Sala com lavatório em coluna UN 2,00 2,00

UN 0,00

UN 0,00 0,00 0,00

TOTAL 34,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.1.1.9 RETIRADA DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO M2 36,14 36,14 0,00

MED 01 BWC masculino (bancada das cubas) M2 1,00 1,76 0,00 3,20 0,55 1,76 36,14

MED 01 BWC masculino (bancada das cubas - respaldo) M2 1,00 1,13 0,00 3,75 0,30 1,13

MED 01 BWC masculino (divisórias) M2 1,00 13,24 0,00 6,62 2,00 13,24

MED 01 Consultório odontológico (bancada) M2 1,00 2,41 0,00 4,01 0,60 2,41

MED 01 Consultório odontológico (bancada - respaldo) M2 1,00 1,20 0,00 4,01 0,30 1,20

MED 01 BWC feminino (bancada das cubas) M2 1,00 2,86 0,00 5,20 0,55 2,86

MED 01 BWC feminino (bancada das cubas - respaldo) M2 1,00 1,89 0,00 6,30 0,30 1,89

MED 01 BWC feminino (divisórias) M2 1,00 11,06 0,00 5,53 2,00 11,06
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MED 01 Sala vda entrada onde tinha uma peça na parede M2 1,00 0,60 0,00 0,60 1,00 0,60

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL 36,14

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.1.1.10
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 51,40 51,40 0,00

MED 01 Banheiro masculino - Espaço Ser M2 26,12 0,00 26,12 51,40

MED 01 Banheiro feminino - Espaço Ser M2 25,28 0,00 25,28

M2

M2 0,00 0,00

TOTAL 51,40

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.1.1.11 RETIRADA DE DIVISÓRIAS COM REAPROVEITAMENTO M2 476,51 476,51 0,00

MED 01 Espaço SER M2 1,00 155,61 0,00 51,87 3,00 155,61 155,61

MED 04 SECAD (1º Andar) M2 95,46 0,00 31,82 3,00 95,46 166,77

MED 04 Biblioteca (Térreo) M2 71,31 23,77 3,00 71,31

MED 09 Divisórias externas em compensado naval (SECAD e Bibilioteca) M2 154,13 51,72 2,98 154,13

M2 0,00 0,00 0,00

TOTAL 476,51

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.1.1.12 RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS (COM REAPROVEITAMENTO) M2 588,81 588,81 0,00

MED 01 Espaço SER - desconsiderando o banheiro M2 179,58 0,00 179,58 179,58

MED 03 Retirada de Forro do Auditório M2 174,23 0,00 174,23

MED 05 Retirada do Forro Mineral da SECAD e Biblioteca M2 235,00 235,00

0,00 0,00

TOTAL 588,81

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.1.1.13
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 60,00M DE 

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 261,53 261,53 -253,47

MED 01 Item 18.1.1.1 M3 1,30 22,66 29,46 59,85

MED 01 Item 18.1.1.3 M3 1,30 50,50 0,00 0,03 1,97

MED 01 Item 18.1.1.4 M3 1,30 179,58 0,00 0,01 2,33

MED 01 Item 18.1.1.6 M3 1,30 21,17 0,00 0,04 1,10

MED 01 Item 18.1.1.9 M3 1,30 36,14 0,00 0,04 1,88

MED 01 Item 18.1.1.10 M3 1,30 51,40 0,00 0,05 3,34

MED 01 Item 18.1.1.11 M3 1,30 155,61 0,00 0,04 8,09

MED 01 Item 18.1.1.12 M3 1,30 179,58 0,00 0,05 11,67

MED 02 Retirada do revestimento das vigas da área aberta (Subsolo) M3 6,00 0,00 0,20 0,05 0,35 0,02 0,03

MED 02 Retirada do revestimento das vigas da área aberta (Subsolo) M3 2,00 0,01 0,20 0,05 0,55 0,01
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MED 05 Item 18.1.1.3 M3 5,00 139,36 0,00 0,03 20,90 39,04

MED 05 Item 18.1.1.4 M3 5,00 362,71 0,00 0,01 18,14

MED 10 Transporte horizontal de entulho baseado no quantitativo total de caçambas até a MEDIÇÃO 10 M3 81,00 5,00 405,00 306,08

MED 10 Desconto do total já medido M3 -1,00 98,92 -98,92

MED 11 Transporte horizontal de entulho baseado no quantitativo de caçambas (MEDIÇÃO 11) M3 8,00 5,00 40,00

MED 12 Transporte horizontal de entulho baseado no quantitativo de caçambas (MEDIÇÃO 12) M3 6,00 5,00 30,00

MED 13 Transporte horizontal de entulho baseado no quantitativo de caçambas (MEDIÇÃO 13) M3 8,00 5,00 40,00

0,00 0,00

TOTAL 515,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.1.1.14

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE 

CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE 

DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 74,00 74,00 -21,00

MED 01 Dia 10/07 UN 1,00 1,00 10,00

MED 01 Dia 12/07 UN 1,00 0,00 1,00

MED 01 Dia 14/07 UN 2,00 0,00 2,00

MED 01 Dia 17/07 UN 2,00 0,00 2,00

MED 01 Dia 18/07 UN 1,00 0,00 1,00

MED 01 Dia 19/07 UN 1,00 0,00 1,00

MED 01 Dia 24/07 UN 1,00 0,00 1,00

MED 01 Dia 02/08 UN 1,00 0,00 1,00

MED 02 Dia 21/08 UN 1,00 0,00 1,00 3,00

MED 02 Dia 01/09 UN 1,00 0,00 1,00

MED 02 Dia 06/09 UN 1,00 0,00 1,00

MED 03 Dia 20/09/23 UN 1,00 0,00 1,00 2,00

MED 03 Dia 26/09/23 UN 1,00 0,00 1,00

MED 04 Dia 16/10/23 UN 1,00 0,00 1,00 2,00

MED 04 Dia 03/10/23 UN 1,00 0,00 1,00

MED 05 Dia 09/11/23 UN 1,00 1,00 5,00

MED 05 Dia 13/11/23 UN 1,00 1,00

MED 05 Dia 20/11/23 UN 1,00 1,00

MED 05 Dia 23/11/23 UN 1,00 1,00

MED 05 Dia 29/11/23 UN 1,00 1,00

MED 06 Dia 04/12/23 UN 1,00 1,00 7,00

MED 06 Dia 07/12/23 UN 1,00 1,00

MED 06 Dia 09/12/23 UN 1,00 1,00

MED 06 Dia 12/12/23 UN 2,00 2,00

MED 06 Dia 16/12/23 UN 2,00 2,00

MED 07 Dia 18/12/23 UN 0,00 22,00

MED 07 Dia 29/12/23 UN 0,00

MED 07 Dia 02/01/24 UN 2,00 2,00

MED 07 Dia 03/01/24 UN 2,00 2,00

MED 07 Dia 06/01/24 UN 2,00 2,00

MED 07 Dia 10/01/24 UN 2,00 2,00
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MED 07 Dia 16/01/24 UN 2,00 2,00

MED 07 Dia 17/01/24 UN 2,00 2,00

MED 07 Dia 19/01/24 UN 2,00 2,00

MED 07 Dia 22/01/24 UN 2,00 2,00

MED 07 Dia 24/01/24 UN 2,00 2,00

MED 07 Dia 25/01/24 UN 2,00 2,00

MED 07 Dia 29/01/24 UN 2,00 2,00

MED 07 Dia 31/01/24 UN 0,00

MED 07 Dia 02/02/24 UN 0,00

MED 08 Dia 02/02/24 UN 2,00 2,00 12,00

MED 08 Dia 09/02/24 UN 1,00 1,00

MED 08 Dia 10/02/24 UN 1,00 1,00

MED 08 Dia 16/02/24 UN 1,00 1,00

MED 08 Dia 19/02/24 UN 1,00 1,00

MED 08 Dia 20/02/24 UN 3,00 3,00

MED 08 Dia 26/02/24 UN 3,00 3,00

MED 09 Dia 28/02/24 UN 1,00 1,00 11,00

MED 09 Dia 29/02/24 UN 1,00 1,00

MED 09 Dia 01/03/24 UN 1,00 1,00

MED 09 Dia 05/03/24 UN 1,00 1,00

MED 09 Dia 08/03/24 UN 1,00 1,00

MED 09 Dia 14/03/24 UN 1,00 1,00

MED 09 Dia 16/03/24 UN 1,00 1,00

MED 09 Dia 18/03/24 UN 1,00 1,00

MED 09 Dia 20/03/24 UN 1,00 1,00

MED 09 Dia 23/03/24 UN 1,00 1,00

MED 09 Dia 26/03/24 UN 1,00 1,00

MED 10 Dia 01/04/24 UN 1,00 1,00 7,00

MED 10 Dia 05/04/24 UN 1,00 1,00

MED 10 Dia 09/04/24 UN 1,00 1,00

MED 10 Dia 15/04/24 UN 2,00 2,00

MED 10 Dia 19/04/24 UN 2,00 2,00

MED 11 Dia 30/04/24 UN 2,00 2,00

MED 11 Dia 02/05/24 UN 1,00 1,00

MED 11 Dia 13/05/24 UN 1,00 1,00

MED 11 Dia 16/05/24 UN 2,00 2,00

MED 11 Dia 23/05/24 UN 2,00 2,00

MED 12 Dia 01/06/24 UN 1,00 1,00

MED 12 Dia 06/06/24 UN 1,00 1,00

MED 12 Dia 10/06/24 UN 1,00 1,00

MED 12 Dia 14/06/24 UN 1,00 1,00

MED 12 Dia 20/06/24 UN 1,00 1,00

MED 12 Dia 25/06/24 UN 1,00 1,00

MED 13 Dia 28/06/24 UN 2,00 2,00

8,00

6,00

8,00
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MED 13 Dia 09/07/24 UN 2,00 2,00

MED 13 Dia 17/07/24 UN 2,00 2,00

MED 13 Dia 24/07/24 UN 1,00 1,00

MED 13 Dia 27/07/24 UN 1,00 1,00

TOTAL 95,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.1.2.1

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 5.200,00 5.200,00 0,00

MED 02 Peso de acordo com o projeto dos perfis metálicos para a área de ampliação KG 0,70 5.200,00 3.640,00 3640,00

MED 03
Peso de acordo com o projeto dos perfis metálicos para a área de ampliação (parcela referente à execução 

aproximada até a MED03)
KG 0,10 5.200,00 520,00 520,00

MED 04
Peso de acordo com o projeto dos perfis metálicos para a área de ampliação (parcela referente à execução 

completa)
KG 0,20 5.200,00 1.040,00 1040,00

TOTAL 5.200,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE FATOR AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.1.2.2 PAINEL STEEL DECK MBP-SD-50/915 ESPESSURA 1,25MM 500 KG/M2 KG 130,38 130,38 0,00

MED 03 Quantidade apresentada em nota fiscal (parcela liberada referente ao material) KG 0,70 130,38 91,27 91,27

MED 04 Quantidade apresentada em nota fiscal (parcela liberada referente a execução das lajes) KG 0,30 130,38 39,11 39,11

TOTAL 130,38

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.1.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 191,00 191,00 -0,01

MED 01 Espaço ser: banheiros masculino/feminino/PCD, expurgo e esterilização M2 1,00 73,47 0,00 22,96 3,20 73,47 74,77

MED 01 Parede baixa dos lavatórios M2 1,00 1,30 0,00 1,53 0,85 1,30

MED 05 Paredes da área de Luz da SECAD - 1º Andar M2 20,30 0,00 20,30 20,30

MED 07 Paredes da área de Luz da Biblioteca - Térreo M2 1,00 37,32 37,32 77,14

MED 07 Paredes da área de Luz e Lavabo da Sala VIP - Subsolo M2 1,00 39,83 39,83

MED 09 Paredes dos banheiros Sala Vip M2 22,05 6,43 3,43 22,05

MED 09 Paredes dos banheiros Sala Vip (desconto) M2 -1,00 -2,07 0,88 2,35 -2,07

MED 09 Paredes dos banheiros Sala Vip (desconto) M2 -2,00 -1,20 1,20 0,50 -1,20

MED 09 Parede dobrada que divide a Sala Vip do espaço dos terceirizados M2 2,00 12,19 4,60 2,65 Negada nesta medição pela Fiscalização para inclusão adequada em item a ser criado no Termo Aditivo 03

TOTAL 191,01

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.1.4
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 

DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS
M2 632,32 632,32 0,00

MED 01 Pilates M2 0,50 23,36 0,00 7,66 3,05 11,68 66,00

MED 01 Consultório médico M2 0,50 27,48 0,00 9,01 3,05 13,74

MED 01 Exames M2 0,50 19,09 0,00 6,26 3,05 9,55

8,00
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MED 01 Repouso M2 0,50 24,52 0,00 8,04 3,05 12,26

MED 01 Adm M2 0,50 20,95 0,00 6,87 3,05 10,48

MED 01 Consultório odontológico M2 0,50 16,59 0,00 5,44 3,05 8,30

MED 02 Sala de ADMINISTRAÇÃO (Restante) M2 0,50 37,33 12,24 3,05 18,67 52,21

MED 02 Repouso (Restante) M2 0,50 5,00 1,64 3,05 2,50

MED 02 Exames e Consultório Médico (Restante) M2 0,50 62,09 20,36 3,05 31,05

MED 05 Sala de Reuniões - SECAD (parcela referente ao material) M2 0,50 32,58 10,86 3,00 16,29 174,60

MED 05 Dir. Secretaria Administrativa - SECAD (parcela referente ao material) M2 0,50 36,24 12,08 3,00 18,12

MED 05 Dir. Núcleo Administrativo - SECAD (parcela referente ao material) M2 0,50 35,88 11,96 3,00 17,94

MED 05 Copa - SECAD (parcela referente ao material) M2 0,50 31,59 10,53 3,00 15,80

MED 05 Setor de Patrimônio - SECAD (parcela referente ao material) M2 0,50 50,28 16,76 3,00 25,14

MED 05 Biblioteca - Térreo (parcela referente ao material) M2 0,50 78,12 26,04 3,00 39,06

MED 05 Auditório - Subsolo (parcela referente ao material) M2 0,50 84,51 28,17 3,00 42,26

MED 07 Sala de Reuniões - SECAD (parcela referente a execução) M2 0,50 32,58 10,86 3,00 16,29 174,60

MED 07 Dir. Secretaria Administrativa - SECAD (parcela referente a execução) M2 0,50 36,24 12,08 3,00 18,12

MED 07 Dir. Núcleo Administrativo - SECAD (parcela referente a execução) M2 0,50 35,88 11,96 3,00 17,94

MED 07 Copa - SECAD (parcela referente a execução) M2 0,50 31,59 10,53 3,00 15,80

MED 07 Setor de Patrimônio - SECAD (parcela referente a execução) M2 0,50 50,28 16,76 3,00 25,14

MED 07 Biblioteca - Térreo (parcela referente a execução) M2 0,50 78,12 26,04 3,00 39,06

MED 07 Auditório - Subsolo  (parcela referente a execução) M2 0,50 84,51 28,17 3,00 42,26

MED 08 Entrada da Sala Vip - Subsolo M2 10,79 10,79 164,91

MED 08
Salas da SECAD (setor de coworking; setor de orçamentos e finanças; setor de licitações e contratos; Dir. Núcleo 

financeiro patrimonial; SAJ/Contadoria)
M2 154,13 154,13

TOTAL 632,33

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.2.1
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 

(ADAPTADA)
UN 23,19 23,19 19,19

MED 06 Porta pivotante de vidro para Sala Vip, Biblioteca e SECAD UN 8,00 0,00 0,00 4,00

MED 09 Porta pivotante de vidro para Espaço Ser (já instalada) UN 2,00 1,00 2,00

MED 09 Porta pivotante de vidro para Biblioteca (parcela referente ao material) UN 2,00 0,70 1,40

MED 11 Porta pivotante de vidro para Biblioteca (parcela referente a execução) UN 2,00 0,30 0,60

UN

UN

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.2.2 PORTA DE CORRER/VIDRO C/ FERRAGENS (ADAPTADA) M² 0,00 0,00 -4,83

MED 07 Porta de Correr de vidro da Sala de Adm do Espaço Ser M² 4,83 1,00 4,83 4,83

M²

TOTAL 4,83

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.2.3 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXILHADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 85,19 85,19 -41,94

MED 07 Vidro temperado para Espaço SER M2 28,19 1,00 28,19 28,19
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MED 10 Vidro temperado Área de Luz Biblioteca M2 1,94 0,50 0,80 2,42 0,97 45,08

MED 10 Vidro temperado Área de Luz Biblioteca M2 5,69 0,50 2,35 2,42 2,84

MED 10 Vidro temperado Área de Luz Biblioteca M2 2,18 0,50 0,90 2,42 1,09

MED 10 Vidro temperado Área de Luz SECAD M2 4,11 0,50 1,70 2,42 2,06

MED 10 Vidro temperado Área de Luz SECAD M2 2,25 0,50 0,93 2,42 1,13

MED 10 Vidro temperado Área de Luz SECAD M2 5,32 0,50 2,20 2,42 2,66

MED 10 Vidro temperado Área de Luz Sala VIP M2 4,43 0,50 1,83 2,42 2,21

MED 10 Vidro temperado Área de Luz Sala VIP M2 2,25 0,50 0,93 2,42 1,13

MED 10 Vidro temperado Biblioteca M2 12,75 0,50 4,25 3,00 6,38

MED 10 Vidro temperado Biblioteca M2 9,15 0,50 3,05 3,00 4,58

MED 10 Vidro temperado Biblioteca M2 11,25 0,50 3,75 3,00 5,63

MED 10 Vidro temperado SECAD M2 12,75 0,50 4,25 3,00 6,38

MED 10 Vidro temperado SECAD (porta de correr) M2 3,84 0,50 1,83 2,10 1,92

MED 10 Vidro temperado SECAD (porta entrada) M2 2,94 0,50 0,98 3,00 1,47

MED 10 Vidro temperado SECAD M2 4,48 0,50 2,80 1,60 2,24

MED 10 Vidro temperado SECAD M2 3,07 0,50 1,92 1,60 1,54

MED 10 Vidro temperado SECAD M2 1,76 0,50 1,10 1,60 0,88

MED 11 Vidro temperado Área de Luz Biblioteca M2 1,94 0,50 0,80 2,42 0,97

MED 11 Vidro temperado Área de Luz Biblioteca M2 5,69 0,50 2,35 2,42 2,84

MED 11 Vidro temperado Área de Luz Biblioteca M2 2,18 0,50 0,90 2,42 1,09

MED 11 Vidro temperado Área de Luz SECAD M2 4,11 0,50 1,70 2,42 2,06

MED 11 Vidro temperado Área de Luz SECAD M2 2,25 0,50 0,93 2,42 1,13

MED 11 Vidro temperado Área de Luz SECAD M2 5,32 0,50 2,20 2,42 2,66

MED 11 Vidro temperado Área de Luz Sala VIP M2 4,43 0,50 1,83 2,42 2,21

MED 11 Vidro temperado Área de Luz Sala VIP M2 2,25 0,50 0,93 2,42 1,13

MED 11 Vidro temperado Biblioteca M2 12,75 0,50 4,25 3,00 6,38

MED 11 Vidro temperado Biblioteca M2 9,15 0,50 3,05 3,00 4,58

MED 11 Vidro temperado Biblioteca M2 11,25 0,50 3,75 3,00 5,63

MED 11 Vidro temperado SECAD M2 12,75 0,50 4,25 3,00 6,38

MED 11 Vidro temperado SECAD (porta de correr) M2 3,84 0,50 1,83 2,10 1,92

MED 11 Vidro temperado SECAD (porta entrada) M2 2,94 0,50 0,98 3,00 1,47

MED 11 Vidro temperado SECAD (não executado) M2 4,48 2,80 1,60 0,00

MED 11 Vidro temperado SECAD (não executado) M2 3,07 1,92 1,60 0,00

MED 11 Vidro temperado SECAD (não executado) M2 1,76 1,10 1,60 0,00

MED 12 Vidro temperado Sala VIP (externa) M2 4,29 1,00 1,73 2,48 4,29

MED 13 Vidro temperado Sala de Controle M2 0,85 1,00 1,00 0,85 0,85

MED 13 Vidro temperado Auditório M2 4,13 1,00 1,72 2,40 4,13

MED 13 Vidro temperado Sala VIP (interna) M2 4,17 1,00 1,68 2,48 4,17

M2

TOTAL 127,13

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.2.4

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 

BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 2,00 2,00 2,00

40,43

9,14
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MED 07
Porta de madeira 70x210 - Espaço SER (Considerando a porta que fora instalada em caráter provisório - 

Contratada já apresentou nota fiscal das portas definitivas, em fabricação, aguardando recebimento)
UN 2,00 0,70 1,40 1,40

MED 10 Desconto do valor medido para medição correta no item 4.3.1.2 UN 2,00 -0,70 -1,40 -1,40

UN

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.2.5

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 

BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 1,00 1,00 1,00

MED 07
Porta de madeira 90x210 - Espaço SER (Considerando a porta que fora instalada em caráter provisório - 

Contratada já apresentou nota fiscal das portas definitivas, em fabricação, aguardando recebimento)
UN 1,00 0,70 0,70 0,70

MED 10 Desconto do valor medido para medição correta no item 4.3.1.2 UN 1,00 -0,70 -0,70 -0,70

UN

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.2.6

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 

BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 7,00 7,00 7,00

MED 07
Porta de madeira 80x210 - Espaço SER (Considerando a porta que fora instalada em caráter provisório - 

Contratada já apresentou nota fiscal das portas definitivas, em fabricação, aguardando recebimento)
UN 7,00 0,70 4,90 4,90

MED 10 Desconto do valor medido para medição correta no item 4.3.1.2 UN 7,00 -0,70 -4,90 -4,90

UN

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.2.7

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, FERRAGENS EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENÇA, 

FAB.: METREA OU EQUIVALENTE TÉCNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M2 0,00 0,00 0,00

MED 07

Divisória sanitárias dos banheiros do espaço SER - Rejeitado pela Fiscalização, em vista da substituição da 

solução por divisórias de granito (acatada e já executada pela Contratada); o ajuste, com inclusão de item 

apropriado, será feito através de Termo Aditivo, celebrado antes da próxima medição, com a apreciação do item já 

alinhado à realidade

M2 7,50 0,00 0,00 0,00

MED 09
Divisória sanitárias dos banheiros do espaço SER - (Execução - área real medida in loco) - estamos medindo para 

posterior medição no item correto de divisória de granito
M2 7,76 7,76

MED 11 Supressão para medição correta no item 21.3.3.2 M2 -1,00 7,76 -7,76

M2

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE PARCELA AREA VOLUME COMPR. LARGURA FATOR TOTAL ACUM Saldo

18.2.3.1
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_PS
M2 550,00 550,00 -82,82

MED 03 Forro do Espaço SER (só material, 6 caixas com 12 pranchas cada, de 1,25 x 0,60) M2 0,50 54,00 0,00 27,00 27,00

MED 04 Forro do Espaço SER (parcela referente à execução) M2 0,50 54,00 0,00 27,00 27,00

MED 05 Forro do setor SECAD  (parcela referente ao material; 134 pranchas de 1,25x0,60) M2 0,50 119,00 59,50 108,00

MED 05 Forro da Biblioteca (parcela referente ao material; 134 pranchas de 1,25x0,6) M2 0,50 97,00 48,50

MED 08 Forro da Sala Vip - Subsolo M2 180,00 180,00 180,00

MED 10 Forro da Biblioteca (parcela referente a execução) M2 0,50 97,00 48,50 255,82



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

MED 10 Forro do setor SECAD M2 0,50 119,00 59,50

MED 10 Forro em drywall do Espaço SER (medição restante correta - total de 201,82 m²) M2 1,00 147,82 147,82

MED 12 Forro em drywall - circulação do subsolo M2 1,00 74,60 0,00 0,00

MED 13 Forro em drywall - circulação do subsolo M2 1,00 35,00 35,00 35,00

M2

TOTAL 632,82

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE PARCELA AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.3.2
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO
M2 180,00 180,00 -84,71

MED 03 Forro do Espaço SER (parcela referente ao material) M2 0,50 10,80 0,00 5,40 5,40

MED 04 Forro do Espaço SER (parcela referente á execução) M2 0,50 10,80 0,00 5,40 5,40

MED 05 Forro do setor SECAD (parcela referente ao material; 241 placas de 0,62x0,62) M2 0,50 111,00 55,50 122,00

MED 05 Forro da Biblioteca (parcela referente ao material; 241 placas de 0,62x0,62) M2 0,50 133,00 0,00 66,50

MED 10 Forro do setor SECAD (parcela referente a execução) M2 0,50 111,00 55,50 131,91

MED 10 Forro da Biblioteca (parcela referente a execução) M2 0,50 133,00 0,00 66,50

MED 10 Forro mineral do Espaço SER (medição restante correta - total de 20,71 m²) M2 1,00 9,91 9,91

M2

TOTAL 264,71

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.3.3 SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA M 18,00 18,00 0,00

MED 13 Sanca gesso Sala VIP M 18,00 18,00 18,00

0,00

TOTAL 18,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.4.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 431,59 431,59 154,95

MED 01 Parede perimetral antiga, dentro dos banheiros e expurgo M2 45,99 0,00 15,08 3,05 45,99 45,99

MED 02 WC Masculino M2 43,62 0,00 14,30 3,05 43,62 123,22

MED 02 WC PCD M2 22,57 0,00 7,40 3,05 22,57

MED 02 WC Feminino M2 51,55 0,00 16,90 3,05 51,55

MED 02 Sala de Expurgo e Esterelização M2 5,49 0,00 1,80 3,05 5,49

MED 07 Chapisco das paredes da SECAD - 1º Andar M2 27,44 27,44 104,58

MED 07 Chapisco das paredes da Biblioteca - Térreo M2 37,32 37,32

MED 07 Chapisco das paredes  da Sala Vip - Subsolo M2 39,83 39,83

MED 08 Chapisco do complemento de alvenaria (Auditório) - Subsolo M2 2,85 2,85 2,85

M2 0,00 0,00 0,00

TOTAL 276,64

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.4.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 

10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 431,59 431,59 262,38

MED 01 Parede perimetral antiga, dentro dos banheiros e expurgo M2 45,99 0,00 15,08 3,05 45,99 45,99
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MED 02 WC Masculino M2 43,62 0,00 14,30 3,05 43,62 123,22

MED 02 WC PCD M2 22,57 0,00 7,40 3,05 22,57

MED 02 WC Feminino M2 51,55 0,00 16,90 3,05 51,55

MED 02 Sala de Expurgo e Esterelização M2 5,49 0,00 1,80 3,05 5,49

MED 07 Emboço das paredes da  SECAD - 1º Andar M2 27,44 27,44 104,58

MED 07 Emboço das paredes da Biblioteca - Térreo M2 37,32 37,32

MED 07 Emboço das paredes da Sala Vip - Subsolo M2 39,83 39,83

MED 08 Emboço do complemento de alvenaria (Auditório) - Subsolo M2 2,85 2,85 2,85

MED 10
Supressão as áreas medidas nas medições 7 e 8 erroneamente como emboço, quando na prática foram reboco (a 

serem medidas no item 7.1.1.3)
M2 -107,43 0,00 -107,43 -107,43

TOTAL 169,21

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.4.4 PORCELANATO 60x120cm M2 26,40 122,70 110,31

MED 13 PORCELANATO COPA SALA VIP M2 12,39 12,39 12,39

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00 0,00

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 12,39

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.4.6
REVESTIMENTO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: 

PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 122,70 122,70 9,55

MED 02 WC Masculino M2 0,70 39,66 3,24 14,30 3,00 27,76 79,21

MED 02 WC PCD M2 0,70 17,40 4,80 7,40 3,00 12,18

MED 02 WC Feminino M2 0,70 50,70 5,94 16,90 3,00 35,49

MED 02 Sala de Expurgo e Esterelização M2 0,70 5,40 1,80 3,00 3,78

MED 03 WC Masculino M2 0,30 39,66 3,24 14,30 3,00 11,89 33,94

MED 03 WC PCD M2 0,30 17,40 4,80 7,40 3,00 5,22

MED 03 WC Feminino M2 0,30 50,70 5,94 16,90 3,00 15,21

MED 03 Sala de Expurgo e Esterelização M2 0,30 5,40 1,80 3,00 1,62

TOTAL 113,15

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.4.7
REVESTIMENTO EM PORCELANATO NERO REALE RETIFICADO 84x84CM POLIDO FAB.:ELIZABETH OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 22,50 22,50 2,58

MED 05 Revestimento Nero 84x84 para circulação do Espaço Ser M2 19,92 4,98 4,00 19,92 19,92

M2 0,00 0,00

TOTAL 19,92
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.5.1 CONTRAPISO REGULADOR M2 77,48 77,48 0,00

MED 01 Consultório odontológico M2 1,00 19,37 0,00 4,83 4,01 19,37 26,87

MED 01 Circulação M2 4,40 0,00 4,40

MED 01 Esterilização M2 3,10 0,00 3,10

MED 02 WC Masculino M2 1,00 9,50 9,50 43,60

MED 02 WC PCD M2 1,00 3,40 1,70 2,00 3,40

MED 02 WC Feminino M2 1,00 9,60 9,60

MED 02 Circulaçao (Restante) M2 1,00 15,80 15,80

MED 02 Esterelização M2 1,00 5,30 5,30

MED 07 SECAD (área que foi retirado o guarda-corpo) + fechamento das tomadas de piso M2 1,37 1,37 7,01

MED 07 Biblioteca (área que foi retirado o guarda-corpo M2 1,26 1,26

MED 07 Contrapiso da rampa do Auditório - Subsolo M2 4,38 4,38

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00 0,00

TOTAL 77,48

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.5.2 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM M2 733,50 733,50 42,97

MED 06 Regularização de base para piso do subsolo (granito com e=2,0cm) M2 429,19 429,19 429,19

MED 07 Regularização de base do piso da Sala VIP M2 53,13 53,13 53,13

MED 09 Regularização de base para piso vinílico M2

MED 09 Espaço Ser - Recepção/Circulação M2 52,20 52,20

MED 09 Espaço Ser- Sala de Pilates/Ginástica M2 38,00 38,00

MED 09 Espaço Ser- Sala de Exames M2 21,30 21,30

MED 09 Espaço Ser- Consultório Médico Multidisciplinar M2 22,00 22,00

MED 09 Espaço Ser- Sala de Repouso M2 15,80 15,80

MED 09 Espaço Ser- Sala de Adm M2 24,30 24,30

MED 09 Espaço Ser- Condultório Odontológico M2 18,50 18,50

MED 09 Espaço Ser - Expurgo e Esterelização M2 5,30 5,30

MED 09 Regularização de base para piso vinílico da SECAD M2 220,00 220,00

MED 09
Regularização de base para piso do subsolo (granito com e=2,0cm) - DESCONTO, PARA SER MEDIDO NO ITEM 

6.1.1.1
M2 -1,00 429,19 -429,19

MED 10 Regularização de base para piso vinílico da BIBLIOTECA M2 220,00 220,00 220,00

TOTAL 690,53

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.5.3
PISO VINÍLICO 18,4 x 95 cm, E = 3 mm, REF. AMBIENTA RÚSTICO (TARKETT OU SIMILAR), EXCLUSIVE 

CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 01
M2 703,75 703,75 66,35

MED 03 Espaço Ser - Recepção/Circulação M2 0,70 52,20 36,54 138,18

MED 03 Espaço Ser- Sala de Pilates/Ginástica M2 0,70 38,00 26,60
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MED 03 Espaço Ser- Sala de Exames M2 0,70 21,30 14,91

MED 03 Espaço Ser- Consultório Médico Multidisciplinar M2 0,70 22,00 15,40

MED 03 Espaço Ser- Sala de Repouso M2 0,70 15,80 11,06

MED 03 Espaço Ser- Sala de Adm M2 0,70 24,30 17,01

MED 03 Espaço Ser- Condultório Odontológico M2 0,70 18,50 12,95

MED 03 Espaço Ser - Expurgo e Esterelização M2 0,70 5,30 3,71

MED 05 Piso Vinílico da SECAD (parcela referente ao material) M2 0,70 220,00 154,00 308,00

MED 05 Piso Vinílico da Biblioteca (parcela referente ao material) M2 0,70 220,00 154,00

MED 06 Espaço Ser - Recepção/Circulação (parcela referente á execução) M2 0,30 52,20 15,66 59,22

MED 06 Espaço Ser- Sala de Pilates/Ginástica (parcela referente á execução) M2 0,30 38,00 11,40

MED 06 Espaço Ser- Sala de Exames (parcela referente á execução) M2 0,30 21,30 6,39

MED 06 Espaço Ser- Consultório Médico Multidisciplinar (parcela referente á execução) M2 0,30 22,00 6,60

MED 06 Espaço Ser- Sala de Repouso (parcela referente á execução) M2 0,30 15,80 4,74

MED 06 Espaço Ser- Sala de Adm (parcela referente á execução) M2 0,30 24,30 7,29

MED 06 Espaço Ser- Condultório Odontológico (parcela referente á execução) M2 0,30 18,50 5,55

MED 06 Espaço Ser - Expurgo e Esterelização (parcela referente á execução) M2 0,30 5,30 1,59

MED 10 Piso Vinílico da SECAD (parcela referente a execução) M2 0,30 220,00 66,00 132,00

MED 10
Piso Vinílico da Biblioteca (parcela referente a execução) - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO, VISTO QUE NÃO 

FOI CONCLUÍDO O SERVIÇO AINDA
M2 0,30 220,00 66,00

M2

TOTAL 637,40

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.5.4 PORCELANATO 20x120cm M2 6,25 6,25 0,00

MED 02 PORCELANATO COPA SECAD M2 6,25 6,25 6,25

TOTAL 6,25

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.5.5
REVESTIMENTO PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO CÓD. 29138 FAB.: 

PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
M2 27,32 27,32 4,82

MED 02 WC Masculino (material) M2 0,70 9,50 6,65 15,75

MED 02 WC PCD (material) M2 0,70 3,40 2,38

MED 02 WC Feminino (material) M2 0,70 9,60 6,72

MED 04 WC Masculino (execução) M2 0,30 9,50 2,85 6,75

MED 04 WC PCD (execução) M2 0,30 3,40 1,02

MED 04 WC Feminino (execução) M2 0,30 9,60 2,88
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TOTAL 22,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.5.6

PISO ELEVADO EM PLACAS DE GRANITO, APOIADO EM PEDESTAIS REGULAVEIS DE POLIPROPILENO OU 

PVC DE ALTA RESISTENCIA, SEM LONGARINAS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 30cm. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 48,00 48,00 -4,61

MED 06 Piso elevado para a Sala Vip - Subsolo M2 53,82 7,86 45,96 52,62

MED 13 Piso elevado da Sala Controle M2 6,66 6,66

M2 0,00

TOTAL 52,62

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MULT DESCONTO COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.5.7 RODAPÉ DE GRANITO M 473,34 473,34 102,28

MED 07 Rodapé em granito verde Ubatuba para toda a área do subsolo (parcela referente ao material) M 185,00 0,50 1,20 111,00 149,28

MED 09 Rodapé WCs 2º andar M 19,14 19,14 260,06

MED 09 Rodapé WCs 3º andar M 19,14 19,14

MED 09 Rodapé WCs Subsolo M 19,14 19,14

MED 09 Rodapé em granito verde Ubatuba para toda a área do subsolo (parcela referente a execução) M 185,00 0,50 1,20 111,00

MED 09 Rodapé em granito cinza para a área de circulação do 1º andar M 45,82 45,82

MED 09 Rodapé em granito cinza para a área de circulação do Térreo M 45,82 45,82

TOTAL 371,06

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.5.8 RODAPÉ DE POLIESTIRENO BRANCO M 390,00 390,00 -124,05

MED 05 Rodapé da SECAD (parcela referente ao material) M 0,50 79,22 39,61 123,22

MED 05 Rodapé da Biblioteca (parcela referente ao material) M 0,50 35,26 17,63

MED 05 Rodapé do Espaço SER (parcela referente ao material) M 0,50 131,95 65,98

MED 06 Rodapé do Espaço SER (parcela referente a execução) M 0,50 131,95 65,98 65,98

MED 10
Rodapé da SECAD (parcela referente a execução) - REJEITADO PARCIALMENTE PELA FISCALIZAÇÃO, VISTO 

QUE NÃO FOI CONCLUÍDO O SERVIÇO
M 0,30 79,22 23,77 23,77

MED 10
Rodapé da Biblioteca (parcela referente a execução) - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO, VISTO QUE NÃO FOI 

CONCLUÍDO O SERVIÇO
M 0,00 35,26 0,00

MED 11 Rodapé da SECAD (conferido completo = 190,14 metros, descontando o valor já medido, totalizando 126,76 m) M 126,76 126,76

MED 11 Rodapé da Biblioteca (conferido completo = 101,91 metros, descontando o valor já medido, totalizando 84,28 m) M 84,28 84,28

MED 12 Rodapé do Auditório M 59,55 59,55

MED 13 Rodapé do Sala VIP M 27,36 27,36

MED 13 Rodapé de Controle M 3,14 3,14

TOTAL 514,05

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.5.9 SOLEIRA EM GRANITO M2 11,88 11,88 -12,89

MED 09 SOLEIRA WCs 2º andar M2 1,46 1,46 9,55

211,04

30,50
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MED 09 SOLEIRA WCs 3º andar M2 1,46 1,46

MED 09 SOLEIRA WCs Subsolo M2 1,46 1,46

MED 09 Filete WCs 2º andar Fem M2 0,77 9,58 0,08 0,77

MED 09 Filete WCs 2º andar Masc M2 0,96 9,56 0,10 0,96

MED 09 Filete WCs 3º andar Fem M2 0,77 9,58 0,08 0,77

MED 09 Filete WCs 3º andar Masc M2 0,96 9,56 0,10 0,96

MED 09 Filete WCs Subsolo Fem M2 0,77 9,58 0,08 0,77

MED 09 Filete WCs Subsolo Masc M2 0,96 9,56 0,10 0,96

MED 10 Soleira SECAD M2 1,06 4,25 0,25 1,06 12,04

MED 10 Soleira SECAD M2 0,09 0,97 0,09 0,09

MED 10 Soleira área de luz SECAD M2 0,26 1,70 0,15 0,26

MED 10 Soleira área de luz SECAD M2 0,14 0,93 0,15 0,14

MED 10 Soleira área de luz SECAD M2 0,33 2,20 0,15 0,33

MED 10 Soleira Biblioteca M2 0,85 3,41 0,25 0,85

MED 10 Soleira Biblioteca M2 0,55 2,90 0,19 0,55

MED 10 Soleira Biblioteca M2 5,96 4,03 1,48 5,96

MED 10 Soleira Biblioteca M2 1,06 4,25 0,25 1,06

MED 10 Soleira área de luz Biblioteca M2 0,12 0,80 0,15 0,12

MED 10 Soleira área de luz Biblioteca M2 0,35 2,35 0,15 0,35

MED 10 Soleira área de luz Biblioteca M2 0,14 0,90 0,15 0,14

MED 10 Degrau auditório M2 0,44 1,37 0,32 0,44

MED 10 Degrau auditório M2 0,14 1,37 0,10 0,14

MED 10 Degrau auditório M2 0,14 1,37 0,10 0,14

MED 10 Soleira área de luz Sala VIP M2 0,27 1,83 0,15 0,27

MED 10 Soleira área de luz Sala VIP M2 0,14 0,93 0,15 0,14

MED 12 SOLEIRA WCs Térreo M2 1,46 1,46

MED 09 Filete WCs Térreo Fem M2 0,77 9,58 0,08 0,77

MED 09 Filete WCs Térreo Masc M2 0,96 9,56 0,10 0,96

M2

M2 0,00

TOTAL 24,77

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.6.1 PAINEL EM MDF M2 6,25 6,25 0,67

MED 06 Painel em MDF Hall de entrada - Espaço Ser M2 3,39 1,65 2,06 3,39 5,58

MED 06 Painel em MDF Cons. Odont. - Espaço Ser M2 2,19 0,73 3,00 2,19

M2

TOTAL 5,58

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.6.2 ESPELHO CRISTAL M2 23,49 23,49 -2,88

MED 07 Espelho Cristal do Espaço Ser (Sala de Pilates) M2 20,61 20,61 22,32

MED 09 Espelho do Espaço Ser (BWC) M2 1,72 1,72

MED 13 Espelho Sala VIP M2 4,05 4,05

3,18
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M2

TOTAL 26,37

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA DESCONTO TOTAL ACUM Saldo

18.2.6.3 RODAMEIO EM POLIURETANO (BOISERIES) M 50,00 50,00 0,00

MED 13

BOISERIES Sala VIP - a Fiscalização deliberará em momento posterior se é devido o pagamento do excedente 

solicitado pela Contratada; a mesma informa ter adquirido, a pedido da equipe de Arquitetura, quantidade linear do 

elemento boiserie suficiente para que não houvesse emendas na sua montagem. Desta forma, foram necessárias 

35 peças de 2,40 m, isto é, um total de 84 m lineares, quando na prática, a montagem totaliza os mesmo 50,00 m 

previstos inicialmente. 

M 35,00 2,40 34,00 50,00

M

M

M

TOTAL 50,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.6.4 BEBEDOURO ACESSÍVEL INOX UN 1,00 1,00 0,00

MED 08 Bebedouro ACESSÍVEL - Espaço Ser UN 1,00 1,00 1,00

MED 12 Bebedouro solicitado - medindo para depois corrigir no próx. Aditivo - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO UN 0,00 0,00

UN

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.6.5 PAINEL EM VIDRO TEMPERADO 10mm M2 18,90 18,90 0,00

MED 06 Espelho Sala de Pilates - Espaço Ser M2 18,90 7,00 2,70 18,90 18,90

M2 0,00

M2

TOTAL 18,90

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.6.6 BANCADAS EM GRANITO MARROM (CAFÉ IMPERIAL) M2 33,72 33,72 -5,00

MED 05 Bancadas em Granito do Espaço SER (material) M2 0,50 5,90 2,95 5,90

MED 06 Bancadas em Granito do Espaço SER (parcela referente a execução) M2 0,50 5,90 2,95

MED 08 Bancada da Copa - SECAD M2 3,02 3,02 4,68

MED 08 Bancada do Lavabo da Sala VIP - Subsolo M2 1,65 1,65

MED 09 Bancada 01 - Consultório odontológico - Espaço Ser M2 1,30 0,50 0,65 23,34

MED 09 Bancada 01 - Consultório odontológico - Espaço Ser M2 1,30 0,20 0,26

MED 09 Bancada 01 - Consultório odontológico - Espaço Ser M2 2,00 0,50 0,84 0,84

MED 09 Bancada 02 - Área de expurgo - Espaço Ser M2 1,80 0,45 0,81

MED 09 Bancada 02 - Área de expurgo - Espaço Ser M2 0,95 0,55 0,52

MED 09 Bancada 02 - Área de expurgo - Espaço Ser M2 1,40 0,20 0,28

MED 09 Bancada 02 - Área de expurgo - Espaço Ser M2 1,80 0,20 0,36

MED 09 Bancada 02 - Área de expurgo - Espaço Ser M2 0,55 0,20 0,11

MED 09 Bancada 02 - Área de expurgo - Espaço Ser M2 0,45 0,20 0,09
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MED 09 Bancada 02 - Área de expurgo - Espaço Ser M2 0,55 0,84 0,46

MED 09 Bancada 02 - Área de expurgo - Espaço Ser M2 0,45 0,84 0,38

MED 09 Bancada 03 - Exterilização - Espaço Ser M2 1,37 0,50 0,69

MED 09 Bancada 03 - Exterilização - Espaço Ser M2 2,00 0,84 0,50 0,84

MED 09 Bancada 04 - Sala de exames - Espaço Ser M2 0,70 0,50 0,35

MED 09 Bancada 04 - Sala de exames - Espaço Ser M2 0,70 0,20 0,14

MED 09 Bancada 04 - Sala de exames - Espaço Ser M2 0,50 0,20 0,10

MED 09 Bancada 04 - Sala de exames - Espaço Ser M2 2,00 0,50 0,84 0,84

MED 09 Bancada 05 - Consultório médico multidisciplinar - Espaço Ser M2 0,70 0,50 0,35

MED 09 Bancada 05 - Consultório médico multidisciplinar - Espaço Ser M2 0,70 0,20 0,14

MED 09 Bancada 05 - Consultório médico multidisciplinar - Espaço Ser M2 0,50 0,20 0,10

MED 09 Bancada 05 - Consultório médico multidisciplinar - Espaço Ser M2 2,00 0,50 0,84 0,84

MED 09 Bancada 06 - Ilha - Espaço Ser M2 1,65 0,93 1,53

MED 09 Bancada 06 - Ilha - Espaço Ser M2 1,65 0,11 0,18

MED 09 Bancada 06 - Ilha - Espaço Ser M2 1,65 0,14 0,23

MED 09 Bancada 06 - Ilha - Espaço Ser M2 1,65 0,90 1,49

MED 09 Bancada 06 - Ilha - Espaço Ser M2 1,65 0,85 1,40

MED 09 Bancada 06 - Ilha - Espaço Ser M2 2,00 0,51 1,02

MED 09 Desconto total medido no Espaço Ser - MED 05 e 06 M2 -5,90 -5,90

MED 09 Bancada BWC 2º andar/Masc e Fem M2 2,00 2,32 3,13 0,74 4,63

MED 09 Bancada BWC 2º andar/Masc e Fem M2 2,00 0,04 0,12 0,35 0,08

MED 09 Bancada BWC 2º andar/Masc e Fem M2 2,00 0,04 0,12 0,35 0,08

MED 09 Bancada BWC 3º andar/Masc e Fem M2 2,00 2,32 3,13 0,74 4,63

MED 09 Bancada BWC 3º andar/Masc e Fem M2 2,00 0,04 0,12 0,35 0,08

MED 09 Bancada BWC 3º andar/Masc e Fem M2 2,00 0,04 0,12 0,35 0,08

MED 09 Bancada da Copa - Sala VIP M2 0,81 1,56 0,52 0,81

MED 09 Bancada da Copa - Sala VIP M2 0,99 1,65 0,60 0,99

MED 09 Bancada da Copa - Sala VIP M2 0,86 4,28 0,20 0,86

MED 09 Bancada da Copa - Sala VIP M2 0,42 0,81 0,52 0,42

MED 09 Bancada da Copa - Sala VIP M2 0,51 0,85 0,60 0,51

MED 09 Bancada da Copa - Sala VIP M2 0,42 0,81 0,52 0,42

MED 09 Complemento da Bancada do lavabo Sala VIP (que não foi medido na MED 08) M2 0,39 1,45 0,27 0,39

MED 09 Complemento da Bancada da Copa Secad (que não foi medido na MED 08) M2 2,00 0,24 0,60 0,20 0,24

MED 10 Bancada BWC Subsolo/Masc e Fem M2 2,00 2,32 3,13 0,74 4,63 4,80

MED 10 Bancada BWC Subsolo/Masc e Fem M2 2,00 0,04 0,12 0,35 0,08

MED 10 Bancada BWC Subsolo/Masc e Fem M2 2,00 0,04 0,12 0,35 0,08

TOTAL 38,72

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.1.1
BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA QUADRA, 

FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM CAIXA ACOPLADA EM 
UN 6,00 6,00 0,00

MED 04 Bacia para caixa acoplada do WC Masc - Espaço Ser UN 2,00 2,00 5,00
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MED 04 Bacia para caixa acoplada do WC Fem - Espaço Ser UN 2,00 2,00

MED 04 Bacia para caixa acoplada do WC PCD - Espaço Ser UN 1,00 1,00

MED 13 Bacia para caixa acoplada do WC Sala VIP - Subsolo UN 1,00 1,00

UN

TOTAL 6,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.1.2 CUBA SEMI-ENCAIXE - 42x421CM BRANCO GELO - DECA UN 3,00 3,00 0,00

MED 06 Cuba de semi encaixe para bancada da entradas dos Wc's - Espaço Ser UN 2,00 2,00 3,00

MED 08 Cuba de semi encaixe para bancada o lavabo da Sala Vip - Subsolo UN 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.1.3 CUBA EM AÇO INOX DE EMBUTIR UN 4,00 4,00 0,00

MED 06 Cuba em aço inox de embutir - Espaço Ser UN 3,00 3,00 4,00

MED 13 Cuba em aço inox de embutir - Sala VIP UN 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.1.4 CUBA INOX MORGANA UN 2,00 2,00 0,00

MED 06 Cuva Inox Morgana - Espaço Ser UN 1,00 1,00 2,00

MED 08 Cuva Inox Morgana - SECAD UN 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.1.5 MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO EMBUTIDA EM LOUÇA BRANCO - DECA UN 1,00 1,00 0,00

MED 04 Mictório para banheiro Masc - Espaço Ser UN 1,00 1,00 1,00

UN

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.1.6 LAVATÓRIO OVAL COM COLUNA SUSPENSA - COR BRANCA - DECA - REF. L.39.17 UN 1,00 1,00 0,00

MED 04 Lavatório para Banheiro PCD - Espaço Ser UN 1,00 1,00 1,00

UN

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.2.1 DISPENSER DE TOALHA - LINHA ELEGANCE REF. DHE10 - SANTHER OU SIMILAR UN 9,00 9,00 4,00

MED 06 Dispenser de toalha - Espaço Ser UN 5,00 5,00 5,00

UN

TOTAL 5,00
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.2.2 DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO - LINHA ELEGANCE REF. DHE10 - SANTHER OU SIMILAR UN 6,00 6,00 1,00

MED 06 Dispenser de papel higienico - Espaço Ser UN 5,00 5,00 5,00

UN

TOTAL 5,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.2.3 EXAUSTOR PARA BANHEIRO UN 1,00 1,00 0,00

MED 13 Exaustor lavabo Sala VIP UN 1,00 1,00 1,00

UN

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.2.4 BARRAS DE APOIO AÇO INOX (PCD) UN 4,00 4,00 0,00

MED 06 Barras de apoio para PCD - Espaço Ser UN 4,00 4,00 4,00

UN

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.3.1 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1/2" - REF. 4900.C26.PQ - DECA OU SIMILAR UN 16,00 16,00 4,00

MED 02 Registros para o WC Masculino e WC Feminino - Espaço Ser UN 6,00 6,00 6,00

MED 04 Registros para WC PCD - Espaço Ser UN 1,00 1,00 6,00

MED 04 Registros para banheiros Públicos UN 5,00 5,00

UN

TOTAL 12,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.3.2 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E ACABAMENTO POLIDO DOCOL UN 16,00 16,00 -10,00

MED 04 Ducha Higiênica para banheiro Masc - Espaço Ser UN 2,00 2,00

MED 04 Ducha Higiênica para banheiro Fem - Espaço Ser UN 2,00 2,00

MED 04 Ducha Higiênica para banheiro PCD - Espaço Ser UN 1,00 1,00

MED 04 Ducha Higiênica para banheiros públicos Masc/Fem - 3 Andar UN 7,00 7,00

MED 04 Ducha Higiênica para banheiro público Masc - 2º Andar UN 3,00 3,00

MED 11 Ducha Higiência para banheiro público Fem - 2º Andar UN 4,00 4,00

MED 11 Ducha Higiênica para banheiros públicos Masc/Fem - Subsolo UN 7,00 7,00

UN 0,00

TOTAL 26,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.3.3
TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL PARA COZINHA - COR PRETA COM CROMADO LORENZETTI OU 

SIMILAR
UN 2,00 2,00 0,00

MED 13 Torneira de mesa bica movel para cozinha - Copa SALA VIP UN 1,00 1,00 2,00

MED 13 Torneira de mesa bica movel para cozinha - Copa SECAD UN 1,00 1,00

11,00

15,00



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

UN 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.3.4 TORNEIRA DE MESA PARA BANHEIRO BICA ALTA COM ACABAMENTO POLIDO UN 5,00 5,00 0,00

MED 07 Torneira de mesa bica alta para o lavatório da entrada dos BWCs - Espaço Ser UN 2,00 2,00 4,00

MED 07 Torneira de mesa bica alta para a sala de esterelização - Espaço Ser UN 1,00 1,00

MED 07 Torneira de mesa bica alta para o lavatório do Consultório Odontológico - Espaço Ser UN 1,00 1,00

MED 13 Torneira de mesa bica alta para lavatório lavabo da Sala VIP UN 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 5,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.3.5
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - LINHA WATERPRESS, COR 

CROMADA, INCEPA OU SIMILAR
UN 3,00 3,00 1,00

MED 07 Torneira para lavatório com fechamento automático (Consultórios médicos) - Espaço Ser UN 2,00 2,00 2,00

UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.3.6 SIFÃO METALÍCO DE PAREDE ARTICULADO 1" COM COPO PARA BANHEIRO UN 8,00 8,00 0,00

MED 06 Sifão metálico de parede 1" - Espaço Ser UN 7,00 7,00 8,00

MED 06 Sifão Metálico de parede 1" - Sala Vip (Lavabo) UN 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 8,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.3.7 SIFÃO METÁLICO DE PAREDE PARA COZINHA CROMADO COM ACABAMENTO POLIDO UN 2,00 2,00 0,00

MED 06 Sifão metálico de parede da Copa - SECAD UN 1,00 1,00 2,00

MED 06 Sifão Metálico de parede da Copa - Sala Vip UN 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.3.8 VÁLVULA METÁLICA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO E ACIONAMENTO TIPO CLICK UN 5,00 5,00 0,00

MED 06 Válvula metálica para lavatório - Espaço Ser UN 5,00 5,00 5,00

UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 5,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.3.9 RALO CLICK INTELIGENTE INOX GRAFITE UN 7,00 7,00 0,00

MED 07 Ralo Click para os BWC's, Entrada, Consultórios Médicos e Consultório Odontológico - Espaço Ser UN 7,00 7,00 7,00
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UN

TOTAL 7,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.3.10 RALO LINEAR INVISÍVEL COR BRANCA - TIGRE REF. 100018898 UN 2,00 2,00 0,00

MED 02 Ralo Linear WC Masculino UN 1,00 1,00 2,00

MED 02 Ralo Linear WC Feminino UN 1,00 1,00

UN

UN

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.4.1 TUBO DE ESGOTO DE 40MM M 33,00 33,00 26,00

MED 02 WC Masculino/ WC PCD/ WC Feminino/ Sala de Expurgo M 7,00 7,00 7,00

M

M

TOTAL 7,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.4.2 TUBO DE ESGOTO DE 75MM M 24,00 24,00 9,00

MED 07 Copa da SECAD (1º andar) M 15,00 15,00 15,00

M

TOTAL 15,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.4.3 TUBO DE ESGOTO DE 100MM M 54,00 54,00 27,00

MED 02 WC Masculino / WC PCD / WC Feminino M 3,00 3,00 3,00

MED 04 WC Masculino / WC PCD / WC Feminino/ Consultórios (Parcela referente ao restante da tubulação) M 9,00 9,00 9,00

MED 07 Copa da SECAD (1º andar) M 15,00 15,00 15,00

M

TOTAL 27,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.4.4 CAIXA SIFONADA PVC 100MM M 5,00 5,00 0,00

MED 04 Caixa sifonada para o sistema de esgoto do Espaço Ser M 4,00 4,00 4,00

MED 07 Caixa sifonada para o sistema de esgoto da Copa (SECAD -1º Andar) M 1,00 1,00 1,00

M

TOTAL 5,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.4.5 CAIXA DE GORDURA PVC TIGRE 100MM M 4,00 4,00 0,00

MED 04 Caixa de gordura para o sistema de esgoto do Espaço Ser M 4,00 4,00 4,00

M
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M

TOTAL 4,00AUTORIZADO PELA FISCALIZAÇÃO O TOTAL PREVISTO INICIALMENTE, PARA REVISÃO POSTERIOR

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.4.6 JOELHO 45° DE 40MM UN 10,00 10,00 7,00

MED 02 WC Masculino do Espaço SER UN 1,00 1,00 3,00

MED 02 Circulação dos WCs UN 2,00 2,00

UN

UN

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.4.7 JOELHO 45° DE 75MM UN 3,00 3,00 2,00

MED 04 Joelho 45º para tubulação de esgoto da Copa (SECAD) UN 1,00 1,00 1,00

UN

UN

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.4.8 JOELHO 45° DE 100MM UN 14,00 14,00 7,00

MED 04 Joelho 45º para tubulação de esgoto do Espaço Ser UN 5,00 5,00 5,00

MED 07 Joelho 45º para tubulação de esgoto da Copa (SECAD) UN 2,00 2,00 2,00

UN

TOTAL 7,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.4.10 TÊ 45° DE 75MM UN 6,00 6,00 5,00

MED 07 TÊ 45º para tubulação de esgoto da Copa (SECAD) UN 1,00 1,00 1,00

UN

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.4.11 TÊ DE 100MM UN 6,00 6,00 0,00

MED 04 Tê 100mm para sistema de esgoto do Espaço Ser UN 5,00 5,00 5,00

MED 07 Tê 100mm para sistema de esgoto da Copa (SECAD) UN 1,00 1,00 1,00

UN

UN

TOTAL 6,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.4.12 PONTO SANTIÁRIO DE 100MM UN 56,00 56,00 14,00

MED 02 WC Masculino no Espaço SER UN 2,00 2,00 5,00

MED 02 WC PCD no Espaço SER UN 1,00 1,00

MED 02 WC Feminino no Espaço SER UN 2,00 2,00
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Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba
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MED 07 Lavabo da Sala Vip - Subsolo UN 1,00 1,00 1,00

MED 09 BWCs 2º andar (7 vasos, 5 ralos) UN 12,00 12,00

MED 09 BWCs 3º andar UN 12,00 12,00

MED 09 BWCs Subsolo UN 12,00 12,00

UN

TOTAL 42,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.4.13 PONTO SANTIÁRIO DE 40MM UN 67,00 67,00 40,00

MED 09 BWCs 2º andar (3 mictórios, 6 lavatórios) UN 9,00 9,00 27,00

MED 09 BWCs 3º andar UN 9,00 9,00

MED 09 BWCs Subsolo UN 9,00 9,00

UN 0,00

UN

UN

UN

UN

TOTAL 27,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.5.1 TUBO PVC ÁGUA FRIA 25MM M 24,00 24,00 24,00

MED 03 Tubo PVC 25MM para sistema hidrossanitário do Espaço SER M 0,00 0,00

M

M

M

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.5.2 TUBO PVC  20MM M 54,00 54,00 54,00

MED 03 Tubo PVC 20MM  para sistema hidrossanitário do Espaço SER M 0,00 0,00

M

M

M

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.7.5.3 PONTO HIDRÁULICO UN 121,00 121,00 20,00

MED 03 Pontos hidráulicos para sistema hidrossanitário do Espaço SER UN 15,00 15,00 21,00

MED 07 Ponto hidráulico - Copa (SECAD -1º Andar) UN 2,00 2,00 6,00

MED 07 Ponto hidráulico - Copa + Lavabo (Sala Vip - Subsolo) UN 4,00 4,00

MED 09 Ponto hidráulico BWCs 2º andar (7 vasos, 6 lavatórios, 2 torneiras de manutenção, 3 mictórios, 2 duchas) UN 20,00 20,00

MED 09 Ponto hidráulico BWCs 3º andar UN 20,00 20,00

MED 09 Ponto hidráulico BWCs Subsolo UN 20,00 20,00
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Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba
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MED 12 Ponto hidráulico BWCs Térreo UN 20,00 20,00

UN

TOTAL 101,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.1.1 ARANDELA CUBO LED BIVOLT 1X40W, 3000K, 260LM - BELLA OU SIMILAR UN 27,00 27,00 1,00

MED 03 Arandela para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço Ser UN 0,30 27,00 8,10 8,10

MED 06
Arandela para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço Ser (parcela restante) - REJEITADO PELA 

FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA)
UN 0,00 27,00 0,00 0,00

MED 10 Arandela para SECAD - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA) UN 0,00 9,00 0,00 0,00

MED 10 Arandela para Biblioteca - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA) UN 0,00 9,00 0,00

MED 10 Arandela para Sala VIP - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA) UN 0,00 9,00 0,00

MED 11 Arandela para SECAD (um lado do fosso) UN 0,70 4,00 2,80

MED 11 Arandela para Biblioteca (um lado do fosso) UN 0,70 4,00 2,80

MED 11 Arandela para Sala VIP (um lado do fosso) UN 0,70 4,00 2,80

MED 12 Arandela para SECAD (outro lado do fosso) UN 0,70 4,00 2,80

MED 12 Arandela para Biblioteca (outro lado do fosso) UN 0,70 4,00 2,80

MED 12 Arandela para Sala VIP (outro lado do fosso) UN 0,70 4,00 2,80

MED 12 Desconto de -1 Arandela em cada ambiente do fosso UN 0,30 -3,00 -0,90

MED 13 Arandela para Sala VIP UN 1,00 2,00 2,00 2,00

TOTAL 26,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.1.2 BALIZADOR DE SOBREPOR RISK LED BIVOLT (BRANCA), 3000K - STELLA OU SIMILAR UN 12,00 12,00 0,00

MED 03 Balizador de sobrepor para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço Ser UN 0,30 12,00 3,60 12,00

MED 10
Balizador de sobrepor para Auditório - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO, VISTO QUE NÃO FOI IDENTIFICADO 

QUALQUER BALIZADOR INSTALADO NAS ADJACÊNCIAS DO AUDITÓRIO
UN 0,00 12,00 0,00 0,00

MED 12 Balizador de sobrepor para Auditório UN 0,70 12,00 8,40

UN

TOTAL 12,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.1.3
PLAFON DE SOBREPOR DE ACRÍLICO QUADRADO BIVOLT (BRANCO) E27, 6000K, 40 x 40 X 8CM - 

STARLUMEN OU SIMILAR
UN 6,00 6,00 1,00

MED 03 Plafon de sobrepor para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço Ser UN 0,30 6,00 1,80 1,80

MED 06
Plafon de sobrepor para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço Ser (parcela restante) - REJEITADO 

PELA FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA)
UN 0,00 6,00 0,00 0,00

MED 10
Plafon de sobrepor para Sala VIP - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO, VISTO QUE NÃO FOI IDENTIFICADO 

QUALQUER PAINEL RELATIVO A ESTE ITEM NO SETOR
UN 0,00 6,00 0,00 0,00

MED 13 Plafon de sobrepor para Sala VIP UN 0,70 5,00 3,50

MED 13 Desconto de 1 Plafon UN 0,30 -1,00 -0,30

TOTAL 5,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.1.4
PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO NO FRAME BIVOLT E27, 15W, 6000K, 40x40x13CM - NEWLINE OU 

SIMILAR
UN 14,00 14,00 14,00

7,50

3,20

8,40
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MED 03 Painel de embutir quadrado para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço Ser UN 0,30 14,00 4,20 4,20

MED 05 Painel de embutir quadrado para Espaço Ser (parcela referente à execução) UN 0,70 2,00 1,40 1,40

MED 06
Painel de embutir quadrado para Espaço Ser (parcela referente à execução) - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO 

(PARCELA REF A EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA)
UN 0,00 12,00 0,00 0,00

MED 10
No frame 40x40 para Copa da Sala VIP  - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO, VISTO QUE OS PAINEIS 

INSTALADOS ATÉ ENTÃO NA SALA VIP SÃO 20x20
UN 0,00 5,00 0,00 0,00

ANALISAR Desconto de medição realizada anteriormente -5,60

UN

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT AREA VOLUME COMPR. FATOR ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.1.5
PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO NO FRAME BIVOLT E27, 7,5W, 6000K, 20x20x13CM - NEWLINE OU 

SIMILAR
UN 113,00 113,00 12,00

MED 03 Painel de embutir quadrado para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço Ser UN 33,00 0,30 9,90 31,60

MED 05 Painel de embutir quadrado para o Espaço Ser (parcela referente à execução) UN 31,00 0,70 21,70

MED 06
Painel de embutir quadrado para o Espaço Ser (parcela referente à execução) - REJEITADO PELA 

FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA)
UN 2,00 0,00 0,00

MED 09 No frame 20x20 - BWC 2º andar UN 16,00 1,00 16,00 56,00

MED 09 No frame 20x20 - BWC 3º andar UN 16,00 1,00 16,00

MED 09 No frame 20x20 - BWC Subsolo UN 16,00 0,50 8,00

MED 09 No frame 20x20 - BWC Térreo UN 16,00 0,50 8,00

MED 09 No frame 20x20 - BWC 1º andar UN 16,00 0,50 8,00

MED 10 No frame 20x20 - Espaço SER (extra, solicitado por Albertino) UN 2,00 0,70 1,40 -5,60

MED 10
No frame 20x20 - Copa da SECAD (Rejeitado pela Fiscalização, visto que não foi identificado qualquer painel 

instalado nesta área até o momento)
UN 4,00 0,00 0,00

MED 10
No frame 20x20 - Lavabo Sala VIP (Rejeitado pela Fiscalização, visto que não foi identificado qualquer painel 

instalado nesta área até o momento)
UN 2,00 0,00 0,00

MED 10

Supressão de 2 painéis por pavimento, visto que foram identificados, no 2º e 3º andares, apenas 7 no WC 

Masculino (já com  PCD) + 7 no Feminino (já com PCD) - BWC 2º Andar + BWC 3º Andar (nos que se tinha pago 

100%)

UN -4,00 1,00 -4,00

MED 10
Supressão de 2 painéis por pavimento - BWC Subsolo + BWC Térreo + BWC 1º Andar (nos que se tinha pago 

50%)
UN -6,00 0,50 -3,00

MED 11 No frame 20x20 - Copa da SECAD UN 4,00 1,00 4,00

MED 12 No frame 20x20 - BWC Subsolo (referente a execução) UN 14,00 0,50 7,00

MED 13 No frame 20x20 - Sala VIP UN 8,00 1,00 8,00

TOTAL 101,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE FATOR AREA QUANT COMPR. FATOR ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.1.6 SPOT DE EMBUTIR NO FRAME II PAR20 BIVOLT E27, 5W, 3000K, 10x10x13CM - NEWLINE OU SIMILAR UN 54,00 54,00 0,00

MED 03 Spot de embutir para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço Ser UN 0,30 54,00 16,20 23,90

MED 05 Spot de embutir para Espaço Ser (parcela referente à execução) UN 0,70 11,00 7,70

MED 09 Spot de embutir para Espaço Ser (parcela referente à execução) UN 0,70 17,00 11,90 20,30

MED 09 No frame 10x10 - BWC 2º andar UN 0,70 6,00 4,20

MED 09 No frame 10x10 - BWC 3º andar UN 0,70 6,00 4,20

MED 09 No frame 10x10 - BWC Subsolo UN 0,00 6,00 0,00

MED 09 No frame 10x10 - BWC Térreo UN 0,00 6,00 0,00

MED 09 No frame 10x10 - BWC 1º andar UN 0,00 6,00 0,00
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MED 10 No frame 10x10 - Sala VIP UN 0,70 6,00 4,20 4,20

MED 12 No frame 10x10 - BWC Subsolo UN 0,70 6,00 4,20

MED 13 No frame 10x10 - Sala VIP UN 0,70 2,00 1,40

MED 13 No frame 10x10 - Sala VIP (excedente) UN 1,00 1,00 1,00

TOTAL 54,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.1.7 TRILHO TRACE EMBUTIR 1000W (BRANCO) - STELA OU SIMILAR M 34,00 34,00 3,80

MED 03 Trilho trace embutir para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço Ser M 0,30 34,00 10,20 10,20

MED 06
Trilho trace embutir para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço Ser (parcela restante) - REJEITADO 

PELA FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA)
M 0,00 34,00 0,00 0,00

MED 10 Trilho trace embutir para Biblioteca M 14,00 0,00 4,80

MED 10
Trilho trace embutir para Auditório (Liberação de quantidade tal que totalize 15 m, conforme o que foi verificado 

instalado pela Fiscalização)
M 4,80 4,80

MED 12 Desconto do medido no auditório M -4,80 -4,80

MED 12 Trilho trace embutir para Auditório M 0,70 20,00 20,00

M

TOTAL 30,20

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL RES Saldo

18.2.8.1.8 SPOT TRACE COM LED INTEGRADO 3,5W BIVOLT (BRANCO), 3000K - STELA OU SIMILAR UN 37,00 37,00 10,50

MED 03 Spot trace com led para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço Ser UN 0,30 37,00 11,10

MED 05 Spot trace com led para o Espaço Ser (parcela referente à execução) UN 0,70 11,00 7,70

MED 06 Spot trace com led para o Espaço Ser (parcela referente à execução) - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO UN 0,00 26,00 0,00

MED 10
Supressão de medição anterior equivocada (Quantidade liberada na MED 05, relativa à spots trace instalados no 

Espaço SER, que não existem)
UN -0,70 11,00 -7,70 -7,70

MED 10 Spot trace com led para Biblioteca UN 0,00 15,00 0,00

MED 10 Sport trace com led para Auditório UN 0,00 11,00 0,00

MED 10
Sport trace com LED (excedente) - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DO QUANTITATIVO 

REAL
UN 0,00 10,00 0,00

MED 10 Sport trace com led para Auditório UN 0,70 22,00 15,40

TOTAL 26,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.1.9 PERFIL LINEAR EMBUTIR 12W/m, 6000K 45MM (BRANCO) - PORTOFINO OU SIMILAR M 230,00 230,00 -129,83

MED 03 Perfil linear de embutir para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço Ser M 0,30 230,00 69,00

MED 06
Perfil linear de embutir para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço Ser (parcela restante) - 

REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA)
M 0,00 230,00 0,00 0,00

MED 09 Perfil linear de embutir para Espaço Ser (parcela referente à execução) M 0,70 107,95 75,57

MED 10 Perfil linear de embutir para SECAD M 0,00 25,08 0,00 0,00

MED 10 Perfil linear de embutir para BIBLIOTECA M 0,00 26,02 0,00

MED 10 Perfil linear de embutir para Auditório M 0,00 70,95 0,00

MED 10
Perfil linear de embutir (excedente) - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DO QUANTITATIVO 

REAL
M 0,00 37,18 0,00

MED 11 Perfil linear de embutir para SECAD M 1,00 25,08 25,08

15,20

2,40
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MED 12 Perfil linear de sobrepor para circulação do subsolo M 0,50 136,53 68,27

MED 13 Supressão dos 30% sobre o quantitativo inicial liberados na MED 03 para viabilização de controle M -0,30 230,00 -69,00

MED 13 Complemento referente ao material do Espaço-SER, cuja execução havia sido liberada na MED 09 M 0,30 107,95 32,39

MED 13 Perfil linear de sobrepor para circulação do subsolo M 0,50 110,07 55,04

MED 13 Perfil linear de embutir Auditório M 1,00 96,00 96,00

MED 13 Perfil linear de embutir Sala VIP M 1,00 7,50 7,50

TOTAL 359,83

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.1.10 FITA DE LED 3000K COM FONTE M 15,00 15,00 -1,96

MED 03 Fita de LED para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço SER M 0,30 15,00 4,50 7,63

MED 06
Fita de LED para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço SER (parcela restante) - REJEITADO PELA 

FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA)
M 0,00 15,00 0,00 0,00

MED 09 Fita de LED para Espaço Ser M 0,70 4,47 3,13

MED 13 Fita de LED Sala VIP M 0,70 13,33 9,33

M

TOTAL 16,96

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.1.11 PERFIL LINEAR EMBUTIR, LED 4500K, 40MM (BRANCO) - PERFIL & LED M 51,00 51,00 -3,00

MED 03 Perfil linear de embutir para Sala VIP, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço SER  M 0,30 51,00 15,30 46,80

MED 06
Perfil linear de embutir para Sala VIP, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço SER  (parcela restante) - 

REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA)
M 0,00 51,00 0,00 0,00

MED 09 Perfil linear com fita led - BWC 2º andar M 2,00 0,70 9,00 12,60

MED 09 Perfil linear com fita led - BWC 3º andar M 2,00 0,70 9,00 12,60

MED 12 Perfil linear com fita led - BWC Subsolo (Masc) M 1,00 0,70 9,00 6,30

MED 12 Perfil linear com fita led - BWC Subsolo (Fem) M 1,00 0,70 6,00 4,20

MED 12 Perfil linear com fita led - BWC Subsolo (restante) M 1,00 1,00 3,00 3,00

M

TOTAL 54,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.1.12 LUMINÁRIA QUADRADA ALETADA PARA COM 4 LÂMPADAS PADRÃO LOCAL UN 60,00 60,00 -126,00

MED 03 Luminária quadrada para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço Ser  UN 0,30 60,00 18,00 37,60

MED 05 Luminária quadrada para o Espaço Ser (parcela referente à execução) UN 0,70 28,00 19,60 19,60

MED 06
Luminária quadrada para o Espaço Ser (parcela referente à execução) - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO 

(PARCELA REF A EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA)
UN 0,00 32,00 0,00 0,00

MED 10 Luminária quadrada para a SECAD UN 0,70 32,00 22,40 115,40

MED 10
Luminária quadrada para a SECAD - ACRÉSCIMO VERIFICADO PELA FISCALIZAÇÃO, CONFORME 

EXECUTADO
UN 1,00 14,00 14,00

MED 10 Luminária quadrada para a Biblioteca UN 1,00 67,00 67,00

MED 10 Luminária quadrada para o Auditório UN 1,00 12,00 12,00

MED 12 Luminária quadrada para circulação do subsolo UN 0,50 33,00 16,50

MED 13 Luminária quadrada para circulação do subsolo UN 0,50 33,00 16,50

13,50

121,92
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UN

TOTAL 186,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.1.13 SPOT FLOW MR16 COM CANOPLA 15W - STELA OU SIMILAR UN 10,00 10,00 7,00

MED 03 Spot flow para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço SER UN 0,30 10,00 3,00 3,00

MED 06
Spot flow para Sala Vip, Memoral, Expansão da SECAD e Espaço SER - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO 

(PARCELA REF A EXECUÇÃO NÃO CONCLUÍDA)
UN 0,00 10,00 0,00

MED 10

Spot flow para Biblioteca - REJEITADO PELA FISCALIZAÇÃO (PARCELA REF A EXECUÇÃO NÃO 

CONCLUÍDA); DESTAQUE-SE, INCLUSIVE, QUE FAZ-SE NECESSÁRIA APURAÇÃO PARA MEDIÇÃO DESTE 

ITEM, APARENTEMENTE RELACIONADO AO MESMO MATERIAL QUE O DO ITEM 18.2.8.1.8

UN 0,00 9,00 0,00 0,00

UN

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE FATOR QUANT. VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.2.1 PONTO DE TOMADAS DE USO COMUM 10A UN 224,00 224,00 3,50

MED 02 Hall dos WCs, área de luz e recepção UN 0,50 9,00 4,50 25,50

MED 02 Área de expurgo e esterelização UN 0,50 10,00 5,00

MED 02 Consultório odontológico UN 0,50 6,00 3,00

MED 02 Sala de Adm UN 0,50 6,00 3,00

MED 02 Sala de repouso UN 0,50 12,00 6,00

MED 02 Consultório médico multidisciplinar e sala de exames UN 0,50 8,00 4,00

MED 07 Hall dos WCs, área de luz e recepção (parcela referente a execução) UN 0,50 9,00 4,50 25,50

MED 07 Área de expurgo e esterelização (parcela referente a execução) UN 0,50 10,00 5,00

MED 07 Consultório odontológico (parcela referente a execução) UN 0,50 6,00 3,00

MED 07 Sala de Adm (parcela referente a execução) UN 0,50 6,00 3,00

MED 07 Sala de repouso (parcela referente a execução) UN 0,50 12,00 6,00

MED 07 Consultório médico multidisciplinar e sala de exames (parcela referente a execução) UN 0,50 8,00 4,00

MED 07 Ponto de tomada 20A - SECAD (1º Andar) - Material UN 0,00 43,00 0,00

MED 07 Ponto de tomada 20A - Biblioteca (Térreo) - Material UN 0,00 16,00 0,00

MED 07 Ponto de tomada 20A - Subsolo (Auditório) - Material UN 0,00 19,00 0,00

MED 08 Ponto de tomada 10A - SECAD (1º Andar) - Material (Proporcional à material) UN 0,50 43,00 21,50 39,00

MED 08 Ponto de tomada 10A - Biblioteca (Térreo) - Material (Proporcional à material) UN 0,50 16,00 8,00

MED 08 Ponto de tomada 10A - Subsolo (Auditório) - Material (Proporcional à material) UN 0,50 19,00 9,50

MED 09 Ponto de tomada 10A - SECAD (1º Andar) - (parcela referente a execução) UN 0,50 43,00 21,50 82,50

MED 09 Ponto de tomada 10A - Biblioteca (Térreo) - (parcela referente a execução) UN 0,50 16,00 8,00

MED 09 Ponto de tomada 10A - Subsolo (Auditório) - (parcela referente a execução) UN 0,50 19,00 9,50

MED 09 Ponto de tomada 10A - SECAD (1º Andar) - (excedente) UN 0,50 7,00 3,50

MED 09 Ponto de tomada 10A - Subsolo (Auditório) - (excedente) UN 0,50 28,00 14,00

MED 09 Ponto de tomada 10A - Biblioteca (Térreo) - (excedente) UN 0,50 23,00 11,50

MED 09 Ponto de tomada 10A - Sala VIP UN 0,50 17,00 8,50

MED 09 Ponto de tomada 10A - WCs 2º andar UN 0,50 4,00 2,00

MED 09 Ponto de tomada 10A - WCs 3º andar UN 0,50 4,00 2,00

MED 09 Ponto de tomada 10A - WCs Subsolo UN 0,50 4,00 2,00

MED 10 Ponto de tomada 10A - WCs 2º andar - (parcela referente a execução) UN 0,50 4,00 2,00 6,00
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MED 10 Ponto de tomada 10A - WCs 3º andar - (parcela referente a execução) UN 0,50 4,00 2,00

MED 10 Ponto de tomada 10A - WCs Subsolo - (parcela referente a execução) UN 0,50 4,00 2,00

MED 11 Ponto de tomada 10A - SECAD (1º Andar) - (excedente) - (execução) UN 0,50 7,00 3,50

MED 11 Ponto de tomada 10A - Subsolo (Auditório) - (excedente) - (execução) UN 0,50 28,00 14,00

MED 11 Ponto de tomada 10A - Biblioteca (Térreo) - (excedente) - (execução) UN 0,50 23,00 11,50

MED 11 Ponto de tomada Guarita 01 e 02 UM 0,50 26,00 13,00

TOTAL 220,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.2.2 PONTO DE TOMADAS DE USO ESPECÍFICO 20A UN 51,00 51,00 51,00

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.2.3 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES (1 SEÇÃO) UN 410,00 410,00 -43,00

MED 02 WC PCD/ Recepção UN 3,00 3,00 3,00

MED 07 Ponto interruptor simples (SECAD -1º Andar) UN 6,00 6,00 9,00

MED 07 Ponto interruptor simples (Biblioteca - Térreo) UN 2,00 2,00

MED 07 Ponto interruptor simples (Auditório - Subsolo) UN 1,00 1,00

MED 09 Desconto aferição inadequada - WC PCD/Recepção UN -3,00 -3,00 362,00

MED 09 Desconto aferição inadequada - Ponto interruptor simples (SECAD -1º Andar) UN -6,00 -6,00

MED 09 Desconto aferição inadequada - Ponto interruptor simples (Biblioteca - Térreo) UN -2,00 -2,00

MED 09 Desconto aferição inadequada - Ponto interruptor simples (Auditório - Subsolo) UN -1,00 -1,00

MED 09 Ponto de iluminação do Espaço Ser UN 115,00 115,00

MED 09 Ponto de iluminação Biblioteca UN 99,00 99,00

MED 09 Ponto de iluminação SECAD UN 68,00 68,00

MED 09 Ponto de iluminação ÁREA VIP UN 38,00 38,00

MED 09 Ponto de iluminação BWCs 2º andar UN 18,00 18,00

MED 09 Ponto de iluminação BWCs 3º andar UN 18,00 18,00

MED 09 Ponto de iluminação Subsolo UN 18,00 18,00

MED 10 Ponto de iluminação Espaço Ser (2 no frame 20x20 solicitados por Albertino) UN 2,00 2,00 20,00

MED 10 Ponto de iluminação BWCs Subsolo UN 18,00 18,00

MED 11 Ponto de iluminação Guarita 01 e 02 UN 8,00 8,00

MED 12 Ponto de iluminação BWCs Térreo UN 18,00 18,00

MED 12 Ponto de iluminação luminárias quadradas do Subsolo UN 33,00 33,00

UN

TOTAL 453,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.2.4 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) UN 21,00 21,00 1,00

51,00

42,00
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MED 02 Circulação UN 1,00 1,00 11,00

MED 02 WC Masculino UN 1,00 1,00

MED 02 WC Feminino UN 1,00 1,00

MED 02 Sala de Expurgo e Esterelização UN 2,00 2,00

MED 02 Consultório Odontológico UN 1,00 1,00

MED 02 Sala de Administração UN 1,00 1,00

MED 02 Sala de Repouso UN 1,00 1,00

MED 02 Consultório Médico UN 2,00 2,00

MED 02 Pilates UN 1,00 1,00

MED 07 Ponto de interruptor 2 seções - SECAD (1º Andar) UN 3,00 3,00 9,00

MED 07 Ponto de interruptor 2 seções - Biblioteca (Térreo) UN 2,00 2,00

MED 07 Ponto de interruptor 2 seções - Auditório (Subsolo) UN 4,00 4,00

MED 09 UN

UN

TOTAL 20,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.2.5 PONTO DE INTERRUPTOR THREE WAY UN 48,00 48,00 0,00

MED 02 Hall dos WCs UN 1,00 1,00 5,00

MED 02 Recepção UN 1,00 1,00

MED 02 Consultório Médico UN 3,00 3,00

MED 07 Ponto de interruptor three way - Biblioteca (Térreo) UN 2,00 2,00 6,00

MED 07 Ponto de interruptor three way - Auditório (Subsolo) UN 4,00 4,00

MED 09 Desconto aferição inadequada - Hall do WCs UN -1,00 -1,00 37,00

MED 09 Desconto aferição inadequada - Recepção UN -1,00 -1,00

MED 09 Desconto aferição inadequada - Consultório Médico UN -3,00 -3,00

MED 09 Desconto aferição inadequada - Ponto de interruptor three way - Biblioteca (Térreo) UN -2,00 -2,00

MED 09 Desconto aferição inadequada - Ponto de interruptor three way - Auditório (Subsolo) UN -4,00 -4,00

MED 09 Ponto de iluminação AUDITÓRIO UN 48,00 48,00

TOTAL 48,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.3.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 718,00 718,00 18,00

MED 03 Cabo de cobre flexível 2,5mm² M 700,00 700,00 700,00

M

M

TOTAL 700,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.3.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 200,00 200,00 0,00

MED 03 Cabo de cobre flexível 4,0mm² M 200,00 200,00 200,00

M
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M

TOTAL 200,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.3.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 178,00 178,00 8,00

MED 06 Cabo de cobre flexível isolado 6mm² para os circuitos da Secad, Biblioteca e Auditório M 170,00 0,70 119,00 170,00

MED 07 Cabo de cobre flexível isolado 6mm² para os circuitos da Secad, Biblioteca e Auditório M 170,00 0,30 51,00

M

TOTAL 170,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.4.2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO
M 222,00 222,00 0,00

MED 02 Circuitos das salas do Espaço SER, SECAD e Auditório M 74,00 3,00 222,00 222,00

MED 07
Circuitos das salas do Espaço SER, SECAD e Auditório - Rejeitado pela Fiscalização, em vista da não 

apresentação até o fechamento da Medição dos quantitativos por nota fiscal
M 0,00 3,00 0,00 0,00

M

TOTAL 222,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.4.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 200,00 200,00 0,00

MED 02 Salas do Espaço SER M 200,00 200,00 200,00

MED 07
Circuitos da SECAD, Biblioteca e Auditório - Rejeitado pela Fiscalização, em vista da não apresentação até o 

fechamento da Medição dos quantitativos por nota fiscal
M 0,00 0,00 0,00

M 0,00

M 0,00

TOTAL 200,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.5.1 QUADRO ELÉTRICO PVC TIGRE COMPLETO PARA ATÉ  12 CIRCUITOS UN 4,00 4,00 -2,00

MED 11 Quadro elétrico Espaço SER UN 2,00 2,00

MED 11 Quadro elétrico Biblioteca UN 2,00 2,00

MED 11 Quadro elétrico SECAD UN 2,00 2,00

UN 0,00 0,00

UN 0,00 0,00

0,00

TOTAL 6,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.6.1 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL M 2.550,00 2.550,00 0,00

MED 02 Cabo Eletrônico 6 para sistema de Lógica do Espaço SER (só material) M 0,50 600,00 300,00 300,00

MED 03 Cabo Eletrônico 6 para sistema de Lógica do Espaço SER (execução do material da MED 02) M 0,50 600,00 300,00 900,00

MED 03 Cabo Eletrônico 6 para sistema de Lógica do Espaço SER (só material, +4 caixas) M 0,50 1.200,00 600,00

MED 05 Cabo Eletrônico 6 para sistema de Lógica do Espaço SER (execução das 4 caixas da MED 03) M 0,50 1.200,00 600,00 600,00

MED 06 Cabo Eletrônico 6 para sistema de Lógica da SECAD e Biblioteca (apenas material) M 0,50 1.500,00 750,00 750,00

0,00

6,00
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TOTAL 2.550,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.6.2 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 40,00 40,00 -2,00

MED 11 Tomada de rede Espaço SER UN 8,00 8,00

MED 11 Tomada de rede SECAD UN 34,00 34,00

MED 11 Tomada de rede Biblioteca UN 0,00 0,00

UN 0,00 0,00

0,00

TOTAL 42,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.6.3 ELETROCALHA TIPO PERFILADO 50X50MM M 90,00 90,00 30,00

MED 03 Eletrocalha para sistema de lógica do Espaço SER M 30,00 30,00 30,00

MED 07 Eletrocalha para sistema de lógica do Auditório M 30,00 30,00 30,00

M 0,00

M 0,00

TOTAL 60,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.6.5
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO
M 330,00 330,00 50,00

MED 07 Eletroduto rígido para circuitos do Espaço SER M 50,00 50,00 280,00

MED 07 Eletroduto rígido para circuitos do SECAD - 1º Andar M 100,00 100,00

MED 07 Eletroduto rígido para circuitos da Biblioteca - Térreo M 70,00 70,00

MED 07 Eletroduto rígido para circuitos do Auditório - Subsolo M 60,00 60,00

M

TOTAL 280,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.6.6
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE
M 138,00 138,00 188,00

MED 07 Eletroduto rígido para circuitos do Espaço SER M -50,00 -50,00 -50,00

M

TOTAL -50,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.2.8.6.6
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE
M 138,00 138,00 88,00

MED 03 Eletroduto Flexível para circuitos do Espaço SER M 50,00 50,00 50,00

M

M 0,00

M 0,00

TOTAL 50,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

42,00
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18.3.1.2 CÂMERA IP COM LEITURA AUTOMÁTICA DE PLACAS VEÍCULOS UN 5,00 5,00 0,00

MED 03 UN 5,00 5,00 5,00

MED 03 UN 0,00

MED 03 UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 5,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.3.1.3 SENSOR DIGITAL - IVA 5015 INTELBRAS UN 0,00 0,00 0,00

MED 03 UN 0,00 0,00

MED 03 UN 0,00

MED 03 UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.3.1.4 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES GERAIS (HIDROSANITÁRIAS, ELÉTRICA, LÓGICA) M2 830,00 830,00 748,33

MED 03 Projetos de instalações elétricas do Espaço SER (ainda faltam os Projs de Lógica e Hidrossanitário) M2 81,67 81,67 81,67

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 81,67

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

18.3.1.5 SENSOR DIGITAL - IVA 5015 INTELBRAS M2 5,00 5,00 0,00

MED 08 SENSOR DIGITAL - IVA 5015 INTELBRAS - área de circulação Subsolo M2 5,00 5,00 5,00

M2 0,00

TOTAL 5,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.1.1.1
FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100 KW E COP> 

4.9, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (SISTEMA 12).
UN 1,00 1,00 0,00

MED 02 Unidade Condensadora para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª Vara UN 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.1.1.2
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6 KW COM 

RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME  ESPECIFICAÇÃO
UN 3,00 3,00 0,00

MED 02 Evaporador 5,6 kW para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª Vara UN 3,00 3,00 3,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.1.1.3
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 KW COM 

RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME  ESPECIFICAÇÃO
UN 1,00 1,00 0,00

MED 02 Evaporador 8,0 kW para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª Vara UN 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.1.1.4
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 11,2 KW COM 

RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO
UN 5,00 5,00 0,00

MED 02 Evaporador 11,2 kW para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª Vara UN 5,00 5,00 5,00

TOTAL 5,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.1.1.5
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 KW COM 

RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME  ESPECIFICAÇÃO
UN 2,00 2,00 0,00

MED 03 Evaporador 14,0 kW  para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª Vara UN 2,00 2,00 2,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.1.1.6 FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO UN 22,00 22,00 0,00

MED 03 Válvula de bloqueio 3/8 para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª vara UN 8,00 8,00 22,00

MED 03 Válvula de bloqueio 1/4 para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª vara UN 3,00 3,00

MED 03 Válvula de bloqueio 5/8 para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª vara UN 11,00 11,00

TOTAL 22,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.1.1.7 DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E242SNB2 UN 1,00 1,00 0,00

MED 02 Derivação de cobre para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª Vara UN 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

*A Contratada apresentou 4 und; A Equipe de Fiscalização acatou apenas a qntd prevista inicialmente (1), a fim de esclarecer com o executor o motivo da aditivação de tal item

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.1.1.8 DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E302SNB2 UN 1,00 1,00 0,00

MED 02 Derivação de cobre para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª Vara UN 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

*A Contratada apresentou 3 und; A Equipe de Fiscalização acatou apenas a qntd prevista inicialmente (1), a fim de esclarecer com o executor o motivo da aditivação de tal item

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.1

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (RECOLHIMENTO DE GÁS 

REFRIGERANTE, DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E DA TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), 

CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

UN 1,00 1,00 0,00

MED 03 Desisntalação da Unidade Condensadora da 13ª Vara no 2º Andar UN 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.2

SERVIÇO DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM OBRA ATRAVÉS DE GUINDASTE PARA 

REMOÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS, CONFORME 

PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

H 8,00 8,00 0,00

MED 03 Deslocamento Horizontal e Vertical para subida das novas Condensadoras da 13º Vara no 2º Andar H 8,00 8,00 8,00

TOTAL 8,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo
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19.2.1.3
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (ACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E 

TUBULAÇÃO DE  GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 3,00 3,00 0,00

MED 03 Instalação das novas Condensadoras da 13ª Vara no 2º Andar UN 3,00 3,00 3,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.4

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (DESACOPLAMENTO DA REDE 

ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E  

ESPECIFICAÇÃO.

UN 11,00 11,00 0,00

MED 02 Desinstalação das unidades evaporadoras da 13ª Vara UN 11,00 11,00 11,00

TOTAL 11,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.5
SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE DE TUBULAÇÃO DE 

GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 22,00 22,00 0,00

MED 02 Desinstalação das válvulas das evaporadoras da 13ª Vara UN 22,00 22,00 22,00

TOTAL 22,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.6
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO NA REDE DE TUBULAÇAO DE GÁS 

REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 22,00 22,00 0,00

MED 03 Válvula de bloqueio 3/8 para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª vara UN 8,00 8,00 22,00

MED 03 Válvula de bloqueio 1/4 para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª vara UN 3,00 3,00

MED 03 Válvula de bloqueio 5/8 para o Sistema de Ar Condicionado da 13ª vara UN 11,00 11,00

TOTAL 22,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.7

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (ACOPLAMENTO A REDE ELÉTRICA, 

DRENAGEM, TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E  

ESPECIFICAÇÃO.

UN 11,00 11,00 0,00

MED 03 Instalação das Evaporadoras da 13ª Vara UN 11,00 11,00 11,00

TOTAL 11,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 6,35MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA 

ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
M 3,00 3,00 3,00

M 0,00 0,00

TOTAL 0,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 9,52MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA 

ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 8,00 8,00 0,00

MED 03 Tubo de Cobre 9,52mm (3/8'') para sistema de ar condicionado da 13ª Vara. M 8,00 8,00 8,00

TOTAL 8,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM (5/8") COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  
M 11,00 11,00 11,00

MED 03 M 11,00 0,00
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TOTAL 0,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 19,05MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 1,00 1,00 0,00

MED 03 Tubo de Cobre 19,05mm (3/4'') para sistema de ar condicionado da 13ª Vara. M 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 38,10MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 1,00 1,00 0,00

MED 03 Tubo de Cobre 38,10mm (1.1/2'') para sistema de ar condicionado da 13ª Vara. M 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 2,00 2,00 2,00

M 0,00 0,00

TOTAL 0,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 28,58MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 2,00 2,00 2,00

M 0,00 0,00

TOTAL 0,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 12,70MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 4,00 4,00 0,00

MED 03 Tubo de Cobre 12,70mm (1/2'') para sistema de ar condicionado da 13ª Vara. M 4,00 4,00 4,00

TOTAL 4,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 25,40MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 4,00 4,00 0,00

MED 03 Tubo de Cobre 25,40mm (1'') para sistema de ar condicionado da 13ª Vara. M 4,00 4,00 4,00

TOTAL 4,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.17

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS 

REFRIGERANTE  Ø 19,05MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E 

ESPECIFICAÇÃO.

UN 6,00 6,00 0,00

MED 03
Substituição do tubo isolamento térmico e mecânico das tubulações de 19,05mm (3/4") do sistema de ar 

condicionado da 13ª Vara. 
UN 6,00 6,00 6,00

TOTAL 6,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo
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19.2.1.18

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS 

REFRIGERANTE  Ø 38,10MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E 

ESPECIFICAÇÃO.

M 6,00 6,00 0,00

MED 03
Substituição do tubo isolamento térmico e mecânico das tubulações de 38,10mm (1.1/2") do sistema de ar 

condicionado da 13ª Vara. 
M 6,00 6,00 6,00

TOTAL 6,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.19
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO E  

ESPECIFICAÇÃO.
 UN 1,00 1,00 0,00

MED 03 Instalação de automoção e acessórios do sistema de ar condicionado da 13ª Vara.  UN 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.20
LIMPEZA DO SISTEMA DE TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE ATRAVÉS DE BOMBEAMENTO DE GÁS 

141B COM REMOÇÃO DAS IMPUREZAS E DE ÓLEO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.
 UN 1,00 1,00 0,00

MED 03 Limpeza do sistema de tubulaçoes de gás refrigerante da 13ª Vara.  UN 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.21
REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO GÁS R 141B ATRAVÉS DE PURGA POR NITROGÊNIO EM PONTOS DE 

MENOR NÍVEL DA INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.
 UN 1,00 1,00 0,00

MED 03 Remoção de resíduos de gás R141B do sistema de ar condicionado da 13ª Vara.  UN 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE NO SISTEMA, 

CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
KG 16,00 16,00 0,00

MED 03 Gás refrigerante do sistema de ar condicionado da 13ª Vara. KG 16,00 16,00 16,00

TOTAL 16,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.2.1.23
FORNECIMENTO COMPLEMENTO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA AS NOVAS UNIDADES 

CONDENSADORAS
M2 1,00 1,00 0,00

MED 03 Execução da base de concreto para as unidades Condensadoras da 13ª Vara no 2º Andar. M2 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.3.1.1 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30x30x10cm, COM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 1,00 1,00 0,00

MED 03 Caixa de passagem metálica para instalação elétrica das unidades Condensadoras da 13ª Vara. UN 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.3.1.2 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL M 8,00 8,00 0,00

MED 03 Eletroduto de PVC rígido roscável 1.1/2" para instalação elétrica das unidades Condensadoras da 13ª Vara. M 8,00 8,00 8,00

TOTAL 8,00
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CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.3.1.3
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 4,00 4,00 0,00

MED 03 Curva 90 graus para instalação elétrica das unidades Condensadoras da 13ª Vara. UN 4,00 4,00 4,00

TOTAL 4,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.3.1.4 LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO  ROSCÁVEL, 1.1/2" (50mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9,00 9,00 0,00

MED 03
Luva para eletroduto de PVC rígido Roscável 1.1/2" para instalação elétrica das unidades Condensadoras da 13ª 

Vara.
UN 9,00 9,00 9,00

TOTAL 9,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.3.1.5
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, DIÂMETRO 1"(32mm), TIPO SEALTUBO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 21,00 21,00 0,00

MED 03 Eletroduto metálico flexível 32mm para instalação elétrica das unidades Condensadoras da 13ª Vara M 21,00 21,00 21,00

TOTAL 21,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.3.1.6 CONECTOR MACHO FIXO PARA SEALTUBO DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 6,00 0,00

MED 03 Conector macho fixo para instalação elétrica das unidades Condensadoras da 13ª Vara. UN 6,00 6,00 6,00

TOTAL 6,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.3.1.7 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 5,00 0,00

MED 03 Abraçadeira metálica tipo "D" para instalação elétrica das unidades Condensadoras da 13ª Vara. UN 5,00 5,00 5,00

TOTAL 5,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.3.1.8 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 6,00 0,00

MED 03 Abraçadeira metálica tipo "D" para instalação elétrica das unidades Condensadoras da 13ª Vara. UN 6,00 6,00 6,00

TOTAL 6,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.3.1.9 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2"(40mm) UN 3,00 3,00 0,00

MED 03 Bucha com arruela para eletroduto 40mm para instalação elétrica das unidades Condensadoras da 13ª Vara. UN 3,00 3,00 3,00

TOTAL 3,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.3.1.10 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1"(32mm) UN 3,00 3,00 0,00

MED 03 Bucha com arruela para eletroduto 32mm para instalação elétrica das unidades Condensadoras da 13ª Vara. UN 3,00 3,00 3,00

TOTAL 3,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo
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19.3.1.11 CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL, ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6mm2, 0,6/1kV M 400,00 400,00 0,00

MED 03 Cabo de cobre flexível com seção de mm² para instalação elétrica das unidades Condensadoras da 13ª Vara. M 400,00 400,00 400,00

TOTAL 400,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.4.1.1

QUADRO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO, IP-65, SOBREPOR, DIMENSÕES 500X400X200MM, COM PLACA 

DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRÃO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS DE COBRE 

ELETROLÍTICO, PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

REFERÊNCIA 060.200.013 NEOBOX DA BRUM.

UN 1,00 1,00 0,00

MED 03
Quadro de Comando 50x40x20 com placa de montagem, disjuntores, barramentos de cobre eletrolítico para 

instalação elétrica das unidades Condensadoras da 13ª Vara.
UN 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.4.1.2
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 

E=2cm
M2 6,00 6,00 6,00

M2 0,00 0,00

TOTAL 0,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.4.1.3
ALVENARIA TIJOLO REFRATÁRIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP=0.114M, EXECUTADA COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, C/ JUNTA DE 1,0CM - R1
M2 1,70 1,70 1,70

M2 0,00 0,00

TOTAL 0,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.4.1.4 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES M2 1,70 1,70 1,70

M2 0,00 0,00

TOTAL 0,00

CÓD. UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

19.4.1.5 COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO M3 30,00 30,00 30,00

M3 0,00 0,00

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.1.1
Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de 45 kW e COP>4.4, 

conforme especificação e projeto.
UN 1,00 1,00 0,00

MED 02 Unidade Condensadora para o Sistema de Ar Condicionado do Espaço SER UN 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.1.2
Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de 85 kW e COP>4.5, 

conforme especificação e projeto.
UN 1,00 1,00 0,00

MED 04 Unidade Condensadora para o Sistema de Ar Condicionado do Auditório (Subsolo) UN 1,00 1,00 1,00
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TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.1.3
Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de 95 kW e COP>4.9, 

conforme especificação e projeto.
UN 1,00 1,00 0,00

MED 04 Unidade Condensadora para o Sistema de Ar Condicionado da Biblioteca (Térreo) e SECAD (1º Andar) UN 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.1.4
Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 4,0 kW com receptor e controle 

remoto sem fio, conforme especificação
UN 4,00 4,00 0,00

MED 02 Unidade Evaporadora 4,0 kW para o Sistema de Ar Condicionado do Espaço SER UN 4,00 4,00 4,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.1.5
Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 5,6 kW com receptor e controle 

remoto sem fio, conforme especificação
UN 10,00 10,00 0,00

MED 02 Unidade Evaporadora 5,6 kW para o Sistema de Ar Condicionado do Espaço SER UN 4,00 4,00 4,00

MED 04 Unidade Evaporadora 5,6 kW para o Sistema "10" de Ar Condicionado da Biblioteca (Térreo) + SECAD (1º Andar) UN 6,00 6,00 6,00

TOTAL 10,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.1.6
Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 7,1 kW com receptor e controle 

remoto sem fio, conforme especificação
UN 12,00 12,00 1,00

MED 04 Unidade Evaporadora 7,1 kW para o Sistema "10" de Ar Condicionado da Biblioteca (Térreo) + SECAD (1º Andar) UN 6,00 6,00 6,00

MED 05 Unidade Evaporadora 7,1 kW para o Sistema "02" de Ar Condicionado do Auditório (subsolo) UN 5,00 5,00

TOTAL 11,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.1.7
Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 8,0 kW com receptor e controle 

remoto sem fio, conforme especificação
UN 1,00 1,00 0,00

MED 04 Unidade Evaporadora 8,0 kW para o Sistema "10" de Ar Condicionado da Biblioteca (Térreo) + SECAD (1º Andar) UN 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.1.8
Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 11,2 kW com receptor e controle 

remoto sem fio, conforme especificação
UN 1,00 1,00 0,00

MED 05 Unidade Evaporadora 11,2 kW para o Sistema "02" de Ar Condicionado do Auditório (Subsolo) UN 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo
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20.1.9
Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 14,0 kW com receptor e controle 

remoto sem fio, conforme especificação
UN 5,00 5,00 0,00

MED 04 Unidade Evaporadora 14,0 kW para o Sistema "10" de Ar Condicionado da Biblioteca (Térreo) + SECAD (1º Andar) UN 1,00 1,00 1,00

MED 05 Unidade Evaporadora 14,0 kW para o Sistema "02" de Ar Condicionado do Auditório (Subsolo) UN 4,00 4,00 4,00

TOTAL 5,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.1.10 Fornecimento de válvula de bloqueio, conforme projeto e especificação. UN 62,00 62,00 0,00

MED 04 Vávula de bloqueio das evaporadoras do Espaço Ser UN 10,00 10,00 10,00

MED 05 Válvula de bloqueio do sistema 10 (Térreo + 1 Andar) UN 32,00 32,00 42,00

MED 05 Válvula de bloqueio do sistema 2 (Subsolo) UN 10,00 10,00

MED 06 Válvula de bloqueio do sistema 2 (Subsolo) - restante UN 10,00 10,00

UN

TOTAL 62,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.1.11 Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E102SNB2 UN 15,00 15,00 0,00

MED 02 Derivação de cobre para o Sistema de Ar Condicionado do Espaço SER UN 8,00 8,00 8,00

MED 05 Derivação de cobre para o Sistema 10 UN 7,00 7,00 7,00

UN 0,00

TOTAL 15,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.1.12 Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E162SNB2 UN 7,00 7,00 0,00

MED 02 Derivação de cobre para o Sistema de Ar Condicionado do Espaço SER UN 4,00 4,00 4,00

MED 05 Derivação de cobre para o Sistema 10 UN 3,00 3,00 3,00

UN 0,00

TOTAL 7,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.1.13 Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E242SNB2 UN 5,00 5,00 0,00

MED 06 Derivação de cobre para o Sistema 10 UN 2,00 2,00 5,00

MED 06 Derivação de cobre para o Sistema 02 UN 3,00 3,00

UN 0,00

TOTAL 5,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.1.14 Derivação de cobre para sistema inverter modelo referência Hitachi E302SNB2 UN 4,00 4,00 0,00

MED 06 Derivação de cobre para o Sistema 10 UN 2,00 2,00 4,00

MED 06 Derivação de cobre para o Sistema 02 UN 2,00 2,00

UN 0,00

TOTAL 4,00
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.1.15
Fornecimento de caixa ventiladora com filtros tipo gaveta classe G4+M5 com vazão 1.600 m3/h com pressão de 15 

mmca para captação de ar externo, pintura externa eletrostática epoxi a pó, conforme projeto e especificação
UN 1,00 1,00 -0,50

MED 06 Caixa Ventiladora para o Sistema 02 UN 1,00 1,00 1,00

MED 09 Caixa Ventiladora para o Sistema 11 UN 1,00 0,50 0,50

UN 0,00

TOTAL 1,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.1.16
Fornecimento de caixa ventiladora com filtros tipo gaveta classe G4+M5 com vazão 2.100 m3/h com pressão de 15 

mmca para captação de ar externo, pintura externa eletrostática epoxi a pó, conforme projeto e especificação
UN 1,00 1,00 -0,50

MED 06 Caixa Ventiladora para o Sistema 10 UN 1,00 1,00 1,00

MED 09 Caixa Ventiladora para o Sistema 11 UN 1,00 0,50 0,50

UN 0,00

TOTAL 1,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.1
Serviço de desinstalação das unidades condensadoras existentes (recolhimento de gás refrigerante, 

desacoplamento da rede elétrica e da tubulação de gás refrigerante), conforme projeto e especificação.
UN 5,00 5,00 0,00

MED 02 Desinstalação das unidades condensadoras do Espaço SER UN 1,00 1,00 1,00

MED 04 Desisntalação da unidade condensadora do sistema 10 (Setor de Licitações) UN 1,00 1,00 1,00

MED 05 Desisntalação da unidade condensadora do sistema 10 (Biblioteca) UN 1,00 1,00 3,00

MED 05 Desisntalação das unidades condensadoras do sistema 02 (Auditório) UN 2,00 2,00

UN 0,00

TOTAL 5,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.2
Serviço de deslocamento horizontal e vertical em obra através de guindaste para remoção das unidades 

condensadoras antigas e instalação das novas, conforme projeto e especificação.
H 12,00 12,00 0,00

MED 03 Deslocamento Horizontal e Vertical para subida da nova Condensadora do Espaço Ser. H 4,00 4,00 4,00

MED 05 Deslocamento Horizontal das unidades Condensadoras do Subsolo (sistema 02) H 4,00 4,00 4,00

MED 06 Deslocamento Horizontal das unidades Condensadoras do Térreo e 1º Pavimento (sistema 10) H 4,00 4,00 4,00

TOTAL 12,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.3
Serviço de instalação das unidades condensadoras (acoplamento da rede elétrica, rede de drenagem e tubulação 

de gás refrigerante), conforme projeto e especificação.
UN 3,00 3,00 0,00

MED 03 Instalação das novas Condensadoras do sistema de ar condicionado do Espaço Ser UN 1,00 1,00 1,00

MED 06 Instalação das novas Condensadoras do sistema 02 (Subsolo) UN 1,00 1,00 2,00

MED 06 Instalação das novas Condensadoras do sistema 10 (Térreo + 1º Pavimento) UN 1,00 1,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.4
Serviço de desinstalação e remoção das unidades evaporadoras, (desacoplamento da rede elétrica, drenagem, 

tubulação gás refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificação.
UN 21,00 21,00 0,00
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MED 02 Desinstalação das unidades evaporadoras do Espaço SER UN 7,00 7,00 7,00

MED 04 Desinstalação das unidades evaporadoras do setor de Licitações e Contratos (1º Andar) UN 7,00 7,00 7,00

MED 05 Desinstalação das unidades evaporadoras da biblioteca (Térreo) UN 4,00 4,00 4,00

MED 06 Desinstalação das unidades evaporadoras do Auditório (Subsolo) UN 3,00 3,00 3,00

UN 0,00

TOTAL 21,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.5 Serviço de desinstalação e remoção dos sistemas de tubulações de cobre e acessórios existentes. UN 6,00 6,00 0,00

MED 02 Desinstação e remoção dos sistemas de tubulações e acessórios do Espaço SER UN 2,00 2,00 2,00

MED 04 Desinstação e remoção dos sistemas de tubulações e acessórios do Espaço SER UN 1,00 1,00 1,00

MED 05

Desinstalação e remoção de tubulações e acessórios da SECAD e Biblioteca - Redução solicitada pela Equipe de 

Fiscalização, para que não seja ultrapassado o quantitativo total previsto inicialmente antes de apresentação de 

Relatório de execução por parte da subcontratada responsável.

UN 3,00 3,00 3,00

UN 0,00

TOTAL 6,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.6
Serviço de instalação das novas válvulas de bloqueio na rede de tubulaçao de gás refrigerante, conforme projeto e 

especificação.
UN 62,00 62,00 0,00

MED 03 Instalação de válvulas de bloqueio para o sistema do Espaço Ser UN 16,00 16,00 16,00

MED 06 Instalação de válvulas de bloqueio para o sistema 02 UN 14,00 14,00 46,00

MED 06 Instalação de válvulas de bloqueio para o sistema 10 UN 32,00 32,00

UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 62,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.7
Serviço de instalação das unidades evaporadoras, (acoplamento a rede elétrica, drenagem, tubulação de gás 

refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificação.
UN 31,00 31,00 0,00

MED 03 Instalação das unidades Evaporadoras do Espaço Ser UN 8,00 8,00 8,00

MED 05 Instalação das unidades Evaporadoras da SECAD - 1º Andar UN 4,00 4,00 4,00

MED 07 Instalação das unidades Evaporadoras da Biblioteca - Térreo UN 5,00 5,00 12,00

MED 07 Instalação das unidades Evaporadoras do Auditório - Subsolo UN 7,00 7,00

MED 08
Instalação das unidades Evaporadoras da SECAD - 1º Andar - unidades restantes - Qntd solicitada pela Contratada 

aceita (7), restando porém a instalação de 1 máquina (Sala VIP), com pendência de saneamento de garantia
UN 7,00 7,00 7,00

UN

TOTAL 31,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.8
Fornecimento de tubos de PVC com Ø 25mm para acoplamento a rede de drenagem existente aos novos 

equipamentos.
M 106,00 106,00 0,00

MED 04
Fornecimento de tubos de PVC com Ø 25mm para acoplamento a rede de drenagem existente aos novos 

equipamentos.
M 36,00 36,00 36,00

MED 06
Fornecimento de tubos de PVC com Ø 25mm para acoplamento a rede de drenagem existente aos novos 

equipamentos - Sistema 02
M 23,00 23,00 70,00

MED 06
Fornecimento de tubos de PVC com Ø 25mm para acoplamento a rede de drenagem existente aos novos 

equipamentos - Sistema 10
M 47,00 47,00
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M 0,00

TOTAL 106,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.9
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 6,35mm (1/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e 

conexões, conforme projeto e especificação.
M 25,20 25,20 -20,33

MED 03 Tubo de Cobre 1/4" com isolamento térmico e conexões para o sistema de ar condicionado do Espaço Ser. M 6,30 6,30 6,30

MED 04 Tubo de Cobre 1/4" com isolamento térmico e conexões para o" sistema 10" de ar condicionado (Térreo + 1 Andar) M 18,90 18,90 18,90

MED 12 Tubo de Cobre 1/4" para 16ª vara conforme NF 190096 M 20,33 20,33

M 0,00

TOTAL 45,53

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.10
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 9,52mm (3/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e 

conexões, conforme projeto e especificação
M 78,02 78,02 0,51

MED 03 Tubo de Cobre 3/8" com isolamento térmico e conexões para o sistema de ar condicionado do Espaço Ser. M 19,51 19,51 19,51

MED 04 Tubo de Cobre 3/8" com isolamento térmico e conexões para o sistema de ar condicionado do Auditório M 5,00 5,00 50,00

MED 04 Tubo de Cobre 3/8" com isolamento térmico e conexões para o" sistema 10" de ar condicionado (Térreo + 1 Andar) M 45,00 45,00

MED 07
Tubo de Cobre 3/8" com isolamento térmico e conexões para o sistema de ar condicionado do SISTEMA 10 e 

Auditório
M 8,00 8,00 8,00

M

TOTAL 77,51

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.11
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 12,70mm (1/2") com isolamento térmico borracha elastomérica e 

conexões, conforme projeto e especificação
M 57,00 57,00 -10,27

MED 03 Tubo de Cobre 1/2" com isolamento térmico e conexões para o sistema mde ar condicionado do Espaço Ser. M 14,25 14,25 14,25

MED 04 Tubo de Cobre 1/2" com isolamento térmico e conexões para o sistema de ar condicionado do Auditório. M 8,55 8,55 42,75

MED 04 Tubo de Cobre 1/2" com isolamento térmico e conexões para o" sistema 10" de ar condicionado (Térreo + 1 Andar) M 34,20 34,20

MED 12 Tubo de Cobre 1/2" para 16ª vara conforme NF 190096 M 10,27 10,27

M

M 0,00

TOTAL 67,27

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.12
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 15,88mm (5/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e 

conexões, conforme projeto e especificação
M 103,70 103,70 -11,11

MED 03 Tubo de Cobre 5/8" com isolamento térmico e conexões para o sistema de ar condicionado do Espaço Ser. M 25,93 25,93 25,93

MED 04 Tubo de Cobre 5/8" com isolamento térmico e conexões para o sistema 10 (Térreo + 1 Andar) M 50,00 50,00 50,00

MED 06 Tubo de Cobre 5/8" com isolamento térmico e conexões para o sistema 2 (Auditório) M 27,77 27,77 27,77

MED 12 Tubo de Cobre 5/8" para 16ª vara conforme NF 190096 M 11,11 11,11

M 0,00

TOTAL 114,81
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.13
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 19,05mm (3/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e 

conexões, conforme projeto e especificação
M 74,90 74,90 0,00

MED 03 Tubo de Cobre 3/4" com isolamento térmico e conexões para o sistema de ar condicionado do Espaço Ser. M 18,73 18,73 18,73

MED 04 Tubo de Cobre 3/4" com isolamento térmico e conexões para o sistema de ar condicionado do Auditório. M 36,52 36,52 56,17

MED 04 Tubo de Cobre 3/4" com isolamento térmico e conexões para o" sistema 10" de ar condicionado (Térreo + 1 Andar) M 19,65 19,65

0,00

TOTAL 74,90

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.14
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 22,20mm (7/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e 

conexões, conforme projeto e especificação
M 16,40 16,40 0,00

MED 03 Tubo de Cobre 7/8" com isolamento térmico e conexões para o sistema de ar condicionado do Espaço Ser. M 4,10 4,10 4,10

MED 04 Tubo de Cobre 7/8" com isolamento térmico e conexões para o sistema de ar condicionado do Auditório. M 3,08 3,08 12,30

MED 04 Tubo de Cobre 7/8" com isolamento térmico e conexões para o" sistema 10" de ar condicionado (Térreo + 1 Andar) M 9,23 9,23

M 0,00

TOTAL 16,40

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.15
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 25,40mm (1") com isolamento térmico borracha elastomérica e 

conexões, conforme projeto e especificação
M 34,50 34,50 0,00

MED 03 Tubo de Cobre 1" com isolamento térmico e conexões para o sistema de ar condicionado do Espaço Ser. M 8,63 8,63 8,63

MED 04 Tubo de Cobre 1" com isolamento térmico e conexões para o sistema de ar condicionado do Auditório. M 5,17 5,17 25,87

MED 04 Tubo de Cobre 1" com isolamento térmico e conexões para o" sistema 10" de ar condicionado (Térreo + 1 Andar) M 20,70 20,70

M 0,00

TOTAL 34,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.16
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 28,58mm (1.1/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e 

conexões, conforme projeto e especificação
M 31,70 31,70 -0,23

MED 03 Tubo de Cobre 1.1/8" com isolamento térmico e conexões para o sistema mde ar condicionado do Espaço Ser. M 7,93 7,93 7,93

MED 04 Tubo de Cobre 1.1/8" com isolamento térmico e conexões para o sistema de ar condicionado do Auditório. M 5,00 5,00 15,00

MED 04
Tubo de Cobre 1.1/8" com isolamento térmico e conexões para o" sistema 10" de ar condicionado (Térreo + 1 

Andar)
M 10,00 10,00

MED 04
Tubo de Cobre 1.1/8" com isolamento térmico e conexões para o sistema de ar condicionado do SISTEMA 10 e 

Auditório.
M 9,00 9,00 9,00

M

M 0,00

TOTAL 31,93

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.17
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 31,75mm (1.1/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e 

conexões, conforme projeto e especificação
M 49,00 49,00 0,00
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MED 03 Tubo de Cobre 1.1/4" com isolamento térmico e conexões para o sistema mde ar condicionado do Espaço Ser. M 12,25 12,25 12,25

MED 04 Tubo de Cobre 1.1/4" com isolamento térmico e conexões para o sistema de ar condicionado do Auditório. M 36,75 36,75 36,75

M 0,00

TOTAL 49,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.18
Fornecimento e instalação de tubo de cobre Ø 38,1mm (1.1/2") com isolamento térmico borracha elastomérica e 

conexões, conforme projeto e especificação
M 16,00 16,00 0,00

MED 03 Tubo de Cobre 1.1/2" com isolamento térmico e conexões para o sistema mde ar condicionado do Espaço Ser. M 4,00 4,00 4,00

MED 04
Tubo de Cobre 1.1/2" com isolamento térmico e conexões para o" sistema 10" de ar condicionado (Térreo + 1 

Andar)
M 12,00 12,00 12,00

M 0,00

TOTAL 16,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.19
Serviço de interligação entre as novas unidades e incorporação ao sistema de automação existente tipo Air Cloud 

fab Hitachi, conforme projeto e especificação.
UN 3,00 3,00 0,00

MED 03 Interligação do Sistema de Ar-Condicionado do Espaço Ser UN 1,00 1,00 1,00

MED 06 Interligação do Sistema 02 UN 1,00 1,00 2,00

MED 06 Interligação do Sistema 10 UN 1,00 1,00

UN

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.20 Fornecimento e instalação de complementação de gás refrigerante no sistema, conforme projeto e especificação. KG 45,60 45,60 -24,85

MED 03 Instalação de complementação de gás refrigerante do Espaço Ser KG 11,40 11,40 11,40

MED 06 Instalação de complementação de gás refrigerante do Sistema 10 KG 22,80 22,80 34,20

MED 06 Instalação de complementação de gás refrigerante do Sistema 02 KG 11,40 11,40

MED 12 Instalação de complementação de gás refrigerante da SECAD e Biblioteca - conforme NF 185836 KG 13,50 13,50 35,35

MED 12 Instalação de complementação de gás refrigerante da 16ª vara - conforme NF 190096 KG 11,35 11,35

MED 12 Instalação de complementação de gás refrigerante do auditório e da 16ª vara - conforme NF 192180 KG 10,50 10,50

TOTAL 70,45

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.21 Fornecimento de base complementar de concreto com dimensões de 1.000x1.000mm (Sistema 02) M2 1,00 1,00 0,00

MED 06 Base complementar para o sistema 10 M2 1,00 1,00 1,00

M2 0,00 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.22 Fornecimento de base de concreto com dimensões de 3.000x1.000mm (Sistema 10) M2 3,00 3,00 0,00

MED 06 base de concreto para os sistemas 02,10 e 11 M2 3,00 3,00 3,00

M2 0,00 0,00
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TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.23
Serviço de teste de estanqueidade dos sistemas 02, 10 e 11 com fornecimento de gás nitrogênio para 

pressurização das linhas de gás refrigerante.
UN 3,00 3,00 0,00

MED 03 Teste de estanqueidade do Sistema 11 UN 1,00 1,00 1,00

MED 06 Teste de estanqueidade do Sistema 02 UN 1,00 1,00 2,00

MED 06 Teste de estanqueidade do Sistema 10 UN 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.24
Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência Trox modelo VAT/DG 

225x125mm
UN 1,00 1,00 0,00

MED 03 Intalação de grelha dupla deflexão de insuflamento 225x125mm para o sistema do Espaço Ser. UN 0,25 1,00 0,25 0,25

MED 06
Intalação de grelha dupla deflexão de insuflamento 225x125mm para o sistema do Espaço Ser (parcela referente a 

execução)
UN 0,75 1,00 0,75 0,75

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.25
Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência Trox modelo VAT/DG 

225x225mm
UN 10,00 10,00 0,00

MED 03 Intalação de grelha dupla deflexão de insuflamento 225x225mm para o sistema do Espaço Ser. UN 2,50 2,50 2,50

MED 06 Intalação de grelha dupla deflexão de insuflamento 225x225mm para o sistema 02 UN 2,50 2,50 7,50

MED 06 Intalação de grelha dupla deflexão de insuflamento 225x225mm para o sistema 10 UN 5,00 5,00

UN 0,00

TOTAL 10,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.26
Fornecimento e instalação de grelha dupla deflexão de insuflamento com registro referência Trox modelo VAT/DG 

525x225mm
UN 1,00 1,00 0,00

MED 03 Intalação de grelha dupla deflexão de insuflamento 525x125mm para o sistema do Espaço Ser. UN 0,25 1,00 0,25 0,25

MED 06
Intalação de grelha dupla deflexão de insuflamento 525x125mm para o sistema do Espaço Ser (parcela referente a 

execução)
UN 0,75 1,00 0,75 0,75

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.27 Fornecimento e instalação de dutos tipo flexível Ø 100mm, conforme projeto e especificação. M 16,00 16,00 0,00

MED 03 Duto Flexível 100mm para sistema de ar condicionado do Espaço Ser M 4,00 4,00 4,00

MED 04 Duto Flexível 100mm para sistema de ar condicionado do Auditório M 2,00 2,00 2,00

MED 05 Duto Flexível 100mm para sistema de ar condicionado da SECAD e Biblioteca (parcela referente ao fornecimento) M 0,50 10,00 5,00 5,00

MED 06 Duto Flexível 100mm para sistema de ar condicionado da SECAD e Biblioteca (parcela referente a instalação) M 0,50 10,00 5,00 5,00

M 0,00

TOTAL 16,00
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.28 Fornecimento e instalação de dutos tipo flexível Ø 150mm, conforme projeto e especificação. M 6,00 6,00 -0,50

MED 03 Dutos 150mm para o sistema do Espaço Ser. M 1,50 1,50 1,50

MED 04 Dutos 150mm para o sistema do Auditório. M 2,00 2,00 2,00

MED 05 Dutos 150mm para o sistema da SECAD e Biblioteca (parcela referente ao fornecimento) M 0,50 3,00 1,50 1,50

MED 06 Dutos 150mm para o sistema da SECAD e Biblioteca (parcela referente a instalação) M 0,50 3,00 1,50 1,50

TOTAL 6,50

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.29
Fornecimento e instalação de reguladores de vazão dinâmico referência Sicflux modelo RVC, conforme projeto e 

especificação.
UN 21,00 21,00 0,00

MED 03 Reguladores da vazão para o sistema de ar condicionado do Espaço Ser. UN 5,25 5,25 5,25

MED 06 Reguladores da vazão para o sistema 02 UN 5,75 5,75 15,75

MED 06 Reguladores da vazão para o sistema 10 UN 10,00 10,00

TOTAL 21,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.30 Fornecimento de rede de dutos tipo TDC , conforme projeto e especificação. KG 931,00 931,00 0,00

MED 03 Rede de dutos TDC para o sistema de ar condicionado do Espaço Ser. KG 232,75 232,75 232,75

MED 03 Rede de dutos TDC para o sistema de ar condicionado do Auditório )sistema 02) KG 310,33 310,33 310,33

MED 06 Rede de dutos TDC para o sistema de ar condicionado da biblioteca + SECAD (sistema 10) KG 387,92 387,92 387,92

KG 0,00

TOTAL 931,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.31
Fornecimento e instalação de isolamento em manta de fibra de vidro com 1" de espessura a ser aplicado na rede de 

dutos de renovação de ar do Sistema 11, conforme especificação
M2 48,00 48,00 0,00

MED 03 Instalação de isolamento em manta de fibra de vidro 1'' para o sistema do Espaço Ser M2 12,00 12,00 12,00

MED 06 Instalação de isolamento em manta de fibra de vidro 1'' para o sistema 02 M2 12,00 12,00 36,00

MED 06 Instalação de isolamento em manta de fibra de vidro 1'' para o sistema 10 M2 24,00 24,00

M2 0,00

TOTAL 48,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.2.32
Serviço de instalação das caixas ventiladoras responsáveis pela renovaçao de ar exterior, conforme projeto e 

especificação.
UN 2,00 2,00 0,00

MED 03 Caixas ventiladoras do sistema 02 e sistema 10 (material) UN 0,50 2,00 1,00 1,00

MED 06 Caixas ventiladoras do sistema 02 e sistema 10 (instalação) UN 0,50 2,00 1,00 1,00

UN 

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.3.1 Caixa de passagem de piso, dimensões 30x30cm, com tampa metálica UN 5,00 5,00 1,00

MED 07 Caixa de passagem 30x30 para sistemas de ar condicionado do Espaço Ser, SECAD, Biblioteca e Auditório UN 4,00 4,00 4,00
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UN 

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.3.2 Caixa de passagem de piso, dimensões 40x40cm, com tampa metálica UN 10,00 10,00 6,00

MED 07 Caixa de passagem 40x40  para sistemas de ar condicionado do Espaço Ser, SECAD, Biblioteca e Auditório UN 4,00 4,00 4,00

UN 

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.3.5
Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e 

acessórios
M 4,00 4,00 0,00

MED 07 Eletroduto PVC rígido 1" para o sistema de ar condicionado 10 (SECA+ Biblioteca) M 4,00 4,00 4,00

M

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.3.6
Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, 

fixação e acessórios
UN 3,00 3,00 0,00

MED 07 curva para eletroduto rígido 1" para o sistema de ar condicionado 10 (SECA+ Biblioteca) UN 3,00 3,00 3,00

UN 

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.3.7
Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1.1/2", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e 

acessórios
M 145,00 145,00 25,00

MED 07 Eletroduto de PVC rígido 1.1/2" para os sistemas de ar condicionado do Espaço Ser, SECAD, Biblioteca e Auditório. M 20,00 6,00 120,00 120,00

M

TOTAL 120,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.3.8
Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 1.1/2", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, 

fixação e acessórios
UN 10,00 10,00 0,00

MED 07
Curva para eletroduto de PVC rígido 1.1/2" para os sistemas de ar condicionado do Espaço Ser, SECAD, Biblioteca 

e Auditório.
UN 10,00 10,00 10,00

UN 

TOTAL 10,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.3.9
Eletroduto de PVC rígido rosqueável Ø 2", com luva de rosca interna, assentado, inclusive aplicação, fixação e 

acessórios
M 8,00 8,00 -52,00

MED 07 Eletroduto de PVC rígido 2" para os sistemas de ar condionado do Espaço Ser, SECAD, Biblioteca e Auditório. M 1,00 6,00 6,00 6,00

MED 09
Eletroduto de PVC rígido 2" para os sistemas de ar condionado em geral conforme NF Nº 165890 - Utilizado para 

substituição de eletrodutos ressecados externos (na área de cobertura)
M 1,00 54,00 54,00

M
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TOTAL 60,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.3.24 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" UN 126,00 126,00 26,00

MED 07 Abraçadeira D de 1" para os sistemas de ar condionado do Espaço Ser, SECAD, Biblioteca e Auditório. UN 100,00 100,00 100,00

UN 

TOTAL 100,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.3.25 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1.1/2" UN 111,00 111,00 11,00

MED 07 Abraçadeira D de 1.1/2" para os sistemas de ar condionado do Espaço Ser, SECAD, Biblioteca e Auditório. UN 100,00 100,00 100,00

UN 

TOTAL 100,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.3.32 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. UN 6,00 6,00 0,00

MED 07 Disjuntor tripolar 25A para os sistemas de ar condicionado da SECAD, Biblioteca e Auditório UN 6,00 6,00 6,00

UN 

TOTAL 6,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.3.33 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. UN 3,00 3,00 0,00

MED 07 Disjuntor tripolar 16A para os sistemas de ar condicionado da SECAD, Biblioteca e Auditório UN 3,00 3,00 3,00

UN 

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.3.37

Cabo condutor de cobre, seção 25mm², singelo, isolação 0,75 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera 

mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama  e 

cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).

M 340,00 340,00 -60,00

MED 07
Cabo condutor de cobre 25mm² para os sistema de ar condicionado da SECAD, Biblioteca e Audtório - Rejeitado 

pela Fiscalização, para revisão com auxílio de equipe técnica interna
M 0,00 100,00 0,00 0,00

MED 11
Cabo condutor de cobre 25mm² para alimentação da SECAD e Biblioteca vindo da Subestação conforme NFs 

29058 e 29528 - AJUSTADO PELA FISCALIZAÇÃO
M 400,00 400,00

M

TOTAL 400,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. APROV. ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.3.38

Cabo condutor de cobre, seção 16mm², singelo, isolação 0,75 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera 

mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama  e 

cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).

M 80,00 80,00 -320,00

MED 08
Cabo condutor de cobre, seção 16mm² para SECAD; Biblioteca e Auditório - Rejeitado pela Fiscalização, para 

revisão com auxílio de equipe técnica interna
M 0,00 0,00 0,00

MED 09 Cabo condutor de cobre, seção 16mm² para sistema 10 - 3xF,N,T M 5,00 80,00 400,00

M 0,00

TOTAL 400,00
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. APROV. ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.3.39

Cabo condutor de cobre, seção 10mm², singelo, isolação 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, 

têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama  

e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).

M 500,00 500,00 -1.760,00

MED 08
Cabo condutor de cobre, seção 16mm² para SECAD; Biblioteca e Auditório - Acatado pela Fiscalização, frente 

levantamento realizado in loco com demonstração de notas
M 500,00 500,00 500,00

MED 09 Cabo condutor de cobre, seção 10mm² M 860,00 860,00

MED 12 Cabo condutor de cobre, seção 10mm², conforme NF Nº 158699 (para ar condicionado do auditório e SECAD) M 900,00 900,00

M

TOTAL 2.260,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. APROV. ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.3.40

Cabo condutor de cobre, seção 6mm², singelo, isolação 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera 

mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama  e 

cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).

M 150,00 150,00 0,00

MED 08
Cabo condutor de cobre, seção 6mm² para SECAD; Biblioteca e Auditório - Quantidade excedente rejeitada pela 

Fiscalização, para posterior conferência com auxílio de equipe técnica interna
M 400,00 150,00 150,00 150,00

M

TOTAL 150,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

20.3.41
Cabo condutor de cobre seção 2,5mm²,  450/750 V, não halogenado, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, 

têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5 (flexíveis)
M 2.180,00 2.180,00 80,00

MED 07
Cabo condutor de cobre 2,5mm² para os sistema de ar condicionado do Espaço SER, SECAD, Biblioteca e 

Auditório
M 21,00 100,00 2.100,00 2100,00

M

TOTAL 2.100,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.1 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 34,90 34,90 5,60

MED 04 Vergas das portas do WCs e Consultório Odontológico - Espaço Ser M 5,00 0,90 4,50 11,70

MED 04 Vergas das portas dos WCs Públicos do 2° e 3° Andar M 8,00 0,90 7,20

MED 10 Desconto das Vergas medidas na medição 04 para correção M -1,00 11,70 -11,70 12,00

MED 10 Vergas das portas dos WCs e Consultório Espaço-SER M 3,00 1,10 3,30

MED 10 Vergas das portas dos WCs e Consultório Espaço-SER M 2,00 1,20 2,40

MED 10 WCs Públicos - Subsolo M 4,00 1,40 5,60

MED 10 WCs Públicos - 2º andar M 4,00 1,40 5,60

MED 10 WCs Públicos - 3º andar M 4,00 1,40 5,60

MED 10 Sala VIP M 1,00 1,20 1,20

MED 12 WCs Públicos - Térreo M 4,00 1,40 5,60

M 0,00

TOTAL 29,30

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.2
ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 

30/50MM OU SIMILAR)
M2 219,81 219,81 -55,00

MED 04 Lã de Vidro para paredes em Drywall - Espaço SER M2 75,00 25,00 3,00 75,00 177,15

MED 07 Lã de Vidro para paredes em Drywall - Biblioteca M2 102,15 1,00 102,15 102,15
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MED 07 Lã de Vidro para paredes em Drywall - Auditório (Parcialmente executado) - Rejeitado pela Fiscalização M2 42,66 0,00 0,00

MED 10 Lã de Vidro para paredes em Drywall - Auditório M2 42,66 1,00 42,66 42,66

MED 12 Lã de vidro para instalação do painel em MDF - Ambi M2 55,00 55,00

M2

TOTAL 274,81

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.3
FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIÂMETRO MAIORES QUE 56MM 

(2.1/4") E MENORES QUE 82MM(3.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA
M 2,84 2,84 0,00

MED 04 Furo em concreto 70mm para lavatórios - Espaço ser M 1,44 1,44 2,49

MED 06 Furo em concreto 50mm (para passagem da tubulação de incêndio) na Viga do Auditório, Biblioteca e SECAD M 3,00 0,35 1,05 1,05

MED 07 Furo em concretto 50mm (para passagem de tubulação de água fria) da Copa da SECAD M 1,00 0,35 0,35 0,35

M 0,00

TOTAL 2,84

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.4
FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIÂMETRO MAIORES QUE 110MM 

(4.1/4") E MENORES QUE 158MM(6.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA
M 4,60 4,60 -4,20

MED 04 Furo em concreto de 100mm para vasos e ralos - Espaço Ser M 1,80 1,80 1,80

MED 06
Furo em concreto de 100mm (para passagem dos dutos de troca de ar do sistema de ar-condicionado) na Viga do 

Auditório, Biblioteca e SECAD
M 8,00 0,35 2,80 2,80

MED 12 Furo em concreto de 100mm para BWCs Térreo M 8,00 0,35 2,80

MED 12 Furo em concreto de 150mm para BWCs Térreo M 4,00 0,35 1,40

M 0,00

TOTAL 8,80

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.5
FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIÂMETRO MAIORES QUE 158MM 

(6.1/4") E MENORES QUE 210MM(8.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO 
M 5,43 5,43 0,00

MED 04 Furo em concreto de 150mm para realocação de tubulação pluvial - Espaço Ser M 0,18 0,18 2,98

MED 06
Furo em concreto de 150mm (para passagem da tubulação elétrica e tubulação de cobre rígido do sistema de ar-

condicionado) na Viga do Auditório, Biblioteca e SECAD
M 8,00 0,35 2,80 2,80

MED 07 
Furo em concreto de 150mm (para passagem de eletrocalha para tubulação de lógica) na viga do Auditório, 

Biblioteca e SECAD
M 7,00 0,35 2,45 2,45

M 0,00

TOTAL 5,43

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.6
APLICAÇÃO DE GRAUTE FLUIDO INDUSTRIALIZADO, PARA ANCORAGENS E/OU RECUPERAÇÃO EM 

PEÇAS ESTRUTURAIS E USO EM GERAL, INCLUSIVE PREPARO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO
M3 0,10 0,10 0,00

MED 04 Grautemanento das fixações da estrutura metálica - Área de ampliação M3 8,00 0,01 0,20 0,10 0,60 0,10 0,10

M3 0,00

M3 0,00

TOTAL 0,10

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR M2 288,65 288,65 49,49

4,20
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MED 04 Impermeabilização do WC Masc - Espaço Ser M2 9,50 9,50 22,50

MED 04 Impermeabilização do WC Fem - Espaço Ser M2 3,40 3,40

MED 04 Impermeabilização do WC PCD - Espaço Ser M2 9,60 9,60

MED 05 Impermeabilização dos WCs Públicos - 2º Andar M2 49,49 49,49 98,98

MED 05 Impermeabilização dos WCs Públicos - 3º Andar M2 49,49 49,49

MED 07 Impermeabilização do Lavabo da Sala Vip - Subsolo M2 2,88 2,88 2,88

MED 08 Impermeabilização das Guaritas 01 e Guaritas 02 - Subsolo M2 9,05 9,05 9,05

MED 09 Impermeabilização dos WCs Públicos - Subsolo M2 49,49 49,49 56,26

MED 09 Impermeabilização COPA SECAD M2 6,77 6,77

MED 12 Impermeabilização dos WCs Públicos - Térreo M2 49,49 49,49

M2 0,00

TOTAL 239,16

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.8 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UN 12,00 12,00 0,00

MED 12 Retirada de caixas de som/quadros elétricos do Espaço SER UN 12,00 12,00 12,00

UN 0,00

TOTAL 12,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.9 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 317,97 317,97 49,50

MED 08 Demolição de piso cimentado da Guarita 01 M2 70,00 70,00 218,97

MED 09 Desconsiderar medição realizada anteriormente M2 -70,00 -70,00 148,97

MED 09 Demolição de piso cimentado WC 2º andar M2 49,50 49,50

MED 09 Demolição de piso cimentado WC 3º andar M2 49,50 49,50

MED 09 Demolição de piso cimentado WC Subsolo M2 49,50 49,50

MED 09 Demolição de piso cimentado Espaço Ser M2 70,47 70,47

MED 11 Demolição de piso cimentado WC Térreo M2 49,50 49,50

TOTAL 268,47

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.10
SISTEMA DE MICROFONES - REF. RELACART (COMPOSTO POR 03 UNIDADES UH-2; 01 UNIDADE HM-

500B; 01 UNIDADE UT-2; 01 UNIDADE UR-2Q)
UN 1,00 1,00 0,00

MED 07 Microfones para o Auditório - Rejeitado pela Fiscalização UN 1,00 0,00 0,00 0,00

MED 08 Microfones para o Auditório UN 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.11 PROCESSADOR DE ÁUDIO DO TIPO 1 - REF. SYMETRIX, MODELO PRISM 4X4 (80-0114) UN 1,00 1,00 0,00

MED 07
Processador de áudio - Auditório - Rejeitado pela Fiscalização, por ser produto importado, tendo o documento fiscal 

sido emitido em favor de pessoa física, sem ainda a demonstração de recolhimento dos impostos devidos
UN 1,00 0,00 0,00 0,00

MED 08 Processador de áudio - Auditório UN 1,00 0,00

MED 13 Processador de áudio - Auditório UN 1,00 1,00

TOTAL 1,00
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.12 AMPLIFICADOR DE ÁUDIO DO TIPO 1 - REF. BOSE, MODELO POWERSPACE P4300A UN 1,00 1,00 0,00

MED 07
Amplificador de áudio - Auditório - Rejeitado pela Fiscalização, por ser produto importado, tendo o documento fiscal 

sido emitido em favor de pessoa física, sem ainda a demonstração de recolhimento dos impostos devidos
UN 1,00 0,00 0,00 0,00

MED 08 Amplificador de aúdio - Auditório UN 1,00 0,00 0,00

MED 13 Amplificador de aúdio - Auditório UN 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.13
SISTEMA DE CAIXAS ACÚSTICAS - REF. BOSE (COMPOSTO POR 04 UNIDADES MA12(40188) 

+ACESSÓRIOS)
UN 1,00 1,00 0,00

MED 07

Caixas acústicas para o Auditório - Acatada pela Fiscalização, visto que atende as especificações técnicas 

apresentadas pelo projetista. A Fiscalização destaca apenas que quaisquer acessórios pertinentes ao pleno 

funcionamento do sistema que não compõem o material adquirido, necessitarão ser devidamente adquiridos para 

recebimento definitivo

UN 1,00 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.14 CONTROLADORA DE AUTOMAÇÃO - REF. CRESTRON, MODELO CP4 UN 1,00 1,00 1,00

MED 07

Controladora de automoção - Creston - Auditório - Rejeitado pela Fiscalização, por ser produto importado, tendo o 

documento fiscal sido emitido em favor de pessoa física, sem ainda a demonstração de recolhimento dos impostos 

devidos

UN 1,00 0,00 0,00 0,00

MED 08 Controladora de Automoção - Auditório UN 1,00 0,00 0,00

MED 13 Controladora de Automoção - Auditório UN 1,00 1,00

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.15
PAINEL DE CONTROLE TIPO TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 7" PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - REF. 

CRESTRON, MODELO TSW-770-B-S
UN 1,00 1,00 1,00

MED 07
Painel de Controle CRESTON - Rejeitado pela Fiscalização, por ser produto importado, tendo o documento fiscal 

sido emitido em favor de pessoa física, sem ainda a demonstração de recolhimento dos impostos devidos
UN 1,00 0,00 0,00 0,00

MED 08 Painel de Controle Creston - Auditório UN 1,00 0,00 0,00

MED 13 Painel de Controle Creston - Auditório UN 1,00 1,00

TOTAL 0,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.16 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO UN 1,00 1,00 0,00

MED 08

Serviço de programação e programação dos aparelhos de som do Auditório - Rejeitado pela Fiscalização, visto que 

os equipamentos sequer foram fornecidos em sua integralidade; Naturalmente, não se pode medir um serviço de 

instalação, configuração e programação sem que todos os equipamentos já tenham sido fornecidos

UN 0,00 0,00 0,00

MED 13 Serviço de programação e programação dos aparelhos de som do Auditório UN 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo
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21.1.1.17 AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTUs UN 10,00 10,00 0,00

MED 05 Splits 12 000 BTUs dos Banheiros Públicos UN 10,00 10,00 10,00

UN 0,00

TOTAL 10,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.18 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 12.000 A18.000 BTUs. R_05/2022 UN 10,00 10,00 4,00

MED 05 Instalação dos Splits dos banheiros públicos - 2º e 3º Andar UN 4,00 4,00 6,00

MED 11 Instalação dos Splits dos banheiros públicos - Subsolo UN 2,00 2,00

UN 0,00

TOTAL 6,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.19 PONTO TOMADA AR CONDICIONADO UN 10,00 10,00 2,00

MED 04 Ponto de tomada para ar condicionado dos WC's Públicos - 3º Andar UN 2,00 2,00 4,00

MED 04 Ponto de tomada para ar condicionado dos WC's Públicos - 2º Andar UN 2,00 2,00

MED 08 Ponto de tomada para ar condicionado dos WC's Públicos - Subsolo UN 2,00 2,00 2,00

MED 12 Ponto de tomada para ar condicionado dos WC's Públicos - Térreo UN 2,00 2,00

UN 0,00

TOTAL 8,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.20 PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10m) UN 10,00 10,00 2,00

MED 04 Ponto de dreno dos WC's Públicos - 3º Andar UN 2,00 2,00 4,00

MED 04 Ponto de dreno dos WC's Públicos - 2º Andar UN 2,00 2,00

MED 08 Ponto de dreno dos WC's Públicos - Subsolo UN 2,00 2,00 2,00

MED 12 Ponto de dreno dos WC's Públicos - Térreo UN 2,00 2,00

UN 0,00

TOTAL 8,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.21 RETIRADA GRANITO EM PISO M² 430,00 430,00 0,81

MED 06 Retirada de granito do Subsolo M² 429,19 429,19 429,19

M² 0,00

M² 0,00

TOTAL 429,19

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.22
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M² 430,00 430,00 0,00

MED 07 Impermeabilização de piso com argamassa - Subsolo M² 430,00 1,00 430,00 430,00

M² 0,00

M² 0,00

TOTAL 430,00
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.23 GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM EM PISO M² 430,00 430,00 0,00

MED 7 Granito cinza Corumba, e=3cm - Subsolo M² 430,00 1,00 430,00 430,00

A Fiscalização destaca que pode haver necessidade de reparo parcial do piso. Existe hoje variação na tonalidade 

das placas, que talvez se dê por umidade excessiva nestas, em virtude de exposição às intempéries por tempo 

prolongado. Contudo, pode ter havido utilização de paineis de tiragens/jazidas distintas, o que resultará na 

necessidade de saneamento por parte da Contratada.

M² 0,00

M² 0,00

TOTAL 430,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.24
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018
M² 15,80 15,80 0,00

MED 10 Impermeabilização em alvenaria do Túnel - Subsolo M² 15,80 15,80 15,80

M² 0,00

M² 0,00

TOTAL 15,80

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.25

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M² 15,80 15,80 0,00

MED 06 Chapisco aplicdo em alvenaria para impermeabilização do Túnel - Subsolo M² 15,80 15,80 15,80

M² 0,00

M² 0,00

TOTAL 15,80

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.1.26 PROJETO ACÚSTICO PARA AUDITÓRIO UN 1,00 1,00 0,00

MED 05 Projeto acústico do Auditório UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.1.1
FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100 KW E COP> 

4.9 CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (SISTEMA 15).
UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 03 unidades condensadoras do sistema 15 (16ª Vara) UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.1.2
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6 KW COM 

RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME  ESPECIFICAÇÃO 
UN 2,00 2,00 0,00

MED 06 Evaporadora 5,6KW do sistema 15 (16ª Vara) UN 2,00 2,00 2,00

UN 0,00

TOTAL 2,00
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.1.3
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 KW COM 

RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME  ESPECIFICAÇÃO 
UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 Evaporadora 8,0KW do sistema 15 (16ª Vara) UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.1.4
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 11,2 KW COM 

RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
UN 5,00 5,00 0,00

MED 06 Evaporadora 11,2KW do sistema 15 (16ª Vara) UN 5,00 5,00 5,00

UN 0,00

TOTAL 5,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.1.5
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 KW COM 

RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME  ESPECIFICAÇÃO 
UN 2,00 2,00 0,00

MED 06 Evaporadora 14,0KW do sistema 15 (16ª Vara) UN 2,00 2,00 2,00

UN 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.1.6 FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO. UN 20,00 20,00 0,00

MED 06 Válvula de bloqueio para as evaporadoras do sistema 15 UN 20,00 20,00 20,00

UN 0,00

TOTAL 20,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.1.7 DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E242SNB2 UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 Derivação de cobre para as evaporadoras do sistema 15 (16ª Vara) UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.1.8 DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E302SNB2 UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 Derivação de cobre para as evaporadoras do sistema 15 (16ª Vara) UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.1

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (RECOLHIMENTO DE GÁS 

REFRIGERANTE, DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E DA TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), 

CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 Desinstalação das unidades condensadoras antigas do sistema 15 (16ª Vara) UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00
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TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.2

SERVIÇO DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM OBRA ATRAVÉS DE GUINDASTE PARA 

REMOÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS ANTIGAS E AS NOVAS, CONFORME PROJETO E  

ESPECIFICAÇÃO.

H 8,00 8,00 0,00

MED 06 Deslocamento Horizontal das unidades condensadoras antigas do sistema 15 (16ª Vara) H 8,00 8,00 8,00

H 0,00

TOTAL 8,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.3
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (ACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E 

TUBULAÇÃO DE  GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 3,00 3,00 0,00

MED 06 Instalação das novas unidades condensadoras do sistema 15 (16ª Vara) UN 3,00 3,00 3,00

UN 0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.4

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (DESACOPLAMENTO DA REDE 

ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E  

ESPECIFICAÇÃO.

UN 10,00 10,00 0,00

MED 06 Desinstalação das unidades evaporadoras do sistema 15 (16ª Vara) UN 10,00 10,00 10,00

UN 0,00

TOTAL 10,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.5
SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE DE TUBULAÇÃO DE 

GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 20,00 20,00 0,00

MED 06 Desinstalação das válvulas de bloqueio do sistema 15 existente (16ª Vara) UN 20,00 20,00 20,00

UN 0,00

TOTAL 20,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.6
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO NA REDE DE TUBULAÇAO DE GÁS 

REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 20,00 20,00 0,00

MED 06 Instalação das novas válvulas de bloqueio do sistema 15 (16ª Vara) UN 20,00 20,00 20,00

UN 0,00

TOTAL 20,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.7

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (ACOPLAMENTO A REDE ELÉTRICA, 

DRENAGEM, TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E  

ESPECIFICAÇÃO.

UN 10,00 10,00 0,00

MED 06 Instalação das unidades evaporadoras do sistema 15 (16ª Vara) UN 10,00 10,00 10,00

UN 0,00

TOTAL 10,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

21.1.2.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 6,35MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA 

ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
M 2,00 2,00 0,00

MED 06 Tubo de cobre Ø 6,35MM (1/4") - sistema 15 (16ª Vara) M 2,00 2,00 2,00

M 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 9,52MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA 

ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 8,00 8,00 0,00

MED 06 Tubo de cobre Ø 9,52MM (3/8") - sistema 15 (16ª Vara) M 8,00 8,00 8,00

M 0,00

TOTAL 8,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 10,00 10,00 0,00

MED 06 Tubo de cobre Ø 15,88MM (5/8") - sistema 15 (16ª Vara) M 10,00 10,00 10,00

M 0,00

TOTAL 10,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 38,10MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 1,00 1,00 0,00

MED 06 Tubo de cobre Ø 38,10MM (1.1/2") - sistema 15 (16ª Vara) M 1,00 1,00 1,00

M 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 19,05MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 1,00 1,00 0,00

MED 06 Tubo de cobre Ø 19,05MM (3/4") - sistema 15 (16ª Vara) M 1,00 1,00 1,00

M 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 2,00 2,00 0,00

MED 06 Tubo de cobre Ø 15,88 MM (5/8") - sistema 15 (16ª Vara) M 2,00 2,00 2,00

M 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 28,58MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 2,00 2,00 0,00

MED 06 Tubo de cobre Ø 28,58 MM (1.1/8") - sistema 15 (16ª Vara) M 2,00 2,00 2,00

M 0,00

TOTAL 2,00
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 12,70MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 4,00 4,00 0,00

MED 06 Tubo de cobre Ø 12,70 MM (1/2") - sistema 15 (16ª Vara) M 4,00 4,00 4,00

M 0,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 25,40MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 4,00 4,00 0,00

MED 06 Tubo de cobre Ø 25,40 MM (1") - sistema 15 (16ª Vara) M 4,00 4,00 4,00

M 0,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.17

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS 

REFRIGERANTE  Ø 19,05MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E 

ESPECIFICAÇÃO.

M 15,00 15,00 0,00

MED 06 Isolamento térmico Ø 19,05 MM (3/4") - sistema 15 (16ª Vara) M 15,00 15,00 15,00

M 0,00

TOTAL 15,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.18

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO E MECÂNICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS 

REFRIGERANTE  Ø 38,10MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO E 

ESPECIFICAÇÃO.

M 15,00 15,00 0,00

MED 06 Isolamento térmico Ø38,10MM (1.1/2'') - sistema 15 (16ª Vara) M 15,00 15,00 15,00

M 0,00

TOTAL 15,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.19
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO E  

ESPECIFICAÇÃO.
UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 Instalação de automoção e acessórios do sistema 15. UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.20
LIMPEZA DO SISTEMA DE TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE ATRAVÉS DE BOMBEAMENTO DE GÁS 

141B COM REMOÇÃO DAS IMPUREZAS E DE ÓLEO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. 
UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 Limpeza do sistema de tubulação de gás refrigerante do sistema 15. UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.21
REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO GÁS R 141B ATRAVÉS DE PURGA POR NITROGÊNIO EM PONTOS DE 

MENOR NÍVEL DA INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.
UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 Remoção de resíduos do gás R 141B do sistema 15. UN 1,00 1,00 1,00
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UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE NO SISTEMA, 

CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
KG 15,30 15,30 0,00

MED 06 Instalação e complemento de gás do sistema 15. KG 15,30 15,30 15,30

KG 0,00

TOTAL 15,30

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.2.23
FORNECIMENTO COMPLEMENTO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA AS NOVAS UNIDADES 

CONDENSADORAS
M2 1,00 1,00 0,00

MED 08 Base para as unidades condensadoras M2 1,00 1,00 1,00

M2 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.3.1 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30x30x10cm, COM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 Caixa de passagem metálica 30x30x10 para instalação elétrica das unidades condensadoras do sistema 15. UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.3.2 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL M 24,00 24,00 0,00

MED 06 Eletroduto 1.1/2'' para instalação elétrica das unidades condensadoras do sistema 15. M 24,00 24,00 24,00

M 0,00

TOTAL 24,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.3.3
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/2" (50mm), ROSCÁVEL. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 3,00 3,00 0,00

MED 06 Curva 90 graus 1,1/2'' para instalação elétrica das unidades condensadoras do sistema 15. UN 3,00 3,00 3,00

UN 0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.3.4 LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO  ROSCÁVEL, 1.1/2" (50mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 17,00 17,00 0,00

MED 06 Luva para eletroduto 1.1/2'' para instalação elétrica das unidades condensadoras do sistema 15. UN 17,00 17,00 17,00

UN 0,00

TOTAL 17,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.3.5
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, DIÂMETRO 1"(32mm), TIPO SEALTUBO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 20,00 20,00 0,00
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MED 06 Eledtroduto metálica 1'' para instalação elétrica das unidaes condensadoras do sistema 15. M 20,00 20,00 20,00

M 0,00

TOTAL 20,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.3.6 CONECTOR MACHO FIXO PARA SEALTUBO DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 3,00 0,00

MED 06 Conector macho 1'' para instalação elétrica das unidaes condensadoras do sistema 15. UN 3,00 3,00 3,00

UN 0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.3.7 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 8,00 0,00

MED 06 Abraçadeira metálica 1.1/2'' para instalação elétrica das unidaes condensadoras do sistema 15. UN 8,00 8,00 8,00

UN 0,00

TOTAL 8,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.3.8 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 12,00 0,00

MED 06 Abraçadeira metálica 1'' para instalação elétrica das unidaes condensadoras do sistema 15. UN 12,00 12,00 12,00

UN 0,00

TOTAL 12,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.3.9 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2"(40mm) UN 3,00 3,00 0,00

MED 06 Bucha com arruela 1.1/2'' para instalação elétrica das unidaes condensadoras do sistema 15. UN 3,00 3,00 3,00

UN 0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.3.10 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1"(32mm) UN 3,00 3,00 0,00

MED 06 Bucha com arruela 1'' para instalação elétrica das unidaes condensadoras do sistema 16. UN 3,00 3,00 3,00

UN 0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.3.11 CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 6mm2, 0,6/1kV/90° M 250,00 250,00 0,00

MED 06 Cabo Condutor de conre 6mm2 para instalação elétrica das unidaes condensadoras do sistema 15. M 250,00 250,00 250,00

M 0,00

TOTAL 250,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.1.2.4.1

QUADRO DE COMANDO TERMOPLÁSTICO, IP-65, SOBREPOR, DIMENSÕES 500X400X200MM, COM PLACA 

DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRÃO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS DE COBRE 

ELETROLÍTICO, PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

REFERÊNCIA 060.200.013 NEOBOX DA BRUM.

UN 1,00 1,00 0,00
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MED 06
Quadro de Comando 50x40x20 com placa de montagem, disjuntores, barramentos de cobre eletrolítico para 

instalação elétrica das unidades ondensadoras do sistema 15.
UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR ÁREA COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.1.1 FORRO ACUSTICO GYPTONE BIGQUATTRO 41 1200X1800MM M2 105,00 105,00 0,00

MED 06 Forro acústico do Auditório M2 140,24 0,50 13,18 10,64 70,12 70,12

MED 08
Forro acústico do Auditório (parcela restante) - Rejeitado pela Fiscalização, visto que não fora ainda instalado no 

momento da apreciação desta medição
M2 140,24 0,00 13,18 10,64 0,00 0,00

MED 10 Forro acústico do Auditório (parcela referente a execução) M2 140,24 0,50 13,18 10,64 70,12

MED 11 Forro acústico do Auditório (medição negativa para atender ao executado corretamente de 105 m²) M2 -35,24 -35,24

M2 0,00

TOTAL 105,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.1.2 SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA M 99,60 99,60 17,04

MED 06 Sanca de gesso para o Auditório M 1,00 57,00 57,00 74,04

MED 09 Sanca de gesso WCs 2º andar M 2,00 4,26 8,52

MED 09 Sanca de gesso WCs 3º andar M 2,00 4,26 8,52

MED 11 Sanca de gesso Subsolo M 2,00 4,26 8,52

TOTAL 82,56

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.1.3 LÃ DE VIDRO DE 100MM M2 215,00 215,00 3,00

MED 06 Lã de Vidro para o sistema acústico do Auditório M2 29,00 1,20 34,80 34,80

MED 11 Desconto do medido na medição 06 M2 -34,80 -34,80

MED 11 Lã de Vidro para o sistema acústico do Auditório (medição correta = toda área de forro) M2 212,00 212,00

M2 0,00

TOTAL 212,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.1.4

PORTA ACUSTICA METALICA COM INDICE DE PROTECAO SONORA APROXIMADAMENTE COM 

46DB,PARA ALTA FREQUENCIA,NAS DIMENSOES DE 1400X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL 

COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.

UN 2,00 2,00 0,00

MED 10 PORTAS ACÚSTICAS (MATERIAL EM CASA, INSTALAÇÃO INICIADA) UN 2,00 0,50 1,00 2,00

MED 12 PORTAS ACÚSTICAS (referente a execução) UN 2,00 0,50 1,00

UN 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.1.5
REVESTIMENTO ACÚSTICO PAINEL RANHURADO E PERFURADO EM MDF - AMBI 16.1  RÉGUAS DE 

2740X140X15 mm IGNIFUGO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 55,00 55,00 -17,05

MED 10
REVESTIMENTO ACÚSTICO PARA O AUDITÓRIO - Destaque-se que a composição deste item não previu na sua 

formação a inclusão da instalação com composições auxiliares de MDO
M2 55,00 0,80 44,00 44,00

MED 12 REVESTIMENTO ACÚSTICO PAINEL RANHURADO E PERFURADO EM MDF - AMBI 16.1 (restante) M2 55,00 0,20 11,00

28,05

177,20
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MED 12
REVESTIMENTO ACÚSTICO PAINEL RANHURADO E PERFURADO EM MDF - AMBI 16.1 (referente a 

instalação do painel - medindo para posterior correção em Termo Aditivo - R$ 9.900,00 referente à instalação)
M2 55,00 0,31 17,05

0,00

TOTAL 72,05

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.1.6
ABSORVEDOR HEXAGONAL EM ESPUMA IGNIFUGA (AZUL ROYAL, AZUL CELESTE, GRAFITE) , 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 24,00 24,00 -4,80

MED 11
ABSORVEDOR HEXAGONAL EM ESPUMA IGNIFUGA (AZUL ROYAL, AZUL CELESTE, GRAFITE) , 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Referente ao material)
M² 24,00 0,80 19,20 19,20

MED 12
ABSORVEDOR HEXAGONAL EM ESPUMA IGNIFUGA (AZUL ROYAL, AZUL CELESTE, GRAFITE) , 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Restante)
M² 24,00 0,20 4,80 4,80

MED 13
ABSORVEDOR HEXAGONAL EM ESPUMA IGNIFUGA (AZUL ROYAL, AZUL CELESTE, GRAFITE) - (referente a 

instalação do painel - medindo para posterior correção em Termo Aditivo - R$ 1.200,00 referente à instalação)
M² 24,00 0,20 4,80

0,00

TOTAL 28,80

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.1.7
PISO VINÍLICO 18,4 x 95 cm, E = 3 mm, REF. AMBIENTE RÚSTICO (TARKETT OU SIMILAR), EXCLUSIVE 

CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 01
M2 230,00 230,00 0,00

MED 06 Piso Vinilico do Auditório M2 0,50 15,18 11,64 88,35 230,00

MED 11 Piso Vinilico do Auditório (restante) (medição correta = 230 m²) M2 141,65 141,65

0,00

TOTAL 230,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.1.8 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 107,00 107,00 0,00

MED 11 Forro drywall (placas ST) do Auditório M2 107,00 107,00 107,00

M2 0,00

TOTAL 107,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. FATOR FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.1.9 AMPLIFICADOR DE ÁUDIO DO TIPO 1 UN 1,00 1,00 0,00

MED 07
Amplificador de áudio - Auditório - Rejeitado pela Fiscalização, visto que não houve apresentação de qualquer 

documento fiscal relativo a este equipamento
UN 1,00 0,00 0,00 0,00

MED 13 Amplificador de áudio - Auditório UN 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.1.10
SUBWOOFER PASSIVO OUTDOOR 500/1000W 40 - 130 HZ 8 Ω SENSIBILIDADE 115 DB SPL - DE MARCA 

JBL , BOSE , OU SIMILAR
UN 2,00 2,00 1,00

MED 08 Subwoofer passivo - Auditório UN 1,00 1,00 1,00

MED 13
Subwoofer passivo - Auditório - REJEITADO, VISTO QUE APÓS DELIBERAÇÃO COM PROJETISTA, DEFINIU-

SE QUE UM SUBWOOFER APENAS SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER O AUDITÓRIO
UN 0,00 0,00

UN 0,00

28,05
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TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA FATOR COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.1.11
CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O ESPAÇO SER E AMPLIAÇÃO DA SEDE CONFORME 

PROJETOS ARQUITETONICOS REFERENTES
UN 1,00 1,00 0,10

MED 06

Móveis Planejados do Espaço SER, Biblioteca e Sala VIP - Os móveis entregues até o momento desta medição 

foram apenas os do Espaço-SER, restando ainda a instalação do mobiliário da Bilbioteca e da Sala VIP; a 

Fiscalização autorizará o pagamento considerando um critério de proporcionalidade, visto que o projeto tem valor 

significativo, mas fora orçado sobre quantitativo unitário

UN 1,00 0,20  0,20 0,20

MED 08

Móveis planejados - SECAD; Biblioteca; Sala VIP e Auditório - Rejeitado parcialmente pela Fiscalização, visto que 

não houve fornecimento de móveis em quaisquer destes ambientes (A Contratada demonstrou por nota a aquisição 

de material referente ao projeto integral, restando a finalização dos ambientes para início de sua montagem)

UN 1,00 0,20 0,20 0,20

MED 12

Móveis planejados - SECAD; Biblioteca; Sala VIP e Auditório - PERCENTUAL RETIDO PELA FISCALIZAÇÃO, 

VISTO QUE OS MÓVEIS DA SALA VIP JÁ SE ENCONTRAM NA INSTITUIÇÃO, NÃO TENDO SIDO, CONTUDO, 

ATÉ A FORMALIZAÇÃO DESTA MEDIÇÃO INSTALADOS

UN 1,00 0,40 0,40

MED 13
Móveis planejados - SECAD; Biblioteca; Sala VIP e Auditório - PERCENTUAL RETIDO PELA FISCALIZAÇÃO, 

VISTO QUE AINDA SEGUE PENDENTE A FINALIZAÇÃO DOS MÓVEIS DO MEMORIAL DA BIBLIOTECA
UN 1,00 0,10 0,10

TOTAL 0,90

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.1.1
FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100 KW E COP> 

4.9, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (SISTEMA 16).
UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 Unidade Condensadora do sistema 16 UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.1.2
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6 KW COM 

RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO
UN 2,00 2,00 0,00

MED 06 Evaporadora 5,6KW do sistema 16 UN 2,00 2,00 2,00

UN 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.1.3
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 KW COM 

RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO
UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 Evaporadora 8.0KW do sistema 16 UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.1.4
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 11,2 KW COM 

RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO
UN 5,00 5,00 0,00

MED 06 Evaporadora 11,2KW do sistema 16 UN 5,00 5,00 5,00

UN 0,00

TOTAL 5,00
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CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.1.5
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 KW COM 

RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO
UN 2,00 2,00 0,00

MED 06 Evaporadora 14KW do sistema 16 UN 2,00 2,00 2,00

UN 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.1.6 FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. UN 20,00 20,00 0,00

MED 06 Válvula de bloqueio do sistema 16 UN 20,00 20,00 20,00

UN 0,00

TOTAL 20,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.1.7
DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E242SNB2 

(CONDENSADOR)
UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 Derivação de cobre para as evaporadoras do sistema 16 UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.1.8
DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERÊNCIA HITACHI E302SNB2 

(CONDENSADOR)
UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 Derivação de cobre para o sistema 16 UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.2.1

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (RECOLHIMENTO DE GÁS 

REFRIGERANTE, DESACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E DA TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE), 

CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

UN 1,00 1,00 0,00

MED 07 Desinstalação das Condensadoras do sisema 16 (2 Vara) UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM

21.2.2.2.2

SERVIÇO DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM OBRA ATRAVÉS DE GUINDASTE PARA 

REMOÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS, CONFORME 

PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.

H 8,00 8,00

MED 08 Deslocamento horizontal e evertical das condensadoras do sistema 16 (2ª vara) H 8,00 8,00 8,00

H 0,00

TOTAL 8,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM

21.2.2.2.3
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (ACOPLAMENTO DA REDE ELÉTRICA E 

TUBULAÇÃO DE  GÁS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 3,00 3,00

MED 08 Serviço de instalação das unidades condensadoras do sistema 16 (2ª Vara) UN 3,00 3,00 3,00

UN 0,00
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TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM

21.2.2.2.4

SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (DESACOPLAMENTO DA REDE 

ELÉTRICA, DRENAGEM, TUBULAÇÃO GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E  

ESPECIFICAÇÃO.

UN 10,00 10,00

MED 08 Desinstalação das unidades evaporadoras do sistema 16 (2ª Vara) UN 10,00 10,00 10,00

UN 0,00

TOTAL 10,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM

21.2.2.2.5
SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE DE TUBULAÇÃO DE 

GÁS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 20,00 20,00

MED 08 Desinstalação das válvulas de bloqueio das evaporadoras do sistema 16 (2ª Vara) UN 20,00 20,00 20,00

UN 0,00

TOTAL 20,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM

21.2.2.2.6
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO NA REDE DE TUBULAÇAO DE GÁS 

REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
UN 20,00 20,00

MED 08 Instalações de novas válvulas das evaporadoras do sistema 16 (2ª Vara) UN 20,00 20,00 20,00

UN 0,00

TOTAL 20,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM

21.2.2.2.7

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (ACOPLAMENTO A REDE ELÉTRICA, 

DRENAGEM, TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E  

ESPECIFICAÇÃO.

UN 10,00 10,00

MED 08 Instalação das unidades das unidades evaporadoras do sistema 16 (2ª Vara) UN 10,00 10,00 10,00

UN 0,00

TOTAL 10,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 6,35MM (1/4") COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO.
M 2,00 2,00 0,00

MED 07 Tubo de cobre 1/4" para o sistema 16 (2 vara) M 2,00 2,00 2,00

M 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 9,52MM (3/8") COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO
M 8,00 8,00 0,00

MED 07 Tubo de cobre 3/8" para o sistema 16 (2 vara) M 8,00 8,00 8,00

M 0,00

TOTAL 8,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo
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21.2.2.2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM (5/8") COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 10,00 10,00 0,00

MED 07
Tubo de cobre 5/8" para o sistema 16 (2 vara) - Reduzido pela Fiscalização para revisão in loco c/ empresa 

especializada responsável pela instalação
M 10,00 10,00 10,00

M 0,00

TOTAL 10,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.2.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 38,10MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 1,00 1,00 0,00

MED 07
Tubo de cobre 38,10MM para o sistema 16 (2 vara) - Reduzido pela Fiscalização para revisão in loco c/ empresa 

especializada responsável pela instalação
M 1,00 1,00 1,00

M 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.2.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 19,05MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 1,00 1,00 0,00

MED 07
Tubo de cobre 19,05MM para o sistema 16 (2 vara) - Reduzido pela Fiscalização para revisão in loco c/ empresa 

especializada responsável pela instalação
M 1,00 1,00 1,00

M 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.2.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 15,88MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

BORRACHA ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 2,00 2,00 0,00

MED 07
Tubo de cobre 15,88MM para o sistema 16 (2 vara) - Reduzido pela Fiscalização para revisão in loco c/ empresa 

especializada responsável pela instalação
M 2,00 2,00 2,00

M 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.2.16
ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 25,40MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO BORRACHA 

ELASTOMÉRICA E CONEXÕES, CONFORME PROJETO E  ESPECIFICAÇÃO
M 4,00 4,00 0,00

MED 07
Tubo de cobre 25,40MM para o sistema 16 (2 vara) - Reduzido pela Fiscalização para revisão in loco c/ empresa 

especializada responsável pela instalação
M 4,00 4,00 4,00

M 0,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.2.19
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO E  

ESPECIFICAÇÃO.
UN 1,00 1,00 0,00

MED 08 Instalação do sistema de automoção e acessórios do sistema 16 (2º Vara) UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM

21.2.2.2.20
LIMPEZA DO SISTEMA DE TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE ATRAVÉS DE BOMBEAMENTO DE GÁS 

141B COM REMOÇÃO DAS IMPUREZAS E DE ÓLEO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.
UN 1,00 1,00

MED 08 Limpeza do sistema de tubulações com gás 141B do sistema 16 (2ªVara) UN 1,00 1,00 1,00
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UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM

21.2.2.2.21
REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO GÁS R 141B ATRAVÉS DE PURGA POR NITROGÊNIO EM PONTOS DE 

MENOR NÍVEL DA INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.
UN 1,00 1,00

MED 08 Remoção de resíduos do gás 141B do sistema 16 (2ª Vara) UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.2.22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE NO SISTEMA, 

CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.
KG 17,00 17,00 0,00

MED 07 Gás refrigerante para o sistema 16 (2 Vara) KG 17,00 17,00 17,00

KG 0,00

TOTAL 17,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.2.23
FORNECIMENTO COMPLEMENTO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA AS NOVAS UNIDADES 

CONDENSADORAS
M² 1,00 1,00 0,00

MED 07 Base para as unidades Condensadoras do Sistema 16 (2Vara) M² 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.3.1 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30x30x10cm, COM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 4,00 4,00 2,00

MED 08 Caixa de passagem 30x30 para o sistema 16 (2ªVara) UN 2,00 2,00 2,00

UN 0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.3.5
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, DIÂMETRO 1"(32mm), TIPO SEALTUBO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 15,00 15,00 5,00

MED 08 Sealtubo para o Sistema 16  (2ªVara) M 10,00 10,00 10,00

M 0,00

TOTAL 10,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM

21.2.2.3.6 CONECTOR MACHO FIXO PARA SEALTUBO DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 3,00

MED 08 Conector macho 1" para o Sistema 16  (2ªVara) UN 3,00 3,00 3,00

UN 0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.3.7 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 14,00 14,00 2,00

MED 08  Abraçadeira metálica 1.1/2" para o Sistema 16  (2ªVara) UN 12,00 12,00 12,00
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UN 0,00

TOTAL 12,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM

21.2.2.3.8 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 12,00

MED 08  Abraçadeira metálica 1" para o Sistema 16  (2ªVara) UN 12,00 12,00 12,00

UN 0,00

TOTAL 12,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM

21.2.2.3.9 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2"(40mm) UN 9,00 9,00

MED 08  Bucha com arruel 40mm para o Sistema 16  (2ªVara) UN 9,00 9,00 9,00

UN 0,00

TOTAL 9,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM

21.2.2.3.10 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1"(32mm) UN 3,00 3,00

MED 08   Bucha com arruel 32mm para o Sistema 16  (2ªVara) UN 3,00 3,00 3,00

UN 0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.2.3.11 CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 6mm2, 0,6/1kV/90° M 350,00 350,00 -2.880,00

MED 09 Cabo condutor de 6mm² M 3.230,00 3.230,00 3230,00

M 0,00

TOTAL 3.230,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.3.1 MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DE CUBÍCULO DE SUBESTAÇÃO UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 Materiais para adequação da Subestação UN 1,00 1,00 1,00

MED 12
Parcela referente ao frete, instalação e montagem, e diferença de aliquota de ICMS (DIFAL) - percentual 

representativo inicial, baseado na juntada de notas, possível de correção no próx. Termo Aditivo - Rejeitado pela 

Fiscalização nesta medição, visto tratar-se de item unitário.

UN 0,00 0,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.3.2 REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO A ÓLEO SEM REAPROVEITAMENTO UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 Remoção de disjuntor - Subestação UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.3.3 REMOÇÃO DE BANCADA DE TP PISO (GABINETE) INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 Remoção de bancada e acessórios - Subestação UN 1,00 1,00 1,00
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UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.3.4
REMOÇÃO DE TC E TP DE MEDIÇÃO

UN 5,00 5,00 0,00

MED 06 Remoção de TC e TP - Subestação UN 5,00 5,00 5,00

UN 0,00

TOTAL 5,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.3.5 INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO E ACESSÓRIO UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 Instalação de disjuntor - Subestação UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.2.3.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK E INSTALAÇÃO DE TC E TP DE MEDIÇÃO UN 1,00 1,00 0,00

MED 06 Fornecimento e instalação de Rack - Subestação UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.1.1 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 52,38 52,38 32,97

MED 12 Vidro temperado da Guarita 01 M2 19,41 19,41 19,41

M2 0,00

TOTAL 19,41

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.1.4
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
M3 5,24 5,24 -2,52

MED 11 PILARES GUARITA 1 SUBSOLO - REV FISCALIZAÇÃO M3 7,00 0,10 0,20 0,20 2,40 0,67

MED 11 PILARES GUARITA 1 TÉRREO - REV FISCALIZAÇÃO M3 3,00 0,09 0,20 0,20 2,30 0,28

MED 11 PILARES GUARITA 2 SUBSOLO - REV FISCALIZAÇÃO M3 7,00 0,09 0,20 0,20 2,35 0,66

MED 11 PILARES GUARITA 2 TÉRREO - REV FISCALIZAÇÃO M3 3,00 0,09 0,20 0,20 2,30 0,28

MED 11 PILARES GUARITA 2 TÉRREO - REV FISCALIZAÇÃO M3 2,00 0,07 0,15 0,20 2,30 0,14

MED 11 VIGAS GUARITA 1 - V1 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,16 3,14 0,20 0,25 0,16

MED 11 VIGAS GUARITA 1 - V2 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,16 3,10 0,20 0,25 0,16

MED 11 VIGAS GUARITA 1 - V3 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,09 1,85 0,20 0,25 0,09

MED 11 VIGAS GUARITA 1 - V4 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,13 1,82 0,20 0,35 0,13

MED 11 VIGAS GUARITA 1 - V5 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,09 1,75 0,20 0,25 0,09

MED 11 VIGAS GUARITA 1 - V6 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,06 1,20 0,20 0,25 0,06

MED 11 VIGAS GUARITA 1 - V7 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,13 2,65 0,20 0,25 0,13

MED 11 VIGAS GUARITA 2 - V1 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,21 3,07 0,20 0,35 0,21

MED 11 VIGAS GUARITA 2 - V2 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,13 2,16 0,20 0,30 0,13

7,76
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MED 11 VIGAS GUARITA 2 - V3 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,19 2,65 0,20 0,35 0,19

MED 11 VIGAS GUARITA 2 - V4 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,24 4,55 0,15 0,35 0,24

MED 11 VIGAS GUARITA 2 - V5 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,12 1,70 0,20 0,35 0,12

MED 11 VIGAS GUARITA 2 - V6 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,13 2,85 0,15 0,30 0,13

MED 11 VIGAS GUARITA 2 - V7 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,12 1,70 0,20 0,35 0,12

MED 11 VIGAS GUARITA 2 - V8 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,14 3,75 0,15 0,25 0,14

MED 11 VIGAS GUARITA 2 - V9 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,12 3,13 0,15 0,25 0,12

MED 11 VIGAS GUARITA 2 - V10 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,19 4,98 0,15 0,25 0,19

MED 11 VIGAS GUARITA 2 - V11 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,10 2,64 0,15 0,25 0,10

MED 11 VIGAS GUARITA 2 - V12 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,06 1,68 0,15 0,25 0,06

MED 11 VIGAS BALDRAME (CINTAS) GUARITA 1 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,82 13,60 0,20 0,30 0,82

MED 11 VIGAS BALDRAME (CINTAS) GUARITA 2 - VER FISCALIZAÇÃO M3 0,91 15,17 0,20 0,30 0,91

MED 11 SAPATAS/BLOCOS GUARITA 1 - VER FISCALIZAÇÃO M3 7,00 0,14 0,60 0,60 0,40 1,01

MED 11 SAPATAS/BLOCOS GUARITA 2 M3 7,00 0,06 0,40 0,40 0,40 0,45

MED 11

SAPATAS/BLOCOS TERCEIRIZADOS - REJEITADO INICIALMENTE PELA FISCALIZAÇÃO, VISTO QUE A 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA NÃO REPRESENTA APROPRIADAMENTE A SOLUÇÃO DE CINTA PREVISTA 

PARA O AMBIENTE EM TELA - CABENDO MEDIÇÃO PROPORCIONAL POSTERIORMENTE

M3 0,00 0,06 0,40 0,40 0,40 0,00

MED 11

PILARES TERCEIRIZADOS  - REJEITADO INICIALMENTE PELA FISCALIZAÇÃO, VISTO QUE A COMPOSIÇÃO 

PARAMÉTRICA NÃO REPRESENTA APROPRIADAMENTE A SOLUÇÃO DE CINTA PREVISTA PARA O 

AMBIENTE EM TELA, CABENDO MEDIÇÃO PROPORCIONAL POSTERIORMENTE

M3 0,00 0,12 0,20 0,20 3,00 0,00

TOTAL 7,76

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.1.5
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
M2 39,33 39,33 0,00

MED 11 Guarita 01 M2 8,83 8,83

MED 11 Guarita 02 M2 30,50 30,50

MED 11 0,00

0,00

TOTAL 39,33

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.1.6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 49,65 49,65 0,00

MED 11 Alvenaria Guaritas 1 e 2 M2 49,65 33,10 1,50 49,65 49,65

0,00

TOTAL 49,65

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.1.9
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014        
UN 4,00 4,00 -2,00

MED 11 Ponto de água Guaritas 1 e 2 (Lavatório + Pia da copa + Sanitário) UN 6,00 6,00 6,00

MED 11 UN 0,00

7,76

39,33
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0,00

TOTAL 6,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.1.10
PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO DE METAL DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO, REGISTRO, TUBOS E 

CONEXÕES.
UN 2,00 2,00 0,00

MED 11 Ponto de água Chuveiros Guaritas 1 e 2 UN 2,00 2,00 2,00

MED 11 UN 0,00

0,00

TOTAL 2,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.1.11

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E 

FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023

UN 6,00 6,00 0,00

MED 11 Ponto de esgoto Guaritas 1 e 2 (Lavatório WC + Pia da copa + Ralo) UN 6,00 6,00 6,00

MED 11 UN 0,00

0,00

TOTAL 6,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.1.12

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM 

PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM 

PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023

UN 4,00 4,00 0,00

MED 11 Ponto de esgoto Guaritas 1 e 2 (Vaso e Ralo WC) UN 4,00 4,00 4,00

MED 11 UN 0,00

0,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.1.21
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 2", GRADIL FORMADO 

POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4"
M 79,02 79,02 70,08

MED 11 Guarda-corpo escada interna Guarita 1 M 4,41 4,41

MED 11 Guarda-corpo escada interna Guarita 2 M 4,53 4,53

0,00

TOTAL 8,94

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.1.24 SUMIDOURO CILINDRICO, MEDINDO 1200X1500MM, EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO. UN 1,00 1,00 0,00

MED 11 Sumidouro Guarita 1 UN 1,00 1,00 1,00

MED 11 UN 0,00

0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.1.25 ESCADA METÁLICA COM DREGAUS CHAPA XADREZ M 8,94 8,94 0,00

MED 11 Escada metálica Guarita 1 M 4,41 4,41
8,94

8,94
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MED 11 Escada metálica Guarita 2 M 4,53 4,53

0,00

TOTAL 8,94

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 12,00 12,00 8,40

MED 11 Demolição de alvenaria Terceirizados M3 3,60 4,00 0,30 3,00 3,60 3,60

MED 11 M3 0,00

0,00

TOTAL 3,60

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.2.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 11,40 11,40 8,67

MED 11 Remoção de portas Terceirizados M2 2,73 1,30 2,10 2,73 2,73

0,00

TOTAL 2,73

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.2.4
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 86,61 86,61 62,61

MED 11 Demolição de revestimento cerâmico (só a parte do banheiro) M2 24,00 6,00 4,00 24,00 24,00

0,00

TOTAL 24,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.2.5 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 86,61 86,61 62,61

MED 11 Demolição de piso cimentado (só a parte do banheiro) M2 24,00 6,00 4,00 24,00 24,00

0,00

TOTAL 24,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.2.6
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 67,01 67,01 43,01

MED 11 Remoção de forro drywall M2 24,00 6,00 4,00 24,00 24,00

0,00

TOTAL 24,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.2.7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 11,40 11,40 0,00

MED 11 Alvenaria dobrada que divide a Sala VIP M2 11,40 4,75 2,40 11,40 11,40

0,00

TOTAL 11,40

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

8,94
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21.3.2.9

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

M2 47,29 47,29 -104,66

MED 11 Terceirizados (área em que foi removida esquadria e executada alvenaria) M2 11,40 4,75 2,40 11,40

MED 11 Reboco da alvenaria nova dos Terceirizados M2 2,00 17,70 5,90 3,00 35,40

MED 11 Reboco da alvenaria nova dos Terceirizados M2 2,00 6,21 2,07 3,00 12,42

MED 11 Reboco da alvenaria nova dos Terceirizados M2 1,00 12,09 4,03 3,00 12,09

MED 11 Reboco da alvenaria nova dos Terceirizados M2 2,00 5,91 1,97 3,00 11,82

MED 11 Desconto 2 portas M2 -2,00 1,89 0,90 2,10 -3,78

MED 13 Reboco de parede Terceirizados M2 37,50 12,50 3,00 37,50

MED 13 Reboco de parede Terceirizados M2 35,10 11,70 3,00 35,10

0,00

TOTAL 151,95

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.2.10
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014        
UN 5,00 5,00 2,00

MED 11 Ponto de água Terceirizados UN 3,00 3,00 3,00

0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.2.11

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E 

FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023

UN 5,00 5,00 2,00

MED 11 Ponto de esgoto Terceirizados UN 3,00 3,00 3,00

0,00

TOTAL 3,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.2.12

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM 

PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM 

PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023

UN 5,00 5,00 -2,00

MED 11 Ponto de esgoto Terceirizados (Ralos) UN 7,00 7,00 7,00

0,00

TOTAL 7,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.2.13
PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO DE METAL DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO, REGISTRO, TUBOS E 

CONEXÕES.
UN 5,00 5,00 1,00

MED 11 Ponto de água chuveiro Terceirizados UN 4,00 4,00 4,00

0,00

TOTAL 4,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.2.30 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM UN 87,49 87,49 63,49

MED 11 Regularização do piso UN 24,00 6,00 4,00 24,00 24,00

72,60

79,35
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0,00

TOTAL 24,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.3.1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO BOX WC M2 38,38 38,38 11,52

MED 11 Cabines WCs públicos Fem/Masc (subsolo) M2 5,00 1,15 0,72 1,60 5,76

MED 11 Cabines WCs públicos Fem/Masc (2º andar) M2 5,00 1,15 0,72 1,60 5,76

MED 11 Cabines WCs públicos Fem/Masc (3º andar) M2 5,00 1,15 0,72 1,60 5,76

MED 11 Cabines WC Masc Espaço-Ser M2 2,00 1,15 0,72 1,60 2,30

MED 11 Cabines WC Fem Espaço-Ser M2 2,00 1,15 0,72 1,60 2,30

MED 11 Box banho WC Masc Espaço-Ser (porta + parte fixa) M2 1,00 2,29 1,28 1,79 2,29

MED 11 Box banho WC Fem Espaço-Ser (porta + parte fixa) M2 1,00 2,69 1,50 1,79 2,69

M2 0,00

TOTAL 26,86

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA REPT COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.3.2 DIVISÓRIA EM GRANITO CAFÉ IMPERIAL, e=2cm, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS M2 95,85 95,85 35,25

MED 11 Cabines WC Masc Espaço-Ser M2 1,00 3,56 1,98 1,80 3,56

MED 11 Divisória mictório WC Masc Espaço-Ser M2 1,00 0,78 0,53 1,50 0,78

MED 11 Cabines WC Fem Espaço-Ser M2 1,00 3,39 1,89 1,80 3,39

MED 11 Divisórias cabines WCs públicos Masc (Subsolo) M2 2,00 3,11 1,73 1,80 6,23

MED 11 Divisórias cabines WCs públicos Masc (2º andar) M2 2,00 3,11 1,73 1,80 6,23

MED 11 Divisórias cabines WCs públicos Masc (3º andar) M2 2,00 3,11 1,73 1,80 6,23

MED 11 Divisórias mictórios WCs masc (Subsolo) M2 3,00 0,78 0,52 1,50 2,34

MED 11 Divisórias mictórios WCs masc (2º andar) M2 3,00 0,78 0,52 1,50 2,34

MED 11 Divisórias mictórios WCs masc (3º andar) M2 3,00 0,78 0,52 1,50 2,34

MED 11 Prateleira mictórios WCs masc (Subsolo, 2º e 3º andar) M2 3,00 0,25 2,12 0,12 0,76

MED 11 Testadas das cabines WCs masc (Subsolo, 2º e 3º andar) M2 3,00 1,03 1,80 0,57 3,08

MED 11 Divisórias cabines WCs públicos Fem (Subsolo) M2 2,00 3,11 1,73 1,80 6,23

MED 11 Divisórias cabines WCs públicos Fem (2º andar) M2 2,00 3,11 1,73 1,80 6,23

MED 11 Divisórias cabines WCs públicos Fem (3º andar) M2 2,00 3,11 1,73 1,80 6,23

MED 11 Testadas das cabines WCs Fem (Subsolo, 2º e 3º andar) M2 3,00 1,55 1,80 0,86 4,64

M2 0,00

TOTAL 60,61

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.3.3
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6 KW COM 

RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME  ESPECIFICAÇÃO 
UN 1,00 1,00 0,00

MED 11 Evaporadora 16ª vara UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.3.4
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 KW COM 

RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO
UN 1,00 1,00 0,00

26,86

60,61
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MED 11 Evaporadora 16ª vara UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.3.6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 6,16 6,16 0,00

MED 11 Alvenaria de 1 vez (bloco deitado) do auditório (complemento corredor para palco) M2 4,48 1,40 3,20 4,48

MED 11 Alvenaria de 1 vez (bloco deitado) do auditório (fechamento da porta para sala de controle) M2 1,68 0,80 2,10 1,68

0,00

TOTAL 6,16

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.3.7

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM 

VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 70,00 70,00 56,80

MED 12 Retirada e recolocação do intertravado para passagem de tubulação pluvial Guarita 02 M2 13,20 22,00 0,60 13,20

0,00

0,00

TOTAL 13,20

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.3.9 TABICA METÁLICA 3x3cm PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) M 301,00 301,00 120,40

MED 11 Tabica metálica para WCs Públicos - Masc e Fem (Subsolo) M 2,00 30,10 60,20

MED 11 Tabica metálica para WCs Públicos - Masc e Fem (2º andar) M 2,00 30,10 60,20

MED 11 Tabica metálica para WCs Públicos - Masc e Fem (3º andar) M 2,00 30,10 60,20

0,00

TOTAL 180,60

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.3.10 DOSADOR DE SABÃO LÍQUIDO, DE METAL, DA DOCOL OU SIMILAR UN 24,00 24,00 7,00

MED 11 Dosador de sabão líquido - Espaço Ser UN 2,00 2,00

MED 11 Copa SECAD UN 1,00 1,00

MED 11 Dosador de sabão líquido - WCs Públicos Fem/Masc (Subsolo) UN 4,00 4,00

MED 11 Dosador de sabão líquido - WCs Públicos Fem/Masc (2º andar) UN 4,00 4,00

MED 11 Dosador de sabão líquido - WCs Públicos Fem/Masc (3º andar) UN 4,00 4,00

MED 13 Dosador de sabão líquido - Copa e Lavabo da Sala VIP UN 2,00 2,00

0,00

TOTAL 17,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.3.11 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 UN 1,00 1,00 -6,00

MED 11 Mola da porta de vidro Espaço Ser UN 1,00 1,00

MED 11 Mola da porta de vidro SECAD UN 2,00 2,00

MED 11 Mola da porta de vidro Biblioteca UN 2,00 2,00

15,00

5,00

6,16

180,60



CONTRATO Nº 13/2023

Objeto da Obra: Execução das obras de reforma, adequação e modernização das instalações físicas e sistemas prediais do edifício-sede da Justiça Federal na Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 13

MED 12 Mola da porta de vidro Sala VIP UN 1,00 1,00

MED 13 Mola da porta de vidro Sala VIP (interna) UN 1,00 1,00

0,00

TOTAL 7,00

CÓD. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM Saldo

21.3.3.12 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM AÇO INOX 1 1/2" M 18,00 18,00 0,00

MED 11 Tubos de inox para vidros M 18,00 18,00 18,00

0,00

TOTAL 18,00



Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado

1 INSTALAÇÃO DE OBRA        56.437,72        56.437,72        21.612,43        21.612,43        21.612,43        21.612,43        23.662,50        23.662,50       23.944,11       22.378,84        23.944,11          3.627,66        23.944,11        47.769,80        23.944,11        24.978,70        23.944,11        34.004,62        23.944,11        21.494,39        24.265,03        25.081,11        24.265,03        28.791,02        24.265,02           20.846,02        24.265,02                     -          19.601,69                     -   383.651,53       352.297,24 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PESSOAL 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,45% 6,74% 6,45% 6,74% 0,00% 6,74% 14,51% 6,74% 6,67% 6,74% 6,85% 6,74% 6,85% 6,74% 6,85% 6,74% 6,63% 6,74% 6,45% 6,74% 0,00% 6,74% 0,00%

       18.751,18        18.751,18        18.751,18        18.751,18        18.751,18        18.751,18        18.751,18        18.751,18       19.601,69       18.751,18        19.601,69                     -          19.601,69        42.180,15        19.601,69        19.389,06        19.601,69        19.920,63        19.601,69        19.920,63        19.601,69        19.920,63        19.601,69        19.282,75        19.601,69           18.751,18        19.601,69                     -          19.601,69                     -   

1.2
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - CANTEIRO DE 

OBRAS
40,51% 40,51% 3,08% 3,08% 3,08% 3,08% 5,28% 5,28% 4,67% 3,90% 4,67% 3,90% 4,67% 6,01% 4,67% 6,01% 4,67% 15,14% 4,67% 1,69% 5,01% 5,55% 5,01% 10,22% 5,01% 2,25% 5,01% 0,00% 0,00%

       37.686,54        37.686,54          2.861,25          2.861,25          2.861,25          2.861,25          4.911,32          4.911,32         4.342,42         3.627,66          4.342,42          3.627,66          4.342,42          5.589,64          4.342,42          5.589,64          4.342,42        14.083,99          4.342,42          1.573,76          4.663,34          5.160,48          4.663,34          9.508,27          4.663,34             2.094,84          4.663,34                     -                       -   

2 SERVIÇOS PRELIMINARES                     -                       -          15.531,67        15.531,67             219,63             219,63             312,59             312,58                   -           2.075,53                     -               273,93                     -            1.355,59                     -            3.684,10                     -          18.942,98        24.795,93               17,69                     -            7.591,47        48.639,52          1.082,35          2.721,31                        -                       -                       -                       -                       -   92.220,65         51.087,50 

2.1 SUBSOLO 21,16% 21,16% 0,50% 0,50% 0,34% 0,34% 4,69% 0,62% 3,07% 8,33% 18,24% 34,95% 0,00% 6,76% 43,05% 2,45% 0,00% 0,00% 0,00%

         9.357,01          9.357,01             219,63             219,63             150,45             150,45         2.075,53             273,93          1.355,59          3.684,10          8.063,16        15.452,30                     -            2.989,63        19.035,40          1.082,35                        -                       -                       -   

2.2 PAVIMENTO TÉRREO 31,15% 68,85%

                    -                       -                       -                     -                       -                       -                       -            3.861,50          3.879,19               17,69          4.601,84          8.573,86                     -                          -                       -                       -   

2.3 PAVIMENTO 01 30,92% 69,08%

                    -                       -                       -                     -                       -                       -                       -            3.916,49          3.916,49                     -                       -            8.750,81                     -                          -                       -                       -   

2.4 PAVIMENTO 02 32,39% 35,88% 0,88% 0,88% 16,88% 46,36%

         3.289,91          3.289,91                     -                 81,07               81,07                   -                       -                       -                       -            1.547,96          1.547,95                     -                       -            4.251,15                     -                          -                       -                       -   

2.5 PAVIMENTO 03 28,47% 31,42% 0,88% 0,88% 67,69%

         2.884,75          2.884,75                     -                 81,07               81,07                   -                       -                       -                       -            1.553,87                     -                       -            6.214,09                     -                          -                       -                       -   

2.6 PAVIMENTO 04 40,00% 60,00%

                    -                       -                       -                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -            1.814,21                     -            2.721,31                        -                       -                       -   

3 PAREDES E PAINÉIS                     -                       -                       -                       -                       -            5.829,63                     -                       -                     -                     -                       -          33.600,56                     -                       -                       -                       -                       -            9.000,75                     -          14.232,49        20.685,99      (46.209,09)          7.639,38        11.558,43          3.658,88                        -            1.947,98                     -                       -                       -   33.932,23         28.012,77 

3.1 SUBSOLO 31,33% 109,07% 40,00%

         3.942,98        13.729,07          7.552,11        (7.550,76)          5.034,74                     -   

3.2 PAVIMENTO TÉRREO 5,50% 40,00% 40,00%

            503,42          5.488,33                     -          11.558,43          3.658,88 

3.3 PAVIMENTO 01 258,01% 60,00% 40,00%

       11.200,19      (11.200,19)          2.604,64          1.736,42 

3.4 PAVIMENTO 02 66,32% 254,84% 57,54% 100,00%

         2.914,81        11.200,19          2.528,88          4.395,06      (13.729,07)                     -   

3.5 PAVIMENTO 03 89,67% 344,57% 77,80% 100,00%

         2.914,81        11.200,19          2.528,88          3.250,49      (13.729,07)

3.6 PAVIMENTO 04 100,00%

            211,56 

4 ESQUADRIAS                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     -                     -                       -          14.993,33                     -                       -                       -                       -                       -                       -            7.895,61        26.035,52        26.572,55                     -          16.214,15          6.746,51          2.574,50             3.001,30          7.563,32                     -            6.203,62                     -   67.023,75         50.776,65 

4.1 SUBSOLO 15,53% 69,10% 28,84% 30,90%

         1.774,12          7.895,61          3.294,79                     -            6.746,51             3.001,30          3.530,57 

4.2 PAVIMENTO TÉRREO 9,52% 1,03% 73,35% 26,65%

         3.447,55             374,16        26.572,55                     -            9.655,06 

4.3 PAVIMENTO 01 40,79% 294,63% 100,00%

         2.675,19        19.325,21                     -            6.559,09 

4.4 PAVIMENTO 02 70,00% 30,00% 100,00%

         1.802,15             772,35                     -            2.574,50 

4.5 PAVIMENTO 03 70,00% 30,00% 100,00%

         5.294,33          2.269,00                     -            7.563,32 

4.6 PAVIMENTO 04 100,00%

         2.673,05 

5 FORROS                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     -                     -                       -          30.426,74                     -            4.564,01                     -                       -                       -                       -          26.276,76                     -          41.356,18                     -          51.224,86          7.325,67        30.847,58           10.676,71        16.719,23                     -            2.361,54                     -   168.786,14         52.993,13 

5.1 SUBSOLO 30,00% 20,00% 50,00%

            640,24             426,83          1.067,07 

5.2 PAVIMENTO TÉRREO 50,00% 30,00% 20,00%

         7.606,69        25.636,52                     -          15.381,91        10.254,61        24.029,95           10.676,71 

5.3 PAVIMENTO 01 50,00% 50,00%

         7.606,69                     -          25.547,44        25.547,44        (4.837,85)

5.4 PAVIMENTO 02 50,00% 50,00%

         7.606,69          2.282,01                     -          15.422,82        (5.933,21)        15.422,82 

5.5 PAVIMENTO 03 50,00% 50,00%

         7.606,69          2.282,01                     -          (5.933,21)        15.424,76        15.424,76 

5.6 PAVIMENTO 04 50,00% 50,00%

         1.294,47          1.294,47 

6 PISOS E PAVIMENTAÇÕES                     -                       -          19.171,05        15.589,99                     -                       -            3.508,64          3.508,64       14.546,59         1.670,36                     -            5.011,07                     -          10.438,67                     -            9.549,32                     -            5.451,48        15.143,15        23.831,32        36.740,94          3.120,91          7.536,06          6.253,93          2.388,08                        -            8.767,18                     -          12.103,80                     -   119.905,50         84.425,69 

6.1 SUBSOLO 9,23% 20,00% 9,88% 40,00% 20,00% 20,00%

       10.438,67          9.549,32          4.044,30          8.767,18          4.330,55        17.534,36          1.105,31          8.767,18          8.767,18 

6.2 PAVIMENTO TÉRREO 20,00% 30,00% 55,08% 50,00%

        4.250,65          6.375,97        11.705,77        10.626,62          2.015,60          6.253,93 

6.3 PAVIMENTO 01 20,00% 45,43% 50,00% 30,00%

        3.431,98          7.795,00          8.579,96                     -            5.147,97 

6.4 PAVIMENTO 02 55,86% 45,43% 10,22% 10,22% 20,00% 9,73% 9,73% 4,10% 13,92%

         9.585,53          7.795,00          1.754,32          1.754,32         3.431,98         1.670,36          1.670,36             703,59                     -            2.388,08 

6.5 PAVIMENTO 03 55,86% 45,43% 10,22% 10,22% 20,00% 19,47% 4,10% 13,92%

         9.585,53          7.795,00          1.754,32          1.754,32         3.431,98          3.340,71             703,59                     -            2.388,08 

6.6 PAVIMENTO 04 100,00%

         3.336,62 

7 REVESTIMENTOS                     -                       -          20.919,68        20.919,68                     -                       -          11.337,00        11.337,00       54.169,89         8.965,58                     -                       -                       -          29.885,26                     -            6.760,31                     -          44.682,03        72.390,17        37.285,03      105.235,05          8.182,94        52.086,10        42.657,96                     -             37.747,76          7.484,95                     -          53.730,64                     -   377.353,46       248.423,56 

7.1 SUBSOLO 7,31% 48,31% 25,00% 39,04% 25,00% 50,00%

         6.760,31        44.682,03        23.122,85        36.111,39        23.122,85          8.182,94          7.563,68        46.245,69 

7.2 PAVIMENTO TÉRREO 30,00% 0,98% 50,00% 20,00%

       49.267,32          1.615,81        82.112,20        32.844,88        35.094,28           37.747,76 

7.3 PAVIMENTO 01 45,70% 1,35% 54,30%

      16.192,25             476,79        19.241,22 

7.4 PAVIMENTO 02 29,79% 29,79% 16,14% 16,14% 54,07% 12,77% 42,55% -1,31%

       10.459,84        10.459,84          5.668,50          5.668,50       18.988,82         4.482,79        14.942,63           (459,48)

7.5 PAVIMENTO 03 29,79% 29,79% 16,14% 16,14% 54,07% 12,77% 42,55% -1,31%

       10.459,84        10.459,84          5.668,50          5.668,50       18.988,82         4.482,79        14.942,63           (459,48)

7.6 PAVIMENTO 04 50,00% 50,00%

         7.484,95          7.484,95 

8 PINTURA                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     -           4.376,22                     -                       -                       -            9.989,30                     -                       -                       -          93.277,80        99.306,79          2.912,63        10.878,85        19.072,52        15.860,17                     -            4.680,40           13.847,81          4.682,79                     -          41.235,89                     -   176.644,89       143.476,28 

8.1 SUBSOLO 3,92% 74,03% 2,17% 25,97%

         5.258,38        91.135,78        99.306,79          2.912,63          8.750,53           13.847,81        34.831,81 

8.2 PAVIMENTO TÉRREO 100,00%

       10.878,85          4.635,34 

8.3 PAVIMENTO 01 27,59% 100,00%

        4.376,22          2.142,02                     -            5.686,65        15.860,17 

 Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  Etapa 4  Etapa 5  Etapa 6  Etapa 7  Etapa 8  Etapa 9  Etapa 10  Etapa 11  Etapa 12 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

360 390 420 450
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ETAPAS

TOTAL DO 

ITEM

 (R$)

ACUMULADO

(R$)

 Etapa 15 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330

 Etapa 13  Etapa 14 

290.623,30       253.120,94 

93.028,23         99.176,31 

        29.251,36 

                     -   

        29.468,15 

          7.563,32 

                     -   

                     -   

        42.313,35 

          2.768,83 

          3.955,48 

          3.955,48 

          4.918,93 

          4.519,69 

44.214,79

12.453,05           8.481,03 

12.667,30           3.916,49 

9.170,08

9.179,91

4.535,52

          7.795,00 

        13.593,62 

30.849,52

2.588,94

43.835,91

21.253,24         19.975,30 

17.159,91

17.159,91

164.224,40

35.433,47

35.117,16

17.159,91         13.593,62 

3.336,62                      -   

92.491,38       103.300,35 

        74.457,86 

134.138,60

10.878,85

15.860,17

             476,79 

        35.094,28 

35.117,16         35.094,28 

14.969,89                      -   

      121.905,13 

                     -   

12.586,85         10.121,30 

9.147,21         12.061,85 

                     -   4.341,06

4.395,06

3.250,49

211,56

11.426,18

36.227,61

6.559,09

          2.914,81 

          2.914,81 

                     -   

        14.816,72 

          3.821,71 

        22.000,41 

          2.574,50 2.574,50

7.563,32

2.673,05

2.134,14

51.273,04

51.094,87

30.845,63

          4.635,34 

        12.204,89 

187/



8.4 PAVIMENTO 02 50,54% 100,00%

         2.365,46                     -            4.680,40 

8.5 PAVIMENTO 03 50,51% 100,00%

         2.365,46                     -            4.682,79 

8.6 PAVIMENTO 04 100,00%

         6.404,08 

9 SERRALHERIA                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     -                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -            4.312,75                     -            8.535,70                     -            8.535,70                     -            8.535,70                        -          15.004,83                     -          19.317,58                     -   64.242,25                      -   

9.1 SUBSOLO 20,00% 30,00% 50,00%

         4.312,75          6.469,13        10.781,88 

9.2 PAVIMENTO TÉRREO 100,00%

         8.535,70 

9.3 PAVIMENTO 01 100,00%

         8.535,70 

9.4 PAVIMENTO 02 100,00%

         8.535,70 

9.5 PAVIMENTO 03 100,00%

         8.535,70 

9.6 PAVIMENTO 04 100,00%

         8.535,70 

10 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS                     -                       -                       -                       -                       -                       -        113.945,55      113.945,56                   -         12.079,48                     -          17.495,52                     -          10.038,58                     -            2.198,79                     -          (2.380,40)        28.312,99               (5,23)        20.123,94                     -          13.221,38        17.179,59        15.609,19                        -          14.704,73                     -          23.886,09                     -   229.803,87       170.551,89 

10.1 SUBSOLO 25,40% 25,40% 10,06% 55,00% 19,60%

       13.073,35        13.073,35         5.176,92        28.312,99        17.179,59        10.091,82 

10.2 PAVIMENTO TÉRREO 51,58% 51,58% 16,61% 48,42%

       21.434,02        21.434,02         6.902,56        20.123,94 

10.3 PAVIMENTO 01 68,19% 68,19% 31,81%

       28.336,58        28.336,58        13.221,38 

10.4 PAVIMENTO 02 62,44% 62,44% 21,05% 13,04% -2,86% -0,01% 37,56%

       25.948,77        25.948,77          8.747,76          5.417,26             303,46        (1.190,20)               (5,23)        15.609,19 

10.5 PAVIMENTO 03 63,11% 63,11% 21,95% 11,59% -2,99% 36,89%

       25.152,83        25.152,83          8.747,76          4.621,32          1.895,33        (1.190,20)        14.704,73 

10.6 PAVIMENTO 04 100,00%

       13.794,27 

12 INSTALAÇÕES DE PPCI                     -                       -            2.877,73          2.877,73                     -                       -            2.877,73          2.877,73     260.048,35       89.857,79        83.193,49      149.472,86                     -            5.434,21        34.455,89                     -        140.532,88             228,81        89.465,60                     -        117.599,79                     -                       -          33.809,04                     -               5.975,04                     -                       -                       -                       -   731.051,45       290.533,21 

12.1 SUBSOLO 14,13% 60,00% 21,49% 3,92% 40,00%

      19.596,13        83.193,49        29.798,15          5.434,21                     -          55.462,32        33.809,04             5.975,04 

12.2 PAVIMENTO TÉRREO 60,00% 16,82% 23,73% 40,00%

      93.206,20       26.131,30        36.857,40                     -          62.137,46 

12.3 PAVIMENTO 01 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 20,00% 14,12% 19,92% 20,00% 56,66%

         2.877,73          2.877,73          2.877,73          2.877,73       34.455,89       24.328,41        34.309,93        34.455,89        97.612,21 

12.4 PAVIMENTO 02 50,00% 13,41% 22,57% 50,00%

      43.347,33       11.628,35        19.569,48        43.347,33 

12.5 PAVIMENTO 03 50,00% 7,16% 21,16% 0,25% 50,00%

      46.118,27         6.605,86        19.515,06             228,81        46.118,27 

12.6 PAVIMENTO 04 50,00% 1,83% 10,98% 50,00%

      42.920,67         1.567,74          9.422,85        42.920,67 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     -                     -                       -          14.863,24                     -            6.158,66        21.720,20                     -          56.774,95        40.484,64        49.529,70                     -          59.527,83        10.793,55        30.952,00        12.563,42        25.509,96                        -          72.446,80                     -          61.032,50                     -   377.493,91         84.863,52 

13.2 SUBSOLO 9,34% 3,87% 13,65% 22,75% 25,45% 0,00% 31,80% 31,80%

       14.863,24          6.158,66        21.720,20        36.200,34        40.484,64                     -          10.793,55          4.317,42        50.588,92        50.588,92 

13.3 PAVIMENTO TÉRREO 30,00% 40,00% 30,00%

       20.574,61        27.432,82        20.574,61          8.246,00 

13.4 PAVIMENTO 01 50,00% 50,00%

       22.096,88        22.096,88 

13.5 PAVIMENTO 02 50,00% 50,00%

       16.856,34        16.856,34 

13.6 PAVIMENTO 03 50,00% 50,00%

       14.095,66        14.095,66 

13.8 PORTARIA 1 50,00% 50,00%

       11.414,30        11.414,30 

13.9 PORTARIA 2 50,00% 50,00%

       10.443,58        10.443,58 

15 SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE                     -                       -                       -                       -                       -                       -          79.304,70        79.304,70       96.278,26                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -          13.178,44                        -          17.828,20                     -          21.490,82                     -   228.080,41         79.304,70 

15.1 ESTACIONAMENTO 30,00% 70,00%

         4.632,01        10.808,01 

15.2 SUBSOLO 56,59% 56,59% 43,41%

       24.779,10        24.779,10       19.008,65 

15.3 PAVIMENTO TÉRREO 58,80% 58,80% 41,20%

       31.383,87        31.383,87       21.990,04 

15.4 PAVIMENTO 01 55,95% 55,95% 44,05%

       23.141,73        23.141,73       18.222,13 

15.5 PAVIMENTO 02 50,00% 50,00%

      13.178,44        13.178,44 

15.6 PAVIMENTO 03 50,00% 50,00%

      13.196,19        13.196,19 

15.7 PAVIMENTO 04 50,00% 50,00%

      10.682,81        10.682,81 

16 INSTALAÇÕES DE SPDA                     -                       -          50.129,35        50.129,35                     -                       -                       -                       -         60.216,10                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                       -                       -                       -                       -   110.345,45         50.129,35 

16.1 SPDA 45,43% 45,43% 54,57%

       50.129,35        50.129,35       60.216,10                     -   

17 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     -                     -                       -            6.907,80                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          -            3.453,90                     -            7.436,38                     -   10.890,28           6.907,80 

17.1 PROJETO AS BUILT 100,00% 50,00% 50,00%

         6.907,80          3.453,90          3.453,90 

17.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA 100,00%

         3.982,48 

18
CONSTRUÇÃO DA SALA VIP (AUDITÓRIO), 

MEMORIAL, EXPANSÃO DA SECAD E ESPAÇO SER
       40.026,44        40.026,43      129.932,69      129.932,69      203.148,58      203.148,57        64.633,98        64.633,98     159.594,75     172.155,31        88.769,93        91.488,27      105.490,32      111.987,70        56.457,85        60.001,88      187.624,04      196.662,24      175.079,49      143.123,11      256.867,10        67.947,75                     -          56.842,87                     -             64.008,45                     -                       -                       -                       -   1.467.625,17    1.401.959,27 

18.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO 8,09% 8,09% 33,07% 33,07% 19,63% 19,63% 18,14% 18,14% 5,44% 1,18% 2,82% 1,54% 3,92% 21,07% 7,22% 1,85% 1,39% 1,85% 0,00% 0,00%

       18.669,06        18.669,06        76.309,30        76.309,30        45.299,57        45.299,57        41.852,77        41.852,77       12.560,56          2.718,34          6.497,39          3.544,03          9.038,21        48.616,56        16.660,18          4.269,74          3.202,31             4.269,74                     -                       -   

18.2 SERVIÇOS EXECUTIVOS 1,89% 1,89% 4,74% 4,74% 8,37% 8,37% 2,01% 2,01% 14,11% 14,11% 7,85% 7,85% 9,33% 9,33% 4,93% 4,93% 16,59% 16,59% 11,18% 11,18% 19,00% 5,63% 4,74% 5,28% 0,00% 0,00%

       21.357,38        21.357,38        53.623,39        53.623,39        94.672,32        94.672,32        22.781,21        22.781,21     159.594,75     159.594,75        88.769,93        88.769,93      105.490,32      105.490,32        55.803,47        55.803,47      187.624,04      187.624,04      126.462,93      126.462,93      214.840,63        63.678,01        53.640,56           59.738,71                     -                       -   

18.3 DIVERSOS 59,68% 59,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,62% 0,62% 0,00% 0,00% 39,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

                    -                       -          63.176,69        63.176,69                     -                     -                       -                       -               654,38             654,38                     -                       -          42.026,47                     -                       -                          -                       -                       -   

19
EXECUÇÃO RETROFIT SISTEMA DE 

CLIMATIZAÇÃO VRF 12 (13ª VARA JFPB)
                    -                       -        238.471,29      238.471,29        77.263,97        77.263,98                     -                       -                     -                     -            3.653,18                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                       -                       -                       -                       -   319.388,45       315.735,27 

19.1
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

CLIMATIZAÇÃO
90,41% 90,41% 9,59% 9,59%

     226.161,87      226.161,87        23.983,34        23.983,34                     -   

3.982,48

230.747,26

1.131.020,37

                     -   

                     -   

110.345,45         50.129,35 

6.907,80           6.907,80 

                     -   

      244.891,17 

   1.093.237,02 

105.857,54         63.831,07 

250.145,21       250.145,21 

6.404,08

21.563,75

8.535,70

4.680,40           2.365,46 

4.682,79           2.365,46 

                     -   

8.535,70

8.535,70

51.478,16

                     -   

                     -   

8.535,70                      -   

8.535,70                      -   

                     -   

41.557,96

39.857,56

13.794,27

                     -   

        35.429,86 

41.557,96         28.336,58 

41.557,96         28.336,58 

        39.221,82 

172.279,45

86.694,66

92.236,53

        39.227,05 

                     -   

138.655,81         94.612,57 

155.343,66         62.988,70 

        64.393,79 

68.582,04

44.193,75

33.712,68

        31.197,83 

        26.349,73 

85.841,34         10.990,59 

159.098,37         76.617,51 

          8.246,00 

20.887,15

15.440,02

43.787,75

                     -   

                     -   

28.191,32                      -   

22.828,60                      -   

                     -   

26.356,88

26.392,38

21.365,61

                     -   

        24.779,10 

53.373,91         31.383,87 

41.363,86         23.141,73 

                     -   
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19.2 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20,81% 20,81% 75,43% 75,43% 3,76%

       12.309,42        12.309,42        44.624,13        44.624,13          2.223,86                     -   

19.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00% 100,00%

         7.356,33          7.356,33                     -   

19.4
MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

SECUNDÁRIO (QDA-19.4.1)
47,63% 47,63% 52,37%

         1.300,17          1.300,17          1.429,32                     -   

20

EXECUÇÃO SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO - 

SUBSOLO (VIP-AUDITÓRIO), TERREO (MEMORIAL-

BIBLIOTECA) E 1º ANDAR (SECAD E ESPAÇO-SER)

                    -                       -        174.943,00      174.943,00        78.514,79        78.514,79      515.634,11      515.634,11     185.771,51     145.416,61        91.317,74      129.868,99        91.317,74        39.663,05        14.299,12        19.341,84                     -          33.220,98                     -                       -                       -          11.825,72                     -          23.863,34                     -                          -                       -                       -                       -                       -   1.151.798,02    1.172.292,43 

20.1
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

CLIMATIZAÇÃO
22,19% 22,19% 57,60% 57,60% 20,21% 16,02% 2,77%

     162.227,75      162.227,75      420.997,33      420.997,33     147.732,04     117.067,14        20.234,96                     -                       -            5.564,83                     -                       -                       -                          -                       -                       -   

20.2 MATERIAIS E INSTALAÇÕES 3,64% 3,64% 22,47% 22,47% 27,09% 27,09% 6,80% 8,12% 20,00% 31,38% 20,00% 4,96% 2,37%

       12.715,25        12.715,25        78.514,79        78.514,79        94.636,78        94.636,78       23.740,35       28.349,47        69.869,06      109.634,02        69.869,06        17.318,63          8.262,60                     -                       -                       -            7.473,96                        -                       -                       -   

20.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,00% 30,00% 30,00% 31,25% 20,00% 15,50%

      14.299,12        21.448,69        21.448,69        22.344,42        14.299,12        11.079,24        27.656,15                     -          11.825,72        16.389,38                        -                       -                       -   

21 SERVIÇOS NOVOS (ADITIVOS)                     -                       -                       -                       -                       -                       -          10.742,38        10.742,38     756.553,73       49.580,83      745.811,35      670.404,56                     -        275.289,12                     -        103.790,02                     -          60.632,10                     -          79.917,89      216.162,25      257.269,52      108.081,13        97.576,34      108.081,13         153.596,73                     -                       -                       -                       -   1.945.431,95    1.758.799,48 

21.1 ADITIVO 01 1,35% 1,35% 50,00% 6,23% 48,65% 39,71% 31,59% 3,46% 0,98% 0,46% 0,27%

       10.742,38        10.742,38     397.963,53       49.580,83      387.221,15      316.100,45      251.394,32        27.502,68          7.816,86          3.650,12          2.188,41        10.340,90         112.263,67                     -                       -   

21.2 ADITIVO 02 50,00% 50,00% 49,40% 3,33% 10,64% 7,36% 10,63% 7,45%

    358.590,20      358.590,20      354.304,11        23.894,80        76.287,35        52.815,24        76.267,77        53.417,94        76.157,64           36.008,56                     -                       -   

21.3 ADITIVO 03 50,00% 46,65% 25,00% 25,00%

     216.162,25      201.663,17      108.081,13        11.077,79      108.081,13             5.324,50 

Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado Previsto Executado

96.464,16 96.464,15 673.588,89 670.007,84 380.759,40 386.589,03 825.959,18 825.959,19 1.611.123,29 508.556,54 1.036.689,80 1.168.434,54 220.752,17 552.573,94 150.877,17 230.304,96 408.875,98 534.208,03 616.453,04 348.844,84 944.551,19 364.676,39 384.255,46 346.250,48 242.050,19 309.699,82 194.868,93 0,00 268.400,54 0,00 8.055.669,36 6.342.569,74

1,20% 1,20% 8,36% 8,32% 4,73% 4,80% 10,25% 10,25% 20,00% 6,31% 12,87% 14,50% 2,74% 6,86% 1,87% 2,86% 5,08% 6,63% 7,65% 4,33% 11,73% 4,53% 4,77% 4,30% 3,00% 3,84% 2,42% 0,00% 3,33% 0,00% 100,00% 78,73%

96.464,16 96.464,15 770.053,05 766.471,98 1.150.812,45 1.153.061,01 1.976.771,63 1.979.020,20 3.587.894,92 2.487.576,74 4.624.584,72 3.656.011,28 4.845.336,89 4.208.585,22 4.996.214,06 4.438.890,18 5.405.090,04 4.973.098,21 6.021.543,09 5.321.943,05 6.966.094,28 5.686.619,44 7.350.349,74 6.032.869,91 7.592.399,93 6.342.569,74 7.787.268,86 6.342.569,74 8.055.669,36 6.342.569,74

1,20% 1,20% 9,56% 9,51% 14,29% 14,31% 24,54% 24,57% 44,54% 30,88% 57,41% 45,38% 60,15% 52,24% 62,02% 55,10% 67,10% 61,73% 74,75% 66,06% 86,47% 70,59% 91,24% 74,89% 94,25% 78,73% 96,67% 78,73% 100,00% 78,73%

432.324,50

      749.153,41 

59.157,41

7.356,34

2.729,49

        56.933,56 

      791.580,61 

TOTAIS GERAIS (R$ POR ETAPA/MEDIÇÃO)

PORCENTAGENS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA OBRA (%)

TOTAIS ACUMULADOS

PORCENTAGENS ACUMULADAS (%)

71.495,62

795.927,05

717.180,40

          7.356,33 

          1.300,17 

730.957,12       726.092,02 

349.345,28       356.905,50 

        89.294,90 
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