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1. OBJETIVO 

O objetivo do presente documento é apresentar o plano de gerenciamento de execução para a realização da  
retrofit da subestação/grupo gerador da sede da Justiça Federal 5ª Região na Paraíba em conformidade com as 
normas técnicas.  

2. DADOS INICIAIS 

Contrato: Termo Contrato n° 07/2024-JFPB 

Unidade: Edifício Sede da Justiça Federal de Primeiro Grau na Paraíba 

Endereço: Rua João Teixeira de Carvalho, 480, Bairro: Brisamar – João Pessoa/PB 

Contato:  José Albertino – Seção Administrativa – JFPB 

3. INTRODUÇÃO 

Trata a presente demanda dos serviços de retrofit da subestação e grupo gerador que atendem a sede da Justiça 
Federal na Paraíba.  

A execução desses serviços será realizada sem a paralização dos trabalhos na unidade de modo que o 
macroplanejamento aqui apresentado deverá ser complementado pela contratada com um plano minucioso dia 
a dia, contendo, inclusive, análise de risco e medidas mitigadoras a serem empregadas ao longo de cada etapa. 

4. MACROPLANEJAMENO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

De modo resumido, como sugestão, os serviços de execução do retrofit das instalações da subestação e do novo 
grupo gerador deverão ser realizados da seguinte forma, atendendo os aspectos de segurança e continuidade 
de fornecimento: 

4.1. AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS 

Após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço a contratada deverá providenciar a aquisição do 
transformador, grupo gerador e cabos de média tensão indicados na planilha orçamentária (item 7). O prazo de 
fabricação e entrega desses materiais será de 60 dias. Nesse período não haverá trabalhos no local (sendo que 
os percentuais referentes a administração local da obra somente serão pagos a partir do início dos trabalhos 
locais, sendo os valores iniciais considerados no cálculo). 

4.2. INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO GERADOR E SERVIÇOS INICIAIS DE MONTAGEM 

O novo grupo gerador carenado de 750 kVA será instalado no estacionamento, com cabos de alimentação 
provisória já passados até o QGBT existente e aguardando para somente ser conectado nesse. Importante 
considerar que os cabos de média tensão a serem usados na instalação provisória são os mesmos a serem 
utilizados na instalação definitiva, devendo a contratada ter cuidado no seu plano de corte para evitar que os 
mesmos fiquem “curtos” para a ligação final. 

Nessa primeira parada, já com a infraestrutura de alimentação provisória do gerador novo pronta, seria solicitada 
à distribuidora a interrupção do fornecimento, por meio da abertura da chave fusível do ponto de ligação da 
distribuidora que alimenta o ramal de ligação para o cliente. Esse seccionamento do fornecimento é realizado 
pela própria distribuidora de energia elétrica. Nesse momento, toda a unidade consumidora estará por inteiro 
desligada. 

A distribuidora irá realizar a interrupção do fornecimento à unidade consumidora. Nesse desligamento, poderá 
ser feita a substituição do transformador a óleo existente pelo transformador a seco novo e, ao mesmo tempo, 
seria conectado o gerador novo comprado, já posicionado no local provisório e com a infraestrutura provisória 
de alimentação, no QGBT novo. Além disso, seria feita a conexão de alimentação principal, de forma provisória 
através de cabos alugados ou comprados, do QGBT novo no QGBT existente, até que posteriormente todas as 
cargas sejam migradas para o QGBT novo, de modo que a energia do transformador novo seja direcionada para 
o QGBT novo (já montando a infraestrutura de leito e passagem de cabos) e do QGBT novo haveria a alimentação 
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para o QGBT existente. Então, nesse cenário, passaríamos a ter o QGBT novo como o quadro principal e o QGBT 
existente como um quadro secundário, que continuaria a alimentar as cargas.  

 

Figura 1 Intervenções na sala da subestação (troca de transformador, prolongamento de leito e passagem de cabos do 
transformador novo ao QGBT novo) 

Na Figura 1 são indicadas as intervenções relacionadas à troca do transformador, prolongamento do leito 
existente para atendimento do QGBT novo, com a respectiva passagem de cabos de alimentação do 
transformador novo até o QGBT novo e do QGBT novo até o QGBT existente, anulando a alimentação do QGBT 
existente diretamente pela saída do transformador novo. A Figura 1 é proveniente do projeto da subestação 
existente. 

Na Figura 2 é possível identificar a intervenção necessária para o procedimento de mudança de alimentação de 
emergência do gerador existente para o gerador novo. O trecho de cabos entre a saída do gerador novo e a 
entrada na canaleta no piso poderá ser feito por meio de eletroduto flexível, de forma provisória. Após as 
intervenções, o gerador existente deverá ter sua alimentação anulada e o gerador novo assumirá o fornecimento 
de energia de emergência ao QGBT novo. A Figura 2 é proveniente do projeto da subestação existente. 

Em outro momento, após a migração das cargas do QGBT existente para o QGBT novo (terceiro momento de 
intervenção), o QGBT existente seria desativado e removido da subestação, juntamente com os cabos provisórios 
alugados ou comprados de alimentação do QGBT novo para o QGBT antigo, e, então, o QGBT novo assumiria as 
cargas do QGBT existente. 

De forma resumida: após trocar para o transformador novo, alimentando o QGBT novo, fazer a conexão do 
gerador novo no QGBT novo, desativando o gerador existente, e realizar a alimentação provisória do QGBT novo 
para o QGBT existente, o restabelecimento do fornecimento de energia poderá ser solicitado à distribuidora de 
energia elétrica. 

Para esse primeiro momento de intervenção é previsto o período de 3 dias consecutivos. 
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Figura 2 Intervenções na sala da subestação (alimentação do gerador novo no QGBT novo) 

4.3. CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DE MODERNIZAÇÃO 

Com o sistema em operação por meio do transformador novo, do QGBT novo alimentando o QGBT existente e o 
gerador novo disponível para atendimento de emergência, a sala do grupo gerador existente poderá ser 
demolida com a remoção de seus equipamentos e após finalização da estrutura radier, o gerador novo, que 
estava em local e com infraestrutura de alimentação provisória para o QGBT novo, poderá ser deslocado para o 
radier. 

Nessa operação de deslocamento, em que a planta ficará sem alimentação do gerador novo, as cargas críticas 
poderão ser atendidas por gerador alugado, caso não haja sistema de Nobreak ou caso o Nobreak existente não 
possua autonomia suficiente para atender as cargas críticas durante o período de intervenção. 

É importante indicar que, durante o período em que será demolida a sala do gerador existente e construção do 
radier, já poderá ser construída a infraestrutura de alimentação definitiva do gerador novo ao QGBT novo, 
facilitando a conexão após posicionamento do gerador novo. 

De forma resumida: após o segundo momento de intervenção, estaríamos com o transformador e gerador novos 
posicionados em seus locais definitivos, restando finalizar a migração das cargas do QGBT existente para o QGBT 
novo.  

Para esse segundo momento de intervenção de deslocamento do gerador novo e fazendo as conexões 
elétricas, com a estrutura de radier já pronta, é previsto o período de 1 dia. 
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Figura 3:  

 

Figura 3 Layout da subestação e grupo gerador em radier após as intervenções 

4.4. MIGRAÇÃO DE CARGAS DO QGBT 

Nessa etapa, será realizada a migração das cargas do QGBT existente para o QGBT novo. Lembrando que até esse 
momento o QGBT existente ainda estaria sendo alimentado pelo QGBT novo por meio de cabos alugados ou 
comprados. O processo de migração de circuitos de um quadro para o outro será demorado, em razão da grande 
quantidade de emendas que será necessário realizar pelo número alto de alimentadores do QGBT existente. A 
realização da migração à quente, isto é, com os circuitos energizados, oferece grande risco aos operadores, sendo 
indicado que seja feito com os circuitos desenergizados, desligando os disjuntores dos próprios QGBTs. 

Após a migração de todos os circuitos, o QGBT existente poderá ser desativado e removido da subestação. A 
partir desse instante, o QGBT novo terá assumido plenamente as cargas. 

É importante reforçar novamente que, durante a o período de migração dos circuitos entre os quadros, em que 
a unidade consumidora ficará sem alimentação, as cargas críticas poderão ser atendidas por gerador alugado, 
caso não haja sistema de Nobreak ou caso o Nobreak existente não possua autonomia suficiente para atender 
as cargas críticas durante o período de intervenção. 

Para esse terceiro momento de intervenção é previsto o período de 3 dias consecutivos. 

5. ETAPAEAMENTO GERAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Tendo em vista a natureza singular da obra as etapas de execução serão divididas em duas fases: na primeira 
fase – correspondente as etapas 1 e 2 – não haverá execução de obras no local, incluindo as questões referentes 
a montagem do canteiro. Essas etapas serão reservadas para a legalização da obra e para a compra e 
fornecimento do gerador, transformador e cabos. 

Observe-se que nesse primeiro momento não incide pagamento de administração local de obra tendo em vista 
que não há, de fato, obra sendo executada no local. O valor de administração proporcional aos valores quitados 
pela administração nesse período serão efetivados na medição da etapa 3. 

A obra então será tratada com as seguintes etapas: 
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5.1. ETAPA 1 

• Apresentação de registros, licenças, seguro e planos previstos na presente contratação; 

• Apresentação do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR); 

• Indicação dos profissionais da equipe responsável técnica pela execução; 

• Contratação formal da fabricação e fornecimento do grupo gerador; 

• Contratação formal da fabricação e fornecimento do transformador; 

• Compra dos cabos de média tensão 

Para efetiva medição da parcela deverão ser apresentados ao contratante os seguintes documentos 
(complementares a documentação formal de medição exigida em Edital e Contrato): 

• Apresentação do contrato de fornecimento dos equipamentos (ou equivalente) onde constem todas 
as características do equipamento a ser fornecido. 

• Comprovante de pagamento da parcela inicial do contrato de fornecimento junto com recibo do 
fornecedor.  

5.2. ETAPAS 2 

• Acompanhamento do andamento da fabricação dos equipamentos pelos fabricantes contratados com 
a apresentação de relatório de produção mensal emitido pelos fabricantes. Esse relatório deverá ser 
conclusivo quanto as questões de atendimento ao prazo ou, em caso de atraso, justificativas e medidas 
mitigadoras adotadas. 

• Para efetivo pagamento dessas etapas deverá ser fornecido o relatório citado no item anterior e 
comprovante de pagamento da parcela do contrato de fornecimento junto com recibo do fornecedor.  

5.3. ETAPA 3 

• Mobilização do canteiro de obras inclusive: 

o Instalações de canteiro, placa de obra, e outros instalações provisórias; 

o Formação de equipes técnicas e de pessoal para execução e consolidação das cadeias 
logísticas) parcerias com fornecedores e terceiros e outras atividades afins); 

o Consolidação das logísticas de fornecimento (compra, aluguel, ou outro tipo) de ferramentas, 
equipamentos e materiais necessários à execução de toda a obra, observando-se o cronograma 
de fornecimento que permita o cumprimento do prazo de execução; 

• Montagem dos elementos do gerador provisório (base, passagem de cabos, etc.) 

• Acompanhamento do transporte dos equipamentos do fabricante até o canteiro de obras; 

• Para efetivo pagamento dessas etapas deverá ser fornecido: 

o Comprovante de embarque dos equipamentos do fabricante para o canteiro de obras. 

5.4. ETAPA 4 

• Manutenção do canteiro e administração da obra; 

• Demolições, desmontagens do antigo grupo gerador; 

• Montagem e startup do gerador (local provisório); 

• Instalação do transformador a seco; 

• Obras civis nas áreas de gerador e subestação; 

• Acompanhamento do transporte dos elevadores do fabricante até o canteiro de obras; 

5.5. ETAPA 5 

• Manutenção do canteiro e administração da obra; 

• Montagem e startup do gerador (local definitivo); 

• Instalação do transformador a seco (serviços atrelados as instalações elétricas); 
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• Instalações elétricas gerais 

5.6. ETAPA 6 

• Manutenção do canteiro e administração da obra; 

• Instalações elétricas finais (passagem de todas as cargas para os novos elementos da S.E. e gerador) 

6. EVENTOGRAMA 

ETAPA DESCRIÇÃO GRUPO 
% RELATIVO 
AO GRUPO 

MEDIÇÃO 1 

Serviços Iniciais - Emissão de ART 2.1 100,00% 

Fornecimento do grupo gerador - Parcela 1/2 7.1 45,00% 

Fornecimento do transformador - Parcela 1/2 7.2 45,00% 

Fornecimento de cabos elétricos de 500mm - Parcela 1/2 7.3 45,00% 

MEDIÇÃO 2 

Fornecimento do grupo gerador - Parcela 2/2 7.1 45,00% 

Fornecimento do transformador - Parcela 2/2 7.2 45,00% 

Fornecimento de cabos elétricos de 500mm - Parcela 2/2 7.3 45,00% 

MEDIÇÃO 3 

Administração de obra 1.1 77,03% 

Serviços Iniciais - Montagem de canteiro de obras 2.2 100,00% 

Montagem do gerador provisório 4 100,00% 

MEDIÇÃO 4 

Administração de obra 1.1 7,75% 

Demolições e retiradas 3 100,00% 

Obras civis 5 100,00% 

Fornecimento do grupo gerador - Parcela após montagem do material 
fornecido 

7.1 5,00% 

Fornecimento do transformador -  Parcela após montagem do material 
fornecido 

7.2 5,00% 

Fornecimento de cabos elétricos de 500mm -  Parcela após montagem do 
material fornecido 

7.3 5,00% 

Montagem dos equipamentos 8 50,00% 

MEDIÇÃO 5 

Administração de obra 1.1 9,88% 

Obras de instalações elétricas 6 50,00% 

Fornecimento do grupo gerador - Parcela após montagem do material 
fornecido 

7.1 5,00% 

Fornecimento do transformador -  Parcela após montagem do material 
fornecido 

7.2 5,00% 

Fornecimento de cabos elétricos de 500mm -  Parcela após montagem do 
material fornecido 

7.3 5,00% 

Montagem dos equipamentos 8 50,00% 

MEDIÇÃO 6 

Administração de obra 1.1 5,33% 

Obras de instalações elétricas 6 50,00% 

Serviços finais (limpeza e desmontagem do canteiro) 9 100,00% 

7. CAMINHO CRÍTICO 

O caminho critico definido para a presente obra esta apresentado no Anexo A desse documento. 
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8. CANTEIRO DE OBRAS 

Para construção do canteiro de obras será disponibilizada área de aproximadamente 165m2 localizada no 
estacionamento frontal da unidade, conforme croqui abaixo: 

 

Figura 4 Croqui de locação do canteiro 

9. CURVA ABC 

Considerando os valores adotados pela administração, e apresentados na planilha orçamentária de integrante 
do Edital, a curva ABC é composta pelas seguintes atividades: 

DESCRIÇÃO TIPO UNID. QTD % 
ACUMUL. 

% 
CL 

FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR DIESEL, COM 
CARENAGEM, POTENCIA STAND-BY 750 KVA, 380/220 V, 
FREQUÊNCIA DE 60 HZ 

Serviço un 1,00 48,37% 48,37% A 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 
NOMINAL 500 MM2 

Materi
al 

M 421,22 21,06% 69,44% A 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - MODERNIZAÇÃO DA 
SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA JUSTIÇA 
FEDERAL NA PARAÍBA 

Serviço UN 1,00 8,77% 78,20% A 

FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR A SECO, 750 KVA, 
13,8 KV / 380-220 V 

Serviço un 1,00 6,30% 84,51% B 

QGBT - PAINEIS DE 180x80x40 cm COM PORTA DIANTEIRA E 
TAMPA LATERAL REMOVÍVEL, EM CHAPA DE 1,9mmDE 
ESPESSURA, COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E PROTEÇÃO 
INSTALADOS 

Serviço un 1,00 4,30% 88,81% B 
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DESCRIÇÃO TIPO UNID. QTD % 
ACUMUL. 

% 
CL 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020 

Serviço M 440,00 1,69% 90,50% B 

CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, 
INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Serviço M 520,00 0,92% 91,42% B 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL, COM 
CARENAGEM, POTENCIA STAND-BY 750 KVA, 380/220 V, 
FREQUÊNCIA DE 60 HZ (REINSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 
NO LOCAL DEFINITIVO) 

Serviço UN 2,00 0,80% 92,22% B 

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

Serviço M3 23,81 0,55% 92,77% B 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 500 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

Serviço M 415,00 0,55% 93,33% B 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Serviço M 300,00 0,50% 93,82% B 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Serviço M 670,00 0,49% 94,31% B 

REMANEJAMENTO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
500 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (INCLUI RETIRADA E 
REINSTALAÇÃO) 

Serviço M 355,00 0,47% 94,78% B 

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO 
SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 

Serviço M2 19,93 0,42% 95,20% C 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

Equipa
mento 

MES 4,00 0,39% 95,59% C 

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 Serviço M2 36,30 0,31% 95,91% C 

TAPETE DE BORRACHA 100X100CM - HOMOLOGADO E COM 
CERTIFICADO PARA NR-10 NA ISOLAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Serviço UN 3,00 0,31% 96,21% C 

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 
DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PA 

Serviço KG 180,90 0,26% 96,47% C 

RETIRADA DE GRUPO GERADOR A ÓLEO NÃO CABINADO Serviço CJ 1,00 0,25% 96,72% C 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

Serviço M3 50,82 0,25% 96,97% C 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

Equipa
mento 

MES 4,00 0,25% 97,21% C 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 

Serviço M3XKM 1.118,67 0,26% 97,47% C 

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 
DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PA 

Serviço KG 139,16 0,18% 97,65% C 
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GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 
6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

Equipa
mento 
Custo 

Horário 

CHP 8,00 0,18% 97,83% C 

CANALETA DE PISO EM CONCRETO, 0,30x0,20M, EM "U", 
COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Serviço M 15,00 0,17% 98,00% C 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS 

Serviço M2 3,75 0,16% 98,16% C 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

Serviço M2 23,81 0,16% 98,32% C 

TAPETE DE BORRACHA 100X50CM - HOMOLOGADO E COM 
CERTIFICADO PARA NR-10 NA ISOLAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 

Serviço pç 3,00 0,15% 98,48% C 

RETIRADA DE TRANSFORMADOR A ÓLEO Serviço CJ 1,00 0,15% 98,63% C 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR A SECO, 750 
KVA, 13,8 KV / 380-220 V 

Serviço UN 1,00 0,15% 98,77% C 

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, 
INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Serviço M 40,00 0,11% 98,88% C 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Serviço M2 23,81 0,10% 98,99% C 

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

Serviço M3 1,80 0,09% 99,07% C 

CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

Serviço M 10,00 0,08% 99,16% C 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Serviço M3 108,60 0,09% 99,25% C 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Serviço M 50,00 0,05% 99,30% C 

ELETRODUTO RÍGIDO, ALUMINIO, 3/4", INSTALAÇÃO 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Serviço M 15,00 0,05% 99,35% C 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Serviço UN 1,00 0,05% 99,40% C 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Serviço M 100,00 0,05% 99,45% C 

PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO BASE ACRÍLICA Serviço M2 19,93 0,05% 99,49% C 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Serviço M 100,00 0,04% 99,54% C 

PREPARAÇÃO DO PISO EM CONCRETO COM LIXAMENTO / 
APICOAMENTO PARA REMOÇÃO DA CAMADA DE 
ACABAMENTO 

Serviço M2 19,93 0,04% 99,57% C 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE 

Serviço UN 1,00 0,03% 99,60% C 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA 
- ART PRINCIPAL - FAIXA ACIMA DE R$ 15.000,00 (2024) 

Serviço UN 1,00 0,02% 99,63% C 
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HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

Serviço UN 3,00 0,02% 99,65% C 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 
6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

Equipa
mento 
Custo 

Horário 

CHI 4,00 0,02% 99,68% C 

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER 
OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 

Serviço UN 2,00 0,02% 99,70% C 

EMENDA PARA CABO UTILIZANDO LUVA DE EMENDA PARA 
CABOS DE COBRE 35MM2 

Serviço UN 44,00 0,02% 99,72% C 

LEITO PARA CABOS, 400x100x3000mm - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

Serviço UN 1,00 0,02% 99,74% C 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020 

Serviço M2 22,54 0,02% 99,76% C 

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO 
D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE 
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

Serviço M 18,00 0,02% 99,78% C 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

Serviço M2 22,54 0,02% 99,80% C 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DOIS FAROIS, 12 V, 220 V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Serviço UN 1,00 0,02% 99,82% C 

EMENDA PARA CABO UTILIZANDO LUVA DE EMENDA PARA 
CABOS DE COBRE 16MM2 

Serviço UN 52,00 0,02% 99,84% C 

EMENDA PARA CABO UTILIZANDO LUVA DE EMENDA PARA 
CABOS DE COBRE 4 MM2 

Serviço UN 65,00 0,02% 99,85% C 

BASE PARA FIXAÇÃO DE PILAR COM CHAPA DE ACO GROSSA, 
ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 E PARABOLTS 

Serviço UN 4,00 0,02% 99,87% C 

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

Serviço M3 0,90 0,02% 99,89% C 

ELETRODUTO RÍGIDO, ALUMINIO, 1", INSTALAÇÃO APARENTE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Serviço M 3,00 0,02% 99,90% C 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Serviço UN 2,00 0,01% 99,91% C 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

Serviço UN 3,00 0,01% 99,93% C 

EMENDA PARA CABO UTILIZANDO LUVA DE EMENDA PARA 
CABOS DE COBRE 10MM2 

Serviço UN 30,00 0,01% 99,93% C 

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

Serviço M2 36,30 0,01% 99,94% C 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Serviço UN 1,00 0,01% 99,95% C 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024 

Serviço UN 4,00 0,01% 99,96% C 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

Serviço M2 19,01 0,01% 99,96% C 
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CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

Serviço UN 2,00 0,01% 99,97% C 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

Serviço UN 2,00 0,00% 99,97% C 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

Serviço UN 1,00 0,00% 99,98% C 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

Serviço UN 1,00 0,00% 99,98% C 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

Serviço UN 1,00 0,00% 99,98% C 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

Serviço M2 3,78 0,00% 99,99% C 

GRAMPO HASTE TERRA 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Serviço UN 3,00 0,00% 99,99% C 

EMENDA PARA CABO UTILIZANDO LUVA DE EMENDA PARA 
CABOS DE COBRE 2,5MM2 

Serviço UN 10,00 0,00% 99,99% C 

PLACA DE ADVERTÊNCIA PERIGO DE MORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Serviço UN 2,00 0,00% 99,99% C 

TAMPA VERTICAL PARA CONDULETE TOMADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Serviço UN 3,00 0,00% 100,00% C 

EMENDA PARA CABO UTILIZANDO LUVA DE EMENDA PARA 
CABOS DE COBRE 25MM2 

Serviço UN 4,00 0,00% 100,00% C 

EMENDA PARA CABO UTILIZANDO LUVA DE EMENDA PARA 
CABOS DE COBRE 6MM2 

Serviço UN 5,00 0,00% 100,00% C 

TAMPA DOIS MODULOS PARA CONDULETE INTERRUPTOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Serviço UN 1,00 0,00% 100,00% C 

 

 

Fortaleza, 28 de abril de 2025 
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JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 
Mayrthon Paulo Costa Junior 
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ID Task Name Duration
1 RETROFIT DA SUBESTAÇÃO 180 days

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 120 days

3 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA 120 days

4 SERVIÇOS INICIAIS 90 days

5 TAXAS E EMOLUMENTOS 30 days

6 CANTEIRO DE OBRAS 30 days

7 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 30 days

8 DEMOLIÇÕES EM GERAL 30 days

9 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO GERADOR 30 days

10 INSTALAÇOES PROVISÓRIAS PARA GERADOR 30 days

11 OBRAS CIVIS 30 days

12 OBRAS CIVIS PARA GRUPO GERADOR 30 days

13 OBRAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 60 days

14 INSTALÇOES ELÉTRICAS EM GERAL 60 days

15 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 60 days

16 AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (GERADOR E TRANSFORMADOR)60 days

17 AQUISIÇÃO DE CABOS DE MÉDIA TENSÃO 60 days

18 MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 60 days

19 MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 60 days

20 SERVIÇOS FINAIS 10 days

21 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL, DESMONTAGEM DO CANTEIRO10 days
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