



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária da Paraíba
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO - DFD Nº 29/2019 - SAPE
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL:	Rua Edgard Vilarim Meira, s/nº - Liberdade, Campina Grande/PB	RESPONSÁVEL:	Arq. Izabella Lira
DATA:	19 setembro de 2019	ART/RRT:	

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PESO TOTAL	MÊS 01		MÊS 02	
		(R\$)	(%)	%	(R\$)	%	(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DIVERSOS	16.320,10	20,29%	55,00%	8.976,06	45,00%	7.344,05
2	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DEMONTAGENS	6.451,59	8,02%	60,00%	3.870,95	40,00%	2.580,64
3	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSERTO DE COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES	44.672,57	55,53%	70,00%	31.270,80	30,00%	13.401,77
4	SERVIÇOS DE ACABAMENTO E PINTURA EM GERAL	12.645,88	15,72%	30,00%	3.793,76	70,00%	8.852,12
5	SERVIÇOS FINAIS	361,03	0,45%			100,00%	361,03
TOTAL MENSAL				59,55%	47.911,57	40,45%	32.539,60
TOTAL ACUMULADO		R\$ 80.451,17	100,00%	59,55%	47.911,57	100,00%	80.451,17