



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-NTI)

ANÁLISE DE RISCOS Nº 2640005

Processo:	0000591-27.2022.4.05.7400	Identificação da Demanda:	Contratação de link principal de acesso à internet para a JFPB em João Pessoa
------------------	---------------------------	----------------------------------	---

Risco 1: Negativa ou Demora na aquisição

- Probabilidade: Baixa;
 - Dano: Necessidade de uso exclusivo do link secundário (de contingência/redundante) para disponibilização dos serviços corporativos para o público externo e interno, aumentando o risco de indisponibilidade total caso haja uma interrupção do link.
 - Impacto: Muito alto;
 - Ação Preventiva: realizar procedimento licitatório e contratação com antecedência.
- Responsável: Equipe de planejamento da contratação/Setor de Licitações/DSA;
- Ação de Contingência: realizar contratação direta emergencial através de dispensa de licitação.
- Responsável: NTI/DSA

Risco 2: Baixa qualidade dos serviços prestados

- Probabilidade: Baixa;
- Dano: Comprometimento da performance e do acesso aos serviços corporativos para o público externo e interno;
- Impacto: Médio;
- Ação Preventiva: Monitoramento dos serviços prestados e acionamento das cláusulas contratuais de cumprimento do SLA. Responsável: equipe de fiscalização do contrato;
- Ação de Contingência: Acionamento de medidas legais e possível realização de nova contratação. Responsável: NTI/DSA.

Risco 3: Serviço entregue fora das especificações exigidas

- Probabilidade: Baixa;
- Dano: Atraso na implantação da solução;
- Impacto: Alto;
- Ação Preventiva: Exigir proposta com descrição das características do serviço. Responsável: Equipe de planejamento

da contratação;

- Ação de Contingência: Não efetuar o recebimento definitivo e exigir a conformidade do objeto. Inobservada essa

exigência, convocar-se-á o próximo classificado no certame. Responsável: Equipe de fiscalização da contratação/Setor de Licitações.

Risco 4: Licitação deserta/fracassada

- Probabilidade: Baixa;
 - Dano: Atraso na implantação da solução;
 - Impacto: Alto;
 - Ações Preventivas: Especificações e orçamentos estimados com base em contratações públicas similares na mesma localidade ou próximas.
- Responsável: Equipe de planejamento da contratação;

Equipe de Planejamento da Contratação

Daniel Nunes Lira Barbosa	Carlos Trajano de Oliveira	Alexandre Araújo Valença
Integrante Requisitante	Integrante Técnico	Integrante Administrativo

Em 18 de março de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 25/04/2022, às 09:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL NUNES LIRA BARBOSA, ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA (INFRAESTRUTURA))**, em 25/04/2022, às 09:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS TRAJANO DE OLIVEIRA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA)**, em 25/04/2022, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2640005** e o código CRC **97475DE7**.

