PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ﬁlo das obras de ref?rma, e moder das i fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
N° MEDIGAO 03 Contrato n.° 13/2023 Valor da Medigao Atual R$ 386.589,03
I JFPB  |periodo 0510912023 2 0571012023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 1111012023
27/12/2024 Medicoes
‘éz'n"‘rr:t‘; R$ 6.100.000,00 Data Ordem de Servico  |14/06/2023 Saldo da Planilha R$ 4.946.938,99

1 INSTALAGAO DE OBRA R$ 378.166,79 R$ 21.612,43 R$ 99.662,58 R$ 278.504,21

1.4 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - PESSOAL R$ 290.623,30 R$ 18.751,18 R$ 56.253,54 R$ 234.369,76

114 GERAL R$ 290.623,30 R$ 18.751,18 R$ 56.253,54 R$ 234.369,76
1114 SINAPI 100305 (E&NS"FQ‘:%?% CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| e 1.320,00| R$ 104,24| R$ 128,09 | R$ 169.075,29 88,00( RS 11.271,69 264,00( RS 33.815,06 | 20,00% 1.056,00| R$ 135.260,23 | 80,00%
1112 SINAPI 90776 &Ng’fsz’fgﬁgo GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| e 2.640,00( R$ 20,99| R$ 2579 | R$ 68.090,76 176,00| R$ 4.539,38 528,00( RS 1361815 | 20,00%, 2.112,00| R$ 5447261 |  80,00%
1113 SINAPI 100533 Egz”si?lsi’ﬂ)SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| g 1.320,00| R$ 27,19| R$ 3341 | RS 44.101,66 88,00( RS 2.940,11 264,00( RS 8.820,33 | 20,00%) 1.056,00| R$ 3528133 | 80,00%
1114 SINAPI 100308 [MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)|  H/MES 352,00 R$ 21,63| R$ 26,58 | R$ 9.355,59 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 352,00| R$ 9.355,59 | 100,00%

12 INSTALAGOES PROVISORIAS - CANTEIRO DE OBRAS R$ 87.543,49 R$ 2.861,25 R$ 43.409,04 R$ 44.134,45

124 GERAL R$ 87.543,49 R$ 2.861,25 R$ 43.409,04 R$ 44.134,45
1214 ccu OBR_004 ;gﬁ:gg's"l"ﬂgg E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA'N.| 6,00 RS 490,23( R$ 602,38 | RS 3.614,20 R$ - 3,75| R$ 225893 | 62,50% 2,25| R$ 135536 | 37,50%)
1212 SINAPI 10775 tggéﬁgilgsc%%ﬁ{é$§'§§ﬁ%|\)/<|sgg?AnsA'|NATLETF'{NZASSU M. COM 1 SANITARIO, PARA| e 15,00| R$ 798,35| R$ 980,99 | RS 14.714.87 1,00 R$ 980,99 3,00| R$ 2.942,97 | 20,00%) 12,00| R$ 11.771,90 | 80,00%
1213 SINAPI 10777 Eﬁgﬁxcsl,k?CE{ELJ\SSQIJQI‘,\‘WE&VZA?OQISQOW mic?gmé'so M. PARA SANITARIO, COM 3| yjeg 15,00| R$ 906,47| R$ 1.113,85 | R$ 16.707,69 1,00 R$ 1.113,85 3,00| R$ 3.341,54 | 20,00%) 12,00| R$ 13.366,15 |  80,00%
1214 SINAPI 10776 Eﬁggéa;’lE;égm’;"&r‘;égi”ﬁ:é?g M. ALT. 250 M, PARA ESCRITORIO, SEM| g 15,00| R$ 623,72 R$ 766,41 | RS 11.496,16 1,00 R$ 766,41 3,00| R$ 229923 | 20,00%) 12,00| R$ 9.196,93 |  80,00%
1215 ccu OBR_001 [INSTALAGOES ELETRICAS PROVISORIAS PARA CONTAINERS cJ 3,00 R$ 1.513,28| R$ 1.859,48 | R$ 5.578,43 R$ - 3,00| R$ 5.578,43 | 100,00%) 0,00|-R$ 0,00 0,00%
1.2.16 ccu OBR_002 [INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS PROVISORIAS PARA CONTAINERS cJ 2,00] R$ 451,69| RS 555,02 | R$ 1.110,05 R$ - 2,00| R$ 1.110,05 | 100,00% 0,00| R$ 0,00 0,00%
1217 ccu OBR_003  [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 3,00 RS 915,00| R$ 1.124,33 | R$ 3.372,98 R$ - 3,00| RS 3.372,98 | 100,00%) 0,00|-R$ 0,00 0,00%
1218 SINAPI 98458 | TAPUME G/ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INTERNO M2 195,00| R$ 97,02| R$ 119,22 | R$ 23.247,04 R$ - 88,93| RS 10.601,84 | 45.61%, 106,07| R$ 12.64520 | 54,39%
1219 SINAPI 98459 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 66,00[ R$ 94,97| R$ 116,70 | RS 7.701,98 R$ - 102,00| R$ 11.903,05 | 154,55% -36,00(-R$ 420107 | -54,55%)

2 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 108.652,17 R$ 219,63 R$ 15.751,30 R$ 92.900,87

241 SUBSOLO R$ 56.964,33 R$ 219,63 R$ 9.576,64 R$ 47.387,69

244 DEMOLIGOES R$ 30.192,13 R$ 219,63 R$ 9.576,64 R$ 20.615,49
2.1.1.1 SINAPI 97622 |ALVENARIA A DEMOLIR M3 220,91 R$ 44,06| R$ 54,14 | RS 11.960,01 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 220,91| R$ 11.960,01 | 100,00%
2112 SINAPI 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 21241 R$ 17,60| R$ 21,63 | R$ 4.593,67 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 212.41| R$ 4.593,67 | 100,00%
2113 SINAPI 97634 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 115,30 R$ 9,58| R$ 11,77 | R$ 1.357,27 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 115,30| R$ 1.357,27 [ 100,00%)
2114 ccu DEM_021 [RETIRADA DE DIVISORIAS SANITARIAS M2 12,76] R$ 12,99| R$ 15,96 | R$ 203,67 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 12,76| R$ 203,67 | 100,00%
2115 SINAPI 97644 RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 30,26 R$ 7,18| R$ 8,82 | R$ 266,97 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 30,26| R$ 266,97 | 100,00%
2116 SINAPI 97663 RETIRADA DE LOUGAS SANITARIAS UN 12,00] R$ 9,47| R$ 11,64 | RS 139,64 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 12,00| R$ 139,64 [ 100,00%,
2117 SINAPI 97666 RETIRADA DE METAIS SANITARIOS UN 42,00| R$ 691| R$ 8,49 | R$ 356,61 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 42,00 R$ 356,61 | 100,00%
2118 ccu DEM_022 [RETIRADA DE BANCADAS E DIVISORIAS DE GRANITO M2 536| R$ 15,55| R$ 19,11 | R$ 102,42 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 5,36 R$ 102,42 [ 100,00%,
2119 ccu DEM_023 [RETIRADA DE CORRIMAO EXISTENTE M 66,57| R$ 19,45/ R$ 23,90 | R$ 1.591,00 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 66,57| R$ 1.591,00 [ 100,00%)
21110 [ SINAPI 97628 DEMOLIGAO DE ESCADA EXISTENTE M3 720 R$ 217,78| R$ 267,60 | RS 1.926,74 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 7,20| R$ 1.926,74 [ 100,00%)
21111 ccu DEM_024 [RETIRADA DE POLTRONAS UN 36,00[ R$ 59,96| R$ 73,68 | RS 2.652,38 R$ - 127,00| R$ 9.357,01 | 352,78%) -91,00|-R$ 6.704,63 | -252,78%)
21142 | SINAPI 97627 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO M3 12,50| R$ 232,92| R$ 286,21 | RS 3.577,57 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 12,50| R$ 3.577,57 | 100,00%
21113 ccu DEI-001  |RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE M 1.680,00] R$ 0,56 R$ 0,69 | R$ 1.156,03 252,00| R$ 173,40 252,00| R$ 173,40 | 15,00%) 1.428,00| R$ 982,63 |  85,00%
21114 ccu DEI-002  |RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE M 626,95 R$ 040| R$ 0,49 | R$ 308,15 94,04| R$ 46,22 94,04| R$ 4622 | 15,00%, 532,91| R$ 261,93 |  8500%

21.2 DESCARTE DE RESIDUOS DE OBRA R$ 21.080,03 R$ - R$ - R$ 21.080,03

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M -
2.1.2.1 SINAPI 100981  [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 080 M* / 111 HP) E| M3 310,50| R$ 7,65\ R$ 9,40 | R$ 291874 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 310,50| R$ 2918,74| 100,00%
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

2122 SINAPI 97914 ;;R\C:‘,:fgﬁﬁ';v ggg;\é@glzm&v|§:|§E}Jr\:§$5 _257076/20"2"; EMVIA URBANA  paxkm 6.210,09| R$ 2,38| R$ 2,92 | R$ 18.161,29 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 6.210,09| R$ 18.161,29 | 100,00%

213 ESCAVAGAO PARA REFORMA DAS GUARITAS R$ 5.692,17 R$ - R$ - R$ 5.692,17
2131 SINAPI 93358 igcé‘l/ﬁ]%i\o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M| 3 6942 R$ 66,73| R$ 82,00 | R$ 5.692,17 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 69,42| R$ 5.692,17 | 100,00%

2.2 PAVIMENTO TERREO R$ 13.631,44 R$ - R$ - R$ 13.631,44

2.21 DEMOLIGOES R$ 12.453,05 R$ - R$ - R$ 12.453,05
2211 SINAPI 97622 |ALVENARIA A DEMOLIR M3 6,09 R$ 44,06| R$ 54,14 | RS 320,71 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 6,09| R$ 329,71| 100,00%
2212 SINAPI 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 112,73| R$ 17,60| R$ 21,63 | R$ 2.437,95 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 112,73| R$ 2.437,95| 100,00%
2213 SINAPI 97634 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 49,69 R$ 9,58 R$ 11,77 | R$ 584,93 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 49,69| R$ 584,93 | 100,00%
2214 ccu DEM_021 [RETIRADA DE DIVISORIAS SANITARIAS M2 12,76] R$ 12,99| R$ 15,96 | R$ 203,67 RS - 0,00| R$ - 0,00% 12,76| R$ 203,67 | 100,00%
2215 SINAPI 97644 RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 18,90| R$ 7,18/ R$ 8,82 | R$ 166,75 RS - 0,00| R$ - 0,00% 18,90| R$ 166,75 [ 100,00%;
2216 SINAPI 97663 RETIRADA DE LOUGAS SANITARIAS UN 10,00| R$ 947| R$ 11,64 | R$ 116,36 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 10,00| R$ 116,36 | 100,00%;
2217 SINAPI 97666 RETIRADA DE METAIS SANITARIOS UN 38,00 R$ 691| R$ 849 | R$ 322,65 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 38,00 R$ 322,65 | 100,00%
2218 ccu DEM_022  [RETIRADA DE BANCADAS E DIVISORIAS DE GRANITO M2 4,36] R$ 15,55| R$ 19,11 | R$ 83,31 RS - 0,00| R$ - 0,00% 4,36| R$ 8331 | 100,00%,
22.1.9 ccu DEM_023  [RETIRADA DE CORRIMAO EXISTENTE M 66,57| R$ 19,45| R$ 23,90 | R$ 1.591,00 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 66,57| R$ 1.591,00 [ 100,00%)
22.1.10 ccu DEI001  |RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE M 9.090,00 R$ 0,56 R$ 0,69 | R$ 6.254,95 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 9.090,00| R$ 6.254,95 | 100,00%
22111 ccu DEI002  |RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE M3 736,03| R$ 040| R$ 049 | R$ 361,77 RS - 0,00| R$ - 0,00% 736,03| R$ 361,77 | 100,00%

222 DESCARTE DE RESIDUOS DE OBRA R$ 1.178,39 R$ - R$ - R$ 1.178,39




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ﬁlo das obras de ref?rma, e moder das i fisicas e prediais do edifici d
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
N° MEDIGAO 03 Contrato n.° 13/2023 Valor da Medigao Atual R$ 386.589,03
S JFPB  [rerioco  |0510912023 a 0571012023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 1111012023
27/12/2024 Medicoes
‘éz‘n"trr:t‘; R$ 6.100.000,00 Data Ordem de Servico  |14/06/2023 Saldo da Planilha R$ 4.946.938,99
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M: -
22241 SINAPI 100981 CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 080 M* / 111 HP) E M3 17,36| R$ 7,65 R$ 9,40 | R$ 163,19 R$ 0,00| RS - 0,00%: 17,36| R$ 163,19 100,00%
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
2222 | SINAPI 97914 ;ﬁcrﬁ;@ﬁ;v oo AT%’Z";'E;‘?S@:SS’;’;Q;;)V ADFE?WS/ZO’\ZASV EMVIA URBANA  paxkm 347,14 R$ 2,38| R$ 292 | R$ 101520 RS 0,00| R$ - | 0,00% 347,14| RS 101520 | 100,00%
23 PAVIMENTO 01 RS 13.845,69 RS RS 5 RS 13.845,69
234 DEMOLIGOES RS 12.667,30 RS RS o RS 12.667,30
23141 SINAPI 97622 ALVENARIA A DEMOLIR M3 6,09 R$ 44,06 R$ 54,14 | R$ 329,71 R$ 0,00| R$ - 0,00% 6,09| R$ 329,71 100,00%
2312 SINAPI 97633 DEMOUCAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 112,73| R$ 17,60 R$ 21,63 | RS 2.437,95 R$ 0,00| R$ - 0,00% 112,73| R$ 2.437,95 100,00%
2313 SINAPI 97634 DEMOUCAO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 49,69| R$ 9,58| R$ 11,77 | R$ 584,93 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 49,69| R$ 584,93 100,00%
2314 ccu DEM_021 RETIRADA DE DIVISORIAS SANITARIAS M2 12,76| R$ 12,99| R$ 15,96 | R$ 203,67 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 12,76 R$ 203,67 100,00%
2315 SINAPI 97644 RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 18,90| R$ 7.18| R$ 8,82 | R$ 166,75 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 18,90( R$ 166,75 100,00%
2316 SINAPI 97663 RETIRADA DE LOUCAS SANITARIAS UN 10,00| R$ 947| R$ 11,64 | R$ 116,36 R$ 0,00| R$ - 0,00% 10,00( R$ 116,36 100,00%
2317 SINAPI 97666 RETIRADA DE METAIS SANITARIOS UN 38,00( R$ 6,91| R$ 8,49 | R$ 322,65 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 38,00| R$ 322,65 100,00%
2318 ccu DEM_022 RETIRADA DE BANCADAS E DIVISORIAS DE GRANITO M2 436 R$ 15,55 R$ 19,11 | R$ 83,31 R$ 0,00| R$ - 0,00% 4,36( R$ 83,31 100,00%
2319 ccu DEM_023 RETIRADA DE CORRIMAO EXISTENTE M 66,57 R$ 19,45 R$ 23,90 | RS 1.591,00 R$ 0,00| R$ - 0,00% 66,57| R$ 1.591,00 100,00%
23.1.10 ccu DEI-001 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE M 9.045,00| R$ 0,56| R$ 0,69 | R$ 6.223,98 R$ 0,00| R$ - 0,00% 9.045,00( R$ 6.223,98 100,00%
23111 ccu DEI-002 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE M3 1.234,95( R$ 0,40| R$ 0,49 | R$ 606,99 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 1.234,95| R$ 606,99 100,00%
232 DESCARTE DE RESIDUOS DE OBRA RS 147839 RS RS 5 RS 147839
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? -
2321 | SINAPI 100981  |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M° / 111 HP) E| M3 1736| R$ 7,65| RS 9.40 | Rs 163,19 RS 0,00| RS | 000% 17,36 RS 163,19 | 100,00%
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
2322 SINAPI 97914 ;io::fg,\?s:l;iv SS_?AATCE/?%'E;A(SNIs:ggu’\:/;;‘;’a ' EFE?();G/ZDAZASV EM VIA URBANA M3xKM 347,14| R$ 2,38 R$ 292 |R$ 1.015,20 R$ 0,00| R$ - 0,00% 347,14 R$ 1.015,20 100,00%
24 PAVIMENTO 02 R$ 9.563,08 R$ R$ 3.289,91 R$ 6.273,17
241 DEMOngOES R$ 8.389,74 R$ R$ 3.289,91 R$ 5.099,83
2411 | SINAPI 97622 |ALVENARIA A DEMOLIR M3 6.09] RS 44,06| RS 54,14 | RS 329,71 RS 0,00| RS - | 000% 6,09 RS 329,71 | 100,00%
2412 SINAPI 97633 DEMOUCAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 112,73| R$ 17,60 R$ 21,63 | RS 2.437,95 R$ 60,66 R$ 1.311,93 53,81%| 52,07| R$ 1.126,02 46,19%|
2413 SINAPI 97634 DEMOUCAO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 49,69| R$ 9,58| R$ 11,77 | R$ 584,93 R$ 49,48| RS 582,46 99,58%| 0,21| R$ 247 0,42%|
2414 ccu DEM_021 RETIRADA DE DIVISORIAS SANITARIAS M2 12,76| R$ 12,99| R$ 15,96 | R$ 203,67 R$ 29,00| RS 462,83 | 227,24%) -16,24|-R$ 259,16 -127,24%
2415 SINAPI 97644 RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 17,01 R$ 7.18| R$ 8,82 | R$ 150,07 R$ 8,51| RS 75,12 50,05%| 8,50 R$ 74,95 49,95%|
24186 SINAPI 97663 RETIRADA DE LOUCAS SANITARIAS UN 10,00| R$ 947| R$ 11,64 | R$ 116,36 R$ 18,00| RS 209,46 | 180,01% -8,00|-R$ 93,10 -80,01%
2417 SINAPI 97666 RETIRADA DE METAIS SANITARIOS UN 38,00( R$ 6,91| R$ 8,49 | R$ 322,65 R$ 47,00| RS 399,07 | 123,68% -9,00|-R$ 76,42 -23,68%
2418 ccu DEM_022 RETIRADA DE BANCADAS E DIVISORIAS DE GRANITO M2 436 R$ 15,55 R$ 19,11 | R$ 83,31 R$ 13,03| R$ 249,05 | 298,94% -8,67|-R$ 165,74 -198,94%
2419 ccu DEM_023 RETIRADA DE CORRIMAO EXISTENTE M 66,57 R$ 19,45 R$ 23,90 | RS 1.591,00 R$ 0,00| R$ - 0,00% 66,57| R$ 1.591,00 100,00%
24.1.10 ccu DEI-001 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE M 3.430,00| R$ 0,56| R$ 0,69 | R$ 2.360,23 R$ 0,00| R$ - 0,00% 3.430,00( R$ 2.360,23 100,00%
24111 ccu DEI-002 RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE M3 426,98 R$ 0,40| R$ 049 | RS 209,86 R$ 0,00| R$ - 0,00% 426,98 R$ 209,86 100,00%
242 DESCARTE DE RESIDUOS DE OBRA RS 173,34 RS RS 5 RS 147334
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? -
2421 | SINAPI 100981  [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M° / 111 HP) E| M3 17,28| R$ 7,65| RS 9.40 | Rs 162443 RS 0,00| RS | 000% 17,28 RS 162,43 | 100,00%
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
2422 SINAPI 97914 ;io::fg,\?s:l;iv SS_?AATCE/?%'E;A(SNIs:ggu’\:/;;‘;’a ' EFE?();G/ZDAZASV EM VIA URBANA M3xKM 34567| R$ 2,38 R$ 292 |R$ 1.010,91 R$ 0,00| R$ - 0,00% 345,67| R$ 1.010,91 100,00%
25 PAVIMENTO 03 R$ 9.614,42 R$ R$ 2.884,75 R$ 6.729,67
251 DEMOngOES R$ 8.442,46 R$ R$ 2.884,75 R$ 5.557,71
2511 | SINAPI 97622 |ALVENARIA A DEMOLIR M3 6,09 RS 44,06| RS 54,14 | RS 329,71 RS 0,00] RS | 000% 6,09 RS 320,71 | 100,00%
2512 | SINAPI 97633 |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 111,18] Rs 17,60 R 2163 | R§ 240442 RS 60,66 RS 131193 | 54,56% 50,52| RS 109249 | 4544%
2513 | SINAPI 97634 | DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 49,69| R 9,58 RS 11,77 | R$ 584,93 RS 25,16 RS 296,17 | 50,63% 24,53 RS 288,76 | 49,37%
2514 ccu DEM_021 _|RETIRADA DE DIVISORIAS SANITARIAS M2 1276] Rs 12,99| R 1596 | RS 203,67 RS 29,00] RS 462,83 | 227,04% -16,24| Rs 259,16 | 127,04%
2515 | SINAPI 97644 |RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 17,01 R$ 7,18| Rs 852 | RS 150,07 RS 8,51 RS 7512 | 50,05% 8,50 RS 74,95 | 49,95%
2516 | SINAPI 97663 |RETIRADA DE LOUGAS SANITARIAS UN 10,00 RS 947| Rs 11,64 | RS 116,36 RS 18,00| Rs 209,46 | 180,01% -8,00| RS 93,10 -8001%
2517 | SINAPI 97666 |RETIRADA DE METAIS SANITARIOS UN 38,00] R§ 691 RS 849 | RS 322,65 RS 33,00] RS 28020 | 86,84% 5,00 RS 4245 | 13,16%
25138 ccu DEM_022 _|RETIRADA DE BANCADAS E DIVISORIAS DE GRANITO M2 4.36] RS 15,55 RS 19,11 | RS 83,31 RS 13,03 Rs 249,05 | 298,94% 8,67| RS 165,74 | -198.94%
2519 ccu DEM_023 _|RETIRADA DE CORRIMAO EXISTENTE Y 66,57| RS 19,45| Rs 23,90 | R$ 1591,00 RS 0,00] RS | 000% 66,57| RS 159100 | 100,00%
25110 | ccu DEI001 _|RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE Y 3516,00] RS 0,56 RS 0,69 | Rs 241941 RS 0,00] RS | 000% 3.516,00| Rs 241941| 100,00%
25111 ccu DEI002 _|RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE M3 482,04] Rs 040 R$ 049 |Rs 236,93 RS 0,00] R$ | 000% 482,04| RS 236,93 | 100,00%
252 DESCARTE DE RESIDUOS DE OBRA R$ 1.171,96 R$ R$ - R$ 1.171,96
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M: -
2521 SINAPI 100981 CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 080 M* / 111 HP) E M3 17,26| R$ 7,65 R$ 9,40 | R$ 162,25 R$ 0,00| RS - 0,00% 17,26| R$ 162,25 100,00%
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
2522 | SINAPI 97914 ;ﬁcrﬁ;@ﬁ;v oo AT%’Z";'E;‘?S@:SS’;’;Q;;)V ADFE?WS/ZO’\ZASV EMVIA URBANA  paxkm 345,26| RS 2,38| R$ 292 | R$ 1.000,71 RS 0,00| Rs - | 0,00% 345,26| RS 1009,71 | 100,00%
26 PAVIMENTO 04 RS 5.033,21 RS RS 5 RS 5.033,21
264 DEMOLIGOES RS 453552 RS RS 5 RS 4.535,52
26.1.1 SINAPI 97622 ALVENARIA A DEMOLIR M3 3,05 R$ 44,06 R$ 54,14 | R$ 165,13 R$ 0,00| R$ - 0,00% 3,05| R$ 165,13 100,00%




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

. - ’ - - I
BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ao das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
I JFPB  [periodo |0510872023 a 0511072023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado RS 1.153.061,01 Data: 111012023
27/12/2024 Medicoes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
2612 | SINAPI 97633 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 52,11] RS 17,60 RS 21,63 | R§ 1.126,95 RS - 0,00] RS - | 000% 52,11| RS 112695 | 100,00%
2613 | SINAPI 97634 | DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 12,15 R$ 9,58 RS 11,77 | R$ 143,03 RS - 0,00] R$ | 000% 12,15 R 143,03 | 100,00%
2614 | SINAPI 97644 |RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 3.78| RS 7,18| Rs 882 | RS 33,35 RS - 0,00] RS | 000% 378 Rs 33,35 | 100,00%
2615 | SINAPI 97663 |RETIRADA DE LOUGAS SANITARIAS UN 4.00] Rs 947| Rs 11,64 | RS 46,55 RS - 0,00] RS | 000% 4,00| RS 46,55 | 100,00%
2616 | SINAPI 97666 |RETIRADA DE METAIS SANITARIOS UN 9,00] Rs 6.91| RS 849 | RS 7642 RS - 0,00] RS | 000% 9,00/ R$ 7642 | 100,00%
2647 ccu DEM_022 _|RETIRADA DE BANCADAS E DIVISORIAS DE GRANITO M2 189 Rs 15,55 R 19,11 | RS 36,11 RS - 0,00] R$ | 000% 189| Rs 36,11 | 100,00%
2618 ccu DEM_023 _|RETIRADA DE CORRIMAO EXISTENTE Y 66,57| RS 19,45| Rs 23,90 | R§ 1591,00 RS - 0,00] RS | o000% 66,57| RS 159100 | 100,00%
2619 ccu DEI001 _|RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE Y 179000 R$ 0,56 RS 0,69 | Rs 123172 RS - 0,00| RS | 000% 1790,00| R$ 123172| 100,00%
26110 | ccu DEI002 _|RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE M3 17347| Rs 0,40 R$ 049 |Rs 85,26 RS - 0,00] RS | 000% 17347| R$ 85,26 | 100,00%
26.2 DESCARTE DE RESIDUOS DE OBRA R$ 497,69 RS - RS - R$ 497,69
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M- -
26.21 SINAPI 100981 CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E M3 7.33| R$ 7,65 R$ 9,40 | R$ 68,90 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 7.33| R$ 68,90 100,00%
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M° EM VIA URBANA| ~ ~ o o
2622 | SINAPI O014 | TABA, DM ATE 20 Kt (ONIDADE. MAXKID, AL 0772020 MaxKM 146,62| RS 2,38 RS 292 Rs 428,79 RS 0,00| RS 0,00% 146,62| RS 428,79 | 100,00%
3 PAREDES E PAINEIS RS 125.384,18 RS 582963 RS 5.829,63 RS 119.554,55
34 SUBSOLO RS 36.441,85 RS o RS 5 RS 36.441,85
344 ALVENARIAS RS 19.795,03 RS o RS 5 RS 19.795,03
3.1.1.1 SINAPI 103328 ALVENARIA A CONSTRUIR M2 22362 R$ 72,04| R$ 88,52 | RS 19.795,03 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 223,62 R$ 19.795,03 100,00%
312 DIVISORIAS RS 16.646,82 RS o RS 5 RS 16.646,82
DIVISGRIA SANITARIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL,
FERRAGENS EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMINIO| o o
3.1.21 ORSE 7601 ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENCA, FAB. METREA OU EQUIVALENTE M2 20,54| RS 633,95 R$ 778,98 | R$ 16.000,27 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 20,54| R$ 16.000,27 100,00%
TECNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TECNICO
3.1.22 ORSE 7601 ER/EIS?ARE"?RE,:%EAER{I]TJI\EI"AALéﬁ¥éN'?ED(S\“i%TRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, M2 083| R$ 633,95| R$ 778,98 | R$ 646,55 R$ - 0,00| RS - 0,00%: 0,83| R$ 646,55 100,00%
3.2 PAVIMENTO TERREO R$ 26.803,70 R$ - R$ - R$ 26.803,70
3.24 ALVENARIAS RS 10.156,88 RS o RS 5 RS 10.156,88
3.21.1 SINAPI 103328 ALVENARIA A CONSTRUIR M2 114,74| R$ 72,04| R$ 88,52 | RS 10.156,88 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 114,74 R$ 10.156,88 100,00%
322 DIVISORIAS RS 16.646,82 RS o RS 5 RS 16.646,82
DIVISGRIA SANITARIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL,
FERRAGENS EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMINIO| o o
3.2.21 ORSE 7601 ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENCA, FAB. METREA OU EQUIVALENTE M2 20,54| RS 633,95 R$ 778,98 | R$ 16.000,27 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 20,54| R$ 16.000,27 100,00%
TECNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TECNICO
3222 ORSE 7601 ER/EIS?ARE"?RE,:%EAER{I]TJI\EI"AALéﬁ¥éN'?ED(S\“i%TRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, M2 083| R$ 633,95| R$ 778,98 | R$ 646,55 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 0,83| R$ 646,55 100,00%
33 PAVIMENTO 01 R$ 20.987,88 RS - RS - R$ 20.987,88
3.31 ALVENARIAS R$ 4.341,06 RS - RS - R$ 4.341,06
3311 | SINAPI 103328 |ALVENARIA A CONSTRUIR M2 49,04| R 72,04| RS 88,52 | RS 4.341,06 RS - 0,00] RS | 000% 49,04| RS 4.341,06 | 100,00%
3.3.2 DIVISORIAS R$ 16.646,82 R$ - RS - R$ 16.646,82
DIVISORIA SANITARIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL,
3321 ORSE 7601 [FRRRACENS ggMAglémlSr\g% g”éoﬂé‘éggNggR v Egua'ﬁ“gmg M2 2054| Rs 633,95| R$ 778,98 | RS 16.000,27 RS - 0,00| RS | 000% 20,54| RS 16.00027 | 100,00%
TECNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TECNICO
3322 | ORSE 7601 E}gs?;g%z’;‘\"grg&I\E/':Lémé'\‘.?g&li%mm““ TS COR COBALTO, LINHA AL| 083| R$ 633,95| R$ 77898 | R$ 646,55 RS - 0,00| Rs - | 0,00% 0,83| R§ 646,55 | 100,00%
34 PAVIMENTO 02 RS 21.041,88 RS 2.914,81 RS 291481 RS 18.427,07
344 ALVENARIAS RS 4.395,06 RS 291481 RS 291481 RS 148025
34.1.1 SINAPI 103328 ALVENARIA A CONSTRUIR M2 49,65 R$ 72,04| R$ 88,52 | RS 4.395,06 32,93 RS 291481 32,93| R$ 291481 66,32%| 16,72 R$ 1.480,25 33,68%
342 DIVISORIAS RS 16.646,82 RS o RS 5 RS 16.646,82
DIVISGRIA SANITARIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL,
FERRAGENS EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMINIO| o o
34.21 ORSE 7601 ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENCA, FAB. METREA OU EQUIVALENTE M2 20,54| RS 633,95 R$ 778,98 | R$ 16.000,27 R$ - 0,00| R$ - 0,00%: 20,54| R$ 16.000,27 100,00%
TECNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TECNICO
3422 ORSE 7601 ER/EIS?ARE"?RE,:%EAER{I]TJI\EI"AALéﬁ¥éN'?ED(S\“i%TRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL, M2 083| R$ 633,95| R$ 778,98 | R$ 646,55 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 0,83| R$ 646,55 100,00%
35 PAVIMENTO 03 R$ 19.897,31 RS 2.914,81 RS 2.914,81 R$ 16.982,50
3.5.1 ALVENARIAS R$ 3.250,49 RS 2.914,81 RS 2.914,81 R$ 335,68
3511 | SINAPI 103328 |ALVENARIA A CONSTRUIR M2 36.72| RS 72,04| RS 88,52 | RS 3.25049 32,93 RS 2.914,81 32,93 RS 291481 89,67% 379 Rs 335,68 | 10,33%
3.5.2 DIVISORIAS R$ 16.646,82 RS - RS - R$ 16.646,82
DIVISORIA SANITARIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL,
352.1 ORSE 7601 [FRRRACENS ggMAglémlSr\g% g”éoﬂé‘éggNggR v Egua'ﬁ“gmg M2 2054| Rs 633,95| R$ 778,98 | RS 16.000,27 RS - 0,00| RS | 000% 20,54| R$ 16.00027 | 100,00%
TECNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TECNICO
3522 | ORSE 7601 E}gs?;g%z’;‘\"grg&I\E/':Lémé'\‘.?g&li%mm““ TS COR COBALTO, LINHA AL| 083| R$ 633,95| R$ 77898 | R$ 646,55 RS - 0,00| Rs - | 0,00% 0,83| R§ 646,55 | 100,00%
36 PAVIMENTO 04 RS 211,56 RS o RS 5 RS 211,56
364 ALVENARIAS RS 211,56 RS o RS 5 RS 211,56
3.6.1.1 SINAPI 103328 ALVENARIA A CONSTRUIR M2 2,39 R$ 72,04| R$ 88,52 | RS 211,56 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 2,39 R$ 211,56 100,00%




J¢ JFPB

BOLETIM DE MEDIGAO

PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-
87.2023.4.05.7400

Contratada

PLANA EDIFICAGOES
LTDA

Objeto da Obra:

Execugédo das obras de reforma,
da Justica Federal na Paraiba

€ moder

das i

fisicas e

prediais do edificio-sede

Ne

MEDIGAO 03

Contrato n.°

13/2023

Valor da Medigdo Atual

R$ 386.589,03

Periodo

05/09/2023 a 05/10/2023

Periodo Contrato

05/06/2023 a
27/12/2024

Valor Acumulado
Medicoes

R$ 1.153.061,01

Valor do
Contrato

R$ 6.100.000,00

Data Ordem de Servigo

14/06/2023

Saldo da Planilha

R$ 4.946.938,99

Data:

11/10/2023

ESQUADRIAS

R$ 76.693,82

R$

R$

76.693,82

SUBSOLO

R$ 13.159,35

R$

R$

R$

13.159,35

PORTAS EM MADEIRA

R$ 8.470,53

R$

R$

R$

8.470,53

4111

ORSE

8204

PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO|
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO|
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118
FAB.: FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALGA 9,6cm|
COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.. ISERO OU EQUIVALENTE TECNICO COM
FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940El, COM ACABAMENTO EM
INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

2,00 R$ 1.212,74]

RS 1.490,18

R$ 2.980,37

R$

R$

0,00%!

R$

2.980,37

100,00%

4112

SINAPI

90793

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA UNICA, COM
ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE
REF.: L118 FAB.: FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM
ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE
REF.: L118 FAB.: FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO; FECHADURA EXTERNA
VEGA, MACANETA E ROSETA QUADRADA EM ACO INOX POLIDO FAB.: STAM OU
EQUIVALENTE TECNICO

UN

1,00| R$ 1.015,00]

RS 1.247,21

R$ 1.247,21

R$

0,00%!

1.247,21

100,00%

4113

SINAPI

90799

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO|
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO|
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAGANETA E
ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AGO INOX POLIDO FAB.. STAM OU
EQUIVALENTE TECNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM
ACABAMENTO CROMADO, COD.: 2310..040.POL, FAB.. DECA OU EQUIVALENTE
TECNICO

UN

2,00 R$ 1.047,59]

RS 1.287,25

R$ 2.574,50

R$

R$

0,00%!

R$

2.574,50

100,00%

4114

SINAPI

90794

PORTA DE ABRIR, 0,60 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO|
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO|
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAGANETA E
ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM ACO INOX POLIDO FAB.: STAM OU
EQUIVALENTE TECNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM
ACABAMENTO CROMADO, COD.: 2310..040.POL, FAB.. DECA OU EQUIVALENTE
TECNICO

UN

678,91

R$ 834,23

RS 1.668,45

R$

0,00%!

1.668,45

100,00%

JANELAS

R$ 4.688,82

R$

R$

R$

4.688,82

SINAPI

94569

JANELA DE MAXIM-AR COM ESQUADRIA EM ALUMINIO COR BRANCA E VIDRO|
INCOLOR JATEADO

M2

2,78| R$ 1.372,61

R$ 1.686,63

RS 4.688,82

R$

0,00

R$

0,00%!

2,78

R$

4.688,82

100,00%

PAVIMENTO TERREO

R$ 37.960,78

R$

R$

R$

37.960,78

PORTAS EM MADEIRA

R$ 9.355,62

R$

R$

R$

9.355,62

4211

ORSE

8204

PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO|
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118|
FAB.: FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALGA 9,6cm
COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TECNICO COM
FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940El, COM ACABAMENTO EM
INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

2,00| R$ 1.212,74

R$ 1.490,18

RS 2.980,37

R$

0,00

R$

0,00%!

2,00

R$

2.980,37

100,00%

4212

SINAPI

90793

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA UNICA, COM
ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE
REF.: L118 FAB.: FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM
ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE
REF.: L118 FAB.: FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO; FECHADURA EXTERNA|
VEGA, MACANETA E ROSETA QUADRADA EM ACO INOX POLIDO FAB.: STAM OU
EQUIVALENTE TECNICO

UN

1.015,00

R$ 1.247,21

RS 1.247,21

R$

R$

0,00%!

R$

1.247,21

100,00%

4213

SINAPI

90799

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAGANETA E
ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM ACO INOX POLIDO FAB.: STAM OU
EQUIVALENTE TECNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM
ACABAMENTO CROMADO, COD.: 2310..040.POL, FAB.. DECA OU EQUIVALENTE
TECNICO

UN

1.047,59

R$ 1.287,25

RS 2.574,50

R$

0,00%!

2.574,50

100,00%

4214

SINAPI

102182

PORTA DE ABRIR, DE VIDRO, FOLHA UNICA

UN

1.039,06/

R$ 1.276,77

R$ 2.553,54

R$

0,00%!|

2.553,54

100,00%

PORTOES

R$ 28.605,16

R$

R$

28.605,16

4221

POR-010

PORTAO AUTOMATICO DE CORRER EM ALUMINIO, COR PRETO

M2

3572 RS 651,72

RS 800,82

R$ 28.605,16

R$

R$

0,00%!|

28.605,16

100,00%

4.3

PAVIMENTO 01

R$ 6.802,08

R$

R$

6.802,08

PORTAS EM MADEIRA

R$ 6.802,08

R$

R$

6.802,08




J¢ JFPB

BOLETIM DE MEDIGAO

PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

87.2023.4.05.7400

Contratada

PLANA EDIFICAGOES

LTDA

Objeto da Obra:

Execugédo das obras de reforma,
da Justica Federal na Paraiba

€ moder

das i

fisicas e

prediais do edificio-sede

Ne

MEDIGAO 03

Contrato n.°

13/2023

Valor da Medigéo Atual

R$ 386.589,03

Periodo

05/09/2023 a 05/10/2023

Periodo Contrato

05/06/2023 a
27/12/2024

Valor Acumulado
Medicoes

R$ 1.153.061,01

Valor do
Contrato

R$ 6.100.000,00

Data Ordem de Servigo

14/06/2023

Saldo da Planilha

R$ 4.946.938,99

Data:

11/10/2023

4311

ORSE

8204

PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO|
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118
FAB.: FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALGA 9,6cm|
COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.. ISERO OU EQUIVALENTE TECNICO COM
FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940El, COM ACABAMENTO EM
INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

1.212,74]

R$

1.490,18

R$ 2.980,37

R$

R$

0,00%!

R$

2.980,37

100,00%

4312

SINAPI

90793

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA UNICA, COM
ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE
REF.: L118 FAB.: FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM
ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE
REF.: L118 FAB.: FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO; FECHADURA EXTERNA
VEGA, MACANETA E ROSETA QUADRADA EM ACO INOX POLIDO FAB.: STAM OU
EQUIVALENTE TECNICO

UN

1.015,00]

1.247,21

R$ 1.247,21

R$

R$

0,00%!

1.247,21

100,00%

4313

SINAPI

90799

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO|
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAGANETA E
ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AGO INOX POLIDO FAB.. STAM OU
EQUIVALENTE TECNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM
ACABAMENTO CROMADO, COD.: 2310..040.POL, FAB.. DECA OU EQUIVALENTE
TECNICO

UN

1.047,59]

R$

1.287,25

R$ 2.574,50

R$

R$

0,00%!

R$

2.574,50

100,00%

4.4

PAVIMENTO 02

R$ 5.554,87

R$

R$

R$

5.554,87

PORTAS EM MADEIRA

R$ 5.554,87

R$

R$

R$

5.554,87

4411

ORSE

8204

PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO|
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118
FAB.: FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALGA 9,6cm
COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TECNICO COM
FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940El, COM ACABAMENTO EM
INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

2,00| R$ 1.212,74

1.490,18

RS 2.980,37

R$

0,00

R$

0,00%]

2,00

R$

2.980,37

100,00%!

4412

SINAPI

90799

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAGANETA E
ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AGO INOX POLIDO FAB.. STAM OU
EQUIVALENTE TECNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM
ACABAMENTO CROMADO, COD.: 2310..040.POL, FAB.. DECA OU EQUIVALENTE|
TECNICO

UN

1.047,59

1.287,25

RS 2.574,50

R$

0,00%!

2.574,50

100,00%

4.5

PAVIMENTO 03

R$ 10.543,69

R$

R$

R$

10.543,69

PORTAS EM MADEIRA

R$ 10.543,69

R$

R$

R$

10.543,69

4511

ORSE

8204

PORTA DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO|
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118|
FAB.: FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO; PUXADOR CLASSIC TIPO ALGA 9,6cm
COM ACABAMENTO CROMADO, FAB.: ISERO OU EQUIVALENTE TECNICO COM
FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, GENEBRA 940El, COM ACABAMENTO EM
INOX POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

1.212,74

1.490,18

RS 2.980,37

R$

0,00%!

2.980,37

100,00%

4512

SINAPI

90793

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA UNICA, COM
ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE
REF.: L118 FAB.: FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM
ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE
REF.: L118 FAB.: FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO; FECHADURA EXTERNA|
VEGA, MACANETA E ROSETA QUADRADA EM ACO INOX POLIDO FAB.: STAM OU
EQUIVALENTE TECNICO

UN

4,00| R$ 1.015,00

1.247,21

RS 4.988,82

R$

0,00

R$

0,00%!

4,00

R$

4.988,82

100,00%

4513

SINAPI

90799

PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF.: L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MAGANETA E
ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AGO INOX POLIDO FAB.. STAM OU
EQUIVALENTE TECNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM
ACABAMENTO CROMADO, COD.: 2310..040.POL, FAB.. DECA OU EQUIVALENTE|
TECNICO

UN

1.047,59

R$

1.287,25

RS 2.574,50

R$

R$

0,00%!

R$

2.574,50

100,00%

4.6

PAVIMENTO 04

R$ 2.673,05

R$

R$

R$

2.673,05

461

PORTAS EM MADEIRA

R$ 2.673,05

R$

R$

R$

2.673,05




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execugf?lo das obras de ref?rma, e moder das i fisicas e prediais do edifici d
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
N° MEDIGAO 03 Contrato n.° 13/2023 Valor da Medigao Atual R$ 386.589,03
I JFPB  |periodo  |0510072023 2 051012023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 1111012023
27/12/2024 Medicdes
‘éz‘n"trr:t‘; R$ 6.100.000,00 Data Ordem de Servico  |14/06/2023 Saldo da Planilha R$ 4.946.938,99
PORTA DE ABRIR, 0,90 X 2,10 M, DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF : L118 FAB.:
FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, MARCO E ALIZAR L=7cm COM ACABAMENTO|
LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE REF : L118 FAB.:
46.1.1 ORSE 8204 FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO;FECHADURA EXTERNA VEGA, MACANETA E UN 1,00| R$ 1.212,74| R$ 1.490,18 | R$ 1.490,18 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 1,00 R$ 1.490,18 100,00%
ROSETA QUADRADA, COM ACABAMENTO EM AGO INOX POLIDO FAB.: STAM OU
EQUIVALENTE TECNICO. INSTALAR NO LADO EXTERNO BARRA DE APOIO COM
ACABAMENTO CROMADO, COD.: 2310.1.040.POL, FAB. DECA OU EQUIVALENTE
TECNICO
PORTA DE ABRIR, 080 X 2,10 M, DE MADEIRA SEM-OCA, FOLHA UNICA, COM
ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO, ACABAMENTO TOP MATTE
REF.: L118 FAB.: FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, MARCO E ALIZAR L=7em COM
46.1.2 SINAPI 90791 ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO COR COBALTO COM ACABAMENTO TOP| UN 1,00 R$ 962,64| R$ 1.182,87 | R$ 1.182,87 R$ - 0,00| R$ - 0,00%: 1,00 R$ 1.182,87 100,00%
MATTE REF: L118 FAB. FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO; FECHADURA
EXTERNA VEGA, MACANETA E ROSETA QUADRADA EM ACO INOX POLIDO FAB.:
STAM OU EQUIVALENTE TECNICO
5 FORROS RS 186.145,25 RS - RS 5 RS 186.145,25
5.1 SUBSOLO R$ 19.493,25 R$ - R$ - R$ 19.493,25
51.1 FORRO DE GESSO R$ 8.144,69 R$ - R$ - R$ 8.144,69
5111 | SINAPI 96113 |FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRILICA M2 203,26] R$ 32.61| RS 40,07 | Rs 8.144,69 RS - 0,00] RS | 000% 203,26| R$ 8.144,69 | 100,00%
51.2 FORRO MODULAR R$ 11.348,56 R$ - R$ - R$ 11.348,56
5121 | SINAPI 39513 |FORRO MODULAR 625x625mm M2 73.85] Rs 125,06 RS 153,67 | RS 11348,56 RS - 0,00] RS | 000% 73,85 RS 1134856 | 100,00%
5.2 PAVIMENTO TERREO R$ 51.273,04 R$ - R$ - R$ 51.273,04
5.21 FORRO DE GESSO R$ 4.465,03 R$ - R$ - R$ 4.465,03
5211 | SINAPI 96113 |FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRILICA M2 111,43] Rs 32.61| RS 40,07 | Rs 4.465,03 RS - 0,00] RS | 000% 111,43 R$ 4.465,03 | 100,00%
5.2.2 FORRO MODULAR R$ 46.808,01 R$ - R$ - R$ 46.808,01
5221 | SINAPI 39513 |FORRO MODULAR 625x625mm M2 304,60] RS 125,06 RS 153,67 | RS 46.808,01 RS - 0,00] RS | 000% 304,60 RS 46.808,01 | 100,00%
53 PAVIMENTO 01 R$ 51.094,87 R$ - R$ - R$ 51.094,87
534 FORRO DE GESSO RS 6.553,50 RS o RS 5 RS 6.553,50
5.3.1.1 SINAPI 96113 FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRILICA M2 163,55| R$ 32,61| R$ 40,07 | RS 6.553,50 R$ - 0,00| R$ - 0,00%: 163,55 R$ 6.553,50 100,00%
532 FORRO MODULAR RS 44.541,37 RS 5 RS 5 RS 44.541,37
5.3.2.1 SINAPI 39513 FORRO MODULAR 625x625mm M2 289,85 R$ 125,06 R$ 153,67 | RS 44.541,37 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 289,85 R$ 44.541,37 100,00%
54 PAVIMENTO 02 RS 30.845,63 RS 5 RS 5 RS 30.845,63
544 FORRO DE GESSO RS 1.866,47 RS o RS 5 RS 1.866,47
54.1.1 SINAPI 96113 FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRILICA M2 46,58| R$ 32,61| R$ 40,07 | R$ 1.866,47 RS - 0,00| R$ - 0,00%: 46,58| R$ 1.866,47 100,00%
542 FORRO MODULAR RS 28.979,16 RS 5 RS 5 RS 28.979,16
54.2.1 SINAPI 39513 FORRO MODULAR 625x625mm M2 188,58| RS 125,06 R$ 153,67 | RS 28.979,16 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 188,58| R$ 28.979,16 100,00%
55 PAVIMENTO 03 RS 30.849,52 RS 5 RS 5 RS 30.849,52
554 FORRO DE GESSO RS 1.867,28 RS o RS 5 RS 1.867,28
5.5.1.1 SINAPI 96113 FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRILICA M2 46,60 R$ 32,61| R$ 40,07 | R$ 1.867,28 RS - 0,00| R$ - 0,00%: 46,60 R$ 1.867,28 100,00%
552 FORRO MODULAR RS 28.982,24 RS 5 RS 5 RS 28.982,24
5.5.2.1 SINAPI 39513 FORRO MODULAR 625x625mm M2 188,60 RS 125,06 R$ 153,67 | RS 28.982,24 R$ - 0,00| R$ - 0,00%: 188,60 R$ 28.982,24 100,00%
56 PAVIMENTO 04 RS 2.588,04 RS 5 RS 5 RS 2.588,04
564 FORRO DE GESSO RS 2.588,94 RS o RS 5 RS 2.588,04
5.6.1.1 SINAPI 96113 FORRO DE GESSO ACARTONADO A RECEBER PINTURA ACRILICA M2 64,61 R$ 32,61| R$ 40,07 | R$ 2.588,94 RS - 0,00| R$ - 0,00%: 64,61 R$ 2.588,94 100,00%
6 PISOS E PAVIMENTAGOES RS 134.993,37 RS o RS 15.589,99 RS 119.403,38
6.1 SUBSOLO RS 71.746,70 RS 5 RS 5 RS 71.746,70
6.1 CIMENTICIOS RS 13.67442 RS 5 RS 5 RS 13.67442
6.1.1.1 SINAPI 87690 CONTRAPISO REGULARIZADOR M2 27539 R$ 40,41| R$ 49,65 | RS 13.674,42 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 275,39| R$ 13.674,42 100,00%
612 PISO CERAMICO RS 26.735,29 RS 5 RS 5 RS 26.735,29
6.1.2.1 ORSE 12002 e e CSTAL SoaocMl w2 14,44 Rs 200,46| R$ 246,32 | RS 3.556,86 RS - 0,00| RS | 000% 14,44 RS 356686 | 100,00%
6.1.2.2 ORSE 12442 E§¥ESLIF§EN;§|S§;OIS§OEDM1P2€.JfacEEIF_:gA;gRAFOABU;.?.ZIEESE%L:JF:\//\AILEE(;: 12-225\00(:0’“ M2 4521| RS 200,46| R$ 246,32 | R$ 11.136,12 R$ - 0,00[ R$ - 0,00%| 4521| R$ 11.136,12 100,00%
6123 | ORSE 12081 R 218 cas PO o o e e D AmOOCM NATURALY 2 53,53| R$ 183,08| R$ 22496 | R$ 12.042,31 RS - 0,00| Rs - | 0,00% 53,53| RS 1204231 | 100,00%
613 PISO EM CARPETE RS 31.336,99 RS 5 RS o RS 31.336,09
6131 | SINAPI 3036 | e aogc COR CINZA, LINHA DESSO ARG2 9505 FAS TARKETT| 162.21| R$ 157,22| R§ 193,19 | R$ 31.336,99 RS - 0,00| Rs - | 0,00% 162,21| R§ 3133699 | 100,00%
62 PAVIMENTO TERREO RS 18.047,51 RS 5 RS 5 RS 18.047,51
6.24 CIMENTICIOS RS 345407 RS o RS 5 RS 345407
6.2.1.1 SINAPI 87690 CONTRAPISO REGULARIZADOR M2 63,52 R$ 40,41| R$ 49,65 | RS 3.154,07 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 63,52| R$ 3.154,07 100,00%
622 PISO CERAMICO RS 14.893,44 RS 5 RS 5 RS 14.893,44




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

. - ’ - - I
BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug?o das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
f JFPB  |periodo  [0510912023 a 05/10/2023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 111012023
27/12/2024 Medicdes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM o o
6.2.2.1 ORSE 12442 NATURAL RETIFICADO COD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TECNICO M2 2827 R$ 200,46| R$ 246,32 | R$ 6.963,46 R$ 0,00 R$ - 0,00%| 28,27| R$ 6.963,46 100,00%
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL ~ o o
6222 | ORSE 12041 R 18 oAB PO e o o D o0 M2 35.25| RS 183,08| RS 224,96 | RS 7.92998 RS 0,00| RS 0,00% 35.25| R$ 7.92998 | 100,00%
63 PAVIMENTO 01 RS 13.954,18 RS RS = RS 13.954,18
634 CIMENTICIOS RS 246734 RS RS - RS 2.467,34
6.3.1.1 SINAPI 87690 CONTRAPISO REGULARIZADOR M2 49,69 R$ 40,41| R$ 49,65 | RS 2.467,34 R$ 0,00| R$ - 0,00% 49,69| R$ 2.467,34 100,00%
632 PISO CERAMICO RS 11.486,84 RS RS = RS 11.486,84
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM
632.1 ORSE 12002 D0 000, Y6101 TAB. PORTOBEL 0y ZaUNALINTE TECNISS M2 14,44 Rs 200,46| R$ 246,32 | RS 3.556,86 RS 0,00| RS | 000% 14,44 RS 356686 | 100,00%
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO S0x90CM NATURAL y y
6.3.2.2 ORSE 12441 RETIFICADO COD. 29138 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TECNICO M2 3525 R$ 183,08 R$ 224,96 | R$ 7.929,98 R$ 0,00 R$ - 0,00%| 35,25| R$ 7.929,98 100,00%
6.4 PAVIMENTO 02 R$ 13.954,18 RS RS 7.795,00 R$ 6.159,18
6.4.1 CIMENTICIOS RS 2.467,34 RS RS o RS 2.467,34
6411 | SINAPI 87690 |CONTRAPISO REGULARIZADOR M2 49,69] R 4041| R$ 49,65 | RS 246734 RS 0,00] RS | 000% 49,69 RS 246734 | 100,00%
6.4.2 PISO CERAMICO R$ 11.486,84 RS RS 7.795,00 R$ 3.691,84
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM o o
6.4.2.1 ORSE 12442 NATURAL RETIFICADO COD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TECNICO M2 14,44| R$ 200,46| R$ 246,32 | R$ 3.556,86 R$ 0,00[ R$ - 0,00%| 14,44| R$ 3.556,86 100,00%
6422 | ORSE 12041 R e ao1o8 cas PO o o LN D, IWOOCM NATURALY 2 35,25 R$ 183,08| R§ 22496 | R$ 7.929,98 RS 34,65| Rs 7.79500 | 98,30% 0,60| R§ 13498 1,70%
65 1003 RS 13.954,18 RS RS 7.795,00 RS 6.159,18
654 CIMENTICIOS RS 246734 RS RS - RS 2.467,34
6.5.1.1 SINAPI 87690 CONTRAPISO REGULARIZADOR M2 49,69 R$ 40,41| R$ 49,65 | RS 2.467,34 R$ 0,00| R$ - 0,00% 49,69| R$ 2.467,34 100,00%
652 PISO CERAMICO RS 11.486,84 RS RS 7.795,00 RS 3.691,84
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM . .
6.5.2.1 ORSE 12442 NATURAL RETIFICADO COD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TECNICO M2 14,44| RS 200,46| R$ 246,32 | R$ 3.556,86 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 14,44| R$ 3.556,86 100,00%
6522 | ORSE 12841 R 218 cas PO B o e LN D, AnOOCM NATURALY 2 35,25 R$ 183,08| R§ 22496 | R$ 7.929,98 RS 34,65| Rs 7.79500 | 98,30% 0,60| R§ 13498 1,70%
66 PAVIMENTO 04 RS 3.336,62 RS RS = RS 3.336,62
661 CIMENTICIOS RS 603,31 RS RS - RS 603,31
6.6.1.1 SINAPI 87690 CONTRAPISO REGULARIZADOR M2 12,15| R$ 40,41| R$ 49,65 | RS 603,31 R$ 0,00[ R$ - 0,00%| 12,15 R$ 603,31 100,00%
662 PISO CERAMICO RS 273331 RS RS = RS 273331
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL ~ o o
662.1 ORSE 12041 R 18 oAB PO o o o N o0 M2 12,15 Rs 183,08 RS 224,96 | RS 273331 RS 0,00| RS 0,00% 12,15 RS 273331| 100,00%
7 REVESTIMENTOS RS 33074321 RS RS 20.919,68 RS 309.823,53
74 SUBSOLO RS 57.942,41 RS RS = RS 57.942,41
744 CIMENTICIOS RS 21.017,79 RS RS - RS 21.017,79
7111 SINAPI 87879 CHAPISCO M2 430,31 R$ 3,56| R$ 4,37 | R$ 1.882,36 R$ 0,00| R$ - 0,00% 430,31| R$ 1.882,36 100,00%
7112 SINAPI 87536 EMBOGCO M2 132,31| R$ 29,77| R$ 36,58 | RS 4.839,98 R$ 0,00[ R$ - 0,00%| 132,31| R$ 4.839,98 100,00%
7113 SINAPI 90406 REBOCO M2 298,00[ R$ 39,04| R$ 47,97 | RS 14.295,45 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 298,00 R$ 14.295,45 100,00%
742 REVESTIMENTO CERAMICO RS 32.590,59 RS RS - RS 32.590,59
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM
7421 ORSE 12002 R ORDG D00 28758 2A. PORTOBELD ot St e Teontes M2 132,31 Rs 200,46| RS 246,32 | RS 32.590,59 RS 0,00| RS | o000% 132,31| RS 32.590,59 | 100,00%
713 REVESTIMENTO EM LAMINADO R$ 4.334,03 RS RS - R$ 4.334,03
7.1.31 SINAPI 1341 ?EEE:/E%T)MENTO LAMINADO ERGONOCE M820 FAB.: FORMICA OU EQUIVALENTE M2 62,13 R$ 56,77| R$ 69,76 | RS 4.334,03 R$ 0,00 R$ - 0,00%| 62,13| R$ 4.334,03 100,00%
7.2 PAVIMENTO TERREO R$ 161.122,68 RS RS - R$ 161.122,68
7.21 CIMENTICIOS R$ 4.616,86 RS R$ - R$ 4.616,86
7211 | SINAPI 87879 |CHAPISCO M2 112,73| Rs 3,56 RS 437 |Rs 493,13 RS 0,00] RS | 000% 112,73 R$ 493,13 | 100,00%
7212 | SINAPI 87536  |EMBOGO M2 112,73| Rs 29,77| R$ 36,58 | RS 412373 RS 0,00] RS | 000% 112,73 R$ 412373 | 100,00%
7.22 REVESTIMENTO CERAMICO R$ 27.767,64 RS RS - R$ 27.767,64
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x30CM o o
7.221 ORSE 12442 NATURAL RETIFICADO COD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TECNICO M2 112,73| R$ 200,46| R$ 246,32 | R$ 27.767,64 R$ 0,00[ R$ - 0,00%| 112,73| R$ 27.767,64 100,00%
723 REVESTIMENTO PEDRA RS 128.738,18 RS RS = RS 128.738,18
7.231 ORSE 9352 PEDRA NATURAL BEGE BAHIA, COM ACABAMENTO SEMI-POLIDO M2 201,88 R$ 518,97| R$ 637,70 | R$ 128.738,18 R$ 0,00| R$ - 0,00% 201,88 R$ 128.738,18 100,00%
73 PAVIMENTO 01 RS 32.384,50 RS RS = RS 32.384,50
734 CIMENTICIOS RS 4.616,86 RS RS - RS 4.616,86
7.3.1.1 SINAPI 87879 CHAPISCO M2 112,73| R$ 3,56| R$ 4,37 | R$ 493,13 R$ 0,00[ R$ - 0,00%| 112,73 R$ 493,13 100,00%
7312 SINAPI 87536 EMBOGCO M2 112,73| R$ 29,77| R$ 36,58 | RS 412373 R$ 0,00[ R$ - 0,00%| 112,73 R$ 412373 100,00%
732 REVESTIMENTO CERAMICO RS 27.767,64 RS RS - RS 27.767,64




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

. - ’ - - I
BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execu(;?o das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
N° MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
r JFPB  |periodo  |05/0912023 a 051012023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado RS 1.153.061,01 Data: 111012023
27/12/2024 Medicdes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x30CM o o
7.3.21 ORSE 12442 NATURAL RETIFICADO COD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TECNICO M2 112,73| R$ 200,46| R$ 246,32 | R$ 27.767,64 R$ 0,00 R$ - 0,00%| 112,73| R$ 27.767,64 100,00%
74 PAVIMENTO 02 RS 32.384,50 RS RS 10.459,84 RS 21.924,66
7.44 CIMENTICIOS RS 4.616,86 RS RS 5 RS 4.616,86
7411 SINAPI 87879 CHAPISCO M2 112,73| R$ 3,56| R$ 4,37 | R$ 493,13 R$ 0,00[ R$ - 0,00%| 112,73 R$ 493,13 100,00%
7412 SINAPI 87536 EMBOGCO M2 112,73| R$ 29,77| R$ 36,58 | RS 412373 R$ 0,00[ R$ - 0,00%| 112,73 R$ 412373 100,00%
742 REVESTIMENTO CERAMICO RS 27.767,64 RS RS 10.459,84 RS 17.307,80
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM
7.42.1 ORSE 12002 R ORDG D00 28758 2A. PORTORELD ot St e Teontes M2 112,73 Rs 200,46| R$ 246,32 | RS 27.767,64 RS 42,46| Rs 1045984 | 37,67% 70.27| R$ 1730780 | 62,33%
7.5 TO 03 R$ 31.939,23 RS RS 10.459,84 R$ 21.479,39
7.51 CIMENTICIOS R$ 4.553,38 RS R$ - R$ 4.553,38
7511 | SINAPI 87879 |CHAPISCO M2 11118| Rs 3,56 RS 437 |Rs 486,35 RS 0,00] RS | 000% 111,18] RS 486,35 | 100,00%
7512 | SINAPI 8753  |EMBOGO w2 11118 Rs 29,77| R$ 36,58 | RS 4.067,03 RS 0,00] RS | 000% 111,18] RS 4.067,03 | 100,00%
752 REVESTIMENTO CERAMICO R$ 27.385,85 RS RS 10.459,84 R$ 16.926,01
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x30CM o o
75.21 ORSE 12442 NATURAL RETIFICADO COD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TECNICO M2 111,18| RS 200,46| R$ 246,32 | R$ 27.385,85 R$ 42,46| RS 10.459,84 38,19%| 68,72| R$ 16.926,01 61,81%|
76 PAVIMENTO 04 RS 14.969,89 RS RS 5 RS 14.969,89
764 CIMENTICIOS RS 21346 RS RS 5 RS 243416
76.1.1 SINAPI 87879 CHAPISCO M2 52,11 R$ 3,56| R$ 4,37 | R$ 227,95 R$ 0,00[ R$ - 0,00%| 52,11| R$ 227,95 100,00%
76.1.2 SINAPI 87536 EMBOGCO M2 52,11 R$ 29,77| R$ 36,58 | RS 1.906,21 R$ 0,00| R$ - 0,00%| 52,11 R$ 1.906,21 100,00%
762 REVESTIMENTO CERAMICO RS 12.835,73 RS RS 5 RS 12.83573
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM
762.1 ORSE 12002 OADG D00, 28758 2A. PORTORELD ot et e Teontes M2 52,11| Rs 200,46| R$ 246,32 | RS 1283573 RS 0,00| RS | 000% 52,11| R$ 1283573 | 100,00%
8 PINTURA RS 69.73545 RS RS o RS 69.735,45
8.1 SUBSOLO RS 27.229,16 RS RS 5 RS 27.229,16
8.14 PINTURA LATEX/ ACRILICA RS 27.000,12 RS RS 5 RS 27.000,12
8.1.1.1 SINAPI 88485 SELADOR EM PAREDES M2 165,69| R$ 2,52| R$ 3,10 [ R$ 513,06 R$ 0,00[ R$ - 0,00%| 165,69| R$ 513,06 100,00%
8.1.1.2 SINAPI 88484 SELADOR EM TETOS M2 406,52 R$ 2,88| R$ 3,54 | R$ 1.438,62 R$ 0,00| R$ - 0,00% 406,52| R$ 1.438,62 100,00%
8.1.1.3 SINAPI 96135 MASSA ACRILICA EM PAREDES M2 165,69| R$ 23,53| R$ 28,91 | RS 4.790,60 R$ 0,00| R$ - 0,00%| 165,69| R$ 4.790,60 100,00%
8.1.1.4 SINAPI 96128 MASSA CORRIDA EM TETOS M2 406,52 R$ 23,23| R$ 28,54 | RS 11.603,87 R$ 0,00| R$ - 0,00% 406,52| R$ 11.603,87 100,00%
8115 | SINAPI 88489 P e reaag CALOPSITA A014, FOSCO COMPLETO, FAB: SUVINIL OU| 8461| RS 11,15| RS 13,70 | Rs 115923 RS 0,00| Rs - | 0.00% 84,61| RS 115923 | 100,00%
8116 | SINAPI 88489 P e S O ROCKIN ROLL RT50, FOSCO COMPLETO, FAS. SUVINIL OU| 81,08 R$ 11,15| R§ 13,70 | Rs 111086 RS 0,00| Rs - | 0,00% 81,08| RS 111086 | 100,00%
8117 | SINAPI 888 | e e o) D CNADGETO: FAB: SUVINILY gy 40652| RS 12,78 R$ 15,70 | Rs 6.383,88 RS 0,00| Rs - | 0,00% 406,52| R$ 6.383,88 | 100,00%
8.1.2 PINTURA ESMALTE RS 229,04 RS RS 5 RS 229,04
8.1.2.1 SINAPI 100758 PINTURA ESMALTE EM PECAS METALICAS M2 466 R$ 40,00| R$ 49,15 | R$ 229,04 R$ 0,00| R$ - 0,00%| 4,66 R$ 229,04 100,00%
8.2 PAVIMENTO TERREO RS 10.878,85 RS RS 5 RS 10.878,85
8.24 PINTURA LATEX/ ACRILICA RS 10.649,81 RS RS 5 RS 10.649,81
8.2.1.1 SINAPI 88484 SELADOR EM TETOS M2 222,86 R$ 2,88| R$ 3,54 | R$ 788,67 R$ 0,00[ R$ - 0,00%| 222,86( R$ 788,67 100,00%
8.21.2 SINAPI 96128 MASSA CORRIDA EM TETOS M2 222,86 R$ 23,23| R$ 28,54 | RS 6.361,41 R$ 0,00[ R$ - 0,00%| 222,86( R$ 6.361,41 100,00%
8213 | SINAPI 888 | A e e o) D CAADGETO: FAB: SUVINIY gy 22286 RS 12,78 R$ 15,70 | Rs 3.499,73 RS 0,00| Rs - | 0,00% 222,86| RS 3499,73 | 100,00%
8.22 PINTURA ESMALTE RS 229,04 RS RS 5 RS 229,04
8.2.2.1 SINAPI 100758 PINTURA ESMALTE EM PECAS METALICAS M2 466 R$ 40,00| R$ 49,15 | R$ 229,04 R$ 0,00| R$ - 0,00%| 4,66 R$ 229,04 100,00%
83 PAVIMENTO 01 RS 15.860,17 RS RS 5 RS 15.86017
8.34 PINTURA LATEX/ ACRILICA RS 15.631,13 RS RS 5 RS 1563113
8.3.1.1 SINAPI 88484 SELADOR EM TETOS M2 327,10 R$ 2,88| R$ 3,54 | R$ 1.157,56 R$ 0,00| R$ - 0,00% 327,10 R$ 1.157,56 100,00%
8.3.1.2 SINAPI 96128 MASSA CORRIDA EM TETOS M2 327,10 R$ 23,23| R$ 28,54 | RS 9.336,88 R$ 0,00[ R$ - 0,00%| 327,10 R$ 9.336,88 100,00%
8313 | SINAPI 8488 | e e o) D CAADGETO: FAB: SUVINIY gy 327,10| R$ 12,78 R$ 15,70 | Rs 5.136,69 RS 0,00| Rs - | 0,00% 327,10| RS 5.136,69 | 100,00%
832 PINTURA ESMALTE RS 220,04 RS RS 5 RS 229,04
8.3.2.1 SINAPI 100758 PINTURA ESMALTE EM PECAS METALICAS M2 466 R$ 40,00| R$ 49,15 | R$ 229,04 R$ 0,00| R$ - 0,00%| 4,66 RS 229,04 100,00%
84 PAVIMENTO 02 RS 4.680,40 RS RS 5 RS 4.680,40
8.44 PINTURA LATEX/ ACRILICA RS 4.451,36 RS RS 5 RS 4.451,36
8.4.1.1 SINAPI 88484 SELADOR EM TETOS M2 93,15 R$ 2,88| R$ 3,54 | R$ 329,65 R$ 0,00[ R$ - 0,00%| 93,15| R$ 329,65 100,00%
84.12 SINAPI 96128 MASSA CORRIDA EM TETOS M2 93,15 R$ 23,23| R$ 28,54 | RS 2.658,91 R$ 0,00[ R$ - 0,00%| 93,15| R$ 2.658,91 100,00%
8413 | SINAPI 8488 | e e o) D CNADGETO: FAB: SUVINIY 93,15 R$ 12,78 R$ 15,70 | Rs 146280 RS 0,00| Rs - | 0,00% 93,15| RS 146280 | 100,00%
842 PINTURA ESMALTE RS 220,04 RS RS 5 RS 229,04
8.4.2.1 SINAPI 100758 PINTURA ESMALTE EM PECAS METALICAS M2 466 R$ 40,00| R$ 49,15 | R$ 229,04 R$ 0,00| R$ - 0,00%| 4,66 RS 229,04 100,00%
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BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ao das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
I JFPB  [periodo |0510872023 a 0511072023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado RS 1.153.061,01 Data: 111012023
27/12/2024 Medicoes
‘éz‘n"trr:t‘; R$ 6.100.000,00 Data Ordem de Servico  |14/06/2023 Saldo da Planilha R$ 4.946.938,99
8.5 PAVIMENTO 03 R$ 4.682,79 R$ R$ R$ 4.682,79
8.5.1 PINTURA LATEX/ ACRILICA R$ 4.453,75 R$ R$ R$ 4.453,75
85.1.1 SINAPI 88484 SELADOR EM TETOS M2 93,20 R$ 2,88 R$ 354 | R$ 320,82 R$ 0,00| RS 0,00% 93,20 R$ 329,82 | 100,00%
85.1.2 SINAPI 96128 MASSA CORRIDA EM TETOS M2 9320 R$ 23,23 R$ 28,54 | R$ 2.660,34 R$ 0,00| R$ 0,00% 93,20 R$ 2.660,34 | 100,00%
PINTURA ACRILICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL o N
85.1.3 SINAPI 88488 OU EQUIVALENTE TEGNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 9320 R$ 12,78| R$ 15,70 | R$ 1.463,59 R$ 0,00| R$ 0,00% 93,20| R$ 1.463,59 [ 100,00%)
85.2 PINTURA ESMALTE R$ 229,04 R$ R$ R$ 229,04
85.2.1 SINAPI 100758 |PINTURA ESMALTE EM PEGAS METALICAS M2 4,66] R$ 40,00| R$ 49,15 | R$ 229,04 R$ 0,00| R$ 0,00% 4,66| RS 229,04 | 100,00%
8.6 PAVIMENTO 04 R$ 6.404,08 R$ R$ R$ 6.404,08
8.6.1 PINTURA LATEX/ ACRILICA R$ 6.175,04 R$ R$ R$ 6.175,04
8.6.1.1 SINAPI 88484 SELADOR EM TETOS M2 129,22 R$ 2,88 R$ 354 | R$ 457,29 R$ 0,00| R$ 0,00% 129,22| R$ 457,29 | 100,00%
86.1.2 SINAPI 96128 MASSA CORRIDA EM TETOS M2 12922| R$ 23,23 R$ 28,54 | R$ 3.688,51 R$ 0,00| RS 0,00% 129,22| R$ 3.688,51| 100,00%
PINTURA ACRILICA, COR BRANCO NEVE RM181, FOSCO COMPLETO, FAB.: SUVINIL o N
86.1.3 SINAPI 88488 OU EQUIVALENTE TEGNICO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 129.22| R$ 12,78| R$ 15,70 | R$ 2.029,24 R$ 0,00| R$ 0,00% 129,22| R$ 202924 | 100,00%
8.6.2 PINTURA ESMALTE R$ 229,04 R$ R$ R$ 229,04
8.6.2.1 SINAPI 100758 |PINTURA ESMALTE EM PEGAS METALICAS M2 4,66] RS 40,00| R$ 49,15 | R$ 229,04 RS 0,00| R$ 0,00% 4,66| RS 229,04 | 100,00%
9 SERRALHERIA R$ 61.852,51 RS RS R$ 61.852,51
9.1 SUBSOLO R$ 21.165,46 R$ R$ R$ 21.165,46
9.1.1 GUARDA CORPO E CORRIMAO R$ 21.165,46 R$ R$ R$ 21.165,46
CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO @=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA . .
9.1.1.1 SINAPI 99855 ELETROSTATICA GOR GRAFITE, he 70cm 6 626m, GOM ACABAMENTO RECURVADO M 4740| R$ 99,48| R$ 12224 | R$ 5.794,10 R$ 0,00| R$ 0,00% 47,40| R$ 5.794,10 | 100,00%
CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO @=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO,
9.1.1.2 SINAPI 99855 PINTURA ELETROSTATICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO[ M 19,17| R$ 99,48| R$ 12224 | R$ 2.343,31 RS 0,00| R$ 0,00% 19,17| R$ 2.343,31| 100,00%
RECURVADO
GUARDA-CORPO DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR, A SER FIXADO COM N N
9.1.1.3 SINAPI 99841 | 5OTTONS EM ACO INOX NO ESPELHO, h=g0cm M 10,15| R$ 1.044,58| R$ 1.283,55 | R$ 13.028,05 R$ 0,00| R$ 0,00% 10,15| R$ 13.028,05 | 100,00%
9.2 PAVIMENTO TERREO R$ 8.137,41 R$ R$ R$ 8.137,41
9.21 GUARDA CORPO E CORRIMAO R$ 8.137,41 R$ R$ R$ 8.137.41
CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO @=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA
9.2.1.1 SINAPI 99855 ELETROSTATICA GOR GRAFITE, he 70cm & 92em, COM ACABAMENTO RECURVADO M 4740| R$ 99,48| R$ 12224 | R$ 5.794,10 RS 0,00| R$ 0,00% 47,40| R$ 5.794,10 | 100,00%
CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO @=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO,
9.2.1.2 SINAPI 99855 PINTURA ELETROSTATICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO[ M 19,17| R$ 99,48| R$ 12224 | R$ 2.34331 R$ 0,00| R$ 0,00% 19,17| R$ 234331 100,00%
RECURVADO
9.3 PAVIMENTO 01 R$ 8.137,41 R$ R$ R$ 8.137.41
9.31 GUARDA CORPO E CORRIMAO R$ 8.137,41 R$ R$ R$ 8.137.41
CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO @=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA
9.3.1.1 SINAPI 99855 ELETROSTATICA GOR GRAFITE, he 70cm & 92um, COM ACABAMENTO RECURVADO M 4740| R$ 99,48| R$ 12224 | R$ 5.794,10 RS 0,00| R$ 0,00% 47,40| R$ 5.794,10 | 100,00%
CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO @=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO,
9.3.1.2 SINAPI 99855 PINTURA ELETROSTATICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO[ M 19,17| R$ 99,48| R$ 12224 | R$ 2.34331 R$ 0,00| R$ 0,00% 19,17| R$ 234331 100,00%
RECURVADO
9.4 PAVIMENTO 02 R$ 8.137,41 R$ R$ R$ 8.137.41
9.41 GUARDA CORPO E CORRIMAO R$ 8.137,41 R$ R$ R$ 8.137.41
CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO @=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA
9.4.1.1 SINAPI 99855 ELETROSTATICA GOR GRAFITE, he 70cm & 92um, COM ACABAMENTO RECURVADO M 4740| R$ 99,48| R$ 12224 | R$ 5.794,10 RS 0,00| R$ 0,00% 47,40| R$ 5.794,10 | 100,00%
CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO @=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO,
9.4.1.2 SINAPI 99855 PINTURA ELETROSTATICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO[ M 19,17| R$ 99,48| R$ 12224 | R$ 2.34331 R$ 0,00| R$ 0,00% 19,17| R$ 234331 100,00%
RECURVADO
9.5 PAVIMENTO 03 R$ 8.137,41 R$ R$ R$ 8.137.41
9.51 GUARDA CORPO E CORRIMAO R$ 8.137,41 R$ R$ R$ 8.137.41
CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO @=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA
95.1.1 SINAPI 99855 ELETROSTATICA GOR GRAFITE, he 70cm & 92em, COM ACABAMENTO RECURVADO M 4740| R$ 99,48| R$ 12224 | R$ 5.794,10 RS 0,00| R$ 0,00% 47,40| R$ 5.794,10 | 100,00%
CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO @=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO,
95.1.2 SINAPI 99855 PINTURA ELETROSTATICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO[ M 19,17| R$ 99,48| R$ 12224 | R$ 2.34331 R$ 0,00| R$ 0,00% 19,17| R$ 234331 100,00%
RECURVADO
9.6 PAVIMENTO 04 R$ 8.137,41 R$ R$ R$ 8.137.41
9.6.1 GUARDA CORPO E CORRIMAO R$ 8.137,41 R$ R$ R$ 8.137.41
CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO @=3,5cm, A SER FIXADO EM PAREDE, PINTURA
96.1.1 SINAPI 99855 ELETROSTATICA GOR GRAFITE, he 70cm 6 92em, COM ACABAMENTO RECURVADO M 4740| R$ 99,48| R$ 12224 | R$ 5.794,10 RS 0,00| R$ 0,00% 47,40| R$ 5.794,10 | 100,00%
CORRIMAO EM AGO GALVANIZADO @=3,5cm A SER FIXADO EM BARRAS DE APOIO,
96.1.2 SINAPI 99855 PINTURA ELETROSTATICA COR GRAFITE, h= 70cm e 92cm, COM ACABAMENTO[ M 19,17| R$ 99,48| R$ 12224 | R$ 2.34331 R$ 0,00| R$ 0,00% 19,17| R$ 234331 100,00%
RECURVADO
10 EQUIPAMENTOS SANITARIOS R$ 234.73547 R$ R$ R$ 234.73547
101 SUBSOLO R$ 52.289,61 R$ R$ R$ 52.289,61
10.1.1 LOUGAS SANITARIAS R$ 25.883,28 R$ R$ R$ 25.883,28
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BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ao das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
S, JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 05/10/2023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUGA COR BRANCO, MODELO P.210.017, LINHA
QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TECNICO, COM CAIXA ACOPLADA o o
10.1.1.1 ORSE 2002 EM LOUGA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO UN 9,00 R$ 1.404,36| R$ 1.725,64 | R$ 15.530,76 R$ 0,00| R$ 0,00% 9,00| R$ 15.530,76 100,00%
P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TECNICO
MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO PARA VALVULA EMBUTIDA EM LOUCA, COR| o o
10112 | SINAPI 100858 | M4 17, A DEOA O EQUIVALENTE TEONICO UN 3.00| Rs 872,25| R$ 107180 | RS 321539 RS 0,00| RS 0,00% 3,00\ RS 321539 | 100,00%
LAVATORIO SUSPENSO EM LOUGA COR BRANCO GELO COD: L.39.17 (LAVATORIO) E
10.1.1.3 SINAPI 86903 CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA. UN 2,00 RS 313,17 R$ 384,81 | R$ 769,63 R$ 0,00| R$ 0,00%: 2,00| R$ 769,63 100,00%
METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TECNICO
CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42om COR BRANCO GELO, FAB. DECA OU y "
10.1.1.4 ORSE 7712 EQUIVALENTE TECNICO UN 8,00 R$ 647,75 R$ 79594 | R$ 6.367,50 R$ 0,00| R$ 0,00%: 8,00| R$ 6.367,50 100,00%
10.1.2 METAIS SANITARIOS R$ 17.881,38 RS RS R$ 17.881,38
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO, MODELO N y
10.1.2.1 SINAPI 100854 1173.C. FAB.: DECA OU EQUIVALENTE. UN 10,00 R$ 1.232,71| R$ 1.514,72 | R$ 15.147,21 R$ 0,00| R$ 0,00% 10,00( R$ 15.147,21 100,00%
BARRA DE APOIO EM AGO INOX ESCOVADO COM PROTEGAO ANTIBACTERIANA.
10.1.2.2 SINAPI 36204 @10mm, L=40cm. |NSTALA(;AO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.1.080.ESC, LINHA| UN 2,00 RS 159,88| R$ 196,46 | RS 392,91 R$ 0,00| R$ 0,00%: 2,00| R$ 392,91 100,00%
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
BARRA DE APOIO EM ACO INOX ESCOVADO COM PROTECAD ANTIBACTERIANA.
10123 | SINAPI 100868 |@10mm, L=80cm. INSTALAGAO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.1080.ESC, LINHA|  UN 400| Rs 317,56| RS 390,21 | RS 1560,84 RS 0,00| RS 0,00% 4,00| RS 156084 | 100,00%
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
BARRA DE APOIO EM AGO INOX ESCOVADO COM PROTEGAO ANTIBACTERIANA.
10.1.24 SINAPI 100868 @10mm, L=80cm. |NSTALA(;AO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.1.080.ESC, LINHA| UN 2,00 RS 317,56| R$ 390,21 | R$ 780,42 R$ 0,00| R$ 0,00%: 2,00| R$ 780,42 100,00%
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
1013 BANCADAS RS 2.631,63 RS RS RS 2.631,63
10.1.3.1 SINAPI 11692 BANCADA EM MARMORE BRANCO PARANA POLIDO EM AMBAS AS FACES M2 4,15 R$ 357,31| R$ 439,05 | R$ 1.822,07 R$ 0,00| R$ 0,00%: 4,15 R$ 1.822,07 100,00%
10.1.3.2 SINAPI 98697 TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA M 13,92 R$ 47,33| R$ 58,16 | R$ 809,56 R$ 0,00| R$ 0,00%: 13,92 R$ 809,56 100,00%
1014 ACESSORIOS RS 5.803,32 RS RS RS 5.803,32
DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO EM EM ACO INOX REF:. BIOVIS OU o o
10141 | SINAPI R A Asa SR UN 9.00| RS 24,93| RS 30,63 | RS 275,70 RS 0,00| RS 0,00% 9,00\ RS 275,70 | 100,00%
DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LiQUIDO OU ALCOOL EM GEL, EM ACO|
INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANGA E
10.1.4.2 SINAPI 100855 ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. UN 6,00[ R$ 24,53| R$ 30,14 | RS 180,85 R$ 0,00| R$ 0,00%: 6,00| R$ 180,85 100,00%
CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE
TECNICO
DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AGO INOX
ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANGA E VISOR DE NIVEL. o o
10.1.4.3 SINAPI 37401 CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU UN 6,00[ R$ 86,98 R$ 106,88 | R$ 641,27 R$ 0,00| R$ 0,00%: 6,00| R$ 641,27 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAGAO DE VIDROS y y
10.1.4.4 SINAPI 11186 SOBRE PORCELANATO M2 2,16 RS 425,79| R$ 523,20 | R$ 1.130,11 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,16 R$ 1.130,11 100,00%
10.1.45 SINAPI 11186 ESPELHO AMM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAGAO DE VIDROS| M2 6,26| R$ 425,79| R$ 523,20 | R$ 3.275,23 R$ 0,00| RS 0,00%: 6,26 R$ 3.275,23 100,00%
SOBRE CERAMICA
'ASSENTO SANITARIO QUADRA/SLOW AP 215.17 COR BRANCO GELO, FAB.. DECA OU y "
10.1.4.6 SINAPI 377 EQUIVALENTE TECNICO UN 9,00[ R$ 35,28 R$ 43,35 | RS 390,16 R$ 0,00| R$ 0,00%: 9,00| R$ 390,16 100,00%
10.2 PAVIMENTO TERREO R$ 42.369,42 RS RS R$ 42.369,42
10.2.1 LOUGAS SANITARIAS R$ 20.840,13 R$ R$ R$ 20.840,13
BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUGA COR BRANCO, MODELO P.210.017, LINHA
QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TECNICO, COM CAIXA ACOPLADA o o
10.2.1.1 ORSE 2002 EM LOUGA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO UN 7,00 R$ 1.404,36| R$ 1.725,64 | R$ 12.079,48 R$ 0,00| R$ 0,00% 7,00| R$ 12.079,48 100,00%
P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TECNICO
MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO PARA VALVULA EMBUTIDA EM LOUCA, COR| o o
10212 | SINAPI 100858 | M4 17, A DEOA O EQUIVALENTE TEONICO UN 3.00| Rs 872,25| R$ 107180 | RS 321539 RS 0,00| RS 0,00% 3,00\ R$ 321539 | 100,00%
LAVATORIO SUSPENSO EM LOUGA COR BRANCO GELO COD: L.39.17 (LAVATORIO) E
10.2.1.3 SINAPI 86903 CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA. UN 2,00 RS 313,17 R$ 384,81 | R$ 769,63 R$ 0,00| R$ 0,00%: 2,00| R$ 769,63 100,00%
METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA IZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TECNICO
CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42om COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU y "
10.2.14 ORSE 7712 EQUIVALENTE TECNICO UN 6,00 R$ 647,75 R$ 79594 | R$ 4.775,63 R$ 0,00| R$ 0,00% 6,00| R$ 4.775,63 100,00%
10.2.2 METAIS SANITARIOS R$ 14.851,94 RS RS R$ 14.851,94
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO, MODELO N y
10.2.21 SINAPI 100854 1173.C. FAB.: DECA OU EQUIVALENTE. UN 8,00 R$ 1.232,71| R$ 1.514,72 | R$ 12.117,77 R$ 0,00| R$ 0,00% 8,00| R$ 12.117,77 100,00%
BARRA DE APOIO EM AGO INOX ESCOVADO COM PROTEGAO ANTIBACTERIANA.
10.2.2.2 SINAPI 36204 @10mm, L=40cm. |NSTALA(;AO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.1.080.ESC, LINHA| UN 2,00 RS 159,88| R$ 196,46 | RS 392,91 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 392,91 100,00%
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
BARRA DE APOIO EM ACO INOX ESCOVADO COM PROTECAD ANTIBACTERIANA.
10223 | SINAPI 100868 |@10mm, L=80cm. INSTALAGAO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.1080.ESC, LINHA|  UN 4,00| RS 317,56 R$ 390,21 | RS 1560,84 RS 0,00| RS 0,00% 4,00| RS 1560,84 | 100,00%
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
BARRA DE APOIO EM AGO INOX ESCOVADO COM PROTEGAO ANTIBACTERIANA.
10.2.24 SINAPI 100868 @10mm, L=80cm. |NSTALA(;AO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.1.080.ESC, LINHA| UN 2,00 RS 317,56| R$ 390,21 | R$ 780,42 R$ 0,00| R$ 0,00%: 2,00| R$ 780,42 100,00%
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
1023 BANCADAS RS 1.771,09 RS RS RS 177109
10231 | SINAPI tegz  [SANCADAEM MARMORE BRANCO PARANA POLIDO EM AMIBAS AS FACES M2 219| R$ 357,31| R$ 439,05 | R$ 961,53 RS 0,00| Rs 0,00% 2,19| R$ 96153 | 100,00%
10.2.3.2 SINAPI 98697 TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA M 13,92 R$ 47,33| R$ 58,16 | RS 809,56 R$ 0,00| R$ 0,00%: 13,92 R$ 809,56 100,00%




PA de Fiscalizagéo n.° 0002085- . . . . A
BO 87.2023.4.05.7400 . . Execugédo das obras de reforma, e moder das fisicas e prediais do edificio-sede
LETIM DE MEDIGAO Objeto da Obra: N o
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
» P JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 0511012023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
toorae  |Rs 6-100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
10.2.4 ACESSORIOS R$ 4.906,26 RS RS R$ 4.906,26
10.2.4.1 SINAPI 95544 |EIQSS\5§EESTFE’ATRE%S|ACPOEL HIGIENICO EM ROLO EM EM AGO INOX REF:. BIOVIS OU UN 7,00 R$ 24,93| R$ 30,63 | RS 214,43 R$ 0,00| R$ 0,00% 7,00| R$ 214,43 100,00%
DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LiQUIDO OU ALCOOL EM GEL, EM ACO|
INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANGA E
10.24.2 SINAPI 100855 ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. UN 4,00 R$ 24,53| R$ 30,14 | RS 120,57 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 4,00 R$ 120,57 100,00%
CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE
TECNICO
DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AGO INOX
ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANGA E VISOR DE NIVEL. o o
10.24.3 SINAPI 37401 CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU UN 4,00 R$ 86,98 R$ 106,88 | RS 427,51 R$ 0,00| R$ 0,00%: 4,00 R$ 427,51 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
10.2.4.4 SINAPI 11186 gg’;iLEHS)O?{'ggLENO:ATOFITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAGAO DE VIDROS M2 1,08| RS 425,79| R$ 523,20 | R$ 565,06 R$ 0,00| RS 0,00%!| 1,08 R$ 565,06 100,00% |
10.245 SINAPI 11186 EEZEIEH(?EAR’XAA:I(S/?M FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXACAO DE VIDROS| M2 6,26| R$ 425,79| R$ 523,20 | R$ 3.275,23 R$ 0,00| RS 0,00%!| 6,26 R$ 3.275,23 100,00%
10.2.4.6 SINAPI 377 Igéii;‘:f;s?g[I.!'EA(?’[‘OIC%UADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU UN 7,00 R$ 35,28 R$ 43,35 | RS 303,46 R$ 0,00| R$ 0,00% 7,00| R$ 303,46 100,00%
10.3 PAVIMENTO 01 R$ 42.369,42 RS R$ R$ 42.369,42
10.3.1 LOUGAS SANITARIAS R$ 20.840,13 R$ R$ R$ 20.840,13
BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUGA COR BRANCO, MODELO P.210.017, LINHA
QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TECNICO, COM CAIXA ACOPLADA o o
10.3.1.1 ORSE 2002 EM LOUGA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO UN 7,00 R$ 1.404,36| R$ 1.725,64 | R$ 12.079,48 R$ 0,00| R$ 0,00% 7,00| R$ 12.079,48 100,00%
P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TECNICO
MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO PARA VALVULA EMBUTIDA EM LOUCA, COR o o
10312 | SINAPI 100858 | M4 17, A DEOA O EQUIVALENTE TEONICO UN 3.00| RS 872,25| R$ 107180 | RS 321539 RS 0,00| RS 0,00% 3,00\ RS 321539 | 100,00%
LAVATORIO SUSPENSO EM LOUGA COR BRANCO GELO COD: L.39.17 (LAVATORIO) E
10.3.1.3 SINAPI 86903 CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA. UN 2,00 RS 313,17 R$ 384,81 | R$ 769,63 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 2,00| R$ 769,63 100,00%
METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA 1Y 1198.C37 OU EQUIVALENTE TECNICO
10314 | ORSE 772 |CoBA O SEM) ENCAIXE L3017 42xd2cm COR BRANCO GELO, FAB. DECA OU] g 6.00| RS 647,75| RS 795,94 | RS 477563 RS 0,00| RS 0,00% 6,00\ RS 477563 | 100,00%
1032 METAIS SANITARIOS RS 14.851,94 RS RS RS 14.851,94
10321 | SINAPI 100854 I%Ra"‘g'gia'?%ggfgfgguf\f:&mé”m AUTOMATICO PARA LAVATORIO, MODELO| 800 R$  1.232,71|R$ 1514,72 | RS 12.117,77 RS 0,00| R$ 0,00% 8,00| R$ 12417,77 | 100,00%
BARRA DE APOIO EM AGO INOX ESCOVADO COM PROTECAO ANTIBACTERIANA.
10322 | SINAPI 36204 |@10mm, L=40cm. INSTALAGAO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310..080.ESC, LINHA|  UN 2,00| Rs 159,88| RS 196,46 | RS 392,91 RS 0,00| RS 0,00% 2,00\ R$ 392,91 | 100,00%
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
BARRA DE APOIO EM AGO INOX ESCOVADO COM PROTEGAO ANTIBACTERIANA.
10.3.2.3 SINAPI 100868 @10mm, L=80cm. |NSTALA(;AO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.1.080.ESC, LINHA UN 4,00 R$ 317,56| R$ 390,21 | R$ 1.560,84 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 4,00 R$ 1.560,84 100,00% |
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
BARRA DE APOIO EM AGO INOX ESCOVADO COM PROTECAO ANTIBACTERIANA.
10324 | SINAPI 100868 |@10mm, L=80cm. INSTALAGAO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.1080.ESC, LINHA|  UN 2,00| Rs 317,56 R$ 390,21 | R$ 780,42 RS 0,00| RS 0,00% 2,00\ R$ 78042 | 100,00%
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
10.3.3 BANCADAS R$ 1.771,09 RS RS R$ 1.771,09
10.3.3.1 SINAPI 11692 ??g‘g)A:‘[;/’\wEM MARMORE BRANCO PARANA POLIDO EM AMBAS AS FACES M2 2,19| R$ 357,31| R$ 439,05 | R$ 961,53 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 2,19 R$ 961,53 100,00% |
10332 | SINAPI 98697 | TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA Y 1392| Rs 47,33| RS 58,16 | RS 809,56 RS 0,00] RS 0,00% 13.92| Rs 809,56 | 100,00%
10.3.4 ACESSORIOS R$ 4.906,26 RS RS R$ 4.906,26
10.3.4.1 SINAPI 95544 I;IQslj\ElﬁfESTFE’ATRE?:SIACPOEL HIGIENICO EM ROLO EM EM AGO INOX REF:. BIOVIS OU UN 7,00 R$ 24,93| R$ 30,63 | RS 214,43 R$ 0,00| R$ 0,00% 7,00| R$ 214,43 100,00%
DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LiQUIDO OU ALCOOL EM GEL, EM ACO|
INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANGA E
10.3.4.2 SINAPI 100855 ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. UN 4,00 R$ 24,53| R$ 30,14 | RS 120,57 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 4,00 R$ 120,57 100,00%
CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE
TECNICO
DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AGO INOX
ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANGA E VISOR DE NIVEL. o o
10.3.4.3 SINAPI 37401 CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU UN 4,00 R$ 86,98 R$ 106,88 | R$ 427,51 R$ 0,00| R$ 0,00%: 4,00 R$ 427,51 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
10.3.44 SINAPI 11186 gg’;iLEHS)O?{'ggLENO:ATOFITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAGAO DE VIDROS M2 1,08| RS 425,79| R$ 523,20 | R$ 565,06 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 1,08 R$ 565,06 100,00%
10.3.45 SINAPI 11186 EEZEIEH(?EAR’XAA:I(S/?M FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXACAO DE VIDROS| M2 6,26| R$ 425,79| R$ 523,20 | R$ 3.275,23 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 6,26 R$ 3.275,23 100,00% |
10.3.4.6 SINAPI 377 Igéii;‘:f;s?g[I.!'EA(?’[‘OIC%UADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU UN 7,00 R$ 35,28 R$ 43,35 | RS 303,46 R$ 0,00| R$ 0,00% 7,00| R$ 303,46 100,00% |
104 PAVIMENTO 02 R$ 42.369,42 R$ R$ R$ 42.369,42
10.4.1 LOUGAS SANITARIAS R$ 20.840,13 R$ R$ R$ 20.840,13
BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUGA COR BRANCO, MODELO P.210.017, LINHA
QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TECNICO, COM CAIXA ACOPLADA o o
10.4.1.1 ORSE 2002 EM LOUGA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO UN 7,00 R$ 1.404,36| R$ 1.725,64 | R$ 12.079,48 R$ 0,00| R$ 0,00% 7,00| R$ 12.079,48 100,00%
P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TECNICO
MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO PARA VALVULA EMBUTIDA EM LOUCA, COR o o
10412 | SINAPI 100858 | M4 17, A DEOA O EQUIVALENTE TEONICO UN 3.00| Rs 872,25| R$ 107180 | RS 321539 RS 0,00| RS 0,00% 3,00\ R$ 321539 | 100,00%




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ao das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
S, JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 05/10/2023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
LAVATORIO SUSPENSO EM LOUGA COR BRANCO GELO COD: L.39.17 (LAVATORlO) E|
10413 | SINAPI 86903  [CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA|  UN 2,00| Rs 313,17| R$ 384,81 | RS 769,63 RS 0,00| RS 0,00% 2,00\ R$ 769,63 | 100,00%
METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA 1ZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TECNICO
10414 | ORSE T e aOE 83017 42xd2em COR BRANCO GELO, FAB: DECA OV} 6,00 RS 647,75| R$ 795,94 | R$ 4.775,63 RS 0,00| Rs 0,00% 6,00| R§ 477563 | 100,00%
1042 METAIS SANITARIOS RS 14.851,94 RS RS RS 14.851,94
10421 | SINAPI 100854 |1 R D e 10 AUTOMATICO PARA LAVATORIO, MODELO| 8oo| R$ 128271 R$ 151472 | R$ 12.117,77 RS 0,00| Rs 0,00% 8,00| R§ 12.417,77 | 100,00%
BARRA DE APOIO EM AGCO INOX ESCOVADO COM PRDTECAD ANTIBACTERIANA.
10422 | SINAPI 36204 |@10mm, L=40cm. INSTALAGAO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310..080.ESC, LINHA|  UN 2,00| Rs 159,88| RS 196,46 | RS 392,91 RS 0,00| RS 0,00% 2,00\ R$ 392,91 | 100,00%
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
BARRA DE APOIO EM AGO INOX ESCOVADO COM PROTEGAO ANTIBACTERIANA.
10.4.2.3 SINAPI 100868 @10mm, L=80cm. |NSTALACAO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.1.080.ESC, LINHA UN 4,00 R$ 317,56| R$ 390,21 | R$ 1.560,84 R$ 0,00| R$ 0,00% 4,00 R$ 1.560,84 100,00%
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
BARRA DE APOIO EM AGCO INOX ESCOVADO COM PRDTECAD ANTIBACTERIANA.
10424 | SINAPI 100868 |@10mm, L=80cm. INSTALAGAO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.1080.ESC, LINHA|  UN 2,00| Rs 317,56| R$ 390,21 | R$ 780,42 RS 0,00| RS 0,00% 2,00\ R$ 78042 | 100,00%
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
1043 BANCADAS R$ 1.771,09 RS RS R$ 1.771,09
10.4.3.1 SINAPI 11692 g?’:;‘xcoA:{E;/:AEM MARMORE BRANCO PARANA POLIDO EM AMBAS AS FACES M2 2,19| R$ 357,31| R$ 439,05 | R$ 961,53 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,19 R$ 961,53 100,00%
10432 | SINAPI 98697 | TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA Y 1392| Rs 47,33| RS 58,16 | RS 809,56 RS 0,00] RS 0,00% 13.92| Rs 809,56 | 100,00%
1044 ACESSORIOS R$ 4.906,26 RS RS R$ 4.906,26
10.4.41 SINAPI 95544 EIQSLT‘sﬁfESTFE’ATRE%SIACzJEL HIGIENICO EM ROLO EM EM AGO INOX REF:. BIOVIS OU UN 7,00 R$ 24,93| R$ 30,63 | RS 214,43 R$ 0,00| R$ 0,00%: 7,00| R$ 214,43 100,00%
DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LiQUIDO OU ALCOOL EM GEL, EM ACO|
INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANGA E
10.4.4.2 SINAPI 100855 ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. UN 4,00 R$ 24,53| R$ 30,14 | RS 120,57 R$ 0,00| R$ 0,00%: 4,00 R$ 120,57 100,00%
CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE
TECNICO
DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AGO INOX
ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANGA E VISOR DE NIVEL.
10443 | SINAPI 7401 [ O ADE PARA 500 FOLEAS. MODELO TOALHEIRD NOBLE. MARCA Biovis 60| N 40| RS 86,98| RS 106,88 | RS 427,51 RS 0,00| RS 0,00% 4,00| RS 427,51| 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
10444 | SINAPI 1186 [ A oarg DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAGAO DE VIDROS| 1,08 R$ 425,79| R$ 523,20 | R$ 565,06 RS 0,00| Rs 0,00% 1,08| R$ 565,06 | 100,00%
10445 | SINAPI M1ge [ A o FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAGAO DE VIDROS| 6,26 RS 425,79| R$ 523,20 | R$ 327523 RS 0,00| Rs 0,00% 6,26| RS 327523 | 100,00%
10446 | SINAPI 377 e AJADRAISLOW AP-215.17 COR BRANCO GELO, FAB-DECAOU|  yy 7.00| R$ 35,28| RS 43,35 | R$ 303,46 RS 0,00| Rs 0,00% 7,00| R§ 30346 | 100,00%
105 PAVIMENTO 03 RS 40.669,02 RS RS RS 40.669,02
10.54 LOUGAS SANITARIAS RS 20.840,13 RS RS RS 20.840,13
BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUGCA COR BRANCO. MODELO P.210.017, LINHA|
QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TECNICO, COM CAIXA ACOPLADA
10511 | ORSE 2002 B BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MoBELO| UM 700| R§  1404,36| RS 172564 | RS 1207948 RS 0,00| RS 0,00% 7,00\ RS 12.07948 | 100,00%
P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TECNICO
10.5.1.2 SINAPI 100859 IE;S\L%ROI%ECLODMMili;&% ls:gsséggozAERéu\\@-LvEL:\JL‘?E ?ggﬁEgA EM LOUCA, COR UN 3,00 RS 872,25 R$ 1.071,80 | R$ 3.215,39 R$ 0,00| R$ 0,00% 3,00| R$ 3.215,39 100,00%
LAVATORIO SUSPENSO EM LOUGA COR BRANCO GELO COD: L.39.17 (LAVATORlO) E|
10513 | SINAPI 86903  [CS.39 (COLUNA SUSPENSA). TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA|  UN 2,00| Rs 313,17| R$ 384,81 | RS 769,63 RS 0,00| RS 0,00% 2,00\ R$ 769,63 | 100,00%
METAL CROMADO. REF.: DECA LINHA 1ZY 1198.C37 OU EQUIVALENTE TECNICO
10514 | ORSE T e aGE 83017 42x2em COR BRANCO GELO, FAB: DECA OV} 6,00 RS 647,75| R$ 795,94 | R$ 4.775,63 RS 0,00| Rs 0,00% 6,00| R§ 477563 | 100,00%
1052 METAIS SANITARIOS RS 14.851,94 RS RS RS 14.851,94
10521 | SINAPI 100854 |1 R D e |10 AUTOMATICO PARA LAVATORIO, MODELO| 8oo| R$ 128271 R$ 151472 | R$ 12.117,77 RS 0,00| R$ 0,00% 8,00| R§ 12.417,77 | 100,00%
BARRA DE APOIO EM AGCO INOX ESCOVADO COM PRDTECAD ANTIBACTERIANA.
10522 | SINAPI 36204 |@10mm, L=40cm. INSTALAGAO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310..080.ESC, LINHA|  UN 2,00| Rs 159,88| RS 196,46 | RS 392,91 RS 0,00| RS 0,00% 2,00\ R$ 392,91 | 100,00%
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
BARRA DE APOIO EM AGO INOX ESCOVADO COM PROTEGAO ANTIBACTERIANA.
10.5.2.3 SINAPI 100868 @10mm, L=80cm. |NSTALACAO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.1.080.ESC, LINHA UN 4,00 RS 317,56| R$ 390,21 | R$ 1.560,84 R$ 0,00| R$ 0,00% 4,00 R$ 1.560,84 100,00%
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
BARRA DE APOIO EM ACO INOX ESCOVADO COM PRDTECAD ANTIBACTERIANA.
10524 | SINAPI 100868 |@10mm, L=80cm. INSTALAGAO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.1080.ESC, LINHA|  UN 2,00| Rs 317,56| RS 390,21 | R$ 780,42 RS 0,00| RS 0,00% 2,00\ RS 78042 | 100,00%
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
10.5.3 BANCADAS R$ 1.771,09 RS RS R$ 1.771,09
10.5.3.1 SINAPI 11692 g?’:;‘xcoA:{E;/:AEM MARMORE BRANCO PARANA POLIDO EM AMBAS AS FACES M2 2,19| R$ 357,31| R$ 439,05 | R$ 961,53 R$ 0,00| RS 0,00%: 2,19 R$ 961,53 100,00%
10532 | SINAPI 98697 | TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA Y 1392| Rs 47,33| RS 58,16 | RS 809,56 RS 0,00] RS 0,00% 13.92| Rs 809,56 | 100,00%
10.5.4 ACESSORIOS R$ 3.205,86 RS RS R$ 3.205,86
10.5.4.1 SINAPI 95544 EIQSLT‘sﬁfESTFE’ATRE%SIACzJEL HIGIENICO EM ROLO EM EM AGO INOX REF:. BIOVIS OU UN 7,00 R$ 24,93| R$ 30,63 | RS 214,43 R$ 0,00| R$ 0,00%: 7,00| R$ 214,43 100,00%
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BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ao das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
I JFPB  [periodo |0510872023 a 0511072023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado RS 1.153.061,01 Data: 111012023
27/12/2024 Medicoes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LiQUIDO OU ALCOOL EM GEL, EM ACO|
INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANGA E
10.5.4.2 SINAPI 100855 ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO. UN 4,00 R$ 24,53| R$ 30,14 | RS 120,57 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 4,00 R$ 120,57 100,00%
CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE
TECNICO
DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM AGO INOX
ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANGA E VISOR DE NIVEL. o o
10.5.4.3 SINAPI 37401 CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. MODELO TOALHEIRO NOBLE, MARCA BIOVIS OU UN 4,00 R$ 86,98 R$ 106,88 | RS 427,51 R$ 0,00| R$ - 0,00% 4,00 R$ 427,51 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
ESPELHO 4MM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAGAO DE VIDROS y y
10.5.4.4 SINAPI 11186 SOBRE PORCELANATO M2 2,00 RS 425,79| R$ 523,20 | R$ 1.046,40 R$ 0,00| RS - 0,00% 2,00 R$ 1.046,40 100,00%
10.5.4.5 SINAPI 11186 ESPELHO AMM COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAGAO DE VIDROS| M2 2,09] RS 425,79| R$ 523,20 | R$ 1.093,49 R$ 0,00| RS - 0,00%: 2,09 R$ 1.093,49 100,00%
SOBRE CERAMICA
'ASSENTO SANITARIO QUADRA/SLOW AP 215.17 COR BRANCO GELO, FAB.. DECA OU y "
10.5.4.6 SINAPI 377 EQUIVALENTE TECNICO UN 7,00 R$ 35,28 R$ 43,35 | RS 303,46 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 7,00| R$ 303,46 100,00%
10.6 PAVIMENTO 04 R$ 14.668,58 R$ R$ - R$ 14.668,58
10.6.1 LOUGAS SANITARIAS R$ 5.839,09 R$ R$ - R$ 5.839,09
BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUGA COR BRANCO, MODELO P.210.017, LINHA
QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TECNICO, COM CAIXA ACOPLADA o o
10.6.1.1 ORSE 2002 EM LOUGA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO UN 2,00 R$ .404,36( R$ 1.725,64 | R$ 3.451,28 R$ 0,00| R$ - 0,00% 2,00| R$ 3.451,28 100,00%
P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TECNICO
CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 42x42cm COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU ~ o o
10612 | ORSE LALTRN ey UN 3.00| RS 647,75| RS 795,94 | RS 238781 RS 0,00| RS 0,00% 3,00\ R$ 238781| 100,00%
1062 METAIS SANITARIOS RS 591125 RS RS 5 RS 591125
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO, MODELO| o o
10621 | SINAPI 100854 |1 FAB DEGA b COUNALNTE UN 3.00| Rs 232,71| R$ 151472 | RS 4.544,16 RS 0,00| RS | 000% 3,00\ RS 4.544,16 | 100,00%
BARRA DE APOIO EM AGCO INOX ESCOVADO COM PRDTECAD ANTIBACTERIANA.
10622 | SINAPI 36204 |@10mm, L=40cm. INSTALAGAO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310..080.ESC, LINHA|  UN 1,00] Rs 159,88| RS 196,46 | RS 196,46 RS 0,00| RS | 000% 1,00| Rs 196,46 | 100,00%
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
BARRA DE APOIO EM AGO INOX ESCOVADO COM PROTEGAO ANTIBACTERIANA.
10623 | SINAPI 100868 |@10mm, L=80cm. INSTALACAO SENTIDO HORIZONTAL. MODELO 2310.1080.ESC, LINHA|  UN 2,00| RS 317,56| RS 390,21 | RS 780,42 RS 0,00| RS | 000% 2,00| RS 78042 | 100,00%
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
BARRA DE APOIO EM AGO INOX ESCOVADO COM PROTEGAO ANTIBACTERIANA.
10.6.2.4 SINAPI 100868 @10mm, L=80cm. |NSTALACAO SENTIDO VERTICAL. MODELO 2310.1.080.ESC, LINHA| UN 1,00 RS 317,56| R$ 390,21 | R$ 390,21 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 1,00 R$ 390,21 100,00%
CONFORTO, MARCA DECA OU EQUIVALENTE
1063 BANCADAS RS 874,31 RS RS 5 RS 874,31
10631 | SINAPI 11692 |BANCADA EM MARMORE BRANCO PARANA POLIDO EM AMBAS AS FACES 3,09%035m| M2 1,08| Rs 357,31| R$ 439,05 | RS 47418 RS 0,00| RS | 000% 1,08| Rs 47418 | 100,00%
10.6.3.2 SINAPI 98697 TESTEIRA h=10CM E RODOPIA h=12CM PARA BANCADA M 6,88 R$ 47,33| R$ 58,16 | RS 400,13 R$ 0,00| R$ - 0,00% 6,88| R$ 400,13 100,00%
1064 ACESSORIOS RS 2.043,93 RS RS 5 RS 2.043,93
DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO EM EM ACO INOX REF:. BIOVIS OU ~ o o
10641 | SINAPI R TN S UN 2,00| R$ 24,93| R$ 30,63 | RS 61,27 RS 0,00| RS 0,00% 2,00\ RS 61,27 | 100,00%
DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL EM GEL, EM AGO
INOX ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI TRAVA DE SEGURANCA E|
10642 | SINAPI 100855  |ABASTECIMENTO FEITO POR UMA ABERTURA COM CHAVE NO TOPO DO PRODUTO.|  UN 2,00| R$ 24,53| RS 30,14 RS 60,28 RS 0,00| RS | 000% 2,00\ RS 60,28 | 100,00%
CAPACIDADE DE 800ML. REF.: BIOVIS SABONETEIRA NOBLE OU EQUIVALENTE
TECNICO
DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, EM ACO INOX|
ESCOVADO DE QUALIDADE. POSSUI CHAVE DE SEGURANGA E VISOR DE NIVEL.
10643 | SINAPI 7401 [ O ADE PARA 500 FOLEAS. MODELO. TOALHEIRD NOBLE, MARCA Biovis 60| N 200| R$ 86,98| RS 106,88 | RS 213,76 RS 0,00| RS | 000% 2,00\ RS 213,76 | 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
10644 | SINAPI 11186 |ESPELHO 4mm COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE PARA FIXAGAO DE VIDROS|  , 30| R$ 425,79| R$ 523,20 | R$ 162192 RS 0,00| Rs - | 0,00% 3,10| R§ 162192 | 100,00%
SOBRE CERAMICA
ASSENTO SANITARIO QUADRA/SLOW AP.215.17 COR BRANCO GELO, FAB.: DECA OU ~ o o
10645 | SINAPI L NN UN 2,00| R$ 35.28| RS 43,35 | R$ 86,70 RS 0,00| RS 0,00% 2,00\ RS 86,70 | 100,00%
12 INSTALAGOES DE PPCI RS 1.002.590,10 RS RS 2877,73 RS 999.712,37
121 SUBSOLO RS 247.271,27 RS RS 5 RS 247.271,27
1244 HIDRANTES RS 18.567,48 RS RS 5 RS 18.567,48
12111 SINAPI 94473 COTOVELO 90° EM FERRO MALEAVEL CLASSE 10, 2.1/2" UN 10,00 R$ 108,11| R$ 132,84 | RS 1.328,43 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 10,00( R$ 1.328,43 100,00%
121.1.2 ORSE 5096 CURVA MACHO-FEMEA EM FERRO MALEAVEL CLASSE 10, 2.1/2" UN 1,00 R$ 319,80| R$ 392,96 | R$ 392,96 R$ 0,00| R$ - 0,00% 1,00 R$ 392,96 100,00%
12113 SINAPI 92377 NIPLE DUPLO EM FERRO MALEAVEL CLASSE 10, 2.1/2" UN 1,00 R$ 80,25| R$ 98,61 | RS 98,61 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 1,00 R$ 98,61 100,00%
12114 SINAPI 92367 TUBO EM ACO GALVANIZADO, 65MM-2.1/2" M 37,50[ R$ 108,65 R$ 133,51 | RS 5.006,48 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 37,50 R$ 5.006,48 100,00%
12115 SINAPI 92642 TE EM FERRO MALEAVEL CLASSE 10, 2.1/2" UN 1,00 RS 178,13| R$ 218,88 | R$ 218,88 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 1,00 R$ 218,88 100,00%
12116 ORSE 1521 ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA - 2.1/2" UN 4,00 RS 140,56| R$ 172,72 | R$ 690,87 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 4,00 R$ 690,87 100,00%
12117 SINAPI 20963 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS - 90 x 60 x 17 CM UN 3,00 RS 487,63 R$ 599,19 | R$ 1.797,56 R$ 0,00| R$ - 0,00% 3,00| R$ 1.797,56 100,00%
12148 | SINAPI 20971 ;:‘2},’51"1’?;" CONEXAO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RAPIDO - DUPLA -| )y 300| RS 1591| RS 19,55 | RS 58,65 RS 000| RS - 0,00% 3,00\ RS 58,65 | 100,00%
12119 SINAPI 37554 ESGUICHO JATO REGULAVEL - 1.1/2" 40MM UN 3,00 R$ 196,24| R$ 241,13 | R$ 723,40 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 3,00| R$ 723,40 100,00%
12.1.1.10 SINAPI 21034 MANGUEIRAS - 1.1/2" 156 M UN 6,00 R$ 718,71| R$ 883,13 | R$ 5.298,79 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 6,00| R$ 5.298,79 100,00%
12.1.1.11 SINAPI 92377 NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVEL - 2.1/2" UN 3,00 R$ 80,25| R$ 98,61 | RS 295,83 R$ 0,00| R$ - 0,00% 3,00| R$ 295,83 100,00%
12.1.1.12 SINAPI 20972 REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATAO - 2.1/2" X 1.1/2" UN 3,00 R$ 119,35 R$ 146,65 | RS 439,96 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 3,00| R$ 439,96 100,00%
12.1.1.13 SINAPI 94499 REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE - 2 1/2" UN 1,00 RS 264,63 R$ 32517 | R$ 325,17 R$ 0,00| R$ - 0,00%: 1,00 R$ 325,17 100,00%
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BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ﬁlo das obras de ref?rma, e moder das i fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
N° MEDIGAO 03 Contrato n.° 13/2023 Valor da Medigao Atual R$ 386.589,03
I JFPB  |periodo 0510912023 2 0571012023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 1111012023
27/12/2024 Medicoes
\éi'n"{rffé R$ 6.100.000,00 Data Ordem de Servico  |14/06/2023 Saldo da Planilha R$ 4.946.938,99

121114 [ SINAPI 103019 [REGISTRO GLOBO - 2 1/2" 45° UN 3,00 R$ 184,25 R$ 226,40 | RS 679,20 RS 0,00| R$ 0,00% 3,00| R$ 679,20 | 100,00%
121115 [ SINAPI 20964 |TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ - 1.1/2" UN 3,00 R$ 65,24| R$ 80,17 | R$ 240,50 R$ 0,00| R$ 0,00% 3,00| R$ 240,50 | 100,00%
121116 | SINAPI 10905  |TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ - 2.1/2" UN 1,00| R$ 87,52| R$ 107,54 | R$ 107,54 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 107,54 [ 100,00%;
121147 | SINAPI 6240 I‘E\[":Ff%%mm FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRIGAO "HIDRANTE" COM ;g 1,00| R$ 703,67| R$ 864,65 | RS 864,65 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 864,65 | 100,00%
121.2 PREVENTIVO R$ 31.009,31 R$ R$ R$ 31.009,31

12.1.21 ORSE 12016 |ALARME DE INCENDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL (S) UN 4,00] R$ 195,97| R$ 240,80 | RS 963,21 R$ 0,00| R$ 0,00% 4,00| R$ 963,21 100,00%
12.1.2.2 ORSE 12018 |ALARME DE INCENDIO - DETECTOR OPTICO DE FUMAGA ENDEREGAVEL (S) UN 67,00 RS 215,73| R$ 265,08 | RS 17.760,58 R$ 0,00| R$ 0,00% 67,00 R$ 17.760,58 | 100,00%
12.1.2.3 ccu PCI020  [EXTINTOR CARRETA - EXTINTOR CARRETA ESPUMA MECANICA 50L AB UN 1,00[ R$ 4.453,16| R$ 5.471,92 | R$ 5.471,92 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 5.471,92 | 100,00%
12124 | SINAPI 101908 |EXTINTOR PORTATIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC UN 15,00] R$ 261,85| R$ 321,75 | R$ 4.826,31 R$ 0,00| R$ 0,00% 15,00| R$ 4.82631| 100,00%
12125 | SINAPI 101908 [EXTINTOR PORTATIL - EXTINTOR PQS 4KG BC UN 1,00[ R$ 261,85| R$ 321,75 | R$ 321,75 RS 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 321,75 | 100,00%
12126 | SINAPI 97599 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS UN 50,00[ R$ 21,85 R$ 26,85 | R$ 1.34243 RS 0,00| R$ 0,00% 50,00 R$ 1.34243 [ 100,00%)
12.1.2.7 ORSE 10446 SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB UN 1,00[ R$ 262,95| R$ 323,11 | RS 323,11 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 323,11 100,00%
1213 SPRINKLERS R$ 89.079,02 R$ R$ R$ 89.079,02

12.1.3.1 SINAPI 790 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 31,00[ R$ 20,15| R$ 24,76 | R$ 767,55 R$ 0,00| R$ 0,00% 31,00 R$ 767,55 | 100,00%
121.32 | SINAPI 789 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 37,00[ R$ 15,48| R$ 19,02 | R$ 703,79 R$ 0,00| R$ 0,00% 37,00 R$ 703,79 | 100,00%
121.33 | SINAPI 788 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 500] R$ 27,03 R$ 3321 | R$ 166,07 R$ 0,00| R$ 0,00% 5,00| R$ 166,07 [ 100,00%;
121.34 | SINAPI 787 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 13,00 R$ 43,50| R$ 5345 | R$ 694,87 R$ 0,00| R$ 0,00% 13,00| R$ 694,87 | 100,00%
121.35 | SINAPI 774 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 1,00| R$ 43,50| R$ 5345 | R$ 5345 RS 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 5345 | 100,00%,
121.36 | SINAPI 775 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 500] R$ 43,50| R$ 5345 | R$ 267,26 RS 0,00| R$ 0,00% 5,00| R$ 267,26 | 100,00%
121.37 | SINAPI 776 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 3" X 1.1/2" UN 1,00| R$ 64,12 R$ 78,79 | R$ 78,79 RS 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 78,79 | 100,00%,
121.38 | SINAPI 780 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 3" X 2.1/2" UN 500] R$ 62,65 R$ 76,98 | R$ 384,91 R$ 0,00| R$ 0,00% 5,00| R$ 384,91 | 100,00%
121.39 | SINAPI 97518 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 1" UN 64,00[ R$ 57,08 R$ 70,14 | R$ 4.488,86 RS 0,00| R$ 0,00% 64,00 R$ 4.488,86 | 100,00%
12.1.3.10 [ SINAPI 97522 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" UN 42,00| R$ 117,26| R$ 144,09 | RS 6.051,61 R$ 0,00| R$ 0,00% 42,00 R$ 6.051,61| 100,00%
12.1.3.11 | SINAPI 97520 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 16,00 R$ 83,03| R$ 102,03 | R$ 1.632,40 R$ 0,00| R$ 0,00% 16,00| R$ 1.632,40 [ 100,00%)
12.1.3.12 | SINAPI 97526 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 4,00[ Rs 334,35| R$ 410,84 | RS 1.643,36 R$ 0,00| R$ 0,00% 4,00| R$ 1.643,36 [ 100,00%)
12.1.3.13 | SINAPI 97528 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 3" UN 2,00 R$ 684,59| R$ 841,21 | RS 1.682,41 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 1.682,41 | 100,00%)
12.1.3.14 | SINAPI 92944 COTOVELO DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 1,00 R$ 36,58| R$ 44,95 | RS 44,95 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00 R$ 44,95 | 100,00%;
12.1.3.15 | SINAPI 95696 SPRINKLER, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - DN 15 - FATOR K 80 UN 121,00| R$ 29,83| R$ 36,65 | RS 4.435,17 R$ 0,00| R$ 0,00% 121,00 R$ 4.43517 [ 100,00%
12.1.3.16 | SINAPI 97535 |TUBO DE AGO GALVANIZADO, 25 MM - 1" M 178,76| R$ 47,63| R$ 58,53 | R$ 10.462,19 R$ 0,00| R$ 0,00% 178,76| R$ 10.462,19 | 100,00%
12.1.3.17 | SINAPI 92652 |TUBO DE AGO GALVANIZADO, 32 MM - 1.1/4" M 129,86| R$ 58,10| R$ 71,39 | R$ 9.270,93 R$ 0,00| R$ 0,00% 129,86| R$ 9.270,93 | 100,00%
12.1.3.18 | SINAPI 92653 | TUBO DE AGO GALVANIZADO, 40 MM - 1.1/2" M 149,15| R$ 66.47| R$ 81,68 | RS 12.182,06 R$ 0,00| R$ 0,00% 149,15| R$ 12.182,06 | 100,00%
12.1.3.19 [ SINAPI 92654 |TUBO DE AGO GALVANIZADO, 50 MM - 2" M 964| R$ 91,85 R$ 112,86 | RS 1.088,00 R$ 0,00| R$ 0,00% 9,64 R$ 1.088,00 [ 100,00%)
12.1.320 | SINAPI 92655 | TUBO DE AGO GALVANIZADO, 65 MM - 2.1/2" M 88,20 RS 112,38| R$ 138,09 | R$ 12.179,50 R$ 0,00| R$ 0,00% 88,20| R$ 12.179,50 | 100,00%
12.1.321 | SINAPI 92656 | TUBO DE AGO GALVANIZADO, 80 MM - 3" M 3384| RS 147,95 R$ 181,80 | RS 6.152,01 R$ 0,00| R$ 0,00% 33,84| R$ 6.152,01 | 100,00%
121322 | SINAPI 92683 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" UN 1,00 R$ 66,38| RS 81,57 | R$ 81,57 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00[ R$ 81,57 | 100,00%,
12.1.323 | SINAPI 92685  |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 13,00 R$ 153,02| R$ 188,03 | RS 2.444,35 R$ 0,00| R$ 0,00% 13,00| R$ 2.444,35 | 100,00%
12.1.324 | SINAPI 92686 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 3" UN 500( R$ 197,46| R$ 242,63 | RS 1.213,17 R$ 0,00| R$ 0,00% 5,00| R$ 1.213,17 [ 100,00%)
12.1.325 | SINAPI 92044 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 44,00 R$ 36,58| R$ 44,95 | R$ 1.977,74 R$ 0,00| R$ 0,00% 44,00 R$ 1.977,74 [ 100,00%)
12.1.326 | SINAPI 97506 | TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 3,00] R$ 78,29| R$ 96,20 | R$ 288,60 R$ 0,00| R$ 0,00% 3,00| R$ 288,60 | 100,00%
12.1.327 | SINAPI 97503 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 36,00[ R$ 62,07| R$ 76,27 | R$ 274572 R$ 0,00| R$ 0,00% 36,00 R$ 2.74572 | 100,00%
12.1.328 | SINAPI 92048 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-2" X 1" UN 1,00 R$ 51,84| R$ 63,70 | R$ 63,70 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00[ R$ 63,70 | 100,00%;
12.1.329 | SINAPI 97509 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 2,00 R$ 119,36| R$ 146,67 | RS 293,33 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 293,33 | 100,00%
12.1.330 | SINAPI 92047 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" UN 2,00| R$ 51,84| R$ 63,70 | R$ 127,40 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 127,40 [ 100,00%,
12.1.331 | SINAPI 92049 |TE DE REDUCAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1" UN 1,00 R$ 81,89| R$ 100,62 | RS 100,62 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 100,62 [ 100,00%,
12.1.332 | SINAPI 97509 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 9,00 Rs 119,36| R$ 146,67 | RS 1.320,00 R$ 0,00| R$ 0,00% 9,00| R$ 1.320,00 [ 100,00%)
12.1.333 | SINAPI 97515 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 3" X 2.1/2" UN 1,00 R$ 310,23| R$ 381,20 | R$ 381,20 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00[ R$ 381,20 | 100,00%
12.1.334 | SINAPI 92938 LUVA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" UN 121,00] R$ 24,29| R$ 29,85 | R$ 3.611,48 R$ 0,00| R$ 0,00% 121,00 R$ 3.611,48 | 100,00%
1214 SISTEMA FM-200 R$ 108.615,46 R$ R$ R$ 108.615,46

SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE
12.1.4.1 ccu PCI_021 éfg.:_‘gé;ﬁg;g% f;?gﬁg;ig%:fg;g Fﬁi@o,sgljigéoﬂééogoﬁ :ﬁggﬁ [} 2,00 R$  44.196,70| RS 54.307,73 | R$ 108.615,46 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 108.615,46 | 100,00%
QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200

12.2 TO TERREO R$ 155.343,66 R$ R$ R$ 155.343,66

12.24 HIDRANTES R$ 14.548,68 R$ R$ R$ 14.548,68

12.2.1.1 SINAPI 94473 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 1,00[ R$ 108,11| R$ 132,84 | RS 132,84 RS 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 132,84 [ 100,00%;
12212 | SINAPI 92367 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 267| RS 108,65 R$ 13351 | R$ 356,46 R$ 0,00| R$ 0,00% 267| R$ 356,46 | 100,00%
12213 | SINAPI 92642 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 3,00 RS 178,13 R$ 218,88 | RS 656,64 R$ 0,00| R$ 0,00% 3,00| R$ 656,64 | 100,00%
12214 ORSE 1521 ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, -2.1/2" UN 4,00] R$ 140,56| R$ 172,72 | R$ 690,87 R$ 0,00| R$ 0,00% 4,00| R$ 690,87 | 100,00%
12215 | SINAPI 20963 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, -90 X 60 X 17 CM UN 4,00] RS 487,63| RS 599,19 | RS 2.396,75 R$ 0,00| R$ 0,00% 4,00| R$ 2.396,75 | 100,00%
12216 | SINAPI 20971 g:'gvi f_’:gf\ CONEXAO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RAPIDO, - DUPLA | ) 4,00 R$ 15,91| R$ 19,55 | R$ 78,20 R$ 0,00| R$ 0,00% 4,00| R$ 78,20 | 100,00%;




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ﬁlo das obras de ref?rma, e moder das i fisicas e prediais do edifici d
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
N° MEDIGAO 03 Contrato n.° 13/2023 Valor da Medigao Atual R$ 386.589,03
S JFPB  [rerioco  |0510912023 a 0571012023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 1111012023
27/12/2024 Medicoes
‘éz‘n"trr:t‘; R$ 6.100.000,00 Data Ordem de Servico  |14/06/2023 Saldo da Planilha R$ 4.946.938,99

12217 | SINAPI 37554 |ESGUICHO JATO REGULAVEL, - 1.1/2" 40MM UN 4,00 R$ 196,24| R§ 241,13 | R$ 964,54 RS 0,00| Rs - | 0,00% 4,00] RS 964,54 | 100,00%
12218 | SINAPI 21034 |MANGUEIRAS, -1.112" 15M UN 8,00 R$ 718,71 Rs 883,13 | R$ 7.065,05 RS 0,00| Rs - | o,00% 8,00| R§ 7.065,05 | 100,00%
12219 | SINAPI 92377 |NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVEL, - 2.172" UN 4,00 Rs 80,25| R$ 98,61 | R$ 394,44 RS 0,00| Rs - | 0,00% 4,00 R$ 39444 | 100,00%
122140 | SINAPI 20972 |REDUGAO GIRATORIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATAO, -2.1/2" X 1.1/2" UN 4,00 R$ 119,35| R§ 146,65 | RS 586,62 RS 0,00| Rs - | 0,00% 4,00 R$ 586,62 | 100,00%
122141 | SINAPI 103019 |REGISTRO GLOEO, - 2 112" 45° UN 4,00 R$ 184,25 R§ 226,40 | R$ 905,61 RS 0,00| Rs - | 0,00% 4,00 R$ 905,61 100,00%
122142 | SINAPI 20964 | TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, - 1.1/2" UN 4,00 Rs 65,24] RS 80,17 | R$ 320,66 RS 0,00| Rs - | 0,00% 4,00 R$ 32066 | 100,00%

1222 PREVENTIVO RS 37.158,15 RS RS - RS 37.158,15
12221 | ORSE 12016 | ALARME DE INCENDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL () UN 4,00 R$ 195,97| R§ 24080 | R$ 963,21 RS 0,00| Rs - | 0,00% 4,00] R 96321 100,00%
12222 | ORSE 12018 | ALARME DE INCENDIO - DETECTOR OPTICO DE FUMAGA ENDEREGAVEL (S) UN 94,00 R$ 215,73| R$ 265,08 | R$ 24.917,83 RS 0,00| Rs - | 0,00% 94,00] RS 24.917,83 | 100,00%
12223 | SINAPI 101908 |EXTINTOR PORTATIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC UN 10,00] Rs 261,85| RS 321,75 | R$ 321754 RS 0,00| Rs - | 0,00% 10,00] R§ 3.217,54| 100,00%
12224 | SINAPI 97599 |ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - BLOCO AUTGNOMO 300 LUMENS UN 4300] RS 21,85] R$ 26,85 | R$ 1.154,49 RS 0,00| Rs - | 0,00% 43,00] RS 115449 | 100,00%
12225 | ORSE 11820 |CENTRAL ALARME DE INCENDIO ENDEREGAVEL - 12VCC - 01 LAGO - 120 PONTOS UN 1,00] R$ 356,54 RS 6.581,97 | R$ 658197 RS 0,00| Rs - | 0,00% 1,00| R$ 658197 | 100,00%
12226 | ORSE 10446 | SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB UN 1,00 Rs 262,95| RS 323,11 | R$ 323,11 RS 0,00| Rs - | o,00% 1,00[ R$ 323,11 100,00%

1223 SPRINKLERS RS 103.636,83 RS RS - RS 103.636,83
12231 | SINAPI 791 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 2,00 Rs 20,15| R$ 24,76 | R$ 49,52 RS 0,00| Rs - | 0,00% 2,00| R§ 49,52 | 100,00%
12232 | SINAPI 790 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 31,00 Rs 20,15| R$ 24,76 | R$ 767,55 RS 0,00| Rs - | 0,00% 31,00] R$ 767,55 | 100,00%)
12233 | SINAPI 789 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 4300] RS 15.48| R§ 19,02 [ Rs 817,92 RS 0,00| Rs - | 0,00% 43,00] RS 817,92 | 100,00%)
12234 | SINAPI 788 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 10,00 R$ 27,03| R$ 33,21 | R$ 332,14 RS 0,00| Rs - | 0,00% 10,00] R§ 332,14 | 100,00%
12235 | SINAPI 787 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 10,00 R$ 43,50] RS 53,45 | RS 534,52 RS 0,00| Rs - | 0,00% 10,00] R§ 53452 | 100,00%
12236 | SINAPI 774 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 2,00 R$ 43,50] RS 53,45 | RS 106,90 RS 0,00| Rs - | 0,00% 2,00| R§ 106,90 | 100,00%
12237 | SINAPI 775 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 3,00 Rs 43,50] RS 53,45 | RS 160,35 RS 0,00| Rs - | 0,00% 3,00] R§ 160,35 | 100,00%
12238 | SINAPI 97518 |COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 1" UN 84,00 R§ 57,08| R 70,14 | R$ 5.891,62 RS 0,00| Rs - | 0,00% 84,00] RS 5891,62 | 100,00%
12239 | SINAPI 97522 |COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 1.1/2" UN 47,00] Rs 117,26| R§ 144,09 | Rs 6.772,04 RS 0,00| Rs - | 0,00% 47,00] RS 6.772,04 | 100,00%
122310 | SINAPI 97520 | COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 1.1/4" UN 18,00 R$ 83,03| RS 102,03 | R$ 183645 RS 0,00| Rs - | 0.00% 18,00| R§ 183645 | 100,00%
122311 | SINAPI 97524 | COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-2" UN 3.00] Rs 176,54| R§ 21693 | R$ 650,78 RS 0,00| Rs | 0,00%) 3,00| R§ 65078 | 100,00%)
122312 | SINAPI 97526 | COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 2.1/2" UN 2.00] Rs 334,35| RS 41084 | RS 82168 RS 0,00| Rs | 0.00%) 2,00 Rs 82168 | 100,00%
122313 | SINAPI 92044 | COTOVELO DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 3.00] RS 36,58| RS 44,95 | R 134,85 RS 0,00| Rs | 0,00%) 3,00| R§ 134,85 100,00%
122314 | SINAPI 95696 | SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 UN 159,00 R§ 20,83| RS 36,65 | RS 5.828,04 RS 0,00| Rs | 0,00%) 159,00] R§ 5828,04 | 100,00%
122315 | SINAPI 97535 | TUBO DE ACO GALVANIZADO - 25 MM - 1" M 23470] RS 47,63| R$ 58,53 | RS 13.736,16 RS 0,00| Rs | 0,00%) 234.70| R$ 13.736,16 | 100,00%
122316 | SINAPI 92652 | TUBO DE ACO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4" M 12343 Rs 58,10| RS 7139 | R$ 581,88 RS 0,00| Rs | 0.00%) 123.43| R§ 881,88 | 100,00%
SINAPI 92653 | TUBO DE ACO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2" M 21554] RS 66.47| RS 8168 | RS 17.604,57 RS 0,00| Rs | 0.00%) 215,54 R$ 17.604,57 | 100,00%
122318 | SINAPI 92654 | TUBO DE ACO GALVANIZADO - 50 MM - 2" M 3240 Rs 91,85| R$ 112,86 | R$ 3.656,76 RS 0,00| Rs | 0.00%) 32.40| RS 3656,76 | 100,00%
122319 | SINAPI 92655 | TUBO DE ACO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 123,10 R$ 112,38| R§ 138,09 | Rs 16.998,82 RS 0,00| Rs | 0.00%) 123,10| R§ 16.998,82 | 100,00%
122320 | SINAPI 92656 | TUBO DE ACO GALVANIZADO - 80 MM - 3" M 4.19] Rs 147,95| R§ 181,80 | R$ 76173 RS 0,00| Rs | 0,00%) 49| Rs 76173 100,00%)
122321 | SINAPI 92681 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 1" UN 12,00 R$ 43,72 Rs 53,72 | R$ 644,66 RS 0,00| Rs | 0.00%) 12,00] R§ 64466 | 100,00%)
122322 | SINAPI 92682 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 1.1/4" UN 2.00] Rs 56,21| RS 69,07 | RS 138,14 RS 0,00| Rs | 0.00%) 2,00| R§ 138,14 100,00%
122323 | SINAPI 92684 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-2" UN 1,00 Rs 92,12 Rs 11319 |Rs 113,19 RS 0,00| Rs | 0.00%) 1,00| R$ 113,19 100,00%
122324 | SINAPI 92685 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-2.1/2" UN 13,00 RS 153,02| R§ 188,03 | RS 244435 RS 0,00| Rs | 0,00%) 13,00] R§ 244435| 10000%
122325 | SINAPI 92044 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 1.1/2" X 1" UN 62,00 R§ 36,58| RS 44,95 | R 278681 RS 0,00| Rs | 0.00%) 62,00] RS 2786,81] 10000%
122326 | SINAPI 97506 | TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 2.00] RS 78,29| RS 96,20 | R$ 192,40 RS 0,00| Rs | 0,00%) 2,00 R$ 19240 100,00%
122327 | SINAPI 97503 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 114" X 1" UN 4300] R 62,07| R$ 76,27 | R$ 327961 RS 0,00| Rs | 0.00%) 43,00 R$ 327961 | 100,00%
122328 | SINAPI 92048 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-2" X 1" UN 500] RS 5184] RS 63,70 | R$ 318,50 RS 0,00| Rs | 0.00%) 5,00| R§ 31850 | 100,00%
122329 | SINAPI 97509 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-2" X 1.1/2" UN 3.00] Rs 119,36| R§ 146,67 | R$ 440,00 RS 0,00| Rs | 0.00%) 3,00| R§ 44000 100,00%)
122330 | SINAPI 92047 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 102" X 114" UN 3.00] R$ 5184] RS 63,70 | RS 191,10 RS 0,00| Rs | 0.00%) 3,00| R§ 19110 100,00%
122331 | SINAPI 92049 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-2.1/2" X 1.1/2" UN 13,00 R$ 81,89| R 100,62 | R$ 1308,12 RS 0,00| Rs | 0.00%) 13,00] R§ 130812 100,00%
122332 | SINAPI 92049 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-2.1/2" X 1.1/4" UN 3.00] RS 81,89| R 100,62 | R$ 301,87 RS 0,00| Rs | 0.00%) 3,00| R§ 30187 100,00%
SINAPI 92911 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-2.1/2" X 2" UN 4.00] RS 93,21 R$ 11453 | Rs 458,14 RS 0,00| Rs | 0.00%) 4,00 R 458,14 100,00%)
SINAPI 92938 |LUVA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 1" X 1/2" UN 159,00 R§ 24,29| R$ 20,85 | R$ 4.745,66 RS 0,00| Rs | 0,00%) 159,00] R§ 474566 | 10000%

12.3 PAVIMENTO 01 RS 22658718 RS RS 2877,73 RS 22370945

12.3.1 HIDRANTES RS 25.632,86 RS RS - R$ 25.632,86
12311 | SINAPI 94473 | COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 2.1/2" UN 6.00] Rs 108,11| R§ 132,84 | Rs 797,06 RS 0,00| Rs | 0,00%) 6,00| R§ 797,06 | 100,00%)
12312 | SINAPI 92367 | TUBO DE ACO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 7580 R$ 108,65 R§ 133,51 | R$ 10.119,77 RS 0,00| Rs | 0,00%) 75,0| RS 10.119,77 | 100,00%
12313 | SINAPI 92642 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-2.1/2" UN 6.00] Rs 178,13| R§ 218,88 | RS 131329 RS 0,00| Rs | 0.00%) 6,00| R§ 131329 100,00%
12314 | ORSE 1521 | ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, - 2.1/2" UN 4.00] Rs 140,56 R§ 17272 [Rs 690,87 RS 0,00| Rs | 0.00%) 4,00 RS 69087 | 100,00%)
12315 | SINAPI 20063 | CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, -90 X 60 X 17 CM UN 4.00] Rs 487,63| Rs 599,19 | R$ 2.396,75 RS 0,00| Rs | 0.00%) 4,00 Rs 2396,75| 100,00%
12316 | SINAPI 20971 ;:‘2"5 f’;‘gf‘ CONEXAO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RAPIDO, - DUPLA - ) 400| RS 1591| RS 19,55 | R$ 78,20 RS 000| RS - 0,00% 4,00| RS 7820 | 100,00%
12317 | SINAPI 37554 |ESGUICHO JATO REGULAVEL, - 1.1/2" 40MM UN 4.00] Rs 196,24| R§ 24113 | R$ 964,54 RS 0,00| Rs | 0.00%) 4,00 RS 96454 | 100,00%)
12318 | SINAPI 21034 |MANGUEIRAS, -1.122" 15M UN 8.00] Rs 718,71 RS 883,13 | RS 7.065,05 RS 0,00| Rs | 0.00%) 5,00| R§ 7.065,05 | 100,00%
12319 | SINAPI 92377 |NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVEL, -2.1/2" UN 4.00] RS 80,25| R$ 98,61 | R$ 394,44 RS 0,00| Rs | 0.00%) 4,00 RS 39444 | 100,00%)




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-
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N° MEDIGAO 03 Contrato n.° 13/2023 Valor da Medigao Atual R$ 386.589,03
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123110 [ SINAPI 20972 REDUGAO GIRATORIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATAO, -2.1/2" X 1.1/2" UN 4,00] R$ 119,35 R$ 146,65 | RS 586,62 RS 0,00| R$ - 0,00% 4,00| R$ 586,62 | 100,00%
123111 [ SINAPI 103019 [REGISTRO GLOBO, -2 1/2"45° UN 4,00] RS 184,25 R$ 226,40 | RS 905,61 R$ 0,00| R$ - 0,00% 4,00| R$ 905,61 | 100,00%
123112 | SINAPI 20964 |TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, -1.1/2" UN 4,00 R$ 65,24| R$ 80,17 | R$ 320,66 RS 0,00| R$ - 0,00% 4,00| R$ 320,66 | 100,00%
1232 TIVO R$ 30.816,96 R$ R$ - R$ 30.816,96

12.3.2.1 ORSE 12016 |ALARME DE INCENDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL (S) UN 4,00] R$ 19597| R$ 240,80 | RS 963,21 R$ 0,00| R$ - 0,00% 4,00| R$ 963,21 100,00%
12.3.2.2 ORSE 12018 |ALARME DE INCENDIO - DETECTOR OPTICO DE FUMAGA ENDEREGAVEL (S) UN 94,00 RS 215,73| R$ 265,08 | RS 24.917,83 R$ 0,00| R$ - 0,00% 94,00 R$ 24.917,83 | 100,00%
12323 | SINAPI 101908 |EXTINTOR PORTATIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC UN 12,00] R$ 261,85| R$ 321,75 | R$ 3.861,05 R$ 0,00| R$ - 0,00% 12,00| R$ 3.861,05 | 100,00%
12324 | SINAPI 97599 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS UN 28,00 R$ 21,85 R$ 26,85 | R$ 751,76 R$ 0,00| R$ - 0,00% 28,00 R$ 751,76 | 100,00%
12325 ORSE 10446 SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB UN 1,00[ RS 262,95| R$ 323,11 | RS 323,11 R$ 0,00| R$ - 0,00% 1,00| R$ 323,11 100,00%
12.33 SPRINKLERS R$ 115.829,63 R$ R$ 2.877,73 R$ 112.951,90

12.3.3.1 SINAPI 791 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 3,00 R$ 20,15| R$ 24,76 | R$ 74,28 RS 0,00| R$ - 0,00% 3,00| R$ 74,28 | 100,00%,
12332 | SINAPI 790 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 32,00[ R$ 20,15| R$ 24,76 | R$ 792,31 R$ 0,00| R$ - 0,00% 32,00 R$ 792,31 | 100,00%
12333 | SINAPI 789 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 64,00 R$ 15,48| R$ 19,02 | R$ 1.217,37 R$ 0,00| R$ - 0,00% 64,00 R$ 1.217,37 [ 100,00%)
12334 | SINAPI 788 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 10,00] R$ 27,03 R$ 3321 | R$ 332,14 R$ 0,00| R$ - 0,00% 10,00| R$ 332,14 | 100,00%
12335 | SINAPI 787 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 18,00 R$ 43,50| R$ 5345 | R$ 962,13 R$ 0,00| R$ - 0,00% 18,00| R$ 962,13 | 100,00%
12336 | SINAPI 774 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 1,00| R$ 43,50| R$ 5345 | R$ 5345 RS 0,00| R$ - 0,00% 1,00{ R$ 5345 | 100,00%,
12337 | SINAPI 775 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 5,00] R$ 43,50| R$ 5345 | R$ 267,26 RS 0,00| R$ - 0,00% 5,00| R$ 267,26 | 100,00%
12338 | SINAPI 780 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 3" x 2.1/2" UN 2,00 R$ 62,65 R$ 76,98 | R$ 153,97 R$ 0,00| R$ - 0,00% 2,00| R$ 15397 [ 100,00%;
12339 | SINAPI 97518 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1" UN 90,00[ R$ 57,08 R$ 70,14 | R$ 6.312,45 RS 0,00| R$ - 0,00% 90,00| R$ 6.31245 | 100,00%
12.33.10 | SINAPI 97522 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" UN 40,00| R$ 117,26| R$ 144,09 | RS 5.763,44 RS 0,00| R$ - 0,00% 40,00| R$ 5.763,44 | 100,00%
12.33.11 | SINAPI 97520 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 39,00[ R$ 83,03 R$ 102,03 | R$ 3.978,98 RS 0,00| R$ - 0,00% 39,00 R$ 3.978,98 | 100,00%
12.33.12 | SINAPI 97524 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2" UN 2,00] R$ 176,54| R$ 216,93 | RS 433,86 R$ 0,00| R$ - 0,00% 2,00| R$ 433,86 | 100,00%
12.33.13 | SINAPI 97526 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 1,00[ R$ 334,35| R$ 410,84 | RS 410,84 R$ 0,00| R$ - 0,00% 1,00{ R$ 410,84 | 100,00%
12.33.14 | SINAPI 92944 COTOVELO DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 7,00 R$ 36,58| R$ 44,95 | RS 314,64 R$ 0,00| R$ - 0,00% 7,00| R$ 314,64 | 100,00%
12.33.15 | SINAPI 95696 SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 UN 186,00 R$ 29,83| R$ 36,65 | RS 6.817,70 R$ 0,00| R$ - 0,00% 186,00| R$ 6.817,70 | 100,00%
12.33.16 | SINAPI 97535 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 25 MM - 1" M 265,84 R$ 47,63| R$ 58,53 | RS 15.558,68 R$ 12,00| R$ 70232 [ 451% 253,84| R$ 14.856,36 |  9549%
12.33.17 | SINAPI 92652 |TUBO DE AGO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/ M 159,53| R$ 58,10| R$ 71,39 | R$ 11.389,12 R$ 12,00| R$ 856,70 [ 7,52% 147,53| R$ 1053242 | 9248%
12.33.18 | SINAPI 92653 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2' M 208,74 R$ 66.47| R$ 81,68 | RS 17.049,17 R$ 12,00| R$ 980,12 [  575% 196,74| R$ 16.069,05 |  94,25%
12.33.19 | SINAPI 92654 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 50 MM - 2" M 48,06| R$ 91,85 R$ 112,86 | RS 5.424,19 R$ 3,00| R$ 33859 [ 6.24% 45,06 R$ 5.08560 | 9376%
123320 | SINAPI 92655 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 121,08| R$ 112,38| R$ 138,09 | R$ 16.719,88 R$ 0,00| R$ - 0,00% 121,08 R$ 16.719,88 | 100,00%
123321 | SINAPI 92656 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 80 MM - 3" M 472| R$ 147,95 R$ 181,80 | RS 858,08 R$ 0,00| R$ - 0,00% 4,72| R$ 858,08 | 100,00%
123322 | SINAPI 92681 TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 1" UN 7,00] R$ 43,72| R$ 5372 | R$ 376,05 R$ 0,00| R$ - 0,00% 7,00| R$ 376,05 | 100,00%
123323 | SINAPI 92682 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 800| R$ 56,21| R$ 69,07 | R$ 552,55 R$ 0,00| R$ - 0,00% 8,00| R$ 552,55 | 100,00%
123324 | SINAPI 92684  |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-2" UN 300] R$ 92,12| R$ 113,19 | R$ 339,58 R$ 0,00| R$ - 0,00% 3,00| R$ 339,58 | 100,00%
12.3325 | SINAPI 92685  |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 20,00| R$ 153,02| R$ 188,03 | RS 3.760,54 R$ 0,00| R$ - 0,00% 20,00| R$ 3.760,54 | 100,00%
123326 | SINAPI 92686 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 3" UN 2,00( RS 197,46| R$ 242,63 | RS 485,27 R$ 0,00| R$ - 0,00% 2,00| R$ 485,27 | 100,00%
12.3327 | SINAPI 92044 |TE DE REDUCAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 59,00[ R$ 36,58| R$ 44,95 | R$ 2.651,96 R$ 0,00| R$ - 0,00% 59,00 R$ 265196 [ 100,00%
12.33.28 | SINAPI 97506 | TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 1,00 R$ 78,29| R$ 96,20 | R$ 96,20 R$ 0,00| R$ - 0,00% 1,00 R$ 96,20 | 100,00%;
123329 | SINAPI 97503 |TE DE REDUCAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 56,00( R$ 62,07| R$ 76,27 | R$ 4.271,12 R$ 0,00| R$ - 0,00% 56,00 R$ 4.271,12| 100,00%
12.3330 | SINAPI 92948 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-2" X 1" UN 3,00] R$ 51,84| R$ 63,70 | R$ 191,10 R$ 0,00| R$ - 0,00% 3,00| R$ 191,10 [ 100,00%;
123331 | SINAPI 97509  |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 1,00 R$ 119,36| R$ 146,67 | RS 146,67 R$ 0,00| R$ - 0,00% 1,00[ R$ 146,67 | 100,00%,
123332 | SINAPI 92047 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" UN 6,00| R$ 51,84| R$ 63,70 | R$ 382,20 R$ 0,00| R$ - 0,00% 6,00| R$ 382,20 | 100,00%
12.3333 | SINAPI 92949 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 11,00 R$ 81,89| R$ 100,62 | RS 1.106,87 R$ 0,00| R$ - 0,00% 11,00| R$ 1.106,87 [ 100,00%)
123334 | SINAPI 92049 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 800| R$ 81,89| R$ 100,62 | RS 804,99 R$ 0,00| R$ - 0,00% 8,00| R$ 804,99 | 100,00%
12.3335 | SINAPI 92911 TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 200| R$ 93,21| R$ 114,53 | RS 229,07 R$ 0,00| R$ - 0,00% 2,00| R$ 229,07 | 100,00%
12.33.36 | SINAPI 92938 LUVA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" UN 186,00 R$ 24,29| R$ 29,85 | R$ 5.551,52 R$ 0,00| R$ - 0,00% 186,00| R$ 5.551,52 | 100,00%
1234 SISTEMA FM-200 R$ 54.307,73 R$ R$ - R$ 54.307,73

SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE
12.34.1 ccu PCI_021 éfg.:_‘gé;ﬁg;g% f;?gﬁg;ig%:fg;g Fﬁi@o,sgljigéoﬂééogoﬁ :ﬁggﬁ [} 100| RS  44.196,70| R$ 54.307,73 | R$ 54.307,73 R$ 0,00| R$ - 0,00% 1,00( R$ 54.307,73 | 100,00%
QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200

12.4 PAVIMENTO 02 R$ 141.002,39 R$ R$ - R$ 141.002,39

12.4.1 HIDRANTES R$ 7.873,40 R$ R$ - R$ 7.873,40

12.4.1.1 SINAPI 92367 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 550| RS 108,65 R$ 13351 | R$ 734,28 R$ 0,00| R$ - 0,00% 5,50| R$ 734,28 | 100,00%
12412 | SINAPI 92642 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 2,00] RS 178,13| R$ 218,88 | RS 437,76 R$ 0,00| R$ - 0,00% 2,00| R$ 437,76 | 100,00%
12.4.1.3 ORSE 1521 ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, -2.1/2" UN 2,00] R$ 140,56| R$ 172,72 | R$ 34543 R$ 0,00| R$ - 0,00% 2,00| R$ 34543 | 100,00%
12414 | SINAPI 20963 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, -90 X 60 X 17 CM UN 2,00] R$ 487,63| RS 599,19 | R$ 1.198,37 R$ 0,00| R$ - 0,00% 2,00| R$ 1.198,37 [ 100,00%)
12415 | SINAPI 20971 g:‘fvi f_’:/Rf\ CONEXAO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RAPIDO, - DUPLA-| ) 2,00 R$ 15,91| R$ 19,55 | R$ 39,10 R$ 0,00| R$ - 0,00% 2,00| R$ 39,10 | 100,00%;
12416 | SINAPI 37554 ESGUICHO JATO REGULAVEL, - 1.1/2" 40MM UN 2,00 R$ 196,24| R$ 241,13 | R$ 482,27 R$ 0,00| R$ - 0,00% 2,00| R$ 482,27 | 100,00%
12417 | SINAPI 21034 MANGUEIRAS, -1.1/2" 15M UN 4,00] R$ 718,71| R$ 883,13 | RS 3.532,53 R$ 0,00| R$ - 0,00% 4,00| R$ 3.532,53 | 100,00%




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDIGAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug.ﬁo das obras de ref?rma, e moder das i fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.° 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
e JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 0511012023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
‘éz'n"‘rr:t‘; R$ 6.100.000,00 Data Ordem de Servico  |14/06/2023 Saldo da Planilha R$ 4.946.938,99

12418 | SINAPI 92377 NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVEL, -2.1/2" UN 2,00 R$ 80,25 R$ 98,61 | R$ 197,22 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 197,22 [ 100,00%;
12419 | SINAPI 20972 REDUGAO GIRATORIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATAO, -2.1/2" X 1.1/2" UN 2,00] R$ 119,35 R$ 146,65 | RS 293,31 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 293,31| 100,00%
124110 [ SINAPI 103019 [REGISTRO GLOBO, -2 1/2"45° UN 2,00] RS 184,25 R$ 226,40 | RS 452,80 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 452,80 | 100,00%
124111 [ SINAPI 20964 |TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, -1.1/2" UN 2,00 R$ 65,24| R$ 80,17 | R$ 160,33 RS 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 160,33 [ 100,00%;
1242 PREVENTIVO R$ 16.869,04 R$ R$ R$ 16.869,04

12.4.21 ORSE 12016 |ALARME DE INCENDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL (S) UN 2,00] R$ 19597| R$ 240,80 | RS 481,61 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 481,61| 100,00%
12.4.2.2 ORSE 12018 |ALARME DE INCENDIO - DETECTOR OPTICO DE FUMAGA ENDEREGAVEL (S) UN 52,00 RS 215,73| R$ 265,08 | RS 13.784,33 R$ 0,00| R$ 0,00% 52,00 R$ 13.784,33 | 100,00%
12423 | SINAPI 101908 |EXTINTOR PORTATIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC UN 500] R$ 261,85| R$ 321,75 | R$ 1.608,77 R$ 0,00| R$ 0,00% 5,00| R$ 1.608,77 [ 100,00%)
12424 | SINAPI 97599 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS UN 2500 R$ 21,85 R$ 26,85 | R$ 671,22 R$ 0,00| R$ 0,00% 25,00| R$ 671,22 | 100,00%
12.4.25 ORSE 10446 SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB UN 1,00[ RS 262,95| R$ 323,11 | RS 323,11 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 323,11 100,00%
1243 SPRINKLERS R$ 61.952,22 R$ R$ R$ 61.952,22

12.4.31 SINAPI 790 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 15,00 R$ 20,15| R$ 24,76 | R$ 371,40 R$ 0,00| R$ 0,00% 15,00| R$ 371,40 | 100,00%
12432 | SINAPI 789 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 34,00[ R$ 15,48| R$ 19,02 | R$ 646,73 R$ 0,00| R$ 0,00% 34,00 R$ 646,73 | 100,00%
12433 | SINAPI 788 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 3,00 R$ 27,03 R$ 3321 | R$ 99,64 RS 0,00| R$ 0,00% 3,00| R$ 99,64 | 100,00%,
12434 | SINAPI 787 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 8,00] R$ 43,50| R$ 5345 | RS 427,61 R$ 0,00| R$ 0,00% 8,00| R$ 427,61| 100,00%
12435 | SINAPI 775 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 2,00] R$ 43,50| R$ 5345 | R$ 106,90 RS 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 106,90 [ 100,00%;
12436 | SINAPI 780 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 3" x 1.1/2" UN 1,00| R$ 62,65 R$ 76,98 | RS 76,98 RS 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 76,98 | 100,00%,
12437 | SINAPI 97518 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 1" UN 61,00[ R$ 57,08 R$ 70,14 | R$ 4.27844 RS 0,00| R$ 0,00% 61,00 R$ 4.27844 | 100,00%
12438 | SINAPI 97522 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" UN 27,00 RS 117,26| R$ 144,09 | R$ 3.890,32 R$ 0,00| RS 0,00% 27,00 R$ 3.890,32 | 100,00%
12439 | SINAPI 97520 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 22,00[ R$ 83,03 R$ 102,03 | R$ 2.244,55 R$ 0,00| R$ 0,00% 22,00 R$ 2.244,55 | 100,00%
124310 [ SINAPI 92944 COTOVELO DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 500] R$ 36,58| R$ 44,95 | RS 224,74 R$ 0,00| R$ 0,00% 5,00| R$ 224,74 | 100,00%
124311 [ SINAPI 95696 SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 UN 101,00| R$ 29,83| R$ 36,65 | R$ 3.702,09 R$ 0,00| RS 0,00% 101,00 R$ 3.702,09 | 100,00%
124312 | SINAPI 97535 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 25 MM - 1" M 15947| R$ 47,63| R$ 58,53 | R$ 9.333,22 R$ 0,00| R$ 0,00% 159,47| R$ 9.333,22| 100,00%
124313 [ SINAPI 92652 |TUBO DE AGO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/4" M 80,96| R$ 58,10| R$ 71,39 | R$ 5.779,87 R$ 0,00| R$ 0,00% 80,96| R$ 5.779,87 | 100,00%
124314 | SINAPI 92653 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2" M 105,72| R$ 66.47| R$ 81,68 | RS 8.634,85 R$ 0,00| R$ 0,00% 105,72| R$ 8.634,85 | 100,00%
12.4.3.15 | SINAPI 92654 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 50 MM - 2" M 769| R$ 91,85 R$ 112,86 | RS 867,92 R$ 0,00| R$ 0,00% 7,69 R$ 867,92 | 100,00%
12.4.3.16 | SINAPI 92655 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 61,92 RS 112,38| R$ 138,09 | R$ 8.550,51 R$ 0,00| R$ 0,00% 61,92| R$ 8.550,51 | 100,00%
124317 | SINAPI 92656 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 80 MM - 3" M 572 RS 147,95 R$ 181,80 | RS 1.039,88 R$ 0,00| R$ 0,00% 5,72| R$ 1.039,88 [ 100,00%)
12.4.3.18 | SINAPI 92681 TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 1" UN 9,00| R$ 43,72| R$ 5372 | R$ 483,50 R$ 0,00| R$ 0,00% 9,00| R$ 483,50 | 100,00%
12.43.19 | SINAPI 92682 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 1,00 R$ 56,21| R$ 69,07 | R$ 69,07 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 69,07 | 100,00%;
124320 | SINAPI 92685  |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 9,00 Rs 153,02| R$ 188,03 | RS 1.692,24 R$ 0,00| R$ 0,00% 9,00| R$ 1.692.24 [ 100,00%)
124321 | SINAPI 92686 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 3" UN 1,00 R$ 197,46| R$ 242,63 | RS 242,63 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 242,63 | 100,00%
124322 | SINAPI 92044 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 29,00 R$ 36,58| R$ 44,95 | R$ 1.303,51 RS 0,00| R$ 0,00% 29,00 R$ 1.303,51 [ 100,00%)
124323 | SINAPI 97503 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 33,00] R$ 62,07| R$ 76,27 | R$ 2.516,91 RS 0,00| R$ 0,00% 33,00 R$ 251691 100,00%
124324 | SINAPI 97509 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 1,00 R$ 119,36| R$ 146,67 | RS 146,67 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00[ R$ 146,67 | 100,00%,
124325 | SINAPI 92047 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" UN 2,00| R$ 51,84| R$ 63,70 | R$ 127,40 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 127,40 [ 100,00%,
124326 | SINAPI 92049 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 7,00] R$ 81,89| R$ 100,62 | RS 704,37 R$ 0,00| R$ 0,00% 7,00| R$ 704,37 | 100,00%
124327 | SINAPI 97509 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 6,00 RS 119,36| R$ 146,67 | RS 880,00 R$ 0,00| R$ 0,00% 6,00| R$ 880,00 | 100,00%
124328 | SINAPI 92911 TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 1,00 R$ 9321| R$ 114,53 | RS 114,53 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 114,53 [ 100,00%,
124329 | SINAPI 97515 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 3" x 2.1/2" UN 1,00 R$ 310,23| R$ 381,20 | R$ 381,20 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00[ R$ 381,20 | 100,00%
124330 | SINAPI 92938 LUVA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" UN 101,00| R$ 24,29| R$ 29,85 | R$ 3.014,54 R$ 0,00| R$ 0,00% 101,00 R$ 3.014,54 | 100,00%
1244 SISTEMA FM-200 R$ 54.307,73 R$ R$ RS 54.307,73

SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE
12.4.4.1 ccu PCI_021 éf;gg;ﬁg;g% f;?_gl[?g;fg%:fg;ga Fﬁ?@o;sgigéoﬂéogoﬁ :ﬁggﬁ [} 100| RS  44.196,70| R$ 54.307,73 | R$ 54.307,73 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 54.307,73 | 100,00%
QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200

12.5 TO 03 R$ 146.544,26 R$ R$ R$ 146.544,26

12.5.1 HIDRANTES R$ 16.427,05 R$ R$ R$ 16.427,05

125.1.1 SINAPI 94473 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 6,00] R$ 108,11| R$ 132,84 | RS 797,06 RS 0,00| R$ 0,00% 6,00| R$ 797,06 | 100,00%
12512 | SINAPI 92367 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 60,32| RS 108,65 R$ 13351 | R$ 8.053,10 R$ 0,00| R$ 0,00% 60,32| R$ 8.053,10 | 100,00%
12513 | SINAPI 92642 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 4,00] RS 178,13 R$ 218,88 | RS 875,53 R$ 0,00| R$ 0,00% 4,00| R$ 875,53 | 100,00%
12514 ORSE 1521 ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, -2.1/2" UN 2,00] R$ 140,56| R$ 172,72 | R$ 34543 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 34543 | 100,00%
12515 | SINAPI 20963 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, -90 X 60 X 17 CM UN 2,00] RS 487,63| R$ 599,19 | RS 1.198,37 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 1.198,37 [ 100,00%)
12516 | SINAPI 20971 g:'/AVf( f_’:lRf\ CONEXAO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RAPIDO, - DUPLA-| ) 2,00 R$ 15,91| R$ 19,55 | R$ 39,10 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 39,10 | 100,00%;
1251.7 | SINAPI 37554 ESGUICHO JATO REGULAVEL, - 1.1/2" 40MM UN 2,00 R$ 196,24| R$ 241,13 | R$ 482,27 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 482,27 | 100,00%
12518 | SINAPI 21034 MANGUEIRAS, -1.1/2" 15M UN 4,00] R$ 718,71| R$ 883,13 | RS 3.532,53 R$ 0,00| R$ 0,00% 4,00| R$ 3.532,53 | 100,00%
12519 | SINAPI 92377 NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVEL, -2.1/2" UN 2,00 R$ 80,25 R$ 98,61 | R$ 197,22 RS 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 197,22 [ 100,00%;
125110 [ SINAPI 20972 REDUGAO GIRATORIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATAO, -2.1/2" X 1.1/2" UN 2,00 R$ 119,35 R$ 146,65 | RS 293,31 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 293,31| 100,00%
125111 [ SINAPI 103019 [REGISTRO GLOBO, -2 1/2" 45° UN 2,00] RS 184,25 R$ 226,40 | RS 452,80 R$ 0,00| RS 0,00% 2,00| R$ 452,80 | 100,00%
125112 | SINAPI 20964 |TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, -1.1/2" UN 2,00 R$ 65,24| R$ 80,17 | R$ 160,33 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 160,33 [ 100,00%;




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-
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LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.° 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
e JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 0511012023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
‘éz'n"‘rr:t‘; R$ 6.100.000,00 Data Ordem de Servico  |14/06/2023 Saldo da Planilha R$ 4.946.938,99

1252 PREVENTIVO R$ 17.160,97 R$ R$ R$ 17.160,97

125.2.1 ORSE 12016 |ALARME DE INCENDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL (S) UN 2,00] R$ 195,97| R$ 240,80 | RS 481,61 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 481,61| 100,00%
125.2.2 ORSE 12018 |ALARME DE INCENDIO - DETECTOR OPTICO DE FUMAGA ENDEREGAVEL (S) UN 5300 RS 215,73| R$ 265,08 | RS 14.049.41 R$ 0,00| R$ 0,00% 53,00 R$ 14.04941 | 100,00%
12523 | SINAPI 101908 |EXTINTOR PORTATIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC UN 500] RS 261,85| R$ 321,75 | R$ 1.608,77 R$ 0,00| R$ 0,00% 5,00| R$ 1.608,77 [ 100,00%)
12524 | SINAPI 97599 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS UN 26,00[ R$ 21,85 R$ 26,85 | R$ 698,07 R$ 0,00| R$ 0,00% 26,00 R$ 698,07 | 100,00%
12525 ORSE 10446 SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB UN 1,00[ R$ 262,95| R$ 323,11 | RS 323,11 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 323,11 100,00%
1253 SPRINKLERS R$ 58.648,51 R$ R$ R$ 58.648,51

125.3.1 SINAPI 790 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1.1/4" UN 14,00 R$ 20,15| R$ 24,76 | RS 346,64 R$ 0,00| R$ 0,00% 14,00| R$ 346,64 | 100,00%
12532 | SINAPI 789 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 34,00[ R$ 15,48| R$ 19,02 | R$ 646,73 R$ 0,00| R$ 0,00% 34,00 R$ 646,73 | 100,00%
12533 | SINAPI 788 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 3,00 R$ 27,03 R$ 3321 | R$ 99,64 RS 0,00| R$ 0,00% 3,00| R$ 99,64 | 100,00%,
12534 | SINAPI 787 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 8,00 R$ 43,50| R$ 5345 | R$ 427,61 R$ 0,00| R$ 0,00% 8,00| R$ 427,61| 100,00%
12535 | SINAPI 775 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 2,00] R$ 43,50| R$ 5345 | R$ 106,90 RS 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 106,90 [ 100,00%;
12536 | SINAPI 780 BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 3" x 1.1/2" UN 1,00| R$ 62,65 R$ 76,98 | R$ 76,98 RS 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 76,98 | 100,00%,
12537 | SINAPI 92681 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1" UN 62,00[ R$ 43,72 R$ 53,72 | R$ 3.330,76 RS 0,00| R$ 0,00% 62,00 R$ 3.330,76 | 100,00%
12538 | SINAPI 92653 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" UN 2500 R$ 66.47| R$ 81,68 | R$ 2.041,91 RS 0,00| R$ 0,00% 25,00| R$ 2.041,91| 100,00%
12539 | SINAPI 92682 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 22,00[ R$ 56,21| R$ 69,07 | R$ 1.519,53 RS 0,00| R$ 0,00% 22,00 R$ 1.519,53 [ 100,00%)
125310 [ SINAPI 92686 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 3" UN 1,00[ R$ 197,46| R$ 242,63 | RS 242,63 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 242,63 | 100,00%
125311 [ SINAPI 92944 COTOVELO DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 6,00 R$ 36,58| R$ 44,95 | RS 269,69 R$ 0,00| R$ 0,00% 6,00| R$ 269,69 | 100,00%
125312 | SINAPI 95696 SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 UN 101,00| R$ 29,83| R$ 36,65 | R$ 3.702,09 R$ 0,00| R$ 0,00% 101,00 R$ 3.702,09 | 100,00%
125313 | SINAPI 97535 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 25 MM - 1" M 164,81) R$ 47,63| R$ 58,53 | R$ 9.645,75 R$ 0,00| R$ 0,00% 164,81| R$ 9.645,75 | 100,00%
125314 [ SINAPI 92652 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/ M 77.30[ R$ 58,10| R$ 71,39 | R$ 5.518,58 R$ 0,00| RS 0,00% 77,30| R$ 5.518,58 | 100,00%
125315 | SINAPI 92653 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2' M 104,30| R$ 66.47| R$ 81,68 | RS 8.518,87 R$ 0,00| R$ 0,00% 104,30| R$ 8.518,87 | 100,00%
12.53.16 | SINAPI 92654 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 50 MM - 2" M 7.69] R$ 91,85 R$ 112,86 | RS 867,92 R$ 0,00| RS 0,00% 7,69 R$ 867,92 | 100,00%
125317 | SINAPI 92655 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 61,76| RS 112,38| R$ 138,09 | R$ 8.528,41 R$ 0,00| R$ 0,00% 61,76| R$ 8.528,41| 100,00%
125318 | SINAPI 92656 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 80 MM - 3" M 586 RS 147,95| R$ 181,80 | RS 1.065,33 R$ 0,00| R$ 0,00% 5,86 R$ 1.065,33 [ 100,00%)
125319 | SINAPI 92681 TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 1" UN 1000 R§ 43,72| R$ 5372 | R$ 537,22 R$ 0,00| R$ 0,00% 10,00| R$ 537,22 100,00%
125320 | SINAPI 92685  |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 9,00 R$ 153,02| R$ 188,03 | RS 1.692,24 R$ 0,00| R$ 0,00% 9,00| R$ 1.692.24 [ 100,00%)
125321 | SINAPI 92686 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 3" UN 1,00 R$ 197,46| R$ 242,63 | RS 242,63 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00[ R$ 242,63 | 100,00%
125322 | SINAPI 92044 |TE DE REDUCAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" X 1" UN 28,00] R$ 36,58| R$ 44,95 | R$ 1.258,56 RS 0,00| R$ 0,00% 28,00 R$ 1.258,56 [ 100,00%)
125323 | SINAPI 97503 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" X 1" UN 34,00] R$ 62,07| R$ 76,27 | R$ 2.593,18 RS 0,00| R$ 0,00% 34,00 R$ 2.593,18 | 100,00%
125324 | SINAPI 97509 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/2" UN 1,00 R$ 119,36| R$ 146,67 | RS 146,67 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00[ R$ 146,67 | 100,00%,
125325 | SINAPI 92047 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2" X 1.1/4" UN 2,00| R$ 51,84| R$ 63,70 | R$ 127,40 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 127,40 [ 100,00%,
125326 | SINAPI 92049 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 7,00] R$ 81,89| R$ 100,62 | R$ 704,37 R$ 0,00| R$ 0,00% 7,00| R$ 704,37 | 100,00%
125327 | SINAPI 97509 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 6,00 Rs 119,36| R$ 146,67 | RS 880,00 R$ 0,00| R$ 0,00% 6,00| R$ 880,00 | 100,00%
125328 | SINAPI 92911 TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 1,00 R$ 93,21| R$ 114,53 | R$ 114,53 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 114,53 [ 100,00%,
125329 | SINAPI 97515 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 3" x 2.1/2" UN 1,00 R$ 310,23| R$ 381,20 | R$ 381,20 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00 R$ 381,20 | 100,00%
125330 | SINAPI 92938 LUVA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" UN 101,00| R$ 24,29| R$ 29,85 | R$ 3.014,54 R$ 0,00| R$ 0,00% 101,00 R$ 3.014,54 | 100,00%
1254 SISTEMA FM-200 R$ 54.307,73 R$ R$ RS 54.307,73

SISTEMA FM-200 - COM CILINDRO FM-200 - 100 LB/ 44 L C/ CARGA DE 34KG DE
125.4.1 ccu PCI_021 éf;gg;ﬁg;g% f;?_gl[?g;fg%:fg;ga Fﬁ?@o;sgigéoﬂéogoﬁ :ﬁggﬁ [} 100| RS  44.196,70| R$ 54.307,73 | RS 54.307,73 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 54.307,73 | 100,00%
QUADRO DE COMANDO P/ SISTEMA FM-200

12,6 PAVIMENTO 04 R$ 85.841,34 R$ R$ R$ 85.841,34

12.6.1 HIDRANTES R$ 5.638,99 R$ R$ R$ 5.638,99

12.6.1.1 SINAPI 94473 COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 4,00 R$ 108,11| R$ 132,84 | RS 531,37 RS 0,00| R$ 0,00% 4,00| R$ 531,37 | 100,00%
1261.2 | SINAPI 92367 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" M 13,16] RS 108,65 R$ 13351 | R$ 1.756,94 R$ 0,00| R$ 0,00% 13,16| R$ 1.756,94 [ 100,00%)
12.6.1.3 ORSE 1521 ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA, -2.1/2" UN 1,00[ R$ 140,56| R$ 172,72 | R$ 172,72 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 172,72 [ 100,00%;
12614 | SINAPI 20963 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS, -90 X 60 X 17 CM UN 1,00[ R$ 487,63| RS 599,19 | RS 599,19 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 599,19 | 100,00%
12615 | SINAPI 20971 g:'/AVf( f_’:lRf\ CONEXAO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RAPIDO, - DUPLA-| ) 1,00 R$ 15,91| R$ 19,55 | R$ 19,55 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00 R$ 19,55 [ 100,00%
12616 | SINAPI 37554 ESGUICHO JATO REGULAVEL, - 1.1/2" 40MM UN 1,00[ R$ 196,24| R$ 241,13 | R$ 241,13 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 241,13 | 100,00%
12617 | SINAPI 21034 MANGUEIRAS, -1.1/2" 15M UN 2,00] R$ 718,71| R$ 883,13 | RS 1.766,26 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 1.766,26 | 100,00%)
12618 | SINAPI 92377 NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVEL, -2.1/2" UN 1,00| R$ 80,25 R$ 98,61 | R$ 98,61 RS 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 98,61 | 100,00%,
12619 | SINAPI 20972 REDUGAO GIRATORIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATAO, -2.1/2" X 1.1/2" UN 1,00[ R$ 119,35 R$ 146,65 | RS 146,65 RS 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 146,65 | 100,00%,
126110 [ SINAPI 103019 [REGISTRO GLOBO, -2 1/2" 45° UN 1,00[ RS 184,25 R$ 226,40 | RS 226,40 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 226,40 | 100,00%
126111 [ SINAPI 20964 |TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, -1.1/2" UN 1,00| R$ 65,24| R$ 80,17 | R$ 80,17 RS 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 80,17 | 100,00%,
12,62 PREVENTIVO R$ 2.599,29 R$ R$ R$ 2.509,29

12.6.2.1 ORSE 12016 |ALARME DE INCENDIO - ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL (S) UN 1,00[ R$ 195,97| R$ 240,80 | RS 240,80 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 240,80 | 100,00%
12.6.2.2 ORSE 12018 EXTINTOR PORTATIL - EXTINTOR CO2 4KG BC UN 1,00[ R$ 215,73| R$ 265,08 | RS 265,08 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 265,08 | 100,00%
12623 | SINAPI 101908 |EXTINTOR PORTATIL - EXTINTOR PQS 4KG ABC UN 4,00] RS 261,85| R$ 321,75 | RS 1.287,02 R$ 0,00| R$ 0,00% 4,00| R$ 1.287,02 [ 100,00%)
12624 | SINAPI 97599 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS UN 18,00 R$ 21,85 R$ 26,85 | R$ 483,28 R$ 0,00| R$ 0,00% 18,00| R$ 483,28 | 100,00%




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ao das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
S, JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 05/10/2023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
12625 | ORSE 10446 |SIRENE - BITONAL 24VCC - 105DB UN 1,00] Rs 262,95| R$ 323,11 | RS 323,11 RS 0,00] RS 0,00% 1,00| Rs 323,11| 100,00%
126.3 SPRINKLERS R$ 38.028,22 RS RS R$ 38.028,22
126,31 ccu PCI_100 | BOMBA SCHNEIDER - BC-22 R/F 2 15 CV, OU EQUIVALENTE UN 100 RS 1048262 Rs 12.880,76 | RS 12.880,76 RS 0,00] RS 0,00% 1,00| Rs 12.880,76 | 100,00%
12632 | SINAPI 790 |BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-1.1/2" X 114" UN 6.00] RS 20,15| RS 24,76 | R$ 148,56 RS 0,00] RS 0,00% 6.00| RS 148,66 | 100,00%
12633 | SINAPI 789 |BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-1.1/4" X 1" UN 10,00] Rs 1548| RS 19,02 | RS 190,21 RS 0,00] RS 0,00% 10,00 R$ 190,21| 100,00%
12634 | SINAPI 788 |BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-2" X 1.1/2" UN 2.00] R$ 27,03| RS 3321 | Rs 66.43 RS 0,00] RS 0,00% 2,00/ RS 66,43 | 100,00%
12635 | SINAPI 787 |BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/2" UN 1,00 Rs 43,50| RS 53.45 | RS 53.45 RS 0,00] RS 0,00% 1,00| Rs 53.45 | 100,00%
12636 | SINAPI 775 |BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 2" UN 2,00] Rs 43,50| RS 53.45 | R$ 106,90 RS 0,00] RS 0,00% 2,00/ R$ 106,90 | 100,00%
12637 | SINAPI 92681 |COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 101" UN 13,00] Rs 43.72| R$ 53,72 | R§ 698,39 RS 0,00] RS 0,00% 13,00 R 698,39 | 100,00%
12638 | SINAPI 92653 |COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 1.1/ UN 6.00] RS 66.47| RS 81,68 | RS 490,06 RS 0,00] R$ 0,00% 6,00 R$ 490,06 | 100,00%
12639 | SINAPI 92682 |COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 1.1/4 UN 12,00 Rs 56.21| RS 69,07 | R§ 966,97 RS 0,00| RS 0,00% 14,00 RS 966,97 | 100,00%
126310 | SINAPI 97526 | COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-2.1/2" UN 4.00] Rs 334,35 R$ 410,84 | RS 1643,36 RS 0,00] RS 0,00% 4,00| RS 164336 100,00%
126311 | SINAPI 92686 |COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-3" UN 4.00] Rs 197,46| RS 242,63 | RS 970,53 RS 0,00] RS 0,00% 4,00| RS 970,53 | 100,00%
126312 | SINAPI 95696 | SPRINKLER - DN 15 - FATOR K 80 UN 2500] R$ 29,83 RS 36,65 | R$ 916,36 RS 0,00] RS 0,00% 25,00| RS 916,36 | 100,00%
126313 | SINAPI 97535 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 25 MM - 1" v 36,88] RS 47,63| RS 58,53 | RS 2.158.46 RS 0,00] RS 0,00% 36,88 RS 215846 | 100,00%
126314 | SINAPI 92652 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 32 MM - 1.1/ Y 46,65 RS 58,10| RS 71,39 | R§ 333042 RS 0,00] RS 0,00% 46,65 RS 333042 | 100,00%
126315 | SINAPI 92653 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 40 MM - 1.1/2" Y 1271 Rs 66.47| RS 81,68 | RS 1038,11 RS 0,00] RS 0,00% 1271| Rs 1038,11| 100,00%
126316 | SINAPI 92654 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 50 MM - 2° v 7.12| Rs 91,85 RS 112,86 | RS 803,58 RS 0,00] RS 0,00% 7.12| Rs 803,58 | 100,00%
126317 | SINAPI 92655 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 65 MM - 2.1/2" Y 37,09] Rs 112,38 RS 138,09 | RS 5.163,17 RS 0,00] RS 0,00% 37,39 RS 5.163,17 | 100,00%
126318 | SINAPI 92656 | TUBO DE AGO GALVANIZADO - 80 MM - 3" v 1956| RS 147,95 RS 181,80 | RS 366595 RS 0,00] RS 0,00% 19,56| RS 356595 | 100,00%
126319 | SINAPI 92685 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-2.1/2" UN 2,00] Rs 153,02| R$ 188,03 | RS 376,05 RS 0,00] RS 0,00% 2,00/ R$ 376,05 | 100,00%
126320 | SINAPI 92944 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 1.1/2" X 1" UN 500] RS 36,58 RS 44,95 | Rs 224,74 RS 0,00] RS 0,00% 500| RS 224,74 | 100,00%
126321 | SINAPI 97506 | TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 1.1/2" x 1.1/4" UN 1,00 Rs 78,29 RS 96,20 | RS 96,20 RS 0,00] RS 0,00% 100| Rs 96,20 | 100,00%
126322 | SINAPI 97503 | TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10- 114" X 1" UN 10,00] Rs 62,07| RS 76,27 | R$ 762,70 RS 0,00] RS 0,00% 10,00 R$ 762,70 | 100,00%
12.6.3.23 SINAPI 97509 TE DE REDUCAD, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-2" X 1.1/2" UN 1,00 RS 119,36 R$ 146,67 | RS 146,67 R$ 0,00| R$ 0,00%: 1,00 R$ 146,67 100,00%
12.6.3.24 SINAPI 92947 TE DE REDUCAD, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 -2" X 1.1/4" UN 1,00 R$ 51,84| R$ 63,70 | RS 63,70 R$ 0,00| R$ 0,00%: 1,00 R$ 63,70 100,00%
12.6.3.25 SINAPI 92949 TE DE REDUCAD, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 -2.1/2" X 1.1/2" UN 2,00 R$ 81,89 R$ 100,62 | R$ 201,25 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00 R$ 201,25 100,00%
12.6.3.26 SINAPI 92911 TE DE REDUCAD, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" X 1.1/4" UN 2,00 R$ 93,21| R$ 114,53 | RS 229,07 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00 R$ 229,07 100,00%
12.6.3.27 SINAPI 92938 LUVA DE REDu(;AD, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1" X 1/2" UN 25,00 R$ 24,29| R$ 29,85 | RS 746,17 R$ 0,00| R$ 0,00% 25,00| R$ 746,17 100,00%
1264 EQUIPAMENTOS - CASA DE BOMBAS RS 39.574,84 RS RS RS 39.574,84
12.6.4.1 ccu PCI_101 ;EE:ROBDMBA - MOTOR 12,5CV, VAZAO 47,97M*H, ALTURA MANOMETRICA 34.50) )y 100 RS 6.734,69| RS 827541 | RS 8.275.41 RS 000| RS 0,00% 1,00| R$ 827541 100,00%
12642 | SINAPI 102118 |ELETROBOMBA - MOTOR 2CV, VAZAO 1,20M%H, ALTURA MANOMETRICA 52 MCA UN 100( RS 1.867,62| RS 229488 | Rs 220488 RS 0,00| RS 0,00% 1,00| Rs 220488 | 100,00%
12643 ccu PCI_101 ;EE:ROBDMBA - MOTOR 12,5CV, VAZAO 24,46 M’H, ALTURA MANOMETRICA 57.99| ; 100 RS 6.734,69| RS 827541 | RS 8.275.41 RS 000| RS 0,00% 1,00| R$ 827541 100,00%
12644 ccu PCI_102 ?}L?Jlléigll())ODE COMANDO - QUADRO DE FORCA E CONTROLE P/ MOTOR 2CV| 100 RS 4.322,64| Rs 5311,55 | RS 531155 RS 000| RS 0,00% 1,00| R$ 5311,55| 100,00%
12645 ccu PCI_103 '?}L?Jléi;%ODE COMANDO - QUADRO DE FORGA E CONTROLE P/ MOTOR 125CV[ 200| RS 2.896,63| RS 3559,30 | RS 7.118,60 RS 000| RS 0,00% 2,00| RS 711860 | 100,00%
12.6.4.6 ORSE 9670 PRESSOSTATO - PRESSOSTATO COM AJUSTE DUPLO E INDEPENDENTE UN 3,00 R$ 187,41 R$ 230,28 | R$ 690,85 R$ 0,00| R$ 0,00% 3,00| R$ 690,85 100,00%
12.6.4.7 SINAPI 101917 MANOMETRO - MANOMETRO 1/2" C/ ESCALA DE LEITURA DE 0 A 200 LB/POL? UN 2,00 R$ 130,74| R$ 160,65 | RS 321,30 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 321,30 100,00%
12648 ccu PCI_104 gg\;‘ggﬁmﬁ ; Zg&ss"‘o - CILINDRO  DE PRESSAO, DIAMETRO 150MM,| 200| RS 219,64| R$ 269,89 | RS 539,78 RS 000| RS 0,00% 2,00| RS 539,78 | 100,00%
12649 | ORSE 072 [ O AL VLA DE GOVERNO E ALARME 3" P/ SISTEMA DE| 1,00] R$  549089| RS 6.747,06 | R$ 6.747,06 RS 0,00| Rs 0,00% 1,00\ R$ 6.747,06| 100,00%
13 INSTALAGOES ELETRICAS RS 363.196,88 RS RS RS 363.196,88
132 SUBSOLO RS 144.801,34 RS RS RS 144.801,34
13.24 INSTALAGOES ELETRICAS RS 19.359,94 RS RS RS 19.350,94
13.2.11 SINAPI 91997 TOMADA MONOFASICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA UN 6,00[ R$ 27,69 R$ 34,02 | RS 204,15 R$ 0,00| R$ 0,00%: 6,00| R$ 204,15 100,00%
13.2.15 SINAPI 91953 INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO UN 6,00[ R$ 21,63| R$ 26,58 | RS 159,47 R$ 0,00| R$ 0,00% 6,00| R$ 159,47 100,00%
13.21.9 ccu ELE 415 Egﬁ‘T\/EALCSergOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAGAO REAL POSTE OU| )y 200| RS 123,40| R$ 151,63 | RS 303,26 RS 000| RS 0,00% 2,00| RS 303,26 | 100,00%
13.2.1.10 SINAPI 91834 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, D= @ 3/4”. TIGRE OU EQUIV. M 100,00| R$ 8,40| R$ 10,32 | R$ 1.032,17 R$ 0,00| R$ 0,00% 100,00 R$ 1.032,17 100,00%
132414 | SINAPI 91926 [CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEGAO 2,6 mm2, 450/750 V - FLEXIVEL M 165,00] RS 377| RS 463 |Rs 764,36 RS 0,00| RS 0,00% 165,00| RS 764,36 | 100,00%
132415 | SINAPI 91928 [CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEGAO 4 mm2, 450/750 V - FLEXIVEL M 55,00| RS 587| RS 721 |Rs 396,71 RS 0,00| RS 0,00% 55,00| RS 396,71 | 100,00%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-55/01) COM BARRAMENTO P/
80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR o o
13.2.1.28 ccu QDC_111 TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPACO RESERVA, AG cJ 1,00 RS 899,11| R$ 1.104,80 | R$ 1.104,80 R$ 0,00| R$ 0,00%: 1,00 R$ 1.104,80 100,00%
MONTAGENS ELETRICAS OU EQUIV.
QUADRO DE DlSTRlEUlCAO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-SS/02) COM BARRAMENTO P/|
80A, EQUIPADO COM: 13 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR
132429 | ccu QDC_112 | AR DF 50A - GERAL + 04 DPS 20KA - 27y = 30% ESPAGO RESERVA AG|  © 1,00| Rs 933,05| R$ 114651 | RS 1.146,51 RS 0,00| RS 0,00% 1,00| Rs 114651 | 100,00%
MONTAGENS ELETRICAS OU EQUIV.




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ao das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
N° MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
S, JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 05/10/2023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-85/03) COM BARRAMENTO P/
80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR o o
13.2.1.30 ccu QDC_113 UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - cJ 1,00 R$ 1.074,38| R$ 1.320,17 | R$ 1.320,17 R$ 0,00| R$ 0,00%| 1,00 R$ 1.320,17 100,00%
275V + 30% ESPAGCO RESERVA, AG MONTAGENS ELETRICAS OU EQUIV.
13.2.1.35 SINAPI 92868 CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 UN 12,00| R$ 11,55 R$ 14,19 | R$ 170,31 R$ 0,00| RS 0,00%: 12,00 R$ 170,31 100,00%
132138 | ORSE 9521 |CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA (300 x100)mm UN 500| R$ 76,06| RS 93.46 | RS 467,30 RS 0,00| RS 0,00% 5,00 R$ 467,30 | 100,00%
13.2.1.39 ORSE 9075 "T" PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA (300 x100)mm UN 6,00 R$ 134,60 R$ 165,39 | R$ 992,36 R$ 0,00| R$ 0,00% 6,00| R$ 992,36 100,00%
13.2.1.40 ORSE 9521 CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA (300 x100)mm UN 8,00[ R$ 76,06 R$ 93,46 | RS 747,68 R$ 0,00| R$ 0,00%: 8,00| R$ 747,68 100,00%
13.2.1.41 ORSE 12803 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA (300 x100)mm UN 37,00 R$ 23,90 R$ 29,37 | RS 1.086,60 R$ 0,00| R$ 0,00%: 37,00| R$ 1.086,60 100,00%
132142 | ORSE 9870 |SUPORTE PARA FIXAGAO NO TETO PARA ELETROCALHA METALICA (300x100)mm UN 117,00| RS 6,17| RS 7,58 | Rs 887,04 RS 0,00| RS 0,00% 117,00\ R$ 887,04 | 100,00%
132143 | ORSE 7812 [FLETROCALHA METALICA PERFURADA (600 x 100)mm , SEMI TAMPA, PECA DE 3| 12,00 R$ 143,35| R$ 176,14 | Rs 211374 RS 0,00| Rs 0,00% 12,00| R$ 211374 | 100,00%
132144 | ORSE 7528 |CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA (600 x100)mm UN 1,00] Rs 66,32| RS 8149 RS 8149 RS 0,00| RS 0,00% 1,00[ Rs 8149 | 100,00%
13.2.1.45 ORSE 7528 CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA (600 x100)mm UN 2,00 R$ 66,32| R$ 81,49 | RS 162,98 R$ 0,00| R$ 0,00%: 2,00| R$ 162,98 100,00%
132146 | SINAPI 95787  [CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO"LR" | UN 7.00| RS 23,51| R$ 28,89 | RS 202,22 RS 0,00| RS 0,00% 7,00\ RS 20222 | 100,00%
132447 | SINAPI 95808 [CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO"LL" | UN 6.00| RS 20,56| RS 25,26 | R$ 151,58 RS 0,00| RS 0,00% 6,00\ RS 151,68 | 100,00%
132448 | SINAPI 95777 [CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T” UN 34,00| RS 21,57| R$ 26,50 | RS 901,16 RS 0,00| RS 0,00% 34,00| R$ 901,16 | 100,00%
132449 | SINAPI 95801  [CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4, SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" UN 10,00| Rs 32.45| R$ 3987 RS 398,74 RS 0,00| RS 0,00% 10,00\ R$ 398,74 | 100,00%
13.2.1.50 ORSE 3624 PERFILADO METALICO (38x38)mm, PECA DE 6 METROS UN 40,00 R$ 91,44| R$ 112,36 | RS 4.494 36 R$ 0,00| R$ 0,00% 40,00| R$ 4.494 36 100,00%
13.2.1.51 ORSE 13378 SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 20,00( R$ 2,88 R$ 354 | R$ 70,78 R$ 0,00| R$ 0,00% 20,00 R$ 70,78 100,00%
1322 ILUMINAGAO RS 48.326,62 RS RS RS 48.326,62
LUMINARIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMINIO
EXTRUDADO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO. SISTEMA DE
13224 ccu U1 |G ENTAGAD DO OGO DA LAMPADA. REF: GODIGO 01 1437DI080 FABRIOANTE| UM 10,00| Rs 704,84| RS 866,09 | RS 8.660,89 RS 0,00| RS 0,00% 10,00\ R$ 866089 | 100,00%
INTERPAM OU EQUIVALENTE
PENDENTE FINO PARA |LUM\NAQAO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM
13222 | cou ILU_112  |PERFIL DE ALUMINIO PINTADO POR PINTURA EPOXI OU VINILICA E DIFUSOR EM|  UN 400| Rs 670,66| RS 824,09 | RS 3.296,36 RS 0,00| RS 0,00% 4,00| RS 329636 | 100,00%
POLIMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
13.2.23 ccu ILU_113 Ezlbr\‘/?\LEh'ErERlF|CADO 2M REF.: CODIGO 36 9701 FABRICANTE INTERPAM OU UN 10,00 R$ 277,58 R$ 341,08 | R$ 3.410,83 R$ 0,00| R$ 0,00% 10,00( R$ 3.410,83 100,00%
PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLIMERO E CANOPLA EM AGO TRATADO E
13.2.24 ccu ILU_114 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO. FECHAMENTO MAGNETICO. REF.: UN 2,00 RS 152,49| R$ 187,38 | RS 374,75 R$ 0,00| R$ 0,00%: 2,00| R$ 374,75 100,00%
CODIGO 01 2271 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL
DE ALUMINIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO DE BRANCO|
13225 | ccu ILU_115  |INTERNO E EXTERNO CORES VINILICAS. ALTURA DE INSTALAGAO 1,60 DO PISO AO|  UN 7.00| Rs 207,57| R$ 255,06 | RS 1785,40 RS 0,00| RS 0,00% 7,00| RS 178540 | 100,00%
EIXO DA LUMINARIA REF.. CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU
EQUIVALENTE
ARANDELA PARA AREA EXTERNA FABRICADA EM PERFIL DE ALUMINIO TRATADO E|
13226 | ccu ILU_116  |PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO. FACHO PARA CIMA PARA AREA|  UN 3.00| Rs 124,86 RS 153,42 | R$ 460,27 RS 0,00| RS 0,00% 3,00\ R$ 460,27 | 100,00%
INTERNA REF.: CODIGO 01 6505/GU10 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
PROJETOR EM ALUMINIO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM SISTEMA|
13227 | ccu ILU_117  |ARTICULADO, USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO REF.: CODIGO 01 3159 FABRICANTE|  UN 12,00| R$ 480,40| RS 590,30 | RS 7.083,63 RS 0,00| RS 0,00% 12,00\ R$ 7.08363 | 100,00%
INTERPAM OU EQUIVALENTE
LUMINARIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMINIO|
EXTRUDADO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO E DIFUSOR EM
13229 | ccu [AVRICINN atveincdintlyaasiolionitiusluiseionsyastiiuali i sl il VY 2,00| Rs 547,04| RS 672,19 | RS 1344,38 RS 0,00| RS 0,00% 2,00\ R$ 134438 | 100,00%
EQUIVALENTE
LUMINARIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM
132210 | ccu ILU_120  |PINTURA ELETROSTATICA, TRANSICAO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO.|  UN 24.00| Rs 429,50| RS 527,76 | RS 12.666,20 RS 0,00| RS 0,00% 24,00| R$ 1266620 | 100,00%
REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
LUMINARIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM
132211 | ccu ILU_121  |PINTURA ELETROSTATICA, TRANSIGAO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NA PAREDE, DO|  UN 11,00| Rs 429,50| RS 527,76 | RS 580534 RS 0,00| RS 0,00% 11,00| RS 580534 | 100,00%
FORRO AO TETO. REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
SPOT ARTICULADO COM CORPO EM ALUMINIO E ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA OU VINILICA, RECUO ANTI OFUSCANTE. USA UMA “LAMPLED" AR 70| o o
13.2.2.12 ccu ILU_122 BASE GU10. FIXAGAO EM CANOPLA OU EM TRILHO ELETRIFICADO REF.: CODIGO 01 UN 13,00| R$ 215,26| R$ 264,51 | R$ 3.438,57 R$ 0,00| R$ 0,00% 13,00 R$ 3.438,57 100,00%
3181 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
13.23 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 77.114,78 R$ R$ R$ 77.114,78
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 300 X 100 MM N N
13.2.31 ORSE 764 COM TAMPA, PECA DE 3 METROS, INCLUSIVE CONEXAO M 90,00( R$ 96,70| R$ 118,82 | R$ 10.694,02 R$ 0,00| R$ 0,00%: 90,00 R$ 10.694,02 100,00%
"T" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 300 X 100MM, EM CHAPA DE AGO BITOLA 14, y "
13.232 ORSE 9075 PRE-ZINCADO, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE UN 1,00 RS 134,60 R$ 165,39 | R$ 165,39 R$ 0,00| R$ 0,00%: 1,00 R$ 165,39 100,00%
"L" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 300 X 100MM, EM CHAPA DE AGO BITOLA 14, y "
13.233 ORSE 9075 PRE-ZINCADO, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE UN 4,00 RS 134,60 R$ 165,39 | R$ 661,57 R$ 0,00| R$ 0,00% 4,00 R$ 661,57 100,00%
CURVA VERTICAL 90° EXTERNA PARA ELETROCALHA 200 X 100MM, EM CHAPA DE y "
13.2.34 ORSE 4005 ACO BITOLA 14, PRE-ZINCADA, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE UN 2,00 R$ 47,34| R$ 58,17 | RS 116,34 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 116,34 100,00%




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDIGAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug.ao das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
» P JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 0511012023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
toorae  |Rs 6-100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 300 X 100MM, EM CHAPA DE AGO BITOLA N N
13.2.35 ORSE 9870 14, PRE-ZINCADO, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE UN 90,00( R$ 6,17| R$ 7,58 | R$ 682,34 R$ 0,00| R$ 0,00% 90,00 R$ 682,34 100,00%
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DIAMETRO 1" EM ELETROCALHA, PRE- N y
13.2.36 ORSE 2001 ZINCADA, ELETROPERFIL OU EQUIVALENTE UN 31,00( R$ 417| R$ 5,12 | R$ 158,84 R$ 0,00| R$ 0,00% 31,00| R$ 158,84 100,00%
13237 | SINAPI 98307 | PLACA COM 1 TOMADA RJ45 PARA CAIXA 2X4, PIAL OU EQUIVALENTE UN 4,00] RS 40,17| R$ 49,36 | RS 197,44 RS 0,00] RS 0,00% 4,00| RS 197,44 | 100,00%
13238 | ccu CAB-150 | PLACA COM 2 TOMADAS RJ45 PARA CAIXA 2X4, PIAL OU EQUIVALENTE UN 2500] R$ 80,34| RS 98,72 | R$ 246799 RS 0,00] RS 0,00% 25,00| RS 246799 | 100,00%
13.2.39 SINAPI 98307 g:fféUCE%’\f”:/AISLA_?EDA RJ45, INATALADO EM CODULETE MODELO "E", DAIM. 17, UN 8,00[ R$ 40,17| R$ 49,36 | RS 394,88 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 8,00| R$ 394,88 100,00%
13.2.3.10 ccu CAB-150 s:ﬁngCE%hfjlsgli%¢gAs RJ45, INATALADO EM CODULETE MODELO "E", DAIM. 1", UN 4,00 R$ 80,34| R$ 98,72 | RS 394,88 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 4,00 R$ 394,88 100,00% |
CONECTOR FEMEA UTP CATEGORIA 6 COM TAMPA DE PROTECAO FRONTAR o o
13.2.3.11 SINAPI 39601 ARTICULADA, CORPO EM TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NAO PROPAGANTE UN 78,00 R$ 24,05| R$ 29,55 | RS 2.305,06 R$ 0,00| R$ 0,00% 78,00| R$ 2.305,06 100,00%
132342 | SINAPI a0s99  [CABO UPT 4 DARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NAO| 5.800,00| R$ 5.76| R§ 7,08 | R$ 4105086 RS 0,00| Rs 0,00% 5.800,00| R§ 4105086 | 100,00%
13.2.3.13 SINAPI 92868 CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 UN 4,00 R$ 11,55 R$ 14,19 | R$ 56,77 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 4,00 R$ 56,77 100,00% |
13.2.3.14 SINAPI 92871 CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 4X4 UN 25,00 R$ 14,69( R$ 18,05 | R$ 451,27 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 25,00| R$ 451,27 100,00% |
13.2.3.15 SINAPI 91872 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIM. 1", PECA DE 3 METROS M 99,00( R$ 15,18 R$ 18,65 | R$ 1.846,63 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 99,00 R$ 1.846,63 100,00%
13.2.3.16 ORSE 11773 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DIM. 1", PECA DE 3 METROS UN 85,00 RS 148,12 R$ 182,01 | RS 15.470,50 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 85,00| R$ 15.470,50 100,00% |
133 PAVIMENTO TERREO RS 68.582,04 RS RS RS 68.582,04
13.34 INSTALAGOES ELETRICAS RS 30.251,40 RS RS RS 30.251,40
13.3.1.1 SINAPI 91997 TOMADA MONOFASICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA UN 6,00[ R$ 27,69 R$ 34,02 | RS 204,15 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 6,00| R$ 204,15 100,00% |
13.3.15 SINAPI 91953 INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO UN 6,00[ R$ 21,63| R$ 26,58 | RS 159,47 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 6,00| R$ 159,47 100,00% |
13319 ccu ELE 415 Egﬁ‘T\fAfémgOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAGAO REAL POSTE OU| 13.00| Rs 123,40| RS 151,63 | RS 1.971,20 RS 000| RS 0,00% 13,00| RS 197120 | 100,00%
13.3.1.10 SINAPI 91834 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, D= @ 3/4”. TIGRE OU EQUIV. M 100,00| R$ 8,40| R$ 10,32 | R$ 1.032,17 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 100,00 R$ 1.032,17 100,00% |
133114 | SINAPI 91926 [CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEGAO 2,6 mm2, 450/750 V - FLEXIVEL M 350,00| R$ 377| RS 463 |Rs 162137 RS 0,00| RS 0,00% 350,00| RS 162137 | 100,00%
13.3.1.15 SINAPI 91928 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SECAO 4 mm2, 450/750 V - FLEXIVEL M 43,00 R$ 5,87| R$ 721 | R$ 310,15 RS 0,00| R$ 0,00% 43,00| R$ 310,15 100,00%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-01) COM BARRAMENTO P/
80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 02 DISJUNTORES| o o
13.3.1.24 ccu QDC_118 UNIPOLARES DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 36A - GERAL + + 04 DPS 20KA - UN 1,00 R$ 1.091,20| R$ 1.340,84 | R$ 1.340,84 RS 0,00| R$ 0,00%| 1,00 R$ 1.340,84 100,00%
275V + 30% ESPAGO RESERVA, AG MONTAGENS ELETRICAS OU EQUIV.
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-02) COM BARRAMENTO P/
80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR|
133125 | ccu QDC_119  |UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR|  UN 100{ RS 1.091,20| RS 134084 | RS 1340,84 RS 0,00| RS 0,00% 1,00| Rs 134084 | 100,00%
DE 40A - GERAL + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPACO RESERVA, AG MONTAGENS
ELETRICAS OU EQUIV.
QUADRO DE DlSTRlBUlCAO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-03) COM BARRAMENTO P/|
80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR
133126 | ccu QDC_120 T O O S2m - GERAL + + 04 DS 20KA - 295V + 50% ESPACO RESERVA a0| UM 100{ RS 1.063,00| RS 1306,19 | RS 1306,19 RS 0,00| RS 0,00% 1,00| Rs 130619 | 100,00%
MONTAGENS ELETRICAS OU EQUIV.
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-T-04) COM BARRAMENTO P/
80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR| o o
13.3.1.27 ccu QDC_121 TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAGO RESERVA, AG UN 1,00| R$ 1.063,00| R$ 1.306,19 | R$ 1.306,19 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00 R$ 1.306,19 100,00%
MONTAGENS ELETRICAS OU EQUIV.
133135 | SINAPI 92868 | CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 UN 12,00 Rs 11,55 R 14,19 | RS 170,31 RS 0,00] R$ 0,00% 12,00 R 170,31| 100,00%
13.3.1.43 SINAPI 95787 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" UN 3,00 R$ 23,51 R$ 28,89 | RS 86,67 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 3,00| R$ 86,67 100,00% |
13.3.1.44 SINAPI 95808 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" UN 3,00 R$ 20,56| R$ 2526 | RS 75,79 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 3,00| R$ 75,79 100,00% |
13.3.1.45 SINAPI 95777 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" UN 43,00 R$ 21,57| R$ 26,50 | RS 1.139,70 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 43,00| R$ 1.139,70 100,00% |
13.3.1.46 SINAPI 95801 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" UN 19,00 R$ 32,45| R$ 39,87 | RS 757,60 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 19,00( R$ 757,60 100,00% |
133147 | ORSE 3624 |PERFILADO METALICO (38x38)mm, PEGA DE 6 METROS UN 105,00] Rs 91.44| RS 112,36 | RS 11797,70 RS 0,00] R$ 0,00% 105,00 R$ 1179770 | 100,00%
133148 | SINAPI 39029 |PERFILADO METALICO (36x76)mm, PEGA DE 6 METROS v 9,00] RS 15,81 RS 1943 | R$ 174,84 RS 0,00| RS 0,00% 9,00/ R$ 174,84 | 100,00%
133149 | ORSE 13378 |SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE3/4" UN 39,00] Rs 2,88 RS 354 | RS 138,02 RS 0,00] RS 0,00% 39,00| RS 138,02 | 100,00%
133150 | ccu ILU_113__|TRILHO ELETRIFICADO PRETO, 220V, 2,0m UN 8.00| Rs 277,58 R$ 341,08 | RS 272866 RS 0,00| RS 0,00% 5,00 RS 272866 | 100,00%
133151 | ccu ILU_124 | TRILHO ELETRIFICADO PRETO, 220V, 1,5m UN 1,00] Rs 211,73 Rs 260,17 | RS 260,17 RS 0,00] RS 0,00% 1,00| Rs 260,17 | 100,00%
133152 | ccu ILU_125 | TRILHO ELETRIFICADO PRETO, 220V, 1,0m UN 1,00] Rs 125,89 RS 179,27 | R$ 179,27 RS 0,00| RS 0,00% 1,00| Rs 179,27 | 100,00%
13.3.1.53 ORSE 8358 CANALETA SISTEMA X PIAL, COM DIVISORIAS + ADES 30024 5 x 2, DE 2 METROS M 30,00 R$ 53,04| R$ 65,17 | RS 1.955,22 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 30,00 R$ 1.955,22 100,00%
133154 | ORSE 7803 |COTOVELO 90 GRAUS PARA CANALETA 5% 2 SISTEMA X UN 20,00] Rs 7,93 Rs 9.74 |Rs 194,88 RS 0,00] RS 0,00% 20,00| RS 194,88 | 100,00%
13.3.2 |LUM|NAC§O R$ 38.330,64 R$ R$ R$ 38.330,64
LUMINARIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMINIO|
EXTRUDADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO. SISTEMA DE
133.24 ccu U1 [ NTAGA® DOS FOCOS DAS LAMPADAS. FIRAGAG CHUMBADA AG FORRO. Rer| UM 3.00| Rs 704,84| RS 866,09 | RS 250827 RS 0,00| RS 0,00% 3,00\ RS 259827 | 100,00%
CODIGO 01 1438/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ao das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
S, JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 05/10/2023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
LUMINARIA EMBUTIDA NO TETO COM ACABAMENTO NO FRAME COM SUPERFICIE|
PLANA DIFUSORA RECUADA A 25MM, CORPO EM ALUMINIO TRATADO E PINTADO
13322 | ccu U126 [ D R Aot O e A A e Tl LN 2500| RS 372,82 R$ 458,11 | RS 11452,78 RS 0,00| RS 0,00% 25,00| R$ 1145278 | 100,00%
CODIGO 011493 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLIMERO E CANOPLA EM ACO TRATADO E
13327 | ccu ILU_129  |PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO. FECHAMENTO MAGNETICO. REF:|  UN 4,00| Rs 168,33 RS 206,84 | RS 827,36 RS 0,00| RS 0,00% 4,00| RS 827,36 | 100,00%
CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL|
DE ALUMINIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO DE BRANCO
13.3.28 ccu ILU_115 INTERNO E EXTERNO CORES VINILICAS. ALTURA DE |NSTALA(;AD 1,60 DO PISO AO UN 15,00 R$ 207,57 R$ 255,06 | R$ 3.825,85 R$ 0,00| R$ 0,00% 15,00 R$ 3.825,85 100,00%
EIXO DA LUMINARIA REF. CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU
EQUIVALENTE
ARANDELA PARA AREA EXTERNA FABRICADA EM PERFIL DE ALUMINIO TRATADO E
13.3.29 ccu ILU_116 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO. FACHO PARA CIMA PARA AREA UN 3,00 R$ 124,86| R$ 153,42 | R$ 460,27 R$ 0,00| R$ 0,00%: 3,00| R$ 460,27 100,00%
INTERNA REF.: CODIGO 01 6505/GU10 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
BALIZADOR EMBUTIDO NA PAREDE, COM EFEITO DE LUZ, FABRICADO EM PERFIL DE
ALUMINIO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO. CORPO NA COR BRANCA,
13.3.2.10 ccu ILU_130 PARTE FRONTAL DA LUMINARIA COR VINILICA. ALTURA DE |NSTALQAO 20 CM DO UN 24,00] RS 158,09 R$ 194,26 | RS 4.662,16 R$ 0,00| R$ 0,00% 24,00| R$ 4.662,16 100,00%
PISO AO EIXO DA LUMINARIA REF.: CODIGO 05 6480/107A FABRICANTE INTERPAM OU
EQUIVALENTE
LUMINARIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM
133211 | ccu ILU_120  |PINTURA ELETROSTATICA, TRANSICAO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO.|  UN 10,00| R$ 429,50| RS 527,76 | RS 5277558 RS 0,00| RS 0,00% 10,00\ RS 5277558 | 100,00%
REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
EMBUTIDO QUADRADO COM FOCO RECUADO ORIENTAVEL, FABRICADO EM
ALUMINIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO. FIXAGAO AO
133212 | ccu U131 [ e e ARAEse A T o e | UN 15,00| R$ 135,88 RS 166,97 | RS 250449 RS 0,00| RS 0,00% 15,00\ R$ 250449 | 100,00%
INTERPAM OU EQUIVALENTE
LUMINARIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMINIO
EXTRUDADO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO E DIFUSOR EM o o
13.3.2.14 ccu ILU_119 POLICARBONATO LEITOSO. REF.. CODIGO 05 1448 FABRICANTE INTERPAM OU UN 10,00 R$ 547,04 R$ 672,19 | R$ 6.721,88 R$ 0,00| R$ 0,00% 10,00( R$ 6.721,88 100,00%
EQUIVALENTE
134 PAVIMENTO 01 RS 44.193,75 RS RS RS 4419375
13.44 INSTALAGOES ELETRICAS RS 20.317,15 RS RS RS 20.317,15
13.4.1.1 SINAPI 91997 TOMADA MONOFASICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA UN 6,00[ R$ 27,69 R$ 34,02 | RS 204,15 R$ 0,00| R$ 0,00%: 6,00| R$ 204,15 100,00%
13414 SINAPI 91953 INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO UN 6,00[ R$ 21,63| R$ 26,58 | RS 159,47 R$ 0,00| R$ 0,00% 6,00| R$ 159,47 100,00%
13418 ccu ELE 415 Egﬁ‘T\/EAfé"L‘fFQOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAGAO REAL POSTE OU| )y 2000 R$ 123,40| RS 151,63 | RS 3.032,61 RS 000| RS 0,00% 20,00| R$ 303261 100,00%
13.4.19 SINAPI 91834 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, D= @ 3/4”. TIGRE OU EQUIV. M 120,00| R$ 8,40| R$ 10,32 | R$ 1.238,60 R$ 0,00| R$ 0,00%: 120,00 R$ 1.238,60 100,00%
134113 | SINAPI 91926 [CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEGAO 2,6 mm2, 450/750 V/ - FLEXIVEL M 360,00| RS 377| RS 463 |Rs 1667,69 RS 0,00| RS 0,00% 360,00| RS 1667.69 | 100,00%
134414 | SINAPI 91928 [CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEGAO 4 mm2, 450/750 V - FLEXIVEL M 30,00| R$ 587| RS 721 |Rs 216,39 RS 0,00| RS 0,00% 30,00| R$ 216,39 | 100,00%
QUADRO DE DlSTRlEUlCAO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-01) COM BARRAMENTO P/
80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR
134123 | ccu ADC_129 [ A e A R | uN 100( RS 1.074,38| RS 132017 | RS 132017 RS 0,00| RS 0,00% 1,00| Rs 132017 | 100,00%
275V + 30% ESPAGO RESERVA, AG MONTAGENS ELETRICAS OU EQUIV.
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-02) COM BARRAMENTO P/
80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR o o
13.4.1.24 ccu QDC_130 UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - UN 1,00 R$ 1.074,38| R$ 1.320,17 | R$ 1.320,17 RS 0,00| R$ 0,00%| 1,00 R$ 1.320,17 100,00%
275V + 30% ESPAGCO RESERVA, AG MONTAGENS ELETRICAS OU EQUIV.
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-03) COM BARRAMENTO P/
80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR
134125 | ccu QDC_131 |UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE|  UN 100{ RS 109825 RS 1349,50 | RS 1349,50 RS 0,00| RS 0,00% 1,00| Rs 134950 | 100,00%
50A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPACO RESERVA, AG MONTAGENS
ELETRICAS OU EQUIV.
QUADRO DE DlSTRlEUlCAO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-1P-04) COM BARRAMENTO P/
80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR
134126 | ccu QDC_132 T O O 52 - GERAL + + 04 DPS 20KA - 2950 + 50% ESPACO RESERVA a0| UM 100{ RS 1.063,00| RS 1306,19 | RS 1306,19 RS 0,00| R$ 0,00% 1,00| Rs 130619 | 100,00%
MONTAGENS ELETRICAS OU EQUIV.
13.4.1.33 SINAPI 92868 CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 UN 12,00| R$ 11,55 R$ 14,19 | R$ 170,31 R$ 0,00| R$ 0,00%: 12,00 R$ 170,31 100,00%
134141 | SINAPI 95787  [CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO"LR" | UN 3.00| RS 23,51| R$ 28,89 | RS 86,67 RS 0,00| RS 0,00% 3,00\ RS 86,67 | 100,00%
134142 | SINAPI 95808 [CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO"LL" | UN 3.00| RS 20,56| RS 25,26 | R$ 75,79 RS 0,00| RS 0,00% 3,00\ RS 7579 | 100,00%
134143 | SINAPI 95777 [CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO " UN 23,00| R$ 21,57| R$ 26,50 | RS 609,61 RS 0,00| RS 0,00% 23,00| R$ 609,61 | 100,00%
134144 | SINAPI 95801  [CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4, SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" UN 13,00| Rs 32.45| R$ 3987 RS 518,36 RS 0,00| RS 0,00% 13,00\ R$ 518,36 | 100,00%
13.4.1.45 ORSE 3624 PERFILADO METALICO (38x38)mm, PECA DE 6 METROS UN 110,00| R$ 91,44| R$ 112,36 | RS 12.359,49 R$ 0,00| R$ 0,00% 110,00 R$ 12.359,49 100,00%
13.4.1.46 ORSE 13378 SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE3/4" UN 37,00( R$ 2,88 R$ 354 | R$ 130,94 R$ 0,00| R$ 0,00% 37,00| R$ 130,94 100,00%
134147 | ORSE 8358 |CANALETA SISTEMA X PIAL, COM DIVISORIAS + ADES 30024 5 x 2, DE 2 METROS M 50,00| R$ 53,04| RS 65,17 | RS 3.258,71 RS 0,00| RS 0,00% 50,00| RS 3.268,71| 100,00%
13.4.1.48 ORSE 7803 COTOVELO 90 GRAUS PARA CANALETA 5x 2 SISTEMA X UN 30,00( R$ 7,93| R$ 9,74 | R$ 292,33 R$ 0,00| R$ 0,00%: 30,00 R$ 292,33 100,00%
1342 ILUMINAGAO RS 14.876,60 RS RS RS 14.876,60




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ao das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
I, JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 0511012023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
PENDENTE FINO PARA ILUMINAGAO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM
13423 ccu ILU_112 PERFIL DE ALUMINIO PINTADO POR PINTURA EPOXI OU VINILICA E DIFUSOR EM UN 3,00 RS 670,66 R$ 824,09 | R$ 247227 R$ 0,00| R$ 0,00% 3,00| R$ 247227 100,00%
POLIMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLIMERO E CANOPLA EM ACO TRATADO E
13425 | ccu ILU_129  |PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO. FECHAMENTO MAGNETICO. REF:|  UN 400| Rs 168,33 RS 206,84 | RS 827,36 RS 0,00| RS 0,00% 4,00| RS 827,36 | 100,00%
CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL|
DE ALUMINIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO DE BRANCO
13.4.26 ccu ILU_115 INTERNO E EXTERNO CORES VINILICAS. ALTURA DE |NSTALA@AO 1,60 DO PISO AO UN 18,00| R$ 207,57 R$ 255,06 | R$ 4.591,02 R$ 0,00| R$ 0,00% 18,00 R$ 4.591,02 100,00%
EIXO DA LUMINARIA REF. CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU
EQUIVALENTE
LUMINARIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM
13429 | ccu ILU_120  |PINTURA ELETROSTATICA, TRANSICAO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO.|  UN 11,00| Rs 429,50| RS 527,76 | RS 580534 RS 0,00| RS 0,00% 11,00\ RS 580534 | 100,00%
REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
PROJETOR EM ALUMINIO PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM SISTEMA
13.4.2.10 ccu ILU_117 ARTICULADO, USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO REF.: CODIGO 01 3159 FABRICANTE| UN 2,00 RS 480,40| R$ 590,30 | R$ 1.180,61 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 1.180,61 100,00%
INTERPAM OU EQUIVALENTE
135 1002 RS 33.712,68 RS RS RS 33.712,68
13.54 INSTALAGOES ELETRICAS RS 14.360,08 RS RS RS 14.360,08
13.5.1.1 SINAPI 91997 TOMADA MONOFASICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA UN 6,00[ R$ 27,69 R$ 34,02 | RS 204,15 R$ 0,00| R$ 0,00%: 6,00| R$ 204,15 100,00%
13.5.1.3 SINAPI 91953 INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO UN 6,00[ R$ 21,63| R$ 26,58 | RS 159,47 R$ 0,00| R$ 0,00%: 6,00| R$ 159,47 100,00%
13516 ccu ELE_415 Egﬁ‘T\/EAEé"L‘fFQOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICAGAO REAL POSTE OU| )y 2000 R$ 123,40| RS 151,63 | RS 3.032,61 RS 000| RS 0,00% 20,00| R$ 303261 100,00%
13.5.1.7 SINAPI 91834 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, D= @ 3/4”. TIGRE OU EQUIV. M 40,00| R$ 8,40| R$ 10,32 | R$ 412,87 R$ 0,00| R$ 0,00%: 40,00| R$ 412,87 100,00%
135111 | SINAPI 91926 [CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEGAO 2,6 mm2, 450/750 V - FLEXIVEL M 140,00| RS 377| RS 463 |Rs 648,55 RS 0,00| RS 0,00% 140,00\ R$ 648,55 | 100,00%
135112 | SINAPI 91928 [CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEGAO 4 mm2, 450/750 V - FLEXIVEL M 13,00 RS 587| RS 721 |Rs 93,77 RS 0,00| RS 0,00% 13,00\ RS 93,77 | 100,00%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-2P-01) COM BARRAMENTO P/
80A, EQUIPADO COM: 10 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR o o
13.5.1.23 ccu QDC_139 TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPACO RESERVA, AG UN 1,00| R$ .073,41| R$ 1.318,98 | R$ 1.318,98 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00 R$ 1.318,98 100,00%
MONTAGENS ELETRICAS OU EQUIV.
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-2P-02) COM BARRAMENTO P
80A, EQUIPADO COM: 10 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR o o
13.5.1.24 ccu QDC_140 TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAGO RESERVA, AG UN 1,00| R$ .073,41| R$ 1.318,98 | R$ 1.318,98 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00 R$ 1.318,98 100,00%
MONTAGENS ELETRICAS OU EQUIV.
135129 | SINAPI 92868 | CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 UN 12,00 Rs 11,55 R 14,19 | RS 170,31 RS 0,00] RS 0,00% 12,00 R 170,31| 100,00%
13.5.1.37 SINAPI 95787 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" UN 3,00 R$ 23,51 R$ 28,89 | RS 86,67 R$ 0,00| R$ 0,00%: 3,00| R$ 86,67 100,00%
13.5.1.38 SINAPI 95808 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" UN 3,00 R$ 20,56| R$ 2526 | RS 75,79 R$ 0,00| R$ 0,00% 3,00| R$ 75,79 100,00%
13.5.1.39 SINAPI 95777 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" UN 23,00] R$ 21,57| R$ 26,50 | RS 609,61 R$ 0,00| R$ 0,00% 23,00| R$ 609,61 100,00%
13.5.1.40 SINAPI 95801 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" UN 13,00 R$ 32,45| R$ 39,87 | RS 518,36 R$ 0,00| RS 0,00%: 13,00 R$ 518,36 100,00%
135141 | ORSE 3624 |PERFILADO METALICO (38x38)mm, PEGA DE 6 METROS UN 50,00 R$ 91.44| RS 112,36 | RS 561795 RS 0,00] R$ 0,00% 50,00] RS 561795 100,00%
135142 | ORSE 13378 |SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE3/4" UN 26,00] Rs 2,88 RS 354 | RS 92,01 RS 0,00] RS 0,00% 26,00] RS 92,01 | 100,00%
13.5.2 |LUM|NAC§O R$ 19.352,60 R$ R$ R$ 19.352,60
LUMINARIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMINIO|
EXTRUDADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO. SISTEMA DE
135,24 ccu U1 [ TAGA® DOS FOCOS DAS LAMPADAS. FIRAGAG CHUMBADA AG FORRO. Rer| UM 7.00| Rs 704,84| RS 866,09 | RS 6.062,62 RS 0,00| RS 0,00% 7,00| RS 6.06262| 100,00%
CODIGO 01 1438/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
PENDENTE FINO PARA |LUM\NAQAO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM
13523 | ccu ILU_112  |PERFIL DE ALUMINIO PINTADO POR PINTURA EPOXI OU VINILICA E DIFUSOR EM|  UN 1,00] Rs 670,66| RS 824,09 | RS 824,09 RS 0,00| RS 0,00% 1,00| Rs 824,09 | 100,00%
POLIMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLIMERO E CANOPLA EM AGO TRATADO E
13.5.24 ccu ILU_129 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO. FECHAMENTO MAGNETICO. REF.: UN 4,00 RS 168,33 R$ 206,84 | R$ 827,36 R$ 0,00| R$ 0,00%: 4,00 R$ 827,36 100,00%
CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
ARANDELA PEQUENA COM FACHO SUPERIOR E INFERIOR, FABRICADA EM PERFIL
DE ALUMINIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO DE BRANCO|
13525 | ccu ILU_115  |INTERNO E EXTERNO CORES VINILICAS. ALTURA DE INSTALAGAO 1,60 DO PISO AO|  UN 11,00| Rs 207,57| R$ 255,06 | RS 2.805,62 RS 0,00| RS 0,00% 11,00\ RS 280562 | 100,00%
EIXO DA LUMINARIA REF.. CODIGO 05 6483 FABRICANTE INTERPAM OU
EQUIVALENTE
LUMINARIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMINIO|
EXTRUDADO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO E DIFUSOR EM
13527 | ccu [AVRICINN atveincdintlyaasiolionitiusiuiseionssastiiuali i sl il VY 10,00| Rs 547,04| RS 672,19 | RS 6.721,88 RS 0,00| RS 0,00% 10,00\ RS 6.721,88 | 100,00%
EQUIVALENTE
LUMINARIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM
13528 | ccu ILU_120  |PINTURA ELETROSTATICA, TRANSICAO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO.|  UN 4,00| Rs 429,50| RS 527,76 | RS 211103 RS 0,00| RS 0,00% 4,00| RS 211103 | 100,00%
REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
13.6 PAVIMENTO 03 R$ 28.191,32 R$ R$ R$ 28.191,32
13.6.1 |NSTALAC°E$ ELETRICAS R$ 16.634,04 R$ R$ R$ 16.634,04
13611 | SINAPI 91997 | TOMADA MONOFASICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2' 4", COMPLETA UN 6.00] RS 27,69| RS 34,02 | RS 204,15 RS 0,00] RS 0,00% 6,00 RS 204,15 100,00%
13613 | SINAPI 91955 |INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO UN 6.00] RS 21,63| RS 26,58 | RS 159,47 RS 0,00] R$ 0,00% 6,00 RS 159,47 | 100,00%
13.6.1.6 ccu ELE_415 Egls].‘r\/EAEEOIC{‘rgOMADAS 20A, POSTE CONDUTOR DE FABRICACAO REAL POSTE OU UN 14,00| R$ 123,40 R$ 151,63 | RS 212283 R$ 0,00| R$ 0,00% 14,00 R$ 2.122,83 100,00%




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDIGAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execugédo das obras de reforma, e moder das i fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
» P JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 0511012023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
toorae  |Rs 6-100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
13617 | SINAPI 91834 |ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, D= @ 34", TIGRE OU EQUIV. v 40,00] RS 8,40 RS 10,32 | R$ 412,87 RS 0,00] RS 0,00% 40,00] RS 412,87 100,00%
13.6.1.11 SINAPI 91926 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEQAO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXIVEL M 142,50| R$ 3,77| R$ 4,63 | R$ 660,13 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 142,50 R$ 660,13 100,00%
13.6.1.12 SINAPI 91928 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEQAO 4 mm2, 450/750 V - FLEXIVEL M 13,00 R$ 5,87| R$ 721 |R$ 93,77 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 13,00 R$ 93,77 100,00%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-3P-01) COM BARRAMENTO P/
80A, EQUIPADO COM: 09 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR| o o
13.6.1.23 ccu QDC_145 UNIPOLAR DE 20A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - UN 1,00| R$ 1.074,38| R$ 1.320,17 | R$ 1.320,17 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00 R$ 1.320,17 100,00%
275V + 30% ESPAGO RESERVA, AG MONTAGENS ELETRICAS OU EQUIV.
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS, (QDC- IL/T-3P-02) COM BARRAMENTO P/
80A, EQUIPADO COM: 10 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR| o o
13.6.1.24 ccu QDC_146 TRIPOLAR DE 32A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 30% ESPAGO RESERVA, AG UN 1,00| R$ 1.073,41| R$ 1.318,98 | R$ 1.318,98 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00 R$ 1.318,98 100,00%
MONTAGENS ELETRICAS OU EQUIV.
136129 | SINAPI 92868 | CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 UN 12,00 Rs 11,55 R$ 14,19 | RS 170,31 RS 0,00] R$ 0,00% 12,00 R 170,31| 100,00%
13.6.1.37 SINAPI 95787 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" UN 3,00 R$ 23,51 R$ 28,89 | RS 86,67 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 3,00| R$ 86,67 100,00%|
13.6.1.38 SINAPI 95808 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" UN 3,00 R$ 20,56| R$ 2526 | RS 75,79 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 3,00| R$ 75,79 100,00% |
13.6.1.39 SINAPI 95777 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" UN 22,00 R$ 21,57| R$ 26,50 | RS 583,10 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 22,00| R$ 583,10 100,00%
13.6.1.40 SINAPI 95801 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" UN 11,00| R$ 32,45| R$ 39,87 | RS 438,61 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 11,00 R$ 438,61 100,00% |
136141 | ORSE 3624 |PERFILADO METALICO (38x38)mm, PEGA DE 6 METROS UN 60,00] R$ 91.44| RS 112,36 | RS 6.741,54 RS 0,00] R$ 0,00% 60,00| RS 6.741,54 | 100,00%
136142 | ORSE 13378 |SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 27,00] Rs 2,88 RS 354 | RS 95,55 RS 0,00| RS 0,00% 27,00| RS 95,55 | 100,00%
13.6.1.43 ORSE 8358 CANALETA SISTEMA X PIAL, COM DIVISORIAS + ADES 30024 5 x 2, DE 2 METROS M 30,00 R$ 53,04| R$ 65,17 | RS 1.955,22 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 30,00 R$ 1.955,22 100,00%
136144 | ORSE 7803 |COTOVELO 90 GRAUS PARA CANALETA 5% 2 SISTEMA X UN 20,00] Rs 7,93 Rs 9.74 |Rs 194,88 RS 0,00] R$ 0,00% 20,00| RS 194,88 | 100,00%
13.6.2 ILUI MlNAciO R$ 11.557,28 R$ R$ R$ 11.557,28
LUMINARIA DE EMBUTIR COM RECUO DE 26MM EM PERFIL DE ALUMINIO|
EXTRUDADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO. SISTEMA DE . .
13.6.2.1 ccu ILu_111 OR|ENTACAO DOS FOCOS DAS LAMPADAS. FIXAGAO CHUMBADA AO FORRO. REF.. UN 9,00 R$ 704,84 R$ 866,09 | R$ 7.794,80 R$ 0,00| R$ 0,00%: 9,00| R$ 7.794,80 100,00%
CODIGO 01 1438/DIC50 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
PENDENTE FINO PARA ILUMINAGAO COM LUZ DIFUSA E INDIRETA. FABRICADO EM
13.6.2.3 ccu ILu_112 PERFIL DE ALUMINIO PINTADO POR PINTURA EPOXI OU VINILICA E DIFUSOR EM UN 1,00 RS 670,66 R$ 824,09 | R$ 824,09 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 1,00 R$ 824,09 100,00%
POLIMERO. REF.: CODIGO 05 5394 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
PLAFON QUADRADO COM DIFUSOR EM POLIMERO E CANOPLA EM AGCO TRATADO E
13624 | ccu ILU_129  |PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO. FECHAMENTO MAGNETICO. REF:|  UN 400| Rs 168,33 RS 206,84 | RS 827,36 RS 0,00| RS 0,00% 4,00| RS 827,36 | 100,00%
CODIGO 01 2289 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
LUMINARIA LINEAR, FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO EM
13.6.2.8 ccu ILU_120 PINTURA ELETROSTATICA, TRANSlCAO PAREDE FORRO. EMBUTIDA NO FORRO. UN 4,00 R$ 429,50 R$ 527,76 | R$ 2.111,03 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 4,00 R$ 2.111,03 100,00%
REF.: CODIGO 01 9130 FABRICANTE INTERPAM OU EQUIVALENTE
138 PORTARIA 1 RS 22.828,60 RS RS RS 22.628,60
13.84 INSTALAGOES ELETRICAS RS 22.828,60 RS RS RS 22.828,60
13.8.1.1 SINAPI 91997 TOMADA MONOFASICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA UN 5,00 R$ 27,69 R$ 34,02 | RS 170,12 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 5,00| R$ 170,12 100,00%
13812 | SINAPI go005  [[OVADAS MONOFASICAS (FN+T). DUPLA, 20A. INSTALADA EM - CX 4™ 4%y 300| R$ 46,33| RS 56,93 | R$ 170,79 RS 0,00| Rs 0,00% 3,00| R§ 170,79 | 100,00%
13.8.1.3 SINAPI 91953 INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO UN 2,00 R$ 21,63| R$ 26,58 | RS 53,16 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 2,00| R$ 53,16 100,00%
13.8.14 SINAPI 91959 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO UN 2,00 R$ 34,25| R$ 42,09 | RS 8417 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 2,00| R$ 84,17 100,00%
13.8.15 SINAPI 91834 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, D= @ 3/4”. TIGRE OU EQUIV. M 50,00( R$ 8,40| R$ 10,32 | R$ 516,08 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 50,00 R$ 516,08 100,00%
13.8.1.6 SINAPI 91836 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, D= @ 1". TIGRE OU EQUIV. M 8,00[ R$ 11,15 R$ 13,70 | R$ 109,61 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 8,00| R$ 109,61 100,00% |
13817 | ORSE 9973 |ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, D= @3/4". PEGA DE 3m, APOLO OU EQUIV. UN 10,00| R$ 117,99| RS 144,98 | Rs 1449,83 RS 0,00| RS 0,00% 10,00\ R$ 144983 | 100,00%
13818 | ORSE 9199 |ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, D= @1 1/2". PEGA DE 3m, APOLO OU EQUIV. UN 30,00| Rs 220,24 R$ 270,63 | R$ 8.11875 RS 0,00| RS 0,00% 30,00| R$ 8.11875 | 100,00%
13819 | SINAPI 91926 [CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEGAO 2,6 mm2, 450/750 V - FLEXIVEL UN 330,00| R$ 377| RS 463 |Rs 1528,72 RS 0,00| RS 0,00% 330,00| RS 152872 100,00%
138110 | SINAPI so981  |CABO D COBRE ISOLAMENTO ANTHGHAWA, SEGAO 16 mm2, VERDE, 450750 V o -y 90,00 R§ 15,12| R§ 18,58 | Rs 167211 RS 0,00| Rs 0,00% 90,00| RS 167211 100,00%
138141 | SINAPI so9g1  |CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTICHAMA, SEGAO 16 mm2, AZUL, 450750 V o - yy 90,00 R§ 15,12| R§ 18,58 | Rs 167211 RS 0,00| Rs 0,00% 90,00| RS 167211 100,00%
138142 | SINAPI so981  |CABO D COBRE ISOLAMENTO ANTH-CHAMA, SEGAO 16 mm2, PRETO, 450750 V o - gy 27000 RS 15,12| R§ 18,58 | Rs 5.016,34 RS 0,00| Rs 0,00% 270,00| R$ 5016,34 | 100,00%
QUADRO DE DlSTRlBulCAO DE CIRCUITOS, (QDC- PORTARIA 01) COM BARRAMENTO|
P/BOA, EQUIPADO COM: 04 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 03 UNIPOLARES
DE 20A + 02 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE o o
13.8.1.13 ccu QDC_153 25A + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 36A - GERAL + + 04 DPS 20KA - 275V + 01 DR UN 1,00| R$ 1.380,39| R$ 1.696,19 | R$ 1.696,19 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00 R$ 1.696,19 100,00%
30mA, TETRAPOLAR DE 25A + 30% ESPACO RESERVA, AG MONTAGENS ELETRICAS|
OU EQUN.
138114 | SINAPI 92868 | CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 UN 9.00] RS 11,55 R 14,19 | RS 127,73 RS 0,00] RS 0,00% 9,00/ R$ 127,73 | 100,00%
138115 | SINAPI 92871 | CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 4X4 UN 3.00] RS 14,69 RS 18,05 | RS 54,15 RS 0,00] RS 0,00% 3,00 R$ 54,15 | 100,00%
13.8.1.16 SINAPI 95787 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LR" UN 1,00 R$ 23,51 R$ 28,89 | RS 28,89 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 1,00 R$ 28,89 100,00% |
13.8.1.17 SINAPI 95808 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" UN 1,00 R$ 20,56| R$ 2526 | RS 25,26 R$ 0,00| R$ 0,00%!| 1,00 R$ 25,26 100,00% |




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDIGAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execugédo das obras de reforma, e moder das i fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
Jr JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 0511012023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
‘éz'n"‘rr:t‘; R$ 6.100.000,00 Data Ordem de Servico  |14/06/2023 Saldo da Planilha R$ 4.946.938,99
138.1.18 | SINAPI 95777 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO " UN 500| R$ 21,57| R$ 26,50 | R$ 132,52 R$ 0,00| R$ 0,00% 5,00| R$ 132,52 100,00%;
138.1.19 | SINAPI 95801 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" UN 3,00| R$ 32,45| R$ 39,87 | R$ 119,62 R$ 0,00| R$ 0,00% 3,00| R$ 119,62 100,00%;
138120 [ SINAPI 100556 |CAIXA METALICA COM TAMPA (15x15x10) UN 2,00] R$ 33,55 R$ 41,23 | R$ 82,45 RS 0,00| RS 0,00% 2,00| R$ 8245 | 100,00%,
13.9 PORTARIA 2 R$ 20.887,15 R$ R$ RS 20.887,15
13.9.1 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 20.887,15 R$ R$ R$ 20.887,15
13.9.1.1 SINAPI 91997 | TOMADA MONOFASICA (F+N+T), 20A, INSTALADA EM - CX 2"x 4", COMPLETA UN 4,00 R$ 27,69| R$ 34,02 | R$ 136,10 R$ 0,00| R$ 0,00% 4,00| R$ 136,10 [ 100,00%;
13.9.1.2 | SINAPI 92005 Zg’mi’é% MONOFASICAS  (F+N+T), DUPLA, 20A, INSTALADA EM - CX 4 4% |,y 3,00| R$ 46,33| R$ 56,93 | RS 170,79 R$ 0,00| R$ 0,00% 3,00| R$ 170,79 | 100,00%;
13.91.3 | SINAPI 91953 INTERRUPTOR DE 1 TECLA, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO UN 2,00 R$ 21,63| R$ 26,58 | R$ 53,16 RS 0,00| RS 0,00% 2,00| R$ 53,16 | 100,00%,
13914 | SINAPI 91959 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS, 10A, INSTALADO EM CAIXA 2x4, COMPLETO UN 2,00] R$ 34,25 R$ 42,09 | R$ 84,17 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 84,17 | 100,00%,
13915 | SINAPI 91834 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, D= @ 3/4". TIGRE OU EQUIV. M 2500( R$ 8,40 R$ 10,32 | R$ 258,04 R$ 0,00| R$ 0,00% 25,00 R$ 258,04 | 100,00%
13.91.6 | SINAPI 91836 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, D= @ 1". TIGRE OU EQUIV. M 8,00] R$ 11,15| R$ 13,70 | R$ 109,61 R$ 0,00| R$ 0,00% 8,00| R$ 109,61 [ 100,00%;
13.9.1.7 ORSE 9973 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO , D= @3/4". PEGA DE 3m, APOLO OU EQUIV. UN 400( Rs 117,99| R$ 144,98 | RS 579,93 R$ 0,00| R$ 0,00% 4,00| R$ 579,93 | 100,00%
13.9.1.8 ORSE 9199 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO , D= @1 1/2". PEGA DE 3m, APOLO OU EQUIV. UN 4500| R$ 220,24 R$ 270,63 | RS 12.178,13 R$ 0,00| R$ 0,00% 45,00| R$ 12.178,13 | 100,00%
13919 | SINAPI 91926 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEGAO 2,5 mm2, 450/750 V - FLEXIVEL UN 220,00| R$ 377| R 4,63 | R$ 1.019,14 R$ 0,00| R$ 0,00% 220,00( R$ 1.019,14 [ 100,00%)
139.1.10 | SINAPI 92981 ECSSN@E COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEGAO 16 mm2, VERDE, 450750 V- |y 4500| R$ 15,12| R$ 18,58 | R$ 836,06 R$ 0,00| R$ 0,00% 45,00| R$ 836,06 | 100,00%
139.1.11 | SINAPI 92981 ECSSNEE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEGAO 16 mm2, AZUL, 4507750 V -y 4500| R$ 15,12| R$ 18,58 | R$ 836,06 R$ 0,00| R$ 0,00% 45,00 R$ 836,06 | 100,00%
139.1.12 | SINAPI 92981 ECSSN@E COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEGAO 16 mm2, PRETO, 4507750 V -| )y 135,00| R$ 15,12| R$ 18,58 | R$ 2.508,17 R$ 0,00| R$ 0,00% 135,00 R$ 2.508,17 | 100,00%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS, (QDC- PORTARIA 01) COM BARRAMENTO
P/80A, EQUIPADO COM: 04 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 16A + 02 DISJUNTORES
UNIPOLARES 16A + 02 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 16A + 01 DISJUNTOR o o
13.9.1.13 ccu QDC_154 | oind1 AR DE 254 + 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 36A - GERAL + + 04 DPS 20kA .| YN 1,00| R$ 1.346,25| R$ 1.654,24 | R$ 1.654,24 RS 0,00| R$ 0,00% 1,00 R$ 1.654,24 [ 100,00%)
275V + 01 DR 30mA, TETRAPOLAR DE 25A + 30% ESPAGO RESERVA, AG|
MONTAGENS ELETRICAS OU EQUIV.
13.9.1.14 [ SINAPI 92868 CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 2X4 UN 8,00] R$ 11,55| R$ 14,19 | R$ 113,54 R$ 0,00| R$ 0,00% 8,00| R$ 11354 [ 100,00%;
13.9.1.15 [ SINAPI 92871 CAIXA EM CHAPA ESTAMPADA 4X4 UN 3,00 R$ 14,69| R$ 18,05 | R$ 54,15 RS 0,00| R$ 0,00% 3,00| R$ 54,15 | 100,00%,
139.1.16 | SINAPI 95787 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO"LR" | UN 1,00| R$ 2351| R$ 28,89 | R$ 28,89 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 28,89 | 100,00%
139117 | SINAPI 95808 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "LL" UN 100| R$ 20,56| R$ 2526 | R$ 2526 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00( R$ 2526 | 100,00%;
139.1.18 | SINAPI 95777 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "T" UN 3,00| R$ 21,57| R$ 26,50 | R$ 79,51 RS 0,00| R$ 0,00% 3,00| R$ 79,51 | 100,00%;
139.1.19 | SINAPI 95801 CONDULETE DE ALUMINIO, DIAM. 3/4", SEM ROSCA, DE APARAFUSAR, MODELO "X" UN 2,00| R$ 32,45| R$ 39,87 | R$ 79,75 RS 0,00| R$ 0,00% 2,00| R$ 79,75 | 100,00%;
139120 [ SINAPI 100556 | CAIXA METALICA COM TAMPA (15x15x10) UN 2,00] R$ 33,55 R$ 41,23 | R$ 82,45 RS 0,00| RS 0,00% 2,00| R$ 82,45 | 100,00%,
15 SINALIZAGAO DE IDADE R$ 228.080,41 R$ R$ R$ 228.080,41
151 ESTACIONAMENTO R$ 15.440,02 R$ R$ R$ 15.440,02
15.1.1 PINTURA DE PISO R$ 8.974,29 R$ R$ R$ 8.974,20
15.1.1.1 SINAPI 102494 [PINTURA DE VAGA ACESSIVEL NO ESTACIONAMENTO M2 12950| R$ 53,90| R$ 66,23 | RS 8.576,90 R$ 0,00| R$ 0,00% 129,50| R$ 8.576,90 | 100,00%
151.1.2 | SINAPI 102494 [PINTURA DE VAGA DE IDOSOS M2 6,00 R$ 53,90| R$ 66,23 | RS 397,39 RS 0,00| R$ 0,00% 6,00| R$ 397,39 | 100,00%
151.2 SINALIZAGAO R$ 6.465,73 R$ R$ R$ 6.465,73
SINALIZAGAO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER
APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERISTICA|
15.1.2.1 ORSE 2228 ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 56 - CONSTRASTE E| M 102,00 R$ 9,70| R$ 11,92 | R$ 1.215,75 R$ 0,00| R$ 0,00% 102,00| R$ 1.215,75 | 100,00%)
LUMINANCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TECNICO
SINALIZAGAO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS
15.1.2.2 ORSE 7322 ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE| ~ UN 136,00| R$ 5.26| RS 6,46 | R$ 879,02 R$ 0,00| R$ 0,00% 136,00 R$ 879,02 100,00%
E LUMINANCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TECNICO
15.1.2.3 ORSE 7320 SINALIZAGAO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAGAO VISUAL) UN 500] RS 112,38| R$ 138,09 | R$ 690,45 R$ 0,00| R$ 0,00% 5,00| R$ 690,45 | 100,00%
15.1.24 ORSE 12434 SINALIZAGAO DE DO CORRIMAO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMAO UN 500] R$ 59,63| R$ 73,27 | R$ 366,36 R$ 0,00| RS 0,00% 5,00| R$ 366,36 | 100,00%
PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE
15.1.25 ORSE 7320 SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAGANETA. REF. ADVCOMM OU|  UN 2400| R$ 112,38| R$ 138,09 | RS 331415 R$ 0,00| R$ 0,00% 24,00 R$ 3.314,15| 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
15.2 SUBSOLO R$ 43.787,75 R$ R$ RS 43.787,75
15.2.1 VAGAS PMR R$ 317,90 R$ R$ R$ 317,90
15.2.1.1 SINAPI 102494 [VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R. M2 192| R$ 53,90| R$ 66,23 | RS 127,16 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,92| R$ 127,16 [ 100,00%,
152.1.2 | SINAPI 102494  [ESPAGO PMR - PINTURA PISOMR. M2 288 R$ 53,90| R$ 66,23 | RS 190,74 R$ 0,00| R$ 0,00% 2,88 R$ 190,74 [ 100,00%,
1522 PISO TATIL R$ 37.004,12 R$ R$ R$ 37.004,12
ELEMENTO TATIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAGAO AUTOADESIVA, COR
15.2.2.1 ORSE 11902 CRUSHED ICE, DIMENSAO DO GABARITO: 25x25CM, FAB. ADVCOMM OU M 84,75 RS 139,51| R$ 17143 | R$ 14.528,37 RS 0,00| R$ 0,00% 84,75| R$ 1452837 | 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ao das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
N° MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
» JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 05/10/2023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
ELEMENTO TATIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAGAO AUTOADESIVA, COR
15.2.2.2 ORSE 11903 CRUSHED ICE, DIMENSAO DO GABARITO: 25x25CM, FAB. ADVCOMM OU M 12075| R$ 15148| R$ 186,13 | RS 2247575 R$ 0,00| R$ 0,00% 120,75 R$ 2247575 | 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
1523 SINALIZAGAO R$ 6.465,73 R$ R$ R$ 6.465,73
SINALIZAGAO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER
APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERISTICA| . .
15.2.3.1 ORSE 2228 ANTIDERRAPANTE. GOR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE £ M 102,00/ R$ 9,70| R$ 11,92 | R$ 1.215,75 R$ 0,00| R$ 0,00% 102,00| R$ 1.21575 | 100,00%)
LUMINANCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TECNICO
SINALIZAGAO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS
15.2.3.2 ORSE 7322 ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE| ~ UN 136,00| R$ 5,26 R$ 646 | RS 879,02 R$ 0,00| R$ 0,00% 136,00 R$ 879,02 | 100,00%
E LUMINANCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TECNICO
15.2.3.3 ORSE 7320 SINALIZAGAO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAGAO VISUAL) UN 500 Rs 112,38| R$ 138,09 | R$ 690,45 R$ 0,00| R$ 0,00% 5,00| R$ 690,45 | 100,00%
15.2.34 ORSE 12434 SINALIZAGAO DE DO CORRIMAO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMAO UN 500| R$ 59,63| R$ 7327 | R$ 366,36 R$ 0,00| R$ 0,00% 5,00| R$ 366,36 | 100,00%
PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE
15.2.35 ORSE 7320 SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAGANETA. REF. ADVCOMM OU|  UN 24,00 RS 112,38| R$ 138,09 | RS 3.314,15 R$ 0,00| R$ 0,00% 24,00 R$ 3.314,15| 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
15.3 PAVIMENTO TERREO R$ 53.373,91 R$ R$ R$ 53.373,91
15.3.1 PISO TATIL R$ 46.908,18 R$ R$ R$ 46.908,18
ELEMENTO TATIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAGAO AUTOADESIVA, COR
15.3.1.1 ORSE 11902 CRUSHED ICE, DIMENSAO DO GABARITO: 25x25CM, FAB. ADVCOMM OU M 104,.25| RS 139,51| R$ 17143 | R$ 17.871,18 R$ 0,00| R$ 0,00% 104,25 R$ 17.871,18 | 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
ELEMENTO TATIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAGAO AUTOADESIVA, COR
15.3.1.2 ORSE 11903 CRUSHED ICE, DIMENSAO DO GABARITO: 25x25CM, FAB. ADVCOMM OU M 156,00| RS 151,48| R$ 186,13 | R$ 29.037,00 RS 0,00| R$ 0,00% 156,00| R$ 29.037,00 | 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
1532 SINALIZAGAO R$ 6.465,73 R$ R$ R$ 6.465,73
SINALIZAGAO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER
APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERISTICA|
15.3.2.1 ORSE 2228 ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 56 - CONSTRASTE E| M 102,00 R$ 9,70| R$ 11,92 | R$ 1.215,75 R$ 0,00| R$ 0,00% 102,00| R$ 1.215,75 | 100,00%)
LUMINANCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TECNICO
SINALIZAGAO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS
15.3.2.2 ORSE 7322 ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE| ~ UN 136,00| R$ 5,26 R$ 646 | RS 879,02 R$ 0,00| RS 0,00% 136,00 R$ 879,02 | 100,00%
E LUMINANCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TECNICO
15.3.2.3 ORSE 7320 SINALIZAGAO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAGAO VISUAL) UN 500 Rs 112,38| R$ 138,09 | R$ 690,45 R$ 0,00| R$ 0,00% 5,00| R$ 690,45 | 100,00%
15.3.2.4 ORSE 12434 SINALIZAGAO DE DO CORRIMAO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMAO UN 500| R$ 59,63| R$ 7327 | R$ 366,36 R$ 0,00| R$ 0,00% 5,00| R$ 366,36 | 100,00%
PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE
15.3.25 ORSE 7320 SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAGANETA. REF. ADVCOMM OU|  UN 24,00 RS 112,38| R$ 138,09 | RS 3.314,15 R$ 0,00| R$ 0,00% 24,00 R$ 3.314,15| 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
15.4 PAVIMENTO 01 R$ 41.363,86 R$ R$ R$ 41.363,86
15.4.1 VAGAS PMR R$ 63,58 R$ R$ R$ 63,58
15.4.1.1 SINAPI 102494 [VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R. M2 0,96] R$ 53,90| R$ 66,23 | RS 63,58 RS 0,00| R$ 0,00% 096| R$ 63,58 | 100,00%,
1542 PISO TATIL R$ 34.834,55 R$ R$ R$ 34.834,55
ELEMENTO TATIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAGAO AUTOADESIVA, COR
15.4.2.1 ORSE 11902 CRUSHED ICE, DIMENSAO DO GABARITO: 25x25CM, FAB. ADVCOMM OU M 58,25 RS 139,51| R$ 17143 | R$ 9.985,58 R$ 0,00| R$ 0,00% 58,25 R$ 9.985,58 | 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
ELEMENTO TATIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAGAO AUTOADESIVA, COR
15.4.2.2 ORSE 11903 CRUSHED ICE, DIMENSAO DO GABARITO: 25x25CM, FAB. ADVCOMM OU M 133,50| R$ 151,48| R$ 186,13 | R$ 24.848,97 RS 0,00| R$ 0,00% 133,50| R$ 24.848,97 | 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
1543 SINALIZAGAO R$ 6.465,73 R$ R$ R$ 6.465,73
SINALIZAGAO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER
APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERISTICA|
15.4.3.1 ORSE 2228 ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 56 - CONSTRASTE E| M 102,00| R$ 9,70| R$ 11,92 | R$ 1.21575 R$ 0,00| R$ 0,00% 102,00| R$ 1.215,75 | 100,00%)
LUMINANCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TECNICO
SINALIZAGAO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS
15.4.3.2 ORSE 7322 ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE|  UN 136,00| R$ 5,26 R$ 6,46 | R$ 879,02 R$ 0,00| R$ 0,00% 136,00| R$ 879,02 100,00%
E LUMINANCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TECNICO
15.4.3.3 ORSE 7320 SINALIZAGAO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAGAO VISUAL) UN 500] RS 112,38| R$ 138,09 | R$ 690,45 R$ 0,00| R$ 0,00% 5,00| R$ 690,45 | 100,00%
15.4.34 ORSE 12434 SINALIZAGAO DE DO CORRIMAO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMAO UN 500] R$ 59,63| R$ 73,27 | R$ 366,36 R$ 0,00| R$ 0,00% 5,00| R$ 366,36 | 100,00%
PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE
15.4.35 ORSE 7320 SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAGANETA. REF. ADVCOMM OU|  UN 24,00 RS 112,38| R$ 138,09 | RS 331415 R$ 0,00| R$ 0,00% 24,00 R$ 3.314,15| 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
15.5 PAVIMENTO 02 R$ 26.356,88 R$ R$ R$ 26.356,88
15.5.1 VAGAS PMR R$ 127,16 R$ R$ R$ 127,16
15.5.1.1 SINAPI 102494 [VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R. M2 192| R$ 53,90| R$ 66,23 | RS 127,16 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,92| R$ 127,16 [ 100,00%,
1552 PISO TATIL R$ 19.763,99 R$ R$ R$ 19.763,99
ELEMENTO TATIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAGAO AUTOADESIVA, COR
155.2.1 ORSE 11902 CRUSHED ICE, DIMENSAO DO GABARITO: 25x25CM, FAB. ADVCOMM OU M 42,00| R$ 139,51| R$ 17143 | R$ 7.199,90 RS 0,00| R$ 0,00% 42,00 R$ 7.199,90 | 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
ELEMENTO TATIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAGAO AUTOADESIVA, COR
155.2.2 ORSE 11903 CRUSHED ICE, DIMENSAO DO GABARITO: 25x25CM, FAB. ADVCOMM OU M 67,50| RS 15148| R$ 186,13 | RS 12.564,09 R$ 0,00| R$ 0,00% 67,50| R$ 12.564,09 | 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
1553 SINALIZAGAO R$ 6.465,73 R$ R$ R$ 6.465,73




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ao das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
S, JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 05/10/2023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
SINALIZAGAO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER
APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERISTICA|
155.3.1 ORSE 2228 ANTIDERRAPANTE. COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 56 - CONSTRASTE E| M 102,00 R$ 9,70| R$ 11,92 | R$ 1.215,75 R$ 0,00| R$ - 0,00% 102,00| R$ 1.215,75 | 100,00%)
LUMINANCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TECNICO
SINALIZAGAO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS
15.5.3.2 ORSE 7322 ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE| ~ UN 136,00| R$ 5,26 R$ 6,46 | R$ 879,02 R$ 0,00| R$ - 0,00% 136,00 R$ 879,02 | 100,00%
E LUMINANCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TECNICO
155.3.3 ORSE 7320 SINALIZAGAO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAGAO VISUAL) UN 500] RS 112,38| R$ 138,09 | R$ 690,45 R$ 0,00| R$ - 0,00% 5,00| R$ 690,45 | 100,00%
155.34 ORSE 12434 SINALIZAGAO DE DO CORRIMAO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMAO UN 500] R$ 59,63| R$ 73,27 | R$ 366,36 R$ 0,00| RS - 0,00% 5,00| R$ 366,36 | 100,00%
PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE
155.35 ORSE 7320 SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAGANETA. REF. ADVCOMM OU|  UN 24,00| R$ 112,38| R$ 138,09 | RS 331415 R$ 0,00| R$ - 0,00% 24,00 R$ 3.314,15| 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
15.6 PAVIMENTO 03 R$ 26.392,38 R$ R$ - R$ 26.392,38
15.6.1 VAGAS PMR R$ 127,16 R$ R$ - R$ 127,16
15.6.1.1 SINAPI 102494 [VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R. M2 192| R$ 53,90| R$ 66,23 | RS 127,16 R$ 0,00| R$ - 0,00% 1,92| R$ 127,16 [ 100,00%,
15.62 PISO TATIL R$ 19.799,49 R$ R$ - R$ 19.799,49
ELEMENTO TATIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAGAO AUTOADESIVA, COR
15.6.2.1 ORSE 11902 CRUSHED ICE, DIMENSAO DO GABARITO: 25x25CM, FAB. ADVCOMM OU M 42,75| R$ 139,51| R$ 17143 | R$ 7.32847 RS 0,00| R$ - 0,00% 42,75 R$ 7.32847 | 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
ELEMENTO TATIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAGAO AUTOADESIVA, COR
15.6.2.2 ORSE 11903 CRUSHED ICE, DIMENSAO DO GABARITO: 25x25CM, FAB. ADVCOMM OU M 67,00| RS 15148| R$ 186,13 | RS 12.471,02 R$ 0,00| R$ - 0,00% 67,00 R$ 12.471,02 | 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
1563 SINALIZAGAO R$ 6.465,73 R$ R$ - R$ 6.465,73
SINALIZAGAO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER
APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERISTICA| o .
15.6.3.1 ORSE 2228 ANTIDERRAPANTE. GOR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - GONSTRASTE £ M 102,00 R$ 9,70| R$ 11,92 | R$ 1.215,75 R$ 0,00| R$ - 0,00% 102,00| R$ 1.21575 | 100,00%)
LUMINANCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TECNICO
SINALIZAGAO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS
15.6.3.2 ORSE 7322 ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE| ~ UN 136,00| R$ 5.26| R$ 6,46 | R$ 879,02 R$ 0,00| R$ - 0,00% 136,00 R$ 879,02 | 100,00%
E LUMINANCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TECNICO
15.6.3.3 ORSE 7320 SINALIZAGAO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAGAO VISUAL) UN 500] RS 112,38| R$ 138,09 | R$ 690,45 R$ 0,00| R$ - 0,00% 5,00| R$ 690,45 | 100,00%
15.6.34 ORSE 12434 SINALIZAGAO DE DO CORRIMAO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMAO UN 500] R$ 59,63| R$ 73,27 | R$ 366,36 R$ 0,00| RS - 0,00% 5,00| R$ 366,36 | 100,00%
PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE
15.6.3.5 ORSE 7320 SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAGANETA. REF. ADVCOMM OU|  UN 24,00| R$ 112,38| R$ 138,09 | RS 331415 R$ 0,00| R$ - 0,00% 24,00 R$ 3.314,15| 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
15.7 PAVIMENTO 04 R$ 21.365,61 R$ R$ - R$ 21.365,61
15.7.1 VAGAS PMR R$ 127,16 R$ R$ - R$ 127,16
15.7.1.1 SINAPI 102494 [VAGA RESGATE PMR - PINTURA PISO M.R. UN 192| R$ 53,90| R$ 66,23 | RS 127,16 R$ 0,00| R$ - 0,00% 1,92| R$ 127,16 [ 100,00%,
15.7.2 PISO TATIL R$ 14.772,72 R$ R$ - R$ 14.772,72
ELEMENTO TATIL DE ALERTA, DE BASE PLANA PARA FIXAGAO AUTOADESIVA, COR
15.7.21 ORSE 11902 CRUSHED ICE, DIMENSAO DO GABARITO: 25x25CM, FAB. ADVCOMM OU M 36,50 RS 139,51| R$ 17143 | R$ 6.257,06 RS 0,00| R$ - 0,00% 36,50| R$ 6.257,06 | 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
ELEMENTO TATIL DIRECIONAL DE BASE PLANA PARA FIXAGAO AUTOADESIVA, COR
15.7.2.2 ORSE 11903 CRUSHED ICE, DIMENSAO DO GABARITO: 25x25CM, FAB. ADVCOMM OU M 4575| R$ 15148| R$ 186,13 | RS 8.515,66 R$ 0,00| R$ - 0,00% 45,75 R$ 851566 | 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
15.7.3 SINALIZAGAO R$ 6.465,73 R$ R$ - R$ 6.465,73
SINALIZAGAO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM= CONFORME DEGRAU. DEVE SER
APLICADA NOS PISOS DAS ESCADAS E POSSUIR CARACTERISTICA| o .
15.7.3.1 ORSE 2228 ANTIDERRAPANTE. GOR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 - CONSTRASTE £ M 102,00 R$ 9,70| R$ 11,92 | R$ 1.215,75 R$ 0,00| R$ - 0,00% 102,00| R$ 1.21575 | 100,00%)
LUMINANCIA DA NBR 16537/2016. REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TECNICO
SINALIZAGAO DE DEGRAU AUTOADESIVO DIM 7x3cm DEVE SER APLICADA NOS
15.7.3.2 ORSE 7322 ESPELHOS DAS ESCADAS, COR VERMELHO, ATENDENDO AO ITEM 5.6 CONTRASTE| ~ UN 136,00| R$ 5,26 R$ 646 | RS 879,02 R$ 0,00| R$ - 0,00% 136,00 R$ 879,02 | 100,00%
E LUMINANCIA DA NBR 16537/2016; REF.: ADVCOMM OU EQUIVALENTE TECNICO
15.7.3.3 ORSE 7320 SINALIZAGAO DE ESCADA/ PAVIMENTO (SINALIZAGAO VISUAL) UN 500 Rs 112,38| R$ 138,09 | R$ 690,45 R$ 0,00| R$ - 0,00% 5,00| R$ 690,45 | 100,00%
15.7.34 ORSE 12434 SINALIZAGAO DE DO CORRIMAO PAVIMENTO EM BRAILLE NO CORRIMAO UN 500| R$ 59,63| R$ 7327 | R$ 366,36 R$ 0,00| R$ - 0,00% 5,00| R$ 366,36 | 100,00%
PLACA EM PVC COM PICTOGRAMA EM ALTO RELEVO E ESFERAS EM BRAILLE. DEVE
15.7.35 ORSE 7320 SER INSTALADA NA PAREDE AO LADO DA MAGANETA. REF. ADVCOMM OU|  UN 24,00 RS 112,38| R$ 138,09 | R$ 3.314,15 R$ 0,00| R$ - 0,00% 24,00 R$ 3.314,15| 100,00%
EQUIVALENTE TECNICO
16 INSTALAGOES DE SPDA R$ 110.345,45 R$ RS 50.129,35 R$ 60.216,10
16.1 SPDA R$ 110.345,45 R$ R$ 50.129,35 R$ 60.216,10
16.1.1 GERAL R$ 110.345,45 R$ R$ 50.129,35 R$ 60.216,10
16.1.1.1 SINAPI 96985 ImcsggNzE ATERRAMENTO, TIPO COPPERWELD, 5/8" X 2.40m. ALTA CAMADA, 254)  ; 16,00 R$ 59,16| R$ 72,69 | RS 1.163,11 R$ 0,00| R$ - 0,00% 16,00| R$ 1.163,11 | 100,00%)
CAIXA DE EQUALIZAGAO (200x200)MM EM AGCO COM BARRAMENTO DE ESPESSURA R N N
16.1.1.2 ORSE 9051 DE 6MM, COM 11 TERMINAIS UN 1,00| R$ 296,04 R$ 363,77 | RS 363,77 R$ 0,00| R$ 0,00% 1,00{ R$ 363,77 | 100,00%
16.1.1.3 | SINAPI 96973 CABO DE COBR NU #35MM2 M 1.100,00] R$ 50,27| R$ 61,77 | R$ 67.947,48 R$ 550,00| RS 33.973,74 | 50,00% 550,00| R$ 3397374 | 50,00%
16.1.14 | SINAPI 96974 CABO DE COBRE NU #50MM2, 7 FIOS DE 3VMM M 350,00 R$ 75,13 R$ 92,32 | R$ 32.311,21 RS 175,00| R$ 16.15561 | 50,00%, 175,00 R$ 16.155,60 | 50,00%
16.1.1.5 ORSE 11132 ;’;;SI'LHA PARA CABO #35 MM2 COM PARAFUSO DE FENDA EM AGO DIAM. 4.2 x|y 160,00| R$ 2.21|R$ 272 | R$ 434,49 R$ 0,00| R$ - 0,00% 160,00| R$ 434,49 | 100,00%




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ao das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
» JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 05/10/2023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
16.1.1.6 | SINAPI 1562 ggg‘gi;g;MDZE PRESSAO TIPO SPLIT BOLT EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARAl )y 22,00 R$ 11,80| R$ 14,50 | R$ 318,99 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 22,00 R$ 318,99 | 100,00%
16.1.1.7 | SINAPI 98111 gég(?Rg:D/'\NSPECAO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO| 16,00 R$ 42,03 R$ 5165 | RS 826,33 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 16,00| R$ 826,33 | 100,00%
16.1.1.8 ORSE 8316 TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO 250 x 38" COM FIXAGAO HORIZONTAL SEM )y 100,00 R$ 4,97| R$ 6,11 | R$ 610,70 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 100,00| R$ 610,70 | 100,00%
|BANDEIRINHA
16.1.1.9 ORSE 10694 CONECTOR MINI GAR EM BRONZE ESTANHADO UN 100,00| R$ 24,29| R$ 29,85 | R$ 2.984,69 RS - 0,00| R$ - 0,00% 100,00| R$ 2.984,69 | 100,00%
16.1.1.10 [ ORSE 10916 MOLDE HCL 5/8" 50-5 UN 8,00| R$ 164,65 R$ 202,32 | R$ 1.618,54 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 8,00| R$ 1.618,54 [ 100,00%)
16.1.1.11 ORSE 10426 CARTUCHO NUM. 115 UN 22,00[ R$ 28,78| R$ 3536 | RS 778,01 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 22,00 R$ 778,01 | 100,00%
16.1.1.12 [ SINAPI 38469 |ALICATE 201 UN 8,00] RS 100,52| R$ 12352 | R$ 988,13 RS - 0,00| R$ - 0,00% 8,00| R$ 988,13 | 100,00%
17 COMPLEMENTAGAO DA OBRA R$ 10.890,28 R$ - R$ - R$ 10.890,28
17.4 PROJETO AS BUILT R$ 6.907,80 R$ - R$ - R$ 6.907,80
17.1.4 GERAL R$ 6.907,80 R$ - R$ - R$ 6.907,80
17.1.1.5 ORSE 10832 PROJETO "AS BUILT" DE PPCI M2 11.711,88| RS 048| R$ 059 | R$ 6.907,80 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 11.711,88| R$ 6.907,80 | 100,00%
17.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 3.982,48 R$ - R$ - R$ 3.982,48
17.24 GERAL R$ 3.982,48 R$ - R$ - R$ 3.982,48
17.2.1.1 ORSE 2450 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.636,88| R$ 1,98| R$ 243 | R$ 3.982,48 RS - 0,00| R$ - 0,00% 1.636,88| R$ 3.982,48 | 100,00%
P CONSTRUGAO DA SALA VIP (AUDITORIO), MEMORIAL, EXPANSAO DA SECAD E| RS 1220.513,25 RS 203.148,57 RS 37310770 RS 856.405,54
ESPACO SER
18.1 SERVIGOS PRELIMINARES E DE APOIO R$ 200.980,35 R$ 45.299,57 R$ 140.277,92 R$ 60.702,43
18.1.1 DEMOLIGOES, ESCAVAGOES, RETIRADAS, DESMONTAGENS E REMOGOES R$ 46.721,51 R$ 1.639,68 R$ 24.070,27 R$ 22.651,24
18.1.1.1 SINAPI 97622 |ALVENARIA A DEMOLIR M3 2252 R$ 44,06| R$ 54,14 | RS 1.219,42 R$ - 22,66| RS 1.226,81 | 100,61% -0,14|-R$ 739  -061%
18.1.1.2 | SINAPI 97627 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO M3 0,19] RS 232,92| R$ 286,21 | RS 53,66 RS - 0,00| R$ - 0,00% 0,19 R$ 53,66 | 100,00%;
18.1.1.3 | SINAPI 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 66,30 R$ 17,60| R$ 2163 | R$ 1.433,83 RS - 51,14| R$ 110597 | 77,13% 15,16| R$ 327,86 |  22.87%
18.1.14 | SINAPI 97634 |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 786,70| R$ 9,58 R$ 11,77 | R$ 9.260,76 R$ - 422,56| RS 497421 | 53,71% 364,14| R$ 4.28655|  46,29%
18.1.15 | SINAPI 93358 igcé‘l/ﬁ)%i\o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M| 3 18,00 R$ 66,73 R$ 82,00 | RS 1.475,93 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 18,00| R$ 147593 100,00%)
18.1.1.6 | SINAPI 97644  |RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 103,12 R$ 7,18| R$ 8,82 | RS 909,79 R$ - 21,17| R§ 186,77 | 20,53%, 81,95 R$ 723,02 |  7947%
18.1.1.7 | SINAPI 97663 RETIRADA DE LOUGAS SANITARIAS UN 487,00| R$ 9,47| R$ 11,64 | R$ 5.666,97 R$ - 22,00| R$ 256,00 [ 4,52% 465,00( R$ 541097 | 9548%
18.1.1.8 | SINAPI 97666 RETIRADA DE METAIS SANITARIOS UN 10,00] R$ 6.91| R$ 8,49 | R$ 84,91 R$ - 34,00| R$ 288,69 [ 339,99% -24,00|-R$ 203,78 | -239,99%
18.1.1.9 ccu DEM_022 [RETIRADA DE BANCADAS E DIVISORIAS DE GRANITO M2 20,00 R$ 15,55| R$ 19,11 | R$ 382,15 R$ - 36,14| R$ 690,54 [ 180,70% -16,14|-R$ 308,39 | -80,70%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,
18.1.1.10 | SINAPI 97640 SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017 M2 4290| R$ 1,28| R$ 157 [ RS 6747 RS - 51,40| RS 80,84 | 119,82%, -8,50|-R$ 1337 -19.82%
18.1.1.11 | IPOES 010239 |RETIRADA DE DIVISORIAS COM REAPROVEITAMENTO M2 269,77 R$ 30,57| R$ 37,56 | R$ 10.133,61 R$ - 155,61| R$ 5.84527 | 57,68%) 114,16| R$ 428834 |  42,32%
RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS (COM B ) I o 840
181112 | CPOS 0407040 | RE) bR OVEITAMENTO) M2 272,50| R$ 4,90| R$ 6,02 | R$ 1.640,72 174,23| R$ 1.049,01 353,81| RS 2.130,26 | 129,84%) 81,31|-R$ 489,54 | -29,84%)
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1°CATEGORIA OU ENTULHO, EM B N N
181113 | EMOP | 05.001.01730 |\ oS A 60,00M DE DISTANGIAINCLUSIVE CARGA A PA M3 134,62| R$ 38,80| R$ 47,68 | RS 6.418,23 R$ 59,88| RS 2.854,86 | 44,48%) 74,74| R$ 356337 | 5552%
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM
5M3  DE  CAPACIDADEINCLUSIVE ~ CARREGAMENTO,TRANSPORTE  E " o
18.1.4.14 | EMOP | 04.014.0085:0 |18 ) oo e T0 GUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA| YN 27,00 RS 240,35( R$ 295,34 | RS 7.974,06 2,00| R$ 590,67 15,00| R$ 443004 | 5556% 12,00| R$ 354402 |  44,44%
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
18.1.2 ESTRUTURA METALICA R$ 154.258,84 R$ 43.659,89 R$ 116.207,65 R$ 38.051,19
100763 |VISA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM
18.1.2.1 SINAPI | 1 isTADg) |CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO|  KG 5.200,00( R$ 16,22| R$ 19,93 | R$ 103.639,67 520,00( RS 10.363,97 4.160,00( RS 8291173 |  80,00% 1.040,00| R$ 2072794 | 20,00%
¢ ) |UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
18.1.2.2 SBC 170259 [PAINEL STEEL DECK MBP-SD-50/915 ESPESSURA 1,25MM 500 KG/M2 M2 138,75| R$ 296,90( R$ 364,82 | RS 50.619,17 91,27| R§ 33.295,92 91,27| R$ 3329592 | 65.78% 47.48| R$ 17.32325 | 34,22%
18.2 SERVICOS EXECUTIVOS R$ 893.683,74 R$ 94.672,32 R$ 169.653,09 R$ 724.030,64
18.2.1 PAREDES E PAINEIS R$ 96.325,11 R$ - R$ 27.253,39 R$ 69.071,72
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
18.2.1.1 SINAPI 103328 [9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO| M2 184,85| R$ 72,04 R$ 88,52 | R$ 16.363 48 R$ - 74,77\ RS 6.618,70 | 40,45%) 110,08 R$ 9.744,78 |  59,55%
EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
18212 | SINAPI 103326 [19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM| M2 30,94 R$ 75,04| R$ 92,21 | R$ 2.853,07 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 30,94| R$ 2.85307 | 100,00%
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,
ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MMAMBOS ACO
GALV.ESP.0,5MM.C/DUAS ~CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESIST ~ENTE o .
18.2.1.3 EMOP | 12.016.00260 | juinane'anICAG DE LA - MINERAL ESP.15MM,LARG.1200MM.CTR  ATAMENTO| M2 7,50| R$ 98,40| R$ 12091 | R$ 906,83 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 7,50| R$ 906,83 | 100,00%
JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS D E GESSO|
ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORN.E COLOC.
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
18214 | SINAPI 96367 COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM| M2 380,85 RS 142,06| R$ 174,56 | RS 66.481,01 R$ - 118,21| R$ 2063468 | 31,04% 262,64| R$ 4584633 |  68,96%
VAOS. AF_06/2017_PS
18.2.1.5 ORSE 4345 DIVISORIA EM COMPENSADO NAVAL 20mm, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METALICA M2 17,68| RS 447.45| RS 549,81 [ RS 9.720,72 RS - 0,00| R$ - 0,00% 17,68| R$ 9.720,72| 100,00%
18.22 ESQUADRIAS R$ 104.549,75 R$ - R$ - R$ 104.549,75
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE . B N N
18.2.2.1 SINAPI 102182 |} CrSSORIOS. AF 0112021 (ADAPTADA) UN 2319| R$ 1.039,06| R$ 1.276,77 | R$ 29.608,28 R$ 0,00| R$ 0,00% 23,19| R$ 29.608,28 | 100,00%
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BOLETIM DE MEDIGAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug.ao das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
» P JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 0511012023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
toorae  |Rs 6-100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
18.222 A%?\;E)P 180506 PORTA DE CORRER/VIDRO C/ FERRAGENS (ADAPTADA) M2 0,00 R$ 311,84| R$ 383,18 | R$ - R$ - 0,00| R$ - R$ -
18.2.2.3 SINAPI 102181 K\‘FSE/:Z/;ngPSDE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. M2 85,19 R$ 503,96( R$ 619,25 | R$ 52.751,04 R$ - 0,00| R$ - 0,00%!| 85,19| R$ 52.751,04 100,00% |
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO,
18.2.24 SINAPI 90795 FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM, FlXACAO coM UN 2,00 RS 684,83 R$ 841,50 | R$ 1.683,00 R$ - 0,00| R$ - 0,00%!| 2,00| R$ 1.683,00 100,00% |
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO,
18225 | SINAPI 90797  [FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAGAO COM| UN 1,00] Rs 696,65| RS 856,03 | RS 856,03 RS - 0,00| RS | 000% 1,00| Rs 856,03 | 100,00%
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO,
18.2.26 SINAPI 90796 FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FlXACAO coMm UN 7,00 R$ 690,74 R$ 848,76 | R$ 5.941,34 R$ - 0,00| R$ - 0,00%!| 7,00| R$ 5.941,34 100,00%
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
DIVISGRIA SANITARIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COR COBALTO, LINHA AL,
FERRAGENS EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, TRINCO EM ALUMINIO| o o
18.2.27 ORSE 7601 ANODIZADO COM SENSOR DE PRESENCA, FAB. METREA OU EQUIVALENTE M2 17,60 R$ 633,95 R$ 778,98 | R$ 13.710,06 R$ - 0,00| R$ - 0,00%: 17,60 R$ 13.710,06 100,00%
TECNICO POLIDO, FAB.: STAM OU EQUIVALENTE TECNICO
18.2.3 COBERTURA, FORROS E |MPERMEAB|L|ZA§°ES RS 82.203,39 RS 2.717,85 RS 2.717,85 R$ 79.485,54
18.2.3.1 SINAPI 96114 E&RAzgoE’\:FDﬁsYg;:I;L'PZARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2 550,00 R$ 65,21 R$ 80,13 | RS 44.070,57 27,00 RS 2.163,46 27,00 R$ 2.163,46 491% 523,00 R$ 41.907,11 95,09%|
18.2.3.2 ORSE 9083 I;S)?F?STﬁCRLASDTlECF?XEA%;éAECII:ISSE/EL:lg/?OA MINERAL CIPERFIL EM ACO, INCLUSIVE M2 180,00 R$ 83,55| R$ 102,66 | RS 18.479,52 5,40| R$ 554,39 5,40| R$ 554,39 3,00%!| 174,60 R$ 17.925,13 97,00%|
18.2.3.3 SINAPI 99054 SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA M 18,00 R$ 45,93 R$ 56,44 | RS 1.015,88 R$ - 0,00| R$ - 0,00%!| 18,00 R$ 1.015,88 100,00% |
(ADAPTADO)
18234 | SBC 100212 | COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 5mm 4 AGUAS COM ESTRUTURA MADEIRA M2 35,00] RS 243,95 Rs 299,76 | RS 1049157 RS - 0,00] RS | 000% 35,00] RS 1049157 | 100,00%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS y y
18.2.35 SINAPI 87759 I_MOLHADAS SOBRE |MPERMEAB|L|ZAQAO M2 25,00 R$ 98,49| R$ 121,02 | R$ 3.025,55 R$ - 0,00| R$ - 0,00%: 25,00| R$ 3.025,55 100,00%
18236 | SINAPI 87690 |CONTRAPISO REGULADOR M2 2500] R$ 4041| RS 49,65 | RS 124137 RS - 0,00] RS | 000% 25,00] RS 124137 | 100,00%
18237 | SBC 160189 |IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM M2 2500] Rs 12627| R$ 155,16 | RS 387893 RS - 0,00] RS | 000% 25,00| RS 387893 | 100,00%
18.24 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 62.963,71 RS 7.635,27 R$ 32.384,66 R$ 30.579,05
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
18241 | SINAPI 87879  [COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13 COM PREPARO EM| M2 43159 Rs 3,56| RS 437 |Rs 1887,97 RS - 169,21| R$ 74020 | 39.21% 262,38| R$ 114777 | 60,79%
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
18242 | SINAPI 87536 | ENTE Com AREA AR GUE 1ome. ertasumn b sonm com| M2 43159| R$ 20,77| R$ 36,58 | RS 15.787.92 RS - 169,21| R$ 6.189.80 | 39,21% 262,38| R$ 950812  60,79%
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
18.24.3 SBC 170104 GRANITO PRETO SAO GABRIEL (60x60) M2 2,48| RS 440,54| R$ 541,32 | R$ 1.339,78 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 2,48| R$ 1.339,78 100,00%
18.2.4.4 SBC 170438 PORCELANATO 60x120cm M2 26,40 RS 226,38 R$ 278,17 | R$ 7.343,68 R$ - 0,00| R$ - 0,00%!| 26,40| R$ 7.343,68 100,00% |
18245 | sBC (A;Z::,iz” PORCELANATO 20x120cm M2 2520| Rs 164,79| RS 20249 | R$ 510274 RS - 0,00| RS | 000% 25,20| R$ 510274 | 100,00%
18246 | ORSE 12441 E{Eﬁgﬁ"a"ﬁ'lé"i’gRF}%FQEEBAQ'STE%S@?LEkﬁ”éc%gﬂx.gﬂfM NATURAL RETIFICADO| 1 122,70| R$ 183,08| RS 224,96 | R$ 27.603,06 33,94 R$ 7.635,27 113,15| RS 2545466 | 92,22% 9,55| R$ 214840  7,78%
170197 REVESTIMENTO EM PORCELANATO NERO REALE RETIFICADO 84x84CM POLIDO| . ~ o o
18247 | ORSE | L o | e e IZABE T U EQUNVALENTE TEONIGO M2 2250| Rs 141,01 RS 173,27 | Rs 3.898,56 RS 0,00| RS 0,00% 22,50| R$ 389856 | 100,00%
18.25 CONTRAPISOS E ACABAMENTO DE PISO RS 252.683,07 RS 31.162,38 RS 38.204,73 RS 214.478,34
18.25.1 SINAPI 87690 CONTRAPISO REGULADOR M2 60,00 R$ 40,41| R$ 49,65 | RS 2.979,28 R$ - 7047 R$ 3.499,17 | 117,45% -10,47|-R$ 519,89 -17,45%
18252 | ORSE 2180 |RECUARIZAGAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAGO T4, ESP 73350 RS 23,66| RS 20,07 | Rs 2132488 RS - 0,00| Rs - | o000 73350( RS 2132488 | 100,00%
PISO VINILICO 18,4 x 95 cm, E = 3 mm, REF. AMBIENTA RUSTICO (TARKETT OU o o
18253 | ORSE 9607 | R oL LS OIMENTADG - FORNEGIMIENTO £ INSTALAGAG . AE 01 M2 703,75| RS 183,53 R$ 225,52 | R$ 158.709,83 138,18| RS 31.162,38 138,18| RS 3116238 | 19,63% 565,57| RS 12754745 | 80,37%
18254 | sBC (A;Z::,iz” PORCELANATO 20x120cm M2 6.25| RS 164,79| RS 20249 | RS 1266,56 RS - 0,00| RS | 000% 6.25| RS 126556 | 100,00%
REVESTIMENTO PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO COD. o o
18255 | ORSE 12081 e T S M2 27.32| Rs 183,08 RS 224,96 | RS 6.146,01 RS - 15,75| R$ 354318 | 57,65% 11,57| RS 260283 |  42,35%
PISO ELEVADO EM PLACAS DE GRANITO, APOIADO EM PEDESTAIS REGULAVEIS DE|
18256 | EMOP | 13.460.0035- |POLIPROPILENO OU PVC DE ALTA RESISTENCIA, SEM LONGARINAS, COM ALTURA| M2 48,00 R$ 477,53| R$ 586,78 | RS 28.165,26 RS - 0,00| RS | 000% 48,00| RS 28.165.26 | 100,00%
DE APROXIMADAMENTE 30cm. FORNECIMENTO E COLOCACAO
18257 | SINAPI 98685 |RODAPE DE GRANITO v 500] RS 50,04| RS 6149 | R§ 307,44 RS - 0,00] RS | 000% 5,00 RS 307,44 | 100,00%
18258 | SBC 130314 |RODAPE DE POLIESTIRENO BRANCO v 390,00 R$ 58,54| RS 71,93 | R§ 28.053,63 RS - 0,00] RS | 000% 390,00 R$ 28.053,63 | 100,00%
18.25.9 SBC (AD‘IAsg:Ir‘IA;A) SOLEIRA EM GRANITO M2 11,88| RS 392,77 R$ 482,63 | R$ 5.731,18 RS - 0,00| R$ - 0,00%! 11,88| R$ 5.731,18 100,00% |
18.2.6 ACABAMENTOS, BANCADAS, PINTURAS E slNALlZAGOES RS 44.966,98 RS - RS - R$ 44.966,98
18.2.6.1 EMOP 1:§1AZP$"A(I))2A.? PAINEL EM MDF M2 6,25| R$ 362,64 R$ 44560 | R$ 2.785,01 RS - 0,00| R$ - 0,00%! 6,25| R$ 2.785,01 100,00%
18262 | SBC 150160 |ESPELHO CRISTAL M2 2,00] Rs 476,00| RS 584,90 | RS 1169,79 RS - 0,00] RS | 000% 2,00/ R$ 116979 | 100,00%
18263 | SBC 130086 |RODAMEIO EM POLIURETANO (BOISERIES) Y 50,00 R$ 41,20| RS 50,63 | RS 253127 RS - 0,00] RS | 000% 50,00| RS 253127 | 100,00%
18264 | SBC 202326 |BEBEDOURO ACESSIVEL INOX UN 100 Rs 151392 Rs 1860,26 | RS 1.860,26 RS - 0,00| RS | 000% 1,00| Rs 186026 | 100,00%
18265 | ORSE 9565 | PAINEL EM VIDRO TEMPERADO 10mm M2 9.00] Rs 482,74| RS 593,18 | RS 5.338,60 RS - 0,00] RS | 000% 9,00/ R$ 533860 | 100,00%
18.2.6.6 SBC (AI;I:g:'nA‘:)A) BANCADAS EM GRANITO MARROM (CAFElMPERlAL) M2 24,001 RS 542,05 R$ 666,06 | R$ 15.985,36 RS - 0,00| R$ - 0,00% 24,00| R$ 15.985,36 100,00% |
18267 | ORSE 10710 | ADESIVO PARA SINALIZAGAO M2 6500] RS 126,03 RS 154,86 | RS 10.066,05 RS - 0,00] RS | 000% 65,00] RS 10.066,05 | 100,00%
18268 | ORSE 12044 |LETREIROS EM AGO INOX UN 40,00 Rs 10642| RS 130,77 | RS 523064 RS - 0,00] R$ | 000% 40,00| RS 523064 | 100,00%
18.2.7 |NSTALA9°E$ HIDROSSANITARIAS R$ 49.557,37 R$ 2.182,30 R$ 3.628,68 R$ 45.928,69
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BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ao das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
I, JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 0511012023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
18.2.71 LOUCAS SANITARIAS R$ 19.562,73 R$ - R$ - R$ 19.562,73
BACIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUGA COR BRANCO, MODELO P.210.017, LINHA
QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TECNICO, COM CAIXA ACOPLADA o o
18.2.7.1.1 SBC 190192 EM LOUGCA BRANCA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HYDRA DUO. MODELO UN 6,00 R$ 1.416,28| R$ 1.740,29 | R$ 10.441,72 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 6,00| R$ 10.441,72 100,00%
P.210.017, LINHA QUADRA, FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TECNICO
18.2.7.1.2 ORSE 7712 CUBA SEMI-ENCAIXE - 42x421CM BRANCO GELO - DECA UN 3,00 RS 647,75 R$ 79594 | R$ 2.387,81 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 3,00| R$ 2.387,81 100,00%
18.2.7.1.3 SBC 190771 CUBA EM ACO INOX DE EMBUTIR UN 4,00 R$ 435,17 R$ 534,73 | R$ 2.138,90 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 4,00 R$ 2.138,90 100,00%
18.27.1.4 SBC 190409 CUBA INOX MORGANA UN 2,00 R$ 1.070,67| R$ 1.315,61 | R$ 2.631,22 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 2,00| R$ 2.631,22 100,00%
18.2.7.1.5 SINAPI 100859 MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO EMBUTIDA EM LOUGA BRANCO - DECA UN 1,00 R$ 872,25 R$ 1.071,80 | R$ 1.071,80 RS - 0,00| R$ - 0,00%| 1,00 R$ 1.071,80 100,00%
182716 | ORSE 7759 |LAVATORIO OVAL COM COLUNA SUSPENSA - COR BRANCA - DECA - REF. L.39.17 UN 1,00] Rs 725,34| RS 891,28 | RS 891,28 RS - 0,00| RS | 000% 1,00| Rs 89128 | 100,00%
18272 ACESSORIOS RS 2.286,53 RS o RS 5 RS 2.286,53
18.2.7.2.1 SINAPI 37401 DISPENSER DE TOALHA - LINHA ELEGANCE REF. DHE10 - SANTHER OU SIMILAR UN 9,00 R$ 86,98 R$ 106,88 | RS 961,91 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 9,00| R$ 961,91 100,00%
182722 | SINAPI 95544 |QSPENSER DE PAPEL HIGIENICO - LINHA ELEGANGE REF. DHETO - SANTHER OU| -y 6,00 R$ 24,93| RS 3063 | R$ 183,80 RS - 0,00| Rs - | 0,00% 6,00| R§ 183,80 | 100,00%
18.2.7.2.3 ORSE 11148 EXAUSTOR PARA BANHEIRO UN 1,00 RS 218,46| R$ 268,44 | R$ 268,44 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 1,00 R$ 268,44 100,00%
18.2.7.24 ORSE 13114 BARRAS DE APOIO ACO INOX (PCD) UN 4,00 R$ 177,49| R$ 218,09 | R$ 872,38 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 4,00 R$ 872,38 100,00%
18273 METAIS RS 9.659,25 RS 5 RS 751,05 RS 8.908,20
182731 | SINAPI soogs oo (<O DF GAVETA COM ACABAMENTO 1/2" - REF. 4900.C26PQ - DECA OU| - yy 11,00 R$ 75,00| RS 92,27 | R$ 101495 RS - 6,00| Rs 56361 | 54,55% 5,00| R§ 46134 | 4545%
18.2.7.3.2 SBC 190332 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E ACABAMENTO POLIDO DOCOL UN 6,00 R$ 251,76 R$ 309,36 | R$ 1.856,14 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 6,00| R$ 1.856,14 100,00%
TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL PARA COZINHA - COR PRETA COM CROMADO)| ~ ~ o o
182733 | AGESUL | 1301003061 [TORNEIA DE WESA BC UN 2,00| Rs 467,33| RS 574,24 | RS 1.148.49 RS 0,00| RS 0,00% 2,00\ R$ 114849 | 100,00%
18.2.7.34 ORSE 11748 TORNEIRA DE MESA PARA BANHEIRO BICA ALTA COM ACABAMENTO POLIDO UN 5,00 R$ 274,56| R$ 337,37 | R$ 1.686,86 R$ - 0,00| R$ - 0,00%: 5,00| R$ 1.686,86 100,00%
TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO - LINHA| o o
182735 | ORSE 76 | RS COm CROMADA INGEPA 0L SIMILAR UN 3.00| Rs 244,67| RS 300,64 | RS 901,93 RS - 0,00| RS | 000% 3,00\ R$ 901,93 | 100,00%
18.2.7.3.6 CPOS 44.20.220 SIFAO METALICO DE PAREDE ARTICULADO 1" COM COPO PARA BANHEIRO UN 8,00 R$ 174,67 R$ 21463 | R$ 1.717,04 R$ - 0,00| R$ - 0,00%: 8,00| R$ 1.717,04 100,00%
4420220 |SIFAO METALICO DE PAREDE PARA COZINHA CROMADO COM ACABAMENTO y y
18.2.7.3.7 CPOS (ADAPTADA) |POLIDO UN 2,00 RS 184,53 R$ 226,75 | R$ 453,49 R$ - 0,00| R$ - 0,00%: 2,00| R$ 453,49 100,00%
VALVULA METALICA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO COM LADRAO E y "
18.2.7.3.8 SBC 190167 ACIONAMENTO TIPO CLICK UN 5,00 R$ 65,22 R$ 80,14 | RS 400,70 R$ - 0,00| R$ - 0,00%: 5,00| R$ 400,70 100,00%
182739 | ORSE 1703 |RALO CLICK INTELIGENTE INOX GRAFITE UN 7.00] Rs 32.81| RS 40,32 | Rs 282,21 RS - 0,00] RS | 000% 7,00/ Rs 282,21 | 100,00%
1827310 | ORSE 12897 |RALO LINEAR INVISIVEL COR BRANCA - TIGRE REF. 100018898 UN 2,00] RS 80,34| RS 98,72 | R$ 197,44 RS - 2,00| RS 197,44 | 100,00% 0,00/ R$ 000 0,00%
18.2.74 TUBULAGOES E PONTOS SANITARIOS R$ 8.392,89 R$ - R$ 695,33 R$ 7.697,56
182741 | SINAPI 89711 |TUBO DE ESGOTO DE 40MM v 33,00] R$ 18,06 RS 2219 | R§ 732,32 RS - 7,00] RS 155,34 | 2121% 26,00| RS 576,98 | 78,79%
182742 | SINAPI 89713 |TUBO DE ESGOTO DE 75MM v 24.00] Rs 29,66 RS 3645 | RS 874,69 RS - 0,00] RS | 000% 24,00| RS 874,69 | 100,00%
182743 | SINAPI 89714 |TUBO DE ESGOTO DE 100MM v 54,00 RS 32.91| RS 4044 | RS 2.183,70 RS - 3,00] RS 12132 | 556% 51,00] RS 206238 | 94,44%
182744 | SINAPI 89708 | CAIXA SIFONADA PVC 100MM UN 500] RS 81,00] RS 99,53 | RS 497,65 RS - 0,00] RS | 000% 5,00 RS 497,65 | 100,00%
182745 | SINAPI 98110 | CAIXA DE GORDURA PVC TIGRE 100MM UN 4.00] Rs 310,25 Rs 381,23 | Rs 1524.91 RS - 0,00| RS | 000% 4,00| RS 1524.91| 100,00%
182746 | SINAPI 89726 |JOELHO 45° DE 40MM UN 10,00 RS 849 RS 1043 | RS 104,32 RS - 3,00] RS 31,30 | 30,00% 7,00/ Rs 73,02 | 70,00%
182747 | SINAPI 89739 |JOELHO 45° DE 75MM UN 3.00] RS 21,32| RS 26,20 | RS 78,59 RS - 0,00] RS | 000% 3,00/ R$ 78,59 | 100,00%
182748 | SINAPI 89746 |JOELHO 45° DE 100MM UN 12,00 Rs 25,54| RS 31,38 | RS 439,36 RS - 0,00] R$ | 000% 14,00 RS 439,36 | 100,00%
182749 | SINAPI 89782 |TE DE 40MM UN 6.00] RS 12,12 R 14,89 | RS 89,36 RS - 0,00] R$ | 000% 6,00 RS 89,36 | 100,00%
1827410 | SINAPI 89786 |TE DE 75MM UN 6.00] RS 35,86 RS 44,06 | R§ 264,38 RS - 0,00| RS | o000% 6,00 RS 264,38 | 100,00%
1827411 | SINAPI 89796 |TE DE 100MM UN 6.00] RS 39.47| RS 48,50 | R$ 291,00 RS - 0,00| RS | o000% 6,00 RS 291,00 | 100,00%
1827412 | SINAPI 91795 |PONTO SANTIARIO DE 100MM UN 7.00] Rs 63,05 RS 7747 | RS 542,32 RS - 5,00| RS 387,07 | 71,43% 2,00/ R$ 154,95 | 2857%
1827413 | SINAPI 91792 |PONTO SANTIARIO DE 40MM UN 12,00] Rs 52,24| RS 64,19 | R§ 770,29 RS - 0,00] R$ | 000% 12,00 R 77029 | 100,00%
18.2.75 TUBULAGOES E PONTOS HIDRAULICOS R$ 9.655,97 R$ 2.182,30 R$ 2.182,30 R$ 7.473,67
182751 | SINAPI 89356 | TUBO PVC AGUA FRIA 25MM M 24.00] Rs 18,99| R$ 23,33 | R$ 560,03 RS - 0,00] RS | 000% 24,00| RS 560,03 | 100,00%
182752 | SINAPI 89355 |TUBOPVC 20MM Y 54,00 R 16,49 RS 20,26 | R$ 109417 RS - 0,00| RS | 000% 54,00| RS 109417 | 100,00%
182753 | SINAPI 89957 |PONTO HIDRAULICO UN 55,00] RS 11840| RS 14549 | RS 8.001,77 15,00 Rs 2.182,30 15,00 R$ 218230 | 27,27% 40,00| RS 581947 |  72,73%
18.2.8 |NSTALAC°E5 ELETRICAS E DE LOGICA R$ 200.434,36 R$ 50.974,52 R$ 65.463,79 R$ 134.970,57
18.2.8.1 LUMINARIAS R$ 125.238,88 RS 37.571,67 RS 37.571,67 R$ 87.667,21
182811 | SBC 060118 | ARANDELA CUBO LED BIVOLT 1X40W, 3000K, 260LM - BELLA OU SIMILAR UN 27,00] Rs 128,81 RS 182,85 | RS 4.937,05 8,10] RS 148112 8,10] RS 148112 | 30,00% 18,90| R$ 345593 | 70,00%
18.2.8.1.2 SBC 060631 BALIZADOR DE SOBREPOR RISK LED BIVOLT (BRANCA), 3000K - STELLA OU SIMILAR UN 12,00 R$ 96,72| R$ 118,85 | R$ 1.426,16 3,60| R$ 427,85 3,60| RS 427,85 30,00%| 8,40| R$ 998,31 70,00%|
PLAFON DE SOBREPOR DE ACRILICO QUADRADO BIVOLT (BRANCO) E27, 6000K, 40 X y "
18.2.8.1.3 ORSE 13158 40 X 8CM - STARLUMEN OU SIMILAR UN 6,00] RS 147,95 R$ 181,80 | R$ 1.090,78 1,80 RS 327,23 1,80| R$ 327,23 30,00%| 4,20 R$ 763,55 70,00%|
18.2.8.1.4 Cccu ILU_126 zémﬁmg%ﬁ’\g?&{fRQUADRADo NO FRAME BIVOLT E27, 15W, 6000K, 40x40x13CM - UN 14,00| R$ 372,82 R$ 458,11 | R$ 6.413,56 4,20 R$ 1.924,07 4,20 R$ 1.924,07 30,00%| 9,80 R$ 4.489,49 70,00%|
18.2.8.1.5 Cccu ILU_126 zémﬁ;\‘EEOFJMS?’\;{[TRQUADRADO NO FRAME BIVOLT E27, 7,5W, 6000K, 20x20x13CM - UN 33,00 RS 372,82 R$ 458,11 | R$ 15.117,67 9,90| R$ 4.535,30 9,90| R$ 4.535,30 30,00%| 23,10| R$ 10.582,37 70,00%|
18.2.8.1.6 ORSE 10352 SPOT DE EMBUTIR NO FRAME Il PAR20 BIVOLT E27, 5W, 3000K, 10x10x13CM - UN 54,00 R$ 82,40| R$ 101,25 | R$ 5.467,55 16,20| R$ 1.640,27 16,20| RS 1.640,27 30,00%| 37,80| R$ 3.827,28 70,00%|
NEWLINE OU SIMILAR
182817 | _ccU ILU_113 | TRILHO TRACE EMBUTIR 1000W (BRANCO)- STELA OU SIMILAR v 34,00] Rs 277,58 R$ 341,08 | RS 11596,82 10.20| Rs 347905 10.20| Rs 347905 | 30,00% 23,80| RS 8.117,77 | 70,00%
18.2.8.1.8 Cccu ILu_122 EIPNﬁIA;RACE COM LED INTEGRADO 3,5W BIVOLT (BRANCO), 3000K - STELA OU UN 37,00 RS 215,26| R$ 264,51 | R$ 9.786,71 11,10| R$ 2.936,01 11,10| RS 2.936,01 30,00%| 25,90 R$ 6.850,70 70,00%|
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N° MEDICAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual (R$ 386.589,03
I JFPB  [periodo |0510872023 a 0511072023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado RS 1.153.061,01 Data: 111012023
27/12/2024 Medicoes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
18.2.8.1.9 SBC (ADGA‘:E::DA) PERFIL LINEAR EMBUTIR 12W/m, 6000K 45MM (BRANCO) - PORTOFINO OU SIMILAR M 230,00 R$ 152,70 R$ 187,63 | RS 43.155,75 69,00 RS 12.946,73 69,00| RS 12.946,73 30,00%| 161,00 R$ 30.209,02 70,00%|
18.2.8.1.10 SBC (ADGA‘::_I?:DA) FITA DE LED 3000K COM FONTE M 15,00 R$ 27,82| R$ 34,18 | RS 512,77 4,50| R$ 153,83 4,50| R$ 153,83 30,00%| 10,50( R$ 358,94 70,00%|
18.2.8.1.11 SBC (ADGA‘:E::DA) PERFIL LINEAR EMBUTIR, LED 4500K, 40MM (BRANCO) - PERFIL & LED M 51,00 R$ 151,99| R$ 186,76 | RS 9.524,82 15,30| R$ 2.857,45 15,30| R$ 2.857,45 30,00%| 35,70| R$ 6.667,37 70,00%|
1828112 | SETOP | EDA13339 |LUMINARIA QUADRADA ALETADA PARA COM 4 LAMPADAS PADRAO LOCAL UN 60,00] Rs 183,98| RS 226,07 | RS 1356418 18,00| Rs 4.069,.26 18,00 R$ 4.069,26 | 30,00% 42,00| RS 949492 70,00%
1828113 | CCU ILU_122_|SPOT FLOW MR16 COM CANOPLA 15W - STELA OU SIMILAR UN 10,00] Rs 215,26 Rs 264,51 | RS 264506 3,00] RS 793,52 3,00] RS 793,52 | 30,00% 7,00 Rs 185154 | 70,00%
18.2.8.2 INTERRUPTORES E TOMADAS R$ 24.656,81 RS - RS 7.201,00 R$ 17.455,81
182821 | SINAPI 104475 |PONTO DE TOMADAS DE USO COMUM 10A UN 33,00] RS 11245| R$ 138,18 | RS 4.559,79 RS - 25,50 RS 352348 | 77,27% 7,50| RS 103631 |  2273%
182822 | SINAPI 104476 |PONTO DE TOMADAS DE USO ESPECIFICO 20A UN 51,00 Rs 122,70 R$ 175,35 | RS 8.942,64 RS - 0,00] RS | 000% 51,00] RS 8.942,64| 100,00%
182823 | SINAPI 104473 |PONTO INTERRUPTOR SIMPLES (1 SEGAO) UN 16,00] Rs 12661 RS 155,58 | RS 248920 RS - 3,00] RS 466,73 | 18,75% 13,00 R 202247|  81,25%
182824 | SINAPI 104473 |PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEGOES) UN 21,00] Rs 12661 RS 155,58 | RS 3.267,08 RS - 11,00 Rs 171133 | 52,08% 10,00 R 155675 | 47,62%
182825 | SINAPI 104478 |PONTO DE INTERRUPTOR THREE WAY UN 18,00] Rs 244,06| R$ 299,89 | RS 5.398,10 RS - 5,00| RS 149947 | 27,78% 13,00 R 389863 |  72.02%
18.2.8.3 CABOS R$ 6.568,78 R$ 4.685,31 R$ 4.685,31 R$ 1.883,46
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,6 MM, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA y 3
18.2.8.3.1 SINAPI 91926 CIRCUITOS TERMINAIS M 718,00( R$ 3,77| R$ 463 | R$ 3.326,12 700,00( R$ 3.242,73 700,00 R$ 3.242,73 97,49%| 18,00 R$ 83,38 2,51%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANT-CHAMA 4501750 V, PARA y y
18.2.8.3.2 SINAPI 91928 CIRCUITOS TERMINAIS M 200,00 R$ 5,87| R$ 721 |R$ 1.442,58 200,00( R$ 1.442,58 200,00 R$ 1.442,58 | 100,00% 0,00| R$ - 0,00%:
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANT-CHAMA 4501750 V, PARA N y
18.2.8.3.3 SINAPI 91930 CIRCUITOS TERMINAIS M 178,00| R$ 8,23| R$ 10,11 | R$ 1.800,08 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 178,00 R$ 1.800,08 100,00%
18.2.84 ELETROCALHAS E ELETRODUTOS R$ 9.750,10 RS - RS 5.002,75 R$ 4.747,35
182841 | SBC 63036 |ELETROCALHA TIPO PERFILADO 50X50MM Y 120,00] Rs 36,85 RS 45,28 | RS 543364 RS - 0,00] R$ | 000% 120,00 R$ 543364 | 100,00%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (34"), PARA CIRCUITOS y y
18.2.84.2 SINAPI 91863 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO M 186,00| R$ 10,97| R$ 13,48 | R$ 2.507,21 R$ - 222,00 R$ 299248 | 119,36% -36,00|-R$ 485,27 -19,36%
18.2.84.3 SINAPI 91854 $EE{.:\'AR\S/E)|2TO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/47), PARA CIRCUITOS M 180,00| R$ 8,18| R$ 10,05 | R$ 1.809,25 R$ - 200,00 R$ 201027 | 111,11% -20,00|-R$ 201,02 -11,11%
18.2.85 QUADROS ELETRICOS R$ 4.586,03 RS - RS - R$ 4.586,03
18.2.8.5.1 ccu QDpC_112 QUADRO ELETRICO PVC TIGRE COMPLETO PARA ATE 12 CIRCUITOS UN 4,00l R$ 933,05 R$ 1.146,51 | R$ 4.586,03 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 4,00 R$ 4.586,03 100,00%
18.2856 LoGICA RS 29.633,76 RS 8.717.53 RS 11.003,05 RS 18.630,71
18.2.8.6.1 SINAPI 98297 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM ED\F\CAQAO INSTITUCIONAL M 1.600,00( R$ 6,20 R$ 762 | R$ 12.189,43 900,00( R$ 6.856,56 1.200,00| R$ 9.142,07 75,00%| 400,00 R$ 3.047,36 25,00%|
18.2.8.6.2 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E |NSTALACAO UN 40,00 R$ 40,17| R$ 49,36 | RS 1.974,39 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 40,00| R$ 1.974,39 100,00%
18.2.8.6.3 SBC 63036 ELETROCALHA TIPO PERFILADO 50X50MM M 90,00( R$ 36,85| R$ 4528 | RS 4.075,23 30,00 RS 1.358,41 30,00 R$ 1.358,41 33,33%) 60,00| R$ 2.716,82 66,67%)
18.2.86.4 SBC 59413 ELETROCALHA TIPO PERFILADO 100X50MM M 90,00( R$ 50,27| R$ 61,77 | RS 5.559,34 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 90,00 R$ 5.559,34 100,00%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS ~ ~ o o
182865 | SINAPI 91863 [Tee O A ADD £ FORKD M 330,00| R$ 1097| RS 1348 | RS 4.448.28 RS 0,00| RS 0,00% 330,00| RS 444828 | 100,00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS| o o
182866 | SINAPI stass [T AL ADO EM PAREDE M 138,00] RS 8,18| RS 10,05 | R$ 1387,09 50,00| R$ 502,57 50,00| RS 502,57 | 36,23% 88,00| RS 88452 | 63,77%
183 DIVERSOS RS 134.849,16 RS 63.176,69 RS 63.176,69 RS 71.67247
18.3.4 SISTEMA ELETRONICO DE CONTROLE DE ACESSO ESTACIONAMENTO RS 134.849,16 RS 63.176,69 RS 63.176,69 RS 71.672,47
18.3.1.1 ccu COT-087 CANCELA AUTOMATICA - GAREM OU SIMILAR UN 3,00 R$ 4.825,30| R$ 5.929,20 | R$ 17.787,60 R$ - 0,00| R$ - 0,00%: 3,00| R$ 17.787,60 100,00%
18.3.1.2 ccu COT-088 CAMERA IP COM LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS VEICULOS UN 5,00 R$ 9.852,34| R$ 12.106,29 | R$ 60.531,47 5,00 R$ 60.531,47 5,00 R$ 60.531,47 | 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%|
18.3.1.3 ccu COT-089 SENSOR DIGITAL - IVA 5015 INTELBRAS UN 5,00 R$ 4.825,30| R$ 5.929,20 | R$ 29.646,00 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 5,00| R$ 29.646,00 100,00%
183.14 sBc PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES GERAIS (HIDROSANITARIAS, ELETRICA, 2 83000 R$ 26,36| RS 32,39 | R$ 26.884,09 81,67| Rs 264522 81,67| R$ 264522 |  984% 748,33| RS 2423887 | 90,16%
(ADAPTADO) [LOGICA)
19 EXECUGAO RETROFIT SISTEMA DE CLIMATIZAGAO VRF 12 (13 VARA JFPB) RS 315.376,51 RS 77.263,98 RS 315.735,27 RS 358,78
19.1 AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO RS 250.145,21 RS 23.983,34 RS 250.145,21 RS 5
19.14 EQUIPAMENTOS RS 250.145,21 RS 23.983,34 RS 25014521 RS -
g FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL ~ o ~ o
19,114 SAPEJFPB| PROPVRF-001 |0 e D e EopEaIFISAGAD & PROJETO (STEMA 12) UN 1,00{ R$  115.000,00| RS 132.669,76 | RS 132.669,76 RS 1,00 Rs 132.669,76 | 100,00% 0,00| R$ 0,00%
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL
19112 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-002|DE 56 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME| UN 300| R§  8.75449| RS 10.092,01 | RS 30.276,02 RS - 3,00/ RS 30.276,02 | 100,00% 0,00| RS - 0,00%
ESPECIFICAGAO
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL
19.1.1.3 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-003|DE 80 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME UN 1,00| R$ 8.898,68| R$ 10.258,22 | R$ 10.258,22 R$ - 1,00/ R$ 10.258,22 | 100,00% 0,00 R$ - 0,00%
ESPECIFICAGAO
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL
19114 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-004|DE 112 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME|  UN 500 R§  891377|Rs 1027562 | RS 51.378,10 RS - 5,00/ RS 51.378,10 | 100,00% 0,00| RS - 0,00%
ESPECIFICAGAO
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL
19.1.1.5 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-005|DE 14,0 KW COM RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME UN 2,00 R$ 8.967,22| R$ 10.337,24 | RS 20.674,47 2,00 R$ 20.674,47 2,00 R$ 20.674,47 | 100,00% 0,00| R$ - 0,00%:
ESPECIFICAGAO
19.116 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-006 Egsggli'l"éfg;g DE VALVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E| 22,00 R$ 130,47| R$ 150,40 | Rs 3.308,87 22,00| R$ 3.308,87 22,00| Rs 3.308,87 | 100,00% 0,00| R§ - 0,00%
19417 | SAPE-UFPB| PROP.VRF-007 |DERVACIO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERENCIA HITACHI 1,00 R$ 585,49| RS 67494 | R$ 67494 RS - 1,00| RS 67494 | 100,00% 0,00| R§ - 0,00%
19118 | SAPE-JFPB| PROP.VRF-008 | D VACHO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERENCIA HITACHI 1,00 R$ 871,66| RS 1.004,83 | R$ 1.004,83 RS - 1,00| RS 1.004,83 | 100,00% 0,00| R§ - 0,00%
19.2 INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS RS 59.157,41 RS 44.624,13 RS 56.933,56 RS 222384
19.24 MATERIAIS / INSTALAGAO RS 59.157,41 RS 44.624,13 RS 56.933,56 RS 222384
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Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
N° MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
S, JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 05/10/2023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
SERVICO DE DESlNSTALA(;AO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (RECOLHIMENTO
19211 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-009|DE GAS REFRIGERANTE, DESACOPLAMENTO DA REDE ELETRICA E DA TUBULAGAO|  UN 100( RS 1.30297| RS 1502,04 | RS 1502,04 1,00 Rs 1502,04 1,00 Rs 1502,04 | 100,00% 0,00| RS - 0,00%
DE GAS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPEClFlCACAD.
SERVICO DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM OBRA ATRAVES DE|
19212 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-010|GUINDASTE PARA REMOGAO DAS UNIDADES CONDENSADORAS ANTIGAS E|  H 800| R§  1078,58| RS 124337 | RS 9.946,93 8,00| RS 9.946,93 8,00| RS 9.94693 | 100,00% 0,00| RS - 0,00%
|NSTALACAO DAS NOVAS, CONFORME PROJETO E ESPEClFlCACAO.
SERVICO DE INSTALAGAO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (ACOPLAMENTO DA
19.2.1.3 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-011|REDE ELETRICA E TUEULACAD DE GAS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E UN 3,00 R$ 1.138,23| R$ 1.312,13 | R$ 3.936,39 3,00 R$ 3.936,39 3,00 R$ 3.936,39 | 100,00% 0,00| R$ - 0,00%:
ESPECIFICAGAO.
SERVICO DE DESlNSTALACAD DAS UNIDADES EVAPORADORAS,
19214 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-012|(DESACOPLAMENTO DA REDE ELETRICA, DRENAGEM, TUBULAGAO GAS| UN 11,00| Rs 530,67| RS 611,75 | RS 672921 RS - 11,00 Rs 6.72921 | 100,00% 0,00| RS - 0,00%
REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPEClF\CAQAO.
SERVICO DE DESlNSTALACAD DAS VALVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE o - o
19.2.1.5 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-013 DE TUBULAGAO DE GAS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAGAO. UN 22,00] RS 220,03 R$ 253,65 | R$ 5.580,22 R$ - 22,00| RS 5.580,22 | 100,00% 0,00 R$ 0,00%:
g SERVICO DE |NSTALACAO DAS NOVAS VALVULAS DE BLOQUEIO NA REDE DE o . o
19216 | SAPEJFPB| PROPVRF014 |3 1 O e e RANTS. GONFORME PROJETO b ESPECIICAGAO. UN 22,00| Rs 289,97| RS 334,27 | RS 7.353,98 22,00| R$ 7.353,98 22,00| RS 7.353,98 | 100,00% 0,00| RS 0,00%
SERVICO DE |NSTALA@AD DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (ACOPLAMENTO A
19217 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-015|REDE ELETRICA, DRENAGEM, TUBULAGAO DE GAS REFRIGERANTE E AR| UN 11,00| Rs 662,56 RS 763,79 | RS 840165 11,00 R$ 840165 11,00 Rs 8.401,65 | 100,00% 0,00| RS - 0,00%
EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPEClFlCA@AD.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE COBRE @ 6,35MM COM ISOLAMENTO
19.2.1.8 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-016 |TERMICO BORRACHA ELASTOMERICA E CONEXOES, CONFORME PROJETO E M 3,00 R$ 29,94| R$ 34,51 | RS 103,54 0,00[ R$ - 0,00| R$ - 0,00% 3,00| R$ 103,54 100,00%
ESPECIFICAGAO.
FORNECIMENTO E |NSTALA@AD DE TUBO DE COBRE @ 9,52MM COM ISOLAMENTO)|
19219 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-017|TERMICO BORRACHA ELASTOMERICA E CONEXOES, CONFORME PROJETO E[ M 8,00| RS 40,68| RS 46,90 | R$ 375,16 8,00| RS 375,16 8,00| RS 375,16 | 100,00% 0,00| RS - 0,00%
ESPECIFICACAO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE COBRE O 1588MM (5/8") COM
19.2.1.10 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-018 [ISOLAMENTO TERMICO BORRACHA ELASTOMERICA E CONEXOES, CONFORME M 11,00| R$ 110,43| R$ 127,30 | RS 1.400,32 R$ - 0,00| R$ - 0,00% 11,00 R$ 1.400,32 100,00%
PROJETO E_ESPECIFICAGAO
FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE TUBO DE COBRE @ 19,05MM COM ISOLAMENTO)|
19.21.11 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-019 [TERMICO BORRACHA ELASTOMERICA E CONEXOES, CONFORME PROJETO E| M 1,00] Rs 133,77 R$ 154,21 | R$ 154,21 1,00 Rs 154,21 1,00 Rs 154,21 | 100,00% 0,00| R$ - 0,00%
ESPECIFICAGAO
FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE TUBO DE COBRE @ 38,10MM COM ISOLAMENTO)|
19.21.12 | SAPE-JFPB| PROP.VRF-020 [TERMICO BORRACHA ELASTOMERICA E CONEXOES, CONFORME PROJETO E| M 1,00] Rs 272,84| RS 314,52 | RS 31452 1,00 Rs 314,52 1,00 Rs 314,52 | 100,00% 0,00| RS - 0,00%
ESPECIFICACAO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE COBRE @ 15,88MM COM ISOLAMENTO
19.2.1.13 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-021 [TERMICO BORRACHA ELASTOMERICA E CONEXOES, CONFORME PROJETO E M 2,00 R$ 110,43| R$ 127,30 | RS 254,60 0,00[ R$ - 0,00| R$ - 0,00% 2,00 R$ 254,60 100,00%
ESPECIFICAGAO
FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE TUBO DE COBRE @ 28,58MM COM ISOLAMENTO)|
19.21.14 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-022 [TERMICO BORRACHA ELASTOMERICA E CONEXOES, CONFORME PROJETO E| M 2,00| Rs 201,85 R$ 232,69 | RS 465,38 0,00| RS - 0,00| RS | 000% 2,00| RS 465,38 | 100,00%
ESPECIFICACAO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE COBRE @ 12,70MM COM ISOLAMENTO
19.2.1.15 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-023 [TERMICO BORRACHA ELASTOMERICA E CONEXOES, CONFORME PROJETO E M 4,00 R$ 87,45| R$ 100,81 | R$ 403,24 4,00 R$ 403,24 4,00| R$ 403,24 | 100,00% 0,00| R$ - 0,00%
ESPECIFICAGAO
FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE TUBO DE COBRE @ 25,40MM COM ISOLAMENTO)|
19.21.16 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-024 [TERMICO BORRACHA ELASTOMERICA E CONEXOES, CONFORME PROJETO E| M 4,00| RS 17842| RS 205,68 | RS 822,72 4,00| RS 822,72 4,00| RS 822,72 | 100,00% 0,00| RS - 0,00%
ESPECIFICACAO
SERVICO DE SUBSTITUICAO DO ISOLAMENTO TERMICO E MECANICO DAS
19.2.1.17 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-025 TUEULA@GES DE GAS REFRIGERANTE @ 19,05MM NO AMBIENTE EXTERNO A UN 6,00[ R$ 28,96| R$ 33,38 | RS 200,31 6,00 R$ 200,31 6,00| RS 200,31 100,00% 0,00 R$ - 0,00%:
EDIFICAGAO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAGAO.
SERVICO DE SUBSTlTUl@AD DO ISOLAMENTO TERMICO E MECANICO DAS
19.21.18 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-026 |[TUBULAGOES DE GAS REFRIGERANTE @ 38,10MM NO AMBIENTE EXTERNO A| M 6.00| RS 47,34| RS 54,57 | RS 327,44 6,00| RS 327,44 6,00| RS 327,44 | 100,00% 0,00| RS - 0,00%
EDlFlCACAO, CONFORME PROJETO E ESPEClFlCACAD.
- |SERVICO DE INSTALAGAO DO SISTEMA DE AUTOMAGAO E ACESSORIOS, y B} N
19.2.1.19 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-027 CONFORME PROJETO E ESPEClFlCACAD. UN 1,00| R$ 1.444 42| R$ 1.665,10 | R$ 1.665,10 1,00| R$ 1.665,10 1,00| R$ 1.665,10 | 100,00% 0,00 R$ 0,00%:
LIMPEZA DO SISTEMA DE TUBULAGOES DE GAS REFRIGERANTE ATRAVES DE
19.2.1.20 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-028 |BOMBEAMENTO DE GAS 141B COM REMOCAO DAS IMPUREZAS E DE OLEO| UN 1,00| R$ 5.355,07| R$ 6.173,22 | RS 6.173,22 1,00| R$ 6.173,22 1,00| R$ 6.173,22 | 100,00% 0,00| R$ - 0,00%:
EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAGAO.
g REMOQAO DE RESIDUOS DO GAS R 141B ATRAVES DE PURGA POR NITROGENIO EM o ~ o
192,121 |SAPE-FPB| PROP.VRF-020 | R IEED D S D TALAGAD, CONFORMIE o CIICAGAC, UN 1,00] Rs 829,71| RS 956,47 | RS 956,47 1,00 Rs 956,47 1,00 Rs 956,47 | 100,00% 0,00| RS 0,00%
g FORNECIMENTO E |NSTALA@AD DE COMPLEMENTACAD DE GAS REFRIGERANTE NO o . o
192122 | sapEFPB| PROP.VRF-030 | ENE T T B et GIFAGAO, Ke 16,00 Rs 86,92| RS 100,20 | R$ 1603,19 16,00| R$ 1603,19 16,00| R$ 160319 | 100,00% 0,00| RS 0,00%
g FORNECIMENTO COMPLEMENTO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA AS o ~ o
192123 | SAPEFPB| PROP.VRF-031 | FORNECIENTO COMEL e e M2 1,00] Rs 422,95| RS 487,57 | RS 487,57 1,00 Rs 487,57 1,00| Rs 487,57 | 100,00% 0,00| RS 0,00%
193 INSTALAGOES ELETRICAS RS 3.344,40 RS 7.356,33 RS 7.356,33 RS 401194
19.34 REDE EXTERNA DE ALIMENTAGAO RS 3.344,40 RS 7.356,33 RS 7.356,33 RS 401194
19341 | ORSE 666 gﬁ:&f PASSAGEM METALICA, DIMENSOES 30x30x10cm, COM TAMPA, INCLUSIVE| 1,00 R$ 85.41| RS 104,95 | R$ 104,95 1,00| RS 104,95 1,00 Rs 104,95 | 100,00% 0,00| R$ - 0,00%
19.3.1.2 ORSE 356 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO 1.1/2" (50mm), ROSCAVEL M 8,00 R$ 20,28| R$ 24,92 | RS 199,36 8,00 R$ 199,36 8,00| RS 199,36 | 100,00% 0,00 R$ - 0,00%:
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/2" (50mm), ROSCAVEL. o ~ o
19313 | ORSE 35 | EOMENTO R INeTALAGAD UN 400| RS 10,81| RS 13,28 | R$ 53,13 4,00| RS 53,13 4,00| RS 53,13 | 100,00% 0,00| RS 0,00%
LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, 1.1/2" (50mm) - o ~ o
19314 | ORSE 74 | EGMENTO £ NSTALAGAD UN 9,00| R§ 578 RS 7,10 |Rs 63,92 9,00| RS 63,92 9,00| RS 63,92 | 100,00% 0,00| RS 0,00%
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL, DIAMETRO 1"(32mm), TIPO SEALTUBO. o ~ o
19315 | ORSE 223 e o E INSTALAGAD M 21,00| R$ 11,19 RS 1375 | R$ 288,75 21,00| RS 288,75 21,00/ RS 288,75 | 100,00% 0,00| RS 0,00%
19316 | ORSE 4225 m%ﬁiﬂg;owc”o FIXO PARA SEALTUBO DIAMETRO 17. FORNECIMENTO E| 6,00 R$ 22,28| R$ 27,38 | R$ 164,26 6,00| Rs 164,26 6,00| Rs 164,26 | 100,00% 0,00| R$ - 0,00%




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ao das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
S, JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 05/10/2023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicoes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
19317 | ORSE 9427 gﬁ;\g\&gggwﬁucmwo "D"PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2". FORNECIMENTO] ), 500| RS 567| RS 697 |Rs 3484 5,00/ RS 3484 5,00/ RS 34,84 | 100,00% 0,00 RS - 0,00%
19318 | ORSE 4178 ﬁg‘}ﬁﬁgig’* METALICA TIPO 'D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1. FORNECIMENTO E| ) 6.00| RS 149| Rs 183 | R$ 10,99 6,00| RS 1099 6,00| RS 1099 | 100,00% 0,00 RS - 0,00%
19319 | ORSE 346 f?gfzjoﬁg"" ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM.| 3.00| R§ 323 R$ 397 |Rs 11,91 3,00/ RS 1191 3,00/ RS 11,91 | 100,00% 0,00 RS - 0,00%
193110 | ORSE 344 fl(’fz';'"’:“ COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM| 3.00| R§ 139| Rs 171 | Rs 512 3,00/ RS 512 3,00/ RS 512 | 100,00% 0,00| RS - 0,00%
193111 | ORSE 11190 |CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, ANTI-CHAMA, SEGAO 6mm2, 0,6/1kV v 150,00] Rs 13,06 RS 16,05 | RS 240717 400,00 RS 6.419,11 400,00 RS 641911 | 267,00% 250,00 RS 401194 | -167,00%
19.4 MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIO (QDA-19.4.1) RS 272949 RS 130047 RS 1.30047 RS 142932
19.4.1 QUADRO DE DISTRIBUIGAO COMPLETO RS 272949 RS 130047 RS 130047 RS 142932
QUADRO DE COMANDO TERMOPLASTICO, IP-65 SOBREPOR, DIMENSOES
QDG 154 |P00X400X200MM, COM PLACA DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRAO,
19441 | coTagAO | (LIS, |DISIUNTORES, BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLITICO, PLACA DE ACRILICO[ N 100( RS 1.058,10| RS 130017 | RS 130017 1,00 Rs 130017 1,00 Rs 130017 | 100,00% 0,00| R$ - 0,00%
TRANSPARENTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAGAO. REFERENCIA
060.200.013 NEOBOX DA BRUM.
19412 | SINAPI o500 | e 1 e ICIE VERTICAL COMARGAMASSA DE CIMENTOE) 6,00 RS 44,51 Rs 54,69 | RS 328,16 0,00| Rs - 0,00| Rs - | o000 6,00[ RS 328,16 | 100,00%
ALVENARIA TWOLO REFRATARIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP=0.114M,
19413 | ORSE 168 B CUTADA Con ARGANASSA INDU TRIALIZADA ACI O/ SUNTA DE 1.00M - M2 1,70| Rs 280,65 R$ 344,86 | RS 586,25 0,00| RS - 0,00| RS | 000% 1,70| Rs 586,25 | 100,00%
19414 | ORSE 2286 [PINTURA DE ACABAMIENTO COM APLICAGAO DE 1 DEMAO DE TINTA PVALATEX] 1,70 RS 6.32| RS 777 |Rs 13,20 0,00| R$ - 0,00| R$ - | 0,00% 1,70| Rs 1320 | 100,00%
19415 | ORSE 26 COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO M3 30,00] Rs 1361 RS 16,72 | RS 501,71 0,00] RS - 0,00] RS | 000% 30,00| RS 501,71 | 100,00%
SISTEMAS DE CLIMATIZAGAO - SUBSOLO (VIP-AUDITORIO), TERREO
20 o AP T ATC ANeAL (secmEEspAco-s(:IR) ) RS 1.132.904,90 RS 78.514,79 RS 253.457,79 RS 879.447,10
204 AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO RS 712.064,00 RS 5 RS 162.227,75 RS 549.836,24
— - - -
2011 |SAPE-JFPB| PROP.VRF-032| " °0 "0 fecl;:;gf;ee;peciﬁcacéoevpifeismdescarga"e"":a" capacidade nominal de 45| 100 R$  66.513,08| RS 76.674,98 | RS 76.674,98 R$ - 1,00| R$ 76.674,98 | 100,00% 0,00[ R$ - 0,00%
- e e - -
2012 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-033( /"0 RET ge:::;‘:f;:especiﬁcame‘/p?;eimdescarga"e"'“" capacidade nominal de 85| -,y 1,00] R$  116.000,00| R$ 133.722,54 | RS 133.722,54 RS - 0,00| R$ - 0,00% 1,00[ R$ 133.722,54 | 100,00%
2013 [SAPEJFPB|PROP.VRF-034 |Fomeaments gecg:;‘;f;ee;peciﬁcame"p’f;ei"‘“e“a'g“e"‘m" capacidade nominal de 95| 1,00 RS 122.000,00| R$ 140.639,22 | R$ 140.639,22 RS - 0,00| Rs - | 0,00% 1,00\ R$ 140.639,22 | 100,00%
2014 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-035 ;‘:;‘;f;’fz;‘:“‘r’;ez;"o‘:f:;’r’n‘,’:jZcm'wszzee:ﬁz‘a’;"é:a"addade nominal de 4,0 kW com| 200] R$ 8194559 RS 9.446,56 | RS 18.893,13 RS - 4,00| Rs 37.786,25 | 200,00% 2,00|-R$ 18.893,12 | -100,00%
2015 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-036 ;‘:;‘;f;’fz;‘:“‘r’;ez;"o‘:f:;’r’n‘,’:jZcm'wszzzee:ﬁz‘a’;"é:a"addade nominal de 56 KW com| 1000| R$  8889,99| RS 10.24821 | R$ 102.482,07 RS - 4,00| Rs 4099283 | 40,00% 6,00| RS 6148924 |  60,00%
2016 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-037 ;‘:;‘;f;’fz;‘:“‘r’;ez;"o‘:f:;’r’n‘,’:jZcm'wszzzee:ﬁz‘a’;"é:a"addade nominal de 7,1 KW com| 1200 R$  9.047,63| RS 10.429,93 | R$ 125.159,17 RS - 0,00| Rs - | 0.00% 12,00| R§ 125.150,17 | 100,00%
2017 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-038 ;‘:;‘;f;’fz;‘:“‘r’;ez;"o‘:f:;’r’n‘,’:jZcm'wszzzee:ﬁz‘a’;"é:a"addade nominal de 8,0 kW com| 1,00] R$  9.046,80| RS 10.428,97 | R$ 10.428,07 RS - 0,00| R$ < | 0.00% 1,00\ R$ 10.428,97 | 100,00%
2018 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-039 ;‘Z;‘;ﬂ?fz;‘:“‘r’j;fmﬁfg;’:n‘ézZD':?:;”&S:::(Z";&ZEPE”“"E nominal de 11,2 KW com| 1,00| R$  9.05895| RS 10.442,98 | R$ 10.442,98 RS - 0,00| R$ - | 0.00% 1,00\ R$ 10.442,98 | 100,00%
2019 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-040 ;‘Z;‘;ﬂ?fz;‘:“‘r’j;fmﬁfg;’:n‘ézZD':?:;”&S:::(Z";&ZEPE”“"E nominal de 14,0 KW com| 500 R$ 921823 RS 10.626,60 | R$ 53.132,98 RS - 0,00| Rs - | 0,00% 5,00| R§ 53.132,98 | 100,00%
20110 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-041 |Fomecimento de valvula de blogueio, conforme projeto e especificago. UN 62,00 R$ 131,09 RS 151,12 | Rs 9.369,32 RS - 0,00| RS | 000% 62,00| R$ 9.36932 | 100,00%
20111 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-042 |Derivago de cobre para sistema inverter modelo referéncia Hitachi £ 102SNB2 UN 15,00| R$ 469,21| RS 540,90 | RS 8.11344 RS - 8,00| RS 432717 | 5333% 7,00\ R$ 378627 |  46,67%
20112 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-043 |Derivagéo de cobre para sistema inverter modelo referéncia Hitachi E 162SNB2 UN 7.00| Rs 530,67| RS 611,63 | RS 428142 RS - 4,00| RS 2448552 | 57,14% 3,00\ RS 183489 | 42:86%
20113 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-044 |Derivagdo de cobre para sistema inverter modelo referéncia Hitachi E242SNB2 UN 500| RS 595,86 RS 686,90 | RS 343448 RS - 0,00| RS | 000% 5,00\ RS 343448 | 100,00%
20114 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-045 |Derivagdo de cobre para sistema inverter modelo referéncia Hitachi E302SNB2 UN 4,00| Rs 902,09| R$ 103991 | RS 4.159,65 RS - 0,00| RS | 000% 4,00| RS 4.159,65 | 100,00%
Fornecimento de caixa ventiladora com filros tipo gaveta classe G4+M5 com vazio 1.600 ma/h
20.1.15 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-046 [com pressdo de 15 mmca para captagdo de ar externo, pintura externa eletrostatica epoxi a po, UN 1,00 R$ 4.719,48| RS 5.440,52 | R$ 5.440,52 R$ - 0,00 R$ - 0,00%! 1,00| R$ 5.440,52 100,00%
conforme projeto e especificaca
Fornecimento de caixa ventiladora com filtros tipo gaveta classe G4+M5 com vazao 2.100 m3/h
20116 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-047 |com pressao de 15 mmca para captagdo de ar extemo, pintura extema eletrostatica epoxi a p6,| ~ UN 100( RS 493514 RS 568913 | Rs 568913 RS - 0,00| R$ | 000% 1,00| Rs 568913 100,00%
conforme projeto e if a
20.2 MATERIAIS E INSTALAGOES RS 349.345,28 RS 78.514,79 RS 91.230,04 RS 258.115,24
Servico de desinstalagao das unidades existentes i de gas
2021 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-048 | refrigerante, desacoplamento da rede elétrica e da tubulag@o de gés refrigerante), conforme|  UN 500 R§  157069| RS 193002 | RS 9.650,11 RS - 1,00 Rs 193002 | 20,00% 4,00| RS 772009 | 80,00%
projeto e icaga
2022 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-049| SeTVico de deslocamento horizontal e vertical em obra afravés de guindaste para remogdo das) 12,00 R$ 1.444,68| R$ 1.775,18 | R$ 21.302,21 4,00 R$ 7.100,74 4,00 R$ 7.100,74 | 33,33% 8,00[ RS 1420147 | 66,67%
unidades condensadoras antigas e instalagao das novas, conforme projeto e especificagéo.
2023 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-050 :r‘::"a‘;g"er:ee":m‘:g:: d‘fgsé‘s"r‘;‘::g:;:t‘;‘";‘:;‘:;’:spri’?:gp':;";'::ﬂi:c;?e elétrica, rede de| 300 RS 1649,84| RS 2027,28 | RS 6.081,84 1,00| RS 2027,28 1,00| RS 202728 | 33,33% 2,00\ RS 405456 | 66,67%
2024 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-051|SeTvico de desinstalagao e remogao das unidades evaporadoras, (desacoplamento da rede) 21,00 R$ 745,13| R$ 915,60 | RS 19.227,51 R$ - 7,00/ R$ 6.409,17 | 3333% 14,00\ R$ 1281834 |  66.67%
elétrica, drenagem, tubulagao gas refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificagéo.
2025  [SAPEJFPB|PROPVRF-052 | Sorieo de desinstalagho e romogao dos sistemas de (ubulagoes de cobre @ acossdrios| 600| RS 178066 RS 2.188,03 | R$ 13.128,17 RS - 2,00| R$ 437606 | 3333% 4,00[ RS 875211|  66,67%
2026 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-053 f:r:‘f’;fz:Zr‘g;'ﬂf:‘s’p":;ﬁgg;:z valvulas de bloqueio na rede de fubulagao de gas refrigerante,| 62,00 R$ 351,62| RS 432,06 | R$ 26.787.80 16,00| RS 6.912,98 16,00| RS 691298 | 2581% 46,00| RS 19.874,82 | 74,19%




PA de Fiscalizagéo n.°

0002085-

BOLETIM DE MEDICAO 87.2023.4.05.7400 Objeto da Obra: Execug_ao das obras de ref?rma, e moder das fisicas e prediais do edificio-sede
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
Jr JFPB  [eriodo  |05/0912023 051012023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado RS$ 1.153.061,01 Data: 1111012023
27/12/2024 Medicoes
Conats |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  [14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99

2027 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-054 | SeTVico de instalagao das unidades evaporadoras, (acoplamento a rede eléirica, drenagem,) 31,00| RS 960,61| R$ 1.180,37 | R$ 36.591,53 8,00 RS 9.442,98 8,00 RS 944298 | 2581% 23,00| R$ 2714855 | 74,19%

tubulagao de gas refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificagao.
2028 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-055 gg;":g’::’;fuf;::mz:e PVC com @ 25mm para acoplamento a rede de drenagem existente| 106,00 R$ 32,52| RS 39,96 | R$ 423573 RS - 0,00| Rs - | 0,00% 106,00| R§ 423573 100,00%
2029 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-056 Z;ZZ%‘j;‘feec;"nse':fg"C::é‘ﬁ’e‘;f;;z’:igs;;‘;‘;"g;"’) com isolamento térmico borachal 2520| R$ 35,86| RS 44,06 | R$ 111041 6,30| R$ 277,60 6,30| Rs 277,60 | 25,00% 18,90| R§ 83281 75,00%
20210 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-057 Z;ZZ%‘j;‘feec;"nse':fg"C::é‘ﬁ’e‘;f;;z’:ig;f,‘;‘;"ggﬂ) com isolamento térmico borachal 78.02| R$ 48,75| RS 59,90 | R$ 467361 19,51| R$ 1.168,70 19,51| R$ 1168,70 | 25,01% 58,51| RS 350491 | 7499%
20211 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-058 ;‘;’:‘ZS‘é"‘:::’:cZ“:e'iff’cgﬁ;::e";;:zzzsfegg;"ar;‘ég/2") com isolamento térmico borrachal 57,00 R$ 104,80| R§ 128,78 | Rs 7.340,20 14,25| R$ 1.835,05 14,25| RS 183505 | 25,00% 42,75| R$ 550515 |  75,00%
20212 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-059 ;‘;’:‘ZS‘é"‘:::’:cZ“:e'iff’cgﬁ;::e";;:zzzsggig";;‘éf/sn) com isolamento térmico borrachal 103,70| R$ 132,32| R§ 162,59 | RS 16.860,72 25,93| Rs 421599 25,93| Rs 421599 | 25,00% 77,77 R$ 1264473 | 75,00%
20213 |SAPE-JFPB| PROP.VRF-060 ;‘;’:‘ZS‘é"‘:::’:cZ“:e'iff’cgﬁ;::e";;:zzzszgz;"ar;‘éfw) com isolamento térmico borrachal 7490| R$ 160,29| R§ 196,96 | RS 14.752,31 18,73| RS 3.689,06 18,73| RS 3689,06 | 2501% 56,17| RS 1106325 | 74,99%
20214 | SAPE-JFPB| PROP.VRF-061 ;‘;’:‘ZS‘é"‘:::’:cZ“:e'iff’cgﬁ;::e";;:zzzsizeégg"ar;‘égm") com isolamento térmico borrachal 16,40| R$ 186,49| R$ 220,15 | R$ 3.758,12 40| Rs 939,53 40| Rs 93953 | 25,00% 12,30| R§ 281859 |  7500%
20215 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-062 Z;ZZ%TSE’°:CL';‘Z’:Z§E°C:;;‘$‘;gf;‘:g’:gpﬁfﬁg;"g‘o“) com isolamento térmico borrachal 3450| R$ 213,80| R$ 262,71 | R$ 9.063,56 863| Rs 2.267,20 863| Rs 226720 2501% 25,87| RS 679636 |  74,99%
20216 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-063 Egr’r"aecﬂ;";"a"s’t;"z:‘s::':i‘;edx%e’:b;’or:’;r;‘;b;:ifmzfii’:;“‘ﬁc:;f") com isolamento térmico| 31,70 R$ 241,88| RS 297,22 | R$ 9.421,74 7.93| Rs 2.356,92 7,93| Rs 2356,92 | 2502% 23,77| R$ 7.084,82 | 7498%
20217 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-064 Egr’r"aecﬂ;";"a"s’t;"z:‘s::':i‘;;Ze’:b;’or:’;r;‘;”;ifmf;i’:;“mc(;;f") com isolamento térmico| 4900 Rs 276,49| RS 339,74 | R$ 16.647,43 1225| R$ 4.161,86 12,25| R$ 416186 | 25,00% 36,75| RS 1248557 | 75,00%
20218 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-065 ;‘;’:‘ZS‘é"‘:::’:cT:;i?gf°C‘;f‘f’;::e":rgj‘;’:ffe:se'y;“g"a;g’T) com isolamento térmico borrachal 16,00| R$ 326,93| RS 401,72 | R$ 6.427,57 4,00| Rs 1.606,89 4,00| Rs 1606,89 | 25,00% 12,00| R$ 482068 |  75,00%
20219 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-066 ::;"‘frﬁe"hep;";\?r":?;ii",:b":;:; ';‘;Vr‘i;zr;';";f;iz;';‘;’c‘?g‘i‘; ao sistema de automagdol 300| R$ 175081 RS 216241 | RS 6.487,22 1,00| RS 2.162.41 1,00| R$ 216241 33,33% 2,00| R§ 432481|  66,67%
20220 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-067 Z"e’s":gzigg’ag instalagao de complementagao de gas refrigerante no sistema, conforme projeto| 4560 RS 121,01 R$ 148,69 | RS 6.78044 11,40| RS 1.695,11 11,40| RS 169511 | 25,00% 34,20| R$ 508533 |  75,00%
20221 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-068 gg)’"ed"‘e"“’ de base complementar de concreto com dimensdes de 1.000x1.000mm (Sistema) . 1,00 R$ 787,24| R$ 967,34 | R$ 967,34 RS - 0,00| Rs - | 0,00% 1,00\ R$ 967,34 | 100,00%
20222 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-069 | Fomecimento de base de concreto com dimensdes de 3.000x1.000mm (Sistema 10) M 300| R§  135148| RS 1660,66 | RS 4.981,99 RS - 0,00| R$ | 000% 3,00\ RS 4.981,99 | 100,00%
20223 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-070 E:g‘zlg::j;:g:j:?lri‘:::;"::eg;’f;:‘z’;ﬁeoz'10“1°°’" fornecimento de gas nitrogénio] 3,00 R$ 1.818,12| R$ 2.234,06 | RS 6.702,17 1,00( RS 2.234,06 1,00( RS 223406 | 3333% 2,00| R$ 4.468,11|  66,67%
20224 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-071 ;’f}z‘;?cj’}%ﬂ;ﬁ;'ﬁ;&ﬁgre'ha dupla deflexgo de insuflamento com registro referéncia Trox| 1,00| R$ 294,53| R$ 36191 | RS 36191 025 R$ 90,48 025 R$ 90,48 | 2500% 0,75| R$ 27143 | 75,00%
20225 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-072 ;’f}z‘;?cj’}%ﬂ;ﬁ;?gg;\ﬁgre'ha dupla deflexgo de insuflamento com registro referéncia Trox| 10,00| Rs 352,74| R$ 433,44 | RS 4.334,38 2,50 R$ 1.083,59 2,50| R$ 108359 | 25,00% 7,50( RS 325079 |  7500%
20226 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-073 ;’f}z‘;?cj’}%ﬂgﬁ;?gg;\ﬁgre'ha dupla deflexgo de insuflamento com registro referéncia Trox| -, 1,00| R$ 636,42| R$ 782,02 | R$ 782,02 025 R$ 195,50 0,25 R$ 195,50 | 25,00%, 0,75| R$ 58652 | 75,00%
20227 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-074 |Fomecimento e instalagao de dutos tipo flexivel @ 100mm, conforme projeto e especificagéo. M 16,00| Rs 59.47| RS 73,08 | R$ 1.169,20 4,00| RS 292,30 4,00| RS 202,30 | 25,00% 12,00\ RS 876,90 |  75,00%
20228 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-075 | Fomecimento e instalagao de dutos tipo flexivel @ 150mm, conforme projeto e especificagéo. M 6.00| RS 78,85| RS 96,89 | RS 561,33 1,50| Rs 145,33 1,50| Rs 14533 | 25,00% 4,50| RS 43600 | 75,00%
20229 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-076 Es;?:fri‘n;e;:efoi:sézfgj;c:;LEQU|adores de vazéo dindmico referéncia Sicflux modelo RVC,| 21,00| RS 614,86| R$ 755,52 | RS 15.866,00 525/ R$ 3.966,50 525/ R$ 396650 [ 2500% 15,75 R$ 1189950 |  7500%

conforme projeto e especificagao.
20230 | SAPE-JFPB|PROP.VRF-077 | Fomecimento de rede de dutos tipo TDC , conforme projeto e especificagdo. KG 931,00 R$ 58,81| RS 72,26 | R$ 67.277,94 232,75 R$ 16.819.48 232,75 R$ 1681948 | 25,00% 698,25 RS 5045846 |  75,00%
20231 | SAPE-JFPB| PROP.VRF-078 | Tomecimento e instalagao de isolamento em manta de fibra de vidro com 1" de espessura aser| . 48,00| R$ 79,29| R$ 97,43 | R$ 4.676,61 12,00( R$ 1.169,15 12,00( R$ 1.169,15 | 25,00% 36,00| R$ 350746 |  7500%

aplicado na rede de dutos de renovagéo de ar do Sistema 11, conforme especificagao
20232 |SAPE-JFPB|PROP.VRF-079 f:r:‘f’;fz::rgj";':fz‘;egs;zz‘:as i avels pela de ar exerior,) 2,00| R$ 535,56| RS 658,08 | R$ 1316,16 1,00 Rs 658,08 1,00| RS 658,08 | 50,00% 1,00\ R$ 65808 |  50,00%
203 INSTALAGOES ELETRICAS RS 71.495,62 RS 5 RS 5 RS 71.495,62
2031 ORSE 666 | Caixa de passagem de piso, dimensdes 30x30cm, com tampa metdlica UN 500] RS 85.41| RS 104,95 | R 524,75 RS - 0,00[ Rs | o000% 500| RS 524,75 | 100,00%
2032 ORSE 670 | Caixa de passagem de piso, dimensdes 40x40cm, com tampa metdlica N 1000] Rs 120,69 RS 148,30 | R 148301 RS - 0,00[ R$ | o000% 10,00 RS 1483,01| 100,00%
2033 ORSE 9206 E:ﬁge passagem em aluminio, fipo condulet, universal, para eletroduto diam. 1.1/2", com| 300| R$ 58,79| RS 72,24 | R$ 216,72 RS - 0,00| Rs - | 0,00% 3,00| R§ 216,72 100,00%
2034 ORSE 382 Sabxa de passagem em aluminio, tipo condule, universal, para letroduto diam. 1, com tampal 37,00 R§ 30,69| RS 37,71 | R$ 1395,31 RS - 0,00| Rs - | 0,00% 37,00| RS 139531 100,00%
2035 | SINAPI 91864 ;‘;‘c’:g:;" ,iea;‘ﬁ rigido rosquedvel @ 17, com luva de rosca intema, assentado, inclusive| 400| R$ 14,65| R§ 18,00 | Rs 72,01 RS - 0,00| Rs - | 0,00% 4,00| RS 72,01 | 100,00%
2036 ORSE 363 ﬁz{::iv"ea;;fczg‘z:angevc rigido rosquedvel @ 17, com luva de rosca intema, assentado, 3,00| R$ 7,30| R$ 897 | R$ 26,91 RS - 0,00| Rs - | 0,00% 3,00| R$ 26,91| 100,00%
2037 ORSE 356 ;‘;‘c’:g;;";":a;‘fe”g“° rosquedvel @ 1.1/2", com luva de rosca intema, assentado, inclusive| 14500| R$ 20,28| R$ 2492 | R$ 3.613,33 RS - 0,00| Rs - | 0,00% 145,00| R§ 361333 | 100,00%
2038 ORSE 365 ﬁz{::j’;;if;g:g“:&:;’:‘f rigido rosquedvel 1.1/2", com luva de rosca intema, assentado,| 10,00 R$ 10,81| R§ 1328 | Rs 132,83 RS - 0,00| Rs - | 0,00% 10,00| R§ 132,83 100,00%
20.3.9 ORSE 357 ;‘;‘c’:g:;" ,iea;‘ﬁ rigido rosquedvel @ 27, com luva de rosca intema, assentado, inclusive| 800 R$ 28,48| RS 35,00 | R$ 279,96 RS - 0,00| Rs - | 0,00% 8,00| R§ 27996 | 100,00%
20310 | ORSE 765 | Fomecimento e instalagdo de eletrocalha metdlica 50 x 50 3000 mm N 5,00 Rs 56,00] RS 68,81 | RS 550,49 RS - 0,00[ R$ | o000% 8,00 RS 55049 | 100,00%
20311 | ORSE 8350 |Fomecimento e instalagdo de eletrocalha metalica 100 x 50mm v 30,00] RS 45,99 RS 56,51 | RS 1695,34 RS - 0,00[ R$ | o000% 30,00] RS 169534 | 100,00%
20312 | ORSE 7881 | Suporte vertical 50 x 50mm para fixago de eletrocalha metlica UN 39,00] RS 1091 R 1341 | R$ 522,83 RS - 0,00[ Rs | o000% 39,00] RS 522,83 | 100,00%
20313 | ORSE 7879 | Suporte vertical 100 x 50mm para fixagéo de eletrocalha metalica UN 40,00 RS 11,83 RS 1454 | R$ 581,46 RS - 0,00] Rs | o000% 40,00| RS 58146 | 100,00%
20314 | ORSE 8689 | Curva Horizontal 90° para Eletrocalha 50x50mm UN 3,00 Rs 14,67| RS 18,03 | RS 54,08 RS - 0,00] Rs | o000% 3,00 RS 54,08 | 100,00%
20315 | ORSE 7880 |Curva deinversdo 90° para eletrocalha 50x50mm UN 2,00] Rs 41.49| RS 50,98 | RS 101,96 RS - 0,00] Rs | o000% 2,00 RS 101,96 | 100,00%




PA de Fiscalizagéo n.° 0002085- . . . . A
87.2023.4.05.7400 . . Execugédo das obras de reforma, e moder das fisicas e prediais do edificio-sede
BOLETIM DE MEDIGAO Objeto da Obra: N .
Contratada PLANA EDIFICAGOES da Justica Federal na Paraiba
LTDA
Ne MEDIGAO 03 Contrato n.® 13/2023 Valor da Medigao Atual |R$ 386.589,03
Jf JFPB  |periodo  |05/09/2023 a 0511012023 Periodo Contrato 05/06/2023 a Valor Acumulado R$ 1.153.061,01 Data: 11/10/2023
27/12/2024 Medicdes
Comtaty |8 8:100.000,00 Data Ordem de Servico  |14/06/2023 Saldo da Planilha RS 4.946.938,99
20.3.16 ORSE 7877 Curva Horizontal 90° para Eletrocalha 100x50mm UN 5,00 R$ 24,83| R$ 30,51 | R$ 152,55 RS - 0,00| R$ 0,00%! 5,00| R$ 152,55 | 100,00%
20.3.17 ORSE 4532 Curva de invers&o 90° para eletrocalha 100x50mm UN 2,00| R$ 44,49| R$ 54,67 | R$ 109,34 RS - 0,00| R$ 0,00%! 2,00| R$ 109,34 | 100,00%
20.3.18 ORSE 726 Terminal para eletrocalha 50x50mm UN 2,00| R$ 4,44| R$ 5,46 | R$ 10,91 RS - 0,00| R$ 0,00%! 2,00| R$ 10,91 100,00%
20.3.19 ORSE 724 Saida horizontal de eletrocalha para eletroduto de 1" UN 19,00( R$ 7,51| R$ 9,23 | R$ 175,33 RS - 0,00| R$ 0,00%! 19,00 R$ 175,33 | 100,00%
20.3.20 ORSE 725 Saida horizontal de eletrocalha para eletroduto de 1.1/2" UN 1,00[ R$ 8,58| R$ 10,54 [ RS 10,54 RS - 0,00| R$ 0,00%! 1,00| R$ 10,54 | 100,00%
20321 ORSE 344 Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diam = 25mm (1") UN 52,00( R$ 1,39 R$ 1,71 | R$ 88,82 R$ - 0,00 R$ 0,00%:! 52,00| R$ 88,82 100,00%
203.22 ORSE 246 :Ezu;:;;a.)com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diam = 40mm| UN 26,00| R$ 323| R$ 397 | R$ 103,19 RS _ 0,00 R$ 0,00% 26,00 R$ 103,19 100,00%
20.3.23 ORSE 12463 Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial zamak p/ eletroduto, diam = 53mm (2") UN 4,00( R$ 9,34| R$ 11,48 [ RS 45,91 R$ - 0,00[ R$ 0,00%! 4,00( R$ 45,91 100,00%
20.3.24 ORSE 4178 Abragadeira metalica tipo "D" de 1" UN 126,00| R$ 1,49| R$ 1,83 [ RS 230,69 RS - 0,00| R$ 0,00%! 126,00 R$ 230,69 [ 100,00%!
20.3.25 ORSE 9427 Abragadeira metalica tipo "D" de 1.1/2" UN 111,00| R$ 5,67| R$ 6,97 | R$ 773,35 RS - 0,00| R$ 0,00%! 111,00| R$ 773,35 [ 100,00%!
Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa de ago, para até 18 disjuntores,
20.3.26 ORSE 12225 500X400X120mm UN 1,00 R$ 629,94 R$ 774,05 | RS 774,05 R$ - 0,00[ R$ 0,00%! 1,00( R$ 774,05 100,00%
(QDA-2)
Quadro de distribuicao de embutir, com barramento, em chapa de ago, para até 24 disjuntores,
20.3.27 ORSE 12226 600X400X120mm UN 1,00[ R$ 696,84( R$ 856,26 | R$ 856,26 RS - 0,00| R$ 0,00%! 1,00| R$ 856,26 [ 100,00%
(QDA-10)
Disjuntor monopolar 4 A, padrao DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de o o
20.3.28 ORSE 11434 5KA, ref. Siemens 5 SX11047 ou similar. UN 37,00 R$ 56,28| R$ 69,16 | R$ 2.558,75 R$ - 0,00[ R$ 0,00%!| 37,00| R$ 2.558,75 100,00%
20329 | SINAPI 93653 ﬂf}"f‘rz'gég‘g;zp"'ar 10 A, padrdo DIN (inha branca), curva de disparo C, corrente de| 500( RS 9.93[ R$ 12,20 | RS 61,01 RS - 0,00| RS 0,00% 5.00( R$ 61,01 100,00%
20.3.30 ORSE 9005 Disjuntor tripolar 80 A, padréo DIN. UN 2,00| RS 420,21 R$ 516,34 | R$ 1.032,69 RS - 0,00| R$ 0,00%! 2,00| R$ 1.032,69 | 100,00%
20.3.31 SINAPI 101894 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 63A - fornecimento e instalagao. UN 5,00 RS 132,86( R$ 163,25 | R$ 816,27 R$ - 0,00 R$ 0,00%! 5,00 RS 816,27 100,00%
20.3.32 SINAPI 101893 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalagao. UN 6,00 R$ 78,99| R$ 97,06 | RS 582,36 R$ - 0,00 R$ 0,00%!| 6,00 RS 582,36 100,00%
20.3.33 SINAPI 93668 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalagao. UN 3,00 R$ 62,97| R$ 77,38 | R$ 232,13 R$ - 0,00 R$ 0,00%! 3,00 R$ 232,13 100,00%
20.3.34 SINAPI 93672 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalagéo. UN 6,00 RS 74,68| R$ 91,76 | R$ 550,59 RS - 0,00 R$ 0,00%!| 6,00 RS 550,59 100,00%
20.3.35 SINAPI 93673 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalagao. UN 3,00 R$ 81,73| R$ 100,43 | R$ 301,28 R$ - 0,00 R$ 0,00%! 3,00 R$ 301,28 100,00%
Cabo condutor de cobre, segao 35mm?, singelo, isolagéo 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu,
20.3.36 ORSE 406 eletrolitico, ttmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Palicloreto de Vinila (PVC), tipo| M 210,00 R$ 41,48| R$ 50,97 | R$ 10.703,60 R$ - 0,00[ R$ 0,00%! 210,00 R$ 10.703,60 100,00%
PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).
Cabo condutor de cobre, segao 25mm?, singelo, isolagao 0,75 kV, formado por fios de cobre nu,
20.3.37 ORSE 3802 eletrolitico, témpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo| M 340,00 R$ 24,06| R$ 29,56 | R$ 10.051,86 R$ - 0,00 R$ 0,00%!| 340,00| R$ 10.051,86 100,00%
PVCIA para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).
Cabo condutor de cobre, segao 16mm?, singelo, isolagao 0,75 kV, formado por fios de cobre nu,
20.3.38 ORSE 662 eletrolitico, ttmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Palicloreto de Vinila (PVC), tipo| M 80,00 R$ 20,56 R$ 25,26 | R$ 2.021,09 R$ - 0,00[ R$ 0,00%! 80,00 R$ 2.021,09 100,00%
PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).
Cabo condutor de cobre, segéo 10mm?, singelo, isolagao 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu,
20.3.39 ORSE 668 eletrolitico, témpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo| M 500,00/ R$ 14,82 R$ 18,21 [ R$ 9.105,21 R$ - 0,00 R$ 0,00%!| 500,00| R$ 9.105,21 100,00%
PVCIA para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).
Cabo condutor de cobre, segao 6mm??, singelo, isolagéo 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu,
20.340 ORSE 402 eletrolitico, ttmpera mole, encordoamento classe 2, isolado com Palicloreto de Vinila (PVC), tipo| M 150,00| R$ 10,71| R$ 13,16 [ RS 1.974,02 R$ - 0,00[ R$ 0,00%! 150,00 R$ 1.974,02 100,00%
PVC/A para 70°C, antichama e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC).
20341 ORSE 111gg | Cabo condutor de cobre segdo 2,5mnv, 4507750 V. ndo halogenado, formado por fios de cobre| 2.180,00| R$ 6.28| RS 7.72 | R$ 16.822,40 RS - 0,00| R$ 0,00% 2.180,00| R$ 16.82240 | 100,00%
nu, eletrolitico, témpera mole, encordoamento classe 4 e 5 (flexiveis
QUADRO DE COMANDO TERMOPLASTICO, IP-65 SOBREPOR, DIMENSOES
20.342 SINAPI 93673 400X300X200MM, COM PLACA DE MONTAGEM, COM FECHO FENDA PADRAO, , UN 1,00 R$ 81,73| R$ 100,43 | RS 100,43 R$ - 0,00[ R$ 0,00%! 1,00( R$ 100,43 100,00%
CONFORME PROJETO E ESPECIFICACAO. REFERENCIA NEOBOX DA BRUM
% RELATIVO AO o % RELATIVO o
TOTAL 6.34% AO TOTAL 18.50%
% PREVISTO R$ 189.154,34
CRONOGRAMA 3.10%




Jr JFPB

CONTRATO N° 13/2023
Objeto da Obra: Execugao das obras de reforma, adequagcéao e modernizagao das instalagoes fisicas e sistemas prediais do edificio-sede da Justica Federal na Paraiba

MEMORIA DE CALCULO - MEDICAO 03

DESCRIGAO UNIDADE  QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA TOTAL ACUM
1.1.1.1  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) HIMES 1.320,00 1.320,00 1.056,00
MED 01 |MEDICAO 01 H/MES 88 - - 88,00
MED 02 |MEDICAO 02 H/MES 88 - - 88,00
MED 03 |MEDICAO 03 H/MES 88 - - 88,00

MEDIGAO 04 HIMES - - -

MEDIGAO 05 HIMES - - -

MEDIGAO 06 HIMES - - -

MEDIGAO 07 HIMES - - -

MEDIGAO 08 HIMES - - -

MEDIGAO 09 HIMES - - -

MEDIGAO 10 HIMES - - -

MEDIGAO 11 HIMES - - -

MEDIGAO 12 HIMES - - -

MEDIGAO 13 HIMES - - -

MEDIGAO 14 HIMES - - -

MEDIGAO 15 HIMES - - -

TOTAL| 264,00

DESCRIGAO UNIDADE (W.\{c]V]37.N
1.1.1.2 [ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) HIMES 2.640,00 2.640,00
MED 01 |[MEDIGAO 01 H/MES 176 - - 176,00
MED 02 [MEDIGAO 02 H/MES 176 - - 176,00
MED 03 [MEDIGAO 03 H/MES 176 - - 176,00
MEDIGAO 04 H/MES - - -
MEDIGAO 05 H/MES - - -
MEDIGAO 06 H/MES - - -
MEDIGAO 07 H/MES - - -
MEDIGAO 08 H/MES - - -
MEDIGAO 09 H/MES - - -
MEDIGAO 10 H/MES - - -
MEDIGAO 11 H/MES - - -
MEDIGAO 12 H/MES - - -
MEDIGAO 13 H/MES - - -
MEDIGAO 14 H/MES - - -
MEDIGAO 15 H/MES - - -

TOTAL| 528,00

DESCRIGAO UNIDADE VOLUME (W.\{c]V]37.N Saldo

1.1.1.3 |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) H/MES 1.320,00 1.320,00
MED 01 [MEDIGAO 01 H/MES 88 - - 88,00
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MED 02 |MEDICAO 02 H/MES 88 - - 88,00

MED 03 |MEDICAO 03 H/MES 88 - - 88,00
MEDIGAO 04 HIMES - - -
MEDIGAO 05 HIMES - - -
MEDIGAO 06 HIMES - - -
MEDIGAO 07 HIMES - - -
MEDIGAO 08 HIMES - - -
MEDIGAO 09 HIMES - - -
MEDIGAO 10 HIMES - - -
MEDIGAO 11 HIMES - - -
MEDIGAO 12 HIMES - - -
MEDIGAO 13 HIMES - - -
MEDIGAO 14 HIMES - - -
MEDIGAO 15 HIMES - - -

TOTAL| 264,00

DESCRIGAO UNIDADE LARGURA
1.1.1.4 |MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) H/MES 352,00 352,00

MEDIGAO 01 H/MES - - -
MEDIGAO 02 H/MES - - -
MEDIGAO 03 H/MES - - -
MEDIGAO 04 H/MES - - -
MEDIGAO 05 H/MES - - -
MEDIGAO 06 H/MES - - -
MEDIGAO 07 H/MES - - -
MEDIGAO 08 H/MES - - -
MEDIGAO 09 H/MES - - -
MEDIGAO 10 H/MES - - -
MEDIGAO 11 H/MES - - -
MEDIGAO 12 H/MES - - -
MEDIGAO 13 H/MES - - -
MEDIGAO 14 H/MES - - -
MEDIGAO 15 H/MES - - -

TOTAL 0,00

DESCRICAO UNIDADE LARGURA Saldo
1211 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA M2 6,00 6,00
MED 01 |Placa na entrada do prédio M2 3,75 - 2,50 1,50 3,75 3,75

TOTAL 3,75
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COD. DESCRIGAO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA

1212 ;(éﬁAgnggslgg:\’I\"I:r/:gEiSZSO X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, VES 15,00 15,00

MED 01 |[MEDIGAO 01 MES 1 - - 1,00

MED 02 [MEDIGAO 02 MES 1 - - 1,00

MED 03 [MEDIGAO 03 MES 1 - - 1,00
MEDIGAO 04 MES - - -
MEDIGAO 05 MES - - -
MEDIGAO 06 MES - - -
MEDIGAO 07 MES - - -
MEDIGAO 08 MES - - -
MEDIGAO 09 MES - - -
MEDIGAO 10 MES - - -
MEDIGAO 11 MES - - -
MEDIGAO 12 MES - - -
MEDIGAO 13 MES - - -
MEDIGAO 14 MES - - -
MEDIGAO 15 MES - - -

TOTAL 3,00

DESCRIGAO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1

UNIDADE

VOLUME

LARGURA ALTURA

1:213 | AVATORIO E 1 MICTORIO MES 15,00 15,00
MED 01 |MEDICAO 01 MES 1 - - 1,00
MED 02 |MEDICAO 02 MES 1 - - 1,00
MED 03 |MEDICAO 03 MES 1 - - 1,00
MEDICAO 04 MES B - B
MEDICAO 05 MES - - B
MEDICAO 06 MES - - B
MEDIGAO 07 MES - - B
MEDICAO 08 MES - - B
MEDICAO 09 MES - - B
MEDICAO 10 MES - - B
MEDICAO 11 MES - - B
MEDICAO 12 MES - - B
MEDICAO 13 MES - - B
MEDICAO 14 MES B - B
MEDICAO 15 MES B - B

TOTAL 3,00

DESCRICAO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
SEM SANITARIO

UNIDADE

QUANT.

AREA

VOLUME

COMPR.

LARGURA ALTURA TOTAL

ACUM
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MED 01 |MEDICAO 01 MES 1 - - 1,00

MED 02 |MEDICAO 02 MES 1 - - 1,00

MED 03 |MEDICAO 03 MES 1 - - 1,00
MEDICAO 04 MES - - -
MEDICAO 05 MES - - -
MEDICAO 06 MES - - -
MEDICAO 07 MES - - -
MEDICAO 08 MES - - -
MEDICAO 09 MES - - -
MEDICAO 10 MES - - -
MEDIGAO 11 MES - - -
MEDICAO 12 MES - - -
MEDICAO 13 MES - - -
MEDICAO 14 MES - - -
MEDICAO 15 MES - - -

TOTAL 3,00

DESCRIGCAO UNIDADE S .12 {c]V] 7.
1.2.1.5 |[INSTALAGOES ELETRICAS PROVISORIAS PARA CONTAINERS CcJ 3,00 3,00
MED 01 |Area de canteiro de obras cJ 3 - - 3,00 3,00

TOTAL 3,00

DESCRIGCAO UNIDADE S .12 {c]V] 7.
1.2.1.6  [INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS PROVISORIAS PARA CONTAINERS CcJ 2,00 2,00
MED 01 |Area de canteiro de obras cJ 2 - - 2,00 2,00

TOTAL 2,00

DESCRIGCAO UNIDADE S .12 {c]V] 7.
1.2.1.7 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 3,00 3,00
MED 01 |Area de canteiro de obras UN 3 - - 3,00 3,00

TOTAL 3,00

DESCRIGCAO UNIDADE S .12 {c]V] 7.
1.2.1.8 |TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INTERNO M2 195,00 195,00
MED 01 |Entrada do Espago SER M2 6,10 - 2,00 3,05 6,10
MED 01 |Tapumes para area descoberta M2 5 61,22 - 4,62 2,65 61,22 88,93
MED 01 |Tapumes para area descoberta - Subsolo M2 1 13,86 - 4,62 3,00 13,86
MED 01 |Isolamento das unidades condensadoras do Auditério (Subsolo) M2 3 7,76 2,35 1,10 7,76

MEDIGAO 02 M2
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MEDIGAO 03 M2

MEDIGAO 04 M2 - - -
MEDIGAO 05 M2 - - -
MEDIGAO 06 M2 - - -
MEDIGAO 07 M2 - - -
MEDIGAO 08 M2 - - -
MEDIGAO 09 M2 - - -
MEDIGAO 10 M2 - - -
MEDIGAO 11 M2 - - -
MEDIGAO 12 M2 - - -
MEDIGAO 13 M2 - - -
MEDIGAO 14 M2 R : R
MEDIGAO 15 M2 - - -

TOTAL

UNIDADE

LARGURA

ALTURA

DESCRIGAO

1.2.1.9 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 66,00 66,00
MED 01 |Area de canteiro de obras M2 102,00 - 51,00 2,00 102,00 102,00
TOTAL| 102,00

DESCRICAO

UNIDADE

ACUM ANT

Saldo

2.1.1.11 |RETIRADA DE POLTRONAS UN 36,00 36,00
MED 02 |Retirada das poltronas do auditério UN 127,00 127,00
TOTAL 127,00

DESCRICAO

UNIDADE

VOLUME

COMPR.

LARGURA ALTURA TOTAL

2.1.1.13 |RETIRADA DE INFRAESTRUTURA ELETRICA EXISTENTE M 1.680,00 1.680,00
MED 02 dR:t;:\(l:li?n(::tlongz:sst;l#::; I?;?;I:::ni)gzéegée:;&l;c;|tor|o (relagdo proporcional entre a area do Auditério e a area total M 252,00 252,00 252‘00
M 0,00
M 0,00
M 0,00
TOTAL 252,00

DESCRIGAO

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

2.1.1.14 |RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE PCI EXISTENTE 626,95 626,95
Retirada de Infraestrutura de PCI Existente do Auditério (relagdo proporcional entre a area do Auditério e a area do
MED 02 pavimento acobertada pelo sistema de combate a incéndio) M 94,04 94,04 94,04
M 0,00
M 0,00
M

0,00
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TOTAL

94,04

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANT.

VOLUME

COMPR.

LARGURA

ALTURA

DESCRIGAO

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

2.4.1.2 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 112,73 112,73
MED 02 [Demoligéo de revestimento das paredes do WC masculino do 2° andar M2 1,00 60,66 24,10 2,92 60,66 60,66
M2 0,00
M2 0,00
M2 0,00
TOTAL 60,66

DESCRICAO

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

2.4.1.3 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 49,69 49,69
MED 02 [Demoligéo de revestimento de piso do WC masculino 2° andar M2 25,16 25,16 49,48

MED 02 [Demoligéo de revestimento de piso do WC feminino 2° andar M2 24,32 24,32

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 49,48

DESCRICAO

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

2.4.1.4 |RETIRADA DE DIVISORIAS SANITARIAS M2 12,76 12,76
MED 02 |Divisérias do WC masculino do 2° andar M2 14,88 14,88 29,00

MED 02 |Divisérias do WC feminino do 2° andar M2 14,11 14,11

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 29,00

24.1.6

DESCRICAO
RETIRADA DE LOUCAS SANITARIAS

UNIDADE
UN

10,00

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

10,00

2415 |RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 17,01 17,01
MED 02 |Esquadrias do WC masculino do 2° andar M2 1,00 3,73 3,73 8,51

MED 02 |Esquadrias do WC feminino do 2° andar M2 1,00 4,79 4,79

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 8,51

MED 02 |Lougas sanitarias do WC masculino do 2° andar UN 10,00 10,00
MED 02 |Lougas sanitarias do WC feminino do 2° andar UN 8,00 8,00
UN 0,00

18,00
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UN 0,00
UN 0,00
TOTAL 18,00

DESCRIGAO

UNIDADE VOLUME

LARGURA

ALTURA

2.4.1.7 |RETIRADA DE METAIS SANITARIAS UN 38,00 38,00
MED 02 |Metais sanitarios do WC masculino do 2° andar UN 26,00 26,00 47,00

MED 02 |Metais sanitarios do WC feminino do 2° andar UN 21,00 21,00

UN 0,00

UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 47,00

UNIDADE VOLUME

LARGURA

ALTURA

DESCRIGAO

2.4.1.8 |RETIRADA DE BANCADAS E DIVISORIAS DE GRANITO M2 4,36 4,36
MED 02 [Bancadas do WC masculino do 2° andar M2 6,52 6,52 13,03

MED 02 [Bancadas do WC feminino do 2° andar M2 6,52 6,52

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 13,03

DESCRICAO

UNIDADE VOLUME

(W.\{c]V]37.N

2.51.2 |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 111,18 111,18
MED 02 |Demoligdo de revestimento das paredes do WC masculino do 3° andar M2 1,00 60,66 24,10 2,92 60,66 60,66
M2 0,00
M2 0,00
M2 0,00
TOTAL 60,66

DESCRICAO

UNIDADE VOLUME

(W.\{c]V]37.N

2.51.3 |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 49,69 49,69
MED 02 |Demoligdo de revestimento de piso do WC masculino do 3° andar M2 25,16 25,16 25,16

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 25,16

DESCRIGCAO UNIDADE VOLUME LARGURA

2.51.4 |RETIRADA DE DIVISORIAS SANITARIAS M2 12,76 12,76
MED 02 |Divisérias do WC masculino do 3° andar M2 14,88 14,88 29,00

MED 02 |Divisorias do WC feminino do 3° andar M2 14,11 14,11

M2 0,00
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M2 0,00
M2 0,00
TOTAL 29,00

DESCRIGAO

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

2.51.5 |RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 17,01 17,01
MED 02 |Esquadrias do WC masculino do 3° andar M2 1,00 3,73 3,73 8,51
MED 02 |Esquadrias do WC feminino do 3° andar M2 1,00 4,79 4,79
M2 0,00
M2 0,00
TOTAL 8,51
DESCRIGAO UNIDADE VOLUME LARGURA ALTURA
2516 |RETIRADA DE LOUGAS SANITARIAS UN 10,00 10,00
MED 02 |Lougas sanitarias do WC masculino do 3° andar UN 10,00 10,00 18,00
MED 02 |Lougas sanitarias do WC feminino do 3° andar UN 8,00 8,00
UN 0,00
UN 0,00
UN 0,00
TOTAL 18,00

DESCRICAO

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

2.51.7 |RETIRADA DE METAIS SANITARIAS UN 38,00 38,00
MED 02 |Metais sanitarios do WC masculino do 3° andar UN 19,00 19,00 33,00

MED 02 |Metais sanitarias do WC feminino do 3° andar UN 14,00 14,00

UN 0,00

UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 33,00

DESCRICAO

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

2.51.8 |RETIRADA DE BANCADAS E DIVISORIAS DE GRANITO M2 4,36 4,36
MED 02 |Bancadas do WC masculino do 3° andar M2 6,52 6,52 13.03

MED 02 |Bancadas do WC feminino do 3° andar M? 6,52 6,52

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 13,03

DESCRICAO

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

3.4.1.1 |ALVENARIA A CONSTRUIR M2 49,65 4,36
MED 03 |Alvenaria do banheiro PCD Masculino - 2° Andar M2 16,46 16,46 3203
MED 03 |Alvenaria do banheiro PCD Feminino - 2° Andar M2 16,46 16,46 ’
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M2 0,00
M2 0,00
M2 0,00

TOTAL 32,93

DESCRIGAO

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

3.5.1.1 |ALVENARIA A CONSTRUIR M? 36,72 4,36
MED 03 |Alvenaria do banheiro PCD Masculino - 3° Andar M2 16,46 16,46
MED 03 |Alvenaria do banheiro PCD Feminino - 3° Andar M2 16,46 16,46
M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 32,93

DESCRIGAO
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO COD. 29138

VOLUME

LARGURA

ALTURA

32,93

DESCRIGAO
REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO COD. 29138

VOLUME

LARGURA

ALTURA

6422 |£\ . PORTOBELO OU EQUIVALENTE TECNICO w 32,25 32,25
MED 02 |Revestimento de piso dos WCs do 2° andar M2 0,70 49,50 34,65 34,65
MZ
MZ
TOTAL 34,65

DESCRICAO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO

DESCONTO

LARGURA

ALTURA

6522 |\ . PORTOBELO OU EQUIVALENTE TECNICO w 32,25 32,25
MED 02 |Revestimento de piso dos WCs do 3° andar M2 0,70 49,50 34,65 34,65

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 34,65

DESCRIGAO
REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90x90CM NATURAL RETIFICADO

UNIDADE

DESCONTO

LARGURA

ALTURA

7.4.21 COD. 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TECNICO e 112,73 112,73
MED 02 |Revestimento de parede dos WC masculino do 2° andar M2 0,70 60,66 9,71 24,10 2,92 42,46 42,46
M2 0,00
M2 0,00
TOTAL 42,46

7521 16D, 28754 FAB.: PORTOBELO OU EQUIVALENTE TECNICO e 12,73 12,73
MED 02 |Revestimento de parede dos banheiros do 3° andar M2 0,70 60,66 9,71 24,10 2,92 42,46 42,46
0,00
0,00
TOTAL 42,46
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DESCRIGAO UNIDADE . MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA
12.3.3.1 |BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" x 1" UN 3,00 3,00
MED 02 |Bucha de Reduggo 1.1/2" x 1" para Sistema de Incéndio do Espago SER UN 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
TOTAL 0,00
DESCRIGAO UNIDADE . MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA
12.3.3.2 |BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" x 1.1/4" UN 32,00 32,00
MED 02 |Bucha de Redugéo 1.1/2" x 1.1/4" para Sistema de Incéndio do Espago SER UN 3,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
TOTAL 0,00
DESCRIGAO UNIDADE . MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA
12.3.3.3 |BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" x 1" UN 64,00 64,00
MED 02 [Bucha de Redugdo 1.1/4" x 1" para Sistema de Incéndio do Espago SER UN 5,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
TOTAL 0,00
DESCRIGCAO UNIDADE . MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA
12.3.3.5 |[BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" x 1.1/2" UN 18,00 18,00
MED 02 |Bucha de Redugdo 2.1/2" x 1.1/2" para Sistema de Incéndio do Espago SER UN 2,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
TOTAL 0,00
DESCRIGCAO UNIDADE . MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA
12.3.3.7 |BUCHA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" x 2" UN 5,00 5,00
MED 02 |Bucha de Redugdo 2.1/2" x 2" para Sistema de Incéndio do Espago SER UN 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
TOTAL 0,00
DESCRIGCAO UNIDADE . MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA
12.3.3.9 [COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1" UN 90,00 90,00
MED 02 |Cotovelo 90 - 1" para Sistema de Incéndio do Espago SER UN 8,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00

TOTAL 0,00
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C DESCRIGAO UNIDADE QUANT. MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA
12.3.3.10 |COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/2" UN 40,00 40,00
MED 02 |Cotovelo 90 - 1.1/2" para Sistema de Incéndio do Espago SER UN 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
TOTAL 0,00
DESCRIGAO UNIDADE . MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA
12.3.3.11 |COTOVELO 90, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 39,00 39,00
MED 02 |Cotovelo 90 - 1.1/4" para Sistema de Incéndio do Espago SER UN 2,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
TOTAL 0,00
DESCRIGAO UNIDADE . MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA
12.3.3.16 |TUBO DE ACO GALVANIZADO - 25 mm - 1" M 265,84 265,84
MED 02 [Tubo de Ago 1" para Sistema de Incéndio do Espago SER M 24,00 0,50 12,00 12,00 *Representativc
0,00
0,00

TOTAL 12,00

DESCRIGCAO UNIDADE . MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA Saldo
12.3.3.17 |TUBO DE ACO GALVANIZADO - 32 mm - 1.1/4" M 159,53 159,53
MED 02 |Tubo de Ago 1.1/4" para Sistema de Incéndio do Espago SER M 24,00 0,50 12,00 12,00 *Representativc
M 0,00
M 0,00

TOTAL 12,00

DESCRIGCAO . MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA Saldo
12.3.3.18 |TUBO DE ACO GALVANIZADO - 40 mm - 1.1/2" M 208,74 208,74
MED 02 |Tubo de Ago 1.1/2" para Sistema de Incéndio do Espago SER M 24,00 0,50 12,00 12,00 *Representativc
M 0,00
M 0,00

TOTAL 12,00

DESCRIGCAO UNIDADE . MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA Saldo
12.3.3.19 |TUBO DE ACO GALVANIZADO - 40 mm - 2" M 48,06 48,06
MED 02 |Tubo de Ago 2" para Sistema de Incéndio do Espago SER M 6,00 0,50 3,00 3,00 *Representativc
M 0,00
M 0,00
TOTAL 3,00

DESCRIGAO UNIDADE : MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA Saldo
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12.3.3.22 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1" UN 7,00 7,00 7,00
MED 02 |Té 1" para Sistema de Incéndio do Espago SER UN 8,00 0,00 0,00 0,00
UN 0,00
UN 0,00
TOTAL 0,00
DESCRIGAO UNIDADE . MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA
12.3.3.23 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1.1/4" UN 8,00 8,00
MED 02 [T& 1.1/4" para Sistema de Incéndio do Espago SER UN 1,00 0,00 0,00 0,00
UN 0,00
UN 0,00
TOTAL 0,00
DESCRIGAO UNIDADE . MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA
12.3.3.25 |TE, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" UN 20,00 20,00
MED 02 [Té& 2.1/2" para Sistema de Incéndio do Espago SER UN 1,00 0,00 0,00 0,00
UN 0,00
UN 0,00
TOTAL 0,00
DESCRIGCAO UNIDADE . MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA
12.3.3.27 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10-1.1/2" x 1" UN 59,00 59,00
MED 02 |Té de redugéo 1.1/2" x 1" para Sistema de Incéndio do Espago SER UN 6,00 0,00 0,00 0,00
UN 0,00
UN 0,00
TOTAL 0,00
DESCRIGCAO UNIDADE . MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA
12.3.3.29 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 -1.1/4" x 1" UN 56,00 56,00
MED 02 |Té de redugéo 1.1/4" x 1" para Sistema de Incéndio do Espago SER UN 5,00 0,00 0,00 0,00
UN 0,00
UN 0,00
TOTAL 0,00
DESCRIGCAO UNIDADE . MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA
12.3.3.33 |TE DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 2.1/2" x 1.1/2" UN 11,00 11,00
MED 02 |Té de redugéo 1.1/4" x 1" para Sistema de Incéndio do Espago SER UN 2,00 0,00 0,00 0,00
UN 0,00
UN 0,00
TOTAL 0,00

DESCRIGAO UNIDADE : MULTIP. VOLUME . LARGURA ALTURA

12.3.3.36 [LUVA DE REDUGAO, FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - 1" x 1/2" 186,00
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MED 02 [Luva de redugéo 1" x 1/2" para Sistema de Incéndio do Espago SER UN 16,00 0,00 0,00 0,00
UN 0,00
UN 0,00

TOTAL 0,00
DESCRIGAO UNIDADE . VOLUME LARGURA ALTURA

16.1.1.3 |CABO DE COBR NU #35MM2 M 1.100,00 1.100,00

MED 02 |Cabo para instalagéo de SPDA M 0,50 1.100,00 550,00 550,00 *Representativc
M 0,00 0,00

TOTAL | 550,00

DESCRIGAO . VOLUME LARGURA ALTURA
16.1.1.4 |CABO DE COBRE NU #50MM2, 7 FIOS DE 3MM M 350,00 350,00
MED 02 |Cabo para instalagéo de SPDA M 0,50 350,00 175,00 175,00 *Representativc
M 0,00 0,00

TOTAL | 175,00

DESCRIGAO UNIDADE VOLUME . LARGURA

18.1.1.1 |ALVENARIA A DEMOLIR M3 22,52 22,52
MED 01 |Parede da frente do BWC masculino M3 3,06 5,10 0,15 4,00 3,06
MED 01 |Parede da frente do BWC feminino M3 4,25 7,08 0,15 4,00 4,25
MED 01 |Alvenarias dentro dos banheiros M3 4,75 7,91 0,15 4,00 4,75
MED 01 |Alvenarias dentro dos banheiros (divisao entre o masculino e o feminino) M3 1,36 1,65 0,25 3,30 1,36 22,66
MED 01 |Parede que separa o banheiro feminino do consultério M3 5,11 5,32 0,24 4,00 5,11
MED 01 |Parede que separa o consultério da nova sala adm M3 5,22 4,83 0,27 4,00 5,22
MED 01 [Desconto de portas (em parede de 15cm de espessura) M3 -2 - 0,57 0,90 0,15 2,10 |- 0,57
MED 01 [Desconto de portas (em parede de 27cm de espessura) M3 -1 - 0,51 0,90 0,27 2,10 |- 0,51

M3 - -

M3 - -

M3 - -

M3 - -

M3 - -

M3 - -

M3 - -

TOTAL 22,66

DESCRIGCAO UNIDADE VOLUME [W.\3{c]V]37.N
18.1.1.3 |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE M2 66,30 66,30
MED 01 |BWC masculino M2 37,26 - 12,42 3,00 37,26
MED 01 [BWC feminino M2 21,24 - 7,08 3,00 21,24 50,50

MED 01 [Desconto de janelas (BWC masc e fem) M2 -8,00 -8,00 - 0,40 2,50 - 8,00
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MED 02 |Vigas da area aberta (Subsolo) M2 6,00 0,42 - 0,20 0,35 0,42 064
MED 02 |Vigas da area aberta (Subsolo) M2 2,00 0,22 - 0,20 0,55 0,22 ’
M2 - -
TOTAL 51,14
DESCRIGAO UNIDADE LARGURA ALTURA
18.1.1.4 |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE PISO M2 786,70 786,70
MED 01 |Area do Espago SER (sem considerar a area dos banheiros existentes) M2 179,58 - 179,58 179,58
MED 02 |Retirada do piso do Autidério M2 1,00 242,98 0,00 15,12 16,07 242,98 242,98
M2 - - -
M2 - -
M2 - -
M2 - -
TOTAL| 422,56

LARGURA

DESCRIGAO

UNIDADE

18.1.1.6 |RETIRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES M2 103,12 103,12
MED 01 |Portas de entrada dos banheiros masc e fem M2 2 3,78 - 0,90 2,10 3,78
MED 01 |Porta de entrada ao consultério M2 1 1,89 - 0,90 2,10 1,89
MED 01 |Portinhas dos banheiros M2 8 7,20 - 0,60 1,50 7,20 21,17
MED 01 |Espelho no BWC masculino M2 1 3,15 - 3,15 1,00 3,15
MED 01 |Espelho no BWC feminino M2 1 5,15 - 5,15 1,00 5,15
M2 - - -
TOTAL 21,17

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

DESCRICAO

UNIDADE

18.1.1.7 |RETIRADA DE LOUGAS SANITARIAS UN 487,00 487,00
MED 01 |BWC masculino UN 9 9,00
MED 01 |BWC feminil UN 0
eminino 9 9,01 22,00
MED 01 |Consultério odontolégico UN 2 2,00
MED 01 |Sala com lavatério em coluna UN 2 2,00
UN -
UN -
TOTAL 22,00

UNIDADE VOLUME

(W.\{c]V]37.N

DESCRICAO

18.1.1.8 |RETIRADA DE METAIS SANITARIOS UN 10,00 10,00
MED 01 |BWC masculino UN 14 14,00
MED 01 |BWC feminino UN 14 14,00

24 NN
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MED 01 |Consultério odontolégico UN 4 4,00
MED 01 |Sala com lavatério em coluna UN 2 2,00
UN -
UN - - -
TOTAL 34,00

DESCRIGAO

UNIDADE

LARGURA

ALTURA

UT,uv

DESCRICAO
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

UNIDADE VOLUME

(W.\{c]V]37.N

18.1.1.9 |RETIRADA DE BANCADAS E DIVISORIAS DE GRANITO M2 20,00 20,00
MED 01 [BWC masculino (bancada das cubas) M2 1 1,76 - 3,20 0,55 1,76
MED 01 [BWC masculino (bancada das cubas - respaldo) M2 1 1,13 - 3,75 0,30 1,13
MED 01 [BWC masculino (divisérias) M2 1 13,24 - 6,62 2,00 13,24
MED 01 |Consultério odontolégico (bancada) M2 1 2,41 - 4,01 0,60 2,41
MED 01 |Consultério odontoldgico (bancada - respaldo) M2 1 1,20 - 4,01 0,30 1,20 36,14
MED 01 |BWC feminino (bancada das cubas) M2 1 2,86 - 5,20 0,55 2,86
MED 01 |BWC feminino (bancada das cubas - respaldo) M2 1 1,89 - 6,30 0,30 1,89
MED 01 [BWC feminino (divisorias) M2 1 11,06 - 5,53 2,00 11,06
MED 01 |[Sala vda entrada onde tinha uma pega na parede M2 1 0,60 - 0,60 1,00 0,60
TOTAL 36,14

DESCRIGAO

UNIDADE

LARGURA

ALTURA

18.1.1.10 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 42,90 42,90
MED 01 |Banheiro masculino M2 26,12 - 26,12 5140
MED 01 |Banheiro feminino M2 25,28 - 25,28 ’
TOTAL 51,40
DESCRIGAO UNIDADE LARGURA ALTURA
18.1.1.11 |RETIRADA DE DIVISORIAS COM REAPROVEITAMENTO M2 269,77 269,77
MED 01 |Espago SER M2 1 155,61 - 51,87 3,00 155,61 155,61
M2 R _ ~
TOTAL 155,61

18.1.1.12 |RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS (COM REAPROVEITAMENTO) M2 272,50 272,50
MED 01 |Espago SER - desconsiderando o banheiro M2 179,58 - 179,58 179,58
MED 03 |Retirada de Forro do Auditério M2 174,23 - 174,23
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TOTAL

353,81

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANT.

AREA

VOLUME

COMPR.

LARGURA ALTURA TOTAL

ACUM

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1°CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 60,00M DE

181113 | DISTANCIAINCLUSIVE CARGA A PA M3 134,62 s
MED 01 |ltem 18.1.1.1 M3 1,3 22,66 29,46
MED 01 |ltem 18.1.1.3 M3 1,3 50,50 - 0,03 1,97
MED 01 |ltem 18.1.1.4 M3 1,3 179,58 - 0,01 2,33
MED 01 |item 18.1.1.6 M3 1,3 21,17 - 0,04 1,10 59,85
MED 01 |ltem 18.1.1.9 M3 1,3 36,14 - 0,04 1,88
MED 01 |ltem 18.1.1.10 M3 1,3 51,40 - 0,05 3,34
MED 01 |ltem 18.1.1.11 M3 1,3 155,61 - 0,04 8,09
MED 01 |ltem 18.1.1.12 M3 1,3 179,58 - 0,05 11,67
MED 02 |Retirada do revestimento das vigas da area aberta (Subsolo) M3 6,00 0,00 0,20 0,05 0,35 0,02 0,03
MED 02 |Retirada do revestimento das vigas da area aberta (Subsolo) M3 2,00 0,01 0,20 0,05 0,55 0,01

M3 - -

M3 - -

M3 - -

M3 - -

M3 - -

TOTAL 59,88

VOLUME

DESCRIGAO
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE

UNIDADE

LARGURA

18.1.1.14 |CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE UN 27,00 27,00
DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
MED 01 |Dia 10/07 UN 1,00 1,00
MED 01 |Dia 12/07 UN 1,00 - 1,00
MED 01 |Dia 14/07 UN 2,00 - 2,00
MED 01 |Dia 17/07 UN 2,00 - 2,00 10,00
MED 01 |Dia 18/07 UN 1,00 - 1,00
MED 01 |Dia 19/07 UN 1,00 - 1,00
MED 01 |Dia 24/07 UN 1,00 - 1,00
MED 01 |Dia 02/08 UN 1,00 - 1,00
MED 02 |Dia 21/08 UN 1,00 - 1,00
MED 02 |Dia 01/09 UN 1,00 - 1,00 3,00
MED 02 |Dia 06/09 UN 1,00 - 1,00
MED 03 |Dia 20/09/23 UN 1,00 - 1,00 2,00
MED 03 |Dia 26/09/23 UN 1,00 - 1,00
TOTAL 15,00
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DESCRIGAO
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES

UNIDADE

QUANT.

VOLUME

COMPR.

LARGURA ALTURA TOTAL

DESCRIGAO

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

18.1.2.1 |PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - KG 5.200,00 5.200,00 1.040,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020_PSA
MED 02 |Peso de acordo com o projeto dos perfis metalicos para a area de ampliagéo KG 0,70 5.200,00 3.640,00 3640,00
Peso de acordo com o projeto dos perfis metalicos para a area de ampliagdo (parcela referente a execugéo
MED 03 aproximada até a MED03) KG 0,10 5.200,00 520,00
KG
TOTAL | 4.160,00

18.2.1.1

DESCRICAO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

UNIDADE
M2

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

18.1.2.2 |PAINEL STEEL DECK MBP-SD-50/915 ESPESSURA 1,25MM 500 KG/M2 KG 138,75 138,75
MED 03 |Quantidade apresentada em nota fiscal (parcela liberada referente ao material) KG 0,70 130,38 91,27 91,27
KG
KG
TOTAL 91,27

MED 01

Espagco ser: banheiros masculino/feminino/PCD, expurgo e esterilizagado

M2

73,47

22,96

3,20

MED 01

Parede baixa dos lavatérios

M2

1,30

1,53

0,85

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

TOTAL

18.2.1.4

DESCRIGAO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS. AF_06/2017_PS

UNIDADE
M2

380,85

VOLUME

LARGURA

ALTURA

74,77

Saldo

MED 01

Pilates

M2

0,5

23,36

3,05
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MED 01 |Consultério médico M2 0,5 27,48 - 9,01 3,05 13,74
MED 01 |Exames M2 0,5 19,09 - 6,26 3,05 9,55
MED 01 |Repouso M2 0,5 24,52 - 8,04 3,05 12,26
MED 01 |Adm M2 0,5 20,95 - 6,87 3,05 10,48
MED 01 |Consultério odontolégico M2 0,5 16,59 - 5,44 3,05 8,30
MED 02 [Sala de ADMINISTRAGAO (Restante) M2 0,50 37,33 12,24 3,05 18,67
MED 02 |Repouso (Restante) M2 0,50 5,00 1,64 3,05 2,50
MED 02 |Exames e Consultério Médico (Restante) M2 0,50 62,09 20,36 3,05 31,05
M2 - -
M2 - -
M2 - -
M2 - -
M2 - -
M2 - -
TOTAL 118,21

DESCRICAO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.

UNIDADE

PARCELA

VOLUME

LARGURA

66,00

52,21

DESCRIGAO
FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AGO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

UNIDADE

PARCELA

VOLUME

LARGURA

18.2.3.1 AF 052017 PS M2 550,00 550,00
MED 03 |Forro do Espago SER (s6 material, 6 caixas com 12 pranchas cada, de 1,25 x 0,60) M2 0,50 54,00 - 27,00 27,00
M2 R - -
M2
M2 - -
TOTAL 27,00

DESCRICAO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

UNIDADE

DESCONTO

LARGURA

ALTURA

18.2.3.2 FIXAGAO E INSTALACAO M2 180,00 180,00
MED 03 |Forro do Espago SER M2 0,50 10,80 - 5,40 10,80
M2 - - -
M2
M2 - -
TOTAL 5,40

M2

18241 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 431,59 431,59
MED 01 |Parede perimetral antiga, dentro dos banheiros e expurgo M2 45,99 - 15,08 3,05 45,99 45,99
MED 02 |WC Masculino M2 43,62 - 14,30 3,05 43,62
MED 02 |WC PCD M2 22,57 - 7,40 3,05 22,57 123.22
MED 02 |WC Feminino M2 51,55 - 16,90 3,05 51,55
MED 02 |Sala de Expurgo e Esterelizagéo M2 5,49 - 1,80 3,05 5,49

M2 - : R
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M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

TOTAL

18.2.4.2

DESCRIGAO

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNIDADE

M2

431,59

DESCONTO

LARGURA

ALTURA

431,59

MED 01

Parede perimetral antiga, dentro dos banheiros e expurgo

M2

45,99

15,08

3,05

45,99

MED 02

WC Masculino

M2

43,62

14,30

3,05

43,62

MED 02

WC PCD

M2

22,57

7,40

3,05

22,57

MED 02

WC Feminino

M2

51,55

16,90

3,05

51,55

MED 02

Sala de Expurgo e Esterelizagéo

M2

5,49

1,80

3,05

5,49

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

TOTAL

169,21

45,99

123,22

DESCRIGAO UNIDADE DESCONTO LARGURA ALTURA

18.2.4.6 PRS}/{I?SEEAE(’;IB% i’\ésﬁ/ifghﬁgﬁégﬁgg BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO COD. 29138 FAB.: M2 122,70 122,70

MED 02 |WC Masculino M2 0,70 39,66 3,24 14,30 3,00 27,76

MED 02 |wcC PCD M2 0,70 17,40 4,80 7,40 3,00 12,18 79.21
MED 02 |WC Feminino M2 0,70 50,70 5,94 16,90 3,00 35,49

MED 02 |Sala de Expurgo e Esterelizagéo M2 0,70 5,40 1,80 3,00 3,78

MED 03 |WC Masculino M2 0,30 39,66 3,24 14,30 3,00 11,89

MED 03 |wcC PCD M2 0,30 17,40 4,80 7,40 3,00 5,22 33,94
MED 03 [WC Feminino M2 0,30 50,70 5,94 16,90 3,00 15,21

MED 03 |Sala de Expurgo e Esterelizagdo M2 0,30 5,40 1,80 3,00 1,62
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TOTAL 113,15
DESCRIGAO UNIDADE VOLUME LARGURA
18.2.5.1 |CONTRAPISO REGULADOR M2 60,00 60,00
MED 01 |Consultério odontolégico M2 1,00 19,37 - 4,83 4,01 19,37
MED 01 |Circulagao M2 4,40 - 4,40 26,87
MED 01 |Esterilizagao M2 3,10 - 3,10
MED 02 |WC Masculino M2 1,00 9,50 9,50
MED 02 |WC PCD M2 1,00 3,40 1,70 2,00 3,40
MED 02 |WC Feminino M2 1,00 9,60 9,60 43,60
MED 02 |Circulagao (Restante) M2 1,00 15,80 15,80
MED 02 |Esterelizagdo M2 1,00 5,30 5,30
M2 - -
M2 - -
M2 - -
M2 - -
TOTAL 70,47

DESCRICAO
PISO VINILICO 18,4 x 95 cm, E = 3 mm, REF. AMBIENTA RUSTICO (TARKETT OU SIMILAR), EXCLUSIVE

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

18253 CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REV 01 M2 703,75 703,75
MED 03 |Espago Ser - Recepgéo/Circulagéo M2 0,70 52,20 36,54
MED 03 |Espago Ser- Sala de Pilates/Ginastica M2 0,70 38,00 26,60
MED 03 |Espago Ser- Sala de Exames M2 0,70 21,30 14,91
MED 03 |Espago Ser- Consultério Médico Multidisciplinar M2 0,70 22,00 15,40 138.18
MED 03 |Espago Ser- Sala de Repouso M2 0,70 15,80 11,06
MED 03 |Espago Ser- Sala de Adm M2 0,70 24,30 17,01
MED 03 |Espago Ser- Condultério Odontolégico M2 0,70 18,50 12,95
MED 03 |Espago Ser - Expurgo e Esterelizagao M2 0,70 5,30 3,71
0,00
TOTAL 138,18

DESCRIGAO
REVESTIMENTO PORCELANATO ORO BIANCO 90x90CM NATURAL RETIFICADO COD. 29138 FAB.:

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

18255 |bORTOBELO OU EQUIVALENTE TECNICO M2 27,32 27,32

MED 02 |WC Masculino M2 0,70 9,50 6,65
MED 02 |WC PCD M2 0,70 3,40 1,70 2,00 2,38 15,75

MED 02 |WC Feminino M2 0,70 9,60 6,72

M2 0,00

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 15,75
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C DESCRIGAO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME . LARGURA ALTURA
18.2.7.3.1 |REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1/2" - REF. 4900.C26.PQ - DECA OU SIMILAR UN 11,00 11,00
MED 02 |Registros para o WC Masculino e WC Feminino UN 6,00 6,00 6,00
UN
UN
TOTAL 6,00
DESCRIGAO UNIDADE . VOLUME . LARGURA ALTURA
18.2.7.3.10 |RALO LINEAR INVISIVEL COR BRANCA - TIGRE REF. 100018898 UN 2,00 2,00
MED 02 |Ralo Linear WC Masculino UN 1,00 1,00 2.00
MED 02 |Ralo Linear WC Feminino UN 1,00 1,00
UN
UN
TOTAL 2,00
DESCRIGAO UNIDADE . VOLUME . LARGURA ALTURA
18.2.7.4.1 |TUBO DE ESGOTO DE 40MM M 33,00 33,00
MED 02 |[WC Masculino/ WC PCD/ WC Feminino/ Sala de Expurgo M 7,00 7,00 7,00
M
M
TOTAL 7,00
DESCRIGCAO UNIDADE . VOLUME S .1 {c]V] 7.
18.2.7.4.3 |TUBO DE ESGOTO DE 100MM M 54,00 54,00
MED 02 |WC Masculino / WC PCD / WC Feminino M 3,00 3,00 3,00
M
M
M
TOTAL 3,00
DESCRIGCAO UNIDADE . VOLUME S .1 {c]V] 7.
18.2.7.4.6 [JOELHO 45° DE 40MM UN 10,00 10,00
MED 02 |WC Masculino do Espago SER UN 1,00 1,00 3,00
MED 02 |Circulagao dos WCs UN 2,00 2,00
UN
UN
UN
TOTAL 3,00
DESCRIGCAO UNIDADE . VOLUME LARGURA
18.2.7.4.12 |PONTO SANTIARIO DE 100MM UN 7,00 7,00
MED 02 |WC Masculino no Espago SER UN 2,00 2,00

MED 02 [WC PCD no Espago SER UN 1,00 1,00 5,00
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MED 02 |WC Feminino no Espago SER UN 2,00 2,00
UN
UN
UN
TOTAL 5,00
DESCRIGAO UNIDADE VOLUME LARGURA ALTURA
18.2.7.5.1 [TUBO PVC AGUA FRIA 25MM M 24,00 24,00
MED 03 |Tubo PVC 25MM para sistema hidrossanitario do Espago SER M 0,00 0,00
M
M
M
M
M
TOTAL 0,00

DESCRIGAO

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

18.2.7.5.2 [TUBO PVC 20MM M 54,00 54,00
MED 03 |Tubo PVC 20MM para sistema hidrossanitario do Espago SER M 0,00 0,00
M
M
M
M
M
TOTAL 0,00
DESCRIGCAO UNIDADE VOLUME LARGURA
18.2.7.5.3 |PONTO HIDRAULICO UN 55,00 55,00
MED 03 |Pontos hidraulicos para sistema hidrossanitario do Espago SER UN 15,00 15,00 15,00
UN
UN
UN
UN
UN
TOTAL 15,00
DESCRIGCAO UNIDADE VOLUME LARGURA Saldo
18.2.8.1.1 |[ARANDELA CUBO LED BIVOLT 1X40W, 3000K, 260LM - BELLA OU SIMILAR UN 27,00 27,00
MED 03 |Arandela para Sala Vip, Memoral, Expansao da SECAD e Espago Ser UN 0,30 27,00 8,10 8,10
UN
UN
UN

UN
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UN

TOTAL 8,10

DESCRIGAO UNIDADE : VOLUME LARGURA ALTURA

18.2.8.1.2 |BALIZADOR DE SOBREPOR RISK LED BIVOLT (BRANCA), 3000K - STELLA OU SIMILAR UN 12,00 12,00
MED 03 |Balizador de sobrepor para Sala Vip, Memoral, Expansao da SECAD e Espago Ser UN 0,30 12,00 3,60 3,60
UN
UN
UN
UN
UN

TOTAL 3,60

DESCRIGAO UNIDADE : VOLUME LARGURA ALTURA

PLAFON DE SOBREPOR DE ACRILICO QUADRADO BIVOLT (BRANCO) E27, 6000K, 40 x 40 X 8CM - UN 6.00 6.00
STARLUMEN OU SIMILAR ’ ’

MED 03 |Plafon de sobrepor para Sala Vip, Memoral, Expansdo da SECAD e Espago Ser UN 0,30 6,00 1,80 1,80
UN
UN
UN
UN
UN

18.2.8.1.3

TOTAL 1,80

DESCRIGAO UNIDADE : VOLUME LARGURA ALTURA

18.2.8.1.4 |PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO NO FRAME BIVOLT E27, 15W, 6000K, 40x40x13CM - NEWLINE OU SIMILAR UN 14,00 14,00

MED 03 |Painel de embutir quadrado para Sala Vip, Memoral, Expanséo da SECAD e Espago Ser UN 0,30 14,00 4,20 4,20
UN
UN
UN
UN
UN

TOTAL 4,20

DESCRIGAO UNIDADE : VOLUME (W.\{c]V]37.N

18.2.8.1.5 |PAINEL DE EMBUTIR QUADRADO NO FRAME BIVOLT E27, 7,5W, 6000K, 20x20x13CM - NEWLINE OU SIMILAR UN 33,00 33,00

MED 03 |Painel de embutir quadrado para Sala Vip, Memoral, Expanséo da SECAD e Espago Ser UN 0,30 33,00 9,90 9,90
UN
UN
UN
UN
UN

TOTAL 9,90
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DESCRICAO UNIDADE QUANT. VOLUME . LARGURA ALTURA
18.2.8.1.6 [SPOT DE EMBUTIR NO FRAME Il PAR20 BIVOLT E27, 5W, 3000K, 10x10x13CM - NEWLINE OU SIMILAR UN 54,00 54,00

MED 03 |Spot de embutir para Sala Vip, Memoral, Expansdo da SECAD e Espago Ser UN 0,30 54,00 16,20 16,20
UN
UN
UN
UN
UN

TOTAL 16,20

DESCRIGAO UNIDADE : VOLUME . LARGURA ALTURA

18.2.8.1.7 [TRILHO TRACE EMBUTIR 1000W (BRANCO) - STELA OU SIMILAR M 34,00 34,00
0,30 34,00 10,20 10,20

MED 03 |Trilho trace embutir para Sala Vip, Memoral, Expansdo da SECAD e Espago Ser

HEN N EE

TOTAL 10,20

DESCRIGAO UNIDADE : VOLUME . LARGURA

18.2.8.1.8 |SPOT TRACE COM LED INTEGRADO 3,5W BIVOLT (BRANCO), 3000K - STELA OU SIMILAR UN 37,00 37,00
MED 03 |Spot trace com led para Sala Vip, Memoral, Expansdo da SECAD e Espago Ser UN 0,30 37,00 11,10 11,10
UN

UN
UN
UN
UN

TOTAL 11,10

DESCRIGAO UNIDADE : VOLUME . LARGURA

18.2.8.1.9 [PERFIL LINEAR EMBUTIR 12W/m, 6000K 45MM (BRANCO) - PORTOFINO OU SIMILAR M 230,00 230,00
0,30 230,00 69,00 69,00

MED 03 [Perfil linear de embutir para Sala Vip, Memoral, Expansao da SECAD e Espago Ser

TOTAL 69,00

DESCRIGAO UNIDADE QUANT. VOLUME . LARGURA ALTURA

18.2.8.1.10 |FITA DE LED 3000K COM FONTE
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MED 03

Fita de LED para Sala Vip, Memoral, Expansdo da SECAD e Espago SER

0,30

15,00

4,50

ZIZ ||

TOTAL

4,50

DESCRIGAO

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

4,50

18.2.8.1.12

DESCRICAO
LUMINARIA QUADRADA ALETADA PARA COM 4 LAMPADAS PADRAO LOCAL

UNIDADE
UN

60,00

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

60,00

18.2.8.1.11 |PERFIL LINEAR EMBUTIR, LED 4500K, 40MM (BRANCO) - PERFIL & LED M 51,00 51,00
MED 03 |Perfil linear de embutir para Sala VIP, Memoral, Expansdo da SECAD e Espago SER M 0,30 51,00 15,30 15,30
M
M
M
M
M
TOTAL 15,30

MED 03

Luminaria quadrada para Sala Vip, Memoral, Expansao da SECAD e Espago Ser

UN

0,30

60,00

18,00

UN

UN

UN

UN

UN

TOTAL

18,00

18.2.8.1.13

DESCRICAO
SPOT FLOW MR16 COM CANOPLA 15W - STELA OU SIMILAR

UNIDADE
UN

10,00

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

10,00

18,00

MED 03

Spot flow para Sala Vip, Memoral, Expansao da SECAD e Espago Ser

UN

0,30

10,00

3,00

UN

UN

UN

UN

UN

TOTAL

3,00

DESCRICAO

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

3,00

18.2.8.2.1 |[PONTO DE TOMADAS DE USO COMUM 10A UN 33,00 33,00
MED 02 |Hall dos WCs, area de luz e recepgéo UN 0,50 9,00 4,50
MED 02 |Area de expurgo e esterelizagéo UN 0,50 10,00 5,00
MED 02 |Consultério odontolégico UN 0,50 6,00 3,00

28 RN
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MED 02 |Sala de Adm UN 0,50 6,00 3,00
MED 02 |Sala de repouso UN 0,50 12,00 6,00
MED 02 |Consultério médico multidisciplinar e sala de exames UN 0,50 8,00 4,00

TOTAL 25,50

DESCRIGAO

UNIDADE VOLUME

LARGURA

ALTURA

zu,ou

18.2.8.2.3 |PONTO INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 16,00 16,00
MED 02 |WC PCD/ Recepgéo UN 3,00 3,00 3,00
UN
UN
TOTAL 3,00

UNIDADE VOLUME

LARGURA

ALTURA

DESCRIGAO

18.2.8.2.4 |PONTO INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 21,00 21,00
MED 02 |Circulagao UN 1,00 1,00
MED 02 |WC Masculino UN 1,00 1,00
MED 02 |WC Feminino UN 1,00 1,00
MED 02 |Sala de Expurgo e Esterelizagéo UN 2,00 2,00
MED 02 |Consultério Odontolégico UN 1,00 1,00 11,00
MED 02 |Sala de Administragdo UN 1,00 1,00
MED 02 |Sala de Repouso UN 1,00 1,00
MED 02 [Consultério Médico UN 2,00 2,00
MED 02 |Pilates UN 1,00 1,00

UN
UN
TOTAL 11,00
DESCRIGCAO UNIDADE VOLUME LARGURA

18.2.8.2.5 [PONTO DE INTERRUPTOR THREE WAY UN 18,00 18,00
MED 02 |Hall dos WCs UN 1,00 1,00
MED 02 |Recepgio UN 1,00 1,00 5,00
MED 02 |Consultério Médico UN 3,00 3,00

UN 0,00
UN 0,00
TOTAL 5,00

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

18.2.8.3.1

DESCRICAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

UNIDADE
M 718,00

718,00

713,00

MED 03

Cabo de cobre flexivel 2,5mm?

700,00

700,00

Z|I=Z|=Z

700,00



Jr JFPB

CONTRATO N° 13/2023
Objeto da Obra: Execugao das obras de reforma, adequagcéao e modernizagao das instalagoes fisicas e sistemas prediais do edificio-sede da Justica Federal na Paraiba

MEMORIA DE CALCULO - MEDICAO 03

TOTAL

5,00

DESCRIGAO

VOLUME

LARGURA

ALTURA

Saldo

DESCRIGAO

VOLUME

LARGURA

ALTURA

18.2.8.3.2 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 200,00 200,00
MED 03 |Cabo de cobre flexivel 2,5mm? M 200,00 200,00 200,00
M
M
M
M
TOTAL 5,00

DESCRICAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

18.2.8.3.3 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 178,00 178,00
M 0,00 0,00
M
M
M
M
TOTAL 5,00

18.2.8.4.3

DESCRICAO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS

180,00

VOLUME

LARGURA

ALTURA

180,00

18.284.2 [Copeo M 186,00 186,00
MED 02 [Circuitos das salas do Espago SER M 222,00 222,00 222,00
M
M
M
TOTAL 222,00

MED 02

Salas do Espago SER

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

200,00

DESCRIGAO

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

200,00

18.2.8.6.1 |CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL M 1.600,00 1.600,00

MED 02 |Cabo Eletrdnico 6 para sistema de Logica do Espago SER (s6 material) M 0,50 600,00 300,00 300,00
MED 03 |Cabo Eletrdnico 6 para sistema de Logica do Espago SER (execugdo do material da MED 02) M 0,50 600,00 300,00 900,00
MED 03 |Cabo Eletrdnico 6 para sistema de Légica do Espago SER (s6 material, +4 caixas) M 0,50 1.200,00 600,00
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0,00

TOTAL

1.200,00

18.2.8.6.3

DESCRICAO
ELETROCALHA TIPO PERFILADO 50X50MM

UNIDADE

90,00

VOLUME

LARGURA

ALTURA

90,00

MED 03

Eletrocalha para sistema de légica do Espago SER

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

18.2.8.6.5

DESCRIGAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO

330,00

VOLUME

LARGURA

ALTURA

330,00

30,00

MED 03

Eletroduto rigido para circuitos do Espago SER

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

100,00

18.2.8.6.6

DESCRIGAO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE

UNIDADE

138,00

VOLUME

LARGURA

ALTURA

138,00

100,00

MED 03

Eletroduto Flexivel para circuitos do Espago SER

50,00

0,00

0,00

0,00

2=

0,00

TOTAL

0,00

DESCRICAO

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

50,00

18.3.1.2 |CAMERA IP COM LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS VEICULOS UN 5,00 5,00
MED 03 UN 5,00 5,00 5,00

MED 03 UN 0,00

MED 03 UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 5,00

DESCRIGAO UNIDADE VOLUME (W.\{c]V]37.N

18.3.1.3 |SENSOR DIGITAL - IVA 5015 INTELBRAS UN 5,00 5,00
MED 03 UN 0,00 0,00

MED 03 UN 0,00

MED 03 UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 0,00
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UNIDADE

QUANT.

AREA

VOLUME

COMPR.

LARGURA

ALTURA

DESCRIGAO

18.3.1.4 |PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES GERAIS (HlDROSANlTARlAS, ELETRICA, LOGlCA) M2 830,00 830,00
MED 03 |Projetos de instalagdes elétricas do Espago SER (ainda faltam os Projs de Légica e Hidrossanitario) M2 81,67 81,67 81,67
M2 0,00
M2 0,00
M2 0,00
TOTAL 81,67

DESCRIGAO UNIDADE VOLUME LARGURA ALTURA
19111 FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100 KW E COP> 4.9, UN 1,00 1,00
U CONFORME ESPECIFICACAO E PROJETO (SISTEMA 12). Y Y
MED 02 |Unidade Condensadora para o Sistema de Ar Condicionado da 132 Vara UN 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00

DESCRICAO

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 5,6 KW COM

19112 |RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAGAO UN 3,00 3,00
MED 02 |Evaporador 5,6 kW para o Sistema de Ar Condicionado da 132 Vara UN 3,00 3,00 3,00
TOTAL 3,00

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

DESCRICAO
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 KW COM

UNIDADE

19113 |RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAGAO UN 1,00 1,00
MED 02 |Evaporador 8,0 kW para o Sistema de Ar Condicionado da 132 Vara UN 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

DESCRIGAO
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 11,2 KW COM

19114 |RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAGAO UN 5,00 5,00
MED 02 |Evaporador 11,2 kW para o Sistema de Ar Condicionado da 132 Vara UN 5,00 5,00 5,00
TOTAL 5,00

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

DESCRICAO
FORNECIMENTO DE EVAPORADOR VRF MOD. CASSETE COM CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 KW COM

19115 |RECEPTOR E CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAGAO UN 2,00 2,00
MED 03 |Evaporador 14,0 kW para o Sistema de Ar Condicionado da 132 Vara UN 2,00 2,00 2,00
TOTAL 2,00

DESCRIGAO

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

19.1.1.6 [FORNECIMENTO DE VALVULA DE BLOQUEIO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAGAO UN 22,00 22,00
MED 03 |Valvula de bloqueio 3/8 para o Sistema de Ar Condicionado da 132 vara UN 8,00 8,00 22,00
MED 03 |Valvula de bloqueio 1/4 para o Sistema de Ar Condicionado da 132 vara UN 3,00 3,00
MED 03 |Valvula de bloqueio 5/8 para o Sistema de Ar Condicionado da 132 vara UN 11,00 11,00
TOTAL 22,00




Jr JFPB

CONTRATO N° 13/2023
Objeto da Obra: Execugao das obras de reforma, adequagcao e modernizagao das instalagéoes fisicas e sistemas prediais do edificio-sede da Justica Federal na Paraiba

MEMORIA DE CALCULO - MEDICAO 03

(o]0] DESCRIGAO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA

19.1.1.7 |DERIVAGAO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERENCIA HITACHI E242SNB2 UN 1,00 1,00

MED 02 |Derivagao de cobre para o Sistema de Ar Condicionado da 132 Vara UN 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00

*A Contratada apresentou 4 und; A Equipe de Fiscalizag&do acatou apenas a qntd prevista inicialmente (1), a fim de esclarecer com o executor o motivo da aditivacédo de tal item

COD. DESCRIGAO UNIDADE QUANT. AREA VOLUME COMPR. LARGURA ALTURA

19.1.1.8 |DERIVAGAO DE COBRE PARA SISTEMA INVERTER MODELO REFERENCIA HITACHI E302SNB2 UN 1,00 1,00

MED 02 |Derivagao de cobre para o Sistema de Ar Condicionado da 132 Vara UN 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00

*A Contratada apresentou 3 und; A Equipe de Fiscalizag&do acatou apenas a qgntd prevista inicialmente (1), a fim de esclarecer com o executor o motivo da aditivacédo de tal item

UNIDADE QUANT. VOLUME LARGURA ALTURA

DESCRIGAO

UNIDADE VOLUME LARGURA ALTURA

DESCRIGAO
SERVICO DE DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM OBRA ATRAVES DE GUINDASTE PARA

SERVIGO DE DESINSTALAGAO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (RECOLHIMENTO DE GAS
19.2.1.1 |REFRIGERANTE, DESACOPLAMENTO DA REDE ELETRICA E DA TUBULAGAO DE GAS REFRIGERANTE), UN 1,00 1,00
CONFORME PROJETO E ESPECIFICAGAO.
MED 03 |Desisntalagéo da Unidade Condensadora da 132 Vara no 2° Andar UN 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00

19.2.1.2 |REMOGAO DAS UNIDADES CONDENSADORAS ANTIGAS E INSTALAGAO DAS NOVAS, CONFORME PROJETO
E ESPECIFICAGAO.
MED 03 |Deslocamento Horizontal e Vertical para subida das novas Condensadoras da 13° Vara no 2° Andar H 8,00 8,00
TOTAL 8,00

UNIDADE VOLUME (W.\{c]V]37.N

DESCRICAO
SERVICO DE INSTALACAO DAS UNIDADES CONDENSADORAS (ACOPLAMENTO DA REDE ELETRICA E

8,00

DESCRIGAO UNIDADE VOLUME (W.\{c]V]37.N

SERVIGO DE DESINSTALAGAO DAS VALVULAS DE BLOQUEIO EXISTENTES DA REDE DE TUBULAGAO DE

19213 | 1;5yLACAO DE GAS REFRIGERANTE), CONFORME PROJETO E ESPECIFICACAO. UN

MED 03 |Instalagio das novas Condensadoras da 132 Vara no 2° Andar UN 3,00 3,00 3,00
TOTAL 3,00

DESCRIGAO UNIDADE VOLUME LARGURA ALTURA
19.2.1.4 SERVIGO DE DESINSTALAGAO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (DESACOPLAMENTO DA REDE ELETRICA, UN 11,00 11,00
o DRENAGEM, TUBULAGAO GAS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAGAO. Y Y

MED 02 |Desinstalagdo das unidades evaporadoras da 132 Vara UN 11,00 11,00 11,00

TOTAL 11,00

UNIDADE VOLUME LARGURA ALTURA

19215 | GAS REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E_ESPECIFICACAO. UN 22,00 22,00
MED 02 |Desinstalagéo das valvulas das evaporadoras da 132 Vara UN 22,00 22,00 22,00
TOTAL 22,00

DESCRIGAO
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SERVICO DE INSTALAGAO DAS NOVAS VALVULAS DE BLOQUEIO NA REDE DE TUBULAGAO DE GAS

UNIDADE VOLUME (W.\{c]V]37.N

SERVIGO DE INSTALAGAO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, (ACOPLAMENTO A REDE ELETRICA,

19216 | REFRIGERANTE, CONFORME PROJETO E_ESPECIFICAGAO. UN 22,00 22,00 0,00
MED 03 |Valvula de bloqueio 3/8 para o Sistema de Ar Condicionado da 132 vara UN 8,00 8,00
MED 03 |Valvula de bloqueio 1/4 para o Sistema de Ar Condicionado da 132 vara UN 3,00 3,00 22,00
MED 03 |Valvula de bloqueio 5/8 para o Sistema de Ar Condicionado da 132 vara UN 11,00 11,00
TOTAL 22,00

19.21.7 |DRENAGEM, TUBULACAO DE GAS REFRIGERANTE E AR EXTERIOR), CONFORME PROJETO E UN 11,00 11,00
ESPECIFICAGAO.
MED 03 |Instalagéo das Evaporadoras da 132 Vara UN 11,00 11,00 11,00
TOTAL 11,00

UNIDADE VOLUME LARGURA ALTURA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE COBRE @ 6,35MM COM ISOLAMENTO TERMICO BORRACHA

19218 |E| ASTOMERICA E CONEXOES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICACAO.

Tubo de Cobre 6,35mm (1/4") M

0,00

TOTAL

0,00

UNIDADE o VOLUME . LARGURA ALTURA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE COBRE @ 9,52MM COM ISOLAMENTO TERMICO BORRACHA

0,00

UNIDADE . VOLUME . LARGURA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE COBRE @ 15,88MM (5/8") COM ISOLAMENTO TERMICO

19219 || ASTOMERICA E CONEXOES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAGAQ M 8,00 8,00
MED 03 [Tubo de Cobre 9,52mm (3/8") para sistema de ar condicionado da 132 Vara. M 8,00 8,00 8,00
TOTAL 8,00

UNIDADE o VOLUME . LARGURA ALTURA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE COBRE @ 19,05MM COM ISOLAMENTO TERMICO BORRACHA

192110 |gORRACHA ELASTOMERICA E CONEXGES, CONFORME PROJETO E M 11,00 11,00
MED 03 M 11,00 11,00 11,00
TOTAL 11,00

UNIDADE . VOLUME . LARGURA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE COBRE @ 38,10MM COM ISOLAMENTO TERMICO BORRACHA

192111 |E| ASTOMERICA E CONEXOES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAGAO M 1,00 1,00
MED 03 |Tubo de Cobre 19,05mm (3/4") para sistema de ar condicionado da 132 Vara. M 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00

UNIDADE - VOLUME . LARGURA ALTURA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE COBRE @ 15,88MM COM ISOLAMENTO TERMICO BORRACHA

19.2.1.13

192112 [¢| ASTOMERICA E CONEXOES, CONFORME PROJETO E_ESPECIFICAGAO M 1,00 1,00
MED 03 |Tubo de Cobre 38,10mm (1.1/2") para sistema de ar condicionado da 13 Vara. M 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00

ELASTOMERICA E CONEXOES, CONFORME PROJETO E_ESPECIFICACAO
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Tubo de Cobre 15,88mm (5/8")

0,00

TOTAL

0,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE COBRE @ 28,58MM COM ISOLAMENTO TERMICO BORRACHA

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

0,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE COBRE @ 12,70MM COM ISOLAMENTO TERMICO BORRACHA

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

18.2.1.14 |E| ASTOMERICA E CONEXOES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAGAO M 2,00 2,00
Tubo de Cobre 28,58mm (1.1/8") M 0,00 0,00
TOTAL 0,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE COBRE @ 25,40MM COM ISOLAMENTO TERMICO BORRACHA

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

192115 [¢| ASTOMERICA E CONEXOES, CONFORME PROJETO E_ESPECIFICAGAO M 4,00 il
MED 03 |Tubo de Cobre 12,70mm (1/2") para sistema de ar condicionado da 13 Vara. M 4,00 4,00 4,00
TOTAL 4,00

SERVICO DE SUBSTITUIGAO DO ISOLAMENTO TERMICO E MECANICO DAS TUBULAGOES DE GAS

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

19.2.1.16 £ ASTOMERICA E CONEXOES, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAGAO M 4,00 4,00
MED 03 |Tubo de Cobre 25,40mm (1") para sistema de ar condicionado da 132 Vara. M 4,00 4,00 4,00
TOTAL 4,00

SERVICO DE SUBSTITUIGAO DO ISOLAMENTO TERMICO E MECANICO DAS TUBULAGOES DE GAS

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

19.2.1.17 |REFRIGERANTE @ 19,05MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAGAO, CONFORME PROJETO E UN 6,00 6,00
ESPECIFICAGAO.
Substituigao do tubo isolamento térmico e mecanico das tubulagdes de 19,05mm (3/4") do sistema de ar
MED 03 condicionado da 13? Vara. UN 6,00 6,00 6,00
TOTAL 6,00

SERVICO DE INSTALAGAO DO SISTEMA DE AUTOMAGAO E ACESSORIOS, CONFORME PROJETO E

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

19.2.1.18 |REFRIGERANTE @ 38,10MM NO AMBIENTE EXTERNO A EDIFICAGAO, CONFORME PROJETO E M 6,00 6,00
ESPECIFICAGAO.
Substituigao do tubo isolamento térmico e mecanico das tubulagdes de 38,10mm (1.1/2") do sistema de ar
MED 03 [ 1 dicionado da 13° Vara. M 6,00 6,00 6,00
TOTAL 6,00

LIMPEZA DO SISTEMA DE TUBULAGOES DE GAS REFRIGERANTE ATRAVES DE BOMBEAMENTO DE GAS

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

19.2.1.19 ESPECIFICAGAO. UN 1,00 1,00
MED 03 |Instalagdo de automog&o e acessorios do sistema de ar condicionado da 132 Vara. UN 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00

19.2.1.20 141B COM REMOGAO DAS IMPUREZAS E DE OLEO EXISTENTE, CONFORME ESPECIFICAGAO. UN 1,00 1,00
MED 03 |Limpeza do sistema de tubulagoes de gas refrigerante da 132 Vara. UN 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00
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REMOGAO DE RESIDUOS DO GAS R 141B ATRAVES DE PURGA POR NITROGENIO EM PONTOS DE MENOR

UNIDADE

QUANT.

VOLUME

LARGURA

ALTURA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE COMPLEMENTAGAO DE GAS REFRIGERANTE NO SISTEMA, CONFORME

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

192121 f\jEL DA INSTALACAO, CONFORME ESPECIFICACAQ. UN 1,00 1,00
MED 03 [Remogéo de residuos de gas R141B do sistema de ar condicionado da 132 Vara. UN 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00

FORNECIMENTO COMPLEMENTO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE PARA AS NOVAS UNIDADES

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

19-21.22 |pROJETO E ESPECIFICAGAO. Ke 16,00 16,00
MED 03 |Gas refrigerante do sistema de ar condicionado da 132 Vara. KG 16,00 16,00 16,00
TOTAL 16,00

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/2" (50mm), ROSCAVEL. FORNECIMENTO E

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

19.2.1.23 [ o DENSADORAS M2 1,00 1,00
MED 03 |Execugdo da base de concreto para as unidades Condensadoras da 132 Vara no 2° Andar. M2 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00
UNIDADE VOLUME LARGURA ALTURA
19.3.1.1 [CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DIMENSOES 30x30x10cm, COM TAMPA, INCLUSIVE FIXACAO UN 1,00 1,00
MED 03 |Caixa de passagem metalica para instalagéo elétrica das unidades Condensadoras da 132 Vara. UN 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00
UNIDADE VOLUME LARGURA ALTURA
19.3.1.2 |ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO, DIAMETRO 1.1/2" (50mm), ROSCAVEL M 8,00 8,00
MED 03 |Eletroduto de PVC rigido roscavel 1.1/2" para instalagéo elétrica das unidades Condensadoras da 132 Vara. M 8,00 8,00 8,00
TOTAL 8,00

19313 |\\STALACAO UN 4,00 4,00
MED 03 |Curva 90 graus para instalagao elétrica das unidades Condensadoras da 132 Vara. UN 4,00 4,00 4,00
TOTAL 4,00
UNIDADE VOLUME LARGURA ALTURA
19.3.1.4 [LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, 1.1/2" (50mm) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 9,00 9,00
MED 03 |\_/l;\:: para eletroduto de PVC rigido Roscavel 1.1/2" para instalag&o elétrica das unidades Condensadoras da 132 UN 9,00 9,00 9,00
TOTAL 9,00
UNIDADE VOLUME LARGURA ALTURA
19.3.1.5 |[ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL, DIAMETRO 1"(32mm), TIPO SEALTUBO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 21,00 21,00
MED 03 |Eletroduto metalico flexivel 32mm para instalagéo elétrica das unidades Condensadoras da 132 Vara M 21,00 21,00 21,00
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TOTAL

21,00

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

TOTAL

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

19.3.1.6 [CONECTOR MACHO FIXO PARA SEALTUBO DIAMETRO 1". FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 6,00
MED 03 |Conector macho fixo para instalagéo elétrica das unidades Condensadoras da 132 Vara. UN 6,00 6,00 6,00
TOTAL 6,00

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

19.3.1.7 |ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 5,00 5,00
MED 03 |Abragadeira metalica tipo "D" para instalagéo elétrica das unidades Condensadoras da 132 Vara. UN 5,00 5,00 5,00
TOTAL 5,00

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

19.3.1.8 |ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" PARA ELETRODUTO DIAM. 1". FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 6,00 6,00
MED 03 |Abragadeira metalica tipo "D" para instalagéo elétrica das unidades Condensadoras da 132 Vara. UN 6,00 6,00 6,00
TOTAL 6,00

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

19.3.1.9 |BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1.1/2"(40mm) UN 3,00 3,00
MED 03 |Bucha com arruela para eletroduto 40mm para instalagdo elétrica das unidades Condensadoras da 132 Vara. UN 3,00 3,00 3,00
TOTAL 3,00
UNIDADE VOLUME LARGURA ALTURA
19.3.1.10 |BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO DIAM. 1"(32mm) UN 3,00 3,00
MED 03 |Bucha com arruela para eletroduto 32mm para instalagéo elétrica das unidades Condensadoras da 132 Vara. UN 3,00 3,00 3,00
TOTAL 3,00

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3,

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

19.3.1.11 |[CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, ANTI-CHAMA, SECAO 6mmz2, 0,6/1kV M 150,00 150,00

MED 03 |Cabo de cobre flexivel com se¢do de mm? para instalagéo elétrica das unidades Condensadoras da 132 Vara. M 400,00 400,00 400,00
TOTAL 400,00

UNIDADE VOLUME LARGURA ALTURA
19.4.1.1 UN 1,00 1,00
Quadro de Comando 50x40x20 com placa de montagem, disjuntores, barramentos de cobre eletrolitico para

MED 03 instalagdo elétrica das unidades Condensadoras da 132 Vara. UN 1,00 1,00 1,00

TOTAL 1,00

19412 |50 M2 6,00 6,00
MED 03 M2 0,00 0,00
TOTAL 0,00
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ALVENARIA TIJOLO REFRATARIO (5,1 X 11,4 X 23 CM), APARENTE, ESP=0.114M, EXECUTADA COM

UNIDADE

QUANT.

VOLUME

LARGURA

ALTURA

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

19413 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1I, C/ JUNTA DE 1,0CM - R1 M2 1,70 1,70
MED 03 M2 0,00 0,00
TOTAL 0,00
UNIDADE VOLUME LARGURA
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 1 DEMAO DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES
MED 03 M2 0,00 0,00
TOTAL 0,00

DESCRIGAO

Fornecimento de Unidade Condensadora VRF com descarga vertical, capacidade nominal de 45 kW e COP>4.4,

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

19.4.1.5 |COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO M3 30,00 30,00
MED 03 M3 0,00 0,00
TOTAL 0,00

DESCRIGAO

Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 4,0 kW com receptor e controle remoto

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

2011 conforme especificagéo e projeto. UN 1,00 1,00
MED 02 |Unidade Condensadora para o Sistema de Ar Condicionado do Espago SER UN 1,00 1,00 1,00
TOTAL 1,00

DESCRIGAO

Fornecimento de Evaporador VRF mod. Cassete com capacidade nominal de 5,6 kW com receptor e controle remoto

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

20.1.4 sem fio, conforme especificagédo UN 2,00 2,00
MED 02 |Unidade Evaporadora 4,0 kW para o Sistema de Ar Condicionado do Espago SER UN 4,00 4,00 4,00
TOTAL 4,00

DESCRIGAO

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

2015 sem fio, conforme especificagéo UN 10,00 10,00
MED 02 |Unidade Evaporadora 5,6 kW para o Sistema de Ar Condicionado do Espago SER UN 4,00 4,00 4,00
TOTAL 4,00

20.1.12

DESCRIGAO

Derivagéo de cobre para sistema inverter modelo referéncia Hitachi E162SNB2

UNIDADE
UN

7,00

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

7,00

20.1.11 |Derivagéo de cobre para sistema inverter modelo referéncia Hitachi E102SNB2 UN 15,00 15,00
MED 02 |Derivagdo de cobre para o Sistema de Ar Condicionado do Espago SER UN 8,00 8,00 8,00

UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 8,00

MED 02

Derivagéo de cobre para o Sistema de Ar Condicionado do Espago SER

UN

4,00

4,00

4,00
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UN 0,00
UN 0,00
TOTAL 4,00

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

DESCRIGAO

Servigo de desinstalagdo das unidades condensadoras existentes (recolhimento de gas refrigerante,

2021 desacoplamento da rede elétrica e da tubulagé@o de gas refrigerante), conforme projeto e especificagéo. UN 5,00 5,00
MED 02 |Desinstalagdo das unidades condensadoras do Espago SER UN 1,00 1,00 1,00

UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 1,00

DESCRICAO

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

20.2.2

Servigo de deslocamento horizontal e vertical em obra através de guindaste para remogao das unidades
condensadoras antigas e instalagcéo das novas, conforme projeto e especificagdo.

12,00

MED 03

Deslocamento Horizontal e Vertical para subida da nova Condensadora do Espago Ser.

4,00

4,00

TOTAL

4,00

DESCRIGAO

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

4,00

20.2.3

Servigo de instalagdo das unidades condensadoras (acoplamento da rede elétrica, rede de drenagem e tubulagédo de
gas refrigerante), conforme projeto e especificagéo.

UN

3,00

MED 03

Instalagéo das novas Condensadoras do sistema de ar condicionado do Espago Ser

UN

1,00

1,00

TOTAL

1,00

VOLUME

1,00

DESCRIGAO

Servigo de desinstalagédo e remogédo das unidades evaporadoras, (desacoplamento da rede elétrica, drenagem,

UNIDADE

LARGURA

ALTURA

20.2.4 tubulagéo gas refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificagéo. UN 21,00 21,00
MED 02 |Desinstalagdo das unidades evaporadoras do Espago SER UN 7,00 7,00 7,00
TOTAL 7,00

DESCRICAO

VOLUME

UNIDADE

(W.\{c]V]37.N

20.2.5 |Servigo de desinstalagéo e remocgao dos sistemas de tubulagdes de cobre e acessorios existentes. UN 6,00 6,00
MED 02 |Desinstagéo e remogao dos sistemas de tubulagdes e acessorios do Espaco SER UN 2,00 2,00 2,00
TOTAL 2,00

DESCRICAO

VOLUME

Servigo de instalagdo das novas valvulas de bloqueio na rede de tubulagao de gas refrigerante, conforme projeto e

UNIDADE

(W.\{c]V]37.N

20.2.6 especificacdo. UN 62,00 62,00
MED 03 |Instalaggo de valvulas de bloqueio para o sistema do Espago Ser UN 16,00 16,00 16,00

UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 16,00

DESCRIGAO

Servigo de instalagao das unidades evaporadoras, (acoplamento a rede elétrica, drenagem, tubulagéo de gas

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

refrigerante e ar exterior), conforme projeto e especificagao.
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MED 03 |Instalaggo das unidades Evaporadoras do Espago Ser UN 8,00 8,00
UN 0,00

UN 0,00

TOTAL 8,00

DESCRIGAO

Fornecimento e instalagéo de tubo de cobre @ 6,35mm (1/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

8,00

DESCRIGAO

Fornecimento e instalagéo de tubo de cobre @ 9,52mm (3/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

2029 conexdes, conforme projeto e especificagéo. M 25,20 25,20
MED 03 |Tubo de Cobre 1/4" com isolamento térmico e conexdes para o sistema de ar condicionado do Espago Ser. M 6,30 6,30 6,30

M 0,00

M 0,00

TOTAL 6,30

DESCRICAO

Fornecimento e instalagéo de tubo de cobre @ 12,70mm (1/2") com isolamento térmico borracha elastomérica e

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

20.2.10 conexdes, conforme projeto e especificagdo M 78,02 78,02
MED 03 |Tubo de Cobre 3/8" com isolamento térmico e conexdes para o sistema de ar condicionado do Espago Ser. 19,51 19,51 19,51

M 0,00

M 0,00

TOTAL 19,51

DESCRICAO

Fornecimento e instalagéo de tubo de cobre @ 15,88mm (5/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

20.2.11 conexdes, conforme projeto e especificagéo M 57,00 57,00
MED 03 |Tubo de Cobre 1/2" com isolamento térmico e conexdes para o sistema mde ar condicionado do Espago Ser. 14,25 14,25 14,25

M 0,00

M 0,00

TOTAL 14,25

DESCRICAO

Fornecimento e instalagéo de tubo de cobre @ 19,05mm (3/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

20.2.12 conexdes, conforme projeto e especificagéo M 103,70 103,70
MED 03 |Tubo de Cobre 5/8" com isolamento térmico e conexdes para o sistema mde ar condicionado do Espago Ser. M 25,93 25,93 25,93
M 0,00
M 0,00
TOTAL 25,93

20.2.13 conexdes, conforme projeto e especificagédo M 74,90 74,90

MED 03 [Tubo de Cobre 3/4" com isolamento térmico e conexdes para o sistema mde ar condicionado do Espago Ser. 18,73 18,73 18,73
M 0,00
M 0,00
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TOTAL

18,73

DESCRIGAO

UNIDADE

VOLUME

COMPR.

LARGURA

ALTURA

Fornecimento e instalagéo de tubo de cobre @ 22,20mm (7/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e

DESCRIGAO

Fornecimento e instalagéo de tubo de cobre @ 25,40mm (1") com isolamento térmico borracha elastomérica e

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

20.2.14 conexdes, conforme projeto e especificagdo M 16,40 16,40
MED 03 |Tubo de Cobre 7/8" com isolamento térmico e conexdes para o sistema mde ar condicionado do Espago Ser. M 4,10 4,10 4,10

M 0,00

M 0,00

TOTAL 4,10

DESCRICAO

Fornecimento e instalagéo de tubo de cobre @ 28,58mm (1.1/8") com isolamento térmico borracha elastomérica e

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

20.2.15 conexdes, conforme projeto e especificagdo M 34,50 34,50
MED 03 |Tubo de Cobre 1" com isolamento térmico e conexdes para o sistema mde ar condicionado do Espago Ser. 8,63 8,63 8,63

M 0,00

M 0,00

TOTAL 8,63

DESCRICAO

Fornecimento e instalagéo de tubo de cobre @ 31,75mm (1.1/4") com isolamento térmico borracha elastomérica e

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

20.2.16 conexdes, conforme projeto e especificagéo M 31,70 31,70
MED 03 |Tubo de Cobre 1.1/8" com isolamento térmico e conexdes para o sistema mde ar condicionado do Espago Ser. 7,93 7,93 7,93

M 0,00

M 0,00

TOTAL 7,93

DESCRICAO

Fornecimento e instalagéo de tubo de cobre @ 38,1mm (1.1/2") com isolamento térmico borracha elastomérica e

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

20.2.17 conexdes, conforme projeto e especificagéo M 49,00 49,00
MED 03 |Tubo de Cobre 1.1/4" com isolamento térmico e conexdes para o sistema mde ar condicionado do Espago Ser. M 12,25 12,25 12,25

M 0,00

M 0,00

TOTAL 12,25

VOLUME

COMPR.

LARGURA

ALTURA

20.2.18 conexdes, conforme projeto e especificagéo M 16,00 16,00
MED 03 |Tubo de Cobre 1.1/2" com isolamento térmico e conexdes para o sistema mde ar condicionado do Espago Ser. 4,00 4,00 4,00

M 0,00

M 0,00

TOTAL 4,00

DESCRICAO

UNIDADE
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Servico de interligagdo entre as novas unidades e incorporagdo ao sistema de automagao existente tipo Air Cloud fab

20.2.19 Hitachi, conforme projeto e especificagéo. UN 3,00 3,00 2,00
MED 03 UN 1,00 1,00 1,00
UN 0,00
UN 0,00
TOTAL 1,00
DESCRIGAO UNIDADE o VOLUME . LARGURA
20.2.20 [Fornecimento e instalagdo de complementagéo de gas refrigerante no sistema, conforme projeto e especificagéo. KG 45,60 45,60
MED 03 KG 11,40 11,40 11,40
KG 0,00
KG 0,00

TOTAL 11,40

DESCRIGAO UNIDADE : VOLUME . LARGURA ALTURA

Servigo de teste de estanqueidade dos sistemas 02, 10 e 11 com fornecimento de gas nitrogénio para pressurizagéo

20.223 das linhas de gas refrigerante. UN 3,00 3,00

MED 03 UN 1,00 1,00 1,00
UN 0,00
UN 0,00

TOTAL 1,00

DESCRIGAO UNIDADE . VOLUME . LARGURA ALTURA
20224 Fornecimento e instalagéo de grelha dupla deflexdo de insuflamento com registro referéncia Trox modelo VAT/DG UN 1,00 1,00
225x125mm ’ ’
MED 03 |Intalagéo de grelha dupla deflexdo de insuflamento 225x125mm para o sistema do Espago Ser. UN 0,25 0,25 0,25
UN 0,00
UN 0,00
TOTAL 0,25
DESCRI(}AO UNIDADE 5 VOLUME S .1 {c]V] 7.
20295 gggr;ezn;irsnme;:o e instalagéo de grelha dupla deflexdo de insuflamento com registro referéncia Trox modelo VAT/DG UN 10,00 10,00
MED 03 |Intalagdo de grelha dupla deflexdo de insuflamento 225x225mm para o sistema do Espaco Ser. UN 2,50 2,50 2,50
UN 0,00
UN 0,00

TOTAL 2,50

DESCRIGAO UNIDADE : VOLUME . LARGURA ALTURA

Fornecimento e instalagéo de grelha dupla deflexdo de insuflamento com registro referéncia Trox modelo VAT/DG

20226 o oo UN 1,00 1,00

MED 03 |Intalagéo de grelha dupla deflexdo de insuflamento 525x125mm para o sistema do Espago Ser. UN 0,25 0,25 0,25
UN 0,00
UN 0,00

TOTAL 0,25
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DESCRIGAO

UNIDADE

QUANT.

VOLUME

LARGURA

ALTURA

20.2.27 |Fornecimento e instalag&o de dutos tipo flexivel @ 100mm, conforme projeto e especificagéo. M 16,00 16,00
MED 03 |Duto Flexivel 100mm para sistema de ar condicionado do Espago Ser M 4,00 4,00 4,00
M 0,00
M 0,00
TOTAL 4,00
DESCRIGAO UNIDADE VOLUME LARGURA ALTURA
20.2.28 |Fornecimento e instalagédo de dutos tipo flexivel @ 150mm, conforme projeto e especificagéo. M 6,00 6,00
MED 03 |Dutos 150mm para o sistema do Espago Ser. M 1,50 1,50 1,50
M 0,00
M 0,00
TOTAL 1,50
DESCRIGAO UNIDADE VOLUME LARGURA ALTURA
20229 :s;r;iﬁ;r;e(;rgg.e instalagéo de reguladores de vazédo dinamico referéncia Sicflux modelo RVC, conforme projeto e UN 21,00 21,00
MED 03 |Reguladores da vazao para o sistema de ar condicionado do Espaco Ser. UN 5,25 5,25 5,25
UN 0,00
UN 0,00
TOTAL 5,25
DESCRIGAO UNIDADE VOLUME LARGURA ALTURA
20.2.30 |Fornecimento de rede de dutos tipo TDC , conforme projeto e especificagéo. KG 931,00 931,00
MED 03 [Rede de dutos TDC para o sistema de ar condicionado do Espago Ser. KG 232,75 232,75 232,75
KG 0,00
KG 0,00
TOTAL 232,75

DESCRIGAO

Fornecimento e instalagdo de isolamento em manta de fibra de vidro com 1" de espessura a ser aplicado na rede de

UNIDADE

VOLUME

LARGURA

ALTURA

20.2.31 dutos de renovagéo de ar do Sistema 11, conforme especificacdo M2 48,00 48,00
MED 03 |Instalaggo de isolamento em manta de fibra de vidro 1" para o sistema do Espago Ser M2 12,00 12,00 12,00

M2 0,00

M2 0,00

TOTAL 12,00

DESCRICAO

Servigo de instalagdo das caixas ventiladoras responsaveis pela renovagao de ar exterior, conforme projeto e

UNIDADE

VOLUME

(W.\{c]V]37.N

20.2.32 especificacdo. UN 2,00 2,00

MED 03 UN 0,50 2,00 1,00 1,00
UN 0,00
UN 0,00

TOTAL

1,00
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